
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 33174

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojem: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2, PSČ 285 21
IČO: 28447085
DIČ: CZ28447085
zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28436
Mlázovice - Choteč“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla
zaplatit cenu ve výši 10 817 400,00 Kč vč. DPH (slovy:
desetmilionůosmsetsedmnácttisícčtyřista Korun českých) v souladu se zněním nabídky
(bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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Číslo stavby: 33174

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
„III/28436 Mlázovice - Choteč“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na stavební práce: „III/28436 Mlázovice - Choteč“ ze dne 
20.07.2020, zn. TOÚ/031-20/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 01.06.2020;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz 
a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a 
ke smlouvě se nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 08.07.2020;
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Číslo stavby: 33174

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), I), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
ze SFDI, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly 
na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je 
Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
občanského zákoníku.

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice 
příjemce plnění.

6. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

7. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

8. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

9. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti
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ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

12. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

15. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 29.06.2020, číslo usnesení 
RK/20/1059/2020.

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Ve Zbraslavicích, dne 10.08.2020

Ing. Michal Holík 
jednatel
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Telefon: 495 540 211
E-mail: e
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Královéhradecký kraj

Všem účastníkům zadávacího řízení

Vás dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/031-20/Ko

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
20. 7. 2020

i

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

n. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

„III/28436 Mlázovice - Choteč“

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 29. 6. 2020 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje

ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

č. p. 2, 285 21 Zbraslavice
společnost s ručením omezeným
284 47 085
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III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu 
realizace Stavby (= prací) spolu s dalšími 6 účastníky zadávacího řízení.

IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě o 
hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 
dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7. s minimálním výkonem 
80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:

Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 
a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu byly 
uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti;

Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 
smlouvy);

Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo 
aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;

Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění 
zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních 
objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého 
vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram 
slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost 
o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, 
ktetý zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

a) k obalovně společnosti SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. v Markovicích:
a. Čestné prohlášení ze dne 9. 7. 2020;
b. Plán dopravní trasy asfaltových směsí ze dne 8. 7. 2020;
c. Potvrzení ze dne 28. 1.2010;
d. Smlouvu na dodávku asfaltových směsí uzavřenou společnostmi SILNICE ČÁSLAV - 

HOLDING, a.s. a Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. ze dne 9. 7. 2020
e. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 - CPR - 2019049 ze dne 8. 7. 2019;
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f. Zprávu o průběžném dozoru posouzení a hodnocení zavedeného systému řízení výroby č. 
985/2020 ze dne 8. 7. 2020;

g. Prohlášení o vlastnostech č. 302/CPR/2020 ze dne 6. 1. 2020, identifikační kód výrobku 
MARKOVICE ACO 11+, 50/70 (Asfaltový beton pro obrusné vrstvy vozovek);

h. Prohlášení o vlastnostech č. 306/CPR/2020 ze dne 6. 1. 2020, identifikační kód výrobku 
MARKOVICE ACL 16+, 50/70 (Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek);

i. Prohlášení o vlastnostech č. 309/CPR/2020 ze dne 6. 1. 2020, identifikační kód výrobku 
MARKOVICE ACP 16+, 50/70 (asfaltový beton pro podkladní vrstvy vozovek).

b) Kontrolně zkušební plán;
c) Plán jakosti ze dne 8. 7. 2020;
d) Harmonogram.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne 
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, 
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je 
zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů 
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 11.6. 2020

A
Mgr/Martin Červíček

1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
na základě plné moci
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „III/28436 Mlázovice - Choteč“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla 
a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH (údaj pro hodnoceni nabídek} 8 940 000,00 korun českých
DPH (21%) 1 877 400,00 korun českých
cena celkem 10817400,00 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 9. 2020. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, PSČ 285 21 

Ve Zbraslavicích, dne 01.06.2020
Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

NÁZEV DÍLA:

PŘÍLOHA K NABÍDCE

„III/28436 Mlázovice - Choteč“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3,1.3 Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2
PSČ 285 21

Hlavní stavbyvedoucí a

t

Obalovna ...
(konkrétní obalovnu doplní vybraný
dodavatel před podpisem smlouvy)

Jméno a adresa Zástupce objednatele 1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby (= Správce
stavby):

k

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka
(= Asistent správce stavby): ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého

kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (=
prací) (údaj vro hodnocení

1.1.3.3 8 týdnů od termínu určeného
zadavatelem

nabídek}

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů
po termínu dokončení Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 



Doba realizace Díla 8 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba 1.1.3.7 36 měsíců
Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se
Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 1,7 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 k) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení

5



Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18.3 30 mil. Kč
Zhotovitel JE malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, 
týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu 
C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36M1).

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

Ve Zbraslavicích, dne 01.06.2020

a dopravr
285

Ič: 2844W

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
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Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic- 
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php).

' Obecná ustanovení
1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
(ZTKP) objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách 
Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) 
jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby 
nebo osob."

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických 
formách a podobách.“
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1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) převzaty 
Objednatelem.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena 
v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do 
provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, 
jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně 
vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, 
nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněna nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li nějaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízeni, materiálu nebo služeb 
podle článku 13.5 (Provizorní položky)."

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za 
odstranění vad).“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla 
nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1,6.11:
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikaci, nenf-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
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a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo části 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu 
s platnými a účinnými Právními předpisy?'

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. 
K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence.“
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, 
které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru 
podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu. Dílo bude 
realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká.
V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-čiánku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení} v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončeni) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby 
pro splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijeti opatření pro další práce na Díle. 
Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti 
projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu 
musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem 
snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní 
cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončeni. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli 
takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je 
společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“

Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„ledaže se na jejich zpracování podíle! nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování 
podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ií) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna 
potřebná školení podle bodu (ii).'1
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
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Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto 
účelu objednatelem. V případě rozhodnuti o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného 
dotačního programu bude informační tabuie upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala 
požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla 
až do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a 
podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a 
podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením 
pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Dila.“

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-Článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se 
nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka 
musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstraněni vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstraněni vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (C/a/my objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spoty a 
rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpáni z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku 
z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat.
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze 
k nabídce za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy v souladu se Smlouvou.“

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“.
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu.“

5



Název Díla: 111/28436 Mlázovice - Choteč

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financi, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028."

4.7
Vytyčeni
První odstavec Pod-Článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasováni Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny."
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízeni a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajisti Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištěni těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených 
pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor 
zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy,
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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4.9
Zajištěni kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).'1

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny 
v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního 
užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích 
se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních 
komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů 
upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí 
využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti 
vedení staveništní dopravy.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a 
dopravně technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před 
zahájením a po ukončení jejich používání.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu):

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a 
způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného 
pozemku nebo smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo 
dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na 
vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti 
za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného
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odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.'1
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Doplňuje se první odstavec následujícího znění::
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném zněni zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Bankovní záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad)'.

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za 
odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodlouženi, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, 
podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují 
datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je 
Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 
20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí 
v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku 
z Bankovní záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstranění vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 
platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."
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4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících 
fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle 
stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a 
spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný Či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo 
nesprávnost pokynu zjisti) nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci čí postupu 
podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže Fádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty, 
Trvá-li Správce stavby i přes upozorněni Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na 
použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 
občanského zákoníku se nepoužije.“

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotoviteie) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele)',
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana 
zdraví a bezpečnost při práci)',
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality)',
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty)',
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Příloze k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 
komunikacích)',
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení)'
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram)',
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňováni vady)',
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění)',
k) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

4.29
NEPOUŽIJE SE
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4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních 
důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka 
pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality 
těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele 
pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo 
k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).“

Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým 
pokynem jinak.“

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
zákoníku práce, zákona Č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozováni dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
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Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné 
prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu)“

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je 
Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení 
relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném 
rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, 
které na stavbě zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné
zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, 
co Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. 
Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací 
a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 
prací.
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Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích 
na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích
(a) a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo 
dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) 
v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má 
před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojit k převzetí podle Pod-článku 
10.1 (Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci 
(podle okolností) v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle 
okolností).“

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla 
nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 
(Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle 
Smlouvy.“
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového 
i finančního“.
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4,28 (Povinnost zhotovitele zaplatil objednateli smluvní pokutu).“

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se 
smluvní pokutou“.

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod- 
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za 
každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení 
o převzetí, Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální 
hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku 
nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
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„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených 
v § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

8.13
NEPOUŽIJE SE

" 0 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 
10.5 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal 
Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení 
o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada 
škody" nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data
(í) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-čiánku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod- 
článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámeni musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání)'.
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat 
zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a 
to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů 
určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí 
žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“
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'' Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli {nebo jeho zástupci).“
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne 
o nutnosti provedení nových prací a uzavřeni smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem 
podle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. 
Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne 
o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky“.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet 
množství k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován 
Správcem stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“
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12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je 
to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců
(c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 
(Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny)."

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za 
podmínek, které budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a 
požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv 
jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne 
o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti 
jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 
(Claimy zhotovitele) k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodlouženi doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
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Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat 
návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy 
o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, 
dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou 
provizorní položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízeni, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4. (Podzliotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když 
o to bude Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 
Vyúčtování upraveny při zvýšeni nebo snížení nákladů na pracovní sily, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod- 
článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení 
nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají 
ustanovení tohoto nebo jiných Článků.
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhůtě 24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.
Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 
Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí 
rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc cr, (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván index pro kód „CC-CZ“ = „2111 - Dálnice a silnice I., II. a III. třídy“ (označení řádku) 
(dále jen „Cenový index“).
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu:

Pn = Lm / Lo 

kde:
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek
„Pn“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d),
„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního roku,
Lo“, je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).'1
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13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové 
dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný 
skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení 
stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy 
o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je 
Správce stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“

Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace 
nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací}" a nahrazují 
se tečkou.“
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu 
zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení 
o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování.
V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
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(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat 
Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na 
základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné".

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.*'

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši 
(nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu 
*.xml na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit 
až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 {Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
Pn/ní odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
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„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí
Díla.“

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „III/28436
Mlázovice - Choteč" a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla
jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez
zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně .

 na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace
staveb Jičín, tel: .
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp.
dalších požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají
slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranění vad)“.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události,
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí,
nebo“
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však
neopravňují k odstoupení.“
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke
splnění příslušných podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadáni zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady,
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i)
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

3 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo
událostí.“

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.
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' 7 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17,2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv 
podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat 
ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční 
smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradnl právo (licenci) využívat v rámci 
používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které 
jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou 
součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů 
nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území 
České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo 
Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla 
a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je 
předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne 
v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradnl právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled 
patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou 
chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo 
průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který 
je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či 
věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání Či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které 
jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční 
ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 
nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se 
bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten 
také ušlý zisk a skutečně a účelné vynaložené Náklady.“
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.
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Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

' 8 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na 
požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí 
Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, 
dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném 
místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného 
druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištěni majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 24 měsíců
- pojištěni rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), 
včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení 
obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání 
Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, 
že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za 
škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich 
majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude 
zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou 
prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané 
činnosti. Celková částka pojistného kryti na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 
stanovené v Příloze k nabídce.
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Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou 
realizační dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 
případně vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. 
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, 
aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu 
makléři určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

" £ Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

2 ^ Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“.
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“.
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje
Za Pod-Číánek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli 
ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor 
k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“

20.2

Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6
Rozhodčí řízení
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Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - srpen 2018

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

  



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojem vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojem vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř 
bude podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši 
dle Podělánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO Cd) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO Cd) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla:

III/28436 Mlázovice - Choteč

Rekapitulace nabídkové ceny

Ob je k t NÁZEV OBJEKTU Ce n a  b e z  d ph

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 200 000,00

SO 101 Oprava silnice HI/28436 8 540 000,00

SO 151 Dopravně inženýrská opatření 200 000,00

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 8 940 000,00

DPH 21% 1 877 400,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 10 817 400,00

Ve Zbraslavicích, dne 01.06.2020

Ing. Micpal Holík 
jednatel společnosti

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „III/28436 Mlázovice - Choteč“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní sily, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace slávu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 
prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentaci, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, sc kvalifikuji pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlaseni posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukci pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty práci popsaných dotyčnými položkami 
včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uloženi do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačeni násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 
doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony.

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě.

2. Provizorní položky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitelé, 
odsouhlasené správcem stavby.
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

5. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná Částka)", jsou ceny 
ncmčnné, a neni-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu práci žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzuji 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky -obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 - Všeobecné a předběžné 
položky.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněnim předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický' formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřcdnictvim elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v připadě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 
ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízeni nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněný výkaz vyměř jako rozpočet fniknliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektoval následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem,
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat,
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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<S>Aspé
Stavba:

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
33174 IIL/28436 MLÁZOVICE - CHOTEČ_neocenSný SOODI | 200 000.00

Poř číslo Kód položky Varianla Název položky MJ

s
Množství

.1 7 ?1F ~ 3 ? 6

Cena
Jednotková Celkem

9 ' i no .’

I 1| D2730| POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZMlit OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTÍ KPL i LOGO I 
Zajištění Inženýrských sílí během realizace stavby dle požadavku správců, Nulnů
vytyčení všech podzemních sílí s protokolárním zápísem. přEslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedeni včetně vrchního vedení, vodovod, v
trase pfíčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na
okolních Dozemcích a objektech, PEVNÁ CENA
zahmurd voákoné náWedy spo/end s objednatelem požadovanými zařízeními: 1=1,000
fAi
zahrnulo veškeré náklady spojené s objetí náletem požadovanými řeírsenlml

2l 02310| OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI 1 KPL i 1,000 |
Veškerá nutná zaměření nutná k realczacS díla (např. zaměřeni stavby před
výstavbou, vytyčeni stavby a obvodu slavenišlě apod.) a k uvedeni stavby do užíváni
a rádnému předání dokončeného díla.
PEVNÁ CENA
zahmu/o veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

zahrnulo veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
i 51 ďmť TTa OSTATNl POÍADAVKV - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KPL I 1-000 1

Zaměření skutečného provedeni díla ke kolaudaci stavby v délce stavby,
3x tištěné pare + 1x CD
PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady ssoloné s objednatelem požadovanými pracemi
I <1 02911|Š OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMÉHeKT KPL i 1.000 |

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových pfošnýeh a
dálkových výměr,
PEVNÁ CENA
Pevná cena.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem Dožadovanými pracemi
š| óžěJšl OSTATNÍ POŽAOAVKŤ-VYPRACOVANl o o k u men t ac e KPL | 1.000 1

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti
Zhotovené stavby potřebné pro Její evidenci. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovilolo a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD
PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady opojené s objednatelem požadovanými pracemi
I fil 029441 OSTAT POŽADAVKY ■ FOTODOKUMENTACE KPL 1 LOGO T

Fotodokumentace stavby
* 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v
tištěné I elektronické formě
* 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě
PEVNÁ CENA
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných
Pasových Intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
požadovaném poštu
1=1.000 M ...
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
požadovaném noctu

r fí 079511I OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1 1,000 f
Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započal lni, v
průběhu a na konci stavebních prací.
3x tiskem + 1xCD
PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi: 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojená s objednatelem požadovanými pracemi
í 51 07391 i OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS i 2000 |

Náklady na zřízeni Informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele,,
včetně ukotveni. Po ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA
pofojAra zahrnuje:
- dodáni a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátf během platnosti
Celkem 2=2.000 fA]
položka zahrnuje:
- dodání a osazeni informačních tabulí v předepsaném proveden! a množství s
obsahem předepsaným zadavalelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
• demontáž a odvoz po skončení platnosti
- Dříoadně nutné ooraw ooškozených čátí během platnosti

1 51 Ó5Ť2ČI POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL ] 1.000 ' I

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasně úpravy a regulaci dopravy
(l pžši) na staveništi a nezbytně značení s opatření vyplývající z požadavků 3OZP na
staveništi vč. provizorních lávek 3 nájezdů, apod. Trssy pro pěší v souladu s vyhl. č.
398/2ŮG9 Sb,, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přistup k objektům pro požární
techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč.
Jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.
PEVNÁ CENA

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele: 1=1,000
ÍAJ
zahrnul® objednatelem Dovolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

<5>%Aspé
Stavba:

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
33174 III/28436 MLÁZOVICE - CHOTEČ_neoceněný 9 540 000,00|

Poř číslo J Kód položky | Varianta Název položky MJ Množství Cena i
Jednotková I Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

I Í1 014112|s POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T I 4 049.874 |
poplatky za utozenf zemin a pfobyfků výkopku ♦ evidovaná fikístíka s poplatkem ala
zadávacích podmínek zadavatele Skládka bude řeSana v režii dodavateto.
poloíka 11120; 1000,0*0.05=50,000[AJ m3
položka 11201:5,0*1,0=5,000 [B] m3
položko 12273: 329,16=329,160 [C]
položka 12920: 194,10=194.100 [D]
položka 12930: 950=950,000 [E]
pofotka 12960: 5,000=5,000 [F]
poíoíte 12980: 1,0*0,2=0,200 [G]
položka 129946: 26,0*0,1=2,600 [H]
položka 13173a: 248,135=248,135 [1]
položka 13173b: 40,38=40,380 [J]
položka 13273:16,186=16,186 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K=1 840,761 [L] m3
Celkem: L*2.2 =4 049.674 [Ml 1
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uležením 'Odpadu na
skládce.

1 ST 0141121b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAP1 T 1 79.626 |
Poplatky za uložení vybouraného motsííélu s asfaltovým pojivém • evidovaná skládka
s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii
dodá válelo.
Pfodpoklad 70% z položky 11313: 51,64*0,7=36,148 [A] m3
Cefkem: A*2,2 =79,526 [Bl t
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky Související s uložením odpadu na
skládce.

I í] 0141121c POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPADI T 1 34.082 1
poplatky za uložení vybouraného materiálu s asfaltovým pojivém se zvýšeným
obsahem PAU - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele.
Skládka bude řešena v režii dodavatele.
Pfodpoklad 30% z položky 11313:51.64*0.3=15,492 [A] m3
Celkem: A‘2.2=34.082 [Cl
zahrnuje veSkeró poplatky provozovateli skládky související 5 uložením odpadu na 
skládce.

I iT 0141221 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPADI Ť T 69808 [
poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu - o vide vana skládka s
poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii 
dodavatele.
potoiřra 9GGÍ5; 13,200= 13,200 [AJ m3
položka 96345: 19,0*0,20 m3/m=3,800 [B] m3
položka 96346: 44,0*0,26 m3/m=11,440 [C] m3
položka 96358: 10,0*0,32 m3/m=3,200 [D] m3
Celkem: A+B+C+D=31,640 [E] m3
Celkem: E*2.2 =69,609 ÍFJ t
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na
skládce

1 šl ÍTÍ2Ó1 ODSTRANÉNl k ř o v in T3Ž 1 1 1 006.000 |
včetně odvozu a uloženi na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
kfovitw a véfve v obnovované krainid. pfádockfod 500.0*2,0°1090,000 [AJ
odstranění travin, křovin o stromů do prámům 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spáleni na hromadách nebo štěpkúvání

1 " 51 Tiaóil KACENÍ STROMŮ 0 KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAÁĚZÚ KUŠ I 5.000 i

odsřranelnif stomd, pfcflfrajdaď 3,C=5,0fX) MJ
Kácení stromů se můří v jks] poražených stromů (průměr sborny se měří v místě řezu)
a zahrnuje zejména:
’ poraženi stromu a osekání větví
- spáleni větví na hromadách nebo šlépkování
■ dopravu a uloženi kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace
Odstraněni pařezů se měří v [ksj vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje
zejména:
- vytrháni nebo vykopáni pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu s uloženi pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumenlace
zásvn lam po pařezech

I ŤI ' Í13Í3Í OOSTRANÉNl KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 | 51,640 i
včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
v mřšřé hloubková sanace v místá krajů, předpoklad délka 4O8m š. 1, Om II. 0,10m:
400.0*1,0*0,10=40,000 [A] m3
pfífaý propustek v km 0,084 tl. 0,1m: (10,0*5,5+2*0,16*10,0) *0,1=5,820 [B]
rnelforace v km 0,626 tl. 0,1 m: (5,0*5,5+2*0,16*5,0)*0,1=2,910[C]
pfíinf propustek v km 1,120 tl. 0,1m: (5,0*5,5+2*0,16*5,0)*0,1=2,910 [D]
Cetkám: A+B+C+D^51.640 IEf m3
Položka zahrnuje veškerou manipulací $ vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vft,
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141"* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce)

I 5T 1,3721 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 i 765,620 1
včL náleženi, odvozu a uloženi na skládku dodavatele, zhotovitel1 v coná zohledni
možnost zpětného wužíti recyklovaného metoriálu
frézován/ Iř. 70mm, ptocha obnova tl, 90 mm: 0,07 "(10766,0} =753,620 [AJ m3
frézován!tl. 60mm, sanace geomfížl, předpoklad: 0,06*200,0=12,000 [9jm3
Celkem: A+B=765,620 fCJ m3
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141” (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k ooložce).

1 Šl ' ,15231 PŘEVEDENI VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M [ 50800 i

    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

příčný propirswk v km 0,084:20,0=20,000 (A]
malioracs v km 0,626:15,0=15,000 [B]
příčný propustek v km 1,120:15,0=15,000 [C]
Celkem: A+fl*C*50.0ťW [Dl
Položte převedeni vody na povrchu zahrnuje zřízeni, udržování a odstraněni
příslušného zařízeni. Převedeni vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo
důtkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

1 WI 1153111 ČERPÁNI VODY Z PODZEMÍ DO SOBUMIW VÝŠKY DO 20M HOD 1 336,000 |

pro obnovu 7 ampus/ků: 7* 2 ďn y '24 ■ 33g, 000 W
Položka čerpáni vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetné nákladu
na záložní čerpadlo, zřízeni čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v šachtě, polrubl na
povrchu zaústěné do usazovacích (čisticích) jímek před vypouštěním vod mimo
staveniště, zřízeni těchto jímek. Součástí položky je také následná demontáž a
likvidace těchto zafkenl,

1 111 131101 SEJMUTI OHNICE NEBO LESNl PŮDY M3 I 33.600 |

seýmuff ňtrnwsn/ vratvy otefo oíwtovovaných propustků tl. 0,1 m
celkem 4 podélných propustků: 4'4,0*6,0=98,000 [A] m2
příčný propustek v km 0,084:2 *2'4,0'6,0=96,000 [B] m2
moli&race v km O.ů2£ 2M,0*6,GM0,OŮO (C/m2
příčný propustek v km 1,120:2'2’4,Q'6,0=98,000 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=336,000 [E] m2
Celkem E*0,1=33.800 IH m3
položka zahrnuje sejmuti orrslce bez ohledu na tloušíku vrstvy a Její vodorovnou
dopravu
nezahrnulo uložen I ns trvalou skládku

r ~2i 13373i ODKOPÁVKV APROKOPÁVKY OBECNE Tft 1 M3 r 329,150 |
včetně odvozu na skládku dle 2OP do dodavatelem určeně vzdálenosti
hospodáříků sjezdy ti Ó,49m * plocha:
propustek v km 1,035:0,49*18,0=8,820 [A]
propustek v km 1,130:0,49*18,0=8,820 [B]
propustek v km 1,370:0,49*18,0=8,820 [C]
propustokv km 1,720: 0,49*30,0=14,700 [D]
příčnýpropustek v km 0,084 tl. 0,40m: 0,40*10,0*5,5+0,40*0,5*10,0=24,000 [E]
mellorace v km 0,626 tl. 0,40m: 0,40*5,0*5,5+0,40*0,5*5,0=12,000 [F]
příčný propustek v km 1,120 tl. 0,40m: 0,40*5,0*5,5+0,40*0,5*5.0=12,000 [GJ
v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad tl. 0,40m, délka 400m š. 1,5m:
0,40*400,0*1,5=240,000 [H] m3
Celkem: A+B* C+D+E+F+G +H=329.160fllm3
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace a výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapaženě 12apaženě
• ošetřeni výkoplíté po celou dobu práce v ním vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávali v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektu vé, jejich
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,
• příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
• čerpání vody vč. Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni k půl, 1151.?)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
■ těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a píesvsh. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažovéní (vyjma štětových sten)
• úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podtoži, případně 1 svahů vč, svahováni
• zřízeni stupflrů v podloží a lavic na svazích, nenl-U pro tylo práce zřízena samostatná
položka
• udržováni výkopišlě a jeho ochrana proti vodě
■ odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr,, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku. vykazují
se.voolpžeež.DKI“ .

I íšl 12573'! VYKOPÁVKY ŽE ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 MS 1 ' 257.000 |

vjdropávky z dočasná okřádSty, zpětné pauiilí arnice- a Runnteriálu
potoike 18220: 33,6=33,600 [A] m3
položko 56360: 6,30=6,300 [B]
položka 56960:217,10=217,100 [C]
Celkem: A+8+C=257,000 (Dl m3
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemlslénl, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažoné I zapařené
■ ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vé, kltmalických opatření
* ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,,
- příplatek za lepivost
-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, polrubl a pohotovostní čerpací soupravy (víz
ustanovení kpol, 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni Jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
■ ruční vykopávky, odstranění kořenů n nmpadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. pfepařQvánl (vyjma číslových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna. základově spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a Jeho ochrana proll vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v ofcolf výkopiště a va výkopíSti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemoslčni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s olvírkou zemníku
- oeolaftik materiál ze zemníku ízemlng ornlcel

r nr 12773] VYKOPÁVKY POD VODOU TR I M3 1 12.000

rozebrán/ zemfl/ hrášky
příčný propustek V km 0,084:4,0=4,000 [A] m3
metiorace v km 0,626:4,0=4,000 [B] m3
příčný propustek v km 1,120: 4,0=4,000 [C] m3
Celkem: A+B+C=12,000 [DJ m3

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

položka zahrnuje;
- vodorovná a svisli doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
* Kompletní provedeni vykopávky n&zapažené 1 zapažené
- ušetřeni výkoplšíě po. celou dobu práce v něm vč, klimatických opatření
- ztížení vykopá vek v blízkostí podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po Jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpá cl soupravy (viz
ustanoveni k pol, 1151,2)
■ těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
» svahování a přesvatí svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnoceně klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
• pažení, vzepření a rozepřeni vč, přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základová spáry, stín a svahů
* odvedení nebo obvedení vody v okolí výkoplšlě a ve výkopžštl
- Ifíděrtf výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, točeni, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy. zakiyil a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) aré poplatky za skládku, vykazuji
se v ooloice Č0141”

1 ,5| Í29ň| ČIŠŤÉNl VOZOVEK OD NÁNOSU M2 24 761,600 | 1

ůWnř vozovky ptoti každým spojovacím pos&jňwn, 2x ptocrtn vozovky;
plocha obnova II. 90 mm; 2*(10768,0) =21 552,0001a}
vyrovnůvadvrstva, 30ŽÍ celkové pfocřry toyftř; 0,307íO7®S,Oj=3 229,600 [B]
Celtem A+B=24 761,800 [CJ m2
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace o výkopkem o uloženi
na skládku íbez poplatku)

iě] 12S20Í lieiÉNlKRAJNíeÓD NÁNOSU M3 134.100 T 25
včetně odvozu na skládku dto ZOP do dodavatelem určeně vzdálenosti

nezpevněných krajnic tl. 0,10 m *š. 0,5m * délky: 0,10*0,5*2*1941,0=194,100 [A] m3

■ vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přetoitenf, manipulace s výkopkem a uložení
na skládku řbez eoptatku)

---------------- ÍŤ1------- Í2930] ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 950,000 T 14
včetně odvozu na skládku dle ZQP do dodavatelem určené vzdálenosti
nezpevrténě ptftópy défky tito -A .3, SřŽtWCF
0.3m3/m * dálka: 0,3*(1370,0+1380,0)=825,000 [A] m3
0.5m3/m * délka: 0,5*(250.0)=125,000 (BJ m3
Celtem: A+B=950.000 {CJ m3
■ vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení
na skládku fbez sociálku)

išl 129S0| ČIŠTĚNI VODOTEČI A MEL1ORAČ KANÁLU OO NÁNOSŮ M3 5.060 T 1 5

pretofítoní koryto potoka QSroara:
prooostořf v km 0.084:10.0*0,5=5,000 fAJ m3
• vodorovná a svislů doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi
na skládku íbez nooíatku)

"išl 129801 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS řó«i T 21
včetně odvozu na skládku ďlo ZÓP do dodavatelem určené vzdálenosti
čistění Sachetyvkm 1,120:1.0=1,000 (AI
- vodorovná s svislá doprava, píemistfinl, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi
na skládku (bez ooptaiku)

2Ó1 129346] ZTš t En í po t r u bí d n  d o  ío o mu M 26.000 | 28
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
prcMÍiáíénl propustků 8,0+10,0*&,0=26.000 (A] m
* vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přetožení. manipulace s výkopkem a uloženi
na skládku (bez poetelku)

2ÍT 13173[A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NÉPAŽ Tft j M3 " 248,135 T 15

obnova podélných propusMř, áfffta "výSka ‘délka + opevnění svahu dfažbou.’
propustek v km 1,035:2,25*0,85*10,0=19,125 (A]
propustek v ÍWM Í.Í30: 2,25 TJ, 05*70,0=1 9, 725 jfíj
propustek v km 1,370:2,25*0,85*10,0=19.12510}
propustek v km 1.720:2,25*0,85*14,0=26,775(0}
p/ičnýpropustek v km 0.084: 2.5*1,1*12,5+3.0*2.8*0,34+2,8*2,0*0.34=39.135 [£}
moiíoracavkm 0,626:2,4’1í6‘(8r0+2,O}^38l40O(F}
pfičný propustek v km 1,120:
2,4’7,0*(9,0+2,0t2,0J+3,5'í,0*70,0*3,0*7,5*0,34=86,450 [G]
Celkem: A+B+C*D+E+F+G=248,135 (HJ m3

položka zahrnuje:
* vodorovná a svislé doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené I zepažené
- ošetřeni výkoptště po celou dobu práce v něm vč. klimsiíckých opatření
’ zllžůnl vykopěvúk v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč, jejich
dočasného zajištěni
ztličanl pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč, čerpacích jímek, pohubl a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ucS&ncvenJ kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpisováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
■ svahování a přesvatí. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů o na padá vek
- pažení, vzepření a rozepření vč. pfapažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopššíě a ve výkopíšti

třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, to Soni. podpěr, konstr,,, přomoslénf, zpevněné ptochy, zakryli s pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypy) ani poplatky za skládku, vykazují
so vooložce č.0141"

22Í líiŤáTs HLOUBENI JAW ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 40.380 T |
Ivčetné odvozu na skládku dlfl 2OP do dodavatelem určené vzdálenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

23| 132731

24| 17I2O|

gS| 175811

výměna poíftožř u pMWrtýsň pro/w/sMJ, íř/řca ' výika *cféMť0.‘
propustek v km 1,035: 1,fi-0,3" 10,0=5,400 [A]
propustek v km 1,130:1,8*0,3*10,0=5,400 [B]
propustek v km 1,370:1,8*0,3*10,0=5,400 [C]
propustek v km 1,720:1,8*0,3*14,0=7,560 [D]
pfííný propustek v km 0,084:2,0*0,3*12,5=7.500 [E]

meíiarace v km 0,626:1,6*0,3*8,0=3,840 [F]
příčný propustek vkm1,120:1,6*0,3 *(9,0+2,0)=5,280 [G]
Cetkom: A+3+C+D+E+F*^=40r380 JH1 m3_________________ .
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace a výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nozapaženě l znpažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatřeni
• ztíženi vykopďvck. v WEzko&Sl podzemního vetřeni, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
* příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po Jiných nutných částech (figurách)
* čerpáni vody vč, čerpácích Jímek, potrubí a pohotovostní Čerpací soupravy (viz
ustanoveni k. pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni Jednotlivých balvanů
■ vytahování a noíení výkopku
- svahováni a přesvatí, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocená kJlroalíckými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč, ptepaiovánl (vyjma Sletových stěn)
- úpravu, ochranu a otištěni dnn, základové spáry, stěn a svahů
« odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
- ifíděnf výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpůr, konstr,, přemostěni, zpevněné plochy, zakryli a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, da násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
ii!.vwlcice-t,ai<i"----- - —-------- —_------------------------------
HLOUBENI RÝH iift DO 2M PAŽ INEPAŽ Tft. I
yčelfiě odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdáienocsi_________
Woubenř rýh pro betonová prahy. půdorysné dálky *1,1 í-sotrČMel pro sklon svahu
1:2), '1,2 (součinitelpro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel p/o sklon svahu 1:1),
celkem "výška 0,6m *šířka O,4m:
propustek v km 1,035:2*2,4*1,4=6,720 [A]
propustek v km 1,130:2*2,4*1,4=6,720 [B]
propustek v km 1,370:2*2,4*1,4=6,720 [C]
propustek vkm1,720:2*2,4*1,4=6,720 [D]
příčný propustek v km 0,084:
2*3,0+2*1.0+2* t,9*1,2+2,1+2,0+1,4+2,6+2*2,5*1,2=26,660 [E]
příčný propustek v km 1.120:2*3.0*1,4+2*2.5*1,1=13,900 [F]
Celkem: A+B+C*D+E+F=67,440 [G] m
Celkem; G*0.6*Q.4=16186 fHI m3_________________________________________
položka zahrnuje;
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené I zepažené
- ošetřeni výkoplité po celou dobu práce v něm vč. ktímatlckých opatřeni
• ztížení vykopá vak v blízkosti podzemního vedeni, konslrukci a objektů vč. jejich
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,
- příplatek za lepivost
- těženi po vrslváeh. pásech a po jiných notných čásloch (figurách)
- čerpáni vody vč, čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
• potřebné snížení hladiny podzemní vody
■ těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
’ vytahování a nošeni výkopku
■ svahování a přaavnh. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlož! a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a nepadá vek
* pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. prepaiovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základově spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí vykopl 5tů a ve výkopiští
■ třídění výkopku
•veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněně plochy, zakrytí a pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani .poplatky za skládku, vykazují
m Y.afikžse Č.Q141?-------- --------,------ --------.------------------------- ------------------------
ULOŽENlSVPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI

celkem položka 12273:329,16 =329,160 [A]
celkem položka 13173a: 248,135=248,135 [B]
celkem položka 13173b: 40,38=40,380 [C]
celkem položka 13273:16,186=16,186 [D]
Celkem: A+B+C+D=633;S61 řF! m2 ____________________ _
položka zahrnuje;
- kompletní provedeni zemni konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v nám vč, klimatických opatřeni
■ ztížení v okoli vedeni, konstrukci a objektů a jejích dočasné zajištění
- ztíženi prováděni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
* ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
* ukládání po vrstvách a po Jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
■ spouštění a nošeni materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahováni, uzavíráni povrchů svahů
- udržování úložišlě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocně konstrukce umožňujíc! provedeni zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ~

obsyp a zásyp propustků ze SP, šířka • výška * Půlka:
propustek v km 1,035:2,25*0,65*10,0=14.625 [A]
propustek v km 1,130:2,25*0,65*10,0=14,625 [B]
propustek v km 1,370:2,25*0,65*10,0=14,625 [C]
propustek / km 1,720:2,25*0,65*14,0=20,475 [D]
příčný propustek v km 0,084:2,5*0,9*12,5=28,125 [E]
meliorace v km 0,626 : 2,4*1,4*(8,0+2,0)=33,600 [F]
příčný propustek v km 1,120:2,4*1,4*(9l0+2,0+2,0)=43,680 [G]
Čolkem: A+B+C+p+E+F+G=169.755IH! m3

M3 |

M3 |

M3 |

16,186

633.861

169.755
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poloíka zahrnuje:
» kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
■ úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
■ hutněni 1 různé míry hutněni
’ oSélFanl úložiště po četou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
• ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a Jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutíiůnl ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypanlnypod vodu
■ ukládáni po vrstvách o po jiných nutných částech {figurách} vč. ddsypávek
- spoutáni a nošeni materiálu
• výměna části zemni konstrukce znehodnoceně klimatickými vfivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
• úprava, očištění, ochrana a zhulněnl podloží
- svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a Jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvcdoní vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocně konstrukce umožňujíc! provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- zemina vytlačená potrubím o, ON .do 180mm se od kubaluiv obsveň neodečítá

1 26) 17750) ZEMNI HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 | 12,000 T 4

příčný propustek v km 0, 094; 4,0=4, 000 JW/ m3
meliorace v km 0,626; 4,0=4,000 [B] m3
příčný propustek v km 1,120: 4,0=4,000 [C] m3
Celkem: A+B+C=12.000 (D]m3
poliožka zahrnuje;
- kompterlnl provedeni zemni konstrukce vč, výběru vhodného materiálu
■ úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, pfip. Jiné úpravy za účelem zíepíenl jeho mech. vlastnosti
- huiněnl 1 různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v nim. vč,. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a Jejich dočasné zajištění
■ ztížení provádě ní vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
■ ukládání po vrstvách a po jiných nutnýah částech (ligorách) vč, dosypávek
• spouštěni a nošeni materiálu
• výměna částí zemn i konstrukce znehodnocené kllmatíckýml vlivy
■ ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhulněnl podloží
- svahováni, hutněni a uzavírání povrchů svahů
-zřízení lavic na svazích
• udržováni úložiště a jeho ochrana protí vodě
- odvedeni nebo ob vedení vody v okolí úložííiů a v ůložlSU
- veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedeni zemni konstrukce (přijezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konslrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
o.odl

1 ŽŤI 18110|A ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNÉMlM V HORNINĚ TŘ. 1 TO , Stu .500

hospodářské sjezdy ří p/ocha?
propustek v km 1,035:18,0=18,000 [A]
propustek v km 1,130:18,0=18,000 [BJ
propustek v km 1,370:18,0=18,000 [C]
propustek vkml, 720:30,0=30,000 [DJ
příčný propustek v ten 0,084:10,0*5,5*2*0,$*10.0=260.000 [EJ
meliorace v km 0,626:5,0'5,5+2‘0.5’S,0=32,500 (FJ
pttčný propustek v km 1, 120; 5,0*5.5+2*0.5*5,0=32.566 [GJ
v miste ptetibkwé sanace v miste krajů, předpoklad délka 400m S. 1,5m;
460,0*1,5=600,000 [HJ m2
Celkem A+B+C+D+E+F+G+H=1 008.000 f/l m 2
položka zahrnuje úpravu plánů včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
určule molefct.

1 2SI is h o ib ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŇ. I TO 131,710

úprava pedpedsypom z SPu podélných propusků, šířka * déřke;
propustek v km 1,035:2,0*10, 0=26,600 [A]
propustek v km 1,130:2,010,0=2,010 [B]
propustek v km 1,370:2,0*10,0=20,000 [CJ
propustek v km 1,720: 2,0*14,0=28,000 (DJ
příčný propustek v km 0,084:2,2*12,5=27,500 [E]
meOotvce v km 0,626:1,8*8,0=14,400 [F]
příčný propustek v km 1,120: 1.8 "(9.0+2,0)=19,800 [GJ
Celkem: A*9+C+D+E+F+G=131.71O fHJ m2
položka zahrnuje úpravu plánů včetně vyrovnání výškových rozdílů, Míru zhutněni
určule DíotefcL

1 íěžšól ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU M3 33,600 | 2

humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 6,1 m
celkem 4 podélných propustků: 4*4,0*6.6=06.060[AJ m2
příčný propustek V km 0.084: 2*2*4,0*6.0=96,000[B] m2
meliorace v km 0.626:2*4.0*6,0=48.000 (CJ m2
příčný propustek v km 1,120:2*2*4,0*6,0=96,000  [DJ m2
Celkem: A+B+C+D=336,000 [EJ m2
Čolkem: E'01=33.600 IF1 m3
položka zahrnuje;.
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozorostfonl ornice v oředoosané tloušřco ve svahu přes 1;5

1 30| 182411 ~~ zal o žen ! t r Av n Ik u  r u ó n Im v ý s ev em TO i 336,000 i

okolo obnovovaných propustků
celkem 4 podélných propustků: 4*4.0*8,6=96,600 {AJ rr>2
příčný propustek v km 6,684:2*2*4,0*6,6=96,000 [BJ m2
meliorace v km 0,626; 2*4,0*6,0=48,000 [CJ m2
příčný propustek v km 1,120:2*2*4,0*6,0=96,000 [DJ m2
Celkem A +B+C+D=336,000 [El m2
Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, její vysáv na omlel, zaléváni, první
cokosení. to vsa bez ohledu ne sklon terénu

1 Šil íSJŤJ o íet Ro v An i t r áv n ík u TO I 336.000 T

"okoío obnovovaných propustíri)
celkem 4 podélných propustků: 4*4,0*6,0=96,000 [AJ m2
ptfčný propustek V km 0,084:2*2*4,0*6,0=96,000  [B] m2
metíorace v km 0,626:2*4,0*6,0=48,000 [CJ m2
příčný propustek v km 1,120:2*2*4,0*6,0=96,000  [DJ m2
Celkem ■ A+B+ C+D=336.000 (El m2
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Zahrnuje pokosení se shrabáním, nasolení shrebků na dopravní prostředek, s
odvozem a se složením, !o vše bez ohledu na sklon terénu
Základy

1 321 214501 SANAČNÍ VRSTVY 2 KAMENIVA M3 1 40.380

íwróCní vrstva z kameniva fr,<Vf25, výměna por/toží u poďáínýcft propusfcú, ílřřfrfl *
výífea * délka:
propustek v km 1,035:1,8*0,3*10,0=5,400 [A]
propustek v km 1,130:1,8*0,3*10,0=5,400 [B]
propustek v km 1,370:1,6*0,3*10,0=5,400 [C]
propustek v km 1,720:1,8*0,3*14,0=7,560(0]
přitop propustek v km 0,084: 2,0*0,3*12,5=7,500 [E]
meltemce v km 0,626:1,6*0,3*8,0=3,840 [F]
přitop propustek v km 1,120:1,6*0,3*(9,0+2,0)=5,280 [G]
Celkem- A+S+C+D+E+F+G=40,3B0 (HJ m3
poiožka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveništnl dopravu a Jeho uložení
nenHi v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Jedná so o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce
1 Ml 451521 po d k l ad n í a  v ý pl ň o v é v r s t v y  z  k amen iv a d r c en éh o M3 1 29.840

podsypz Spřt0,20mup&tólnyclipropvsků, štika *výška *dálku;
propustek v km 1,035:2,0*0,2*10,0=4,000 [A]
propustek v km 1,130:2,0*0,2*10,0=4,000 [B]
propustek v km 1,370:2,0*0,2*10,0=4,000 [C]
propustek v km 1,720:2,0*0,2*14,0=5,600 [DJ
příčný propustek v km 0,084: 2,2*0,2*12,5=5,500 [E]
mefíorece v km 0,626:1,8*0,2*8,0=2,880 [FJ
příčný propustek v km 1,120:1,8*0,2*(9,0+2,0) =3,960 [G]
Celtem: A+B+C+D+E+F+G=29.9*Q IHI m3
položka zahrnuje dodávku předepsané!}© kameniva, mimoslavenfžtnl a
vnitroslavonlíitní dopravu a jeho uloženi
nenl-ll v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, tedná se o nakupovaný materiál

1 Ml 4613,41 PATKY 2 PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1 16.185

betomr.to zailiřujlcl prahy 400/600 mm z betonu 025/30 ■ XF2. XC2. půdorysná dálky
*1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1.5). *1,4
(součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem *výéka 0,6m *Š!řka 0,4m:
propustek v km 1,035:2*2,4*1,4=6,720 [A]
propustek v km 1,130:2*2,4*1,4=6,720 [B]
propustek v km 1,370:2*2,4*1,4=6,720 [C]
propustek v km 1,720:2*2,4*1,4=6,720 [D]
příčný propustek v km 0,084:
2*3.O+2'1.0+2*1.9*1,2+2,1 +2,0+1,4+2,6+2*2,5*1,2=26,660 [E]
přitop propustek v km 1,120 : 2*3,0*1,4+2*2,5*1,1=13,900 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=67,440 [G] m
Celkem: G*0.6*0.4=16,186 (H) m3

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubaní rýh a pod.)
-dodáni Čerstvého batonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru pn jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnfini,
ošetření a ochranu betonu.
-zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištění a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadovaně kvgílty
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacfch prostředků,
- zhzenl všech požadovaných otvorů, kapee, výklenků, prostupu, dutin, drážek a
pod,, vč. ztížen i práce a úprav kotem nich,
- úpravy pro osazeni doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadovaně izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
■ konstrukce betonových kloubu, upevněni kotevních ptvkú n doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a imeient spař a spojů,
-opaiřenf povrchů betonu izolací pro1í zemni vlhkostí v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem

1 Ml 4655121 DLA2BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 27.984

iuíovd ďažba tl. 200 mm do lote 11. 140 mm z betwu C20/25 ■ nXF3 s vysp&revSnftn
na cementovou matlu MC 25 Siřte spáry 15 mm, v mteíé obnbvy dal jnrapiwH
půdorynó rozmáry v m2 *1.1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro
sklon svahu 1:1,5},, *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem *tf. 0,34 mi
propustek v Irm Í.Q35.' 2*4,5*f,2= Í0,B£H3 fAj
propustekvkm 1,130:2*4.5*1.2=10,600 (BJ
propustek v km 1.370:2*4,5* 1,2* 10.600 [CJ
propustek v km 1.720:2*4,5*1,2=10.600 [DJ
p/ltoýpropustek v km 0.084: 22*1.0+2,2*1.9*1,2+26+2,2*2,5*1.2=16,416[E]
přitop propustek v km 1.120:3,7*3,0*1,4+2.6*2,5*1.1=22690 [FJ
Celkem: A+B+C+D+E+F=82,306 (GJ m2
Celkem: G *0,34=27,984 [HJ m3

potožka zahrnuje:
■ nutné zemní práce (svahováni, úpravu pláně a pod )
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality n předepsané tloušťky
■ dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně 3 vyklínováním
- úprava povrchu pro- odvedení srážkové vody
- nezahrnuto oodkted ootí dlažbu, wkszule se samor.toln& Doložkami SD 45

5 Komunikace
1 Ml 56330! VO2OWOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKODÍ1T M3 | 336.000

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

vraíva vozovky z ŠDa fr. 0-63, + rozšíření +0,5m na každém kraji nezpevněné krajnice
hospodářské sjezdy II. 2*0,2m * plocha:
propustek v km 1,035:2*0,2*16,0=7,200 [A]
propustek v km 1,130:2*0,2*18,0=7,200 [B]
propustek v km 1,370:2*0,2*18,0=7,200 [CJ
propustek v km 1,720:2*0,2*30,0=12,000 [DJ
příčný propustek v km 0,084 tl. 2*0,21m: 2*0,21*10,0*5,5+2*0,21*0,5*10,0=25,200 [EJ
mefíorace v km 0,626 tl. 2*0,21m: 2*0,21*5,0*5,5+2*0,21 *0,5*5,0=12,600 [Fj
příčný propustek v km 1,120 tl. 2*0,21m: 2*0,21*5,0*5,5+2*0,21*0,5*5,0=12,600 [G]
v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad tl. 2*0,21 m, délka 400m š. 1,5m:
2*0,21 *400,0*1,5=252,000 [H] m3
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=336,000 [I] m3

• dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
■ rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané douštee
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky. pokládání vrstvy p-o etapách

■ nezahrnuje postřiky,, nátěry
1 371 563601 VOZOVKOVÉ VRSTVYZ RECYKLOVANÉHO MATÉŘÍAl Ú M3 6,300 r

dosypání sjezdů z R-materiálu tl. 0,1 m s b  zhutněním 'plocha:
0,1*116,0^23,0+24,01=6,300 (AJ m3
• dodání recykiátu v požadovaná kvalitě
■ očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrslvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrslvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahintils postřiky, nátěry

1 3Bl 56060, ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATĚŘHl Ů M3 217,100 |

nezpevněných krajnic z R-materíál tl.0,10m*š 0,5m * délky:
0,10*0,5*2*1941,0=194,100 [AJ m3
celoplošně v úseku v km 1,420-1,65011. 0,1m š. 0,5:0,1*0,5*2*230,0=23,000 [B] m3
Celkem: A+B=217,100 [C] m3

- dodáni recykUúlu v požadovnná kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrslvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení
► nezahrnula ooslftkv, nátěry

r asi ■ 5721231 INFJLTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 14 076,900 I

infíitračnlpostřik moditlk. emulzí 0,7 kgřm2 C50 BP5:
plocha obnova tl. 90 mm: (10766,0) =10 766,000 [A] m2
hospodářské sjezdy:
propustek v km 1,035:18,0=18,000 [BJ
propustek v km 1,130:18,0=18,000 [C]
propustek v km 1,370:18,0=18,000 [DJ
propustek v km 1,720:30,0=30,000 [E]
vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(10766,0)=3 229,800 [F]
Celkem: A*B+C+OE+F=14 079.800 [GJ m2
■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného leíhnotaglcfcéhQ předpisu
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napáleni, ukončeni

1 Sol 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z VODlFIK EMULZE DO 0.5KGÍM2 M2 14 390.350 1

spojovací postřik modUík, emulzi 0,3 kgAn2 C60 BP4:
plocha obnova tl. 90 mm+ rozšířen! 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice:
(10766,0) + 0,08*2*1941,0 =11 076,560 [AJ m2
hospodářské sjezdy:
propustek v km 1,035:18,0=18,000 [B]
propustek v km 1,130:18,0=18,000 [C]
propustek v km 1,370:18,0=18,000 [D]
propustek v km 1,720: 30,0=30,000[E]
vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(10766,0)=3 229,800 [F]
Celkem: A*B+C+D+E*F*14 390.360 IGI m2
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
■ provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrslvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravo napojení, ukončení

1 4ll 572224| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 1 350.000 T

spojovací postřik modifík. emulzi 0,9 kQňn2 C6Q BP4t
sanace geomřížl, předpoklad: 200,0=200,000 [AJ m2
celoplošné v úseku v km 1,420-1,650: 230,0*5,0=1 150,000 [BJ m2
Celkem: A+B=1 350.000 (CJm2
• dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu naooiení, ukončení

1 574751 VOZOVXOVE WZWZtJĚ VRSTVY Z GEOMftiŽOVINY M2 1 350.000 T

Pokládka výztužné geomřlže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100%
recyktovateíných materiálů (v budoucnu možnost bozproblěmově vyfr&zovat a
opětovně vtókerý materiál použit) s pevnosti v tahu IQOkN/m. Skelně vlákno musí být
ochráněno elaslomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničen! goomfíZ*
(neměl by být použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi),
sanace geomrížf, předpoklad: 200,0=200,000 [AJ m2
celoplošně v úseku v km 1,420-1,650:230,0*5,0=1 150,000 [BJ m2
Celkem: A+B=1 350,000 [CJ m2

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy
započteny v jednolkové ceně)
- očištění podkladu
• nokládka eeomřiže dle předepsaného technolooického předpisu

1 431 574A34I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 + , 11S TL 40MM M2 10 650.000

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I 44j S74C46T M2 1 n 160.560 I

| 45| 574 E08|

| 461 574Ě76T

_______________________8
| 47| 8Ť434T

4B| B7445I

ACO Í7* (5Q/70) tl, 40 mm. plechá vozovky tile A-3. SITUACE, tlavitka dis A. 4.
VZOROVĚ PŘÍČNĚ ŘEZY:
plocho obnova II. 90 mm: (10766,0) =10 766,000 [AJ m2
hOSpOttAřsM sjezdy.
pfopustek v km 1,035:18,0=18,000[BJ
propustek v km 1,130:18,0=18,000 [C]
propustek v km 1,370:18,0=18,000 [DJ
propustek v km 1,720:30,0=30,000 [EJ
Cetkem; A*B+C+D+E=10 850.000 IFI mS ________________________________
- dodáni smísí v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař s spojů
- úpravu napojení, ukončení poděl obrubníků, dílntočnlch zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovsčú, vpustí, šachet a pod.
■ nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,

šachet a pod... _ _____________________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16*. Í6S TL 50MM

ACí Í64 (50/70) tt. 50 mm, plocha sláv. ítrytuf0f08m ne plodní voiovkytHe A.3,
SITUACE, UcuStka dle A 4 VZOROVĚ PŘÍČNĚ ŘEZY:
'pkxiha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice:
(10766,0) + 0,08*2*1941,0 =11 076,560 [A] m2
hospodářské sjezdy:
propustek v km 1,035:18,0=18,000 [B]
propustek v km 1,130:18,0=18,000 [C]
propustek v km 1,370:18,0=18,000 [DJ
propustek v km 1,720: 30,0=30,000 [E]
Celkem: A+B+C+D*E=11 160,560 ÍFlm2___________________________________
■ dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů
* úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, votissl, šachet a pod. _____________________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVÍ ACP 16+. 16S

Vyrovnávací vzsřva z ACP í6+ (50/70) pri/rn- tl. 60 mm, plocha '30% plochy krytu
vozovky: 0,06*0,30710766, Pj=í 93,7ffď/Af m3_______
‘ dodání směsí v požadované kvalitář
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- z/šzenl vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař s spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, difalačnicb zařízeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet ti pod,
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni poděl obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
Odvodňovačů.jypusd. Šachet a ood. ______________________ ______________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM

ACP 16+ (50/70) tl, 60 mm, + rozá/řenř +0 fítm oa každém lttů}l nezpevněné krajnice
v místě hloubkové sanace v místi krajů, pfctfpokled délko 400m é 1,0m:
400,0*1,0=400,000 [A] m2
pííčný propustek v km 0,084:10,0*5,5+2*0,16*10,0=58,200 [B]
mcllcrace v km 0,626: 5,0*5,5+2*0,16*5,0=29,100 [CJ
příčny propustek v km 1,120:5,0*5,5+2*0,16*5,0=29,100 [DJ
celoplošně v úseku v km 1,420-1,650:230,0-5,0=1 150,000 [EJ
Celkem: A+B+C+D+E=1 666,400 [FJ m2

- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
íf uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
-zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
QdvodňQvnčů, vpusjk šachet a pod, ___________ ___________ _
Potrubí _______ _____________________________ ___________
POTRUBÍ 7, TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DQ 200MM

DN200ZPPSN8
přiPný propustek v km í, íŽO: g,0°2,000 /A/ rn________ ,_______ ________.______
položky pro zhotovení potrubí pláli bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsníc! materiál a pod,), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technotogického předpisu
- zřízeni potrubí I Jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod,
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění,
napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč, úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky plst! pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a I v
kolektorech, chrůnlčKóch
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahmule zkouikv vodotěsnosti a televizní prohlídku________________________
POTRUBÍ 2 TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 3QQMM

M3 | 193.78B l

M2 | 1 656.403 |

M | 2.000 |

M 1 17,000 |

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I «3| B7446J

1 sol

51| 69721}

6991221

£M800žPPSN8
melforace v km 0,626:9,0=8,000 [A]
přiCný propustek v km 1,120: 9,0=9,000 [B]
Celkem. A*8*17.0Q0 IC)
položky pro zhotovení potrubí pinií bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného maleriálu (Irouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav

úprava a příprava podkladu a podpěr, očistění a ošetřeni podkladu a podpěr
zřízení plno funkčního' potrubí, kompletní soustavy, podle příeluinůho

technologického předpisu
zřízení potrubí i Jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spara spojů, 

pracovního zaslepeni konců a pod.
úprava prostupů, prúchotilú Šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění,

napojení, vyvedeni a upevnění odpad, výustí
- ochrana polrubí nátěrem (vč, úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-Ii tyto práce
předmětem Jiné položky
- úprava,.očištěni a ošetření prosloru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapařeném I nezapaženém a 1 v
kolektorech, ch raničkách

položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkouSKv vodoíěsnoatl a lojavtenl j
POTRUBÍ ŽTRUB PLASTOVÝCH ODPADNIÍCH ON DO 400MM

pvopusřky pod sjezdy DMOOzPP SN12 vdefn4 se&nuí/ ve sWenu svahu
propwsféik v km 1,035: 10,0=10,000 [A]
propustek v km 1,130:10,0=10,000 [BJ
propustek v km 1,370:10,0=10,000 [C]
propustek v km 1,720: 14,0=14,000 [DJ
Celkem A+tM>ÍD"44.O0Q fEJm
poiožky pro zhotovení potrubí ptali bez ohledu na sklon
zahrnuje:

výrobní dokumentaci (včelně lochnolofliekého předpisu)
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
■ úprava a příprava podkladu o podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
* xíizanl plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů,
pracovního zaslepeni konců a pod
úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění,

napojeni vyvedení a upevnění odpad, výusll
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce

předmětem jíně položky
úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem polrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapařeném l nezapaženém a I v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnuji I práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
naatimuia itaujifcvvoiloltinosll a latevíinl aroMMku--------------------------------------------
POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80WIM

prtťnjř pre/n/sfefr CWěOO z PP SiVS vdefnd seříznutí ve sWcnu svahu
offliný wopusřek v km 0,054; f ?. 5=f 2,500 flW m ________ _______ __________
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
■ úprava a příprava podkladu a podpěr, očfólěnt a ošetřeni podkladu a podpěr
-zřízení plně funkčního polrubí, kompletní soualavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí I Jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úpravě prostupů, průchodů šachtami a komorami, okotl podpěra vyústěni,zaústění,
napojeni, vyvedení a upevnění odpad, výusií
■ ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nojsou-li tylo práca
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky pisti pro práce prováděné v prostoru zapařeném I nezapaženém a I v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují I práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
iwhmvlft rtflyitoyrtgWiho^j.tgtevfrnl gfphUahu .

if KANALIZAČNÍ HORSKÁ!^VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ

ĎbfJEřrá vpust z mťznofřfřtíráho Pefonu C2S^0-XF2, XC1 vyztužená karí sítí e oky
100x100mm s litinovou mříží a rámem na vtoku propustku v km 1,120:
1=1.000 [AJ
pofoxka zahrnuje:
- mflžo s rámem, koš® na. bahno,

dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru pil jakékoliv hustotě výzluže, konsistencí čerstvého balonu a
způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdordoho betonu a betonu požadované trvanlivosti
i vlastností,
užili potřebných přísad a technologii výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracená) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedftovacich e odskružovscieh prostředků,
zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

pod,, v£, ztíženi práce a úprav kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,

opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
PředeP^ng-SSáhlgcini kopm&fifi-
■-'i.:e l  -.N.jvd rATNĚ

na yflůftotf žacWď propustítu v km Ž, f ířO?í,ŮGO W

12,500

KUS |

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mřilB včotrsě rámu

53 9113A2
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 40,000

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

tfotfasíiá demontáž svodrtfra v ftn) 1,50$ ocefevé s/fajční svodidlo zMřnastf Aff;
2 •25,0=40.000 A4/

poleSts zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
-jeho monláž a osazeni na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuj® kompletní novou PKO

54 9113A3J SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 40,000

dočasná demontáž svodnlce v km 1,500, ocelové silniční svodidlo zádržnosfi N2:
2*20.0=40,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané mJs-to

55|9Í22Š1 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 1,4.000

bité km 0,000-1,941 po 50nr 76=78,000 [A] ks
bílé v obloucích v km 1,350-1,450, 1,700-1,800, 1,850-1,941 po 20m:
2*($+$+5)=30.000 [B]
červené sloupky v místě napojení účelových komunikací: 6=6,000 [C]
Celkem: A+EhC= 114.000 fDf ks
položka zahmujo:
■ dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostavenišlní a mimostavenišlní doprava
- odfázkv plastové nebo z reliroreJloxnl fólie

1 56 914111 j DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FŮUE Tft 2 • DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 4,000

výměna stávajících značek, bude určeno pn stavbě, přepodklad 4,0=4,000 [A] ks

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

1 67 914132J DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FOLIE Tft 2 - MONTÁŽ S
př emís t ěn ím

KUS 4,000

zpětná mtmtóř efodasríé Gfeírwnlovonéňe cfopřWířÍpo značeni přakáže/W/ró Mňr,w
výS/ovĎV-' 4=4.000 [AI ks
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a monláž značky na místě určeném projektem
* nutnou opravu poškozených částí
nezahrnul® dodávku značkv

58
014133| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 • DEMONTÁŽ KUS 8,000

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno pn stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks
dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby: 4=4,000
[BJ ks
Celkem: A+B=8,000 [C] ks

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na
pfed o osa né místo

[ 9,4921| SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK 00 PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 4,000

výměna stávajících značek, bude určeno pn stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [AJ ks

položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazeni (betonová patka, zemní práce)
- □ dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

| 60 9149231 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,000
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [AJ ks

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
oredeosané místo

1 915111| VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 435,500

s reflexní úpravou, délky ďe SÍTÍ/ACE
V4 «HZ» ff«S. 00930.0) •& 125*455,500(Alm2
položím zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- eředznateni a reflexní líaravu

53 915211] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 485,500

$ reflexní úpravou, délky dle SITUACE
V4 (0.125). (1945,0+1939,01*0,125=485.500 (AI m2
položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- ítfeflznačanl a reflexní úpravu

r es 9191111 ŘEZAn I ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM M 82,500

proříznul/ pfůccvní spáry, délky dle A 3. SITUACE:
napojení sláv. asf. krytů; 6,0+6,0+11.0+26,0+5,5=54,500[AJ m
napojeni sjezdů: 6,0+6,0+6,0+10,0=28,000 [BJ m
Celkem-A+B=82,500 ÍC1 m
položka zahrnuje řezání vozovkově vrstvy v předepsané HouSíco. vůelnů spotřeby
vady

1 £4 9191,31 'ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 433.000

čezání foyiu vozovky:
v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad délka400m: 400,0=400,000 [A]
m
příčný propustek v km 0,084: 2*5,5=11,000 [BJ
moílorBco v km 0,626:2*5,5=11,000 [CJ
příčný propustek v km 1,120:2*5,5=11,000 [D]
Cetkám: A+B+C+D=433.000 (El m

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

položka zahrnuje řezání vožbvkové vrslvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vodv

1 05| 9313271 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIF1K PRÚŘ PftES 8O0WIM2 M.] 62,500

zaittl protknutá pracovní spáry. ťářflťydteA.3. SITUACE:
napojen! sláv. asf. krytů: S.G+6,0+1 1.0+26,0+5,5=54,500 [A] m
napojení sjezdů: 6,0+6,0+6,0+10,0=28,000 [B] m
Celkem: A+9=32.5O0 (CJ m
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu. očištění ploch spáry
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje, té snící crofli

1 Eěl 966151 BOURANÍ KONSTRUKCI z  pr o s t éh o  bet o n u M3 i 13.700
včel ně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určanů vzdáleností
bouráníčelpropustků, výška *dólka. celkem 'tt. 0,4m:
propustek v km 1,035:2*1,5*2,0=6,000 [A]
propustek v km 1,130:2*1,5*2,0=6,000 [Bj
propustek v km 1,370:2*1,5*2,0=6,000 [C]
propustek v km 1,720:2*1,5*2,0=6,000 [D]
ptíčný propustek v km 0,094: 2*1,5*2,0=6,000 [E]
pfítný propustek v km 1,1201 šacnto; 2,0*1.5=3,000 //?
Celkem, A+fl+C+D+E+F=33.00G /GJ m2
Celkem: G*0,4=13,200fHJm3

položka zahrnuje:
■ rozbourání konslrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocně konstrukce (leženi 3 pod,)
- veškerou manipulaci s vybouranou suli a hmotami včelné uloženi na sldádku, 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který sa vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové
ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím texlu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

r o?] 9663451 BOURÁNI PROPUSTŮ i TRUB DN DO 300MM M 1 19.000

mellorece v km 0,626: B, 0^9,000 [AJ
pfiCný propustek v km 1,120: 9,0+2,0=11,000 [B]
Celkem: A*3=19,000 {Q

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškerá pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulací s. vybouranou suli a hmotami véalnů uloženi na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v potožco 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možně poplatek zahrnout do Jednotkové
ceny bourání - tento řekl musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bouráni čel. vtokových e výtokových jímek, odstrnnůiil zábradlí

1 6ŠI 9663461 BOURÁNI PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 4D0UHI M | 44.000
včelně odvozu a uloženi na skládku dře ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
/tospodáčské sjezdy:
propustek v km 1,035: 10,0=10,000 [A]
propustek v km 1,130:10,0=10,000 [B]
propustek v km 1,370:10,0=10,000 [C]
propustek v km 1,720:14,0=14,000 [D]
Celkem: A+B+C*D=44.000 (Bl m

položka zahrnuje:
- odstraněni trub včetně případného obetonování a lože
• veékerě pomocné konstrukce (leienl a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suli a hmotami včetně uloženi na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** {s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím lextu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výíokových jímek, odstranění zábradlí

1 6B| 9663561 ŠOURÁNI PROPUSTŮ 7 TRUB DN DO 60OMM M 1 10,000
vfielné odvozu a uloženi na skládku dle ZOP do dodavatelem určeně vzdálenosti
tfíůný propustek v km 0.034:10.0=10.000 {AI m

poloíka zahrnuje:
- odstranění Irub včetně případného obetonování a lože
• veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
• veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmolam! včetně uložen! na skládku.
Nezahrnuje poplatek 2a skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnou! do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí byl uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré dali 1 práce plynoucí z technologického předpisu 0 z píatných předpisů
- nezahrnuje bouráni čel. vtokových a výlohových jímek, odsl ranění zábradlí

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4 Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 33174 III/2B436 MLÁZOVICE - CHOTEČ.neocenSný SO 151 I 200 000.00

Rozpočet: SO151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 I 5 6 e 10

I 1 57ŠČ5] DOČASNĚ ZAKRYTI NEBO OTOČENI STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 10,000

pfckrtni/ll cílů na směrových značkách: 10-10.000 íA]
zohmuje zakryli dočasné neplatných svislých dopravních značek (nebo jejkh čisti)
bez ohledu na způsob a na Jejich velikost (zakryti noprúhlodným materiálem nebo 
otočeni značky) a jeho následné odstraněni

[ 2 914131
d o pr av n í zn ač k y  zák l ad n í v el ik o s t i o c el o v é f ó l ie t ř  2 • d o d áv k a a
MONTÁŽ

KUS 34,000

dloAB. DOČASNĚ DOPRAVNÍ OPATŘENI
dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby
značeni objízdné trasy: 30,0=30,000 [A]
značeni na staveništi: 4,0 =4,000 [BJ
Celkem: A-B‘34,000 ÍC] ks
položka zahrnuje:
* dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

\ ’
914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE Tft 2 - DEMONTÁŽ KUS 34,000

značeni objízdně trasy: 30,0=30.000 [AJ
značení na staveništi: 4,0 =4,000 [B]
Celkem: A*B=34.000 tCJ ks
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklízeni materiálu s odvozem no
otedepsané místo

4 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FÓLIE Tft 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000

Oto A.S. DOČASNĚ DOPRAVNÍ OPATŘENI
dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby
značení obilzdně trasy: 3,0=3.000 ÍA1 ks
položka zahrnuje:
• dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni

5 9144331 'DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE Tft 2 - DEMONTÁŽ KUS 3.000

značení obilzdně trasy: 3,0=3,000 [AJ ks
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na
oředeosané mlslo

6 916111| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ • DOO A MONTÁŽ KUS 6,000

dle A. S. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENI
dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby
značeni na staveništi: 2*3.0=6 OOO [A] ks
položka zahrnuje:
■ dodání zařízeni v předepsaném provedeni včetně jejich osazeni
• údižbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů.
nutnou opravu poškozených čáslí
- napájeni z baterie včetně záložní baterie

7 9161131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ • OEMONTÁŽ KUS I 6.000

značeni na staveništi. 2*3.0=6.000 [AJ ks
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizonl zařízeni s odvozem na předepsané
místo

e 9163211 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII Tft 2 • DOD A MONTÁŽ KUS I 2.000

dle A.e. DOČASNĚ DOPRAVNÍ OPATŘEN!
dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby
značeni na staveništi: 2.0=2 000 [A] ks
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně Jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,
nutnou opravu poškozených části

® 916323| DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000

značení na staveništi: 2,0=2,000 [A] ks
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané
místo

10 9163611 SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLIÍ Tft 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 10.000

dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby
značení no staveništi: 10.0 =10.000 [AI ks
položka zahrnuje:
• dodáni zařízeni v předepsaném provedeni včelně jejich osazení
■ údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo zlracených kusů,
nutnou opravu poškozených části

11 9163631 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S Fólii Tft 2 • DEMONTÁŽ KUS I 10,000 I

značení na staveništi: 10,0 =10,000 [A] ks
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odkJizenl zařízeni s odvozem na předepsané
mleto

r iž 9187111 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ KUS | 95000 1

dle A B. DOČASNĚ DOPRAVNÍ OPA TŘENI
dodávka, údržba během výstavby, včetně nájemného během výstavby
značka, 2ks: 2*34,0=68,000 [A]
znočko 100x150, 3ks: 3*3,0=9,000 [B]
na stavbě zábrany Z2, 4ks: 4*2,0=8,000 [CJ
na stavbě směrovací desky Z4:1*10,0=10,000 [D]
Celkem: A*B*C*D=95.000 fEÍ ks
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včelně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,
nutnou opravu poškozených části

i »• 9167131 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG • DEMONTÁŽ KUS I 95O0Č

značka, 2ks: 2*34,0=68.000 [AJ
značka 100x150, 3ks: 3*3,0=9,000 [B]
na stavbě zábrany Z2, 4ks: 4*2,0=8,000 [C]
na stavbě směrovací desky Z4:1*10,0=10,000 [D]
Celkem: A+8*C*D=95.000 ÍEI ks
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízení s odvozem na předepsané
místo

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Název Díla: 111/28436 Mlázovice - Choteč

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Ob
je
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Člnnoat Zhotovitel

Podzhotovltelt
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1 4 ■ 1 t r i • 10
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« 13 Ií tl 11 17 11 10 30 JI 33 B 25 n í< » 58 31 U u 44

■I

AI 47 48 B

SO -101 Oprava silnice llt/28436 I
[

11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN Xanaaa**.* a e»r»»i «m<«» • r<
SILNICE ČÁSLAV - HOLDI 13 li

11372 FRÉZOVANÍ v o zo v ek  as f a l t o v ý c h
Korai/ukci a dopravní stavby i r o
5ILNICE ČÁSLAV- HOLDING ■ i

12273 OOXOPAVXY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. 1 Koneii'ultca • dopravní alavby ■ r o
SILNICE ČÁSLAV • HOLDING. ■ a

il

12930 ClSTÉNl PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU KonaVukco a dopravní navoy • t o
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a a

17501 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <erteiru«« a secrevfc itartr/ ■ r o
SlLfJ CE ČÁSLAV - HOLDING, a 8

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Konslrukce a dapravrJ aiav&y ar.o 
SILNÍCE ČÁSLAV - HOLDING, a a _

j

56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STĚRKODRTI
Komlrukce a Dopravní alavby a r O
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a a

572123 INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 Konalrutaa a Dopravní alavby ».r.o

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 KOnaULFtw a auprovni tiuvby » r o

57475 VOZOVKOVE VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY KonavuXta a Dopravní íUvoy s r o

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ruZrílUfcía a ůatrr.". avrti/y ♦ r 3

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+.16S TL.50MM tóntlnikca a Dopravní HavCy ( r 0 ■

574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL.60MM KonalíuMca a Dopravní ilavhy a r o

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM Konalrukee a ů opravní itavby i» o •
■

67446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH OOPADNlCH DN DO 400MM
Kanairuvco a dopravní’ alavcy ■ r o
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING a a

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Koiuirukcs a Dopravní alavby a r o 
s il n ic e Čás l av  - Ho l d in g , ■ a

i

Datum zahájeni prací:
Termín dokončeni Stavby (= práci): 
Termín dokončeni Díla:
Doba realizace Díla:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. 
č.p. 2, 2S6 21 Zbraslavice 

IÍL2aJJ70B5_

10.8.2020
4.10.2020
15.11.2020 
8 + 6 týdnů



 

 
  

 
 

 

 
 

 

  

 
 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„III/28436 Mlázovice - Choteč“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek,
ve zněm pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

SILNICE ČÁSLAV -
HOLDING, a.s.

přípravné práce
doprava materiálu
dokončovací práce

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Zbraslavice 331
PSČ 285 21

IČO: 25261282
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

MS v Praze
oddíl B
vložka 5548

Tel./fax: 1

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, PSČ 285 21

Ve Zbraslavicích, dne 01.06.2020

a

lč:

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

 

 
  

 
 

 

 
 

 

  

 
 



US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Konstrukce a dopravní stavby. s.r.o. 
Zbraslavice 2,285 21 Zbraslavice 
IČO: 28447085

Počet stran 2

Evidenční čislo: PJ 2020.06

F.07.01.12

Plán jakosti dle ISO 10005 (Zhotovitele)
111/28436 Mlázovice - Choteč

PJ 2020.06 
8.7.2020

Název a evidenční číslo stavby 111/28436 Mlázovice - Choteč 
Investor Královéhradecký kraj
Název a číslo sekce SO 001, S0101, SO 151

Předmět

Vstupy

Cíle

Odpovědnost

Dokumentace

Záznamy

Plán kvality se zabývá zakázkou III/28436 Mlázovice - Choteč. Zakázka bude realizována po dobu maximálně 8 týdnů a dalších 
maximálně 6 týdnů bude kompletována dokladová část. Práce budou prováděny pouze za příznivého počasí.
Vstupem projektu je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří MDS projekt s.r.o. Dokumentace obsahuje i 
položkový rozpočet Projektovou dokumentaci přezkoumá obchodní manager. Zkoumá, jestli je kompletní, neobsahuje 
chyby a není v rozporu se všemi platnými normami. Položkový rozpočet je přeceněn podle aktuálních cen stavební firmy a 
jejích poddodavatelů. Dále dochází k jednání o smlouvu o dílo, která je následně podepsána.
Jako hlavní cíl si firma klade minimalizovat reklamace a co největší spokojenost zákazníků. Snaží se odvádět dílo v co 
největší kvalitě a zaměřujese na detaily.
Odpovědnosti všech zaměstnanců vyplívají ze smlouvy. Ve smlouvě je podrobně rozepsáno, za co zaměstnanec odpovídá a 
co plyne z této odpovědnosti.
Hlavním dokumentem je stavební deník, kde se zapisují veškeré informace, ať už činnosti probíhající na stavbě, schválené 
změny, posuny termínů a kontrolní dny. Veškerá důležitá rozhodnuti jsou podepsána investorem.
Pro stavební deník se používá tiskopis. Stavební deník je vždy uložen na stavbě, aby kněmu měl přístup jak investor, tak 
zaměstnanci. Zároveň musí být deník uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození. Stavební deník archivuje stavitel po dobu pěti 
let. Smlouva o dílo je ve dvou vyhotoveních, každá dotčená strana má jedno vyhotovení. Projektová dokumentace je



Zdroje

Požadavky

Komunikace se zákazníkem

Návrh a vývoj (etapy k 
přezkoumáni a ověřeni)

Nakupováni
Výroba

Manipulace s produktem

Neshody

Monitorování, měřeni a
zkušebnictví

předána buď v elektronické, nebo papírové podobě. Projektová dokumentace je vždy k dispozici na stavbě v papírové podobě.
O průběhu stavby se pořizují fotky, které jsou předány po předání investorovi.
Veškeré materiály,které budou na zakázce použity stanovuje projektová dokumentace po případě položkový rozpočet. Na 
zakázce je vždy jeden stavbyvedoucí s odborným vzděláním. Na zakázce dále pracují strojničí a podle potřeby 3-5 
pomocných dělníků. Ostatní dodávky probíhají za účasti kvalifikovaných pracovníků. Zakázka je realizována v intravilánu na 
silnicích lil. třídy a v jejích přilehlých prostorách. Firma se bude snažit dodržovat běžnou pracovní dobu a neprovádět práce v 
neděli. V případě nutnosti bude tato pracovní doba upravena se souhlasem zadavatele.
Firma si klade obecné požadavky na kvalitu. Požadavky nejsou nikde specifikovány. Plnění požadavků kontroluje vedoucí 
projektového týmu a stavbyvedoucí.
Za veškerou komunikaci je vedoucí projektového týmu. Ten jediný komunikuje s investorem. Veškeré pokyny a požadavky 
pak předává stavbyvedoucímu. Komunikace probíhá jak elektronicky přes email, tak přes telefon. Důležité věci jsou 
řešeny osobním kontaktem. Pokud vznese investor nějaký požadavek nebo stížnost na stavbě, vznáší ji pouze 
stavbyvedoucímu, který problém probere s vedoucím projektového týmu.
Veškeré změny musí být schváleny jak ze strany investora tak firmy. Oprávnění schvalovat změny má pouze vedoucí 
projektového týmu. O změnách musí být vytvořen zápis. Firma se vždy snaží vyhovět přáním investora. Veškeré změny 
přepracovávaji zaměstnanci firmy. Ať projektant či rozpočtár.
Firma nakupuje materiály prostřednictvím svých dodavatelů, se kterými si organizuje vlastní výběrová řízení.
Výroba probíhá podle standardních postupů. V průběhu realizace jsou naplánovány kontrolní dny s investorem průměrně 
jednou za dva týdny.

| Veškeré materiály jsou skladovány na určených deponiich. Sklad bude uzamknut. Materiály, kterým vadi déšť, budou přikryty 
I plachtou. Drobný materiál bude skladován uvnitř ve skladu.
Pokud je při realizaci zjištěna nějaká neshoda, zaměstnanec neshodu ihned ohlásí stavbyvedoucímu, který rozhodne 
jak dál postupovat
Na stavbě probíhá několik kontrolních dnů. Kontrolní dny jsou prováděny zhruba jednou za dva týdny. Kontroly provádí 
vedoucí projektového týmu (stavbyvedoucí) s investorem. Za veškeré kontroly a měření při provádění odpovídá 
stavbyvedoucí. Na stavbu byl zpracován kontrolní zkušební plán, který je přílohou tohoto plánu jakosti.

Vypracoval? Schválil:

í/
Ing. Jan Husa, hlavni stavbyvedoucí

Kosntrukce a dopravní stavby, s.r.o. 
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 
IČO: 28447085

J0RŽ5A SILNIC KraíovénradscUóbo kra|« a. 
Ku-nsnorsía 5CC Q1 nradec

:Č0.27502538. DIČ: ČZ275G298S IflB

Konstrukce -s- 
a dopravní stavby s.r.o.

285 21 Zbraslavice 2 
Ič 28447QB5 DIC CZ28447085



Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. 

fi.p. 2,285 21 Zbraslavice

III/28436 M ázovice - Choteč
počet stran;
3

Konstrukční prvek I činnost
Hodnocené
množství

MJ Druh zkoušky Četnost Počet
Požadovaná

hodnota
Norma, ČSN, TKP Zodpovídá Provádí Výstup

Zemni pláň 936,20 m2
Měření únosnosti zemni pláně,
statická zatěžovaci zkouška,

Modul orétvámosli Edeí.2

1x1500m2 1 45 MPa TKP5, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Podkladní vrstva ŠD A 0/63, vrchní vrstva 600,00 m2

Zrnitost, obsah jemných částic 1x1000m3 1
Dle ročních

zkoušek
TKP5, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Kvalita jemných částic 1x1000m3 1
Dle ročních

zkoušek
TKP5, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Modul přetvárnosli Edef.2 1x1500m2 1 100 MPa TKP5, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol
Modul píelvámosti Edel,2 pňčný propust 2 100 MPa TKP5, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol
Poměr Edeí,2/EdeF,1 1x1500m2 3 2,50 TKP5, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol
Tlouštka vrslvy hmin po100m 4 0,9h ZTKP, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Tlouštka vrstvy hprum po100m 4 1.0h ZTKP, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Nerovnost podélná Průběžně Průběžně max30mm TKP5, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Nerovnost příčná polOOnt 4 max 20mm TKP5. ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Odchylka od pněného sklonu po100m 4 max1% TKP5. ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Dodrženi projektových výšek po40m 10
max 20mm, 

průměrně max 
5mm

TKP5, ČSN 736126-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Směs pro podkladní vrstvu ACP16+, 
50/70. tl. 60 mm

3230.00 m2

Zkouška typu 1 1

dle ČSN EN 13

108-1,20,21, 
TKP 7

ČSN EN 13108-1,20, 

21, TKP 7
Obalovna Externí laboratoř Protokol

Míra zhutněni 1x1500m2 na vývrtech 3 min 96% ČSN 736121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Mezerovilos! wsvy 1x 1500m2 na vývrtech 3 2,0-10,5% ČSN 736121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Teplota směsi
každý nákladní automobil, 

naslavbě
každá várka 140-180 °C prohlášeni o vlastnostech Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Tlouštka vrstvy hprúm 1x1500m2navývrtech 3 0,9h ZTKP, ČSN EN 12697-36 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Tloušfka vrstvy hmin 1x 1500m2 na vývrtech 3 1,0h ZTKP, ČSN EN 12697-36 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Rozbor směsi na obalovně (každá šarže) a u finišem (každá hodina):

Obsah pojivá 1x 2000t 1 dle ITT ČSN NE 12697-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Zrnitost 1x2000t 1 dle ITT ČSN EN 12697-2 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Mezerovitost 1x 2000t 1 dle ITT ČSN EN 12997-6 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

-,úRÍ5r' -I- 
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Konstrukce
a dopravní stavby-s.

285 21 Zbraslavice 2
IČ: 28447085. DIČ: CZ28447I



Směs pra podkladní vrstvu ACP 16+,

50/70, tl. 80 mm
1666,00

Zkouška typu 1 1

dle CSN EN 13

108-1,20,21, 
TCP 7

ČSN EN 13108-1,20, 

21, TCP 7
Obalovna Externí laboratoř Protokol

díra zhutněni 1x1500m2 na vývrtech 2 min 96% ČSN 736121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol
Mezerovitostvrsvy 1x1500m2 na vývrtech 2 2,0-10,5% ČSN 736121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Teplota směsi
každý nákladní automobil,

na stavbě
každá várka 140-180 °C prohlášeni o vlastnostech Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Podélná nerovnost průběžně průběžně 5mm ČSN 736175 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol
m2

Tloušťka vrstvy hprúm 1x 1500m2 na vývrtech 2 0,9h ZTKP, ČSN EN 12697-36 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Tloušťka vislvy hmin 1x1500m2 na vývrtech 2 1,0h ZTKP, ČSN EN 12697-36 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Rozbor směsi na obalovně (každá šarže) a u finišeru (každá hodina):

Obsah pojivá 1x2000t 1 dle ITT ČSN NE 12697-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Zrnitost 1x 2000t 1 dle ITT ČSN EN 12697-2 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Mezerovitost 1x2000t 1 dle ITT ČSN EN 12997-8 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Směs pro ložnou vrstvu ACL 16+. 50/70, 

tl. 50 mm
11130,56 m2

Zkouška typu 1 1

dleCSN EN13

108-1,20,21, 
TCP 7

ČSN EN 13 108-1,20, 

21, TCP 7
Obalovna Externí laboratoř Protokol

Míra zhutněni 1x 1500m2 na vývrtech 8
min 96%, prům 

9B%
ČSN 736121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Mezerovitostvrsvy 1x1500m2 na vývrtech 8 2,0-8.5% ČSN 736121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Teplota směsi
každý nákladni automobil, 

na stavbě
každá várka 140-180 °C prohlášeni o vlastnostech Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Podélná nerovnost průběžně průběžně 5mm ČSN 736175 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Spojeni vrstev 1x 1500m2 na vývrtech 8 5,3kN ČSN 736160 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Tloušťka vrstvy hprijm 1x 1500m2 na vývrtech 8 0,9h ZTKP, ČSN EN 12697-36 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Tloušťka vrstvy hmin 1x 1500m2 na vývrtech 8 1,0h ZTKP, ČSN EN 12697-36 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Rozbor směsi na obalovně (každá šarže) a u finišem (každá hodina):

Obsah pojivá 1x20OOt 1 dle ITT ČSN NE 12697-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Zrnitost 1x2000t 1 dle ITT ČSN EN 12697-2 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Mezerovitost 1x20001 1 dle ITT ČSN EN 12997-8 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Směs pra obrasnou vrstvu AC011+. 

50/70. tl. 50mm
11088,00 m2

Zkouška typu 1 1

dle CSN EN 13

108-1,20,21, 
TCP 7

ČSN EN 13 108-1,20, 

21.TCP7
Obalovna Extemi laboratoř Protokol

Míra zhutněni 1x 5000m2 na vývrtech 3
min 96%, prům 

98%
ČSN 736121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Mezerovitost vrsvy 1x500Qm2 na vývrtech 3 2,0-7,5% ČSN 736121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Teplota směsi
každý nákladni automobil 

nástavbě
každá várka 140-180 ’C prohlášeni o vlastnostech Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Podélná nerovnost průběžně průběžně 5mm ČSN 736175 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Pněná nerovnost po20m 20 5mm ČSN 736175 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Spojeni vrstev 1x5000m2 na vývrtech 3 6.7kN ČSN 736160 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Kutnohorské úL? 590 0á Hrodoc Králové 
IČO-27502938. DIČ: CZ275029bb IQOI
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Odchylka od příčného sklonu po 20m 20 0 ČSN 738121 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Tloušťka vrstvy hprům 1x 5000m2 na vývrtech 3 0,9h ZTKP, ČSN EN 12697-36 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Tloušťka vrstvy hmin 1x 5000m2 na vývrtech 3 1,0h ZTKP, ČSN EN 12697-36 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Rozbor srnési na obalovně (každá šarže) a u finišeru (každá hodina):

Obsah pojivá 1x 1000t 2 dle ITT ČSN NE 12697-1 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol
Zrnitost 1x1000t 2 dle ITT ČSN EN 12697-2 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol
Mezerovitost 1x1000t 2 dle ITT ČSN EN 12997-8 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Spojovací postřik z modifkované emulze 28470,16 m2
Rovnoměrnost postřiku Průběžně a vizuálně

Průběžné a
vizuálně

vizuálně ČSN 736121, TKP 26 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Dávkováni
1x před prováděním

postřiku
2 vizuálně ČSN 736121, TKP 26 Stavbyvedoucí Laboratoř Protokol

Kanalizační potrubí 12,50 m Schváleni TDS Před zahájením realizace 1 Protokol

Horské vpusti 1,00 ks Schváleni TDS Před zahájením realizace 1 Protokol

Vodorovně dopravní značeni

1,00 soubor
Zaměřeni skutečného provedeni

VDZ
celá dodávka 1 Podle PD TP 70, ČSN 730212-1 stavbyvedoucí geodet Protokol

místa určená 
objednatelem

mm
Podélné a příčné čáry, šipky, 

písma a symboly
celá dodávka

dle dohody 

s
objednatele

m

Odchylka 
podélná čára v 

podélném 
směru 50mm, v 
šířce 10mm, u 

příčné čáry 50 

mm ve všech 
směrech. U 

šipek, písma a 
symbolů 2% v 
příčném směru 

a1%v 
podélném.

TP70 stavbyvedoucí technolog Protokol

485,00 m
Součinitel jasu pn difúznim 

osvětleni
po 0,5km, min 10ks 10

100 mcd.m-2.lx-
1

TP 70. ČSN EN 1436 stavbyvedoucí technolog Protokol

485,00 m
Kontrola hloubky promísení s 

Doiivem
po0,5km, min 10ks 10

100 mcd.m-2.lx- 
1

TP70, ČSN EN 1436 stavbyvedoucí technolog Protokol
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