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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4       

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

  

Bankovní spojení: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/308 Bohuslavice – 

Nové Město nad Metují“, včetně změny č. 1 – 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 182 221 960,66 Kč vč. DPH (slovy 

stoosmdesátdvadvěstědvacetjednadevětsetšedesát Korun českých šedesátšest haléřů) v souladu se 

zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 

 

Cena bez DPH  150 596 661,70 korun českých 

DPH (21%)    31 625 298,96 korun českých 

Cena celkem  182 221 960,66 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453(rel.) - 23,259 

(Bohuslavice)_způsobilé hlavní ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a 

další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453(rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní, je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  
   

Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  

1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem (15. 4. 2020) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

48 týdnů od termínu určeného zadavatelem 

bez zimní přestávky (5. 9. 2021) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(17. 10. 2021) 

Doba realizace Díla  
48 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů (bez zimní 

přestávky) 

Datum zahájení prací 

 

 

I. sekce 15. 4. 2020 

II. sekce 12. 4. 2021 

Zimní přestávka  30. 11. 2020 – 11. 4. 2021 

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 
1.1.3.3  

I. sekce  
27 týdnů od termínu určeného zadavatelem 

(18. 10. 2020) 

II. sekce  
21 týdnů od termínu zahájení prací po zimní 

přestávce (5. 9. 2021) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 
  

I. sekce  
6 týdnů po termínu dokončení I. sekce Stavby 

(29. 11. 2020) 

II. sekce  
6 týdnů po termínu dokončení II. sekce 

Stavby (17. 10. 2021) 

Doba realizace Díla   

I. sekce  27 týdnů + 6 týdnů 

II. sekce  21 týdnů + 6 týdnů 
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5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík, 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci  

 



Příloha č I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavbs

Číslo stavby 34161
Registrační číslo projektu. CZ 06 1 42/0 0/0 0/17 082/0010277

Smlouva o dílo uzavřená dne : 06 04 2020

Číslo změny

11/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují

Název ubjektu:

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/308 v úseku km 21,453-23,259

Obiednatcl_____________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

L DRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Proiektant stavby (autorský dozor)
Ing. Ivan Šíř, Projektováni dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 25962914
Zhotov líci

EURO VIA CS a s , Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :
1 VIBROCEM - Při realizaci ubjektu SO 101 v km 22.140-22.202 byla zastižena ohraničená oblast výrazně neúnosného podloží charakteru 
jcmnozmné zeminy s množstvím organických zbytků. Byla provedena výměna aktivní zóny a provedena zkouška modulu přetvámosti na plam 
s výrazně nevyhovujícím výsledkem. Navrženo je, řešit sanaci aktivní zóny modifikovanou technologií štěrku prolévanou cementovou maltou 
( VIBROCEM) Správce stavby uznává požadavaek zhotoviotele na prodloužení doby realizace stavby o 5 dní. Jedná se o SO 101 víceptáce 
416 358,10 Kč s DPH, méněpráce 99 509,37 Kč s DPH Jedná se o dodatečné stavební práce , které nebyly zahrnuty v původním závazku zc 
smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna 
nemění celkovou povahu zakázky
2. V průběhu výkopových prací a odstranění stávající kanalizace bylo nalezeno větší množstní dešťových přípojek, než bylo v projckloví 
dokumentaci předpokládáno. Správce stavby požádal obec a projektanta o vysvětlení této skutečnosti a bylo mu sděleno, že z důvodu 
neprůchodnosti dešťové kanalizace nebylo možné provést kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace a nebylo možné provést přesní 
zjištění všech dešťových přípojek. Během prací byly objeveny další dešťové přípojky, které bylo třeba napojit na nově budovanou dešťovou 
kanalizaci V projektové dokumentaci se jednalo o napojení celkem 26 ks dešťových přípojek, ale bylo zjištěno dalších 48 ks přípojek, které 
je nutno napojit na dešťovou kanalizaci, celkový počet všech realizovaných přípojek je k 9.9 2020 74 ks V oznámení zhotovitele ze dne 2 9 
2020 a 9.9 2020 je upřesněn počet nových přípojek, které nebyly v projektu předpokládány Zhotovitel uvádí časovou náročnost 3 ks přípojek 
za 5 dni a požaduje celkem pro 30 ks 50 dní. S tímto požadavkem technický dozor a správce stavby nesouhlasí. Z výčtu položek a kalkulace 
položek nutných pro zhotovení přípojky vychází 10,78 normohodin prací na zhotovení jedné průměrně 7m dlouhé přípojky. Práce je možno 
realizovat souběžně, ale zároveň tak aby mohlo dojít k navážení a odvozu materiálu a průjezdu. Správce stavby uznává požadavek na 
prodlouženi doby realizace stavebních prací 20 dní

3 Dojde k prodloužení doby realizace stavebních prací a Díla o 25 dní. Termín dokončeni stavebních prací je 18 10.2020, termín dokončeni 
Díla je 29 11 2020 Celková doba realizace stavebních prací se upravuje na 48 týdnů.

Přílohy evidenčního listu •
1 Rekapitulační tabulka
2 Rozpočet
3 Vyjádření projektanta
4 Protokoly nevyhovujících zkoušek
5 Claimy zhotovitele ze dne 2 9,2020 a 9 9 2020
6 Odpověď správce stavby ze dne 11 9 2020
7 Ilarmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 

č 2.
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 3:
Nová cena stavby po

změně č 3:
Celková změna +/- 
oproti cen nabídce:méněpráce vícepráce

180 236 611,96 Kč 181 905 111,93 Kč 99 509,37 Kč 416 358,10 Kč 182 221 960,66 Kč 1 985 348,70 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č 3

1 420 339,58 Kč 3 405 688,26 Kč

Odsouhlasení zmínv
Název firmy Jméno a příjmení Datum P

Zhotovitel EUROVIA CS, a s Ing Martin Potůček <4 oizůio

Projektant (autorský dozor) Projektování dopravních staveb
CZ s.r o . Ing. Ivan Šíř Ing Jan Fiala

Správce stavby ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženýr a technický dozor ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Jiří Koutnik ÍW202O

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraie a s

Ing Irena Vaněčková 44-09-2020



Název stavby:
11/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l ZMĚNA Č.3
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 000 Všeobecné a předběžné položky_způsobilé vedlejší 1 694 856,000 1 694 856,00

1.sekce

SO 001
Příprava území v úseku Bohuslavice - Černčice způsobilé 
hlavní 959 767,36 959 767,36

SO 101
Rekonstrukce silníce 11/308 v úseku km 21,453(reL} - 
23,259 (Bohuslavice) způsobilé hlavní

43 738 999,35 2 470 520,80 1 091 595,21 344 097,60 82 239,15 45 379 783,40

SO 101.1 Propustek v km 23,109_způsobilé hlavní 363 133,41 363 133,41

SO 102 Rekonstrukce silnice 11/308 v úseku km 23,259 - 24,470_z| 11 403 707,82 11 403 707,82

SO 102.1 Propustek v km 23,345_způsobilé hlavní 217 723,52 217 723,52

SO 110 Vyvolané úpravy ll/304_způsobilé vedlejší 1 723 959,14 1 723 959,14

SO 121
Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku km 21,453 (rel.) - 
23,259 (Bohuslavice)2působilé vedlejší

2 273 282,07 2 273 282,07

SO 122
Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 23,259 - 
24,470 způsobilé vedlejší

303 285,57 303 285,57

SO 131
Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 21,453 - 
23,259 (Bohuslavice)způsobilé vedlejší

3 640 885,52 3 640 885,52

SO 132
Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 23,259 - 
24,470 způsobilé vedlejší

398 810,51 398 810,51

SO 141 Nástupiště zastávky Bohuslavice, Horkalen_nezpůsobilé 209 704,16 209 704,16

SO 191
Trvalé dopravní značení v úseku 21,453 (rel.) - 23,259 
(Bohuslavice)způsobilé hlavni 417 552,56 417 552,56

SO 192
Trvalé dopravní značení v úseku 23,259 -
24,470 způsobilé hlavní

381 298,10 381 298,10

SO 301
Rekonstrukce dešťové kanalizace - Bohuslavice_způsobilé 
hlavní 8 736 962,76 8 736 962,76

SO 801
Inventarizace dřevin a sadové úpravy v úseku
Bohuslavice - Černčice způsobilé hlavní 408139,20 408 139,20

SO 901
Dopravně inženýrská opatření pro úsek Bohuslavice - 
Černčice způsobilé vedlejší 859 544,10 859 544,10

II. sekce

SO 002
Příprava území v úseku Černčice (včetně) ■ Nové Město 

n.M. způsobilé hlavní
1011107,36 1 011107,36

SO 103
Rekonstrukce silnice 11/308 v úseku km 24,470 - 24,660 
[Černčice)způsobilé hlavní 3 886 827,02 3 886 827,02

SO 103.1 Propustek v km 24,581_způsobiíé hlavní 3 275 941,00 3 275 941,00

SO 104
Rekonstrukce silnice 11/308 v úseku km 24,660 - 
26,200 způsobilé hlavní 15 235 351,46 15 235 351,46

SO 104.1 Propustek v km 26,082_způsobilé hlavní 1 358 247,67 1 358 247,67

SO 105
Rekonstrukce silnice 11/308 v úseku km 26,200 - 27,486 
(NMnM)způsobilé hlavní 20 301 596,96 20 301 596,96

SO 105.1 Propustek v km 26,457_způsobilé hlavní 528 174,34 528 174,34

SO 105.2 Propustek v km 26,750_způsobilé hlavní 256 301,61 256 301,61

SO 105.3 Propustek v km 26,890_způsobilé hlavní 250 654,41 250 654,41

SO 111 Vyvolané úpravy silnic III. tříd_způsobilé vedlejší 1 067 685,46 1 067 685,46

SO 124
Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 24,660 - 
26,200 způsobilé vedlejší

865 246,44 865 246,44

SO 125
Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 26,200 - 27,486 
(NMnM)způsobilé vedlejší 2 039 858,33 2 039 858,33

SO 133
Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 24,470 - 
24,660(Černčice) způsobilévedlejší 538 325,57 538 325,57

SO 134
Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 24,660 - 
26,200 způsobilé vedlejší 1 142 736,90 1 142 736,90

SO 135
Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 26,200 - 
27,486 (NMnM)způsobilé vedlejší

1 268 068,61 1 268 068,61

SO 142 Nástupiště zastávky Čem,čice.nezpůsobilé 152 322,04 152 322,04

SO 143
Nástupiště zastávky Nové Město nad Metují, Krčin, 
Osmanezpůsobilé 229 316,91 229 316,91

SO 193
Trvalé dopravní značení v úseku 24,470 - 24,660 
(Černčice)způsobilé hlavní 191 583,68 191 583,68

SO 194
Trvalé dopravní značení v úseku 24,660 -
26,200 způsobiíé hlavní

579 024,13 579 024,13

SO 195
Trvalé dopravní značení v úseku 26,200 - 27,486 
(NMnM)způsobilé hlavní 470 776,64 470 776,64

SO 251
Rekonstrukce zárubní zdi v km 26,930-26,983_způsobilé 
hlavni

1 940 311,46 1 940 311,46

SO 252
Rekonstrukce opěrné zdi v km 26,908 - 26,998_způsobílé 
hlavní 3 833 520,90 3 833 520,90

SO 303
Rekonstrukce dešťové kanalizace - ČernČice_způ$obilé 
hlavní 2 157 501,96 2 157 501,96

SO 305
Rekonstrukce dešťové kanalizace - Nové Město nad 
Metují způsobilé hlavní

4 408 120,79 4 408 120,79

SO 330
Úpravy jednotné kanalizace VaK (NMnM)způsobilé 
hlavní 3 156 008,85 3 156 008,85

SO 802
Inventarizace dřevin a sadové úpravy v úseku Černčice
(včetně) - Nové Město n.M.způsobilé hlavní

386 456,40 386 456,40

SO 902
Dopravně inženýrská opatření pro úsek Černčice (včetně)
- Nové Město n.M. .způsobilé vedlejší

693 199,60 693 199,60

CENA CELKEM bez DPH 148 955 877,65 2 470 520,80 1 091 595,21 344 097,60 82 239,15 150 596 661,70

DPH 21% 31280 734,31 518 809,37 229 234,99 72 260,50 17 270,22 31 625 298,96

CENA CELKEM 180 236 611,957 2 989 330,168 1 320 830,204 416 358,096 99 509,372 182 221 960,66

lt: 45174924, □IifcCt4527i.5Z*



Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Ing. Martin POTŮČEK

EUROVIA CS, a.s. 
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ

Naše značka
Šír/23/2020

Vyřizuje / linka Hradec Králové
3.9.2020

Věc: 11/308 Bohuslavice - SO 101. změna způsobu sanace AZ v km 22,140 - 
22.202

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na výše uvedené 
stavbě Vám ke skutečnostem zjištěným na stavbě sděluji následující:
Při realizaci objektu SO 101 byla ve staničení km 22,140 - 22,202 zastižena ohraničená 
oblast výrazně neúnosného podloží charakteru jemnozrnné zeminy s množství organických 
zbytků. Byla provedena výměna aktivní zóny dle zadávací dokumentace a provedena 
zkouška modulu přetvárnosti na pláni s výrazně nevyhovujícím výsledkem.
Vzhledem k charakteru zeminy na úrovni parapláně navrhuji řešit sanaci aktivní zóny 
modifikovanou technologií štěrku prolévaného cementovou maltou dle ČSN 73 6127 
(Vibrocem):

na parapláň bude rozprostřenna netkaná textilie CBR>3kN pro separaci
- na ní bude rozprostřena ochranná vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm 

následuje kostra z hrubého drceného kameniva frakce 63/125 v tl. 350 mm
- na navlhčené kamenivo bude rozprostřena cementová malta zrnitosti 0/4, cement 

32,5N, konzistence 130mm, minimální pevnost 7MPa. Množství 180 - 220 l/m2 
bezprostředně po rozprostření bude malta zavibrována do kamenné kostry
na povrchu smí zůstat tenká vrstva nezavibrovaneho zbytku malty. V době tuhnuti je 
nutné vrstvu chránit před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením. Vrstvu je 
zapotřebí udržovat vlhkou minimálně 7 dní od zavibrovaní malty. Následující vrstva 
se smí pokládat i dříve než za 7 dni, ale nesmí přitom dojit k nepřípustnému 
namáhaní ŠCM a horní vrstva nesmí odsát vodu, potřebnou k vyzrání ŠCM.

Výše uvedené změny byly s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše uvedenými 
změnami souhlasí.

Ing. Jan Fiala

i

telefon: 777 003 169, 777 003 218, 730 897 106 ČSOB Hradec Králové
e-mail: infoiSlsirivan.cz IČ: 287 86 793
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PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo:

0702116
ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Ing. Potůček

DATUM ZKOUŠKY: ŠlAVBA: 11/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují
27 08.2020

OBJEKT: S0101

MATERIÁL: ŠD 0/63

ZKOUŠKU PROVEDL: ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 17°C

Slavomír Cucyk STANIČENÍ: km 22,185 
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: osa

Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA:

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí: 

n|MPa]

Zatlačení desky 

y [mm]

1 iwr ÓTJff-
2 0,07 0,60
3 0,14 2.35
4 První zatěžovací 0,21 5,04
5 cyklus 0,29 9,02
6 0.36 11,62
7 0,43 15,23
8 0,50 19,65
9 Ů7b iS.oo

10 Odlehčení 0,13 16,10
11 0,00 8,80
12 0,00 STĎ
13 0.07 9,85
14 Druhý 0,14 11,12
15 zatěžovací 0.21 12,93
16 cyklus 0,29 14,65
17 0,36 16.45
18 0.43 17,88

Kontaktní napětí a [MPa]

zatěžovací větev 1
□ max
at

a?

|MPa|
|mm/MPa|
|mm/MPa|

0.50
23.026
37.356

0.43
17.833
9.16/

* 1 1 |MPa) 5,4 10,3
/ F,i,4 , 1.92

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře

protokol vyhotovil Slavomír Cucyk protokol schválí

Slavomír
Cucyk

I-. '»-> MMd Cucyk
>«•«* 4MJ«l2501 io.

a WUi.M<ř lamí3%.
Siewrw Cm A ” <ucyk.

lil} <10
IMw> ■>«! 56 +02 00

vedoucí laboratoře Hradec Králové

Centrální laboratoř, U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, 17 224 951 251, L/ centrální laborator@eurovia cz

pracoviště C107 Hradec Králové

VIALAB CZ s r o , Národní 138/10,110 00 Praha 1, IČ: 01250210, DIČ: CZ61250210, 17 +420224952 222, E/ sekretariát@eurovia cž

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo účtu 0141830198/0100
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PROTOKOL O STATICKÉ ZATEZOVACI ZKOUŠCE Číslo:

0702115
7ÁKAZNIK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, Ing. Potůček

DATUM ZKOUŠKY: SI AVBA: 11/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují
27 08.2020

OBJEKT: S0101

MATERIÁL: ŠD 0/63

ZKOUŠKU PROVEDL: ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 17°C

Slavomír Cucyk STANIČENÍ: km 22.140
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 2,0 m vlevo

Č.VZ.U ZÁKAZNÍKA:

statická zatéžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí: 

a[MPa]

Zatlačení desky 

y |mm]

1 0.00 O
2 0.07 0,20
3 0,14 0,53
4 První zatéžovací 0.21 1.08
5 cyklus 0.29 1,82
6 0,36 2,60
7 0.43 3,03
8 0,50 4,00
9 (573 W

10 Odlehčení 0,13 3,22
11 0,00 1,67
12 OT ”"TT7
13 0.07 1,88
14 Druhý 0,14 2.16
15 zatéžovací 0.21 2,49
16 cyklus 0,29 2,92
17 0,36 3,42
18 0,43 3,95

Kontaktní napětí a |MPa)

zatéžovací vétev 1. 2

a max

3]
a2

[MPa]

|mm/MPa] 

[mm/MPa]

0,50

5.087

6.646

0.43

2,482

6.521r ! i i

[MPa] 26,8 42,6
Ejef2 / ^def1 1,59

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pauze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře

protokol vyhotovil Slavomír Cucyk protokol schválil

Slavomír
Cucyk —Bl™
vedoucí laboratoře Hradec Králové

Centrální laboratoř, U Michclského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, T/ 224 951 251, E/ centrální laborator@eurovia cz

pracoviště CL07 Hradec Králové

VIALAB CZ s r o . Národní 138/10,110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ612SO71O, T/ +420224 952 222, EZ sekreíariát@eurovia cz

Městský soud u Praze oddíl C, úložka 73988, dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo účtu 0141830198/0100
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Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Datová schránka:
bjpdzta

Objednatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Správce stavby:

Ing. Jiří Koutník, Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

V Hradci Králové, dne 2. 9. 2020

Stavba: „11/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují"

Oznámeni nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi - zastiženi vodovodního řádu, tlakové 
kanalizace a přípojek děšťových svodů, SO 101, SO 121, SO 301

Žádost o pokyn Správce stavby

Claim č. 2

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si tímto Správce stavby informovat, v návaznosti na claim č. 1, že při postupných výkopových 
pracích (výměně aktivní zóny) a odstranění stávající kanalizace, nacházíme neustále další dešťové přípojky, které 
je třeba napojit na nově budovanou dešťovou kanalizaci. Nyní je množství dešťových přípojek, které je třeba 
napojit na nově budovanou kanalizaci (SO 301) více jak dvojnásobný oproti PD. Zhotovitel měl podle výkazu 
výměr napojit na objektech SO 121 a SO 101 celkem 25 ks dešťových přípojek na nově budovanou dešťovou 
kanalizaci. Při výkopových pracích na výměně aktivní zóny zjistil ke dni 31.8.2020, že momentální počet 
dešťových přípojek, které musel zatím napojit na stokách A,B,C,D,E, tak aby nedocházelo k degradaci podloží 
Stavby z důvodu nepřipojení těchto dešťových přípojek, je 56 ks, což je o 30 ks více než ve výkazu výměr. 
Zhotovitel předpokládá, že při pokračování ve výkopových pracích aktivní zóny toto číslo bude neustále narůstat, 
protože na stokách D, E, F, G se buďto provádějí, nebo budou provádět zemní práce na aktivní zóně a 
odstraňování stávající nefunkční dešťové kanalizace, která překáží ve výměně aktivní zóny komunikace a musí 
tak být odstraněna. Díky jejímu odstranění nacházíme stále nové dešťové přípojky. Tento fakt má za následek 
zhruba třetinový výkon při výměně aktivní zóny a tím dopad na časovou posloupnost navazujících prací a celkový 
čas realizace stavby. Díky tomu, že při odtěžování stávajícího výkopového materiálu aktivní zóny a odstraňování 
stávající dešťové kanalizace se před zhotovením podélných drenáží musí neustále provádět napojování 
dešťových svodů na kanalizaci, se Zhotovitel potýká s následujícími problémy, přípojky které se náhle objevují

EUROVIA CS, a. s„ Praha 4, U Michelského lesa 1581/2 , Michle, PSČ 140 00
T/ +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
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po odstranění aktivní zóny, stávající dešťové kanalizace není schopen okamžité napojit, protože přeskupení 
lidských zdrojů, které jsou schopny a mají dostatečnou kvalifikaci, aby přípojku provedli trvá minimálně 2 dny. 
Zhotovitel měl před podáním Nabídky naplánovaný postup prací s kterým v Nabídce kalkuloval. Z důvodu 
výskytu těchto nepředvídatelných fyzických podmínek dle pod-čl. 4.12 Smluvních podmínek musí naplánované 
práce měnit a přeskupovat pracovníky, což v ideálním případě trvá 2 dny než mohou dostatečně kvalifikovaní 
pracovníci začít pracovat na dešťových přípojkách. Tento časový prostoj nastal z důvodu, že dešťové přípojky 
nejsou Objednatelem vytyčené, tím nelze předpokládat jejich konečný počet a místa kde se nachází II! Práce na 
napojení 1 dešťové přípojky na nově budovanou dešťovou kanalizaci trvá v průměru 1 den. Průměrný počet 
přípojek na úseku, kde z technologických důvodů musíme provést výměnu aktivní zóny jsou 3 ks 
nepředvídatelných dešťových přípojek oproti Zadávací dokumentaci, z toho vyplývá, že potřebný čas na 
zhotovení 3 ks dešťových přípojek je v optimálním případě 5 dnů. Celkem je tedy potřeba na zhotovení 30 ks 
přípojek nad rámec rozpočtu 50 dnů. Zhotovitel upozorňuje, že tento počet dešťových přípojek nemusí být 
konečný. Zhotovitel nemůže použít díky těmto skutečnostem další kolové rypadlo, které by zabudovávalo nový 
materiál do aktivní zóny z druhé strany výkopu, protože díky neustálým prostojům, které vznikají při napojování 
dešťových svodů na kanalizaci je nasazení kolového rypadla neefektivní a nehospodárné. Technologicky se musí 
výkop aktivní zóny na parapláň co nejdříve zavést novým materiálem, protože hrozí nebezpečí pádu do výkopu 
(intravilán obce) a při deštích dochází k podmáčení podloží aktivní zóny a výkop pak nelze odvodnit, díky čemuž 
hrozí na daném úseku přerušení stavebních prací po delší dobu, než podloží vyschne (zpravidla v řádech dnů), 
ale při nepřízni počasí i týdny (viz claim č. 1), než se bude moct pokračovat v pracích na aktivní zóně. Veškeré 
zemní práce na daném úseku jsou tedy prováděny pomocí jednoho rypadla, které těží a zároveň zaváží nový 
materiál do aktivní zóny. Tato nízká výkonnost má vliv na zpoždění realizace aktivní zóny, kde Zhotovitel 
předpokládá časový nárůst, protože postup prací byl nastaven tak, že se bude moct souběžně provádět 
odtěžování a zavážení nových technologických vrstev aktivní zóny zároveň. Tento postup však kvůli neustálému 
připojování dešťových svodů RD, jak je výše uvedeno není možný. Tento problém s dešťovými přípojkami má za 
následek zpoždění dalších stavebních prací, které jsou na to navázané, jde o zhotovení konstrukčních vrstev 
vozovky, pokládku obrub, realizaci chodníků atd.., dalším problémem při napojování dešťových přípojek na 
kanalizaci jsou ztížené zemní práce v ochranných pásmech kabelů: ČEZ, VO, CETIN, RWE, kde pracovníci veškeré 
výkopové práce musí provádět ručně. Další změna, která bude mít vliv na cenu díla a dobu výstavby, na kterou 
zhotovitel upozorňuje je nestabilní podloží v celé šíři komunikace v km: 22,140-22,202 na kterém bude muset 
projektant Objednatele navrhnout únosnější konstrukci vozovky než je uvedena v PD, protože při vyměnění 
aktivní zóny dle projektové dokumentace je zemní pláň stále neúnosná. Zhotovitel dne 28.8.2020 zaslal veškeré 
podklady projektantovi, aby navrhl ztužení konstrukce, do dnešního dne Zhotovitel neobdržel vyjádření ani výkaz 
výměr, aby mohl připravit podklady pro ZBV.

Zhotovitel si dovoluje Správce stavby upozornit, že v současné době, díky těmto nepředvídatelným 
fyzickým podmínkám na Stavbě došlo k vyčerpání časových rezerv. Z tohoto důvodu je v současné době 
plánovaný a výše uvedený postup prací na kritické cestě a Zhotovitel se s maximálním úsilím snaží zabránit 
dalšímu zpoždění. Z tohoto důvodu upozorňujeme Správce stavby, že problematika neúnosné zemní pláně výše 
uvedené ohrožuje termín dokončení Díla. V případě, že Správce vydá svůj pokyn včas, Zhotovitel dokáže 
zkoordinovat práce na Díle a očekává časový nárok ve výši přibližně 7 dnů, v opačném případě, tedy nevydání 
pokynu včas, by musel sanaci neúnosné zemní pláně provádět izolovaně bez vztahu na jiné práce a časový nárok

EUROVIA CS, a. s., Praha 4, LI Michelského lesa 1581/2, Michle, PSČ 140 00
17 +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
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by činil přibližně 15 dnů. Zhotovitel tedy žádá Správce stavby o vydání pokynu k provedení prací, který bude řešit 
výše zastižené nepředvídatelné fyzické podmínky, neboť Zhotovitel nemůže provádět jiné práce, než práce 
uvedené ve Smlouvě („Zhotovitel nesmí Stavbu nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Správce stavby 
nedá pokyn k Variaci nebo ji neschválí.'1) a jen Správce stavby může vydat pokyn dle pod-čl. 13.1 Smluvních 
podmínek.

Současně si dovolujeme uvést, že dle názoru Zhotovitele je způsobilým řešením výše uvedených 
skutečností vydání pokynu Správce stavby k Variaci, na jehož základě bude možné s ohledem na podmínky 
zastižené v místě pokračovat v provádění Díla bez dalších komplikací.

S ohledem na postup prací na Stavbě zdvořile žádáme o vydání příslušného pokynu k provedení Variace 
s urychlením, nejpozději do 11. 9. 2020 tak, aby nedošlo k dalšímu zpožděním při provádění Díla a nebyl tak 
narušen postup prací.

Dovolujeme si upozornit, že výskyt nepředvídatelných fyzických podmínek bude mít dopad na cenu Díla 
a taktéž časový dopad na postup prací na Díle dle Harmonogramu.

Tyto mimořádně nepředvídatelné podmínky mají vliv na Dobu pro dokončení Díla dle Pod-článku 
I.I.3.3. Smluvních podmínek, dále na Dobu pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 
Smluvních podmínek, a to v celkovém trvání 57 dnů (skládající se z časového nároku ve výši 50 dnů za nalezené 
dešťové přípojky navíc oproti Zadávací dokumentaci a 7 dnů v případě vydání včasného pokynu Správce stavby 
v případě zastiženi neúnosné zemní pláně)

Na základě pod-čl. 17.3 Smluvních podmínek je projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele 
rizikem Objednatele. Z těchto důvodů je Zhotovitel na základě pod-čl. 4.12 a 17.4 Smluvních podmínek oprávněn 
k prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, nároku na prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu a nároku na prodloužení Doby pro dokončení.

S ohledem na požadované kroky potřebné též pro administraci změn jsme připraveni poskytnout 
operativní součinnost k jednání v této záležitosti za účelem vydání potřebného pokynu Správce stavby a jejího 
konečného vyřešení v souladu se Smlouvou.

Za Zhotovitele
Ing. Martin Potůček

EUROVIA CS, a. s„ Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, Michle, PSČ 140 00
T/ +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



3
EUROVIA

SZI N Cl

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Datová schránka:
bjpdzta

Objednatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Správce stavby:

Ing. Jiří Koutník, Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s, 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

V Hradci Králové, dne 9. 9. 2020

Stavba: „11/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují"

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi - finální vyčíslení dešťových přípojek

Žádost o pokyn Správce stavby

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si tímto Správce stavby informovat, v návaznosti na claim č. 1 a claim č. 2, že při postupných 
výkopových pracích (výměně aktivní zóny) a odstranění stávající kanalizace jsme objevili dešťové přípojky, které 
bylo třeba napojit na nově budovanou dešťovou kanalizaci. Nyní je již známo množství dešťových přípojek, které 
bylo třeba napojit na nově budovanou kanalizaci (SO 301), toto množství je více jak dvojnásobné oproti PD. 
Zhotovitel měl podle výkazu výměr napojit na objektech SO 121 a SO 101 celkem 26 ks dešťových přípojek na 
nově budovanou dešťovou kanalizaci. Při výkopových pracích na výměně aktivní zóny zjistil k dnešnímu dni, tedy 
9. září 2020, že počet dešťových přípojek, které musel napojit na stokách A,B,C,D,E,F,G tak aby nedocházelo 
k degradaci podloží Stavby z důvodu nepřipojení těchto dešťových přípojek, je 74 ks, což je o 48 ks více než ve 
výkazu výměr.

Zhotovitel upozornil Správce stavby, že v současné době, díky těmto nepředvídatelným fyzickým 
podmínkám na Stavbě došlo k vyčerpání časových rezerv. Z tohoto důvodu je v současné době plánovaný a výše 
uvedený postup prací na kritické cestě a Zhotovitel se s maxilním úsilím snaží zabránit dalšímu zpoždění.

S ohledem na postup prací na Stavbě zdvořile žádáme o vydání příslušného pokynu k provedení Variace 
s urychlením, nejpozději do 18. 9. 2020 tak, aby nedošlo k dalšímu zpožděním při provádění Díla a nebyl tak 
narušen postup prací.

Dovolujeme si upozornit, že výskyt nepředvídatelných fyzických podmínek bude mít dopad na cenu Díla 
a taktéž časový dopad na postup prací na Díle dle Harmonogramu.

EUROVIA CS, a. s„ Praha 4, U Michelského lesa 1581/2 , Michle, PSČ 140 00
17 +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



EUROVIA

S ohledem na požadované kroky potřebné též pro administraci změn jsme připraveni poskytnout 
operativní součinnost k jednání v této záležitosti za účelem vydání potřebného pokynu Správce stavby a jejího 
konečného vyřešení v souladu se Smlouvou.

Za Zhotovitele
Ing. Martin Potůček

EUROVIA CS, a. s., Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, Michle, PSČ 140 00
17 *420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s._______________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Česká republika

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

Nové Město

110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne: Číslo jednací: Vyřizuje/telefon: V Hradci Králové dne

2. 9. 2020 a 9. 9. 2020 TOÚ/001-20/Ko | Ing. Koutník 11.9. 2020

Stavba: 11/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi - zastižení vodovodního řádu, 
tlakové kanalizace a přípojek dešťových svodů, SO 101, SO 121, SO 301

Vážení,

Správce stavby obdržel od Zhotovitele Oznámení ze dne 2. 9. 2020. Zhotovitel v něm oznamuje 
Správci stavby, že na Stavbě II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (dále jen „Stavba“) zastihl 
nepředvídatelné fyzické podmínky - vodovodní rád, tlakovou kanalizaci a nutnost realizace většího 
množství dešťových svodů, než bylo původně předpokládáno, žádá o pokyn Správce stavby 
k výskytu těchto nepředvídatelných fyzických podmínek.

Správce stavby na tuto skutečnost již reagoval v odpovědi na claim č. 1 dne 7. 8. 2020, kdy požádal 
projektanta stavby a obec o stanovisko a vyjádření k zastižení většího množství přípojek, než bylo 
původně předpokládáno. Projektant i obec svá stanoviska doložili - viz Dodatek č. 2. Dále byly 
o skutečnosti, že zastižení většího množství přípojek může mít vliv na průběh stavby rekonstrukce 
komunikace, učiněny zápisy v rámci kontrolních dnů stavby.

Správce stavby průběžně apeloval u Zhotovitele na akceleraci stavby a realizaci prací 
v prodloužených směnách, jak v týdnu, tak i v sobotu a neděli v několika partách, které budou 
prováděny pokud možno souběžně. Technický dozor a Správce stavby uznává, že nutnost realizace 
dešťových přípojek má vliv na výkon při provádění odkopávek a výkopů, které je nutno v místech sítí 
realizovat ručně. Zároveň tyto práce zpomalují výkon souvisejících prací, které probíhají v návaznosti 
na tyto přípojky. V oznámení zhotovitele ze dne 2. 9. 2020 je upřesněn počet nových přípojek, které 
nebyly v projektu předpokládány. Zhotovitel uvádí časovou náročnost 3 ks přípojek za 5 dní a 
požaduje celkem pro 30 ks 50 dní. S tímto požadavkem technický dozor a správce stavby nesouhlasí. 
V informaci ze dne 9. 9. 2020 zhotovitel upřesnil počet nových přípojek na 48 ks. Z výčtu položek a 
kalkulace položek nutných pro zhotovení přípojky vychází 10,78 normohodin prací na zhotovení 
jedné průměrně 7m dlouhé přípojky. Práce je možno realizovat souběžně, ale zároveň tak aby mohlo 
dojít k navážení a odvozu materiálu a průjezdu. Proto správce stavby uznává požadavek na 
20 dní.

Ohledně realizace úpravy konstrukce v místě neúnosné konstrukce souhlasí Správce stavby 
s provedením, stabilizovaných vrstev vozovky (projektant předložil návrh řešení a soupis prací), což 
z technologického hlediska a vlivem víceprací uznává prodloužením času o dalších 5 dní. Správce 
stavby žádá zhotovitele, aby práce realizoval bez prodlení a s maximální efektivitou, aby vliv na

UDRZ8A SILNIC Královéhradeckého kr.iie i s I Kutnohorská 59, 500 T* Hi adec Králové I IČO: 27502986 I e-mail: uskhk eu I www uskhk eu
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ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s.

realizaci stavby minimalizoval. Správce stavby požaduje, aby pokládka asfaltobetonových vrstev byla 
realizována začátkem října, aby byla jistota kvalitního provedení krytových vrstev na této významné 
silnici II. třídy. Celkový nárok z výše uvedeného je 25 dní.

S pozdravem

Ing. Jiří Koutník

technicko - obchodní náměstek

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO. 27502980 I e-mail: uskhk.eu I www uskhk eu



NSztív Díla HfSOa Bohusiavlce - Novů Máslo nad Maluji

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

l sekce Termín zahájeni I sekce Díla:
Doba onj t*okuntbíii i tekca SLaiby (- prach
Doba pro dokončení I. sekce Díla:

_________ Doba realizace I sekce Pila:_________________  
Datum zahájeni zimní přestávky:

_________ Datum ukončení zimní _____________
M Me« Term ta tancem I lekce Díla

Doba pro dokončeni II sekce Stavby (= prací): 
Doba pro dokončení II sekce Díla:

_________ Doba realizace II sekce Dita:_________________
Doba pro dokončeni Stavby (= prací)
□oba pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

15 4 2020
18 10 2020
29.11 2020

27 týdnů + 6 týdnů
30 11 2020
11.4. 2021
12.4.2021

5.9 2021
17-10 2021

21 týdnů + 6 týdnů
48 týdnů
60 týdnů

27 týdnů
33 týdnů

21 týdnů
27 týdnů

EUROVIA CS, a.s,
zhotovitel: (název a sídlo]

48 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez doby přerušeni plnění zakázky)

Stavba se skládá ze 2 části HMG Pro každý rok je nutno vypracovat HMG na samostatném listu viz dolní lišta souboru EXCEL ( 
HMG 2021)



Nánv Díla: 11I30B Bohuslavice - Noví Místo nad Metuji - rot 2020

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

i H É2UVAN1 ZPfe VI^NVCX PkCCM Aď AtTQLfVCM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLU

VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH
DILCU_______________________________________________
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY z BETONOVÝCH 
ORRIlBNikU Žifi 15AMM

iRsTvy MODiFi

Rekonstrukce silníce llllCfl v úseku km 23,259 - 24.470_zpusahilé hlavni

SANACV VRSPfr i KAMENIVA Ů*C£nÉko
TTTřoVř STĚN* BtŘÁNfŇ? Z KOVOVÝEÍtOí CufRVAÍf
|PIQCH__________________________ _________

wEOťlAŽM 4 BE/iXOVlOi OlAÍĎIG Ňa SUCtrO

ÍXAŽá - Z LU-JCvř UQ KIAMĚWL N> M 3
ASťAl im/Y BE ION pro lo/ňí

16S TI 6QMM_________________________
BfXjRjije FgůfuiTu ■ >M,1V

113.12

12373

17581A

212635

21452

574D56

B7434A

B9712

317324*

Vyvolané úpravy IU304_z puso bílé vedlejší

11332

i|J??

574D56

4»rju

45157

B7445A POTRUBÍ z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

?l)27121 i<

1AMQWVÍ OBRUBY Z ítf ’QNOV*ť;H O3WUWNIKU • 
tjllMM

MÚOOflOřNC DOP0AVM ZNAČENI BARVOU HLADKÉ 
DMUWA A w™ ■-**-*

Rekonstrukce dešťové kanalizace - Bchuslavlce_2púsotallé hlavní

SO 151 fltevin ■ íhůs« v Ul**u BohuuevKe
Černčice rpúiehde hlavni

-85512

SO - 901 Dopravně Inženýrská opatřeni pro úsek Bohuslavice
Čari*ÍWe jpueoafla vadicjř

1Í4Í3

17581A

F „ [VYSAZOVÁN?STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD
I llWXNEOOlKM 

SO • I 51 Vjiubfli irl'xjehetu a quth v uteku kjn 11 21*
14,*70_ipďi ptané vedlejší___________________________
IťlM “TpRÓPUSTY Z TRUB DN lOOMM

141 Nástupiště zastávky Bohuslavice, Horkalen_nezpůsobllě

PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ CESTY - ZŘÍZENÍ___________
VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - 
POD A POKLÁDKA

Příprava území v useku Bohuslavice - Cemclce_zpusoblle hlavni

fTTZZT----- írAHW *TÍHJ ilú B-RWPuř 55'=J 5 ■T.'.TRJJi? > w
I11201 í.rtr,,,______________________________

•"*.................  ' 1 •< '-'r. • . -<■» % .. .________ I“ lMm»gn_____________________________  
ld lUi Rvkeataau* iwci v mela em 11.451 [>ei | ■ 13.211

IBahuHťuíMi^ip—___________________
[ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z
KAMENIVA NFSTMFl FNFI-IO

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM,
RÝHA TŘ 1 

W STVr PRO uHNOvuA UPRAV* REC*k ZA S»uDE«A 
GřMAWrmrtzi---------- -------------------------------_ _ _______
ZPEVNf-NJ KPAiHFC £ »EC í KLOVANE HO MMCRulm TL DO 
IMMA*
JLS/A1 TOVY BE Tůn PRO OBRuSNC VftSTW UŮOFLK «£□ 
>1« ntn 4WU

■ '-'.l I • - ............‘I. 1. .■ ■ I
i r uf _____________

OQSTtfA><Fhi1 CHUDNiXOvYČhjÚWC^xy:h Qfl«RJB.'*KU_ 
’□ŘřHAÍŇivRSlVr ZGĚČiŤexTkiě
•SffAl r&vv .i. <>»i^i7R5®<ÍM»WvíSfyr«*'*. :«á

__________________ ”• ____________________________________
80 111 VyrWea uprrri MK a UK v uteku tam 21.493 |rU ] Ulil

íBnhui lavice |_a^ahtMrt4i^ť___________
[ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z
KAMENIVA NESTMELtjNÉHQ___________________
FBf 20VÁNI ZPtVWĚMÝCH ft OCH ASPALIOWCM
SAJWCŇÍ yRsTW j KAMENtVAUBCFNfHC

90 ’,i2 vyvolané úpravy MKa ÚK v úseku 23,259 - 24,470_z puso bílé vedlejší

BhjPuř * ■’RAÍIV VODfďcn KQifYr J P*O5ttHO aETOMJ 
C73TJO________________________________________________
*si ALfWT flticrtv WtO MRUSNÍ vřtSTVí UOUlYKACO 
11*, 118 TL 4BMM

40 <11 *p*iM uprevy crwdsiau i qtrtlu * UHla
IBůhmi»»iďel_Zpim>biH uedítajái __________

QQS1RANČNI MYTU ZPfvNf NÝCH Pi CCH Z !,'l A?DIG 
ÚPRAVA frLMfle 5£ ZHUTHrNIMV lOWNW^ TÍ I 
CmczňaJní w«£Tvr/gfotLxruF ~
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM 
DO LOŽE Z KAM _______ ._________
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BE I ONUVYU
BCUM

91228a

rtwamaíiB tt,4M iwi.i ■ 13.1 M
[kuiůbilk hlkvj'a

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO

BOPRAWII žkAfiKY 2AWLABM vElrrtBSTi BBezLOVe PBLfc 
jů.' 

Trvale dopravní značeni v useku 23,259 - 24,470_zpusoblle hlavni

směrové’sloupky z plast hmot vCE inE odrazného 
PÁSKO
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE 
TR 2 - DODAVKA A MONTA2_____________________________
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ 
DODÁVKA a PQKkápKA

VYKndAVF.Y °PQ EX^TtA ijkJÚQtlťl IA | 
MlOutlENl MVH &■& po ?M P.V i NťPaJ rA l 
tlHbYP POTRUBÍ A OBJEKIU Z NAKUPUVANYChl 
MATERIÁLU

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

I sekce Termín zahájení I sekce Díla:
Doha pro dokončeni I sekce Stavby (= prací): 
□oba pro dokončeni I sekce Díla: 

ŮSfi£XSi!4íifiLlJ*ÍĚ&5ÍL!

15 4.2020
18.10.2020 27 týdnů
29.11.2020 33 týdnů

27 týdnů + 6 týdnů



HARMONOGRAM - PLAN BOZP NA STAVENIŠTI

12 4 2021
5 9 2021 21 týdnů

17 10 2021 27 týdnu
21 týdnů ♦ 6 týdnůOoWiMliiMt II írtceOtt
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Čas:  6:18:4818. 9. 2020Datum:3.6.1.10

19. 9. 2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 748,85Náklad na měrnou jednotku:

 12 105,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 54 909 537,91Cena s daní:

Kč 9 529 754,51DPH:

Kč 45 379 783,40Cena celková:

Kč 43 738 999,35Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé 

hlavní

Rozpočet:

II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

SO 101

Objekt: I. ETAPA

Stavba: 34161

SOUPIS PRACÍ
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Čas:  6:18:4818. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  6 206,622ZT

trvalá skládka - beton,železobeton, sutˇ

pol. 11332  2832*1,9+

pol. 11334  100*2,3+ 

pol. 11352 (2937*0,30*0,20)*2,4+

pol. 915402 759,684*0,3*0,2*2,4+

pol. 96615 20*2,4+

pol. 96687 62*0,25=6 206,622 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 1  5 363,600Z

aktuální množství  11 570,222

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  17 124,329ZT

trvalá skládka - zemina

pol. 12110 1,656+

pol. 12373 8191+

pol. 12924 183*0,20+

pol. 12932 159*0,5+

pol. 13173 129+

pol. 13183 194+

pol. 13273 669+

pol. 212635 (0,4*0,15)*3546

=9 513,516 [A]

A*1,8=17 124,329 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
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Čas:  6:18:4818. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

MéněpráceZBV1 -4 430,800Z

aktuální množství  12 693,529

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 2 832,000ZM3

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně průzkumem zjištěné dlažby - na 

trvalou skládku

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu

(14160)*0,20=2 832,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek z

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ce

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

MéněpráceZBV1 -2 332,000Z

aktuální množství  500,000

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 597,050ZM3

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2 

bez skládkovného, pro zpětné využití při recyklaci nebo odvozu na skládku 

dodavatele 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace bouracích prací, průměrná tloušťka dle průzkumu

11941*0,05=597,050 [A]
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II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT 

POJIVEM

 100,000ZM3

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle průzkumu v ploše  lokálních vysprávek

500*0,20=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

VícepráceZBV 1  2 332,000Z

aktuální množství  2 432,000

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 2 937,458ZM

betonové obruby včetně lože na trvalou skládku

dle zaměření stávajícího stavu 

vlevo 284,351+289,76+128,816+522,497+410,651=1 636,075 [A]

vpravo 

5,487+15,499+18,948+4,484+5,991+10,381+46,25+10,188+6,892+13,5+4,596+27,17+10,873+4,911+29,806+27,576+108,038+16,079+4,121+33,948+4,853+15,222+7,60

5+41,204+8,886+5,771+98,19+88,897+12+2,2+156,772+129,028+238,094+17,572+50,122+17,879+2,35=1 301,383 [B]

a+b=2 937,458 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  2 149,394ZM3

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2 

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu

13,151+10728,316+126,344+1073,264=11 941,075 [A]

a*0,180=2 149,394 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY  191,427ZM3

včetně odvozu na dočasnou skládku - zemník

dle stiuace

10,039+9,467+9,955+3,899+20,6+12,294+28,516+47,283+17,744+23,474+6,299+3,55+49,057+20,556+42,125+16,847+118,876+64,211+78,219+44,44+98,629+71,533=7

97,613 [A]

a*0,24=191,427 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  8 191,080ZM3

Včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace a VPŘ

v ploše 14260*0,07=998,200 [A]

pro sanaci AZ 14260*0,50=7 130,000 [B]

pro reprofilaci příkopů a vsakovacího žebra: 84,33+129*0,45=142,380 [D]

odečet z reprofilace příkopů -79,5=-79,500 [E]

a+b+d+e=8 191,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

VícepráceZBV 3  147,000Z

Vícepráce

Odtěžení části již realizované sanace AZ.

420*0,35=147,000 [A]

Odtěžený materiál zpětně využit ve stavbě.

aktuální množství  8 338,080

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I  189,771ZM3

natěžení ornice pro zpětné užití
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189,771=189,771 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM  183,000ZM2

seříznutí stávajících krajnic

dle situace a VPŘ

6+51+10+115+42+20=244,000 [A]

a*0,75=183,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  159,000ZM
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čištění a reprofilace stávajících příkopů

dle situace a VPŘ

30+109+20=159,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I  129,280ZM3

základové poměry budou zřejmé na stavbě, případně z podrobného 

hydrogeologického průzkumu; dle dostupných sond  - 40% v tř.I

OLK1: 8,465*3,1*3,3=86,597 [A]

OLK2: 4,867*2,8*3=40,883 [B]

OLK3: 7,367*2,8*2,7=55,695 [C]

OLK4: 4,867*2,8*3,35=45,652 [D]

OLK5: 5,367*2,8*3,2=48,088 [E]

OLK6: 5,367*2,8*3,08=46,285 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=323,200 [G]

g*0,4=129,280 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II  193,920ZM3

základové poměry budou zřejmé na stavbě, případně z podrobného 

hydrogeologického průzkumu; dle dostupných sond  - 60% v tř.II

OLK1: 8,465*3,1*3,3=86,597 [A]

OLK2: 4,867*2,8*3=40,883 [B]

OLK3: 7,367*2,8*2,7=55,695 [C]

OLK4: 4,867*2,8*3,35=45,652 [D]

OLK5: 5,367*2,8*3,2=48,088 [E]

OLK6: 5,367*2,8*3,08=46,285 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=323,200 [G]

g*0,6=193,920 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  669,365ZM3

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč.  rozšíření a prohl. 

pro šachty, vč. rozšíření a prohloubení pro vpusti

dle výkazu výkopu rýh - viz. příloha TZ (listy 1-20):

39,889+44,058+55,918+42,935+38,214+25,509+10,967+16,796+32,793+34,366+41,717+31,767+12,336=427,265 [A]

rozšíření pro vpusti:

1,8*0,65*66,44=77,735 [B]

prohloubení pro vpusti:

1,8*1,8*0,57*(86+3)=164,365 [C]

Celkem: A+B+c=669,365 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ

 191,427ZM3

uložení ornice na mezideponii

pol. 12110 191,427=191,427 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS  262,835ZM3

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace

klín pod krajnicí  0,7*0,2=0,140 [A]  průměrná plocha řezu

délka úseku (244)=244,000 [B]

klín za obrubou 0,5*0,3*1/2=0,075 [C] průměrná plocha řezu

délka úseku (3049)=3 049,000 [D]

a*b+c*d=262,835 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH  58,050  ZM3

zásyp vsakovací rýhy - vrstvy ŠD a ŠP

dle situace a VPŘ

(0,4*0,5+0,5*0,5)=0,450 [A]  profil vsak. žebra

délka vsakovacích úseků 20+109=129,000 [B]

a*b=58,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  361,839ZM3

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 669=669,000 [A]

Odpočet:

podsypy potrubí a šachet: -41,160=-41,160 [B]

obsypy vč.trub: -192=- 192,000 [C]

obetonování vč.trub: -9,7=-9,700 [D]

žb deska nad obet: -9,742=-9,742 [E]

desky pod vpusti: -28,836=-28,836 [F]

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(66,44+0,47*89)=-25,723 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+g=361,839 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  192,382ZM3

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

DN 200: (357,91-16,8)*1,15*0,525=205,945 [A]

odpočet trub:

-3,1416*0,225*0,225/4*341,11=-13,563 [B]

Celkem: a+b=192,382 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 21 17581B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  209,647ZM3

hutněný obsyp OLK pískem frakce 0-4 mm, vč. ztratného a zhutnění
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II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Výkop jam: 323,20=323,200 [A]

Odpočet:

desky: -54,301=-54,301 [B]

odlučovače:

-3,1416*1,9*1,9/4*(6,5+0,322)=-19,342 [C]

-3,1416*1,6*1,6/4*(5,5+0,27)=-11,601 [D]

-2*3,1416*1,6*1,6/4*(3,5+0,27)=-15,160 [E]

-2*3,1416*1,6*1,6/4*(3+0,27)=-13,149 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=209,647 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  16 284,000ZM2

dle situace

14160*1,15=16 284,000 [A]
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II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ  189,771ZM3

dle situace 

10,401+18,954+9,523+54,412+16,474+8,133+84,176+55,793+29,09+48,691+88,188+7,169+45,901+9,622+53,603+26,046+16,391+3,018+23,951+15,551+90,552+47,145

+3,995+10,856+25,84+29,427+57,495+12,647+13,46+3,617+28,359+16,459+153,078+10,867+17,029+2,776+24,301+8,552+17,587+10,643+12,37+9,89+33,108=1 

265,140 [A]

a*0,15=189,771 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  1 265,000ZM2

1265=1 265,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  1 265,000ZM2

1265=1 265,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  8 355 070,371

Základy2

 26 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA 

TŘ I

 3 546,000ZM

rýha šířky 0,4m, potrubí DN 150, obsyp do výšky min.350 mm štěrkem 16/32, 

těsnící materiál lože beton C12/15

dle situace a vzorového řezu

v délce trativodu  (1770+1776)=3 546,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  15 686,000ZM2

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace a VPŘ

14260*1,10=15 686,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  7 130,000ZM3

drcené kamenivo sanací aktivní zóny - ŠD 0-63 a HDK 63-125

dle situace a VPŘ

14260=14 260,000 [A]

a*0,50=7 130,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

MéněpráceZBV3 -147,000Z

-420*0,35=- 147,000 [A]

aktuální množství  6 983,000
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SO 101
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 29 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ 

(PLOCHA)

 805,000ZM2

pažení OLK

štětovnice IIIn délky 7,0 m včetně kotvení, rozepření a zajištění; včetně 

dodatečného vyřezání pažadovaných částí

dle PD

(2*8,81+2*3,44)*7=171,500 [A]

2*(2*5,21+2*3,14)*7=233,800 [B]

(2*7,71+2*3,14)*7=151,900 [C]

2*(2*5,71+2*3,14)*7=247,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=805,000 [E]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,
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- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

Základy  10 284 289,012

Svislé konstrukce3

 30 38694A ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL)  1,000ZSOUBO

R

Válcové ocelové odlučovače s vypouklými čely s kapacitou 100 l/s, 60 l/s, 2ks 40 

l/s, 2ks 30 l/s s kalovou jímkou, koalescenčním filtrem a dočišťovací jednotkou 

umístěnými v odlučovací komoře včetně plovákového uzávěru a na výstupu s 

maximální hodnotou ukazatele znečištění pro uhlovodíky C10 - C40 do 0,2 mg/l. 

Včetně dodávky kotvících stahovacích šroubů. Včetně montáže a dopravy.

100 l/s - 1 ks

60 l/s - 1 ks

40 l/s - 2 ks

30 l/s - 2 ks

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Svislé konstrukce  1 976 400,003

Vodorovné konstrukce4

 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  28,836ZM3

podkladní desky pod uliční vpusti a vpusti štěrbinových žlabů

1,8*1,8*0,1*(86+3)=28,836 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37  3,972ZM3

obetonování štěrbinové žlabu a suchá betonová směs - C 30/37 - XF4

plocha odečtena digitálně z řezu:

0,022*(90,27+90,09+2*0,1)=3,972 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25  11,724ZM3

podkladní základ štěrbinového žlabu s přesahy 0,1 m

podkladní základ štěrb.žlabů:

0,65*0,1*(90,07+2*0,1)=5,868 [A]

0,65*0,1*(89,89+2*0,1)=5,856 [B]

a+b=11,724 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 34 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30  9,742ZM3

ŽB deska nad obetonování trub - úseky dle TZ

DN 300: 60,08*1,3*0,1=7,810 [A]

DN 200: (1,41+4,66+1,98+4,43+4,32)*1,15*0,1=1,932 [B]

Celkem: A+B=9,742 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37  54,301ZM3

základové a roznášecí desky OLK1 až OLK6
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základové desky:

8,465*3,1*0,3=7,872 [A]

4,867*2,8*0,3=4,088 [B]

7,367*2,8*0,3=6,188 [C]

4,867*2,8*0,3=4,088 [D]

5,367*2,8*0,3=4,508 [E]

5,367*2,8*0,3=4,508 [F]

roznášecí desky:

8,465*5*0,15=6,349 [G]

4,867*4*0,15=2,920 [H]

7,367*4*0,15=4,420 [I]

4,867*4*0,15=2,920 [J]

5,367*4*0,15=3,220 [K]

5,367*4*0,15=3,220 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=54,301 [M]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 36 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B  9,774ZT

výztuž základových a roznášecích desek OLK, vč. přípravy souborů kotvení OLK - 

nerez např. profil 20 mm - bude upřesněno v RDS

dle PD 180 kg/m3:

54,301*0,18=9,774 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 37 451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ  0,293ZT

síť KARI z drátů hladkých 6/6 mm, oka 150x150 mm - úseky dle TZ

60,08*1,3*0,003014=0,235 [A]

16,8*1,15*0,003014=0,058 [B]

Celkem: A+B=0,293 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  41,160ZM3

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby a podklad šachet; lože ze 

štěrkopísku frakce 0-32 mm pod dlažbu z lomového kamene

DN 200: 357,91*1,15*0,1=41,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON  0,334ZM3

Vyrovnávací prstence vstupních komínů do OLK

dle dokumentace - 16 ks prstenců:

(9*0,064+1*0,051+4*0,039+2*0,026)/2,5=0,334 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
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a měření dílců a pod.).

 40 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO  154,800ZM2

překrytí vsakovací rýhy v příkopech - betonové zatravňovací tvárnice

dle situace a VPŘ

(0,6+0,6)=1,200 [A]  plocha v řezu

délka vsakovacích úseků 20+109=129,000 [B]

a*b=154,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 41 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  1 828,060ZM3

SC 8/10

dle situace a VPŘ

14062*0,130=1 828,060 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 42 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  3 115,200ZM3

ochranná vrstva ve vozovce ŠDA

dle situace a VPŘ

14160*0,220=3 115,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56420 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU  0,000ZM3

Kostra z HDK 32/63 vyplněná cementovou maltou (zrnitost 0-4, cement 32,5N, 

konzistence 130mm, minimální pevnost 7MPA) v množství 50-80l/m2.

ZBV:

VícepráceZBV 3  147,000Z

Vícepráce

420*0,35=147,000 [A]

aktuální množství  147,000

 43 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 183,000ZM2

R-mat 40 RA 0/32

dle situace

6+51+10+115+42+20=244,000 [A]

a*0,75=183,000 [B]
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Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  12 165,000ZM2

0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení, vč podrcení kamenivem 

PIE + HDK 2/4

dle situace a VPŘ

pod ACP 12165=12 165,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 45 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  24 245,000ZM2

0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod ACO 12105+

pod ACL 12140=24 245,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 46 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 

11S TL. 40MM

 12 105,000ZM2

ACO 11+ PMB

dle situace a VPŘ

12105=12 105,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 

TL. 60MM

 12 140,000ZM2

ACL 16+ PMB

dle situace a VPŘ

12140=12 140,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 12 165,000ZM2

ACP 16+  50/70

dle situace a VPŘ

12165=12 165,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  374,000ZM

těsnění spár modifikovanou zálivkou včetně přípravy spáry a výplně spáry dle 

detailů PD.

dle situace

příčné spáry etapy 7,5+6,5=14,000 [A]

podélné spáry štěrbinových žlabů 2*(90+90)=360,000 [B]

a+b=374,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  16 170 267,235

Potrubí8

 50 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  357,910ZM

trouby PP DN 200, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle PD:

357,91=357,910 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 86,000ZKUS

s kalovým prostorem a velkým košem

dle PD:

86=86,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 52 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

 3,000ZKUS

vč. poklopu, vč.spodní části s kalovou prohlubní a velkým košem

dle PD:

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 53 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

 4,000ZKUS

vč.poklopu

dle PD:

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
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 54 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ  12,000  ZKUS

litinové poklopy samonivelační výšky rámu 160 mm na vstupní komíny do OLK

dle dokumentace:

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 55 89914 a ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ  26,000  ZKUS

vstupní komíny do OLK - přechodové skruže a rovné skruže dle dokumentace

Vstupní komíny do OLK:

4+4+4+4+6+4=26,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 56 89914 b ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ  6,000ZKUS

náhrada poškozených konusů a skruží ponechávaných šachet

náhrada - dle prohlídky:

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 57 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ  1,312ZM3

Vyrovnávací prstence nebo rámy + podmazání u ponechávaných šachet

dle situace a prohlídky

8*2*0,082=1,312 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 58 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  8,000ZKUS

výšková úprava poklopů stávajících šachet
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dle situace a skutečného stavu

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 59 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ  6,000  ZKUS

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 60 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK  15,000ZKUS

dle stávajícího stavu, 

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  1 635 798,768

Ostatní konstrukce a práce9

 61 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 745,397ZM2

betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování

dle situace

vlevo 411,473+147,958+60,939+27,854+196,244+123,087+576,024=1 543,579 [A]

vpravo 186,963+35,424+30,217+6,607+41,257+169,21+68,861+113,459+137,637+36,148+130,004+238,918+18,824+15,662+12,867+195,951=1 438,009 [B]

(a+b)*0,25=745,397 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 62 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ  759,684ZM2

betonová přídlažba nebo kostky včetně odvozu a uložení na trvalou skládku
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II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují (EUROVIA CS, a.s.)

Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34161

I. ETAPA

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

dle stávajícího stavu

vlevo 545,282+123,087+196,244+117,93+147,958+411,473=1 541,974 [A]

vpravo 186,963+35,424+30,217+82,914+6,607+4,417+41,257+169,21+34,609+68,861+113,459+137,637+126,072+130,004+238,926+18,824+50,632+20,729=1 496,762 

[B]

(a+b)*0,25=759,684 [C]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 63 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 3 049,073ZM

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou

dle situace 

vlevo 

99,854+8,777+176,917+4,936+10,807+3,000+4,421+4,090+16,741+7,200+8,156+5,500+19,291+9,132+11,622+3,922+6,583+25,218+5,219+32,290+16,941+12,593+5,55

8+32,020+4,698+7,365+3,000+6,053+22,317+4,000+18,516+7,241+45,343+5,874+4,000+15,002+23,156+43,056+4,638+20,023+6,179+13,225+4,000+29,610+4,238+10,

588+7,425+55,558+6,004+15,906+5,356+20,163+6,051+26,031+4,391+24,088+45,057+10,089+17,953+5,743+34,148+4,003+52,882+32,308+1,996+17,034+4,915+17,49

5+3,508+38,237+6,464+45,782+6,667+68,381+3,991+16,836+7,057+3,210+4,301+133,584=1 585,524 [A]

vpravo 

15,499+5,487+18,948+5,991+10,381+4,484+46,250+3,000+10,188+13,500+6,892+4,911+10,873+4,596+27,170+33,843+9,882+3,959+15,924+7,829+4,348+22,001+51,1

27+27,394+6,145+7,208+16,368+16,079+3,988+33,948+4,853+3,004+2,532+5,887+6,803+7,605+15,773+2,105+23,327+8,886+5,771+64,999+27,805+5,386+40,260+8,3

92+1,690+38,554+3,000+2,200+14,015+5,231+29,080+5,264+23,083+5,907+74,009+28,024+3,842+62,629+4,060+30,474+29,853+5,985+15,902+9,392+9,553+4,415+12

,385+1,000+8,760+7,116+15,394+5,244+8,048+6,827+23,541+5,000+2,783+4,998+8,384+5,036+13,517+4,202+19,678+8,218+2,858+17,572+95,220+56,489+43,516=1 

463,549 [B]

a+b=3 049,073 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 64 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 48,000ZM

silniční obruby nástupiště 150 x 300 do betonového lože s boční opěrou

4*12=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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I. ETAPA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 65 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH  402,000ZM

přídlažba - žulová kostka malá 100x100 do C30/37 - dvojlinka, vyspárovat mod. MC

v jednotkové ceně zohlednit výzisk materiálu

dle situace 

70+21+45+65=201,000 [A]

a*2=402,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 66 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  14,000ZM

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace a VPŘ

příčné spáry etapy 7,5+6,5=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 67 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  14,000ZM

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

příčné spáry etapy 7,5+6,5=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 68 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ 

DO 500MM BEZ OBRUBY

 179,960ZM

Štěrbinová trouba, profil I, (pro cyklisty), zatížení D400, F900V, včetně výplně 

dilatačních spar dle kladečského schéma viz. příloha C 3.1.17 - hobra máčená v 

asfaltu tl. 15 mm, polystyrenové desky EPS tl 5 mm, ochranný plech tl. 0,7 mm, 

těsnící provazec z mikroporézní pryže D min 22 mm.

90,07+89,89=179,960 [A]

viz. schéma skladby
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 69 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  20,000ZM3

skryté konstrukce, obetonování, šachty, potrubí

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 70 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  62,000ZKUS

vybourání stávajících vpustí včetně přípojky na původní stoku, včetně odvozu a 

uložení na trvalou skládku

dle situace

62=62,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 741 807,339

 45 379 783,40Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

148 955 877,65

+ 344 097,60

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 2 470 520,80

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 1 091 595,21

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují 

Název veřejné zakázky:

148 955 877,65

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 148 955 877,65

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 2,68 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,10 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 344 097,60 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 82 239,15

261 858,45

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Kč bez DPH

− 1 173 834,36

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 2 814 618,40

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 173 834,36

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 814 618,40 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 82 239,15 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

148 955 877,65

1 640 784,04

3 988 452,76 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

150 334 803,24

150 334 803,24

150 596 661,69

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

150 596 661,69Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

148 955 877,65

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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