
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Číslo stavby: 33122

DODATEK ě. 8
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 7

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: 
číslo účtu 
číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2018-100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 8, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy,
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/286 Jičín,
Robousy - Valdice - přeložka“, včetně změny č. 1 - č. 8 v dané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se
zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 210 553 159,25 Kč vč. DPH (slovy
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Číslo stavby: 33122

dvěstědesetmilionůpětsetpadesáttřitisícstopadesátdevět Korun českých dvacetpět haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto 
dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 174 010 875,41 korun českých
DPH (21%) 36 542 283,84 korun českých
Cena celkem 210 553 159,25 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 100 Komunikace, SO 201 Podchod v km 0,152, SO 203 
Nadjezd v km 2,271, SO 204 Protihluková opatření a SO 301 Odvodnění Valdice ve smyslu 
článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 
výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 
rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 100 Komunikace, SO 201 
Podchod v km 0,152, SO 203 Nadjezd v km 2,271, SO 204 Protihluková opatření a SO 301 
Odvodnění Valdice je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 
takto:

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Datum zahájení prací

Přerušení prací

Doba pro dokončení Stavby (= 
prací)

Doba pro dokončení Díla 
(12 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)

1.13.2

1.1.3.3

8. 10. 2018

19. 6. 2020-30. 6. 2020

81 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem

12 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla (údaj pro 
hodnoceni nabídek}

81 týdnů + 12 týdnů (bez zimních 
přestávek a přerušení prací)

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
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Číslo stavby: 33122

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne............ V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Zhotovitel V| - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

.zhotovitel M - SILNICE a.s.
' Mgr. Michal Kropáč

člen představenstva
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Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby 33122
Registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0009025
Smlouva o dílo uzavřená dne 29.08.2018

Číslo změny .

11/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

Název objektu :

SO 100 Komunikace

Objednatel :_______________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor);

VALBEK spol. s r.o.; středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,400 03 Ústí nad Labem; IČO: 482 66 230

Zhotovitel ;___________________________________________________________________________________

M-S1LNICE a.s.; Husova 1697, 530 03 Pardubice; IČO: 421 96 868

Popis a zdůvodněni změny

1. Změna č. 8 se týká zejména víceprací na úpravě odvodnění v km 2,56 z důvodu zamezení zaplavování blízkých zahrad při vydatných 
přívalových deštích - položky změny v SO 100 (SOI00.1 vícepráce 164659,09 Kč bez DPH, SOI00.2 vícepráce 126349,35 Kč bez DPH, 
ménépráce -85890,55 Kč bez DPH). O vícepracích rozhodl správce stavby na základě návrhu zhotovitele a schválení AD. Jedná se o 
dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky
2. Jedná se o zrušení jednoho podélného propustku, zkapacitnění druhého, nový’ příčný propustek s dvěma šachtami a realizace příkopu 
podél násypu k SO 203 - rozhodl správce stavby dle návrhu AD s ohledem na stížnosti vlastníků sousedních pozemků a obce Valdice 
Navazující vícepráce na úpravě odvodnění u mostu SO 203 (vícepráce 180324,17 Kč bez DPH). Jedná se o dodatečné stavební práce, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy- na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

3. Převedení vody z km 2,56 se tý ká prodloužení příkopu a zvětšení výměry odláždění - rozhodl správce stavby. Součástí změny je dále 
nutnost provedeni nového čela stávajícího propustku v případně odvodnění SO201.1 (vícepráce 19600,00 Kč bez DPH). Jedná se o 
dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

4. Pro zdárné provedení nové kanalizace (kolize výkopu se stávajícím čelem), uzavření skutečných výměr na objektu SO 204 po realizaci 
(SO 204.1 ménépráce -190210,85 Kč bez DPH. 204.2 méněpráce -88829.26 Kč bez DPH) a odečtení betonového čela v SO 301 (nebylo 
třeba realizovat, bylo provedeno vhodnější odláždění příkopu, méněpráce -19600,00Kč bez DPH). O vícepracích rozhodl správce stavby na 
základě návrhu zhotovitele a schválení AD. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 
zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky.

5. Nutnost sanace parapláně v prostoru OK Valdice (vícepráce 958222,84 Kč bez DPH), která vznikla po provedení nevyhovující zatěžovací 
zkoušky na předpokládané pláni. O vícepracích rozhod) správce stavby na základě návrhu zhotovitele a schválení AD. Jedná se o dodatečné 
stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
4. Aktualizovaný harmonogram stavby z důvodu přerušení prací v termínu 19.6.2020 - 30.6.2020. Přerušení bylo provedeno z důvodu 
vydatných dešťových srážek, viz přiložená fotodokumentace, stavební deník, měření ČHMU. Celková doba realizace stavby se nemění.

Přik hy evidenčního listu :
1. Tabulka rekapitulace změny č.1-8
2. Soupis objektů s DPH vč. změny č.1-8
3. Rozpočet změny č. 8
4. Aktualizovaný harmonogram stavby
5. Stížnost obce Valdice ze dne 12.2.2020
6. Zápis z 28.KD k řešení odvodnění v km 2.56 ze dne 18.6.2020
7. Konečný návrh AD k řešení odvodnění v km 2.56 ze dne 8.7.2020



 
   

 

8 Stanovisko AD č.l7 k změnám vobjektech SO 100,20.1 a 204 ze dne 6.8.2020
9. Stanovisko AD k sanaci paraplaně OK Valdice ze dne 31.8.2020
10. Zápisy ze SD z doby přerušení
11 Fotodokumentace z doby přerušeni
12. Měření ČI IMl

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo bez

dodatku č.8
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 8
Nová cena stavby po

změně č. 8:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

205 420 933,30 Kč 209 264 963,25 Kč -465 282,10 Kč 1 753 478,09 Kč 210 553 159,25 Kč 5 132 225,95 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.l-8:

-4 708 395,96 Kč 9 840 621,91 Kč

Odsouhlaseni změny
Název firmy Jméno a příjmení Datum Podpis

Zhotovitel M-SILNICE a.s.

Projektant (autorský dozor) VALBEK spol. s r.o.

Správce stavby

Hlavní inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Technický dozor . Stanislav Raš

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 



  

 

Náiev stavby:

„11/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka"
Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
Ibrz zaokrouhleni]

ZMĚNA č. 1 ZMĚNA č. 2 ZMĚNA Č 3 ZMĚNA č 4 ZMĚNA £ 5 ZMĚNA ř 6 ZMĚNA č 7 ZMĚNA Č 8 CENA CELKEM
BEZ DPHmeněprase meriíflrxř vkecréce méníoríce .teprve nvenéer ece mepráce ménéorice vfcenrice menéprácr vKepiécf méněprice v4epr*ce

ÍOOOl Všeobecné a předběžné položky 2 917 000,00 0,00 000 0,00 o.oc Q.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OC 0,00 0,00 2 917 DC uů
50 100 Komunikace 111 539 582,87 867 092,00 0.00 1 389 541,90 O.OC' 1 618 496,38 -77 219 10 0,00 16é 830.32 0,0(1 0,00 657 118,80 0,00 429 098,OC 0,00 1 249 231,28 -85 890,55 117 42V221 .;*•
SO 151 Dopravné inženýrská opadem 187 680,00 0,00 0,00 □.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 □.«. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00^ °'W 187 680,00
SO 152 Rekonstrukce objízdných tras před stavbou 6 013 223,73 0.00 0.00 0,00 -145132,12 0 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 o,ac 0,00

---------- ----------------------
5 BUA LHt. ÍZ»

50 201 f>odchod v km 0,152 6 285 744,58 0,00 0,00 0,00 0.00 2 172.80 0.00 .0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------r

o.oo 0,00 19 600,00 0,00 6 307 ■ !
SO 202 Podchod v km 1,398 3 237 037,52 0,00 0,00 0.00 o,ac 1 086,40 0,00 680 575,20 -792 444.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a.oo 0,00 3 127 054,97
SO 203 Nadjezd v km 2,271 14 767 577,17 0,00 0,00 o,oa 0,0G 3 194,40 O/Xr a.oo 0.00 140 216.99 508 4 33.68 0,00 0,00 o,oo o.oo 180 324,17 0,00 14 582 879,05
SO 204 Protihluková opatřeni 6 372060,88 0,00 0,00 0.00 o.oc 0,00 0,0(1 o.oa o.oa 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 279 040,11 6 093 1'20.77
>O 300 úprava vodovodních řadů 3 381 526,50 0,00 0,00 0.00 o.oc 858,50 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 893 458.5E 1 816 646.29 0,00 0,00 0,001 O.OC 2 459 197.27
$0 301 Odvodněni Valdice 5 337 664.99 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a,oo 0.001 -19 600,00 5 318 D64 99
SO 302 Úprava melioraci 56 252,40 0,00 0,00 0.00 0,08 o,oo 0,0(1 0.00 0,00 o,oc 0,00 0,00 O.OC o.oo 0,0C 0,001 0,00 56 252,40
50 403 Opravy VO 790 879,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 879,59
$0500 Přeložky VTL plynovodů 4 645 950,42 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 ‘ 0,00 4 646 630,42
SO 800 Opravy území 4 236 385,71 OjOC 0,00 0,00 0,00 □.00 0,00 0,00 0,00 o,oc< 0,00 0,00 0,00 a,oo 0,00 0,001 0,00 4 236 385 71
CENA CELKEM bei DPH 169 769 366,36 867 092,00 0,00 1 389 541,90 145 132.13 1 626 488.48 77 219,10 680 575,20 959 274,47 140 216.95 -508 433.68 1550 577,36 -1816 646,29 429 098,00 0.00 1 449 155,45 384 530,66 174 010 875.41
DPH 21 % 3S 651 566,94 182 089,32 0.00 291803,80 -30 477,75 341562.58 -16 216.01 142 920.79 -201447,64 29 445,57 106 771.07 325 621,25 -381495,72 90 110,58 0,00 304 322,64 -80 751,44 36 542 283,84
CENA CELKEM wíetni DPH 205 420 933,30 1 049 181,32 a,do 1681345,70 175 609,U 1968 051,06 -93 435,11 823 495,99 1 160 722.11 169 662,56 615 204,75 1876 198,61 -2 198 14Z01 519 208,58 0,00 1 753 478.09 -465 282.1C 210 553 159,25

Za dodavatele: M-SILNICE a S
Daniel Jene, Dis

Za projektanta: VALBEKspol sro
mg lan Strnad

2aTDS ÚDRŽBA Sil NIC KHKa s
Stanislav Ra4

  

 

  

 

  

 



  

 
 

 

li Díla: IÍJ2S6 Jičín, RabOLrty ■ Voldico ■ přoloika

HARMONOGRAM

B. 10. 2010Datum zahájení prací:
Termin káenňí zalaní 2018:
Termín ukončení prací 201B:
Datum zahájení zimní přestávky 2010:
Datum ukončeni zimní přestávky 2019:
Tnrmln kácen: zelení 2019:
Datum zahájení prací 2019:
Termín ukončení prací 2019:
Datum zahájení zimní přestávky 2019:
Datum ukončeni zimní přestávky 2020:
Datum zahájení prací 2020:
Přerušeni prací:
Termin ukončeni prací 2020:
Datum zahájení zimní přestávky 2020:
Datum ukončení zimní přestávky 2021:
Datum zahájení prací 2021:
Termin dokončení stavebních prací 2021:
Termín dokončení Díla 2021:
Doba realizace Díla:

25 11 2010
26 11 2010
3.3 2019

4. 3. 2019
1. 12. 2019
2.12. 2019
29. 3. 2020
30. 3. 2020
19.6.2020 -30 6 2020
1. 11. 2020
2. 11 2020
20 3 2021
29 3. 2021
7. 5. 2021
29 7 2021 (termin odevzdání dokladové části)
01 týdnů + 12 týdnů

zimní přestávka
kácení zeleně (v období od 5. 11 2010 do 25. 11 2018 a od 4. 3. 2019 do 31 3,
2019 - zhotovitel upřesni]

f St>vb» se skládá zo 4 části hMG Pro kaidy rok f nutno vypracoval hMg na aamostatním listu viz dolní bita souboru EXČfel |hMG j0l8. mMG žovj <MG JOJi) □
V Jičíně dne 14 9. 2020

P

I In
Daniel Jerie
stavbyvedoucí oblastního závodu SEVER
společnosli M - SILNICE a s

  

 
 

 



  

 

  

Název Díla: II.2S6 Jičín. Robousy - Valdice - přeložka - rok 2020

HARMONOGRAM

«> ?. í lí-4-1 • liv- :r- El-TTT 1 *• ca: i:'

1
o

-ň
" ** oo 3 "8

<£ O a
ůimnaif Zhotovitel

Podzhotovitelé
• 1 ■ 1 • ■ • * ■■ ■ ■ .. ■ - r f » - - .. iř •: - - •1 - ■■ ■■

30 001

SO -100 Komunikace

1130a Mrvil ílrn-mu D hnnnr £□ 0 3 fn í Cdíl fňnflfll m fllHriMM
lžj?3n Odkop P’«J íCDd StffutMj idmc u lur^žrwfi if 1 1,1 Muce a i
21566? ttjs/w/a eMtvntefr wn w
56310 Vnw.-Auv* VfSlWZ Zťt-wtřMM knnwH-uva U

56330 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti U S414U J l
574A34 AihiMavy b*?sn íxo atruinú vrstvy ACO 11 • M

ÍM1Ť46 AífaOvy boitin wo crotJMatfni vT-rvyACP 1fi» U MWC411

9113A1 S-.jCidl-i. s’ůl •Kfiiitni Lcdri-z-iM iliúVviá zadrž t£2 wn*i

914561 Doprav znač velkoplošné hliník lamely fólie If 2 D+M iww tra ..
915231 Vodor doprav znač plaslem profil zvučící - D+P V S4Lř#CÍ«i

D1H350 Presatíky z trup ON tíOO mm - P 1 a P 7 M XM.TZlii

916371 Prči;.t.!ky z trub ĎfcJ 1Q“J mm ■ PJ ti PB M :=.xčEíí

G1B75-Í P| WHť|‘kr £ trub ON 1600 mm - P 3 <n -
□ 1842
Í35?12

Prcíuslky ijrrujwí 2Ci?r 150 - P 4
j*íikcpr>v4 žlaby z bélou Iv^nie SIf tfti BGfl r™n da betonu &r.‘Cíai

SO -151 5AWX..J

r _
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Datum ukončení zimní přestávky 2020:
Datum zahájeni prací 2020:

29. 3. 2020
30. 3. 2020

zimní přestávka

Termín přerušení prací dle Dod. č 8:
Doba přerušení práci dle Dod. č. G:

19 6. 2020 - 30. 6. 2020
12 dnů

Termín ukončení prací 2020:
Termín zahájení zimní přestávky 2020:

1. 11. 2020
2. 11. 2020

Daha realizace stavby v roce 2020 dle Dod. č, 0: 29 týdnů + 2 dny

V Jičíně dne 14 9 2020

Daniel Jene
stavbyvedoucí oblastního závoHlSEÝCB
společnosti M - SILNICE a s.
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Datum ukončeni zimní přestávky 2021: 28. 3. 2021
Datum zahájeni práci 2021: 29. 3- 2021
Termín dokončeni stavebních prací 2021: 7,5.2021
Termín dokončeni Díla 2021: 29.7.2021
Doba realizace stavby v roce 2021: 5 týdnů + 5 dnů
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Soupis objektů s DPH
Stavba: 33122 - 11/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE) 

Varianta: ZŘ-
Odbytová cena |Kč|

ÓC + DPI] [Kč]
174 010 875,41
210 553 159,26

Objekt Název oc DPH OC DPH

000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 2 917 000.00 612 570.00 3 529 570.00

100 J HLAVNI AKTIVITY PROJEKT! 115 118 690,33 24 174 924,97 139 293 615,30
Z toho ZB V

ZBV 1 vícepráce - archeolog 867 092,00 182 089.32 1 049 181,32
ZBV 2 vícepráce na drenážním žebru, méněpráce SO 152 1 389 541.90 291 803.80 1 681 345,70
ZBV 3a vícepráce - skrývka ornice dle geodet zaměření 1 577 844,28 331 347.30 1 909 191.58
7.BV 3h méněpráce - skrývka omice dle geodet, zaměření -36 567,00 -7 679,07 -44 246.07
ZBV 4 Úprava množství výztuže propustku P04 dle RDS -166 830,32 -35 034,37 -201 864.69
ZBV 6 vícepráce - úprava paraplánč 657 118.80 137 994.95 795 1 13,75
ZBV 7 vícepráce doplnění kZBV 3 429 098,00 90 110,58 519 208.58
ZBV 8 vícepráce - provedení nového příčného propustku v kin 2, 164 659,09 34 578,41 199 237.50
ZBV 8a Sanace parapláně OK Valdice 958 222,84 201 226.80 1 159 449.64

100 2 VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU 2 301 530.93 483 321.50 2 784 852.43
Z toho ZB F

ZBV 8 provedení nového podélného propustku v km 2.56 40 458.80 8 496.35 48 955.15

151 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 187 680,00 39 412.80 227 092,80

152 1 REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU
- UZNATELNÉ NÁKLADY

5 188 269.24 1 089 536,54 6 277 805,78

Z zoůo ZB í "

ZBV 2 vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152 -142 882,13 -30 005.25 -172 887.38

152 2 REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU
- NEUZNATELNÉ NÁKLADY

679 822,36 142 762.70 822 585,06

Z toho ZB K

ZBV 2 vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152 -2 250,00 -472.50 -2 722,50

201 1 PODCHOD V KM 0.152 5 562 942.47 1 168 217,92 6 731 160,39
Z toho ZB'/

ZBV 3 vícepráce - skrývka ornice dle geodet, zaměření 2 172,80 456,29 2 629.09
ZBV 8 vícepráce dešťová kanalizace 19 600.00 4 116.00 23 716.00

201 2 ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD OD SO 201 744 574,91 156 360,73 900 935.64

202 PODCHOD V KM 1.398 3 127 054.97 656 681,54 3 783 736,51
Z toho ZB 1 ’

ZBV 3 vícepráce - skrývka ornice dle geodet, zaměření 1 086.40 228.14 1 314,54
ZBV 4 Změna technologie rámu z prefabrikovaných prvků na mc -1 1 1 868,95 -23 492.48 -135 361.43

203 NADJEZD V KM 2,271 14 582 879.05 3 062 404.60 17 645 283,65
Z toho ZB V

ZBV 3 vícepráce - skrývka ornice dle geodet, zaměření 3 194.40 670.82 3 865,22
ZBV 5 méněpráce -368 216.73 -77 325,51 -445 542.24
ZBV 8 vícepráce - změna odvodnění v km 2.56 180 324.17 37 868.08 218 192.25

204 1 PROTIHLUKOVÁ STĚNA ROBOUSY 3 076 1 11,90 645 983,50 3 722 095.40
Z toho ZBV

ZBV 8 méněpráce -190 210,85 -39 944.28 -230 155,13

204 2 PROTIHLUKOVÁ STĚNA VALDICE 3 016 908.87 633 550.86 3 650 459,73
Z toho ZBV

ZBV 8 méněpráce -88 829.26 -18 654.14 -107 483,40
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Soupis objektů s DPH
Stavba: 33122 - 11/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

Varianta: ZŘ-

Odbytová cena |Kč| 174 010 875,41
OC + DPH [Kč] 210 553 159,26

Objekt Název OC DPH OC + DPH

300 ÚPRAVA VODOVODNÍCH ŘADŮ 2 459 197,27 516 431,43 2 975 628.70
Z toho ZBV

ZBV3 vícepráce - skrývka omice dle geodet zaměřeni 858,50 180,29 1 038,79
ZBV 6a méněpráce - změna vodovodních řádů -1 816 646,29 -381 495,72 -2 198 142.01
ZBV 6b vícepráce - změna vodovodních řádů 893 458,56 187 626,30 1 081 084,86

301 ODVODNĚNÍ VALDICE 5 318 064,99 1 116 793,65 6 434 858,64
Z toho ZBV

ZBV 8 méněpráce -19 600,00 -4 116,00 -23 716,00

302 ÚPRAVA MEL1ORACÍ 56 252,40 11 813,00 68 065,40

403 1 ÚPRAVY VO - ROBOUSY 408 342,84 85 752,00 494 094,84

403 2 ÚPRAVY VO • VALDICE 382 536,75 80 332,72 462 869,47

500 PŘELOŽKY VTL PLYNOVODŮ 4 646 630,42 975 792,39 5 622 422,81
ZtohoZBV

ZBV 3 vícepráce - skrývka ornice dle geodet, zaměření 680,00 142.80 822.80

800 1 REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU 940 759.50 197 559,50 1 138 319,00

800 2 SADOVÉ ÚPRAVY 3 295 626,21 692 081,50 3 987 707.71

 
 

 
 



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

30. 1. 2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

NÝČVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 115 118 690,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 139 293 615,30Cena s daní:

Kč 24 174 924,97DPH:

Kč 115 118 690,33Cena celková:

Kč 109 278 510,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

100.1

Objekt: SO 100

Stavba: 33122

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  10 185,725  

nevhodná zemina z pol.č.17120:10185,425m3=10 185,425 [A]

z pol.č.129957:6,0m*0,05m3/m=0,300 [B]

Celkem: A+B=10 185,725 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Sanace parapláně OK ValdiceZBV 8a  925,080

z položky 17130 (AZ 50 cm OK Valdice)

1541,8/0,5=3 083,600 [A]

A*0,3=925,080 [B]

aktuální množství  11 110,805

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  250,744  

z pol.č.11318:3,0m3*2,2t/m3=6,600 [A]

cca 20% z pol.č.11332:660,4m3*1,8t/m3*0,2=237,744 [B]

z pol.č.11352:64,0m*0,1t/m=6,400 [C]

Celkem: A+B+C=250,744 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  38 358,673  

dle pol.č.12573.c:38358,673m3=38 358,673 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

ZBV:

vícepráce doplnění k ZBV 3ZBV 7  2 083,000

dle pol.č.12573.c: 2083m3=2083 [A] dle ZBV 3a

Sanace parapláně OK ValdiceZBV 8a  925,800
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Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.12573.c: 925,8m3=925,800 [A]

aktuální množství  41 367,473

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  273,000  

dle tabulky dendrologického průzkumu:243,0m2+30,0m2=273,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  26,000  

dle tabulky dendrologického průzkumu:26ks=26,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  

dle tabulky dendrologického průzkumu:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  1,000

dle tabulky dendrologického průzkumu:1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  64,000

dle tabulky dendrologického průzkumu:64ks=64,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE
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Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,000  

ze situace

OK Robousy:60,0m2*0,05=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  660,400  

ze situace

OK Robousy:(371,0m2+19,0m2)*0,40+60,0m2*0,20=168,000 [A]

OK Robousy - větev A:276,0m2*0,40=110,400 [B]

OK Valdice:328,0m2*0,40=131,200 [C]

OK Valdice - větev A:294,0m2*0,40=117,600 [D]

OK Valdice - větev B:333,0m2*0,40=133,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=660,400 [F]

Pozn.: předpoklad využití 80% (528,32m3) vybouraného materiálu do násypu s uložením na deponii!

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  64,000  

ze situace

OK Robousy:64,0m=64,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  162,100  

VČ ODVOZU K RECYKLACI
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

OK Robousy:(371,0m2+19,0m2)*0,10=39,000 [A]

OK Robousy - větev A:276,0m2*0,10=27,600 [B]

OK Valdice:328,0m2*0,10=32,800 [C]

OK Valdice - větev A:294,0m2*0,10=29,400 [D]

OK Valdice - větev B:333,0m2*0,10=33,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=162,100 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  32 075,111  

tl.sejmuté ornice dle geotechnického průzkumu

z kubatur.listu

hlavní trasa:30733,911m3=30 733,911 [A]

ze situace

OK Robousy:(195,0m2+17,0m2)*0,30=63,600 [B]

OK Valdice:(1290,0m2+824,0m2)*0,40=845,600 [C]

OK Valdice větev A:(282,0m2+130,0m2)*0,40=164,800 [D]

OK Valdice větev B:(484,0m2+184,0m2)*0,40=267,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=32 075,111 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3a  2 772,300

2848,6 - 22,4 (SO 201) -11,2 (SO 202) - 24,2 (SO 203) - 8,5 (SO 300) - 10 (SO 500) =2772,3

aktuální množství  34 847,411

 14 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3  11 110,807  

ornice na deponii pro ohumusování (mimo SO 400 a 500)

7846,612m3+30,0m3+83,37m3+20,25m3+16,025m3+116,7m3+77,75m3+296,0m3+3,6m3+2620,5m3=11 110,807 [A]
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SO 100
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje převrstvení ornice na skládce

 15 12373.a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  40 441,381  

ZEMINA PRO ZLEPŠENÍ A ZPĚTNÉ POUŽITÍ

zemní těleso

z kubatur.listu

hlavní trasa:44585,241m3=44 585,241 [A]

ze situace

OK Robousy:77,0m2*0,50=38,500 [B]

OK Robousy - větev A:1,72m2*23,50=40,420 [C]

OK Valdice:6,8m2*71,00=482,800 [D]

OK Valdice - větev A:6,0m2*44,80=268,800 [E]

OK Valdice - větev B:6,0m2*50,30=301,800 [F]

pro AZ

z kubatur.listu

hlavní trasa:2808,2m3=2 808,200 [G]

ze situace

OK Robousy:65,00*11,00*0,50=357,500 [H]

OK Robousy - větev A:5,39m2*23,50=126,665 [I]

OK Valdice:142,00*11,00*0,50=781,000 [J]

OK Valdice - větev A:8,0m2*44,8=358,400 [K]

OK Valdice - větev B:8,0m2*50,30=402,400 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=50 551,726 [M]

z toho pro zlepšení a zpětné použití do násypu cca 80%:50551,726m3*0,8=40 441,381 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

vícepráce - archeologZBV 1  3 628,000

Plochy násypů: 

0,240-0,400km = 3090m2

0,780-1,040km= 4180m2

1,220-1,620km= 8460m2

1,740-2,560km= 20550m2

Celkem                36280m2 x 0,1 = 3628 m3

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3a -478,260

dle geodetického zaměření 

přetěžení ornice z míst zářezů  -478,26m3

méněpráce - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3b -153,000

méněpráce dle ZBV 1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  43 438,121

 16 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  10 110,345

NEVHODNÁ ZEMINA

celková kubatura výkopu z pol.č.12373.a 50263,871m3, z toho nevhodná zemina cca 20%:50551,726m3*0,2=10 110,345 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sanace parapláně OK ValdiceZBV 8a  925,080

z položky 17130 (AZ 50 cm OK Valdice)

1541,8/0,5=3 083,600 [A]

A*0,3=925,080 [B]

aktuální množství  11 035,425

 17 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7 846,612  

ORNICE Z DEPONIE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18230

7617,262m3+229,35m3=7 846,612 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)



Aspe Firma: Strana: 11

Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  41 071,365  

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zlepšené zeminy z deponie dle pol.č.17111,17131

40027,165m3+1044,2m3=41 071,365 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

vícepráce - archeologZBV 1  3 628,000
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3a  287,340

Materiál ze (ZBV 2) = 765,6 m3

méněpráce - přetěžení ornice z míst zářezů

dle geod.zaměření  = -478,26 m3

 celkem 287,34 m3

méněpráce - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3b -153,000

méněpráce dle ZBV 1

aktuální množství  44 833,705

 19 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  38 358,673  

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz vhodné zeminy ze zemníku dle pol.č.17110,17130,17310

35167,82m3+2025,965m3+1164,888m3=38 358,673 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3a  2 083,00

2370,34-765,6 ( ZBV 2) + 478,26 = 2083 m3

Sanace parapláně OK ValdiceZBV 8a  925,08

z položky 17130 (AZ 50 cm OK Valdice)

1541,8/0,5=3 083,600 [A]

A*0,3=925,080 [B]

aktuální množství  41 366,75

 20 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  663,20

Z DEPONIE

naložení a dovoz materiálu z deponie dle pol.č.17110.a:663,2m3=663,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 21 12573.e VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  23 027,313  

PŘEBYTEČNÁ ORNICE

natěžení a odvoz přebytečné ornice z pol.č.12110,18220,18230

32075,111m3-7617,262m3-229,35m3=24 228,499 [A]

přebytek ornice z 

SO 201.1:196,44m3=196,440 [B]

SO 202:124,15m3=124,150 [C]

SO 203:810,72m3=810,720 [D]

SO 300:28,25m3=28,250 [E]

SO 301:265,2m3=265,200 [F]

SO 500:48,404m3=48,404 [G]

odpočet chybějící ornice z

SO 100.2:-30,0m3=-30,000 [H]

SO 201.1:-20,25m3=-20,250 [I]

SO 302:-3,6m3=-3,600 [J]

SO 800.1:-2620,5m3=-2 620,500 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=23 027,313 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3a  2 848,600

2772,3 + 22,4 (SO 201) + 11,2 (SO 202) + 24,2 (SO 203) + 8,5 (SO 300) + 10 (SO 500) = 2848,6

aktuální množství  25 875,913

 22 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  6,000

propustek:6,0m=6,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 23 13173.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  109,712

ZEMINA PRO ZLEPŠENÍ A ZPĚTNÉ POUŽITÍ
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro propustky

P03:14,70*2,05*0,35+3,0m2*7,00+3,0m2*7,00=52,547 [A]

P04:13,40*2,50*0,70+4,0m2*7,60+4,5m2*7,00=85,350 [B]

Celkem: A+B=137,897 [C]

z toho pro zlepšení a použití do násypu cca 80%:137,14m3*0,8=109,712 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 13173.b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  27,579

NEVHODNÁ ZEMINA

celková kubatura výkopu z pol.č.13173.a 137,897m3, z toho nevhodná zemina cca 20%:137,897m3*0,2=27,579 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 13273.a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  190,004

ZEMINA PRO ZLEPŠENÍ A ZPĚTNÉ POUŽITÍ

pro vsakovací žebro:(83,00+103,00)*1,00*0,80=148,800 [A]

pro prahy dle pol.č.461314:5,04m3=5,040 [B]

pro propustky

P01:17,60*2,00*0,25=8,800 [C]

P02:16,50*2,00*0,30=9,900 [D]

P5:6,00*1,50*0,25=2,250 [E]

P6:22,60*1,85*1,50=62,715 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=237,505 [G]

z toho pro zlepšení a použití do násypu cca 80%:237,505m3*0,8=190,004 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 13273.b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  47,501

NEVHODNÁ ZEMINA

celková kubatura výkopu z pol.č.13273.a 237,505m3, z toho nevhodná zemina cca 20%:237,505m3*0,2=47,501 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

vícepráce na drenážním žebru, méněpráce SO 152ZBV 2  765,600

drenážní žebro

km 0,780-1,000: 220*0,85*0,8=149,600 [A]

km 1,220-1,580: 360*1,1*0,8=316,800 [B]

km 1,900-2,240: 340*1,1*0,8=299,200 [C]

Celkem: A+B+C=765,600 [D]

vícepráce - provedení nového příčného propustku v km 2,56ZBV 8  97,767

roura

12,61*1,5*1,8=34,047 [A]

pro vpusti

3*3,6*2,95*2=63,720 [B]

A+B=97,767 [C]

aktuální množství  910,868

 27 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  35 167,820
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU

z kubatur.listu

hlavní trasa:74197,185m3=74 197,185 [A]

ze situace

OK Robousy:74,0m2*1,00=74,000 [B]

OK Robousy - větev A:m2

OK Valdice:1058,0m2*1,50=1 587,000 [C]

odpočet dle pol.č.17110.a:-663,2m3=- 663,200 [D]

odpočet dle pol.č.17111:-40027,165m3=-40 027,165 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=35 167,820 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráce - archeologZBV 1  3 628,000

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3a  2 083,000
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2370,34 - 765,6 (ZBV 2) + 478,26 = 2083 m3

méněpráce - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3b -153,000

méněpráce dle ZBV 1

aktuální množství  40 725,820

 28 17110.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  663,200  

MATERIÁL Z POL.Č.11332

dle pol.č.11332, 11332 (SO 100.2):(660,4m3+168,6m3)*0,8=663,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  40 027,165  
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZEMINA ZLEPŠENÁ PŘIDÁNÍM 1,5% SMĚSNÉHO HYDRAULICKÉHO POJIVA S 

OBSAHEM 50% CaO

násyp ze zlepšené zeminy dle pol.č.12373.a,13173.a,13273.a,12373.a (SO 101.2).,17131

(40441,381m3+190,004m3+109,712m3+330,268m3)-1044,2m3=40 027,165 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3a  287,340

Materiál ze (ZBV 2) = 765,6 m3

méněpráce - přetěžení ornice z míst zářezů

dle geod.zaměření  = -478,26 m3

aktuální množství  40 314,505
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  83 001,632

uložení sejmuté ornice na deponii dle pol.č.12110:32075,11m3=32 075,110 [A]

uložení zeminy pro zlepšení na deponii dle pol.č.12373.a, 13173.a, 13273.a

40441,381m3+190,004m3+109,712m3=40 741,097 [B]

uložení nevhodné zeminy na trvalou skládku dle pol.č.12373.b, 13173.b. 13273.b

10110,345m3+47,501m3+27,579m3=10 185,425 [C]

Celkem: A+B+C=83 001,632 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráce - archeologZBV 1  3 628,000

vícepráce na drenážním žebru, méněpráce SO 152ZBV 2  765,600

pol. 13273.b: 756,60=756,60

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3a  2 294,040

dle pol. 12110 

2848,6 - 22,4 (SO 201) -11,2 (SO 202) - 24,2 (SO 203) - 8,5 (SO 300) - 10 (SO 500) =2772,3 m3

méněpráce - přetěžení ornice z míst zářezů

-478,26 m3
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

méněpráce - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3b -153,000

méněpráce dle ZBV 1

Sanace parapláně OK ValdiceZBV 8a  925,080

z položky 17130 (AZ 50 cm OK Valdice)

1541,8/0,5=3 083,600 [A]

A*0,3=925,080 [B]

aktuální množství  90 461,352

 31 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 025,965  

HRUBOZRNNÝ MATERIÁL OBJEMOVÉ HMOTNOST MIN. 1600KG/M3

v místech rekonstrukce původních komunikací

ze situace

OK Robousy:65,00*11,00*0,50=357,500 [A]

OK Robousy - větev A:5,39m2*23,50=126,665 [B]

OK Valdice:142,00*11,00*0,50=781,000 [C]

OK Valdice - větev A:8,0m2*44,80=358,400 [D]

OK Valdice - větev B:8,0m2*50,30=402,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 025,965 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Sanace parapláně OK ValdiceZBV 8a  925,08

 (AZ 50 cm OK Valdice)

1541,8/0,5=3 083,600 [A]

A*0,3=925,080 [B]

aktuální množství  2 951,04

 32 17130.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 808,200  

Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU - ŠD FR. 0/63

z kubatur.listu

hlavní trasa:2808,2m3=2 808,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: Strana: 26

Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 33 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE 

ZLEPŠENÍM ZEMINY

M3  1 044,200

ZEMINA ZLEPŠENÁ PŘIDÁNÍM 2,5% SMĚSNÉHO HYDRAULICKÉHO POJIVA S 

OBSAHEM 50ˇCaO

z kubatur.listu

hlavní trasa:1044,2m3=1 044,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 34 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1 164,888

z kubatur.listu

hlavní trasa:1001,843m3=1 001,843 [A]

ze situace

OK Robousy:0,52m2*88,00=45,760 [B]

OK Robousy - větev A:0,03m2*23,50+0,06m2*23,50=2,115 [C]

OK Valdice:0,3m2*162,00=48,600 [D]

OK Valdice - větev A:0,4m2*44,80+0,3m2*44,80=31,360 [E]

OK Valdice - větev B:0,4m2*50,30+0,3m2*50,30=35,210 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 164,888 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 911 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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KOMUNIKACE
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33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráce - provedení nového příčného propustku v km 2,56ZBV 8  40,976

53,72-2*1,2*1,8*2,95=40,976 [A]

aktuální množství  40,976

 35 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  43 061,200

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,4=39 299,400 [A]

OK Robousy:467,0m2*1,4=653,800 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,4=410,200 [C]

OK Valdice:949,0m2*1,4=1 328,600 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,4=658,000 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,4=711,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=43 061,200 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.



Aspe Firma: Strana: 29

Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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 36 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  7 617,262  

z kubatur.listu, tl. 150mm

hlavní trasa:7407,492m3=7 407,492 [A]

ze situace

OK Robousy - větev A:(34,0m2+14,0m2+14,0m2)*0,15=9,300 [B]

OK Valdice:1,64m2*11,00+1,2m2*10,00+0,45m2*57,00=55,690 [C]

OK Valdice - větev A:1,0m2*47,00+0,42m2*47,00=66,740 [D]

OK Valdice - větev B:1,1m2*46,40+0,5m2*54,00=78,040 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7 617,262 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 37 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  229,350  

ze situace

OK Robousy:(74,0m2+397,0m2)*0,15=70,650 [A]

OK Valdice:1058,0m2*0,15=158,700 [B]

Celkem: A+B=229,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 38 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  10 836,119  

dle pol.č.12190:10836,119m3=10 836,119 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce1

Základy2

 39 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  148,800  

FR. 22/32
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hlavní trasa

vsakovací příkop:(83,00+103,00)*1,00*0,80=148,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

vícepráce na drenážním žebru, méněpráce SO 152ZBV 2  765,600

drenážní žebro

km 0,780-1,000: 220*0,85*0,8=149,600 [A]

km 1,220-1,580: 360*1,1*0,8=316,800 [B]

km 1,900-2,240: 340*1,1*0,8=299,200 [C]

Celkem: A+B+C=765,600 [D]

aktuální množství  914,400

 40 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  5 925,600

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 300G/M2

CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN. 12/12kN

hlavní trasa

vsakovací žebro:(83,00+103,00)*(1,00+1,00+0,80+0,80)=669,600 [A]

trativod:1800,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=4 320,000 [B]

trativody

OK Robousy:80,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=192,000 [C]

OK Robousy - větev A:50,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [D]

OK Valdice:160,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=384,000 [E]

OK Valdice - větev A:50,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [F]

OK Valdice - větev B:50,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 925,600 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

ZBV:

vícepráce na drenážním žebru, méněpráce SO 152ZBV 2  3 386,000
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drenážní žebra:

0,780-1,000: 220*(0,85+0,85+0,8+0,8)=726,000 [A]

1,220-1,580: 360*(1,1+1,1+0,8+0,8)=1 368,000 [B]

1,900-2,240: 340*(1,1+1,1+0,8+0,8)=1 292,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 386,000 [D]

aktuální množství  9 311,600

 41 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  2 190,000  

PVC SN10

ze situace

hlavní trasa:2*900,0m=1 800,000 [A]

OK Robousy:80,0m=80,000 [B]

OK Robousy - větev A:50,0m=50,000 [C]

OK Valdice:160,0m=160,000 [D]

OK Valdice - větev A:50,0m=50,000 [E]

OK Valdice - větev B:50,0m=50,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 190,000 [G]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 42 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  5 616,400  

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 300G/M2

CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN.12/12kN
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod AZ ze ŠD

hlavní trasa:2808,2m3/0,50=5 616,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Sanace parapláně OK ValdiceZBV 8a  3 083,600

z položky 17130 (AZ 50 cm OK Valdice)

1541,8/0,5=3 083,600 [A]

aktuální množství  8 700,000

 43 215662 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 1,5% HL DO 0,5M M2  34 352,000  

DO HL. 0,3M

SMĚSNÉ HYDRAULICKÉ POJIVO S OBSAHEM 50% CaO

ze situace

hlavní trasa

km 0,240-0,400:2670,0m2=2 670,000 [A]

km 0,790-1,020:3645,0m2=3 645,000 [B]

km 1,230-1,610:7963,0m2=7 963,000 [C]

km 1,730-2,248:11793,0m2=11 793,000 [D]

km 2,295-2,560:8281,0m2=8 281,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=34 352,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

ZBV:

vícepráce - úprava parapláněZBV 6  5 616,400
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Plocha úpravy parapláně vychází z plochy  aktivní zóny z ŠD 0/63 -  

staničení sanace 2,73 km - 3,170 : 440*12,764545=5 616,400 [A]

Vychází z položky 17130 a z kubaturového listu

2808,2 m3/0,5=5 616,400 [B]

aktuální množství  39 968,400

 44 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  19 085,000

SMĚSNÉ HYDRAULICKÉ POJIVO S OBSAHEM 50% CaO

aktivní zóna v zářezu

ze situace

hlavní trasa

km 0,146-0,240:1639,0m2=1 639,000 [A]

km 0,400-0,790:5498,0m2=5 498,000 [B]

km 1,020-1,230:3039,0m2=3 039,000 [C]

km 1,610-1,730:1788,0m2=1 788,000 [D]

km 3,280-3,468:3170,0m2=3 170,000 [E]

km 2,560-2,730:2418,0m2=2 418,000 [F]

km 3,170-3,280:1533,0m2=1 533,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=19 085,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 45 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  23 036,000
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aktivní zóna v zářezu

ze situace

hlavní trasa

celkem 2,5%

km 0,146-0,240:1639,0m2*1=1 639,000 [A]

km 0,400-0,790:5498,0m2*1=5 498,000 [B]

km 1,020-1,230:3039,0m2*1=3 039,000 [C]

km 1,610-1,730:1788,0m2*1=1 788,000 [D]

km 3,280-3,468:3170,0m2*1=3 170,000 [E]

celkem 3%

km 2,560-2,730:2418,0m2*2=4 836,000 [F]

km 3,170-3,280:1533,0m2*2=3 066,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=23 036,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 46 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  28,470

čelo propustku P04:1,95m2*7,60+1,95m2*7,00=28,470 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 47 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,352  

cca 1,5% z pol.č.272325:28,47m3*1,5/1000*78,5=3,352 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Úprava množství výztuže propustku P04 dle RDSZBV 4 -1,196

Úprava dle finálního množství výkazu výztuže RDS:

0,591+1,565-3,352=-1,196 [A]

aktuální množství  2,156
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE
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Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  4 430,000

JUTOVÁ PROTIEROZNÍ GEOTETÍLIE

zpevnění svahů, hlavní trasa

vlevo km 1,410-1,450. 1,980-2,000, 2,600-3,240:700,00*3,50=2 450,000 [A]

vpravo km 1,980-2,000, 2,600-3,240:660,00*3,00=1 980,000 [B]

Celkem: A+B=4 430,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 49 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,212

čelo propustku P04:(7,60+7,00)*0,22m2=3,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,555  

cca 2,2% z pol.č.317325:3,212m3*2,2/1000*78,5=0,555 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Úprava množství výztuže propustku P04 dle RDSZBV 4 -0,274
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Úprava dle finálního množství výkazu výztuže RDS:

0,281-0,555=-0,274 [A]

aktuální množství  0,281

 51 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  49,572

čelo propustku P04:19,32m2*1,35+17,4m2*1,35=49,572 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 52 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  5,837

cca 1,5% z pol.č.327325:49,572m3*1,5/1000*78,5=5,837 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Úprava množství výztuže propustku P04 dle RDSZBV 4 -4,298

Úprava dle finálního množství výkazu výztuže RDS:

0,638+0,901-5,837=-4,298 [A]

aktuální množství  1,539

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 53 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  2,950
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek P01:14*0,25*0,15*0,50*2=0,525 [A]

propustek P02:14*0,25*0,15*0,50*2=0,525 [B]

propustek P03:9*0,40*0,20*0,50=0,360 [C]

propustek P05:26*0,35*0,20*0,50=0,910 [D]

propustek P06:18*0,35*0,20*0,50=0,630 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,950 [F]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

vícepráce - provedení nového příčného propustku v km 2,56ZBV 8  0,441

12,61*0,35*0,2*0,5=0,441 [A]

aktuální množství  3,391

 54 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  26,873  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek P01:17,60*2,00*0,10=3,520 [A]

propustek P02:16,50*2,00*0,10=3,300 [B]

propustek P03:14,70*2,05*0,10+2*1,90*7,00*0,10=5,674 [C]

propustek P04:13,40*2,50*0,10+2,15*7,60*0,10+2,15*7,00*0,10=6,489 [D]

propustek P05:30,00*1,50*0,10=4,500 [E]

propustek P06:22,60*1,50*0,10=3,390 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=26,873 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

vícepráce - provedení nového příčného propustku v km 2,56ZBV 8  1,892

12,61*1,5*0,1=1,892 [A]

aktuální množství  28,765
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 55 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  119,838

pod roury, rám

propustek P01:17,60*0,71m2=12,496 [A]

propustek P02:16,50*0,71m2=11,715 [B]

propustek P03:14,70*1,242m2=18,257 [C]

propustek P04:13,40*1,0m2=13,400 [D]

propustek P05:30,00*0,762m2=22,860 [E]

propustek P06:22,60*0,762m2=17,221 [F]

odpočet dle pol.č.451114:-2,95m3=-2,950 [G]

pod dlažbu z lom.kamene

propustek P01:(4,60+3,40)*3,00*0,10=2,400 [H]

propustek P02:(4,60+4,40)*3,00*0,10=2,700 [I]

propustek P03:16,0m2*0,10=1,600 [J]

propustek P04:(25,93m2+16,10*1,60)*0,10=5,169 [K]

propustek P05:(9,70+5,60)*3,00*0,10=4,590 [L]

propustek P06:(6,60+5,50)*3,00*0,10=3,630 [M]

vyústění drenáže:5*4,50*3,00*0,10=6,750 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=119,838 [O]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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KOMUNIKACE
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Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

vícepráce - provedení nového příčného propustku v km 2,56ZBV 8  9,609

12,61*0,762=9,609 [A]

aktuální množství  129,447

 56 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,560  

vyústění drenáže:6*3,50*0,80*0,30=5,040 [A]

u výtoku z propustků

P01:3,00*0,80*0,30=0,720 [B]

P02:3,00*0,80*0,30=0,720 [C]

P04:1,50*0,80*0,30=0,360 [D]

P05:3,00*0,80*0,30=0,720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,560 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
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KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU
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Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

vícepráce - provedení nového příčného propustku v km 2,56ZBV 8  1,125

ochranný val u propustku P5

3*0,25*1,5=1,125 [A]

aktuální množství  8,685

 57 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  40,259

propustek P01:(4,60+3,40)*3,00*0,15=3,600 [A]

propustek P02:(4,60+4,40)*3,00*0,15=4,050 [B]

propustek P03:16,0m2*0,15=2,400 [C]

propustek P04:(25,93m2+16,10*1,60)*0,15=7,754 [D]

propustek P05:(9,70+5,60)*3,00*0,15=6,885 [E]

propustek P06:(6,60+5,50)*3,00*0,15=5,445 [F]

vyústění drenáže:5*4,50*3,00*0,15=10,125 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=40,259 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 58 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  669,600

hlavní trasa v místě vsakovacího žebra:(83,00+103,00)*3,60=669,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 59 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  6 013,191  

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,15*0,17=5 487,881 [A]

OK Robousy:467,0m2*1,15*0,17=91,299 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,15*0,17=57,282 [C]

OK Valdice:949,0m2*1,15*0,17=185,530 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,15*0,17=91,885 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,15*0,17=99,314 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6 013,191 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 60 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  10 349,102

ŠDa FR. 0/63
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SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z kubatur.listu

hlavní trasa:9408,652m3=9 408,652 [A]

ze situace

OK Robousy:467,0m2*1,4*0,25=163,450 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,4*0,25=102,550 [C]

OK Valdice:949,0m2*1,4*0,25=332,150 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,4*0,25=164,500 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,4*0,25=177,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10 349,102 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 61 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  691,726  

FR. 0/32

tl.150mm

ze situace

hlavní trasa:(2278,00*0,50+4342,00*0,75)*0,15=659,325 [A]

OK Robousy:(18,00*0,50+9,00*0,75)*0,15=2,363 [B]

OK Robousy - větev A:75,00*0,75*0,15=8,438 [C]

OK Valdice:72,00*0,50*0,15=5,400 [D]

OK Valdice - větev A:103,00*0,50*0,15=7,725 [E]

OK Valdice - větev B:113,00*0,50*0,15=8,475 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=691,726 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 62 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  35 146,300  

PI-B C 50 B 5, 0,8KG/M2
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KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,15=32 281,650 [A]

OK Robousy:391,0m2*1,15=449,650 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,15=336,950 [C]

OK Valdice:829,0m2*1,15=953,350 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,15=540,500 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,15=584,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=35 146,300 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 63 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  62 957,720

PS-C C 50 B 5, 0,35KG/M2

ze situace

hlavní trasa:28632,42m2+29193,84m2=57 826,260 [A]

OK Robousy:398,82m2+406,64m2=805,460 [B]

OK Robousy - větev A:298,86m2+304,72m2=603,580 [C]

OK Valdice:845,58m2+862,16m2=1 707,740 [D]

OK Valdice - větev A:479,4m2+488,8m2=968,200 [E]

OK Valdice - větev B:518,16m2+528,32m2=1 046,480 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=62 957,720 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 64 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  30 562,000

ACO 11+ 50/70
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Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2=28 071,000 [A]

OK Robousy:391,0m2=391,000 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2=293,000 [C]

OK Valdice:829,0m2=829,000 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2=470,000 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2=508,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=30 562,000 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  31 173,240  

ACL 16+ 50/70

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,02=28 632,420 [A]

OK Robousy:391,0m2*1,02=398,820 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,02=298,860 [C]

OK Valdice:829,0m2*1,02=845,580 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,02=479,400 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,02=518,160 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=31 173,240 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: Strana: 49

Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 66 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  31 784,480  

ACP 16+ 50/70

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,04=29 193,840 [A]

OK Robousy:391,0m2*1,04=406,640 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,04=304,720 [C]

OK Valdice:829,0m2*1,04=862,160 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,04=488,800 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,04=528,320 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=31 784,480 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 67 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  204,000  

ze situace, dělící ostrůvky a dlážděný pstenec

hlavní trasa:16,0m2+14,0m2=30,000 [A]

OK Robousy:63,0m2=63,000 [B]

OK Valdice:83,0m2=83,000 [C]

OK Valdice - větev A:14,0m2=14,000 [D]

OK Valdice - větev B:14,0m2=14,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=204,000 [F]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 68 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  23,000

dle pol.č.919112:23,0m=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 69 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  87,100  

1x Np + 2x Na

rámový propust P04:13,40*6,50=87,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  87,100  

600G/M2
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dle pol.č.711111:87,1m2=87,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 104 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  0,000

příčné převedení drenáže; potrubí DN300

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

vícepráce na drenážním žebru, méněpráce SO 152ZBV 2  72,900

19+25+28,9=72,900 [A]

položka dle objektu SO 201.2
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aktuální množství  72,900

 71 894846.a ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  16,000  

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN400

na trativod - hlavní trasa:16ks=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

vícepráce na drenážním žebru, méněpráce SO 152ZBV 2  10,000

šachty na drenážním potrubí a v místech příčných přechodů pod komunikací

10=10,000 [A]

aktuální množství  26,000

 103 89721 S VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  0,000  

jímka na výtoku propustku P3 - napojení na stávající propustek (dvě trouby) a 

zaústění příčné drenáže DN300

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

vícepráce na drenážním žebru, méněpráce SO 152ZBV 2  1,000

položka dle objektu SO 301

aktuální množství  1,000

 912 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  0,000  

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

vícepráce - provedení nového příčného propustku v km 2,56ZBV 8  1,000
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položka dle objektu SO 301

Provedení nového příčného propustku v km 2,56

2=2,000 [A]

Propustek P3 - ZBV 2 - po dokončení prací nebyla předpokládaná šachta potřeba

-1=-1,000 [B]

A+B=1,000 [C]

aktuální množství  1,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 72 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,600

KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO BETONU

propustek

P03:7,0m+7,0m=14,000 [A]

P04:7,0m+7,6m=14,600 [B]

Celkem: A+B=28,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 73 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  2 613,000

ÚROVEŇ ZADRŽ N2
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vč.náběhů

ze situace

hlavní trasa:90,0m+300,0m+176,0m+176,0m+344,0m+344,0m+263,0m+263,0m+260,0m+94,0m=2 310,000 [A]

OK Robousy:24,0m=24,000 [B]

OK Valdice:73,0m=73,000 [C]

OK Valdice - větev A:90,0m=90,000 [D]

OK Valdice - větev B:116,0m=116,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 613,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 74 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  113,000

ze situace

hlavní trasa:111ks=111,000 [A]

OK Robousy - větev A:2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=113,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 75 91228.a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000

ČERVENÉ

hlavní trasa:20ks=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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 76 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

ze situace

OK Robousy - větev A:2ks=2,000 [A]

OK Valdice - větev A:2ks=2,000 [B]

OK Valdice - větev B:2ks=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 77 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  48,000

hlavní trasa:44ks=44,000 [A]

OK Valdice - větev A:2ks=2,000 [B]

OK Valdice - větev B:2ks=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=48,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 78 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000  

A4:4ks=4,000 [A]. C1:7ks=7,000 [B], C4a:4ks=4,000 [C], IS3a:2ks=2,000 [D], IS3b:1ks=1,000 [E], IS3c:4ks=4,000 [F], P4:6ks=6,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=28,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 79 914133.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM
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trvale rušené značení: E2b:2ks=2,000 [A], IS3a:2ks=2,000 [B], IS3c:1ks=1,000 [C], P2:2ks=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 80 914133.b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  

PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ

dočasně rušené značení: IP10a:1ks=1,000 [A], IS3a:2ks=2,000 [B], IS3c:4ks=4,000 [C], IS4c:3ks=3,000 [D], IS24b:1ks=1,000 [E], P4:1ks=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 81 914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  211,035  
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IS6b

1*3,17*3,78=11,983 [A]

1*3,615*3,575=12,924 [B]

1*3,51*4,01=14,075 [C]

1*3,17*3,78=11,983 [D]

IS6d

1*4,39*4,135=18,153 [E]

IS6e

1*4,19*2,38=9,972 [F]

IS6f

1*4,38*2,38=10,424 [G]

IS7a

1*3,655*4,57=16,703 [H]

IS9a

1*2,50*3,60=9,000 [I]

IS9b

2*3,23*2,68=17,313 [J]

1*4,01*1,90=7,619 [K]

1*3,84*2,63=10,099 [L]

1*3,84*3,42=13,133 [M]

1*5,91*4,47=26,418 [N]

1*6,05*3,51=21,236 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=211,035 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 82 914562 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ HLIN LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S 

PŘESUNEM

M2  8,000  

dle pol.č.914563 - IS9b:8,0m2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

 83 914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

M2  162,000  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rušené značení

IS6b:12,0m2+13,0m2+14,0m2+12,0m2=51,000 [A]

IS6d:18,0m2=18,000 [B]

IS6e:10,0m2=10,000 [C]

IS6f:10,0m2=10,000 [D]

IS7a:17,0m2=17,000 [E]

IS9a:9,0m2=9,000 [F]

IS9b:26,0m2+21,0m2=47,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=162,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 84 914563.a DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

M2  8,000

PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ

IS9b:8,0m2=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 85 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000  

17ks=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 86 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

4ks=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 87 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  10,000  

5ks*2=10,000 [A]



Aspe Firma: Strana: 60

Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 88 914982 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  

VČ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

dle pol.č.914983:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 89 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS  2,000

VČ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

PRO ZĚTNÉ OSAZENÍ

dle pol.č.914563:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 90 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2 315,316

V1a (0,125)1187,00*0,125=148,375 [A]:

V2a (3,0/6,0/0,125):878,00*0,125*1/3=36,583 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25):139,00*0,25*1/2=17,375 [C]

V2b (3,0/1,5/0,125):300,00*0,125*2/3=25,000 [D]

V3 (3,0/1,5/0,125):1000,00*0,125+1000,00*0,125*2/3=208,333 [E]

V4 (0,25):7501,00*0,25=1 875,250 [F]

V13:4,4m2=4,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 315,316 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 91 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  440,066

V1a (0,125)1187,00*0,125=148,375 [A]:

V2a (3,0/6,0/0,125):878,00*0,125*1/3=36,583 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25):139,00*0,25*1/2=17,375 [C]

V2b (3,0/1,5/0,125):300,00*0,125*2/3=25,000 [D]

V3 (3,0/1,5/0,125):1000,00*0,125+1000,00*0,125*2/3=208,333 [E]

V13:4,4m2=4,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=440,066 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 92 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1 875,250

V4 (0,25):7501,00*0,25=1 875,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 93 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  149,000

ze situace, podél středového ostrůvku

OK Robousy:32,0m=32,000 [B]

OK Valdice:117,0m=117,000 [C]

Celkem: B+C=149,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 94 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  265,000  
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ze situace

hlavní trasa:26,0m+24,0m=50,000 [A]

OK Robousy:44,0m=44,000 [B]

OK Valdice:123,0m=123,000 [C]

OK Valdice - větev A:24,0m=24,000 [D]

OK Valdice - větev B:24,0m=24,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=265,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 95 918184 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1600MM KUS  2,000  

P03:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 96 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  68,200

ŽB/BET TROUBY

P01:17,6m*2=35,200 [A]

P02:16,5m*2=33,000 [B]

Celkem: A+B=68,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

vícepráce - provedení nového příčného propustku v km 2,56ZBV 8  12,610

dle RDS

12,61=12,610 [A]

aktuální množství  80,810

 97 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  52,600

ŽB/BET TROUBY

P05:30,0m=30,000 [A]

P06:22,6m=22,600 [B]

Celkem: A+B=52,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 98 918384 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM M  17,000  

ŽB TROUBY

P03:17,0m=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 99 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M  16,000  

P04:16,0m=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů

- případné úpravy rámů

Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich povrchu, izolaci.

 100 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  23,000  

v místě napojení na stáv. komunikace

OK Robousy - větev A:10,0m=10,000 [A]

OK Valdice - větev A:6,5m=6,500 [B]

OK Valdice - větev B:6,5m=6,500 [C]

Celkem: A+B+C=23,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 101 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  265,000  

20 x 40mm, podél KO obrubníků z pol.č.91726:265,0m=265,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 102 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 111,000  
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ze situace

hlavní trasa:257,0m+247,0m+190,0m+180,0m+16,0m=890,000 [A]

OK Valdice:13,0m+58,0m=71,000 [B]

OK Valdice - větev A:47,0m+48,0m=95,000 [C]

OK Valdice - větev B:55,0m=55,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 111,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 103 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  4,200  

7,00*0,60=4,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  82,567  

nevhodná zemina z pol.č.17120:82,567m3=82,567 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,866  

z pol.č.11318:6,35m3*2,2t/m3=13,970 [A]

cca 20% z pol.č.11332:168,6m3*1,8t/m3*0,2=60,696 [B]

z pol.č.11352:132,0m*0,1t/m=13,200 [C]

Celkem: A+B+C=87,866 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  199,950  

dle pol.č.12573.c:199,95m3=199,950 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  6,350  

ze situace

OK Robousy:127,0m2*0,05=6,350 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  168,600  
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ze situace

původní chodník:127,0m2*0,20=25,400 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2*0,40=85,600 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2*0,40=57,600 [C]

Celkem: A+B+C=168,600 [D]

Pozn.: předpoklad využití 80% (134,88m3) vybouraného materiálu do násypu SO 100.1 s uložením na deponii!

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  132,000

ze situace

OK Robousy:132,0m=132,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  83,210  

VČ ODVOZU K RECYKLACI

ze situace

OK Robousy - větev A:102,0m2*0,10=10,200 [A]

OK Robousy - větev B:(214,0m2+72,0m2)*0,10=28,600 [B]

OK Robousy - větev D:(144,0m2+34,0m2)*0,10=17,800 [C]

OK Valdice - větev A:26,0m2*0,10=2,600 [D]

OK Valdice - větev B:343,0m2*0,07=24,010 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=83,210 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 909 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  0,000  

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8  162,000

provedení terénní úpravy paty svahu od 2,56 k SO 203

provedení příkopu v patě svahu

270*0,5=135,000 [A]

terénní úpravy u vtoku P5

27=27,000 [B]

A+B=162,000 [C]
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  162,000

 8 12373.a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  330,268

ZEMINA PRO ZLEPŠENÍ A ZPĚTNÉ POUŽITÍ

ze situace

zemní těleso

OK Robousy - větev B:6,03m2*26,50=159,795 [A]

OK Robousy - větev D:4,26m2*16,50=70,290 [B]

pro AZ

ze situace

OK Robousy - větev B:4,25m2*26,50=112,625 [C]

OK Robousy - větev D:4,25m2*16,50=70,125 [D]

Celkem: A+B+C+D=412,835 [E]

z toho pro zlepšení a zpětné použití do násypu cca 80%:412,835m3*0,8=330,268 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  82,567

NEVHODNÁ ZEMINA

celková kubatura výkopu z pol.č.12373.a 412,835m3, z toho nevhodná zemina cca 20%:412,835m3*0,2=82,567 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  30,000  

ORNICE Z DEPONIE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18230:15,0m3+15,0m3=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  199,950  

ZEMINA ZE ZEMNÍKU
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

natěžení a dovoz vhodné zeminy ze zemníku dle pol.č.17130,17310

182,75m3+17,2m3=199,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 907 13273.b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8  38,745

provedení nového podélného propustku v km 2,56

14,35*1,5*1,8=38,745 [A]

aktuální množství  38,745

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  412,835

uložení zeminy pro zlepšení na deponii dle pol.č.12373.a:330,268m3=330,268 [A]

uložení nevhodné zeminy na trvalou skládku dle pol.č.12373.b:82,567m3=82,567 [B]

Celkem: A+B=412,835 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  182,750

HRUBOZRNNÝ MATERIÁL OBJEMOVÉ HMOTNOST MIN. 1600KG/M3

v místech rekonstrukce původních komunikací

ze situace

OK Robousy - větev B:4,25m2*26,50=112,625 [A]

OK Robousy - větev D:4,25m2*16,50=70,125 [B]

Celkem: A+B=182,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti



Aspe Firma: Strana: 11

Čas: 14:49:0629. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  17,200  

ze situace

OK Robousy - větev B:(0,2m2+0,2m2)*26,50=10,600 [A]

OK Robousy - větev D:(0,2m2+0,2m2)*16,50=6,600 [B]

Celkem: A+B=17,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 523,600  

ze situace

hlavní trasa:814,0m2*1,3=1 058,200 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,3=278,200 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,3=187,200 [C]

Celkem: A+B+C=1 523,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  15,000

ze situace

OK Valdice - větev A:100,0m2*0,15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 17 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  15,000

ze situace

OK Robousy - větev B:72,0m2*0,15=10,800 [A]

OK Robousy - větev D:28,0m2*0,15=4,200 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1

Základy2

 18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  206,400

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 300G/M2

CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN. 12/12kN

trativody

OK Robousy - větev B:53,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=127,200 [A]

OK Robousy - větev D:33,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=79,200 [B]

Celkem: A+B=206,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  86,000  

PVC SN10
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

OK Robousy - větev B:53,0m=53,000 [A]

OK Robousy - větev D:33,0m=33,000 [B]

Celkem: A+B=86,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 908 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3  0,000  

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

a měření dílců a pod.).

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8  0,502

provedení nového podélného propustku v km 2,56

14,35*0,35*0,2*0,5=0,502 [A]

aktuální množství  0,502

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,000  

podélné propustky

PP01-PP06:15,00*0,80*0,10*6=7,200 [A]

PP07, PP08:17,50*0,80*0,10*2=2,800 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8 -0,247

provedení nového podélného propustku v km 2,56

-(15*0,8*0,1*2)=-2,400 [A]

14,35*1,5*0,1=2,153 [B]

A+B=-0,247 [C]

aktuální množství  9,753

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  65,205

podélné propustky

pod rouru

PP01-PP06:15,00*0,3m2*6=27,000 [A]

PP07, PP08:17,50*0,3m2*2=10,500 [B]

pod dlažbu z lom.kamene

PP01:(4,00+4,00)*6,00*0,10=4,800 [C]

PP02:(4,00+4,00)*5,80*0,10=4,640 [D]

PP03:(2,80+2,50)*2,50*0,10=1,325 [E]

PP04:(2,80+2,50)*1,60*0,10=0,848 [F]

PP05:(2,50+3,80)*4,00*0,10=2,520 [G]

PP06:(2,50+5,50)*4,00*0,10=3,200 [H]

PP07:(6,10+4,30)*5,30*0,10=5,512 [I]

PP08:(5,30+5,50)*4,50*0,10=4,860 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=65,205 [K]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8 -0,585

provedení nového podélného propustku v km 2,56

-15*0,3*2=-9,000 [A]

-(2,5+3,8)*4*0,1=-2,520 [B]

A+B=-11,520 [C]

14,35*0,762=10,935 [D]

C+D=-0,585 [E]

aktuální množství  64,620

 22 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,384  

u výtoku z propustků

PP01:5,50*0,80*0,30=1,320 [A]

PP02:5,50*0,80*0,30=1,320 [B]

PP03:1,70*0,80*0,30=0,408 [C]

PP04:1,70*0,80*0,30=0,408 [D]

PP07:6,10*0,80*0,30=1,464 [E]

PP08:6,10*0,80*0,30=1,464 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,384 [G]
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8  0,720

provedení nového podélného propustku v km 2,56

3*0,8*0,3=0,720 [A]

aktuální množství  7,104

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  41,558
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podélné propustky

PP01:(4,00+4,00)*6,00*0,15=7,200 [A]

PP02:(4,00+4,00)*5,80*0,15=6,960 [B]

PP03:(2,80+2,50)*2,50*0,15=1,988 [C]

PP04:(2,80+2,50)*1,60*0,15=1,272 [D]

PP05:(2,50+3,80)*4,00*0,15=3,780 [E]

PP06:(2,50+5,50)*4,00*0,15=4,800 [F]

PP07:(6,10+4,30)*5,30*0,15=8,268 [G]

PP08:(5,30+5,50)*4,50*0,15=7,290 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=41,558 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8 -3,780

provedení nového podélného propustku v km 2,56

-(2,5+3,8)*4*0,15=-3,780 [A]

aktuální množství  37,778

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 24 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  69,989
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,15*0,17=41,837 [A]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,15*0,17=28,152 [B]

Celkem: A+B=69,989 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  380,900

ŠDa FR. 0/63

ze situace

hlavní trasa:814,0m2*1,3*0,25=264,550 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,3*0,25=69,550 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,3*0,25=46,800 [C]

Celkem: A+B+C=380,900 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  936,100

hlavní trasa - hospodářslé sjezdy:814,0m2*1,15=936,100 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  29,925
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

FR. 0/32

ze situace

hlavní trasa:(20,00+20,00+20,00+20,00+16,00+20,00+20,00+20,00+36,00+42,00)*0,50*0,15=17,550 [A]

OK Robousy - větev B:60,00*0,75*0,15=6,750 [B]

OK Robousy - větev D:50,00*0,75*0,15=5,625 [C]

Celkem: A+B+C=29,925 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 28 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  1 347,800

PI-B C 50 B 5, 0,8KG/M2

ze situace

hlavní trasa - sjezdy:814,0m2*1,15=936,100 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,15=246,100 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,15=165,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 347,800 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 926,100

PS-C C 50 B 5, 0,35KG/M2

ze situace

OK Robousy - větev B:291,72m2+222,56m2+72,0m2*1,04=589,160 [A]

OK Robousy - větev D:181,56m2+149,76m2+34,0m2*1,04=366,680 [B]

OK Robousy - větev A:102,0m2*1,02+102,0m2*1,04=210,120 [C]

OK Valdice - větev A:26,0m2*1,02+26,0m2*1,04=53,560 [D]

OK Valdice - větev B:343,0m2*1,02+343,0m2*1,04=706,580 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 926,100 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  935,000  

ACO 11+ 50/70

ze situace

OK Robousy - větev A:102,0m2=102,000 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2+72,0m2=286,000 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2+34,0m2=178,000 [C]

OK Valdice - větev A:26,0m2=26,000 [D]

OK Valdice - větev B:343,0m2=343,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=935,000 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  814,000  

ACO 11 50/70

hlavní trasa - hospodářské sjezdy

7*68,0m2+49,0m2+132,0m2+157,0m2=814,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  953,700  

ACL 16+ 50/70

ze situace

OK Robousy - větev A:102,0m2*1,02=104,040 [A]

OK Robousy - větev B:(214,0m2+72,0m2)*1,02=291,720 [B]

OK Robousy - větev D:(144,0m2+34,0m2)*1,02=181,560 [C]

OK Valdice - větev A:26,0m2*1,02=26,520 [D]

OK Valdice - větev B:343,0m2*1,02=349,860 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=953,700 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  372,320  

ACP 16+ 50/70

ze situace

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,04=222,560 [A]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,04=149,760 [B]

Celkem: A+B=372,320 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  14,000  
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.919112:14,0m=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  68,025

V4 (0,25)

ze situace

OK Robousy - větev B:(38,60+37,20)*0,25=18,950 [A]

OK Robousy - větev D:(25,40+24,90)*0,25=12,575 [B]

OK Robousy - větev A:(10,00+10,00)*0,25=5,000 [C]

OK Valdice - větev A:(4,00+4,00)*0,25=2,000 [D]

OK Valdice - větev B:(59,00+59,00)*0,25=29,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=68,025 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 36 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  68,025

V4 (0,25)

ze situace

OK Robousy - větev B:(38,60+37,20)*0,25=18,950 [A]

OK Robousy - větev D:(25,40+24,90)*0,25=12,575 [B]

OK Robousy - větev A:(10,00+10,00)*0,25=5,000 [C]

OK Valdice - větev A:(4,00+4,00)*0,25=2,000 [D]

OK Valdice - větev B:(59,00+59,00)*0,25=29,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=68,025 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 37 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  125,000  

BET TROUBY

podélné propustky

PP01:15,0m=15,000 [A]

PP02:15,0m=15,000 [B]

PP03:15,0m=15,000 [C]

PP04:15,0m=15,000 [D]

PP05:15,0m=15,000 [E]

PP06:15,0m=15,000 [F]

PP07:17,5m=17,500 [G]

PP08:17,5m=17,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=125,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8 -30,000

provedení nového podélného propustku v km 2,56

-2*15=-30,000 [A]

aktuální množství  95,000

 910 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  0,000  

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

provedení nového podélného propustku v km 2,56ZBV 8  14,350

provedení nového podélného propustku v km 2,56

dle RDS

14,35=14,350 [A]

aktuální množství  14,350

 38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  14,000

v místě napojení na stáv. komunikace

OK Robousy - větev B:7,0m=7,000 [A]

OK Robousy - větev D:7,0m=7,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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PODCHOD V KM 0,152

PODCHOD V KM 0,152

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

201.1

Objekt: SO 201

Stavba: 33122

SOUPIS PRACÍ
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PODCHOD V KM 0,152

PODCHOD V KM 0,152

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 201

201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 242,222

dle pol.č.17120:2242,222m3=2 242,222 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  802,710

dle pol.č.12573.b:802,71m3=802,710 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  100,000

100hod=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  279,810  

v místě chodníků a gabionů (mimo hlavní trasu):932,7m2*0,30=279,810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3  22,400

aktuální množství  302,210

 5 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  83,370  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ORNICE Z DEPONIE

natěžení a dovoz ornice z deponie dle pol.č.18220,18230:82,08m3+1,29m3=83,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  802,710

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz vhodné zeminy pro zásyp dle pol.č.17411:802,71m3=802,710 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 242,222



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 14:50:0729. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PODCHOD V KM 0,152

PODCHOD V KM 0,152

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 201

201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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pro gabiony vlevo

1.část:(13,60+7,10)/2*3,60*14,60=543,996 [A]

2.část:(11,20+7,10)/2*2,10*10,00=192,150 [B]

3.část:(5,40+2,16)/2*0,50*20,40=38,556 [C]

pro gabiony vpravo

1.část:(7,10+14,20)/2*3,60*12,50=479,250 [D]

2.část:(12,60+7,10)/2*2,90*13,80=394,197 [E]

3.část:(9,80+5,30)/2*2,05*8,00=123,820 [F]

4.část:(6,40+2,20)/2*0,80*23,70=81,528 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 853,497 [H]

odpočet ornice:-279,813m3=- 279,813 [I]

výkop pro gabiony celkem: H+I=1 573,684 [J]

výkop pro rám

(12,25+3,80)/2*4,10*20,00=658,050 [K]

(0,60+1,80)/2*1,15*3,80*2=10,488 [L]

výkop pro rám celkem: K+L=668,538 [M]

výkop celkem:J+M=2 242,222 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 522,032

uložení 

výkopu na skládku dle pol.č.13173:2242,222m3=2 242,222 [A]

sejmuté ornice na deponii dle pol.č.12110:279,81m3=279,810 [B]

Celkem: A+B=2 522,032 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3  22,400

původní sejmuté ornice na deponii dle pol.č.12110:279,81m3=279,810 [B]

Původní 279,8 + navíc 22,4 = celkem 302,2 m3

aktuální množství  2 544,432



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 14:50:0729. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PODCHOD V KM 0,152

PODCHOD V KM 0,152

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 201

201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  802,710

rám:18,90*13,386m2=252,995 [A]

gabion:549,715m3=549,715 [B]

Celkem: A+B=802,710 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,379

ochranný obsyp rámu:2*18,50*0,767m2=28,379 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  207,600

zámková dlažba mimo rám:103,80*2,00=207,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  82,080

547,2m2*0,15=82,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1,290

nezpevněná krajnice na rámu:12,9m2*0,10=1,290 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1

Základy2
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 14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  54,000  

podélná drenáž mezi chodníkem a gabionem:22,00+32,00=54,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,352  

obet.drenáže za rubem rámu:2*19,60*0,06m2=2,352 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  182,127  

gabiony:((22,00+24,00)*1,3m2+8,00*0,75m2)*2=131,600 [A]

pod rám

2,60*20,00*0,50=26,000 [B]

přesah v podélném směru:(1,15+0,60)/2*0,50*20,00*2=17,500 [C]

přesah polštáře v příčném směru:(1,75+0,60)/2*1,15*2,60*2=7,027 [D]

Celkem: A+B+C+D=182,127 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  92,500  

 GEOMEMBRÁNA S MIN.PEVNOSTÍ 20kN/M
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těsnící fólie za rubem rámu:18,50*2,50*2=92,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 18 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  36,000

kotvení římsy do rámu:2*3ks*6,0kg/ks=36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,838  

rám a křídla:8,60*0,55*0,30*2=2,838 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,312  

cca 110kg/m3 z pol.č.317325:2,838m3*110/1000=0,312 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 21 3272A4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  396,000  
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gabion A:2*36ks*2,00*2,00*1,00=288,000 [A]

gabion B:2*27ks*1,00*2,00*1,00=108,000 [B]

Celkem: A+B=396,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

 22 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  19,360  

křídla rámu:8,8m2*0,55*4=19,360 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  2,130  

cca 110kg/m3(včetně kotvení říms do křídel) z pol.č.333325:19,36m3*110/1000=2,130 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  67,800  

dle příl.č.03:20,00*3,39m2=67,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
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a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 25 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  22,860  

C8/10

pod rámem:20,30*3,20*0,15=9,744 [A]

pod drenáž za rubem rámu:2*19,60*0,30*1,10=12,936 [B]

pod odvodň.žlab:6,00*0,30*0,10=0,180 [C]

Celkem: A+B+C=22,860 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  27,750  
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podkladní a ochranná vrstva těsnící fólie z pol.č.28999:92,5m2*2*0,15=27,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  68,590  

rám - přechodové klíny:19,00*3,61m2=68,590 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 28 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  5,785  

na rámu:2,225m2*2,60=5,785 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,435  
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cca 80kg/m3 z pol.č.457325:5,44m3*80/1000=0,435 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 30 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  18,144

22,00*0,42*0,40*2=7,392 [A]

32,00*0,42*0,40*2=10,752 [B]

Celkem: A+B=18,144 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  43,140

pod zámkovou dlažbu

v rámu:20,00*2,00*0,30=12,000 [A]

mimo rám:103,80*2,00*0,15=31,140 [B]

Celkem: A+B=43,140 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  73,320  

dle pol.č.574C56:36,4m2=36,400 [A]

na MA IV:14,20*2,60=36,920 [B]

Celkem: A+B=73,320 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  36,140  

ACO 11+ 50/70

vozovka na rámu:13,90*2,60=36,140 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  36,400  

ACL 16+ 50/70

vozovka na rámu:14,00*2,60=36,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 575F05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK M3  1,846  

vozovka na rámu:14,20*2,60*0,05=1,846 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  247,600  

v rámu:20,00*2,00=40,000 [A]

mimo rám:103,80*2,00=207,600 [B]

Celkem: A+B=247,600 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7
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 37 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  255,000  

1x Np + 2x Na

vnější povrch rámu:20,00*(3,75+2,60+3,75)=202,000 [A]

dno uvnitř rámu:20,00*2,65=53,000 [B]

Celkem: A+B=255,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 38 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  150,000  

stěny rámu:20,00*3,75*2=150,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii



Aspe Firma: Strana: 20

Čas: 14:50:0729. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PODCHOD V KM 0,152

PODCHOD V KM 0,152

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 201

201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  52,000  

strop rámu:20,00*2,60=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 40 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  150,000  

600G/M2

stěny rámu:20,00*3,75*2=150,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 41 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  14,420  

římsa:2*8,60*0,80+4*0,55*0,30=14,420 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7
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Potrubí8

 42 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  59,200  

za rubem rámu:2*19,6m=39,200 [A]

v rámu:20,0m=20,000 [B]

Celkem: A+B=59,200 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 43 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  102,000  

S KOMPOZITNÍMI SLOUPKY

za gabionem:102,0m=102,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 44 9111C1.a ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  16,000  

S KOMPOZITNÍMI SLOUPKY - KOTVENÉ DO BETONU

na římse rámu:2*8,00=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 45 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  209,000

chodník mimo rám:209,0m=209,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 913 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  0,000  

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

vícepráce dešťová kanalizaceZBV 8  1,000

nutno zbourat stávající pro řádné provedení kanalizace

aktuální množství  1,000

 46 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  6,000

před a za rámem:2*3,0m=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PODCHOD V KM 0,152

ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD OD SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 201

201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  119,173

ZEMINA

dle položky 17120: 104,877m3=104,877 [A]

dle položky 11130: 142,962m2*0,10=14,296 [B]

Celkem: A+B=119,173 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  142,962

sejmutí drnu: 152,90*0,935=142,962 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,250

ORNICE

natěžení a dovoz ornice z deponie dle položky 18230: 20,25m3=20,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  454,238

dle přílohy č.3 - plast DN300

km 0,00000-0,00298: 2,98*(1,88+1,71)*0,5*0,935=5,001 [A]

0,00298-0,01895: 15,97*(1,71+2,04)*0,5*0,935=27,997 [B]

0,01895-0,02726: 8,31*(2,04+2,87)*0,5*0,935=19,075 [C]

0,02726-0,03254: 5,28*(2,87+2,79)*0,5*0,935=13,971 [D]

0,03254-0,04306: 10,52*(2,79+2,36)*0,5*0,935=25,328 [E]

0,04306-0,05307: 10,01*(2,36+2,99)*0,5*0,935=25,036 [F]

0,05307-0,08991: 36,84*(2,99+3,50)*0,5*0,935=111,775 [G]

0,08991-0,10171: 11,80*(3,50+3,87)*0,5*0,935=40,657 [H]

0,10171-0,11028: 8,57*(3,87+3,89)*0,5*0,935=31,090 [I]

0,11028-0,11108: 0,80*(3,89+3,69)*0,5*0,935=2,835 [J]

0,11108-0,11900: 7,92*(3,69+3,66)*0,5*0,935=27,214 [K]

0,11900-0,12614: 7,14*(3,66+4,02)*0,5*0,935=25,635 [L]

0,12614-0,13304: 6,90*(4,02+3,98)*0,5*0,935=25,806 [M]

0,13304-0,13927: 6,23*(3,98+3,63)*0,5*0,935=22,164 [N]

0,13927-0,14858: 9,31*(3,63+3,75)*0,5*0,935=32,121 [O]

0,14858-0,15217: 3,59*(3,75+3,71)*0,5*0,935=12,520 [P]

rozšíření pro šachty: 1,60*(1,60-0,935)*(1,88+2,87+3,08+3,89+3,83+3,69+3,75)=24,461 [Q]

odpočet drnu: -142,00*0,935*0,10=-13,277 [R]

odpočet komunikace: -9,00*0,935*0,57=-4,797 [S]

odpočet dlažby: -2,00*0,935*0,20=-0,374 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=454,238 [U]



Aspe Firma: Strana: 4

Čas: 14:50:0729. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PODCHOD V KM 0,152

ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD OD SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 201

201.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  104,877  

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 13273, 17411: 454,238m3-349,361m3=104,877 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  349,361

celkový výkop dle položky 13273: 454,238m3=454,238 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -48,403m3=-48,403 [B]

lože dle položky 45157: -14,296m3=-14,296 [C]

plast DN300: -152,90*(3,14*0,165*0,165)=-13,071 [D]

šachty: -21,94*(3,14*0,65*0,65)=-29,107 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=349,361 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  48,403  
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dle přílohy č.4, plast DN300: 152,90*(0,935*0,43 - 3,14*0,165*0,165)=48,403 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  20,250  

135,00m2*0,15=20,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4
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 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  14,296

dle přílohy č.4, plast DN300: 152,90*0,935*0,10=14,296 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Potrubí8

 10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  152,900  

SN16

dle přílohy č. 3: 152,90m=152,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  7,000

dle přílohy č.5: 7ks=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 12 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  152,900

dle položky 87445: 152,90m=152,900 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  152,900

dle položky 87445: 152,90m=152,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8

Celkem:
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30. 1. 2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

NÝČVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 14 582 879,05Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 17 645 283,65Cena s daní:

Kč 3 062 404,60DPH:

Kč 14 582 879,05Cena celková:

Kč 14 767 577,17Základní cena:

Zhotovitel:

SÚS Královéhradeckého krajeZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

NADJEZD V KM 2,271

NADJEZD V KM 2,271

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

203

Objekt: SO 203

Stavba: 33122

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 203

203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  312,874

z pol.č.17120:89,64m3+160,234m3=249,874 [A]

z pol.č.12933:105,0m*0,6m3/m=63,000 [B]

Celkem: A+B=312,874 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  2 830,570

dle pol.č.12573.b:2830,57m3=2 830,570 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  927,420

(47,00-6,00)*34,80*0,65=927,420 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3  24,200

aktuální množství  951,620

 4 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  116,700

ORNICE Z DEPONIE

natěžení a dovoz ornice z deponie dle pol.č.18220:116,7m3=116,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 830,570  

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz vhodné zeminy pro zásyp dle pol.č.17110,17411:2715,77m3+114,8m3=2 830,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  105,000  

příkopy pod mostem:105,0m=105,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  89,640  

pro patní prahy dle pol.č.461315:10,89m3=10,890 [A]

prohloubení příkopů pod mostem:105,00*0,75m2=78,750 [B]

Celkem: A+B=89,640 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 715,770

násyp podkladu:2*33,6m2*10,60=712,320 [A]

kužele:(132,60+77*0,25)+211,5+139+206,3=708,650 [B]

svahy:224+291+230+279=1 024,000 [C]

pod vozovkou:181,5+206=387,500 [D]

odpočet ornice:-(88,9+91,3+101,5+118,9+93,9+80,5+117,5+85,5)*0,15=- 116,700 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 715,770 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 177,294  

uložení 

zemina dle pol.č.13273:89,64m3=89,640 [A]

zeminy z vývrtu pilot na skládku:18*14,00*3,14*0,45^2=160,234 [B]

sejmutá ornice na deponii dle pol.č.12110:927,42m3=927,420 [C]

Celkem: A+B+C=1 177,294 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráce  - skrývka ornice dle geodet. zaměřeníZBV 3  24,200
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

původní sejmutá ornice na deponii dle pol.č.12110:927,42m3=927,420 [C]

původní 927,6 + navíc 24,2 = celkem 951,8 m3

aktuální množství  1 201,494

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  114,800  

zásyp opěr mezi křídly:7,0m2*8,20*2=114,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  174,800

ŠTP

zásyp štěrkopískem:2*9,2m2*9,50=174,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  112,385

ŠD

ochranný obsyp:11,83m2*9,50=112,385 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  198,000  

přechodové oblasti:198,0m2=198,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  116,700  

svahy násypů:778,0m2*0,15=116,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce1

Základy2

 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,656  

obetonování drenážního potrubí:8,20*0,08m2=0,656 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,487  

drenážní proužek:2*35,00*0,15*0,04=0,420 [A]

u odvodňovacích trubiček:0,35*0,40*0,04*10=0,056 [B]

u odvodňovačů:0,20*0,70*0,04*2=0,011 [C]

Celkem: A+B+C=0,487 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 17 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  160,234  

18ks*3,14*0,45^2*14,00=160,234 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 18 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  26,190  
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18ks*1455kg/ks/1000=26,190 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

ZBV:

méněpráceZBV 5 -7,092

aktuální množství  19,098

 19 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M  252,000  

D 900MM

18ks*14,00=252,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
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- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 20 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  109,880  

GEOMEMBRÁNA S MIN.PEVNOSTÍ 20kN/M

za rubem opěr:2*6,70*8,20=109,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 21 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  312,000  

52ks*6kg/ks=312,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)
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 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  25,974  

2*0,37m2*35,10=25,974 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,600  

2*1800kg/1000=3,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

méněpráceZBV 5 -1,305

aktuální množství  2,295

 24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  123,748  

opěry:10,60*2,00*1,55*2=65,720 [A]

křídla:4*3,26m2*4,45=58,028 [B]

Celkem: A+B=123,748 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

méněpráceZBV 5  22,019

=2*3,547*4,32+2*3,626*4,62+2*26,328*1,55

=145,767

aktuální množství  145,767

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  17,320  

opěry:2*4600kg/1000=9,200 [A]

křídla:4*2030kg/1000=8,120 [B]

Celkem: A+B=17,320 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

méněpráceZBV 5 -0,355

=5,053+5,06+2*1,633+2*1,793

=16,965

aktuální množství  16,965

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 26 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  57,820  

2*9,46*3,056m2=57,820 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

méněpráceZBV 5 -0,303

=3,029*9,46+3,051*9,46

=57,517

aktuální množství  57,517

 27 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  10,400  

2*5200kg/1000=10,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

méněpráceZBV 5 -5,280

=2,56+2,56

=5,120

aktuální množství  5,120

 28 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  113,198  

spřažená deska:23,00*2,386m2=54,878 [A]

integrovaný příčník:(3,0m2*10,60-1,10*0,40*6,00)*2=58,320 [B]

Celkem: A+B=113,198 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,



Aspe Firma: Strana: 19

Čas: 14:50:5229. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

NADJEZD V KM 2,271

NADJEZD V KM 2,271

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 203

203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

méněpráceZBV 5 -11,658

=2,387*23+2,443*10,6+2,446*10,6-12*1,08*0,4*1

=101,540

aktuální množství  101,540

 29 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  21,200  

21200kg/1000=21,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

méněpráceZBV 5 -1,595
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=19,477+0,128

=19,605

aktuální množství  19,605

 30 424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 (B60) M3  92,500  

C45/55

6 nosníků délky 25,0m výšky 1,2m:92,5m3=92,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 31 431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,850  

C20/25

pod prefabrikované stupně:2,85m3=2,850 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 434115 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3  3,078  

38ks*0,75*0,60*0,18=3,078 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
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 33 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  17,568  

C8/10

pod drenážní potrubí:2*9,13m2*0,30=5,478 [A]

pod opěrami a křídly:2*40,3m2*0,15=12,090 [B]

Celkem: A+B=17,568 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  9,025  

pod přechodové desky:2*9,50*0,475m2=9,025 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,190  

C20/25

pod odláždění z lom. kamene (z pol.č.465512):

150,1m2*0,10=15,010 [A]

(3*5,2m2+6,2m2)*0,10=2,180 [B]

Celkem: A+B=17,190 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

vícepráce - změna odvodnění v km 2,56ZBV 8  7,429

změna dle RDS

(14,205+11,454+7,774+17,682)*0,1*1,07=5,469 [A]

změna odvodnění v km 2,56

14*0,7*2*0,1=1,960 [B]

A+B=7,429 [C]

aktuální množství  24,619

 36 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  51,524  

podkladní a ochranná vrstva těsnící fólie z pol.č.28999:6,70*8,20*2*(0,15+0,15)=32,964 [A]

pod odláždění z lom. kamene (z pol.č.465512):

150,1m2*0,10=15,010 [B]

(3*5,2m2+6,2m2)*0,10=2,180 [C]

pod schodiště:1,37m3=1,370 [D]

Celkem: A+B+C+D=51,524 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  10,890  
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prahy dlažby:0,45m2*(12,40+11,80)=10,890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  34,380  

odláždění:150,1m2*0,20=30,020 [A]

zádlažba:(3*5,2m2+6,2m2)*0,20=4,360 [B]

Celkem: A+B=34,380 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

vícepráce - změna odvodnění v km 2,56ZBV 8  14,859
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změna dle RDS

(14,205+11,454+7,774+17,682)*0,2*1,07=10,939 [A]

změna odvodnění v km 2,56

14*0,7*2*0,2=3,920 [B]

A+B=14,859 [C]

aktuální množství  49,239

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 39 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  33,660  

přechodové oblasti:198,0m2*0,17=33,660 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  49,500  

přechodové oblasti:198,0m2*0,25=49,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  198,000

0,6KG/M2

přechodové oblasti:198,0m2=198,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  601,337  

0,35KG/M2

na mostě:222,157m2=222,157 [A]

přechodové oblasti:190,48m2+188,7m2=379,180 [B]

Celkem: A+B=601,337 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  410,635  

ACO 11+

na mostě:4,25*2*26,11=221,935 [A]

přechodové oblasti:4,75*2*5,84+4,25*2*4,30+4,75*2*6,06+4,25*2*4,60=188,700 [B]

Celkem: A+B=410,635 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  417,637  

ACL 16+
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na mostě:4,35*2*26,11=227,157 [A]

přechodové oblasti:4,75*2*5,84+4,35*2*4,30+4,75*2*6,06+4,35*2*4,60=190,480 [B]

Celkem: A+B=417,637 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  198,000  

ACP 16+

přechodové oblasti:198,0m2=198,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 575A05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 M3  2,800  

odvodňovací proužek:2*35,00*(0,50*0,04+0,40*0,05)=2,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 575F05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK M3  9,605  

na mostě:26,10*(9,50-2*0,15)*0,04=9,605 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2  222,000  

2-4KG/M2

na MA 16IV

na mostě:222,0m2=222,000 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 49 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  51,300  

rub opěr:2*2,70*9,50=51,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  314,660  

na NK:26,10*10,60=276,660 [A]

na přechodové desky:2*2,00*9,50=38,000 [B]

Celkem: A+B=314,660 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 51 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  36,400  

pod římsami:2*26,00*0,70=36,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 52 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  102,600  
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500G/M2

ochrana rubu opěr:2*2,70*9,50*2(vrstvy)=102,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 53 721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M  27,000  

podélný svod:2*11,00=22,000 [A]

svislý svod:2*2,50=5,000 [B]

Celkem: A+B=27,000 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

 54 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  45,800  

nátěr NK:45,8m2=45,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 55 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  65,988  

římsy:2*0,94*35,10=65,988 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 56 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  17,000  

za rubem opěr:2*8,50=17,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 57 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  148,000  

v římsách:4*37,00=148,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí



Aspe Firma: Strana: 33

Čas: 14:50:5229. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

NADJEZD V KM 2,271

NADJEZD V KM 2,271

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 203

203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 58 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  78,200  

2*35,10+4*2,00(náběhy)=78,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 59 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  2,000  

2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 60 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  89,900  

podél odláždění:2*12,00+2*12,40=48,800 [A]

podél zádlažby:6,80+7,10+8,10+8,10=30,100 [B]

podél schodiště:11,00=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=89,900 [D]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

vícepráce - změna odvodnění v km 2,56ZBV 8  36,500

18,5+18=36,500 [A]

aktuální množství  126,400

 61 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000  

mezi vozovkou a zádlažbou:4*5,00=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  210,400  

podél říms:2*35,10*2=140,400 [A]

podél odvodňovacího proužku:2*35,00=70,000 [B]

Celkem: A+B=210,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 63 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  70,200  

předtěsnění podél říms:2*35,10=70,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 64 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  22,400  

POSUN 20MM
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2*11,20=22,400 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 65 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  28,000

skluzy z kaskádových žlabovek:2*14,00=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

vícepráce - změna odvodnění v km 2,56ZBV 8  128,500
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změna dle RDS

20+18,5+37,5+38,5=114,500 [A]

protažení příkopu u SO 203

14=14,000 [B]

A+B=128,500 [C]

aktuální množství  156,50

 66 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  14,500  

skluz z dlažby v odláždění opěry:3*6,50*0,60=11,700 [A]

zaústění skluzů:2*1,00*1,00+1,00*0,80=2,800 [B]

Celkem: A+B=14,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 67 93639.a ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000  

u OP 20 dle VL 4 504.82:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 68 93639.b ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  1,000  

1,6 x 1,0M

u OP 10:1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.

 69 93639.c ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  1,000  

1,1 x 1,0M

u OP 10:1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 70 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  2,000  

2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 71 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  10,000

8+2=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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NADJEZD V KM 2,271

NADJEZD V KM 2,271

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 203

203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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30. 1. 2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

NÝČVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 076 111,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 722 095,40Cena s daní:

Kč 645 983,50DPH:

Kč 3 076 111,90Cena celková:

Kč 3 266 322,75Základní cena:

Zhotovitel:

SÚS Královéhradeckého krajeZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

PROTIHLUKOVÁ STĚNA ROBOUSY

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

204.1

Objekt: SO 204

Stavba: 33122

SOUPIS PRACÍ
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA ROBOUSY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  101,932

z pol.č.17120:101,932m3=101,932 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  101,932

zeminy z vývrtu pilot na skládku:265,00*3,14*0,35^2=101,932 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,010  

ŠD

obsyp hlavy piloty:53ks*0,17m3/ks=9,010 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA ROBOUSY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1

Základy2

 4 224325.a PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  14,271

C30/37-XF4

hlava piloty výšky 0,70m

53ks*3,14*0,35^2*0,70=14,271 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
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PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA ROBOUSY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 5 224325.b PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  87,662

C30/37-XA2

dřík piloty:53ks*3,14*0,35^2*4,30=87,662 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
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Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 6 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  12,232  

z pol.č.224325.a,224325.b:(14,271m3+87,662m3)*120kg/m3/1000=12,232 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
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Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

ZBV:

méněpráceZBV 8 -2,892

Výztuž dle RDS

0,17623 t*53 ks =9,340 [A]

9,34-12,232=-2,892 [B]

aktuální množství  9,340

 7 264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M  265,000  

53ks*5,00=265,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

Základy2
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 8 33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3  16,130  

C30/37

prefa sloupky tvaru "H":20*4,40+10*4,60+23*4,80=244,400 [A]

kubatura:244,40*0,066m2=16,130 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

méněpráceZBV 8 -0,627

dle RDS

(4,4*41)+(4,5*10)+(4,75*2)=234,900 [A] 

234,9*0,066 m2=15,503 [B]

15,503-16,13=-0,627 [C]

aktuální množství  15,503

 9 34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2  203,600  
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA ROBOUSY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOKLOVÉ PANELY C30/37

VČETNĚ VÝŠKOVÉHO VYROVNÁNÍ, UTĚSNĚNÍ, PODLITÍ A VYVLOŽKOVÁNÍ

20ks*4,00*0,80+6ks*4,00*1,00+21ks*4,00*1,20=188,800 [A]

atypické panely:4ks*2,50*1,00+4,00*1,20(s výřezem pro sítě)=14,800 [B]

Celkem: A+B=203,600 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

méněpráceZBV 8 -42,000

dle RDS

(48*4*0,8)+(4*2,5*0,8)=161,600 [A]

161,6-203,6=-42,000 [B]

aktuální množství  161,600

 10 34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2  565,600  

C30/37-XF4, POHLTIVÉ

48ks*2,80*4,00+4ks*2,80*2,50=565,600 [A]
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA ROBOUSY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3

Přidružená stavební výroba7

 11 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  80,800  

nátěr soklového panelu:202,00*0,20*2strany=80,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA ROBOUSY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 12 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  163,200  

nátěr soklového panelu z pol.č.34712:203,6m2-202,00*0,20=163,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

méněpráceZBV 8 -42,000

dle RDS 121,2m2

121,2-163,2=-42,000 [A]

aktuální množství  121,200

Přidružená stavební výroba7

Celkem:
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Zhotovitel:

SÚS Královéhradeckého krajeZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

PROTIHLUKOVÁ STĚNA VALDICE

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

204.2
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA VALDICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  98,086  

z pol.č.17120:98,086m3=98,086 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  98,086  

zeminy z vývrtu pilot na skládku:255,00*3,14*0,35^2=98,086 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,670  

ŠD

obsyp hlavy piloty:51ks*0,17m3/ks=8,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA VALDICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1

Základy2

 4 224325.a PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  13,732

C30/37-XF4

hlava piloty výšky 0,70m

51ks*3,14*0,35^2*0,70=13,732 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

PROTIHLUKOVÁ STĚNA VALDICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 204

204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 5 224325.b PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  84,354

C30/37-XA2

dřík piloty:51ks*3,14*0,35^2*4,30=84,354 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 6 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  11,77

z pol.č.224325.a,224325.b:(13,732m3+84,354m3)*120kg/m3/1000=11,770 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

ZBV:

méněpráceZBV 8 -2,782

výztuž dle RDS

0,17623*51=8,988 [A]

8,988-11,770=-2,782 [B]

aktuální množství  8,988

 7 264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M  255,000  

51ks*5,00=255,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

Základy2
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Svislé konstrukce3

 8 33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3  15,377  

C30/37

prefa sloupky tvaru "H":48*4,50*0,066m2=14,256 [A]

prefa sloupky tvaru "H 15°":3*4,50*0,083m2=1,121 [B]

Celkem: A+B=15,377 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 9 34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2  160,000  

SOKLOVÉ PANELY C30/37

VČETNĚ VÝŠKOVÉHO VYROVNÁNÍ, UTĚSNĚNÍ, PODLITÍ A VYVLOŽKOVÁNÍ

50ks*4,00*0,80=160,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
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- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2  560,000  

C30/37-XF4, POHLTIVÉ

50ks*2,80*4,00=560,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3

Přidružená stavební výroba7
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 11 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  80,000  

nátěr soklového panelu:200,00*0,20*2strany=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 12 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  120,000

nátěr soklového panelu:200,00*0,60=120,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7

Celkem:
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ODVODNĚNÍ VALDICE

ODVODNĚNÍ VALDICE

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

301

Objekt: SO 301

Stavba: 33122

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 677,292  

ZEMINA

dle položky 12940: 1,00m3=1,000 [A]

dle položky 17120: 1669,292m3=1 669,292 [B]

dle položky 12930: 7,00m3=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 677,292 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  60,266  

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 96615: 7,60m3 *2,20t/m3=16,720 [A]

dle položky 11343: 21,773m3*2,00t/m3=43,546 [B]

Celkem: A+B=60,266 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  17,000  

dle TZ: 17,00m2=17,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  21,773  

propustek: 40,32m2*0,54=21,773 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 15:00:5029. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

ODVODNĚNÍ VALDICE

ODVODNĚNÍ VALDICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  561,200  

v km 0,000-0,442: 740,00m2*0,40=296,000 [A]

v km 0,442-0,581: 463,00m2*0,40=185,200 [B]

v km 0,581-0,624: 159,00m2*0,40=63,600 [C]

v km 0,635-0,646: 41,00m2*0,40=16,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=561,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  701,007  

otevřený příkop v km 0,442 - 0,581: 139,00*2,964m2=411,996 [A]

otevřený příkop v km 0,581 - 0,624: 43,00*5,349m2=230,007 [B]

otevřený příkop v km 0,0635 - 0,646: 11,00*5,364m2=59,004 [C]

Celkem: A+B+C=701,007 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  296,000  

ORNICE

natěžení a dovoz ornice z deponie dle položky 18230: 296,00m3=296,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  7,000

odtěžení sedimentu za propustkem dle přílohy č.8: 7,00m3=7,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 9 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  1,000

Drážní propustek dle přílohy č.8: 1,00m3=1,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  71,500

propustek v km 0,624 - 0,635: 11,00*6,50m2=71,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 500,287

ŽB DN600 dle přílohy č. 3

km 0,00000-0,00600: 6,00*(1,91+1,78)*0,5*1,674=18,531 [A]

0,00600-0,05600: 50,00*(1,78+2,27)*0,5*1,674=169,493 [B]

0,05600-0,10000: 44,00*(2,27+1,96)*0,5*1,674=155,782 [C]

0,10000-0,10600: 6,00*(1,96+2,09)*0,5*1,674=20,339 [D]

0,10600-0,15600: 50,00*(2,09+2,32)*0,5*1,674=184,559 [E]

0,15600-0,20600: 50,00*(2,32+2,45)*0,5*1,674=199,625 [F]

0,20600-0,25600: 50,00*(2,45+2,94)*0,5*1,674=225,572 [G]

0,25600-0,28500: 29,00*(2,94+3,49)*0,5*1,674=156,075 [H]

0,28500-0,32200: 37,00*(3,49+2,59)*0,5*1,674=188,292 [I]

0,32200-0,37200: 50,00*(2,59+2,16)*0,5*1,674=198,788 [J]

0,37200-0,42200: 50,00*(2,16+3,43)*0,5*1,674=233,942 [K]

odpočet ornice: -422,00*1,674*0,40=- 282,571 [L]

pro HV: 3,00*3,60*2,95=31,860 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 500,287 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 15:00:5029. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

ODVODNĚNÍ VALDICE

ODVODNĚNÍ VALDICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 230,592

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 12473, 13173, 13273, 17411: 701,007m3 +71,50m3 +1500,287m3 - 603,402m3=1 669,392 [A]

uložení ornice na deponii dle položky 12110: 561,20m3=561,200 [B]

Celkem: A+B=2 230,592 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  603,402  
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celkový výkop dle položky 13273, 13173 (propustek): 1500,287m3+71,50m3=1 571,787 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -593,651m3=- 593,651 [B]

lože dle položky 45157: -110,986m3=- 110,986 [C]

ŽB DN600: -442,00*(3,14*0,405*0,405)=- 227,647 [D]

horská vpusť: -1ks*(1,20*1,80*2,95)=-6,372 [E]

šachty: -11,09*(3,14*0,65*0,65)=-14,713 [F]

lože beton dle položky 451312, 451314.a: -1,174m3 -2,347m3=-3,521 [G]

propustek: -9,70*(3,14*0,405*0,405)=-4,996 [H]

obetonování dle položky 899524: -6,499m3 =-6,499 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=603,402 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  593,651  

ŽB DN600: 442,00*(1,674*1,11 - 3,14*0,405*0,405)=593,651 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  52,416

obnova komunikace nad propustkem: 52,416m2=52,416 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  296,000

740,00m2*0,40=296,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1

Svislé konstrukce3
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 17 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,176  5 620,00  12 229,12

Drážní propustek dle přílohy č.8, předpoklad 20% plochy: 27,20m2*0,40*0,2=2,176 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,382

ŽB DN600 - obetonované potrubí, podkladní lože (propustek v km 0,624 - 0,635): 9,70*1,21*0,10=1,174 [A]

ŽB DN600 - podkladní lože pod čela (propustek v km 0,624 - 0,635): (4,20*1,35*0,10)+(4,75*1,35*0,10)=1,208 [B]

Celkem: A+B=2,382 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 19 451314.a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,347

C20/25

ŽB DN600 - obetonované potrubí, podkladní lože (propustek v km 0,624 - 0,635): 9,70*1,21*0,20=2,347 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 451314.b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  80,384  

C25/30

otevřený příkop v km 0,442 - 0,581: 320,00m2*0,15=48,000 [A]

otevřený příkop v km 0,581 - 0,624: 43,00*0,5997m2=25,787 [B]

otevřený příkop v km 0,635 - 0,646: 11,00*0,5997m2=6,597 [C]

Celkem: A+B+C=80,384 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  136,736  

ŽB DN600: 442,00*1,674*0,15=110,986 [A]

otevřený příkop v km 0,442 - 0,581: 342,20m2*0,05=17,110 [B]

otevřený příkop v km 0,581 - 0,624: 43,00*1,60*0,10=6,880 [C]

otevřený příkop v km 0,635 - 0,646: 11,00*1,60*0,10=1,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=136,736 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  129,350  

KAMENY MIN 0,50 M VČ. PROBETONOVÁNÍ SPAR

otevřený příkop v km 0,581 - 0,624: 206,00m2*0,50=103,000 [A]

otevřený příkop v km 0,635 - 0,646: 52,70m2*0,50=26,350 [B]

Celkem: A+B=129,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  44,220  

otevřený příkop v km 0,442 - 0,581: 294,80m2*0,15=44,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  18,346  

obnova komunikace nad propustkem: 40,32m2*(0,20+0,15)*1,3=18,346 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,500  

obnova komunikace nad propustkem: 20,00*0,50*0,15=1,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  52,416

0,8KG/M2

obnova komunikace nad propustkem: 52,416m2=52,416 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  83,059

0,35KG/M2

obnova komunikace nad propustkem: 41,126m2+41,933m2=83,059 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  40,320

ACO 11+

obnova komunikace nad propustkem: 40,32m2=40,320 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  41,126  

ACL16+

obnova komunikace nad propustkem: 40,32m2*1,02=41,126 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  41,933  

ACP22+

obnova komunikace nad propustkem: 40,32m2*1,04=41,933 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  13,000  

dle pol.č.919111:13,00m=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 32 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  31,100  

Drážní propustek dle přílohy č.8: 31,10m2=31,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 33 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  31,100  

Drážní propustek dle přílohy č.8: 31,10m2=31,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 34 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  9,000  

Drážní propustek dle přílohy č.8: 9,00m2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6
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Potrubí8

 35 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  442,000  

dle TZ: 442,00m=442,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  5,000  

dle přílohy č.7: 5ks=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 37 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  

dle přílohy č. 6.1, 6.2, 6.3: 1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 38 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  6,499  

C20/25

ŽB DN600 - obetonované potrubí (propustek v km 0,624 - 0,635): 9,70*0,67m2=6,499 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  442,000  

dle položky 82458: 442,00m=442,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 40 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  442,000  

dle položky 82458: 442,00m=442,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,500
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vybourání stáv vtokového objektu dle přílohy č.5 + TZ (zábradlí): 6,50m=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 42 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  9,900  

na propustcích: 9,90m=9,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 43 918158.a ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  

VO

v km ZÚ 0,000 - 0,442: 1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

méněpráceZBV 8 -1,000

-1=-1,000 [A]

nebylo nutno provádět, byl odlážděn stávající příkop

aktuální množství  0,000

 44 918158.b ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  

DÉLKA 4,00M

dle přílohy č. 5 - čela propustku: 1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 45 918158.c ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  

DÉLKA 4,47M

dle přílohy č. 5 - čela propustku: 1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: Strana: 23

Čas: 15:00:5029. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

ODVODNĚNÍ VALDICE

ODVODNĚNÍ VALDICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 46 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  11,200  

ŽB

dle přílohy č. 5: 11,20m=11,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 47 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  13,000  

v místě napojení na stávající komunikaci: 13,00m=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 48 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  27,200  

Drážní propustek dle přílohy č.8: 27,20m2=27,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 49 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  54,500  

Drážní propustek dle přílohy č.8: 54,50m2=54,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 50 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,600  

vybourání stáv vtokového objektu dle přílohy č.5 + TZ: 7,60m3=7,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



 
 
 
 

 

 

Valdice

OBECNÍ ÚŘAD VALDICE, Jičínská 37, 507 11 Valdice

Č.j. OÚ vyřizuje telefon e-mail Ve Valdicích dne
 12.2 2020

OÚ 5-20/S

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Věc: Upozornění - stížnost

Vzhledem k rozestavěné stavbě „11/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka“ dochází
v současné době v zářezové ploše pláně budoucí komunikace za areálem věznice ke splavování
dešťové vody s jílem na soukromé pozemky pare. č. 130/2, 130/9, 130/10. V případě
přívalových nebo dlouhotrvajících dešťů hrozí i další zaplavování přilehlých pozemků a může
být způsobena majitelům škoda.

Žádáme Vás o urychlené řešení odvodu povrchových vod ze staveniště, případně do příkopu
u komunikace Jičín - Studeňany.

V příloze zasílám fotodokumentaci.

Děkuji za odpověď a spolupráci.

Věra Skrbková
starostka obce

Na vědomí:

Zhotovitel: M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

... * EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

ZÁPIS
z 28. kontrolního dne stavby. KD probíhal na staveništi

„11/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka“
stavba číslo: 33122

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0009025

ze dne: 18.06.2020
Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulých KD:

1/2,3,4 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. Průběžně plněno, trvá

2/1 Zástupce objednatele upozorňuje na důsledné dodržování čištění vozidel před výjezdem na 
silnici. Průběžně plněno, trvá

II. Zpráva zhotovitele o průběhu vvstavby:

Plnění věcného harmonogramu:
Stavba byla zahájena dne 8. 10. 2018 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 27. 9. 2018 a probíhá dle 
postupu prací v HMG dle SoD. V termínu od 26. 11. 2018 do 3. 3. 2019 proběhla zimní přestávka. 
Zahájení prací pro rok 2019 proběhlo dne 4. 3. 2019.
09.05.2019
Práce pokračuj í
26.09.2019
Zhotovitel dnes předložil aktualizaci HMG
07.11.2019
Koncept rozpracovanosti v roce 2019 byl dnes předložen
21.11.2019
Po ukončení prací v roce 2019 předloží zhotovitel HMG s termíny úplného dokončení stavby 
27.03.2020
Splněno

Plněni prací z minulého období:

24. Týden

SO 100
Přípravné práce pro provádění aktivních zón - příprava materiálu na úpravu
Kompletní dokončení všem paraplání. Chybí lokální doplnění do požadovaného sklonu a 
výšky násypu v km 1,230 - 1,610
Provádění drenáží v km 3,170 - 3,300 km.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502980 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk.eu



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

, ♦ *
★ ♦ EVROPSKÁ UNIE
* rt Evropský fond pro regionální rozvoj *•

A A
* -y * Integrovaný regionální operační program "

Provedení podélných propustku v km 2,560.
18.06.2020
Z důvodu silných dešťů neprovedeno - více v novém bodě

SO 201
Vázání výztuže a montáž bednění levého čela.
Betonáž levého čela.
Hloubení základů pro gabiony.
SO 202
Organizační pauza, SUB se naplno věnuje SO 201
SO 203
Dokončení říms nad křídly.
Zahájení prací na kamenných přídlažbách
SO 204
Technologická pauza
SO 300
Přepojení vodovodu DN 300
SO 301
Kapacitní pauza, SUB se bude naplno věnovat vodovodu.
18.06.2020
Práce na objektech 201 až 30 byly splněny, SO 301 nikoliv

25.Týden

SO 100
Provádění aktivních zón ze zlepšeného materiálu v km 0,156 až cca 1,610 - splněno do km
0,900
Provádění drenáží v km 3,300 - 3,460
SO 201
Vázání výztuže a montáž bednění říms.
Práce na gabionech pravé rampy.
SO 202
Organizační pauza, SUB se naplno věnuje SO 201.

Možné provedení přechodových klínů.
SO 203
Provedení litého asflatu.
Pracíe na kamenných přídlažbách.
SO 204
Technologická pauza
SO 300
Dokončení vodovodu DN 300
SO 301
Kapacitní pauza, SUB se bude naplno věnovat vodovodu.
18.06.2020
Další práce na objektech 201 byly splněny nebo se plní, mimo SO 301

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk eu



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úkoly na další období:

♦ * EVROPSKÁ UNIE
* 9 Evropský fond pro regionální rozvoj

-"W
Integrovaný regionální operační program

286/26/1
21.05.2020
Na SO 202 je skluz cca 1 měsíc. Řeší se problémy s kvalitou subdodavatele a 
termíny. Investor požaduje větší nasazení kapacit a urychlení prací 
04.06.2020
Skluz se zmenšil na 2 týdny
18.06.2020
K výraznému zlepšení nedošlo, avšak zemní práce lze provádět 

286/26/2
21.05.2020
Také na SO 201 je zhruba měsíční skluz. I zde je nutné časovou ztrátu dohnat
04.06.2020
Pan stavbyvedoucí sdělil, že práce na SO 201 musí být ukončeny nejpozději 
30.06.2020
18.06.2020
Termín platí, protože je zde návaznost na práce ČEZ (přeložení kabelů) 

286/26/3
21.05.2020
Na mostě 203 by se měly v týdnu od 01.06.2020 osazovat závěry
04.06.2020
Příští týden se dobetonují římsy a zahájí se práce na dlažbách. V týdnu od 
22.06.2020 bude na izolaci položen litý asfalt a dojde k rozhodnutí, zda se osadí 
zábradlí bez pásnic či celé zábradlí najednou později
18.06.2020
Izolace budou provedeny tento pátek 

286/26/6
21.05.2020
Dne 10.06.2020 proběhne od 09:30 jednání o velikosti vsakovacích jam. Sraz bude 
na místě samém - podrobnosti zašle pan Podlipný 
04.06.2020
Dnes byl upřesněn termín 11.06.2020 od 09:30. Město s umístěním souhlasí za 
podmínky, že pozemek bude patřit kraji
18.06.2020
Přívalové deště způsobily škody na okolních parcelách, a proto pan Jelínek 
navrhl následující řešení: Voda ze zářezu, km cca 2,560, bude svedena 
zleva na opačnou stranu a podél násypového tělesa doteče, pokud se 
nestačí vsáknout, do příkopu pod SO 203. Pan projektant navrhne, jakým 
potrubím bude voda převedena (profil, materiál). Zhotovitel do té doby 
provede provizorní úpravu, aby v případě dalších dešťů již ke škodám dojít 
nemohlo
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286/26/7
21.05.2020
Pan stavbyvedoucí přítomné informoval, že dnem 08.06.2020 budou zahájeny 
aktivní zóny na komunikaci
04.06.2020
Zahájení bylo posunuto na příští týden
18.06.2020
Splněno, vypouští se 

286/27/1
04.06.2020
Zhotovitel předloží návrh na opravu říms SO 2020
18.06.2020
T: Technologický postup bude předložen do 30.06.2020 

286/27/2
04.06.2020
Přepojení vody SO 300 v blízkosti km 1,7 se uskuteční příští týden
18.06.2020
Splněno, vypouští se 

286/27/3
04.06.2020
Práce na OK Robousy budou zahájeny nejpozději 01.09.2020 

286/27/4
04.06.2020
OK Valdice - zahájení v 07/2020

286/27/6
04.06.2020
Zhotovitel mění RDS pilot protihlukových stěn 

286/27/7
04.06.2020
Zhotovitel nejpozději v průběhu příštího KD stavby předloží aktualizovaný HMG 
prací pro rok 2020
18.06.2020
HMG byl předložen:

SO 201 - hlavní práce do 15.7.2020

SO 201 - vedlejší práce (nemají i vliv na SO 100) 30.7 2020
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SO 202 - vedlejší práce do 15.7.2020

SO 300 - hotovo z 95%. Dokončení do 30.6.2020

SO 300 dokončení přikopu a propustku pod silnici do 30.8.2020

SO 100

Dokončení aktivních zón do 30.6.2020

OK Robousy od 1. 7.2020 do 31.08.2020

OK Valdice od 1.9.2020 do 31.10.2020

Navážení ŠD 0/63 od 1.7.2020 do 3 1.7.2020

Pokládka MZK od 1.8.202 do 15.8.2020

Pokládka podkladních vrstev ACL a ACP od 15.8.2020 do 10.9.2020

Dokončeni SO 204 PHS od 10.9 2020 do 10.10.2020

Pokládka ACO od 10.10 do 20.10.2020

286/28
18.06.2020
Regionální muzeum Jičín - vykonavatel archeologického dohledu na této 
stavbě předložil „Dohodu o provedení archeologického výzkumu - 
3.ETAPA „. Tato byla předložena právnímu oddělení KH kraje 
k odsouhlasení.

26.Týden

SO 100
Přípravné práce pro provádění aktivních zón - příprava materiálu na úpravu 
Provádění aktivních zón ze zlepšeného materiálu
SO 201
Betonáž říms
Práce na gabionech
Zásyp objektu
SO 202
Organizační pauza, SUB se naplno věnuje SO 201
SO 203
Provedení litého asfaltu
Práce na kamenných přídlažbách
SO 204
Technologická pauza
SO 300
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Dokončující práce
SO 301
Kapacitní pauza, SUB se bude naplno věnovat vodovodu.

27.Týden

SO 100
Provádění aktivních zón ze zlepšeného materiálu, možné dokončení dle počasí
Provádění drenáží v km 3,300 - 3,460
Frézování křižovatky v místě budou OK Robousy.
Zahájení prací na OK Robousy.
SO 201
Práce na gabionech.

Zásyp objektu

SO 202
Organizační pauza, SUB se naplno věnuje SO 201.

SO 203
Práce na kamenných přídlažbách

SO 204
Technologická pauza
SO 300
Dokončující práce, příprava na předání
SO 301
Kapacitní pauza, SUB se bude naplno věnovat vodovodu.

Fakturace stavby fvč. DPII):

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 205 420 933,29 Kč

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby vc. registračního čísla, které je uvedeno v záhlaví 
tohoto zápisu.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.
Součástí každé faktury bude podrobný přehled fakturovaných položek (měřící protokoly).

III. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.
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IV. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Rekapitulace schválených subdodavatelů:
o Integra stavby, a.s.
o EFRE CZ s.r.o.
o MATEX HK s.r.o.
o SaM silnice a mosty a.s.
o Jiří Richter
o ZEPOS RS s.r.o.
o Geostav spol. s r.o. (štětovnice)
o Prockert a Hynek a.s. (VTL plynovod)
o ŽPSV

o IMDV Horka s.r.o. (SO 301 - odvodnění Valdice)

V. Závěr:

Stavba byla zahájena podle SML v termínech uvedených v bodě III.

Příští KD stavby se bude konat ve čtvrtek 02.07.2020 na stavbě. Sraz na
zařízení staveniště.

Zapsali
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Od:
Odesláno: středa 8. července 2020 10:49
Komu:
Předmět: Jičín, Robousy - Valdice
Přílohy: řez_propustek.pdf; situace_propustek.pdf

Dobrý den,
Posílám návrh řešení propustků. Myslím, že myšlenka toho na čem jsme se domluvili na stavbě je z toho patrná. Na
každém příkopu jedna vtoková jímka a na výtoku pod sjezdem seříznutá trouba vyústěná do příkopu, který bude
pokračovat až k SO 203. Přesnější řešení, tedy hlavně přesné výškové usazení, musejí udělat projektanti RDS,
protože oni mají aktuální dokumentaci podle které stavba staví.
Co se týče délek, tak to vychází v součtu na 11 trub - 10 celých v dl. 2,5 m a jedna, která se bude řezat. Ale i to by se
mělo ověřit až na základě skutečného výškového řešení.

S pozdravem

m

Valbek ^1

Pracujeme na budoucnosti.
Projektujeme a budujeme infrastrukturu,
kterou proudí civilizace.

i
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Vyjádření AD č. 17

Akce: II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka

Věc: Vyjádření ke změnovému rozpočtu ZBV8

Dne 31.7. 2020 byl předložen změnový rozpočet k ZBV8

1) Obecně
AD principiálně souhlasí se změnou zpracovanou v rozpočtu k ZBV 8 ve stavebních objektech
SO 100, SO 203 a SO 204

2) K rozpočtu
Vzhledem k podkladům, které byly AD k dispozici, není možné zkontrolovat správnost všech
změnových položek
Skutečně provedené práce a uváděné množství v jednotlivých položkách, není věcí kontroly AD.

V Ústí nad Labem dne 06.08. 2020
Sepsal: 

Valbek I

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Od: >
Odesláno: pondělí 31. srpna 2020 8:31
Komu: n

Předmět: RE: Sanace parapláně

Dobrý den,
Pokud máte zkouškami ověřeno, že na AZ není dostatečná únosnost na plání, pak souhlasím s její úpravou
v nejnutnějším rozsahu, tak aby požadované hodnoty na pláni byly dosaženy.

S pozdravem

Valbek
Pracujeme na budoucnosti.
Projektujeme a budujeme infrastrukturu,
kterou proudí civilizace.

From: 
Sent: Friday, August 28, 2020 10:55 AM
To: t

Subject: Sanace parapláně

Pane Strnade, včera jsem investora a TDS informoval o mě pochybnosti únosnosti parapláně OK Valdcie.
Pokud je to nutná sanace i na větvích stávající komunikace nebudu vědět dříve, že to celé odbagrujeme, ale mohu se
domnívat, že stávající komunikace bude postavená na naprosto stejném podloží. (Z jakého důvodu chcete navyšovat
sanaci? Máte ověřeno, že projektem navržených a předpokládaných 0,5 m nestačí? Pokud ano, je sanace nutné
navyšovat i v místech dvou větvi stávající silnice? Znamená to, že původní silnice byla vybudována na nevhodném
podloží, ačkoli tam mnoho let stojí a funguje?)
Uvažoval jsem tu nejhorší variantu. Ale provedu to co mi bude řečeno, v takovém množství, které řeknete. Jen pro
zdůraznění OK Valdice bude nejvíce zatěžovanou části stavby.

V příloze zasílám zkoušky ze statik před chvíli provedených. Statika na parapláni na vybraném místě, neměřitelná.
Zkušební úsek na AZ v tl. 50 cm byla 32 MPa.

Chtěl bych po všech rozhodnutí, zda budeme sanovat. O víkendu má pršet. Jsem dnes schopný západní půlkruh
odbagrovat o dalších 30 cm, a zavést alespoň nějakou vrstvou abychom mohli v pondělí pokračovat. Pokud dnes
práce zastavím, mám obavy o zastavení prací v příštím týdnu do dalších vyschnutí.

Děkuji za dořešení problému
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Datum

Denní záznamy stavby

,
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Český 
hydrometeorologický 
ústav

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 17.9. 2020

ODDĚLENÍ: OMK
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAII.: 

M SILNICE a.s.
Oblastní závod SEVER 

Hradecká 415
506 01 Jičín

DATUM: 22 9.2020
ČÍSLO JEDNACÍ: CUM 1/551/540/2020
ČÍSLO EV.: CHM1/9429/2020
SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/551/2187/2020

Srážky:

Na základě Vaší objednávky Vám v příloze poskytujeme denní srážkové úhrny v období 1 . -  30. 6. 2020 
pro lokalitu Robousy - Valdice.

Přímo v uvedených lokalitách nemá ČHMÚ žádné měření. Pro informaci o srážkových úhrnech byly použity 
údaje z měření a pozorování nejbližší meteorologické stanice ČHMÚ Jičín.

V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby doplnění nás neváhejte kontaktovat.

Za přípravu dat Vám účtujeme práci v rozsahu 1 hodiny s hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku ČHMÚ 
817.- Kč. celkem 817,- Kč.

S pozdravem
RNDr. Zdeněk Šiftař 
Ředitel pobočky:

Příloha: lxA4

ískv hvorometeorologickv ustav

Pobočka Hradec Kraiovc

Su3 11 Hradec Králové. Dvorvka l i l

Český hydrometeorologický ústav
Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové-Svobodné Dvory
Tel 495 705 011. Fax 495 705 001 
www.chmi.cz

IČ 00020699
DIČ CZ00020699
Datová schránka e37djs6 
E-mail hradec@chmi cz 1/2

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



(UMÍ 551'5402020- Příloha

klimatolouická stanice .Jičín
datum srážky (mm/24liod)

1.6.2020 . _ 0
2.6.2020 1.5
3.6.2020 o
4.6.2020 12.1
5.6.2020 2,4
6.6.2020 2.6
7.6.2020 11.1
8.6.2020 o
9.6.2020 0.3
10.6.2020 5
11.6.2020 0
12.6.2020 0.4
13.6.2020 0
14.6.2020 3,5
15.6.2020 0
16.6.2020 0
17.6.2020 0
18.6.2020 41
19.6.2020 17.3
20.6.2020 2.7
21.6.2020 0,1
22.6.2020 0
23.6.2020 0
24.6.2020 2,4
25.6.2020 2,2
26.6.2020 2.2
27.6.2020 1,9
28.6.2020 19.8
29.6.2020 12.7
30.6.2020 0

Pobočka Hradec -.-j' ?

503 11 Hradec Králové. Dvor-.r..



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 377 256 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,22 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

169 769 366,36

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 312 604,40

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

377 255,66
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/286 Jičín, Robousy – Valdice - přeložka

Název veřejné zakázky:

169 769 366,36

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 8

Dodatek č. 9

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 64 651,26

Méněpráce (k odst. 4) − 167 472,27

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 145 132,13

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 64 651,26
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 6,03 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

+ 1 626 488,48

Kč bez DPH

− 2 786 829,73

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 7 452 170,18

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

− 2 786 829,73

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 7 452 170,18 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 1 449 155,45

Dodatek č. 8 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 384 530,66

Vícepráce (k odst. 6) + 1 550 577,36

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 508 433,68

− 1 816 646,29

Vícepráce (k odst. 6) + 429 098,00

Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 77 219,10

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 140 216,99

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 867 092,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 389 541,90

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

169 769 366,36

Smluvní cena 169 769 366,36

POSOUZENÍ:

Dodatek č. 8 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

10 238 999,91 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi
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(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,75 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

791 802 Kč ≥ 615 924 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 8

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 064 624,79

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 449 155,45 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 384 530,66 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

170 636 458,36

171 880 868,13

173 430 137,51

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 175 878,26

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 615 923,94

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 8 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 7 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 791 802,20

Dodatek č. 4
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Kč bez DPH

− 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Cena původních (nahraz.) položek

169 769 366,36

4 665 340,45

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 175 878,26
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Cena po navýšení z dodatku č. 7

Cena po navýšení z dodatku č. 8

173 151 438,24

172 783 221,55

172 517 152,62

172 946 250,62

174 010 875,41

Výpočet provedl/a:

174 010 875,41Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

4 / 4 Tabulku spravuje:   
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