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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2020  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.   

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  

IČO: 284 47 085 

DIČ: CZ28447085 

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti  

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/28436 Mlázovice - Choteč“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše 

uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
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Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem  

(31. 8. 2020) 

 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) (údaj pro hodnocení 

nabídek) 

 

8 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (25. 10. 2020) 

 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(6. 12. 2020) 

 

Doba realizace Díla  

 

8 týdnů + 6 týdnů  

 

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

          

                                

 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                            Zhotovitel 

 PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                    Ing. Michal Holík 

             hejtman                                  jednatel 

                                       



 
 

  
 

 

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ list změny stavby

Název stavby :

Číslo stavby: 33174
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 26.8.2020

Číslo změny :

1

III/28436 Mlázovice - Choteč
Název objektu:

SO 001, SO 101, SO 151

Objednatel:__________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_______________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor);_______________________________________________________
MDS projekt s.r.o., Forsterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938

Zhotovitel:___________________________________________________________________________
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO 28447085

Popis a zdůvodnění změny :_________________________________________________________________________________________
Změnový list řeší posun termínů zahájení a dokončení stavby na základě "Výzvy k zahájení prací" ze dne 27. 08. 2020. Součástí ZL je
harmonogram s vyznačením zahájení prací a dokončení celé stavby. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Tabulka rekapitulace ceny
2. Harmonogram
3. Výzva k provedení prací ze dne 27. 08. 2020

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

10 817 400,00 Kč 10 817 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 817 400,00 Kč 0,00 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1: 0,00 Kč 0,00 Kč

Odsouhlasení změny:
Název firmy ; Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel :
Konstrukce a dopravní stavby

s.r.o. Ing. Alois Holík

Projektant (autorský dozor) : MDS projekt s.r.o. Ing. Jan Bursa

Správce stavby :

Hlavní inženýr :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Václav Podlipný

 
 

  
 

 

 



 

Název stavby:

"111/28436 Mlázovice - Choteč"
Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPHvíce práce méněpráce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
SO 101 ORPAVA SILNICE 111/28436 8 540 000,00 0,00 0,00 8 540 000,00
SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

CENA CELKEM bez DPH 8 940 000,00 0,00 0,00 8 940 000,00

DPH 21 % 1 877 400,00 0,00 0,00 1 877 400,00

CENA CELKEM včetně DPH 10 817 400,00 0,00 0,00 10 817 400,00

Za dodavatele: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. ZaTDI: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Ing. Václav Podlipný

^tnohor

   



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Díla: 111/28436 Mlázovice - Choteč

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Činnost

2020

Zhotovitel
Podzhotovitelé

leden únor btezen duben kvólen Červen Červenec srpen záři říjen listopad prosinec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 40 49 50 51 52 53

SO-101 úprava silnice III/28436

11120
11372
12273
12930
17581

465512
56330
572123
572214
57475

574A34
574C46
574E06
574E76
67446

915211

ODSTRANĚNI KŘOVIN___________________________________________________
FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH_____________________________________
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I_______________________________
ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU___________________________________________
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ________________
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC____________________________________
VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŽTĚRKODRTI
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 10KG/M2_____________________________
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2_____________________
VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 40MM_________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+.16S TL.50MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.60MM_________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM________
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM__________________
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

Konstrukce adopravní „stavby s.r.o
Zhotovitel: (název a sídlo)

GEOSAN GROUP a s

Konstrukce a dopravní stavby s r o

GEOSAN GROUP a s

GEOSAN GROUP a s

GEOSAN GROUP a s

GEOSAN GROUP a s

GEOSAN GROUP a s

Konstrukce a dopravní stavby s.ro

Konstrukce a dopravní stavby s.ro

Konstrukce a dopravní stavby s r o

Konstrukce a dopravní stavby s r o

Konstrukce a dopravní stavby s.ro

Konstrukce a dopravní stavby s r o

Konstrukce a dopravní stavby s ro

GEOSAN GROUP a s

Konstrukce a dopravní stavby s ro i
31.8.2020
25.10.2020
6.12.2020
8+6 týdnů

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

1 č.p. 2

285 21 Zbraslavice

Naše zn.: TOÚ/031-20/Ko Vyřizuje:  V Hradci Králové dne

2 7 -08- ?n?0
Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „III/28436 Mlázovice - Choteč“, uzavřené
dne 2 6 *08* 2020 ; mez; Objednatelem (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí

1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.,

č. p. 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 284 47 085), Vás na základě schválení poskytnutí finančních

prostředků na krytí celkové ceny Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání,

bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla, podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce

a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací,

tj. 31. 8. 2020. Zhotovitelem nabídnutá doba realizace Díla (8+ 6 týdnů) zůstává nezměněna.

Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

hejtman Královéhradeckého kraje
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