
 
 

 

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b 

DODATEK č. 8 

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 – č. 7 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1     

IČO: 452 74 924  

DIČ: CZ45274924 

zastoupený (jednající): Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – 

rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 8, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a 

v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Zlepšení dopravní 

dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + 

III/3111“, včetně změny č. 1 - č. 8 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 172 431 514,82 Kč vč. DPH (slovy 



 
 

 

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b 

stosedmdesátdvamilionůčtyřistatřicetjednatisícpětsetčtrnáct Korun českých osmdesátdva 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  142 505 384,15 korun českých 

DPH (21%)    29 926 130,67 korun českých 

Cena celkem  172 431 514,82 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace, SO 101.3 Komunikace, SO 202 Most 

ev. č. 31010-002, etapa „B“ a SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Komunikace, SO 101.3 

Komunikace, SO 202 Most ev. č. 31010-002, etapa „B“ a SO 102 III/31010 Říčky v Orlických 

horách, 2. etapa je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Doba realizace Díla  

(celková) 

 82 týdnů + 6 +6 + 6 + 6 týdnů (bez 

zimní přestávky) 

Datum zahájení prací I. sekce 
 

 

 

 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(20. 4. 2020) 

Přerušení prací 18. 6. 2020 – 24. 6. 2020 

29. 6. 2020 – 30. 6. 2020 

(9 dní celkem) 

26. 8. 2020 – 25. 10. 2020 

Zahájení prací po přerušení 26. 10. 2020 

 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací)  

I. sekce  

 

18 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem  

(1. 11. 2020) 

 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

I. sekce 

 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(13. 12. 2020) 



 
 

 

Číslo stavby: 35926a, 35926b, 35908a, 35908b 

Doba realizace Díla 

I. sekce 

18 týdnů + 6 týdnů  

 

5) Harmonogram pro III. sekci ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 

Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem pro III. sekci dle 

sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

Příloha č I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby. 35908 + 35926
Registrační číslo projektu : CZ. 11.2.45/0.0/0.0/16. 014/0000735
Smlouva o dílo uzavřená dne : 06.04.2017

Číslo změny

Název stavby :

..ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTŘICKÝCH HOR - REKONSTRUKCE SILNIC III/3 109 + III/31010 + IIV3111“

Název objektu :__________________________________
111/3109 + IH/31010 Říčky v O.h. I. etapa - objekty:
SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"
III/31010 Říčky v O.h. II. etapa - objekty:
SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2 etapa
III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. - objekty:
SO 101.1 Komunikace - SO 101.3 Komunikace

Objednatel:______________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby:__________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kulnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):________________________

1) Kulhavý s.r.o., Vraclav 192, 565 42 Vraclav
2) STRADA HK, s.r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel :____________________________________________
Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny:_________________________________________________________________________________________________________ ___ _______________
1) V sekci III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h na objektu SO 101.1 bude požadavkem Správy Silnic Královéhradeckého kraje p.o.v křižovatce silnic II/319 a IIII/3 111
na ZÚ prostor mezi rigolem a okrajem vozovky zpevněn dlažbou ze žulových kostek. Dojde tak k rozšíření navrhnutého rigolu směrem k vozovce a bude tím zabráněno
vymilání krajnice povrchovou vodou. Dále bude na objektu SO 101.1 prodlouženo ocelové svodidlo v místě KÚ vlevo na silnici III/3111 o délku 23,1 m a na objektu SO 101.3
v km 2,800 vlevo o délku 27 m. Po pokácení stromů a reprofilaci terénu je nutné toto prodloužení svodidel z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu.
Vicepráce 59 492.41 Kč bez DPH.

2) V sekci III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa na objektu SO 102 v křižovatce silnic III/31010 a III/3111 bude požadavkem Správy Silnic Královéhradeckého kraje
p.o.nezpcvnčný travnatý prostor odlážděn kamennou dlažbou do betonu. Tímto bude zamezeno poškození vozidel při vjetí do nezpevněné části prostoru křižovatky a dále
nebude hrozit odlomení okrajů vozovky při odbočování těžkých vozidel. Víccpráce 98 281,26 Kč bez DPH.

3) V sekci III/31O9+III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa na objektu SO 202 Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B” bude požadavkem SCHKO zaměněno opevněni terénu
pod mostem z kamenné dlažby kamenným pohozem. Vícenracc 64 102,64 KČ bez DPH Méněpráce 59 567,33 Kč bez DPH.

3) Od 26.8.2020 do 25 10.2020 se přerušují veškeré stavební práce z důvodu nemožného provedení náhradní výsadby stromů na objektu SO 801.1 v sekci IIIZ3111 Orlické
Záhoří - Rokytnice v O.h. Podle vyjádření zástupce SCHKO Orlické hory, který se pravidelně zúčastňuje kontrolních dnů stavby, je dle schválených standardů AOPK nutné
výsadbu dřevin provést v době vegetačního klidu, tzn. v období měsíce října až listopadu s ohledem na klimatické podmínky místa stavby. Podle aktuálního souhrnu smluvních
dohod je termín dokončení stavebních prací stanoven na 1.9.2020, avšak do tohoto termínu z výše uvedeného důvodu nelze náhradní výsadbu realizovat a stavební práce musí
být přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Doba trvání prací pro umožnění výsadby stromů se stanovuje na 7 dní. Veškeré stavební práce jsou tímto přerušeny od 26.8.2020 se
zápisem do stavebního deníku a podle navazujícího vyjádření zástupce SCHKO Orlické hory budou opět pokračovat od 26.10.2020, kdy je k tomuto termínu povoleno zahájit
práce na objektu SO 801.1 - Náhradní výsadba. Nový termín dokončení stavebních prací je stanoven na 1.11.2020 a termín dokončení díla na 13.12.2020.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1 rekapitulace ceny po změně č. 8
2 vyjádření Správy Silnic Královéhradeckého kraje p o.
3 vyjádřeni SCHKO k odláždění pod mostem SO 202
4. 2 x vyjádřeni SCHKO k náhradní výsadbě stromů
5. zápis ze stavebního deníku o zahájení přerušení prací
6. aktualizovaný HMG pro rok 2020
7. rozpočet změny č. 8

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH ;

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze SML
o dílo a dodatku č.7
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 8
Nová cena stavby po

změně č. 8:
Celková změna +/- oproti cen.

nabídce:méněpráce vícepráce

139 696 315,31 Kč 172 235 120,95 Kč 72 076,47 Kč 268 470,34 Kč 172 431 514,82 Kč 32 735 199,51 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně změny
č.8:

5 359 452,73 Kč 38 094 652,33 Kč

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  



 

Odsouhlasení zrniny:
Název firmy Jméno a příjmení Datum :

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s. Karel Bednář 22 10.2020

Projektant (autorský dozor). Kulhavý s.r.o. Ing. Petr Kulhavý 22.10.2020

Projektant (autorský dozor) STRADA HK, s.r.o. Ing. Richard Škrábá 22 10.2020

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého

kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing. Martin Jelínek 21.10.2020
z

Technický dozor: Ing. Miroslav Řehák 21.10.2020

 



 

Název stavby:

-ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTŘ1CKÝCH HOR REKONSTRUKCE SILNIC II1/3109 + 111/31010 + IJI/311

Rekapitulace ceny pozměně č. 8

AKCE OBJEKT NÁZEV
NAJÍ UMOVÁ CENA ZMĚNA C l ZMĚN A C 2 ZMĚNA C t ZMĚNA C 4 /.VL NAČ 5 ZMĚNAC6 ZAtřNAČ 7 CENA CELKEM 1

BEZ DPH
BEZ DPI 1

I ber zjjJjouhktH) viccprace ménčprúce vicepraec ménřpnice viccpnwe ménčprace viccpráee tnénčpráce yfccprnoc menepraee áicxrprace munůprácc vicepruce méněpracc Vicuprnce méniprace

111/3111 Orlické Záhnh - Rokymice v O b . SO
101 1 - SO IQI 3

U0l Vicubecne a trfcdbčínč položkv pro SO 101 1 165 0X1.00
165 000 00003 VirtAůÉHí! j poloikv pra SÚ 101 2 -101 ) 222 000.00
??2 CODOQ

DKJprtiSO 101 1 74 425,00
74 425 Ot}030 DKlpraSO 101 2- 101 J 41 405.00
4 1 405,00101 1 Koni unikace 10 469 866.30 132 834,49 28 126.95 30 996,61 10 661 8^4 37

101.2 Komunikace 4 290 636,61 1 1311 252,18 JOS 402,60 I 15 100.87 24 OOO.OC 5 403 587.05
101 3 Komunikace 6 042 769.92 849 661.09 259 981.20 42 7 74 M 25 17 517.10 101 793.32 28 495 80 7 172 969 86SOI 1 Komunikace 319680,17 319 680,17

111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v 0 h . SO
101 4-SO 101 12

002 VJeobecné a předbůžne položky pra SO 1C1 4 - 1 Ď1 12 589 000 00 589 000.00
020 DlOfafíOIOl 4 - 101 12 203 890.00 3CI.1MU0U
1014 Kumamkace 4 030 750,77 1 944 5 80.20 2)8 740 60 225 56100 5 982 152.38
101 $ Komunikace 4 |JJ IJÍOOJ 1 321 617,43 1)5 495.80 67 268 00 5 292 782.65
101 6 Komunikace 5 484 115,09 I 863 543.43 100 230.00 75 96000 15OCÚOO 7 310 388.52
1017 Komunikace 1 711 774,33 4 85 583.70 76 798 91 2 120 559.12
10! 8 Kc—nk» 5 540 735 24 ! 268 853 95 25 608 4(' ů 7X1 9MU .76
101 9 Komunikace 4 732621.84 1014 733.70 |Č 021.0C 3166KC4 56 800 00 5 Vn 211.52

101 10 Komunikace 3 325 33X24 tiSJIkU JJ ‘S6.M 44 5 62X34 6 498.80 J 513 070.78
101 II Komunikace J JIM 76X19 U2 4LW 2VM7.M 739 046.23 J 472 <97.91
ial LI Komunikace 2 958 285 16 978 674 5 4 417M60 64 66266 349 416 011 1/418 411.33
Ml 4 Náhradní výsadba 23 8 900 53 238 900.53

■Cl II Náhradní výsadba 211 373. M 21) 373 811
K1 12 Náhradní výsadba 142 644 55 142 644 55

111/ 3109 ‘ 31010 ftičky vOh - 1 etapa

SO00I 1 Vloubccné a pedbAžné položky po SO 101 1. SO 181 I SO 201.
SO203. SO801 250 000.00 250 000 00

SOOOl 2 VUobecné a prédbtóné položky pra SO 101 X SO 181 2. SO 202 297 000,00 297 000 00

SO1C1 1 silnice IJ1/3109 Říčky v Orl luxadi. etapa 'A’ 32 861 443.37 7 840 D44.4X i JI66I6UJ 59 179 6U 39 315 692 22
SO 101 2 Un niAlUlO ÍUčky V Ca! braadlrtapalT 8 973 13X87 298 804 55 IMtXMčď 7 XW 10 61.1.14 9 758 270 75
SO 181 1 D1O. etapa "A" 433 000,00 433 00(1 00
SO 181 2 D1O, etapa "13“ 220 590.00 220 590 00
SO 201 Moitcv. č 3109 - 002. etapa "A” 232981634 510 817 36 2 UUM1.7I
SOK! M<me- < UOID-002. etapa U' 1 275 62S.26 2981 078 4 8 144 374.45 11 101 ÍJ W "67 71 4 Wh BA1.34

KOS) Opíma zeď etapa "A“ 3 375 356.34 288 274,21 3 «□ Ů5(J 51
SO 204 Mostevč 31010-1 000 2 667 701.91 2«<7*ni.yi

SO80I '/efA/n upav*. etapa "A* 5063)507 168 089 03 674 404,PJ

(11/31010 Říčky vOh -II etapa

SO002 VSeobecne a přodtóžnd položky pro SO 102.182 802 146 000 00 14*iXXJ.Cll

SO 102 111/31010 Říčky v Orlických horách. 2 eiapn 4773 www 454441.41 9155.20 704IJJ5 9» Ml 3 f> m 2JS3S

SO 182 Dopravní inženýrská opatřeni 9 4 20.0c 9 420,00

SO 205 Mostevč 31010-003 0.00 1 634 638.93 1 634 638.93

SO 802 OendrolaRicky průzkum ISO 518.75 150 518.75

CENA CELKEM bez DPH 115 451 500.26 4 W 441.4 3 9 355 JO I 29* 407.72 t 326 616 02 RW 621.91 19 641 657.94 1 254 M7.3* 788 959JŮ I 737 726.57 1 140 298,90 41 517.30 129 920J7 221 876.31 59 567.33 142 505 384.15

DPH 21 % 24 244 815.05 95 432.70 1 964.59 1 742 245.62 278 58936 170 020.60 4 124 748.17 263 448 65 165 681.44 364 922.58 239 462 77 8 718.63 27 283 26 46 594.03 12 5U9.14 29 926 130,67

CENA CELKEM 139 4M 315.31 549 ¥74,13 11319.75 10 031 W.iJ 1 4O5 2n$Jl $79 642J1 - 23 7U44M.il I517M4.D1 954 440.70 2 1O2 649.L6 1 379 761.67 50 235.93 157 203.53 268 470.34 72 076.47 172 431 514.H2

Poznámka: Ceny jednotlivých objeklů i výsledné ceny jsou pftvzalc z Aspc ver. 10 Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vyjádřeni Správy silnic Královéhradeckého kraje p o. ke změnovému listu č. 8 stavby „Zlepšeni
dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor - rekonstrukce silnic 111/3109 + 111/31010 t- 111/3111"

Na objektu SO 101.1 úseku 111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. bude podél rigolu ze
žulových kostek v křižovatce se silnicí 11/319 na ZÚ SO 101.1 nezpevněná krajnice zadlážděna
žulovými kostkami pro zamezení možného vymílání krajnice povrchovou vodou, dále ocelové
svodidlo na SO 101.1 v místě KÚ vlevo na silnici 111/3111 bude prodlouženo o nezbytně nutnou
délku, tj. cca 23 m z důvodu skutečného tvaru přilehlého svahu po provedených terénních
úpravách, obdobně bude prodlouženo levostranné ocelové svodidlo na objektu SO 101.3 v km
2,800 o délku cca 27 m.
Na objektu SO 102 úsek 111/31010 Říčky v Orlických horách, 2,etapa bude stávající zelená
plocha v křižovatce silnic 111/31010 a 111/3111 zrušena a zpevněna kamennou dlažbou do
betonu. Do této nezpevněné středové plochy v křižovatce je často vjížděno vozidly a hrozí
jejich poškození nebo může dojít k ohrožení zdraví účastníků silničního provozu.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



DENNÍ ZÁZNAMY

Stavba: Objekt:

íO ŽO2.

Stav, deník:

* 453633
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■"ZZ í rj&tťe). -Z1'tí4:ft.Zťí\2/-
K , # ý/

A'•• ■.■<■» . 4 . . .,^ , ■ ■<_’ 5,1 . . á< 'i-..
-...... — ...

' ' ' ' ) — . . . r
___ /fyt. .-y.s_^.'*•/'•>■ z. .eX/..j£í '''?*?-•..............

j *..._ ó.~»í.»• -z ZY-Á-’“.,z_.__
(s > - ‘ A »•• /"■•'"■'■ /Z z / Z í9/AV ř‘‘? fťj4

, vř><- A- ) e!^ Ý u > />.< z, z X. ■ < .' a /A Z. 7.4< 4,4 í-,í^ > ■

........... ...............

i . f t
/>. ' č‘ H^C 4. • cí,..

...................'. ... ihfl....................
VoČAki i u r zo ic

PíUf. boAA > ť' - .. yr
HcSt W-i ÍJZ -v-i- ťezoAO
££>2AAh NMc/i Í?AuAA Í£hk)e£U» iuí/to *5? f A LÓJt^

d řďtj / t/ob^

1 A il\Z
z

^oc As/ i 4 S • f 2o 2_o
T>íUc- Lo3»r\ Í 73'- Cr
'ÍWer Mlc . i í - J

?íUc? i ÍGft.pÁtl>' t
2A'LLA$U V? 2 4 C^UÍ-ÍY

Uiťí^t Au? 4 AU|
2.4'Lz.aÍlz A ^<2ťG'£v1-/ i

ITAvM žeidtSíji1 PÍ5 4 A Li\'b£í..

7'iti'řLAl/A kJA ItřtA/qz”

HéAl 1 6ír 31/ ££/HJiA j 5 f 1 ..................... . . . . zzzz. ■zzzz7:7.... z:zzzz. r
UPlí > 2Ab4D iS/ 0 ?/tsblč/n ť12hyi£ A itiíJřU/' 4

Povocéd/ l£'íbOA/ž& d? 2. cí líÉt/fjčt. j A.ilJ................

. . . . . . . . . . . . 777:......... 777777777777777777777..Xw
Pcvju^ ÍS.WDW- V T^.z..............

?áí^ /;Z/....... . . . . . . . . . . . . i:" : 7777. . . . . z.A/
..................................................... 7

^j7T\
-tL!



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 542
e-mail: 
http://www.nature.cz
IDDS: kpddyvy

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
VÝCHODNÍ ČECHY

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04, Hradec Králové
Ing. Vladislav Khol

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 04068/VC/20 VYŘIZUJE: Vrkoslav DATUM:19. srpna 2020

Vyjádření k náhradní výsadbě stromů na stavební akci silnice 111/3111

Dne 15. srpna 2020 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR žádost společnosti Údržba
silnic Královehradeckého kraje a.s, zastoupená panem Ing. Vladislavem Kholem o vyjádření
k náhradní výsadbě stromů na stavební akci silnice 111/3111.

Prostokořené stromy a stromy s válem se vysazují tehdy, když je sazenice ve vegatačním klidu.
Tento fakt je uveden v arboristickem standardu "Výsadba stromů" péče o přírody a krajinu,
Agentury ochrany přírody a krajiny. Proto je podle Agentury nepřípustné, aby byly stromy
vysazovány v období srpna, kdy hrozí, že tyto jedinci výsadbu nepřežijí.
Agentura tedy požaduje provést náhradní výsadbu v období konce září až listopadu s
ohledem na klimatické podmínky místa výsadby - přesný termín bude konzultován s
Agenturou.

(podepsáno elektronicky)
Ing. David RešI, v. r.
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO

Rozdělovník:
Ing. Vladislav Khol, Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s. - elektronicky

ZA SPRÁVNOST
VYHOTOVEN!

IČ: 62933591 tomas.vrkoslav@nature.cz 1 T: 494 539 542

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
VÝCHODNÍ ČECHY

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 542
e-mail: o
httpJ/www. nátuře. cz
IDDS: kpddyvy

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04, Hradec Králové
Ing. Vladislav Khol

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 05090/VC/20 VYŘIZUJE: Vrkoslav DATUM:21 srpna 2020

Vyjádření k náhradní výsadbě stromů (upřesnění termínu) na stavební akci silnice 111/3111

Dne 16. října 2020 obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR žádost Údržby silnic
Královehradeckého kraje a.s., zastoupené panem Ing. Vladislava Khola o vyjádření
k náhradní výsadbě stromů na stavební akci silnice 111/3111.

Agentura požadovala náhradní výsadbu provést v období konce září až listopadu s ohledem na
klimatické podmínky místa výsadby - přesný termín bude konzultován s Agenturou (vyjádření
Agentury č.j. 04068/VC/20 ze dne 19. srpna 2020)

Přesný termín zahájení výsadby byl po dohodě s Údržbou silnic Královehradeckého kraje a.s. a s
ohledem na místní klimatické podmínky upřesněn k datumu 26.10. 2020

(podepsáno elektronicky)
Ing. David Řeší, v. r.
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO

Rozdělovník:
Ing. Vladislav Khol, Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s. - elektronicky

1Č: 62933591 loinas vrkoslav@nature.cz I T: 494 539 542
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Název akce I. a II. sekce; "111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách, SO 101.1 -SO 101.3

Čllliuul

HARMONOGRAM PLAŇ BOZP NA STAVENIŠTI

Zhotovitel
PodzhotovitetcO

SO 001 Vicobocnó ■ pčedbéžn© položky pro SO 101 1
- -

1 í
30 603 Viaobacne a ptaiMŽna poloJky ixoSO mt y ioi > í

S
1 _________________________________________________________ i

SO 010 DIO pro SO 101 1

i 03720 | pomoc práce zarti nebo zru teauua ,i ocfitjnu >M*.rry -X
SO 030 CMO pro SO 101 2 101 3

1
1 03720 1 pomoc {Háce Z* rit noto ?".• a ochranu «top» rcr

SO 101 1 Komunikace

11372 f/ezovani vozovek mtoScrzjct>
12030 Č4t4m přikopu od nánosu <=
21451 sanační v/shy z tomoreho kameor - - - -JL

574C45 aifartovy betcn pro wtfvy ACl 16 0 50 mm - ■■
o

jí

9113AI
asiatovy beton pro podkladní vrstvy ACP ’0’ 16S ■ 80 mm
srouďo ocet Stmč u'Ov«n zadrz Ni, N7 UoUXur a montáž - -

<o R -T
915211 voOo- doprav znač ptaslcm hudfce dnu a poMctfke
91836.A propuiry Z Uub DN do 800 mm ra CO „1
960350 Bourám propuUu z Vub DN do 600 mm IO Cl

SO 101.2 Komunikace lei

11360 r OJ ryb vozovky <o °
12930 értténi přikopu Od nánosu r- 5
21451 sanační vrstvy z lomcr»eho kamene E 4

56365 A vozovkove v*»tvy t recyMovaneho mato-uvu 0 do 250 mm 2 -
564611 vo/ovkovo vrtby z penptioč mavedjmu jemnoho rt 50 mm Cl

564632 .ozovkeve vrstvy/ penci'ač nwlnlrmu hrubého 0 100 mm — E
56933 zpevnám krojne z o ttárkodrb U do 150 mm E ‘g_

9111A1 zabraib stmčm s vodo* m*<jy dodavše a mo-iUZ — Ol
915211 vodot doprav znač plastem hladké dnd a pokládka ín
916356 propusť/ i Uub ON do 600 mm 2

966358 bourán, propuuu Z trub ON do 600 mm Q.
SO 1013 Komunikace T-

1
11360 rozryt vozovky
12930 Mtíni p*ikopu od nánosu
21451 sanačr.i v'sby z lomového kameře

56365 A vozuw ove vrtby z r©cyklovaného moUmatu tJ do 750 mm
504611 varuvkove vrstvy t peneb eč mak*Jamu jemného tt 50 mm i
564632 vozovfcove vrstvy z penobač rnahadamu hiubeho 0 100 mm i
56933 zpemáni krajnx: ze <téikodit> 8 do 150 mm

9111A1 zábrix* stručni s vodo/ rnacp/ - dodávka a monlAž
915211 vodoi doprav znač (Autem hladké • dod a pokládka
918356 propusty z trub DN do 600 mm
906346 bouiflru propusfu Z bub DN do J00 mm

so eoi i

1164213A |vysu sbornu otn km«n« do 12cm s b»«m rč<1 vykop.i pimky

Název akce III. sekce: "111/3109 + 111/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa "B”
« "O -H 7h i rf 1 2Ó2Ď
> ? .0 2 >

<> r» jc Činnost .. . - Hú« arrirn r*«MM | r«mn*c UMU | ISA | 1*" >'IU©*<|
o n_ Q- Poaznotovitele 1 1 1 1 1 1 r i v rt 11 ■» >• tl 1í 1* «» ■» M »1 H i> » h| n| i» řt H U »r »1 ii U « •1 11 >1 Ir ir

SO 202

02742 Provizorní most • CM

131736 hloubení jam zapaZenych nezapojených -g o
317325 římsy ze železobetonu 2

332215 konstrukce vozovky > m > o
333213 kamenne dažoa č < 75
333325 mosini opdry u kridta z žol bet C 3073 7 E to a. M
421325 mostní nosná deskové konstrukce ze let bet C 30/37 Č
62745 “ ro S f
711442

__________
izolace mostovek • peč etici vrstvou T XT S

574403 estiiRovy beton pro ©brusné vrstvy ACO 116 40 mm a. 01 a-
911281 zabraili mostní se svislou vyplní í- CM

SO 102 11/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

56333 wzoaová vrstvy ze Slérxodrti a Do iSOmm
56982 zpevnAm kiayuc z recytóovarurbo matenUu 0 Do lOOcun

574A46 ostalovy beton pro obrusne vrstvy ACO 16 Tl Í-0MM
574C77 nřaBcrvy belon pro ložní vrstvy ACL 22 TL 60-V7

I.JÚ 35908a - 111/3111 Orlické Záhoří-Rokytnice v Orlických horách, SO 101 1 - SO 101.3:
Stavební objekty SO 001, SO003, SO010. SO 030, SO 101 1, SO 101 2, SO 101 3, SO801 1

Datum zahájení prací 1. sekce: 20 4 2020
Doba pro dokončení Sfavby(=prací) (.sekce: 17 týdnů

Prodloužení doby pro dokončení Stavby ( práci > (.sekce : 1 týden z dodatku č. 6 k SOD
Upravená doba pro dokončení Stavby ( prací) I.sekce : 18 týdnů z dodatku č. 6 k SOD

Doba realizace Díla 1. sekce: 10 týdnů + 6 týdnů z dodatku č 6 k SOD

1. Přerušení prací 18 6. - 24 6 a 29.6. - 30.6., tj. 9 dní z dodatku č. 7 k SOD
Termín pro dokončení Stavby: 1.9.2020 z dodatku Č 7 k SOD
Termín pro dokončení DíTa: 13.10.2020 z dodatku č. 7 k SOD

2 Pčeruleni prací 28 8 20ŽÍJ ■ 10-2(320
Termín pro doUčmťunt Suvby 1 II 20?0

yy /Z.

:Jl I

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  7:49:1223. 10. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 663,83Náklad na měrnou jednotku:

 6 408,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 12 900 807,49Cena s daní:

Kč 2 238 983,12DPH:

Kč 10 661 824,37Cena celková:

Kč 10 469 866,30Základní cena:

Zhotovitel:

STRADA HK spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

SO 101.1

Objekt: 101.1

Stavba: .35908a

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  7:49:1223. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  3 101,270  

ZEMINA

pol. 11221     105*3=315,000 [A]

pol. 11222      55*5=275,000 [B]

pol. 11223      5*7=35,000 [C]

pol. 12373      1582,47=1 582,470 [D]

pol. 12673      83,1=83,100 [E]

pol. 12930      264=264,000 [F]

pol. 129958    30*0,2=6,000 [G]

pol. 13173      17,5=17,500 [H]

pol. 13273      523,2=523,200 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 101,270 [J]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 6  10,000

"odpoeet 

pol. 129958    -30*0,2=-6,000 [A]

pol. 13173      -17,5=-17,500 [B]

 

poípoeet 

dle zminy 2020  

pol. 129958     60*0,2=12,000 [C]

pol. 13173       21,5=21,500 [D]

 

Celkem: A+B+C+D=10,000 [E]

aktuální množství  3 111,270

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  449,860  
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Čas:  7:49:1223. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STAVEBNÍ SUŤ

dle pol.   11332    191,04=191,040 [A]

dle pol.   12383     55=55,000 [B]

dle pol.   12393     55=55,000 [C]

dle pol.   12920     69,05=69,050 [D]

dle pol.   13283     40=40,000 [E]

dle pol.    96613    9=9,000 [F]

dle pol.    96615    15,5=15,500 [G]

dle pol.    966346   43*0,1=4,300 [H]

dle pol.    966358   23*0,19=4,370 [I]

dle pol.    96636     20*0,33=6,600 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=449,860 [K]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 6  2,000

"odpoeet 

dle pol.    96615    -2=-2,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020 

dle pol.   96615     4=4,000 [B]

 

Celkem: A+B=2,000 [C]

aktuální množství  451,860

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  49,290  

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

dle pol.  11333    49,29=49,290 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0
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Čas:  7:49:1223. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 130,000  

vč.štěpkování a odvozu na skládku

dle RV ostatní  1130=1 130,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  70,000  

vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využítí materiálu na stavbě,

dle RV ostatní - stromy na les. pozemku   70=70,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 6 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  105,000  

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní -  mimo les  35=35,000 [A]

                        v lese       70=70,000 [B]

Celkem: A+B=105,000 [C]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  55,000  
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vč. uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní -  mimo les  55=55,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 8 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  5,000  

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní  - mimo les   5=5,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 9 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  191,040  

uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní -  sanace    581,8*0,3=174,540 [A]

                        - vedl. plochy  55*0,3=16,500 [B]

Celkem: A+B=191,040 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  49,290

uložení na trvalou skládku
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dle RV ostatní - sanace 581,8*0,08=46,544 [A] 

                         vedl. plochy  55*0,05=2,750 [B]

Celkem: A+B=49,294 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  167,600  

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

dle RV ostatní - sanace  581,8*0,06=34,908 [A]

                       - poruchy  156*0,06=9,360 [B]

                       - vedl. plochy  210*0,025=5,250 [F]

dle RV zemní práce - vozovka  280*0,04=11,200 [G]

                                                  5344,1*0,02=106,882 [H]

Celkem: A+B+F+G+H=167,600 [I]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví 

jinak).

 12 11522 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 200MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

0,7M

M  50,000  

 dle RV-PR   50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  536,000  

sejmutí ornice ze zeměděl. pozemků a uložení na skládce dočasné

dle RV zemní práce  536=536,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 667,400  

vč. uložení na skládku dočasnou

dle RV zemní práce    1667,4=1 667,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 582,470  

vč. uložení na trvalou skládku



Aspe Firma: Strana: 8

Čas:  7:49:1223. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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dle RV  zemní práce - výkop pro sanační vrstvu z lom. kamene  1299,2=1 299,200 [A] 

dle RV ostatní - sanace    581,8*0,15=87,270 [B]

dle RV ostatní - lomový kámen   280*0,5=140,000 [C]

dle RV ostatní - vedl. plochy    140*0,4=56,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 582,470 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  55,000  

vč. uložení na trvalou skládku
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dle RV zemní práce  55=55,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  55,000  

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV zemní práce   55=55,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  83,100  

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV zemní práce - stupně  83,1=83,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  5 780,100  

po ftrézování

 dle RV zemní práce = frézování   280+5344,1=5 624,100 [A]

dle RV ostatní - poruchy                156=156,000 [B]

Celkem: A+B=5 780,100 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 20 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  69,050  1

vč. uložení na trvalou skládku

 dle RV ostatní - krajnice  884*0,75*0,1=66,300 [A]

                                         55*1,0*0,05=2,750 [B]

Celkem: A+B=69,050 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 21 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  264,000  1
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vč. uložení na trvalou skládku

dle RV ostatní - příkopy  880*0,3=264,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 22 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  30,000

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR   30=30,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

VícepráceZBV 6  30,000

"odpoeet 

dle RV PR   -30=-30,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020  60=60,000 [B]

 

Celkem: A+B=30,000 [C]

aktuální množství  60,000

 23 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,500

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR - jímky   17,5=17,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,000

"odpoeet 

dle RV PR - jímky   -17,5=-17,500 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020       21,5=21,500 [B]

 

Celkem: A+B=4,000 [C]

aktuální množství  21,500

 24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  523,200

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR - propustky  393,1=393,100 [A]

                 - čela           130,1=130,100 [B]

Celkem: A+B=523,200 [C]
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  40,000  

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR propustky  40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  1 059,500  

vč. získání materiálu

dle RV zemní práce 1059,5=1 059,500 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 171101 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  1 667,400  

získání zeminy ze skládky dočasné

dle RV zemní práce   1667,4=1 667,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  399,200  
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV zemní práce - krajnice  399,2=399,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  650,000  

zásyp jam po pařezech ŠD

dle RV ostatní - vyplnění jam ŠD  650=650,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 6  390,000

"odpoeet 

dle RV ostatní - vyplniní jam ŠD  -65*10=- 650,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020                65*16=1 040,000 [B]

 

Celkem: A+B=390,000 [C]

aktuální množství  1 040,000

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  323,400  

PROPUSTKY - ŠP

dle RV PR - potrubí  250=250,000 [A]

                  - čela      61,8=61,800 [B]

                  - jímky    11,6=11,600 [C]

Celkem: A+B+C=323,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 6  2,000

"odpoeet 

dle RV PR - jímky    -11,6=-11,600 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020        13,6=13,600 [B]

 

Celkem: A+B=2,000 [C]

aktuální množství  325,400

 31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  5 702,100  
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV  ostatní - sanace   581,8=581,800 [A]

                         - sanace po pařezech   650=650,000 [B]

                         vedl. plochy    200=200,000 [C] 

dle RV zemní práce -         4270,3=4 270,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 702,100 [E]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  5 359,600  

získání ornice ze skládky dočasné

dle RV zemní práce - ohumusování  5359,6=5 359,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 33 18221 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  700,000  

vč. získání ornice nákupem

dle RV zemní práce - ohumusování  700=700,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  6 059,600  

vč. ošetřování a zalévání

dle RV zemní práce  zatravnění  6059,6=6 059,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  1 802 859,431

Základy2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  50,000  

DN 160 MM

dle RV  - ostatní trativody 160  50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 

II

M  198,000

DN 200 MM

dle RV  ostatní - trativody  198=198,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

VícepráceZBV 7  40,000
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  238,000

 37 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  4 356,900  

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

dle RV zemní práce - filtr. textilie  3866,9=3 866,900 [A]

dle Rv ostatní - sanace -  filtr. textilie  490=490,000 [B]

Celkem: A+B=4 356,900 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 38 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 439,200  

dle RV zemní práce - lom. kámen  1299,2=1 299,200 [A]

dle RV ostatní - sanace - lom. kámen  280*0,5=140,000 [B]

Celkem: A+B=1 439,200 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 39 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  114,140  

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

dle RV  PR  - potrubí  30,0=30,000 [A]

                    -  čela    10,54=10,540 [B]

dle RV ostatní- dlažba z lom. kamene  736*0,1=73,600 [C]

Celkem: A+B+C=114,140 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 40 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  4,600  

C25/30-XF1, ZÁKLADY POD POTRUBÍ
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a
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SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV PR - beton. základ   4,6=4,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  761 636,662

Vodorovné konstrukce4

 41 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  4,940  

C16/20 XA1 - PODKLADNÍ BETONY

dle RV PR - podklad. beton. jímky   0,94=0,940 [A]

                  - potrubí  4=4,000 [B]

                 

Celkem: A+B=4,940 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,120

"odpoeet 

dle RV PR - podklad. beton. jímky   -0,94=-0,940 [A]

 poípoeet 

dle zminy 2020                               1,06=1,060 [B] 

 

Celkem: A+B=0,120 [C]

aktuální množství  5,060

 42 46251 A ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  12,000

SKLUZ Z LOM. KAMENE TL. 0,4 M, HMOT. 0,2-0,5 T
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle RV PR - kamen.zához  30*0,4=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 43 46321 A ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  112,000  

VYROVNANÉ KAMENY, VEL. 0,6-0,8 M, HMOT. 0,5-1,0 T, ZAKLÍNOVANÉ 

PROSYPÁVKOU

dle RV PR - kamen. rovnanina  140*0,8=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  147,200  

TL. 200 MM, DLÁŽDĚNÍ PŘÍKOPŮ

dle RV  ostatní - dlažba z lom. kamene  736*0,2=147,200 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce  588 241,454

Komunikace5

 45 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  10,000  

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

dle RV ostatní - dosypání HS  10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 46 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  1 696,300  

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 150 MM

dle RV vozovka - ŠD 150  1296,3=1 296,300 [A]

dle RV ostatní - vedl. plochy   200=200,000 [B]

                                                200=200,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 696,300 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 47 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2  3 524,400  

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 200 MM

dle RV vozovka - ŠD 200  2292,6=2 292,600 [A]

dle RV ostatní - sanace      581,8=581,800 [B]

                        - sanace po pařezech 650=650,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 524,400 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  3 963,500  

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM

dle RV vozovka - ŠD 250   2731,7=2 731,700 [A]

dle RV ostatní - sanace      581,8=581,800 [B]

                         sanace po pařezech   650=650,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 963,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 49 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO 

TL. 50MM

M2  269,700  

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

dle RV vozovka PM   269,7=269,700 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení



Aspe Firma: Strana: 28

Čas:  7:49:1223. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 150MM

M2  280,520  

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 150 MM

dle RV vozovka PM 150  280,52=280,520 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 51 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  1 035,750  

TL. 100 MM

dle RV ostatní - kraj. dosypat 100  99*0,5=49,500 [A]

                                                       831*0,75=623,250 [B]

                                                       242*1,5=363,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 035,750 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 52 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  738,000  

TL. 150 MM

dle RV ostatní - krajnice dosypat 150  984*0,75=738,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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 53 56933 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  55,000  

TL. 200 MM

dle RV ostatní - krajnice dosypat 200  55*1=55,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 54 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 246,400  

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5 KG/M2

dle RV  vozovka - napojení kcí   2256,3=2 256,300 [A]

                           - vyrovnávka ACP  5624,1=5 624,100 [B]

dle RV ostatní - poruchy        156=156,000 [C]

                        - vedl. plochy  210=210,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 246,400 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 55 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 265,800  

SPOJOVACÍ POSTŘK 0,3 KG/M2

dle RV vozovka - ložná ACL   7412,6=7 412,600 [A]

                          - obrusná ACO  7498,2=7 498,200 [B]

dle RV ostatní - vedl. plochy   355=355,000 [C]

Celkem: A+B+C=15 265,800 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 56 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  269,700  

DV,E,8-11/2-4

dle RV vozovka DV   269,7=269,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 57 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 256,300  

NAPOJENÍ NOVÉ A STÁV. VOZOVKY

Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100 % 

recyklovatelných materiálů s pevností v tahu 100 KN/m.

dle RV vozovka - napojení kcí  2256,3=2 256,300 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 58 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  7,200  

ACO 11 - VYROVNÁVKA

dle RV vozovka ACO vyrovnávka  7,2=7,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  7 853,200  

OBRUSNÁ VRSTVA - ACO 11, TL. 40 MM

dle RV vozovka - ACO 11 7498,2=7 498,200 [A]

dle RV ostatní - vedl. plochy  355=355,000 [B]

Celkem: A+B=7 853,200 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  7 412,600  

LOŽNÁ VRSTVA - ACL 16, TL. 50 MM

dle RV vozovka - ACL 50   7412,6=7 412,600 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2  156,000  

OPRAVA PORUCH - ACL16, TL. 60 MM

dle RV ostatní - poruchy ACL 60  156=156,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  273,900  

ACP 16+, VYROVNÁVKA

dle RV vozovka - ACP vyrov. - 273,9=273,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 63 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  355,000  

PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+, TL. 50 MM

dle RV ostatní - vedl. plochy  355=355,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  2 174,900  

PODKLADNÍ VRSTVA - ACP 16+, TL. 80 MM

dle RV vozovka - ACP 80   2174,9=2 174,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  60,000  

výplň dodatečně proříznuté spáry - 50/100 mm

ZÚ+KÚ+vedl. plochy  60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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Komunikace  5 715 616,495

Přidružená stavební výroba7

 66 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  25,300  

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků 2*2,95+3*4,2+6,8=25,300 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  10 120,007

Potrubí8

 67 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  18,000  

CHRÁNIČKA VODOVODU, PE, DN 90 MM

dle RV PR - potrubí PE   18=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 68 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  

MŘÍŽ JÍMKY

dle RV PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,000

odpoeet 

dle RV PR   -1=-1,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020   5=5,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Položka zahrnuje dodávku a osazení poedepsané moíže veetni rámu

aktuální množství  5,000

 69 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  43,840  

C16/20 XA1 - OBETON. POTRUBÍ

dle RV PR - beton. sedl. lože   43,84=43,840 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  130 760,618

Ostatní konstrukce a práce9

 70 9111A1 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,500  

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM, 160 mikro mm

dle RV PR   15,5=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,000  8 000,00

"odpoeet

dle RV PR   -15,5=-15,500 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020   19,5=19,500 [B]

 

Celkem: A+B=4,000 [C]
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aktuální množství  19,500

 71 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  236,000  

STUPEŇ ZADRŽENÍ N2

dle RV svodidlo N2 236=236,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  20,000  

STUPEŇ ZADRŽENÍ H1

dle RV svodidlo H1  20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

VícepráceZBV 8  23,100  25 698,75
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aktuální množství  43,100

 73 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  99,000

PLAST. S OTEVŘENÝM PROFILEM

dle RV ostatní  95+4=99,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 74 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  40,000

dle RV ostatní - odrazky  28+12=40,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 75 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000

dle RV ostatní  25=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 76 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000  

dle RV ostatní  16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 77 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  3,000  

DZ DODATKOVÁ
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dle RV ostatní  3=3,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 78 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000

DZ DODATKOVÁ

dle RV ostatní  3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 79 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  

dle RV ostatní  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 80 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  25,000  

dle RV ostatní 25=25,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 81 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  12,000  

dle RV ostatní 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
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 82 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  426,200  

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

dle RV   426,2=426,200 [A]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 83 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS  4,000  

C30/37-XF2

dle RV PR    4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 84 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  3,000  

C30/37-XF2

dle RV  PR  3=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 85 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,000  

C30/37-XF2

čela dle RV-PR    2=2,000 [A]
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 86 91816 A ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,000  

SKLUZ + 2x KŘÍDLO BETON. PROPUSTU DN 800

dle RV PR   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 87 918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

500MM

KUS  1,000  

C37/30-XF4

dle RV PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 88 918258 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  3,000  

C37/30-XF4

dle RV-PR   3=3,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 6  1,000

"odpoeet 

dle RV-PR   -3=-3,000 [A]

poípoeet  

dle zminy 2020  4=4,000 [B] 

 

Celkem: A+B=1,000 [C]

aktuální množství  4,000

 89 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  

C37/30-XF4

dle RV PR   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 90 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  84,000

TZH, DN 500 MM

dle RV PR   84=84,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 92 918358 A PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  15,000

TZH S ČEDIČ. VYSTÉLKOU, DN 600 MM

dle RV PR  15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 91 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  37,000

TZH, DN 600 MM

dle RV PR  37=37,000 [A]
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 93 91836 A PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM M  20,000

TZH, S ČEDIČ. VYSTÉLKOU, DN 800 MM

dle RV PR  20=20,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 94 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  60,000

dodatečné proříznutí - 50/100 mm

ZÚ+KÚ+ vedl. plochy  60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 95 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  49,700

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU

dle RV PR  - DN 500    5*4,3=21,500 [A]

                     DN 600    3*4,7=14,100 [B]

         DN 600 čedič      2*4,7*1,5=14,100 [C]

Celkem: A+B+C=49,700 [D]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 96 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BET TL 

100MM

M2  39,300

dle RV ostatní - rigoly  39,3=39,300 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
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ZBV:

VícepráceZBV 7  8,550

VícepráceZBV 8  4,610

aktuální množství  52,460

 97 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  9,000  

ČELA PROPUSTKŮ

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR   9=9,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 98 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  15,500  

ČELA, JÍMKY

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR - čela   13,5=13,500 [A] 

                  - jímky  2=2,000 [B]

Celkem: A+B=15,500 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

VícepráceZBV 6  2,000

"odpoeet 

dle RV PR  - jímky  -2=-2,000 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020      4=4,000 [B] 

 

Celkem: A+B=2,000 [C]
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aktuální množství  17,500

 99 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  43,000  

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR  43=43,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 100 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  23,000  

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR  23=23,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 101 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  20,000  

vč. uložení na trvalou skládku

dle RV PR   20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 102 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,050

OCEL. MŘÍŽ JÍMKY

dle RV PR - ocel. mříž   1*0,05=0,050 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,050

"odpoeet 

dle RV PR - ocel. moíž   -1*0,05=-0,050 [A]

poípoeet 

dle zminy 2020              2*0,05=0,100 [B]

 

Celkem: A+B=0,050 [C]

aktuální množství  0,100

Ostatní konstrukce a práce9

 10 661 824,37Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I M3  2 172,560

ZEMINA

pol. 11221         21*3=63,000 [A]

pol. 11222         2*5=10,000 [B]

pol. 12373         1031,2=1 031,200 [C]

pol. 12383         415,8 =415,800 [D]

pol. 12920         114,6=114,600 [E]

pol. 12930         388,3=388,300 [F]

pol. 12946         15*0,06=0,900 [G]

pol. 12996         19*0,25=4,750 [H]

pol. 12999 A      17*0,60=10,200 [I] 

pol. 13283         133,81=133,810 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 172,560 [K]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  203,200

"odpočet 

pol. 12373         -1158,5=-1 158,500 [A] 

přípočet 

pol. 12373         1361,7=1 361,700 [B] 

 

Celkem: A+B=203,200 [C]"

VícepráceZBV 6  132,950
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpoeet 

pol. 12946         -15*0,06=-0,900 [A]

pol. 12996         -19*0,25=-4,750 [B]

pol. 13283         -(65,04+38,92+22,6)=- 126,560 [C]

poípoeet 

pol. 12483          45=45,000 [D]

pol. 12996          9*0,25=2,250 [E]

pol. 13283          122,4+55,96+28,6+10,95=217,910 [F]

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=132,950 [G]

VícepráceZBV 7  66,000

aktuální množství  2 574,710

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II M3  600,920

STAVEBNÍ SUŤ

pol. 11332   583,34=583,340 [A]

pol. 12483   12=12,000 [B]

pol. 96613   3,0=3,000 [C]

pol. 96616   0,2=0,200 [D]

pol. 966346  17*0,14=2,380 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=600,920 [F]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  444,400

"odpočet 

pol. 11332   -463,4=- 463,400 [A] 

přípočet 

pol. 11332   907,8=907,800 [B] 

 

Celkem: A+B=444,400 [C]"
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VícepráceZBV 6  36,860

"odpočet 

pol. 11332   -7,94=-7,940 [A]

pol. 96616   -0,2=-0,200 [B]

pol. 966346  -17*0,14=-2,380 [C]

přípočet 

pol. 11332    16,46=16,460 [D]

pol. 96613    21=21,000 [E]

pol. 96616    3,2=3,200 [F]

pol. 966346  48*0,14=6,720 [G]

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,860 [H]

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

aktuální množství  1 082,180

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  102,390

S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE

pol. 11333    35,4=35,400 [A]

pol. 11360  223,3*0,3=66,990 [B]

Celkem: A+B=102,390 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV 4  0,540

"odpočet 

pol. 11360 A  -386,2*0,3=- 115,860 [A] 

přípočet 

pol. 11360 A   388*0,3=116,400 [B] 

 

Celkem: A+B=0,540 [C]"



Aspe Firma: Strana: 5

Čas:  7:52:0923. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VícepráceZBV 6  3,660  

"odpočet 

pol. 11333    -3,4 =-3,400 [A]

poípoeet 

pol. 11333    7,06 =7,060 [B]

 

Celkem: A+B=3,660 [C]

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

aktuální množství  106,590

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  120,000

vš. štěpkování a odvozu na skládku investora

dle RV-PR   120=120,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  21,000

vč. štěpkování větví a odvozu,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětné využití materiálu

kácení dle SKS   21=21,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

 6 11211 A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS  12,000

ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ

vč. štěpkování větví a odvozu,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětné využití materiálu

padlé stromy dle RV-PR   12=12,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  2,000

vč. štěpkování větví a odvozu,vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětné využití materiálu

kácení dle SKS   1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

 8 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  21,000

uložení na trvalou skládku

dle SKS   21=21,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 9 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  2,000

uložení na trvalou skládku
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101.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle SKS   1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 10 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  583,340  

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV    320*0,35=112,000 [A]

sanace dle RV                           2317*0,2=463,400 [B]

propustky dle RV-PR                 7,94=7,940 [C]

Celkem: A+B+C=583,340 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 4  444,400

"odpočet 

sanace dle RV                           -2317*0,2=- 463,400 [A] 

přípočet 

sanace dle RV                            4539*0,2=907,800 [B] 

 

Celkem: A+B=444,400 [C]"

VícepráceZBV 6  8,520

"odpočet 

propustky dle RV-PR                 -7,94 =-7,940 [A]

přípočet 

propustky dle RV-PR                  16,46=16,460 [B]

 

Celkem: A+B=8,520 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  85 087,31 1 036,260

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  35,400  

uložení na trvalou skládku

rozšíření vozovky dle RV-RV   320*0,1=32,000 [A]

propustky dle RV-PR     3,4=3,400 [B]

Celkem: A+B=35,400 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

VícepráceZBV 6  3,660

"odpočet 

propustky dle RV-PR    -3,4=-3,400 [A]

přípočet 

propustky dle RV-PR   7,06=7,060 [B] 

Celkem: A+B=3,660 [C]

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami ve. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

aktuální množství  39,060

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  2 093,710  9

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na skládku dočasnou
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 56360   44,5/0,3=148,333 [A]

dle pol. 56365 A     2334,46*0,25/0,3=1 945,383 [B]

Celkem: A+B=2 093,716 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 403,167

"odpočet 

dle pol. 56365 A     -2317*0,25/0,3=-1 930,833 [A] 

přípočet 

dle pol. 56365 A     5722*0,25/0,3=4 768,333 [B] 

přípočet 

dle pol. 56360         169,7/0,3=565,667 [C] 

 

Celkem: A+B+C=3 403,167 [D]"

aktuální množství  5 496,877

 13 11360 A ROZRYTÍ VOZOVKY M2  223,300

ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM

uložení na trvalou skládku

sanace dle RV - pol. 11360   2317-2093,7=223,300 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 4  1,800

"odpočet 

sanace dle RV - pol. 11360   -(2317-1930,8)=- 386,200 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV - pol. 11360   5722-4768,3-565,7=388,000 [B] 

 

Celkem: A+B=1,800 [C]"
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  225,100

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  4,500  

vč. uložení na skládku dočasnou,  zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití materiálu

vedlejší plochy dle RV   150*0,03=4,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 15 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  12,000  

převedení vody dle RV-PR    12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3  1 031,200  

vč. uložení na trvalou skládku

sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI  (2317-183)*0,5=1 067,000 [A]

pol. 12373 A                                     -35,8=-35,800 [B]

Celkem: A+B=1 031,200 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 4  203,200

"odpočet 

sanace dle RV              -2317*0,5=-1 158,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%   4539*0,5*0,6=1 361,700 [B] 

 

Celkem: A+B=203,200 [C]"

VícepráceZBV 7  51,000

aktuální množství  1 285,400

 17 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  35,800

vč. odvozu na skládku dočasnou

dle pol. 171101    35,8=35,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II M3  415,800  

vč. odvozu na trvalou skládku

sanace Anenský mlýn  dle RV  183*0,2=36,600 [A]

rozšíření vozovky dle RV-RV   139,2=139,200 [B]

rozšíření vozovky lom. kam. dle RV-RV   240=240,000 [C]

Celkem: A+B+C=415,800 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 19 12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3  12,000

ÚPRAVA KORYTA

vč. uložení na trvalou skládku

úprava koryta dle RV-PR   5*3*0,8=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

VícepráceZBV 6  45,000  4 620,15
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"přípočet 

prohloubení poíkopu dle RV-PR   45=45,000 [A]

"položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, poemístiní, poeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetoení výkopišti po celou dobu práce v nim ve. klimatických opatoení 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu ve. jejich doeasného zajištiní 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísniných prostorech a pod. 

- tižení po vrstvách, pásech a po jiných nutných eástech (figurách) 

- eerpání vody ve. eerpacích jímek, potrubí a pohotovostní eerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potoebné snížení hladiny podzemní vody 

- tižení a rozpojování jednotlivých balvanu 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a poesvah. svahu do koneeného tvaru, výmina hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelni nutné druhotné rozpojení odstoelené horniny 

- ruení vykopávky, odstraniní kooenu a napadávek 

- pažení, vzepoení a rozepoení ve. poepažování (vyjma štitových stin) 

- úpravu, ochranu a oeištiní dna, základové spáry, stin a svahu 

- zhutniní podloží, poípadni i svahu ve. svahování 

- zoízení stupou v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zoízena samostatná položka 

- udržování výkopišti a jeho ochrana proti vodi 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišti a ve výkopišti 

- toídiní výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožoující provedení vykopávky (poíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpir. konstr., poemostiní, zpevniné plochy, 

zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce e.0141**"

aktuální množství  57,000

 20 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  5 947,800

plocha vozovky dle RV  5797,8=5 797,800 [A]

vedlejší plochy  dle RV  150=150,000 [B]

Celkem: A+B=5 947,800 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  114,600  

uložení na trvalou skládku

krajnice dle RV   2292*0,5*0,1=114,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 22 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  388,300  

uložení na trvalou skládku

příkopy dle RV   522*0,3+406*0,5+41*0,7=388,300 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 23 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  15,000  

uložení na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   15=15,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

MéněpráceZBV6 -15,000

"odpočet 

potrubí dle RV-PR   -15=-15,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, poemístiní, poeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

aktuální množství  0,000

 24 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  19,000  

uložená na trvalou skládku

potrubí dle RV-PR   19=19,000 [A]
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

MéněpráceZBV6 -10,000

"odpočet 

potrubí dle RV-PR   -19=-19,000 [A]

přípočet 

potrubí dle RV-PR   9=9,000 [B]

 

Celkem: A+B=-10,000 [C]

- vodorovná a svislá doprava, poemístiní, poeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

aktuální množství  9,000

 25 12999 A ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M  17,000  

KLENBA

vč. uložení na skládku trvalou

propustky dle RV-PR   17=17,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 26 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  133,810  

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV-PR  

potrubí   65,04=65,040 [A]

čela        38,92=38,920 [B]

čela kamen.  22,6=22,600 [C]

jímky upr. 5,45=5,450 [D]

patky z lom. kam.  1,8=1,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=133,810 [F]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 6  
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpoeet 

propustky dle RV-PR   

potrubí   -65,04=-65,040 [A]

eela        -38,92=-38,920 [B]

eela kamen.  -22,6=-22,600 [C]

poípoeet 

propustky dle RV-PR 

potrubí    122,4=122,400 [D]

eela         55,96=55,960 [E]

eela kamen.  28,6=28,600 [F]

jímky        10,95=10,950 [G] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=91,350 [H]

aktuální množství  225,160

 27 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS M3  35,800

vč. získání ze skládky dočasné

rozšíření vozovky dle RV-RV   32,8=32,800 [A]

propustky dle RV-PR    3=3,000 [B]

Celkem: A+B=35,800 [C]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV 6  3,000
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III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

propustky dle RV-PR    -3=-3,000 [A] 

přípočet

propustky dle RV-PR    6=6,000 [B]

 

Celkem: A+B=3,000 [C]

"Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

- kompletní provedení zemní konstrukce ve. výbiru vhodného materiálu  

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlheením,  toídiním,  promícháním  nebo  vysoušením,  poíp. jiné úpravy za úeelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností                                                                                                                                                                                     - hutniní i ruzné 

míry hutniní  

- ošetoení úložišti po celou dobu práce v nim ve. klimatických opatoení 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich doeasné zajištiní 

- ztížení provádiní ve. hutniní ve ztížených podmínkách a stísniných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných eástech (figurách) ve. dosypávek 

- spouštiní a nošení materiálu 

- výmina eástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruení hutniní a výplo jam a prohlubní v podloží 

- úprava, oeištiní a ochrana poípadni zhutniní podloží a svahu 

- svahování, hutniní a uzavírání povrchu svahu 

- zoízení lavic na svazích a zásyp rýh 

- udržování úložišti a jeho ochrana proti vodi 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišti a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožoující provedení  zemní konstrukce  (poíjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpirné konstrukce, poemostiní, 

zpevniné plochy, zakrytí a pod.)"

aktuální množství  38,800

 28 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  220,000

ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD

jámy dle SKS   220=220,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 29 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  90,640

PROPUSTKY - ŠP

propustky dle RV-PR

potrubí  57,12=57,120 [A]

čela       20,52=20,520 [B]

čela kam.  11=11,000 [C]

jímky upr. 2,0=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=90,640 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

VícepráceZBV 6  93,710

"odpoeet 

propustky dle RV-PR 

potrubí  -57,12=-57,120 [A]

eela       -20,52=-20,520 [B]

eela kam.  -11=-11,000 [C]

poípoeet 

propustky dle RV-PR 

potrubí   111,2=111,200 [D]

eela        45,44=45,440 [E]

eela kam. 16,8=16,800 [F]

jímky       8,91=8,910 [G] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=93,710 [H]
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VícepráceZBV 7  46,000

aktuální množství  230,350

 30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  2 814,460

rozšíření vozovky dle RV-RV  480=480,000 [A]

sanace dle RV   2317=2 317,000 [B]

propustky dle RV-PR  17,46=17,460 [C]

Celkem: A+B+C=2 814,460 [D]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 222,000

odpočet

sanace dle RV  -2317=-2 317,000 [A]

přípočet

sanace dle RV   4539=4 539,000 [B]

Celkem: A+B=2 222,000 [C]

aktuální množství  5 036,460

Zemní práce1

Základy2

 31 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  698,000

PLAST, DN 200 MM

VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ

trativody del RV  698=698,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 32 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  4 195,500  

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2

rozšíření vozovky dle RV-RV   720=720,000 [A]

sanace dle RV   se souhlasem TDI  2317*1,5=3 475,500 [B]

Celkem: A+B=4 195,500 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  3 333,000

odpočet

sanace dle RV     -2317*1,5=-3 475,500 [A]

přípočet

sanace dle RV     4539*1,5=6 808,500 [B]

Celkem: A+B=3 333,000 [C]

aktuální množství  7 528,500

 33 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 398,500
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozšíření vozovky dle RV-RV   240=240,000 [A]

sanace dle RV  se souhlasem TDI   2317*0,5=1 158,500 [B]

Celkem: A+B=1 398,500 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

VícepráceZBV 4  203,200

"odpočet 

sanace dle RV    -2317*0,5=-1 158,500 [A] 

přípočet 

sanace dle RV z toho 60%  4539*0,5*0,6=1 361,700 [B] 

 

Celkem: A+B=203,200 [C]"

aktuální množství  1 601,700

 34 214663 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M M2  1,000  

rozšíření vozovky dle RV-RV   480 m2

místo vápnění rozpočtován lomový kámen  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

 35 26135 A VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  4,000  

VRTY PRO ZABETONOVÁNÍ SLOUPKŮ SVODIDLA V PROSTORU PROPUSTU

4*1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,320  

LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP

lože dle RV-PR

potrubí   5,82=5,820 [A]

čela        4,75=4,750 [B]

dlažba z lom. kam.  14*0,1=1,400 [C]

kamen. rovnanina   3,5*0,1=0,350 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,320 [E]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 6  5,660

"odpoeet 

lože dle RV-PR 

potrubí   -5,82=-5,820 [A]

eela        -4,75=-4,750 [B]

poípoeet 

lože dle RV-PR 

potrubí   10,96=10,960 [C]

eela        5,27 =5,270 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,660 [E]

aktuální množství  17,980

 37 272212 A ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3  1,800  

ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC

dle RV-PR   1,8=1,800 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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Komunikace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  7,600  

ZÁKLAD POD PRÁH Z KAMEN. ZDIVA

C 25/30 XF2

základy dle RV-PR  7,6=7,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 097 414,812

Svislé konstrukce3

 39 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,500  

C 30/37 XF4

VČETNĚ KOTVENÍ
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy dle RV-PR   5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,900
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

římsy dle RV-PR   -5,5=-5,500 [A]

přípočet 

římsy dle RV-PR    6,4=6,400 [B]

 

Celkem: A+B=0,900 [C]

"položka zahrnuje: 

- dodání  eerstvého  betonu  (betonové  smisi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, 

konzistenci eerstvého betonu a zpusobu hutniní, ošetoení a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potoebných poísad a technologií výroby betonu, 

- zoízení pracovních a dilataeních spar, veetni potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištiní a ošetoení, 

- bedniní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, veetni odbedoovacích a odskružovacích 

prostoedku, 

- podpirné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedniní, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpeenostních opatoení a základu tichto konstrukcí a lešení, 

- vytvooení kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, 

- zoízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, poípadni vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaoízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubu, upevniní kotevních prvku a doplokových konstrukcí, 

- nátiry zabraoující soudržnost betonu a bedniní, 

- výplo, tisniní  a tmelení spar a spoju, 

- opatoení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v eástech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- poípadné zoízení spojovací vrstvy u základu, 

- úpravy pro osazení zaoízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu"

aktuální množství  6,400

 40 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,440

římsy propustů dle RV-PR  1,44=1,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,235
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

římsy propustu dle RV-PR  -1,44=-1,440 [A]

přípočet 

římsy propustu dle RV-PR  1,675=1,675 [B]

 

Celkem: A+B=0,235 [C]

"položka zahrnuje:  

- dodání betonáoské výztuže v požadované kvaliti, stoíhání, oezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (ve. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištiním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevniní výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonáoské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplokových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zoízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závisných ok a doplokových konstrukcí, 

- veškerá opatoení pro zajištiní soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je soueástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do mioících skoíní nebo míst pro mioení 

bludných proudu (vlastní mioící skoíni se uvádijí položkami SD 74) 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení mioících zaoízení a úpravy pro ni, 

- osazení mioících skoíní nebo míst pro mioení bludných proudu."

aktuální množství  1,675

 41 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,600  

PRÁH Z KAMEN. ZDIVA

práh dle RV-PR   4,6=4,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 42 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  2,000  
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VYSPRAVENÍ KAVEREN OPĚR

výspravy dle RV-PR   2*1=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 43 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  0,230  

PODKLAD. BETON PRO JÍMKY

C 16/20XA1

podklad beton dle RV-PR

jímky upr.   0,23=0,230 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 6  1,360
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"přípočet 

podklad beton.dle RV-PR 

jímky   1,36=1,360 [A]

"- dodání  eerstvého  betonu  (betonové  smisi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, 

konzistenci eerstvého betonu a zpusobu hutniní, ošetoení a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potoebných poísad a technologií výroby betonu, 

- zoízení pracovních a dilataeních spar, veetni potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištiní a ošetoení, 

- bedniní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, veetni odbedoovacích a odskružovacích 

prostoedku, 

- podpirné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedniní, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpeenostních opatoení a základu tichto konstrukcí a lešení, 

- vytvooení kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, 

- zoízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, poípadni vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaoízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubu, upevniní kotevních prvku a doplokových konstrukcí, 

- nátiry zabraoující soudržnost betonu a bedniní, 

- výplo, tisniní  a tmelení spar a spoju, 

- opatoení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v eástech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- poípadné zoízení spojovací vrstvy u základu, 

- úpravy pro osazení zaoízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu"

aktuální množství  1,590

 107 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 , C25/30 XF2, XD1 M3  0,000  

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 7  5,000

aktuální množství  5,000

 44 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,000

zához dle RV-PR  6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 45 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,700

NA SUCHO S PROSYPÁVKOU

dle RV-PR   3,5*0,2=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  24,480  
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TL. 200 MM

dlažba propustků dle RV-PR  14*0,4=5,600 [A]

čela zatrubnění dle RV-PR   2*2*10*0,4=16,000 [B]

skluzy dle RV-PR   7,2*0,4=2,880 [C]

Celkem: A+B+C=24,480 [D]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

VícepráceZBV 6  0,800

"odpočet 

čela zatrubniní dle RV-PR             -2*2*10*0,4=-16,000 [A]

dlažba z lom. kamene dle RV_PR   -14*0,4=-5,600 [B]

přípočet 

čela propustku dle RV-PR                2*2*9*0,4=14,400 [C]

dlažba z lom. kamene dle RV-PR     20*0,4=8,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=0,800 [E]

"- úpravu podkladu 

- zoízení spojovací vrstvy 

- zoízení lože dlažby z poedepsaného materiálu 

- dodávku a uložení dlažby, ev. poedlažby, do poedepsaného tvaru z pohledové úpravy 

- spárování, tisniní, tmelení a vyplniní spar poípadni s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody"

aktuální množství  25,280

 47 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  1,200
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PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M

příkop. tvárnice dle RV-PR   2*0,6=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 48 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,920  

ZÁVĚRNÝ PRÁH

C 20/25 - XF2

závěr. prahy dle RV-PR  1,92=1,920 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 100 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,000  

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV 4  59,150

DOSYPÁNÍ HS ZE ŠD

DOROVNÁNÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKCE VOZOVKY ZE ŠD

doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm - mimo sanace 

 

vozovka dle RV - sanace dle RV  (5722-4539)*0,05=59,150 [A]"

aktuální množství  59,150
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 49 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  2 814,460  

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dl RV-RV  480=480,000 [A]

sanace dle RV    2317=2 317,000 [B]

propustky dle RV-PR    17,46=17,460 [C]

Celkem: A+B+C=2 814,460 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  2 222,000

"odpočet 

sanace dle RV    -2317=-2 317,000 [A] 

přípočet 

sanace dle RV     4539=4 539,000 [B] 

 

Celkem: A+B=2 222,000 [C]"

VícepráceZBV 6  20,500
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"odpočet 

propustky dle RV-PR    -17,46 =-17,460 [A]

poípoeet 

propustky dle RV-PR    37,96=37,960 [B]

 

Celkem: A+B=20,500 [C]

"- dodání smisi, postoiku, nátiru, dlažeb nebo dílcu v požadované kvaliti 

- oeištiní podkladu poípadni zoízení spojovací vrstvy 

- uložení smisi, dlažby nebo dílcu a provedení nátiru a postoiku dle poedepsaného technologického poedpisu 

- zoízení vrstvy bez rozlišení šíoky, pokládání vrstvy po etapách, veetni pracovních spar a spoju 

- úpravu napojení, ukoneení a tisniní podél obrubníku, dilataeních zaoízení, odvodoovacích proužku, odvodoovaeu, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- tisniní, tmelení a výplo spar a otvoru 

- úpravu dilataeních spar a povrchu vrstvy"

aktuální množství  5 056,960

 50 56335 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  464,000  

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM

rozšíření vozovky dle RV-RV  464=464,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 51 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  44,500  

DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

HS dle RV-PR   44,5=44,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

VícepráceZBV 4  169,700

VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

vyrovnávka dle RV   169,7=169,700 [A]

aktuální množství  214,200

 52 56365 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  2 334,460

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ 

VOZOVKY

vč. získání ze skládky dočasné

sanace dle RV    2317=2 317,000 [A]

propustky dle RV-PR   17,46=17,460 [B]

Celkem: A+B=2 334,460 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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ZBV:

VícepráceZBV 4  3 405,000

PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ

vč. získání ze skládky dočasné

odpočet 

sanace dle RV    -2317=-2 317,000 [A] 

přípočet 

vozovka dle RV   5722=5 722,000 [B] 

 

Celkem: A+B=3 405,000 [C]"

VícepráceZBV 6  20,500

"odpočet 

propustky dle RV-PR   -17,46=-17,460 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR   37,96=37,960 [B]

 

Celkem: A+B=20,500 [C]

"- dodání smisi, postoiku, nátiru, dlažeb nebo dílcu v požadované kvaliti 

- oeištiní podkladu poípadni zoízení spojovací vrstvy 

- uložení smisi, dlažby nebo dílcu a provedení nátiru a postoiku dle poedepsaného technologického poedpisu 

- zoízení vrstvy bez rozlišení šíoky, pokládání vrstvy po etapách, veetni pracovních spar a spoju 

- úpravu napojení, ukoneení a tisniní podél obrubníku, dilataeních zaoízení, odvodoovacích proužku, odvodoovaeu, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- tisniní, tmelení a výplo spar a otvoru 

- úpravu dilataeních spar a povrchu vrstvy"

aktuální množství  5 759,960

 53 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3  168,600  

VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM
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vyrovnání dle RV   168,6=168,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

MéněpráceZBV4 -168,600

"odpočet 

vyrovnání dle RV   -168,6=- 168,600 [A]"

aktuální množství  0,000

 54 564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 

50MM

M2  5 797,800  

OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM

plocha vozovky dle RV  5797,8=5 797,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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 55 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 

100MM

M2  5 916,600  

LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL. 100 MM

plocha vozovky dle RV  5797,8+1188*2*0,05=5 916,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 56 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  1 254,000  

ŠD, TL. 150 MM

krajnice dle RV    2076*0,5+216*1=1 254,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 57 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  150,000  

SPOJOVACÍ POTŘIK 0,5 KG/M2

vedlejší plochy dle RV   150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 58 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  150,000  

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2

vedlejší plochy dle RV   150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 59 572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2  5 797,800  

DV;E;8-11/2-4

plocha vozovky dle RV  5797,8=5 797,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 60 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  150,000

OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL. 50 MM

vedlejší plochy dle RV   150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  150,000  

LOŽNÁ VRSTVA Z ACLl 16, PRŮM. TL. 60 MM

vedlejší plochy dle RV   150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  80,000  

VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ   5+5=10,000 [A]

vedl. plochy   23+10+7+30=70,000 [B]

Celkem: A+B=80,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 63 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  120,000  
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čela propustků dle RV-PR  137-17=120,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 64 626212 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 20MM

M2  17,000  

čela propustků dle RV-PR   137-120=17,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 65 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  137,000

čela propustků dle RV-PR   137=137,000 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 66 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  27,400  

SPÁROVÁNÍ KAMEN. ZDIVA PROPUSTŮ

spárování dle RV-PR   27,4=27,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  237 178,736
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Přidružená stavební výroba7

 108 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  0,000  

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

VícepráceZBV 7  30,000

aktuální množství  30,000

 109 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 2. vrstva na rub opěr a 

křídel, ochrana těsnící fólie min 600g/m2

M2  0,000

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
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(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

VícepráceZBV 7  230,000

aktuální množství  230,000

 67 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2  9,000  

ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

MéněpráceZBV6 -9,000



Aspe Firma: Strana: 51

Čas:  7:52:0923. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

zábradlí dle RV-PR   -9=-9,000 [A]

- položky nátiru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), veetni úpravy podkladu (odmaštiní, odreziviní, odstraniní starých nátiru a neeistot) 

a jeho vyspravení, provedení nátiru poedepsaným postupem a splniní všech požadavku daných technologickým poedpisem.

aktuální množství  0,000

 68 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  137,000  

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ

sanace propustků dle RV-PR    137=137,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 69 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  12,800  

PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ

římsy nových propustků dle RV-PR   4*0,8*4=12,800 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  73 704,607

Potrubí8

 110 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM rubová drenáž opěr a 

křídel

M  0,000  

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

ZBV:

VícepráceZBV 7  28,000

aktuální množství  28,000

 101 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000

VČ. PROTIKOROZNÍ ÚPRAVY ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,000

"přípočet 

moíže dle RV-PR   4=4,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

aktuální množství  4,000

 70 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  7,950

C 16/20 XA1

sedlové lože dle RV-PR   7,95=7,950 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV 6  7,070

"odpoeet 

sedlové lože dle RV-PR   -7,95=-7,950 [A]

poípoeet 

sedlové lože dle RV-PR   15,02=15,020 [B]

 

Celkem: A+B=7,070 [C]

aktuální množství  15,020

Potrubí8



Aspe Firma: Strana: 54

Čas:  7:52:0923. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3 (EUROVIA)

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 71 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,500  

ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM

zábradlí dle RV-PR   5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

VícepráceZBV 6  26,500

"odpočet 

zábradlí dle RV-PR   -5,5=-5,500 [A] 

přípočet

zábradlí dle RV-PR    32=32,000 [B]

 

Celkem: A+B=26,500 [C]

"položka zahrnuje: 

- dodání zábradlí veetni poedepsané povrchové úpravy 

- osazení sloupku zaberaniním nebo osazením do betonových bloku (veetni betonových bloku a nutných zemních prací)"

aktuální množství  32,000

 102 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  0,000  

ulořžení na trvalou skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:

VícepráceZBV 6  21,000
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"přípočet  

zábradlí dle RV-PR   21=21,000 [A]

"položka zahrnuje: 

- demontáž a odstraniní zaoízení 

- jeho odvoz na poedepsané místo"

aktuální množství  21,000

 72 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  84,000

STUPEŇ ZADRŽENÍ H1

svodidlo dle RV   84=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

VícepráceZBV 8  27,000

aktuální množství  111,000

 73 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  20,000  

svodidlo dle RV  20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 74 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  112,000  

DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2

svododlo dle RV   112=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 75 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  123,000  

35+25+25+38=123,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 76 91238 A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ 

PÁSKU

KUS  18,000  

NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA

12+6=18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 77 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  18,000  

11+7=18,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 78 914123 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000  

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 79 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  4,000  

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 80 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  2,000  

DODATKOVÁ DZ

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 81 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  2,000  

DODATKOVÁ DZ

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 82 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  4,000  

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 83 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  11,000  

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 84 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000  

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 85 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  292,880  

TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU

V4   0,125     (1152+56+1102)*0,125=288,750 [A]

V4 05/05   0,125    (23+13+30)*0,5*0,125=4,125 [B]

Celkem: A+B=292,875 [C]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
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 86 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  4,000  

čela propustků dle RV-PR   4=4,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 103 91816 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN 800MM KUS  0,000  

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

VícepráceZBV 6  1,000

"přípočet 

čela propustku dle RV-PR   1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 104 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

VícepráceZBV 6  1,000

přípočet 

jímky dle RV-PR  1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 87 918258 A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  

VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY

jímka upr. dle RV-PR    1=1,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV 6  2,000
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"přípočet

jímky dle RV-PR   2=2,000 [A]

"Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, veetni mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovniž poesuny), veetni 

naložení a složení,poípadni s uložením. 

- dodání  eerstvého  betonu  (betonové  smisi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru poi jakékoliv hustoti výztuže, 

konzistenci eerstvého betonu a zpusobu hutniní, ošetoení a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potoebných poísad a technologií výroby betonu, 

- zoízení pracovních a dilataeních spar, veetni potoebných úprav, výplni, vložek, opracování, oeištiní a ošetoení, 

- bedniní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, veetni odbedoovacích a odskružovacích 

prostoedku, 

- podpirné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bedniní, uložení eerstvého betonu, výztuže a doplokových konstr., ve. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpeenostních opatoení a základu tichto konstrukcí a lešení, 

- vytvooení kotevních eel, kapes, nálitku, a sedel, 

- zoízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., ve. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplokových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátiru, poípadni vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaoízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubu, upevniní kotevních prvku a doplokových konstrukcí, 

- nátiry zabraoující soudržnost betonu a bedniní, 

- výplo, tisniní  a tmelení spar a spoju, 

- opatoení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v eástech, kde poijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- poípadné zoízení spojovací vrstvy u základu, 

- úpravy pro osazení zaoízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu."

aktuální množství  3,000

 88 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  20,000

TZH-Q, DN 400

propusty dle RV-PR    20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

VícepráceZBV 6  9,500

"odpočet 

propusty dle RV-PR    -20=-20,000 [A]

přípočet 

propusty dle RV-PR    29,5=29,500 [B]

 

Celkem: A+B=9,500 [C]

"Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací poedepsaného materiálu a poedepsaného prumiru 

- poípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seoíznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování."

aktuální množství  29,500

 89 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM M  20,000  

TZH-Q, DN 600 MM

propustky dle RV-PR   20=20,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 6  24,000

"odpoeet 

propustky dle RV-PR   -20=-20,000 [A]

poípoeet

propustky dle RV-PR    44=44,000 [B]

 

Celkem: A+B=24,000 [C]
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aktuální množství  44,000

 105 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  0,000

TZH-Q, DN 800 MM

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

VícepráceZBV 6  11,000

"přípočet 

propustky dle RV-PR   11=11,000 [A]

"Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací poedepsaného materiálu a poedepsaného prumiru 

- poípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seoíznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování."

aktuální množství  11,000

 90 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  80,000

DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM

ZÚ  5+5=10,000 [A]

vedl. plochy   23+10+7+30=70,000 [B]

Celkem: A+B=80,000 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 91 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  4,700  

SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU
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seříznutí dle RV-PR   1*4,7=4,700 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

VícepráceZBV 6  4,700

"odpočet 

seříznutíí dle RV-PR   -1*4,7=-4,700 [A]

poípoeet 

seříznutí dle RV-PR   2*4,7 =9,400 [B]

 

Celkem: A+B=4,700 [C]

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

aktuální množství  9,400

 106 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  0,000  

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

VícepráceZBV 6  24,000

přípočet 

etyolinka dle zminy 2020    (30+10)*0,6=24,000 [A]

VícepráceZBV 7  21,000
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aktuální množství  45,000

 92 936314 A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3  0,280  

ZABETON. SLOUPKŮ SVODIDLA D V PROSTORU PROPUSTKU

4*1*0,07=0,280 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 93 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  273,700  

OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ

očištění čel RV-PR   140,9+132,8=273,700 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.
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Komunikace
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Objekt:

Rozpočet:

.35908a

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

VícepráceZBV 7  30,000

očištění obnaženého rubu klenby tlakovou vodou

aktuální množství  303,700

 94 938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2  9,000

ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

MéněpráceZBV6 -9,000

"odpočet 

zábradlí dle RV-PR   -9=-9,000 [A]

položka zahrnuje oeištiní poedepsaným zpusobem veetni odklizení vzniklého odpadu

aktuální množství  0,000

 95 94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP  30,000

lešení dle RV-PR   30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 96 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  3,000

ČELA PROPUSTKŮ

uložení na trvalou skládku

čela propustků dle RV-PR   3=3,000 [A]
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101.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

VícepráceZBV 6  21,000

"přípočet 

eela propustku dle RV-PR   21=21,000 [A]

"- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veetni uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu (zvlášti vyhlášky e.324/1990 Sb.)."

aktuální množství  24,000

 97 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,200  

BOURÁNÍ ŘÍMS

vč. uložení na trvalou skládku

římsy dle RV-PR   0,2=0,200 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

VícepráceZBV 6  3,000

"odpočet 

římsy dle RV-PR   -0,2=-0,200 [A]

poípoeet 

oímsy dle RV-PR    3,2=3,200 [B]

 

Celkem: A+B=3,000 [C]

"- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veetni uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu (zvlášti vyhlášky e.324/1990 Sb.)."
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aktuální množství  3,200

 98 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,240  2

ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ

zábradlí dle RV-PR   12*0,02=0,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 99 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  17,000  

vč. uložení na trvalou skládku

propustky dle RV- PR   17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

VícepráceZBV 6  31,000 0
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101.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odpočet 

propustky dle RV- PR   -17=-17,000 [A]

přípočet

propustky dle RV-PR     48 =48,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

"položka zahrnuje: 

- odstraniní trub veetni poípadného obetonování a lože 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veetni uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doploujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického poedpisu a z platných poedpisu 

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstraniní zábradlí"

aktuální množství  48,000

 111 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  0,000

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VícepráceZBV 7  30,000

odstranění nefunkční izolace na rubu klenby, položka převzata z SO 202 Říčky I.etapa částB

aktuální množství  30,000

Ostatní konstrukce a práce  1 456 454,279
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 7 172 969,86Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 94 057,05Náklad na měrnou jednotku:

 42,81Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 4 872 506,15Cena s daní:

Kč 845 641,56DPH:

Kč 4 026 864,59Cena celková:

Kč 1 275 625,26Základní cena:

Zhotovitel:

M.I.S.a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce PardubiceZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Rozpočet:

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: 35926a

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  244,092  

zemina z výkopu, nestmelené vrstvy odstraněných vozovek, kamenivo

pol. 113328+ pol. 131738

39,0*1,9+94,44*1,8=244,092 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV4  233,002

"pol. 113328+ pol. 131738 

(29,75*1,9+98,043*1,8)=233,002 [A]

aktuální množství  477,094

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  35,525  

kámen, beton, železobeton

pol. 966138+ pol. 966158 

(8,89+5,32)*2,5=35,525 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VícepráceZBV4  151,400

pol. 966138+ pol. 966158  

 60,560*2,5=151,400 [A]

aktuální množství  186,925

 100 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ KPL  0,000  

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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Objekt:
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35926a

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Provizorní mostZBV   4  1,000

aktuální množství  1,000

 101 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ DEN  0,000  

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Provizorní mostZBV   4  100,000

aktuální množství  100,000

 102 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ KPL  0,000  

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Provizorní mostZBV   4  1,000

aktuální množství  1,000

 3 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2  180,000  

dřevěná konstrukce vč.opěr z panelů a násypového tělesa a provizorní cesty z ŠD 

v tl.200mm vč.geotextílie - montáž, demontáž - kompletní dodávka

převedení pěší a cyklo dopravy : 60*3=180,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

MéněpráceZBV 4 -180,000
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SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,000

 4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000

Přejímka  základové spáry a stavební dohled

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL  1,000

předání 5x v tištěné podobě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL  1,000

první hlavní prohlídka mostu, předání 5x v tištěné podobě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  39,000

v místě přechodových klínů

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,2*15,0*0,5=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

VícepráceZBV4  29,750

5,5*25,0*0,5=68,7500 [A]

5,2*15,0*0,5=39,000 [B]

A-B=29,750

aktuální množství  68,750

 103 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  0,000  

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

ZBV:

VícepráceZBV4  12,000

12,0=12,0000 [A]

převzato z objetku SO 101. 9

aktuální množství  12,000

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  6,400  

4*4,0*2,0*0,2=6,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

VícepráceZBV4  20,100

6,5*3,0*0,2+10,0*2,0*0,2+14,0*3,0*0,2+17,0*3,0*0,2=26,5000 [A]

4*4,0*2,0*0,2=6,400 [B]

A-B=20,100

aktuální množství  26,500

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  71,270  

vč. naložení, odvozu a uložení na dočasnou skládku zhotovitele

ornice 4*4,0*2,0*0,2=6,400 [A] 

zemina 64,87=64,870 [B]

A+B=71,270 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku



Aspe Firma: Strana: 7

Čas:  7:54:2323. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - I.etapa

Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35926a

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

ZBV:

VícepráceZBV4  403,190

"ornice (6,5*3,0+10,0*2,0+14,0*3,0+17,0*3,0)*0,2=26,5000 [A]  

zemina 447,96=447,9600 [B] 

A+B=474,4600 [C]"

71,270 [D]

C-D=403,190

aktuální množství  474,460

 10 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  51,450  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

zemina na dočasnou skládku a použita do nasypu 51,45=51,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

VícepráceZBV4  396,510

zemina na dočasnou skládku a použita do nasypu 447,96=447,9600 [A]

zemina na dočasnou skládku a použita do nasypu 51,45=51,450 [B]

A-B=396,51

aktuální množství  447,960

 11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  94,435  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

na trvalou skládku

výkop pro uložné prahy, křídla a přechodové klíny 7,5*5,16*1,25+7,5*5,2*1,6+2*2,2*1,5*2,1+2*2,5*1,7*2,5=145,885 [A]

násyp -51,45=-51,450 [B]

Celkem: A+B=94,435 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

VícepráceZBV4  98,043

výkopy (10,5+6,2)/2*10,5*4,5+(8,0+5,0)/2*10,5*3,2+2,0*5,5*1,0+2,0*5,5*1,5=640,4375 [A] 

zásyp 447,96=447,9600 [B] 

Celkem: A-B=192,4775 [C]

94,435=94,435 [D]

C-D=98,0425

aktuální množství  192,478

 12 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  51,452  

zasyp za opěrami 1,8*5,2*0,35+3,2*4,67*0,65=12,990 [A]

zasyp základů (3,9+3,4+3,3+3,15)*2*0,5*0,5/2=3,438 [B]

zasyp křídel (3,9+3,4+2*1,0)*2*1,2*1,2/2+(3,3+3,15+2*1,0)*2*1,6*1,6/2=35,024 [C]

Celkem: A+B+C=51,452 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV4  396,508

zasyp základů 2*8,0*1,0*1,1+5,0*6,22*0,95+3,0*2,0*0,95+5,5*3,2*0,95+4,4*4,5*0,75+2*6,75*2,0*0,95=110,0650 [A] 

zásyp za opěrou  (4,5+5,8)/2*7,34*2,0+3,1*8,5*0,5+2,0*3,0*2,0/3+2,0*3,0*2,0/2+(5,5+7,9)*5,5*2,7+5,2*8,0*0,7+2*5,5*3,0/3=337,8870 [B] 

Celkem: A+B=447,9520 [C]

51,452 =51,452 [D]

C-D=396,508

aktuální množství  447,960

 104 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

VícepráceZBV4  666,940

ornice 6,5*3,0*0,2+10,0*2,0*0,2+14,0*3,0*0,2+17,0*3,0*0,2=26,5000 [A]  

zemina 447,96+192,48=640,4400 [B] 

A+B=666,9400 [C]

převzato z objektu SO 201

aktuální množství  666,940

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  44,600  

základová spára

(2,3*3,4+2,3*2,7+2,45*2,0)+7,0*1,3+4,0*1,0+5,5*1,0=37,530 [A]

5,0*0,7+5,1*0,7=7,070 [B]

Celkem: A+B=44,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

VícepráceZBV4  65,802
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OP1 2,2*8,018Celkem: 0=17,640 [A]

Křídlo I.1,9*4,43Celkem: A=8,417 [B]

Křídlo II. 1,9*2,771=5,265 [C]

OP2 2,2*7,9=17,380 [D]

Křídlo III. 1,9*4,5=8,550 [E]

Křídlo IV. 1,9*4,5=8,550 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65,802 [G]

aktuální množství  110,402

 14 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  32,000

4*4,0*2,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ZBV:

VícepráceZBV4  100,500

6,5*3,0+10,0*2,0+14,0*3,0+17,0*3,0=132,5000 [A]

4*4,0*2,0=32,000 [B]

A-B= 100,5

aktuální množství  132,500

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  32,000

32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

VícepráceZBV4  100,500
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6,5*3,0+10,0*2,0+14,0*3,0+17,0*3,0=132,5000 [A]

32,0=32,000 [B]

A-B=100,500

aktuální množství  132,500

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  32,000  

32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

ZBV:

VícepráceZBV4  100,500

6,5*3,0+10,0*2,0+14,0*3,0+17,0*3,0=132,5000 [A]

32,0=32,000 [B]

A-B=100,500

aktuální množství  132,500

Zemní práce1

Základy2

 105 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 100MM

M  0,000  

Vrty do betonu průměr 28 mm

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu
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vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

VícepráceZBV4  12,000

Vrty pro kotvy říms   (20+20)*0,3=12,0000 [A]

převzato z objektu SO 201

aktuální množství  12,000

 17 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,500  

XA1

1,0*0,4*(3,9+3,4+3,3+3,15)=5,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

VícepráceZBV4  32,461

OP1 1,8*7,618*0,75=10,284 [A]

Křídlo I.1,5*4,23*0,75=4,759 [B]

Křídlo II. 1,5*2,771*0,75=3,117 [C]

OP2 1,8*7,5*0,75=10,125 [D]

Křídlo III.1,5*4,3*0,75=4,838 [E]

Křídlo IV. 1,5*4,3*0,75=4,838 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=37,961 [G]

1,0*0,4*(3,9+3,4+3,3+3,15)=5,500 [H]

G-H=32,461 [I]

aktuální množství  37,961

 18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,825  

5,5*0,15=0,825 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV4  4,869

37,961*0,15=5,694 [A]

5,5*0,15=0,825 [B]

A-B=4,869 [C]

aktuální množství  5,694

 19 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  7,995  

klenba a křídla 0,2*(2*6,5*1,3*0,75+6,5*0,5*4,5)+4*1,3*1,3/2*0,75))=7,995 [B]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

ZBV:

MéněpráceZBV 4 -7,995

aktuální množství  0,000

Základy2

Svislé konstrukce3

 20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  6,452  
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XF4, XD3

(13,0+12,5)*(0,25*0,55+0,55*0,21)=6,452 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV4  2,150

(16,6+17,4)*(0,25*0,55+0,55*0,21)=8,602 [A]

(13,0+12,5)*(0,25*0,55+0,55*0,21)=6,452 [B]

A-B=2,150 [C]

aktuální množství  8,602
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 21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,419

6,452*0,22 t/m3=1,419 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV4  0,473

8,602*0,22 t/m3=1,892 [A]

6,452*0,22 t/m3=1,419 [B]

A-B=0,473 [C]

aktuální množství  1,892

 22 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3  30,047  6

poprsní zdi  1,65*(1,2+0,3)/2+1,65*(1,1+0,2)/2+1,65*(1,57+0,45)+1,65*(1,42+0,3)=8,481 [A]

křídla 3,9*1,353+3,4*1,25+3,3*1,8+3,21*1,9=21,566 [B]

Celkem: A+B=30,047 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, 
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dodávku předepsané malty, spárování.

 23 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  10,427  

10% OBJEMU OPĚR A KŘÍDEL 

ZNOVU VYZDĚNÍ UBOURANNÝCH KŘÍDEL

klenba a křídla 0,1*(2*6,5*1,3+6,5*4,5+4*2,8*1,7/2)=5,567 [A]

rozebraná vrchní část křídla 4*1,8*1,8/2*0,75=4,860 [B]

A+B=10,427 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

ZBV:

MéněpráceZBV 4 -10,427

aktuální množství  0,000

 24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  15,272  

XF2, XD1

opěry  5,9*-0,6*(1,14+1,49)+2*5,9*0,4=-4,590 [A]

křídla 3,9*0,55*1,353+3,9*0,25*0,25+3,4*0,55*1,25+3,4*(1,4+1,0)/2*0,25+3,3*0,55*1,8+3,3*(0,65+1,18)/2*0,25+3,21*0,55*1,9+3,21*0,25*0,25=14,080 [B]

plentovací zídky křídel 1,4*0,2*1,0+1,18*0,2*1,75=0,693 [C]

poprsní zdi  1,65*(1,2+0,3)/2*0,6+1,65*(1,1+0,2)/2*0,6+1,65*(1,57+0,45)*0,6+1,65*(1,42+0,3)*0,6=5,089 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,272 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV4  35,319

OP1 0,6*6,768*(2,736+2,911)/2=11,466 [A]

Křídlo I. 0,5*3,345*(2,886+2,677)/2+3,345*0,3*0,255 =4,908 [B]

Křídlo II. 0,5*2,95*(2,719+2,534 )/2+2,95*0,3*0,255=4,100 [C]

OP2 0,6*6,5*(3,468+3,324)/2]=13,244 [D]

Křídlo III. 0,5*4,6*(3,45+3,738 )/2+4,6*0,3*0,255=8,618 [E]

Křídlo IV. 0,5*4,6*(3,29+3,582)/2+4,6*0,3*0,255=8,255 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=50,591 [G]

15,272=15,272 [H]

G-H=35,319 [I]

aktuální množství  50,591

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  3,054  

15,272*0,2=3,054 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV4  7,064

50,591*0,2=10,118 [A]

15,272*0,2=3,054 [B]

A-B=7,064 [C]

aktuální množství  10,118

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 26 420312 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 

(B15)

M3  18,874

mezerovitý beton

3,0*5,2*0,68+3,0*4,67*0,59=18,874 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV4  0,526

3,0*6,8*(0,3+0,785)/2+3,0*5,5*(0,3+0,71)/2=19,400 [A]

3,0*5,2*0,68+3,0*4,67*0,59=18,874 [B]

A-B=0,526 [C]

aktuální množství  19,400

 27 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  15,978  

XF2, XD1

6,13*5,9*0,3+6,13*(0,87+0,29)/2*0,25+6,13*(0,99+0,39)*0,25+1,5*5,9*0,24=15,978 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV4  6,930

9,2*6,5*0,36+2*(9,2*0,3*0,25)=22,908 [A]

15,978=15,978 [B]

A-B=6,930 [C]

aktuální množství  22,908

 28 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,516  

15,98*0,22=3,516 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VícepráceZBV4  1,524

22,908*0,22=5,040 [A]

15,98*0,22=3,516 [B]

A-B=1,524 [C]

aktuální množství  5,040

 113 42412 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KPL  0,000  

viz soupis prací s opisem kalkulace

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

NosníkyZBV  4  1,00

stavební dělník

stavební jeřáb 

doprava materiálu na stavbu 160 x 2 km 

nosníky UHPC

aktuální množství  1,000

 29 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  5,396  

podkladní beton pod křídla a pod uložnáý práh a rubovou drenáž, C8/10 X0

4,05*0,5*0,15+1,3*0,15*(4,1+3,35)+1,6*0,15*(3,6+3,5)=3,461 [A]

0,3*0,15*(22,0+21,0)=1,935 [B]

Celkem: A+B=5,396 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV4  7,764

OP1 2,2*8,018*0,2=3,528 [A]

Křídlo I.1,9*4,43*0,2=1,683 [B]

Křídlo II. 1,9*2,771*0,2=1,053 [C]

OP2 2,2*7,9*0,2=3,476 [D]

Křídlo III.1,9*4,5*0,2=1,710 [E]

Křídlo IV. 1,9*4,5*0,2=1,710 [F]

Pod rubovou drenáž (3,94+5,74+3,0)*0,3*1,0+(4,6+5,5+4,6)*0,3*1,0=8,214 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F=13,160 [I] 

5,396=5,396 [J]

I-J=7,764 [K]

aktuální množství  13,160

 30 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,383  

C25/30 XF2, XD1

Betonový práh 2*4,75*0,5*0,35=1,663 [A]

rampové napojení 4*2,0*0,6*0,15=0,720 [B]

A+B=2,383 [C]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

VícepráceZBV4  26,843

Betonový práh 2*13,675*0,8*0,4+(4,2+3,2+3,2+4,1)*0,8*0,4=13,4560 [A] 

rampové napojení 1,9*0,55*0,15+5,0*1,5*0,15+2*2,4*0,55*0,15=1,6778 [B] 

dlažba pod mostem (4,5*3,0+1,5*6,0+2,0*4,0+6,5*3,0+2,3*6,0+7,0*3,0)*0,15=12,7200 [C] 

skluz 0,6*(1,2+8,0)*0,15=0,8280 [D] 

schody 2,9*0,75*0,25=0,5438 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=29,2256 [F]

2,383=2,383[G]

F-G=26,843

aktuální množství  29,226
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 31 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  3,816  2 795,83  10 668,89

OBETONOVÁNÍ POVRCHU KLENBY 2*0,2*(4,77*2,0)=3,816 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

MéněpráceZBV 4 -3,816

aktuální množství  0,000

 32 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T  0,381  

3,81*0,1kg/m2=0,381 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

ZBV:

MéněpráceZBV 4 -0,381

aktuální množství  0,000

 33 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,789

drenážní vrstva - v četně hutnění

drenážní žebro 4,75*0,6*1,0+4,75*0,6*1,5=7,125 [A]

přechodová oblast 2,5*(4,75+5,2)/2*0,15+0,85*5,2*0,5+2,5*4,75*0,15+0,85*4,75*0,5=7,876 [B]

zasyp klenby 4,75*1,62*0,86/2+4,75*1,64*1,15/2=7,788 [C]

Celkem: A+B+C=22,789 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

VícepráceZBV4  8,601
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drenážní žebro (3,94+5,74+3,0)*0,6*0,8+(4,6+5,5+4,6)*0,6*1,3=17,5524 [A] 

přechodová oblast 3,0*6,8*0,3+6,8*0,75*0,3+3,0*5,5*0,3+5,5*0,75*0,3=13,8375 [B] 

Celkem: A+B=31,3899 [C]

22,789=22,789[D]

 C-D=8,601

aktuální množství  31,390

 114 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE M3  0,000  

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV 8  70,910

aktuální množství  70,910

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,720  

rampové napojení 4*2,0*0,6*0,15=0,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Méněpráce8 -19,082

VícepráceZBV4  24,082
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rampové napojení 1,9*0,55*0,15+5,0*1,5*0,15+2*2,4*0,55*0,15=1,6778 [A] 

dlažba pod mostem (4,5*3,0+1,5*6,0+2,0*4,0+6,5*3,0+2,3*6,0+7,0*3,0)*0,25=21,2000 [B] 

skluz 0,6*(1,2+8,0)*0,25=1,3800 [C] 

schody 2,9*0,75*0,25=0,5438 [D] 

Celkem: A+B+C+D=24,8016 [E]

rampové napojení 4*2,0*0,6*0,15=0,720 [F]

E-F=24,0816

aktuální množství  5,720

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 106 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  0,000

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV4  86,900

(25,0-9,2)*5,5=86,9000 [A]

převzato z objektu SO 101.1.

aktuální množství  86,900

 107 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  0,000

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

VícepráceZBV4  86,900

(25,0-9,2)*5,5=86,9000 [A]

převzato z objektu SO 101.1.

aktuální množství  86,900

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  36,180  

Ochranná vrstva izolace

6,0*6,03=36,180 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 36 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  55,670  

klenba a křídla   včetně rozebrané vrchní části křídel 1,0*(2*6,5*1,3+6,5*4,5+4*2,8*1,7/2)=55,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
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spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

ZBV:

MéněpráceZBV 4 -55,670

aktuální množství  0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Přidružená stavební výroba7

 37 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  27,253

1xpenetrační+2xasfaltový nátěr

křídla 3,9*0,5+3,4*0,5+3,32*0,5+3,15*0,5+0,55*(1,28+1,92)+1,9*(1,28+1,95)=14,782 [A]

základy (0,4+0,25)*(3,9+3,15)+(0,4+0,5)*(3,32+3,4)+2*1,0*0,4+2*1,3*0,4=12,471 [B]

Celkem: A+B=27,253 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:
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VícepráceZBV4  110,965

6*(1,35+0,5+0,75)=15,600 [A]

2*4,6*1,35=12,420 [B]

(4,3+4,12+6,12+5,92)*(0,5+0,75)=25,575 [C]

2*1,3*1,5=3,900 [D]

7,5*(0,7+0,75+0,914)=17,730 [E]

(4,23+2,77)*(0,5+0,75)=8,750 [F]

3,97+4,39=8,360 [G]

2*1,5*0,75=2,250 [H]

6,25*(1,35+0,5+0,75)=16,250 [I]

7,5*(0,95+0,7+0,75)=18,000 [J]

(3,94+3,01)*1,35=9,383 [K]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=138,218 [L]

27,253=27,253 [M]

L-M=110,965 [N]

aktuální množství  138,218

 38 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  67,354

rub opěr a křídel

opěry 4,75*2,0+4,75*2,4=20,900 [A]

křídla3,9*(0,8+1,3)+3,4*(1,5+1,3)+3,32*(1,5+1,9)+3,15*(0,8+1,9)=37,503 [B]

základ (3,9+3,4+3,32+3,15)*(0,25+0,4)=8,951 [C]

Celkem: A+B+C=67,354 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

VícepráceZBV4  0,255

(6,25*2,1)+(6*2,63)=28,905 [A]

(3,94+3,1)*2,1=14,784 [B]

(4,6+4,6)*2,6=23,920 [C]

A+B+C=67,609 [D]

67,354 =67,354 [E]

D-E=0,255 [F]

aktuální množství  67,609

 39 711232 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  7,100  

vysokotažné pásy na překrytí spojů k-ce

2*7,1*0,50=7,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:
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VícepráceZBV4  39,607

(6,768*0,5)+(3*3,345*0,5)+(3*2,92*0,5)+(3*5,75*0,5)=21,407 [A]

(6,5*0,5)+(2*3*4,6*0,5)+(3*5,5*0,5)=25,300 [B]

A+B=46,707 [C]

2*7,1*0,5=7,100 [D]

C-D=39,607 [E]

aktuální množství  46,707

 40 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  42,813

6,03*7,1=42,813 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

ZBV:

VícepráceZBV4  22,507

9,2*7,1=65,320 [A]

6,03*7,1=42,813 [B]

A-B=22,507 [C]
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aktuální množství  65,320

 41 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  12,060

pod římsou

2*6,03*1,0=12,060 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

VícepráceZBV4  6,340

2*9,2*1=18,400 [A]

2*6,03*1,0=12,060 [B]

A-B=6,340 [C]

aktuální množství  18,400
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 42 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  42,683  

2. vrstva na rub opěr a křídel, ochrana těsnící fólie min 600 g/m2

opěry 4,75*2,0+4,75*2,4=20,900 [A]

křídla 3,9*1,3+3,4*1,3+3,32*1,9+3,15*1,9=21,783 [B]

Celkem: A+B=42,683 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

VícepráceZBV4  24,926

(6,25*2,1)+(6*2,63)=28,905 [A]

(3,94+3,1)*2,1=14,784 [B]

(4,6+4,6)*2,6=23,920 [C]

A+B+C=67,609 [D]

42,683=42,683 [E]

D-E=24,926 [F]
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aktuální množství  67,609

 108 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  0,000  

hydrofobní impregnační nátěr - okraj NK

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

VícepráceZBV4  8,280

2*9,2*(0,25+0,2)=8,280 [A]

převzato z SO 201

aktuální množství  8,280

 43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  6,375

hrana obrubníku

(13,0+12,5)*(0,15+0,1)=6,375 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

VícepráceZBV4  2,143

(17,47+16,6)*(0,15+0,1)=8,518 [A]

(13,0+12,5)*(0,15+0,1)=6,375 [B]

A-B=2,143 [C]

aktuální množství  8,518
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 44 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  38,250  

hydrofobní impregnační nátěr - povrch říms

(13,0+12,5)*(0,25+0,55+0,7)=38,250 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

VícepráceZBV4  17,966

(17,47+16,6)*(0,3+0,55+0,8)=56,216 [A]

(13,0+12,5)*(0,25+0,55+0,7)=38,250 [B]

A-B=17,966 [C]

aktuální množství  56,216

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 45 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  43,000  

rubová drenáž opěr a křídel

22,0+21,0=43,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

MéněpráceZBV 4 -2,500

19,5+21,0=40,500 [A]

22,0+21,0=43,000 [B]

A-B=-2,500 [C]

aktuální množství  40,500

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ M  13,500  

demontáž stávajícího zábradlí, vč. naložení, odkup zhotovitelm za cenu šrotu

7,0+6,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 47 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  24,000  

12,0+12,0=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:
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VícepráceZBV4  8,000  

12,0+12,0=24,000 [B]

16+16=32,000 [A]

A-B=8,000 [C]

aktuální množství   32,000

 48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  4,000  

letopočet vlisem do betonu 2=2,000 [A]

evidenční číslo mostu 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 49 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000

demontáž omezení zatížitelnosti a evideční číslo mostu 4+2=6,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,000

4*2,0=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

VícepráceZBV4  4,000

2,0+5,0+2*2,50=12,000 [A]

4*2,0=8,000 [B]

A-B=4,000 [C]
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aktuální množství  12,000

 51 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  10,400

rampového napojení

4*(2,0+0,6)=10,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

VícepráceZBV4  13,380

2,0+5,0+2*2,50+3*0,55+1,07+2,12+2*3,47=23,780 [A]

4*(2,0+0,6)=10,400 [B]

A-B=13,380 [C]

aktuální množství  23,780

 52 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  25,500

proříznutí podél obrubníku 13,0+12,5=25,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

VícepráceZBV4  8,500

proříznutí podél obrubníku 16,6+17,4=34,000 [A]

proříznutí podél obrubníku 13,0+12,5=25,500 [B]

A-B=8,500 [C]

aktuální množství  34,000
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 53 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  12,100  

dilatační spára vozovky 2*6,05=12,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

VícepráceZBV4  12,410

dilatační spára vozovky 2*6,255+2*6,0=24,510 [A]

dilatační spára vozovky 2*6,05=12,100 [B]

A-B=12,410 [C]

aktuální množství  24,510

 54 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  25,500  

proříznutí podél obrubníku 13,0+12,5=25,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

VícepráceZBV4  8,500

proříznutí podél obrubníku 16,6+17,4=34,000 [A]

proříznutí podél obrubníku 13,0+12,5=25,500 [B]

A-B=8,500 [C]

aktuální množství  34,000

 55 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  12,100  

dilatační spára vozovky - EMZ zálivka š. 20 mm

2*6,05=12,100 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

VícepráceZBV4  12,410

dilatační spára vozovky 2*6,255+2*6,0=24,510 [A]

2*6,05=12,100 [B]

A-B=12,410 [C]

aktuální množství  24,510

 56 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  7,000  

dilatační spára v římsy

4*(0,15+0,8+0,55+0,25)=7,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 57 931385 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 600MM2

M  7,000  

dilatační spáry říms - těsnící silikonový tmel šedý, trvale pružný , odolný proti UV 

záření

4*(0,15+0,8+0,55+0,25)=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 109 93164 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 M  0,000  

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou
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ZBV:

VícepráceZBV4  14,000

2*7,0=14,000 [A]

převzato z SO 201

aktuální množství  14,000

 58 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  26,000  

římsové kotvy  13+13=26,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
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Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

ZBV:

VícepráceZBV4  194,000

římsové kotvy  (20+20)*5,5=220,000 [A]

13+13=26,000 [B]

A-B=194,000 [C]

aktuální množství  220,000

 110 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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ZBV:

VícepráceZBV4  3,000

3=3,000 [A]

převzato z  SO 201

aktuální množství  3,000

 111 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS  0,000  

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

VícepráceZBV4  3,000

3=3,000 [A]

převzato z SO 201

aktuální množství  3,000

 59 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  55,670

klenba a křídla včetně rozebrané vrchní části křídel 1,0*(2*6,5*1,3+6,5*4,5+4*2,8*1,7/2)=55,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

MéněpráceZBV 4 -55,670

aktuální množství  0,000
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 112 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  0,000  

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

ZBV:

VícepráceZBV4  192,000

8*9,6*2,5=192,000 [A]

převzato z SO 201

aktuální množství  192,000

 60 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  8,892  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

křídla 0,7*1,5*(1,3+1,2+1,5+1,15+1,1)=6,563 [A]

poprsní zdi  0,7*5,5*(1,1*1,1/2)=2,329 [B]

Celkem: A+B=8,892 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VícepráceZBV4  60,560 9
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křídla 0,7*1,5*(1,3+1,2+1,5+1,15+1,1)=6,5625 [A] 

poprsní zdi  0,7*5,5*(1,1*1,1/2)=2,3293 [B] 

klenba 0,5*5,5*6,4=17,6000 [C] 

opěra 1,5*6,4*2,2=21,1200 [D] 

základ 1,5*0,7*(2*6,4+4*2,0)=21,8400 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=69,4518 [F]

8,892=]8,892 [G]

F-G=60,560

aktuální množství  69,452

 61 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,320

římsy 2*7,6*0,7*0,5=5,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 62 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  25,875

4,5*5,75=25,875 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  433 282,909
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 4 026 864,59Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  814,633  

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*2,5=50,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C]

čištění příkopů a potrubí: 691*0,5+21,6*0,3+7,9*0,5+8,9*0,7=362,160 [E]

Celkem: A+B+C+E=814,633 [F]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  10,000  

stavební suť a vyb.hmoty

 10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1.  148,646

3,5*2,5+24*2,5+24/2,5*1,01+39*1,8 =148,646 [A]

aktuální množství  158,646

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  496,630  

suť s asfalt.pojivy

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*0,4=8,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,4=72,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy  1091,8*4,77*0,2*0,4=416,631 [C]

A+B+C=496,631 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Všeobecné konstrukce a práce  171 398,000

Zemní práce1

 5 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS  0,000  

použitá položka z : III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

ZBV:

Vícepráce1.  3,000

VícepráceZBV6  15,000

aktuální množství  18,000

 7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  0,000  

Převzatá položka z : III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.1 - SO 101.3

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Vícepráce1.  3,000

3=3,000 [A]

VícepráceZBV6  15,000
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aktuální množství  18,000

 4 113436 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3  496,630  

vč.odvozu na trvalou skládku

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*0,4=8,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,4=72,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy  1091,8*4,77*0,2*0,4=416,631 [C]

A+B+C=496,631 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  105,840

vyfrézovaný materiál zpětné využití pol. 56363, 56962

dle situace

silnice - celoplošné frézování : (1091,8*4,77+20,0*4,2)*0,02=105,838 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dočasnou

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  118,640

vč. odvozu na meziskládku tloušce 0,15

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A]

v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,3*2,0=624,946 [B]

Oprava propustků

místě v tokové jímky 5*3,0*2,0=30,000 [C]

nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D]

0,15*(A+B+C+D)=118,642 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  0,000  82,11  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

Položka převzatá z : etapa A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Vícepráce1.  280,650

jímka (66,570)

 (2,1*3,25*1,9)*5-24+(2,6*4,5*2,2)  

čela (72) 

(4,5*2*2)*4

výkop pro propust (103,080)

(24*1,8*2,6)-9,24

výkop pro drenáže (39) 

130*0,6*0,5

aktuální množství  280,650
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III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I ODVOZ DO 

12KM

M3  452,470  

vč. odvozu na trvalou skládku

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*2,5=50,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C]

A+B+C=452,473 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  118,640  

zemina z dočasné skládky pro ohumusování : 118,64

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 9 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  691,000  
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III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace 

90,0+59,0=149,000 [A]

197,0+52,0+243,0+50,0=542,000 [B]

A+B=691,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  21,600

Stavající příčné propustky 13,5+8,1=21,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Vícepráce1.  5,000

5=5,000 [A]

aktuální množství  26,600

 11 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  7,900

Stavající příčné propustky 7,9=7,900 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M  8,900

Stavající příčný propustek 8,9=8,900 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  452,473

zemina :

dle pol.014112 : 814,633-362,160=452,473 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Aspe Firma: Strana: 10
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III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  2 785,000  

kamenivo 63-125 s prosypáním ŠD 0/63

nezpevněná krajnice sanace : (700+600)*1,5=1 950,000 [A]

rozšíření krajnice : (101+62+171)*2,5=835,000 [B]

Celkem: A+B=2 785,000 [C]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
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III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  64,890

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*0,3*0,2=2,400 [A]

 sanace - 20% z celkové plochy a  1091,8*4,77*0,2*0,3*0,2=62,495 [B]

A+B=64,895 [C]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ , ŠD 0/32 M3  0,000
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III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)
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III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Převzatá položka z : etapa A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce1.  126,000

(3,5*1,5)*24=126,000 [A]

VícepráceZBV6  15,000

aktuální množství  141,000

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32 

Převzatá položka z : etapa A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce1.  66,570

aktuální množství  66,570

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  607,270  

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C]

sjezdy: (6,0+12,0+3,0+8,0+6,0+5,1+5,1+7,2)*2,0=104,800 [D]

A+B+C+D=607,273 [E]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18222R ROZPROSTŘENÍ ZEMINY VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  790,950  
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vč.dodání zeminy ze stavby

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A]

v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,3*2,0=624,946 [B]

Oprava propustků

místě v tokové jímky 5*3,0*2,0=30,000 [C]

nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D]

A+B+C+D=790,946 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění zeminy z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření zeminy v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  790,950  

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A]

v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,3*2,0=624,946 [B]

Oprava propustků

místě v tokové jímky 5*3,0*2,0=30,000 [C]

nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D]

A+B+C+D=790,946 [E]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 19 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  691,000  

v místě reprofialce příkopů

90,0+59,0=149,000 [A]

197,0+52,0+243,0+50,0=542,000 [B]

A+B=691,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  13 296,000

v místě příkopů : 2216*2*3=13 296,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením
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 21 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  102,590  

včetně ochrany kořenového systému.

v místě propustků 4*6,0*2,0=48,000 [A]

reprofilace příkopů 5% z délky úpravy  0,05*1091,8*1,0=54,590 [B]

A+B=102,590 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 929 249,511

Základy2

 31 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  0,000  

flexibilní PVC DN 160  vč. geotextílie min. 150g/m2, zásyp a obsyp drtí viz. PD 

Převzatá položka z : etapa A

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

Vícepráce1.  130,000

aktuální množství  130,000
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 22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE min. 500g/m2 M2  502,470  

nekaná geotextílie min.500g/m2 s funkcí filtrační a separační

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C]

A+B+C=502,473 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 23 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  502,470

kamenivo fr. 63/125 vč.prosypání ŠD 0/63 v tl.50-100mm

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C]

A+B+C=502,473 [D]

Bude upřesněno na základě prohlídky

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3.- Technické kvalitativní podmínky staveb 

Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Základy  335 565,122

Svislé konstrukce3

 24 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  8,550  

Dobetonávka křídel na prodloužení říms na mostě

2*0,75*1,0*(14,5-8,8)=8,550 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,



Aspe Firma: Strana: 17

Čas:  8:02:3623. 10. 2020Datum:3.6.1.10

III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (EUROVIA)

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 25 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  1,030

120kg/m3 8,55*0,12=1,026 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  25,520  

příčné propustky (0,4*0,25+0,2*0,35)*2,0+4,5+3,5+3,0+4,5+2,5=18,340 [A]

římsa na mostě  (0,25*0,55+0,55*0,2)*2*14,5=7,178 [B]

A+B=25,518 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Méněpráce1 -0,425
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-(0,4*0,25+0,2*0,35)*2,5=-0,425 [A]

aktuální množství  25,095

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  4,880

příčné propustky - 180kg/m3 18,34*0,18=3,301 [A]

římsa na mostě - 220 kg/m3 7,18*0,22=1,580 [B]

A+B=4,881 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Méněpráce1 -0,076

-0,425*0,18=-0,077 [A]

aktuální množství  4,804
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  354 055,173

Vodorovné konstrukce4

 46 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  0,000  

C8/10

Převzatá položka z : etapa A

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Vícepráce1.  6,770

(1,3*2,45*0,15)*5+(1,8*3,7*0,15)*1+(1,6*4,7*0,15)*3

VícepráceZBV 8  18,513
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aktuální množství  25,283

 48 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000

ŠP 0/8

Převzatá položka z : etapa A

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

ZBV:

Vícepráce1.  6,480

24*1,35*0,2=6,480 [A]

aktuální množství  6,480

 49 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE propustek km 4,210 M3  0,000

Převzatá položka z : etapa A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:

Vícepráce1.  10,000

4*5*0,5=10,000 [A]

aktuální množství  10,000

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,000

rámpové napojení říms z lomového kamene
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4*2,0*1,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Vícepráce1.  0,618

4,5*0,25*0,55

VícepráceZBV 8  18,513

aktuální množství  27,131

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 29 562132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL 

DO 150MM

M2  1 261,580

C1,5/2,0

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0=40,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)=180,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy  1091,8*4,77*0,2=1 041,577 [C]

A+B+C=1 261,577 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 261,580  

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0=40,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)=180,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy  1091,8*4,77*0,2=1 041,577 [C]

A+B+C=1 261,577 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  102,000  

vyfrézovaný materiál

sjezdy: (6,0+12,0+3,0+8,0+6,0+6,0+6,0+4,0)*2,0=102,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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 32 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 006,300

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0+1,5*20,0=50,000 [A]

dosypání krajnic 0,5*(2*1091,8-(20+20+100+80+6,0+12,0+3,0+8,0+6,0+6,0+6,0+4,0))=956,300 [B]

 A+B=1 006,300 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 281,580

sanace kraje vozovky :

rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20+2,0*20,0=60,000 [A]

Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)=180,000 [B]

 sanace - 20% z celkové plochy  1091,8*4,77*0,2=1 041,577 [C]

A+B+C=1 281,577 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 444,130

dle situace a vzorové příčné řezy 

pod obrusnou vrstvu 1091,8*4,77+20,0*4,2=5 291,886 [A]

pod ložnou vrstvu 1091,8*4,9+20,0*4,2=5 433,820 [B]

odpočet míst se sanací použitá infiltrační postřik 1281,58=1 281,580 [C]

Celkem A+B-C=9 444,126 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  218,360  

Sanace trhlin ve středu vozovky

Předpoklad trhlin cca 20% z délky úseku

1091,8*1,0*0,2=218,360 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 36 574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2  5 291,890  

dle situace a vzorového příčného řezu

1091,8*4,77+20,0*4,2=5 291,886 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2  5 433,820  

dle situace a vzorového příčného řezu

1091,8*4,9+20,0*4,2=5 433,820 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 38 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2  405,000  

předpokládaná větší úprava příčného sklonu

3,0*(25,0+100,0+10,0)=405,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  17,900  

na čela propustků 1,8+4,0+3,0+2,8+4,0+2,3=17,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

Méněpráce1 -2,300

aktuální množství  15,600

 40 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,000  

zábradlí na mostě

14,0+14,0=28,000 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 41 911GA SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ,  ÚROVEŇ ZADRŽ N2 M  45,000  

12+17=29,000 [A]

náběhy 2*2*4,0=16,000 [B]

A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, 

včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Vícepráce1.  76,000

aktuální množství  121,000

 42 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  50,000  

bílé

bílé : 2*25=50,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 43 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  11,000  
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A2a 1=1,000 [A]

E2b 2=2,000 [B]

IJ4b 1=1,000 [C]

IS3c, IS4d, IS12a, IS12b 2+1+1+1=5,000 [D]

P2, P4 1+1=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  11,000

Pozinkované značky

A2a 1=1,000 [A]

E2b 2=2,000 [B]

IJ4b 1=1,000 [C]

IS3c, IS4d, IS12a, IS12b 2+1+1+1=5,000 [D]

P2, P4 1+1=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 45 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 

MONTÁŽ

KUS  7,000  

nové

A2a 1=1,000 [A]

E2b+P2, E2b+P4 2=2,000 [B]

IJ4b 1=1,000 [C]

IS12a, IS12b 1+1=2,000 [D]

IS3c 2x + IS4d 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
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- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 46 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  7,000  

stávající sloupky

A2a 1=1,000 [A]

E2b+P2, E2b+P4 2=2,000 [B]

IJ4b 1=1,000 [C]

IS12a, IS12b 1+1=2,000 [D]

IS3c 2x + IS4d 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  8,000  

rampová napojení říms 4*2,0=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 111 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  0,000  

do betonu C20/25nXF3 se zaspárováním M25, XF4

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

VícepráceZBV6  40,000

doplnění obrub 40,0=40,000 [A]

aktuální množství  40,000
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 48 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  

viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10.

příčný propustky 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 49 918257 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS  2,000  

včetně výztuže a ocelové mříže

příčné propustky 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 50 918258 VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM

KUS  3,000  

včetně výztuže a ocelové mříže viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10.

příčné propustky 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 51 918272 VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

1200MM

KUS  1,000  

včetně výztuže a ocelové mříže viz výkres propustků C.1.9.

příčný propustek 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 52 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  6,000  

podélný propustek z PVC SN 10 včetně obetonování

6,0=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 53 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  17,200

viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10.

příčný propustky 10,0+7,2=17,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

Vícepráce1.  8,100

aktuální množství  25,300

 54 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000

šikmá čela podélného proustku

dvě čela pro jedne propustek 1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

nezahrnuje nutné zemní práce

nezahrnuje zábradlí

 98 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM propust v km 

4,346

KUS  0,000

šikmé čelo do bet. lože z C25/30 XF4, 1 čelo 5,03m3 

Položka převzatá z : etapa A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

nezahrnuje nutné zemní práce

nezahrnuje zábradlí

ZBV:

Vícepráce1.  1,000

aktuální množství  1,000

 55 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  545,900

Proříznutí trhlin 50% z délky úseku 1091,8*0,5=545,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 56 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  24,000

proříznutí na začatku a konci úpravy:

5,0+11,5+7,5=24,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 110 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM DN 600 M  0,000  

seříznutí trubky dle svahu 

Převzatá položka z : použitá položka z : III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., 

SO 101.1 - SO 101.3

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Vícepráce1.  18,800

4,7*4=18,800 [A]

aktuální množství  18,800

 57 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

200MM2

M  545,900  

Zalití trhlin 50% z délky úseku 1091,8*0,5=545,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 58 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  24,000  

proříznutí na začatku a konci úpravy:

5,0+11,5+7,5=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 59 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  52,000  

(40,0+64,0)*0,5=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 60 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 462,390

dle situace C.2., C,3 a dle tab.výměr.

před frézovaním 1082,8*4,76=5 154,128 [A]

před položení ložné vrstvy 1082,8*4,76=5 154,128 [B]

před položení obrusné vrstvy 1082,8*4,76=5 154,128 [C]

Celkem: A+B+C=15 462,384 [D]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 106 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  0,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

Položka převzatá z : etapa A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Vícepráce1.  3,500

aktuální množství  3,500

 107 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,000  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka převzatá z : etapa A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Vícepráce1.  24,000

aktuální množství  24,000

 109 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  0,000

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

Položka převzatá z : etapa A

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Vícepráce1.  24,400

aktuální množství  24,400
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

.35926b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  926 567,819

 6 889 235,35Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 2 808 129 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,43 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

115 451 500,26

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 737 726,57

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

+ 221 876,31

Méněpráce (k odst. 4) − 59 567,33

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 797 293,90

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

2 808 129,47
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + 

III/31010 + III/3111

Název veřejné zakázky:

115 451 500,26

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 8

Dodatek č. 9

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 788 959,26

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 010 835,57
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 7 ANO

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

1 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 28,67 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

+ 809 621,91

Kč bez DPH

− 2 632 005,88

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 30 472 348,17

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

− 2 632 005,88

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 30 472 348,17 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 8 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 140 298,90

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

− 41 517,30

Vícepráce (k odst. 6) + 129 920,27

Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 1 254 517,36

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 454 441,43

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 8 296 407,72

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 9 355,20

− 1 326 616,02

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 19 641 657,94

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

115 451 500,26

Smluvní cena 115 451 500,26

POSOUZENÍ:

Dodatek č. 8 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 7 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

33 104 354,05 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

2 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 24,11 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 8

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 162 308,98

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 221 876,31 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 59 567,33 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

115 896 586,49Cena po navýšení z dodatku č. 1

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 8 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 7 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 632 005,88

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Cena původních (nahraz.) položek

115 451 500,26

27 840 342,29

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

3 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Cena po navýšení z dodatku č. 7

Cena po navýšení z dodatku č. 8

122 866 378,19

123 676 000,10

142 063 140,68

141 114 373,37

142 213 154,97

142 343 075,24

142 505 384,22

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

142 505 384,22Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

4 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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