
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
DIČ:
IČO:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále též „objednatel"

a

Společnost / podnikatel
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

zapsaná v OR vedeném
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 

CZ 70889546 
708 89 546

INS spol. s r. o.
Parkány 413, 547 01 Náchod
Petrem Šulcem, jednatelem
60109971
CZ 60109971
u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 5340

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

L
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 
dne 27. 2. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: Sanační a 
stavební úpravy v 1. a 2. podzemním podlaží - Zpracování projektové dokumentace Galerie moderního 
umění Hradec Králové.

II.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 14 smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ" nebo „zákon"), 
v souvislosti se vznikem objektivně nepředvídatelných dodatečných prací (tzv. víceprací), jejichž potřeba 
vznikla v průběhu zpracování díla. Vícepráce se týkají zejména požárně bezpečnostního řešení, elektrické 
požární signalizace, elektroinstalace silnoproud, vnitřního plynovodu a stavební části. Požadavky na 
úpravu a sjednocení požárně bezpečnostních řešení z přechozích let, a s tím související vícepráce, vzešly 
ze strany HZS HK a jejich splnění je nezbytné pro vydání souhlasného závazného stanoviska, které je 
podkladem pro vydání stavebního povolení. Rozsah víceprací je definován přílohou č. 1 dopisu 
zhotovitele ze dne 24. 9. 2020, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se zhotovitel 
zavazuje vícepráce za podmínek dohodnutých v tomto dodatku realizovat.
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Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

2. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Vícepráce: 151 800,00 Kč bez DPH

3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:

151 800,00 Kč bez DPH.

4. V souvislosti se vznikem těchto změn se rovněž prodlužuje termín pro zpracování a předání projektové 
dokumentace ve stupni DPS (Dokumentace pro provádění stavby) a projektové dokumentace interiérů 
řešených prostor (čl. 5 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo). Prodloužení termínu vymezuje podrobně článek 
III odst. 1 tohoto dodatku.

III.
Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

c) předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) a projektové 
dokumentace interiérů řešených prostor včetně inženýrské činnosti, včetně zapracovaných 
připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů včetně oceněného 
položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění
nejpozději do 9 týdnů od předání DSP (ev. společné DUR + DSP)

2. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) - zpracování min. 3 variant návrhů
dispozičního a technického řešení včetně vizualizace činí:

cena bez DPH 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých)

DPH samostatně 21.000,- Kč (slovy dvacet jeden tisíc korun českých)

cena s DPH 121.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet jeden tisíc korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) - zpracování DSP (ev. společné 
DUR+DSP, bude-li třeba) činí:

cena bez DPH 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých)

DPH samostatně 63.000,- Kč (slovy šedesát tři tisíce korun českých)

cena s DPH 363.000,- Kč (slovy tři sta šedesát tři tisíce korun českých)
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c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) zpracování DPS a PD interiérů včetně 
inženýrské činnosti a spolupráce činí:

cena bez DPH 301.800,- Kč (slovy tři sta jeden tisíc osm set korun českých)

DPH samostatně 63.378,- Kč (slovy šedesát tři tisíce tři sta sedmdesát osm korun 
českých)

cena s DPH 365.178,- Kč (slovy tři sta šedesát pět tisíc jedno sto sedmdesát 
osm korun českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) autorský dozor (AD) činí:

cena celkem bez DPH 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých)

DPH samostatně 8.400,- Kč (slovy osm tisíc čtyři sta korun českých)

cena s DPH 48.400,- Kč (slovy čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých)

e) součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) - celková cena:

cena bez DPH 741.800,- Kč (slovy sedm set čtyřicet jeden tisíc osm set korun 
českých)

DPH samostatně 155.778,- Kč (slovy jedno sto padesát pět tisíc sedm set sedmdesát 
osm korun českých)

cena s DPH 897.578,- Kč (slovy osm set devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát 
osm korun českých)

IV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění 
dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 
připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický
originál.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 
hejtman Královéhradeckého kraje.
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Přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy
Příloha č. 2: Dopis zhotovitele ze dne 24. 9. 2020

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne........................ V Náchodě dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
Královéhradecký kraj

Petr Šulc, jednatel 
INS spol. s r.o.
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ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 590 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (k odst. 4) Kč bez DPH ANO
Méněpráce (kodst 4) Kč bez DPH

uoaareK c. i

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) _ _ - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 137 366 000 Kč změnu závazku.
|«*)B (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 590 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) Kč bez DPH

Dodatek č.l ANOMéněpráce (kodst. 5)_________________ _____ - 0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

■ (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§222-TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 590 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 151 800,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 151 800,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

151 800,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

RI (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 25,73% < 50,00% změnu závazku.
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§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
|Smluvní cena 590 000,00 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (kodst. 5) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (kodst. 6) + 151 800,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 6) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
iNavýšení - souhrn z odst. 5, 6
^(vícepráce po odečtení méněprací) 151 800,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 25,73% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek Kč bez DPH
POSOUZENÍ: OKč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU
Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 151 800,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 151 800,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Tomáš Padrián

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ
Původní smluvní cena (vstupní) 590 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 741 800,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 741 800,00 Kč bez DPH

2/2 Tabulku soravuie: lna. Miroslav Mích!
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projektový o inženýrský
s. r. o.

Váš dopis značky / ze dne

Krajský úřad Královehradeckého kraje
Odbor investic
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03

naše značka Náchod, dne 
24.9.2020

vyřizuje linka 
Libor Klubal, DiS.

Galerie moderního umění v Hradci Králové - stavební úpravy 
1PP a 2PP

Vážený pane Padriáne,

Dne 31.8.2020 proběhlo jednání zpracovatele požárně bezpečnostního řešení s pracovníky 
HZS HK. Z tohoto jednání vznikly potřebné a důležité záležitosti, které je nutno zapracovat 
do projektové dokumentace pro stavební povolení, aby HZS HK vydalo souhlasné stanovisko 
ke stavebnímu povolení.

Níže Vám zasíláme soupis víceprací spojených s projektovou dokumentací pro stavební 
povolení a následné prováděcí dokumentace. Vícepráce se týkají zejména požárně 
bezpečnostního řešení, elektrické požární signalizace, elektroinstalace silnoproud, vnitřního 
plynovodu a stavební části.

Požárně bezpečnostní řešení

1) Uživatelem objektu byla projektantovi předána informace, že objekt je připojen 
k Pultu centrální ochrany (PCO) dle nových připojovacích podmínek HZS HK. Z této 
skutečnosti vycházel i zpracovatel projektu EPS a všichni jsme navazovali na pouhé 
rozšíření. Bohužel, dne 31.8.2020 bylo zpracovateli PBŘ ze strany HZS HK sděleno, 
že tato informace není pravdivá. Smlouva o připojení k PCO není uzavřena a část 
procesu sice proběhla, nicméně se závadami a připojení na PCO není dokončeno. Z 
jednání vyplynulo, že objekt k 31.8. není připojen dle nových podmínek a nebude se 
jednat o rozšíření, ale o nové napojení dle nových připojovacích podmínek HZS HK.

2) PBŘ z ledna 2018 řešící vypínání proudu se zpožděním není na HZS HK uloženo, 
nikdy nebylo odsouhlaseno a HZS HK nemůže toto řešení akceptovat, jelikož to není 
v souladu s ČSN. Z jednání na HZS HK vyplynulo, že vypínání proudu musí být 
provedeno dle ČSN - tj. po stisku Centrál Stop se vypne el. energie (mimo požárně 
bezpečnostní zařízení). Pouze pro stávající výtah bude napájení vypínání se 
zpožděním, nikoliv pro celý objekt, jak je nyní provedeno! O této skutečnosti musí být 
velitel zásahu informován v Dokumentaci zdolávání požáru (DZP)!!! V nové verzi

INS spol. s r.o., Parkány 413, Náchod 547 01
ÍWW

IČO 60109971 D1CCZ-60109971 Zapsáno v OR HK oddíl C, vložka 5340
Bankovní spojení ČSOB Náchod, č.ú. 514006223/0300
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DZP z července 2020, kterou jsme obdrželi od uživatele objektu, není tato informace 
vůbec zapracována!!!

3) Současná ústředna elektrické požární signalizace (EPS) není umístěna v samostatném 
požárním úseku, tj. samostatná místnost (což nyní je), ale chybí zde dveře s požární 
odolností.

Výše uvedené body nejsou z předchozích let dořešeny, případně řádně projednány a 
odsouhlaseny ze strany HZS HK. V zadání projekčních prací není nikde zmínka o tom, že 
bychom výše uvedené body měli řešit. Požárně bezpečnostní řešení z předcházejících 
stavebních etap nebyly v podkladech pro zpracování projektové dokumentace. Museli jsme si 
sami sehnat předchozí požárně bezpečnostní řešení ve kterých jsme nalezli výše uvedené 
nesrovnalosti (vypínání proudu se zpožděním, umístění ústředny EPS).

Elektrická požární signalizace
1) Rozšíření stávající EPS i na hranici stávajících požárních úseků, které nejsou součástí 

této stavební etapy (tzn. příprava pro stávající nájemní prostory - Galerie Rondo, Sega 
Fredo, Cuba Libre)

2) Návrh nové ústředny EPS, stávající ústředna EPS již je kapacitně nedostačující.
3) Součinnost při realizaci ZDP - podklady pro realizaci připojení objektu na PCO HZS 

HK (rozmístění veškerých hlásičů a zařízení EPS ve všech podlažích v celém objektu 
+ nově řešené 2x podzemní podlaží). Rozmístění hlásičů a zařízení EPS pro celý 
objekt je nezbytně nutné pro vydání závazného stanoviska HZS HK pro stavební 
povolení.

Elektroinstalace silnoproud
1) Prohlídka stávajících rozvodů vGMU i s pracovníky CEZ, kteří musí odplombovat 

rozvaděč RE - prověření skutečného propojení se stávajícím výtahem.
2) Úprava projektové dokumentace pro stavební povolení (tj. textovou a výkresovou 

část) o řešení vypínání HUP, vypínání elektrického proudu se zpožděním pouze pro 
výtah, ostatní elektroinstalace bez zpoždění.

3) Úprava navazující projektové dokumentace pro provedení stavby (tj. textovou a 
výkresovou část) včetně rozpočtu/výkazu výměr.

Vnitřní plynovod
1) Úprava stávajícího hlavního uzávěru plynu (HUP) - zaměření niky, kontrola 

uspořádání současné sestavy HUP, návrh nového uspořádání sestavy HUP s nově 
umístěným elektroventilem pro odpojení přívodu plynu do budovy.

2) V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení bude nutné doplnit 
samostatnou složku řešící úpravy HUP (tj. textovou a výkresovou část) včetně 
projednání s plynárnou.

3) V rámci projektové dokumentace pro provedení stavby bude nutné doplnit 
samostatnou složku řešící úpravy HUP (tj. textovou a výkresovou část) včetně 
rozpočtu/výkazu výměr.

Stavební část
1) V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení bude nutné vyměnit 

stávajících dveře v m.č. 138 za nové dveře s požární odolností.

INS spol. s r.o., Parkány 413, Náchod 547 01
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^www.insnachod.cz

IČO 60109971 DIČ CZ-60109971 Zapsáno v OR HK oddíl C, vložka 5340
Bankovní spojení ČSOB Náchod, č.ú. 514006223/0300
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2) V rámci projektové dokumentace pro provedení stavby bude nutné doplnit tabulku 
dveří včetně rozpočtu/výkazu výměr.

Požadavky na úpravu a sjednocení požárně bezpečnostních řešení z předchozích let, a s tím 
souvisejících prací (EPS, úpravy HUP, elektroinstalace silnoproud, stavební část) vzešly ze 
strany HZS HK a je nezbytně nutné tyto požadavky splnit pro vydání souhlasného závazného 
stanoviska, které je podkladem pro vydání stavebního povolení.

INS spol. s r.o. ve spolupráci s dotčenými subdodavateli a v součinnosti s uživatelem objektu 
dořeší požárně bezpečnostní řešení tak, aby bylo možné budovu připojit k PCO v rámci 
nových připojovacích podmínek. Tzn. že je nezbytně nutné provést výše popisované úkony. 
Vše bude projednáno i s HZS HK. Výsledné PBŘ bude podkladem pro řádné zpracování 
DZP, které je nezbytné pro připojení k PCO.

Vzhledem k současnému stavu rozpracovanosti a znalosti problematiky PBŘ a EPS v objektu 
GMU HK se domníváme, že námi popisované řešení je nejsnazší cestou jak dát do pořádku 
resty z předchozích let.

V příloze k tomuto dopisu Vám zasíláme finanční vyhodnocení víceprací spojených s úpravou 
projektové dokumentace.

Výše uvedené změny v projektových pracech mají vliv na termín odevzdání projektové 
dokumentace - tj. Ix měsíc navíc od objednání.

Věříme, že výše popisované důvody jsou opodstatněné k odsouhlasení víceprací a 
prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace.

Přílohy:
1) Vícepráce - projektová dokumentace

S pozdravem

Libor Klubal, DiS.

INS spol. s r.o., Parkány 413, Náchod 547 01
insnachod.cz

^psanovORTTK oddíl C, vložka 5340
Bankovní spojení ČSOB Náchod, č.ú. 514006223/0300
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Galerie moderního umění v Hradci Králové - stavební úpravy 1PP a 2PP

VÍCEPRÁCE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Číslo Obsah změnového listu MJ Počet 
MJ

jednotková
cena

cena bez DPH 
(Kč)

DPH 21% cena vč DPH

1 Požárně bezpečnostní řešení 84 500,00 Kč 17 745,00 KČ 102 245,00 Kč
Zohlednění nových připojovacích 
podmínek objektu na PCO KHK. 
Objekt není v současné době připojen

hod 54,00 500,00 27 000,00 Kč

na PCO dle nových podmínek HZS 
KHK + úprava PBŘ a projednání s
pracovníkem HZS KHK.
Koordinace mezi PBŘ a EPS ve vazbě 
na ZDP a nové připojovací podmínky k 
PCO KHK, vazba na uzavíraní přívodu

hod 41,50 500,00 20 750,00 Kč

plynu do objektu, vypínání elektrické 
energie (a řešení dojezdu stávajícího 
výtahu)
Nastudování předchozích PBŘ a jejích 
změn a výstupy z nich zapracovány do

hod 27,50 500,00 13 750,00 Kč

posuzovaného PBŘ.
Projektové práce - přenesení všech 
požadavků do výkresové dokumentace 
PBŘ.

hod 38,00 500,00 19 000,00 Kč

Tisk, kompletace hod 8,00 500,00 4 000,00 Kč

2 Elektrická požární signalizace 11 500,00 Kč 2 415,00 Kč 13 915,00 Kč
Inženýrská činnost - zajištění 
potřebných podkladů, konzultace s 
provozovatelem PCO HZS KHK

hod 6,00 500,00 3 000,00 KČ

Projektové práce - vypracování 
potřebné dokumentace

hod 13,00 500,00 6 500,00 KČ

Tisky, kompletace hod 4,00 500,00 2 000,00 Kč

3 Elektroinstalace silnoproud 10 900,00 Kč 2 289,00 Kč 13 189,00 Kč
Doprava na místo prohlídky (2x cesta hod 8,00 350,00 2 800,00 KČ
tam a zpět Hronov - Hradec Králové) 
Zmapování skutečného stavu hod 4,00 475,00 1 900,00 Kč
elektroinstalace rozvaděče RE, RH, R1 
a jejich propojení
Projektové práce, rozpočet/výkaz 
výměr

hod 12,00 350,00 4 200,00 Kč

Tisk, kompletace hod 4,00 500,00 2 000,00 KČ

4 Vnitřní plynovod 12 650,00 KČ 2 656,50 Kč 15 306,50 Kč
Zaměření niky a navazujících prostor, 
cestovné

hod 2,00 700,00 1 400,00 KČ

Projektové práce, koordinace hod 18,50 500,00 9 250,00 KČ
Tisk, kompletace hod 4,00 500,00 2 000,00 KČ

5 Stavební část 32 250,00 KČ 6 772,50 Kč 39 022,50 Kč
Doprava, zajištění podkladů pro PBŘ z 
archivu MMHK, odbor stavební

hod 8,00 500,00 4 000,00 KČ

Projektové práce, koordinace, 
rozpočet/výkaz výměr

hod 44,50 500,00 22 250,00 KČ

Tisk, kompletace hod 12,00 500,00 6 000,00 Kč

Výše uvedené hodinové sazby obsahují veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH 21%

151 800,00 Kč
31 878,00 Kč

183 678,00 Kč
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