
DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2015 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 275 02 988 

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - plná 

moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013) 

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 
 

a 

(2) AFRY CZ s.r.o. 

(do 31. 12. 2019 společnost AF-CITYPLAN s.r.o. – v příloze dodatku oznámení o fúzi a 

nástupnické společnosti) 

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČ: 453 06 605 

DIČ: CZ45306605 

Zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, obchodním ředitelem a jednatelem 

zapsaný u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 8073 

bankovní spojení:  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na: 

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru 

stavební akce II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“ 

 

Předmětem dodatku je: 

• zajištění projektů nutných přeložek inženýrských sítí, které byly vyvolány 

projektem rekonstrukce silnice II/302. 



• z důvodu komplikací při projednávání s místní samosprávou vyvstala potřeba 

úpravy termínů odevzdání projektové dokumentace. 

• zapracování výsledků vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU 

(polyaromatických uhlovodíků) doplňkových výzkumů do projektové 

dokumentace, a to v souvislosti s Vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích při jejichž 

splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Na 

základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU.  

 

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy o dílo odst. 1, písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2015) 2 294 000,00 Kč 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 333 450,00 Kč 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2                                                 569 000,00 Kč 

     Aktualizace diagnostického průzkumu                       351 500,00 Kč 

      včetně stanovení obsahu PAU   

     Přeložka SEK CETIN u Veby                                      75 000,00 Kč  

     Přeložka vodovodů a kanalizace u Veby                     90 000,00 Kč 

    Přeložky veřejného osvětlení v části Otovice              22 500,00 Kč 

    Přeložky CETIN v části Otovice                                 30 000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 3 196 450,00 Kč 

DPH (21 %) 671 255,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH 3 867 705,00 Kč 

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 

písm. d) se doplňuje o tabulku Rekapitulace nabídkové ceny – Dodatek č. 2, která je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku.          

 

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:  

 

Upravuje se ujednání 22.1: 

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo 

Termín nebo lhůta pro dokončení: 

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) pro úseky I. a II. bude předána nejpozději do 30-ti dnů od nabytí 

právní moci územního rozhodnutí. 

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) pro úsek III. a IV. bude předána nejpozději do 31. 12. 2015. 

- Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a 

převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).  

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Doplnění diagnostického průzkumu o část 
laboratorních rozborů a zatřídění 
asfaltových směsí (PAU)

do 31. 3. 2021

Aktualizace projektové dokumentace ve 
stupni DSP + PDPS pro úseky I. a II.

do 30 dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí

Projektová dokumentace ve stupni DSP + 
PDPS pro úseky III. a IV. do 31. 12.2015

Záborový elaborát (seznam sousedních 
pozemků) 120 dní od uzavření smlouvy

Autorský dozor Při realizaci stavby - kolaudace

4) Dále se doplňuje Příloha A. - Rozsah služeb následujícím způsobem:

Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby

Diagnostika vozovky musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky 
č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 
přestává být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutnost zjistit přítomnost 
PAU (polyaromatických uhlovodíků), jedná se tedy o provedení jádrových vývrtů a vzorkování 
všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky. V návrhu způsobu rekonstrukce mostu 
a propustku budou zohledněny výstupy z obsahu PAU v asfaltových vrstvách. V rámci návrhu 
rekonstrukce bude zhotovitel v maximální míře dbát na využití vybouraného materiálu 
(např. formou recyklace za studená s přidáním asfaltového pojivá nebo jiný způsob využití) 
na stavbě a minimalizaci nákladů za poplatky na skládkovné odpadů. Výsledky zatřídění 
vybouraného materiálu budou popsány také v rozpočtu, aby při následném ocenění položky 
bylo jednoznačně specifikováno kvalitativní třídou (ZAS-T1 - ZAS-T4).

Zhotovitel zajistí:
• vzorkování a zatřídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., 

o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem a přestává být 
odpadem, ze vzorků odebraných na příslušných pozemních komunikacích;

• realizaci dopravně inženýrských opatření (DIO) v souvislosti s odebíráním vzorků 
asfaltových směsí;

• vypracuje Závěrečnou zprávu.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění služeb tak, aby při realizaci služeb nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být 
zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, 
zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je 
povinen po odebrání vzorků zapravit a utěsnit otvor po vývrtu, odstranit na vlastní náklady 
znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit 
závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady.

DIO zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření 
správců sítí a orgánů státní správy.



Zhotovitel minimalizuje jakékoliv případné negativní dopady provádění služeb včetně toho,               

že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech 

v průběhu provádění služeb. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat provádění služeb tak, 

aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah, a to v míře, kterou 

lze rozumně požadovat. 

Zhotovitel je při provádění služeb povinen postupovat dle platných norem ČSN a TP, zejména 

pak dle TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a ve vztahu k odebírání vzorků 

především ČSN 12697-27, zejm. čl. 4.7 této ČSN, pokud jde o průměr vrtu. 

Po dokončení vzorkování, resp. zatřídění asfaltových směsí ve vztahu ke konkrétnímu projektu 

je Zhotovitel povinen vyhotovit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí obsahovat 

následující údaje: (i) číslo silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového 

vývrtu, (iii) data pro 1. vrstvu, (iv) data pro 2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data 

pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění, přičemž součástí musí být 

fotodokumentace (jednotlivých jádrových vývrtů vedle přiloženého měřidla tak, aby byla 

patrná mocnost jednotlivých vrstev) a příslušné laboratorní zprávy. 

Vedle Závěrečné zprávy je Zhotovitel povinen předat Objednateli Protokol o zkoušce, 

s uvedením (i) čísla silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, 

(iii) dat pro 1. vrstvu, (iv) dat pro 2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu 

a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění. Tento přehled bude Zhotovitel předávat Objednateli 

bez zbytečného odkladu.  

Nabídková cena za vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. bude 

obsahovat dopravu a přepravu vrtací soupravy, vrty do hloubky 300 mm, stanovení mocnosti 

jednotlivých vrstev, odběr vzorků a příprava vzorků, rozdělení vrstev a vypracování výstupu 

v podobě Zprávy se zatříděním asfaltové směsi a Protokolu o zkoušce. 

V případě vysokých hodnot PAU v asfaltem stmelených vrstvách bude nutno provést                      

i vzorkování podkladních vrstev zeminy (v případě sanace aktivní zóny je nutné odebrat vzorky 

ze zemní pláně a z každé vrstvy o mocnosti 0,3 m), aby bylo jednoznačně určeno, kolik zeminy 

obsahuje zvýšené limity. V případě zvýšených limitů bude projektová dokumentace obsahovat 

návrh na využití zeminy zpětně ve stavbě a bude určen způsob zlepšení parametrů únosnosti 

(např. recyklací apod.). 

Předání díla 

Projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován               

v 11 vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem. 

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči, a to ve dvou verzích: 

1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT … 

2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN … 

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh 

v dokumentaci obsažené. 

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci 

nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

Zpráva se zatříděním asfaltové směsi bude zpracována a odevzdána:
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a 

ve věcech převzetí díla;
• kopie originálu ve formátu *.PDF zaslána na email osobě pro technické záležitosti a ve 

věcech převzetí díla.

Protokol o zkoušce bude zpracován a odevzdán:
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a 

ve věcech převzetí díla;
• 1 vyhotovení zpracované v tabulkovém procesoru (MS Excel apod.), ve formátu 

*.XLSX, zaslané na email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy: - Rekapitulace nabídkové ceny

- Tabulka změn závazků ze smlouvy

- Oznámení o fúzi sloučením společností AF-CITYPLAN s.r.o. a AF-Consult Czech

Republic s.r.o., kdy se nástupnickou společností stává společnost AFRY CZ s.r.o.

V praze, dne 2V Hradci Králové dne ■ 2020

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Martin Červfcek Ing. Petr Košan

hejtman jednatel



Rekapitulace nabídkové ceny - Dodatek č. 2

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

1. Zeměměřické práce, mapový podklad 140 000 Kč                      

2.
Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum - 

komunikace 220 000 Kč                      

3.
Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum - 

mosty, propustky 240 000 Kč                      

4.

Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky 

č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je 

asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 

odpadem 351 500 Kč                      

5. PD ve stupni DSP + PDPS (bez mostních objektů) 480 000 Kč                      

6.
I. úsek - Broumov - Otovice - státní hranice ČR - PR - PD 

ve stupni DUR 125 800 Kč                      

7.
II. úsek - křižovatka II/302 x II/303 - Broumov - PD ve 

stupni DUR 150 000 Kč                      

8.
IV. úsek - křižovatka Meziměstí - změna PD ve stupni 

DSP + PDPS 57 650 Kč                        

9. Přeložka SEK CETIN v Veby 75 000 Kč                        

10. Přeložka vodovodů a kanalizace u Veby 90 000 Kč                        

11. Přeložky veřejného osvětlení v části Otovice 22 500 Kč                        

12. Přeložky CETIN v části Otovice 30 000 Kč                        

13. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-001) 80 000 Kč                        

14. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-004) 115 000 Kč                      

15. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-005) 115 000 Kč                      

16. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-009) 80 000 Kč                        

17. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-010) 80 000 Kč                        

18. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-010A) 95 000 Kč                        

19. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-010B) 95 000 Kč                        

20. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-011) 155 000 Kč                      

21. PD ve stupni DSP + PDPS (most ev. č. 302-015) 80 000 Kč                        

22.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 40 000 Kč                        

23.
Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 20 000 Kč                        

24. DIO a PD objízdných tras 25 000 Kč                        

25. Plán BOZP 20 000 Kč                        

26. Dendrologický průzkum 70 000 Kč                        

3 052 450 Kč                   

144 000 Kč                      

3 196 450 Kč                   

671 255 Kč                      

3 867 705 Kč                   

DPH 21 %

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 

vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 

„II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR" 

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 320 hod x 450,- Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 

nabídek)



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 217 500 Kč ≤ 5 494 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 10 % 9,48 % ≤ 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 29,86 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

2 294 000,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

217 500,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební 

akce II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“

Název veřejné zakázky:

2 294 000,00

684 950,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 333 450,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 351 500,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 217 500,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 217 500,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 2 294 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 684 950,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 29,86 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 569 000,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 569 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

2 627 450,00

3 196 450,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 684 950,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

2 294 000,00

2 294 000,00

684 950,00

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Eva Vortelová

3 196 450,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Věc: Oznámeni o přípravě vnitrostátní fúze sloučením společností AF-CITYPLAN s.r.o.
se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o.

Vážení,

oznamujeme Vám tímto, že připravujeme vnitrostátní fúzi sloučením, v rámci níž dojde ke sloučení
společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 47307218,
zapsané v. obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 25005, jako zanikající
společnosti, se společnosti AF-Consult Czech Republic s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle,
140 00 Praha 4, IČO: 45306605, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 8073, jako společností nástupnickou. Projekt fúze je za obě zúčastněné společnosti uložen ve
sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a je veřejně dostupný.

Dnem právních účinků fúze bude 1. leden 2020. V důsledku fúze sloučením dojde k přechodu jmění
(vč. zaměstnanců) zanikající společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. na nástupnickou společnost a současně
nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.

Vzájemné obchodní vztahy vzniklé mezi Vámi a společností AF-CITYPLAN s.r.o. nebudou nikterak
dotčeny, neboť namísto společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. bude ve smluvních vztazích (i stávajících)
plynule pokračovat nástupnická společnost, tj. z důvodu přechodu veškerých práv a povinností na
nástupnickou společnost zůstanou v platnosti veškeré dosud uzavřené smlouvy se společností AF-
CITYPLAN s.r.o. s tím, že smluvní stranou těchto smluv se s účinností ke dni 1. ledna 2020 stane
nástupnická společnost.

Z výše uvedených důvodů Vás proto zdvořile žádáme, abyste na všech obchodních listinách a
fakturách vystavených po 1. lednu 2020 namísto dosavadních údajů pro společnost AF-CITYPLAN
s.r.o. uváděli již jen následující identifikační údaje nástupničké společnosti:

obchodní firma
sídlo:

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605

Bankovní spojení a kontaktní osoby pro obchodní partnery zůstávají beze změn.

Dovolujeme si Vás požádat o zajištění nezbytných kroků a úprav Vašeho informačního systému ve
smyslu výše uvedeném, a to k datu 1. ledna 2020.

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Důležité kontakty: Obchod: obchod@afry.com
Fakturace: fakturace@afry.com

V Praze dne 15.12.2019

AF-CIŤYPLAN sro '
Mgr Gergely Nagy
jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o
Ing. Petr Košan
jednatel

AF-CITYPLAN s.ro
Ing. Ivo Šimek
jednatel

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


