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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu   

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    COLAS CZ, a.s.   

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČO: 261 77 005 

DIČ: CZ26177005 

zastoupený Ing. Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/32846 Tuř - Popovice“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/32846 Tuř – 

Popovice“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 11 401 879,67 Kč vč. DPH (slovy 

jedenáctmilionůčtyřistajednatisícosmsetsedmdesátdevět Korun českých šedesátsedm haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH    9 423 041,05 korun českých 

DPH (21%)    1 978 838,62 korun českých 

Cena celkem  11 401 879,67 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 100 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 

změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a 

nový oceněný výkaz výměr SO 100 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

          

                                

 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                            Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček                                              Ing. Pavel Keller 

             hejtman                      ředitel oblasti Sever 

                                       



 

 

  
   

 

Poloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby: 33188
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 11.08.2020

III/32846 Tuř - Popovice

Název objektu;

SO 001, SO 100, SO 151

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_________________________________________________________________________

1JDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Prpjektscrvís Jičín s.r.o., Jarošovská 291, Holinské Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 25297538

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26177005

Popis a zdůvodnění změny :_________________________________________________________________________________
Změnový list řeší neprovedené práce, ke kterým se došlo po konečném zaměření a celkové přejímce stavby. Změna nemění celkovou
povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Přílohy evidenčního listu :
1. Tabulka rekapitulace ceny
2. ZBV č. 001 - méněpráce
3.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.l (nezaokrouhlená);

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce víceprace

11 613 580,00 Kč 11 613 580,00 Kč 211 700,33 Kč 0,00 Kč 11 401 879,67 Kč 211 700,33 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 211 700,33 Kč 0,00 Kč

Odsouhlasení změny:
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Ladislav Grof

Projektant (autorský dozor): Projektservis Jičín s.r.o. Ing. Jaromír Kolář

Správce stavby:

Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník

Technický dozor: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Jiří Koutník

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Bulíček

 Číslo změny ;

 

  
   

 



 

 

 

Název stavby:
"111/32846 Tuř - Popovice"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 138 501,40 0,00 0,00 0,00 0,00 138 501,40
SO 100 KOMUNIKACE 9 381 451,60 0,00 0,00 0,00 174 958,95 9 206 492,65
SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 78 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 047,00

CENA CELKEM bez DPH 9 598 000,00 0,00 0,00 0,00 174 958,95 9 423 041,05

DPH 21 % 2 015 580,00 0,00 0,00 0,00 36 741,38 1 978 838,62

CENA CELKEM včetně DPH 11 613 580,00 0,00 0,00 0,00 211 700,33 11 401 879,67
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Kč 11 139 856,11Cena s daní:

Kč 1 933 363,46DPH:

Kč 9 206 492,65Cena celková:

Kč 9 381 451,60Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Rozpočet:

III/32846 TUŘ - POPOVICE (COLAS)

SO 100

Objekt: SO 100

Stavba: 33188

SOUPIS PRACÍ

Kč 9 206 492,65Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/32846 TUŘ - POPOVICE (COLAS)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,000  

- poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu - evidovaná skládka

- uznanou, k tomu určenou skládku si zajistí zhotovitel stavby

- včetně dopravy

966346A: 8m3 x 2,5=20T

20=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 343,000  

- poplatky za uložení zemin, přebytků výkopku, zemin se štěrkem, nečistot z čištěných potrubí

- uznanou, k tomu určenou skládku si zajistí zhotovitel stavby

- včetně dopravy

12920: zemina+štěrk 183,2 m3

12931: zemina+štěrk 489 m3

129946: nečistoty z potrubí 6 m3

129957: nečistoty z potrubí 25,5 m3

13173R: zemina 20 m3

13273A: štěrk+zemina 22 m3

celkem: (183,2+489+6+25,5+20+22)m3 = 745,7 m3 x 1,8 = 1343 T

1343=1 343,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Méněpráce001 -36,740

1306,26-1343=-36,740 [A]

aktuální množství  1 306,260

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 817,500  

Poplatky za uložení vybouraného materiálu s asfaltovým pojiverm - evidovaná 
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III/32846 TUŘ - POPOVICE (COLAS)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

11343: 677 m3

11372: 50 m3

677+50 = 727 m3 x 2,5 = 1817,5T

1817,5=1 817,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Méněpráce001 -105,500

1712-1817,5=- 105,500 [A]

aktuální množství  1 712,000

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 082,000  

 •Počítá se pouze s prořezem převážně náletových dřevin malého průměru (ve 

výšce 130cm nedosahují obvodu kmene 80cm), v oblasti svahů příkopů tak, aby 

bylo umožněno jejich pročištění, zajištěn volný průtok dešťových vod pročištěnými 

příkopy a byl zajištěn volný průjezdný profil na komunikaci III/32846. 

•Likvidaci veškeré dřevní hmoty zajistí zhotovitel stavby

křoviny vpravo ve směru staničení: 

(45+55+12+120+25+30+15+65+25+15+30+40+155) x 1 = 495m2

křoviny vlevo ve směru staničení: (65+20+110+40+30+40+15+20+100+20+20+55) 

x 1 = 535 m2

CELKEM: 495+535 = 1030 m2 x 1,05 = 1082 m2

Technická specifikace: doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
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III/32846 TUŘ - POPOVICE (COLAS)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11253 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M KUS  1,000  

- odstranění stávajícího pařezu v km 0,422 (před vjezdem vlevo)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů a zahrnuje zejména:

- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu

- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů

- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- průměr frézováných pažezů se měří 20cm nad terénem

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  677,000  

- odstranění stávajícího porušeného okraje vozovky a krajnice v šířce 1,5m 

- předpokládaná tloušťka odstraňované konstrukce 0,40m

- odvoz odebraného materiálu na uznanou skládku (vč. skládky pro nebezpečný 

odpad), kterou si zajistí zhotovitel stavby

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

(315+200+60+180+50)m = 805m x 1,5m = 1208m2 x 1,4 (40% rezerva) = 1692 m2 

x 0,4m = 677 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Méněpráce001 -42,200

634,8-677=-42,200 [A]

aktuální množství  634,800

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  207,000  

- celková plocha nové asfaltové konstrukce 10920 m2

- plocha stávající vozovky je (10920m2 x 0,95) = 10374 m2
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III/32846 TUŘ - POPOVICE (COLAS)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- frézování vozovky: v zastavěné části prům. 20mm ( 1500m2 x 0,02m = 30m3)

                                 mimo zastavěnou oblast prům. 20mm(8874m2 x 0,02m = 177 

m3)

- Odfrézovaný materiál se rozdrtí a využije na dosypání a zpevnění sjezdů, vjezdů, 

výhybny apod. (157m3) - mezideponii zajistí zhotovitel stavby

- Nevyužitý materiál bude uložen na uznanou skládku nebezpečného odpadu, 

kterou si zajistí zhotovitel stavby (50m3)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

CELKEM: 30m3 + 177m3 = 207 m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  183,200  

- očištění stávajících krajnic od nánosu v celé délce komunikace (s odpočtem 

prostorů v křižovatkách s drobným přesahem do přiilehlých komunikací)

- délka úseku 1832m

- uvažovaná šířka stávající zanešené krajnice 0,5m

- uvažovaná tloušťka nánosu 0,10m

2x 1832m = 3664 m

3664m x 0,5m x 0,1m = 183,2 m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 9 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 953,000  

- odvoz na uznanou skládku, kterou si zařídí zhotovitel stavby

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- vlevo 890m

- vpravo 750m + 283m = 1033m

- příkop "do pole" u sjezdu v km 1,075 = 30m

CELKEM: 890m + 1033m + 30m = 1953m (1953m x 0,25m2 = 489m3 na skládku 

zhotovitele)

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  5,000  

- pročištění stávajících uličních vpustí v zastavěné části na konci úseku 
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Popovičky) 

- nečistoty se odvezou na vhodnou skládku zajištěnou zhotovitelem stavby 

(včetně skládkovného)

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 11 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  31,000

- pročištění stávajících příčných propustků

km  0,436 (2x7m) = 14m

km 1,082 = 7m

km 1,080 (propustek " do pole) = 10m

CELKEM: 14+7m+10m = 31m (31x0,2 = 6m3 na skládku)

vybrané nečistoty budou naloženy a odvezeny na uznanou skládku zhotovitele 

stavby

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  255,000

- pročištění úseku stávající dešťové / jednotné kanalizace v obci Popovičky

- od vtoku (zaústění nového příčného propustku km 1,570 k uliční vpusti na konci 

úseku 

- celková délka 255m (255x0,1 = 25,5m3 na skládku)

- vybrané nečistoty se naloží a odvezou na uznanou skládku zajištěnou 

zhotovitelem stavby

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I KPL  1,000  
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Prostor za výtokem z propustku v km 0,436

Na výtoku se provede kontrolní jáma – je možné, že se zde nachází meliorace, do kterých by bylo možné napojit propustek a odvádět tak dešťové vody do nedaleké vodoteče. 

Pokud zde tato potrubí nebudou nalezena, provede se za výtokem z příčného propustku vsakovací jáma vyplněná lomovým kamenem o ploše cca 20 m2 a tl. 1 m – je nutné brát 

zřetel na stožár NN a vedení v těchto místech a neporušit je. 

Před realizací odsouhlasit TDI a AD

Výkopové práce 20m2 x 1m = 20m3

Naložení a odvoz na skládku zhotovitele stavby

Materiál z nákupu cca 20m3

Geotextilie cca 40m2

Hutnění a urovnání povrchu, ozelenění

Kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Méněpráce001 -1,000

0-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,000

 14 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,000

Rýhy pro vytvoření nových příčných propustků v konstrukci vozovky: 

km 0,820  - 12m

km 1,565 - 10m

šířka výkopu: 0,80m

hloubka výkopu: 1,0m

CELKEM: (22m x 0,8m x 1,0m) = 17,6 m3 x 1,2 = 22m3

odvoz na skládku zhotovitele stavby

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 113,000  

- celková plocha upravovaných okrajů vozovky 1692m2 (viz. 11343)

- upravené vjezdy a sjezdy 

(17+14+14+30+17+54+7+3+9+37+11+19+26+24+15+8+35+6+5+24+22+6+6+8+4)m

2 = 421m2

celkem: 1692m2 + 421m2 = 2113m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Méněpráce001 -111,000

2002-2113=- 111,000 [A]

aktuální množství  2 002,000

 16 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  300,000  

- urovnání terénu stavbou poškozeného 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- 300m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 17 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  500,000  

prostor před vtokem do propustku v km 0,436

zajištění vtoku do příčného propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu



Aspe Firma: Strana: 10

Čas:  8:26:3427. 11. 2020Datum:3.6.1.10

III/32846 TUŘ - POPOVICE (COLAS)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Méněpráce001 -500,000

0-500=- 500,000 [A]

aktuální množství  0,000

 18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  30,000  

- rozprostření vhodné zeminy z výkopu kolem upravovaných čel propustků a sjezdů

- 30m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 230,000  

- příkopy: 1953m x 1,5m = 2930 m2 (viz 12931)

- upravované zelené plochy 300m2  (viz 18130)

celkem: 2930m2 + 300 m2 = 3230 m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 230,000  

"Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení "

viz položka 18241

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 26 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  184,000  

- dosypání krajnic z ŠDA 0/32

- včetně dopravy nakupovaného materiálu
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- 1832m délka úseku, 2 okraje

- 0,5m (šířka) x 0,1m (tloušťka) = 0,05m2 vhodného materiálu

1832m x 2 x 0,05m2 =  184 m3

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Zemní práce1

Základy2

 21 21452 R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  846,000  

- Sanace pod příštěty okrajů vozovky v případě, že bude zjištěna neúnosná pláň

- uvažovaná tloušťka 0,50m v ploše příštětu (viz položka 11343) 1692m2  x 0,5m = 

846m3

- včetně odstranění nevhodného materiálu a jeho odvezení na skládku zhotovitele 

stavby, včetně skládkovného

- sanace aktivní zóny štěrkovitým materiálem 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Méněpráce001 -52,500

793,5-846=-52,500 [A]

aktuální množství  793,500

 22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 780,000  

- zpevnění ze separační geotextilie

- hmotnost min 500g/m2
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- kompletní provedení včetně všech souvisejicích prací 

- uložení na plochy příštětu (1692m2) x 1,05 (přesahy) = 1780 m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Méněpráce001 -113,650

1666,35-1780=- 113,650 [A]

aktuální množství  1 666,350

Základy2

Svislé konstrukce3

 23 348173 R ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S 

NÁTĚREM

M  11,200

- osazení nového zábradlí na stávající čela propustku v km 0,436 (čelo šířky 2,0m)

- osová vzdálenost svislých částí zábradlí 1,7m (přesah římsy na každou stranu 

+15cm)

- trubky profilu 44,5/3,5mm - vrchní část zaoblena koleny

- výška zábradlí 1,10m 

- barvu nátěru určí investor 

- osazení pomocí patek a kotev na stávající římsy 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

(1,1+1,1+1,7+1,7)m = 5,6m x 2 ks = 11,2m
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váha: 5,6m x 3,539kg/m´ = 20kg

2ks zábradlí x 20kg = 40 kg

viz souhrnná technická zpráva (detail na konci TZ), situace

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

Svislé konstrukce3

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  681,000

PŘÍŠTĚTY (SANACE OKRAJŮ VOZOVKY)

ŠDA 0/32: tl. 0,15m, 1692m2 x 0,15m = 254 m3

ŠDA 0/63: tl. 0,25m, 1692m2 x 0,25m = 423 m3

NÁSTUPNÍ PLOCHA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY: 

ŠDA 0/32: tl. 0,25m, 15m2 x 0,25m = 4 m3
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celkem: 254m3 + 423m3 + 4m3 = 681 m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Méněpráce001 -42,200

638,8-681=-42,200 [A]

aktuální množství  638,800

 25 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  64,000  

- zpevnění vjezdů na vedlejší pozemky a výhybna

- celkem 421 m2 v tl. 0,15m = 421x0,15 = 64 m3

- výškové vyrovnání k nově upravené vozovce

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  21 840,000

- postřik pod ACL 16 v množství 0,5kg/m2

- postřik pod ACO 11 v množštví 0,3kg /m2

- provedení dle technologického postupu

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

celkem: 2x 10920m2 = 21840 m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  4 805,000  

"Pokládka samolepící geomříže ze skelných vláken s pevností v tahu 100kN/m. 

Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci 

nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být použit povlak z přírodního 

asfaltu/bitumenové směsi). 

- uvažováno uložení ve 40% plochy vozovky (10920m2 x 0,4 = 4368m2) - uložení 

na ACL 16

- 4368m2 x 1,1 (překryvy) = 4805 m2

- bude upřesněno při stavbě po konzultaci s TDI

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 29 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  11 466,000  

- nová krytová vrstva z ACO 11 v ploše 10920m2

- pokládka dle technologického předpisu

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

celkem 10920m2 x 1,05 = 11466

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574C65 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM M2  12 012,000  

- nová krytová vrstva z ACL 16 v ploše 10920m2
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- pokládka dle technologického předpisu

- včetně vyrovnání lokálních nerovností

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

celkem 10920m2 x 1,10 = 12012 m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  15,000  

- nová dlažba nástupní plochy autobusové zastávky v Popovičkách 

- dlažba čtvercová (0,20 x 0,20 x 0,06), barva šedá

- plocha 15m2

- uložení do drceného kameniva DK 4/8

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 587201 R PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  40,000  

Předláždění vjezdu v km 0,515 vlevo z nepravidelné kamenné dlažby uložené do 

cementové malty s případným doplněním dlažby z odpovídajícího materiálu, s 

výškovým vyrovnáním na okraj nové vozovky. Rozsah se upřesní při stavbě.
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Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  6 217 345,605

Přidružená stavební výroba7

 33 78311 R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST KPL  1,000

- nový ochranný nátěr stávajícího zábradlí na mostním objektu

- jednoduché zábradlí po dvou stranách mostu dl. 2x12 = 24m)

- očištění podkladu 

-  nátěr zelenou barvou (neurčí-li investor jinak)

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 34 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  60,000

- sanace prasklin a nátěry

- oprava říms stávající mostu v km 0,679 a čel příčného propustku v km 0,436

- římsy mostu 2x12m, propustek římsy 2x2m)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Předpoklad 60 m2

60=60,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  36 780,007

Potrubí8

 35 87457 R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  10,000

- oprava stávající dešťové kanalizace u nové uliční vpusti v km cca 1,690

- uvažovaná délka výměny potrubí 10m - PE SN 12



Aspe Firma: Strana: 18

Čas:  8:26:3427. 11. 2020Datum:3.6.1.10

III/32846 TUŘ - POPOVICE (COLAS)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (vybourání stávajícího 

potrubí a materiálu, likvidace a odvoz  na skládku zhotovitele stavby, podsyp, 

uložení, obsyp potrubí a zahrnutí rýhy)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  

- nová uliční vpust v km 1,690

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 37 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  

- úprava stávajících poklopů do úrovně nové vozovky

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 38 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  5,000  
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- úprava stávajících mříží do úrovně nové vozovky

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  49 291,008

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9113E1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  54,000  

- svodidlo na mostě ev.č. 32846-1

- konec svodidla bude doplněn vhodným obloukem (náběh R=2m) směrem podél 

sjezdu na pole a konec bude zapuštěn do terénu

- uvažovaná délka svodidla  : 24m (vpravo) + 28m (vlevo) = 54m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- viz situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 40 9113E3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  48,000  

- svodidlo na mostě ev.č. 32846-1

- stávající svodidlo na obou stranách mostu se odstraní a odveze na sklad 

investora do 15km (SUS)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

2x24m = 48m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  123,000  

R=75m, dl.30m po a´ = 10m = 3ks

R=150m, dl. 100m x 2 = 200m po a´= 10m = 20ks

Křižovatky + 10ks

Zbytek úseku: 1830m x 2 = 3660m - 230m = 3430m po a´= 50m = 70ks

CELKEM: 3+20+10+70 = 103ks směrových sloupků Z11a, Z11b

Na mostě bude osazeno 6ks modrých sloupků Z11e

Vybrané sjezdy budou opatřeny červenými sloupky Z11g (odsazenými od 

vozovky) = celkem 14ks

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VŠECH SLOUPKŮ Z11: 

103+6+14=123ks

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (dodání, osazení ...)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 42 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000  

- nové dopravní značky (SDZ) 14ks (náhrada za stávající, které se odstraní)

- výpis patrný ze situace stavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 43 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  

odstranění stávajících dopravních značek 14x

odvoz do skladu investora (neurči-li při stavbě jinak)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 44 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  

- nové sloupky SDZ do  hliníkových patek (náhrada za stávající)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 45 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000  

- odstranění sloupků stávajících dopravních značek 8ks

- včetně patky 

- odvoz do skladu investora (neurčí-li při stavbě jinak)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  455,000  

Předznačení VDZ barvou

délka úseku 1832m, dva okraje

přerušovaná čára 3,0/1,5/0,125 v délce 72m (křižovatka Náchodsko a Hubálov), 

celková plocha (6m2)

plná čára 0,125 - 1832m x 2 = 3664m - 72m = 3592m x 0,125 = 449 m2

celkem: 449+6 = 455 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  455,000  

Vodorovné dopravní značení okrajů vozovky tl. 0,125m

délka úseku 1832m, dva okraje

přerušovaná čára 3,0/1,5/0,125 v délce 72m (křižovatka Náchodsko a Hubálov), 

celková plocha (6m2)

plná čára 0,125 - 1832m x 2 = 3664m - 72m = 3592m x 0,125 = 449 m2
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celkem: 449+6 = 455 m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  11,000  

- obruba ohraničující zámkovou dlažbu nástupní plochy u autobusové zastávky v 

délce 3+5+3 = 11m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (výkopy, osazení do 

betonového lože....)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 9181B4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  20,000  

- čela budou odlážděna z kamene uloženého do betonového lože (viz přiloha C.5. - 

Propustky)

- vyspárování cementovou maltou

PŘÍČNÉ PROPUSTKY: 

odláždění v uvažované ploše 4m2 u každého vtoku i výtoku

celkem 4ks x 4m2 = 16m2

PODÉLNÉ PROPUSTKY:

odláždění v uvažované ploše 2m2 u každého vtoku i výtoku

(8 proputků x 2 čela) = 16ks čel po 2m2 = 32 m2

celkem: 4+16 = 20ks čel propustků

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 50 918346 R PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  72,000  

PE DN 400, SN 12

Příčné propustky: 12+10m = 22m

Podélné propustky: 10+8+10+6+5+5+6=50m

celkem: 72m

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

seříznutí čel, výkopy rýh, naložení, odvoz materiálu na skládku zhotovitele stavby, 

podsyp, obsyp, obetonování, betonáž stabilizačních prahů na vtoku a výtoku, ...

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 51 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  1 211,000  
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33188

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odříznutí okraje vozovky před provedením sanací krajů

- řezání v napojení v křižovatkách  

délka sanací 805m x 1,4 = 1127 m

v křižovatkách 6+20+8+50=84m

celkem: 1127+84=1211 m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Méněpráce001 -108,000

1103-1211=- 108,000 [A]

aktuální množství  1 103,000

 52 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  108,000  

- utěsnění spar v místech napojení - křižovatky

- u mostního objektu spáry římsa/asfalt 24m

- celková délka 84m+24m=108m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Méněpráce001 -39,000

69-108=-39,000 [A]

aktuální množství  69,000

 53 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  9 000,000  

- čištění okolních komunikací znečištěných stavbou (2x v průběhu prací a 1x po 

dokončení) 3x3000m2 = 9000m2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 54 966346 R BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  40,000  

- Odstranění stávajícího propustku v km 1,142 dl. 10m (stávající propustek bez 

nahrazení)

- Odstranění stávajících podélných propustků  (budou nahrazeny novými) celkem 

30m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací i s odvozem materiálu na 

skládku zhotovitele 

celkem: 10+30= 40m (odhad 8m3 na skládku zhotovitele)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 55 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  

1ks v km 1,690 

odvoz materiálu na skládku zhotovitele stavby včetně skládkovného

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  850 929,009

 9 206 492,65Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 174 959 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 1,82 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 9 598 000,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/32846 Tuř - Popovice

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

9 598 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 174 958,95

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 174 958,95

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

174 958,95
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

9 598 000,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0,00

Výpočet provedl/a:

9 423 041,05

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

9 598 000,00

9 598 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -174 958,95

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

9 423 041,05

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 174 958,95 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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