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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení: B 

  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    „Společnost GG+KDS - Úlibice“ 

  GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)  

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

zastoupený Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, 

výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci 

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

č. účtu: 6446732/0800  

bankovní spojení: ČSOB a.s.  

č. účtu: 11783083/0300  

bankovní spojení:  

č. účtu: 4  

 

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník)  

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  

IČO: 284 47 085 

DIČ: CZ28447085 

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti  

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/32842 Úlibice – Kacákova Lhota“.  
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Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/32842 Úlibice – 

Kacákova Lhota“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 18 039 029,47 Kč vč. DPH (slovy 

osmnáctmilionůtřicetdevěttisícdvacetdevět Korun českých čtyřicetsedm haléřů) v souladu se 

zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  14 908 288,82 korun českých 

DPH (21%)    3 130 740,65 korun českých 

Cena celkem  18 039 029,47 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Oprava silnice III/32842 v km 0,000 – 1,320, SO 102 

Oprava silnice III/32842  v km 1,320 – 1,863, SO 103 Oprava silnice III/32842 v km 1,863 – 

2,799 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se 

nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. 

Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Oprava silnice 

III/32842 v km 0,000 – 1,320, SO 102 Oprava silnice III/32842  v km 1,320 – 1,863, SO 103 

Oprava silnice III/32842 v km 1,863 – 2,799, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

          

                                

 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                            Zhotovitel 

 Mgr. Martin Červíček                                              Ivan Havel, výkonný ředitel 

             hejtman                 

                                     

 _______________________ 

Zhotovitel  

                 Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel  



 

  
   

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby :

Číslo stavby : 33177
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 26.08.2020

Číslo změny:

2

II1/32842 Úlibice - Kacákova Lhota
Název objektu :

SO 001, SO 101, SO 102, SO 103, SO 151

Objednatel:__________________________________________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby t
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):______________________________________________________________________________________
MDS projekt s.r.o., Fbrsterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938

Zhotovitel:___________________________________________________________________________________________________________
Společnost GG + KDS - Úlibice

GLOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník), U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 28169522

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník), Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 28447085

Popis a zdůvodnění zničny:_____________________________________________________________________________________________
Změnový list řeší neprovedené práce, ke kterým se došlo po konečném zaměření a celkové přejímce stavby. Změna nemění celkovou
povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu:
1. Tabulka rekapitulace ceny
2. ZBV 001 - SO 101 neprovedené práce
3. ZBV 001 - SO 102 neprovedené práce
4. ZBV 001 - SO 103 neprovedené práce

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:

méněpráce vícepráce

18 112 490,00 Kč 18 112 490,00 Kč 73 460,54 Kč 0,00 Kč 18 039 029,47 Kč 73 460,53 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 73 460,54 Kč 0,00 Kč

Odsouhlasení změny:

Název firmy: Jméno a příjmení: Datum : Podpáší )

Zhotovitel: Společnost GG + KDS - Úlibice Miroslav Kunt

Projektant (autorský dozor): MDS projekt s.r.o. Ing. Lukáš Tobeš

Správce stavby :

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek

Asistent technického dozora:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Petr Bulíček

 

  
   

 



 

 

 
 

 
 

Název stavby:
"111/32842 Úlibice - Kacákova Lhota"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 115 651,27 0,00 0,00 0,00 0,00 115 651,27

SO 101 OPRAVA SILNICE 111/32842 V KM 0,000 - 1,320 6 709 425,60 0,00 0,00 0,00 10 098,46 6 699 327,14

SO 102 OPRAVA SILNICE 111/32842 V KM 1,320 -1,863 2 989 986,34 0,00 0,00 0,00 45 064,20 2 944 922,15

SO 103 OPRAVA SILNICE 111/32842 V KM 1,863 - 2,799 5 019 462,34 0,00 0,00 0,00 5 548,53 5 013 913,81

SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 134 474,45 0,00 0,00 0,00 0,00 134 474,45

CENA CELKEM bez DPH 14 969 000,00 0,00 0,00 0,00 60 711,19 14 908 288,82

DPH 21 % 3 143 490,00 0,00 0,00 0,00 12 749,35 3 130 740,65

CENA CELKEM včetně DPH 18 112 490,00 0,00 0,00 0,00 73 460,54 18 039 029,47

Za dodavatele: Společnost GG + KDS - Úlibice

Kunt Miroslav

Za TDI: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Bulíček Petr x-
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Čas: 10:18:337. 12. 2020Datum:3.6.1.10

Kč 8 106 185,84Cena s daní:

Kč 1 406 858,70DPH:

Kč 6 699 327,14Cena celková:

Kč 6 709 425,60Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

Rozpočet:

III/32842 ÚLIBICE – KACÁKOVA LHOTA (GG + KDS)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33177

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 699 327,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/32842 ÚLIBICE – KACÁKOVA LHOTA (GG + KDS)

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33177

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 525,349

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

položka 12273:  1052,370=1 052,370 [A] 

položka 12920:  190,500=190,500 [B] 

položka 12930:  600,0=600,000 [C] 

položka 12960:  10,000=10,000 [D] 

položka 12980:  3,0*0,2=0,600 [E] 

položka 129946: 80,0*0,1=8,000 [F] 

položka 13173a: 70,837=70,837 [G] 

položka 13173b: 18,420=18,420 [H] 

položka 13273:  7,800=7,800 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 958,527 [J]:  m3 

Celkem: J*1,8=3 525,349 [K]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Neprováděné práce001 -10,800

aktuální množství  3 514,549

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  118,413

poplatky za uložení vybouraného materiálu s asfaltovým pojivem - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

Předpoklad 60% z položky 11313: 89,706*0,6=53,824 [A] m3 

Celkem A*2,2=118,413 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  78,940

poplatky za uložení vybouraného materiálu s asfaltovým pojivem se zvýšeným 

obsahem PAU - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek 
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III/32842 ÚLIBICE – KACÁKOVA LHOTA (GG + KDS)

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33177

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

Předpoklad 40% z položky 11313: 89,706*0,4=35,882 [A] m3 

Celkem: A*2,2=78,940 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  44,968  

poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

položka 96615:  6,520=6,520 [A] m3 

položka 96346:  20,0*0,26 m3/m=5,200 [B] m3 

položka 96358:  11,0*0,32 m3/m=3,520 [C] m3 

položka 11352: 52,0*0,1=5,200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=20,440 [E] m3 

Celkem: E*2,2 =44,968 [F]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  2 000,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

křoviny a větve v obnovované krajnici, předpoklad 1000,0*2,0=2 000,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění stromů, předpoklad 5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  
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III/32842 ÚLIBICE – KACÁKOVA LHOTA (GG + KDS)

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33177

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  89,706  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 800m š. 1,0m tl. 0,10m: 0,1*800,0*1,0=80,000 [A] m3 

příčný propustek v km 1,160 tl. 0,10m: 0,1*(5,0*13,0+2*0,16*13,0)=6,916 [B] m3 

nové silniční obruby v místě zeleně:  (48,0+14,0)*0,30*0,15=2,790 [C] m3 

Celkem: A+B+C=89,706 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  52,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3: 

výměna obrub v chodníku:  4,0=4,000 [A]  m 

výměna obrub v zeleni: 48,0=48,000 [B] m 

Celkem: A+B=52,000 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  602,956  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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III/32842 ÚLIBICE – KACÁKOVA LHOTA (GG + KDS)

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33177

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

frézování tl. 90mm, plocha obnova tl. 90 mm: 0,09*((750,0+0,08*2*50,0)) =68,220 [A] m3 

frézování tl. 80mm, plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 10 mm: 0,08*(6114,0+0,08*2*1220,0)=504,736 [B] 

frézování tl. 60mm, sanace geomříží , předpoklad: 0,06*500,0=30,000 [C] m3 

Celkem: A+B+C=602,956 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  20,000

příčný propustek v km 1,160: 20,0=20,000 [A]  m3

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 11 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  144,000  

pro obnovu 3 propustky: 3* 2 dny *24 =144,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  17,500  

sejmutí humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m 

celkem 2 podélných propustků: 2*4,0*6,0=48,000 [A] m2 

příčný propustek v km 1,160: 2*2*4,0*6,0=96,000 [B]  m2 

výměna obruby v místě zeleně: 48,0*0,5=24,000 [C]  m2 

nové silniční obruby v místě zeleně: 14,0*0,5=7,000 [D] m2 

Celkem: A+B+C+D=175,000 [E] m2 

Celkem: E*0,1=17,500 [F] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1 052,370  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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hospodářské sjezdy tl. 0,49m* plocha: 

propustek v km 0,285: 0,49*18,0=8,820 [A]  m3 

propustek v km 1,159: 0,49*18,0=8,820 [B]  m3 

příčný propustek v km 1,160 tl. 0,40m: 0,40*5,0*13,0+2*0,4*0,5*13,0=31,200 [C]  m3 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 0,40m, délka 800m š. 1,5m : 0,4*800,0*1,5=480,000 [D] m3 

v místě hloubkové sanace v místě krajů, sanace aktivní zóny,  předpoklad tl. 0,40m, délka 800m š. 1,5m : 0,4*800,0*1,5=480,000 [E] m3 

v místě umístění silniční obruby:  (4,0+48,0+14,0)*0,50*0,25=8,250 [F]  m3 

zrušení hospodářských sjezdů, předpoklad 4ks: 4*0,49*18,0=35,280 [G] m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 052,370 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 10:18:337. 12. 2020Datum:3.6.1.10

III/32842 ÚLIBICE – KACÁKOVA LHOTA (GG + KDS)

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33177

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  170,250  

vykopávky z dočasné skládky, zpětné použití zeminy, ornice a R-materiálu 

položka 17511:   7,75=7,750 [A] 

položka 18220: 17,5=17,500 [B]   

položka 56360: 18,00=18,000 [C] 

položka 56960: 127,0=127,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=170,250 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 15 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3  4,000

rozebrání zemní hrázky 

příčný propustek v km 1,160: 4,0=4,000 [A]  m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  15 787,200

čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky:  

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(750,0+6114,0) =13 728,000 [A] 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(750,0+6114,0)=2 059,200 [B] 

Celkem: A+B=15 787,200 [C] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  190,500

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněných krajnic  tl. 0,15 m * š. 0,5m * délky: 0,15*0,5*2*1270,0=190,500 [A]  m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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 18 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  600,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněné příkopy délky dle A.3. SITUACE 

0,3 m3/m * délka: 0,3*(350,0+800,0+850,0)=600,000 [A]  m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  10,000  

pročištění koryta potoka 0,5m3/3: 

propustek v km 1,160: 2*10,0*0,5=10,000 [A] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 20 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  3,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

čištění  vpustí: 3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 21 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  80,000

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků  8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0=80,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Neprováděné práce001 -60,000

aktuální množství  20,000

 22 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  70,837  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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obnova podélných propusků, šířka * výška * délka  + opevnění svahu dlažbou: 

propustek v km 0,285: 2,25*0,85*10,0=19,125 [A]  m3 

propustek v km 1,159: 2,25*0,85*10,0=19,125 [B]  m3 

příčný propustek v km 1,160 tl. 0,40m: 2,5*0,9*12,70+2,8*2,5*0,34+3,0*1,6*0,34=32,587 [C]  m3 

Celkem: A+B+C=70,837 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 13173 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  18,420  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výměna podloží u podélných propusků, šířka * výška * délka: 

propustek v km 0,285: 1,8*0,3*10,0=5,400 [A]  m3 

propustek v km 1,159: 1,8*0,3*10,0=5,400 [B]  m3 

příčný propustek v km 1,160 tl. 0,40m: 2,0*0,3*12,70=7,620 [C]  m3 

Celkem: A+B+C=18,420 [D] m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,800

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hloubení rýh pro betonové prahy, půdorysné délky *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem 

*výška 0,6m *šířka 0,4m: 

propustek v km 0,285: 2*2,4*1,4=6,720 [A]  m 

propustek v km 1,159: 1,7*1,4+2,4*1,4=5,740 [B]  m 

příčný propustek v km 1,160: (3,0+1,0+1,0)+(1,0+2,0)*1,2+2*3,0+2*0,8+2*1,6*1,2=20,040 [C]  m 

Celkem: A+B+C=32,500 [D] m 

Celkem: D*0,6*0,4=7,800 [E]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 149,427  

celkem položka 12273: 1052,370 =1 052,370 [A] 

celkem položka 13173a: 70,837=70,837 [B] 

celkem položka 13173b: 18,42=18,420 [C] 

celkem položka 13273: 7,80=7,800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 149,427 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  7,750

silniční obruby v místě zeleně:  (48,0+14,0)*0,50*0,25=7,750 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  51,475  
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obsyp a zásyp propustků ze ŠP, šířka * výška * délka: 

propustek v km 0,285: 2,25*0,65*10,0=14,625 [A]  m3 

propustek v km 1,159: 2,25*0,65*10,0=14,625 [B]  m3 

příčný propustek v km 1,160 tl. 0,40m: 2,5*0,7*12,70=22,225 [C]  m3 

Celkem: A+B+C=51,475 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 28 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  4,000  

příčný propustek v km 1,160: 4,0=4,000 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 314,000  

hospodářské sjezdy plocha: 

propustek v km 0,285: 18,0=18,000 [A]  m2 

propustek v km 1,159: 18,0=18,000 [B]  m2 

příčný propustek v km 1,160: 5,0*13,0+2*0,5*13,0=78,000 [C]  m2 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad  délka 800m š. 1,5m : 800,0*1,5=1 200,000 [D]  m2 

Celkem: A+B+C+D=1 314,000 [E]  m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  67,940  

úprava pod podsypem z ŠP u podélných propusků, šířka  * délka: 

propustek v km 0,285: 2,0*10,0=20,000 [A]  m2 

propustek v km 1,159: 2,0*10,0=20,000 [B]  m2 

příčný propustek v km 1,160 tl. 0,40m: 2,2*12,70=27,940 [C]  m2 

Celkem: A+B+C=67,940 [D] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  17,500  



Aspe Firma: Strana: 16

Čas: 10:18:337. 12. 2020Datum:3.6.1.10

III/32842 ÚLIBICE – KACÁKOVA LHOTA (GG + KDS)

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 0,000-1,320

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33177

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m 

celkem 2 podélných propustků: 2*4,0*6,0=48,000 [A] m2 

příčný propustek v km 1,160: 2*2*4,0*6,0=96,000 [B]  m2 

výměna obruby v místě zeleně: 48,0*0,5=24,000 [C]  m2 

nové silniční obruby v místě zeleně: 14,0*0,5=7,000 [D] m2 

Celkem: A+B+C+D=175,000 [E] m2 

Celkem: E*0,1=17,500 [F] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  175,000  

celkem 2 podélných propustků: 2*4,0*6,0=48,000 [A] m2 

příčný propustek v km 1,160: 2*2*4,0*6,0=96,000 [B]  m2 

výměna obruby v místě zeleně: 48,0*0,5=24,000 [C]  m2 

nové silniční obruby v místě zeleně: 14,0*0,5=7,000 [D] m2 

Celkem: A+B+C+D=175,000 [E] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  175,000  

celkem 2 podélných propustků: 2*4,0*6,0=48,000 [A] m2 

příčný propustek v km 1,160: 2*2*4,0*6,0=96,000 [B]  m2 

výměna obruby v místě zeleně: 48,0*0,5=24,000 [C]  m2 

nové silniční obruby v místě zeleně: 14,0*0,5=7,000 [D] m2 

Celkem: A+B+C+D=175,000 [E] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  591 295,101

Základy2

 34 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  18,420
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sanační vrstva z kameniva fr.0/125, výměna podloží u podélných propusků, šířka * výška * délka: 

propustek v km 0,285: 1,8*0,3*10,0=5,400 [A]  m3 

propustek v km 1,159: 1,8*0,3*10,0=5,400 [B]  m3 

příčný propustek v km 1,160 tl. 0,40m: 2,0*0,3*12,70=7,620 [C]  m3 

Celkem: A+B+C=18,420 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  9 590,002

Vodorovné konstrukce4

 35 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  13,588

podsyp z ŠP tl. 0,20 m u podélných propusků, šířka * výška * délka: 

propustek v km 0,285: 2,0*0,2*10,0=4,000 [A]  m3 

propustek v km 1,159: 2,0*0,2*10,0=4,000 [B]  m3 

příčný propustek v km 1,160 tl. 0,40m: 2,2*0,2*12,70=5,588 [C]  m3 

Celkem: A+B+C=13,588 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,800

betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC2,  půdorysné délky *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 

(součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem *výška 0,6m *šířka 0,4m: 

propustek v km 0,285: 2*2,4*1,4=6,720 [A]  m 

propustek v km 1,159: 1,7*1,4+2,4*1,4=5,740 [B]  m 

příčný propustek v km 1,160: (3,0+1,0+1,0)+(1,0+2,0)*1,2+2*3,0+2*0,8+2*1,6*1,2=20,040 [C]  m 

Celkem: A+B+C=32,500 [D] m 

Celkem: D*0,6*0,4=7,800 [E]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,696  

žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 140 mm z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm,  v místě obnovy čel propusků, půdoryné 

rozměry v m2   *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem * tl. 0,34 m: 

propustek v km 0,285: 2*4,5*1,2=10,800 [A]  m2 

propustek v km 1,159: 2*4,5*1,2=10,800 [B]  m2 

příčný propustek v km 1,160: 5,0+7,8*1,2+2,0*0,8+2,2*1,6*1,2=20,184 [C]  m2 

Celkem: A+B+C=41,784 [D] m2 

Celkem: D*0,34=14,207 [E]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  108 903,124

Komunikace5

 38 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 031,160  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrstva vozovky z ŠDa fr. 0-63, + rozšíření +0,5m na každém kraji nezpevněné krajnice 

hospodářské sjezdy tl. 2*0,2m* plocha: 

propustek v km 0,285: 2*0,2*18,0=7,200 [A]  m3 

propustek v km 1,159: 2*0,2*18,0=7,200 [B]  m3 

příčný propustek v km 1,160 tl. 2*0,21m: 2*0,21*5,0*13,0+2*2*0,21*0,5*13,0=32,760 [C]  m3 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 2*0,21m, délka 800m š. 1,5m : 2*0,21*800,0*1,5=504,000 [D]  m3 

v místě hloubkové sanace v místě krajů, sanace aktivní zóny,  předpoklad tl. 0,40m, délka 800m š. 1,5m : 0,4*800,0*1,5=480,000 [E] m3 

Celkem: A+B+C+D+E=1 031,160 [F]  m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  18,000  

dosypání sjezdů z R-materiálu tl. 0,1 m se zhutněním * plocha: 

0,1*(15*12,0)=18,000 [A] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  127,000  

nezpevněných krajnic z R-materiál  tl. 0,10 m * š. 0,5m  * délky: 0,10*0,5*2*1270,0=127,000 [A] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9 162,400  
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infiltrační postřik modifik. emulzí 0,7 kg/m2  C50 BP5:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice:: (750,0+6114,0+0,08*2*1270,0) =7 067,200 [A] m2 

hospodářské sjezdy: 

propustek v km 0,285: 18,0=18,000 [B] 

propustek v km 1,159: 18,0=18,000 [C] 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(750+6114,0)=2 059,200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=9 162,400 [E] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 42 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 162,400  

spojovací postřik modifik. emulzí 0,3 kg/m2  C60 BP4:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice:: (750,0+6114,0+0,08*2*1270,0) =7 067,200 [A] m2 

hospodářské sjezdy: 

propustek v km 0,285: 18,0=18,000 [B] 

propustek v km 1,159: 18,0=18,000 [C] 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(750+6114,0)=2 059,200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=9 162,400 [E] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 43 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 100,000  

spojovací postřik modifik. emulzí 0,9 kg/m2  C60 BP4:  

sanace geomříží , předpoklad: 800,0*2,0+500,0=2 100,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 100,000  
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Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% recyklovatelných materiálů (v budoucnu možnost bezproblémově vyfrézovat a opětovně 

veškerý materiál použít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být 

použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi). 

sanace geomříží , předpoklad: 800,0*2,0+500,0=2 100,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 45 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 900,000  

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY: 

plocha obnova tl. 90 mm: (750,0+6114,0) =6 864,000 [A] m2 

hospodářské sjezdy: 

propustek v km 0,285: 18,0=18,000 [B] 

propustek v km 1,159: 18,0=18,000 [C] 

Celkem: A+B+C=6 900,000 [D] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  7 103,200  

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm, plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (750,0+6114,0+0,08*2*1270,0) =7 067,200 [A] m2 

hospodářské sjezdy: 

propustek v km 0,285: 18,0=18,000 [B] 

propustek v km 1,159: 18,0=18,000 [C] 

Celkem: A+B+C=7 103,200 [D] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  123,552  

Vyrovnávací vrstva z ACP 16+ (50/70) prům. tl. 60 mm, plocha * 30% plochy krytu vozovky: 0,06*0,30*(750+6114,0)=123,552 [A] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  997,160  

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm, + rozšíření +0,16m na každém kraji nezpevněné krajnice 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 800m š. 1,16m: 800,0*1,16=928,000 [A] m2 

příčný propustek v km 1,160: 5,0*13,0+2*0,16*13,0=69,160 [B] 

Celkem: A+B=997,160 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 49 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  20,000  
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propustky pod sjezdy DN400 z PP SN12 včetně seříznutí ve sklonu svahu 

propustek v km 0,285: 10,0=10,000 [A]  m 

propustek v km 1,159: 10,0=10,000 [B]  m 

Celkem: A+B=20,000 [C] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 50 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  12,700

příčný propustek DN600 z PP SN16 včetně seříznutí ve sklonu svahu 

příčný propustek v km 1,160: 12,7=12,700 [A]  m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 51 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  3,000  

nové mříže s rámem na stávající vpustě, předpoklad 3=3,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 52 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,000  

3=3,000 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 53 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000  

3=3,000 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 54 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  68,000  

bílé  km 0,000-1,320 po 50m: 52=52,000 [A] ks 

bílé v obloucích přidat 4ks, celkem 2 oblouky v km 0,250 , 1,250: 4*2=8,000 [B] 

červené sloupky v místě napojení účelových komunikací: 2*4,0=8,000 [C] 

Celkem: A+B+C=68,000 [D] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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 55 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 56 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  

zpětná montáž dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  4=4,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

 57 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks 

dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  4=4,000 [B]  ks 

Celkem: A+B=8,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 58 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí

 59 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 60 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  331,250  

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE 

V4 (0,125), (1330,0+1320)*0,125=331,250 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 61 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  331,250  

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE 

V4 (0,125), (1330,0+1320)*0,125=331,250 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 62 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  66,000  

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3: 

výměna obrub v chodníku:  4,0=4,000 [A]  m 

výměna obrub v zeleni: 48,0=48,000 [B] m 

nové silniční obruby: 14,0=14,000 [C] m 

Celkem: A+B+C=66,000 [D] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Neprováděné práce001 -10,000

aktuální množství  56,000

 63 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  105,000  

proříznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:  

napojení stáv. asf. krytů: 32,0+42,0+7,0+7,0+5,0=93,000 [A]  m 

napojení sjezdů: 6,0+6,0=12,000 [B]  m 

Celkem: A+B=105,000 [C]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 64 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  814,000  

řezání krytu vozovky: 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka400m:  800,0=800,000 [A] m 

příčný propustek v km 1,160: 2*5,0=10,000 [B]  m 

výměna obruby v asf. chodníku: 4,0=4,000 [C]  m 

Celkem: A+B+C=814,000 [D] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 65 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  105,000  

zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:   

napojení stáv. asf. krytů: 32,0+42,0+7,0+7,0+5,0=93,000 [A]  m 

napojení sjezdů: 6,0+6,0=12,000 [B]  m 

Celkem: A+B=105,000 [C]   m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 66 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  6,520  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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bourání čel propůstků, výška * délka, celkem * tl. 0,4m: 

propustek v km 0,285: 2*1,5*2,0=6,000 [A]  m2 

propustek v km 1,159: 2,15*2,0=4,300 [B]  m2 

příčný propustek v km 1,160: 2*1,5*2,0=6,000 [C] m2 

Celkem: A+B+C=16,300 [D] m2 

Celkem: D*0,4=6,520 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  20,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hospodářské sjezdy: 

propustek v km 0,285: 10,0=10,000 [A]  m 

propustek v km 1,159: 10,0=10,000 [B]  m 

Celkem: A+B=20,000 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 68 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  11,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

příčný propustek v km 1,160: 11,0=11,000 [A]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  323 004,759

 6 699 327,14Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 583,321  

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

položka 12273:  522,480=522,480 [A] m3 

položka 12920:  37,500=37,500 [B] 

položka 12930:  273,000=273,000 [C] 

položka 129946: 156,0*0,1=15,600 [D] 

položka 13173A: 22,950=22,950 [E] 

položka 13173B: 6,480=6,480 [F] 

položka 13273: 1,613=1,613 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=879,623 [H] m3 

Celkem: H*1,8=1 583,321 [I]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Neprováděné práce001 -19,440

aktuální množství  1 563,881

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  64,372  

poplatky za uložení vybouraného materiálu s asfaltovým pojivem - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

Předpoklad 70% z položky 11313: 41,800*0,7=29,260 [A] m3 

Celkem A*2,2=64,372 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  27,588  

poplatky za uložení vybouraného materiálu s asfaltovým pojivem se zvýšeným 

obsahem PAU - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek 

zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 10:19:047. 12. 2020Datum:3.6.1.10

III/32842 ÚLIBICE – KACÁKOVA LHOTA (GG + KDS)

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 1,320-1,863

OPRAVA SILNICE III/32842 V KM 1,320-1,863

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33177

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpoklad 30% z položky 11313: 41,800*0,3=12,540 [A] m3 

Celkem: A*2,2=27,588 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  20,064  

poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

položka 96615:  6,000=6,000 [A] 

položka 966346:  12,000*0,26 m3/m=3,120 [B] m3 

Celkem: A+B=9,120 [C]  m3 

Celkem: C*2,2=20,064 [D] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 000,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

křoviny a větve v obnovované krajnici, předpoklad 500,0*2,0=1 000,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  41,800  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 400m š. 1,0m tl. 0,10m: 0,1*400,0*1,0=40,000 [A] m3 

příčný propustek v km 1,425  tl. 0,10m: 0,1*(18,0) =1,800 [B] m3 

Celkem: A+B=41,800 [C]  m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  294,432  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

frézování tl. 90mm, plocha obnova tl. 90 mm: 0,09*((2504,0+0,08*2*420,0)) =231,408 [A] m3 

frézování tl. 80mm, plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 10 mm: 0,08*(400,0+0,08*2*80,0)=33,024 [B] 

frézování tl. 60mm, sanace geomříží , předpoklad: 0,06*500,0=30,000 [C] m3 

Celkem: A+B+C=294,432 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  48,000  

pro obnovu 1 propustku: 1* 2 dny *24 =48,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,800  

sejmutí humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m 

celkem 1 podélný propustkek: 2*4,0*6,0=48,000 [A] m2 

Celkem: A*0,1=4,800 [B] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  522,480  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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hospodářské sjezdy tl. 0,4m* plocha: 

propustek v km 1,425: 0,4*18,0=7,200 [A] m3 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 0,4m, délka 400m š. 1,5m : 0,4*400,0*1,5=240,000 [B]  m3 

v místě hloubkové sanace v místě krajů, sanace aktivní zóny,  předpoklad tl. 0,40m, délka 400m š. 1,5m: 0,4*400,0*1,5=240,000 [C] m3 

zrušení hospodářských sjezdů, předpoklad 4ks: 4*0,49*18,0=35,280 [D] m3 

Celkem: A+B+C+D=522,480 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  72,600  
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vykopávky z dočasné skládky, zpětné použití ornice a R-materiálu 

položka 18220: 4,800=4,800 [A] 

položka 56360: 17,800=17,800 [B] 

položka 56960: 50,000=50,000 [C] 

Celkem: A+B+C=72,600 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  6 839,200  

čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky:  

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(400,0+2504,0+0,08*2*500,0) =5 968,000 [A] 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(400,0+2504,0)=871,200 [B] 

Celkem: A+B=6 839,200 [C] m2
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Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  37,500  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněných krajnic  tl. 0,15 m * š. 0,5m * délky: 0,15*0,5*(500,0)=37,500 [A] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  273,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněné příkopy délky dle A.3. SITUACE 

0,3 m3/m * délka: 0,3*(260,0+280,0+200,0+70,0+100,0)=273,000 [A]  m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  156,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků  8*8,0+18,0+6,0+18,0+12,0+2*8,0+18,0+4,0=156,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Neprováděné práce001 -108,000

aktuální množství  48,000

 16 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,950  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

obnova podélných propusků, šířka * výška * délka  + opevnění svahu dlažbou: 

propustek v km 1,425: 2,25*0,85*12,0=22,950 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 13173 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,480

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výměna podloží u podélných propusků, šířka * výška * délka: 

propustek v km 1,425: 1,8*0,3*12,0=6,480 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,613  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hloubení rýh pro betonové prahy, půdorysné délky *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem 

*výška 0,6m *šířka 0,4m: 

propustek v km 1,425: 2*2,4*1,4=6,720 [A]  m 

Celkem: A*0,6*0,4=1,613 [B]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  553,523

celkem položka 12273: 522,480 =522,480 [A] 

celkem položka 13173a: 22,950=22,950 [B] 

celkem položka 13173b: 6,480=6,480 [C] 

celkem položka 13273: 1,613=1,613 [D] 

Celkem: A+B+C+D=553,523 [E]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,550  

obsyp a zásyp propustků ze ŠP, šířka * výška * délka: 

propustek v km 1,425: 2,25*0,65*12,0=17,550 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 21 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  318,000

propustek v km 1,425: 18,0=18,000 [A]  m2 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 200m š. 1,5m: 200,0*1,5=300,000 [B]  m2 

Celkem: A+B=318,000 [C]  m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  24,000

úprava pod podsypem z ŠP u podélných propusků, šířka  * délka: 

propustek v km 1,425: 2*12,0=24,000 [A]  m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  4,800

humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m 

celkem 1 podélný propustkek: 2*4,0*6,0=48,000 [A] m2 

Celkem: A*0,1=4,800 [B] m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  48,000  

celkem 1 podélný propustkek: 2*4,0*6,0=48,000 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  48,000  

celkem 1 podélný propustkek: 2*4,0*6,0=48,000 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

 26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,800  

podsyp z ŠP tl. 0,20 m u podélných propusků, šířka * výška * délka: 

propustek v km 1,425: 2,0*0,2*12,0=4,800 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,613  

betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC2,  půdorysné délky *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 

(součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem *výška 0,6m *šířka 0,4m: 

propustek v km 1,425: 2*2,4*1,4=6,720 [A]  m 

Celkem: A*0,6*0,4=1,613 [B]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,672  

žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 140 mm z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm,  v místě obnovy čel propusků, půdoryné 

rozměry v m2   *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1), celkem * tl. 0,34 m: 

propustek v km 1,425: 2*4,5*1,2=10,800 [A]  m2 

Celkem: A*0,34=3,672 [B]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  31 526,094

Komunikace5

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  499,200  
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vrstva vozovky z ŠDa fr. 0-63 

hospodářské sjezdy tl. 2*0,2m* plocha: 

propustek v km 1,425: 2*0,2*18,0=7,200 [A] 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 2*0,21m, délka 400m š. 1,5m : 2*0,21*400,0*1,5=252,000 [B] 

v místě hloubkové sanace v místě krajů, sanace aktivní zóny,  předpoklad tl. 0,40m, délka 400m š. 1,5m: 0,4*400,0*1,5=240,000 [C] m3 

Celkem: A+B+C=499,200 [D] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  17,800  

dosypání sjezdů z R-materiálu tl. 0,1 m se zhutněním * plocha: 

0,1*(9*12,0+24,0+30,0+2*8,0) =17,800 [A] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  50,000  

nezpevněných krajnic z R-materiál  tl. 0,10 m * š. 0,5m  * délky: 0,10*0,5*2*500,0=50,000 [A] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 855,200  
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infiltrační postřik modifik. emulzí 0,7 kg/m2  C50 BP5:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 400,0+2504,0+0,08*2*500,0 =2 984,000 [A] m2 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(400,0+2504,0)=871,200 [B] 

Celkem: A+B=3 855,200 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 855,200

spojovací postřik modifik. emulzí 0,3 kg/m2  C60 BP4:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 400,0+2504,0+0,08*2*500,0 =2 984,000 [A] m2 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(400,0+2504,0)=871,200 [B] 

Celkem: A+B=3 855,200 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 34 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 300,000

spojovací postřik modifik. emulzí 0,9 kg/m2  C60 BP4:  

sanace geomříží , předpoklad: 2,0*400,0+500,0=1 300,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 300,000

Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% recyklovatelných materiálů (v budoucnu možnost bezproblémově vyfrézovat a opětovně 

veškerý materiál použít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být 

použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi). 

sanace geomříží , předpoklad: 2,0*400,0+500,0=1 300,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  
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- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 922,000  

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY: 

plocha obnova tl. 90 mm: (400,0+2504,0) =2 904,000 [A] m2 

propustek v km 1,425: 18,0=18,000 [B] m2 

Celkem: A+B=2 922,000 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  3 002,000  

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm, plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 400,0+2504,0+0,08*2*500,0 =2 984,000 [A] m2 

propustek v km 1,425: 18,0=18,000 [B] m2 

Celkem: A+B=3 002,000 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  52,272  

Vyrovnávací vrstva z ACP 16+ (50/70) prům. tl. 60 mm, plocha * 30% plochy krytu vozovky: 0,06*0,30*(400,0+2504,0)=52,272 [A] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  464,000  

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 400m š. 1,16m: 400,0*1,16=464,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 40 78342 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

VÍCEVRST

M2  48,000  

most v km 1,640: na čelech  bude zábradlí očištěno od rzi a natřeno 

4x nátěr zábradlí (1x základní a 3x vrchní barvou, min. tloušťka vrstvy 70 ?m, celková tloušťka nátěrů 210 ?m). 

o očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1) 

o vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 5010 - odstín modré) (odstín bude konzultován se zástupci objednatele před realizací) 

 

zábradlí dl. 8,0+8,0: 3,0*(8,0+8,0)=48,000 [A] m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 41 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  53,850
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očištění římsy a nátěr ŽB římsy 

délka* plocha římsy 

most v km 1,640, římsy+ čela: 2*((0,45+2*0,3)*8,5)+ 2*(6,0*3,0)=53,850 [A] m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  22 764,337

Potrubí8

 42 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  12,000  

propustky pod sjezdy DN400 z PP SN12 včetně seříznutí ve sklonu svahu 

propustek v km 1,425: 12,0=12,000 [A]  m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 43 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  5,000  

5=5,000 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 44 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000

2=2,000 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  18 915,518

Ostatní konstrukce a práce9

 45 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  36,000  

bílé  na délce 500m po 50m: 20=20,000 [A] ks 

bílé v obloucích přidat 4ks, celkem 2 oblouky v km 1,600 , 1,800: 4*2=8,000 [B] 

červené sloupky v místě napojení účelových komunikací: 2*4,0=8,000 [C] 

Celkem: A+B+C=36,000 [D] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 47 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  

zpětná montáž dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  4=4,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
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- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

 48 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks 

dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  4,0=4,000 [B]  ks 

Celkem: A+B=8,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 49 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 50 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 51 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  136,250

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE 

V4 (0,125), (545,0+545,0)*0,125=136,250 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
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- předznačení a reflexní úpravu

 52 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  136,250  

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE 

V4 (0,125), (545,0+545,0)*0,125=136,250 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  586,500  

proříznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:  

napojení stáv. asf. krytů: 5,0+8,0+5,0+13,0+7,0+5,5=43,500 [A]  m 

pracovní spára v ose silnice: 543,0=543,000 [B]  m 

Celkem: A+B=586,500 [C]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Neprováděné práce001 -543,000

aktuální množství  43,500

 54 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  413,000  

řezání krytu vozovky: 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka400m:  400,0=400,000 [A] m 

propustek v km 1,425: 8,0+5,0=13,000 [B]  m 

Celkem: A+B=413,000 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 55 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  603,500  
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zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:   

napojení stáv. asf. krytů: 5,0+8,0+5,0+13,0+7,0+5,5=43,500 [A]  m 

pracovní spára v ose silnice: 543,0=543,000 [B]  m 

těsnění podél říms v km 1,640: 2*8,5=17,000 [C] 

Celkem: A+B+C=603,500 [D]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Neprováděné práce001 -543,000

aktuální množství  60,500

 56 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  6,000

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

bourání čel propůstků, výška * délka, celkem * tl. 0,4m: 

propustek v km 1,425: 2*1,5*2,0=6,000 [A]  m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  12,000

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hospodářské sjezdy: 

propustek v km 1,425: 12,0=12,000 [A]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  147 795,449

 2 944 922,15Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 622,024

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

položka 12273:  995,280=995,280 [A] m3 

položka 12920:  140,400=140,400 [B] 

položka 12930:  315,0=315,000 [C] 

položka 129946: 60,0*0,1=6,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=1 456,680 [E] m3 

Celkem: E*1,8=2 622,024 [F]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Neprováděné práce001 -8,640

aktuální množství  2 613,384

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  176,000

poplatky za uložení vybouraného materiálu s asfaltovým pojivem - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v 

režii dodavatele.

Předpoklad 100% z položky 11313: 80*1,0=80,000 [A] m3 

Celkem A*2,2=176,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 000,000

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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křoviny a větve v obnovované krajnici, předpoklad 500,0*2,0=1 000,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění stromů, předpoklad 5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  80,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 800m š. 1,0m tl. 0,10m: 0,1*800,0*1,0=80,000 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  518,940

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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frézování tl. 90mm, plocha obnova tl. 90 mm: 0,09*(196,0+0,08*2*37,0)) =18,173 [A] m3 

frézování tl. 80mm, plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 10 mm: 0,08*(4522,0+0,08*2*899,0)=373,267 [B] m3 

frézování tl. 60mm, sanace geomříží , předpoklad: 0,06*(500,0+650,0*2,5)=127,500 [C] m3 

Celkem: A+B+C=518,940 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  995,280  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 0,40m, délka 800m š. 1,5m : 0,4*800,0*1,5=480,000 [A] m3 

v místě hloubkové sanace v místě krajů, sanace aktivní zóny,  předpoklad tl. 0,40m, délka 800m š. 1,5m : 0,4*800,0*1,5=480,000 [B] m3 

zrušení hospodářských sjezdů, předpoklad 4ks: 4*0,49*18,0=35,280 [C] m3 

Celkem: A+B+C=995,280 [D]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
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- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  130,400  

vykopávky z dočasné skládky, zpětné použití  R-materiálu 

položka 56360: 10,800 =10,800 [A] 

položka 56960: 119,600=119,600 [B] 

Celkem: A+B=130,400 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
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 9 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  11 150,920  

čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky:  

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(196,0+4522,0+0,08*2*936,0) =9 735,520 [A] 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(196,0+4522,0)=1 415,400 [B] 

Celkem: A+B=11 150,920 [C] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  140,400  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněných krajnic  tl. 0,15 m * š. 0,5m * délky: 0,15*0,5*2*936,0=140,400 [A]  m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  315,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněné příkopy délky dle A.3. SITUACE 

0,3 m3/m * délka: 0,3*(430,0+620,0)=315,000 [A] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  60,000  

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků  5*12,0=60,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Neprováděné práce001 -48,000

aktuální množství  12,000

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  995,280  
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celkem položka 12273: 995,280 =995,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  600,000  

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 400m š. 1,5m: 400,0*1,5=600,000 [A]  m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1

Komunikace5

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 019,280  

vrstva vozovky z ŠDa fr. 0-63, + rozšíření +0,5m na každém kraji nezpevněné krajnice 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad tl. 2*0,21m, délka 800m š. 1,5m : 2*0,21*800,0*1,5=504,000 [A] m3  

v místě hloubkové sanace v místě krajů, sanace aktivní zóny,  předpoklad tl. 0,40m, délka 800m š. 1,5m : 0,4*800,0*1,5=480,000 [B] m3 

zrušení hospodářských sjezdů, předpoklad 4ks: 4*0,49*18,0=35,280 [C] m3 

Celkem: A+B+C=1 019,280 [D] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  10,800  

dosypání sjezdů z R-materiálu tl. 0,1 m se zhutněním * plocha: 

0,1*(5*12,0+24,0+2*12,0)=10,800 [A] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  119,600  

nezpevněných krajnic z R-materiál  tl. 0,10 m * š. 0,5m  * délky: 0,10*0,5*2*936,0=93,600 [A] m3 

celoplošně v úseku v km 0,170-0,520: 0,10*0,5*2*260,0=26,000 [B] m3 

Celkem: A+B=119,600 [C] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 283,160  

infiltrační postřik modifik. emulzí 0,7 kg/m2  C50 BP5:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice:: (196,0+4522,0+0,08*2*936,0) =4 867,760 [A] m2 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(196,0+4522,0)=1 415,400 [B] m2 

Celkem: A+B=6 283,160 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení
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 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 283,160  

spojovací postřik modifik. emulzí 0,3 kg/m2  C60 BP4:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (196,0+4522,0+0,08*2*936,0) =4 867,760 [A] m2 

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(196,0+4522,0)=1 415,400 [B] m2 

Celkem: A+B=6 283,160 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 20 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 750,000  

spojovací postřik modifik. emulzí 0,9 kg/m2  C60 BP4:  

sanace geomříží , předpoklad: 800,0*2,0+500,0=2 100,000 [A] m2 

celoplošně v úseku v km 2,539-2,799: 260,0*2,5=650,000 [B] m2 

Celkem: A+B=2 750,000 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 21 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 750,000  

Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% recyklovatelných materiálů (v budoucnu možnost bezproblémově vyfrézovat a opětovně 

veškerý materiál použít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničení geomříže (neměl by být 

použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi). 

sanace geomříží , předpoklad: 800,0*2,0+500,0=2 100,000 [A] m2 

celoplošně v úseku v km 2,539-2,799: 260,0*2,5=650,000 [B] m2 

Celkem: A+B=2 750,000 [C] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 718,000  

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY: 

plocha obnova tl. 90 mm: (196,0+4522,0) =4 718,000 [A] m2
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  4 867,760  

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm, plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:  

plocha obnova tl. 90 mm+ rozšíření 0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: (196,0+4522,0+0,08*2*936,0) =4 867,760 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  84,924  

Vyrovnávací vrstva z ACP 16+ (50/70) prům. tl. 60 mm, plocha * 30% plochy krytu vozovky: 0,06*0,30*(196,0+4522,0)=84,924 [A] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 578,000  
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ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 800m š. 1,16m: 800,0*1,16=928,000 [A] m2 

celoplošně v úseku v km 2,539-2,799: 260,0*2,5=650,000 [B] 

Celkem: A+B=1 578,000 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 811 835,845

Přidružená stavební výroba7

 26 78342 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

VÍCEVRST

M2  54,000  

zábradlí na římsách bude očištěno od rzi a natřeno 

4x nátěr zábradlí (1x základní a 3x vrchní barvou, min. tloušťka vrstvy 70 ?m, celková tloušťka nátěrů 210 ?m). 

o očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1) 

o vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 5010 - odstín modré) (odstín bude konzultován se zástupci objednatele před realizací) 

 

most v km 2,510, římsy: 2,0*(2*8,0) =32,000 [A]   m2 

propustek v km 2,735, římsy: 2,0*(2*5,5) =22,000 [B] m2 

Celkem: A+B=54,000 [C]  m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 27 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  31,900  

očištění římsy a nátěr ŽB římsy 

délka* plocha římsy 

most v km 2,510, římsy: 2*((0,50+2*0,3)*8,5)   =18,700 [A] m2 

propustek v km 2,735, římsy: 2*((0,50+2*0,3)*6,0) =13,200 [B] m2 

Celkem: A+B=31,900 [C]  m2
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Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  17 974,067

Ostatní konstrukce a práce9

 28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  38,000  

bílé  km 1,863-2,799 po 50m: 38=38,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 29 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 30 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  

zpětná montáž dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  4=4,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky
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 31 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks 

dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  4=4,000 [B]  ks 

Celkem: A+B=8,000 [C] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 32 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 33 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 4,0 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  234,000

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE 

V4 (0,125), (2*936,0)*0,125=234,000 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  234,000
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s reflexní úpravou, délky dle SITUACE 

V4 (0,125), (2*936,0)*0,125=234,000 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,500  

proříznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:  

napojení stáv. asf. krytů: 5,5+5,0=10,500 [A]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  800,000  

řezání krytu vozovky: 

v místě hloubkové sanace v místě krajů,  předpoklad délka 800m:  800,0=800,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 38 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  27,500  

zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:   

napojení stáv. asf. krytů: 5,5+5,0=10,500 [A]  m 

těsnění podél říms v km  2,510: 2*8,5=17,000 [B] m 

Celkem: A+B=27,500 [C]  m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  186 577,209

 5 013 913,81Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 60 711 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,41 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

14 969 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 60 711,19

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

60 711,19
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/32842 Úlibice - Kacákova Lhota

Název veřejné zakázky:

14 969 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 60 711,19

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 14 969 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -60 711,19

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 60 711,19 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

14 969 000,00

14 908 288,81

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

14 908 288,81Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 969 000,00

14 969 000,00

0,00

0,00 Kč bez DPH

− 0,00
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katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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