Příloha č. 4 Technická specifikace včetně harmonogramu
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Fáze migrace dat – Analýza migrace dat, příprava migrace dat, vývoj importního aparátu, testovací migrace, produkční migrace, validace importu a akceptační testy
	Fáze - činnost
	Trutnov
	Dvůr Králové

	Analýza migrace dat – Organizování konzultací a následné dotazování k upřesnění exportovaných dat a jejich struktuře vůči objednateli a dodavateli nahrazovaného nemocničního informačního systému (NIS).
	Do 3 pracovních dnů od platnosti smlouvy až do 18. 1. 2021
	1.2.2021 – 19.3.2021

	Příprava migrace dat – obdržení kompletně vyexportované DB včetně dokumentace exportovaných dat
	19.1.2021
	22.3.2021

	Vývoj importního aparátu – Organizování konzultací a ladění migračního aparátu, vypracování detailního migračního plánu, vypracování akceptačních testů 
	19.1.2021 – 11.6.2021 
	22.3.2021 – 6.8.2021

	Testovací migrace včetně vyhodnocení - Případné úpravy importu dat dle výsledků vyhodnocení testovací migrace dat.
	12.7.2021 – 30.7.2021
	30.8.2021 – 17.9.2021

	Produkční migrace - Import hlavní části migrace dle aktuálního stavu databáze v rozsahu písemně dohodnutém a odsouhlaseném po provedení testovací migrace. V případě úspěšné akceptace hlavní migrace bude zahájen provozu nového nemocničního informačního systému a bude odstartován vedlejší import dat. 
Jak po hlavní části migrace, tak po vedlejší migraci následuje okamžitá kontrola, testování migrace a rozhodnutí o akceptaci migrace na základě předem stanovených akceptačních kritérií.
	15.10.2021
	10.12.2021


Formát migrovaných dat:
Data budou zhotoviteli poskytnuta objednatelem v kombinaci formátů DASTA 3 a CSV souborů. Struktury jednotlivých předávaných souborů, a formáty jednotlivých dat v nich obsažených budou dodány včetně popisu a budou korespondovat s již dříve dodanými vzorky dat. V případě nejasností budou probíhat konzultace mezi zhotovitelem a dodavatelem nahrazovaného NIS. Organizaci těchto konzultací bude řídit zhotovitel a vždy bude přizván zástupce objednatele. Konzultace mohou být dodavatelem nového nemocničního informačního systému organizovány maximálně v rozsahu 16 hodin (8 hodin pro každou nemocnici) s dodavatelem stávajícího nemocničního systému.
Pokud zhotovitel zjistí při tvorbě analýzy dat nebo testovacím importu dat, jakýkoliv nesoulad mezi dodanými daty, jejich strukturou nebo dodaným popisem bude o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele nového nemocničního informační systému a zároveň i dodavatele stávajícího nemocničního systému.
Rozsah migrace:
Součástí importu dat budou všechna dodaná data objednatelem. Součástí importovaných záznamů budou také hodnoty klíčové pro napojení na externí systémy – např. pacs. 
Struktura a formát dodaných dat zhotoviteli bude korespondovat svým rozsahem, myšleno šíří dat, s již dříve poskytnutými vzorky dat. Časový rozsah bude korespondovat s níže uvedenou tabulkou. Zjistí-li zhotovitel během zpracování analýzy dat, že část dodaných dat není vhodná k následnému importu nebo by bylo vhodné dodaná data upravit, pak o této skutečnosti bude písemně informovat objednatele. Zhotovitel přehledně a srozumitelně uvede oblasti dat nebo jednotlivé položky, které nejsou vhodné pro import nebo je importovat nelze, společně s důvodem a návrhem postupu.

	Oblast dat:
	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
	Městská nemocnice a.s.

	Data pacienta
(Registr pacientů)
	Vše od počátku
	Vše od počátku

	Rodinné vazby
	Vše od počátku
	Vše od počátku

	Urgentní informace
	Vše od počátku
	Vše od počátku

	Anamnéza
	Od r. 2000
	Vše od počátku

	Hospitalizace
	Od r. 2000
	Vše od počátku

	Hospitalizační a ambulantní zprávy
	Od r. 2000
	Vše od počátku

	Klinická dokumentace
	Od r. 2000
	Vše od počátku

	Laboratoře – patologie
	Od r. 2010
	Vše od počátku

	Laboratoře – biochemie, hematologie, mikrobiologie
	Od r. 2010
	Vše od počátku

	RTG nálezy
	Od r. 2010
	Vše od počátku

	Dispenzarizace
	Od r. 2000
	Vše od počátku

	Recepty 
	Od r. 2000
	Vše od počátku

	Operace
	Od r. 2000
	Vše od počátku

	Žádanky 
(objednávky pacientů)
	Od r. 2000
	Vše od počátku

	Pracoviště
	Vše od počátku
	Vše od počátku

	Uživatelé
	Vše od počátku
	Vše od počátku

	Pojišťovna
	Od r. 2012
	Vše od počátku


Kontrola importovaných dat během a po provedení hlavní a následně i vedlejší (do-import) části migrace
Během importu dat do nového nemocničního informačního systému, zajistí zhotovitel automatickou validaci importu dat, ověří integritu importovaných dat a o výsledku importu podá objednateli neprodleně zprávu o vyhodnocení migrace, tak aby bylo možné přistoupit k rozhodnutí o akceptaci dané fáze migrace. Jak po hlavní, tak po vedlejší části migrace vytvoří zhotovitel zprávu o výsledku importu. Zhotovitel poskytne doporučení, jak zacházet s nevalidními daty případně jak zjednat nápravu. Během procesu importu nesmí být ztracena žádná data. Všechna nenaimportovaná data budou uložena na objednavatelem určené úložiště.


Způsob migrace a akceptace:
Způsob migrace dat bude v souladu s rámcovým popisem průběhu migrace dat, tak jak je zpracováno a odsouhlaseno v dokumentu „Detailní analýza a návrh implementace produktu“. 
[bookmark: _GoBack]Ve fáze přípravy migrace dat zpracuje zhotovitel podrobný detailní plán přechodu ze stávajícího nemocničního informačního systému na nový nemocniční informační systém a vypracuje podrobný návrh akceptačních testů. Návrh akceptačních testů podléhá schválení objednatele.
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