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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     M - SILNICE a.s.  

Husova 1697, 530 03 Pardubice  

Korespondenční adresa:  M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,  

Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 421 96 868  

DIČ: CZ42196868  

zastoupený  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, 

   na základě písemného pověření představenstvem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 430  

bankovní spojení:   

č. účtu:  

číslo smlouvy zhotovitele 23-SOD-2020-085a 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Hostinné – Rudník - etapa II. – km 2,867 – 4,920“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Hostinné – 

Rudník – etapa II. – km 2,867 – 4,920“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené 

lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň 

se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 23 212 595,15 Kč vč. DPH (slovy 
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dvacettřimilionůdvěstědvanácttisícípětsetdevadesátpět Korun českých patnáct haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  19 183 962,93 korun českých 

DPH (21%)    4 028 632,22 korun českých 

Cena celkem  23 212 595,15 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.22a Hostinné – Rudník km 2,867 - ,3,560 a SO 101.3a 

Hostinné – Rudník 3,560 – 4,920 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 

Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky 

rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr 

SO 101.22a Hostinné – Rudník km 2,867 - 3,560 a SO 101.3a Hostinné – Rudník 3,560 – 4,920 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

V Hradci Králové dne ……… V Hradci Králové dne  

 

 

 

 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                        Zhotovitel M - SILNICE a.s. 

Mgr. Martin Červíček                                               Ing. Zdeněk Babka 

hejtman          místopředseda představenstva 

              na základě pověření 

 

 

 



 

 
 

   

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby :

Číslo stavby : 36509
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 29.07.2020

Číslo změny:

„11/325 Hostinné - Rudník - etapa II. - km 2,867 - 4,920“
Název objektu :
SO 101.3a Hostinné-Rudník 3,560-4,920
SO 101.22a Hostinné - Rudník km 2,867 -3,560

Objednatel :___________________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby:________________________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988
Projektant stavby (autorský dozor):

M - PROJEKCE s.r.o., David Paulus, DiS.
Zhotovitel :

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :
Jedná se o méněpráce vzniklé na základě zaměření výměr skutečně provedených prací po jejich dokončení. Jedná se o práce, které 
odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu
zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

SO 101.22a, Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 méněpráce 397 535,02 Kč bez DPH____________________________________
SO 101.3a, Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920 méněpráce 895 987,14 Kč bez DPH

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace ceny po změně č. 1
2. Rozpočet SO 101 22aZBV2, SO 101 3aZBV2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo bez

dodatku č.l
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č.2;
Nová cena stavby po

změně č.l:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce;m ér) ěp ráče vícepráce

23 983 958,57 Kč 24 781 187,31Kč 1 565 161,81 Kč 0,00 Kč 23 212 595,15 Kč -771 363,42 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 2 250 699,39 Kč 1 479 335,97 Kě

Odsouhlasení změny :
Název firmy ; Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.. Ing. Petr Kubíček

Projektant (autorský dozor): M - PROJEKCE s.r.o. David Paulus, DiS.

Správce stavby: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Klára Bednářová

Technický dozor stavebníka: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Daniel Jakwerth L

 

 
 

   

 



 
 

 

Název stavby:

11/325 Hostinné - Rudník - II. etapa

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM

BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001.2
Vedlejší a ostatní náklady - km
2,867 - 4,920

371 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 500,00

SO 101.22a Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 5 891 238,42 317 234,36 0,00 0,00 397 535,02 5 810 937,76

SO 101.3a Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920 12 967 490,94 905 357,35 566 559,98 0,00 895 987,14 12 410 301,17

SO 801.2 Dopravně inženýrská opatření - km
2,867 - 4,920 591 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591 224,00

CENA CELKEM bez DPH 19 821 453,36 1 222 591.71 566 559,98 0,00 1 293 522,16 19 183 962,93
DPH 21 % 4 162 505,21 256 744,26 118 977.60 0,00 271 639.65 4 028 632.22
CENA CELKEM 23 983 958,57 1 479 335,97 685 537,58 0,00 1 565 161,81 23 212 595,15
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Kč 7 031 234,69Cena s daní:

Kč 1 220 296,93DPH:

Kč 5 810 937,76Cena celková:

Kč 5 891 238,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Rozpočet:

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

SO 101.22a

Objekt: SO 101.22a

Stavba: 36509 b

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 810 937,76Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU  429,338  ZT

Asfaltová souvrství s obsahem PAU ZAS-T3 a ZAS-T4, předpoklad 2200 kg/m3.

Dle vyhodnocení PAU předpoklad do staničení cca km 3,300.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Položka 11333: (3300-2867)*2*1.5*0.14*2.2+7.8*6.0*0.14*2.2+3*(1.2*1.2-3.14*0.275^2)*0.14*2.2+((2+24+1)*0.8*1)*0.14*2.2+(128.5*0.5*0.05)*2.2=429,338 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -429,338Z

aktuální množství  0,000

 6 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU  113,782  ZT

Nestmelené kamenivo kontaminované vylouhovaným PAU, předpoklad do 150 mm 

tloušťky v místě lokálních sanací pod PM (ochranná vrstva).

Předpoklad 2100 kg/m3.

Dle vyhodnocení PAU předpoklad do staničení cca km 3,300.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Položka 11332: ((3300-2867)*2*2.2*0.15)*0.15*2.1+7.8*6.0*0.15*2.1+(3*(1.2*1.2-3.14*0.275^2)*0.15)*2.1+((2+24+1)*0.8*1)*0.15*2.1+(128.5*0.5*0.05)

*0.16*2.1=113,782 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -113,782Z

aktuální množství  0,000

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  252,840  ZT

Nestmelené kamenivo nekontaminované vylouhovaným PAU.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Předpoklad 2100 kg/m3.

Dle vyhodnocení PAU předpoklad do staničení od cca km 3,300.

Odečten mostní objekt.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Položka 11332: 120.4*2.1=252,840 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU  33,574  ZT

Asfaltová souvrství bez obsahu PAU ZAS-T3 a ZAS-T4, předpoklad 2200 kg/m3.

Dle vyhodnocení PAU předpoklad od staničení cca km 3,300.

Odečten mostní objekt.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Položka 11333: (((3560-3300)-28)*2*1.5*0.14*2.2+86*0.05*2.2)*0.15=33,574 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU  71,646  ZT

Beton (2300 kg/m3), železobeton (2500 kg/m3), kámen (2300 kg/m3), UV (500 

kg/ks), betonové zábradlí (100 kg/m).

Položka 11352: (110*(0.15*0.25)+110*0.05)*2.3=22,138 [A]

Položka 11354: (0.7*0.2*0.12+0.7*0.1)*2.3=0,200 [B]

Položka 9111A3.R: (39*0.1)=3,900 [C]

Položka 966357: 7.9*0.4*2.3=7,268 [D]

Položka 96616: 6.3*2.5=15,750 [E]

Položka 96687: (2)*0,5=1,000 [F]

Položka 97612: (62)*0,15*2,3=21,390 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71,646 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  5,796Z

Položka 11328 (včetně lože): 21*0.6*0.2*2.3=5,796 [A]

aktuální množství  77,442
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.22a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  689,684  ZT

Zemina, předpoklad 1900 kg/m3.

Položka 12373.1: 131.67*1.9=250,173 [A]

Položka 12373.2: (((1,37+5,07)*1,7/2)*7,9-(0,3*0,3*3,14)*7,9+2,0*6,5)*1.9=102,623 [B]

Položka 12920: (806*0.1)*1.9=153,140 [C]

Položka 12930: ((79+57)*0.3)*1.9=77,520 [D]

Položka 12980: (1*1)*1.9=1,900 [E]

Položka 13173: (1.2*1.2*1.2*3)*1.9=9,850 [F]

Položka 13273.1: 40.875*1.9=77,663 [G]

Položka 13273.2: (1.2*29.5*(0.1+0.15))*1.9=16,815 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=689,684 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  111,321Z

13273.1: (-1+25)*0.8*1*1.9=36,480 [A]

13273.2: 19.89*1.9=37,791 [B]

12930: 65*0.3*1.9=37,050 [C]

Celkem: A+B+C=111,321 [D]

aktuální množství  801,005

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  205,000  ZM2

Odstranění náletu v místě osazení svodidla a v místě stávajícího zábradlí, včetně 

odvozu a likvidace.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

130+75=205,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  2,000ZKUS

Propustek km 3,024. Položka včetně odvozu a likvidace, včetně zasypání jámy po 

pařezu a zhutnění

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 99 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

 0,000ZM2

Přeložení příkopových tvárnic - km 3,166 - 3,271. Včetně odvozu na skládku.

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  63,000Z

105*0.6=63,000 [A]

aktuální množství  63,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 120,400  ZM3

V místech lokálních sanací a v místech propustků.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 a 014102.6.

Lokální sanace - předpoklad 15% délky úseku oboustranně (šířky 2.2 m). Asfaltové 

souvrství v mocnosti do 158 mm dle diagnostiky - frézování 90 mm -> mocnost 70 

mm AB. PM - průměrně 160 mm -> 160 + 70 mm = 230 mm (bez nadvýšení 10 mm).

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

(1 cm navýšení tloušťky -> sklon zemní pláně -> 0,22 m)

Odečten mostní objekt.

Lokální sanace: (((3560-2867)-28)*2*2.2*0.22*0.15)=96,558 [A]

Propustek km 3,024: 7.8*6.0*0.22=10,296 [B]

Uliční vpusti: 3*(1.2*1.2-3.14*0.275^2)*0.22=0,794 [C]

Přípojky UV: (2+24+1)*0.8*1*0.22=4,752 [D]

Sjezdy: 8=8,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=120,400 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  4,224Z

Přípojka UV 16 km 3,411: (-1+25)*0.8*1*0.22=4,224 [A]

aktuální množství  124,624

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 59,489  ZM3

V místech lokálních sanací a v místech propustků.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 a 014102.5.

Lokální sanace - předpoklad 15 % délky úseku oboustranně (šířky 1.5 m). 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Asfaltové souvství v mocnosti do 158 mm dle diagnostiky - frézování 90 mm -> 

mocnost 70 mm AB. PM - průměrně 160 mm -> 70+160-90 = 140 mm

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

Odečten mostní objekt.

Lokální sanace: (((3560-2867)-28)*2*1.5*0.14)*0.15=41,895 [A]

Propustek km 3,024: 7.8*6.0*0.14=6,552 [B]

Uliční vpusti: 3*(1.2*1.2-3.14*0.275^2)*0.14=0,505 [C]

Přípojky UV: (2+24+1)*0.8*1*0.14=3,024 [D]

Obrubníky: 128.5*0.5*0.05=3,213 [E]

Odstranění přesahů v místě krajnic - šířková reprofilace - 86*0.05=4,300 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=59,489 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  2,688Z

Přípojka UV 16 km 3,411: (-1+25)*0.8*1*0.14=2,688 [A]

aktuální množství  62,177

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 110,000  ZM

Skládka vykázána v položce 014102.4.

Položka včetně odstranění betonového lože, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka bude zvolena zhotovitelem), uložení na skládku apod.

110=110,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ  1,800  ZM
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Dočasné a trvalé odstranění části krajníků při UV 16 včetně lože.

Položka včetně uložení na skládku, s odvozem bez ohledu na vzdálenost, včetně 

veškeré manipulace. Dočasně odstraňované krajníky budou mezideponovány v 

rámci stavby,

Trvalé odstranění: 0.7=0,700 [A]

Dočasné odstranění: 1.1=1,100 [B]

Celkem: A+B=1,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  465,638  ZM3

Odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem mimo materiál obsahující PAU 

nevyhovujíce dle vyhlášky, zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu.

Frézování průměrné tloušťky 90 mm v celé ploše komunikace. 

Tl. 50 mm v místech napojení na prováděnou recyklaci vozovky (rozjezdy, mostní 

objekty).

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.025 zohledňuje zazubení konstrukcí dle vzorových listů.

km 2,867-3,560 (odečten mostní objekt) - 90 mm: 4750*0.09*1.025=438,188 [A] 

Mostní objekt ev. č. 325-024 - 50 mm: 267*0.05=13,350 [B]

Napojení - 50 mm: 157*0.05=7,850 [C]

Frézování chodníku u MZ Liberec a.s.: 125*0.05=6,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=465,638 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 353,300  ZM

Včetně skládkovného.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Podél obrub: 128,5+2.5+1=132,000 [A]

Podél říms: 25+27=52,000 [B]

Podél rigolu dlažby autobusové zastávky a za zastávkou: 2*65+10.2+0.6=140,800 [C]

Odvodňovací proužek za autobusovou zastávkou: 28.5=28,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=353,300 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY  132,150ZM3

Položka bude čerpána na základě skutečnosti (dle provedených sanací apod.). 

Bez ohledu na sklon.

Provádění v místě sanací, čištění příkopů a úprav při krajnicích apod.

Délky odměřeny digitálně z koordinační situace.

Včetně dopravy bez ohledu na vzdálenost a mezideponie.

(20+179+57+17+45+6+87+3+19+215+45+96+10+55+27)*1.5*0.1=132,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  10,410Z

Položka 12930: 65*1.5*0.1=9,750 [A]

Položka 935212: 11*0.6*0.1=0,660 [B]

Celkem: A+B=10,410 [C]

aktuální množství  142,560

 16 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  131,670ZM3

Odtěžení materiálu pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2 

požadované PD.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku je vykázán v 

pol. č. 014102.1

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.
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Stavba:

Objekt:
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SO 101.22a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Lokální sanace: (((3560-2867)-28)*2*2.2*0.3)*0.15=131,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  54,012  ZM3

Odkop pro propustky pod vozovkou, včetně odkopu pro čela propustků a pro 

lomový kámen na vtoku a výtoku.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. 

č. 014102.1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Propustek km 3,024: ((1,37+5,07)*1,7/2)*7,9-(0,3*0,3*3,14)*7,9+2,0*6,5=54,012 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I  132,150ZM3

Viz položka 18220.

(20+179+57+17+45+6+87+3+19+215+45+96+10+55+27)*1.5*0.1=132,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  7,710Z

65*0.1*1.5-34*0.6*0.1=7,710 [A]

aktuální množství  139,860

 19 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU  80,600  ZM3

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1. Stržení v 

tloušťce 100 mm.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

806*0.1=80,600 [A]
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Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 20 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU  40,800  ZM3

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1. Předpoklad 0,3 

m2/m.

(79+57)*0.3=40,800 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  19,500Z

Km 3,085 - 3,150: 65*0.3=19,500 [A]

aktuální množství  60,300

 21 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ  1,000ZKUS

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I  5,184  ZM3

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.
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II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Uliční vpusti:

1.2*1.2*1.2*3=5,184 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  8,850  ZM3

Hloubení rýhy pro rigoly: 1.2*29.5*(0.1+0.15)=8,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)
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Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  19,890Z

Položka 935212: 34*0.6*0.2+11*0.6*0.1=4,740 [A]

Položka 935212 a 935212.R: 105*0.6*0.2=12,600 [B]

Rigoly: (9+8)*0.6*(0.1+0.15)=2,550 [C]

Celkem: A+B+C=19,890 [D]

aktuální množství  28,740

 23 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  40,875  ZM3

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120. Poplatek za skládku vykázán v pol. 

č. 014102.1

Přípojky UV: (2+24+1)*0.8*1=21,600 [A]

Obrubníky a krajníky: 128.5*0.5*0.3=19,275 [B]

Celkem: A+B=40,875 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  19,200Z

Přípojka UV 16 km 3,411: (-1+25)*0.8*1=19,200 [A]

aktuální množství  60,075

 25 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 35,596  ZM3

Zásyp po výkopu pro propustek, nenamrzavý materiál vhodný do násypů dle ČSN 

73 6133 (ŠDa 0/63), včetně zhutnění.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Propustek km 3,024: (1,37+5,07)*1,7/2*7,9-(0,35*0,35*3,14)*7,9+(0,8*6,5)-(1,5*8,65*0,15)-(2,0*0,35*8,65)-(1,8*6,7*0,15)=35,596 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 212,800  ZM3

Dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou (ŠDa 0/32) pod nezpevněnou krajnicí 

a za obrubníky, včetně zhutnění dle ČSN 73 6133 a vzorových listů.

Položka bude čerpána dle skutečnosti dle provedených sanací apod.

Krajnice u svodidel: 1.5*0.2*124=37,200 [A]

Za obrubníky: (1.1+128.5)*0.2*0.5=12,960 [B]

Nezpevněná krajnice: (((3560-2867)-28)*2*0.16)-A-B=162,640 [C]

Celkem: A+B+C=212,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -21,280Z

aktuální množství  191,520

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  22,687  ZM3

Vhodný nenamrzavý materiál (ŠDa 0/32) dle ČSN 73 613.

Položka bude čerpána dle skutečnosti

Přípojky vpustí: (0,8*1,0)*27-(0,2*0,2*3,14)*27=18,209 [A]

UV: (1,2*1,2*1,2)*3-((3.14*0,25*0,25)*1,2)*3=4,478 [B]

Celkem: A+B=22,687 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  16,186Z

Přípojka UV 16 km 3,411: (-1+25)*(0.8*1)-(0.2*0.2*3.14)*(-1+25)=16,186 [A]

aktuální množství  38,873

 28 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  501,300ZM2

Přípojky UV: 27*0.8=21,600 [A]

Sanace zemní pláně: (((3560-2867)-28)*2*2.2)*0.15=438,900 [B]

Propustek km 3,024: 6,8*6,0=40,800 [C]

Celkem: A+B+C=501,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  19,200Z

Přípojka UV 16 km 3,411: (-1+25)*0.8=19,200 [A]

aktuální množství  520,500
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 29 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  438,900  ZM2

Úprava pláně pod sanací aktivní zóny.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

Sanace aktivní zóny: (((3560-2867)-28)*2*2.2)*0.15=438,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU  132,150  ZM3

Vč. opatření chybějícího humózního materiálu.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti.

Provádění v místě sanací a úprav při krajnicích apod.

Délky odměřeny digitálně z koordinační situace.

(20+179+57+17+45+6+87+3+19+215+45+96+10+55+27)*1.5*0.1=132,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  7,710Z

65*0.1*1.5-34*0.6*0.1=7,710 [A]

aktuální množství  139,860

 31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  1 321,500  ZM2

Položka bude čerpána na základě skutečnosti. Bez ohledu na sklon.

Provádění v místě sanací, čištění příkopů a úprav při krajnicích apod.

Délky odměřeny digitálně z koordinační situace.

(20+179+57+17+45+6+87+3+19+215+45+96+10+55+27)*1.5=1 321,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  77,100Z

65*1.5-34*0.6=77,100 [A]

aktuální množství  1 398,600

Zemní práce1

Základy2

 32 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30  0,408ZM3

Betonový práh z betonu C25/30 nXF3 v místě propustku.

Propustek km 3,024: 1,7*0,8*0,3=0,408 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  2 733,602

Vodorovné konstrukce4

 33 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10  1,809ZM3

Podkladní beton C8/10 pod čelo propustku.

Propustek km 3,024: 6.7*1.8*0.15=1,809 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  6,055  ZM3

Betonové sedlo C12/15 tl. 350mm u propustku v km 3,024.

2,0*0,35*8,65=6,055 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  4,522ZM3

Betonové lože C25/30nXF3 dobetonávka pod římsou C25/30-XF2

Podkladní vrstva skluzu: 6,0*0,2*2=2,400 [A]

Pod lom. kámen - propustek km 3,024: (0,8*3+6,7*1,3)*0,15=1,667 [B]

Dobetonávka - propustek km 3,024: 0,35*0,2*6,5=0,455 [C]

Celkem: A+B+C=4,522 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  0,648ZM3

C20/25nXF3

UV - podkladní beton: 1,2*1,2*0,15*3=0,648 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  1,946ZM3

Podkladní vrstva ze štěrkopísku pod propustkem a horskou vpustí.

Propustek km 3,024: (1,5*8,65)*0,15=1,946 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  2,778ZM3

Dlažba z lomového kamene tl. 250 mm v místě vtoku a výtoku propustků, včetně 

vyspárování spar cementovou maltou M25-XF4.

Propustek km 3,024: (0,8*3+6,7*1,3)*0,25=2,778 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 39 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE  3,600ZM3

(6+6)*0.3=3,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku lomového kamene předepsané frakce a jeho uložení do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

- nezahrnuje podkladní vrstvy skluzu, vykazují se položkami SD 45

ZBV:
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SO 101.22a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

MéněpráceZBV 2 -0,360Z

aktuální množství  3,240

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 40 562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II  131,670ZM3

Sanace zemní pláně v případě nedodržení min. Edef.2. Použití SC C1,5/2,0 dle ČSN 

EN 14 227-1.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

15 % délky.

Lokální sanace: (((3560-2867)-28)*2*2.2*0.3)*0.15=131,670 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -131,670Z

aktuální množství  0,000

 41 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  459,300ZM2

ŠD-A 0/63 dle ČSN EN 13 285.

V místech lokálních sanací (15% délky) a trubního prupustku - ochranná vrstva.



Aspe Firma: Strana: 27

Čas: 10:56:139. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

Lokální sanace: (((3560-2867)-28)*2*2.2)*0.15=438,900 [A]

Propustek km 3,024: 7,8*6,0=46,800 [B]

Celkem: A+B=485,700 [C]

C-6*2.2*2=459,300 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  322,050  ZM2

ŠD-A 0/32 dle ČSN EN 13 285. Doplněk materiálu do recyklace za studena za 

znehodnocený materiál PAU, který je nutné odstranit vzhledem k manipulaci s ním v 

případě lokálních sanací.

V místech lokálních sanací (15 % délky) a trubního prupustku - ochranná vrstva.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

Lokální sanace: (((3560-2867)-28)*2*1.5)*0.15=299,250 [A]

Propustek km 3,024: 6,8*6,0=40,800 [B]

Celkem: A+B=340,050 [C]

C-6*1.5*2=322,050 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 8,000  ZM2

Tloušťky 100 mm. Frakce 0/22.

Zhotovitel zohlední možnost využití vyfrézovaného materiálu (viz pol. č. 11372).

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

Nezpevněné sjezdy: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

 5 035,000ZM2

Recyklace za studena na místě tl. 200 mm dle TP 208, RS 0/45 CA.

Předpoklad CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R (obsah 4 % hmotnosti směsi), pitná voda 

(obsah 4,1 % hmotnosti směsi), asfaltová pěna 70/100 (obsah 1,2 % hmotnosti 

směsi), optimální vlhkost 2 %.

4750*1.06=5 035,000 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  80,600ZM3

Tloušťky 100 mm. Frakce 0/22.

Zhotovitel zohlední možnost využití vyfrézovaného materiálu (viz pol. č. 11372).

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

806*0.1=80,600 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

MéněpráceZBV 2 -8,060Z

aktuální množství  72,540

 46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  4 381,800ZM2

Infiltrační postřik 0,60 kg/m2 zbytkové asfaltu po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Koeficient 1.06 zohledňuje přesahy konstrukcí.

km 2,867-3,560 (odečten mostní objekt): 4750*1.06=5 035,000 [A]

odpočet v místě kanalizace:-(284*2,3)=- 653,200 [B]

celkem:A+B=4 381,800 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 47 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  4 621,140ZM2

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 zbytkové asfaltu po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Koeficienty zohledňují zazubení kce.

km 2,867-3,560 (odečten mostní objekt) : 4750*1.02=4 845,000 [A] 

Mostní objekt ev. č. 325-024: 267*1.02=272,340 [B]

Napojení: 157=157,000 [C]

odpočet v místě kanalizace:-(284*2,3)=- 653,200 [E]

Celkem: A+B+C+E=4 621,140 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 4 773,750  ZM2

ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm dle ČSN EN 13 108-1.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

km 2,867-3,560 (odečten mostní objekt): 4750*1.005 =4 773,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

 425,335  ZM2

ACO 11+ 50/70  tl. 50 mm dle ČSN EN 13 108-1.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

Mostní objekt ev. č. 325-024: 267*1.005=268,335 [A]

Napojení: 5.5+6.5+37+21+18+62.5+6.5=157,000 [B]

Celkem: A+B=425,335 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM  4 239,300  ZM2

ACO 16+ 50/70 tl. 60 mm dle ČSN EN 13 108-1.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

Koeficient 1.03 zohledňuje zazubení konstrukce.

km 2,867-3,560 (odečten mostní objekt): 4750*1.03 =4 892,500 [A]

odpočet v místě kanalizace:-(284*2,3)=- 653,200 [B]

celkem:A+B=4 239,300 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC  7,125  ZM2

Odvodňovací linka z žulové kostky 100x100mm, včetně bet. lože C20/25nXF3 tl. 

min. 100 mm, včetně spárování M25-XF4.

km 3.381-3.410

š. 0.25 m: 0.25*28.5=7,125 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  458,100  ZM

Výplň spár po řezání obrusné dle položky 919111 a 919112, výplň modifikovanou 

asfaltovou zálivkou typu N1 dle ČSN EN 14 188-1.

Napojení na stávající komunikace/sjezdy: (2*6.3)+(2*5.5)+29.5+4+(2*6.5)+(2*28)+(2*7.5)+(2*4.5)+9+(2*7)+4.5+8+9.5+144+40+26+(2*6.5)+2*(12)+2*8=458,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  3 410 724,965

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 53 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

 20,160ZM2

Oprava zábradlí v km 3,525

Betonové sloupky: 1,4*0,15*4*(12+12)=20,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 54 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

 0,000ZM2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  21,042Z

sanace mostu č. 325 - 024:

(23,8+26,3)*0,42=21,042 [A]

aktuální množství  21,042

 54 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ 

MALTOU JEDNOVRST TL 10MM

 62,400ZM2

Oprava zábradlí a římsy v km 3,525.

Římsa: (27+25)*(0,8+0,4)=62,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 56 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ 

MALTOU JEDNOVRST TL 50MM

 0,000ZM2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  7,140Z

sanace mostu č. 325 - 024:

23,8*0,3=7,140 [A]

aktuální množství  7,140

 55 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM  82,560ZM2

Oprava zábradlí a římsy v km 3,525

Betonové sloupky: 1,4*0,15*4*(12+12)=20,160 [A]

Římsa: (27+25)*(0,8+0,4)=62,400 [B]

Celkem: A+B=82,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:
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Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  21,042Z

sanace mostu č. 325 - 024:

(23,8+26,3)*0,42=21,042 [A]

aktuální množství  103,602

 56 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM  82,560ZM2

Oprava zábradlí a římsy v km 3,525.

Betonové sloupky: 1,4*0,15*4*(12+12)=20,160 [A]

Římsa: (27+25)*(0,8+0,4)=62,400 [B]

Celkem: A+B=82,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  16,660Z

aktuální množství  99,220

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Přidružená stavební výroba7

 57 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST  31,902ZM2

Nátěr zábradlí dle požadavků investora.

(27+25)*2*3,14*0,03+1*2*3,14*0,01*(16*11*2)=31,902 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 58 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)  82,560  ZM2

Betonové sloupky: 1,4*0,15*4*(12+12)=20,160 [A]

Římsa: (27+25)*(0,8+0,4)=62,400 [B]

Celkem: A+B=82,560 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  21,042Z

sanace mostu č. 325 - 024:

(23,8+26,3)*0,42=21,042 [A]

aktuální množství  103,602

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 59 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM  27,000  ZM

Přípojky uličních vpustí, PP DN 150 s kruhovou tuhostí SN 12, přípojky budou 

provedeny dle skutečnosti.

2+24+1=27,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  24,000Z

Přípojka UV 16 km 3,411: -1+25=24,000 [A]

aktuální množství  51,000

 60 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 3,000  ZKUS

Uliční vpusti s hloubkou odtoku 1,3m pod úrovní mříže, s rámem litinové mříže 

500x500mm  každá vpusť obsahuje koš na zachycení splavenin, včetně všech 

dodávek a potřebných prací.

S rovnou mříží: 1=1,000 [A]

S prohnutou mříží: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 61 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

 1,000  ZKUS

HV12 v km 3,024 ze železobetonu, včetně šikmé ocelové mříže se zajištěním proti 

krádeži vnitřní půdorysné rozměry vpusti 0,8x0,6m, včetně výztuže. Kompletní 

provedení.

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 62 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  10,000  ZKUS

Kompletní provedení, položka včetně nutných prstenců, podbetonování apod.

Nová kanalizace: 10=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 63 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  1,000  ZKUS

Mříze stávajícícíchu UV. Včetně nutné dodávky prstenců apod.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 64 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ  15,000  ZKUS

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 65 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM  1,000  ZKUS

Výsek potrubí nové přípojky UV, předpoklad DN 300.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  1,000  Z

Přípojka UV 16 km 3,411: 1=1,000 [A]

aktuální množství  2,000

 66 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15  6,750  ZM3

Obetonování přípojek uličních vpustí.

0.25*(2+24+1)=6,750 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  6,000Z

Přípojka UV 16 km 3,411: (-1+25)*0.25=6,000 [A]

aktuální množství  12,750

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 67 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

 40,000  ZM

Povinný odkup zhotovitele ocelových částí zábradlí.

Položka včetně odvozu betonových částí bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku.

40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 68 9111A3 R ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ  39,000  ZM

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

39=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 69 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

 104,000  ZM

Kompletní dodávka, včetně sloupků, náběhů a osazení, stupeň zadržení N2.

104-(8+8)+2*8=104,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 70 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 

-DODÁVKA A MONTÁŽ

 16,000  ZM

Kompletní dodávka, včetně sloupků, náběhů a osazení, stupeň zadržení H1 

(přechod mezi zábradelním svodidlem a svodidlem N2).

8+8=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 71 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

 6,000  ZM

U propustku v km 3,024, včetně upevňovacích prvků (kotvení) a osazení se svislou 

výplní

6=6,000 [A]



Aspe Firma: Strana: 41

Čas: 10:56:139. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.22a

SO 101.22a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Prodloužení zábradelních svodidelZBV 1.4  2,000Z

chybějící "náběh" u propustku v km 3,024:

2=2,000 [A]

aktuální množství  8,000

 72 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 48,000  ZKUS

(3560-2867)=693,000 [A]

A/30=23,100 [B]

Zaokrouhlení 24=24,000 [C]

C*2=48,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 73 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA  4,000  ZKUS

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 74 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DODÁVKA A MONTÁŽ

 14,000  ZKUS
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1x A2a, 2x B13, 1x E2b, 2x IJ4b, 1x IS3a, 2x IS12a, 1x IS16d, 1x IS21b, 1x P2, 2x 

IJ4c

Včetně upevňovacích prvků a osazení

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -14,000Z

aktuální množství  0,000

 75 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DEMONTÁŽ

 12,000ZKUS

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 76 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

 13,000ZKUS

Z ocelových žárově zinkovaných trubek  včetně upevňovacího zařízení, včetně 

betonového základu a zemních prací.

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -10,000Z

aktuální množství  3,000
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 77 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ  11,000ZKUS

Odstranění stávajících sloupků značek, včetně odvozu a uložení na místo určené 

investorem včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na 

skládku a poplatku za skládku).

11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 78 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 208,813ZM2

Předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou 

ředitelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního značení.

Položka odměřena digitálně.

Bílý odstín.

V1a 0,125: 248,5*0,125=31,063 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125: 152,0*0.5*0,125=9,500 [B]

V4 0,125: 1248,0*0,125=156,000 [C]

V11a: (49+49)*0,125=12,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=208,813 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 79 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 196,563ZM2

Bílé, typ II.

V1a 0,125: 248,5*0,125=31,063 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125: 152,0*0.5*0,125=9,500 [B]

V4 0,125: 1248,0*0,125=156,000 [C]

Celkem: A+B+C=196,563 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

 80 915211 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 12,250ZM2

Bílé, typ II.

(49+49)*0.125=12,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 81 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA  12,000ZKUS

Nápis BUS, vč. předznačení barvou a finální provedení plastem.

4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 82 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 128,500ZM

Silniční obrubníky 150x250x1000 mm, včetně snížených betonových obrubníků,  

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3.

128.5=128,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -9,000Z

aktuální množství  119,500
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 83 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ  1,100ZM

Kamenné krajníky, včetně betonového lože tl. min. 150 mm, C20/25nXF3.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS a stavebníka, pouze v případě 

poškozených krajníků.

1.1=1,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 84 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ  1,100ZM

Kamenné krajníky, včetně betonového lože tl. min. 150 mm, C20/25nXF3.

1.1=1,100 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 85 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU  1,000  ZKUS

ŽB čelo propustku v km 3,024, DN600 délky 6,5m, včetně výztuže. Kompletní 

dodávka.

Základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1

ŽB římsa: beton C30/37-XF4

Včetně nátěrů 1xNP + 2xNA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 86 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH  7,900  ZM

ŽB hrdlové trouby DN600, včetně podkladních prahů

7.9=7,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 87 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  458,100  ZM

Řezání asfaltového krytu v napojeních konstrukcí - obrusná vrstva.

Napojení na stávající komunikace/sjezdy: (2*6.3)+(2*5.5)+29.5+4+(2*6.5)+(2*28)+(2*7.5)+(2*4.5)+9+(2*7)+4.5+8+9.5+144+40+26+(2*6.5)+2*(12)+2*8=458,100 [

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  50,100Z

50,1=50,100 [A]
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aktuální množství  508,200

 88 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

 353,300  ZM

Výplň spár pro proříznutí modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N2 dle ČSN EN 14 

188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 .

Podél obrub: 128,5+2.5+1=132,000 [A]

Podél říms: 25+27=52,000 [B]

Podél rigolu dlažby autobusové zastávky a za zastávkou: 2*65+10.2+0.6=140,800 [C]

Odvodňovací proužek za autobusovou zastávkou: 28.5=28,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=353,300 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 93 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 

800MM2

 0,000  ZM

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  50,100Z

sanace mostu č. 325 - 024:

23,8+26,3=50,100 [A]

aktuální množství  50,100

 89 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM  132,000  ZM

Předtěsnění spar dle VL 2 212.05 08.07 podél obrubníků.

128.5+2.5+1=132,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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 100 935212 R PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM

 0,000ZM

Zpětné osazení příkopývch tvárnic včetně betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 

100 mm.

Km 3,166 - 3,271 (80% délky)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  105,000Z

105=105,000 [A]

aktuální množství  105,000

 98 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM

 0,000ZM

Km 3,116-3,161 a km 3,166-3,271. Položka včetně betonového lože C20/25nXF3 tl. 

min. 100 mm.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  66,000Z
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Km 3,116-3,161: 45=45,000 [A]

Km 3,166-3,271 (20% délky 3,166-3,271): 21=21,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

aktuální množství  66,000

 90 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU 

TL 100MM

 87,420ZM2

Rigol z žulové kostky 100x100mm, včetně betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 150 

mm, včetně spárování cementovou maltou M25-XF4

š. 0,6 m: (62.7+10.5)*0.6=43,920 [A]

š. 1.5 m: (29.0)*1.5=43,500 [B]

Celkem: A+B=87,420 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  10,200Z

Rigol 0,6 m: (8+9)*0.6=10,200 [A]

MéněpráceZBV 2 -8,742Z

aktuální množství  88,878

 91 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU  5 174,000ZM2

km 2,867-3,560 (odečten mostní objekt): 4750=4 750,000 [A] 

Mostní objekt ev. č. 325-024: 267=267,000 [B]

Napojení: 157=157,000 [C]

Celkem: A+B+C=5 174,000 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 92 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

 82,560ZM2

Betonové sloupky: 1,4*0,15*4*(12+12)=20,160 [A]

Římsa: (27+25)*(0,8+0,4)=62,400 [B]

Celkem: A+B=82,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  21,042Z

sanace mostu č. 325 - 024:

(23,8+26,3)*0,42=21,042 [A]

aktuální množství  103,602

 93 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

 31,902ZM2

(27+25)*2*3,14*0,03+1*2*3,14*0,01*(16*11*2)=31,902 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 100 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ  0,000ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  200,000Z

sanace mostu č. 325 - 024:

200=200,000 [A]

aktuální množství  200,000
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 94 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU  6,300  ZM3

Vybourání stávajícího čela na vtoku a výtoku propustku v km 3,024 včetně odvozu 

bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

3*2*0,6+3*1,5*0,6=6,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 95 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM  7,900  ZM

Vybourání stávajících ŽB trub u propustku v km 3,024, včetně obetonování včetně 

odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4.

7.9=7,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 96 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  2,000ZKUS

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 97 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH  62,000ZKUS

Odstranění stávajících kamenných zábran v místě nového svodidla, položka včetně 

odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na 

skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

62=62,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 105 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH  0,000  ZM3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Sanace mostu č.325-024ZBV 1.5  0,357Z

sanace mostu č. 325 - 024:

23,8*0,3*0,05=0,357 [A]

aktuální množství  0,357

Ostatní konstrukce a práce  949 850,679
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 5 810 937,76Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU  821,326  ZT

Asfaltová souvrství s obsahem PAU ZAS-T3 a ZAS-T4, předpoklad 2200 kg/m3.

Dle vyhodnocení PAU předpoklad od staničení cca km 4,000 v ložní vrstvě.

Frézování do 30 mm bez PAU, povinný odkup zhotovitele.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Položka 11372 (od km 4,000 - k.ú.): (6098-1211)*0.06*2.2=645,084 [A]

Položka 11333 (od km 4,000 - k.ú.): ((4920-4000)*2*1.5*0.14)*0.15*2.2+6,0*7,0*0.14*2.2+6.7*6*0.14*2.2+3.5*11*0.14*2.2+3.5*2*0.14*2.2+(10.8-3.5)

*1*0.14*2.2+65*0.05*2.2=176,242 [B]

Celkem: A+B=821,326 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -821,326Z

aktuální množství  0,000

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU  343,723  ZT

Beton (2300 kg/m3), železobeton (2500 kg/m3), kámen (2300 kg/m3), UV (500 

kg/ks), betonové zábradlí (100 kg/m).

Plastová trouba DN 300, 400 (50 kg/m), cihly + omítka (1900 kg/m3)
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Položka 11328: ((75+30)*0.15)*2.3=36,225 [A]

Položka 11352: ((17+25)*(0.15*0.25)+(17+25)*0.05)*2.3=8,453 [B]

Položka 11315: (3.9)*2.3=8,970 [C]

Položka 11318: (1.4)*2.3=3,220 [D]

Položka 96613: (49.456)*2.3=113,749 [E]

Položka 96614: 11.601*1.9=22,042 [F]

Položka 96615: (12.531)*2.3=28,821 [G]

Položka 96616.1: 5.4*2.5=13,500 [H]

Položka 96616.2: (3.168)*2.5=7,920 [I]

Položka 966345: (4.0+3.5)*(0.575+0.35)=6,938 [J]

Položka 966346: (3.5+6+6+22)*(0.05+0.35)+(6+6+5+9+3+7.5+4+4+5)*(0.8+0.35)=71,925 [K]

Položka 966358.1: 2*(1.48+0.35)=3,660 [L]

Položka 966358.2: 10*(1.48+0.35)=18,300 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=343,723 [N]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  593,800ZT

Nestmelené kamenivo nekontaminované vylouhovaným PAU.

Předpoklad 2100 kg/m3.

Dle vyhodnocení PAU předpoklad do staničení od cca km 3,300.

Odečten mostní objekt.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Položka 11313: 2.900*2.1=6,090 [A]

Položka 11332.1: 228.822*2.1=480,526 [B]

Položka 11332.2: 51.040*2.1=107,184 [C]

Celkem: A+B+C=593,800 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  19,215Z

Položka 11332.2: 9.15*2.1=19,215 [A]

MéněpráceZBV 2 -6,090Z

aktuální množství  606,925
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 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  2 138,077ZT

Zemina, předpoklad 1900 kg/m3.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.

Položka 12373.1: 269.8*2.1=566,580 [A]

Položka 12373.2: (354.778)*1.9=674,078 [B]

Položka 13173:  11.975*1.9=22,753 [C]

Položka 13273: 145.239*1.9=275,954 [D]

Položka 12920: 146.4*1.9=278,160 [E]

Položka 12930: 152.85*1.9=290,415 [F]

Položka 129946: 65*0.15*1.9=18,525 [G]

Položka 129958: 24.446*0.25*1.9=11,612 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 138,077 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2 -9,576Z

Položka 13273: -5.04*1.9=-9,576 [A]

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  263,533Z

Položka 12930: 33.9*1.9=64,410 [A]

Položka 13173: (0.88+2*0.3)*(1.5+2*0.3)*(0.115+1.115+0.1+1)*1.9=13,759 [B]

Položka 13273: (2.4+(44*(1.8+0.2+0.1-0.15)*1)+5.25+1.26)*1.9=179,949 [C]

Položka 129946: 19*0.15*1.9=5,415 [D]

Celkem: A+B+C+D=263,533 [E]

MéněpráceZBV 2 -41,724Z

aktuální množství  2 350,310

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU  69,817ZT

Asfaltová souvrství bez obsahu PAU ZAS-T3 a ZAS-T4, předpoklad 2200 kg/m3.

Dle vyhodnocení PAU předpoklad od staničení cca km 3,300.

Odečten mostní objekt.

Položka bude čerpána dle skutečnosti.
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Položka 11313: 4.015*2.2=8,833 [A]

Položka 11333 (3,560-4,000): ((4000-3560)*2*1.5*0.14)*0.15*2.2=60,984 [B]

Celkem: A+B=69,817 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  1,870Z

Položka 11313: (17*0.05)*2.2=1,870 [A]

aktuální množství  71,687

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  2,000  ZKUS

Položka včetně odvozu a likvidace, včetně zasypání jámy po pařezu a zhutnění.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  6,000  ZKUS

Položka včetně odvozu a likvidace, včetně zasypání jámy po pařezu a zhutnění.

3+3=6,000 [A]
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Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 8 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M  4,000ZKUS

Položka včetně odvozu a likvidace, včetně zasypání jámy po pařezu a zhutnění

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 4,015  ZM3

Hospodářské sjezdy.

Skládkovné vykázáno v položce 014102.3.

HS km 3,870: 12*0.05=0,600 [A]

HS km 3,890: 27.5*0.05=1,375 [B]

HS km 3,960: 18.5*0.05=0,925 [C]

HS km 4.256: 14.8*0.05=0,740 [D]

Hs km 4,366: 7.5*0.05=0,375 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,015 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  0,850Z

km 4.082: 17*0.05=0,850 [A]

aktuální množství  4,865

 10 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU  3,900ZM3

Odstranění krytu hospodářských sjezdů. Skládka vykázána v položce 014102.4.

Bude čerpáno dle skutečnost a se souhlasem TDS a investora.

HS km 3,665: 7*0.2=1,400 [A]

HS km 4,315: 12.5*0.2=2,500 [B]

Celkem: A+B=3,900 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC  1,400  ZM3

Odstranění krytu hospodářských sjezdů. Skládka vykázána v položce 014102.4.

Bude čerpáno dle skutečnost a se souhlasem TDS a investora.

HS km 3,665: 4.5*1*0.1=0,450 [A]

HS km 4,022: 9.5*0.1=0,950 [B]

Celkem: A+B=1,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

 63,000ZM2

Odstranění příkopových tvárnic š. 0,6m

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 



Aspe Firma: Strana: 8

Čas: 10:56:509. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4.

km 4,23450 - 4,303: (75+30)*0.6=63,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 51,040  ZM3

Odstranění konstrukcí vozovek hospodářských sjezdů. Skládkovné vykázáno v 

položce 014102.2

HS km 3,674: 10*0.35=3,500 [A]

HS km 3,686: 14*0.35=4,900 [B]

HS km 3,700: 14*0.35=4,900 [C]

HS km 3,720: 5*0.35=1,750 [D]

HS km 3,733: 13*0.35=4,550 [E]

HS km 3,870: 12*0.25=3,000 [F]

HS km 3,890:  27.5*0.25=6,875 [G]

HS km 3,914: 5.4*0.35=1,890 [H]

HS km 3,960: 18.5*0.25=4,625 [I]

HS km 4,022: 9.5*0.35=3,325 [J]

HS km 4,256: 14.8*0.25=3,700 [K]

HS km 4,366: 7.5*0.25=1,875 [L]

HS km 4,420: 10*0.35=3,500 [M]

Nezpevněné sjezdy: 26.5*0.1=2,650 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=51,040 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  9,150  2 196,00Z

km 4,000: 14*0.35=4,900 [A]

km 4.082: 17*0.25=4,250 [B]

Celkem: A+B=9,150 [C]
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aktuální množství  60,190

 13 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 228,822  ZM3

V místech lokálních sanací a v místech propustků.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 a 014102.6.

Lokální sanace - předpoklad 15 % délky úseku oboustranně (šířky 2.2 m). 

Asfaltové souvrství v mocnosti do 158 mm dle diagnostiky - frézování 90 mm -> 

mocnost 70 mm AB. PM - průměrně 160 mm. Předpoklad kontaminace do nejbližších 

navazujících asfaltových vrstev, tj. 230 mm. Předpoklad nekontaminovaného 

nestmeleného kameniva.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

(1 cm navýšení tloušťky -> sklon zemní pláně -> 0,22 m)

Lokální sanace: ((4920-3560)*2*2.2*0.22)*0.15=197,472 [A]

Trubní propustky:

km 4,391: 7,0*7,0*0.22=10,780 [B]

km 3,830: 7.7*6*0.22=10,164 [C]

km 4,160: 3.0*11*0.22=7,260 [D]

Propustek km 4,160 - UV: 3.5*2*0.22+(10.8-3.5)*1*0.22=3,146 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=228,822 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 107,830ZM3

V místech lokálních sanací a v místech propustků.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2 a 014102.5.

Lokální sanace - předpoklad 15 % délky úseku oboustranně (šířky 1.5 m). 

Asfaltové souvství v mocnosti do 158 mm dle diagnostiky - frézování 90 mm -> 
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mocnost 70 mm AB. PM - průměrně 160 mm -> Předpoklad kontaminace do 

nejbližších navazujících asfaltových vrstev, tj. 230 mm.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

Odečten mostní objekt.

Lokální sanace: ((4920-3560)*2*1.5*0.14)*0.15=85,680 [A]

Trubní propustky:

km 4,391: 6,0*7,0*0.14=5,880 [B]

km 3,830: 6.7*6*0.14=5,628 [C]

km 4,160: 3.5*11*0.14=5,390 [D]

Propustek km 4,160 - UV: 3.5*2*0.14+(10.8-3.5)*1*0.14=2,002 [E]

Odstranění přesahů v místě krajnic - šířková reprofilace - 65*0.05=3,250 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=107,830 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 42,000  ZM

Položka včetně odstranění betonového lože, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku vykázán v pol. č. 014102.4.

17+25=42,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  765,923  ZM3

Odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem mimo materiál obsahující PAU 

nevyhovujíce dle vyhlášky viz položky 0), zhotovitel v ceně zohlední možnost 

použití materiálu.

Frézování průměrné tloušťky 90 mm v celé ploše komunikace, 30 mm z 90 mm 

(ACO) lze dle diagnostiky vozovky uvažovat bez obsahu PAU. 

Tl. 50 mm v místech napojení na prováděnou recyklaci vozovky (rozjezdy, mostní 
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objekty).

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.025 zohledňuje zazubení konstrukcí dle vzorových listů.

km 3,560-4,920 - 90 mm: 9370*0.09*1.025=864,383 [A] 

Napojení - 90 mm: (30+15+5+6+5+7+7+12+25+5)*0.09=10,530 [B]

Bez frézy (nadvýšení) - km 4,500 - 4,700: 1211*0.09=108,990 [C]

A-C+B=765,923 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 173,900ZM

Podél obrubníků: 19+7.5+9.8+30.3+8.6+8.5=83,700 [A]

Směrovací ostrůvky: 23.7+35.5+31=90,200 [B]

Celkem: A+B=173,900 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  35,000Z

Odvodnění č.p. 265: 35=35,000 [A]

aktuální množství  208,900

 19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY  366,405  ZM3

Položka bude čerpána na základě skutečnosti (dle provedených sanací apod.). 

Bez ohledu na sklon.

Provádění v místě sanací, čištění příkopů a úprav při krajnicích apod.

Délky odměřeny digitálně z koordinační situace.

Včetně dopravy bez ohledu na vzdálenost a mezideponie.
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Propustek km 4,315: 42*0.1=4,200 [A]

Při krajnicích: ((37+49+20+20+4.7+12+8+19+10+63+68+16+21+15+23+34+21+6+15+12+18+75+22+61+44+50+55+380+21)+

(45+210+113+94+13+42+19+45+42+112+342+8+112+8))*0.1*1.5=360,705 [B]

Propustek km 4,160: 15*0.1=1,500 [C]

Celkem: A+B+C=366,405 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  6,600Z

Zatrubnění: 44*1*0.15=6,600 [A]

aktuální množství  373,005

 20 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  269,280ZM3

Odtěžení materiálu pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2 

požadované PD.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku je vykázán v 

pol. č. 014102.1

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

Lokální sanace: ((4920-3560)*2*2.2*0.3)*0.15=269,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  354,778  ZM3

Odkop pro propustky pod vozovkou, včetně odkopu pro čela propustků a pro 

lomový kámen na vtoku a výtoku.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. 

č. 014102.1

Bude čerpáno dle skutečnost a se souhlasem TDS a investora.

HS = hospodářský sjezd

Koeficient 1.11 - sklon 1:2.0, koeficient 1.2 - sklon 1:1.5, koeficient 1.4 - sklon 1:1.0
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Čas: 10:56:509. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Propustek km 3,830: (1,6+4,6)*1,5/2*10,5-(0,35*0,35*3,14)*10,5+2,2*4,5=54,686 [A]

Propustek km 4,391: (1,4+4,1)*1,4/2*9,5-(0,6*0,6*3,14)*9,5+2,2*4,5=35,736 [B]

Propustek km 4,160: (1,8*1*10-3,14*0,4^2*10)=12,976 [C]

Odstranění vnitřního prostoru hospodářských sjezdů + odkop pro dlažbu vtok/výtok (dlažba) + odkop čela propustků (dlažba):

HS km 3,665: (4*0.6*2.3)+0.35*((1.95*0.65)+(1.55*1))*1.4+(2.4+2)*0.35/2=7,671 [D]

HS km 3,674: (6*0.8*2.7)+0.35*((2.65*1.0))*1.4+(2.11+5.4)*0.35/2=15,573 [E]

HS km 3,686: (3.5*0.5*4.2)+0.35*((3*1.0)+(3*1.5))*1.4+(5.7+5.7)*0.35/2=13,020 [F]

HS km 3,700: (6.0*0.5*4.0)+0.35*((2.5*1.0))*1.4+(6.3+5.4)*0.35/2=15,273 [G]

HS km 3.720: (7.5*0.5*2.6)+0.35*((2.0*1.0)+(2.4*1.0))+(3.5+3.9)*0.35/2=12,585 [H]

HS km 3,733: (11.1*0.5*3.3)+0.35*((2.6*1.0)+(2.8*1.0))+(7.2+6.9)*0.35/2=22,673 [I]

HS km 3,870: (7.9*0.6*2.1)+0.35*((1.4*1.0)+(1.4*1.0))+(1*1+1*1)*0.35/2=11,284 [J]

HS km 3,890: (15*0.6*3.5)+0.35*((2.5*1.0)+(2.5*1.0))+(4.4+6)*0.35/2=35,070 [K]

HS km 3,914: (7.5*0.5*2.2)+0.35*((1.7*1.0)+(1.7*1.0))+(2.9+2.9)*0.35/2=10,455 [L]

HS km 3,960: (9.9*0.4*3.2)+0.35*((2.6*1.0)+(2.6*0.5))+(3.0+3.0)*0.35/2=15,087 [M]

HS km 4,022: (10.0*0.6*2.5)+0.35*((2.4*1.0)+(1.7*1.0))+(3.7+2.9)*0.35/2=17,590 [N]

Propustek (čelo) km 4,160: (5.3*1.2+5.2*1.11)*0.35=4,246 [O]

HS km 4,256: (10.2*0.5*2.9)+0.35*((2.1*1.0)+(2.9+1.02))+(3.5+4.4)*0.35/2=18,280 [P]

HS km 4,315: (12.5*0.4+4*0.45+42*0.45)+0.35*((2.1*1.0)+(2.8*1.0))+(3.1+3.4)*0.35/2=28,553 [Q]

HS km 4,366: (8.0*0.5*2.5)+0.35*((2.0*1.0)+(1.9*1.0))+(2+2)*0.35/2=12,065 [R]

HS km 4,420: (8.5*0.5*2.5)+0.35*((1.4*1.0)+(1.4*1.0))+(1*1+1*1)*0.35/2=11,955 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=354,778 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Čas: 10:56:509. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I  366,105  ZM3

Viz položka 18230

Propustek km 4,315: 42*0.1=4,200 [A]

Při krajnicích: ((37+49+20+20+4.7+12+8+19+10+63+68+16+21+15+23+34+21+6+15+12+18+75+22+61+44+50+55+380+21)+

(45+210+113+94+13+42+19+45+42+112+342+8+112+8))*0.1*1.5=360,705 [B]

Propustek km 4,160: 5*0.1=0,500 [C]

Přípojky vpustí: 14*0.5*0.1=0,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=366,105 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Čas: 10:56:509. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  6,600Z

Zatrubnění - ornice: 44*1*0.15=6,600 [A]

aktuální množství  372,705

 23 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU  146,400  ZM3

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1. Stržení v 

tloušťce 100 mm.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

1464*0.1=146,400 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -21,960Z

aktuální množství  124,440

 24 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU  152,850  ZM3
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Čas: 10:56:509. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1. Předpoklad 0,3 

m2/m.

(496+13.5)*0.3=152,850 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  33,900  Z

(167-54)*0.3=33,900 [A]

aktuální množství   186,750

 25 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM  65,000  ZM

Položka včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

15+6+4+40=65,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  19,000  Z

km 3.940: 3=3,000 [A]

km 4.046: 8.5=8,500 [B]

km 4,100: 7.5=7,500 [C]

Celkem: A+B+C=19,000 [D]

aktuální množství   84,000
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Čas: 10:56:509. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 26 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM  24,446  ZM

Položka včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Dle PD příčný propustek C.3.2.10, 12:

km 3,603 00: 16,046=16,046 [A]

km 4,234 50: 8,4=8,400 [B]

Celkem: A+B=24,446 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 27 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I  11,975  ZM3

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. 

č. 014102.1.

Propustek km 4,160: 2.5*2.5*2-1.6*1.6*1.5=8,660 [A]

Horská vpust HV 13: 1.7*1.5*1.3=3,315 [B]

Celkem: A+B=11,975 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Čas: 10:56:509. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  7,242Z

Horská vpust km 3,913: (0.88+2*0.3)*(1.5+2*0.3)*(0.115+1.115+0.1+1)=7,242 [A]

aktuální množství  19,217

 28 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  145,239ZM3

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1.

Bude čerpáno dle skutečnost a se souhlasem TDS a investora.
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II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Odkop pro lože propustku + odkop pro prahy propustku + plus odkop pro prahy vtok / výtok

HS km 3,665: 1.4*(7.5-2*0.5)*0.2+2*1.4*0.6*0.5+1.4*0.3*0.6=2,912 [A]

HS km 3,674: 1.4*(9.2-2*0.5)*0.2+2*1.4*0.6*0.5+2.7*0.3*0.6=3,622 [B]

HS km 3,686: 1.4*(9.2-2*0.5)*0.2+2*1.4*0.6*0.5+2.9*0.3*0.6=3,658 [C]

HS km 3,700: 1.4*(9.5-2*0.5)*0.2+2*1.4*0.6*0.5+2.3*0.3*0.6=3,634 [D]

HS km 3,720: 1.4*(7.5-2*0.5)*0.2+2*1.4*0.6*0.5+(2.4+2)*0.3*0.6=3,452 [E]

HS km 3,733: 1.4*(11.1-2*0.5)*0.2+2*1.4*0.6*0.5+(2.6+2.8)*0.3*0.6=4,640 [F]

HS km 3,870: 1.2*(7.9-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(1.4+1.4)*0.3*0.6=2,880 [G]

HS km 3,890: 1.2*(15.0-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(2.5+2.5)*0.3*0.6=4,980 [H]

HS km 3,914: 1.2*(7.5-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(1.7+1.7)*0.3*0.6=2,892 [I]

HS km 3,960: 1.2*(9.9-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(2.6+2.6)*0.3*0.6=3,792 [J]

HS km 4,022: 1.2*(10.0-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(2.4+1.7)*0.3*0.6=3,618 [K]

Propustek km 4,160: 1.2*8.5*2.0+4*1.2*2+2.7*0.3*0.6+1.2*0.5*0.5=30,786 [L]

Propustek km 4,160 - UV: 3.5*2*0.9+(10.8-3.5)*1*0.9=12,870 [M]

HS km 4,256: 1.2*(10.2-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(2.1+2.9)*0.3*0.6=3,828 [N]

HS km 4,315: 1.2*(23.5-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(2.1+2.8)*0.3*0.6=7,002 [O]

HS km 4,366: 1.2*(8.0-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(2.0+1.9)*0.3*0.6=3,102 [P]

HS km 4,420: 1.2*(8.5-2*0.5)*0.2+2*1.2*0.6*0.5+(1.4+1.4)*0.3*0.6=3,024 [Q]

Obrubníky: (17+25+90.2)*0.3*0.4=15,864 [R]

Odvodňovací proužky: (45+0.77+1.72+3.38+1.37+3.25+1.67+0.86+4.5+1.31+4.5)*0.5*0.25=8,541 [S]

Příkopové tvárnice: 111.90*0.6*0.3=20,142 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=145,239 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2 -5,040Z

Odečet podkladních prahů pod šikmými čely:

-28*1.2*(0.5+0.1-0.3)*0.5=-5,040 [A]

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  94,710Z

km 4,000: 5=5,000 [A]

km 4.082: 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

C*1.2*0.2=2,400 [D]

Zatrubnění: 44*((1.8+0.2+0.1)-0.15)*1=85,800 [E]

Vtok do HV (šířka x délka x koef. sklonu 1:1.5): 2.5*5*1.2*0.35=5,250 [F]

Výtok potoka (šířka x délka x koef. sklonu 1:1.5): 1.5*2*1.2*0.35=1,260 [G]

D+E+F+G=94,710 [H]

aktuální množství  234,909

 29 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 85,870ZM3

Zásyp po výkopu pro propustek, nenamrzavý materiál vhodný do násypů dle ČSN 

73 6133 (ŠDa 0/63), včetně zhutnění.

Propustek km 3,830: (1,6+4,6)*1,5/2*10,5-(0,45*0,45*3,14)*10,5+1,2*4,5=47,549 [A]

Propustek km 4,391: (1,4+4,1)*1,4/2*9,5-(0,35*0,35*3,14)*9,5+1,2*4,5=38,321 [B]

Celkem: A+B=85,870 [C]
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II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 426,240ZM3

Dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou (ŠDa 0/32) pod nezpevněnou krajnicí 

a za obrubníky, včetně zhutnění dle ČSN 73 6133 a vzorových listů.

Položka bude čerpána dle skutečnosti dle provedených sanací apod.

Krajnice u svodidel: 1.5*0.2*(45+288)=99,900 [A]

Za obrubníky: (42)*0.2*0.5=4,200 [B]

Nezpevněná krajnice: (((4920-3560)-28)*2*0.16)-A-B=322,140 [C]

Celkem: A+B+C=426,240 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -42,624Z

aktuální množství  383,616

 33 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  348,758  ZM3

Zhutněný materiál vhodný dle ČSN 73 6133. Zásyp hospodářský sjezd / výkop; 

propustek. Položka včerně případného vhodného obsypu potrubí.

Plocha průměrně 1.8 m2/m.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti dle skutečného stavu.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

HS km 3,665: 7.5*1.8=13,500 [A]

HS km 3,674: 9.2*1.8=16,560 [B]

HS km 3,686: 9.2*1.8=16,560 [C]

HS km 3,700: 9.5*1.8=17,100 [D]

HS km 3,720: 7.5*1.8=13,500 [E]

HS km 3,733: 11.1*1.8=19,980 [F]

HS km 3,870: 7.9*1.8=14,220 [G]

HS km 3,890: 15*1.8=27,000 [H]

HS km 3,914: 7.5*1.8=13,500 [I]

HS km 3,960: 9.9*1.8=17,820 [J]

HS km 4,022: 10*1.8=18,000 [K]

Propustek km 4,160: (12.7+2)*2.8+((2.5*2.5)-3.14*(0.65*0.65))*1.5=48,545 [L]

Propustek km 4,160 - UV: ((3.5*2)-(3.14*0.275*0.275))*3*1+(10.8-3.5)*1*0.25=22,113 [M]

HS km 4,256: 10.2*1.8=18,360 [N]

HS km 4,315: 23.5*1.8=42,300 [O]

HS km 4,366: 8*1.8=14,400 [P]

HS km 4.420: 8.5*1.8=15,300 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=348,758 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  90,366Z

Horská vpust km 3,913: ((0.88+2*0.3)*(1.5+2*0.3)-(0.88*1.5))*(0.115+1.115+0.1+1)=4,166 [A]

HS km 4,000: 5*1.8=9,000 [B]

HS km 4.082: 5*1.8=9,000 [C]

ŠD 22/32 - zatrubnění: 44*(1.8-0.15-0.1)*1=68,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=90,366 [E]

aktuální množství  439,124

 31 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  46,651ZM3

ŠD-A 0/63

dle PD příčný propustek C.3.2.11, 13:

km 3,830 00: 9,93*((4,62+2,7)*0,97/2-(3,14*1*0,25))=27,458 [A]

km 4,391 00: 8,055*((4,12+2,4)*0,885/2-(3,14*0,8*0,8/4))=19,193 [B]

Celkem: A+B=46,651 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  5,534ZM3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ŠDA 0/63

dle PD příčný propustek C.3.2.11, 13:

km 3,830 00: 9,94*1,6*0,15=2,386 [A]

km 4,391 00: 10,22*1,4*0,22=3,148 [B]

Celkem: A+B=5,534 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 34 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  1,120ZM3

Situace B.2 

Horské vpustě: 1,7*1,5-1,3*1,1=1,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  11,818Z

Zatrubnění:

44*1*0.3-3.14*0.1*0.1*44=11,818 [A]

aktuální množství  12,938

 35 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  1 201,090ZM2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Sanace zemní pláně: ((4920-3560)*2*2.2)*0.15=897,600 [A]

Propustky: 6,3*6,5+5,8*6,8=80,390 [B]

HS km 3,665: 1.4*7.5=10,500 [C]

HS km 3,674: 1.4*9.2=12,880 [D]

HS km 3,686: 1.4*9.2=12,880 [E]

HS km 3,700: 1.4*9.5=13,300 [F]

HS km 3,720: 1.4*7.5=10,500 [G]

HS km 3,733: 1.4*11.1=15,540 [H]

HS km 3,870: 1.2*7.9=9,480 [I]

HS km 3,890: 1.2*15.0=18,000 [J]

HS km 3,914: 1.2*7.5=9,000 [K]

HS km 3,960: 1.2*9.9=11,880 [L]

HS km 4,022: 1.2*(10.0+2)=14,400 [M]

Propustek km 4,160: 1.2*8.5=10,200 [N]

Propustek km 4,160 - UV: 3.5*2+(10.8-3.5)*1=14,300 [O]

HS km 4,256: 1.2*10.2=12,240 [P]

HS km 4,315: 1.2*23.5=28,200 [Q]

HS km 4,366: 1.2*8.0=9,600 [R]

HS km 4,420: 1.2*8.5=10,200 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 201,090 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  78,108Z

HS km 4,000: 14=14,000 [A]

HS km 4.082: 17=17,000 [B]

HV: (0.88+2*0.3)*(1.5+2*0.3)=3,108 [C]

Zatrubnění: 44*1=44,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=78,108 [E]

aktuální množství  1 279,198

 36 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  897,600ZM2

Úprava pláně pod sanací aktivní zóny.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

pochůzky a průkazních zkoušek.

Sanace aktivní zóny: ((4920-3560)*2*2.2)*0.15=897,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 37 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU  361,905ZM3

Vč. opatření chybějícího humózního materiálu.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti.

Provádění v místě sanací a úprav při krajnicích apod.

Délky odměřeny digitálně z koordinační situace.

Při krajnicích: ((37+49+20+20+4.7+12+8+19+10+63+68+16+21+15+23+34+21+6+15+12+18+75+22+61+44+50+55+380+21)+

(45+210+113+94+13+42+19+45+42+112+342+8+112+8))*0.1*1.5=360,705 [A]

Propustek km 4,160: 5*0.1=0,500 [B]

Přípojky vpustí: 14*0.5*0.1=0,700 [C]

Celkem: A+B+C=361,905 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 38 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ  4,200ZM3

Vč. opatření chybějícího humózního materiálu.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti.

Provádění v místě sanací a úprav při krajnicích apod.

Délky odměřeny digitálně z koordinační situace.

Propustek km 4,315: 42*0.1=4,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  6,600Z

Zatrubnění: 44*1*0.15=6,600 [A]



Aspe Firma: Strana: 30

Čas: 10:56:509. 12. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Hostinné - Rudník 3,560 - 4,920

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  10,800

 39 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  3 661,050ZM2

Položka bude čerpána na základě skutečnosti. Bez ohledu na sklon.

Provádění v místě sanací, čištění příkopů a úprav při krajnicích apod.

Délky odměřeny digitálně z koordinační situace.

Propustek km 4,315: 42=42,000 [A]

Při krajnicích: ((37+49+20+20+4.7+12+8+19+10+63+68+16+21+15+23+34+21+6+15+12+18+75+22+61+44+50+55+380+21)+

(45+210+113+94+13+42+19+45+42+112+342+8+112+8))*1.5=3 607,050 [B]

Propustek km 4,160: 5=5,000 [C]

Přípojky vpustí: 14*0.5=7,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 661,050 [E]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  44,000Z

Zatrubnění: 44*1=44,000 [A]

aktuální množství  3 705,050

Zemní práce1

Základy2

 40 272314 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30  9,950  ZM3

C20/25nXF3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

HS km 3,665: 1.4*0.5*0.5*2=0,700 [A]

HS km 3,674: 1.4*0.5*0.5*2=0,700 [B]

HS km 3,686: 1.4*0.5*0.5*2=0,700 [C]

HS km 3,700: 1.4*0.5*0.5*2=0,700 [D]

HS km 3,720: 1.4*0.5*0.5*2=0,700 [E]

HS km 3,733: 1.4*0.5*0.5*2=0,700 [F]

HS km 3,870: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [G]

HS km 3,890: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [H]

HS km 3,914: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [I]

HS km 3,960: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [J]

HS km 4.022: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [K]

HS km 4.160: 1.4*0.5*0.5*1=0,350 [L]

HS km 4,256: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [M]

HS km 4,315: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [N]

HS km 4,366: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [O]

HS km 4,420: 1.2*0.5*0.5*2=0,600 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=9,950 [Q]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2 -9,950Z

Odečet prahů: -9.95=-9,950 [A]

aktuální množství  0,000

 41 272314 2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30  12,798  ZM3

C25/30nXF4

dle PD příčný propustek C.3.2.11, 13:

km 3,830 00 zajiš. bet. práh: 1,5*0,6*0,3+(2*2,55+2,9)*0,6*0,3=1,710 [A]

km 4,391 00 zajiš. bet. práh: 1,5*0,6*0,3=0,270 [B]

HS km 3,665: 1.4*0.3*0.6=0,252 [C]

HS km 3,674: 2.7*0.3*0.6=0,486 [D]

HS km 3,686: 2.9*0.3*0.6=0,522 [E]

HS km 3,700: 2.3*0.3*0.6=0,414 [F]

HS km 3,720: (2.4+2)*0.3*0.6=0,792 [G]

HS km 3,733: (2.6+2.8)*0.3*0.6=0,972 [H]

HS km 3,870: (1.4+1.4)*0.3*0.6=0,504 [I]

HS km 3,890: (2.5+2.5)*0.3*0.6=0,900 [J]

HS km 3,914: (1.7+1.7)*0.3*0.6=0,612 [K]

HS km 3,960: (2.6+2.6)*0.3*0.6=0,936 [L]

HS km 4.022: (2.4+1.7)*0.3*0.6=0,738 [M]

Propustek km 4,160: 2.7*0.3*0.6=0,486 [N]

HS km 4,256: (2.1+2.9)*0.3*0.6=0,900 [O]

HS km 4,315: (2.1+2.8)*0.3*0.6=0,882 [P]

HS km 4,366: (2.0+1.9)*0.3*0.6=0,702 [Q]

HS km 4,420: (2.0+2.0)*0.3*0.6=0,720 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=12,798 [S]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  3,360Z

Šikmá čela - doplnění lože: 28*(1*0.6*0.2)=3,360 [A]

aktuální množství  16,158

Základy2

Svislé konstrukce3

 42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37  0,750ZM3

C30/37-XF4+XD3

km 3,603 00: 3*(0,5*0,25+0,5*0,25)=0,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ  0,098  ZT

Předpoklad 130 kg/m3

km 3,603 00: 3*(0,5*0,25+0,5*0,25)*0,13=0,098 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 44 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10  2,680ZM3

C8/10, podkladní beton čel

dle PD příčný propustek C.3.2.11, 13:

km 3,830 00: 4,5*1,923*0,15=1,298 [A]

km 4,391 00: 4,5*2,048*0,15=1,382 [B]

Celkem: A+B=2,680 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  0,311Z

Horská vpust km 3,913: (0.88+(2*0.3))*(1.5+(2*0.3))*0.1=0,311 [A]

aktuální množství  2,991

 45 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  6,334  ZM3

C20/25nXF3

Zatrubnění (km 3.870 a 4,420): 2*(1*1.2+1*1.2+1.9*1.4+1.9*1.4)*0.15=2,316 [A]

HV13 - podkladní beton: 1,3*1,1*0,15=0,215 [B]

dle PD příčný propustek C.3.2.11, 12:

km 3,830 00 

- šikmé čelo: 0,1*(2,9*2,3)=0,667 [C]

- výtok dlažba: 0,1*((0,75*0,65)+2*(0,8*0,6))=0,145 [D]

km 4,234 50 výtok dlažba: 0,1*(3*3)=0,900 [E]

km 4,391 00 výtok dlažba: 0,1*(5*4)=2,000 [F]

Propustek km 4,160 - UV: 0.55*0.55*0.1*3=0,091 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=6,334 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 451314 3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  50,394  ZM3

Hospodářské sjezdy, propustky C20/25nXF3 tl. 100 mm, lože pod dlažbu z 

lomového kamene tl. 150 mm.

Koeficient 1.11 - sklon 1:2.0, koeficient 1.2 - sklon 1:1.5, koeficient 1.4 - sklon 1:1.0

Podkladní beton + lože pod dlažbu z lomového kamene.

HS km 3,665: 1.4*(7.5-2*0.5)*0.1+(2.4*1.11+2*1.2+1.26*1.4)*0.15=1,934 [A]

HS km 3,674: 1.4*(9.2-2*0.5)*0.1+(2.11*1.2+5.4*1.11+2.7*1.4)*0.15=2,994 [B]

HS km 3,686: 1.4*(9.2-2*0.5)*0.1+(5.7*1.11+5.7*1.11+3*1.4+4.5*1.4)*0.15=4,621 [C]

HS km 3,700: 1.4*(9.5-2*0.5)*0.1+(6.3*1.11+5.4*1.11+2.5*1.4)*0.15=3,663 [D]

HS km 3,720: 1.4*(7.5-2*0.5)*0.1+(3.5*1.11+3.9*1.11+2*1.4+2.35*1.4)*0.15=3,056 [E]

HS km 3,733: 1.4*(11.1-2*0.5)*0.1+(7.2*1.11+6.9*1.11+2.6*1.4+2.8*1.4)*0.15=4,896 [F]

HS km 3,890: 1.2*(15--2*0.5)*0.1+(4.4*1.11+6*1.11+2.4*1.4+2.5*1.4)*0.15=4,681 [G]

HS km 3,914: 1.2*(7.5-2*0.5)*0.1+(2.9*1.11+2.9*1.11+1.7*1.4+1.7*1.4)*0.15=2,460 [H]

HS km 3,960: 1.2*(9.9-2*0.5)*0.1+(3.0*1.11+3.0*1.11+2.6*1.4+2.6*1.4)*0.15=3,159 [I]

HS km 4,022: 1.2*(10.0-2*0.5)*0.1+(3.7*1.11+2.9*1.11+2.4*1.4+1.7*1.4)*0.15=3,040 [J]

HS km 4.160: 2.5*2.5*0.1+2*12.7*0.1+2*2*0.1+5.3*0.15*1.2+4.6*1.11*0.15=5,285 [K]

HS km 4,256: 1.2*(10.2-2*0.5)*0.1+(3.5*1.11+4.4*1.11+2.1*1.4+2.8*1.4)*0.15=3,448 [L]

HS km 4,315: 1.2*(23.5-2*0.5)*0.1+(3.1*1.11+3.4*1.11+2.1*1.4+2.8*1.4)*0.15=4,811 [M]

HS km 4,366: 1.2*(8.0-2*0.5)*0.1+(2.0*1.11+2.0*1.11+2*1.4+2*1.4)*0.15=2,346 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=50,394 [O]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2 -3,822Z

Odečet šikmých čel betonových - předpoklad plochy 1,4*0,65 = 0,91 m2

-28*0.91*0.15=-3,822 [A]

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  3,790Z

Vtok do HV "vývařiště" (šířka x délka x koef. sklonu 1:1.5): 2.5*5*1.2*0.15=2,250 [A]

Výtok potoka - obklad čela (šířka x délka x koef. sklonu 1:1.5): 1.5*2*1.2*0.15=0,540 [B]

HS: 10*0.1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,790 [D]

aktuální množství  50,362

 46 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  3,070  ZM3

C25/30nXF4
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Zatrubnění - lože pod dlažbu na vtoku a výtoku: 4*1*1,45*0,15=0,870 [A]

Zatrubnění - šikmá čela: 4*(1,6-0,3)*0,25=1,300 [B]

km 4,307: 2*2*1*1,5*0,15=0,900 [C]

Celkem: A+B+C=3,070 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 48 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  28,671  ZM3

Štěrkopísek tl. 100 mm.
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Zatrubnění (km 3,870 a 4.420) - podsyp: 1.2*(16.4)*0.1+4*1.2*0.5*0.1=2,208 [A]

km 3,830: 10.5*1.8*0.15=2,835 [B]

km 4,391: 9.5*1.6*0.15=2,280 [C]

Hospodářské sjezdy podsyp pod práh (ŠP) + podsyp pod betonové lože:

HS km 3,665: 1.4*0.5*0.1*2+1.4*(7.5-2*0.5)*0.1=1,050 [D]

HS km 3,674: 1.4*0.5*0.1*2+1.4*(9.2-2*0.5)*0.1=1,288 [E]

HS km 3,686: 1.4*0.5*0.1*2+1.4*(9.2-2*0.5)*0.1=1,288 [F]

HS km 3,700: 1.4*0.5*0.1*2+1.4*(9.5-2*0.5)*0.1=1,330 [G]

HS km 3,700: 1.4*0.5*0.1*2+1.4*(7.5-2*0.5)*0.1=1,050 [H]

HS km 3,733: 1.4*0.5*0.1*2+1.4*(11.1-2*0.5)*0.1=1,554 [I]

HS km 3,890: 1.2*0.5*0.1*2+1.2*(15.0-2*0.5)*0.1=1,800 [J]

HS km 3,914: 1.2*0.5*0.1*2+1.2*(7.5-2*0.5)*0.1=0,900 [K]

HS km 3,960: 1.2*0.5*0.1*2+1.2*(9.9-2*0.5)*0.1=1,188 [L]

HS km 4,022: 1.2*0.5*0.1*2+1.2*(10.0-2*0.5)*0.1=1,200 [M]

Propustek km 4,160: 2.5*2.5*0.1+2*12.6*0.1+2*2*0.1+1.2*0.5*0.1=3,605 [N]

Propustek km 4,160 - UV: 0.55*0.55*0.1*3=0,091 [O]

HS km 4,256: 1.2*0.5*0.1*2+1.2*(10.2-2*0.5)*0.1=1,224 [P]

HS km 4,315: 1.2*0.5*0.1*2+1.2*(23.5-2*0.5)*0.1=2,820 [Q]

HS km 4,366: 1.2*0.5*0.1*2+1.2*(8-2*0.5)*0.1=0,960 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=28,671 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  1,680Z

Šikmá čela - doplnění lože: 28*(1*0.6*0.1)=1,680 [A]

aktuální množství  30,351

 49 465512 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  10,698ZM3

Dlažba z lomového kamene tl. 200  a 250 mm. Položka včetně spárování M25-XF4.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Km 4,307: 2*2*1*1,5*0,2=1,200 [A]

dle PD příčný propustek C.3.2.11, 12:

km 3,830 00 výtok dlažba: 0,25*(3*3)=2,250 [B]

km 4,234 50 výtok dlažba: 0,25*(0,6*0,5+1,35*0,3+0,95*0,15+0,45*1,35+0,26*1,5+0,5*0,95)=0,580 [C]

km 4,391 00 výtok dlažba: 0,25*(5*4)=5,000 [D]

dle PD příčný propustek C.3.2.11, 13:

km 3,830 00 šikmé čelo: 0,25*(2,9*2,3)=1,668 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,698 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 50 465512 2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  43,692ZM3

Hospodářské sjezdy - dlažba z lomového kamene tl. 200 mm. Položka včetně 

spárování M25-XF4.

Koeficient 1.11 - sklon 1:2.0, koeficient 1.2 - sklon 1:1.5, koeficient 1.4 - sklon 1:1.0
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

HS km 3,665: (2.4*1.11+2*1.2+1.26*1.4)*0.20=1,366 [A]

HS km 3,674: (2.11*1.2+5.4*1.11+2.7*1.4)*0.20=2,461 [B]

HS km 3,686: (5.7*1.11+5.7*1.11+3*1.4+4.5*1.4)*0.20=4,631 [C]

HS km 3,700: (6.3*1.11+5.4*1.11+2.5*1.4)*0.20=3,297 [D]

HS km 3,720: (3.5*1.11+3.9*1.11+2*1.4+2.35*1.4)*0.20=2,861 [E]

HS km 3,733: (7.2*1.11+6.9*1.11+2.6*1.4+2.8*1.4)*0.20=4,642 [F]

HS km 3,870: (1*1.2+1*1.2+1.9*1.4+1.9*1.4)*0.2=1,544 [G]

HS km 3,890: (4.4*1.11+6*1.11+2.4*1.4+2.5*1.4)*0.2=3,681 [H]

HS km 3,914: (2.9*1.11+2.9*1.11+1.7*1.4+1.7*1.4)*0.20=2,240 [I]

HS km 3,960: (3.0*1.11+3.0*1.11+2.6*1.4+2.6*1.4)*0.20=2,788 [J]

HS km 4,022: (3.7*1.11+2.9*1.11+2.4*1.4+1.7*1.4)*0.20=2,613 [K]

Propustek km 4,160: 5.3*0.20*1.2+4.6*1.11*0.2=2,293 [L]

HS km 4,256: (3.5*1.11+4.4*1.11+2.1*1.14+2.8*1.4)*0.20=3,017 [M]

HS km 4,315: (3.1*1.11+3.4*1.11+2.1*1.14+2.8*1.4)*0.20=2,706 [N]

HS km 4,366: (2.0*1.11+2.0*1.11+2*1.4+2*1.4)*0.2=2,008 [O]

HS km 4.420: (1*1.2+1*1.2+1.9*1.4+1.9*1.4)*0.2=1,544 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=43,692 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2 -5,096Z

Odečet šikmých čel betonových - předpoklad plochy 1,4*0,65 = 0,91 m2

-28*0.91*0.2=-5,096 [A]

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  3,720Z

Vtok do HV "vývařiště" (šířka x délka x koef. sklonu 1:1.5): 2.5*5*1.2*0.2=3,000 [A]

Výtok potoka - obklad čela (šířka x délka x koef. sklonu 1:1.5): 1.5*2*1.2*0.2=0,720 [B]

Celkem: A+B=3,720 [C]
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Stavba:

Objekt:
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SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  42,316

 51 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE  1,200  ZM3

Včetně bet. lože C20/25 nXF3

dle PD příčný propustek C.3.2.10

km 3,603 00: 2*1,5*0,4=1,200 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 52 562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II  352,030  ZM3

Sanace zemní pláně v případě nedodržení min. Edef.2. Použití SC C1,5/2,0 dle ČSN 

EN 14 227-1.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

Lokální sanace: ((4920-3560)*2*2.2*0.3)*0.15=269,280 [A]

km 4,391: 7,0*7,0*0.3=14,700 [B]

km 3,830: 7.7*6*0.3=13,860 [C]

km 4,160: 3.0*11*0.3=9,900 [D]

Propustek km 4,160 - UV: 3.5*2*0.3+(10.8-3.5)*1*0.3=4,290 [E]

Křižovatka: 40=40,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=352,030 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -309,280Z

aktuální množství  42,750

 53 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  1 080,100ZM2

ŠD-A 0/63 dle ČSN EN 13 285.

V místech lokálních sanací a trubního prupustku - ochranná vrstva.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 

pochůzky a průkazních zkoušek.

Lokální sanace: ((4920-3560)*2*2.2)*0.15=897,600 [A]

km 4,391: 7,0*7,0=49,000 [B]

km 3,830: 7.7*6=46,200 [C]

km 4,160: 3.0*11=33,000 [D]

Propustek km 4,160 - UV: 3.5*2+(10.8-3.5)*1=14,300 [E]

Křižovatka: 40=40,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 080,100 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  222,600ZM2

ŠDB tl. 200 dle ČSN EN 13 285. Hospodářské sjezdy.
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Stavba:

Objekt:
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SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

HS km 3,665: 7.0*1.2=8,400 [A]

HS km 3,674: 11.0*1.2=13,200 [B]

HS km 3,686: 14*1.2=16,800 [C]

HS km 3,700: 14*1.2=16,800 [D]

HS km 3,720: 5*1.2=6,000 [E]

HS km 3,733: 13.5*1.2=16,200 [F]

HS km 3,870: 11.5*1.2=13,800 [G]

HS km 3,890: 27.5*1.2=33,000 [H]

HS km 3,914: 5.5*1.2=6,600 [I]

HS km 3,960: 18.5*1.2=22,200 [J]

HS km 4,022: 9.5*1.2=11,400 [K]

HS km 4,256: 14.8*1.2=17,760 [L]

HS km 4,315: (12.5+4)*1.2=19,800 [M]

HS km 4,366: 8.6*1.2=10,320 [N]

HS km 4,420: 8.6*1.2=10,320 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=222,600 [P]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  31,000Z

km 4,000: 14=14,000 [A]

km 4.082: 17=17,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

aktuální množství  253,600

 54 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  787,000  ZM2

ŠD-A 0/32 dle ČSN EN 13 285. Doplněk materiálu do recyklace za studena za 

znehodnocený materiál PAU, který je nutné odstranit vzhledem k manipulaci s ním v 

případě lokálních sanací.

V místech lokálních sanací a trubního prupustku - ochranná vrstva.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS, stavebníka a dle skutečnosti na základě 
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

pochůzky a průkazních zkoušek.

Lokální sanace: ((4920-3560)*2*1.5)*0.15=612,000 [A]

Trubní propustky:

km 4,391: 6,0*7,0=42,000 [B]

km 3,830: 6.7*6=40,200 [C]

km 4,160: 3.5*11=38,500 [D]

Propustek km 4,160 - UV: 3.5*2+(10.8-3.5)*1=14,300 [E]

Křižovatka: 40=40,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=787,000 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 56 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

 130,095ZM2

R-mat tl. 50 mm, TP 208. Hospodářské sjezdy.

HS km 3,665: 7.0*1.05=7,350 [A]

HS km 3,686: 14*1.05=14,700 [B]

HS km 3,870: 11.5*1.05=12,075 [C]

HS km 3,890: 27.5*1.05=28,875 [D]

HS km 3,960: 18.5*1.05=19,425 [E]

HS km 4,022: 9.5*1.05=9,975 [F]

HS km 4,256: 14.8*1.05=15,540 [G]

HS km 4,315: 12.5*1.05=13,125 [H]

HS km 4,366: 8.6*1.05=9,030 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=130,095 [J]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  17,000Z

km 4.082: 17=17,000 [A]

aktuální množství  147,095

 57 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 2,650ZM2

Tloušťky 100 mm. Frakce 0/22.

Zhotovitel zohlední možnost využití vyfrézovaného materiálu (viz pol. č. 11372).

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

26.5*0.1=2,650 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 58 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 64,680ZM2

R-mat tl. 150 mm, TP 208. Hospodářské sjezdy.

HS km 3.674: 11*1.05=11,550 [A]

HS km 3.700: 14*1.05=14,700 [B]

HS km 3,720: 5*1.05=5,250 [C]

HS km 3,733: 13.5*1.05=14,175 [D]

HS km 3,914: 5.5*1.05=5,775 [E]

HS km 4,315: 4*1.05=4,200 [F]

HS km 4,420: 8.6*1.05=9,030 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=64,680 [H]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  14,000Z

km 4,000: 14=14,000 [A]

aktuální množství  78,680

 59 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

 9 932,200  ZM2

Recyklace za studena na místě tl. 200 mm dle TP 208, RS 0/45 CA.

Předpoklad CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R (obsah 4 % hmotnosti směsi), pitná voda 

(obsah 4,1 % hmotnosti směsi), asfaltová pěna 70/100 (obsah 1,2 % hmotnosti 

směsi), optimální vlhkost 2 %.

9370*1.06=9 932,200 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 60 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  146,400  ZM3

Tloušťky 100 mm. Frakce 0/22.

Zhotovitel zohlední možnost využití vyfrézovaného materiálu (viz pol. č. 11372).

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

1464*0.1=146,400 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -21,960Z

aktuální množství  124,440

 62 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  130,095ZM2

Infiltrační postřik 0,6 kg/m2 zbytokového asfaltu po vyštěpení dle ČSN 73 6109.

HS km 3,665: 7.0*1.05=7,350 [A]

HS km 3,686: 14*1.05=14,700 [B]

HS km 3,870: 11.5*1.05=12,075 [C]

HS km 3,890: 27.5*1.05=28,875 [D]

HS km 3,960: 18.5*1.05=19,425 [E]

HS km 4,022: 9.5*1.05=9,975 [F]

HS km 4,256: 14.8*1.05=15,540 [G]

HS km 4,315: 12.5*1.05=13,125 [H]

HS km 4,366: 8.6*1.05=9,030 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=130,095 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  17,000Z

km 4.082: 17=17,000 [B]

aktuální množství  147,095
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 61 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  7 881,750ZM2

Infiltrační postřik 0,60 kg/m2 zbytkové asfaltu po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Koeficient 1.06 zohledňuje přesahy konstrukcí.

km 3,560-4,920: 9370*1.06=9 932,200 [A]

odpočet v místě kanalizace:-(891,5*2,3)=-2 050,450 [B]

celkem: A+B=7 881,750 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 63 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  7 623,950ZM2

Spojovací postřik 0,40 kg/m2 zbytkové asfaltu po vyštěpení dle ČSN 73 6129.

Koeficienty zohledňují zazubení kce.

km 2,867-3,560: 9370*1.02=9 557,400 [A]

Napojení: (30+15+5+6+5+7+7+12+25+5)=117,000 [B]

odpočet v místě kanalizace:-(891,5*2,3)=-2 050,450 [D]

Celkem: A+B+D=7 623,950 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 64 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 9 416,850ZM2

ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm dle ČSN EN 13 108-1.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

km 3,560-4,920: 9370*1.005=9 416,850 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 66 574A44 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

 124,522  ZM2

ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm dle ČSN EN 13 108-1.

Hospodářské sjezdy.

HS km 3,665: 7.0*1.005=7,035 [A]

HS km 3,686: 14*1.005=14,070 [B]

HS km 3,870: 11.5*1.005=11,558 [C]

HS km 3,890: 27.5*1.005=27,638 [D]

HS km 3,960: 18.5*1.005=18,593 [E]

HS km 4,022: 9.5*1.005=9,548 [F]

HS km 4,256: 14.8*1.005=14,874 [G]

HS km 4,315: 12.5*1.005=12,563 [H]

HS km 4,366: 8.6*1.005=8,643 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=124,522 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 574A44 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

 117,000  ZM2

ACO 11+ 50/70  tl. 50 mm dle ČSN EN 13 108-1.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

117=117,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 67 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM  7 600,650  ZM2

ACO 16+ 50/70 tl. 60 mm dle ČSN EN 13 108-1.

Plochy odměřeny digitálně z koordinační situace.

Koeficient 1.03 zohledňuje zazubení konstrukce.

km 3,560-4,920: 9370*1.03=9 651,100 [A]

odpočet v místě kanalizace: -(891,5*2,3)=-2 050,450 [B]

Celkem: A+B=7 600,650 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 68 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC  74,237  ZM2

Včetně betonového lože C20/25nXF3 v tloušťce dle PD

Ostrůvky: 35,5+10=45,500 [A]

Dvojlinka: 6=6,000 [B]

Dvojlinka km 4,833-4,887: 54*0,2=10,800 [C]

dle PD příčný propustek C.3.2.10, 11, 12, 13:

Km 3,603 00 odvodňovací linka: 0,375*(0,77+1,72+3,38+1,37+1+3,25)=4,309 [D]

Km 3,830 00 odvodňovací linka: 0,5*4,5=2,250 [E]

Km 4,234 50 odvodňovací linka: 0,375*(1,67+0,86+4,5+1,31)=3,128 [F]

Km 4,391 00 odvodňovací linka: 4,5*0,5=2,250 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=74,237 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -45,040Z

aktuální množství  29,197

 69 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK  13,600  ZM2

Předláždění krytu v rozjezdech / sjezdech včetně doplnění lože.

13.6=13,600 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -6,800Z

aktuální množství  6,800

 70 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM  23,500ZM2

Předláždění krytu v rozjezdech / sjezdech včetně doplnění lože.

8.5+15=23,500 [A]
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Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -11,750Z

aktuální množství  11,750

 71 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  495,250  ZM

Výplň spár po řezání obrusné vrstvy dle položky 919111 a 919112, výplň 

modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N1 dle ČSN EN 14 188-1.

Napojení na stávající komunikace/sjezdy: (7)+(12)+(33.6+23.5)+(5.5)+(3)+(3.5)+(2*15)+(2*13.5)+4.7+12+6.5+2*5.3+2*5.7+2*5.6+3.9+2*4.7+(7+5.3)+2*7.3+(16+13)

+21.5+(26.15+24)+5+4+(6.6+2.8)+(2*13.6)+17.8+21+8.5=435,250 [A]

Podél dvojlinky: 60=60,000 [B]

Celkem: A+B=495,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 72 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

 9,559  ZM2

Průměrně 5mm, případně adhezní můstek
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Dle tech. zprávy C.3.1 a příčný propustek C.3.2.10, 12:

km 3.603 00 - kolmé čelo: ((2,5+1)*1,3/2)-(3,14*0,8*0,8/4)=1,773 [A]

- římsa: 3,25*(0,7+0,1+0,15+0,2)=3,738 [B]

km 4,234 50 - kolmá čela: 2*((2,5+1)*1,3/2)-(3,14*0,8*0,8/4)=4,048 [C]

Celkem: A+B+C=9,559 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 73 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM  9,559ZM2

Dle tech. zprávy C.3.1 a příčný propustek C.3.2.10, 12:

km 3.603 00 - kolmé čelo: ((2,5+1)*1,3/2)-(3,14*0,8*0,8/4)=1,773 [A]

- římsa: 3,25*(0,7+0,1+0,15+0,2)=3,738 [B]

km 4,234 50 - kolmá čela: 2*((2,5+1)*1,3/2)-(3,14*0,8*0,8/4)=4,048 [C]

Celkem: A+B+C=9,559 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Přidružená stavební výroba7

 74 783221 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAH ZN

 12,183ZM2

- epoxid s obsahem zinku nad 80% tl. 100 µm

- dvoukomponentní epoxid plněný lamelárními pigmenty tl. 2x80 µm

- alifatický polyuretan (odstín bude určen při realizaci) tl. 80 µm Celková tloušťka 

NDFT 340 µm
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Ocel. zábradlí: 4*(2*1,1+3*2,5)*(2*3,14*0,05)=12,183 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  14 132,287

Potrubí8

 75 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  16,000  ZM

Propustek km 4,160 - přípojky uličních vpustí. PP DN 200 min. SN 12. Kompletní 

dodávka včetně kolen, odboček apod.

Přípojky budou provedeny dle skutečnosti.

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 76 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

 1,000  ZKUS

Kanalizační šachta, kompletní dodávka a provedení. Vtok DN 600, výtok předpoklad 

DN 600.

Položka včetně konusů, prstenců, včetně poklopu min. D400, zákrytových desek 
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apod.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 77 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 3,000ZKUS

Včetně koše pro zachycení splavenin, kompletní dodávka.

Propustek km 4,160: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 78 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

 1,000ZKUS
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Včetně ocelové mříže se zajištěním proti krádeži.

Dle situace B.2 a tech. zprávy C.3.1 vnitřní rozměry:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  1,000Z

Horská vpust km 3,913 (šikmá, DN 300): 1=1,000 [A]

aktuální množství  2,000

 79 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  35,000  ZKUS

Kompletní provedení, položka včetně nutných prstenců, podbetonování apod.

35=35,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stáva

nebo chodníku).

 80 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ  20,000  ZKUS
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20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 82 899522 2 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15  37,910  ZM3

Obetonování potrubí hospodářských sjezdů:

HS km 3,665: 7.5*0.25=1,875 [A]

HS km 3,674: 9.2*0.25=2,300 [B]

HS km 3,686: 9.2*0.25=2,300 [C]

HS km 3,700: 9.5*0.25=2,375 [D]

HS km 3,720: 7.5*0.25=1,875 [E]

HS km 3,733: 11.1*0.25=2,775 [F]

HS km 3,870: 7.9*0.3=2,370 [G]

HS km 3,890: 15*0.15=2,250 [H]

HS km 3,914: 7.5*0.15=1,125 [I]

HS km 3,960: 9.9*0.15=1,485 [J]

HS km 4,022: 10*0.15=1,500 [K]

Propustek km 4,160: (12.7+2)*0.25=3,675 [L]

Přípojky UV km 4,160: 16*0.2=3,200 [M]

HS km 4,256: 10.2*0.15=1,530 [N]

HS km 4,315: 23.5*0.15=3,525 [O]

HS km 4,366: 8*0.15=1,200 [P]

HS km 4,420: 8.5*0.3=2,550 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=37,910 [R]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  1,500Z

km 4,000: 5*0.15=0,750 [A]

km 4.082: 5*0.15=0,750 [B]

Celkem: A+B=1,500 [C]

aktuální množství  39,410

 81 899522 1 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15  15,371ZM3

dle PD příčný propustek C.3.2.11, 13:

km 3,830 00 bet. sedlo: 9,93*((2,7+1,9)*0,4/2)=9,136 [A]

km 4,391 00 bet. sedlo: 8,69*((2,4+1,7)*0,35/2)=6,235 [B]

Celkem: A+B=15,371 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 83 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30  6,931ZM3

zatrubnění DN 400 obetonované: (7,4+8,5+3+5)*(0,57-0,28)=6,931 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  441 988,558
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Ostatní konstrukce a práce9

 84 9111A3 R ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ  25,500  ZM

25.5=25,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 85 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ  2,500  ZM

km 3,603: 2.5=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 86 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ  4,000  ZM

Ocelové zábradlí v. 1,1m se svislou výplní, včetně kotvení (kotevní desky, šrouby, 

vrty, niv. hmota pod kotevní desky).

km 4,391 00: 4=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 87 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

 300,000  ZM

Kompletní dodávka, včetně sloupků, náběhů a osazení, stupeň zadržení N2.

160-(8+8+4)+2*8+128+2*8=300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
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- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Prodloužení zábradelních svodidelZBV 1.4 -4,000Z

odpočet části svodidla nahrazené náběhy zábradelního svodidla (2x2=4m), při dodržení stejné celkové délky svodidel 

-4=-4,000 [A]

aktuální množství  296,000

 88 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 

-DODÁVKA A MONTÁŽ

 16,000  ZM

Kompletní dodávka, včetně sloupků, náběhů a osazení, stupeň zadržení H1 

(přechod mezi zábradelním svodidlem a svodidlem N2, náběh).

8+8=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 89 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

 4,000  ZM

Včetně upevňovacích prvků (kotvení) a osazení se svislou výplní

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Prodloužení zábradelních svodidelZBV 1.4  4,000Z

chybějící "náběh" u propustku v km 3,830:

4=4,000 [A]

aktuální množství  8,000

 90 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 26,000  ZKUS

26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -9,000Z

aktuální množství  17,000

 91 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA  10,000  ZKUS

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
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 92 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DODÁVKA A MONTÁŽ

 23,000ZKUS

Včetně upevňovacích prvků a osazení.

23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -17,000Z

aktuální množství  6,000

 93 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DEMONTÁŽ

 23,000ZKUS

Položka včetně odvozu a uložení na místo určené investorem.

23=23,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 94 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

 18,000ZKUS

Sloupky z ocelových žárově zinkovaných trubek, položka včetně upevňovacího 

zařízení, včetně betonového základu a zemních prací.

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -8,000Z
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aktuální množství  10,000

 95 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ  18,000ZKUS

Odstranění stávajících sloupků značek, včetně vybourání stávajícího základu, 

včetně odvozu a povinného odkupu zhotovitelem, položka včetně vybourání 

stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku).

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 96 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 355,688ZM2

Předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou 

ředitelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního značení.

Položka odměřena digitálně.

Bílý odstín.

V1a 0,125: (16,5+16+34)*0,125=8,313 [A]

V2b 0,125 - 1,5/1,5: (6+21+22+28+15+26+10+15+26+31)*0,125*0,5=12,500 [B]

V4 0,125: (54+30+289+49+549+47+18+468+632+89+414)*0,125=329,875 [C]

V13a: 5=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=355,688 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 97 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 355,688ZM2

Bílý odstín, typ II.

V1a 0,125: (16,5+16+34)*0,125=8,313 [A]

V2b 0,125 - 1,5/1,5: (6+21+22+28+15+26+10+15+26+31)*0,125*0,5=12,500 [B]

V4 0,125: (54+30+289+49+549+47+18+468+632+89+414)*0,125=329,875 [C]

V13a: 5=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=355,688 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 98 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 109,200ZM

Silniční obrubníky 150x250x1000, včetně snížených betonových obrubníků vč. 

betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3.

Obrubník cca km 4,890: 19=19,000 [A]

Směrovací ostrůvky: 23.7+35.5+31=90,200 [B]

Celkem: A+B=109,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  35,000Z

Odvodnění č.p. 265: 35=35,000 [A]

MéněpráceZBV 2 -6,700Z

aktuální množství  137,500

 99 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU  1,000ZKUS

ŽB čelo propustku v km 4,391, DN600 délky 4,5m, včetně výztuže.

Položka včetně základu a dříku: ŽB C25/30-XF2+XD1 včetně výzutže

Položka včetně ŽB římsy: beton C30/37-XF4 včetně výzutže

Včetně nátěrů 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,
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- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 100 9181E ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU  1,000  ZKUS

ŽB čela propustku km 3,830, DN800 délky 4,5m, včetně výztuže

Položka včetny základu a dříku: ŽB C25/30-XF2+XD1 včetně výzutže

Položka včetně ŽB římsy: beton C30/37-XF4 včetně výzutže

Včetně nátěrů 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 101 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH  16,400ZM

Hospodářské sjezdy. Položka kompletní dodávky včetně podkladních prahů.

km 3,870 a 4,420.

7.9+8.5=16,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2  138,100Z

Náhrada 9183B3: 84.1=84,100 [B]

Náhrada 9183D3: 54=54,000 [A]

Celkem: B+A=138,100 [C]

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  10,000Z
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km 4,000: 2*2.5=5,000 [A]

km 4.082: 2*2.5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

aktuální množství  164,500

 102 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH  84,100  ZM

PP DN 400 SN 12, SN 16 dle grafických příloh.

HS km 3,890: 15=15,000 [A]

HS km 3,914: 7.5=7,500 [B]

HS km 3,960: 9.9=9,900 [C]

HS km 4,022: 10.0=10,000 [D]

HS km 4,256: 10.2=10,200 [E]

HS km 4,315: 23.5=23,500 [F]

HS km 4,366: 8=8,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=84,100 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2 -84,100Z

-84.1=-84,100 [A]

aktuální množství  0,000

 103 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH  9,500  ZM

ŽB trouby, včetně podkladních prahů

km 4,391 00: 9.5=9,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 104 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH  68,700ZM

PP DN 600 SN 12, SN 16 dle grafických příloh.

HS km 3,665: 7.5=7,500 [A]

HS km 3,674: 9.2=9,200 [B]

HS km 3,686: 9.2=9,200 [C]

HS km 3,700: 9.5=9,500 [D]

HS km 3,720: 7.5=7,500 [E]

HS km 3,733: 11.1=11,100 [F]

Propustek km 4,160: 12.7+2=14,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=68,700 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Podélné propustky, prodloužení příkopu, žlabovky, rigoly, UVZBV 1.2 -54,000Z

-54=-54,000 [A]

aktuální množství  14,700

 105 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH  20,500ZM

ŽB trouby, včetně podkladních prahů

dle PD příčný propustek C.3.2.11

km 3,830 00: 10,5=10,500 [A]

km 4,160 00: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 106 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  495,250  ZM

Řezání asfaltového krytu v napojeních konstrukcí - obrusná vrstva.

Napojení na stávající komunikace/sjezdy: (7)+(12)+(33.6+23.5)+(5.5)+(3)+(3.5)+(2*15)+(2*13.5)+4.7+12+6.5+2*5.3+2*5.7+2*5.6+3.9+2*4.7+(7+5.3)+2*7.3+(16+13)

+21.5+(26.15+24)+5+4+(6.6+2.8)+(2*13.6)+17.8+21+8.5=435,250 [A]

Podél dvojlinky: 60=60,000 [B]

Celkem: A+B=495,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 107 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

 173,900  ZM

Výplň spár pro proříznutí modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N2 dle ČSN EN 14 

188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 .

Podél obrubníků: 19+7.5+9.8+30.3+8.6+8.5=83,700 [A]

Směrovací ostrůvky: 23.7+35.5+31=90,200 [B]

Celkem: A+B=173,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Odvodnění km 3,920 - 4,080, km 4,185 - 4,220ZBV 1.3  35,000Z

Odvodnění č.p. 265: 35=35,000 [A]

aktuální množství  208,900

 108 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM  173,900  ZM

Předtěsnění spar dle VL 2 212.05 08.07 podél obrubníků.
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Podél obrubníků: 19+7.5+9.8+30.3+8.6+8.5=83,700 [A]

Směrovací ostrůvky: 23.7+35.5+31=90,200 [B]

Celkem: A+B=173,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 109 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO 

BETONU TL 100MM

 111,900  ZM

Položka včetně betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm.

650/300/245 36.9=36,900 [A]

600/500/170: 75=75,000 [B]

Celkem: A+B=111,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

MéněpráceZBV 2 -16,785Z

aktuální množství  95,115

 110 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

 6,500  ZM

HS km 3,870. Kompletní dodávka. Přejízdný žlab z mříží min. C250, včetně 

podkladního betonu dle specifikace výrobce, včetně nutných zálivek apod.

6.5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
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- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 111 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU  9 611,500ZM2

9370+117+124.5=9 611,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 112 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

 9,377ZM2

dle tech. zprávy C.3.1 a příčný propustek C.3.2.10, 12:

km 3.603 00 - kolmé čelo: (2,5+1)*1,3/2-(3,14*0,8*0,8/4)=1,773 [A]

- římsa: 3,25*(0,66+0,1+0,15+0,184)=3,556 [B]

km 4,234 50 - kolmá čela: 2*((2,5+1)*1,3/2)-(3,14*0,8*0,8/4)=4,048 [C]

Celkem: A+B+C=9,377 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 113 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

 3,046ZM2

dle tech. zprávy C.3.1:

Opískování zábradlí v km 4,234 50: (2*1,1+3*2,5)*(2*3,14*0,05)=3,046 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 114 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC  49,456ZM3

Bourání čel hospodářských sjezdů a trubního propustku. Skládka vykázána v 

položce 014102.4.

Výšky a tloušťky čel jsou předpokládány včetně základů, bude čerpáno dle 

skutečnost a se souhlasem TDS a investora.

HS km 3,665: 2*(2.2*0.3*1.3)=1,716 [A]

HS km 3,674: 2*(2.6*0.3*1.5)=2,340 [B]

Propustek km 4,160: 12*(1.5*1.5-0.5*0.5)=24,000 [C]

HS km 4,256, 4,315, 4,366 a 4,420: bez čel

Propustek km 4,391: 1.0*0.5*9.5*4+2*1.0*0.6*2=21,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=49,456 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 115 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC  11,061  ZM3

Bourání čel hospodářských sjezdů a šachty (rozměry jsou předpokládány). 

Skládka vykázána v položce 014102.4.

Výšky a tloušťky čel jsou předpokládány včetně základů, bude čerpáno dle 

skutečnost a se souhlasem TDS a investora. 

Odstranění šachty km 4,160 - položka včetně odstranění přejízdné ocelové desky 

(1,5x2,0 m).

HS km 3,720: 2*(2.65*0.3*1.5)=2,385 [A]

HS km 3,733: 2*(3.30*0.3*1.6)=3,168 [B]

HS km 4,022: 2*(2.50*0.3*1.6)=2,400 [C]

Trubní propustek km 4,160 (šachta pod poklopem)

(1.6*1.6-1.0*1.0)*1.5+(1.6*1.6)*0.3=3,108 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,061 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 116 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  12,531  ZM3

Bourání čel hospodářských sjezdů a trubních propustků. Skládka vykázána v 

položce 014102.4.

Výšky a tloušťky čel jsou předpokládány včetně základů, bude čerpáno dle 
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skutečnost a se souhlasem TDS a investora.

HS km 3,700: 2*2.4*0.3*1.4=2,016 [A]

HS km 3,870: 2*2.7*0.3*1.5=2,430 [B]

HS km 3.914: 2*2.2*0.3*1.4=1,848 [C]

HS km 3,960: 2*3.2*0.3*1.3=2,496 [D]

Propustek km 4,160: 

Čelo komplet + vývařiště komplet:

(3*0.5*1.8)+(1.6*1.6-1*1)*0.35*0.5+(1.6*1.6)*0.3=3,741 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=12,531 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 118 96616 2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU  3,168  ZM3

Bourání čel hospodářských sjezdů. Skládka vykázána v položce 014102.4.

Výšky a tloušťky čel jsou předpokládány včetně základů, bude čerpáno dle 

skutečnost a se souhlasem TDS a investora.

HS km 3,890:  (4.6+4.2)*0.3*1.2=3,168 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 117 96616 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU  5,400  ZM3

Vybourání stávajících čel propustku v km 3,830

Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 
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uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4.

3*1.5*0.6*2=5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 119 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM  7,500ZM

Skládkovné vykázáno v položce 014102.4.

HS km 3,665: 4,0=4,000 [A]

HS km 3,720: 3.5=3,500 [B]

Celkem: A+B=7,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 120 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM  87,000ZM

Skládkovné vykázáno v položce 014102.4.

Bourání včetně obetonování.
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II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920_KHK (M-SILNICE)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509 b

SO 101.3a

SO 101.3a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

HS km 3,674: 6=6,000 [A]

HS km 3,686: 3.5=3,500 [B]

HS km 3,700: 6=6,000 [C]

HS km 3,733: 6=6,000 [D]

HS km 3,870: 5=5,000 [E]

HS km 3,890: 9=9,000 [F]

HS km 3,914: 3=3,000 [G]

HS km 3,960: 7.5=7,500 [H]

HS km 4.022: 4.0=4,000 [I]

HS km 4.256: 6=6,000 [J]

HS km 4,315: 22=22,000 [K]

HS km 4,366: 4.0=4,000 [L]

HS km 4,420: 5=5,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=87,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 121 966358 1 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM  2,000  ZM

Odstranění části trub propustku km 4,160 za kanalizační šachtou (předpoklad ŽB 

včetně obetonování).

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 122 966358 2 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM  10,500  ZM

Položka včetně obetonování, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku.

km 3,830 00: 10.5=10,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 123 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

150MM

 4,500ZM

HS km 3,870

Položka komplet - včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost, skládkovného, uložení 

na skládku apod.

4.5=4,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 124 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  3,000  ZKUS

Propustek km 4,160. Položka včetně dopravy bez ohledu na vzdálenost, včetně 

uložení na skládku a skládkovného.

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 125 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ  11,000  ZM

Vybourání stávajících přípojek. Předpoklad do DN 200. Včetně skládkovného, 

odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku.

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 178 207,679

 12 410 301,17Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 293 522 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 6,53 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 19 821 453,36

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 293 522,16

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Hostinné - Rudník - II. etapa - km 2,867 - 4,920

Název veřejné zakázky:

19 821 453,36

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 293 522,16

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 293 522,16
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 1 222 591,71

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 566 559,98

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 222 591,71 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 566 559,98

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

19 821 453,36

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 9,03 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,31 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

1 789 151,69 Kč bez DPH

− 0,00

656 031,73

Výpočet provedl/a:

19 183 962,93Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

19 821 453,36

19 821 453,36

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 566 559,98

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 1 222 591,71

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

20 477 485,09

19 183 962,93

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 293 522,16 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -1 293 522,16

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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