
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona ě.89l2O12 Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ

(dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základni škola, Nové Město
nad Metují

se sídlem: Československé armády 376,54g 01 Nové Město nad Metují

lČo 48623725

DlČ cz48623725
zástupce PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

dále jako ,,objednatel" a

Zhotovitel ASJ s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou C12651

se sídlem Světí 8, 503 12 Světí
lČo 25281861
DlČ cz25281$61
zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem

dále jako ,,zhotovitel";objednatel a zhotovitel společně také jako ,,smluvní strany"

článer t
úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9,2020 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky
nazvané,,Stavební úpravy a změna uživáni ép.428 ul. Československé armády, Nové město
nad Metují - Kasárna, zahá4ené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 29. 7.2020 smlouvu
o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako ,,smlouva o dílo" nebo ,,smlouva").

2, Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) ě.,1-7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází
ke změně smlouvy o dílo v souladu s§222zákonač.13412016 Sb,, o zadáváníveřejnýchzakázek,
v úěinném znění (dále jen ,,zákon") spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce
a vícepráce,

3. Zménazávazkuze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu (ZL) ě.3 a 5 není
podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

4, Zména závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu (ZL) č. 1-2,3 a

6-7 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst, 6 zákona. Zdůvodnění změny je

součástíoznámeníozměněpřísluŠnéhozměnovéholistu.

5. Na základě změny dle ZL č. 1-2 a 4-6 dochází k přiměřenému prodloužení termínu reálizace díla.
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1,

2.

článek 2
předmět dodatku

Rozsah předmětu díla dle ělánku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v
souladu se změnovými listy č. 1-7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Termín ukončenía předánídíla dle článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Ukončení a předání díla do 26. března 2021

3. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH 5.009.869,07

Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 970.5,17,09

Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH -65.668,52

Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 5.914.717,64

DPH v Kč samostatně dle dodatku č, 1 1.242,090,70

Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč věetně DPH 7.156.808,34

1.

ělánek 3
závéreéná ustanovení

Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem
č.8912012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu. Po uzavřenídodatku dva stejnopisy obdržízhotovitel, tři objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v
registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některyich smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo
za jednostranně nevýhodných podm ínek.

2,

3.

4.

1 3 -01- 2021
Za objednatele

I!:': /btr:

za zhotovitele

/+ 0L udl

Jiří Švub

jednatelASJ s.r.o.

PaedDr. Olga Tl

a§3.
stávebnl íirma

AgJ s.r.o.
světí 8, 503 12

tel: +420 49s 407 008
é-mail: as.j@asj.cz

_ Wwwasj.cz
1, Dlč-. cz25281861

ředitelka
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EVIDENčNí LlsT ZMĚNY STAVBY ě.í

: sPŠ, oŠ a zŠ Nové Město nad Metují, čsl3z6, 549 01 Nové Město nad Metují

el: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

: Stavební úpravy a změna užlváni ě.p.428, ul. čSA, Nové Město nad Metují - Kasárna

Popis změny: Podlaha v kuchyni

a rozsahu prací: zednické a izolatérské práce

prŮběhu prací na podlaze v kuchyni zhotovitel upozornil na chybějící hydroizolaci pod dlažbou, která zajistí bezpečné
konstrukce před protečením, či prosáknutím vlhkosti z mokrého provozu kuchyně do suterénu

na dodžení termínu:
vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
nejsou

změny ceny*): viz.příloha

(+) Úspora C) Celková změna ceny: 132 953,58 Kč 160 873,83

SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

a§*o1.2o21
AsJ s.ř.o.

světí& 503 .l2

tel.; +420 495 4o7 0o8

l)2

r Základrrí ško}r. §ovó nld }ltttt,1,
/urrruid1 it?t, f;
t, t,ud Mcrrr{i 

\l"
549 0l Nové

íčo: nsezl t)lČ, C,Z4§6?r ? 2,.



EVIDENčNíLlsT ZMĚNY STAVBY č,2

spŠ, oŠ a zŠ Nové Město nad Metují, ČsA 3z6, 549 01 Nové Město nad Metují

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Stavební úpravy a změna užíváni ě.p,428, ul. ČSA, Nové Město nad Metují - Kasárna

Popis změny: mč. 106, 107 chybějící položky ve W
Změna rozsahu prací: montážní a zednické práce

Při revizi výkazu \^ýměr proti PD byl zjištěn nesoulad položek, které jsou tímto ZL doplněny. Jedná se o bourání příček, rlpravu instalaci
následné provedení keramických obkladů stěn,

na dodržení termínu:
Má vliv na dodržení termínu

Kalkulace změny ceny"): viz.příloha

115 11

115118,37

1+; úspora () Gelková změna ceny: 115 118,37 Ké 139 293,23

SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

13.01.2021

stavební íirma
AsJ s.r.o.

-*ffi 
i §'":i'.:08 1 3.o 1 .2021

h. lt/"
§třední prům1 ltora itli
a zákkóní šlrola, }iovó

š iiu la

nad Metuii
irmády 376 1fl
,to nad Metují v549 0l

tČo; ,D|č: CZ48623125



EVlDENčNí LlsT zMĚNY STAVBY č.3

sPŠ, oŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, ČsR gzs, 549 01 Nové Město nad Metují

: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Stavební úpravy a změna užíváni č,p,428, ul. ČSA, Nové Město nad Metují - Kasárna

rozsahu prací: drobné montážní práce a dodávky

Při vzorkování kuchyňských linek zhotovitel předložil objednateli referenění dodávku kuchyňských linek z jiných stavebních akcí,
byly svým provedením v nadstandardním provedení oproti uvažovaným linkám v PD. Objednatel se rozhodl z důvodu

užívání pro lepší zpracování a dodávku kuchyněk.

vliv na dodržení termínu
Jiné vlivy:
nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

44 925,48 Kč 54 359,83

SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

§tavební ílrma
ASJ s.r-o.

e_mail: as.j@asj,cz 13,o1.2021

lr, //a1,
§řednt
a Zóklrdní školr,

škola
nad Metují

armádv 376 1?\
to nad Metujl V549 0l

lčo: DlČ CZ48623725



EVlDENčNíLlsT ZMĚNY STAVBY č.4

sPŠ, oŠ a zŠ Nové Město nad Metují, ČsA gzs, 549 01 Nové Město nad Metují

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 í2 Světí

Stavební úpravy a změna uživáni é.p.428, ul. ČSA, Nové Město nad Metují - Kasárna

revizi výkazu výměr ve vztahu k PD bylo zjištěno opomenutí položek ve výkazu výměr týkající se provedení keramických
v 1.PP a úpravy podkladŮ, dále bylo po provedení příček zjištěno vyspárování stávajících podlah v m.č. O13, proto bylo

stávajících dlažeb rozhodnuto o její vyrovnání. Další absencí ve výkazu výměr oproti PD byl počet jádrovýt vrtů
zdivo, tyto prŮduchy měly být zajištěny plastovými síťkami proti hmyzu, z důvodu dlouhodobé životnosti se

l pro změnu za nerezové

na dodržení termínu:
vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
nejsou

změny ceny*): viz.příloha

paděnedo§latkumístapřiložesamostatnýkalkulačnílist,
i*1 rJspora |1 ' Celková změna ceny; 281 154,61Kč 340 197,08

SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

,l3.o1 .2021

§tavebnl f líma
A5j,.r.o.

§Vétí8,503 12

:.rsj@asj,c2 1g,o1,2021

|t.
§ťednl
a Zókladnl školu. ) nad Metu|í

549 0t Nové m;í''"i.§,O
DlČ &4862!125lČo:48623,

škola



EuDENčNí LlsT ZMĚNY STAVBY č.5

SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, ČSl gz6, 549 01 Nové Město nad Metují

: ASJ s,r.o., Světí 8, 503 í2 Světí

Stavební úpravy a změna uživáni č.p.428, ul, ČSA, Nové Město nad Metují - Kasárna

Datum: 13. 1,2021

rozsahu prací: malířské a natěračské práce

V PD bylo uvažování s jednonásobnou malbou kompletních místností. Vzhledem ke značným zednickým úpravám nebude jednou
zajištěn stejnoměrný vzhled povrchů, proto objednatel požaduje dvojnásobné malby

na dodržení termínu:

vliv na dodžení termínu
Jiné vlivy:
nejsou

změny ceny*): viz.příloha

*) V případě nedostatku místa přiložte
Celková změna ceny: 47 688,72Kč 57 703,35

OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

A5J s.l:o,
světí8,503 12

tel.: +420 495 407 008

/ www,asj.zlg,o1,2021
lČ: 252818b1. Dlc| Cz25)ala61

1,2 /ll"
§třední.průmy,sttttu
a Zókladni školan Nové

českoglovenské
549 0l Nové

škola
nad Metujl

*í,;Jů, O
lčO: cz48623,125



EVIDENČNí LlsT ZMĚNY STAVBY č.6

sPŠ, oŠ a zŠ Nové Město nad Metují, Čsl sz6, 549 o,| Nové Město nad Metují

ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Stavební úpravy a změna uživáni č.p.428, ul. ČSA, Nové Město nad Metují - Kasárna

Zhotovitel společně s objednatelem

rozsahu prací: drobné montážní práce a dodávky

revizi výkazu výměr oproti skutečnosti by| zjištěn rozpor v provedených pracích dle PD, proto tímto zL byl upraven výkaz výměr

na dodržení termínu:
vliv na dodžení termínu

190 7,15,65

190 715,65

(+) Úspora ()
*) 

Celkovázměna ceny: 164 441 ,65 Kě 198 974,40

, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

ts§tr,01.2021

tel,: +4zo 495 4o7 oo8

ttz. /ra,
§třcdní píunťslová šlrola, ( škola

; 7,ák|adní školr, Nové ,r tlad MetuJÍ
čcskoclovenské m;íh@549 01 Nové

: ('7.48623725

celková cena s DPH

lčt-t:



EVlDENcNl LlsT ZMENY STAVBY č.7

)bjednatel; SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, Čsl ezs, 549 01 Nové Město nad Metují

Zhotovite]: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Zakázka: Stavební ripravy a změna uživání é.p.428, uI. čSA, Nové Město nad Metují - Kasárna

)ddíl:

Navrhuje: Objednatel Evid. číslo: 7
Datum: 13. 1,2021

Popis změny: Rolovacl roleta

Zména rozsahu prací: montážnípráce a dodávky

Zdůvodnění změny:
007
Při revizi výkazu výměr oproti PD bylo zjištěno, že v dodávkách chybí
požadujejejich dodávku, bez které není možné kuchyň provozovat.

rolety do stavebních otvorů z kuchyně do jídelny. Objednate

ýliv na dodržení termínu:
Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Položka Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena *') celková cena s DPH

zL 0i uznatelné vícepráce celkem 88 556,50 107153,37
zL01 uznatelné méněpráce celkem 0,00 0,00

zL01 uznatelné změna v absolutní hodnotě 88 556,50 107153.37

') V připadě nedostatku mista přiloáe samostatný kalkulaěni list, --L
,iartst i*; úspora () Celková změna ceny: 88 556,50 Kč 107 153,37 Kč
Přílohy: Soupis prací

Schválil;

Objednatel SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují Podpis +ft
Zástupce
objednatele Josef Horák Datum:

=!E!rt 
13,01,2021

zhotovitel ASJ s.r,o. Podpis -E.'l
stavebni íiíma

AsJ 9.r.o,
§véíiR §ót ír

Zástupce
zhotovitele Jiří Švub Datum:

l / íel,: +420 495 4o7 0o8

l //,ť// ",ž,!'iši!:cz :g 
01 2021

Iechnický
dozor investora [/lichal Novák Podpis /" |,4rr/

Datum: ,/ u Lav"z B,o1 ,2021

lz /r,*
Střodní prtlnlr,.tr,l u š\rrrtt.

a základní škola, §tivé
českoc}ovcnské

549 0 t Nové

nad Metuji

ííí'^,JÍ,,O
tčo: :CZ48623125


