Příloha č. 4 Technická specifikace vč. harmonogramu

[bookmark: _Toc27573196]Požadavky na součinnost TescoSW pro integraci NIS s FAMA+ (pro přípravu řešení, pro implementaci a ověření řešení a pro provoz řešení)
Termíny součinnosti TescoSW
	Fáze
	Jičín
	Trutnov
	Dvůr Králové
	Náchod

	Poskytnutí požadovaného integračního rozhraní FAMA+: 
· WSDL pro jednotlivé WS
· Popis struktury XML souborů pro předání informací o přístroji a předání informací o použití přístroje
	Následující pracovní den po podpisu smlouvy -
	Následující pracovní den po podpisu smlouvy -
	Následující pracovní den po podpisu smlouvy -
	Následující pracovní den po podpisu smlouvy -

	Příprava a odladění integrace v úzké součinnosti s dodavatelem NIS (poskytnutí konzultací, Implementace potřebných integračních úprav na straně FAMA+, případné opravy chyb atd.) v testovacích prostředích dodavatelů IS. 
	Následující pracovní den po podpisu smlouvy - 14.5.2021
	Následující pracovní den po podpisu smlouvy - 14.5.2021
	Následující pracovní den po podpisu smlouvy - 14.5.2021
	Následující pracovní den po podpisu smlouvy - 14.5.2021

	Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele.
	17.5.2021 – 28.5.2021
	14.7.2021 – 21.7.2021
	23.8.2021 – 31.8.2021 
	15.11.2021 – 24.11.2021

	Součinnost při testování integrací (účast na integračních testech, případné opravy chyb atd.)
	31.5.2021 -4.6.2021
	22.7.2021 – 28.7.2021
	1.9.2021 – 10.9.2021
	29.11.2021 – 3.12.2021

	Zapracování připomínek z integračních testů
	7.6.2021 – 11.6.2021
	29.7.2021 – 4.8.2021
	13.9.2021 - 17.9.2021
	6.12.2021 – 15.12.2021

	Podpora 1.etapy zkušebního provozu (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) v testovacím prostředí Objednatele
	14.6.2021 – 20.7.2021
	5.8.2021 – 22.9.2021
	24.9.2021 – 15.11.2021
	3.1.2022 – 18.2.2022

	Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu
	6.8.2021
	21.10.2021
	2.12.2021
	11.3.2022

	Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele 
	9.8.2021 – 19.8.2021
	22.10.2021 – 26.10.2021
	6.12.2021 – 10.12.2021
	14.3.2022 – 18.3.2022

	Podpora 2.etapy zkušebního provozu (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) v produkčním prostředí Objednatele 
	24.8.2021 – 1.11.2021
	27.10.2021 – 4.1.2022
	15.12.2021 – 18.2.2022
	24.3.2022 – 27.5.2022

	Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu
	1.11.2021 – 30.11.2021
	5.1.2022 – 4.2.2022 
	21.2.2022 - 18.3.2022
	30.5.2022 – 24.6.2020



[bookmark: _Toc40372240]
Správa přístrojů FAMA Tesco 
Tato integrace má umožnit přiřazování přístrojů evidovaných v rámci sw FaMa+ od společnosti TESCOSW, bez nutnosti ruční duplicitní evidence v různých systémech (AMIS*HD; FaMa+). Vlastní evidence použití přístroje pro pacienta probíhá prostřednictvím mobilního terminálu (čtečky) v následujících krocích:
výběr oddělení (zadání nebo načtení kódu oddělení, výběr ze seznamu oddělení)
výběr pacienta (načtení čárového kódu z náramku, výběr ze seznamu pacientů na oddělení)
postupné načtení použitých přístrojů pro pacienta zahrnující v každém kroku:
určení přístroje načtením interního čárového kódu umístěného na přístroji
zobrazení základních informací evidovaných o přístroji v systému FAMA, které jsou potřebné pro rozhodnutí o jeho použitelnosti
zadání údaje o použití přístroje a době jeho použití
Informace o použití přístroje je předána do klinické části systému NIS.
[bookmark: _Toc36560155][bookmark: _Toc40372241]Seznam realizovaných integrací
[bookmark: _Toc36560275][bookmark: _Toc40372655]Tabulka 82 - Seznam Realizovaných integrací
	Název Integrace
	Stručný popis integrace

	FaMa – číselník přístrojů
	Komunikace mezi NIS a FAMA bude probíhat pomocí WS (SOAP) pro poskytování číselníku přístrojů na straně FAMA bude server a na straně ICZ klient.


[bookmark: _Toc40372242][bookmark: _Toc36560156]Realizace integrace FaMa – číselník přístrojů 
[bookmark: _Toc36560157][bookmark: _Toc40372243]Popis integrace
Informace o přístrojích bude poskytována systémem FAMA formou webové služby (WS) systému FAMA. Tato WS bude poskytovat Kompletní číselník přístrojů.
[bookmark: _Toc36560158][bookmark: _Toc40372244]Popis Integračního rozhraní
Technický popis integračního rozhraní.
[bookmark: _Toc36560276][bookmark: _Toc40372656]Tabulka 83 - Způsob integrace
	Název Integrace
	NIS v pozici
	FaMa+ v pozici
	Typ rozhraní
	Typ transportu 

	FaMa – číselník přístrojů
	Client
	Server
	XML[footnoteRef:1] [1:  Navržený typ – skutečný typ bude znám až po předání dokumentace společností TescoSW] 

	WS (SOAP)[footnoteRef:2]  [2:  Navržený typ – skutečný typ bude znám až po předání dokumentace společností TescoSW] 




Rozhraní bude obsahovat službu:
Vrať číselník přístrojů – vrátí kompletní seznam všech přístrojů
Metoda bude mít vstupní filtrovací kritérium „Prefix nákladového střediska“, pomocí kterého bude možné získat přístroje konkrétní nemocnice.
Odpověď bude obsahovat seznam přístrojů s definovanými údaji o jednotlivých přístrojích

[bookmark: _Toc33200985][bookmark: _Toc40372657][bookmark: _Ref25859236]Tabulka 84: Minimální sada předávaných informací
	Název
	Popis
	Poznámka

	ID přístroje
	Interní unikátní kód přístroje. Slouží pro: 
Identifikaci přístroje v rámci integrací 
Možnost načtení přístroje čtečkou pomocí BAR CODE

Záznamy bez inventárního čísla budou při integraci ignorovány.
	Pro tyto účely bude použito inventární číslo přístroje. 


	Název přístroje
	Uživatelské označení přístroje, například  INKUBÁTOR NOVOROZENECKÝ
	Název a doplněk dohromady poskytují dostatek informací pro uživatelské rozpoznání přístroje. (Pokud je dostatek informací v názvu nemusí doplněk obsahovat další informace

	Doplněk názvu
	Upřesnění uživatelského označení  přístroje. Typicky se jedná o typ přístroje. Například  ISOLETTE C2000
	

	Umístění
	Umístění přístroje v rámci organizační struktury nemocnice - pracoviště. 
Unikátní identifikátor organizační jednotky
	V evidenci IS FaMa+ jsou u 90% přístrojů dostupné údaje o inventárních úsecích (příklad 20741142, 933002001024)

	Nákladové středisko
	Nákladové středisko umístění přístroje.
Bude sloužit pro předfiltrování výběru přístrojů při výběru přístroje.
	Tento údaj je dostupný u všech přístrojů

	Platnost od
	Začátek platnosti přístroje. Neplatné přístroje se nenabízí uživateli k výběru.
	Nebude v první fázi naplněno protože ve FaMa není evidován vhodný atribut. Jakmile KUHK určí vhodný atribut začne se předávat.

	Platnost do
	Konec platnosti přístroje. Neplatné přístroje se nenabízí uživateli k výběru.
	

	Příští prohlídka
	Příznak (boolean) platnosti všech prohlídek.
	FaMa eviduje k přístroji více termínů a nemusí být jednoznačné jaká prohlídka nebyla splněna. 
Bude předáván pouze příznak o splnění všech prohlídek.

Pokud se změní hodnota na false, tak AMISHD zaeviduje jako datum Příští prohlídky aktuální datum a začne zobrazovat neblokující upozornění o propadlé prohlídce.





Další požadavky na zhotovitele:
Součástí dodávky bude:
Zpracováni popisu rozhraní
Struktury dotazů podle druhu dotazu
struktury atributů odpovědí na jednotlivé druhy dotazů
způsob komunikace a chybová hlášení
akceptační procedury jednotlivých testů
požadovaná součinnost.
Popis rozhraní bude předložen k jedno kolové akceptaci.

Upgrade IS FAMA+
Nejprve Zhotovitel vytvoří upgradované řešení na bázi aktuálních LTS verzí se všemi funkčními vlastnostmi současné provozované instance ve svém vývojovém prostředí. 
Následně Zhotovitel nainstaluje upgrade do testovacího prostředí Objednatele. Pověření zástupci objednatele otestují klíčové vlastnosti upgrade. 
Po akceptaci upgrade v testovacím prostředí bude upgradováno i produkční prostředí Objednatele. 
Po předání upgrade do provozního prostředí proběhne 14denní ověřovací provoz.
Po ukončení ověřovacího provozu bude upgrade protokolárně předán do rutinního provozu. 

Implementace integračního rozhraní
Vývoj a výroba integračního rozhraní v podmínkách Zhotovitele podle Popisu rozhraní.
Instalace standardních softwarových prostředků pro tvorbu integračních rozhraní v testovacím a provozním prostředí Objednatele
Implementace a parametrizace integračního rozhraní a testování integračního rozhraní v testovacím prostředí Objednatele dle Popisu rozhraní. 
Implementace integračního rozhraní do provozního prostředí Objednatele po akceptaci testovacího prostředí.


Podpora během testovacího provozu
Během ověřovacího provozu, který má délku 1 měsíc, bude Zhotovitel realizovat podporu integračního rozhraní, která zahrnuje odstraňování závad, konzultace s uživateli Objednatele a odpovědnými osobami Dodavatele NIS. 
Po ukončení ověřovacího provozu proběhne předání integračního rozhraní do rutinního provozu
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