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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2020  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)  „Společnost GG+KDS - Dětenice“ GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)  

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  

IČO: 281 69 522  

DIČ: CZ28169522  

zastoupený Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním 

ředitelem, oběma na základě plné moci  

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

bankovní  

č. účtu:  

 

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník)  

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  

IČO: 284 47 085  

DIČ: CZ28447085  

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti  

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280“.  
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Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/27947 hr. okr. – 

Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené 

lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň 

se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 22 609 297,24 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetdvamilonůšestsetdevěttisícdvěstědevadesátsedm Korun českých dvacetčtyři haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  18 685 369,62 korun českých 

DPH (21%)    3 923 927,62 korun českých 

Cena celkem  22 609 297,24 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/27947 – extravilán (km 0,750 – 4,620) – 

HLAVNÍ NÁKLADY, SO 101.1 Příčné propustky – HLAVNÍ NÁKLADY, SO 102 Silnice 

III/27947 – intravilán (km 4,620 – 4,853) – VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY, ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/27947 – extravilán 

(km 0,750 – 4,620) – HLAVNÍ NÁKLADY, SO 101.1 Příčné propustky – HLAVNÍ 

NÁKLADY, SO 102 Silnice III/27947 – intravilán (km 4,620 – 4,853) – VEDLEJŠÍ 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(12. 4. 2021) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

10 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (20. 6. 2021) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(1. 8. 2021) 

Doba realizace Díla  10 týdnů + 6 týdnů  

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  
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Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ivan Havel 

výkonný ředitel 

 

 

 

 

        .... .………………………. 

Ing. Kamil Vykydal 

výrobní ředitel 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo změny.

Název stavby :

Čísla stavby : 33190
Registrační číslo projektu:
Smlouva o dílo uzavřená dne 28.08 2020

Předmětem zrniny Č. I jsou víceprtce, jejichž potřeba byla zjištěna na základě pochůzky na stavbě za účasti AD, TDS a zhotovitele
stavby v rámci 2KD a posun termínů zahájeni a dokončení stavby na základů "Výzvy k zahájeni prací"

III/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro 11/280
Název objektu

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

M - PROJEKCE srn, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415

Zhotovitel.

Společnost GG + KDS - Dětenice, U nemocnice 430, 280 02 Kolín ID, IČO: 28169522

Popis a zdůvodněni změny :

1) Na konci úseku v KM 4.832 00 Dojde vzhledem k absenci funkčního odvodněni k osazeni nové vpusti a potrubí Vpusť bude
napojena do stávajícího betonového potrubí DN 500 dešťové kanalizace nacházející se pod chodníkem Chodník bude po napojeni
uveden do původního stavu předláždéním stávající dlažby a osazením nových obrub. Celková vícepráce k tomuto bodu činí 76 867,92
Kč bez DPH.
2) V KM 4,459 00 bude zhotovena nová vpusť v přikopu na pravé strané a proveden propustek DN 400 v délce 14,5 m Bude
provedeno opevněni čela propustku z lomového kamene na maltu cementovou. Na levé strané bude dále zhotovena železobetonová
římsa propustku včetně osazeni zábradlí. Celková vícepráce k tomuto bodu činí 38 611,53 Kč bez DPH
3) Bude navýšeno množství čištění příkopů od nánosu vzhledem k nutné reprordaci příkopů v extravilánové části rekonstruovaného
úseku V úseku o délce 750 m bylo pro pročištění příkopu potřeba odstranit minimálně dvojnásobné množství zeminy oproti
předpokladu (minimálně 0,5 m3/m zeminy) Dojde tedy k navýšení původní položky s předpokladem 0,25 m3/m o 750 m délky
příkopu Celková vícepráce k tomuto bodu činí 70 012,50 Kč bez DPH
Jedná se o dodatečné stavebni práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledků
okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídal, a tato změna neměni celkovou povahu zakázky
4) Posun terminů zahájení a dokončeni stavby na základě "Výzvy k zahájeni prací " ze dne 30 03. 2021. Součástí ZL je
harmonogram s vyznačením zahájeni prací a dokončeni celé stavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v
původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči
nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu:

1. Tabulka rekapitulace změny č. 1
2 ZBV č. 1 - Čištění příkopů

3. ZBV č. 2 - Úprava odvodněni na konci úseku v obci Dětenice

4. ZBV č. 3 - Úprava odvodněni v km 4.459

5. Výzva k provedeni díla a oznámeni o Datu zahájeni prací ze dne 30. 03. 2021
6. Harmonogram
7 Zápis z 2. KD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a
dodatku č. 1

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen nabídce:méněpráce viccpráce

22 384 851,97 Kč 22 685 369,62 Kč 0,00 Kč 224445,26 Kč 22 685 369,62 Kč 224 445,26 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1:

224 445,26 Kč

Odsouhlaseni změny
Název firmy Jméno a příjmení : Datum :

Zhotovitel
Společnost GG + KDS -

Dětenice
Miroslav Kunt

Projektant (autorský dozor) M - PROJEKCE s.r.o, Ing. Jakub Hajn

Správce stavby:

Hlavni inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s
Ing Martin Jelínek

Technický dozor
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s.
lng Martin Jelínek

Asistent technického dozora
(TDKZE7TSlIJnC

Královéhradeckého kraje a.s. Petr Buliček

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Název stavby:
"111/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro 11/280"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPHvfcepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné položky 228 301,44 0,00 0,00 228 301,44

SO 101 Silnice 111/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY 16 981 855,07 70 012,50 0,00 17 051 867,57

SO 101.1 Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY 275 691,04 38 611,53 0,00 314 302,57

SO 102 Silnice 111/27947 - Intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY 467 513,70 76 867,92 0,00 544 381,63

SO 103 Sjezdy v extravilánu - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ NÁKLADY 416 128,59 0,00 0,00 416 128,59

SO 104 Výškové napojení-VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY 66 734,05 0,00 0,00 66 734,05

SO 151 Dopravné inženýrské opatření - HLAVNÍ NÁKLADY 63 653,77 0,00 0,00 63 653,77

CENA CELKEM bez DPH 18 499 877,66 185 491,95 0,00 18 685 369,62

DPH 21 % 3 884 974,31 38 953,31 0,00 3 923 927,62

CENA CELKEM včetně DPH 22 384 851,97 224 445,26 0,00 22 609 297,24

Za projektanta:

M - PROJEKCE s.r.o.

Ing. Jakub Hajn

Za TDS:
ÚDRŽBA SILNIC KHK a

Petr Bulíček

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Červiček
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon
E-mail:
IČO:
DIČ:

495 540 211

708 89 546
CZ70889546

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín

Naše zn.: TOÚ/046-20/Ko Vyřizuje:  V Hradci Králové dne

3 0 -03-2021

Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „III/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava

objízdné trasy pro n/280“, uzavřené dne 28. 8. 2020, mezi Objednatelem (Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (Společnost

GG + KDS - Dětenice (Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s., Společník: Konstrukce a dopravní

stavby s.r.o.), U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, IČO: 281 69 522 (Vedoucí společník)), Vás,

Společnost GG + KDS - Dětenice, na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí

celkové ceny Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo

vyzýváme k provedení Díla, podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce

a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací,

tj. 12.4.2021, Zhotovitelem nabídnutá doba realizace Díla (10+ 6 týdnů) zůstává nezměněna.

Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

Mgr. Martin Červíčf
hejtman' Královéhradeckého Kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Nízev Díla: 111/27347 hr. okr. - Dilenlco - oprava objízdná trasy pro 111280

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

-o «c>

'2'

12 04.2021
20 0C.2021
01 04.2021
10 týdnů ♦ •

Dalum zahéjan! prací
Termín pro dokončeni Stavby (■prací):
Termín pro dokončeni DMa:
Doba realizace Díla:

• T4A U A Ji- i;
___________________

..
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Vyškove napojeniků IO4
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GROUP

  

 

 



* ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo ' 
Státní fond d 
infrastruktury

ZAPIŠ
z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„III/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro 11/280“
stavba číslo: 33190
ze dne: 11. 05. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 11,05. 2021

I. Kontrola úkolů z minulého KD:
Veškeré úkoly z předešlého kontrolního dne zůstávají v platnosti.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
Práce na stavbě byly zahájeny dne 12. 04. 2021 předáním staveniště dle výzvy k provedení prací ze 
dne 30. 03.2021.
Hlavním stavbyvedoucím stavby za „Společnost GG + KDS - Dětenice“ je Ing. Jan Husa 
stavbyvedoucím je Miroslav Kunt.
Hlavním inženýrem a TDS stavby za firmu ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. je 
Ing. Martin Jelínek a asistentem TDS pan Petr Bulíček a Ing. Tomáš Babák.
Koordinátorem BOZP na stavbě je Ing. Tomáš Babák.

Plněni věcného harmonogramu:
Stavba byla zahájena dne 12. 04. 2021 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 30. 03. 2021.
Harmonogram stavby ze SoD byl aktualizován na základě výzvy k zahájení prací, doba realizace zůstává dle 
SoD. Aktualizace harmonogramu bude zahrnuta do dodatku k SoD č. 1.

Popis provedených práci:

Po předání staveniště zhotovitel zřídil zařízení staveniště a umístil informační cedule stavby.
Uskutečnila se pochůzka za účasti stavbyvedoucího a TDS, při které bylo rozhodnuto o rozsahu oprav a 
využití potrubí u jednotlivých hospodářských sjezdů.

Provedeny práce na strhávání nezpevněných krajnic od nánosů.
Provedeno odfrézování asfaltové vrstvy v celém úseku stavby.
Provedeny práce na čištění příkopů od nánosu.
Zahájeny práce na krajových sanacích.
Zahájeny práce na odstranění náletových dřevin.
Zahájeny práce na podélných a příčných propustcích.

Předpokládané práce na další období:

Pokračování prací na krajových sanacích.
Pokračování prací na odstranění náletových dřevin.
Pokračování v pracích na podélných a příčných propustcích.
Zahájení prací na provedení šikmých čel podélných propustků
Zahájení prací na provedení recyklace za studená

I
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ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Dopravili opatření:
Práce probíhají za úplné uzavírky s tím, že jsou práce rozděleny tak, aby byl stálý přístup k nemovitostem na 
trase. Pokládka asfaltových vrstev proběhne za úplné uzavírky.
Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Předávání RDS:
RDS pro tuto stavbu nebude vyhotovena.

Fotodokumentace:
Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:
Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne:
Datum zahájení prací:

28. 08. 2020
10. 08. 2020

Termín dokončení prací: 18. 10. 2020
Termín pro dokončení stavby: 29. 11.2020
Doba realizace stavby: 10 týdnů + 6 týdnů

Posunutí zahájení stavby na základě výzvy k zahájení prací ze dne 30. 03. 2021
Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací:

12.04.2021
20. 06.2021

Termín pro dokončení stavby: 01.08. 2021
Doba realizace stavby: 10 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby, jehož aktualizace bude 
součástí prvního dodatku ke smlouvě.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod ze dne 28. 08. 2020:

OBJEKT NÁZEV CENA BEZ DPH
SO 001 Všeobecné položky 228 301,44 Kč

SO 101 Silnice 111/27947 - extravilán (km 0,750 - 
4,620)

16 981 855,07 Kč

SO 101.1 Příčné propustky 275 691,04 Kč

SO 102 Silnice 111/27947 - intravilán (km 4,620 -
4,853) 467 513,70 Kč

SO 103 Sjezdy v extravilánu 416 128,59 Kč

SO 104 Výškové napojení 66 734,05 Kč

SO 151 Dopravně inženýrské opatření 66 653,77 Kč

Cena bez DPH 18 499 877,66 Kč

DPH 21 % 3 884 974,31 Kč

Nabídková cena včetně DPH 22 384 851,97 Kč
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Dodatek k SoD:
Dodatek č. 1 - připravuje se

Fakturace stavby (vě. DPH):
Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Byla předložena fakturace za měsíc duben na částku 513 318,47 Kč včetně DPH. 
Další fakturace se předpokládá za měsíc květen 2021.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby- Platí stále.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým
dozorem investora - Platí stále.

1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních 
tabulí na začátku a konci stavby - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v souvislosti 
s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se 
zákonem 185/2001 Sb., v platném znění - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/5 Při frézování vozovky v intravilánu obce Dětenice došlo k poškození vodovodních šoupátek. V rámci 
předání dokladů k dokončení stavby bude po zhotoviteli požadován doklad od vlastníka vodovodu 
stvrzující provedení opravy poškozených šoupátek. - Platí do předání dokladu.

1/6 Během pochůzky v rámci 1. kontrolního dne bylo na konci rekonstruovaného úseku jednáno ohledně 
nefunkčního odvodnění. Následně bylo rozhodnuto o opravě odvodnění, a to následujícím způsobem. 
Do silničního příkopu v km 4,83 1 vpravo bude umístěna nová uliční vpusť, která bude napojena 
potrubím DN 200 s obetonováním délky 27 m do stávající dešťové kanalizace DN 300 podél silnice 
111/27523. Napojení bude provedeno navrtáním a následně dojde k výměně podkladních vrstev a 
opětovné opravě povrchu v šíři 2,6 m v místě nového napojení uliční vpusti. Před zahájením prací bude 
provedeno pročištění stávající dešťové kanalizace, změřeny hloubky potrubí a zkontrolována 
proveditelnost tohoto technického řešení. Tato změna bude společně s aktualizací harmonogramu 
obsahem ZL č. 1. - Mění se úkolem 2/1.

2/1 Vzhledem k tomu, že se navržené technické řešení odvodnění (viz bod 1/6) v km 4,831 po konzultaci 
s majitelem dešťové kanalizace projevilo jako nevhodné, bylo na KD č. 2 rozhodnuto o následující 
úpravě. Na konci úseku v KM 4,832 00. Dojde k rozebrání dlažby, vybourání obrubníků, vyříznutí 
asfaltu, odbourání asfaltu a odkop pro osazení nové vpusti a potrubí. Vpusť bude do připraveného 
výkopu osazena do betonového lože z CP 20 a dále napojena pomocí jádrového průvrtu do stávajícího 
betonového potrubí DN 500 na druhé straně pomocí potrubí KG DN 200 SN16 o délce 9,0 m. Dojde k 
obetonování potrubí. Po technologické přestávce bude proveden zásyp SD 0/63 po vrstvách včetně 
zhutnění. V chodníkové části dojde k montáži silničních obrub a následnému vydláždění z rozebrané 
zámkové dlažby. Jako konstrukční vrstva vozovky bude doplněna 2x vrstva ACP 16+ v tloušťce 50 
mm. Tato změna bude společně s aktualizací harmonogramu obsahem ZL č. 1.

2/2 V KM 4,459 00 bude zhotovena nová vpusť v příkopu na pravé straně a proveden propustek DN 400 v 
délce 14,5 m převádějící vodu do stávající šachty. Bude provedeno opevnění čela propustku z 
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lomového kamene na maltu cementovou. Na levé straně bude dále zhotovena železobetonová římsa 
propustku včetně osazení zábradlí. Tato změna bude společně s aktualizací harmonogramu obsahem 
ZL č. 1.

2/3 Bude navýšeno množství čištění příkopů od nánosu vzhledem k nutné reprofilaci příkopů v 
extravilánové části rekonstruovaného úseku. V úseku o délce 750 m bylo pro pročištění příkopu potřeba 
odstranit minimálně dvojnásobné množství zeminy oproti předpokladu (minimálně 0,5 m3/m zeminy). 
Dojde tedy k navýšení původní položky s předpokladem 0,25 m3/m o 750 m délky příkopu. Tato změna 
bude společně s aktualizací harmonogramu obsahem ZL č. 1.

Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.
Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodavatele. Platí pouze ti, kteří jsou uvedeni v oznámení na 
OIP.
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III. tohoto zápisu.
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Příští, 3. kontrolní den je plánován na úterý dne
25. 05. 2021 v 9:00 hod. na stavbě.

Sraz na konci stavby v Dětenicích.
Zapsali dne: 11. 05. 2021

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Bc. Petr Slezák

Omluven

Za autorský dozor stavby:
Ing. Martin Stejskal 'f'

Omluven

Za hlavního inženýra a TDS stavby:
Ing. Martin Jelínek

Za asistenta TDS;
Petr Bulíček

Za zhotovitele stavby:
Ing. Jan Husa-hlavní stavbyvedoucí

Za koordinátora BOZP a asistenta TDS
Ing. Tomáš Babák

Pavel Gregor

Za následného správce stavby:
Renata Slezáková - inspektorka silniční sítě Kopidlno

Přílohy: Prezenční listina.
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PREZENČNÍ LISTINA
z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: III/27947 hr. okr. — Dětenice — oprava objízdné trasy pro 11/280

jednání se uskutečnilo dne: 11. 05. 2021 v Dětenicích.

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Ing. Jiří Koutník ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Martin Jelínek ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Václav Podlipný ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Bulíček ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Tomáš Babák ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Miroslav Kunt Společnost GG+KDS - Dětenice

Ing. Alois Holík Společnost GG+KDS - Dětenice

Ing. Jan Husa Společnost GG+KDS - Dětenice

Pavel Gregor Společnost GG+KDS - Dětenice

Ing. Martin Stejskal
1

M - PROJEKCE s.r.o.

Renata Slezáková SS KH kraje p. o.

Petr Slezák KÚ KHK, invest.odbor

Ing. Radomír Vališka
i______________________________

Obec Dětenice
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Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  9:32:037. 6. 2021Datum:3.6.1.10

Kč 20 632 759,76Cena s daní:

Kč 3 580 892,19DPH:

Kč 17 051 867,57Cena celková:

Kč 16 981 855,07Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280 (GG+KDS)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33190

SOUPIS PRACÍ

Kč 17 051 867,57Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas:  9:32:037. 6. 2021Datum:3.6.1.10

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280 (GG+KDS)

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  1 702,000  ZT

Nestmelené konstrukční vrstvy, kamenivo.  

Předpoklad 2,0 t/m3

pol. č. 11332: 851=851,000 [A] 

Celkem: A*2=1 702,000 [B]

ZBV:

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ001  375,000Z

750*0,25*2=375,000 [A]

čištění příkopů

aktuální množství  2 077,000

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  3 561,210  ZT

Zemina.  

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12373: 1 156,250=1 156,250 [A]  

pol. č. 12373.1: 35,000=35,000 [B]  

pol. č. 12920: 37,200=37,200 [C] 

pol. č. 12931: 0,25*3000=750,000 [D] 

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=3 561,210 [E]

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  600,000  ZM2

Mýcení dřevin a křovin.  

Předpokládaná plocha 600 m2.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.  

Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS.
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III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280 (GG+KDS)

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Silnice III/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 851,000  ZM3

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850m.  

Odstranění podkladních vrstev stávající konstrukce vozovky - předpokládaná tl. 

230 mm.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

1850*2*0,23=851,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY  17 152,440ZM2

Rozrytí stávající vozovky v tl. 0,15m před provedením recyklace za studena.

19 927,440-(1850*1,5)=17 152,440 [A]

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  416,250ZM3

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850m.  

Odstranění asfaltových vrstev stávající konstrukce vozovky včetně podkladu - 

předpokládaná tl. 0,15 m a šířka 1,5 m.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na dočasnou skládku zhotovitele (zpětné využítí do 

recyklace za studena, materiál bude skladován v místě stavby).  

Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

1850*1,5*0,15=416,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 5,000ZM

V místě napojení na stávající vozovku, na začátku úseku.

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  1 156,250ZM3

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m.  

Odkop pro sanaci AZ v tl. 500 mm.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Délka x šířka x tloušťka [m] 

1850*((1,5+1)/2)*0,5=1 156,250 [A]

 9 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  35,000ZM3

V místě zářezového svahu.  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

350*0,5*0,2=35,000 [A]

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I  480,190ZM3

Vykopání asfaltu z deponie pol. č. 11372 a pol. č. 11372 (SO 102) použito do pol. 

č. 567544. Výkop z mezideponie pro potřebu stavby.

416,250+63,94=480,190 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU  37,200  ZM3

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

(1/5*3870-2*15)*0,5*0,1=37,20 [A]

 12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  3 000,000  ZM

Pročištění příkopů - v předpokladané délce 1500 m.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.

2*1500=3 000,00 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ001  750,000Z

750=750,000 [A]

aktuální množství  3 750,000

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 92,500ZM3

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m.  

Doplnění zeminy do zemní krajnice z nakupovaných materálů.

Délka x plocha [m]  

1850*0,05=92,500 [A]

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M  1 850,000ZM2

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m,  

Ohumusování svahu v tl. 0,15 m.

Délka x šířka [m]  

1850*1,0=1 850,000 [A]

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  1 850,000ZM2

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m,  

Založení trávníku vč. přípravy půdy a dodání travního semene.

Délka x šířka [m]  

1850*1,0=1 850,000 [A]

Zemní práce1

Základy2

 16 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM  400,000ZM

Podélná drenáž - trubka PP DN 150 SN 8, obsyp ŠDa fr. 8/16 tl. 200 mm, pískové 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

lože tl. 100 mm.  

V místě zářezového svahu.  

S vyústěním dle výškových podmínek do příkopu, případně prostupem přes silnici 

na protilehlý svah.

 17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE  5 550,000ZM2

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m.  

Netkaná geotextilie, CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50 %.

Délka x šířka [m]  

1850*3=5 550,000 [A]

 18 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ  180,000ZM2

Zpevnění strmého zářezového svahu protierozní georohoží.

Šířka x délka [m]  

1,8*100=180,00 [A]

Základy2

Komunikace5

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  740,000ZM3

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m,  

Spodní podkladní vrstva tl. 200 mm  

ŠDa fr. 0/32.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

1850*2*0,2=740,000 [A]

 20 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  1 156,250ZM3

Sanace krajů - předpoklad v délce 1850 m.  

Výměna materiálu v AZ v tl. 500 mm.  

ŠDa fr. 0/63.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

1850*((1+1,5)/2)*0,5=1 156,250 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 21 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 471,750ZM2

Zpětné rozprostření recyklátu v místě sanací.

1850*1,7*0,15=471,750 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

 19 927,440ZM2

Celoplošná recyklace RS 0/32 CA v tl. 0,15m.  

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 

208.  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 

STAVBĚ, VČ. REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, A PŘESUNU HMOT.

Délka x prům. šířka [m]  

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,440 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 3 815,100ZM2

Nezpevněná krajnice š. 0,5 m, tl. 0,1 m.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Délka x šířka [m]  

((2*3870-2*15-(4+3,8))-12*6)*0,5=3 815,10 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  19 927,440  ZM2

Infiltrační postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,60 kg/m2 zbytkového pojiva

Délka x prům. šířka [m]  

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,44 [A]

 25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  19 927,440  ZM2

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva

Délka x prům. šířka [m]  

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,44 [A]

 26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 19 927,440  ZM2

Obrusná asfaltová vrstva tl. 40 mm  

ACO 11+ 50/70

Délka x prům. šířka [m]  

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,440 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 27 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S  298,912  ZM3

Průměrná vyrovnávka 15 mm.

19927,44*0,015=298,912 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 19 927,440  ZM2

Podkladní asfaltová vrstva tl. 50 mm.  

ACP 16+ 50/70

Délka x prům. šířka x tl. vrstvy [m]  

(3870-2*15-(4+3,8))*5,2=19 927,440 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2  20 083,440  ZM2

Podrcení kamenivem fr. 2/4, min. 2 kg/m2

Délka x prům. šířka [m]  

(3870-(4+3,8))*5,2=20 083,44 [A]

Komunikace5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

 132,000  ZM

Propustek č.1  

Min. délka svodidla dle TP 203 čl. 4.3

2*(30+6+30)=132,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 31 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 202,000  ZKUS

Silniční směrový sloupek plastový výšky 1,0 m s retroreflexní fólií. Bílý.

101*2=202,00 [A]

 32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 963,750  ZM2

Bílá barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo 

vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál.

V4 0,125: 2*(3870-15)*0,125=963,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 33 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

 963,750ZM2

V4 v tl. 125 mm

V4 0,125: 2*(3870-15)*0,125=963,75 [A]

 34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 250,000ZM

Silniční betonová obruba 15/25/100 do beton. lože z betonu C 20/25 n XF3 tl. 100 

mm.  

V místě zářezového svahu dl. cca 250 m.

 35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  5,000ZM

V místě napojení na stávající vozovku, na začátku úseku.

5,0=5,00 [A]

 36 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  5,000ZM

Ošetření napojení na stávající stav, na začátku úseku.

5=5,00 [A]

 37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM

 250,000ZM

Příkopová betonová tvárnice š. 300 mm do beton. lože z betonu C 20/25 n XF3 tl. 

100 mm.  

V místě zářezového svahu dl. cca 250 m.

Ostatní konstrukce a práce  782 076,069

 17 051 867,57Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  22,630  ZT

Nestmelené konstrukční vrstvy, kamenivo.  

Předpoklad 2,0 t/m3

pol. č. 11332: 6,5*1,01+5,0*0,95=11,32 [A]  

Celkem: A*2,0=22,64 [B]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  4,608Z

1,2*1,2*1,6*2=4,608 [A]

odkopávka pro vpusť v KM 4,459 00

aktuální množství  27,238

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  159,615  ZT

Zemina.  

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12373: 6,5*1,79+5,0*1,59=19,59 [A]  

pol. č. 129957: 8*(0,1963*0,5)=0,79 [B]  

pol. č. 129971: (3*8)*(0,7854*0,5)=9,42 [C]  

pol. č. 12999: (8+8)*((1,6*2,1+2*2)*0,5)=58,88 [D]  

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=159,62 [E]

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  7,828  ZT

Beton.  

ŽB trouba DN 500 - 1m = 412 kg.  

Předpoklad 2,6 t/m3

pol. č. 966357: (10+9)*0,412=7,83 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  22 239,620

Zemní práce1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 11,315  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Odstranění podkladních vrstev stávající konstrukce vozovky - předpokládaná tl. 

230 mm.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*1,01=6,565 [A]  

DN 400: 5,0*0,95=4,750 [B] 

Celkem: A+B=11,315 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  1,725  ZM3

Šířka x šířka x tl. [m]  

DN 600: 6,5*1*0,15=0,975 [A]  

DN 400: 5,0*1*0,15=0,750 [B] 

Celkem: A+B=1,725 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  19,585  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Odkop pro vybudování nového příčného propustku.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*1,79=11,64 [A]  

DN 400: 5,0*1,59=7,95 [B]  

Celkem: A+B=19,59 [C]

 7 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM  8,000ZM

Propustek č.6 - betonová trouba DN500, dl. 8,0 m.  

Pročištění potrubí i šachty.

 8 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM  24,000ZM

Propustek č.1  

3x betonová trouba DN 1000, dl. 8,0 m.

3*8=24,00 [A]

 9 12999 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM  16,000ZM

Propustek č.2 - kamenný, deskový 1,6*2,1 m, dl. 8,0 m.  

Propustek č.3 - Benešův rám 2*2 m, dl. 8,0 m.

8+8=16,00 [A]

 101 132737 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  0,000ZM3

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  2,304Z

1,2*1,2*1,6=2,304 [A]

odkopávka pro vpusť v KM 4,459 00

aktuální množství  2,304

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 19,585  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Zásyp odkopu pro vybudování nového příčného propustku.  

Vč. hutnění po vrstvách max. tl. 300 mm.  

Zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*1,79=11,64 [A]  

DN 400: 5,0*1,59=7,95 [B]  

Celkem: A+B=19,59 [C]

Zemní práce  31 182,901
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Stavba:
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SO 101.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Svislé konstrukce3

 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37  7,200  ZM3

ŽB monolitická římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,8 m, v.0,25 m).  

Propustek č.2 - římsa dl. 7,0  m  

Propustek č.3 - římsa dl. 11,0 m

2*(0,8*0,25*(7+11))=7,20 [A]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  0,313Z

2,5*0,5*0,25=0,313 [A]

aktuální množství  7,513

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  2,256  ZM3

Propustek č.4, 5 a 6.  

Šikmá čela.  

Kamenné odláždění tl. 250 mm do beton. lože z betonu C 25/30 n XF3 tl. 150 mm.

Rozměr x počet čel  

DN 400: (1,4*1,9*0,15)*2=0,80 [A]  

DN 600: (1,6*2,1*0,15)*2=1,01 [B]  

DN 500 (č.6): (1,5*2,0*0,15)*1=0,45 [C]  

Celkem: A+B+C=2,26 [D]

 13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE  2,790  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Podkladní beton C 16/20  n XF1 tl. 200 mm vč. KARI sítě 100x100/8
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*(1,3*0,2)=1,69 [A]  

DN 400: 5,0*(1,1*0,2)=1,10 [B]  

Celkem: A+B=2,79 [C]

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  1,395  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Podsyp ze štěrkopísku v tl. 0,1 m.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*(1,3*0,1)=0,85 [A]  

DN 400: 5,0*(1,1*0,1)=0,55 [B]  

Celkem: A+B=1,40 [C]

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  3,760  ZM3

Propustek č.4, 5 a 6.  

Šikmá čela.  

Kamenné odláždění tl. 250 mm do beton. lože z betonu C 25/30 n XF3 tl. 150 mm.  

Vč. spárování maltou M25-XF4.

Rozměr x počet čel  

DN 400: (1,4*1,9*0,25)*2=1,33 [A]  

DN 600: (1,6*2,1*0,25)*2=1,68 [B]  

DN 500 (č.6): (1,5*2,0*0,25)*1=0,75 [C]  

Celkem: A+B+C=3,76 [D]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  0,875Z

3,5*0,25=0,875 [A]

opevnění čela

aktuální množství  4,635

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  7,620  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Spodní podkladní vrstva tl. 200 mm  

ŠDa fr. 0/32.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*0,68=4,42 [A]  

DN 400: 5,0*0,64=3,20 [B]  

Celkem: A+B=7,62 [C]

 17 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 1,725  ZM2

Zpětné rozprostření recyklátu.

Šířka x šířka x tl. [m]  

DN 600: 6,5*1*0,15=0,975 [A]  

DN 400: 5,0*1*0,15=0,750 [B] 

Celkem: A+B=1,725 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

 11,315  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Recyklace za studena na místě v tl. 150 mm.  

RS 0/32 CA (cement + asf. emulze). Množství přidaného pojiva bude určeno na 

základě průkazních zkoušek před stavbou.  

Minimální požadavek objednatele na pojivo - zpěněný asfalt s dávkováním 2,5% - 

3,5%, dávkování cementu 3% - 5%.  

Vč. rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení a přesun hmot.  

Dle TP 208.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*1,01=6,565 [A]  

DN 400: 5,0*0,95=4,750 [B]  

Celkem: A+B=11,315 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 3,900  ZM2

Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, tl. 0,10 m.  

Vyfrézovaný materiál.  

Vč. naložení ze skládky zhotovitele, odvozu na místo uložení a příp. předrcení.

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*0,5=2,00 [A]  

DN 400: 3,8*0,5=1,90 [B]  

Celkem: A+B=3,90 [C]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Infiltrační postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,60 kg/m2 zbytkového pojiva

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A]  

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B]  

Celkem: A+B=45,00 [C]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A]  

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B]  

Celkem: A+B=45,00 [C]

 22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Obrusná asfaltová vrstva tl. 40 mm  

ACO 11+ 50/70

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*6,5 =26,000 [A] 

DN 400: 3,8*5,0=19,000 [B] 

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Podkladní asfaltová vrstva tl. 50 mm.  

ACP 16+ 50/70

Délka x šířka x tl. vrstvy [m]  

DN 600: 4,0*6,5=26,000 [A] 

DN 400: 3,8*5,0=19,000 [B] 

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2  45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Podrcení kamenivem fr. 2/4, min. 2 kg/m2

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A]  

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B]  

Celkem: A+B=45,00 [C]

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 25 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

 79,855  ZM2

Propustek č.1,2,3 a 6.  

Sanace čel.

(2*(8*2-3*3,14*1,0*1,0))+(2*(3,6*6-1,6*2,1))+(2*(3*6-2*2))+(1*(2*1,5-3,14*0,5*0,5))=79,86 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Potrubí8

 100 89712 N VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 0,000  ZKUS

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  1,000Z

1=1,000 [A]

vpusť v KM 4,459 00 (oprava odvodnění)

aktuální množství  1,000

 26 89911E LITINOVÝ POKLOP B125  1,000  ZKUS

Propustek č. 6.  

Nový poklop na šachtu.

 27 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

 3,613  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Obetonování plastové trouby DN 600 dl. 10 m a DN 400 dl. 9,0 m betonem C 25/30 n 

XF3 tl. 0,10 m vč. KARI sítě 100x100/8.

Plocha x délka [m]  

DN 400: 0,157*9=1,41 [A]  

DN 600: 0,220*10=2,20 [B]  

Celkem: A+B=3,61 [C]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ  32,000  ZM

Propustek č.2 - zábradlí dl. 6,0 m  

Propustek č.3 - zábradlí dl. 10,0 m
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

2*(6+10)=32,00 [A]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  2,500Z

2,5=2,500 [A]

aktuální množství  34,500

 29 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH  9,000  ZM

Propustek č.5  

Plastové trouby SN 12, DN 400 dl. 9 m.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  14,500Z

14,5=14,500 [A]

aktuální množství  23,500

 30 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH  10,000  ZM

Propustek č.4  

Plastové trouby SN 12, DN 600 dl.10 m.

 31 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM  19,000  ZM

Propustek č.4, 5.  

Vybourání stávajících betonových trub DN 500 dl. 10 m a 9,0 m.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2.

10+9=19,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 314 302,57Celkem:
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Kč 658 701,77Cena s daní:

Kč 114 320,14DPH:

Kč 544 381,63Cena celková:

Kč 467 513,70Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet:

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280 (GG+KDS)

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 33190

SOUPIS PRACÍ

Kč 544 381,63Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  104,760  ZT

Zemina.  

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12920: (212-(10+8))*0,5*0,1=9,70 [A]  

pol. č. 12931: 0,25*(212-(10+8))=48,50 [B]  

Celkem: (A+B)*1,8=104,76 [C]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  54,875Z

3*0,25*0,25*2=0,375 [A]

obrubníky

6*1,5*0,15*2=2,700 [B]

asfalty

10*1,85*1,4*2=51,800 [C]

vpusť a potrubí v KM KÚ 4,832 00

A+B+C=54,875 [D]

aktuální množství  159,635

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 101 113134 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 5KM

 0,000  ZM3

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  1,350Z

6*1,5*0,15=1,350 [A]

aktuální množství  1,350

 100 113524 N ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

 0,000  ZM

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  3,000Z

3=3,000 [A]

aktuální množství  3,000

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  81,578ZM3

Odstranění asfaltových vrstev stávající konstrukce vozovky v tl. 0,05 m.  

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě.  

Zpětné využití v recyklaci za studena (SO 101, pol .č. 56363).  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.  

Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

212*5,2*0,05=55,120 [A] 

(212*5,2)*0,3*0,08=26,458 [B] 

Celkem: A+B=81,578 [C]

 3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 5,700ZM
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

V místě napojení na stávající vozovku, na konci úseku.

5,7=5,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU  9,700  ZM3

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

(212-(10+8))*0,5*0,1=9,70 [B]

 5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  194,000  ZM

Pročištění příkopů.

(212-(10+8))=194,00 [A]

 102 132737 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  0,000  ZM3

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  25,900Z

10*1,85*1,4=25,900 [A]

odkopávka pro vpusť a potrubí v KM KÚ 4,832 00

aktuální množství  25,900

 111 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 0,000  ZM3

Položka převzata z SO 101.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  22,400Z

10*1,6*1,4=22,400 [A]

zásyp rýhy potrubí a obsyp vpusti

aktuální množství  22,400

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

 103 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  0,000  ZM3

Položka převzata z SO 103

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  0,875Z

3,5*0,25=0,875 [A]

opevnění čela

aktuální množství  0,875

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 6 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 97,000  ZM2

Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, tl. 0,10 m.  

Vyfrézovaný materiál.  

Vč. naložení ze skládky zhotovitele, odvozu na místo uložení a příp. předrcení.

Délka x šířka [m]  

(212-(10+8))*0,5=97,00 [A]

 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  110,240  ZM2

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva.  

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

Délka x prům. šířka [m]  

(212*5,2)*0,1=110,24 [A]

 8 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  1 102,400  ZM2

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva.

Délka x prům. šířka [m]  

212*5,2=1 102,40 [A]

 9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY  200,000  ZM2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Výztužný geokompozit vhodný do AB vozovek dle TP 147 a 97.  

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

200=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

 1 102,400  ZM2

Obrusná asfaltová vrstva tl. 50 mm  

ACO 11+ 50/70

Délka x prům. šířka [m]  

212*5,2=1 102,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 104 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 0,000  ZM2

Položka převzata z SO 101

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  18,000Z

2*9=18,000 [A]

doplnění konstrukce vozovky 2 x 5 cm

aktuální množství  18,000

 11 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

 330,720  ZM2

Podkladní asfaltová vrstva tl. 80 mm  

ACP 16+ 50/70  

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

Délka x prům. šířka [m]  

(212*5,2)*0,3=330,720 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK  30,000  ZM

Sanace trhlin dle TP 115 - pedpokládaná délka 30 m

 105 587206 N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM  0,000  ZM2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  8,000  Z

8=8,000 [A]

aktuální množství  8,000

Komunikace5

Potrubí8

 108 87444 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM  0,000  ZM

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  9,000Z

9=9,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  9,000

 106 89712 N VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 0,000  ZKUS

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  1,000Z

1=1,000 [A]

uliční vpusť v KM KÚ 4,832 00

aktuální množství  1,000

 13 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  14,000  ZKUS

Výšková úprava povrchových znaků.  

7x kanalizační šachta  

3x šoupě  

4x mříž UV

7+3+4=14,00 [A]

 109 89944 N VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM  0,000  ZKUS

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  1,000Z

1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 107 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

 0,000  ZM3

položka převzata z SO 103

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  3,000Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

10*1*0,3=3,000 [A]

aktuální množství  3,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 6,250  ZM2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

 6,250  ZM2

V4 v tl. 125 mm

V4 0,125: 2*25*0,125=6,25 [A]

 110 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 0,000  ZM

položka převzata z SO 101

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  3,000Z

3=3,000 [A]

aktuální množství  3,000
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  35,700  ZM

V místě napojení na stávající vozovku, na konci úseku.  

Sanace trhlin dle TP 115 - pedpokládaná délka 30 m

5,7=5,70 [A]  

30=30,00 [B]  

Celkem: A+B=35,70 [C]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  12,000Z

12=12,000 [A]

aktuální množství  47,700

 17 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  5,700  ZM

Ošetření napojení na stávající stav, na začátku úseku.

5,7=5,70 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

 544 381,63Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

18 499 877,66

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 185 491,95 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 185 491,95

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro II/280

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

18 499 877,66

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 18 499 877,66

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

185 491,95 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 185 491,95

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

18 685 369,61

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 185 491,95 Kč bez DPH

+ 185 491,95

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

18 685 369,61

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

18 499 877,66

18 499 877,66

185 491,95

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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