
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 33183

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení:
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1561
bankovní spojení: 
č. účtu 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3002 Hořice
- náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 13.332.873,72 Kč vč. DPH (slovy: třináct milionů tři
sta třicet dva tisíce osm set sedmdesát tři celé a sedmdesát dvě setiny Korun českých)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

Smlouva o dílo I

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Číslo stavby: 33183

II.
Obsah Smlouvy

1 Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
„III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“ a ve Smluvních podmínkách 
na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „HI/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. 
etapa“ ze dne .... zn. TOÚ/031-21/K.O;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 30.4.2021;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pipk.cz a www.cace.cz 
a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pipk.cz a ke 
smlouvě se nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 27.5.2021;

Smlouva o dílo 2



Číslo stavby: 33183

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednáni

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 
této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 
roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 
aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
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písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně,
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne .//?.?. číslo usnesení

V Hradci Králové dne

@

é

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/031-21/Ko

Vyřizuje/linka 
Ing. Vortelová /18

Hradec Králové dne

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
• 3-06- um

I. Informace o zadavateli
Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „HI/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 24. 5. 2021 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL

o výběru dodavatele, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

vybraným dodavatelem je

EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
Právní forma: akciová společnost

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá posouzení nabídky hodnotící komisí. Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím 
řízení.
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IV. Seznam vyřazených účastníků

Netýká se

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě
o posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření
smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření
smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle
vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací
prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na 
staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu
provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení
objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

a) Kontrolně zkušební plán, ze dne 27. 5. 2021;
b) Plán jakosti stavby, ze dne 27. 5. 2021;
c) Harmonogram, ze dne 27. 5. 2021.

VIL Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

Vili. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím
podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může
podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen
podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení
stěžovateli.

Příloha: Zpráva o posouzení nabídek ze dne 18. 5. 2021

hejtman'Královéhradeckého kraje
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DOPIS NABÍDKY
DÍLA: „III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlená, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 
odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek} 11 018 903,90 korun českých
DPH (21%) 2 313 969,82 korun českých
cena celkem 13 332 873,72 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31.7. 2021. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního 
stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižsinebo  jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4



  

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3,1.3 EURO VIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4
Poštovní spojení: Piletická 498, 503 41
Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy
o dílo

Obalovna
(konkrétní obalovnu doplní vybraný
dodavatel před podpisem smlouvy)

Jméno a adresa Zástupce objednatele 1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby (= Správce Ing. Jiří Koutník
stavby): Ing. Klára Bednářová

Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka Ing. Václav Podlipný, na adrese ÚDRŽBA
(= Asistent správce stavby): SILNIC Královéhradeckého kraje a.s

tel: 493 586 965
e-mail: vaulav.podlinnytaluskhk.eu

Jméno a adresa koordinátora BOZP ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
na staveništi: kraje a.s.

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= 1.1.3.3 12 týdnů od termínu určeného
prací) (údaj pro hodnocení nabídek) zadavatelem

  

 

 

 

 

 

 

 



Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 
termínu dokončení Stavby)

Doba realizace Díla

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

12 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba (údai pro hodnoceni 
nabídek}

1.1.3.7 96 měsíců

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle

Pod-článku 8.1
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 1,0 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za zajištění splnění 
smlouvy splňující požadavky Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 k) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení



Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu ,.all risk“ 18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 
2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 
dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124,20. 5. 2003, s. 36-41).*

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů
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Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnu;- Obecné podmínky, které tvoři součást FIDIC .Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydBných v ^eském předkladu Českou asociaci konzultačních inženýrů (CACE) 
íaxo první vydání v roce 2015 a následující Zvláštní podmínky, které obsahuji úp-avy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné r odmtriky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýru 
'CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cac^tj cace.cz. www.cace cz/fidic- 
pubíikacť pbo konkrétní http cace.cz/order-red-book.php).

. Obecná ustanovení
1 1
Definice

1 1 1
Smlouva
1 1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".

1.1.1.3 Pod-dánek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Dopis o přijeli nabídky" je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsánim Smlouvy o dílo oběma Stranami.’

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanoveni:
.Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy vězněni platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydáni stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“

1 1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
.V těchto Podmínkách je .Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy."

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

1 1 2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se pňdává následující ustanovení
.Pojmem Objednatel se rozumí i .zadavatel" ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."

1 1 2.3 Pod-článek 1.1-2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněnim:
.Zhotovitel" je totožný termín, jako .dodavatel" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob“

1.1 2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2 8 se přidává následující ustanovení:
.Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách “
1 1 3
Data, zkoušky, Ihuty a dokončeni
1.1 3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněnim:

1
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1 3 8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1,3.10:
.Doba pro uvedeni do provozu’ je doba pro dokončeni Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedeni Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak. jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 (Prodlouženi doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splněni postupného závazného milníku}), počítaná od Data zahájeni prací nebo tak. jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce."

1 1 4
Peníze a platby
1.1 4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním
.Náklady' jsou všechny skutečně výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků nezahrnují však zisk."

1.1.4.10 Pod-článek 1 1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Cena provizorní položky’ žnamená cenu (je-li nějaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízeni, materiálu nebo služeb podle 
článku 13.5 (Provizorní položky}.'

1.1.4 11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
.Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad)/

1 1 6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1 1 6.10:
„Předčasné užíváni’ znamená časově omezené užíváni Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povoleni vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasně užívání).'

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojuji Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, neni-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1 2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojeni „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“

1 6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1 7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Žádná že Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ni vyplývající na třeli osobu, s výjimkou následujících případů
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekci nebo části 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 

2



Název Díla: 111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa

to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“

1 8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1 8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1 10
Užívání dokumentu zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence.“
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využit v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem:
(li) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstraněni je podle Smlouvy povinen; nebo
(Iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušeni příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užiti 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavřeni.“

Objednatel
2 1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
.Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, Že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."
2 3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)11 odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2 4
Zajištěni financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Objednatel musí do 28 dnů po obdrženi požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožni Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je vdaném čase odhadována) 
v souladu s článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Dostatečným důkazem o zajištění financováni Objednatelem je:
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo 2e státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo
b) zařazeni stavby do programu financování (spolufinancováni) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dál Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.

3
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Správce stavby
3 1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
.Správce stavby ziská zvláštní souhlas Objednatele než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek:
a) 13,2 (Návrt na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodlouženi doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splněni postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

33
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanoveni:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3 4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3 6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musi účastnit Správce stavby musí zaznamenat záležitost projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolni den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájeni prací.“

37
Registr rizik
Pňdává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schůzku za účelem 
sníženi rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokončeni. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení Cílem tohoto Pod-článku je 
společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“

Zhotovitel
4 1
Obecně povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby." 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracováni podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedeni' a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby servisu a užíváni a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikaci dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontoval, znovu smonlovat, upravoval a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
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Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve Štítku o povolení Stavby a rovněž náležitosti pro oznámení zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb . a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu 
objednatelem V případě rozhodnutí o spolufinancováni Stavby z prostředků SFD1 nebo jiného dotačního 
programu bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Dila až 
do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro prováděni Díla."

42
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4,2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musí na své náklady získal Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavřeni Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součásti zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nej později v den jejího předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokonči Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstraněni vad) Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikuji datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdrženi Potvrzení o 
převzetí Dila nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnula nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatelé) nebo Článku 20 (Cte/my. spory a rozhodčí 
řízeni) do 42 dnů po dohodě nebo určeni,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat.
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce 
za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy 
v souladu se Smlouvou "

44
Podzhotovjtelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text ,28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“.
Na konec Pod-Článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu.“
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46
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4 6 se přidávají následujíc! slova:
.přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci," 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
.Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerslva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise. Nejvyššiho kontrolního úřadu, auditniho orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifíkačního orgánu Řídicího orgánu a dalších kontrolních orgánu prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťováni veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, 2a předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028 '

4 7
Vytyčeni
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístěni všech části Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnoveni vytyčeni obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Dila 
zničeny či poškozeny.“
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanoveni:
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydáni stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.
4 8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-Článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinnosti 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu splatnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a rádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany 2dravi při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízeni a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v 
souladu s Pod-Článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)”
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4 9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Zhotovitel musí do zahájeni prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištěni jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumáni. V případě porušení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4 15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
.Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikaci včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užíváni veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištěni pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškozeni veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništni dopravou. V ráma poslupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Matenálů upřednostni 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništni dopravy.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikaci před zahájením a po 
ukončeni jejich používání
Porušeni povinnosii podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinnosii Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pód-Článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu) “

4 22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.“

4 23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
^Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný 2ábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni 
odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživarteli pozemků a
(ii) získat veškerá polřebná povoleni, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročeni Irvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel'
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následujíc! odstavec.
Zhotovitel je v souvislosti s prováděním práci povinen plnil povinností původce odpadů podle zákona 

o odpadech a je povinen zajistit plněni těchto povinnosii i ze strany případných Podzhotovitelů. a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
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odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanoveni:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost 2hotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)

4 24
Archeologické a dalši nálezy na stavemšh
Doplňuje se první odstavec následujícího znění::
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném zněni zajisti Objednalel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem A V ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájeni. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném zněni.

4 25
Bankovní záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad)-.

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. 
Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstranění 
vad musi být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí 
zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí rozšířit platnost Záruky za odstraněni vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smi uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci, za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odslranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli Čáslka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž byto požadováno odstraněni vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní 
záruky za odstraněni vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstraněni vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti 
za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny “
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4 26
Kontrolní prohlídky stavby
Pddává se novy Pod-článek 4.26 (Kontroln. prohlídky stavby.
.Zhotovitel je povinen nejpozdtji 14 dnu předem nahlásit Sprav_ „tavby provedeni práci odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povjlenl cro uskutečněni kontrolních otohlldek Stavoy podle Maveoního 
zákutia, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořil podmínky zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit'

4 27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-Jánek 4.27 (Povinnost upozornil na ntivho lnou povahu věci nebo pokynu,
.Obdrži-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný řr nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu putě, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesp'ávnou: 
pokynu zjis" nelo pri vynaloženi potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použiti nevhodně věc či postupu podle 
nevhodného cí nesprávného pokynu jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby I přes upozorněn Zhotovituiu na použití nevhodné věcí nebo postupu pudle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může ZhCovitel po Správa stavby žádar aby svů| požadavek na použití 
této věd nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné ftrmě Ustanovení § 2594 a § 2595 občanskéno 
zákoníku se nepoužije.'

4 28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Povinnost zhola.tele zaplatit smluvní pokutu):
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 

jestliže:
a) Zhotovitel poruší povmrost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4 30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele};
b) Zhotovitel poruší obecné závazné právní předpisy ■ oblasti bezpečnosti a ochrany zúravl př práč', nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-číánkem 4.S (Bezptčnusi pisce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdrav, 
a bezpeínost pfi práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěni kvality);
d) Zhotovitel se ostane do prodleni se splněním povinnost podle Pod-článku 4.15 (Přístupově cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Příloze k nabídce;
1) Zhotovitel nedodrží lhůty {a další časová určeni, stanovené jemu v rozhodnuti příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy pň omezeni provozu na pozemních komunikacích);
g; Zhotovte, nedodrž Dobi. pro dokončeni podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni);
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram -
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspesne odstraňováni vady).
j) Zhotovitel nepředlož i na základě po rýnu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném terminu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnost’ pojistné smlouvy podle článku 18 (Pojištění);
k) v dalších případech porušeni povinnosti stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušeni povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanoveni o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyššl 
částce.
Uplatněním nár oku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazenim nezaniká povinnost Strany 
splnit noví nout. jejíž plněni by,o smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednitele na náhradu škody způsobené porušen.m 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty
Smluvní pokuta je sp.atná do 28 dnů po doručeni písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určer, porušeni smluvní povinností, za něž se smluvní pokuta pužadu Výzva musí dále 
obsahovat Informac o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazením 
smluvní pokuty, musi uhradit Objednateli zákonný úrok z prodleni z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodleni.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušeni 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpoldenl lepfesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.'
4 29
NEPOUŽIJE SE
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4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele).
.Jestliže z objektivních důvodů není možné Ollo podle tělo Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitetem, je Zhotovrtel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámil Objednateli včetně uvedeni relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámeni shora uvedené skutečností Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazujíc! splněni kvalifikace v plném rozsahu, přičemž přišlušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo Jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.
V případě porušeni léto povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4 31
Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy pň omezeni provozu na pozemních komunikacích] 
.Zhotovitel je povinen dodržet Ihúty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy Jemu stanovenými 
v rozhodnuti příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
□mezení tak. aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užíváni pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Jestliže Zhotovitel nedodrží Ihúty a dalši časová určeni jemu stanovené v rozhodnuti příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučné na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušeni své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-dánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu) '

Pracovníci a dělníci
62
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6 3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

6 5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv Časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
Jinak'

6 6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se pňdávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6 7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízeni, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů
d) zavedení systému nakládáni s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozováni dopravy dopravními 
prostředky (mj, zpracování dopravné-provazních řádů) a plněni požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věci.
Plni-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
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Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdrávi při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Dila:
(i) k dodržováni předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.2B (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).’'

6 9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto Činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedeni relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů cd oznámeni shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotov tel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje 2a neplnění povinností Zhotovitele padle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) “

6 10
7áznamy o personálu a vybaveni zhotovitele
Na konec Pod-článku 6 10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává

Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování
7 3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7,3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle pism. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťováni její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběru vžqrků apod. Konkrétní 
žpůsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11,1 (Dokončeni nedokončených přeci a 
odstraněni vad) Objednatel NebudeJi ca základě postupu Objednatele podle písm b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojeně postupem podle pism. b) výše Objednatel
74
Zkoušeni
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7 4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

Zahájení, zpoždění a přerušení
8 1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musi dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájeni prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlosti a bez zpoždění.“
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8 2
Doba pro dokončeni
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanoveni:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončeni stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedeni Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele} a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolnosti) v Době pro dokončení
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Dila nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Dila nebo Sekce (podle okolností)."

8 3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončeni Díla nebo 
Sekcí (podle okolnosti) podle Pod-článku 8.2,“
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4 A (Podzhotovitelé)," 
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího zněni:
„(e) harmonogram odevzdáváni jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odslavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova .předpokládaného vlivu' vložena slova „časového i 
finančního“.
Na konec posledního odstavce Pod-Článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4 28 (Povinnost zhotovitele žaplatit objednateli smluvní pokutu).“

86
Míra postupu práci
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedeni do provozu."
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou'.

87
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanoveni Pod-článku 8.2 (Doba pra dokončení), musí Zhotovitel podle Pod
dán ku 2.5 (Cíeimy objednatele) zaplatit za tolo nesplněni závazku Objednateli smluvní pokutu za zpožděni. 
Tato smluvní pokula za zpožděni je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzeni o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li laková) slanovenou v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokula nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
Odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."
8 11
Dlouhodobé přerušeni
V první větě Pod-článku 8,11 se text .84 dnů' odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
,Přl omezeni rozsahu prací se však nesmi jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona c zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.“
8 13
NEPOUŽIJE SE
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Přidává se nový Pad-dánek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného milníku)
.Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cta/my zhotawtele] k prodlouženi Doby pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splněni postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně 
spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedeni prací nutných 
pro uvedeni do provozu nebo pro splněni postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné 
příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodioužení doby pro dokončení). 8.5 
[Zpožděni způsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro účely uplatněni případného nároku (daimu) 
na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (daimu) na prodlouženi doby pro splněni 
postupného závazného milníku použijí obdobně.
Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončeni a doby pro splnění 
postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

Převzetí objednatelem
10 1
PTevzetí dila a sekci
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydána 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: Mna Dílo'
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10 2
Převzetí částí díla
Druhý a třeli odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
.Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatřeni podle Pod-článku 10.5 
(P/ecřčasné už/vání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzeni o převzetí, 
postupuje se podle Pod-danku 10.5 (Předčasné užívání)’
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10 3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o terminu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora.
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claímy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončeni je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdrženi tohoto oznámeni musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

105
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 1D.5 (Předčasné užívání):
.Zholovite! je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za timto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Dila nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitosti žádosti o 
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Předčasné užíváni Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získáni pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízeni před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydáni 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povoleni mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“

’ i Odpovědnost za vady
111
Dokončení nedokončených práci a odstraňování vad
V pod-odsiavd (a) se na kond odstraňuje písmeno .a* a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem .a*
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění
.(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).'
Na konec Pod-článku 11.1 se pndává nový odstavec následujícího znění:
.Zhotovitel je povinen Objednatele nejrychleji jak je to možné po oznámeni vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednalel Terrio souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu ždržován nebo zpožďován.'

11 2
Náklady na odstraňováni vad
Poslední odstavec Pod-článku 11 2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním
.Když a v takovém rozsahu jak lze lakovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosli 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedeni postupem podře zákona 
Č. 134/2016, □ zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedeni nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadáni nových 
prací v zadávacím řizení. a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizací,“
11 4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
.Jestliže Zhotovitel do dala oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.26 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).'

11 7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11 9
Potvrzení o splněni smlouvy
Pod-Článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11 10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Po uplynuti platnosti Záruky za odstraněni vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11 11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odslraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynuti doby platnosti Bankovní záruky“.
První véta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním
.Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak *
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Měření a oceňování
12 1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlaseni posledního soupisu 
provedených práci, dodávek a služeb.“

12 3
Oceňováni
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky "
V Pod-článku 12 3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikaci 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrti musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to 
možné po vznesení požadavku Správce stavby spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulaci podle předchozích pod-odstavců
(c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.0.2 
{Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny) “

12 4
Vypuštěni prače
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady

Variace a úpravy
13 1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následujíc! ustanoveni:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro prováděni Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele 
Zhotovitelem navržená cena za provedeni dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování)

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o hutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízeni, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpožděni anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správa stavby oznámeni a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k:

(a) prodlouženi doby za jakékoli takové zpožděni, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-Článku 8.4 (Prodlouženi doby pro dokončení) a
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(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3 5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil “

132
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmi před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13 5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky 
nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní 
položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4 (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny dila zahrnuty Zhotovitelem 
skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to 
bude Správcem stavby požádán.

13 8
Úpravy v důsledku změn nákladu
Pod-článek 13 8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže se tento Pod-Článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 
Vyúčtováni upraveny při zvýšeni nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 
Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanoveni tohoto 
nebo jiných Článků.
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byty potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhůtě 24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
24 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.
Není-ii v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanoveni 
článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo prače uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého .Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC" vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na htto://www.czso.cz/c3iJczso/ipc cr. (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 mísia (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY" označuje rok 
časové řady) využíván index pro kód .CC-CZ“ = ,2111 - Dálnice a silnice I., II. a III. třídy" (označení řádku) 
(dále jen .Cenový index*)
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplaceni Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu:

Pn = Lm / Lo

kde:
„n" je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek
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.Pn’ je násobítel úpravy pře kalendářní rok jT, 2a který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d),
,Lm" je cenový index příslušného kalendářního roku,
Lo". je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).'

139
Upřesňovaní projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.6 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění
.Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedeni stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedeni stavby nejsou 
Variací, ani provedením nově položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.'
13 10
Ménéprace
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedeni díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedeni určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součásti tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající sníženi ceny díla.*

Smluvní cena a platební podmínky
14 1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (dj a nahrazuje tímto textem:
.(d) Neni-li v Technické specifikaci nebo oslátcích dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, pláli, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovrtel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením tělo dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

142 
Zálohová platba 
Pod-článek 14,2 je odstraněn bez náhrady.

14 3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou?
Na konec prvního odstavce se pndává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzeni průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtováni rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R." 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14 4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14 4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením'
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájeni 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydáni Potvrzení o převzetí 
Díla."

14 5
Technologické zařízeni a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.
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146
Vydáni potvrzení průběžné platby
2a první odstavec Pod-čiánku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dni od obdržení Vyúčtováni 
V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby násíedně musí vydat Objednateli 
Potvrzeni průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtováni. Daňový doklad k průběžné platbě lze vyslavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňuji slova .zádržného a jiných*
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo .zadrženy' a nahrazuje slovy .odečteny od částky 
|lnaX splatné*.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné*.

147
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňuji a nahrazuji se následujícím textem:
.(a) částku potvrzenou v každém Potvrzeni průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 

doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzeni průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správa stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

14 8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňuji a nahrazuji se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která Činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně 
však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.'

14 9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady,

14 10
Vyúčtování při dokončeni
Pod-článek 14 10 se odstraňuje bez náhrady.

14 11
Žádost o potvrzeni závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
mDo 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtováni s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdrženi Závěrečného 
vyúčtováni. V takovém případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtováni spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 8 touto SmĚouvou. Správce stavby následné musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtováni.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrtiu 
závěrečného vyúčtováni vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopii 
Zhotoviteli) Potvrzeni průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtováni. Poté co je spor 
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konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (C/ůrmy. spory a rozhodčí řízeni), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14 13
Vydáni potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „29 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14 14
Skončeni odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu) že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“

14 16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace)'.
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady Na každé faktuře bude uveden název stavby 1II/3002 Hořice - 
náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak 
aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány 
bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované Částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové nebo osobné Ing. 
Vádav Podllpný, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as.. odděleni přípravy a realizace 
staveb Jičín, tel: 493 586 965, e-mail: vaclav.podlÍDny@uskhk,eu.
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystaveni samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace

Ukončení smlouvy objednatelem
152
Odstoupeni objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištěnísplnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstraněni vad)u.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
.Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňuji k odstoupení.”
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
,(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedeni Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty. která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek,
(h) v zadávacím řízeni na zadáni zakázky na provedeni Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mit vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
-Při jakékoli z těchto události nebo okolností může Objednalel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odslavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16 2
Odstoupeni zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
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„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“
16 4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: nebo Zámku za odstranění vad.".

Riziko a odpovědnost
17 1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-dánku 17.1 se odstraňují slova: .tak. jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-dánku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)*.

172
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17 3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užíváni podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání)“

17 5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17 5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Dila. nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhal práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používáni 
a provozu Dila příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři ^Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů'. který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotoveni anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
části využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (e) dojde k odstoupeni od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovíte) se odtne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřeně
neodstraní fádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející věté je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotoveni nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravám Díla a 
týkajld se příslušného zařízeni nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trval ochrana prav Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
jl jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplalně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři .Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součásti Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užrtným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní čí 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři .Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
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užívání či jakékoliv jiné nakládáni s (i) technologickými procesy a (íi) zařízeními 6 jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešeni Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na irtiu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany 6e dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
.Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

Pojištění
18 1
Obecné požadavky na pojištěni
Pod-článek 18 1 se odstraňuje bez náhrady 

182
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 1B.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

.Zhotovitel je povinen před zahájením prováděni Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových škod 
typu ,all risk’(stavebně montážní pojištěni) vztahující se zejména na živelná rizika, jako jsou požáry, povodně, 
záplavy, vichřice a krupobití sesouváni půdy, zfícenlm skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, 
zemětřese-nfm, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné žrvelnl pohromy a proti odcizeni čí náhodnému poškozeni 
Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací matenálu. výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu. 2a kterou lze v 
daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen .Pojištění díla*) s limitem plněni ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné událostí nastalé v době pojištěni.

Stavebné montážní pojištění bude povinně obsahovat následující připojištění:

• pojištění záručního období min. 24 měsíců (Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo 
montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby. Pojištění bude zahrnovat zničeni nebo 
poškození stavebního nebo montážního díla způsobené dodavatelem v průběhu činnosti, 
prováděných za účelem splněni závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo 
montážního díla nebo které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto 
zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo 
místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do 
provozu );

• pojištěni okolního majetku (pojištění věcí vztahující se na stávající majetek pro případ škody 
nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla);

• pojištěni předčasného užíváni stavby (pro části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny 
do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo u kterých byl ukončen 
zkušební provoz),

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících čí snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonsLrukce pojistnou události poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytováni pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištěni díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo
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b) že pojistné plnění vztahující se k budovanému Ditu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištěni budovaného stavebního/montážnlho díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízeni a vybaveni staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
a pod

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp toto 
pojisiné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plněni bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijeti pojistného plněni v plném rozsahu 
vyplaceno na Žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob 
Porušeni povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednala! bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv,*

18 3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

.Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Dila v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištěni 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedeni objednané činnosti. Celkový limit pojistného plněni pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 
20 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištěni odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max celkem po dobu 5 let

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištěni včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištěni zde uvedené

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli “

18 4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

Vyšší moc
19 1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušeni stavebního povaleni příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.11
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" Claimy, spory a rozhodčí řízení
20 1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text n28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem .7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (cj pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu" odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje
Za Pod-článek 20 1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanoveni:
.Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku jakákoli ze 
Stran může považovat tento daim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnuti podle ustanoveni Článku 20 {Claimy, spory a rozhodčí řízení)'

20 2
Jmenováni rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20 3
Neschopnost se dohodnout při jmenováni rady pro rozhodováni sporu
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20 4
Získáni rozhodnuti rady pro rozhodováni sporu 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20 5
Smírné narovnáni
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platnosti vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20 6
Rozhodčí řizení
Pod-Článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20 7
Nesplněni rozhodnuti rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20 8
Uplynuti funkčního období rady pro rozhodováni sporu
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 
h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude 
podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle 
Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.
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Název Díla:

III/3002 Hořice — náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt NÁZEV OBJEKTU Cena bez dph

DIO Dopravně inženýrská opatření 115 131,50
SO 101 IU/3002 Náměstí J. z Poděbrad 10 434 397,40
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 469 375,00

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 11 018 903,90
DPH 21% 2 313 969,82

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 13 332 873,72



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy
- technickými kvalifikacemi

výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 
prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V nřinadč rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními caatmi 'adávaci 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 
včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 
doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony.

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě.

2. Piovizomipoložky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitelé, 
odsouhlasené správcem stavby.

1



Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určovaní ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecne položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - VRN — Vedlejší a ostatní rozpočtové 
náklady.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i práci vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel, účastník si dle vlastních možnosti zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízeni dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 
ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník occntný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem.
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat,
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Firma' Mach Strana:

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Constructinn/S tavba: 33183

Obj ect/Objekt: DIO

Bu dget/Rozpočef: DIO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapaneoceněný

Ing.
Investor / Objednavateli

Designér / Zhotovitel dokumentace:

Contractor I Zhotoviteli EUROVIA CS, a s.

Michal

Digitálně
podepsal Ipg.
Michal Šumpík
Datum:

115 131,50 Kč
Sum nik 2021.04.3C

Ů9S4.22 +'02'00'
Basic price / Základní cena:

Z
Price total / Cena celková: 115 131,50 Kč

X

VAT/DPH: 24 177,62 Kč

Price wiíh tax / Cena s daní: 139 309,12 Kč
X __ Z

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Poíet měrných jednotek:

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00

115 131,50 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadáni:

Prepared completíon hy /
Vypracoval nabídku:

Dáte of briefing / Dáte of com pleti on /
Datum zadáni:

X.
Datum vypracování nabídky:

A sne_______ Firma: Mach Strana: 2

3.6.1 8

BILL OF QUANTITIES I POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z 7 ' \

ConBlructMin/Slavha: 33183 In/3Í1O2 Hořice náměstí Jiřího 7 Pndřhrad, 2. eíspa neoceněný

Ohject/Ohjekt: DIO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Budgel/Rozpočet: DIO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Ord. Item
Poř.č. Položka

Type
Tvp

Text
Název

Unií
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

D

Všeobecné konstrukce a práce

1 03710 POMOC PRÁCE ZAJ1ŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000

zajištěni objízdní trasy po dobu stavby

7ajišt£ní objízdní trasy po dobu slaihy

1=1,000 [Aj

0

Celkem: A=1,000 (Bj

Všeahecné konstrukce a práce

Ostatní konstrukce a práce

2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH

ZNAČEK

zajištění po dobu stavby

zaj i stí ni po dobu stavby
Zakryli SDZ llx
11 = 11,000 |A]

Celkem A=í 1.000 jB|

KUS 11,000

3 914122 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

včelně nájemného po dobu stavby

KUS 134,000

 
 

 

  

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Firma Mach Strana1 3/turu*
3 6 1 8

BILI. OF QUANTITIES/ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construclion/Síavha!

OhjecíJObjekt:

Hudget/Rozpočel:

33183

DIO

DIO

1H13OC2 Hořice - náměstí Jiřího z PndČhrad, 2. elapa neccenčný

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

v

a
Ord. Item Type Text Unit No. of unita Unit cost Total
Poř.č. Položka IZ£ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ISllb
18+22=40,000 [B]
ISIIc
39+3=42,000 [C]
E9 I6ks

16=16,000 [D]
EI3 JJks
11=11,000 [E]
B24a 3ks
3=3,000 |FJ
B24b Iks
1=1,000 [G]
Bl 6ks
6=6,000 |H]
Z2 6ks
6=6,000 |J]
IPlOa 5 ks

5=5,000 [J]
IPlOb Iks

1=1.000 [K]
C2f Iks
1=1,000 [L]
A9 2ks
2=2,000 [Ml

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L+M=134,000 [N]

4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 ■

DEMONTÁŽ

KUS 134,000

Aane
3.6.1 X

Firma Mach Strana;4

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/---------- ;

ConstructMii/Slavha!

Ohject/Ohjekt:

Hudgeí/Rozpričet:
\______________

33183 11173002 Hořice - nárn&ti Jiřího i Poděbrad, 2. etapa neoceníný
DIO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DIO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
y

Ord. Item Type
Por.č. Položka lyp

Text
Nfařv

Unit
MJ

No. of unita
Počet MJ

Unit coat
J.cřní

Total
Celkem

5 914622

6 914623

ISllb
18+22=40,000 [B]
ISllc
39+3=42,000 [C]
E9 16ks
16=16,000 [D]
EJ3 llks
11 = 11,000 [E]
B24a 3ks
3=3,000 [F]
B24b . Iks
1=1,000 [G]
Bl 6ks
6=6,000 [H]
Z2 6ks

6=6,000 [I]
IPlOa . 5ks
5=5,000 [J]
IPlOb . Iks

1=1,000 [K]
C2f Iks
1 = 1,000 [L]
A9 2 ks

2=2,000 [M]

Celkem B4C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M= 134,000 [N]

DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLJE TŘ 1 - MONTÁŽ S

PŘESUNEM

VČETNĚ NÁJEMNÉHO

ISIIa
31=31,000 [A]

Celkem; A=31,000 [B]

DOPRAV ZNAČKY 150XI50CM OCEL FÓLIE TŘ I ■ DEMONTÁŽ

KUS 31,000

KUS 31.000

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



   

 

  

  

Firma. Mach Strana: 5

BILI. OF QUANTITIES/ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 33183 JH/3ÍMJ2 Hořice - rám Sutí Jiřího 2 Podílí rad, 2. etapa neoceníný

Ohject/Objekt: DIO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Budget/Rozpnčet: DIO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Ord.
Poř.í.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cosi
J.cena

Tutal
Celkem

7 915321

ISUa

31-31.000 |A|

Celkem: A=31,000 |BJ

VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A M2 12,320

8 915322

POKLÁDKA

zajištěni po dobu stavby

dočasné VDZ, barvy žlu lé, n alepovaci 2 x 6,16m2
2 * 6,16 =12,320 [A]

Celkem: A=12,320 fB]

VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - M2 12,320

9 91797 R

ODSTRANĚNÍ

dočasné VDZ, barvy žluté, nalepovací 2 x 6,l6m2
2 *6,16 =12,320 [A]

Celkem: A= 12,320 [B]

ZPOMALOVACÍ PRAHY M 12,000

9

demontáž a zpětná montáž ocelového zpomalovacího prahu 2x6= 12m

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 |B]

Ostatní konstrukce a práce

Celkem:

Firma: Mach

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

IU/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Construction/Stavba: 33183

Obj ect/Objekt: so 101

Budget/Rnz počet: so 101 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

ITl/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapaneoceněný

x, J
Investor / Objednavatel:

Designér / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s

Basic price / Základní cena: 10 434 397,40 Kč

Price toíal / Cena celková: 10 434 397,40 Kč

VAT/DPH: 2 191 223,45 Kč

Price with tax / Cena s dani:
X________________________________

12 625 620,85 Kč
y

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

10 434 397,40 Kč

/
Prepared by/
Vypracoval zadání:

Prepared completion by/
Vypracoval nabídku:

Dáte of briefing /
Datum zadáni:

Dáte of completion 1

Datum vypracování nabídky:

   

 

  

  



 

 

 

 

 

 

Firma Mach Strana: 2

/ '
Consírucíion/Slsvba:

Ohject/Objekt:
Budget/Rozpočel:

BILL OF QUANTITIES ! POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

33183 IJI/3002 Hořice- náměstí Jiřílin z Poděbrad, 2. etapaneoceněný

SO 101

SO 101

111)3002 - Náměstí J. z Poděhrad

[11)30(12 - Náměxtí J. z Poděbrad

Ord.
Poř.č. Položka

Item Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of unita
Počet MJ

Unit cost

J.cena
Total

Celkem

x

r 0 General Co n stru cti on s And Works
Všeobecné konstrukce a práce

I 0)4102 ASF

2 014102 BET

3 014102 HOR

POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT

z POLOŽKY 11313

2,4 ’ 25,933 =62,239 [A]

Celkem: A=62,239 |B]

POPLATKY ZA SKLADKU - BETON

POPLATKY ZA SKLADKU - BETON

položka 11315
2,2 • 19,424=42,733 [A]
položka 11318
2,2 * 5,257=11,565 [B]
položka 11352
0,25 * 44,60=11,150 (Cl
položka 96687
0,35 * 11=3,850 (E|
položka 969245
0,205 * 22=4,510 |G]

Celkem A+B+C+E+G=73,808 |H|

POPLATKY ZA SKLÁDKU (ZEMINA, HLÍNA A KAMENÍ)

ZEMINA, HLlNA A KAMENI

položka 12393
1,8 * (0,50 * 620,59 + B,40 1 20,34 + 2,48) =614,727 (A]
položka 13293
1,8 *88.78=159,804 [B]

položka 12980
1,8 *0,20=0,360 [C]

Celkem: A+B+O774.891 ID]

T 62,239

T 73,808

T 774,891

Firma: Mach Strana:3

3 6 1 8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Conslruction/S tavba:

Ohject/Ohjekt:

Budget/RozpoČet:<___ _____

331S3 111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapaneoceněoý

SO 101 III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

SO 101 111)3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Ord. Item Type
Poř-Č- PolDlkx Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of unita
Počřl MJ

Unit cost
J.crrin

Total
Celkem

4 014102 KAM POPLATKY ZA SKLÁDKU-KAMENÍ (HMOTY A PODKLADNÍ

VRSTVY KOMUNIKACI)

POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ ( HMOTY A PODKLADNÍ VRSTVY

KOMUNIKACÍ )

POLOŽKA 11332

1,8 ‘ 1233,013=2 2)9,423 [A]

Celkem: A=2 219,423 (0]

0 General Cnnstructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

T 2 219,423

r 1

5 11090

Ground Works
Zemní práce

6 11313

7 11315

H 11317

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

VYČIŠTĚNI PLOCH

3133,06 = 3133.06

R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM

POJIVÉM

ODSTRANĚNÍ ŽIVICE

0,12 *(24,46+ 118,7)= 17,1792
0,12 *(61,45- 11,5) = 8,754

R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU

Odstraněni zpevněných ploch
BET DESKA
0,20*97,12 = 19,424

R ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

M2 3 133,060

M3 25,933

M3 19,424

M3 424,238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Firma Mach Strana: 4

3 6 18

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Cflnsíruclifln/Stavhs:

Ohjeci/Objekt:

Budget/RozpoČet:
<____________ ______________

33183 I11/3(102 Hořice - náměstí Jiřího z Podřhrad, 2. etapa neoccnČnj

SO 101 JlI/3002 - Náměšti J. z Poděhrad

SO1IU 111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

Ord. Item Type Text
Pořj, Položka .\á/e»

ODSTRANĚNI KAMENNÉ dlažby

0,20 • (30,B8 + 82,55 - 65,18) = 9,65
0,15 •(2858,16- 118,7 +24,46 ) = 414.588

linit
MJ

No. oT units

Počet MJ

9 11318 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 5,257

ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

ODSTRANĚNI BET DLAŽBY

0.08 * 11,60 = 0,928
0,08 * 27,78 = 2,2224
SJEZDY

0,12 • 15,58= 1,8696
SJEZDY
0,12’0,1 • 19,73 = 0,23676

10 11318 R2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

ODSTRANĚNI BET DLAŽBY - DOPRAVA V RÁMCI STAVBY

2,2 *0,08 • 115,95=20,407 [A]
SJEZDY - DOPRAVA V RÁMCI STAVBY

2,2 • 0,12 • 19,73 • 0,9=4,688 (B)

Celkem A+B=25,095 (CJ

M3 25,095

II 11332 R ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NESTMELENEHO

ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

ODSTRANĚNI KAČÍRKU

0,10“ 18,17= 1,817
0.40 •(2858,16- 118,7 + 24,46 )= 1105,568
POD ASFALTEM
0,40 • (24,46 + 118,70 ) = 57,264
POD DLAŽBOU

0,30 ♦( 185,25 + 18,17 + 24,46) = 68,364

M3 1 233,013

Firma: Mach

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Unit cosi
J.ťCtll

Total
Celkem

Strana:$

Construction/Slavha:

OhjecUOhjekt:

Budget/Rozpočel:

33103

SO 1(11

SO 101

111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděhrad, 2. etapa nenceněný

JlI/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

III/3002- Náměstí J. z Poděhrad

Ord. Item Type Text Unit Níi. of units Unit cosi Total
Poř.č. Položkn _________________Nikzcv MJ Pačet MJ J.tena Celkem

12 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

BETONOVÝCH

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Vybourání betonového silničního obrob niku
(42,60 + 2) = 44,6

13 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

ODSTRANĚNÍ KAM OBRUB

12= 12

14 113742 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 40MM

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 40MM

Od frézován i živičné vrstvy ll 4 cm
5,07 + 12,88= 17,95

15 113745 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 70MM

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 70MM

FRÉZOVÁNI TL 70MM

2,54 + 6,40 = 8,94

17 12110 SEJMUTÍ ORNJCE NEBO LESNÍ PŮDY

SEJMUTÍ ORNICE

přesun v rámci stavby
0,15 • 46,41 =6,9615

18 12393 HOR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ lil

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ III

M 44,600

M 12,000

M2 17,950

M2 8,940

M3 6,962

M3 375,505

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Firma Mach Snnnn &

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z---------- ;

Con sí ru cl ion/S tavba:

Object/Objeki:

Budget/Rozpoíet:
X____________ ______________

Ord. ltem Tjpe Text
Poř.ř. Pelůiks Typ Mzrt

19 12980

20 13293 R

21 17411

22 17481 R

® Asne
Firma: Mach

3,6.1 8

33183 111/3002 Hořice - náméití Jiřího 7 Podřhrad, 2. etap a neflceniný

SO 101 111/3002 - N áměsíi J. 7 Poděbrad

SO 101 111/3002 - Náměslí J. z Poděhrad

Dnít
MJ

SANACE
0,50 • 620,59=310,295 [A]
VÝKOPY

8,40 -r 20,34 2,48 =31,220 |B1

VÝKOPEK, KTERÝ BUDE ZŮSTÁVAT NA STAVBĚ (ZPÉT ULOŽENO POLOŽKOU 17411)

33,99=33,990 [C]

Celkem: A+B+C=375,505 [D]

ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS

ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ

2 = 2

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ III M3

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ III

ODVODNĚNÍ

1,75 * 0,8 * 0,8 ’ 11 + 2 ’ 1 ■ 38,23 =88,780 [A]

Celkem: A=8B,780 |R]

ZASYP JAM A RÝH ZEMJNOU SE ZHUTNĚNÍM M3

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZÁSYP VYTÉZENÝM PODKLADEM VYTĚŽENO V POLOŽCE 12393

33,99=33,990 [A |

Celkem.1 A =33,990 |B]

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F M3

(VHODNÁ ZEMINA)

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F (VHODNÁ ZEMINA)

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Na. of unitu

Počet MJ

2,000

88,780

33,990

34,407

Unit cost
J.cena

Total

Celkem

Strana1 7

Construciion/Slavba:

Ohjecl/Objekt:

Budget/RozpoČet:

33183

SO 101

SO 101

111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa neoceněný

111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

X

y

Ord. ltem Type Test Unit No. of units Unit cost Total
Púf.Č. Položka Typ Náxcv MJ Počet MJ J.cena Celkem

KANALIZACE
38,23 • 0,9 =34,407 [A]

Celkem: A=34,407 £B]

23 17481 R2

24 17581 R

25 18120

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTÉRKODRŤ

ODVODNĚNÍ
ODVODNĚNÍ ŠD 0/22

38,23 ♦ 0,20 =7,646 [A]

Celkem; A =7,646 |B]

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ -

PISKY

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY

ODVODNĚNÍ

38,23 • 0,4 +0,77 =16,062 [A]

Celkem: A=16,062 |B]

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ II

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ II

Oprava pláně
620,59 = 620,59
PLÁŇ

3229,6+ 189,5 = 3419,1
ODVODNĚNÍ

45,27 = 45,27

ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

M3 7,646

M3 16.062

M2 4 084.960

M3 2,08826 18220

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

Firma Mach Strana:Aipt.
3 6.1 8

BILL OF QL \NT1TIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Coriírucíior/StBvha: 33183 1H/3OO2 Hořice náměstí Jiřího z Poděhrad, 2. etapa neri ceněný

Objecl/Objekl: SO 101 III/3Í102 - Náměstí J. z Poděbrad

Bu dget/Rozpoíet: SOKU 111/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Ord.
Poř.ř.

ltem
Položka

Type
UíJ!--------------------

Teit
Název

Unit
MJ

No. uf units
Poíet MJ

Unit cosi
J.ctnn

Total
Celkem

27 18230

OHUMUSOVÁNÍ

0,30*0,15 ’ 46,41 = 2,08845

ROZPROSTŘENÍ ORN1CE V ROVINĚ M3 4,873

28 18241

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINÉ

OHUMUSOVÁNÍ

0,70 * 0,15 *46,41 = 4,87305

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 46,410

29 18247

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OHUMUSOVÁNÍ
46,41 = 46,41

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 46,410

30 18481

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

OHUMUSOVÁNÍ

46,41 =46,41

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 222,000

31 18600

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

Ochrana stromů
PoCel=37
Pofiel ’ 0,75 ♦ 4 * 2 = 222

ZALÉVÁNÍ VODOU M3 4,641

1 Cround Works
Zemni práce

ZALÉVÁNÍ VODOU

OHUMUSOVÁNÍ

0,10*46,41 =4,641

1 109 179,27

* Ame
3 6.1 8

Firma1 Mach Strana: 9

BILL OF QUANT1TIES i POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

ConstrucíMin/Stflvba: 33183 1U/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa neoceněný

Ohject/Ohjekt: SO 101 111/3002 - Náměšti J. z Poděbrad

Budget/Rozpoěet: SO 101 111/3002 - Náměstí J, z Poděbrad

4

Ord.
Poř.ř.

ltem
Položka

Type
T>T

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Pořet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

r 2

32 21461

Founda tions
Základy

R SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 3 974,310

2 Foundations
Zildady

"separačnl geotexillie min 400g/m2, netkaná textIIře-CBR > 3 kN, odolnost proti
proraženi < 10 mm, taž nesl > 50 %"

Geotex lilie
SANACE
744,71 = 744,71
PLÁŇ

3229,60 = 3229,6

Horizontál Constructions
Vodorovné konstrukce

33 45157

34 465923 R

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO -

KAČÍREK

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z KAMENIVA TÉŽENÉHO ■ KAČÍREK

KAČÍREK

0,15 • 18,17 = 2,7255

PŘEDLÁŽDÉNÍ DLAŽBY Z MANENNÉ DLAŽBY

PŘEDLÁŽDÉNl Z KAMENNÉ DLAŽBY

47,52=47,520 [A]

M3 2,726

M2 47,520

Celkem. A =47,520 [B]

Horizontál Constructions
Vodorovné konstrukce

4

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

Firma: Mach Strana: 10

36 18

BILL OF QliANTITIES/POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Consínjcíion/Slavha:

Ob ject/Oh jekt:

Budget/Rozpočet:

33183

SO KU

SO 1(11

111/3(1(12 Hořice- náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa neoceněný

III/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

111/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 5 Communications
Komunikace

35 56332

36 56333

37 56334

38 56335

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO I00MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 100MM

POD UV TL lOOmm
II *0,8*0,8=7,040 |A]

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 150MM

VOZOVKA
24,04 -r 24,46 = 48,5
ŠDa DLAŽBA FRAKCE 0/32

2820,87 = 2820,87
58,84 = 58,84
12+1,25= 13,25

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 200MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 200MM

VOZOVKA
1,10 *(24,04 + 24,46) = 53,35
ŠDa 0/63

1,10*2820,87 = 3102,957
58,84 = 58,84
1,10 • 12+ 1,25= 14,45
CHODNÍK

21,13 = 21,13
115,95= 115,95
5,96 = 5,96
4,5 = 4,5

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 250MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 250MM

M2 7,040

M2 2 941,460

M2 3 377.137

M2 41,960

Firma: Mach Strana:

36 1.8

BILL OF OUANTITIESI POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Con struction/Stavha:

Object/Objekt:

Budgeí/Rozpořef

33183 111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapaneo ceněný

SO 1(11 111/3(102 - Náměstí J. z Poděbrad

SO 101 III/3002 - Náměslí J. z Poděbrad

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

Text
Název

Unit No. of units Unit cost
MJ Počet MJ J.cena

Total
Celkem

CHODNÍKY

6,65 = 6,65
SJEZDY
15,58= 15,58
19,73 = 19,73

39 56335 R

40 572111

41 572211

42 57475 R

43 574A34

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 250MM

SANACE PLANÉ

20% PLOCHY
NA TL 500mm
2 * 620,59= 1241,18

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2

INFILTRACnI POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0.5KG/M2

VOZOVKA
24,04 + 1,19 + 41,98 +6,4 = 73,61
2,54 = 2,54

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2

VOZOVKA
24,04 - 2,37 + 59,5 + 12.88 = 98,79

5,07 = 5,07

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

funkcí stabilizace, výrobní surovinou polypropylén (PP), radiální sečnovou tuhosti
při 0,5% deformaci 315 kN/m, poměrem radiální sečnové luhosli 0,65, pevností

spoje 90 % o

GEOMŘÍZ

3229,60 = 3229,6

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1IS TL, 40MM

M2 1 241.180

M2 76,150

M2 103,860

M2 3 229,600

M2 103,860
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Firma: Mach Strana 12

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'x

Cnnstructinn/Stavba: 33183 111/3002 Hořice náměstí Jiřího z Poděhrad, 2. etapa rieoceněriý

Ohject/Objekt: SOKU 111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

Hudgel/Rozpočet: SOKU 111/3002 - Náměšti J. z Poděbrad

Ord. Item
Pflř.č, Položka

Type

44 574E66

45 58221 A

46 58221 B

47 582611 Š6

3 6.1 8

Firma Mach

X
Construclion/StBvha:

Objecí/Ohjekt:

Budget/Rozpočel:

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cosi
J.cena

Total
Celkem

ASFALTOVÝ BETON PRO O BRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL 40MM

VOZOVKA
24,04 + 2,37 - 59,5 - 12,88 = 98,79
5,07 = 5,07

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP I6+, 16S TL

70MM

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM

VOZOVKA
24,04 + 1,19 + 41,98 +6,4 = 73,61
2,54 =2,54

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z

KAMENIVA - MODROŠEDÁ

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 6/10 DO LOŽE Z KAMENIVA ■
MODROŠEDÁ

pokládka to vějíře, vlaštovky, vč nové žulové kostky
zaspátovánf dlažby M25 XF3 v ploše 2 * 45m2 v místě BUS stáni

MODROŠEDÁ

2820,87 = 2820,87

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 8/10 DO LOŽE Z

KAMENIVA-BÍLÁ

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 6/10 DO LOŽE Z KAMENIVA - Bll_A

pokládka kostka - přechod pro chodce, náhrada značení V7a

BlLÁ

12 + 1,25= 13,25

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

Z KAM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 76,150

M2 2 820,870

M2 13,250

M2 11,600

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

33183 1II/3OO2 Hořice náměstí Jiřího ? Poděbrad, 2, eíapa nenceníný

SO 101 111/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

SO 101 11113002 - Náměšti J. z Poděhrad

Ord. Item Type Text

CHODN1K
NOVÉ ÍČKO

11,60= 11,6

Unit No. of units Unit cost

Strana: 13

Total
MJ Počet MJ J.cena Celkem

48 582612 Š8

49 582614 B6

50 582617 Š6n

51 58261B

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE

Z KAM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

SJEZDY
1,97=1,970 [A]

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE

Z KAM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

BlLÁ ÍČKO

6,6S = 6,65

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM

DO LOŽE ZKAM

CHODNÍKY SLEPECKÁ

21,13=21,13

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO

LOZE Z KAM

SJEZDY

15,58=15,580 [A]

PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK

PŘEDLAŽDÉNf KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK

PŘEDLÁŽDÉNl VELKÉ KOSTKY + OČIŠTĚNÍ

DO C20/25 XF3 + M25 XF3

65,18 = 65,18

M2 1,970

M2 6,650

M2 21,130

M2 15,580

M2 65,18052 587201
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BILL OF QUANTITIťS / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
■

Cnnitruction/Stsvha: 33183 111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděhrad, 2. eíapaneoceněný
■>

Object/Objekt: SO 101 111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

Budget/Rozpořel: SO 101 111/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Ord. Item Type Text

53 587202 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

PŘEDLÁŽDÉNÍ krytu z drobných kostek

PŘEDLÁŽDÉNÍ VÉLKÉ KOSTKY - OČISTĚNÍ

58,85 = $8,85

54 587202

55 587203

56 587206

PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK DO BETONU C20/25

PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK DO BETONU C20/2S

DVOJ LINKA

l • 0,22 = 0.22

PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK

PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK

PŘEDLÁŽDÉNÍŽUL KOSTKY

5,96 = 5,96

PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

Unií
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

M2 58,850

M2 0,220

M2 5,960

M2 140,180

í Communications
Komunikace

r A Piping
Pntruhi

57 87434

® Asne Firma: Mach
3.6.1.8

Cnnstrucíion/Stevba:

Ohjecl/Objekí:

Bu dget/Rozpníel:

Ord. Item Type
Poř.č. Položka Typ

58 89712

59 89911 R

60 89921

61 89923

62 89944

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA - PŘELOŽENÍ

115.95= 115,95
4,50 = 4,5
SJEZDY
19.73= 19.73

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

Text
Název

M 38,215

Strana 15

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

33183 111/3002 Hořice nám Čít i Ji řiti o z Poděbrad, 2. etapa neoceněný

SO 101 111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

SO101 IIU3002 - Náměsli J. z Poděhrad

KANALIZACE

1,15 * (6,9+2,2+6,9+3,05+3,03+1.76+4.67+4* 1,18)=38,215 |A]

Celkem: A =38,215 [B]

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

ULIČNÍ VPUST

11 = 11

VÝMĚNA POKLOPŮ

VÝMĚNA POKLOPŮ

VÝMÉNA POKLOPŮ

5 = 5

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

VýJková úprava poklopů
10= 10

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

Výskotá úprava Šoupal

10= 10

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO200MM

NAPOJENÍ NA KANALIZACI

II = II

Unit No. of units
MJ Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

KUS 11,000

KUS 5,000

KUS 10,000

KUS 10,000

KUS 11.000
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

v.

Ord. Item
Poř.Č. Položka

a

Construcíion/Síavha!

Objecí/Ohjekl:

Budget/RozpoČet:

Type

JZL.
Text
Název

Piping
Potrubí

33183 111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděhrad, 2. etapa neocenínj

SO 101 111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

SO lili 111/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

Unit

MJ
No. of units

Počet MJ
Unit cost

J.cena
Total

Celkem

315 737,74

9 Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

16 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ

VOZOVCE

FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

Zalití n zaříznutí napojovaci spáry
221,2 = 221,2

M

63 914113 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -

DEMONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ • DEMONTÁŽ
DEMONTOVANÉ ZNAČKY ZŮSTANOU ZHOTOVITELI

ODSTRANĚNÍ SDZ

32 = 32

KUS

64 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -

DODAVKA A MONTÁŽ

□ OPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS

221,200

32,000

32,000

AiPC-
3 6 18
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord. Item
Poř.č. Položka

Cnnstrucíkn/Sta v ba:

Ohject/Objekí:

Budget /Rozpočet:

Text
Název

SDZ
IJ4b
2 = 2
AU
2 = 2
B20a
2 = 2
P2
4=4
E2b
1 = 1
B24b
1 = 1
IPI9
I = I
IP6
4 =4

Z4a

I = I
IPI2
1 = I
EI3

2 = 2
E5
1 = I
IS3b

1 = 1
IS3c
2 = 2
lS24b

1 = 1
B28
3 = 3
B24a
2 = 2
JS3a

1 = 1

33183 111/3002 Hořice- náměstí Jiřího z Poděhrad, 2. elapaneeceněný

SOKU 111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

SO101 111/3(102-Náměstí J. z Poděhrad

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit coat
J.cena

Total
Celkem
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
t

Co nst ručí ion/S I av h a:

Ohjecl/Ohjekl:

Budget/Roz.poČel:< ____
Ord. ltem Type
Pflř.í. PoloĚka Typ

Teil
Název

65 914913 R

66 914931

67 915211

3.6 1 8

33183 111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Podčhrad, 2. etapa neccenčný

SO 101 111/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

SO 101 111/3002 - Náméstí J. z Poděbrad

s

Unit
MJ

Na. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cenH

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZA BETON DEMONTÁŽ

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

ODSTRANĚNÍSDZ SLOUPKŮ

6 = 6

KUS 6,000

Total

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A KUS

MONTÁŽ

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ

sloupek SDZ
7 = 7

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA M2

A POKLÁDKA

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

VDZ
V7a
15,76 * 14=29,760| A]
VI2a
22,98 =22,980 [B]
V4a (0,25)
8 =8,000 |C]
V4 a/0,5/0,5/0,25)
59,14 =59,140 |D]
Via (0,125)

11,44 +2,5 =13,940 [El
V5
2=2,000 [F]

V9a
6,24 =6,240 [G]
V2b( 1,5/1,5/0,25)
19,58 =19,580 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=161,640 |l]

7,000

161,640

Strana:19

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Síavha:

Ohjecí/Ohjekí:

Budget /Rozpočet:

33183

SO 101

SO 101

111/3002 Hořice- náměstí Jiřího z Poděhrad, 2. elapaneoceněnv

III/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

III/3002 - Náměstí J. z Poděbrad

?

Ord. ltem Type Text Unit No. of units Unit cosi Total
Poř.č. Položko Typ Nímv MJ Počet MJ J.cena Celkem

68 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ

SYMBOLY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

VDZ-SYMPÓLY
Vila
2 = 2

69 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 50MM

ZÁHONOVÝ 1000/50/200

42,60 = 42,6

70 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ250MM

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 250MM

OBRUBNÍK OP3

485,60-30 = 455,6
BUS • OBRUBNÍK OP4 (1000/250/250)

2 • 15 = 30

71 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Zalili a 2ati2nuli napojovaci spáry
3 • 221,2 =663,600 [A]

72 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 4OOMM2

TÉSNÉNl DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2

Zalili a zaříznuli na poj ovaci spáry

221,22=221,220 [A]

Celkem: A=221,220 |B]

73 96687 R VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

KUS 2,000

M 42,600

M 485,600

M 663,600

M 221,220

KUS 11,000
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consímction/Stavha: 33183 IU/3002 Hořice - náměstí Jiřího 7 Poděhrad, 2. etapaneoceněný

Objecl/Objekl: SO 101 111/301)2 - Náměstí J. z Poděhrad

Budfid/Rozpořeí: SO 101 111/3002 - Náměstí J. z Poděhrad

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Pcř.í. Patočka Typ Název MJ Psíel MJ J.cena Celkem

VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

UV - uliční vpusti

11 = 11

74 969245 R VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 22,000

VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ

ODSTRANĚNÍ BET TROUBY DN300
PŘÍPOJKY UV

II '2=22

9 Other Consíructions And Works 1 409 472,28

Ostatní konstrukce a práce

Celkem: 10 434 397,40

® A»oe

36 18
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: 33183 111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděhrad, 2. etapa neoceněný

Object/Objekt: VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Budget/Rozpočet: VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

/

(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Investor / Objednavateli

Designér/Zhotovitel dokumentace:

Contractor/Zhotovitel: EUROVIA CS, a s
x______________________________________________________________________________________________________________________________ >

Hasič price / Základní cena: 469 375,00 KČ

469 375,00 Kč

98 568,75 Kč

567 943,75 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Price total 1 Cena celková:

VAT/DPH:

Price with tax / Cena s dani:
K.________________

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 469 375,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Dáte of briefing /
Datum zadání:x

Prepared completion hy /
Vypracoval nahidku:

Dáte of completion /
Datum vypracováni nabídky:

x-
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

& Aspe

3 6 18

Firma Mach Strana. 2

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z--------------------------------------------

Cenní njclion/Síavha:

Ohjecí/Ohjekí:

Hudget/Ro7pcčet:

331N3 111/3002 Hořice-náměstí JiříllO z Poděhrad, 2. etapa nenceněný

VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ord.
Poř.č

ltem
Položka

Type
Tvp

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Tfltal
Celkem

°

) 02730

General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJ1ŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění inženýrských slil před zahájením stavebních práci a během realizace
stavby dle požadavku správců
Nutné vytyčeni všech podzemních slil s protokolárním zápisem příslušných
správců
Přesnou polohu podzemních vedení ovéňl ručně kopanými sondami Přechody
nulno ochránit

KPL 1,000

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (napf. vytyčení stavby, potřebná zaměřeni
a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod ) a k uvedeni
stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla Včeině ochrany
vytyčovacích bodů
3x tištěná + 1xCD

KPL 1.000

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Zaměřeni vrstev pro určeni kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a

délkových výměr

KPL 1.000

4 02943 RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS

dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el podobě dle SOD)
objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD
cena za vypracováni - RDS (realizační dokumentace stavby) RealizčnI
dokumentace bude zpracována na všechny trvalé stavební objekty

KPL 1,000

5 02944 DSPS • OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ

VDIG1TFORMÉ

Dokumentace skutečného provedeni stavby
Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní

komunikace
Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS

KPL t,ooo

Aspe Firma: Mach Strana:3
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BILL OF QU ANTU I ťS / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

x.

Cnnstniction/Slsvha:

Ohject/Ohjekt:

Hudgeí/Rozpnčet:

33183 117/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Podčhrad, 2. etapa neoceněn j

VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

X

Tntal

Celkem

Ord.
Par.ř

ltem
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit

MJ
No. of units

Počet MJ
Unit cosi

J.cena

Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu * dwg

6 02945 OSTAT POŽADAVKY ■ GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahů, polrvzený
Uloitiůfnlm úřadem
12x tiskem

GEOMETRICKÝ PLÁN

1 = I

KPL 1.000

7 02946 FOTODOKUMENTACE - OSTATATNÍ POŽADAVKY

1x měsíčně sada barevných fotografii v tištěné i elektronické formě
3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě

KPL 1,000

8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

Pasportizace nemovitosti v zájmovém území celé akce před zahájením a po
dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodněni příkopu,
vodní tok, přilehlé pozemky, nemovřlosli a objekty inženýrských sítí (v zájmovém
prostoru) Projednání pasportizace provedené před zahájením prací Následně
pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním sfavů konstrukcí,
objektů a pozemků před a po akci
Celkem pasportizace včelně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na

CD dle SOD

KPL 1,000

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

KPL 2,000

10 03720 D1O A D1R POMOC PRÁCE ZAJÍŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A

OCHRANU DOPRAVY

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatřeni vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč provizorních lávek, nájezdů, ap

KPL 1,000
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Construcíui n/Stavhs: 33183 111/3002 Hořice - náměstí Jiřího z PodČhrad, 2. etapa neoceníný

Objetí/O bjekt: VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Budget/Rozpoíe t: VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ord. Item Type Text (Jnit No. of unita Unit cost Total
Poř.í. Položka ___________________Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trasy propěšlvsculadus vyhl £ 390/2009 Sb , o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání elaveb
Po dobu realizace slavby zajištěn pífelup k objektům pro složky IZS "

II 916811 R ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTÉNNÉ - DOD, MONTÁŽ,

NÁJEMNÉ A DEMONTÁŽ

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTÉNNÉ - DOD, MONTÁŽ, NÁJEMNÉ A

DEMONTÁŽ

(I General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a price

590,000

469 375,00

M

Celkem: 469 375,00
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HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací): 
Termín pro dokončení Dila: 
Doba realizace Díla:

12.7.2021
3.10.2021
14.11.2021
12 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)

Inci Martin Digitálněpodepsal 
■ liy. iVIdlUil |ng. Martin Jelínek

Jelínek Datum: 2021.05.27
11:43:14+02'00'
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Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Veřejná zakázka ná stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

XXX

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Dodavatel neuvažuje o využitípoddodavatelů. Práce provede vlastními kapacitami.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
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Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Čechy východ

SchválilZpracoval
i
i
i

1

Funkce Vedoucí kvality Ředitel závodu

Jméno Leona Buřvalová Ing. Michal Šumpík

Datum 19.05.2021 19.05.2021

Podpis

Inci Martin ^álněpodepsal
II ly. IVIdl Lili ing Martin Jelínek
lolínol' Datum: 2021.05.27jenneK 06:22:04+02'00'
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1 ÚVOD

1.1 Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu kvality (QMS) společ
nosti EUROVIA CS, a. s. Systém managementu kvality odštěpného závodu oblast Čechy střed (OZ) 
je vytvořen, zdokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 
9001 a je certifikován podle této normy certifikační společností VÚPS - Výzkumný ústav pozem
ních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Systém managementu kvality je součástí integrovaného systému managementu (IMS) OZ, tvo
řeného dále certifikovanými systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS). Celý integrovaný systém managementu OZ je 
popsán v dokumentaci řízení IMS.
Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů viz nabídka - Kvalifikační předpoklady

Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na do
kumentaci řízení IMS, kterou tvoří Příručka IMS a směrnice IMS. Tato dokumentace je v případě 
požadavku objednatele/objednatele k nahlédnutí u provozně-obchodního náměstka a u hlavního 
stavbyvedoucího.
Pojem „systém managementu kvality", resp. zkratka „QMS" jsou v dalším textu tohoto plánu kva
lity uváděny v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních pří
padech je použit pojem „integrovaný systém managementu", resp. zkratka „IMS".

1.2 Funkčnost IMS je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním 
celého IMS vedením OZ a externími audity, prováděnými certifikační společností.

1.3 Za trvalé zajištění funkčnosti IMS v OZ odpovídá manažer IMS. Za dodržování postupů a zá
sad IMS na stavbě odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

2 PŘEDíViĚT PLÁNU KVALITY

2.1 Předmětem tohoto plánu kvality je stanovení metod managementu kvality při realizaci 
smlouvy o dílo (SOD) na zhotovení stavby „111/3002 Hořice - náměstí f. z Poděbrad, 2. etapa"

2.2 Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel:
EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
se sídlem: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ:45274924

2.3 Plán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 jako součást dokumentace pro zho
tovení předmětné stavby na základě oznámení zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení 
podle § 56 otevřené řízení - zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na veřejnou zakázku na stavební práce stavby „111/3002 Hořice - náměstí J. z Poděbrad,
2. etapa".
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2.4 Plán kvality je určen:
objednateli k získání důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované 
kvalitě

- zhotoviteli k vytvoření organizačních, personálních, technicko-výrobních a dalších podmínek 
pro uspokojení všech specifikovaných požadavků objednatele.

2.5 Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance OZ i pro všechny osoby subdodavatelů po
dílejících se na stavbě.

2.5 Činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje:
a) environmentální management
b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky.

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončení záručních lhůt na zhotovené dílo.

3 VSTUPY PRO PLÁN KVALITY

3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou:
a) dokumentace řízení IMS
b) zadávací dokumentace stavby
c) související právní a technické předpisy
d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.

3.2 Plán kvality vychází z organizačního uspořádání závodu, ze systémových vazeb, odpovědností 
a pravomocí uvedených v Příručce IMS a v navazujících dokumentech IMS.

4 CÍLE KVALITY

4.1 Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikací požadavků na kvalitu stavby a jsou 
vyjádřeny následujícím způsobem:

a) splnit konečný termín předání celé stavby, vč. splnění dílčích termínů předání samostatně
předávaných objektů

b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měření stanove
ných v KZP schváleném objednatelem

c) v rámci předávacího řízení stavby získat vyjádření spokojenosti objednatele dosažením ale
spoň stupně „velmi dobré" v ukazateli „Souhrnné hodnocení díla objednatelem" a kladné 
doporučení formou referenčního listu stavby

d) prováděním plánovaných interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího roz
sahu v rozhodujících technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek

e) při provádění záručních oprav splnit lhůty stanovené v SOD.

4.2 K dosažení výše uvedených cílů budou využity standardní postupy IMS a specifické postupy 
uvedené v tomto plánu.
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4.3 Za splnění cílů kvality stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

5 ODPOVĚDNOSTÍ MANAGEMENTU

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se 
přípravy a realizace stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech to
hoto dokumentu.
Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené 
v Příručce IMS.

5.2 Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby 
a ve smluvní etapě, za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventiv
ních opatření, za schvalování žádostí o výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu 
kvality odpovídá provozně-obchodní náměstek p. Ing. Pavol Škuliga.

5.3 Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu p. Ing. Michal Šumpík.

5.4 Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů 
v rámci stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé provádění 
prací v souladu s harmonogramem stavby, za koordinaci výrobních a souvisejících činností 
s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným 
útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za plnění 
stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitoro
vání průběhu výstavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí p. Marek Buřval.

6 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

6.1 Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci 
IMS (směrnice č. 1). Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty 
stavby jsou v řízeném režimu. Je zajištěna jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány 
stanoveným způsobem.
Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími 
s podmínkami výstavby a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto 
předpisy:
- dokumentace řízení IMS (Příručka IMS, směrnice IMS)
- obecně závazné právní předpisy
- české technické normy (ČSN)
- technologická pravidla EUROVIA CS (TPr)
- technické kvalitativní podmínky (TKP)
- dodací podmínky
- technické podmínky MD ČR (TP)
- vzorové listy

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumen
tace, příp. další druhy dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích 
objednatele.
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Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, po
kud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

6.2 Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů 
pro udržování externích předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distri
buci předpisů odpovídá vedoucí kvality pí Leona Buřvalová.

6.3 Za přezkoumávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů 
stavby odpovídají zaměstnanci, určení v dokumentaci IMS.

6.4 Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u 
vedoucího kvality a záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným 
osobám, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

7 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ
7.1 Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, 
dostupnost, formu, rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci 
IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné stavby budou respektovány konkrétní požadavky objed
natele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby.
K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a mě
řeních, zápisy z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, 
doklady o shodě výrobků ad.
Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CS, pokud ve 
smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

7.2 Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním 
požadavků objednatele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá hlavní stavbyve
doucí.

8 ZDROJE

8.1 Poskytování zdrojů
Vedení OZ periodicky přezkoumává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování 
IMS. Zdroje pro předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.

8.2 Materiály
Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakte
ristikami.

8.3 Lidské zdroje

8.3.1 Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace za
městnanců jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících interních předpi
sech.

8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační poža
davky.
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8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení.

8.3.4 Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dal
šího vzdělávání stávajících zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních po
žadavků hlavního stavbyvedoucího a za zajištění specializovaných školení odpovídá personalistka 
OZ pí. Hana Berková.

8.4 Infrastruktura

8.4.2 Pro zhotovení díla má závod náležité technické vybavení (viz nabídka).
Výroba asfaltových směsí je smluvně zajištěna s:
a) VČO - Východočeskou obalovnou, Kutnohorská 277, Hradec Králové - Plačíce.
b) Libereckou obalovnou, s.r.o. - obalovnou Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostel
cem.
Uvedená výrobní zařízení odpovídají specifikovaným požadavkům objednatele (dle technických 
předpisů - TKP, ČSN).

Závod má dále zaveden systém plánovité péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, 
pohotovost a celkovou způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních pa
rametrů stavby.
Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium po
třebné technické a výrobní vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené pa
rametry kvality.

8.4.3 Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a 
spolehlivost odpovídá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy p. Petr Ditrych.

8.5 Pracovní prostředí

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodno
tami jsou stanoveny v technických předpisech příslušných technologií.
Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

9 POŽADAVKY

9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumen
tace a návazně smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a před
pisech, viz dále čl. 9.2.

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito doku
menty a předpisy:
a) smlouvou o dílo
b) dodacími podmínkami stavby
c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy
d) zadávací dokumentací stavby
e) projektovou dokumentací stavby
f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR
g) (event. další dokumenty a předpisy).
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9.3 Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se 
provádí řízeným způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 2) tak, aby 
byla zajištěna splnitelnost všech těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizo
ván obchodním útvarem, který zakládá veškeré záznamy o výsledcích přezkoumání.

9.4 Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo 
nejasností v požadavcích odpovídá provozně-obchodní náměstek.

10 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v do
kumentaci IMS (Příručka IMS).

10.2 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá pro
vozně-obchodní náměstek, v procesu výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá 
hlavní stavbyvedoucí.

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilnítele
fony, internet, fax apod.) a záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Záležitosti realizace 
stavby budou projednávány v rámci kontrolních dnů, koordinačních porad a příp. operativních 
jednání.
Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp, požadavků ob
jednatele.

11 NÁVRH A VÝVOJ

11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OZ aplikovány. 
OZ nevykonává vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti.
Projektová dokumentace stupně DZS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační doku
mentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje 
odpovědný zaměstnanec s objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promít
nutí požadavků objednatele, konstrukčního řešení, postupu výstavby apod.),
Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací 
MD ČR, TKP a další související předpisy.

11.2 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň PDPS, 
zpracovatel: TRDesing s.r.o., Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové), jako součást zadávací 
dokumentace a podle navazující RDS.

11.3 Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS).
V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu 
a kvality projektových prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.

11.4 Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za 
schválení RDS zástupcem objednatele, odpovídá provozně-obchodní náměstek.
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11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k od
souhlasení zástupci objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k pro
vedení změny RDS. Provedená změna RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. 
Za proces změny odpovídá provozně-obchodní náměstek.

11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

12 NAKUPOVÁNÍ

12.1 Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb 
(souhrnně subdodavatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS 
(směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. hodnocení vedeni v aktualizované databázi.

12.2 S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech poža
davků, specifikovaných objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny po
žadované parametry výrobků a prací (v návaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a 
v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování nakupovaných výrobků a prací.

12.3 Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, 
důslednou vstupní kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými po
žadavky doloží subdodavatel protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími 
odpovídajícími doklady.
Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zá
kona č. 22/1997 Sb. v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parla
mentu a Rady (EU) č. 305/2011,

12.4 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za 
koordinaci postupu v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-ob
chodní náměstek.

12.5 Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavby
vedoucí. V případě zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.

13 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné vali- 
dace příslušných výrobních procesů jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces 
výstavby bude probíhat podle schváleného harmonogramu stavby (viz nabídka - příloha návrhu 
SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schválenou projektovou dokumentací a s dal
šími smluvními dokumenty, jednotlivé stavební práce (technologie) budou prováděny za řízených 
podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech 
EUROVIA CS. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 
Zdroje.
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Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena 
v SOD.

Vstupy do procesu výstavby:
- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy
- nakupované výrobky, práce a služby
- výrobní a technická zařízení
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací
- energetické vstupy
- (event. další vstupy).

Realizační činnosti:
- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů
- kontrolní a zkušební činnosti
- (event. další realizační činnosti).

Výstupy:
- dokončená stavba
- záznamová dokumentace z průběhu stavby
- dokumentace skutečného provedení
- dokumentace o předání a převzetí stavby
- (event. další výstupy).

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prová
děných prací je zajištěna jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapi
tole 18.

13.3 Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve staveb
ních denících způsobem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici 
na staveništi. Určené listy denních záznamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat 
v dohodnutém režimu zástupci objednatele.

13.4 Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím 
odpovídá provozně-obchodní náměstek.

13.5 Za řízení stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit (dopravních prostředků, 
strojů a zařízení), materiálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé pro
vádění prací v souladu s harmonogramem stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími před
pisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků 
a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů 
stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za 
dodržování postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

13.6 Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů 
o shodě a dalších dokumentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.
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U SDENTIFUKACE A SLEDOVATELNOST

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, 
vč. identifikace stavu po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňo
váním stanovených zásad a rozdělením odpovědností podle dokumentace IMS (Příručka IMS, 
směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost, kontrola a pří
padné stažení.
Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je sta
vební deník.

14.2 Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

15 MAJETEK ZÁKAZNÍKA

15.1 Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, 
jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna 
uplatňováním stanovených zásad IMS, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a pří
padné stažení tohoto majetku.
Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování 
výrobků dodaných objednatelem, vč, způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zá
sady jako u výrobků nakupovaných.

15.2 Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve 
vazbě na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo za
budování ve vztahu k předmětné stavbě, a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání 
v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovídá provozně-obchodní ná
městek.
Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím.

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele 
odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ

16.1 Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před 
poškozením nebo snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá 
v rámci celé stavby hlavní stavbyvedoucí.
Ochranná opatření jsou stanovena:
- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie
- v dokumentaci přípravy stavby,
- operativně hlavním stavbyvedoucím.

16.2 Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s tě
mito výrobky obsluhou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá hlavní stavbyvedoucí.
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16.3 Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v poža
dované kvalitě a se stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných 
vad a nedodělků z předávacího řízení stavby, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

17 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ

17.1 V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části 
stavby nebo v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad 
stanovených v dokumentaci IMS (Příručka IMS). O neshodě provede hlavní stavbyvedoucí stano
veným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, zabraňující nesprávnému použití.

17.2 Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, pře
zkoumání a vypořádání odpovídá hlavní stavbyvedoucí. V jeho pravomoci je rovněž případné vy
žádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikované požadavky. V takovém případě se postupuje 
podle dokumentovaných postupů IMS.

18 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

18.1 Monitorování a měření procesů

18.1.1 OZ má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorování 
a měření stanovených procesů QMS. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno 
zejm. při převzetí staveniště od objednatele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřed
nictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních dnů a vyhodnocování výsledků kon
trol, zkoušek a měření), při předání dokončené stavby (protokol o předání), v průběhu záruční 
doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole).

18.1.2 Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech 
a neshodách v procesu odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2 Monitorování a měření produktu

18.2.1 Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stano
venými v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele.

18.2.2 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stano
vujícího četnost a druhy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto 
plánu kvality zpracovaný v souladu s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvi
sejícími předpisy.

18.2.3 Průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky budou v rozsahu uděleného oprávnění prováděny 
VIALAB CZ, s.r.o., Laboratoř Čechy východ (č. akreditace 502/2017), ostatní zkoušky a měření bu
dou zajištěny ve způsobilých externích laboratořích.

Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími 
stanovenými dokumenty a předpisy.
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Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření 
budou vedeny příslušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném re
žimu.
18.2.4 Závod přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a 
měření u svých subdodavatelů.
U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných 
druhů zkoušek a jejich četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze 
strany závodu.
Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kon
trolních a přejímacích zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a 
měřeních bude od subdodavatelů přebírat příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním 
deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.

18.2.5 Postup a přejímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí 
stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), 
resp. dokumentech stavby (projektová dokumentace, dodací podmínky).

18.2.5 Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přejímacích zkou
šek a měření na stavbě, za koordinaci při jejich zajištění s vedoucím laboratoře Čechy východ, 
s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, zkoušek 
a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli k provedení 
kontrol všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postupem nepří
stupnými, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

18.2.7 Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kon
trolách, zkouškách a měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí.

18.2.8 Za provedení nárokovaných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích labora
toří odpovídá vedoucí laboratoře Čechy východ.

18.2.9 Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních 
a přejímacích zkoušek, měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá 
provozně-obchodní náměstek.

18.2.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - 
hlavní geodet.

18.2.11 Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zho
tovitele o hodnocení jakosti díla" odpovídá hlavní stavbyvedoucí. Zpráva bude vypracována v sou
ladu se zásadami pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovite
lem.

18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, 
způsoby zabezpečování kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení 
záznamů o měřidlech jsou stanoveny v Metrologickém řádu.

18.3.2 Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog.



Strana 14/15
Výtisk č.

Vydání č. 1 
Změna č....
Účinnost změny:

EUROVIA CS
Plán kvality

19 AUDITY

19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí au
dity ze strany objednatele nebo certifikačního orgánu.

19.2 Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole 
plnění smluvních požadavků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování 
a efektivnosti plánu kvality. Interní audity mohou být provedeny formou:
a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS 

(směrnice č. 4)
b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby.

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu 
stavby do ročního plánu auditů odpovídá manažer IMS.

19.4 Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikač- 
nímu orgánu k zjištění stavu plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plnění pod
mínek certifikátu IMS.

20 ZKRATKY A DEFDNICE

20.1 Použité zkratky

EUROVIA CS
OZ
MDČR
IMS 
QMS 
EMS
HSMS
SOD 
DSP 
DZS 
PDPS 
RDS 
ZTKP 
TKP 
TP 
ČSN 
TPr 
KZP

- EUROVIA CS, a.s.
- odštěpný závod oblast Čechy střed
- Ministerstvo dopravy České republiky

- integrovaný systém managementu
- systém managementu kvality
- systém environmentálního managementu
- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- smlouva o dílo
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro zadání stavby
- projektová dokumentace pro provádění stavby
- realizační dokumentace stavby
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky
- technické kvalitativní podmínky
- technické podmínky MD ČR
- české technické normy
- technologická pravidla EUROVIA CS
- kontrolní a zkušební plán

Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu.

20.2 Definice vybraných pojmů
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EUROVIACS
Plán kvality

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého 
díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení.

Zhotovitel stavby: společnost EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Če
chy východ, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby.

Subdodavatelé: souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a slu
žeb se smluvním vztahem k zhotoviteli stavby.

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace 
stavby, a to v kontextu příslušného článku plánu kvality.

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objas
něny v dokumentech souvisejících.

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Revize a změny plánu kvality

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto plánu kvality mini
málně v následujících fázích, resp. situacích:
- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických)
- při změnách vstupů plánu kvality
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele
- při změnách IMS
- (event. v dalších případech).

21.1.2 Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních poža
davků, v souladu s platnými postupy pro řízení dokumentace IMS. Návrh přezkoumá provozně- 
obchodní náměstek a po odsouhlasení objednatelem jej schválí ředitel závodu.
Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality.

21.2 Účinnost

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.
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Kontrolní a zkušební plán stavby
Příloha č. 1 Plánu kvality stavby
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EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
Hradec Králové 503 41

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: 111/3002 Hořice - náměstí J. z Poděbrad, 2.etapa

Obsah - seznam listů:
SO - Název počet stran

Krycí list
Obsah - seznam listů

1
1

111/3002 Hořice-náměstí J, z Poděbrad, 2.etapa 2



iKontrolní a zkušební plán
STAVBA: 111/3002 Hořice - náměstí J. z Poděbrad, 2.etapa

Stavební objekt: 111/3002 Hořice - náměstí J. z Poděbrad, 2.etapa

EUROVIA ,
VINCI

Pol. Předmět kontroly
Množství
(výměra) 1 Kontrolovaná vlastnost Předpis, norma Metodika Požadovaná četnost Požadovaný parametr

Počet 

zkoušek
Vykonává Doklad

S0101 - ■ .., a

21 Zásyp jam a rýh 

zeminou se 

zhutněn fm

33,99 m3

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu požadovaná dokumentace 1 SV

certifikát prohlášení o 

shodě, prohlášení a 

vlastnostech

Zrnitost, obsah jemných částic TKP 5;
ČSN 73 6126-1

ČSN EN 933-1 Ix na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 1 laboratoř protokol

Modul přetvárností - zatěžovací zkouška deskou TKP 4; ČSN 73 6133 Ix na 1000 m2 ostatních ploch

Únosnost - modul přetvárností 

Edef,= min. 45 Mpa 

Edef2/Edefl = 2,5

1 ZL protokol

22 Zásyp jam a rýh z 

nakupovaných 

materiálů 

kanalizace

34,407 m3

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při změně materiálu požadovaná dokumentace 1 SV

certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášen i o 

vlastnostech

ZmitMt, obsah jemných částic
TKP S;

ČSN 73 6126-1
ČSN EN 933-1 Ix na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 1 laboratoř protokol

Modul přetvárností - zatězovací zkouška deskou TKP 4; ČSN 73 6133 Ix na 1000 m2 ostatních ploch

Únosnost - modul přetvárností 

Edef2= min. 45 Mpa 

Edef2/Edefl = 2,5

1 ZL protokol

25 Úprava pláně 

se zhutněním 

v hornině tř. 1
4 084,960 m2 Modul přetvárností - zatéžovací zkouška deskou TKP 4; ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2 ostatních ploch

Únosnost - modul přetvárností 

Edef2 = min. 45 Mpa - vozovka

Edef2 = min. 30 Mpa - chodníky

Edef2/Edefl = 2,5

5 ZL protokol

36 VoZúvkové vrstvy 

ze stěrko drtí 
ŠDA 0/32

tl. vrstvy 150 mm 

vozovka a dlažba
2 941,46 m2

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech před zahájením prací, při Změně materiálu požadovaná dokumentace 1 SV

certifikát, prohlášen?a 

shodě, prohlášení o 

vlastnostech

Zrnitost, obsah jemných částic
TKP 5;

ČSN 73 6126-1
ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 1 iaboiatoř protokol

Modul přetvárností - zatěžovací zkouška deskou TKP 4; ČSN 73 6133 lx na 1 000 m2 ostatních ploch

Únosnost - modul přetvárností 

Edef2 = min. 150 Mpa 

Eoef2/Edefl = 2,5

3 ZL protokol

37 Vazůvkovc vrstvy 

ze štěrkcdrti

tl. 200 mm
ŠDa 0/63 vozovka

ŠDb 0/32 chodník

3 377,14 m2

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o astn ostech před zahájením prací, při změně materiálu požadovaná dokumentace

shoda s ČSN EN 13285

1 SV

certifikát, prohlášen' o 

shodě, prohlášení o 

vlastnostech

Zrnitost obsah jemných částic
TKP 5;

ČSN 73 6126-1
ČSN EN 933-1 lx na 1000 m3, min 1 x týdně 1 laboratoř protokol

39 Vozovkově vrstvy 

zestěrkodrti tl.

do 2S0mm 
SANACE PLÁNE 

20% PLOCHY na

tl. SOOmm

1241,18 m2 Zrnitost, obsah jemných částic
TKP 5;

ČSN 73 6126-1
ČSN EN 933-1 lx na 1 000 m3, min 1 x týdně shoda s ČSN EN 13285 1 laboratoř protokol
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43 Asfaltový beton pro 

obrusné vrstvy 

A CO 11+, 11S 

ti. íOmm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. 6 1 h min.lS5°C zápis do SD technik zhoL zápis v SD

Tlousfka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

10,33

Zrnitost obsah asfaltu TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73

6121, tab. 12

i ono t
protokol

1
ZL

protokol

t Mezerovitost 1 000 t 1
protokol

44 Asfaltový beton pro 

podkladní vrstvy 

ACP16+, 15S 

V ti. 70 mm

Teplota směsi u finišeru ČSN 73 6121, tab. G 1 h min. 140 *C zápis do SD technik zhot zápis v SD
Tloušťka kladené vrstvy 1 h zápis do SD

13.33 t Zrnitost, obsah asfaltu

TKP kap. 7, tab. 3; ČSN 73

6121, tab. 12 2 000 t
protokol

1
ZL protokol

67 Vodorovně 

dopravní značení 

plastem hladké
161,64 m2

Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášeni o vlastnostech, 

katalog barev

TP70aTKP14

před zahájením prací, pří změně materiálu vizuální kontrola 1 sv
certifikát, prohlášení o 

shodě, prohlášení o 

vlastnostech, zápis do 

SD

kontrola retro reflexe světlomety vozidla třída R2 1

technik 

zhotovitele

kontrola hodnoty součinitele jasu třída Q2 100mcd.m-2.1x-l 1
kontrola rozměrů čar 0,5km čáry, plochy bodově přiměřeně vizuální kontrola 1
VDZ typu 11 struktura p las th mota vizuální kontrola 1

PJa všechny použitě (zde uvedené i neuvedené) rr alcfiá y budou doloženy Certifikáty, ProhLóšaní o vlastnostech a Prohlášeni o shodě.
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