
Dohoda o narovnání

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jako „objednatel"

a

Zhotovitel

se sídlem:
Dobrošov - stavební práce IV

Netlucká 762/15a, 107 00 Praha 10 Dubeč

Vedoucí společník: SOLID CARE s.r.o.
se sídlem: Netluckého 762/15a, 107 00 Praha 10 - Dubeč
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 
168846
IČO:
DIČ:

247 22 375
CZ24722375

zástupce: Mgr. Kateřina Čapková - jednatel
bankovní spojení:
č. ú.:

Společník: GEMEC - UNION a.s.
se sídlem: Jívka 187, PSČ 542 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890
IČO: 
DIČ:

259 16 581
CZ25916581

zástupce: Zdeněk Adamec, předseda představenstva

dále jako „zhotovitel"

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany

1



Shora uvedené smluvní strany se dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na uzavření této dohody o narovnání, kterou upravují sporná nebo nejasná 

práva a povinnosti vztahující se k mezi nimi uzavřené smlouvě o dílo ze dne 4. 6.2019 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 6. 5.2020, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2020, dodatku č. 3 ze dne 19.1.2021 a dodatku č. 4 ze dne 

11. 6. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: 
„Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV" (dále jen „Smlouva o dílo"). 

Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-004474 
(dále jen „veřejná zakázka").

I.
Účel dohody

Smluvní strany touto dohodou narovnávají vzájemná práva a povinnosti tak, aby odpovídala skutečně 

poskytnutému plnění smluvních stran v rámci veřejné zakázky, a to z důvodů uvedených ve změnových 
listech č. 31 - č. 34 a opravném daňovém dokladu (dobropisu) č. 2021/2/11, které jsou přílohou této dohody.

II.
Úprava práv a povinností

1. Smluvní strany se dohodly na těchto úpravách vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací 
veřejné zakázky:

- odečtení nerealizovaných prací dle změnového listu č. 31,
- narovnání duplicity, kdy byly 2 x odečteny stejné položky v dodatku č. 1 a v dodatku č. 4 - změnový 

list č. 32,
- zohlednění v dodatku č. 4 chybně odečtených položek - tyto položky zůstávají v rozpočtu a jsou 

realizovány změnovým listem č. 33.

2. Dále dochází k narovnání ohledně omylem fakturované položky z rozpočtu, která byla nahrazena 
položkou v dodatku č. 1 - byl vystaven dobropis a objednateli vráceno finanční plnění - změnový list č. 
34.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedené změny podle odst. 1 tohoto článku budou považovat za změny 
provedené dle § 222 odst. 4 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a tyto změny činí: 
vícepráce: 58122,74 Kč bez DPH
méněpráce: - 239 860,59 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena dle Smlouvy o dílo se ponižuje o 181 737,85 Kč bez DPH a činí tedy:

Celková cena v Kč bez DPH

DPH v Kč samostatně

Celková cena v Kč včetně DPH

61 233 940,49
šedesátjednamilionůdvěstětřicettřitisícdevětsetčtyřicet 
korun českých čtyřicetdevět haléřů
12 859 127,50
dvanáctmiiionůosmsetpadesátdevěttisícstodvacetsedm
korun českých padesát haléřů
74 093 067,99
sedmdesátčtyřimilionydevadesáttřitisícšedesátsedm korun 
českých devadesátdevět haléřů

2



III.
Ustanovení závěrečná

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této dohody včetně jejích příloh a s 

celým obsahem této dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

3. Tato dohoda se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě 
vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření této dohody rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. V./..Í ....... .
ze dne 19. 7.2021.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 31 - č. 34

Příloha č. 2: Opravný daňový doklad (dobropis) č. 2021/2/11
Příloha č. 3: Změny závazku ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj 
Mgr. Martin Červíček 

hejtman

Za zhotovitele:

Mgr. Kateřina Čapková 

jednatelka společnosti

Zdeněk Adamec

předseda představenstva 
GEMEC-UNION a.s.
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Akce: Revitalizace NKP vč. depozitářů, expozic a rozšíření provozního objektu pevnosti Dobrošov

Rekapitulace změnových listů dle dodatku č. 5 

p.č. popis ZL
31 SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu (nerealizované práce)
32 SO 101 - Dělostřelecký srub N-S 75 Zelený (duplicita v dodatku č. 1 a dodatku č. 4)
33 SO 102 - Pěchotní srub N-S 72 Můstek (realizované položky - oprava dodatku č. 4)
34 SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu (Dobropis - položka č. 219)

CELKOVÁ ZMĚNA FINANČNÍHO PLNĚNÍ V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ



vícepráce méněpráce výsledná hodnota
0,00 239 860,59 -239 860,59

42 622,74 0,00 42 622,74
15 500,00 0,00 15 500,00

0,00 0,00 0,00

58 122,74 239 860,59 -181 737,85



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

evropská unie
Evropský fond pro regonáln' rozvoj
Integrovaný regionální tyreratVii program

ZMĚNOVÝ LIST ' číslo ZL: 31
Název projektu: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, 

reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323
Zhotovitel: Sdružení Dobrošov - stavební práce IV
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, ICO 70889546
Změnový list vystavil: Miroslav Frous
Datum: 20. 06. 2021

Předmět změny: Návštěvnické centrum - méněpráce
Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku zadavatele nebyly realizované některé práce na návštěvnickém centru.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele [X]
Chyba v PD □

chyba zhotovitele Q vyšší moc O
jiné okolnosti [X]

Cena méněprací bez DPH: 
239 860,59

Cena víceprací bez DPH: 
0,-

Výsledná cena změny bez DPH:

- 239 860,59

Níže podepsané osobv potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

změnu rozsahu díla:



Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV

Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov” CZ.06.3.33/0.0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_návštěvnické centrum

Hlavní objekt - Stavební část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

Náklady soupisu celkem -225 230,59
D HSV Práce a dodávky HSV -223 664,41
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -19 843,25

| 99 K 34699113x Vyrovnání stav atiky deskami z extrudovaného polystyrénu II 50 mm - dle skut m2 | -68,425 290,00 -19 843,25 nebylo prováděno - nová atika - nové stropní konstrukce nad stávající částí

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni -52 957,62
| 136 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 -40,950 284,00 -11 629,80 vypuštěna omítka v technické místnosti dle tabulky místnotí

i 144 K 621321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně m2 -157,140 263,00 -41 327,82 po konzultaci s projektantem vypuštěna omítka podhledu pro KZS

D 3 Trubní vedení -6 720,00
186 K S95170202 Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 70 1 kus । -1,000 3 080.00 -3 080,00 V PD pouze 4 kusy

187 K 895170305 Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 2000 mm kus -1,000 3 070,00 -3 070,00 V PD pouze 4 kusy

; 188 K 395170401 Drenážní šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatíženi 1,51 kus -1,000 570,00 -570,00 V PD pouze 4 kusy

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -144 143,54
I 190 K 916241213 Osazeni obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého m -33,699 215,00 -7 245.29 částečná duplicita s SO komunikace

191 v 583302110 krajník silniční kamenný, laAP) žula. KS3 13x20 x 30-80 m -34.773 250.00 •3 693.25 částečná duplicita s SO komunikace

192 K 919721102 Geomríž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 80 kN/m m2 | -1 155,000 111,00 -128 205,00 na základě provedených zkoušek únosnosti vypuštěna gemoříž do podkladních vrstev komunikaci

D PSV Práce a dodávky PSV -1 566,18
D 713 Izolace tepelné -1 566,18

254 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 i -16,950 21,00 -355,95 změna skladby v místnosti 1.03a na základě požadavku provozovatele

256 M 283758800 neska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm m2 ! -17.289 70,00 ■1 210.23 změna skladby v místnosti 1.03a na základě požadavku provozovatele

Za zhotovitele:
20.06.2021

Za objednatele:
20.06.2021



Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV
Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ.06.3.33/0.0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu
Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_návštěvnické centrum

ut - Ústřední vytápění
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

Náklady soupisu celkem
o PSV Práce a dodávky PSV 
o 736 Podlahové vytápění

-7 125,00
-7 125,00

-7 125.00
i 37 | M \ 4240120 ^Dilatační pás - 25 m ! m -475.06c i 15.00 -7 125.00 Duplicita (položka č. 170 - SO 201 stavební část)

Za zhotovitele:
20.06.2021

Za objednatele:
20.06.2021

Dobrošov - stavebn
Mgr. Michal Rajcl

CE-ING
Jan Čejcha



Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV
Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ.06.3.33/0.0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu
Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_návštěvnické centrum

zt - Zdravotní technika

Nerealizováno 
Nerealizováno 
Nerealizováno 
Nerealizováno

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty

-7 505,00
-7 505,00

-7 505,00
97 K 725980123 Dvířka 30/30 kus -13,000 135,00 -1 755,00

98 K 725980123a Dvířka 30/30 na kachličku kus -7,000 250,00 -1 750,00

102 M 013 sifon pro kondenzát (dpd.+mont.) kus -6.000 500.00 -3 000,00

103 014 kalich pro Okapy se zápachovou uzávěrkou tdod.+mont.) kus -2,000 500,00 -1 000,00

Za zhotovitele:
20.06.2021

Za objednatele:
20.06.2021

Dobrošov - stavebn
Mgr. Michal Rajek

CE-ING
Jan Čejchai



Zakázka: Revitalizace a zatraktivněni pevnosti Dobrošov - stavební práce IV

Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ.063.33/0.0/0/15_015/0000323,

který je financován z integrovaného regionálního operačního programu

Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_návštěvnické centrum

Hlavní objekt - Stavební část

[ PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem
Popis MJ Množství j cena Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV
-225 230,59
-223 664,41

■19 843,25
-19 843,25m2 nebylo prováděno - nová alika - nové slropní konstrukce nad stávající částí

o 3 Svislé a kompletní konstrukce ____________________
“ IK 134699113x | Vyrovnání stáv atiky deskami z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm - dle skut 290,00 j

Za zhotovitele
20 06.2021

Za objednatele:
20.06.2021



Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV
Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ.06.3 33/0.0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu
Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_návštěvnické centrum

ut - Ústřední vytápění

( PČ Typ Kod__________________________ Popis

Náklady soupisu celkem
d PSV Práce a dodávky PSV

_ d 736______Podlahové vytápěni________________  
| 37 | frt |««í2<' fo-?ateííi/p,ís ■ 25m

MJ Množství J cena Cena celkem

-7 125,00
-7 125,00

-7 125,00
•7 125,00 Duplicita (položka č. 170 - SO 201 stavební část)

Za zhotovitele:
20.06.2021

Za objednatele:
20.06.2021

Dobrošov - stavební prád 
Mgr Michal Rajchl, Phl

CE-ING
Jan Čejchan



Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV
Projekt: Realizace Je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ.06.3.33/0.0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu
Soupis méněprací za celkovou dobu realizace projektu_návštěvnické centrum

zt - Zdravotní technika

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem
Náklady soupisu celkem -7 505.00

d HSV Práce a dodávky HSV -7 505,00
d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -7 505,00

97 K 725980123 Dvířka 30/30 kus -13,000 135,00 -1 755,00
98 K 725980123a Dvířka 30/30 na kachličku kus -7,000 250,00 -1 750,00
102 M 013 s/fon pro kcw/ífe/ízá: (clocl. *mont.) kus -6,000 •3 000,00
103 M 014 Kalich pro ůkapy se zápachovou uzávěrkou (dod. imonf.) kus -2,000 500,00 ■1 000.00

Nerealizováno
Nerealizováno
Nerealizováno
Nerealizováno

Za zhotovitele:
20.06.202]

Za objednatele:
20.06.2021



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regonální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 32
Název projektu: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, 

reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323
Zhotovitel: Sdružení Dobrošov - stavební práce IV
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, ICO 70889546
Změnový list vystavil: Miroslav Frous
Datum: 20. 06. 2021

Předmět změny: Pevnostní objekty - duplicitní položky
Popis a zdůvodnění změny:

Položky č. 120 a č. 194 (srub Zelený) odečtené v dodatku č. 1 se opětovně odečítají

v dodatku č. 4. Tento změnový list narovná duplicitní odečet nerealizovaných položek na srubu 
Zelený.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet
Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele [X]
Chyba v PD | |

chyba zhotovitele O vyšší moc O
jiné okolnosti

Cena méněprací bez DPH: 
0,-

Cena víceprací bez DPH: 
42 622,74

Výsledná cena změny bez DPH:

42 622,74

Níže Dodeosané osobv Dotvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

změnu rozsahu díla:



Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV

Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ.06.3.33/0,0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Srub Zelený

[ PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena Cena celkem

Náklady soupisu celkem 42 622,74

d HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

[ 120 | K J977151125 'Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů

PSV Práce a dodávky PSV
783 Dokončovací práce - nátěry

[ 194 j K 1783306805 [ Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci opálením s obroušením

Za zhotovitele:
20.06.2021

Dobrošov - stavební práce IV'
Mgr Michal Rajchl, Ph.D

Za objednatele:
20.06.2021

CE-1NG
Jan Čejchan

169,7301

19 200,00
19 200,00

8 000.00| 19 200,00

23 422/74
23 422,74

23 422,74

duplicita v dodatku č 1 a v dodadatku č. 4

duplicita v dodatku č. 1 a v dodadatku Č. 4

10
375



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro reg-onaln- rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST i číslo ZL: 33
Název projektu: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, 

reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323
Zhotovitel: Sdružení Dobrošov - stavební práce IV
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 70889546
Změnový list vystavil: Miroslav Frous
Datum: 20. 06. 2021

Předmět změny: Pevnostní objekty - realizované položky
Popis a zdůvodnění změny:

Položky č. 47 a č. 48 (Můstek) jsou uvedeny v dodatku č. 4 jako méněpráce. Následně bylo 
rozhodnuto, že tyto položky se budou realizovat.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele |XI
Chyba v PD □

chyba zhotovitele 0 vyšší moc Q
jiné okolnosti [/<]

Cena méněprací bez DPH: 
0,-

Cena víceprací bez DPH: 
15 500,-

Výsledná cena změny bez DPH:

15 500,-

Níže Dodeosané osobv Dotvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

změnu rozsahu díla:



Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV
Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“ CZ.06.3 33/0.0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Můstek - Předpokládaný soupis stavebních prací

í PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem
d HSV Práce a dodávky HSV
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| 47 | K [95395011 | D+M informační tabulka s údaji o zvonu, kotvení, povrch Cprava
[ 48 K 195395014 | D+M vertikální zajišťovaci systém pro vylez do zvonu (nerez lanko 8mm, lanový kluzák)

MJ Množství J cena Cena celkem
15 500,00
15 500,00

_____________ 15 500,00
I kus ' ___1.0001 500,00 [ 500,00

| sada [ 1,000j 15 000,00, 15 000,00
Realizované položky (oprava dodatku č. 4)
Realizované položky (oprava dodatku č. 4)

Za zhotovitele:
20.06.2021

Za objednatele:
20 06.2021

Dobrošov - stavební prá 
Mgr Michal Rajch], PÍ

CE-1NG
Jan Čejchan



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNif
Evropský fond pro reg onáln^ rozvoj
Integrovaný regionální opwaOii program

ZMĚNOVÝ LIST i číslo ZL: 34
Název projektu: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, 

reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000323
Zhotovitel: Sdružení Dobrošov - stavební práce IV
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, ICO 70889546
Změnový list vystavil: Miroslav Frous
Datum: 20. 06. 2021

Předmět změny: Návštěvnické centrum - dobropis

Popis a zdůvodnění změny:
Omylem vyfakturovaná položka č. 219 - Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 

konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním ve výši 631 454,50 Kč bez DPH dle smlouvy o dílo.

Tato položka byla změněna při kontrole díla dle požadavku autorského dozoru změnovým 

listem č. 12 v dodatku č. 1. Původní položka z rozpočtu byla nahrazena položkou s názvem 

demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným 

rozebíráním ve výši 791 843,94 Kč bez DPH, která byla správně vyfakturována.

Náprava bude řešena dobropisem a omylem vyfakturovaná částka bude vrácena objednateli ve 
výši 631 454,50 Kč bez DPH na běžný účet Královéhradeckého kraje.

Tato úprava nemá vliv na celkovou cenu díla.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet
Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele
Chyba v PD □

chyba zhotovitele O vyšší moc Q
jiné okolnosti 0

Cena méněprací bez DPH: 
0,-

Cena víceprací bez DPH: 
0,-

Výsledná cena změny bez DPH:

o,-

Níže podeosané osobv Dotvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

změnu rozsahu díla:



Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV
Projekt: Realizace je součástí projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" CZ.06.3,33/0.0/0/15_015/0000323,

který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Hlavni objekt - Stavební část

MJ Množství J cena Cena celkem

-631 454,50
-631 454.50

______________________ ________ -631 454 50
m3 | -1 262.909 1 500,001 -631 454.50

CE-1NG
Jan Čcjchan

Lpí Typ Kód_________________ Popis
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
__ o 9_______ Ostatní konstrukce a_práce, bouráni ___________________

! 219 I K j 981011413 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukci do 20 % postupným rozebíráním
Omylem fakturováno (méněpráce dle dodatku č. 1). nutno vrátit (dobropis)

Za zhotovitele:
20.06.2021

Za objednatele:
20.06.2021

Dobrošov - stavební p 
Mgr, Michal Rajchl,



Faktura - opravný daňový doklad (dobropis) číslo: 2021/2/11

Dodavatel: Odběratel:

SOLID CARE s.r.o
Netlucká 635 
110 00 Praha 10

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

IČ: 24722375
DIČ: CZ24722375

IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Společnost je zapsána v OR Městského soudu 
v Praze, spis. zn. C 168846.

Platební podmínky:

Forma úhrady
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Bankovním převodem 
Česká spořitelna a.s. 
250 136 8339/ 0800

Datum odesláni:

Datum zdanitel. plněni

Datum splatnosti:

01.07.2021

24.06.2021

30 dní po doručení

Variabilní symbol: 
KS:

2021211 
0308

Fakturujeme Vám: Cena bez DPH: Sazba DPH: Cena s DPH:

za provedené práce dle Smlouvy o dílo ze dne 4.6.2019. článek 1 Úvodní ustanovení, odstavec 1 - 
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce IV.
Realizace je součásti projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov"
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323. který je financován z Integrovaného
regionálního operačního programu

uznatelné náklady
neuznatelné náklady

-631 454,50 Kč

přílohy: soupis provedených prací 
zjišťovací protokol

-631 454.50 Kč -132 605.45 Kč -764 059.95 Kč

Základ pro DPH:
Sazba DPH:

Vystavila-

Eva Purová
Tel.: 732 338 885

30.06.2021

-631 454.50 Kč
21 %

-764 059,95 Kč



Zakázka: Revka'i’ace a zatraktivněn! pevnosti Dobrošov - stavební oráče >V
Projekt re?.' sace ;e scoc.aět■ or.trakto ' ta nace a zar osí v ir v pwo.or Lina;- oso-.' Or.

jo f1?. ■!•..■■; . a" ■ : reprovai-eoi; regíora min- oo-.-i-icinno c
a;: :p<.. au- : tes: oi-doo! oc C : ÓR. ' er, ta. >1 o'Z: _

33/0.0/Q/15_015/0000323,

Hlavní objekt - Stavební část

PO Typ Kód Popis

Nákludv soupisu oeiktír:
MJ Množství J. cena Ce^a ?ě

•631 454.50

3810'*413 ojdev .r^nveč t;a V-:.: ’-ec :- z <c: dc /=? ' cos:y;?->y-” ■ tí?ůéi-‘-ín r -1 .262,909



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
{ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov-stavební práce IV

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 61 324 531,70 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?
NE

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (kodst. 4) + 375 079,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 4) - 171 385,01 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 2 096 486,43 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 256 803,47 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 429 051,35 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst. 4) + 4 369 999,76 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 58 122,74 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 239 860,59 Kč bez DPH

Dodatek č. 6 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 2 958 740,03 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) -5 038 048,83 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

7 996 788,86 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

a ■ (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 7 996 789 Kč < 137 366 000 Kč změnu závazku.

b ■ (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 13,04% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 61 324 531,70 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst.5) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (kodst.5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

RV (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
1/3 Tabulku spravuje Ing. Miroslav Michl



Smluvní cena 61 324 531,70 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 6) + 2 158 858,52 Kč bez DPH
Dodatek Č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 631 454,50 Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 751 961,57 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 290 648,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 910 820,09 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi

- 922 102,50 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
3 832 922,59 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 6,25% S 50,00%
změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
[Smluvní cena 61 324 531,70 Kč bez DPH

1 Všechny vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

[ IVšechny méněpráce (kodst. 5)
- 0,00 Kč bez DPH

■ související s vícepracemi

| BVšechny vícepráce (kodst. 6) + 2 910 820,09 Kč bez DPH

UUVšechny méněpráce (k odst. 6) 
[související s vícepracemi - 922 102,50 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

[Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 
[(vícepráce po odečtení méněprací) 1 988 717,59 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
[£)V(Navýšení / Smluvní cena) £ 30 % 3,24% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 24 663,24 Kč bez DPH

Dodatek č. 1
POSUDEK|Cena nových položek 24 663,24 Kč bez DPH

POSOUZENÍ: 24 663 Kč > 24 663 Kč OK
Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

ANO

Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

[Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
|Cena původních (nahraz.) položek 929 731,42 Kč bez DPH

Dodatek č. 3
POSUDEK|Cena nových položek 929 731,42 Kč bez DPH

POSOUZENÍ: 929 731Kč > 929 731Kč OK
[Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

2/3 Tabulku spravuje'. Ing. Miroslav Mich!



|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 ANOPOSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

|Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 5
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 58 122,74 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 239 860,59 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -181 737,85 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Satorie

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ
Původní smluvní cena (vstupní) 61 324 531,70 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 63 055 630,22 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2 63 055 630,22 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3 65 356 626,75 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 4 61 415 678,34 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 5 61 233 940,49 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 61 233 940,49 Kč bez DPH

3/3 Tabulku spravuje: lna- Miroslav Michl


