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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)  „Společnost GG+KDS - Dětenice“ GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)  

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  

IČO: 281 69 522  

DIČ: CZ28169522  

zastoupený Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním 

ředitelem, oběma na základě plné moci  

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník)  

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice  

IČO: 284 47 085  

DIČ: CZ28447085  

zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti  

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142 

s. 

 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
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uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/27947 hr. okr. – 

Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280“, včetně změny č. 1 a 2 v dané lokalitě a 

určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a 

zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 22 583 572,39 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetdvamilionůpětsetosmdesáttřitisícpětsetsedmdesátdva Korun českých třicetdevět 

haléře) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  18 664 109,41 korun českých 

DPH (21%)    3 919 462,98 korun českých 

Cena celkem  22 583 572,39 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Příčné propustky – HLAVNÍ NÁKLADY, SO 102 

Silnice III/27947 – intravilán (km 4,620 – 4,853) – VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY, 

ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Příčné propustky – 

HLAVNÍ NÁKLADY, SO 102 Silnice III/27947 – intravilán (km 4,620 – 4,853) – VEDLEJŠÍ 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

  

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ivan Havel 

výkonný ředitel 

 

 

 

 

        .... .………………………. 

Ing. Kamil Vykydal 

výrobní ředitel 



 
 

  
   

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název slavby

Číslo siavby : 33190
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 28.08.2020

Číslo zrněny

111/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro 11/280

Název objektu:

í
Objednatel:__________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Spuivcc stavby :_______________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________
M - PROJEKCE s.r.o,, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO; 05061415
Zhotovitel:__________________________________________________________________________

Společnost GO + KDS - Dětenice, U nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO; 28169522

Popis a zdůvodnění znwny ._____________________________________________________________________________________________
Předmětem změny č. 2 jsou méněpráce vyplývající ze skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se
o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou
hodnotu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Pfilohy evidenčního listu :
1 Tabulka rekapitulace změny č. 1 a č. 2
2. ZBV č. 4 - neprovedené položky - SO 101.1
3. ZBV č. 5 - neprovedené položky - SO 102

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č. 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce;méněpráce vícepráce

22 384 851,97 Kč 22 609 297,24 Kč 25 724,85 Kč 0,00 Kč 22 583 572,39 Kč 198 720,41 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 25 724,85 Kč 224445,26 Kč

Odsouhlasení změny ;
Název firmy : Jméno a příjmení;

Zhotovitel; Společnost GG + KDS - Dětenice Miroslav Kunt

Projektant (autorský dozor): M - PROJEKCE s.r.o. Ing. Jakub Hajn

Správce stavby

Hlavní inženýr ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelínek

Technický dozor ;
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek

Asistent technického dozora:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Petr Bulíček

 
 

  
   

 



 

 
 

 
 

 

Název stavby:
”111/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro 11/280”

Rekapitulace ceny

OBJEKT
—

NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM
BEZ DPHvíce práce méněpráce více práce méněpráce

SOQOl Všeobecné položky 228 301,44 0,00 0,00 228 301,44
SO101 Silnice 111/27947 - extravilán (km 0,750 - 4,620) - HLAVNÍ NÁKLADY 16 981 855,07 70 012,50 0,00 17 051867,57

SO 101.1 Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLAD V 275 691,04 38 611,53 0,00 20 060,21 294 242,36
SO 102 Silnice 111/27947 - intravllán (km 4,620-4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY 467 513,70 76 867,92 0,00 1 200,00 543 181,63
SO 103 Sjezdy v extravilánu - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ NÁKLADY 416 128,59 0,00 0,00 416 128,59
SO 104 Výškové napojeni - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY 66 734,05 0,00 0,00 66 734,05
SO 151 Dopravně Inženýrské opatření - HLAVNÍ NÁKLADY 63 653,77 0,00 0,00 63 653,77

CENA CELKEM bez DPH 18 499 877,66 185 491,95 0,00 0,00 21260,21 18 664 109,41

DPH 21 % 3 884 974,31 38 953,31 0,00 0,00 4 464,64 3 919 462,98

CENA CELKEM včetně DPH 22 384 851,97 224 445,26 0,00 0,00 25 724,85 22 583 572,39

Za dodavatele:
Společnost GG + KDS - Dětenice

Za projektanta:
M - PROJEKCE s.r.o.
Ing. Jakub Hajn

Za TDS:
ÚDRŽBA SILNIC KHK a
Petr Bulíček
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Kč 356 033,26Cena s daní:

Kč 61 790,90DPH:

Kč 294 242,36Cena celková:

Kč 275 691,04Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280 (GG+KDS)

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 33190

SOUPIS PRACÍ

Kč 294 242,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  22,630  ZT

Nestmelené konstrukční vrstvy, kamenivo.  

Předpoklad 2,0 t/m3

pol. č. 11332: 6,5*1,01+5,0*0,95=11,32 [A]  

Celkem: A*2,0=22,64 [B]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  4,608Z

1,2*1,2*1,6*2=4,608 [A]

odkopávka pro vpusť v KM 4,459 00

aktuální množství  27,238

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  159,615  ZT

Zemina.  

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12373: 6,5*1,79+5,0*1,59=19,59 [A]  

pol. č. 129957: 8*(0,1963*0,5)=0,79 [B]  

pol. č. 129971: (3*8)*(0,7854*0,5)=9,42 [C]  

pol. č. 12999: (8+8)*((1,6*2,1+2*2)*0,5)=58,88 [D]  

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=159,62 [E]

 3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  7,828  ZT

Beton.  

ŽB trouba DN 500 - 1m = 412 kg.  

Předpoklad 2,6 t/m3

pol. č. 966357: (10+9)*0,412=7,83 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 11,315  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Odstranění podkladních vrstev stávající konstrukce vozovky - předpokládaná tl. 

230 mm.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*1,01=6,565 [A]  

DN 400: 5,0*0,95=4,750 [B] 

Celkem: A+B=11,315 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  1,725  ZM3

Šířka x šířka x tl. [m]  

DN 600: 6,5*1*0,15=0,975 [A]  

DN 400: 5,0*1*0,15=0,750 [B] 

Celkem: A+B=1,725 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  19,585  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Odkop pro vybudování nového příčného propustku.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1.
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*1,79=11,64 [A]  

DN 400: 5,0*1,59=7,95 [B]  

Celkem: A+B=19,59 [C]

 7 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM  8,000  ZM

Propustek č.6 - betonová trouba DN500, dl. 8,0 m.  

Pročištění potrubí i šachty.

 8 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM  24,000  ZM

Propustek č.1  

3x betonová trouba DN 1000, dl. 8,0 m.

3*8=24,00 [A]

ZBV:

NEPROVEDENÉ POLOŽKY004 -24,000Z

aktuální množství  0,000

 9 12999 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM  16,000  ZM

Propustek č.2 - kamenný, deskový 1,6*2,1 m, dl. 8,0 m.  

Propustek č.3 - Benešův rám 2*2 m, dl. 8,0 m.

8+8=16,00 [A]

 101 132737 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  0,000  ZM3

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  2,304Z

1,2*1,2*1,6=2,304 [A]

odkopávka pro vpusť v KM 4,459 00

aktuální množství  2,304

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 19,585  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Zásyp odkopu pro vybudování nového příčného propustku.  

Vč. hutnění po vrstvách max. tl. 300 mm.  

Zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133.



Aspe Firma: Strana: 6

Čas:  9:32:0826. 7. 2021Datum:3.6.1.10

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280 (GG+KDS)

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*1,79=11,64 [A]  

DN 400: 5,0*1,59=7,95 [B]  

Celkem: A+B=19,59 [C]

Zemní práce1

Svislé konstrukce3

 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37  7,200  ZM3

ŽB monolitická římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,8 m, v.0,25 m).  

Propustek č.2 - římsa dl. 7,0  m  

Propustek č.3 - římsa dl. 11,0 m

2*(0,8*0,25*(7+11))=7,20 [A]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  0,313Z

2,5*0,5*0,25=0,313 [A]

aktuální množství  7,513

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  2,256  ZM3

Propustek č.4, 5 a 6.  

Šikmá čela.  

Kamenné odláždění tl. 250 mm do beton. lože z betonu C 25/30 n XF3 tl. 150 mm.
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Rozměr x počet čel  

DN 400: (1,4*1,9*0,15)*2=0,80 [A]  

DN 600: (1,6*2,1*0,15)*2=1,01 [B]  

DN 500 (č.6): (1,5*2,0*0,15)*1=0,45 [C]  

Celkem: A+B+C=2,26 [D]

 13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE  2,790  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Podkladní beton C 16/20  n XF1 tl. 200 mm vč. KARI sítě 100x100/8

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*(1,3*0,2)=1,69 [A]  

DN 400: 5,0*(1,1*0,2)=1,10 [B]  

Celkem: A+B=2,79 [C]

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  1,395  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Podsyp ze štěrkopísku v tl. 0,1 m.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*(1,3*0,1)=0,85 [A]  

DN 400: 5,0*(1,1*0,1)=0,55 [B]  

Celkem: A+B=1,40 [C]

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  3,760  ZM3

Propustek č.4, 5 a 6.  

Šikmá čela.  

Kamenné odláždění tl. 250 mm do beton. lože z betonu C 25/30 n XF3 tl. 150 mm.  

Vč. spárování maltou M25-XF4.

Rozměr x počet čel  

DN 400: (1,4*1,9*0,25)*2=1,33 [A]  

DN 600: (1,6*2,1*0,25)*2=1,68 [B]  

DN 500 (č.6): (1,5*2,0*0,25)*1=0,75 [C]  

Celkem: A+B+C=3,76 [D]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  0,875Z
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

3,5*0,25=0,875 [A]

opevnění čela

aktuální množství  4,635

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  7,620  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Spodní podkladní vrstva tl. 200 mm  

ŠDa fr. 0/32.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*0,68=4,42 [A]  

DN 400: 5,0*0,64=3,20 [B]  

Celkem: A+B=7,62 [C]

 17 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 1,725  ZM2

Zpětné rozprostření recyklátu.

Šířka x šířka x tl. [m]  

DN 600: 6,5*1*0,15=0,975 [A]  

DN 400: 5,0*1*0,15=0,750 [B] 

Celkem: A+B=1,725 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 18 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

 11,315ZM2

Propustek č.4, 5.  

Recyklace za studena na místě v tl. 150 mm.  

RS 0/32 CA (cement + asf. emulze). Množství přidaného pojiva bude určeno na 

základě průkazních zkoušek před stavbou.  

Minimální požadavek objednatele na pojivo - zpěněný asfalt s dávkováním 2,5% - 

3,5%, dávkování cementu 3% - 5%.  

Vč. rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení a přesun hmot.  

Dle TP 208.

Šířka x plocha [m]  

DN 600: 6,5*1,01=6,565 [A]  

DN 400: 5,0*0,95=4,750 [B]  

Celkem: A+B=11,315 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 3,900ZM2

Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, tl. 0,10 m.  

Vyfrézovaný materiál.  

Vč. naložení ze skládky zhotovitele, odvozu na místo uložení a příp. předrcení.

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*0,5=2,00 [A]  

DN 400: 3,8*0,5=1,90 [B]  

Celkem: A+B=3,90 [C]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  45,000ZM2

Propustek č.4, 5.  

Infiltrační postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,60 kg/m2 zbytkového pojiva
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A]  

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B]  

Celkem: A+B=45,00 [C]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A]  

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B]  

Celkem: A+B=45,00 [C]

 22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Obrusná asfaltová vrstva tl. 40 mm  

ACO 11+ 50/70

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*6,5 =26,000 [A] 

DN 400: 3,8*5,0=19,000 [B] 

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Podkladní asfaltová vrstva tl. 50 mm.  



Aspe Firma: Strana: 11

Čas:  9:32:0826. 7. 2021Datum:3.6.1.10

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280 (GG+KDS)
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ACP 16+ 50/70

Délka x šířka x tl. vrstvy [m]  

DN 600: 4,0*6,5=26,000 [A] 

DN 400: 3,8*5,0=19,000 [B] 

Celkem: A+B=45,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2  45,000  ZM2

Propustek č.4, 5.  

Podrcení kamenivem fr. 2/4, min. 2 kg/m2

Délka x šířka [m]  

DN 600: 4,0*6,5=26,00 [A]  

DN 400: 3,8*5,0=19,00 [B]  

Celkem: A+B=45,00 [C]

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 25 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

 79,855  ZM2

Propustek č.1,2,3 a 6.  

Sanace čel.

(2*(8*2-3*3,14*1,0*1,0))+(2*(3,6*6-1,6*2,1))+(2*(3*6-2*2))+(1*(2*1,5-3,14*0,5*0,5))=79,86 [A]

ZBV:

NEPROVEDENÉ POLOŽKY004 -79,855Z
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Potrubí8

 100 89712 N VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 0,000  ZKUS

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  1,000Z

1=1,000 [A]

vpusť v KM 4,459 00 (oprava odvodnění)

aktuální množství  1,000

 26 89911E LITINOVÝ POKLOP B125  1,000  ZKUS

Propustek č. 6.  

Nový poklop na šachtu.

 27 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

 3,613  ZM3

Propustek č.4, 5.  

Obetonování plastové trouby DN 600 dl. 10 m a DN 400 dl. 9,0 m betonem C 25/30 n 
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

XF3 tl. 0,10 m vč. KARI sítě 100x100/8.

Plocha x délka [m]  

DN 400: 0,157*9=1,41 [A]  

DN 600: 0,220*10=2,20 [B]  

Celkem: A+B=3,61 [C]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ  32,000  ZM

Propustek č.2 - zábradlí dl. 6,0 m  

Propustek č.3 - zábradlí dl. 10,0 m

2*(6+10)=32,00 [A]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  2,500Z

2,5=2,500 [A]

NEPROVEDENÉ POLOŽKY004 -4,000Z

-4=-4,000 [A]

aktuální množství  30,500

 29 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH  9,000  ZM

Propustek č.5  

Plastové trouby SN 12, DN 400 dl. 9 m.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ V KM 4,459 00003  14,500Z

14,5=14,500 [A]
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Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Příčné propustky - HLAVNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  23,500

 30 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH  10,000  ZM

Propustek č.4  

Plastové trouby SN 12, DN 600 dl.10 m.

 31 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM  19,000  ZM

Propustek č.4, 5.  

Vybourání stávajících betonových trub DN 500 dl. 10 m a 9,0 m.  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2.

10+9=19,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Kč 657 249,77Cena s daní:

Kč 114 068,14DPH:

Kč 543 181,63Cena celková:

Kč 467 513,70Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet:

III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280 (GG+KDS)

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 33190

SOUPIS PRACÍ

Kč 543 181,63Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  104,760  ZT

Zemina.  

Předpoklad 1,8 t/m3

pol. č. 12920: (212-(10+8))*0,5*0,1=9,70 [A]  

pol. č. 12931: 0,25*(212-(10+8))=48,50 [B]  

Celkem: (A+B)*1,8=104,76 [C]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  54,875Z

3*0,25*0,25*2=0,375 [A]

obrubníky

6*1,5*0,15*2=2,700 [B]

asfalty

10*1,85*1,4*2=51,800 [C]

vpusť a potrubí v KM KÚ 4,832 00

A+B+C=54,875 [D]

aktuální množství  159,635

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 101 113134 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 5KM

 0,000  ZM3

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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Silnice III/27947 - intravilán (km 4,620 - 4,853) - VEDLEJŠÍ NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  1,350Z

6*1,5*0,15=1,350 [A]

aktuální množství  1,350

 100 113524 N ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

 0,000  ZM

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  3,000Z

3=3,000 [A]

aktuální množství  3,000

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  81,578ZM3

Odstranění asfaltových vrstev stávající konstrukce vozovky v tl. 0,05 m.  

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě.  

Zpětné využití v recyklaci za studena (SO 101, pol .č. 56363).  

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.  

Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

212*5,2*0,05=55,120 [A] 

(212*5,2)*0,3*0,08=26,458 [B] 

Celkem: A+B=81,578 [C]

 3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 5,700ZM
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

V místě napojení na stávající vozovku, na konci úseku.

5,7=5,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU  9,700ZM3

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku - bez ohledu na vzdálenost (skládku 

zvolí zhotovitel).  

Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.

Délka x šířka x tloušťka [m]  

(212-(10+8))*0,5*0,1=9,70 [B]

 5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  194,000ZM

Pročištění příkopů.

(212-(10+8))=194,00 [A]

 102 132737 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM  0,000ZM3

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  25,900Z

10*1,85*1,4=25,900 [A]

odkopávka pro vpusť a potrubí v KM KÚ 4,832 00

aktuální množství  25,900

 111 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 0,000  ZM3

Položka převzata z SO 101.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Rozpočet:

33190
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  22,400Z

10*1,6*1,4=22,400 [A]

zásyp rýhy potrubí a obsyp vpusti

aktuální množství  22,400

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

 103 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  0,000  5ZM3

Položka převzata z SO 103

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  0,875Z

3,5*0,25=0,875 [A]

opevnění čela

aktuální množství  0,875

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 6 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 97,000  ZM2

Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, tl. 0,10 m.  

Vyfrézovaný materiál.  

Vč. naložení ze skládky zhotovitele, odvozu na místo uložení a příp. předrcení.

Délka x šířka [m]  

(212-(10+8))*0,5=97,00 [A]

 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  110,240ZM2

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva.  

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

Délka x prům. šířka [m]  

(212*5,2)*0,1=110,24 [A]

 8 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  1 102,400ZM2

Spojovací postřik; kationaktivní asfaltová emulze; 0,30 kg/m2 zbytkového pojiva.

Délka x prům. šířka [m]  

212*5,2=1 102,40 [A]

 9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY  200,000  ZM2
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SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Výztužný geokompozit vhodný do AB vozovek dle TP 147 a 97.  

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

200=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

 1 102,400  ZM2

Obrusná asfaltová vrstva tl. 50 mm  

ACO 11+ 50/70

Délka x prům. šířka [m]  

212*5,2=1 102,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 104 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 0,000  ZM2

Položka převzata z SO 101

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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33190
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  18,000Z

2*9=18,000 [A]

doplnění konstrukce vozovky 2 x 5 cm

aktuální množství  18,000

 11 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

 330,720  ZM2

Podkladní asfaltová vrstva tl. 80 mm  

ACP 16+ 50/70  

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

Délka x prům. šířka [m]  

(212*5,2)*0,3=330,720 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK  30,000  ZM

Sanace trhlin dle TP 115 - pedpokládaná délka 30 m

ZBV:

NEPROVEDENÉ POLOŽKY005 -30,000Z

aktuální množství  0,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 105 587206 N PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM  0,000  ZM2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  8,000Z

8=8,000 [A]

aktuální množství  8,000

Komunikace5

Potrubí8

 108 87444 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM  0,000ZM

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  9,000Z

9=9,000 [A]

aktuální množství  9,000

 106 89712 N VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 0,000ZKUS

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  1,000Z

1=1,000 [A]

uliční vpusť v KM KÚ 4,832 00

aktuální množství  1,000

 13 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  14,000ZKUS

Výšková úprava povrchových znaků.  

7x kanalizační šachta  

3x šoupě  

4x mříž UV

7+3+4=14,00 [A]

 109 89944 N VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM  0,000ZKUS
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

nová položka dle OTSKP 2020

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  1,000Z

1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 107 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

 0,000  ZM3

položka převzata z SO 103

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  3,000Z

10*1*0,3=3,000 [A]

aktuální množství  3,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 6,250  ZM2

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

 6,250  ZM2

V4 v tl. 125 mm

V4 0,125: 2*25*0,125=6,25 [A]

 110 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 0,000  ZM

položka převzata z SO 101

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33190

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  3,000Z

3=3,000 [A]

aktuální množství  3,000

 16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  35,700  ZM

V místě napojení na stávající vozovku, na konci úseku.  

Sanace trhlin dle TP 115 - pedpokládaná délka 30 m

5,7=5,70 [A]  

30=30,00 [B]  

Celkem: A+B=35,70 [C]

ZBV:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ NA KONCI ÚSEKU V OBCI DĚTENICE002  12,000Z

12=12,000 [A]

aktuální množství  47,700

 17 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  5,700  ZM

Ošetření napojení na stávající stav, na začátku úseku.

5,7=5,70 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 21 260 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,11 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 18 499 877,66

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 21 260,21

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00

POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/27947 hr. okr. - Dětenice - oprava objízdné trasy pro II/280

Název veřejné zakázky:

18 499 877,66

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 21 260,21

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

21 260,21
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 185 491,95

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 185 491,95 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

18 499 877,66

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

185 491,95 Kč bez DPH

− 0,00

185 491,95

18 499 877,66

18 499 877,66

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 185 491,95

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

18 685 369,61

18 664 109,40

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 21 260,21 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -21 260,21

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

18 664 109,40Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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