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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení: B 

 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(1) M - SILNICE a.s. 

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  

Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 421 96 868 

DIČ: CZ42196868 

zastoupený  Mgr. Irenou Bubeníkovou, na základě pověření 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  

bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany 

následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/2864 Těšín - Soběraz - 

Radim (km 0,000 - 2,864)“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla 

zaplatit cenu ve výši 33 698 948,68 Kč vč. DPH (slovy 

třicettřimilionůšestsetdevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetosm Korun českých šedesátosm haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  27 850 370,81 korun českých 

DPH (21%)    5 848 577,87 korun českých 

Cena celkem  33 698 948,68 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 121 Silnice III/2864 v km 0,810 – 1,385 a SO 122 Silnice III/2864 

v km 1,385 - 2,864 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty 

se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 121 Silnice III/2864 v km 0,810 – 1,385 a 

SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 - 2,864, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu 

s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

V Hradci Králové dne ……… V Hradci Králové dne  

 

 

 

 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                        Zhotovitel M - SILNICE a.s. 

Mgr. Martin Červíček                                                      Mgr. Irena Bubeníková 

             hejtman       na základě pověření 

 

 

  

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Nazvi stavby

Číslo stavby : 33145
Registrační číslo projektu .
Smlouva o dílo uzavřená dne 16.04.2021

Číslo změny .

2

III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)
Název objektu :

Objednatel.

Královéhradcck' Kraj. Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby :________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.. Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové. IČ 27502988

Projektant stavby (autorsky dozor):________________________________________________________

Atelier PROMIKA. Muchova 9/223. 160 00 Praha 6. IČ 26080273
Zhotovitel: _____________________________________________________________________

M - SILNICE a.s.. Husova 1697. Bílé předměstí, 530 03 Pardubice. IČO: 421 96 868

Popis a zdůvodněni změny ._________________________________________________________________________________________
1) V úseku km 1,385 - 1.640 vlevo o délce 255 m bude doplněna krajová sanace konstrukěnich vrstev a aktivní zóny komunikace. V
daném úseku byly po rozfrézováni a odtěženi provedeny statické zatěžovací zkoušky pod úrovni budoucí recyklace s nevyhovujícím
výsledkem únosnosti Celková vícepráce k tomuto bodu činí 218 093.85 Kč bez DPH.
2) V úseku km 1.010 - 1.120 o délce 110 m budou namísto reprofilace přikopu doplněny silniční obruby včetně podélné drenáže, čímž
do|de k zajištěni odvodněni bez odtěženi paty přilehlého svahu. Celková vícepráce k tomuto bodu čini 69 850.00 Kč bez DPH.
3) V místě styku propustků č. 8 a č.9 bude namísto odlážděni šikmých čel z kamene provedena horská vpusť Toto opatření je nutně,
jelikož by v případě provedení šikmých čel došlo ke kolizi s kabelem elektronických komunikací Celková vícepráce k tomuto bodu činí
41 000.00 Kč bez DPH
Jedna se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuly v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku
okolnosti, kleré zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídal, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu
1 l abulka rekapitulace změny č. 1
2 ZBV č 2 -SO 121 - obrubv, drenáž. horská v pusť
3. ZBV č. 2 - SO 122 - krajová sanace
4. Zápis z 5. KD

Ccnv uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo bez

dodatku č.2
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

31 300 109.16Kč 33 300 926,62 Kč 0.00 Kč 398 022.06 Kč 33 698 948.68 Kč 2 398 839.52 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1-2: 0.00 Kč 2 398 839,52 Kč

Odsouhlaseni zrnům ;
Název firmy Jméno a příjmení Datum :

Zhotovitel M-SILNICE a.s. Daniel Jerie. DiS.

Projektant (autorský dozor) Atelier PROMIKA s.r o Ing Robin Pešek

Správce stavby

Hlavni inženýr ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing Martin Jelínek

Technický dozor IJDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Martin Jelínek

Asistent technického dozora ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Tomáš Babák

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

  

 
 

 

Rekapitulace ceny

Název stavby:
"111/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)"

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhleni)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce ménépráce

1. ETAPA - Silnice III/Z864 -1. část

SO 120 Silnice 111/2864 v km 0,043 - 0,810 4 810 345,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810 345,09
SO 121 Silnice 111/2864 v km 0,810 -1,385 4 884 489,31 0,00 0,00 110 850,00 0,00 4 995 339,31
SO 122 Silnice 111/2864 v km 1,385 - 2,864 10 195 987,34 1 653 568,15 0,00 218 093,85 0,00 12 067 649,34
SO 183.1a Přechodné dopravní značeni (SO 120) 60 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 245,00
SO 183.1b Přechodné dopravní značení (SO 121 a 122) 56 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 015,00
SO 300.1 Odvodním (SO 120.121 a 122) 2 872 958,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872 958,34
0

SO 129 Úprava křižovatky 11/286 x 111/2864 925 343,88 0,00 0,00 0,00 0,00 925 343,88
SO 134 Autobusová zastávka 1 042 253,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042 253,05

SO 182 Přechodné dopravní značení 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00

SO 830 Rekultivace zpevněných ploch 301 221,80 0,00 0,00 0,00 0,00 301 221,80
VON - Vedlejší a ostatní náklady 683 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683 000,00

CENA CELKEM bez DPH 25 867 858,81 1 653 568,15 0,00 328 943,85 0,00 27 850 370,81

DPH 21 % 5 432 250,35 347 249,31 0,00 69 078,21 0,00 5 848 577,87

CENA CELKEM včetně DPH 31 300 109,16 2 000 817,46 0,00 398 022,06 0,00 33 698 948,68

Za zhotovitele:
Společnost M - SILNICE a.s
Daniel Jene, DiS.

Za projektanta:
Atelier PROMIKA s.r o.
ing. Robin Pešek

ZaTDS:
ÚDRŽBA SILNIC KHK a
Ing. Tomáš Babák

 

  

 
 

 



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

ZÁPIS
z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)“
stavba číslo: 33145
ze dne: 05. 08. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 05. 08. 2021

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby- Platí stále.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým
dozorem investora - Platí stále.

1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních 
tabulí na začátku a konci stavby - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v 
souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu 
v souladu se zákonem 185/2001 Sb., v platném znění - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY

4/1 V rámci 4. kontrolního dne byl schválen návrh na změnový list č. 1, který obsahuje nutné doplnění 
krajových sanací, s nimi spojenou potřebu reprofilace přilehlého svahu a nutnost doplnění podélného 
propustku pod pietním místem a přilehlým sjezdem u obce Radim. - PROBÍHÁ SCHVALOVÁNÍ.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
Práce na stavbě byly zahájeny dne 31. 05. 2021 předáním staveniště dle výzvy k provedení prací ze 
dne 21.04. 2021.
Hlavním stavbyvedoucím stavby za „M - SILNICE a.s.“ je Daniel Jerie, DiS.
Hlavním inženýrem a TDS stavby za firmu ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s. je
Ing. Martin Jelínek a asistentem TDS je pan Petr Bulíček.
Koordinátorem BOZP a asistentem TDS na stavbě je Ing. Tomáš Babák.

Plněni věcného harmonogramu:
Stavba byla zahájena dne 31.05. 2021 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 21. 04. 2021,

Popis provedených prací:

Byla provedena celoplošná sanace s výměnou aktivní zóny v km 1,070 - 1,385 - část SO 121.
Pokračovaly práce na krajových sanacích - SO 122.
Pokračovaly práce na příčných a podélných propustcích SO 121 + SO 122.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Předpokládané práce na další období:

- Pokračování v pracích na krajových sanacích - SO 122.
- Pokračování v pracích na příčných a podélných propustcích/hospodářských sjezdech - SO 121 + SO 

122.
- Provedení celoplošné sanace s výměnou aktivní zóny v km 0,810 - 1,070 -část SO 121.

Dopravní opatření:
Práce probíhají za úplné uzavírky po úsecích dle stavebních objektů s tím, že jsou práce rozděleny tak, aby 
byl stálý přístup k nemovitostem na trase. Pokládka asfaltových vrstev proběhne za úplné uzavírky.
Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Fotodokumentace:
Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:
Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 16. 04. 2021
Datum zahájení prací: 
Termín dokončení prací:

31.05.2021
05.09. 2021

Termín pro dokončení stavby: 
Doba realizace stavby:

17. 10. 2021
14 týdnů + 6 týdnů = 20 týdnů

Na základě „Výzvy k provedení díla“ k 21.04. 2021 byl potvrzen termín zahájení stavby dle SoD.

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod ze dne 16. 04. 2021:

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV CENA BEZ DPH
1. ETAPA - Silnice III/2864 - 1. část 22 880 040, 08 Kč

SO 120 Silnice III/2864 v km 0,043 - 0,810 4 810 345,09 Kč

SO 121 Silnice III/2864 v km 0,810 - 1,385 4 884 489,31 Kč

SO 122 Silnice III/2864 v km 1,385 - 2,864 10 195 987,34 Kč

SO 183.1a Přechodné dopravní značení (SO 120) 60 245,00 Kč

SO 183.1b
Přechodné dopravní značení (SO 121 a 
SO 122)

56 015,00 Kč

SO 300.1 Odvodnění (SO 120,121 a 122) 2 872 958,34 Kč

KŘIŽOVATKA -11/286 x III/2864 2 304 818,73 Kč

SO 129 Úprava křižovatky 11/286 x III/2864 925 343,88 Kč

SO 134 Autobusová zastávka 1 042 253,05 Kč

SO 182 Přechodné dopravní značení 36 000,00 Kč

SO 830 Rekultivace zpevněných ploch 301221,80 Kč

VON - Vedlejší a ostatní náklady 683 000,00 Kč

Cena bez DPH 25 867 858,81 Kč

DPH 21 % 5 432 25035 Kč

Nabídková cena včetně DPH 31 300 109,16 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):
Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Byla předložena fakturace za měsíc červen na částku 5 017 699,55Kč včetně DPH.
Další fakturace se předpokládá za měsíc červenec.

IV. Na KD bvlo projednáno (nové úkolv):

5/1 V rámci kontrolního dne bylo rozhodnuto o nutném doplnění krajových sanací v km 1,385 - 1,640 
vlevo o délce 255 m, kde byla po provedení statických zatěžovacích zkoušek zjištěna nedostatečná 
únosnost pod úrovní budoucí recyklace. Dále bude namísto odláždění styku propustku č. 8 a č.9 
provedena horská vpusť, čímž nedojde ke kolizi s kabelem elektronických komunikací a v úseku km 
1,010 - 1,120 o délce 110 m budou namísto reprofilace příkopu doplněny silniční obruby včetně 
podélné drenáže, čímž dojde k zajištění odvodnění bez odtěžení paty přilehlého svahu. Tyto změny 
budou zahrnuty ve změnovém listu č. 2.

3



1 ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků K.D (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.
Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodavatele. Platí pouze ti, kteří jsou uvedeni v oznámení na 
OIP.
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VIL Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III. tohoto zápisu.
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Příští, 6. kontrolní den je plánován na čtvrtek
dne 19. 08. 2021 v 09:00 hod. na stavbě.

Sraz u zařízení staveniště v Soběrazi.
Zapsali dne: 05.08.2021

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Ing. Eduard Trumm

Omluven

Za autorský dozor stavby:
Ing. Robin Pešek Ing. Jiří Šklíba

Za hlavního inženýra a TDS stavby:
Ing. Martin Jelínek

Za koordinátora BOZP a asistenta TDS
Ing. Tomáš Babák

Za následného správce stavby:
Tomáš Vích - inspektor silniční sítě - obvod Nová Paka

Omluven

Přílohy: Prezenční listina.
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Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

PREZENČNÍ LISTINA

z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)

jednání se uskutečnilo dne: 05. 08. 2021 na stavbě.

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Ing. Jiří Koutník ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Martin Jelínek ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Václav Podlipný ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Bulíček ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Tomáš Babák ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Daniel Jerie, DiS. M-SILNICE a.s.

Ing. Robin Pešek Atelier PROMIKA s.r.o.

Ing. Jiří Šklíba Atelier PROMIKA s.r.o.

Ing. Eduard Trumm KÚKHK, oddělení přípravy a realizace staveb Nebyl vyzván

Tomáš Vích Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. OMLUVEN

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 





Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  8:55:0618.08.2021Datum:3.6.1.10

Kč 6 044 360,57Cena s daní:

Kč 1 049 021,26DPH:

Kč 4 995 339,31Cena celková:

Kč 4 884 489,31Základní cena:

Zhotovitel:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

Silnice III/2864 v km 0,810 – 1,385

Silnice III/2864 - 1. část

Rozpočet:

III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

SO 121

Objekt: 1. ETAPA

Stavba: 33145

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 408,73Náklad na měrnou jednotku:

 3 546,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

13.11.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  8:55:0618.08.2021Datum:3.6.1.10

III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 0,810 – 1,385

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6 594,424  

poplatky za uskladnění výkopku

pol. 12373: 3205,584*1,9=6 090,610 [A]

pol. 12932: 530,33*0,5*1,9=503,814 [B]

Celkem: A+B=6 594,424 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  390,060  

Frézování krytu stávající vozovky v tl. 110 mm, vyfrézovaný materiál zůstává 

dodavateli stavby, vč. naložení, odvozu a uložení na recyklační střediko / obalovnu 

zhotovitele - materiál není odpadem! Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu.

digitálně odečteno ze situace: 3546*0,11=390,060 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  11,000  

napojení na navazující asfaltový kryt vozovky - digitálně odečteno ze situace: 5,5+5,5=11,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3 205,584  
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Stavba:

Objekt:
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33145

1. ETAPA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkopek pro vytvoření pláně a zemích těles

vč. odvozu na skládku

plocha vozovky - digitálně odečteno ze situace: 3546*0,32*1,2=1 361,664 [A]

aktivní zóna  - digitálně odečteno ze situace: 3546*0,4*1,3=1 843,920 [B]

Celkem: A+B=3 205,584 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  530,330  

vč. odvozu a uložení na skládku
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1. ETAPA
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá - digitálně odečteno ze situace: 70,32+129,22+72,65+15,15+116,41=403,750 [A]

pravá - digitálně odečteno ze situace: 41,99+23,3+61,29=126,580 [B]

Celkem: A+B=530,330 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 205,584  

uložení na skládku

pol. 12373: 3205,584=3 205,584 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 843,920  

nákup zeminy vhodné pro aktivní zónu a její uložení

aktivní zóna - digitálně odečteno ze situace: 3546*0,4*1,3=1 843,920 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  510,500  

levá - digitálně odečteno ze situace: (180+110+156)*0,5=223,000 [A]

pravá -digitálně odečteno ze situace: (575)*0,5=287,500 [B]

Celkem: A+B=510,500 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 609,800  

úprava parapláně pod aktivní zónou

aktivní zóna - digitálně odečteno ze situace: 3546*1,3=4 609,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 255,200  

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

nová konstrukce vozovky - digitálně odečteno ze situace: 3546*1,2=4 255,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1

Základy2

 11 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  4 609,800  

separační geotextilie na parapláň, s vyšší pevností proti protlačení (CBR>3kN, 

odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%), plocha opravy vozovky

nová konstrukce vozovky - digitálně odečteno ze situace: 3546*1,3=4 609,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  184 392,002

Komunikace5

 12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 900,600  

konstrukční vrstvy vozovky tl. 150 mm

nová konstrukce vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (10%): 3546*1,1=3 900,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 255,200  

konstrukční vrstvy vozovky tl. 170 mm

nová konstrukce vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (20%): 3546*1,2=4 255,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 14 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  534,500

povrch krajnice z odfrézovaného mat.

levá - digitálně odečteno ze situace: (180+110+156)*0,5=223,000 [A]

pravá - digitálně odečteno ze situace: (575)*0,5=287,500 [B]

sjezdy - digitálně odečteno ze situace: 24=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=534,500 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 829,680

POTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ 0,8 KG/M2 PI-C C60, vápenná suspenze

nová konstrukce vozovky  - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 3546*1,08=3 829,680 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 723,300

SPOJOVACÍ POTŘIK EMULZNÍ 0,35 KG/M2 PS-C 60

nová konstrukce vozovky  - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 3546*1,05=3 723,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 0,810 – 1,385

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 17 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  3 652,380  

ACO 11 ; tl. 40mm

nová konstrukce vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. dopočtu sešikmení hran vrstvy a rezervy na napojení a vyrovnání okolních povrchů (prům. 3%): 3546*1,03=3 

652,380 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  3 723,300  

ACP 16+ ; tl. 70mm

nová konstrukce vozovky  - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 3546*1,05=3 723,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  2 781 126,585

Potrubí8
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 0,810 – 1,385

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 115 875272 N POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

vícepráceZBV 2  110,000

drenáž DN 100 vč. rýhy, výkopu a obsypu

110 m pod obrubníkem v km1,010 - 1,120

1120 - 1010=110,000 [A]

aktuální množství  110,000

 114 89722 N VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  0,000

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

vícepráceZBV 2  1,000

převzato z SO 122

mezi propustky P8 a P9 1 ks

1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 20 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  

Z11c/d - barva červená - výška 1m - vjezdy na pole

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 19 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  86,000  

Z11a/b - barva bílá - výška 1m

přímá (po 50 m):50/50*2+50/50*2*100/50*2+150/50*2=16,000 [A]

oblouk 850-1250 (po 40 m):0=0,000 [B]

oblouk 450-850 (po 30 m):0=0,000 [C]

oblouk 250-450 (po 20 m):0=0,000 [D]

oblouk 50-250 (po 10 m):130/10*2+80/10*2=42,000 [E]

oblouk 0-50 (po 5 m):60/5+40/5*2=28,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=86,000 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 0,810 – 1,385

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 21 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000  

nahrazení stávajícího svislého dopravního značení novým značením s reflexní 

úpravou

P2(+E2_2): 1=1,000 [A]

P2+E2: 2=2,000 [B]

P4: 1+1=2,000 [C]

A2a: 1=1,000 [D]

P2+IP10b: 2=2,000 [E]

IP10b: 1=1,000 [F]

IS12a: 1=1,000 [G]

IS12b: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11,000 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 22 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000  

vč. likvidace

P2(+E2_2): 1=1,000 [A]

P2+E2: 2=2,000 [B]

P4: 1+1=2,000 [C]

A2a: 1=1,000 [D]

P2+IP10b: 2=2,000 [E]

IP10b: 1=1,000 [F]

IS12a: 1=1,000 [G]

IS12b: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11,000 [I]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 23 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  

nahrazení stávajícího svislého dopravního značení novým značením s reflexní 

úpravou

(P2+)E2_2: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 24 914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  

vč. likvidace

(P2+)E2_2: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,000  

zabetonované, příp. s patkou

vč. likvidace

P2+E2_2: 1=1,000 [A]

P2+E2: 1=1,000 [B]

P4: 1+1=2,000 [C]

A2a: 1=1,000 [D]

P2+IP10b: 1=1,000 [E]

IP10b: 1=1,000 [F]

IS12a: 1=1,000 [G]

IS12b: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=9,000 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Rozpočet:
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1. ETAPA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 26 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  

nahrazení stávajících sloupků svislého dopravního značení novými

P2+E2_2: 1=1,000 [A]

P2+E2: 1=1,000 [B]

P4: 1+1=2,000 [C]

A2a: 1=1,000 [D]

P2+IP10b: 1=1,000 [E]

IP10b: 1=1,000 [F]

IS12a: 1=1,000 [G]

IS12b: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=9,000 [I]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  284,688

V4: 0,125*(575+560)*2=283,750 [A]

V2b: 15*0,5*0,125=0,938 [B]

Celkem: A+B=284,688 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 28 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  284,688

V4: 0,125*(575+560)*2=283,750 [A]

V2b: 15*0,5*0,125=0,938 [B]

Celkem: A+B=284,688 [C]



Aspe Firma: Strana: 15

Čas:  8:55:0618.08.2021Datum:3.6.1.10

III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 0,810 – 1,385

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 113 917224 N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

vícepráceZBV 2  110,000

km 1.010 - 1,120 = 110 m

1120 - 1010=110,000 [A]

aktuální množství  110,000

 29 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  11,000  

napojení na stávající asfaltový kryt vozovky

napojení na stávající asfaltový kryt vozovky: 5,5+5,5=11,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 30 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  31,000  

betonové žlabovky š. 800 mm
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1. ETAPA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pravá: 22=22,000 [A]

levá: 9=9,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 31 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 546,000

očištění vozovky pře pokládkou 2 fáze dopravního značení v plastu

3546=3 546,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  257 551,369

 4 995 339,31Celkem:
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Zhotovitel:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Silnice III/2864 - 1. část

Rozpočet:

III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

SO 122

Objekt: 1. ETAPA

Stavba: 33145

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 457,45Náklad na měrnou jednotku:

 8 280,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

13.11.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 424,541  

poplatky za uskladnění výkopku

pol. 12373: 1489,6*1,9=2 830,240 [A]

pol. 12932: 625,58*0,5*1,9=594,301 [B]

Celkem: A+B=3 424,541 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

vícepráceZBV 1  5 117,270

2673,3*1,9=5 079,270 [A]

nový propustek 20*1,9=38,000 [B]

Celkem: A+B=5 117,270 [C]

vícepráceZBV 2  552,330

290,7*1,9=552,330 [A]

aktuální množství  9 094,141

 100 014212 N POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou

zemníku)

ZBV:

vícepráceZBV 1  9,500

nový propustek

úprava okolí propustku - ohumusování tl. 100mm 

50*0,1*1,9=9,500 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)
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Objekt:
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33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  9,500

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 609,632  

Rozfrézování krytu stávající vozovky v tl. 180 mm.

Frézovaná vrstva bude ponechána na místě a použita k recyklaci, vrstva nad 

sanacemi  bude v tl. 180 mm odebrána a položena na vozovku mimo prostor 

sanace. Po položení podkladní vrstvy ze štěrkodrti bude uložena na původní místo 

a bude určena k reckylaci (vykázáno zvlášťú. Položka obsahuje rozfrézování a 

složení v místě komunikace mimo ploch určených k sanaci podloží.

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 8280*0,18*1,08=1 609,632 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  11,000  

napojení na navazující asfaltový kryt vozovky - digitálně odečteno ze situace: 5,5+5,5=11,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 101 12273 N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)
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Objekt:

Rozpočet:
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1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

vícepráceZBV 1  20,000

nový propustek

výkop zeminy kolem propustku :

20=20,000 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  20,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 489,600  

Výkopek pro vytvoření pláně a zemích těles

vč. odvozu na skládku

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 1960*0,2*1,2=470,400 [A]

aktivní zóna-digitálně odečteno ze situace:1960*0,4*1,3=1 019,200 [B]

Celkem: A+B=1 489,600 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vícepráceZBV 1  2 673,300

Výkopek pro vytvoření pláně a zemních těles

vč. odvozu na skládku

- pravá strana km 1,385 - 2,245 = 860=860,000 [C]

- pravá strana km 2,285 - 2,335 = 50=50,000 [D]

- pravá strana km 2,425 - 2,500 = 75=75,000 [E]

- pravá strana km 2,675 - 2,715 = 40=40,000 [F]

- levá strana km1,700 - 1,720 = 20=20,000 [G]

- levá strana km 1,895 - 1,970 = 75=75,000 [H]

- levá strana km 2,025 - 2,125 = 100=100,000 [B]

- levá strana km 2,270 - 2,285 = 15=15,000 [I]

- levá strana km 2,305 - 2,350 = 45=45,000 [J]

- levá strana km 2,650 - 2,715 = 65=65,000 [K]

celkem  Celkem: C+D+E+F+G+H+B+I+J+K=1 345,000 [L] 

L*1,5=2 017,500 [M]

M*0,2*1,2=484,200 [N] m3

M*0,4*1,3=1 049,100 [O] m3

celkem sanace N+O=1 533,300 [P] m3

odkop svahu vpravo 1,360 - 2,120 = 760*1,5=1 140,000 [Q] m3

celkem P+Q=2 673,300 [R] m3

vícepráceZBV 2  290,700

Výkopek pro vytvoření pláně a zemních těles vč. odvozu na skládku

Levá strana 1,385 - 1,640 =255m

celkem 255m * 1,5 = 382,5 m2

382,5*0,2*1,2=91,800 [A]

382,5*0,4*1,3=198,900 [B]

celkem sanace: A+B=290,700 [C]

aktuální množství  4 453,600
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 102 12573 N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

vícepráceZBV 1  5,000

nový propustek

úprava okolí propustku - ohumusování tl. 100mm : 

50*0,1=5,000 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  5,000

 5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  625,580  

vč. odvozu a uložení na skládku

levá - digitálně odečteno ze situace: 469,97+116,89=586,860 [A]

pravá - digitálně odečteno ze situace: 38,72=38,720 [B]

Celkem: A+B=625,580 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 489,600  

uložení na skládku

pol. 12373: 1489,6=1 489,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

vícepráceZBV 1  2 693,300

1533,3+1140=2 673,300 [A]

nový propustek

20=20,000 [B]

Celkem: A+B=2 693,300 [C]

vícepráceZBV 2  290,700

viz. položka 12373 - 290,7 m3

Celkem: 290,7=290,700 [A]

aktuální množství  4 473,600

 7 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE 

ZLEPŠENÍM ZEMINY

M3  1 609,632  

Položka obsahuje zpětný přesun frézované směsi v celé ploše určené pro 

recyklaci za studena s přidáním doplňkového kameniva, promísení a zhutnění - 

přípravy plochy pro recyklaci za studena.

pol. 11372: 1609,632=1 609,632 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: Strana: 10

Čas:  8:55:4018.08.2021Datum:3.6.1.10

III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 019,200  

nákup zeminy vhodné pro aktivní zónu a její uložení

aktivní zóna - digitálně odečteno ze situace: 1960*0,4*1,3=1 019,200 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

vícepráceZBV 1  1 049,100

2017,5*0,4*1,3=1 049,100 [A]

vícepráceZBV 2  198,900

382,5*0,4*1,3=198,900 [A]

aktuální množství  2 267,200

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 064,880  

krajnice v tl. konstukce vozoovky (0,45 m), š. 0,75 m, vč. nákupu a dovozu 

materiálu

 digitálně odečteno ze situace:(2864-1385)*0,30*1,2*2=1 064,880 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 103 17581 N OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

vícepráceZBV 1  18,000

Nový propustek

Obsyp / zásyp potrubí propustku :

20*1*0,9=18,000 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  18,000
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 548,000

úprava parapláně pod aktivní zónou

aktivní zóna -  - digitálně odečteno ze situace: 1960*1,3=2 548,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

vícepráceZBV 1  2 622,750

2017,5*1,3=2 622,750 [A]

vícepráceZBV 2  497,250

382,5*1,3=497,250 [A]

aktuální množství  5 668,000

 11 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 352,000

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace: 1960*1,2=2 352,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

vícepráceZBV 1  2 421,000

2017,5*1,2=2 421,000 [A]

vícepráceZBV 2  459,000

382,5*1,2=459,000 [A]

aktuální množství  5 232,000
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 104 18110 N ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  0,000

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

ZBV:

vícepráceZBV 1  24,000

nový propustek

úprava zeminy do sklonu pro provedení propustku, zhutnění :

24*1=24,000 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  24,000

 105 18214 N ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  0,000

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

ZBV:

vícepráceZBV 1  50,000

nový propustek

úprava plochy okolí pro provedení ohumusování :

12,5*2*2=50,000 [B]m2

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  50,000

 106 18221 N ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  0,000

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ZBV:

vícepráceZBV 1  50,000

nový propustek

úprava okolí propustku - ohumusování tl. 100mm :

50=50,000 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  50,000

 107 18241 N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše

bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

vícepráceZBV 1  50,000

nový propustek

úprava okolí propustku - zatravnění : 

50=50,000 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  50,000

Zemní práce1

Základy2

 12 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  2 548,000  
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Rozpočet:
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1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

separační geotextilie na parapláň, s vyšší pevností proti protlačení (CBR>3kN, 

odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%), pod celou plochu sanace

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace: 1960*1,3=2 548,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

vícepráceZBV 1  2 622,750

 2017,5*1,3=2 622,750 [A]

vícepráceZBV 2  497,250

382,5*1,3=497,250 [A]

aktuální množství  5 668,000

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 108 451314 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,
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Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

vícepráceZBV 1  2,200

nový propustek

lože kamenného obkladu / dlažby tl. 100mm : 

22*0,1=2,200 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  2,200

 109 45157 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

vícepráceZBV 1  5,800

nový propustek

lože propustku tl. 150mm:

24*0,15=3,600 [A]

podsyp kamenného obkladu / dlažby tl. 100mm : 22*0,1=2,200 [B]

Celkem: A+B=5,800 [C]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  5,800

 110 467314 N STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

ZBV:

vícepráceZBV 1  3,994

nový propustek

základové prahy propustku 

3*0,4*0,8*4*1,04=3,994 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  3,994

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 352,000  

konstrukční vrstvy zpevných okrajů vozovky v tl. 200 mm

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (20%): 1960*1,2=2 352,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

vícepráceZBV 1  2 421,000

 2017,5*1,2=2 421,000 [A]

vícepráceZBV 2  459,000
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382,5*1,2=459,000 [A]

aktuální množství  5 232,000

 14 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

M2  8 942,400  

vrstva RS C 3/4 0/32 CA (TP208), množství přidávaného pojiva je dle průkazních 

zkoušek před stavbou. Tl. 180 mm. Minimální požadavek objednatele na pojivo je 

pěnový asfalt s dávkováním 2,5% -3,5% a dávkování cementu 3% - upřesněno dle 

průkazních zkoušek.

Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů.

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 8280*1,08=8 942,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 546,000  

povrch krajnice z odfrézovaného mat.

digitálně odečteno ze situace:(2864-1385)*0,5*2=1 479,000 [A]

sjezdy -digitálně odečteno ze situace : 67=67,000 [B]

Celkem: A+B=1 546,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 942,400  

POTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ 0,8 KG/M2 PI-C C60, vápenná suspenze

oprava vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 6320*1,08=6 825,600 [A]

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 1960*1,08=2 116,800 [B]

Celkem: A+B=8 942,400 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 694,000  

SPOJOVACÍ POTŘIK EMULZNÍ 0,35 KG/M2 PS-C 60

oprava vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 6320*1,05=6 636,000 [A]

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 1960*1,05=2 058,000 [B]

Celkem: A+B=8 694,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  8 528,400  

ACO 11 ; tl. 40mm

digitálně odečteno ze situace, vč. dopočtu sešikmení hran vrstvy a rezervy na napojení a vyrovnání okolních povrchů (prům. 3%): 8280*1,03=8 528,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  8 694,000  

ACP 16+ ; tl. 60mm

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 8280*1,05=8 694,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 20 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,000  

přípojka horských vpustí

8+12=20,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  1 545,000  

drenáž DN 100 vč. rýhy, výkopu a obsypu

770+775=1 545,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 22 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000  

horská vpust z prefabrikovaných dílců

2=2,000 [A]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  56,000

délka náběhů 4 m, úroveň zadržení N2

pravé: 28=28,000 [A]

levé: 28=28,000 [B]

Celkem: A+B=56,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 24 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  158,000  

Z11a/b - barva bílá - výška 1m
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přímá (po 50 m):50/50*2+150/50*2+100/50*2+100/50*2+50/50*2+50/50*2+100/50*2=24,000 [A]

oblouk 850-1250 (po 40 m):80/40*2+80/40*2=8,000 [B]

oblouk 450-850 (po 30 m):0=0,000 [C]

oblouk 250-450 (po 20 m):40/20*2=4,000 [D]

oblouk 50-250 (po 10 m):40/10*2+40/10*2+60/10*2+90/10*2+60/10*2+100/10*2+220/10*2=122,000 [E]

oblouk 0-50 (po 5 m):0=0,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=158,000 [G]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 25 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000

Z11c/d - barva červená - výška 1m - vjezdy na pole

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 26 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

nahrazení stávajícího svislého dopravního značení novým značením s reflexní 

úpravou

IS3c+IS3d: 2=2,000 [A]

IS12a: 1=1,000 [B]

IS12b: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 27 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000

vč. likvidace

IS3c+IS3d: 2=2,000 [A]

IS12a: 1=1,000 [B]

IS12b: 1=1,000 [C]

A17: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 28 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  5,000

zabetonované, příp. s patkou

vč. likvidace

IS3c+IS3d: 2=2,000 [A]

IS12a: 1=1,000 [B]

IS12b: 1=1,000 [C]

A17: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 29 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000

nahrazení stávajících sloupků svislého dopravního značení novými

IS3c+IS3d: 1=1,000 [A]

IS12a: 1=1,000 [B]

IS12b: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  736,875

V4: 0,125*(1479+1465)*2=736,000 [A]

V2b: 14*0,5*0,125=0,875 [B]

Celkem: A+B=736,875 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 31 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  736,875

V4: 0,125*(1479+1465)*2=736,000 [A]

V2b: 14*0,5*0,125=0,875 [B]

Celkem: A+B=736,875 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 111 9183B3 N PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  0,000

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

vícepráceZBV 1  20,000
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III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864) (M-SILNICE)

Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nový propustek

20=20,000 [A]

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  20,000

 112 918513 N ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD M3  0,000  

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

obklad z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování obkladu MC

ZBV:

vícepráceZBV 1  4,400

nový propustek

kamenný obklad čel tl. 200 mm : 

22*0,2=4,400 [A],

položka převzata z objektu SO 300.1.01

aktuální množství  4,400

 32 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  11,000  

napojení na stávající asfaltový kryt vozovky

napojení na stávající asfaltový kryt vozovky: 5,5+5,5=11,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 473,000  

betonové žlabovky š. 800 mm

pravá: (2129-1385)=744,000 [A]

levá: (2114-1385)=729,000 [B]

Celkem: A+B=1 473,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 34 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  9,570  

vjezdy na pole

9,57=9,570 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 35 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  8 280,000

očištění vozovky pře pokládkou 2 fáze dopravního značení v plastu

8280=8 280,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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Silnice III/2864 - 1. část

Silnice III/2864 v km 1,385 – 2,864

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33145

1. ETAPA

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 766 854,389

 12 067 649,34Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 25 867 858,81

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)

Název veřejné zakázky:

25 867 858,81

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 1 653 568,15

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 328 943,85

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 982 512,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

25 867 858,81

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 7,66 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 7,66 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

1 982 512,00 Kč bez DPH

− 0,00

1 982 512,00

Výpočet provedl/a:

27 850 370,81Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

25 867 858,81

25 867 858,81

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 1 982 512,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

27 521 426,96

27 850 370,81

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 328 943,85 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 328 943,85

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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