
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel"
a
Společnost / podnikatel
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném
Bankovní spojení:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 
708 89 546

BAK stavební společnost, a.s.
Žitenická 871/1,190 00 Praha 9 - Prosek
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
284 02 758
CZ28402758
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o 
dílo ze dne 18. 9. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné 

zakázky: DD Lampertice, objekt Žacléř

i.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ" nebo 
„zákon"), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné 
zakázky, a s nimi souvisejícími pracemi, které v jejich důsledku nebudou realizovány - 
méněpracemi - změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ - práce podle změnového listu č. 3, č. 4, č. 5 a 
č. 6.
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2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle předchozích dodatků spolu se změnami 
podle odst. 1. tohoto článku, po odečtení souvisejících méněprací nepřesáhne 30% původní ceny 
závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 3, 4, 5, 6, které jsou nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

4. Celkové dodatečné stavební práce - vícepráce dle tohoto dodatku činí:

16 832 769,90 Kč bez DPH.

Celkové práce, které nebudou v souvislosti s uvedenými vícepracemi realizovány činí:

6 136 904,92 Kč bez DPH.

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 10 695 864,98 Kč bez DPH.

6. V souvislosti s těmito nezbytnými změnami je nutné také upravit dobu realizace díla, a to 
prodloužit celkovou dobu realizace o 17 týdnů a prodloužit dobu na realizaci severního objektu o 
4 týdny.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 
v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Cena celkem bez DPH 136 510 127,73 Kč
(slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set deset tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých a 
sedmdesát tři haléře bez DPH)
DPH 15% 20 476 519,16 Kč
DPH 21% 611 806,89 Kč
Cena celkem včetně DPH 156 986 646,89 Kč

Termíny plnění
2. Článek 5, odstavec 5.2 smlouvy o dílo se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:
Doba realizace:

dokončení stavebních prací nejdéle do 85 týdnů ode dne zahájení provádění vlastní stavby;
- zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného 
stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 30 
kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací;
- zahájení zkušebního provozu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních 
prací;
- termín dokončení (předání díla) do 5 pracovních dnů ode dne skončení zkušebního provozu.

Dílčí závazný termín - uzlový bod: nejpozději do 49 týdnů od zahájení provádění stavby bude 
dokončena hrubá stavba, která bude zajištěna proti zatékání a 90% venkovních stavebních otvorů 
bude osazeno výplněmi.
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V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení 
plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.
Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Zacléř, okres Trutnov.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely 
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 23. 8. 2021.

Přílohy:
Změnový list č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 
Změny závazků 
Harmonogram

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Radek Mrázek, MBA 
místopředseda představenstva

Mgr. Martin Červíček 
hejtman kraje
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ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 1.7.2021

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Severní objekt - nový

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Kompletní rekonstrukce severního objektu, podřezání zdí, doplnění izolací, dozdění otvorů.

Nové řešení:
Nová severní část objektu.

Zdůvodnění změny:
Dodatek řeší novou výstavbu severního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Je zpracována kompletní revize objektu.

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Prodloužení doby výstavby: Ano. Prodloužení výstavby o 17 týdnů.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 11 627 085,98,- Kč bez DPH
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Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil: Ladislav Kóhler

1.07.2021
Ing. Michal Holuby iXcKsí^kohler

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně 
smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projělctaňT^ýlíoňavajíčTH^uTo^^ožor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 1.07.2021

Jméno:
Podpis:

Ing. Vladimír Vokatý/ Ing.'Martin Just

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

1.07.2021
Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

1.07.2021
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 190503R2dod
Stavba: Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

KSO:
Místo: Žacléř

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: IC:

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna&eny popisem 'CS ŮRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 11 627 085,98

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
0,00

11 627 085,98

Výše daně
0,00

1 744 062,90

Cena s DPH V CZK 13 371 148,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190503R2dod

Stavba: Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Misto: Žacléř Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Lenka Kasperová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 11 627 085,98 11 755 851,61

002-01 SO - 01 - Stavební část
000 Vedlejší a ostatní náklady

10 768 648,48 10 768 648,48 STA
858 437,50 987 203,13 VON
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Žacléř Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant ATIP a.s. Trutnov

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel:
Ing. Lenka 
Kasperová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 858 437,50

d OST Ostatní 0,00

1 K 001 Vyklizení objektu kpl 1,000 0,00 0,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 858 437,50

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00
2 K 012002000 Geodetické práce (před výstavbou i povýstavbě) kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CSÚRS 2019 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CSÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 728 437,50
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 728 437,50 728 437,50 CSÚRS 2019 01

původní částka 1.665.000,- na 64 týdnů

prodloužení stavby o 7x4 týdny = 28 týdnů 28,000 26 015,63 728 437,50

Poznámka k položce
ztížené dopravní podmínky zábory pozemka apod

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00
5 K 060001000 Územní vlivy ks 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ1

Objekt
000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO CC-CZ:
Místo Žacléř Datum: #ODKAZ!

Zadavatel IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ

Uchazec: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ. #ODKAZ!

Projektant. IČ’
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

Cena bez DPH 858 437,50

Zaklad dané Sazba dané Výše daně
dph základní 0.00 21,00% 0,00

snížená 858 437,50 15,00% 128 765,63

Cena s DPH v CZK 987 203,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ'

Objekt.
000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žacléř

Zadavatel Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazec: #ODKAZ!

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

ATIP a.s. Trutnov
Ing. Lenka 
Kasperová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 858 437,50

OST - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 858 437,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 728 437,50

VRN6 - Územní vlivy 30 000,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Objekt:

002-01 - SO - 01 - Stavební část
Místo: Žacléř Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov 
iriy. LeiiKď 
IZ oonnrnwó

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 768 648,48

HSV - Práce a dodávky HSV 9 704 263,28

1 - Zemni práce 508 986,73

2 - Zakládáni 1 241 538,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 375 885,58

4 - Vodorovné konstrukce 4 629 670,55

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní -1 034 654,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 550 414,06

997 - Přesun suté -25 952,86

998 - Přesun hmot 458 375,98

PSV - Práce a dodávky PSV 1 064 385,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 188,56

712 - Povlakové krytiny 1 518,43

713 - Izolace tepelné 49 322,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace-demontáže 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - demontáže 0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty demontáže 0,00

733 - Ústřední vytápěni - demontáže 0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 117 280,26

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 151 570,78

764 - Konstrukce klempířské 14 658,31

766 - Konstrukce truhlářské -6 740,13

766D - Vnitřní dveře 64 882,50

766P - Plastová okna 70 181,27

767 - Konstrukce zámečnické 6 856,64

771 - Podlahy z dlaždic 104 573,73

775 - Podlahy skládané 0,00

776 - Podlahy povlakové 20 743,82

777 - Podlahy lité 43 376,26

781 - Dokončovací práce - obklady -13 589,44

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 461,31

N00 - Výpočet figur 0,00

OST - Ostatní 375 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Objekt:

002-01 - SO - 01 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Žacléř Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Rozpočet vyjadřuje pouze rozdílové položky (odpočty a přípočty k původnímu rozpočtu)

Cena bez DPH 10 768 648,48

Základ daně Sazba daně Výše dané

dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 768 648,48 15,00% 1 615 297,27

Cena s DPH v CZK 12 383 945,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Objekt:

002-01 - SO - 01 - Stavební část
Místo: Žacléř

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 5. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov 
iny. Leuna

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

10 768 648,48

9 704 263,28

D 1 Zemní práce 508 986,73

771 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 300,000 71,30 21 390,00 CS ÚRS 2019 01

772 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 30,000 44,30 1 329,00 CS ÚRS 2019 01

769 K 119001201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivý za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti u hrubých terénních úprav, násypů a 
zásypů

m3 407,909 159,36 65 004,38 CS ÚRS 2019 01

770 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní t 6,119 2 371,20 14 509,37 CS ÚRS 2019 01

2 K 131301103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 
000 do 5 000 m3

m3 687,128 120,00 82 455,36 CS ÚRS 2019 01

3 K 131401103
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 1 
000 do 5 000 m3

m3 294,484 250,00 73 621,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 -1,122 180,00 -201,96 CS ÚRS 2019 01

5 K 132401101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 -0,481 450,00 -216,45 CS ÚRS 2019 01

6 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 -98,488 180,00 -17 727,84 CS ÚRS 2019 01

7 K 132401201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 -61,495 560,00 -34 437,20 CS ÚRS 2019 01

12 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 
výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 -26,237 980,00 -25 712,26 CSÚRS 2019 01

13 K 139811101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 
výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7 m3 -39,101 850,00 -33 235,85 CSÚRS 2019 01

14 K 161101101

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -17,244 22,00 -379,37 CS ÚRS 2019 01

15 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 687,128 29,00 19 926,71 CS ÚRS 2019 01

16 K 161101151

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 
až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -33,819 22,00 -744,02 CSÚRS 2019 01

17 K 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 
až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 294,484 29,00 8 540,04 CS ÚRS 2019 01

18 K 162701105

Vodorovné premistem výkopku nebo sypanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000

m3 219,458 190,00 41 697,02 CS ÚRS 2019 01

19 K 162701109

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 291,866 15,00 49 377,99 CSÚRS 2019 01
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20 K 162701155

Vodorovné premistem vyKopKu nebo sypamny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 94,053 190,00 17 870,07 CSÚRS 2019 01

21 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 410,800 15,00 21 162,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 313,511 7,00 2 194,58 CSÚRS 2019 01

23 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 564,320 320,00 180 582,40 CS ÚRS 2019 01

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 222,038 99,00 21 981,76 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 1 241 538,17

25 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8-16 
mm

m3 28,853 890,00 25 679,17 CS ÚRS 2019 01

26 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
nepřekládaného tř. C 20/25

m3 -42,349 3 144,00 -133 145,26 CS ÚRS 2019 01

28 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 115,405 3 234,00 373 219,77 CS ÚRS 2019 01

29 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 24,200 420,00 10 164,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 24,200 85,00 2 057,00 CSÚRS 2019 01

32 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 6,325 32 500,00 205 562,50 CS ÚRS 2019 01

33 K 274313511
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 12/15 m3 123,428 2 909,00 359 052,05 CSÚRS 2019 01

34 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 31,424 3 234,00 101 625,22 CSÚRS 2019 01

37 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 3,384 43 700,00 147 880,80 CS ÚRS 2019 01

41 K 279113142
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes 150 do 200 mm

m2 9,100 951,00 8 654,10 CSÚRS 2019 01

42 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

m2 17,267 1 350,00 23 310,45 CS ÚRS 2019 01

761 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,067 38 304,00 117 478,37 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 375 885,58

45 K 310279842R Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 
porobetonovými tvárnicemi m3 -19,132 5 138,80 -98 315,52

46 K 311234241
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 
klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, 
pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdivá 240 mm

m2 135,833 1 148,90 156 058,53 CS ÚRS 2019 01

47 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdivá 300 mm

m2 457,800 1 335,20 611 254,56 CS ÚRS 2019 01

763 K 311238652R

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdivá 380 mm

m2 18,450 2 140,80 39 497,76

48 K 311238654

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdivá 440 mm

m2 603,454 2 701,40 1 630 170,64 CS ÚRS 2019 01

49 K 311321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
30/37

m3 59,856 3 590,00 214 883,04 CSÚRS 2019 01

50 K 311351121
Bedněni nadzákladových zdi nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 397,512 480,00 190 805,76 CSÚRS 2019 01

51 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 397,512 178,00 70 757,14 CS ÚRS 2019 01

52 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 8,380 43 700,00 366 206,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů 
dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 
1050 do 1800 mm

kus -35,000 276,30 -9 670,50 CSÚRS 2019 01

54 M 59321211
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1490x140x140mm kus -10.000 275.30 -2 753,00 CS ÚRS 2019 01
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55 M S9321212 železobetonový RZP vylehčený
1790x140x140mm

330,20 -1 981,20 CS ÚRS 2019 01

56 M
překlad železobetonový RZP vylehčený

593211591 2090x140x140mm kus -2,000 461,60 -923,20

57 M 59640024 překlad keramický nosný š 70mm dl 1750mm kus -3,000 493,70 -1 481,10 CS ÚRS 2019 01

59 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 
mm

kus 2,000 315,70 631,40 CS ÚRS 2019 01

64 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm

kus 18,000 437,80 7 880,40 CSÚRS 2019 01

65 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 110,000 505,10 55 561,00 CS ÚRS 2019 01

66 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm

kus 25,000 621,00 15 525,00 CSÚRS 2019 01

68 K
Překlady keramické vysoké osazené do maltového

317168056 lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250
mm

kus 11,000 908,70 9 995,70 CSÚRS 2019 01

69
Překlady keramické vysoké osazené do maltového

K 317168057 lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500
mm

kus 32,000 1 128,20 36 102,40 CS ÚRS 2019 01

70 K 317168058
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 
mm

kus 152,000 1 211,00 184 072,00 CS ÚRS 2019 01

748 K 317168060
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 
mm

kus 20,000 1 286,40 25 728,00 CSÚRS 2019 01

72 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 
cementovou m3 -2,180 5 402,70 -11 777,89 CS ÚRS 2019 01

73 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 * -1,162 40 468,50 -47 024,40 CS ÚRS 2019 01

74 K 317998115R
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu 
výšky 24 cm, tloušťky 140 mm m -123,500 96,30 -11 893,05

751 K 317998115R1
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu 
výšky 24 cm, tloušťky 160 mm m 308,000 104,94 32 321,52

75 K 319231213r Dodatečná izolace zdivá podřezáním řetězovou pilou 
zdivá cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm m2 -10,096 2 050,00 -20 696,80

76 K 319231214R Dodatečná izolace zdivá podřezáním řetězovou pilou 
zdivá cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm m2 -7,386 2 065,00 -15 252,09

77 K 319231215R
Dodatečná izolace zdivá podřezáním řetězovou pilou 
zdivá cihelného, tloušťky přes 800 do 1 000 mm m2 -21,698 2 180,00 -47 301,64

89 K 340231025
Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými 
cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 
mm

m2 -5,594 753,50 -4 215,08 CS ÚRS 2019 01

90 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 
mm

m2 25,700 669,60 17 208,72 CS ÚRS 2019 01

91 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 70,080 671,70 47 072,74 CS ÚRS 2019 01

92 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 -10,535 665,50 -7 011,04 CSÚRS 2019 01

93 K
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 

346272236 hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože,
tloušťka přizdívky 100 mm

m2 -81,360 654,10 -53 217,58 CS ÚRS 2019 01

94 K
Přizdívka z cihel ostěni s ozubem ve vybouraných 

349231811 otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do
150 mm

m2 -2,380 980,10 -2 332,64 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 4 629 670,55

97 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkónových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 226,673 3 560,00 806 955,88 CS ÚRS 2019 01

743 K 411321717

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkónových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 35/45

m3 83,083 3 560,00 295 775,48 CSÚRS 2019 01

98 K 411351011
Bedněni stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 1 728,889 503,00 869 631,17 CSÚRS 2019 01

99 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 1 728,889 135,00 233 400,02 CS ÚRS 2019 01
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100 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepřeni do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 1 872,843 134,00 250 960,96 CS ÚRS 2019 01

101 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepřeni do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstraněni

m2 1 872,843 93,00 174 174,40 CSÚRS 2019 01

102 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 40,268 35 000,00 1 409 380,00 CS ÚRS 2019 01

110 K 417238214
Obezdivka ztužujíciho věnce keramickými věncovkami 
včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 
mm jednostranná, výška věnce přes 250 do 290 mm

m 372,000 325,00 120 900,00 CS ÚRS 2019 01

113 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 4,937 3 970,00 19 599,89 CS ÚRS 2019 01

114 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,592 51 300,00 30 369,60 CS ÚRS 2019 01

115 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízeni

m2 34,749 1 310,00 45 521,19 CSÚRS 2019 01

116 K 431351122
Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 34,749 335,00 11 640,92 CSÚRS 2019 01

117 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 
kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m -27,100 365,00 -9 891,50 CS ÚRS 2019 01

118 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízeni m2 -13,279 476,40 -6 326,12 CSÚRS 2019 01

119 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 -13,279 98,00 -1 301,34 CSÚRS 2019 01

120 K 435123902
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v 
budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t kus 8,000 1 360,00 10 880,00 CSÚRS 2019 01

754 M 435015 prefabrikované schodišťové rameno R3.1 ks 1,000 46 000,00 46 000,00

755 M 435016 prefabrikované schodišťové rameno R3.2 ks 1,000 46 000,00 46 000,00

756 M 435017 prefabrikované schodišťové rameno R3.3 ks 1,000 46 000,00 46 000,00

757 M 435018 prefabrikované schodišťové rameno R3.4 ks 2,000 46 000,00 92 000,00

758 M 435019 prefabrikované schodišťové rameno R3.5 ks 1,000 46 000,00 46 000,00

759 M 435020 prefabrikované schodišťové rameno R3.6 ks 1,000 46 000,00 46 000,00

760 M 435021 prefabrikované schodišťové rameno R3.7 ks 1,000 46 000,00 46 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 034 654,93

135 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silíkonová nanášená ručně stropů m2 846,800 80,70 68 336,76 CS ÚRS 2019 01

137 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silíkonová nanášená ručně stěn m2 229,465 65,60 15 052,90 CS ÚRS 2019 01

139 K 611181001
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm 
bez penetrace, včetně následného přebroušeni 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 846,800 207,00 175 287,60 CS ÚRS 2019 01

142 K 611181011 Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za 
každý další 1 mm stěrky stropů rovných m2 846,800 30,30 25 658,04 CS ÚRS 2019 01

145 K 611341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 -751,870 310,50 -233 455,64 CS ÚRS 2019 01

146 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukci stěn

m2 -360,502 218,40 -78 733,64 CS ÚRS 2019 01

147 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká svislých konstrukci stěn

m2 229,465 310,50 71 248,88 CSÚRS 2019 01

149 K 612131102R Postřik maltovou směsí terčovitě 50%plochy m2 -359,340 55,20 -19 835,57

150 K 612131121R
Neutralizace zdivá vodným roztokem 
hexafluorokřemičitanu m2 -359,340 56,00 -20 123,04

151 K 612821012R
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a 
zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách (jádrová 
omítka 20 mm, sanační štuk 3 mm)

m2 -359,340 757,00 -272 020,38

152 K 612821031R
Podkladní sanační omítka pro vysoké zatížení solemi 
tl. 10 mm m2 -359,340 304,00 -109 239,36

153 K 621142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
podhledů

m2 377,693 220,00 83 092,46 CSÚRS 2019 01

155 K 621521031
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
3,0 mm podhledů

m2 4,100 357,00 1 463,70 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

m2 38,880 546,00 21 228,48 CSÚRS 2019 01

753 M 28376370 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch tl 60mm m2 39.658 372,48 14 771,81 CSÚRS 2019 01

159 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

m2 -17,700 590,00 -10 443,00 CS ÚRS 2019 01

160 M 283763722 deska z polystyrénu XPS tl 100mm m2 -18,054 257.00 -4 639,88

163 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 -708,471 631,00 -447 045,20 CS ÚRS 2019 01

164 M 631515311 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=O,036-0,037 tl 140mm m2 -722.640 370,10 -267 449,06

165 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m -64,700 106,00 -6 858,20 CSÚRS 2019 01

166 M 59051651 lišta soklová AI s okapničkou zakládací U 14cm 
0,957200cm m -67,935 97,30 -6 610,08 CS ÚRS 2019 01

167 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zatepleni ostatních stěnových, 
dilatačních apod. lepených do tmelu m -121,100 48,40 -5 861,24 CS ÚRS 2019 01

168 M 59051480 profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení m -127,155 14,70 -1 869,18 CSÚRS 2019 01

169 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 529,253 236,00 124 903,71 CS ÚRS 2019 01

170 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednézrnná stěn

m2 7,680 556,00 4 270,08 CS ÚRS 2019 01

171 K 622521031
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
3,0 mm stěn

m2 83,657 340,00 28 443,38 CS ÚRS 2019 01

176 K 629991011
Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkryti výplni otvorů a svislých ploch fólii 
přilepenou lepicí páskou

m2 15,000 41,60 624,00 CS ÚRS 2019 01

177 K 629995213R Očištěni stávajícího schodiště tryskáním křemičitým 
pískem m2 -56,255 310,50 -17 467,18

178 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároku na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 5,235 3 860,60 20 210,24 CS ÚRS 2019 01

179 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároku na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 -22,820 3 632,90 -82 902,78 CSÚRS 2019 01

181 K 631319183
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° 
od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 -20,979 83,30 -1 747,55 CSÚRS 2019 01

182 K 631341112 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 
80 mm tř. LC 12/13 m3 -12,344 4 792,10 -59 153,68 CS ÚRS 2019 01

186 K 632481213
Separační vrstva k odděleni podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 41,710 13,10 546,40 CS ÚRS 2019 01

187 K 636311121R
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce 
terče do 25 mm

m2 4,500 247,40 1 113,30

188 K 639001R Montáž podlah z dlaždic betonových lepených m2 -111,640 472,00 -52 694,08

189 M 592456201 dlažba desková betonová 600x600x60mm m2 16,463 439,90 7 242,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 550 414,06

198 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 179,000 97,70 17 488,30 CSÚRS 2019 01

199 K 953001
Kompl. dod. + mtž. atypický přerušovač teplených 
mostu typ D-200 - zalomený tvar desky m 4,600 3 840,00 17 664,00

765 K 953004a Kompl. dod. + mtž. atypický přerušovač teplených 
mostů typ V-250 - zalomený tvar desky m 13,800 3 600,00 49 680,00

203 K 953005
Kompl. dod. + mtž. atypický přerušovač teplených 
mostů pod stěnou

m 6,500 3 600,00 23 400,00

766 K 953006 Kompl. dod. + mtž. smykový trn typ ESD-K pr.- 30 mm ks 4,000 3 266,00 13 064,00

767 K 953007 Kompl. dod. + mtž. prvek pro přerušeni kročejového 
hluku typ B

m 4,100 1 945,00 7 974,50

768 K 953008
Kompl. dod. + mtž. prvek pro přerušení kročejového 
hluku typ F

m 68,700 1 128,00 77 493,60

210 K 965042141
Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm. plochy přes 4 m2 m3 -43,677 2 780,00 -121 422,06 CS ÚRS 2019 01

211 K 965042241 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 -131,538 2 270,00 -298 591,26 CS ÚRS 2019 01

212 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplni spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 -107,186 64,60 -6 924,22 CSÚRS 2019 01

213 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 -106,398 517,00 -55 007,77 CS ÚRS 2019 01

215 K 966043121R Vybourání parapetních betonových desek m -26,260 259,00 -6 801,34
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změna na 240dnů; lešení*240

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

223 K 971033541R
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 -7,026 1 490,00 -10 468,74

224 K 973031325
Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus -9,000 242,00 -2 178,00 CS ÚRS 2019 01

225 K 974031666

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 250 mm

m -130,820 291,00 -38 068,62 CS ÚRS 2019 01

226 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 4,800 5 530,00 26 544,00 CS ÚRS 2019 01

227 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 -55,554 103,00 -5 722,06 CSÚRS 2019 01

228 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 -455,478 81,40 -37 075,91 CS ÚRS 2019 01

229 K 978036391
Otlučeni omítek z umělého kamene vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdivá, s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 100 %

m2 -703,845 125,00 -87 980,63 CSÚRS 2019 01

232 K 99001 Kompl. dod. + mtž. dilatační objektová podlahová lišta m 4,340 2 339,10 10 151,69

233 K 99002
Kompl. dod. + mtž. dilatační objektová stěnová/stropní 
lišta

m 4,740 2 059,70 9 762,98

240 K 99010
Kompl. dod. + mtž. protipožární desková přepážka k 
utěsnění prostupů ozn. 01 ks 11,000 6 210,00 68 310,00

749 K 99011 Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka ozn. ZR08 ks 13,000 163,20 2 121,60

192 K 941111232

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý dalši den použiti 
lešení k ceně -1132

m2 390 000,000 1,30 507 000,00

změna na 240dnů; lešeni*240

195 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý 
další den použití plachty k ceně -1111

m2 390 000,000 1,00 390 000,00

D 997 Přesun sutě -25 952,86

243

244

K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t -76,236 18,00 -1 372,25 CS ÚRS 2019 01

K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -76,236 45,00 -3 430,62 CS ÚRS 2019 01

245 K
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km

t -714,664 4,50 -3 215,99 CS ÚRS 2019 01

246 K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013803R . ,,, ,.(skládkovné) t -71,736 250,00 -17 934,00

D 998 Přesun hmot 458 375,98

247 K

Hresun hmot pro Dudovy občanské výstavby, bydlem, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

998011003 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24
m

t 1 512,792 303,00 458 375,98 CS ÚRS 2019 01

D

D

PSV Práce a dodávky PSV 1 064 385,20

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 188,56

249 K 711111001
Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a
tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem m2
penetračním

94,130 7,00 658,91 CSÚRS 2019 01

250 K 711112001
riuvtiuHiii izuiacb piuu ženini viiikusu naieiduiy a 

tmely za studená na ploše svislé S nátěrem m2 9,660 9,00 86,94 CS ÚRS 2019 01

251 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,031 47 000,00 1 457,00 CSÚRS 2019 01

252 K 711141559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 188,260 50,00 9 413,00 CS ÚRS 2019 01

253 K 711142559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 
NAIP na ploše svislé S m2 19,320 60,00 1 159,20 CSÚRS 2019 01

254 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4, Omm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 119,842 115,00 13 781,83 CSÚRS 2019 01

255 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 119,842 135,00 16 178,67 CS ÚRS 2019 01

Strana 8 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

256 K 998711203

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 60 m

% 427,356 3,40 1 453,01 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 1 518,43

257 K 712001
Kompl. dod. + mtž. hydroizolační PVC folie vč. 
podkladní geotextilie

m2 4,895 300,00 1 468,50

264 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 14,685 3,40 49,93 CSÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 49 322,90

268 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikací) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 48,210 21,90 1 055,80 CS ÚRS 2019 01

269 M 28375927
deska EPS 200 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 120mm

m2 8,976 199,30 1 788,92 CS ÚRS 2019 01

270 M 28375924
deska EPS 200 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 80mm

m2 -49,470 132,90 -6 574,56 CS ÚRS 2019 01

272 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 147,696 27,90 4 120,72 CSÚRS 2019 01

273 M 283756751 deska pro kročejový útlum tl 50mm m2 -8,864 46,50 -412,18

274 M 283756752 deska pro kročejový útlum tl 80mm m2 6,732 74,30 500,19

275 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 117,800 165,00 19 437,00 CSÚRS 2019 01

276 M 283764221 deska z extrudovaného polystyrenu tl 100mm m2 93,072 257,00 23 919,50

752 M 28376418
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a m2
hladký povrch tl 60mm

29.743 148,80 4 425,76 CSÚRS 2019 01

282 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 482,611 2,20 1 061,75 CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace-demontáže

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod - demontáže

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty demontáže

D 733 Ústřední vytápění - demontáže

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

0,00

0,00

0,00

117 280,26

297

298

K 735511008
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 
systémové desce systémová deska s tepelnou izolaci, 
celkové výšky 50 až 53 mm

m2 145,900 785,00 114 531,50 CSÚRS 2019 01

K 998735203
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 145,315 2,40 2 748,76 CSÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

D 763 Konstrukce suché výstavby

0,00

151 570,78

316 K 763111414R Příčka SDK 02 m2 -49,040 1 050,00 -51 492,00

317 K 763111417R Příčka SDK 03 m2 -7,001 900,00 -6 300,90

318 K 763111431r Příčka SDK 04 m2 -3,500 1 030,00 -3 605,00

320 K 763111414R1 Příčka SDK 06 m2 -9,360 900,00 -8 424,00

322 K 763111431R1 Příčka SDK 10 m2 22,800 612,00 13 953,60

323 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 -46,101 52,00 -2 397,25 CS ÚRS 2019 01

324

325

326

K 763121428R Stěna předsazená SDK 01 m2 188,744 980,00 184 969,12

K

K

763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 188,744 26,00 4 907,34 CS ÚRS 2019 01

763131444R Podhled SDK P1 m2 9,000 890,00 8 010,00

328 K 763131451r Podhled SDK P3 m2 18,000 615,00 11 070,00

330 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 27,000 29,00 783,00 CS ÚRS 2019 01

331 K 763131821

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění 
jednoduché

m2 -76,950 74,50 -5 732,78 CSÚRS 2019 01

345 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná %
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

1 457,411 4,00 5 829,65 CS ÚRS 2019 01
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D 766 Konstrukce truhlářské -6 740,13

PČ Typ Kód

D 764

Popis

Konstrukce klempířské

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 658,31

Cenová soustava

346 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechováni 
parapetů do suti

m -288,830 75,30 -21 748,90 CS ÚRS 2019 01

347 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m -99,460 73,00 -7 260,58 CS ÚRS 2019 01

348 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukci svodu do suti m -38,000 56,80 -2 158,40 CS ÚRS 2019 01

357 K 764246402R
Oplechováni parapetů z titanzinkového předzvětralého 
plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 220 
mm

m 180,350 524,00 94 503,40

358 K 764246403R
Oplechováni parapetů z titanzinkového předzvětralého 
plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 
mm

m -86,910 565,00 -49 104,15

373 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 142,314 3,00 426,94 CS ÚRS 2019 01

D 766D Vnitřní dveře 64 882,50

379 K 766001
Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 
385 mm

m -14,400 617,60 -8 893,44

380 K 766002
Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 
485 mm

m -11,250 708,80 -7 974,00

381 K 766003
Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 
575 mm

m -1,200 816,00 -979,20

383 K 766005
Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 
505 mm

m -4,800 752,00 -3 609,60

384 K 766006
Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 
355 mm

m -48,000 617,60 -29 644,80

385 K 766007
Kompl. dod. + mtž. parapetní dřevotřísková deska š. 
310 mm

m 76,400 581,60 44 434.24

395 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% -66,668 1,10 -73,33 CSÚRS 2019 01

D 766P Plastová okna 70 181,27

500 K 766D158
Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 158 kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

562 K 766D312
Kompl. dod. + mtž. dveře ozn. 312-revize 2 změna 
specifikace

kpl 1,000 13 300,00 13 300,00

633 K 998766203R1
Přesun hmot pro vnitnři dveře stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 633,000 2,50 1 582,50

D 767 Konstrukce zámečnické 6 856,64

648 K 766P015
Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 2 260 x 1 450
ozn. O 15 ks -41,000 11 317,20 -464 005,20

744 K 766P015a
Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 2 300 x 1 500 
ozn. O 15 - revize 2 změna rozměru ks 41,000 11 914,70 488 502,70

649 K 766P016
Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 140 x 490 ozn. 
O 16 ks -18,000 2 470,80 -44 474,40

745 K 766P016a
Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 200 x 600 ozn.
O 16 - revize 2 - změna rozměru a množství ks 25,000 3 184,70 79 617,50

651 K 766P018
Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 2 260 x 2 380
ozn. O 18 ks -10,000 14 042,40 -140 424,00

746 K 766P018a
Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 2 300 x 2 450 
ozn. O 18 - revize 2 - změna rozměru ks 10,000 14 711,30 147 113,00

660 K 766P027 Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 200 x 1 450
ozn. O 27 ks -3,000 4 927,20 -14 781,60

747 K 766P027a
Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 200 x 1 500 
ozn. O 27 - revize 2 - změna rozměru ks 3,000 5 097,10 15 291,30

666 K 998766203R
Přesun hmot pro plastové výplně stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 668,393 5,00 3 341,97

D 771

669 K 767003
Kompl. dod. + mtž.ocelové schodiště a zábradlí v 
místnosti 0.53 ozn. Z07 kpl -1,000 17 850,00 -17 850,00

670 K 767004 Kompl. dod. + mtž. zábradlí na terasách m 0,800 4 620,00 3 696,00

671 K 767005 Kompl. dod. + mtž. zábradlí na schodišti m 5,440 7 480,00 40 691,20

672 K 767006 Kompl. dod. + mtž. schodišťové madlo u stěny m 7,020 1 780,00 12 495,60

675 K 767009
Kompl. dod. + mtž. ocelové prvky pro uložení zdivá - 
žárový pozink kg 1 341,270 135,00 181 071,45

676 K 767010
Kompl. dod. + mtž. ocelové prvky pro stropní 
transportní a zvedací zařízení - nátěr kg -1 580,510 135,00 -213 368,85

679 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 67,354 1,80 121,24 CS ÚRS 2019 01

Podlahy z dlaždic 104 573,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 775

680 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 129,819 36,00 4 673.48;CS ÚRS 2019 01

681

682

K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky 
přes 250 do 300 mm

m 30,850 292,00 9 008,20 CS ÚRS 2019 01

K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky přes 150 do 200 mm

m 30,850 260,00 8 021,00 CS ÚRS 2019 01

683 M 771002
KERAMICKÁ DLAŽBA 4 formát 300 x 600 (dle kódů 
materiálů AR. 20)

m2 -2.109 255,00 -537,80

684 M 771003
KERAMICKÁ DLAŽBA 4 formát 300 x 600 schodovka 
(dle kódů materiálů AR. 20) ks 60,000 60,00 3 600,00

686 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky 
přes 65 do 90 mm

m -83,000 190,00 -15 770,00 CS ÚRS 2019 01

691 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 
do 4 ks/m2

m2 113,080 400,00 45 232,00 CS ÚRS 2019 01

693 M 771006
KERAMICKÁ DLAŽBA 3 formát 600 x 600 (dle kódů 
materiálů AR. 20)

m2 0,567 297,00 168,40

750 M 771008
KERAMICKÁ DLAŽBA 5 formát 600 x 600 (dle kódů 
materiálů AR. 20)

m2 118,167 297.00 35 095,60

694 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách m2 16,400 294,00 4 821,60 

__
CS ÚRS 2019 01

695 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu m 19,400

______________

181,00 3 511,40 CS ÚRS 2019 01

696 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 978,239 6,90 6 749,85 CS ÚRS 2019 01

Podlahy skládané 0,00

Podlahy povlakové 20 743,82D 776

700 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 22,900 246,00 5 633,40 CS ÚRS 2019 01

701 K 776241111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením 
pásů hladkých (bez vzoru)

m2 24,800 180,00 4 464,00 CSÚRS 2019 01

702 M 284110801 PVC 1 (dle kódů materiálů AR. 20) m2 14,740 340,00 5 011,60

703 M 284110802 PVC 2 (dle kódů materiálů AR. 20) m2 -8,360 340,00 -2 842,40

704 M 284110803 PVC 3 (dle kódů materiálů AR. 20) m2 20,900 340,00 7 106,00

705 K 776421111R Kompl. dod. + mtž. PVC lišta 1 (dle kódů materilálů 
AR.20)

m -16,200 70,00 -1 134,00

706 K 776421111R1 Kompl. dod. + mtž. PVC lišta 2 (dle kódů materilálů
AR.20)

m 7,200 70,00 504,00

707 K 776421111R2 Kompl. dod. + mtž. PVC lišta 3 (dle kódů materilálů 
AR.20)

m 19,400 70,00 1 358,00

710 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 201,006 3,20 643,22 CS ÚRS 2019 01

D 777 Podlahy lité

711 K 777131101R Penetrační nátěr podlahy m2 44,000 45,00

712 K 777521103
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 
do 2 mm

m2 44,000 775,00

713 K 777622103 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní m2 44,000 158,00

714 K 998777203
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 430,320 0,80

43 376,26

1 980,00

34 100,00 CS ÚRS 2019 01

6 952,00 CS ÚRS 2019 01

344,26 CSÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady -13 589,44

715 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 -19,275 48,60 -936,77 CS ÚRS 2019 01

716 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách

m2 5,820 341,00 1 984,62'CS ÚRS 2019 01

717 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 -19,275 450,00 -8 673,75 CS ÚRS 2019 01

718 M 781001 KERAMICKÝ OBKLAD 1 m2 -37,725 249,00 -9 393,53

719 M 781002 KERAMICKÝ OBKLAD 2 m2 16,522 249,00 4 113,98

722 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% -129,054 5,30 -683,99 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 461,31

726 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 378,913 12,00 4 546.96 CS ÚRS 2019 01

728 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 378,913 42,00 15 914,35 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D NOO Výpočet figur 0,00

732 K 001
Výpočet výměr podlah podle skladby podlahových 
konstrukci (NEOCEŇOVAT!!!) m2 49,310 0,00

D OST Ostatní 375 100,00
762 K 1007 Kompl. dod. + mtž. shoz na prádlo kpl 1,000 375 100,00 375 100,00
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ZMĚNOVÝ LIST č. 4
Objednatel: Královehradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Smlouva o dílo č.:

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 3.8.2021

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Severní objekt - záporová stěna

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Kompletní upravené řešení záporové stěny

Nové řešení:
Nová severní část objektu.

Zdůvodnění změny:
Dodatek řeší realizaci záporové stěny v severní části severního objektu, nutné z hlediska zajištění bezpečnosti a 
technologie prací v této části v rámci blízkosti stávající komunikace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
GP zpracoval PD a VV, upraveno dle skutečnosti.

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Prodloužení doby výstavby: 4 týdny pro severní objekt.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 945 187,- Kč bez DPH
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Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil: Ladislav Kóhler

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

03.08.2021
Ing. Michal H

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 03.08.2021

Jméno: Just / FXCMi-

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

03.08.2021
Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Ing. Václav Nýč/ Ing. Marek Pavlík
03.08.2021
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CENOVÁ NABÍDKA

BAK stavební společnost, a.s. 
Žitenická 871/1
19000 Praha 9 - Pros

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Lampertice, záporová stěna - vícepráce

Komentář:

FIRMY

Rozpočtář:

REALIZAČNÍ TÝM

Celkem (bez DPH): 
DPH:

Celkem včetně DPH:

ROZPOČET

945 187 Kč
140 035 Kč

1 085 222 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Lampertice, záporová stěna - vícepráce - Nabídka

Popis Cena

Mikrozáporová: dočasná dl. cca 14 m, v = 4,6m
001: Zemní práce
002: Základy

945187
164 458
780 729

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 15 % ze základny: 933 565

945187
140 035
140 035

Celkem (včetně DPH) 1 085 222

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Lampertice, záporová stěna - vícepráce - Nabídka

Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena CenaPoř. Typ

Objekt 
Oddíl

Mikrozáporová: dočasná dl. cca 14 m, v = 4,6m 
001: Zemní práce

945 187
164 458

16 SP 131351103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 72,450 367,68 26 638
Výkaz vyměř. 13,8*1,5*5*0,7 72.450

17 SP 131451103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 31,050 664,32 20 627
Výkaz vyměř. 13,8*1,5*5*0,3 31,050

Výkaz výměr: 18*5*2,2

22 SP 161101101 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 72,450
L_______________________

22,00 1 594

23 SP 161101151 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 31,050 22.00 683

18 SP 1627011051 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 72,450 190,00 13 766

19 SP 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 1 086,750 15.00 16 301

Vvkaz výměr 72,45*15 1 086,750

20 SP 162701155 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 31,050 190,00 5 900

21 SP 162701159 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 200 m

m3 465,750 15,00 6 986

Výkaz vvměr: 31,05*15 465.750

24 SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 103,500 7.00 725

25 ŠP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 186,300 320,00 59 616

Výkaz výměr 13,8*1.5*5*1.8
Zřízení pilotovaci roviny

186,300
—

17 K 171101103R00 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 198 58,70 11 623

Oddíl 002: Základy 780 729
1 SUB ZSJ - Z1 001 Doprava a zařízení staveniště (stěhování 1x na stavbu a 1x ze stavby, zřízení a likvidace zařízení staveniště) - 

mikropilotážní zařízení

kpl 1,000 103 500,00 103 500

2 SUB mikrozápory 002 Vrty pro MZ v hornině tř. I-IV (specifikace: geologie, průměr 220 mm, délka 7,0 m- 10m, svislé) -13 ks bm T 106,000 1 782,50 188 945

3 SUB mikrozápory 003 Zřízení MZ ( pažení .osazení HE140B , cementace ) -11 ks bm 106,000 345,00 36 570

4 SUB mikrozápory 004 Dodání mikrozápor HE140B ocel S355 -13 ks = 106 bm t 3,040 34 500,00 104 880

5 SUB mikrozápory 005 Cementová zálivka zápor ve spodní části - c:v = 2:1 -13 ks m3 1,400 1 955,00 2 737

6 SUB kotvy 006 Vrty pro kotvy v hornině tř. I-IV (specifikace: geologie, průměr 137mm, délka 9,0m, ks 6) bm 54,000 1 782,50 96 255

7 SUB kotvy 007 Dodání dočasných lanových kotev 3 x LP 15,7 /1 770MPa - ks 6 dl. 10m bm 60,000 690,00 41 400

8 SUB kotvy 008 Zřízení kotev ( pažení , osazení lana , cementace a injektáž kořene ) bm 45,000 402,50 18 113

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/2



PopisPoř. Typ Kód

9 SUB kotvy 009 Dodání a osazení kotevní desky 300x 300 pro hlavice- 6 ks
10 SUB kotvy 010 Napnutí dočasných kotev s úpravou kotevní hlavy
11 SUB Kotvy 011 Kotevní převázka - dodání a osazení dl. 8 m
12 SUB výdřeva 012 Dodání a provedení výdřevy tl. 80 mm
13 SUB výdřeva 013 Stabilizace za rubem výdřevy - tl. 100 mm - zejména podél komunikace
14 SUB komplet 014 Vypracování RPD + AD při realizaci
15 SUB komplet 015 Geodetické práce (vytyčení, zaměření skutečného stavu, jiná doplňující měření)

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/2



MJ Výměra Jedn. Cena Cena

ks 6,000 1 092,50 6 555
ks 6,000 3 162,50 18 975

t 0,470 45 425,00 21 350
m2 90,000 1 495,00 134 550
m3 4,000 600,00 2 400
kpl 1,000 1 500,00 1 500
kpl 1,000 3 000,00 3 000



ZMĚNOVÝ LIST č. 5
Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 12.7.2021

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Severní objekt - nový

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Provedení přeložky přípojky STL plynovodu

Nové řešení:
Komunikace nad severní částí objektu.

Zdůvodnění změny:
Dodatek řeší realizaci přeložky přípojky - zaslepení a dopojení STL plynovodu v komunikaci severní části severního 
objektu, nutné z hlediska demontáže HUP kvůli výstavbě nového severního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Dokumentace zpracována provozovatelem plynovodu - GasNet, s.r.o.

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Prodloužení doby výstavby: Ne.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 122 725,- Kč bez DPH
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Změnový list vyhotovil: Ladislav Kóhler

Datum:

Podpis:

12.07.

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

12.07.2021
Ing. Michal Hpjub Kóhler

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 12.07.2021

Jméno:
Podpis:

/■/4Z6.

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

12.07.2021
Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

12.07.2021

Podpis:

Ing. Václav Nýč_/ Ing.. Marek Pavlík

2/2



CENOVÁ NABÍDKA

BAK stavební společnost, a.s. 
Žitenická 871/1
19000 Praha 9-Pros

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Lampertice, přeložka STL plyn - vícepráce

Komentář:

—:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 122 725 Kč
DPH: 18 409 Kč

Celkem včetně DPH: 141 134 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Lampertice, přeložka plyn - vícepráce - Nabídka

Popis Cena

Přeložka STL potrubí plynu ODPOJENÍ
001: Zemní práce
002: Přeložka STL plyn

23 974
2 986

20 989

Přeložka STL potrubí plynu - DOPOJENÍ
001: Zemní práce
002: Přeložka STL plyn

98 751
68 217
30 534

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 15 %

122 725
18 409
18 409

Celkem (včetně DPH) 141 134

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Lampertice, přeložka plyn - vícepráce - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Objekt
Oddíl

Přeložka STL potrubí plynu 
001: Zemní práce

23 974
2 986

1 I K : 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 I m3 | 2,250 T" 1 230,00 2 768

Výkaz výmér 1,5*1,5*1 2 250

2 T K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ________ Lm3 1_ 2,250 | 96,90 218

Oddíl________________ 002: Přeložka STL plyn_______________________________________________________________ _____ _______________________________ ___________20 989
1 SUB 230200352 Jednostranné přerušení průtoku plynu za použiti trnování potrubí DN do 32 mm ks 1,000 3 072,00 3 072

2 SUB 286150201 Elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm ks 1,000 174,72 175

3 SUB Administrativní zajištění odpoje ks 1,000 1 437,50 1 438

4 SUB VRN ks 1,000 4 565,50 4 566

5 SUB Geodetické zaměřeni odpojení ks 1,000 4 830,00 4 830

6 SUB Asistenční služby provozovatele plynovodu ks 1,000 1 504.00 1 504

7 SUB Revizní zpráva - přeložka ks 1,000 2 070,00 2 070

8 SUB Dokumentace zajištění přejímky PZ ks 1,000 3 335,00 3 335

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Lampertice, přeložka plyn - vícepráce - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Objekt 
Oddíl

Přeložka STL potrubí plynu - DOPOJENÍ 
001: Zemní práce

98 751
68 217

1 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 30,000 617,00 18 510
2 132312201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 30,000 1 560,00 46 800

3 | K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,000 96,90 2 907

Oddíl 002: Přeložka STL plyn____________ __ 30 534
i K r-03 Trubka plynovodní PE.HD PE100RC SDR11 s ochranným pláštěm - D32x3,0 - KÓD 511.0001 dle knihy 

specifikací
m 20,000 129,00 2 580

2 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 20,000 17,20 344
3 K 899722112 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 20,000 11,70 234
4 K r-10, Přechodka PE/OC závitová - délka L=2,0 m D/DN 32/25 vč. držáku - KÓD 512.0006 dle knihy specifikaci ks 1,000 936,00 936
5 K 723231164 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada ks 1,000 335,00 335

6 SUB VRN ks Í.000 11 385,00 11 385
7 SUB Geodetické zaměření odpojeni ks 1,000 6 095,00 6 095
8 SUB Revizní zpráva - přeložka ks 1,000 3 335,00 3 335
9 SUB Dokumentace zajištění přejímky PZ ks 1,000 5 290,00 5 290

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 15.7.2021

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Severní objekt

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Kompletní rekonstrukce severního objektu, podřezání zdí, doplnění izolací, dozdění otvorů.

Nové řešení:
Nová severní část objektu.

Zdůvodnění změny:
Dodatek řeší odpočet zakládání severního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Je zpracována kompletní revize objektu.

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Prodloužení doby výstavby: Ne

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o - 1.999.133,- Kč bez DPH
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Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil: Ladislav Kóhler

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 15.07.2021

Jméno:
Podpis:

Ing. Vladimír Vokatý/Ing. Martin Just f

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

15.07.2021

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

15.07.2021

2/2



Lampertice - nový stav - Nabídka

________________________ Popis__________________________________________________________________________ Cena

SO 01: Stavební objekt 01
001: Zemní práce
002: Základy
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713: Izolace tepelné

-1 999 133 
1 248 233

714 540

36 360 
ttNENÍ k DISPOZICI 
ttNENÍ K DISPOZICI

Celkem (bez DPH) 
DPH

1 999 133
299 870
299 870

Celkem (včetně DPH) 2 299 002

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1





Poř. Typ Kód Popis MJ

10 SUB

Oddíl

35 SUB

<37 D6*ů<j*oero 575 Í4 6S-4 18i
-295

26 145'0 757295-1 9151

Výměra

99

133301101 Hloubeni zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř 4 do 100 m3

9i5i-i.3*1.S

002: Základy

m3

8 
8 s a

36 SUB 274351122 Bedněni základu oasu rovné odstraněni
33 SUB 274313511 Základv z betonu orostého oas v betonu kamenem neorokládaného tř C 12/15

m2
m3

197.8^
133.6:

0«‘i 170.6*35 74-0 6*4 31’2)

'4 63-3 a?roo-5.6 
■ « «3-396»’O 84’56
f4S8-3P3r0.5-2
nov\ Ml N O 4S--2 «?S 
f2e5-0 4S»7> 75’26 51 
•3.56-0 48i*0 75'2*06 
M iJ-0 agro *5'2'0 6

.4 28-3 531'0 8'4 91

4 6? a* -3 98
<4 68-3 991*0670 4*29 ’7*0 7*4 6-0 31

34 SUB 274321511 Základv z betonu železového (bez výztuže) oas v z betonu bez zvláštních nároku na orostředi tř C 25/30 m3
V '•W»z vvmě* Dod ř>.jdčr.u

-3/2 až -4.12

<4 12-3 72í-i 4*,6.61)

t« 12-3 72f1 a*t29 !7‘

(< 12-3.721'1.475.6-4 T5+5 49)

33.51

37 SUB 274361821 Vyztuž základu pasu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2.6I
Vvkaz vvmé, ij 560'0 09 2 6

Oddíl 003: Svislé konstrukce

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce

Oddíl 099: Přesun hmot HSV
247 SUB 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou t

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dooravni vzdálenost do 100 m oro budov v yyškv oř es 12 do 24 m
120.01

Vytvořeno systémem euroCALC4



Jedn. Cena Cena Jedn. hmotn Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH

>5
1

450.00 1 109 15 166 1 276

65

714 540 387,234 - 107 181 821 721

14 420.00 83 095 0 003 0 532 - 15 12 464 95 559

14 85.00
KLI 2 ÁOfl.ÓO '

16 817 - ___ __________________-_____________15______________  2 523 19 339
388 710_j_________ 21256 30 L4M_________________ - 15 58 306 447 016

8 s
 &

59 3 234.00 108 561 2.453 82.354 15 16 284 124 846

96 43 700.00
36

117 357 1.061 2.848 17 604 134 961

36 360 - - 5 454 41 814
30 303,00 36 360 - 15 5 454 41 814

212



Lampertice - nový stav - Nabidka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena

Objekt 
Oddíl

SO 01: Stavební objekt 01 
001: Zemni práce

19 SUB 162701109 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k cené za každých 
dalších i zanoéalvch 1 000 m

m3 10 860.045 15.00

<1342 575*70 039-2 465-381 7991*0 7’15 10 860 045

21 SUB 162701159 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k cené za každých 
dalších i zanněalvch 1 000 m

m3 4 654.305 15.00

H343 575*"0039*2 4ÓS381 7891*0 3*15 4 654 305

23 SUB 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odoadu nod kódem 170 504

t 1 861.722 320.00

Vttazvxp* <1343 5’5*'0039*2 466-361 789r i a 1 8oi 722

2 SUB 131301103 Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 
000 do 5 000 m3

m3 1 343.575 120.0C

-tav-bm téma úroveň -3.53 až -4 19
■ t 16-3 53WÍ11 72*2*0 6*3 85'0 85i
•'4 i&-3 53r;?25’<1 115*0 2*34 ‘65-0 ?1»OS*0 15'i 
<4 JS-3 53179 3574 76*0 15)1

í3 .53-1 7j78 5*1 7>
,'J S3-2 8>'-< 2’1 451

■ sreveó -3 00 až -3 S3
<3 53-31*1 6*3
1 3.53-31'9 1 *i 1 115*0 2- 34 “65«0 81 *0 5*0 15*0 i5'1
<3 53-3171074 75*0 15H

ix -2.6oaž-3 0ů
<3-261'1 471 115*0 2*34 765*0 81*0 6-0 15*0 151

ix - 1 8’5 až-3 00
.3-1 815)72 170 85*28 26f*6*2‘
<3-1 8151*1 6-3 5

ix -0.30 až -1 915
<1 615-0 3176 570 85*29 76*1 335-0 6*4’7 5)

35*2 5715*1.5'

na tx -1 *0 Ztx -7 8 
i*8 1 71-3 05*280 
12 8-1 7)73 05*241'6 6

rva l<-0 775 2ú» -i 7C
<1.7-0 "51*3 9728 6*0 5*0 951
(1 7-0.775'73 9*2.7V7 8

8 785
201 845
29 780

240 409
26 444

30 889

2 544
162 261
25 970

210 775

10 581
10 581

£6 660

93 296

320 866
320 866

144 3 75

95953
40 766

136 719

108CM5
47619

155 664

22 SUB 171201201 Uloženi svoeninv na skládkv m3 1 034.290 7.00
.'vka? v'.nwe <1343 575*70 039*2 455-331 "391 1 034 290

15 SUB 161101102 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do doořevn 1 ho oroslředku z horninv tř 1 až 4 oři hloubce wkoou ořeš 2 5 do 4 m

m3 991.255 29.0C

0 77 1?43 575*70 039*2 465! 99i 255

18 SUB 162701105 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
wkooku avšak se složením bez rozhrnutí z horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m

m3 724.003 190.0C

V&A2 <1343 575*70 039*2.465-381 789TO 7 724 003

17 SUB 161101152 Svislé přemístění výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dooravniho prostředku z horninv tř 5 až 7 oři hloubce wkoou ořeš 2.5 do 4 m

m3 424.824 29.OC

VvkAz v>rA! C 371343 575*70 039*2 465 > 424 624

20 SUB 162701155 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
wkooku avšak se složením bez rozhrnuti z horninv tř 5 až 7 na vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m

m3 310.287 190.0C

vrTnée fiS43 5'5*70 039*7 465-381 789'‘0 3 310 287

<0 2*34.765*0.81‘*ŮB2*i 4 53-í 181 14 688
a 60 8174 68-4 i 944
5 385'0 9*< J 63-4 !8‘ 2 423
5 385’0 8474 68-4 191 2 262

-4 63

6 SUB 132301202 Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
trofílu a stádu v hornině tř 4 ořeš 100 do 1 000 m3

m3 70.039 180 OC

k'Aaz L-o-ren -4 2?
<1 115*0 2)70 82*4 095-1 815174 23-4 19) 0 865
X81T8574 28-4 181 0 409
txo\cé -4 38
H 815*29 2*1 41574 75.5 335+5 851-0 5’ 1.695'74 38-1 18) 

4 69
15 293

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/2



Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sa2ba DPH DPH Cena s DPH

1 999 133 387.234 - 299 870 2 299 002
1 248 233 * * 187 23S 1 435 468

162 901 - 15 24 435 187 336

69 815 - 15 10 472 80 287

685 114

161 229

) 7 240 - 15 1 086 8 326

28 746 15 i 4 312 33 058

I 137561 - 15 20 634] 158195

) 12 320 - - 15 1 848 14 168

J 58 955 - - 15 8 843 6 7 798

12 607 15 1 891 14 498



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Domov pro seniory Lampertice-objekt Žacléř

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 121 860 546,96 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (kodst. 4) -0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 6 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

■ (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 137 366 000 Kč změnu závazku.
|») J (Změna ZzS / Smluvní cena} £ 15 % 0,00% < 15,00 %

§222-TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 121 860 546,96 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 945 187,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5)
Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

945 187,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.B (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,78% < 50,00%

1/3 Tabulku spravuje Ing. Miroslav Michl



§222-TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 121 860 546,96 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 1 954 583,24 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 1 999 132,55 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 15 887 582,90 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 6 136 904,92 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 19 841 298,69 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 
souvisejících s vícepracemi

- 6 136 904,92 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

25 978 203,61 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

HV (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 21,32 % < 50,00%
změnu závazku.

§ 222 - NA VÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

[Smluvní cena 121 860 546,96 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (k odst. 5) + 945 187,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 5) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (kodst. 6) + 19 841 298,69 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 6) 
související s vícepracemi

- 6 136 904,92 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
[Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
[(vícepráce po odečtení méněprací) 14 649 580,77 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení/Smluvní cena) < 30 % 12,02% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH lz: ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

[Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

2/3 Tabulku spravuje Ing. Miroslav Michl



|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 ANO

POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
|Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 5

Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 16 832 769,90 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 6 136 904,92 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 10 695 864,98 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 121 860 546,96 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 121 860 546,96 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2 121 860 546,96 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3 123 815 130,20 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 4 125 814 262,75 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 5 136 510 127,73 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 136 510 127,73 Kč bez DPH

3/3 Tabulku spravuje Ing Miroslav Michl
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Linka Název

DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba jih

Královéhradecký kraj

Začátek
Nejpozdějši 
provedeni

Trvání

BAK stavební společnost, a.s.

2022_ _ _ 2021
I Aug Sep Od Nov Dec Jan Feb Mar Apr May । Jun Jul Aug S 
50 54 58

19 3 17 31 14 28 12 26 9 23 5 20 4 18 1 15 29 13 27 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 30 13 27 11 25 8 22

Apr May Jun Jul 
36 38 42 46 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106

50 01 Domov pro seniory_ novostavba jih
. 1 ;

b > i
1 1

e * '• t 1 e 1 • 1 i a
Mil li 1 । 1 1 1 ' 1 1 1

1 2 emni práce 19.42021 A 26.92021 9.12022 23w 161d
1 . ■. 1 , , . > 1 1 i i

; i
i 1

i ■

1 1
2 Výkopy 19.4.2021 A 27.62021 A 19.4.2021 10w 70d

__L-L_LJ_____L -4 í-
3 Hutněné zásypy 31.6.2021 A 26.92021 9.12022 17w 119d ---------------... ; 1 t

4 ežatá kanalizace 17.62021 A 13.62021 A 17.62021 4w 28d 1 1 l 1 fill 1
■

1 ! 1 i I

5 Nákladová patka 10.5.2021 A 16.5.2021 A 16.5.2021 1w 7d ! b | ] l ili 1 I 1 1 1 1

s ákladové pasy 24.62021 A 27.6.2021 A 24.62021 6w 36d । lili 1 1 J . 1 i
* • ■

1 1

7 I zohični přlzdrvky 3.62021 A 6.62021 A 3.62021 6w 36d ...... >4+ । lili 1 1 i i 1 1 1

8 térkový podsyp 21.62021 A 11.7.2021 A 21.62021 3w 21d 1 1 lili 1 1 i i
1 , j i ;

9 odkladní betony_ novostavba jih 19.42021 A 18.72021 A 19.42021 13w j i ----- J + 1 i 1 1 1 1 1 1: 1 1
10 lydroizolace proti zemni vlhkosti 26.4.2021 A 1.82021 A 26.42021 14w 98d +kr r í ““r ii i i 1 1 1 1 1 il

■ i « ;

। - iiii ___ L 1 1 1 1 1 I i

11 elezobetonové konstrukce hrubé stavby 3.6.2021 A 6.122021 13.32022 31w 217d ------ r i •

12

13

Výtahová Sachta_ východ (VSV)

Výtahová šachta. západ (VŠZ)

3.62021 A

17.62021 A

23.62021 A

30.62021 A

3.6.2021

17.62021

3w

2w

21d

14d

r _ d 1 1

! ! i

lili

lili

1

( 1

i

I
I 1

i p

1 1
i i

1

i i

14 Dešťová nádrž 2.82021 A 22.82021 A 2.8.2021 3w 21d iíi । +£j=q+i । । 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Železobetonové konstrukce. 1.PP 2.82021 A 6.92021 A 2.82021 6w 36d । i । ! ! 1 i 1 1 1 ■ 1 1 1

1 :l t f 1 1

17 A Q 9091 19 Q 9091 5 19 9091 1\M 7d : r 1 •
I ( Stěny výtahové šachty_ 1.NP_ východ o.y.zuz i iz.y.zuz I O. IZ.ZUZ I । । । 1 1 U 1 1 i1 1 i i i 1 1 1 1

19 19 9091 7d • » • • ■ a ■ ■ [I ; 1 ’
lo Stěny výtahové šachty_ 1.NP_ západ lo.y.zuzi ly.y.zuzi 1Z. IZ.ZUZ I 1w f Q 1 1 1 1 ji U 1 i 1 1 1 1 1 1 1 ilj

IQ 6 g onoi 1Q Q 9091 19 19 9091 Tu/ 1/rl ■ a i ■ a a t I 1
iy Z.D Sieny _i .Nr o.y.zuzi ly.y.zuz i IZ. IZ.ZUZ I 1 1 1 I 1 | . | 1 1 | | 1 1 1 1

05 O 9091 10 19 9091 9\a/ 1/riZU Stí opiu konstrukce 1. N P lo.y.zuzi zo.y.zuz i iy. i z.zuz i ZW —ř— Ť —i— i—■—kj-Mť ! 44- —1— 4- 44íri--- H— 1 4

O 1 9099 7 H 1 1 Á______ ’ 1 1
zz Stěny výtahové šachty_ 2.NP_ východ z/.y.zuz i Ó.1U.ZUZ1 y.i .zuzz IW ■ a ■ r ■ ■ ■ ■ t i I" 1 1 1

151 9099 1w 7d 1 1 1 । । Irq 1 1 ■ 1 1 1 I 1
ZÓ Stěny výtahové šachty_ 2.NP_ západ 4.1 U.ZUZl 1U.1U.ZUZ1 IO. I.ZUZZ

151 9099 1 Asi 1 /d 1 1 1
■ íé ।
i i । 1 ___1 i 1 p 1 1 1 1Z4 zb sieny _z.Nr z/.y.zuzi IU. IU.ZUZ I

17 10 9091
I O. I .ZUZZ

97 1 9099 1/d 1/d 1 1 1 1 1 L 1
• 

- t 1 1 1 1 1 1 1ZO Stropní konstrukce _2.NP 4.1U.ZUZ 1 11.1U.ZUZ1 Zó. I .ZUZZ I4U

qŽdůzůbdoniůvéi konstrukce^ 3.NP

1 Q m 9H91 9/ 10 9091 70 1 9099 1w 7dZZ Stěny výtahové šachty_ 3.NP_ výchcd Io. IU.ZUZ I Z4. I U.ZUZ I ÓU. I.ZUZZ 1 1 1 1 í 1 fad I ' ' 11 ' 1 1 1 1

28 Stěny výtahové šachty_ 3.NP_ západ 25.10.2021 31.10.2021 6.2.2022 1w 7d
• » 1 ' ' ' ri- • • • ■
1 1 1 1 :| 1 Lr liji. I i 1 1 l : 1

29 Stropní konstrukce _3.NP 25.10.2021 7.11.2021 13.2.2022 2w 14d
t ■ • s » :

ill 1 , ; । [T"J l' 1 1 1 . 1 I 1
30 Železobetonové konstrukce. 4.NP 8.11.2021 28.112021 6.32022 3w 21d . 1 i 1 I :■ 1 1 1 i > 1 1 I I ■

1 1 1 lili 1 1 1 1 1 1 1
31 Stěny výtahové šachty_ 4.NP_ východ 8.11.2021 14.11.2021 6.3.2022 1w 7d na . ----- L

32

33

Stěny výtahové šachty_ 4.NP_ západ 8.11.2021 14.11.2021 20.2.2022 1w 7d
1 1 1 F?t '

'■ 1 ■ 11'1 * :■ • • Lr • ■

Stropní konstrukce _4.NP 15.11.2021 28.11.2021 6.3.2022 2w 14d 1 1 1 lili 1 1 1 1 il
• : • • « ;■ ■ i * a i

34 Zastropeni výtahové šachty_ východ 29.11.2021 5.12.2021 13.3.2022 1w 7d 1 lil lili ______ L____ 1. 1 I 1 11
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DD Lampertice, objekt Zack
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba jih 

Královéhradecký kraj

íř
BAK stavební společnost, a .s.

Linka Název Začátek Konec
Nejpozdějši 
provedeni

Trvání Trvání

2021 2022
Apr May : Jun . Jul • Aug Set Od ov Dec Jan Feb Mar Apr : May > Jun Jul Aug S

36 38 42 46 50 54 58 >62 .66 7(1 74 78 >82 86 90 >94 98 1( 2 106
19 3 17 31 >14 2S 1226 9 23 6 20 4 18 1 15 29 13 i27 1C 24 7 21 7 21 í4 18 2 16 30 13 27 11 25 8 22

35 Zastropeni výtahové šachty_ západ 29.11.2021 5.12.2021 13.3.2022 1w 7d
1 : I 1 ■ "1 । ■ dg —■---;----- 1--------- 1--------- 1--------- 1------- • •
■ « ■ ; ■ • ■

36

37

38

39

40

41

konstrukce zdéné_jih 26.7 J021 A 28.112021 20.32022 18w 126d

i

i

1 ' 1. T <
.• • ■ ’ 
j 1 . .......... .........! . K“------ r—

1 T
• i TT 

í
I I T T !

4— ! ! ' !
•
1

1 
i

Konstrukce zděné 1.PP 26.7.2021 A 29.8.2021 A 29.8.2021 4w 28d i 1 i i i 1 i t iiiii i 1
Pomocná konstrukce vyloženi obvodového zdivá 1 .NP

Konstrukce zděné 1.NP

23.8.2021 12.9.2021 5.12.2021 3w 21d i lil I I 1
6.9.2021 3.10.2021 27.2.2022 4w 28d i 1lili L_— 1 . , “tiiii 1

Konstrukce zděné 2.NP 27.9.2021 24.10.2021 6.3.2022 4w 28d i
• • ■ i a i

1
•

1 I II ! ' 1 T1 i l | l 1
Konstrukce zděné 3.NP 18.10.2021 14.11.2021 13.3.2022 4w 28d i

■ ■ a >

1
■ 1 • ■ •

1lili I I 1 1 1 1
ronsiruKce zaene 8.11.2021 28.11.2021 20.3.2022 3w 21d i i 1 1 1 1 1 E

iiiii
1 “i i i ' i i 

•
1

43 Stfecha 13.12.2021 17.72022 4.9.2022 29w 203d
1 ___. '___ —

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

65

13.12.2021 19.12.2021 27.3.2022 1w 7d i II 1 ! rnn FT— ! .1 1 i 1 1 i
nyUiUIZ.UIalzC H.IMr ■ ■ ♦ 1 . I
Tesařská konstrukce zastřešeni 13.12.2021 30.1.2022 24.4.2022 5w 35d i 1 ! ! 1 । 1 LL— _ _ _ _ _ __ _ _ í 1 1 1 11 1
Titanozinková plechová krytina 28.3.2022*

A 9H99
22.5.2022

5 R 9099
19.6.2022

9ft R 9099

8w

9uí

56d 1 ! ! ! ! 
iiii

1 ! 1 
।

11 i r—-»—m___ । i 1

ZO.u. zuzz
Pochozi dřevěná lávka 30.5.2022 12.6.2022 4.9.2022 2w 14d 1 i 1 1 1 1 i 1 1 i i i ; -
Okapy, svody - lemováni atiky 23.5.2022 12.6.2022 10.7.2022 3w 21d 1 lili 1 । 1 I l । lZJ2—j-i 1
Souvrství teras 4.NP_ skladba S 02 28.32022 19.62022 17.7.2022 12w 84d

pili
i i i i i . i 1 1 i " i—1

i
1 1.

Parotěsná zábrana

Tepelná vrstva, spádové klíny

28.3.2022 * 10.4.2022 24.4.2022 2w 14d
1 i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 | | 1

8
1

4.4.2022 17.4.2022 1.5.2022 2w 14d • ♦
Hydroizolace Jolie PVC 4.4.2022 17.4.2022 1.5.2022 2w 14d

1 • H
• i • • i' •

fH- 
i

Plechové lemováni atiky 18.4.2022 24.4.2022 8.5.2022 1w 7d
1 1 1 I I » I ! ! o-J-i |! i ! 1

Teracová dlažba na terčích

Souvrství teras 3 JtP_ skladba S 02, S04

6.6.2022

2822022

19.6.2022

3.72022

17.7.2022

31.72022

2w

14w

14d 

98d

1 
i l

1 1 1 1

1 1 I I
1

1

i

1
1

1 1
• ! ! i! □—■—।
i '•■■■ ca 

1
i “i

1

ij

57 Spádový beton 28.3.2022 * 3.4.2022 19.6.2022 1w 7d 1 | i | | 1 1 1 1 1 1 r? i i i i i 1 i

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Parotěsná zábrana, hydroizolace 18.4.2022 24.4.2022 10.7.2022 1w 7d 1 । i
1 11 1 1 L-j । 1 1 '

Tepelná vrstva, spádové klíny 18.4.2022 1.5.2022 17.7.2022 2w 14d l l : á 1 1
• :

lili 1 1 1 1 UJ 1 1 1 i:
18.4.2022 1.5.2022 17.7.2022 2w 14d 1

• ' ’ • i i 1 1
•

lili i i ! i i 1 li
Plechové lemování atiky 2.5.2022 8.5.2022 24.7.2022 1w 7d

1 lili i i 1 1 ; i r : ;— ;
Teracová dlažba lepená

Teracová dlažba na terčích

20.6.2022 26.6.2022 24.7.2022 1w 7d । ■ 1 i i
20.6.2022

4.4J022

4.4.2022

3.7.2022

10.72022

10.4.2022

31.7.2022

7.8.2022

10.7.2022

2w 14d

98d

7d

1 1 1 1 t_____ L, 1 1 I i

Spádový beton 

Hydroizolace

1w 1 TT ! ! M! 1 i 1 1 I !□—!---- ! ť i9 :
25.4.2022 1.5.2022 31.7.2022 1w 7d 1 । । । । 1 1 1 1 1 1 Eřl 1 L 1

■ 1
Hydroizolace Jolie PVC 25.4.2022 1.5.2022 31.7.2022 1w 7d 1 lili 

íi . . . a ■ . . . .
1 1 1 > 1 i 1 □--------- 1--------- 1------- 1

Plechové lemováni atiky 2.5.2022 8.5.2022 7.8.2022 1w 7d 1 1 1 1 1 1 i 1 1 jl i r EJ------ i——i--------—H 1
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Linka Název Začátek Konec

69 Teracová dlažba lepená 4.7.2022 10.7.2022

70 Teracová dlažba na terčích 4.7.2022 10.7.2022

71 Souvrství teras 1.NP_ skladba S06 21.32022 17.7.2022

72 Spádový beton 21.3.2022* 27.3.2022

73 Hydroizolace Jolie PVC 25.4.2022 1.5.2022

74 Teracová dlažba na terčích 11.7.2022 17.7.2022

75 Hromosvod 23.5.2022 12.6.2022

76 pláštěni budovy 4.10.2021 7.82022

77 Výplné otvorů vnější okna 4.102021 16.12022

78 Okna 1.PP 4.10.2021 10.10.2021

79 Okna 1.NP 25.10.2021 31.10.2021

80 Okna 2.NP 15.11.2021 21.11.2021

81 Okna 3.NP 6.12.2021 12.12.2021

82 Okna 4.NP 10.1.2022 16.1.2022

83 Omítky vnější - silikátové 4.42022 17.7.2022

84 Lešení 4.4.2022 17.7.2022

85 Omítky vnější - silikátové 11.4.2022 19.6.2022

86 Keramické obkladové pásky 30.5.2022 17.7.2022

87 Fasádní obklad z kompaktního laminátu 23.5.2022 10.7.2022

88 Kontaktní zateplovací systém 18.42022 6.62022

89 Kontaktní zateplení stropů terasy 3.NP 9.5.2022 * 22.5.2022

90 Kontaktní zateplení stropů terasy 4.NP 23.5.2022 5.6.2022

91 Fasádní kontaktní zateplovací systém _ 1.PP 18.4.2022 22.5.2022

92 Vnější konstrukce zábradlí teras 282 2022 7.82022

93 Vnější konstrukce zábradlí terasy 2.NP_ západ 28.2.2022 * 22.5.2022

94 Vnější konstrukce zábradlí terasy 2.NP_ východ 7.3.2022 24.7.2022

95 Vnější konstrukce zábradlí terasy 3.NP 14.3.2022 7.8.2022

96 Vnější konstrukce zábradlí terasy 4.NP 21.3.2022 3.7.2022

97 /nttfni prostoty nadzemních podlaží 4.102021 4.92022

98 Zdívo vnitřní výplňové 4.102021 19.122021

99 Zdivo vnitřní výplňové 1.PP 4.10.2021 17.10.2021

100 Zdívo vnitřní výplňové 1.NP 25.10.2021 31.10.2021

101 Zdivo vnitřní výplňové 2.NP 15.11.2021 28.11.2021

102 Zdivo vnitřní výplňové 3.NP 6.12.2021 19.12.2021

Drawn by: Planner - Chart Properties

DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba jih

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

Dwg No. OOOO1

Nejpozdějši 
proveaení

Trváni 1 1 vání

7.8.2022 1w 7d

7.8.2022 1w 7d

4.9.2022 17w 119d

12.6.2022 1w 7d

14.8.2022 1w 7d

4.9.2022 1w 7d

21.8.2022 3w 21d

4.92022 42w 294d

10.42022 13w 91d

13.3.2022 1w 7d

20.3.2022 1w 7d

27.3.2022 1w 7d

3.4.2022 1w 7d

10.4.2022 1w 7d

31.72022 16w 106d

31.7.2022 3w 21d

3.7.2022 10w 70d

31.7.2022 7w 49d

31.7.2022 7w 49d

24.72022 7w 49d

19.6.2022 2w 14d

3.7.2022 2w 14d

24.7.2022 5w 35d

4.92022 23w 161d

21.8.2022

21.8.2022

3w

3w

21d

21 d

4.9.2022 3w 21d

31.7.2022 3w 21d

6.92022 46w 322d

24.42022 11w 77d

13.2.2022 2w 14d

6.3.2022 1w 7d

3.4.2022 2w 14d

24.4.2022 2w 14d

2021
Apr- May ; Jun , Jul : Aug Sep ; Oct Nov Dec Jan Feb Mar
3638 42 46

19 3 17 3114 28 12 26
62 :66 70_ _ 74 78 ;82

2022_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
: Apr ■ May j Jun Jul , Aug -S 

86 90 50 54_ _ j8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 23 6 20 4 18 1 15 23 13.27 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 30 13 27 11 25 8 22

94 98 102 106
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DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba jih

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

Název Začátek Konec
Nejpozdějši 
provedení

Trváni Trváni
Apr

36 38
19 3

Znzdeni stoupaček 22.112021 30.1.2022 16.62022 8w 66d
—rr

Zazděni stoupaček 1.NP 22.11.2021 28.11.2021 27.3.2022 1w 7d 1

Zazděni stoupaček 2.NP 6.12.2021 12.12.2021 17.4.2022 1w 7d L

Zazdění stoupaček 3.NP 20.12.2021 9.1.2022 1.5.2022 1w 7d i:

Zazděni stoupaček 4.NP 24.1.2022 30.1.2022 15.5.2022 1w 7d i
Příčky SDK 11.102021 62.2022 22.6.2022 16w 106d i
Příčky SDK 1.PP

Příčky SDK 1.NP

11.10.2021

25.10.2021

14.11.2021

5.12.2021

20.3.2022

3.4.2022

2w

2w

14d

14d
i
i

Příčky SDK 2.NP

Příčky SDK 3.NP

22.11.2021

13.12.2021

19.12.2021

16.1.2022

24.4.2022

8.5.2022

2w

2w

14d

14d
i

Příčky SDK 4.NP 10.1.2022 6.2.2022 22.5.2022 2w 14d

Hrubé rozvody 11.102021 12.6.2022 6.9.2022 33w 231d
1

Hrubé rozvody VZT 11.102021 22.6.2022 3.7.2022 30w 210d 1

Hrubé rozvody VZT -1 11.10.2021 31.10.2021 27.2.2022 3w 21d 1

Hrubé rozvody VZT +1 1.11.2021 21.11.2021 20.3.2022 3w 21 d 1
Hrubé rozvody VZT +2 22.11.2021 5.12.2021 10.4.2022 2w 14d 1

Hrubé rozvody VZT +3 6.12.2021 19.12.2021 24.4.2022 2w 14d 1
Hrubé rozvody VZT +4 10.1.2022 23.1.2022 8.5.2022 2w 14d 1
Hrubé rozvody VZT - podkroví 20.12.2021 16.1.2022 1.5.2022 2w 14d 1
Strojovna VZT -1 25.4.2022 22.5.2022 3.7.2022 4w 28d

Hrubé rozvody ZTI 18.102021 30.1.2022 16.6.2022 13w 91d

Hrubé rozvody kanalizace, vodovod-1 18.10.2021 7.11.2021 6.3.2022 3w 21d
ii

Hrubé rozvody kanalizace, vodovod +1 15.11.2021 28.11.2021 27.3.2022 2w 14d 1

Hrubé rozvody kanalizace, vodovod +2 29.11.2021 12.12.2021 17.4.2022 2w 14d 1

Hrubé rozvody kanalizace, vodovod +3 13.12.2021 9.1.2022 1.5.2022 2w 14d 1
Hrubé rozvody kanalizace, vodovod +4 17.1.2022 30.1.2022 15.5.2022 2w 14d 1

Hrubé rozvody ÚT 1.11.2021 29.62022 6.62022 28w 196d 1
Páteřní rozvody 1.112021 12.12.2021 8.6.2022 6w ♦2d 1
Páteřní rozvody -1 1.11.2021 14.11.2021 13.3.2022 2w 14d J
Páteřní rozvody +1

Páteřní rozvody +2

15.11.2021

22.11.2021

21.11.2021

28.11.2021

20.3.2022

10.4.2022

1w

1w

7d

7d
1

Páteřní rozvody +3 29.11.2021 5.12.2021 24.4.2022 1w 7d

Páteřní rozvody +4 6.12.2021 12.12.2021 8.5.2022 1w 7d 1

Podlahové rozvody 28.3.2022 29.6.2022 6.6.2022 9w 63d 1

Podlahové rozvody -1 28.3.2022 3.4.2022 3.4.2022 1w 7d 1

Podlahové rozvody +1 11.4.2022 17.4.2022 17.4.2022 1w 7d i

Drawn by: Planner - Chart Properties Dwg No. OOOO1

2021 2022
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr । May Jun Jul Aug i$ 

42 < 50 .54 53 _62 65 70 74 78 _J2 36 30 94_ 98 |102 106_
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DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba jih

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

Dwg No. 00001

Linka Název Začátek Konec
Nejpozdějši 
provedeni

Trváni Trváni

2021 2022
Apr May . Jun s Jul , Aug Sep Od Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug S

36 38 42 46 50 54 58 62 ,66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106
9 3 r 3 14 21 12 26 9 2: 6 2() 4 18 1 15 2( 13 27 1() 24 7 21 7 21 4 18 2 16 3( 13 27 1 25 22

139 Podlahové rozvody +2 25.4.2022 1.5.2022 8.5.2022 1w 7d
1 1 : : Eá-i : •

140 Podlahové rozvody +3 9.5.2022 15.5.2022 22.5.2022 1w 7d i T r HT i i 1 ! ! ! ! eh ! 1 
i

i

141 Podlahové rozvody +4 23.5.2022 29.5.2022 5.6.2022 1w 7d i 1 i 1 i i i ! j !| ! I I c* 1 1 1

142 Hrubé rozvody _ elektro - silnoproud 26.102021 12.62022 16.62022 31w 217d i 1 i I i ! H“'”’ 1 1

143 Hrubé rozvody _ elektro silnoproud -1 25.10.2021 7.11.2021 13.3.2022 2w 14d i 1 i 1 i । r~~■— ---- 1------------------- 1-------- 1—4 1 1 1 i 1 1

144 Hrubé rozvody _ elektro silnoproud +1 15.11.2021 28.11.2021 27.3.2022 2w 14d i i i 1 i I i o —1------- 1---------1| 1 1 i 1 1
145 Hrubé rozvody _ elektro silnoproud +2 29.11.2021 12.12.2021 17.4.2022 2w 14d i 1 i 1 i i i & --------- Í-------- Í-------- 1—1 i i 1 1
146 Hrubé rozvody _ elektro silnoproud +3 13.12.2021 9.1.2022 1.5.2022 2w 14d i 1 i 1 i j । । —r—i----- i-------- I ; i 1
147 Hrubé rozvody _ elektro silnoproud +4 17.1.2022 30.1.2022 15.5.2022 2w 14d 1 | 1 1 1 1 1 1 —1 1 1 1 1 1 1 1 1
148 Hromosvod 23.5.2022 12.6.2022 21.8.2022 3w 21 d _ 1- - - - - 1- - - - Í -1- ■ J—J-
149 Hrubé rozvody _ elektro ■ slaboproud, EPS, M+R 26.102021 30.1.2022 6.9.2022 12w 84d i t + 1
150 Omítky a stírky vnitřní 14.32022 22.6.2022 29.62022 lOw 7 Od 1 1 1 t 1 1 1 1 i t i .:..........—j

* f-i ■ • 1 ■
“T 1 1

151 Omitky_ 1.PP 14.3.2022* 27.3.2022 27.3.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! to! ! !! 1 i 1
152 Omitky_1.NP 28.3.2022 10.4.2022 10.4.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 1 1 1 J । ED j i 1 1 1

153 Omítky_2.NP 11.4.2022 24.4.2022 1.5.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 i EH । 1 ! 1

154 Omitky_3.NP 25.4.2022 8.5.2022 15.5.2022 2w 14d i i I I 1 1 1 1 1 I i li E~H il 1 i 1

155 Omitky_4.NP 9.5.2022 22.5.2022 29.5.2022 2w 14d li i i 1 i i i 1 i í i i CH 1 i 1
166 Podlahy betonové 4.42022 6.6.2022 12.6.2022 9w 63d 1 1 1 i 1 i i i li 1
157 Podlahy betonové_ 1.PP 4.4.2022 10.4.2022 10.4.2022 1w 7d i . i 1 1 l l 1 i ; ;0 i I ■ 1 1
158 Podlahy betonové _ 1.NP 18.4.2022 24.4.2022 24.4.2022 1w 7d

J[
.1 । ; ; 0; i

159 Podlahy betonové _ 2.NP 2.5.2022 8.5.2022 15.5.2022 1w 7d • ! ! ! eh t
160 Podlahy betonové _ 3.NP 16.5.2022 22.5.2022 29.5.2022 1w 7d

1 i 1 t i 1
> * ! ! ! ! eh! 1 1 1

161 Podlahy betonové _ 4. NP 30.5.2022 5.6.2022 12.6.2022 1w 7d li 

1

1 1

i 1

1
1 1

I i 1

1 1 1
! ! ! ! ÉH !
1 | | ...... ,T,-ré,

1

=4 1 1

163 Podhledy SDK._1.PP 25.4.2022 8.5.2022 22.5.2022 2w 14d 1
I : id---- ■

1 1 1 1
1 1
1 1 1

---- ;----
i i i rn—। ji 1 1

164 Podhledy SDK_1.NP 9.5.2022 22.5.2022 5.6.2022 2w 14d 1 ' 1 1 1 1 1 1 lili ED—H 1 1
165 Podhledy SDK_2.NP 23.5.2022 5.6.2022 26.6.2022 2w 14d IÍ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d—>; i 1

166 Podhledy SDK_3.NP 6.6.2022 19.6.2022 10.7.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1
167 Podhledy SDK_4.NP 20.6.2022 3.7.2022 24.7.2022 2w 14d 1 1 • . 1 I 1 1 1

» ■ • • i
1 Í « ; !. . I 1

_ 1 
i 1

168 Keramické obklady, dlažby 23.62022 7.82022 7.8.2022 11w 77d

169 Keramické obklady, dlažby_ 1.PP 23.5.2022 5.6.2022 5.6.2022 2w 14d

170 Keramické obklady. dlažby_ 1.NP 6.6.2022 26.6.2022 26.6.2022 3w 21d
t

■
1 1 t I I 1 ’ll J ‘ 1 ■

171 Keramické obklady, dlažby_ 2.NP 27.6.2022 10.7.2022 10.7.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 1 11 1 1 il 1 » 1

172 Keramické obklady. dlažby_ 3.NP 11.7.2022 24.7.2022 24.7.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 ! I ! 1 II 1 1 jl ! !
173 Keramické obklady, dlažby_4.NP 25.7.2022 7.8.2022 7.8.2022 2w 14d Il. 1

1 . ..
1 1 । । 1 II i I il i

174 Malby a nítéry 6.6.2022 7.8.2022 7.8.2022 9w 63d li 1 1 1 । । I 1 II ! 1 i 1
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DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba jih

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

2021 2022
Linka Název

„ Nejpozdějši' . T . . Apr; May Jun : Jul > Aug : Sep 3d Nov Dec Jan . Feb < Mar : Apr < May > Jun , Jul Aug s
provedeni 36 38 42 46 : 50 Š4 55 62 65 70 74 .78 82 : 86 90 :94 :98 102 106

19 3 17 31 14 28 1226 $ 22 6 20 4 18 4 15 29 13 27 10 24 7 21 7 214 18 2 16 30 13 27 41 25 8 2<
175 Malby a nátěry_ 1.PP 6.6.2022* 12.6.2022 10.7.2022 1w 7d : : : : :
176 Malby a nátěry_ 1.NP 27.6.2022 3.7.2022 17.7.2022 1w 7d i i i i i i i i 1 1 I I 1 , !
177 Malby a nátěry_2.NP 11.7.2022 17.7.2022 24.7.2022 1w 7d i i i í i i i i !',!!!! n-i
178 Malby a nátěry_ 3.NP 25.7.2022 31.7.2022 31.7.2022 1w 7d i j i i i i i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179 Malby a nátéry_4.NP 1.8.2022 7.8.2022 7.8.2022 1w 7d i i i i i i i i । \ । । । । । □

181 Podlahy vinilové_1.PP 20.6.2022 3.7.2022 31.7.2022 2w 14d
i i i i i i i i
i i i i i i i i

1 1 1 1 1 t
। i । । । ^3

182 Podlahy vinilové_1.NP 11.7.2022 24.7.2022 7.8.2022 2w 14d 1 1 1 LI 1 1 1 । । । । । । ■*
183 Podlahy vinilové_ 2.NP 25.7.2022 7.8.2022 14.8.2022 2w 14d 1 1 1 l 1 1 1 i । । । । । । pH
184 Podlahy vinilové_ 3.NP 8.8.2022 21.8.2022 21.8.2022 2w 14d r~i
185 Podlahy vinilové_4.NP 15.8.2022 28.8.2022 28.8.2022 2w 14d "* " T i_^. ■
186 Stárková nášlapná podlaha se vsypem 20.6.2022 17.7.2022 7.8.2022 4w 28d 1 I It 1 1 1 1 1 1 1 Í il
187 Štěrková nášlapná podlaha se vsypem_ 1.PP 20.6.2022 3.7.2022 31.7.2022 2w 14d 1 i 1 ( 1 I i l 1 1 1 1 1
188 Štěrková nášlapná podlaha se vsypem_ 1.NP 11.7.2022 17.7.2022 7.8.2022 1w 7d 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 :l 1 □----
189 Výplni otvorů vnttfní 4.7.2022 4.9.2022 4.9.2022 9w 63d i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1
190 Výplně otvoru vnitřní_ 1.PP 4.7.2022 10.7.2022 7.8.2022 1w 7d li 1 1 1 1:1 I । li i i il iE3=>—i-«
191 Výplně otvorů vnitmí_ 1.NP 25.7.2022 31.7.2022 14.8.2022 1w 7d 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I l l i E
192 Výplně otvorů vnitřni_ 2.NP 8.8.2022 14.8.2022 21.8.2022 1w 7d 1 1 1 I 1 1 1 1 il Illi
193 Výplně otvoru vnitrní_ 3.NP 22.8.2022 28.8.2022 28.8.2022 1w 7d

1 1 1 l 1 1 1 1 II Illi
194 Výplně otvorů vnitmí_ 4.NP 29.8.2022 4.9.2022 4.9.2022 1w 7d

196 Kompletace 13.6.2022 14.8.2022 14.8.2022 9w 63d 1 i 1 ■ 0 1 ' í 1

196 Kompletace_ 1.PP 13.6.2022 19.6.2022 17.7.2022 1w 7d
1 1 1 I I 1 i 1 II 1 II 1 ! 1

197 Kompletace_1.NP 4.7.2022 10.7.2022 24.7.2022 1w 7d i r i i i i i i i 1 1 1 i Im__ _■ a i ■ e e ’
198 Kompletace_2.NP 18.7.2022 24.7.2022 31.7.2022 1w 7d 1 1 l i i i i 1 • 1 > 1 I 1 1 0-
199 Kompletace_3.NP 1.8.2022 7.8.2022 7.8.2022 1w 7d i i i i i i j i 1 1 1 I 1 1 3
200 Kompletace_4.NP 8.8.2022 14.8.2022 14.8.2022 1w 7d 1; 1 1 1 1 I I 1 1 II 1 1 1 1 10
201 Výtahy 20.6.2022 14.8.2022 28.8.2022 8w 56d 1 í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l-l---------- 1
202 Výtahy 20.6.2022 14.8.2022 28.8.2022 7w 49d 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 I I l 1 1 1 1 II I I 1 1
203 devize, atesty, zkoušky 8.8.2022 21.8.2022 4.9.2022 2w 14d

204 SO 01 Domov pro seniory_novostavba _ provedeni 5.9.2022 5.9.2022 5.9.2022 a b • • • e
1 1 I t 1 1 t । I 1 l f • j~il4 ।
1 1 T| í 1 T T I 1 1 1 I I 1

1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Symbols
E=__ | Free float | I | Total float | 1' ' 1 | Critical | | Milestone | .P | Start After
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DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba sever

13.9.2021 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

Linka Název Začátek Konec
Nejpozdějši 

proveden1
Trváni

T .. [ 
Trvaní -

2020 i 2021 2022
tt i Nov i Dec Jan Feb Mar । Apr । May Jun Jii Aug Sep ? Oct Nov । Dec Jan i Feb, Mar । Apr= May Jun Jul Aug; Sep Oct

32 36 =20 :24 =28 32 36 40 44 41 .52 =56 60 =64 33 i72 76 80 =84 =88 92 :96 100 304 =1 08 312 :
2 2 23 14 4 25 15 8 29 15 10 31 21 12 2 23 13 4 25 15 27 17 7 28 2i 11 2 23 13 4 25 15 5 26 .

1

SO 01 Domov pro seniory_ novostavba sever i 1 Ni । t 1 1 i i i ' i . i 1 । 1 1
VnHžri bsouraci price _ severní číst stá-;, cbh]:ktu 12.10.2020 A 28 22021A 12.102020 24w 168d ‘ . "i"1;'^! 111 1 i 1 i ' i i 1 । 1 1

2 Demontíž Interiérového vybaveni, zafizwacich pledmitú. výplni otvorů vnitřních 12.102020 A 1.112020 A 12.102020 3w 21d ,F 1 i । । 1 1 1 i i 1 ! i i 1 । i 1

3 Demontáž stávajlcih obkladů, potkrytin 19.102020 A 8.112020 A 19.102020 3w 21d 1 i ■ 1 i i i 1 ' [ j i i 1 । 1

4 Odsbanéni znehodnocených omitek, bouráni stiň a přitek 26.10.2020 A 29.112020 A 26.102020 6w 36d । । । i i i 1 i ■ i 1 i ! I 1 । 1

6 Demontáž postupných rozvodů 26.10.2020 A 29.11.2020 A 26.102020 6w 35d i । । i i i i H ! ! i 1 1 । 1

6 Podahová souvrství - odsbanéni 9.112020 A 13.12.2020 A 9.11.2020 6w 36d
1 -

• L
। । । i i i I i ' i 1

,; ; ,
< 1 । 1

7 Demontáž výplni oborů vnéjiich_okna 16.32021 A 28.32021 A 16.32021 2w 14d
1 1 ! ! X i ■ ■ i j i < i ’ 1 1 । I

r F 1 T T 1 i
< “

i i 1 I 1 1 1 1
8 Spodr stavba 19.42021 A 13.22022 3.42022 43w 301d

I 1 1 1 ■ i 1 1 ■
< •

1
—

$ Zemni práce 19.42021 A 21.112021 6.122021 31 w 217d
-—-is— 7!

10 Výkopy 19.4.2021 A 2410.2021 24102021 27w 189d

11 Zemři práce. HTÚ 19.4.2021 A 25.4.2021 A 25.4.2021 1w 7d
i I 1 1 1 Bi i i I 1 1 1 1 1

i I
ÍL .

12 VýKcpy základový pas 1 .PP 3.5.2021 A 9.5.2021 A 9.5.2021 1w 7d
i I ! 1 1 i5 ; ; i J 1 J 1 1 1 • h 1 1

13 Štěrkový podsyp 6.9.2021 12.9.2021 12.9.2021 1w 7d
1 1 j 1 1 í 1 4 ; 13 1 i i k i 1 ] 1

14 Základový pas sever_ výkopy 4.10.2021 24.10.2021 24.10.2021 2w 14d
1 ! j J_____ 1_ _1 __l 1 1 i _L_____ i_ 11__ l! • 1 ____ L

16 Htnéné zásypy 26JDJQ21 21.112021 6.122021 4w 28d
1

j H
■ I 1 1 li i 1 i i L 1 i 1

16 Vnitřní hutněné násypy 1.PP_ středová zed 25.10.2021 31.10.2021 31.10.2021 1w 7d i i i i i I 1 1 1 1 q il i 1 1 1 i
17

18

19

Hutněné zásypy vnější _ sever 15.11.2021 21.11.2021 5.12.2021 1w 7d I j i, i Í 1 1 1 1 i i i 1 1 1 1 l|

Hutněné zásypy, štěrkopískový podsyp 1.NP 8.11.2021 14.11.2021 14.11.2021 1w 7d 1 i i Ji 1 1 I I 1 1 io i 1
i •

1 1 1 1

Hutněný zásyp_ kanál 15.11.2021 21.11.2021 21.11.2021 1w 7d 1 1 i i i
: . Í 1 i i oi 1 . ; 1 J .1 1 1

20 Ležatá kanalizace 26.42021 A 7.112021 7.112021 28w 196d 1 1 । । ।
I •

1 ' ! 1 1 i 1 1 1 1

21 Ležatá kanalizace_ 1.PP 26.4.2021 A 2.5.2021 A 2.5.2021 1w 7d 1 1 iii । B i i 1 1 1 ’ 1 1 1 1

22 Ležatá kanalizace_ 1.NP 1.11.2021 7.11.2021 7.11.2021 1w 7d 1 1 i i 1 i i i i 1 : 1 1 1 1 1
i i

1

23

24

Záktóc.-á kcnstrukce 30.82021 6.122021 6.122021 14w 98d 1 1
ill 1 it i i

•
1 1 1 1 1

Základové pasy - 4.68 30.8.2021 * 5.9.2021 5.9.2021 1w 7d 1 1 i I I i i i । S i 1 1 1 j ______ 1 i 1 1

25 Podkladní betonové mazanina_ 1.PP 6.9.2021 12.9.2021 12.9.2021 1w 7d 1 ! 1 1 1 1 i i i । is i 1 ' 1 1 1 1 j ! 1

26 Zátladová desla 1.PP -3,72; -4,12 13.9.2021 19.9.2021 19.9.2021 1w 7d 1 । I 1 1 i i i ’ ! Q j j
j >

■ 1 1

27 Základový pas sever_ betonáž -4.28 4.10.2021 10.10.2021 17.10.2021 1w 7d 1 । 1 I 1 ! ! ! I r I ’ 1 i 1 1 1 1 1

28

29

30

Základový pas sever_ betonáž -2,95 18.10.2021 24.10.2021 24.10.2021 1w 7d 1 1 : I 1 1 । । । i । 0! ! 1 1 1 1

Podkladní betonové mazanina_ 1.NP_novostavba sever 15.11.2021 21.11.2021 21.11.2021 1w 7d 1 1 1 1 1 1 I il 1 i ! 1
II

1 1 1

Základové zdivo _ ztracené bedněni 25.10.2021 31.10.2021 31.10.2021 1w 7d I Í i i i 1 i 1 i i d ! 1 1 1! 1
1

31 Základová desla 1.NP -0,23 22.11.2021 5.12.2021 5.12.2021 2w 14d
1 1 i ! ! 1 Í 1 I i ! Ů 

1— 1.
1

|;. . r
1 ■i !

32 Izolace prod zemni vlhkosti a radovu 20.92021 6.2.2022 3.42022 20w 140d
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ■ ř li ! [ 1; 1—“ 1 ’ ■ • *

33 Hydroizolace vodorovná 1.PP 20.9.2021 14.11.2021 3.4.2022 2w 14d i. T । ।1 a • 1 I T 1 r,_ L _J_ 1 1 r ! ■! ! Í li 1
: : :. ------------ :—i—
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13.9.2021

DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba sever

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

2020 2021 2022
Linka Název Začátek Konec

Nejpozdéjši
Trváni Trváni

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jii Aug Se Oct Nov Dei Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
provedeni 9 |12 .16 ,20 .24 ,28 32 .36 i40 44 ]48 |52 56 i60 ,64 .68 72 (76 80 |84 .88 :9 95 ,100 ;104 |108 |112 .

il: 2. .23 14 4 25 15 8 29 19 10 .31 21 12 .2 23 13 4 . 25 15 <6 27 17 7 23 21 11 2 23 13 4 25 15 5 26
34 Hydroizolace svislá 1.PP 4.10.2021 17.10.2021 17.10.2021 2w 14d । i i i i i i i i iS3 i i i i । i t i ।
35 Izolace proti zemni vlhkosti a radovu_ vodorovná_ 1.NP 31.1.2022 6.2.2022 6.3.2022 1w 7d । 1 1 i i 1 i । i i I 1 fr—ď i i i
36 Ochranný cementový potěr 1.NP 31.1.2022 6.2.2022 6.3.2022 1w 7d i । 1 i 1 1 i t ■ i i i i ii । i i i
37 Drenáže 11.101021 14.111021 28.111021 6w 36d । 1 i i i É 1 ■ 1 | 8 i i । i i ।
38 Drenáže_ úroveň -4.13 11.10.2021 24.10.2021 31.10.2021 2w 14d । 1 i i i t | i i i Z3=i । i i । i ' i i i i

39 Drenáže_ úroveň -1,815 1.11.2021 14.11.2021 28.11.2021 2w 14d 1 1 I |t i i i i E3—8 1 i i 1 i
Instalační kanály 1.NP 1.111021 1311022 6.31022 13w 91 d

■ t 1 - - 1 I1 1 1 1 1 1 1 p—- 1 1
41 Podkladní beton 1.11.2021 7.11.2021 7.11.2021 1w 7d

i
1 1 > > 1 1 i i i ! p r I : 1 i i 1 1

42 Izolační pňzdivka 1.11.2021 7.11.2021 7.11.2021 1w 7d i 1 1 1 1 ii 1 i i ! 0 H i i i i i 1 i 1

43 Hydroizolace vodorovná 8.11.2021 14.11.2021 14.11.2021 1w 7d i 1 1 1 if 1 i i ! !□ ! 1 i i 1 1 1

44 Hydroizolace svislá 8.11.2021 14.11.2021 14.11.2021 1w 7d i I Í 1 1 1 ■ i ! ' 1 i 1 1 Í 1 1

45 Zdivo betonové 8.11.2021 14.11.2021 14.11.2021 1w 7d i i Í 1 1 1 1 i i ! !0 ! 1 i 
a ;! T 1 1

• i
1

46 Hrubé rozvody ZTI - vodovod 31.1.2022 6.2.2022 27.2.2022 1w 7d i 1 1 1 I 1 1 ■ i । । । 1 1 1
47 Zákrytové desky podlahových kanálů, bet. mazanina 7.2.2022 13.2.2022 6.3.2022 1w 7d

r I 1 1 I 1 1 i i 1 i 1 i=4i 1 1 1 1 r
i I I 1 1 1 1 1 i i i i i 1 । 1 1 1 1

43 Vinkovnl terasa 18.101021 31.71022 4.91022 39w 273d
i t 1 1 1 1 1 i i i —i—, i _—.__L—....— ... 1. 1,

49 Výkopy 18.10.2021 31.10.2021 19.12.2021 2w 14d
i 1 • Í 1 “if 1 |1• 1 L i i ! d— 1 1 i i

50 Základový pas- 4,63 18.10.2021 24.10.2021 19.12.2021 1w 7d
! ! 1

' Ú- - - - - - - - -
1 1 1

51 Základový pas- 2,80 1.11.2021 7.11.2021 9.1.2022 1w 7d i H-
52 Základové zdivo ztraceného bedněni 25.10.2021 21.11.2021 30.1.2022 2w 14d i
53 Atika zděná 15.11.2021 21.11.2021 30.1.2022 1w 7d

I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1^1 ——11 1 1 i | I
54 Hutněné zásypy 8.11.2021 14.11.2021 16.1.2022 1w 7d

I i 1 1 1 1 1 i
• ■ ■ • t l ■ a ;-----1 1 “ 1 T-i ; 1

• 1 1
55 ŽB deska do ztraceného bedněni 13.12.2021 9.1.2022 13.2.2022 2w 14d

1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1-'r 3==t—
1 I i I

56 Spádový beton 13.6.2022 19.6.2022 24.7.2022 1w 7d
1 1 í Í 1 * "I1 1 i i 1 1 1 i ‘

1
• n », 
1 u 1 -11 1 1

57 Hydroizolační folie 11.7.2022 17.7.2022 21.8.2022 1w 7d 1 i i i t J i 1 i i i 1
1 8 ■ . »r111 1

58 Teracová dlažba 18.7.2022 31.7.2022 4.9.2022 2w 14d 1 1 i i i i ; 1 1 1 1 1 il i t

1 1 i i i i i ■] i i 1 I 1 1 i 1 1 1 i i . 1 i
59 KHSbukt e hnitá stavby 20.12021 6.31022 6.31022 24w 168d 1 1 i i i 1 1

.» . 1 Ž ' -i 1 1 1 i i
60 Konstrukce 1.PP 29.91021 10.101021 10.101021 3w 21d 1 i i i i 1 1 1 1 Ffl i i 1 ii.' i 1 1 1
61 ŽB základová deska_ střední 20.9.2021 3.10.2021 3.10.2021 2w 14d 1 । i 1 1 1 1 1 < É i j 1 1 1 1 1

62 ŽB stěny 1.PP 20.9.2021 3.10.2021 3.10.2021 2w 14d 1 । i I 1 f 1 « il á í । 1 1 1 i : i H'
63 Zdivo nosné 1.PP 27.9.2021 10.10.2021 10.10.2021 2w 14d 1 1 i 1 1 1 i i i i 1 i i i i

64

66

ŽB stropní deska 1.PP

Konstrukce 1.NP

27.9.2021

11.102021

10.10.2021

19.12.2021

10.10.2021

19.121021

2w 

lOw

14d 

70d

1 ।
।

1 1 il

I 1 1
f 1

I 1
1 1

1 1

Él । ■
I : : '

1

1

1

1

t

1 1

i !
1 1

66 Nosné zdivo 1.NP 11.10.2021 12.12.2021 12.12.2021 3w 21d í í I I t 1 1 i i . . _Lg i i 1 1 1 1
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13.9.2021

DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba sever

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

Revision No. A

I 2020 2021 2022

Linka Název
,.................. , Nejpozdéjši T . . T . . Oct Nov Dec Jan : Feb Mar, Apr May Jun । Jii , Aug । Sep Oct , Nov ■ Dec Jan । Feb । Mar Apr । May Jun, Jul Aug Sep; Oct
.acatek Konec prae(jeni Trván, Tnan,; |(. ;(| M a w # 'B s6 g # g « 8 .1|Q jjjj jg ,112 7

;12 2 23 14 4 25 f15 8 25 IS 10 31 21 12 2 li 13 .4 25 15 o 11 17 7 28 21 11 2 23 13 4 2.5 15 5 2b
67 ŽB stropní deska 1.NP 6.12.2021 19.12.2021 19.12.2021 2w 14d । । i i i i i i i i i i id i i i i i i i i i

68 Konstrukce 2.NP 20.1Z2021 23.1-2022 23.1.2022 3w 21d j j 1 i i í i i i 1 i i i F=1 í Í í i 1 i í i Í

69 Nosné zdivo 2.NP
20.12.2021 16.1.2022 16.1.2022 2w 14d i i i i i í i i i i i i i i i i i i i I i i

70 ŽB stropní deska 2.PP 10.1.2022 23.1.2022 23.1.2022 2w 14d i i i ! i i i i 7 i i i i □ i i i ■ i i í i i

71 Konstrukce 3.NP 24.12022 13.2.2022 13.2.2322 3w 21 d | I I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 FFi 1 1 1 1 1 1 1 I

72 Nosné zdivo 3.NP
24.1.2022 6.2.2022 6.2.2022 2w 14d । । ! ! 11 i 1 ! ! ! ! Tji .!. ! ? I ! 1

73 ŽB stropní deska 3.PP 31.1.2022 13.2.2022 13.2.2022 2w 14d [J !!!.!!!!! !Í ! i1 I i ll P !!!!!!! !

74 Konstrukce4.NP
1422022 132022 132022 3w 21d 1 j j 1 :[ 1 11 [ 1 ■ ] ] ! • FF1 1 [ ■ J [ [ J

75 Nosné zdivo 4.NP 14.2.2022 27.2.2022 27.2.2022 2w 14d ! ! 1 !!!?!!!!!.!! ! ^ !!!!!! !

76 ŽB stropní deska 4.NP
21.2.2022 6.3.2022 6.3.2022 2w 14d ! ! I I !!!!’!!! ! ! Č ! ! ! ! I ! !

II I I 1 I 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1

77 SHecha 14.12022 10.72022 4.9.2022 17w 119d • j !!!!!!!!!!! ! I ----- --------- --W—t----------i !

78 Hydroizolace 4.NP
14.3.2022 20.3.2022 3.4.2022 1w 7d ! ! ! I ! ! ! U! Í ! ! ! ! ’ ! ! ! ! ! ! !

79 Tesařská kontrukce zastřešeni
28.3.2022 3.7.2022 28.8.2022 5w 35d ! ! !!!!!!! 1 ! ! ! ! ! ! Č------- 1-------! J

80 Titanozinková plechová krytina

81 Tepelná izolace půdního prostoru

IO.4.ZUZZ IU./.ZUZZ 4.S.ZUZZ tw OOU » • • 1 . b L— ______ ;
30.5.2022 12.6.2022 7.8.2022 2w 14d ! ! !!!!!!!'!! ’. ! ! ! ! h-4------- !h ! !

82 Pochozi dřevěná lávka
6.6.2022 19.6.2022 14.8.2022 2w i4d • ’ : : : : —P •

83 Okapy, svody - lemováni atiky 30.5.2022 19.6.2022 14.8.2022 3w 21d ■ • ; • : • ■ ■ i : • '• • • ■ • : fe*--------j- •

84 Hromosvod 13.6.2022 3.7.2022 21.8.2022 3» 21d ; ; ........... . . .. . . cj f . .

-------------------------------------------------------------4 1 1 1 1 1 1 -4 - • ii-----44-1—T-----Li--------i------- ii. J. 1 . 1 1 1 1 1 1 4
86 OpliSttnl budovy MM 17.7.77 MM M M ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; j , , , ' , f *Tf 1 i i

86 Výpiné otvorů vnéjSI-okna 31.U022 10.42022 10.42022 lOw 7Cd ; | i i . i i i í i i i i ? P i i i i I i

87 Okna 1.NP 31.1.2022 6.2.2022 20.2.2022 1w 7d J j i i i i i i i i i i i i i i i i i i .

88 Okna 2.NP 21.2.2022 27.2.2022 6.3.2022 1w 7d j j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

89 Okna 3.NP 14.3.2022 20.3.2022 27.3.2022 1w 7d J j i i i i i i i i iii i i &1ii i ! i i i i li

90 Okna 4.NP 4.4.2022 10.4.2022 10.4.2022 1w 7d i j i i i i i i i i i l i i i it' i i i i i i
91 Fasidni kontaktní zateplovací systém 21.3J022 17.2022 31.7.2022 16w 105d , । Í j 1 1 1 1 1 1 I I 1 II t""—------- 1 1 1

92 Lešení 21.3.2022 3.7.2022 31.7.2022 3w 21d i i i. i i i i i i i i i i i i ii—'i Ů--------■ i i

93 Fasádni kontaktní zateplovací systém
28.3.2022 1.5.2022 29.5.2022 5w 35d i i j | i i i i ■ i t i 4 | I í——i------- 1 i 1. i l

94 “asádni kontaktní zateplovací systém
2.5.2022 5.6.2022 3.7.2022 5w 35d i i ■ 1 i i i i i i i i i i 1 i i i i—_j—r; i i ii

95 Fasádní obklad z kompaktního laminátu
2.5.2022 26.6.2022 24.7.2022 6w 42d i i i i i i i i i i i i i i i »4®i—ii i i

i i i i I 1 1 1 i 1 l i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1

96 Vnitřní prostory nadzemních podlaží 110021 4.9.2022 31.10.2022 43w 34)1d II j 1 I 1 1 1 1 1 I I — 4.=_------------—----- - -------------------- ----------------- 1-------

97 Zdivo vnitřní výplňové 110021 21.10021 10022 2w 14d 1 i 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 I FP----------.111111111
__«. t i i s t ■ _» « « .a । ■ ii In i i .« .■

98 Zdivo vnitřní výplňové -1 8.11.2021 21.11.2021 9.1.2022 2w i4d « j !!!!;'!!!! w---------- I J ,!: !|| ! ! ! ! ;!
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DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba sever

13.9.2021 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties Dwg No. 00001 Revision No. A Notes:

Linka Název Začátek Í\UI IUV
Nejpozdéjši 
provedeni

Trváni Trvání

2020 2021 1 2022
Oct Nov Dec Jan । Feb, Mar Apr, May Jun । Jul Aug Sep । Oct Nov । Dec । Jan Feb > Nat Apr May, Jun < Jul । Aug । Sep Oct

9 il2 ;16 |2C 24 |28 32 35 40 44 48 52 5Ó 60 fr! bS 72 76 80 84 8S 92 96 100 । 04 108 112 ।
12 2 23 14 ,4 ,25 15 8 29 19 10 31 21 12 2 23 13 4 25 15 6 27 17 7 28 21 11 2 23 13 4 25 15 i 26

99 PflákySDK 2122022 29.6.2022 29.62022 14w 98d i 1 i 1 i 1 1 i i 1 4 1 p
—.---------- í i i

100 PnčkySDK 1.NP 21.2.2022* 17.4.2022 17.4.2022 4w 28d i i 1 i i i i i 1 1 i tii i B i i i i i i

101 PnčkySDK 2.NP 7.3.2022 1.5.2022 1.5.2022 4w 28d i 1 i i 1 1 i i 1 । i lElHl □ 1 1 1 i i i

102 Příčky SDK 3.NP 21.3.2022 15.5.2022 15.5.2022 4w 28d i 1 i । I 1 i i 1 1 i i EÉI i O i i i i i

103 Příčky SDK 4.NP

Hrabá rozvody

Hrabá rozvody VZT

4.4.2022

16.112021

22.112021

29.5.2022

3.7.2022

3.72022

29.5.2022

31.102022

28.82022

4w

33w

32w

28d

231d

224d

1 j 
■

1 i 1 : j I 1
■ ♦ - • • ♦-

i ; 1 1 i i iF~~l i □ i ! i i

105

106

1 1 i 1 i 1 1 i 1 —ii i

Hrubé rozvody VZT - podkroví 11.4.2022 3.7.2022 28.8.2022 4w 28d
i i

1 i 1 1 i i
i 1 1 '' i i L.1-!---------- ýf-i I __j--------- *•

—ii í

107 Hrubé rozvody VZT -1 22.11.2021 12.12.2021 30.1.2022 3w 21d 1 1 i 1 i j । i i ! P1-------------1 ! 1 1 1 1 1 i i

108

109

110

111

112

113

114

116

Hrubé rozvody VZT +1 28.2.2022

14.3.2022

13.3.2022

27.3.2022

13.3.2022 2w 14d 1 1 i
i

i । । i i i_____ 1 F 1 1 1: 1 i i

Hrubé rozvody VZT +2 27.3.2022 2w 14d 1 Í i 1 i । । i i ! ! □!!!!! i i

Hrubé rozvody VZT +3

Hrubé rozvody VZT +4

28.3.2022

11.4.2022

10.4.2022

24.4.2022

10.4.2022

24.4.2022

2w

2w

14d

14d

1

1

i

i 1

i

i

। ।

। ।

i 1-

i i ! !
i ।

i 11

..: .1,

P ! ! 1 ! 
!B! ! ! I 1 j 1

Chlazeni 16.112021 3.72022 2132022 31w 217d 1 I 1 i 1 1
i i

—I------- -------------- J--------4. 1 'i i i
» •

Hrubé rozvody chlazeni -1 15.11.2021 21.11.2021 23.1.2022 1w 7d
i i 1 i Li 1 1 j i ■ n i r i i i ! *

Chlazeni_ nástěnné jednotky 20.6.2022 3.7.2022 21.8.2022 2w 14d
r I i 1 1 ■ i । i i 1 

; i i !T ! ! ÍO—H « •

Hrab: rozvody ZT1 16.112021 16.62022 26.62022 24w 168d
I -v—..  ....*.1—*.. J.-»-

116 Hrubé rozvody kanalizace, vodovod -1 22.11.2021 12.12.2021 13.2.2022 3w 21d
1 l 

i
1 1 1 1 i i ! ii

। ।

3----------------- ! । i t । ।
■

117 Hrubé rozvody vodovod _ instalační kanál 31.1.2022 6.2.2022 27.2.2022 1w 7d ! •
118 Hrubé rozvody kanalizaced +1 _ terasa 15.11.2021 21.11.2021 30.1.2022 1w 7d

119 Hrubé rozvody kanalizace, vodovod +1 7.3.2022 20.3.2022 20.3.2022 2w 14d
1 1 1 1 J 1

i 1
1 1

> r O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i 1—’ 1 1 1 1 1 I I
120

121

122

Hrubé rozvody kanalizace, vodovod +2 21.3.2022 3.4.2022 3.4.2022 2w 14d
L 1 1 I i 1 1 I 1 1 ; 1 I

Hrubé rozvody kanalizace, vodovod +3 4.4.2022 17.4.2022 17.4.2022 2w 14d
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 iP^ itii 1 I

Hrubé rozvody kanalizace, vodovod +4 18.4.2022 1.5.2022 1.5.2022 2w 14d
1 Í 1 1 1 1 1 1 1

Í 1
1 1 । p । । । 1 1

123 Zásobníky TUV 9.5.2022 15.5.2022 26.6.2022 1w 7d 1 i 1 I 1 i I ( 1 1 1 1
i i <| ।

124 Hrabá rozvody ÚT 6.12302! 29.62022 3.72022 23w 161d i I 1 j i i 1 1 1 1 1 1 1 . —r—r
126 Páteřní rozvody 6.12J021 1.6.2022 1.6.2022 19w 133d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1——
126 Páteřní rozvody -1 6.12.2021 9.1.2022 27.2.2022 3w 21d 1 1 1 1 il 1 1 1 1 । । 3-----i " • 1 1 1 1 1 1 i i
127 Páteřní rozvody +1 14.3.2022 20.3.2022 20.3.2022 1w 7d 1 1 1 1 1 I 1 1 1 । । 1 1 J 1 1 1 1 1 • i
128 Páteřní rozvody +2 28.3.2022 3.4.2022 3.4.2022 1w 7d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 । । 1 1 □ 1 1 1 1 1 1

129

130

Páteřní rozvody +3 11.4.2022 17.4.2022 17.4.2022 1w 7d 1 1 1 1 1 1 I 1 1 । । 1 1 i 13 i i i i 1 1

Páteřní rozvody +4 25.4.2022 1.5.2022 1.5.2022 1w 7d 1 1 1 1
Í 1 i H 10 i i i

131 Podlahoví rozvody 11.1.2022 29.62022 29.6.2022 7w 49d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

132

133

Podlahové rozvody +1 11.4.2022 17.4.2022 17.4.2022 1w 7d 1 ! ! I 1 । । 1 1 i @ i । । ■ 1 1

Podlahové rozvody +2 25.4.2022 1.5.2022 1.5.2022 1w 7d III i । । 1 1
i i

il H i i É I I ; 1 1
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DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba sever

13.9.2021 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

Linka Název Začátek Konec
Nejpozdéjší 
provedeni

Trvání
T . . Oct 
Trvaní ?—

9 i

il2

2020 2021 2022
Nov : Dec । an । Feb । Mar; Apr । May । Jun । Jii । Aug: Sep । Oct Nov, Dec । Jan . Feb । Mar । Apr । May । Jun । Jul Aug Sep Oct

2 16 |20 24 25 32 36 40 44 ,48 52 55 63 64 65 , 72 t76 80 84 88 ;92 .96 100 ,104 ,108 112
2 |23 .14 4 25 .15 8 29 19 10 31 >21 12. ; 23 13 4 25 15 6 27 17 7 28 21. 11 2 23 1.3 4. 2 15 5 26.

134 Podlahové rozvody +3 9.5.2022 15.5.2022 15.5.2022 1w 7d • i i i i i i i i i ili i Li i 1 ini । i i
135 Podlahové rozvody +4 23.5.2022 29.5.2022 29.5.2022 1w 7d i i i i i i i i i i i i i i i I "Í 1 i i
136 Hrubé rozvody ÚT -1_ kotelna 9.5.2022 29.5.2022 3.7.2022 3w 21d i i i i i i i i i i i i i i i i 'ail i i
137

138

Hmbí rozvody _ elektro • silnoproud 112222 3.7.2022 8.62022 20w 140d > I i I 1 l i. i i i 1 I i i
Hrubé rozvody _ elektro silnoproud 1 14.2.2022* 6.3.2022 6.3.2022 3w 21d i i i i i ii i i i r l 1 1 i i 1 i i i

139 Hrubé rozvody elektro silnoproud +1 14.3.2022 27.3.2022 27.3.2022 2w 14d : 1 1 1 H 1 ! Í il r i ■ i j i 1 1 i i □< i i i 1 1
140 Hrubé rozvody _ elektro silnoproud +2 28.3.2022 10.4.2022 10.4.2022 2w 14d 1 1 । ! । 1 i i í i 1 i i H_ _ ii . l.i! I li 1 1
141 Hrubé rozvody _ elektro silnoproud +3 11.4.2022 24.4.2022 24.4.2022 2w 14d 1 1 i i i j i t I i i 1 1 | i ! i □! ] ! 1 i
142 Hrubé rozvody _ elektro silnoproud +4 25.4.2022 8.5.2022 8.5.2022 2w 14d 1 1 ! ! ! i i i i >i 1 i i । । P ! ! i Í
143

144

Hromosvod 13.6.2022 3.7.2022 21.8.2022 3w 21d 1 1 ■ ■ 1 i i i 1 r 1 1 i । । 1 । 1 1
Hrubí rozvody _ elektro • slaboproud, EPS, M+R 11UO22 8.6.2022 31.102022 12w , 84d 1 1 1 i 1 1 i i | i 1 i --- !- 1 1 1 I

145 Omítky a stírky vnitřní 7.32922 22.62022 22.6.2022 11w m 1 i 1 i l i i i I 1 1 1 i I lE5=ť-xstes i 1Í ■ p * 1 1
146 Omitky_ 1.PP 7.3.2022* 27.3.2022 27.3.2022 3w 21d 1 1 i i i i i i I 1 1 1 i ■ 1Í1 1 1 1
147 Omítky 1.NP 28.3.2022 10.4.2022 10.4.2022 2w 14d

I 1 L i j । r i i ’ i 1 i ! L 1 1 1 1 1
148 Omitky_2.NP 11.4.2022 24.4.2022 24.4.2022 2w 14d T T । rr । r i

t i
i 1 1 ■ ,T 1 ’ . , :. ;

T ! : □ ! ! !j ! F
149 Omítky_ 3.NP 25.4.2022 8.5.2022 8.5.2022 2w 14d

i 1 1 1 1 1 ! i } 1 1 I ! ! t t

150 Omitky_4.NP 9.5.2022 22.5.2022 22.5.2022 2w 14d
1 1 !□? !

161 Podlahy betonoví _ rekonstrukce 21.32022 6.62022 6.62022 10w 70d I
1 1

1 i řob=í>ll !
152 Podlahy betonové _ 1.PP 28.3.2022 10.4.2022 17.4.2022 2w 14d i it?H ! • !
153 Podlahy betonové _ 1.NP 18.4.2022 24.4.2022 24.4.2022 1w 7d I 1 i! J

i 2 1- A. 4 i |Ml 4
154 Podlahy betonové _2.NP 2.5.2022 8.5.2022 8.5.2022 1w 7d 1 1 1 1 1 i I 1 l 1 1. . 1 1 1 1 P i ;
155 Podlahy betonové _ 3. NP 16.5.2022 22.5.2022 22.5.2022 1w 7d l .1 1 1 1 i i I I 1 1 J 1 1 I i^i । i r
156 Podlahy betonové _4.NP 30.5.2022 5.6.2022 5.6.2022 1w 7d l J 1. 1 1 t i • i i 1 1 1 I ' ' P. I 1 ! j . : ■

1 '
167 Podhledy SDK 9.51422 10.72022 17.7.2022 9w 63d ; i i i i t i J 1 i Í 1 1 1 í U 1
158 Podhledy SDK_1.NP 9.5.2022 22.5.2022 5.6.2022 2w 14d i i i ' i 1 i 1 1 1 i 1 1 l i 1.

I r
159 Podhledy SDK_2.NP 23.5.2022 5.6.2022 19.6.2022 2w 14d | 1 1 1 1 1 f 1 1 I 1 1 1 1 1 1 i ; i I
160

161

Podhledy SDK 3.NP 13.6.2022 26.6.2022 3.7.2022 2w 14d 1 1 í Í 1 í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i OŤ 1 i
Podhledy SDK_4.NP 27.6.2022 10.7.2022 17.7.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i, i ' i i i

162 Stropní zvedací systém 9.62022 17.2022 24.7.2022 8w 66d 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1—1- - ^=0—4 i i
163 Stropní zvedací systém 1.NP 9.5.2022 22.5.2022 12.6.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1

Í 1 i &Í-H i: i i
164 Stropní zvedací systém_2.NP 23.5.2022 5.6.2022 26.6.2022 2w 14d 1 1 i > 1 r i 1 1 i I J ■ 1' 1 1 1 1 i Ó—•-H i i
165 Stropní zvedací systém_ 3.NP 6.6.2022 19.6.2022 10.7.2022 2w 14d i i i ■ 1 i i 1 I i i 1 1 1 1 1 1 1 l&H-l i l
166 Stropní zvedací systém_4.NP 27.6.2022 3.7.2022 24.7.2022 1w 7d 1 J 1 i i i 1 t 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 iH i i
167 Keramické obklady, dlažby 6.62)22 31.72022 31.7.2022 8w 66d 1 1 i । । i i 1 1 1 ! 11 ! 1 1 i i i
168 Keramické obklady, dlažby_ 1 .NP 6.6.2022 19.6.2022 19.6.2022 2w 14d | i i i i i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 !.!!!».1 I i
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DD Lampertice, objekt Zacléř
SO 01 Domov pro seniory_ novostavba sever

13.9.2021 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

2020 2021 2022
Od > Nov. Dec i Jan Feb Mar । Apr May Jun । Jii Aug Sep Oct • Nov; Dec Jan , Feb. Mar Apr. May Jun । Jul Aug Sep. Oct

provedení 9 <12 |16 ;20 ,24 2S 32 36 40 44 ,48 ,52 56 60 64 .68 72 ,76 80 84 88 ,92 , 96 .100 104 ,108 ;112 ।
|2 2 ,23 14 4 25 15 8 29 19 ;10 31 .21 12 2 22 33 4 25 15 ó 27 17 7 2S 21 11 2 :23 13 .4 25 ,15 5 25

169 Keramické obklady, dlažby, 2.NP 20.6.2022 3.7.2022 3.7.2022 2w 14d ii i i i i i i i i i( i i t i i i i i i i

170 Keramické obklady, dlažby, 3.NP 4.7.2022 17.7.2022 17.7.2022 2w 14d ii i i i i i i i i i i li i i i i i líH i i i

171 Keramické obklady, dlažby, 4.NP 18.7.2022 31.7.2022 31.7.2022 2w 14d ii i i । i i i i í i i । i i i i i i £1 i i

172 Maibyanátfry 27.61022 7.81022 7.81022 6w 42d i.i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

173 Malby a nátěry, 1.PP 27.6.2022* 3.7.2022 10.7.2022 1w 7d II 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04 1 1 1

174 Malby a nátěry, 1.NP 4.7.2022 10.7.2022 17.7.2022 1w 7d i i i i i e i i t i i i । i i i i i i[ZH i i i

175 Malby a nátěry, 2. NP 11.7.2022 17.7.2022 24.7.2022 1w 7d il i l :i i i i ( i i l i | i l i i il Qh l i i

176 Malby a nátěry, 3. NP 18.7.2022 24.7.2022 31.7.2022 1w 7d II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q-| 1 1

177 Malby a nátěry, 4.NP 1.8.2022 7.8.2022 7.8.2022 1w 7d ii i i ii i i i i i i l i i i i i i i । ।

178 Stériravá n&lapnJ podlaha se vsypem 11.7.2022 24.71022 31.7.2022 2w 14d I I lllllllll.ii 1 1 I I 1 1 1 1

179 Štěrková nášlapná oodlaha se vsypem _1.PP 11.7.2022 24.7.2022 31.7.2022 2w 14d
1 : 1 1 1 1 I I 1 II 1 1 1 í 1 1 1 1 1 . Il 1

180 Podahy vlrolové 18.71022 28.81022 28.81022 Gw 42d i i 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 ' 1 1 1 pá=]l 1

181 Podlahy vinilové, 1.NP 18.7.2022 31.7.2022 7.8.2022 2w 14d II 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

182 Podlahy vinilové, 2.NP 25.7.2022 7.8.2022 14.8.2022 2w 14d
1'1 111111(1111 1 1 1 1 I 1 1 1

183 Podlahy vinilové, 3.NP 1.8.2022 14.8.2022 21.8.2022 2w 14d
r (ii i ■ i i i i ii i i i i i i i ,i i
■ ' a (•■««•« » » •*«••• t'.-'.j"*1 a •

184 Podlahy vinilové, 4.NP 15.8.2022 28.8.2022 28.8.2022 2w 14d
ill 1 ■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r~l 1
i • P ; • » • a ■ • « • • I « It I a . a a i i

185 Výplni otvorii vnitřní 25.71022 4.91022 4.9.2022 6w 42d
II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1

186 Výplně otvoru vnitrní, 1.PP 25.7.2022 31.7.2022 7.8.2022 1w 7d
II 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1 II
• • ll;iaai^'aiia aiitaaL-Jaa

187 Výplně otvorů vnitřní, 1.NP 1.8.2022 7.8.2022 14.8.2022 1w 7d

188 Výplně otvorů vnitřní, 2.NP 8.8.2022 14.8.2022 21.8.2022 1w 7d

189 Výplně otvorů vnitrní, 3.NP 15.8.2022 21.8.2022 28.8.2022 1w 7d • ■ I asa» titaa it » a a a a a i tT~1‘ •
II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | | | ^1 |

190 Výplně otvorů vnitřní, 4.NP 29.8.2022 4.9.2022 4.9.2022 1w 7d a ■ aaaaaatfaaiia a ■ a a a a i E9 ■
II 1 | I i I 1 1 1 I I 1 | 1 1 1 1 1 I T 1

191 Kompletace 4.71022 14.81022 14.81022 Gw 42d II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 I > 1 1 1^ -pl I I

192 Kompletace, 1.PP 4.7.2022 10.7.2022 17.7.2022 1w 7d ■ t Ittatiaaata i t a a a a rn i a a
II 1 1 1 1 1 1 Í 1 1 1 1 1 1 1 1 J l1-^ II 1

193 Kompletace, 1.NP 11.7.2022 17.7.2022 24.7.2022 1w 7d a a ai a a a a < i • a a a a a a a 1 a: p-j , | : a a
II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I .l-J' 1 1

194 Kompletace, 2.NP 18.7.2022 24.7.2022 31.7.2022 1w 7d II 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 il

195 Kompletace, 3.NP 25.7.2022 31.7.2022 7.8.2022 1w 7d
a a aiaaaiatata aaaia:a„|a a
ii i i i i i i i i i i i i I i i i i i i

196 Kompletace, 4.NP 8.8.2022 14.8.2022 14.8.2022 1w 7d ii i i :i i i i i i i i i i i i i i i i @ । ।

ii ii i i i i ii i i i i i 1 i i i i i i i

197 Revize, atesty zkoušky 15.8.2022 28.8.2022 4.9.2022 2w 14d ii i i ii i i i i iií i i i i i i: i i i i L3? i

198 SO 01 Domov pro seniory, severní část,rekonstrukce,provedení 5.9.2022 5.9.2022 5.9.2022 i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i 0 i
Í 1 1 Í 1 i 1 1 1 1 1 í 1 Í í Í: 1 Í 1 Í 1 1

1 J 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 11-1 1

Symbols
|—~i | Free float |-------- 1 | Total float | EZZZI | Critical | | Milestone | .P | Start After
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13.9.2021

Linka Název

2

3

Výzva k převzetí staveniště

Předání a převzetí staveniště

Zahájeni prováděni stavby (stavebních prací)

5

6

7

8

Přípravné práce
Vytyčeni stavby, vytyčeni a odpojeni stávajících síti

Pasportizace okolních objektu

Zařízení staveniště - zřízeni

Zařízeni staveniště - vyklizeni

DD Lampertice, objekt Zacléř
Objektový plán

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

9
10

11

12

13

14

15

Demolice
Demolic# -stáv. objekt garáže

Demolice -stáv. objekt ip. 576

Demolic# - stáv. objekt čp. 137- spojovací krček

Demolice stávajícího objektu č.136

Rozebíráni střešní krytiny včetně krovu

Postupná demolice objektu

16 Stavební objekty
17

18

19

20

SO 01 Domov pro seniory. novostavba sever

$0 01 Domw pro seniory. novostavba jih

SO-20 Venkovm úpravy -venkovní úpravy mvestice kraj

Pojížděné plochy asfaltově-jih

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

SO-2J Venkovní úpravy ■ vcakc.ni úpravy investice město

OpfrnástfcuS

Výkopy podkledni beton

Základový blok

Ocěrná stěna

Hutněné zásypy

Záďadli

0pčniás*fau3

Výkopy, podkledni beton

Základový blok

Opěrná stěna

Hutněné zásypy

Záb-aoli

Schodiště

Opémarfiftjl

Výkopy, podkledni beton

Základový blok

Opěrná stěna

Začátek Konec
Nej pozdější 

provedení
Trváni Trváni

24.9.2020 A 24.9.2020 A 24.9.2020

29.9.2020 A 29.9.2020 A 29.9.2020

29.9.2020 A 29.9.2020 A 29.9.2020

29.9.2020 A 30.10.2022 30.10.2022 108w6d 762d
29.9.2020 A 11.10.2020 A 11.10.2020 1w6d 13d

29.9.2020 A 11.10.2020 A 11.10.2020 1w6d 13d

29.9.2020 A 17.10.2020 A 17.10.2020 2w5d 19d

26.10.2022 30.10.2022 30.10.2022 5d 5d

29.9.2020 A 18.4.2021 A 29.9.2020 26w6d 188d
29.92020 A 18.102020 A 29.92020 2w6d 20d

29.9.2020 A 22.112020 A 29.92020 7w6d 55d

5.102020 A 29.112020 A 5.10.2020 8w 56d

15.32021 A 18.42021 A 1642021 6w 35d

15.3.2021 A 30.3.2021 A 30.3.2021 2v/2d 16d

30.3.2021 A 18.4.2021 A 18.4.2021 2v/6d 20d

12.10.2020 A 5.9.2022 31.10.2022 99w 693d
12.102020 A 5.92022 31.102022 99w 693d

1942021A 6.92022 6.92022 72w 604d

18.7.2022 21.82022 49.2022 6w 35d

18.7.2022 21.8.2022 4.9.2022 5w 35d

27.92021 28.82022 11.9.2022 46w 322d

27.1221 17.72022 £12222 40w 2E0d

27.9.2021 3.10.2021 15.5.2022 1w 7d

4.10.2021 10.10.2021 225.2022 1w 7d

11.10.2021 17.10.2021 126.2022 1w 7d

1.11.2021 7.11.2021 3.7.2022 1w 7d

11.7.2022 17.7.2022 4.9.2022 1w 7d

£102021 1772022 £12022 39w 273d

4.10.2021 10.10.2021 225.2022 1w 7d

11.10.2021 17.10.2021 29.5.2022 1w 7d

18.10.2021 24.10.2021 5.6.2022 1w 7d

8.11.2021 14.11.2021 26.6.2022 1w 7d

11.7.2022 17.7.2022 4.9.2022 1w 7d

2211.2021 5.12.2021 17.7.2022 2w 14d

22.112021 1077022 wrv 31 w 217d

2211.2021 28.11.2021 15.5.2022 1w 7d

29.11.2021 19.122021 5.6.2022 2w 14d

6.122021 9.1.2022 126.2022 2w 14d

2020 2021 2022
S Od Nov ■ Dec Jan Fet ■ 1*81 Apr ; May : Jun Jul Aug Sep Oct : Nov . Dec Jan . Feb ■ Mar Apr May ; )un . Jul Aug Sep Oct
5 10 i!4 18 22 26 33 34 38 42 46 50 t54 .58 62 66 70 74 78 .82 ,86 ;90 ,94 >98 302 :106 |110 314
21 5 |19 2 16<30 14 28<11 25 8 .22 8 22 5 19 3 17 81 14 28<12 25 9 23 6 23 4. 18 1 ,15 29 13 ,27 10 24 7 21 7. 21 4 18 2 !5 33 13 27 11 25 8 22 5 19 3 ,17 ।
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DD Lampertice, objekt Zacléř
Objektový plán

13.9.2021 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

Linka Název Začatek Konec
Ne, pozdější 
provedeni

Trvání Trváni

2020 i 2021 2022
S; Oct j Nov । Det . Jan । Feb Mar Apr . May Jun . Jul i Aug . Sep Oct ; Nov . Dec Ja , Feb . Mar Apr . May । Jun । Jul ; Aug . Sep j Oct ।

6 =10 ,14 18 22 26 30 34 38 .42 46 :50 54 58 52 65 , 70 74 78 |82 .86 S3 94 98 102 1 06 110 ,114
21 5 ,19 2 15.30 1 28 11 25 ,8 . 22 ě .22 5 15 3 17 31.14 M2:26 9 ,23 6 20:4. 18 1. .15 29 13 <11 1( .24 7 21 =7 21 4. ;18 2 16 3013 j27 11 25 ,8 22 5. [19 5 ,17.

39 Hutněné zásypy 24.1.2022 30.1.2022 3.7.2022 1w 7d i 1 1 i i i . i 1 1 1 1 ri____ 1_____ 1____ 1L_ 1 1 1
**1 • ■

40 Zábradi 4.7.2022 10.7.2022 28.8.2022 1w 7d i 1 1 i i i i 1 1 1 1 1 1 1 ’ 1 □----- i------- , 1

41 Pojížděné plochy asfaltové_sever 30.5.2022 3.7.2022 21.8.2022 5w 35d i 1 1 i i i i 1 1 1 1 i i 1 1 E ;—। 1
42

43

Pochází plochy _ betonová dlažba_ sever

Parkovací stání _zatravňovaci tvámice_ sever

4.7.2022

20.6.2022

7.8.2022

3.7.2022

4.9.2022

28.8.2022

5w

2w

35d

14d

1

1
|! !

! !
i

i

i

i

1

1

1

i

1

1
1 

1

1 1

1 1

1 i 

! ! 1 1

i

J EWr-
1

44 Pojížděné plochy asfaltové_ jih 18.7.2022 21.8.2022 4.9.2022 5w 35d 1 1 1 1 > 1 1 1 1 1 ■ I * 1 r • • m 1

45 Pochozi plochy _ betonová dlažba_ jih 1.8.2022 21.8.2022 4.9.2022 3w 21d 1 ! ! 1 1 i 1 1 1 1 1 i i i 1 1 1 i fO-r
46 Zatravněné plochy 15.8.2022 28.8.2022 11.9.2022 2w 14d 1 11 । 1 1 r 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 [~:. . i .

47

43

49

1 । । . i i | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S0-31 Venkovní kanalizace 11102020 A 1.5.2022 19.6.2022 77w 539d 1 I ■■■ ___ ----1----- 5 1

Venkovní kanafizace_Stoka A1 12112020 A 1112Q2DA 12102020 4w 23d i 1==H i 1 i 1 1 1 1 1 : £ i i 1 1 1 i 11: ■
Venkovní kanakac»_Spa&ti Š3 12102020 A 8.112020 A 12.102020 4w 28d i. i 1 1 i i 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1

50 Stoka A1 1210.2020 A 1.11.2020 A 1.11.2020 3w 21d i 9S i 1 1 t 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1
51 L^áktuku 30.11203 A 10.12021 A 30.112020 4w 28d 1 . 1 1 1 1 1 1 i 1 i i Í

1 1 1
52

53

Regulační iacfrta 6.122021 16.12022 24.42022 4w 2fld 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• a

1 1

1
•

Í

1

. r ..
Podzemní vsakovací galerie 21.12022 1.52022 19.62022 Gw 42ri 1 i i 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i i 1 » 1

54 Sedimentační nadrie 21.12022 1-5.2022 19.62022 Gw 4 2d 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . f | ■ 1 I 1 1
55 Vsakovací galerie 4.42022 152022 1952022 4w 28d 1 1 1 1

• 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 i : í 1

56
1 i i 1 i 1 1 1 1 1 1 Í 1 1 I ■ i

1
SO-32 Venkovní vodovod 2.11.2020 A 22.52022 4.9.2022 77w 539d i ř“ i 1 1 i . 1 . 1 . 1 '. 1. i 1 1 4-i— 1 i .. i 1

57 Vodovod V1 211.2020A 15.11.2020 A 15.11.2020 2w 14d 1 IS ; 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 i
58

59

Vodovodní přípojka P1 9.11.2020 A 15.11.2020 A 15.11.2020 1w 7d
1 ;b ; 1 1 1 1 1 1 1 J I 1 1 1 1 1

Vodovodní přípojka P2 18.10.2021 24.10.2021 13.3.2022 1w 7d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 *-* 1 1 1 1 1 1 . i.. - Í 1 >

60 Vodovodní přípojka P3 2.5 2022 225.2022 10.7.2022 3w 21d
1 1 1 1 1 1 1 i i i4 J ] “r1 i 1

61 Osazení nadzemního hydrantu 25.2022 15.5.2022 4.9.2022 2w 14d 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I । R 11 1
62

1 1 1 1 1 1 1 1
. !
1 1 ■ H ! i i । । 1 1 1

SO-33 Venkovní plynovod 19.102020 A 29.52022 17.7.2022 80w 660d

63 Přeložení stávající přípojky plynu kč.p. 137 19.10.2020 A 8.11.2020 A 8.11.2020 3w 21d i
| ! j

64 Přípojka plynu k č.p. 136 16.5.2022 29.5.2022 17.7.2022 2w 14d • ■ -■

65 SO-35 Venkovní rozvody silnoproudu 26.102020 A 16.12022 24A2022 60w 420d h ítt
66 Ve/ejnéosvtttefli.pleloaa 2S.102D20A 1L112020A 25.102020 3w 21d .4=1. hl ■ ■ I * 1 1 ; i 1 t 1

67 Pfekfta kabelové televize 26.1Q2C20A 16.112020 A 21102020 3w 214
1 .rK. i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : t

63 Vtíejné onitim 11112021 16.12022 24.42022 3w 21d
1 I 1 1 t 1 1 1 1 1 I 1

* t í i
1 I > 1 Í

69 Kabelová přípojka NN 20.122021 16.1.2022 24.4.2022 2w 14d 1 i;! I 1 1 1 1 ■ 1 1 * 1 —!____L— , A-H . 1

I 1 I 1 1 1 1 1 1 I Í 1 1 ‘ I
70

71

SO-36 Vcnkc.m rozvody slaboproudu 19.102020 A 16.12022 24.4.2022 61w 427d 1 1 i.l 1 -------  1 ■ ■ ■ 1- i 1 : —^4 ’ 1 [j “ 1 1

P/elafka pripoftf sfaoptoudu Č4J.136 19.10-2020 A 16.12022 24.42022 61w 427d 1 ' 1 1 1 ■ 1 1 1 -1--------L—_l____ i__ _L^_. i ■ 1 ’~j 1 mH
i• •

72 Přeiofia pí ^ojkyíbo proudu č^.137_fize1 19.102020 A a112020 A 19.102020 3w 21 d 1 I ! m li 1! 1 I 1 i 1 1 1 ■ ) 1 ■ । > 1 i
e

73 Pieiožki pf^ojky siao proudu čj). 138 _tžza 2 25.102021 1112022 24.42022 10a 70d 1 ;! 'Ir । 1 i1 1 1 H1—1u 1 1 1 i 
)

1
♦R

74 Pleicžka pi i pojkysbo proudu tp. 137 19.102020A 8.112020 A 19.102020 3w Žid 1 .F*1. i | । 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 ! . i

1 i! !
i ___ Ji 1 H ! 1 liji i il 1 1 1 1 1 1 1 i

1 1 1 । 1 1 1 1 1 1 1 Í 1 1 1 1 1
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13.9.2021

DD Lampertice, objekt Zacléř
Objektový plán

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.
2020 । 2021 2022

Nejpozdější S: Ort ■, Nov . Dec Jan j Feb । Mar । Ap~ : May ; Jun ■ Jul . Aug , Sep i Od ■ Hov , Pec Jan!Feb.Mar!AprjMay,]'jniJij|iAugiSep!Oct
b"kd Nai" £a“tek K°neC provedení Trvani r™' 6 jq ,14 lt y .ft ,30 34 42 ,46 ,54 56 62 66 70 » 78 ,82 .85 ,S3 fl ,98 ,102 105 ,110 .114

21 5 19 2 15 30 14 28 11 25 S 22 ř 22 5 19 3 17 ’! 14 28 12.26 ? ,23 6 23,4 18 1. ,15 29 13 27 10 i24 7 21 7 21 4 18 2 46 30 13 .27 11 25 8 22 5 1 9 3 ,17
75 Gastronomické zařízeni 25.42022 14.82022 492022 16w 112d ! ! ’ !!!!!!!!!!! ! I I -------- :-----------“-------’ 1

76 Mrazicí boxy. 1.PP 25.4.2022 8.5.2022 225.2022 2w 14d J J < !!!!!!!!!!! ! ! ! !'!!!!

n Gastronomické zařízeni. 1.PP 11.7.2022 24.7.2022 4.9.2022 2w 14d J , | | !!!?!!!!!!! !!!!*! O r > | ■
78 Gastronomické zařízeni. 1.NP 25.7.2022 14.8.2022 4.9.2022 3w 21d j ' J !!!!!!!!!!! !!!!!! ^-r—'

ill i i i i i i i i i l i i l i i l i> l i i l

79 Prádelna 11.7.2022 24.7.2022 49.2022 2w 14d ]l J I !!!?!,!!!!!! !!-'.!! . ! 1

lili 1 l il r 1 l l i i l 1 | 1 i i l li l l i i l

80 Dokončeni stavebních práci 5.9.2022 5.9.2022 5.9.2022 ill I I I I I I I I i 1 I 1 i I I I n 1 i l

lil 1 1 1 1 l 1 1 l l 1 1 í 1 1 1 i 1 1 1 i 1 1 i

81 Testy pň dokončeni 22.8.2022 11.9.2022 11.9.2022 3w 21d i i i i.................................................................... i i i i i i i i i i Fř=] i i
82 Dílčí zkoušky 22.8.2022 4.9.2022 4.9.2022 2w 14d l l l 1 1 1 1 l 1 1 1 l 1 1 i 1 l l 1 l 1 Ó 1 1

83 Komplexní zkoušky 5.9.2022 11.9.2022 11.9.2022 1w 7d i i | i i i t i i i i i 1 i i i i i i i i! i@ i i
84 Kolaudační souhlas 12.9.2022 3.10.2022 3.10.2022 3w 21d i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
85 Kolaudační souhlas_ místní šetření 12.9.2022 12.9.2022 129.2022 I I I I I I l I I I i i l i I I i i 1 I I 10 I I

86 Kolaudační souhlas 3.10.2022 3.10.2022 3.10.2022 I I I 1 1 1 1 1 l =1 l i 1 l I i i i i » | i 0 i

87 Zahájeni zkušebního provozu 3.10.2022 3.10.2022 3.10.2022 i I i I I I 1 I I I i i I l i I i i i i | i 0 . i

88 Zkušební provoz 3.10.2022 30.10.2022 30.10.2022 4w 28d । । | 1 1 1 1 1 l jll l 1 1 1 E 1 1 1 i 1 1

III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1

89 Předáni dokončeného dila 29.8.2022 30.10.2022 30.10.2022 9w 63d । । | | l i i i i i i i l i i i i i i • i 4 1 i
90 Předprejimka 29.8.2022 4.9.2022 4.9.2022 1w 7d [ j j i i i i L i 1 i i i j i i í L i i i Q í li

91 Odstraněn'vad a nedodělKu předpřejimky 5.9.2022 28.10.2022 28.10.2022 7w5d 54d j j J i i i i i i i í i i i i í i i i i i i "
92 Předáni dokončeného dila 29.10.2022 30.10.2022 30.10.2022 2d 2d j j j i i i i i i i i i i i í i 1 i i i i i i Š

III 1111*111111 >111111111
93 Celkové provedeni díla 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022 ; ; ; ; ; , ; ; ; ; j ; ; '■ i i i i i i > i

94 Počátek běhu záruční Ihúty 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022 i i i i i ii i i i 1 ! ií i i j i i i i ‘ i i S

• ■ b : e • !•■«•«•••• b • i • • ■ • * • • •
| . . : I . I Í 1 1 !■ > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

95 Součinnost objednatele 24.9.2020 31.10.2022 31.10.2022 105w4d 739d jj .................. ........................... f—7", । i....... .........................  y
96 Předáni platného stavebního povoleni 24.9.2020 24.9.2020 24.9.2020 i 1 i i i l i i i * i l i i

97 Předáni dokumentace pro provedeni stavby 24.9.2020 24.9.2020 29.9.2020 > ,; j
98 Předáni staver šté 29.9.2020 29.9.2020 29.9.2020 0 • • ■ • •> ■ • • ■ • • ■ • • i i '■ 1]■ j [11 1 ।•! J |: i | 1 ■J i ■[ 1 1

99 Převzetí dokončeného dila 29.10.2022 30.10.2022 30.10.2022 2d 2d ■ • • .........
Ill lll-flllilll 1 1 1 1 1 1 t 1 l

100 Vydáni "Protokolu o převzetí díla" 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022 ... .. ....... . •

101 Lhůta dokončeni stavebních prací 29.9.2020 4.9.2022 4.9.2922 lOOw 6d Z06d >.................................  ii_____ A_________________________ 2______ii____________ ____________________ - 1 •

iii i i i i i i i i i r i i i i i i i i i t i

102 Doba plnéni předmétusmlouvy 29.9.2020 30.10.2022 30.10.2022 108w6d 762d fe?........1 ........~ "....................................a"~ ž " ""4" . 1
>11 1 ii > i I i i « 1 1 i i i i i i I i i i

103 Smluvní uzlové body 15.8.2022 15.8.2022 15.8.2022 ! ! ! !!'!!!!!!!? 1 ! ! ! ’ ! ! JI ! [ !
104 Dckcnčeni hrubé stavby, zajištění proti zatékáni. 90% venkovních výplni otvorů 15.8.2022 15.8.2022* 15.8.2022 ! ! ! !!!!!!!!!!!  I ! ! ! ! ! !v ! ! !

Ill 1 1 l 1 1 I 1 I 1 i I 1 1 1 1 1 1 i 1 1 II

lil i i i i i :i i i i i i i i i i i i i i i i

Symbols
|-------- 1 | Free float | — l_ ] Total float | ^_|M.lestone | 1 ,'l | Critical | ,P | Start After |~ [Finish On
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