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1. ÚVOD 

Specifikace subjektů: 

 

ZADAVATEL: 

Královehradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

 

 

     

ZHOTOVITEL: 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

Křižíkova 2393 

Teplice 415 01  

IČO: 40233308 

DIČ: CZ40233308 

 

 

1.1 Identifikování potřeby Plánu jakosti  

 

Tento Plán jakosti společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (dále jen 

VHS) zpracovala jako základní dokument plánování kvality pro zhotovení a dodání DÍLA  pro zakázku 

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec,  pošta  - 

Dolní Branná“ v potřebné kvalitě a požadovaných termínech. Plán jakosti slouží především k 

organizování a řízení činností zaměřených na plnění požadavků na kvalitu a cílů kvality, k optimalizaci 

využívání zdrojů, k minimalizaci rizika neplnění smluvních požadavků a v neposlední řadě jako základny 

pro monitorování a posuzování shody se zákonnými požadavky.    

Tento Plán jakosti je zpracován za účelem dokumentovat, jakým způsobem jsou ve společnosti 

prostřednictvím zavedeného a udržovaného systému dle ČSN ISO 9001Systémy managementu kvality 

zajišťovány specifické požadavky na jakost pro DÍLO. 

 

Plán jakosti je zpracován v souladu s politikou jakosti společnosti ve formální úpravě respektující znění 

normy ČSN ISO 10005:2006 Směrnice pro plány kvality. Plán je závazný pro všechny pracovníky 

společnosti podílející se na přípravě a realizaci zakázky stejně jako pro externí fyzické nebo právnické 

osoby, které pro společnost zajišťující specifické práce nebo činnosti pro které společnost nemá příslušné 

oprávnění nebo je pro tuto zakázku nezajišťuje vlastními pracovníky.  

Tento plán jakosti je zpracován v návaznosti na požadavky objednatele specifikované ve smlouvě o dílo.  

   

1.2         Předmět  Plánu jakosti  

 

Plán jakosti stavby je dokumentem, který plánuje kroky nutné k zabezpečení výsledné kvality díla. 

Plán jakosti je dokumentem systému řízení jakosti. Řídícím dokumentem systému jakosti je příručka 

integrovaného systému řízení (dále jen příručka ISM), která popisuje fungování systému jakosti s integrací 
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systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany. Příručka ISM je interní dokument, který může být na požádání předán objednateli.  

Plán jakosti stavby obsahuje kontrolní a zkušební body stavby. Kontrolní nebo zkušební bod se nachází za 

provedením prací, jejichž kvalita je podmínkou výsledné kvality díla. Pokračování prací je podmíněno 

úspěšně provedenou zkouškou, kontrolou nebo jiným způsobem ověření. Výsledná kvalita díla je pak 

zaručena úspěšně provedenými zkouškami a kontrolami. 

 

 

Návaznost na EMS a HSMS: 

Protože společnost VHS má zaveden také systém environmentálního managementu a systém 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou v plánu jakosti implementovány požadavky 

ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.  

Systémy managementu jakosti (QMS) a environmentálního managementu (EMS) a management 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) ve společnosti Vodohospodářské stavby, společnost 

s ručením omezeným zahrnují hlavní nosné procesy: 

 Realizace stavby  

 

Jako podpůrné činnosti slouží: 

 Nakupování 

 Identifikace a přezkoumání požadavků zákazníků 

 Komunikace se zákazníky 

 Monitorování a měření výrobků 

 Řízení dokumentů a záznamů 

Jako průřezové a řídící činnosti slouží: 

 Řízení neshodných produktů,            

 Opatření k nápravě 

 Preventivní opatření 

 Stanovování politiky, cílů jakosti, environmentu a bezpečnosti práce a plánů jakosti 

 Přezkoumání vedením 

 Řízení zdrojů 

 Monitorování a měření procesů 

 Monitorování a měření spokojenosti zákazníků, EMS a BOZP 

 Interní audity 

 Analýzy údajů 

 

Rozsah stavebních dodávek a prací 

Staveniště se nachází na extravilánových úsecích silnic II/293 a II/295 v intravilánových úsecích v obcích 

Studenec a Dolní Branná. Staveniště je převážně ploché mírně zvlněné, na vybraných částech řešeného 

úseku silnice II/295 až horského typu. Dnes je staveniště využíváno jako průtah obcí Studenec a Dolní 

Branná a jejich silniční spojení. 

Staveništěm prochází podzemních inženýrské sítě: (dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproudé a 

slaboproudé kabely, kabely veřejného osvětlení). 
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Obvod staveniště, který ohraničuje vlastní stavbu a případné skládkové plochy je tvořen stávajícími ploty 

bez či s podezdívkou, vjezdovými vraty, pravostranným a levostranným chodníkem, místní zástavbou, 

stávajícími vjezdy, vstupy a obslužnými komunikacemi a v extravilánu hranicí silničního pozemku. 

Obvod staveniště, který ohraničuje vlastní stavbu a případné skládkové plochy, je tvořen hranicí trvalého a 

dočasného záboru. Stavbou jsou dotčeny pozemky ZPF a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). 

                 

1.3 Vstupy pro Plán jakosti  

 

Pro zajištění DÍLA s vysokou kvalitou s ohledem na ochranu životní prostředí a na bezpečnost práce a 

účinností umožňujícího bezpečný a ekologický provoz je základním požadavkem ve všech etapách 

realizace díla, tj. při jeho projektování, výrobě, dodávkách, výstavbě, montáži a rekonstrukcích, při 

uvádění do provozu, zkouškách a měření, předání uživateli a při následném provozování, aby veškeré 

aktivity, jakost materiálu a provedení prací bylo v souladu s požadavky harmonizovaných evropských 

norem (ČSN EN). 

Způsob prokazování jakosti díla se řídí zejména ustanoveními SMLOUVY O DÍLO.   

 

V oborech, ve kterých v době realizace nebudou v  České republice přijaty harmonizované normy (ČSN 

EN), budou použity české technické normy (ČSN), ale musí být splněny požadavky i existujících 

evropských technických norem (EN). Tyto technické normy se stanou v plném znění závazné pro realizaci 

díla. ZHOTOVITEL bude rovněž respektovat v době uzavření kontraktu platné normy a směrnice 

INVESTORA. Případné použití zahraniční normy bude ZHOTOVITELEM při projednání se zástupci 

OBJEDNATELE zdůvodněno.  

Je respektováno ustanovení zákona č. 22/97 Sb. v platném znění a příslušných Nařízení vlády 

vycházejících z evropských směrnic. Důraz je kladen na § 12 a § 13 zákona č. 22/97 Sb., které stanovují 

povinnost výrobce nebo dovozce před uvedením na trh posoudit a vydat ES Prohlášení o shodě výrobku 

s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a uchovávat je deset let od 

ukončení výroby. Výrobky budou označeny značkou CE a v určených případech i číslem notifikované 

osoby. U zahraničních dodávek pocházejících ze států mimo EU musí být zajištěna certifikace dle 

požadavků evropských předpisů a notifikovaných osob.  

Na subdodavatelích strojních zařízení je požadováno, aby veškerá zařízení byla projektována a 

konstruována v jednotné metrické soustavě ISO. 

V oblasti BOZP, PO a OŽP jsou VHS a jeho subdodavatelé při tvorbě a dodávce díla vázáni platnými 

legislativními předpisy České Republiky. Při realizaci díla VHS postupuje podle českých zákonů, 

zákonných předpisů, norem.  

 

 

1.4 Cíle kvality 

 

Cíle kvality pro zakázku vycházejí ze smluvního vztahu. Hlavními cíli jsou provedení díla v požadované 

kvalitě při dodržení smlouvou stanoveného harmonogramu, dále šetrné chování k životnímu prostředí a 

zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  

2. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ZA PROJEKT  
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Politika integrovaného systému řízení  

Politika integrovaného systému řízení je součástí příručky ISM společnosti Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením omezeným. Jakost byla a stále je uvažována v souvislosti s veškerou činností 

společnosti. Komplexní přístup k jakosti znamená zajistit jakost všech činností v průběhu zakázky, 

koordinace všech činností a řízení společnosti. Řídící činnost je zaměřena na prověřování, prevenci a 

snižování výskytu nedostatků a neshod. Vedení společnosti je odpovědné za zajištění podmínek a 

prostředků pro tvorbu, realizaci a zlepšování systému jakosti a pro uspokojování všech požadavků a 

potřeb zákazníka. Konkrétně se jedná o zajištění personálních, ekonomických a technických zdrojů. Jedná 

se zejména o podmínky a prostředky pro: 

 rozšiřování a zvyšování kvalifikace perspektivních zaměstnanců, 

 týmovou práci a spolupráci, 

 zajištění důstojného pracovního prostředí, 

 zajištění zisku, který umožní rozvoj společnosti  

 zajištění motivace zaměstnanců 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 zajišťování prevence znečišťování životního prostředí 

 

Výchozí základnou pro poslání společnosti je její několikaleté působení v oboru. K dobrému jménu 

společnosti přispívají pozitivní zkušenosti zákazníků s výsledky práce společnosti a řada úspěšně 

dokončených zakázek. Nezanedbatelným faktorem je finanční stabilita i jednoznačnost majetkových 

vztahů. 

Poslání společnosti směřuje k zabezpečení potřeb v oblasti financování dalšího vlastního rozvoje a k 

omezení neproduktivních nákladů. Hlavním úkolem je zabezpečit nárůst obratu a zisku, což předpokládá: 

 další zvýšení produktivity práce, které bude dosaženo lepší organizací činností a jednoznačným 

přidělením odpovědností v rámci interní struktury společnosti, 

 další zvyšování kvalifikace pracovníků, 

 zavedení a udržování integrovaného systému řízení k trvalému zvyšování efektivity řízení 

společnosti, 

 trvalé rozpoznávání potřeb a požadavků klientů a důsledné promítání těchto poznatků do nabídek 

a smluvních vztahů, 

 zajištění podmínek pro udržení stávajících klientů a zvýšenou pozornost při vyhledávání nových 

potencionálních věrných klientů a 

 sledování vývoje v oboru a využití poznatků při optimalizaci procesů v organizaci. 

 

 

3. ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ, ZÁZNAMŮ A ÚDAJŮ  

ZHOTOVITEL má zaveden systém jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001, který byl certifikován 

certifikačním orgánem Výzkumný ústav pozemních staveb, Praha (VÚPS). Dokumenty, záznamy a údaje 

jsou identifikovány, přezkoumávány, schvalovány a řízeny dle vnitřních předpisů. V Příručce ISM a dále 

ve směrnici „SM 01 Řízení dokumentů a záznamů“ jsou stanoveny způsoby identifikace, označování, 

evidence, distribuce, provádění změn a rušení veškeré dokumentace a záznamů. Tato směrnice je 

využívána i pro řízení záznamů a dokumentů v rámci EMS a HSMS.  
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4. ZDROJE  

 4.1 Materiály, lidské zdroje, infrastruktura a pracovní prostředí 

V souladu s politikou integrovaného systému řízení je ve společnosti kladen důraz na zvyšování 

spokojenosti zákazníků s plněním jejich požadavků. K tomu jsou rezervovány potřebné lidské, finanční a 

materiálové zdroje. 

Finanční zdroje potřebné k realizaci zakázky byly naplánovány v souladu s interními předpisy a jsou 

postupně přidělovány pro daný účel, tedy na nákup technického a materiálního vybavení a doplnění 

infrastruktury (dokončení rekonstrukce kanceláří pro realizační tým, jejich vybavení). 

Byl vytvořen prostor pro doplnění lidských zdrojů podle požadavků manažera projektu a to jak formou 

standardních pracovních smluv, tak formou smluv o dílo s fyzickými osobami s potřebnou kvalifikací 

(např. tvorba harmonogramů, koordinace a kontrola projekční činnosti atd.).  

 

Společnost VHS disponuje vlastním parkem dopravních a mechanizačních prostředků. Poskytování 

dopravy a mechanizace pro výkon stavební činnosti probíhá prostřednictvím Střediska dopravy a 

mechanizace prostřednictvím Střediska malé mechanizace. 

 

 

5.  NÁVRH A VÝVOJ  
 

Návrh a vývoj neprovádí VHS.  

 

6. NAKUPOVÁNÍ 

 

Společnost VHS  standardně zajišťuje nákup prostřednictvím útvaru nákupu. Zabezpečení shody výrobků 

a služeb od smluvních dodavatelů se specifikovanými požadavky, ale také s požadavky předpisů se řídí 

příslušnými články Příručky ISM a navazujícími směrnicemi. 

Odpovědným pracovníkem za dodržování dokumentovaných postupů pro nakupování při realizaci stavby 

pro zakázku je Josef Hajm, spolu s manažerem projektu a jeho zástupcem. 

 

Plnění požadavků zákona č.22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády, je uplatňováno u výrobců 

stanovených výrobků v obchodních smlouvách. Specifikace požadavků na případnou účast notifikované 

osoby, uplatnění příslušných modulů pro prokazování shody jsou součástí PKZ na etapu výroby pro 

výrobky, které vyhotovují příslušní subdodavatelé. Dozor u dodavatelů je vykonáván formou stanovení 

zádržných bodů v PKZ včetně požadavků na dokumentaci v souladu s NV ČR. Konečná kontrola splnění 

požadavků příslušných NV vlády ke stanoveným výrobkům je prováděna při přejímce zařízení u výrobce 

před jeho expedicí, případně na stavbě. 
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6.1 Seznam a identifikace kvalifikovaných dodavatelů a jejich odborná způsobilost 

 

Společnost VHS  vždy ověřuje způsobilost u všech svých dodavatelů kontrolou certifikátů resp. oprávnění 

pro jejich činnost při výběrovém řízení. Důraz je kladen zejména na ověření způsobilosti u výrobků nebo 

činností podléhajících dikci zákona č.22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. 

 

. 

6.2 Hodnocení smluvních dodavatelů  

 

Společnost VHS provádí hodnocení svých subdodavatelů vlastními postupy dokumentovanými v interních 

směrnicích Nakupování materiálu a Nakupování služeb v souladu s požadavky podle ČSN EN ISO 9001. 

VHS hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky dle ČSN 

ISO 9001. Má stanovena kritéria pro jejich volbu a hodnocení a o výsledcích udržuje záznamy.  

 

Nakupování materiálů probíhá ve VHS prostřednictvím oddělení MTZ. Veškeré požadavky na nákup 

materiálu musí obsahovat údaje jasně popisující objednaný výrobek. Nákup materiálu probíhá formou 

výběrového řízení. MTZ nejprve provede poptání dodavatelů (výrobců). Hodnocení dodavatelů je 

provedeno podle kriterií: kvalita – cena – čas - přístup k ŽP - přístup k BOZP. Jakost materiálu, zajištění 

vyloučení nebo minimalizace negativních dopadů na okolní životní prostředí a zajištění bezpečnosti na 

pracovišti (proškolením) jsou dále zabezpečeny správným uložením na staveništi, případně uložením ve 

skladu podniku. Případné reklamace dodávek a způsob jejich vyřízení jsou zohledněny při příštím výběru 

dodavatele. Podrobněji viz SM 04 Nakupování materiálu. 

Nakupování služeb probíhá ve VHS prostřednictvím útvaru subdodávek podle stanovených postupů 

směrnice SM 05 Nakupování služeb. Požadavky musí obsahovat podrobný popis požadované služby. 

Nákup služeb probíhá formou výběrového řízení. Útvar subdodávek nejprve provede poptání vhodných 

zhotovitelů. Zpracované nabídky zhotovitelů jsou hodnoceny podle kritérií: kvalita – cena – čas - přístup 

k ŽP - přístup k BOZP.  

 

6.3      Manipulace s odpady 

 

VHS v rámci realizace stavby přebírá zodpovědnost za nakládání s odpady v souladu s platnými 

zákonnými a jinými požadavky.  

Společnost VHS  má souhlas příslušného úřadu pro nakládání s vybranými nebezpečnými odpady. Je 

držitelem koncesní listiny – Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (příloha č. 9). 

 

 

7. VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

 

Celý proces realizace díla probíhá řízenou a sledovatelnou formou. Přidělení stavby k realizaci 

provádí ředitel společnosti. Manažer projektu, který je zodpovědný za přidělenou stavbu se 

v průběhu přípravy stavby důkladně seznámí s požadavky zákazníka i ostatními požadavky na 

stavbu a je jeho povinností sdělovat tyto požadavky svým podřízeným.  
 

Řízení procesů výroby a poskytování služeb pro předmětné DÍLO je realizováno v etapách, a to: 
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 příprava výroby  

 vlastní výroba  

 stavební práce a montáž (demontáž) 

 uvádění do provozu – spouštění  

 

 

Plány jakosti (včetně Plánu kontrol a zkoušek, Plánu environmentálních aspektů a Registru rizik) budou 

průběžně předávány k přezkoumání a schválení Objednateli. 

 

ZHOTOVITEL se zúčastňuje vytypovaných kontrol a zkoušek podle vyznačené účasti v Plánech kontrol a 

zkoušek a provádí i namátkové kontroly a inspekce.  

 

ZHOTOVITEL informuje OBJEDNATELE o připravované zkoušce nebo kontrole v dohodnutých termínech, 

aby se jeho zástupci mohli vytypovaných zkoušek zúčastnit.  

 

ZHOTOVITEL zajišťuje, že všechny procesy, kontroly a zkoušky budou provedeny v souladu s 

předepsanými postupy, normami, předpisy a další dokumentací. Procesy a činnosti při realizaci zakázky 

budou uvedeny a popsány v technologických postupech montáží pro tuto stavbu.  

 

Procesy a činnosti, které mají vliv na jakost Díla, a které nejsou popsány na jiných místech tohoto Plánu 

jakosti podléhají řízení dle interní dokumentace ZHOTOVITELE a smluvních dodavatelů. Pokud se v 

průběhu zajišťování Díla vyskytnou okolnosti, specifické podmínky či požadavky, pro něž nebude možno 

využít stávající dokumenty v plné míře, budou vytvořeny a do Plánu jakosti dodatečně zařazeny zásady 

příp. postupy, metodiky, jak budou tyto činnosti zajišťovány, aby byly všechny požadavky na jakost Díla 

dodrženy. 

 

 

8. IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST 

 

Snadná sledovatelnost průběhu stavby je zajištěna vedením stavebního deníku. Stavební deník je 

veden pro každou stavbu a obsahuje všechny důležité informace vypovídající o podmínkách a 

průběhu stavby. Stavební deník pak doplňují záznamy, které mají vypovídací hodnotu pro průběh 

stavby (protokoly o zkouškách, atesty zabudovaných materiálů, kniha BOZP, PO, úrazů protokol 

o neshodě a stanovených nápravných opatření a mnoho jiných). 
 

Součástí výrobků, které opouští výrobní podnik, je i průvodní technická dokumentace, jejíž rozsah se řídí 

požadavky SoD a složitostí výrobku. Vždy obsahuje Prohlášení o shodě výrobku a dále protokoly 

z výrobních kontrol, atesty základních a přídavných materiálů, výkres apod. Stanovené výrobky budou 

označovány v souladu s Nařízením EU č. 305/2011. a příslušnými Nařízeními vlády. Součástí 

dokumentace bude prohlášení o vlastnostech dle Nařízení EU č. 305/2011, příp. ES Prohlášení o shodě. 
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9. MAJETEK ZÁKAZNÍKA 

 

Pod pojmem majetek zákazníka se pro zakázku rozumí zejména technické podklady, pracovní prostory 

(stavební objekty, prostory pro zařízení staveniště nebo montážního pracoviště) a infrastruktura investora, 

prostřednictvím objednatele za účelem zhotovení stavby. 

Rozsah a způsob převzetí dodávky od OBJEDNATELE jsou dohodnuty ve SMLOUVĚ O DÍLO. V případě, že 

vlastnosti produktů dodávaných OBJEDNATELEM/INVESTOREM mohou výrazně ovlivnit výslednou kvalitu 

Díla, životní prostředí nebo bezpečnost práce je nutné ve spolupráci s OBJEDNATELEM/INVESTOREM 

stanovit požadavky na zabezpečení jakosti, ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a způsob kontroly. Splnění požadavků pak kontrolují specialisté technické kontroly. 

Vedle smlouvy o dílo mohou být záznamy o majetku zákazníka sepisovány samostatně. Tyto záznamy 

musí obsahovat identifikaci majetku zákazníka a požadavky zákazníka týkající se způsobu nakládání 

s tímto majetkem. Pokud nastane situace poškození majetku zákazníka, je zákazník o této skutečnosti 

neprodleně písemně informován. Tyto záznamy se uchovávají. 

 

9.1 Identifikace a skladování 

 

Obecně platí, že produkty dodané zákazníkem jsou označeny ve shodě s dodávkovou dokumentací 

způsobem, stanoveným v SoD. Technické podklady jsou označeny názvem zákazníka. Skladování, 

ochrana a manipulace s majetkem zákazníka bude zajištěno v souladu s podmínkami a doporučeními 

výrobců, závazných předpisů, norem a pokynů zákazníka. 

Skladové prostory odpovídají provedením, vybavením a uspořádáním druhu skladovaného materiálu a 

předmětů. 

 

9.2 Postup s poškozenými, nevhodnými nebo ztracenými produkty 

 

Každý případ, kdy se produkt ztratí, poškodí, či se jinak stane nepoužitelným, se musí zaznamenat 

a ohlásit zákazníku. Případ je zaznamenán pracovníkem, který jej zjistí, na předepsaném formuláři 

(Protokol o neshodě) a postoupen k řešení.  

 

 

10. OCHRANA PRODUKTU  

  

Cílem je zabezpečit, aby se při manipulaci, skladování a zpracování zabránilo poškození, snížení 

použitelnosti nebo záměně dodaných materiálů, výrobků, dokumentace nebo již dohotovených částí 

zakázky. Jsou proto stanoveny postupy, metody a odpovědnosti, které zajistí, že při manipulaci a uložení 

nedojde k znehodnocení, nebo v důsledku změny vlastností výrobků nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo 

životního prostředí. 

Od převzetí pracoviště až po předání díla zákazníkovi je dílo v péči zhotovitele. Povinností 

stavbyvedoucího je pečovat o dílo tak, aby nedošlo k poškození již vybudovaných částí.  

 

V průběhu výroby bude každý subdodavatel společnosti VHS zabezpečovat ochranu produktu podle svých 

interních předpisů. Tam kde to charakter produktu vyžaduje, budou u určených dodavatelů zákaznickým 
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auditem prověřeny podmínky skladování výrobků, materiálů, zařízení, stejně jako dodržování požadavků 

pro manipulaci, balení a ochranu. 

 

 

11. ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ  

 

Společnost VHS zajistí, že produkt, který není v shodě s požadavky na produkt je jeho subdodavateli 

identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití a dodání. Tato problematika je řešena 

v souladu s dokumentovaným postupem o řízení neshodného produktu dle ČSN EN ISO 9001 a směrnice 

SM 12 Vyšetřování incidentu, řízení neshod;Stanovení nápravných a preventivních opatření. Bude 

zajištěna identifikace, dokumentování, hodnocení a oddělení neshodného produktu.  

 

Ke zjištění neshody může dojít při předepsaných kontrolách, nebo při plánovaných prověrkách. Každá 

neshoda je písemně zaznamenána pracovníkem, který neshodu zjistil do protokolu o neshodě. Současně 

budou navržena nápravná opatření.  

O neshodě a stanovených nápravných opatření bude informován objednatel následně projednáváno další 

řízení neshody. 

 

Použití neshodného produktu je zakázáno!  

 

 

12. MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ  

 

Kontroly, zkoušky a inspekce budou probíhat podle Plánů kontrol a zkoušek pro jednotlivé části díla a 

etapy provádění díla v dohodnutém rozsahu schváleném OBJEDNATELEM. 

 

ZHOTOVITEL umožní zástupci OBJEDNATELE kontrolu v celém průběhu realizace vždy, když o to požádá, 

aby se mohl ujistit, že požadované činnosti a příslušná dokumentace jsou v souladu se smlouvou. Totéž 

zajistí u svých subdodavatelů. 

 

Charakter činnosti a své účasti při technických kontrolách a zkouškách nebo přejímkách stanovují smluvní 

strany vyznačením v plánech kontrol a zkoušek nebo inspekcí zkratkou u příslušné kontroly, zkoušky 

nebo přejímky. 

 

K účasti na kontrolách a zkouškách vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE písemně e-mailem nebo faxem 

v dohodnuté lhůtě před provedením zkoušky (14 dnů) podle vyznačených kódů na jednotlivých KZP. 

V odůvodněných případech může být datum kontroly změněno vždy však po dohodě s OBJEDNATELEM. 

V takovém případě upřesnění termínu konání kontroly, zkoušky nebo inspekce proběhne telefonicky.  

 

Zásady kontroly a zkoušení, kterými je prokazována požadovaná jakost komponentu, výrobku, dodávky 

nebo služby jsou součástí systému jakosti Zhotovitele a jsou uvedeny v Příručce ISM a směrnici SM 10 

Realizace stavby. 

 

12.1 Zajištění metrologického pořádku 
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ZHOTOVITEL má pro svoje potřeby zpracovaný metrologický řád SM 11 Metrologický řád. Kontrolní, 

měřicí a zkušební zařízení, ovlivňující přímo jakost výroby a servisních prací je v řízené evidenci, je 

pravidelně kalibrována a udržována podle výše uvedeného dokumentu s cílem prokázat shodu se 

stanovenými požadavky. Kalibrace a seřizování je prováděna pouze za pomoci schváleného zařízení, které 

má návaznost k národnímu etalonu, zda kalibraci pracovních měřidel provádějí akreditované externí 

kalibrační laboratoře, příp. laboratoře, jejichž systém jakosti je kontrolován, zda je stanoven rozsah a 

frekvence těchto kontrol a jsou udržovány záznamy prokazující jejich provádění. 

Řízení měřících zařízení je v kompetenci podnikového metrologa, který zajišťuje operativní řízení, 

ověřování, kalibraci a údržbu kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.  

 
Měřící zařízení je v pravidelných intervalech kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na 

mezinárodní nebo národní etalony. Ověření nebo kalibrace měřidel se zadává k provedení do externích 

akreditovaných kalibračních laboratoří. 

V případě zjištění nepřípustné chyby při periodickém ověření (kalibraci) nebo při jiném zjištění poškození 

se zvažují možné dopady na jakost částí stavby, které byly měřeny chybně seřízeným zařízením. O 

každém takto zjištěném poškození je pořízen a uchován záznam. Měřící zařízení je podle potřeby 

justováno. 

 

 

13. AUDITY  

 

Problematika interních auditů je řešena v interní směrnici SM 02 Interní audit. 

Interní audity jakosti jsou prováděny jednak vyškolenými auditory ZHOTOVITELE pro systémy, procesy a 

činnosti v souladu s jejich kvalifikací (QMS, EMS, HSMS) s výjimkou těch, které v rámci své pracovní 

náplně přímo řídí. Zde je o audit žádán externí auditor. Audity probíhají podle Programů auditů s cílem 

monitorování a ověření jak jsou plněny stanovené požadavky v rámci vlastních činností ZHOTOVITELE. V 

případě porušení kvalitativních požadavků na výrobu a montáž v průběhu realizace zakázky může 

manažer projektu požadovat provedení neplánované prověrky útvaru v rámci realizace stavby. 

 

Zákaznickým auditem budou prověřováni dodavatelé v případě, že to bude charakter produktu vyžadovat 

nebo pokud bude mít Zhotovitel/manažer projektu pochybnosti o jakosti výrobku či nedodržování daných 

požadavků.  

 

 

14. DOKUMENTACE SYSTÉMU JAKOSTI ZHOTOVITELE 

 

ZHOTOVITEL se pro zajištění kvality Díla při jeho přípravě a realizaci řídí kromě tohoto Plánu jakosti 

platnou řídící dokumentaci integrovaného systému řízení společnosti VHS, Technickými normami, 

legislativními předpisy ČR/EÚ a další dokumentací nutnou k realizaci a zajištění jakosti Díla. Pokud 

Objednatel vyžádá některý z dokumentů systému ISM ZHOTOVITELE z oblasti související s předmětem 

Díla, je ZHOTOVITEL povinen požadovaný dokument OBJEDNATELI poskytnout.  
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14.1 Přehled záznamů o jakosti Díla  

 

Záznamy o jakosti k Dílu jsou zejména: 

 Prvotní KZP pro jednotlivé stavební objekty, procesy činnosti schválené OBJEDNATELEM. 

 Konečné KZP. 

 Veškeré vystavené NCR se stanovením a potvrzením realizace nápravných opatření). 

 Zjišťovací protokol zakázky (příp. Protokol o předání a převzetí díla). 

 Protokoly kontrol 

 Záznamy ve stavebním deníku o provedených kontrolách  

 

14.2 Dokumentace provedení 
 

Dokumentace díla předávaná zákazníkovi obsahuje mimo jiné:  

 atesty základních (hutních) materiálů, 

 atesty přídavných materiálů pro svařování, 

 materiálové atesty nebo certifikáty a prohlášení o shodě pro stavební hmoty, polotovary,  

 schéma (výkresy) skutečného umístění svarových spojů s uvedením značek svářečů,  

 protokol o provedení tepelného zpracování svarových spojů, je-li vyžadováno  

 

 

15. PŮSOBNOST PLÁNU JAKOSTI 

 

Tento Plán jakosti je platný od data vydání do doby vydání další REVIZE (v souladu s ustanovením čl.1.1 

tohoto PLAK) a je závazný pro všechny dotčené pracovníky a pracovní skupiny ZHOTOVITELE, a  to 

v celém rozsahu. Kompetentní pracovníci zajistí distribuci tohoto PLAK řízeným způsobem na všechny 

řídící úrovně ZHOTOVITELE, podílející se na zpracování a realizaci této zakázky, přičemž zajistí 

prokazatelné proškolení všech pracovníků.  

 

 

 

 


