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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  

Bankovní spojení:  

Č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/304 Úpice – 

rekonstrukce komunikace“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 15 148 431,95 Kč vč. DPH (slovy 

patnáctmilionůstočtyřicetosmtisícčtyřistatřicetjedna Korun českých devadesátpět haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 



Číslo stavby: 36548 

2 

 

 

Cena bez DPH  12 519 365,25 korun českých 

DPH (21%)    2 629 066,70 korun českých 

Cena celkem  15 148 431,95 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice II/304, autobusové zastávky, ve smyslu článku II. 

Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice II/304, autobusové zastávky, je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(17. 5. 2021) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

22 týdnů + 2 dny od termínu určeného 

zadavatelem (15. 12. 2021) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(26. 1. 2022) 

Přerušení prací 10. 8. 2021 – 17. 8. 2021 (7 dní) 

14. 10. 2021 – 7. 11. 2021 (25 dní) 

11. 11. 2021 – 5. 12. 2021 (25 dní) 

Doba realizace Díla  22 týdnů + 2 dny + 6 týdnů  

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Keller  

ředitel oblasti Sever 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

  
 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Číslo stavby : 36548
Registrační číslo projektu
Smlouva o dílo uzavřená dne 14 05 2021
Název stavby

Číslo zinúny

„11/304 Úpice - rekonstrukce komunikace“
Název obiektu :_________________________________________________________________________________

|SO 101 Silnice 11/304 autobusová zastávky

[Královéhradecký kraj. Pivovarské námčstl 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546. DIČ CZ70889546

Správc^untyr^

Proiektanl stavby (autorský' dozor)
[VDI Projekl s.r o, tř Míru 109, 530 02 Pardubice, IČO: 288 60 080

Zhotovitel 1
[COLAS CZ, a s. Rubeška 215/1. 190 00 Praha 9 Vysočany, IČ 26177005. DIČ CZ 26177005

Popis a zdůvodněni zniCnv
Důvodem pro posun Terminu dokončeni Díla jc zejména přeložka kabelového vedeni v prostoru autobusové zastávky u pomníku V prostoru autobusová zastávky u pomníku se
niwházi kabelové vedení společnosti CETIN, je zde nutná překládko Dále je zde nutné dokončeni kabelového vedení společností ČEZ s odstavením stávajících kubclů Tyto prače
jsou zajišťovány ze strany Objednatele č 2 Města Úpice, jakmile budou tyto překládky dokončeny, může Zhotovitel pokračovat v dokončení příslušných prací na Díle v této Části

Stavby Na toto dokončeni Zhotovitel pntřehuje cca 2 týdny, práce na Díle jsou podmíněny vyhovujícími klimatickými podmínkami Dalším důvodem pro posun Termínu dokončení
Díla j e havarijní stav jednotné kanalizace na konci úseku - km 0,443 - 0.545 Vzhledem k havarijnímu stavu stávající jednotné kanalizace, bude Objednatel č 2 Město Úpice prováděl
|cji opravu bezvýkopovou metodou - vyvložkcváním - vtlačením rukávce. Po zajištěni této opravy kanalizace ze strany Objednatele č 2 Městu Úpice může Zhotovitel pokračovat v

pracích na Díle, resp. v následných pracích na komunikaci a chodnících Na toto dokončení Částí Stavby ZhotovíteI potřebuje cca 2 týdny, práce na Díle jsou podmíněny vyhovujícími
klimatickými podmínkami Dále zhotovitel upozornil na možnou variaci Díla, resp nn možnost vzniku dalších nákladů souvisejících s prováděním Díla, které přímo Souvisí s

no Dlíc v úseku v km 0.443 - 0.545. nebudou již vhodné klimatické podmínky pro pokladku obrusné vrstvy konstrukce z materiálu BBTM 8A+, tak Zhotovitel využije alternativní
technické řešeni konstrukčních vrstev komunikace pro pokládku pří nižší teplotě. Obrusné vrstva konslrukce z materiálu BBTM 8A+ bude nahrazena směsí ACO 111 Jedná se o
výměru 771 m2 Vyčíslení nákladů na provedení obrusné vrstvy z ACO I 1+ |e součástí přílohy Č I tohoto dopisu Z výše uvedených důvodů Zhotovitel požádal o přiměřeně
prodluuženl Termínu dokončeni DII a o o změnu ceny Díla (resp a navýšení ceny Díla o náklady související se zručnou obrusné vrstvy konstrukce vozovky v úseku v km 0.443 -
0.545 na vrstvu z ACO 11+ ve výměře 771 m2) Doba realizace Díla se z výše uvedených důvodů prodlužuje o 9 dní. celkové doba realizace Díla je 22 týdnů + 2 dny + 6 týdnů Jedná
sc o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku zc smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, kieré zad a vale jednající s náležitou péčí
nemohl předvídal, a tato zmčna nemění celkovou puvnhu zakázky

Přllohv evidenčního listu

1 COLAS CZ, as. oznámeni claimu Č.2
2 Rekapitulace - tabulko po zmčnč č.2
3 Vyjádřeni investora - Královéhradecký kraj
4 Vyjádření projektanta
5 Zápisy ze stavebního deníku týkající cs přcrulcni stavby
6 Aktualizovaný harmonogram^

Ceny uvedeny v Kč včetnč DPH

Cena dle SML bez
dodatků (z.ákladni):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.2(nezaokrouhlená)

Cena navrhovaných zmEn i. 2:
Nová cena stavby po

zmčnč č 2:
Celková změnu +/- oproti cen.

nabídce.ínénčprácc vícepráce

14 910 539,90 Kč 15 148 431,95 Kč 0,00 Kč 237 892.05 Kč 15 148 431,95 Kč 237 892,05 Kč

Součet cen zrnin od počátku stavby včetnč
zmčnv č.2.

0,00 Kč 237 892.05 Kč

Odsouhlasení změny

Název firmy Jméno a pNjmcnl Datum

Zhotovitel
COLAS CŽ, a.s Rubeáka

215/1, 190 00 Praha 9
Ing. Jan Šilhán •

Projektant (autorský dozor)
VDI Projekt s.r.o . tř Míru 109,
530 02 Pardubice, IČO: 288 60 Ing Pavel Tomko - projektant

Technicko-obchodní námčstek
Údržba silnic

Královéhradeckého kraje
Ing Jiří Koutnik

Technický dozor
Údržba silnic

Královéhradeckého kraje
Ing. Daniel Jakwerth
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COLAS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

Hradec Králové - Plačíce 500 04

K rukám: pana inženýra Jiřího Koutníka, správce stavby, technicko - obchodního náměstka společnosti
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

V Liberci dne 05.10.2021

Věc: Rekonstrukce komunikace 11/304 Úpice - žádost o úpravu harmonogramu stavby

Vážený pane inženýre,

Na základě níže uvedených skutečností, Vás žádáme o úpravu harmonogramu realizace zakázky 11/304 Úpice -
rekonstrukce komunikace.

V souběhu s pracemi pro Vás, jako pro investora „Královéhradecký kraj", realizujeme práce pro investora „město
Úpici“ - rekonstrukci chodníku.

Vlivem víceprací pro město dojde k posunutí termínu dokončení chodníků. Pojezdy stavební techniky po
dokončené obrusné asfaltobetonové vrstvě, která má vlastnosti pro snížení hluku, budou mít negativní vliv na
kvalitu a technické vlastnosti dokončené obrusné vrstvy a vodorovného značení stavby komunikace. Během
pokládky zámkové dlažby by mohlo dojít k mechanickému poškození obrusné vrstvy.

Z tohoto důvodu žádáme o posunutí realizace obrusné vrstvy a vodorovného dopravního značení až po dokončení
stavebních prací související se stavbou chodníků.

c/

Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511 - Fax: +420 286 003 520 - www.colas.cz
Zaps v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655

 . k V >
..................................................... oblastSevar, region Libeň

za COLAS CZ, a s HodKovická 135.463
, , xYr; DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Šilhán

manažer regionu
oblast Sever, region Liberecký

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s

COLAS CZ, a.s.

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Ing. Jiří Koutník

+420 724 768 076

iiri.koutnik(á)uskhk.eu

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9, Vysočany
Datum: 8. 10. 2021

Pokyn správce stavby k přerušení prací na stavbě: 11/304 Úpice - rekonstrukce komunikace

Vážený Zhotoviteli,
Na základě Vámi předložené žádosti o úpravu harmonogramu stavby vlivem víceprací a posunutí
dokončení stavby chodníků Vám zasíláme pokyn k přerušení prací na stavbě komunikace od
14.10.2021 (včetně). K opětovnému zahájení prací dojde po dokončení prací na chodníku, které mají
negativní vliv na obrusný kryt komunikace z „protihlukového" asfaltobetonu.
Žádáme Vás o akceleraci prací na chodníku a po pokládce ložní asfaltobetonové vrstvy komunikace
o přerušení prací, aby nedošlo k poškození obrusné vrstvy. Žádáme o předložení upraveného -

aktualizovaného harmonogramu stavby do 12.10.2021 k odsouhlasení. Před ukončením prací na
chodníku, které mají negativní vliv na obrusnou vrstvu Vám Správce stavby vydává pokyn k ukončení
přerušení prací a vyzve Vás k urychlenému obnovení prací na stavbě komunikace a dokončení v době
určené na realizaci stavebních prací dle uzavřené Smlouvy o dílo. Proto Vás žádáme o včasném
informování o dokončení souvisejících prací na chodníku.

Děkuji
S pozdravem

Ing. Jiří Koutník
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

technicko-obchodní náměstek
hlavní inženýr a správce stavby

Za zhotovitele převzal:

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



COLAS

COLAS CZ, a s.
Hodkovická 135 
463 12 Liberec 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546

ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988

Stavba: „II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace“ (dále jen „Dílo“ nebo též „Stavba“)

Věc: Rekonstrukce komunikace 11/304 Úpice - žádost o prodloužení termínu realizace zakázky a návrh 
variace - výměny obrusné vrstvy vozovky na Díle v úseku v km 0,512 - 0,545 z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek

Pod-článek 20.1 a 8.4 písm. e) a 13.3 Smluvních podmínek pro výstavbu - pozemní a inženýrské 
stavby projektované objednatelem (obecné podmínky)

Vážení,

naše společnost jako Zhotovitel si tímto dovoluje oznámit skutečnosti, které mají dopad na plnění Termínu pn 
dokončení Díla a zároveň si tímto dovoluje nejprve požádat o prodloužení Termínu pro dokončení Díla z důvodi 
ležících na straně Objednatele č.2 Města Úpice, jak bylo již diskutováno dne 11.11.2021 mezi zástupci smluvníci 
stran na Kontrolním dni a potvrzeno na Koordinační schůzce Stavby dne 16.11.2021 a dále s ohledem na možnos 
prací při nevhodných klimatických podmínkách pro pokládku obrusné vrstvy konstrukce z materiálu BBTM 8A 
z důvodu posunu prací na Díle ze strany Objednatele č.2 Města Úpice si dovoluje navrhnout variaci - změn 
obrusné vrstvy vozovky na Díle v úseku v km 0,512 - 0,545 - výměnu BBTM 8A+ za ACO 11+, jak je popsáno v 
větším detailu níže v bodě III.

I.

Důvodem pro posun Termínu dokončení Díla je zejména přeložka kabelových vedení v prostoru autobusové 
zastávky u pomníku.

V prostoru autobusové zastávky u pomníku se nachází kabelové vedení společnosti CETIN, je zde nutná 
překládka. Dále je zde nutné dokončení kabelového vedení společností ČEZ s odstavením stávajících kabelů.

Tyto práce jsou zajišťovány ze strany Objednatele č.2 Města Úpice, jakmile budou tyto překládky dokončeny, 
může Zhotovitel pokračovat v dokončení příslušných prací na Díle v této části Stavby. Na toto dokončení 
Zhotovitel potřebuje 3 týdny, práce na Díle jsou podmíněny vyhovujícími klimatickými podmínkami.

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511 - Fax. +420 286 003 520 - www r.nlas rar



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

COLAS

ii.

Dalším důvodem pro posun Terminu dokončení Díla je havarijní stav jednotné kanalizace na konci úseku -
km 0,512-0,545.

Vzhledem k havarijnímu stavu stávající jednotné kanalizace, bude Objednatel č. 2 Město Úpice provádět její
opravu bezvýkopovou metodou - vyvložkováním - vtlačením rukávce. Po zajištění této opravy kanalizace ze
strany Objednatele č. 2 Města Úpice může Zhotovitel pokračovat v pracích na Díle, resp. v následných pracích na
komunikaci a chodnících. Na toto dokončení části Stavby Zhotovitel potřebuje 3 týdny, práce na Díle jsou
podmíněny vyhovujícími klimatickými podmínkami.

III.

Dále si dovolujeme upozornit na variaci Díla, resp. na možnost vzniku dalších nákladů souvisejících
s prováděním Díla, které přímo souvisí s posunem termínu prováděných prací na Díle ze strany Objednatele a
jejichž provádění může být ztíženo či znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami.

V případě, že při práci na Díle v úseku v km 0,512 - 0,545, nebudou již vhodné klimatické podmínky pro pokládku
obrusné vrstvy konstrukce z materiálu BBTM 8A+, tak Zhotovitel využije alternativní technické řešení
konstrukčních vrstev komunikace pro pokládku při nižší teplotě.

Obrusná vrstva konstrukce z materiálu BBTM 8A+ bude nahrazena směsí ACO 11+. Jedná se o výměru 214 m2.
Vyčíslení nákladů na provedení obrusné vrstvy z ACO 11 +je součástí přílohy č. 1 tohoto dopisu.

Z výše uvedených důvodů si tímto dovolujeme požádat o přiměřené prodloužení Termínu dokončení Díla
a o změnu ceny Díla (resp. o navýšení ceny Díla o náklady související se změnou obrusné vrstvy
konstrukce vozovky v úseku v km 0,512 - 0,545 na vrstvu z ACO 11+ ve výměře 214 m2).

S pozdravem,

COLAS CZ, a.s.
Ing. Jan Šilhán
manažer regionu Liberec

Příloha č. 1: Vyčíslení nákladů na provedení obrusné vrstvy z ACO 11+ na Díle v km 0,512 - 0,545

COLAS cz, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511 - Fax: +420 286 003 520 - www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Vyřizuje: Ing. Jiří Koutník

Mobil:

E-mail:

Datum: 11.11. 2021

CO LAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9, Vysočany

Pokyn správce stavby k přerušení prací na stavbě: 11/304 Úpice - rekonstrukce komunikace

Vážený Zhotoviteli,
Na základě Vámi předložené žádosti z 8.11.2021 o možnost variace obrusné vrstvy v km, 0,512 -
0,545 a o úpravu harmonogramu stavby vlivem potřeby provedení přeložek kabelových vedení
v prostoru autobusové zastávky u pomníku, a dále provedení opravy splaškové kanalizace
bezvýkopovou metodou - vyvložkováním - vtlačením rukávce v prostoru km 0,520 - 0,545, Vám

zasíláme pokyn k přerušení prací na stavbě komunikace od 11.11.2021 (včetně).
K opětovnému zahájení prací dojde po dokončení uvedených prací, které mají negativní vliv
dokončení konstrukčních vrstev komunikace posledního úseku v km 0,510 - 0,545.
S variací výměny obrusné vrstvy z důvodu nevhodných klimatických podmínek souhlasíme. Vhodné
klimatické podmínky při provádění prací na díle jsou podmínkou pro dokončení díla.
Žádáme Vás o předložení upraveného - aktualizovaného harmonogramu stavby do 26.11.2021

k odsouhlasení. Před ukončením prací na kabelových přeložkách a dokončení sanace kanalizace
vtlačením rukávce, které mají negativní vliv na obrusnou vrstvu Vám Správce stavby vydává pokyn

k ukončení přerušení prací a vyzve Vás k urychlenému obnovení prací na stavbě komunikace a
dokončení v době určené na realizaci stavebních prací dle uzavřené Smlouvy o dílo.

Děkuji
S pozdravem

Ing. Jiří Koutník
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

technicko-obchodní náměstek

hlavní inženýr a správce stavby

Za zhotovitele převzal:

ÚDRŽBA SILMIC Královehradeckého kraie a s I Kutnohorska 59. 500 04 Hradec Králové I IČO 27502988 I e-mari: uskhk(3usknk.riu I «vwvv uskhk cz

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření autorského dozoru k řešeným změnám, které souvisí
s PD „11/304 Úpice - rekonstrukce komunikace"

V rámci realizace předmětné stavby došlo ke změnám koordinovaných staveb, které způsobily
posun termínu dokončení Díla „11/304 - rekonstrukce komunikace".

Jedná se o koordinované stavby, které řeší rekonstrukci podzemního kabelového vedení NN
ČEZu a přeložku kabelu CETINu v místě autobusové zastávky u pomníku (směr Havlovice). Jakmile
budou tyto překládky dokončeny, může Zhotovitel pokračovat v dokončení příslušných prací na Díle v
této části Stavby. Práce na Díle jsou podmíněny vyhovujícími klimatickými podmínkami.

Dalším důvodem pro posun Termínu dokončení Díla je havarijní stav jednotné kanalizace na
konci úseku - km 0,443 - 0,545. Vzhledem k havarijnímu stavu stávající jednotné kanalizace, bude
Objednatel č. 2 Město Úpice provádět její opravu bezvýkopovou metodou-vyvložkováním-vtlačením
rukávce. Po zajištění této opravy kanalizace ze strany Objednatele č.2 Města Úpice může Zhotovitel
pokračovat v pracích na Díle, resp. v následných pracích na komunikaci a chodnících. Práce na Díle jsou
podmíněny vyhovujícími klimatickými podmínkami.

Dále zhotovitel upozornil na možnou variaci Díla, resp. na možnost vzniku dalších nákladů
souvisejících s prováděním Díla, které přímo souvisí s posunem termínu prováděných prací na Díle ze
strany Objednatele a jejichž provádění může být ztíženo či znemožněno nevhodnými klimatickými
podmínkami. V případě, že při práci na Díle v úseku v km 0,443-0,545, nebudou již vhodné klimatické
podmínky (dle ČSN 73 6121, odstavec 5.2) pro pokládku obrusné vrstvy konstrukce z materiálu BBTM
8A+ v ti. 30mm, tak Zhotovitel využije alternativní technické řešení konstrukčních vrstev komunikace
pro pokládku při nižší teplotě. Obrusná vrstva konstrukce z materiálu BBTM 8A+ v tl.30mm bude
nahrazena směsí ACO 11+ v tl.40mm a zároveň bude ložní vrstva ACL16+ provedena v tl.50mm namísto
původní tl. 60mm.
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 386,33  

zemina

odkopávky : 1558,07*1,8=2 804,53 [D]

rýhy : 244,25*1,8=439,65 [M]

�achty : 78,97*1,8=142,15 [N]

Celkem: D+M+N=3 386,33 [O]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 671,71  

su  a vybourané hmoty

kamenivo : 1383,55*1,9=2 628,75 [A]

vod.pr. :35*0,10*2,4=8,40 [I]

ul.vp. : 8*1,8*2,4=34,56 [L]

Celkem: A+I+L=2 671,71 [M]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK M3  590,85  

v!. nalo�ení, odvoz a ulo�ení (bez poplatku), zhotovitel v cen" zohlední mo�nost 

zp"tného vyu�ití vybouraného materiálu

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

stávající krytová vrstva hlavní trasy : 3725*0,15=558,75 [A]

napojení vedlej�ích komunikací - vý�ková úprava : (120+73,3+20,7)*0,15=32,10 [B]

Celkem: A+B=590,85 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).
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 4 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD$ ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 383,55  

�t"rk, kamenivo v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

stávající konstr.vrstvy hlavní trasy : 3262,73*1,16*0,35=1 324,67 [A]

bus zálivy : (58,7+68,2)*1,16*0,40=58,88 [B]

Celkem: A+B=1 383,55 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 5 11356 ODSTRAN"NÍ OBRUB Z DLA�EBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  900,00  

v!. nalo�ení, odvoz a ulo�ení (bez poplatku), zhotovitel v cen" zohlední mo�nost 

zp"tného vyu�ití vybouraného materiálu

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

stávající dvojlinka podél obrub : 2*450=900,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  167,30  

nalo�ení, odvoz a ulo�ení, zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

frézování stávajícího asf.krytu : (351,4+698)*0,15=157,41 [A]

napojení úprava MK a na stáv.stav : (15+7,2)*0,03+(15*0,72)*0,5*0,06=0,99 [B]

(13,2+85,7)*0,09=8,90 [C]

Celkem: A+B+C=167,30 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).
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 7 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR$%EZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  34,40  

napojení na stáv.vozovku  : 

16,1+5,3+5,7+7,3=34,40 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  1 558,07  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

sanace podlo�í akt.zóny :

hlavní trasa : 3262,73*1,16*0,40=1 513,91 [A]

bus zálivy : (58,7+68,2)*1,16*0,30=44,16 [B]

Celkem: A+B=1 558,07 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst'ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko&en( a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p&ípadn' i svah( v!. svahování
- z&ízení stup#( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
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- t&íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p&emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. I M3  244,25  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku 

v!. pa�ení

podélná drená� : 

(541+422,4)*0,5*0,5=240,85 [A]

bet.základy dzn : 17*0,5*0,5*0,8=3,40 [N]

Celkem: A+N=244,25 [O]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst'ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko&en( a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t&íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p&emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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 10 13373 HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T%. I M3  78,97  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku 

v!. pa�ení

uli!ní vpusti v trase : 27*1,5*1,5*(1,8-0,5)=78,98 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst'ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko&en( a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t&íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p&emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 11 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT$ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  72,90

�t"rkodr  0/32, zhutn"no na min.97% PS

uli!ní vpusti : 27*2,7=72,90 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et&ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl# jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p&emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T%. I M2  3 931,97  

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

hlavní trasa : 3262,73*1,16=3 784,77 [A]

bus zálivy : (58,7+68,2)*1,16=147,20 [B]

Celkem: A+B=3 931,97 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje projekt.

Zemní práce1

Základy2

 13 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 926,80  

vlastnosti filtra!ní a separa!ní min 150g/m2
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podélná drená� : 

(541+422,4)*2,0=1 926,80 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie (v!etn' nutných p&esah() pro drená�ní vrstvu, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p&edepsaných rozm'r( a p&edepsaného tvaru

 14 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 513,91  

�D fr.0/63

- polo�ka bude !erpána dle skute!nosti na základ" pr#kazních zkou�ek a se 

souhlasem TDS

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

sanace podlo�í akt.zóny :

hlavní trasa : 3262,73*1,16*0,40=1 513,91 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  3 931,97  

vlastnosti filtra!ní a separa!ní min 500g/m2, min.40kN/m, v!.p$esah# 

- polo�ka bude !erpána dle skute!nosti na základ" pr#kazních zkou�ek a se 

souhlasem TDS

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

sanace podlo�í akt.zóny :

hlavní trasa : 3262,73*1,16=3 784,77 [A]

bus zálivy : (58,7+68,2)*1,16=147,20 [B]

Celkem: A+B=3 931,97 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
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Základy  1 106 286,302

Vodorovné konstrukce4

 16 451311 PODKL A VÝPL) VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  9,11  

C8/10 XA3

podklad pod ul.vpusti : 27*1,5*1,5*0,15=9,11 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot&ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et&ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed#ovacích a odskru�ovacích prost&edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl#kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl#kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p&ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl#kových konstrukcí,
- nát'ry zabra#ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl#, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat&ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 17 451314 PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,40  

C20/25nXF1

bet.základy dzn : 17*0,5*0,5*0,8=3,40 [N]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p&i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
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!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et&ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot&ebných p&ísad a technologií výroby betonu,
- z&ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot&ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et&ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed#ovacích a odskru�ovacích prost&edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl#kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat&ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo&ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z&ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl#kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p&ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za&ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl#kových konstrukcí,
- nát'ry zabra#ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl#, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat&ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&ípadné z&ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za&ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 18 451573 VÝPL) VRSTVY Z KAMENIVA T"�ENÉHO, INDEX ZHUTN"NÍ ID DO 

0,9

M3  240,85  

obsyp a podsyp kamenivem 8/16

podélná drená� : 

(541+422,4)*0,5*0,5=240,85 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 19 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL$ STABIL CEMENTEM M3  44,16  

SC C1,5/2 v tl.300mm
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sanace podlo�í bus záliv( : (58,7+68,2)*1,16*0,30=44,16 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu a zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p&edepsané výztu�e
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL$ STABIL CEMENTEM T% I TL 

DO 200MM

M2  139,59  

SC C8/10 v tl.180mm

konstruk!ní vrstva bus záliv( : (58,7+68,2)*1,1=139,59 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu a zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p&edepsané výztu�e
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 22 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  786,39  

�Da fr.0/63

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

konstruk!ní vrstva vozovky hlavní trasy v tl.200 : 3262,73*1,16*0,20=756,95 [A]

konstruk!ní vrstva vozovky bus záliv( v tl.200 : (58,7+68,2)*1,16*0,20=29,44 [B]

Celkem: A+B=786,39 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje post&iky, nát'ry

 21 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  589,12

�Da fr. 0/32

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

konstruk!ní vrstva vozovky hlavní trasy v tl.150mm: 3262,73*1,16*0,15=567,72 [A]

napojení vedlej�ích komunikací - vý�ková úprava dle pot&eby: (120+73,3+20,7)*0,10=21,40 [B]

Celkem: A+B=589,12 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát'ry

 23 572123 INFILTRA NÍ POST%IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 262,73

infiltra!ní post$ik z modifik. kationakt. asf.emulzí PI-EP 1,0 kg asf./m2

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

na konstruk!ní vrstvu vozovky hlavní trasy : 3262,73=3 262,73 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál( pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 24 572212 SPOJOVACÍ POST%IK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  7 061,34

0,3 kg asf./m2

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

na konstruk!ní vrstvy vozovky hlavní trasy + napojení úprava MK a na stáv.stav: 3262,73*2=6 525,46 [A]

(15+7,2)*0,5+(15+7,2)*0,25+(13,2+85,7)*5+(13,2+85,7)*0,25=535,88 [C]

Celkem: A+C=7 061,34 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál( pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
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 25 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  771,00  

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 323,28  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

konstruk!ní vrstvy vozovky hlavní trasy + napojení úprava MK a na stáv.stav: 3262,73=3 262,73 [A]

(15+7,2)*0,5+(13,2+85,7)*0,5=60,55 [C]

Celkem: A+C=3 323,28 [D]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 293,01  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

konstruk!ní vrstvy vozovky hlavní trasy + napojení úprava MK a na stáv.stav: 3262,73=3 262,73 [A]

(15+7,2)*0,25+(13,2+85,7)*0,25=30,28 [C]

Celkem: A+C=3 293,01 [D]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
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- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 27 574G30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5 TL. 30MM M2  3 383,83  

BBTM 5A v tl.30mm

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

konstruk!ní vrstvy vozovky hlavní trasy + napojení úprava MK a na stáv.stav: 3262,73=3 262,73 [A]

(15+7,2)+(13,2+85,7)=121,10 [C]

Celkem: A+C=3 383,83 [D]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�*ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 29 58221 B DLÁ�D"NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z KAMENIVA M2  214,00  

�ulová dl. K10, v"jí$ová vazba, materiál ze stavby v!.získání z meziskládky 

v!.spárování drtí

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

napojení vedlej�ích komunikací - vý�ková úprava : (120+73,3+20,7)=214,00 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p&edepsané  lo�e v tlou�*ce p&edepsané dokumentací a pro p&edepsanou výpl# 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p&edepsaného technologického p&edpisu v!etn' p&edepsané podkladní vrstvy a p&edepsané výpln' spar
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak



Aspe Firma: Strana: 15

 as:  8:24:199. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Královéhradecký kraj (COLAS)

Silnice II/304, autobusové zastávky

Silnice II/304, autobusové zastávky

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36548

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 28 58221 A DLÁ�D"NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z KAMENIVA M2  126,90  

�ulová dl. K10, v"jí$ová vazba, materiál ze stavby v!.získání z meziskládky 

v!.spárování cementovou maltou M25 XF4 do cementové malty M10 v tl. lo�e 

min.40mm

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

bus zálivy : (58,7+68,2)=126,90 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p&edepsané  lo�e v tlou�*ce p&edepsané dokumentací a pro p&edepsanou výpl# 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p&edepsaného technologického p&edpisu v!etn' p&edepsané podkladní vrstvy a p&edepsané výpln' spar
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  4 287 172,555

Potrubí8

 30 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D"ROVANÝCH M  963,40  

flexibilní drená� DN150

podélná drená� : 

(541+422,4)=963,40 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev#ovacích prvk(, v!etn' pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et&ení podkladu a podp'r
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- z&ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p&edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád'ním a !erpáním vody

 32 89712 B VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC$ KUS  15,00  

DN 450 v!.rámu 50x30cm, D400 a výklopné litinové m$í�e s pantem, sestava dle PD 

C.4.2.14, se sifonem

uli!ní vpusti  : 15=15,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p&edepsaných díl( v!etn' m&í�e
- výpl#, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat&ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&edepsané podkladní konstrukce

 31 89712 A VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC$ KUS  12,00  

DN 450 v!.rámu 50x50cm, D400 a výklopné litinové m$í�e s pantem, sestava dle PD 

C.4.2.14, se sifonem

uli!ní vpusti : 12=12,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p&edepsaných díl( v!etn' m&í�e
- výpl#, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat&ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&edepsané podkladní konstrukce

 33 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP$ KUS  13,00  

�achty kanalizace SO301 - úprava do nivelety vozovky: 13=13,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za&ízení (v!etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).
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 34 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M%Í�Í KUS  27,00  

úprava do nivelety vozovky : 12+15=27,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za&ízení (v!etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 35 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC$ KUS  50,00  

p&edpoklad povrchové znaky : 50=50,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za&ízení (v!etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  501 509,408

Ostatní konstrukce a práce9

 36 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T% 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  16,00  

dle PD C.1.2.5, TZ a vyjád&ení Policie  R DI Trutnov : 15+1=16,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 37 914122 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T% 1 - 

MONTÁ� S P%EMÍST"NÍM

KUS  18,00  

dle PD C.1.2.5, TZ a vyjád&ení Policie  R DI Trutnov: 18=18,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku zna!ky
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 38 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T% 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  19,00

v!. nalo�ení, odvozu v!.likvidace

dle PD C.1.2.5, TZ a vyjád&ení Policie  R DI Trutnov: 19=19,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 39 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  17,00  

do patky z betonu z C20/25XF2

dle PD C.1.2.5, TZ a vyjád&ení Policie  R DI Trutnov: 17=17,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev#ovací za&ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 40 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  18,00

v!. nalo�ení, odvozu v!.likvidace

dle PD C.1.2.5, TZ a vyjád&ení Policie  R DI Trutnov: 13+5=18,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  124,44

V1a : (10,2+151,1+2,1+2,8+23,5+20,9+98,9+82,5+28+47,6+3,4+8)*0,125=59,88 [A]

V2b (1,5/1,5/0,125) : (31,2+15+8,7+6,1+13,9+10,6)*0,5*0,125=5,34 [G]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (29,3+5,8+4,3)*0,5*0,25=4,93 [H]

V5 : (6,8+11,7+4)*0,5=11,25 [I]

V7 : (3*6+3*6+3*6+3*4,5)*0,5=33,75 [J]

V7b (0,5/0,5/0,25) : (5,9+7+5,1+5,1)*0,25*0,5=2,89 [K]

STOP : 4*4*0,4=6,40 [L]

Celkem: A+G+H+I+J+K+L=124,44 [M]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna!ení a reflexní úpravu



Aspe Firma: Strana: 19

 as:  8:24:199. 12. 2021Datum:3.6.1.8

II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Královéhradecký kraj (COLAS)

Silnice II/304, autobusové zastávky

Silnice II/304, autobusové zastávky

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36548

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 42 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  124,44  

obnova plastem :

V1a : (10,2+151,1+2,1+2,8+23,5+20,9+98,9+82,5+28+47,6+3,4+8)*0,125=59,88 [A]

V2b (1,5/1,5/0,125) : (31,2+15+8,7+6,1+13,9+10,6)*0,5*0,125=5,34 [G]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (29,3+5,8+4,3)*0,5*0,25=4,93 [H]

V5 : (6,8+11,7+4)*0,5=11,25 [I]

V7 : (3*6+3*6+3*6+3*4,5)*0,5=33,75 [J]

V7b (0,5/0,5/0,25) : (5,9+7+5,1+5,1)*0,25*0,5=2,89 [K]

STOP : 4*4*0,4=6,40 [L]

Celkem: A+G+H+I+J+K+L=124,44 [M]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna!ení a reflexní úpravu

 43 915402 VODOR DOPRAV ZNA  BETON PREFABRIK - ODSTRAN"NÍ M2  35,00  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.1.2.1, C.1.2.3 :

podél obrub : (35,5+15,5+47,5+2)*0,25+(31,5+8)*0,25=35,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 44 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK$ �Í% 250MM M  20,00  

�ulová obruba $ezaná OP3 25x20, v!.$ezaných oblouk# a míst napojení

dle PD C.1.2.1 : 

v rozjezdu ul. Dr. E.Bene�e : 20=20,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník( o rozm'rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 45 91772 OBRUBA Z DLA�EBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  2 509,80  

K10 do bet.lo�e z C20/25nXF3, z �ulové dla�by získané ze stavby, se zat$ením 

spár cementovou maltou M25 XF4
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2xk10 podél vozovky : (668,3+586,6)*2=2 509,80 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné &ady dla�ebních kostek o rozm'rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 46 931328 T"SN"NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR$% DO 

1200MM2

M  34,40  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

16,1+5,3+5,7+7,3=34,40 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p&ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 47 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,00  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

zru�ení ul.vp. v!.p&ípojek: 8=8,00 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn' nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  941 578,929

 9 747 820,25Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

12 322 760,25

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 196 605,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 196 605,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace

Název veřejné zakázky:

12 322 760,25

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 12 322 760,25

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,60 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,60 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 196 605,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 196 605,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

12 322 760,25

12 519 365,25

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 196 605,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

12 519 365,25Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

12 322 760,25

12 322 760,25

196 605,00

196 605,00 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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