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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ:     CZ 70889546
IČO:  708 89 546
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                             
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel STAKO společnost s ručením omezeným

se sídlem:   Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:   Ing. Petrem Kuldou, jednatelem společnosti

IČO:   42228468
DIČ:  CZ42228468
zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:               

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 7. 10. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „BD
Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“. Veřejná zakázka byla oznámena ve

Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-004066 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).
Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 – 6, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně
závazku ve smyslu § 222 zákona. Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona
následovně:

• Změny dle § 222 odst. 6 zákona – změnový list č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle odst. 1 tohoto
článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 – 6, které jsou nedílnou součástí tohoto
dodatku.

4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Změny dle § 222 odst. 6 zákona (změnové listy č. 1- č. 6):
vícepráce:  2 055 032,27 Kč bez DPH

méněpráce:   - 284 408,29 Kč bez DPH
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5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: 
1 770 623,98 Kč bez DPH. 

6. V souvislosti s uvedenými změnami se dle Změnového listu č. 3 prodlužuje rovněž termín dokončení 

stavebních prací I. etapy: dokončení všech stavebních prací a uzlový termín: dokončení hrubé stavby 

objektu SO-01, a to o jeden (1) měsíc. Prodloužení termínu vymezuje podrobně článek II odst. 1 tohoto 

dodatku. Aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku. 

II. 
Vymezení rozsahu změn 

1. Článek 6, odstavec 3 a 4 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

3. Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: 

3.1. I. ETAPA: dokončení všech stavebních prací - nejdéle do 16 měsíců ode dne výzvy k zahájení 

plnění 

    - zajištění kolaudace pro objekt SO-01 a objekt SO-03 (zajištění vydání kolaudačního souhlasu či 

jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou 

stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) - nejdéle do 30 

kalendářních dnů ode dne ode dne ukončení stavebních prací; 

   - zahájení zkušebního provozu pro objekt SO-01 a objekt SO-03 - v délce 2 měsíců ode dne 
ukončení stavebních prací, v případě potřeby objednatele bude možné zkušební provoz zkrátit za 

předpokladu úspěšného průběhu všech předepsaných zkoušek a činností, které mají ve zkušebním 

provozu proběhnout; 

   -  termín dokončení II. etapy (předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního provozu) 

– po zajištění kolaudačního souhlasu nebo po ukončení zkušebního provozu (dle skutečnosti, která 

nastane později) 

3.2. II. ETAPA: dokončení rekonstrukce - nejdéle do 12 měsíců ode dne výzvy k zahájení plnění 

   - zajištění kolaudace pro objekt SO-02(zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření 

příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) - nejdéle do 30 

kalendářních dnů ode dne ode dne ukončení stavebních prací; 

   - zahájení zkušebního provozu pro objekt SO-02 - v délce 2 měsíců ode dne ukončení stavebních 

prací, v případě potřeby objednatele bude možné zkušební provoz zkrátit za předpokladu úspěšného 

průběhu všech předepsaných zkoušek a činností, které mají ve zkušebním provozu proběhnout; 

   -  termín dokončení II. etapy (předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního provozu) 
- po zajištění kolaudačního souhlasu nebo po ukončení zkušebního provozu (dle skutečnosti, která 

nastane později) 

4. Závazné uzlové termíny jsou stanoveny následovně: 

 - odstranění objektů - nejdéle do 2 měsíců ode dne výzvy k zahájení plnění 

 - dokončení hrubé stavby objektu SO-01, která bude zajištěna proti zatékání, a 90% venkovních 
stavebních otvorů bude osazeno výplněmi - nejdéle do 9 měsíců ode dne výzvy k zahájení plnění 

 
2. Článek 7, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém     
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rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 149 645 381,45 bez DPH (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů šest set čtyřicet

pět tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých čtyřicet pět haléřů);

výše DPH (15%) 21 127 947,22 Kč (slovy: dvacet jedna milionů jedno sto dvacet sedm tisíc devět

set čtyřicet sedm korun českých dvacet dva haléřů)

výše DPH (21%) 1 846 404,00 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta čtyři korun
českých)

celková cena 172 619 732,67 Kč s DPH (slovy: jedno sto sedmdesát dva milionů šest set

devatenáct tisíc sedm set třicet dva korun českých šedesát sedm haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění

dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují

svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve

znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020

hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 – č. 6
Změny závazků ze smlouvy
Harmonogram

Objednatel:                                                                                Zhotovitel:

V Hradci Králové dne ……………… V Hradci Králové dne ......................

               
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

             
Ing. Petr Kulda, jednatel
STAKO společnost s ručením omezeným



Příloha č.l dodatku 7160/2020/KHK

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy"

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

č. ZL. Název | Méněpráce | Vícepráce | Rozdíl
1
2
3
4
5
6

Zřízení provizorního vodovodní přípojky - Kč 119 954,40 Kč 119 954,40 Kč
Demolice ŽB požární jímky - 99 985,60 Kč 335 290,18 Kč 235 304,58 Kč
Výměna zeminy 553 735,08 Kč 553 735,08 Kč
Zatřídění zeminy - 139 647,77 Kč 563 308,22 Kč 423 660,45 Kč
Zrušení čistících šachet - 44 774,92 Kč 1204,68 Kč - 43 570,24 Kč
Demolice ČOV 481539,71 Kč 481539,71 Kč

CELKEM BEZ DPH 1 770 623,98 Kč



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 26.11.2021

Předmět změny:

Dopočet zřízení provizorní vodovodní přípojky pro RD 315, 316 
Cena: 119.954,40,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu výstavby objektu SOOl budou demontovány (odříznuty) stávající vodovodní sítě nacházející se 
v ploše budoucího objektu SOOl. Před demontáží se zrealizuje provizorní vodovodní přípojka, která zabezpečí 
nepřerušenou dodávku vody do objektů RD 315, 316.

Provizorní propojení vodovodní přípojky po povrchu včetně oizolování potrubí DN 40 tubexem. Délka 
provizorního vodovodního potrubí 74 bm, izolant 62 bm na potrubí ve venkovním prostředí. ZP - Jedna 
kopaná sonda (lxlxl,2m) pro napojení funkční části potrubí přes nefunkční část vodovodního potrubí. 
Jelikož v pátek 5.11.2021 netekla voda ve 2 domcích nad SO Ol, byli jsme požádáni provozovatelem, 
abychom jim provizorně přepojili část vodovodního potrubí vrchem na terénu a zaizolovali (viz.zákres). 
Je to část, která je mimo staveniště, tedy nepoškozená stavbou.

Vodovodní přípojka pro 2 domky nad SO Dl zapuštěná v zemi - výkop pro vodovodní přípojku DN 40 - 
180 m. Pro DN 32 - 80 m. Vodovodní přípojka se napojí na DN 110 u nadzemního hydrantu vedle 
budoucího SO 03. Předpokládáme, že napojení na stávající přípojky by se uskutečnilo venku před 
vstupem potrubí do obou domků.

D+M potrubí. DN 40 -180 m, DN 32 - 80 m. Navrtávka na stávající potrubí DN 110, ventil DN40 a nutné 
propojovací prvky a armatury.

Rozebrání zámkové dlažby v prostoru před domky, po provedení zásypu přípojky zpětná MTŽ zámkové 
dlažby 10,5 m2.

Zásyp potrubí zeminou, zhutnění.

Tlakové zkoušky, proplach.

Přílohy změnového listu:

Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - mapky se schematickým zákresem
Cena méněprací bez DPH:

0,-Kč

Cena víceprací bez DPH:

119.954,40,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

119.954,40,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá dopad na termín



Níže podepsaně osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:
Za technický dozoi^tavebníka

Ing. Tomáš Paz'./.z

Datum: •

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum: BMW



příloha č.1 ZL.č.1 Zřízení provizorní vodovodní přípojky pro RD 315, 316
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Venkovní vodovod
Část: Provizorní přípojka vody do RD 315, 316

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 24.11.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

D2 001: Zemní práce 56 148,90

169 001 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 85,800 495,00 42 471,00
DN 40 - 180m, DN 32 - 20m + 60m
jednotková cena: (ŮRS 2021 02) = 569x0,87

(180+20+60)*1,1*0,3 85,800

173 001 133151103
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 1,200 305,00 366,00

Kopaná sonda pro napojení funkční části vodovodního 
potrubí přes nefunkční část potrubí

položka převzata z obj. SO 01-001, pol. č. 5
1*1*1,2 1,200

10 R 174151101

Zásyp sypaninou zjakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 75,300 144,00 10 843,20
(180+20+60)*0,95*0,3
1*1*1,2

Součet

74,100
1,200

75,300

11 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny m3 11,700 211,00 2 468,70
(180+20+60)*0,15*0,3 11,700

D5 008: Trubní vedení 43 532,00
170 R 001-R Napojení DN 40 na stávající vodovod kpl 1,000 3 400,00 3 400,00
61 R 72212644 Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 40 x 3,7 mm m 254,000 34,00 8 636,00

provizorní potrubí DN 40 po povrchu

74____________________________________________________________ 74,000
přípojka DN 40 ______ I
180 180,000
Součet____________________ 254,000

70 R 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 254,000 68,00 17 272,00

78 R 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 254,000 19,00 4 826,00

79 R 892273122
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125 m 254,000 37,00 9 398,00

D5 008: Trubní vedení 12 760,00

20+60 80,000

171 R 002-R Napojení DN 32 na vnitřní vodovod RD kpl 2,000 1 500,00 3 000,00
114 R 72212643 Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 32 x 3 mm m 80,000 22,00 1 760,00

2x přípojka DN 32 do RD

Strana 1 z 2



č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

116 R 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 80,000 54,00 4 320,00

118 R 892233122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 80,000 27,00 2 160,00

119 R 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 80,000 19,00 1 520,00

Kryty pozemních komunikací, letišť a
59 ploch dlážděné 3 979,50

10,5 10,500

174 221 113106071

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva m2 10,500 119,00 1 249,50

v prostoru před RD
jednotková cena: (ŮRS 2021 02) = 137x0,87

10,5 10,500

175 R 596215040 Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,500 260,00 2 730,00
jednotková cena převzata z SO 20-001, pol. č. 35

PSV Práce a dodávky PSV 3 534,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 534,00

62 62,000

172 721 722181222

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 
tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace 
DN přes 22 do 45 mm m 62,000 57,00 3 534,00

izolace provizorního potrubí ve venkovním prostředí - 62 bm
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 65,7x0,87

Celkem bez DPH 119 954,40
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K 0 společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 17.12.2021

Předmět změny:

Demolice ŽB požární jímky
Cena: 235.304,58,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající jímka byla zanesena sedimenty a zarostlá travním porostem. Na její existenci jsme přišli při demolici 
objektu SO04. Při demolici svislých částí základů je nutné provést výkop z vnější strany, prostor vzniklý 
vybouráním bude zavezen zeminou.

Dovětek AD:
S technickým řešením souhlasíme, ke změně rozsahu díla se nevyjadřujeme.

Přílohy změnového listu:

Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - zákres půdorysu
Příloha č.3 - foto

Cena méněprací bez DPH:

-99.985,60,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

335.290,18,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

235.304,58,-Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou z

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá dopad na termín

měnu rozsahu díla:
Za objednatele: ______ Za technický dozor stavebníka:

Ing. Marek Pavlík HHH
Datum:

P az d

Datu m: '&.■*'*X

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman HHB|
Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele: HHB
Pavel Svoboda UHH
Datum: 17.12.2021 HH



příloha č.1 ZL.č.2
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Bourané objekty
Část: ZL 2 - Bourání ŽB jímky

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Místo: Hajnice

Zpracoval: ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 22.11.2021

č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

sutě
Hmotnost 

sutě celkem

HSV Práce a dodávky HSV 235 304,58 136,699

1 Zemní práce -53 211,40 0,000

13 132151255

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 83,600 180,00 15 048,00 0,00000 0,000
položka převzata z obj. SO 02-001, pol. č. 2 

(11,5*2+7,5*2)*2,2 83,600

15 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - 
ODPOČET m3 -240,350 140,00 -33 649,00 0,00000 0,000
položka převzata z obj. SO 01-001, pol. č. 7

-11,5*9,5*2,2 -240,350

16 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m - ODPOČET m3 -2 403,500 6,00 -14 421,00 0,00000 0,000
položka převzata z obj. SO 01-001, pol. č. 8

-(11,5*9,5*2,2)*10 -2 403,500

17 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 - ODPOČET t -432,630 120,00 -51 915,60 0,00000 0,000
položka převzata z obj. SO 01-001, pol. č. 9

-(11,5*9,5*2,2)*1,8 -432,630

1 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 240,350 132,00 31 726,20 0,00000 0,000
11,5*9,5*2,2 240,350

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 625,90 136,699
2|961055111 Bourání základů z betonu železového m3 28,500 3 600,00 102 600,00 2,40000 68,4001

dno jímky

9,5*7,5*0,4 28,500

14 962052211
Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu 
přes 1 m3 m3 28,458 3 550,00 101 025,90 2,40000 68,299
9,5*1,8*0,4*2+6,7*1,8*0,4*2+6,7*1,8*0,3+4,2*1,8*0,2 
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 4080x0,87

28,458

997 Přesun sutě 84 890,08 0,000

6 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 136,699 128,00 17 497,47 0,00000 0,000
136,699 136,699

7 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km t 2 597,281 7,00 18 180,97 0,00000 0,000
136,699*19 2 597,281
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příloha č.1 ZL.č.2
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Bourané objekty
Část: ZL 2 - Bourání ŽB jímky

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý
Místo Hajnice Datum: 22.11.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

sutě
Hmotnost 

sutě celkem

8 997013603R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) t 136,699 360,00 49 211,64 0,00000 0,000

Celkem bez DPH 235 304,58 136,699
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K 0 společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 17.12.2021

Předmět změny:

Výměna zeminy
Cena: 553.735,08,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Před zahájením zemních prací byly provedeny sondy na výškovou úroveň základové spáry, desky a pasu. 
Požadavek na únosnost základové spáry je v PD. 45 MPa Edef2. Skutečně naměřená hodnota je viz příloha č.2 
18,2 - 22,8 Mpa a z tohoto důvodu bylo navrženo vylepšení základové spáry výměnou zeminy v ti. 45 cm v místě 

desky a v místě pasů stabilizací zeminy s vápnem v tl. 25 cm.

- Na půdorysu je oranžově vyznačená plocha, kde se bude muset provést zesílená štěrková vrstva pod základovou 
desku. Projektantem byla odsouhlasena vrstva štěrkodrti v tl.450 mm. To znamená odtěžení této vrstvy, odvoz na 
skládku a náhrada štěrkodrti. Toto opatření se provádí z důvodu dosažení pevnosti podloží dle podmínek statika 
45 MPa. Nyní se hodnoty ve stanovených výškách nachází v úrovní okolo 20 MPa - viz. přiložené protokoly z 
ÚSZ Pardubice.

Dovětek AD:

Souhlasíme s navrženým technickým řešením, k rozsahu změny díla se nevyjadřujeme.

Přílohy změnového listu:

Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - protokol - rázová zatěžovací zkouška
Příloha č.3 - nákres plochy se zesíleným podložím

Cena méněprací bez DPH:

0,-Kč

Cena víceprací bez DPH:

553.735,08,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

553.735,08,-Kč

Níže_ppdepsané_.osoby potvrzují uvedenou zrr

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení o jeden měsíc 

těnu rozsahu díla:
Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za technický dozor s 

Ing. Tomáš Pazdera 

Datum:

tavebníka^^^^^^^^^^^^

Za autorský dozor 

Ing. Lukáš Najmar 

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:



Za zhotovitele:

Pavel Svoboda

Datum: 17.12.2021



Změnový list č. 3
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Ubytovací budova
PodčásZL 3 - Změna podkladních vrstev

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 15.12.2021

č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 553 735,08

1 Zemní práce 176 725,44

410 116951213

Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení 
jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a 
stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy 
po zhutnění přes 1,5 do 2 % m3 89,308 246,00 21 969,77
pod zákl. pasy +25 cm
jednotková cena: (URS 2021 02) = 283x0,87

(13,2*1,7+15,1 *1,7+2,2*1,7+15,1 *1,9+8*0,95+2,2*1,9+25,3*1,7)
*0,25

(23*1,7+7*0,2+25,3*1,7*2+25,1 *1,9*2)*0,25

Součet

33,833

55,475

89,308

2 131151106

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 179,840 105,00 18 883,20
upravovaná plocha Celkem

13,25*27-8*6,2+23*27 929,150
Mezisoučet 929,150

I__ plocha pod pasy ______ I
(13,2*1,7+15,1 *1,7+2,2*1,7+15,1 *1,9+8*0,95+2,2*1,9+25,3*1,7) 135,330

(23*1,7+7*0,2+25,3*1,7*2+25,1 *1,9*2) 221,900
Mezisoučet 357,230
plocha výkopů již započítaná v základním rozpočtu

(15,1 *0,7*2+4,23*0,8*2)+4,23*1 +(25,3*0,7*2+4,73*0,7)+(25,3*0
,6*2+4,73*0,7)*2+(24,1*0,6*2+7,35*0,7) 172,276
Mezisoučet 172 276
zákl. deska +45 cm

(929,15-357,23-172,276)*0,45 179,840

Součet 179,840

3 132151255

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 89,308 180,00 16 075,44
zákl. pasy +25 cm

357,23*0,25 89,308

Součet 89,308

7 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 257,364 140,00 36 030,96
(929,15-357,23)*0,45 257,364
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č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

8 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m m3 2 573,640 6,00 15 441,84
"skládka Bohuslavice 20 km"

257,364*10 2 573,640

9 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04 t 463,255 120,00 55 590,60
257,364*1,8 463,255

10 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 257,364 12,00 3 088,37
(929,15-357,23)*0,45 257,364

11 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 89,308 108,00 9 645,26

2 Zakládání 317 844,54

(929,15-357,23)*0,45

409 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32 mm m3 257,364 1 235,00 317 844,54

pod zákl. desku +45 cm
jednotková cena: (URS 2021 02) = 1420x0,87

257,364

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 289,10

929,15*1,15 1 068,523

413 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 1 068,523 48,00 51 289,10

upravovaná plocha

položka převzata z obj. SO 20-002 Venkovní objekty - pol. č. 90

VRN3 Zařízení staveniště 6 236,00
3 0300010000 Zařízení staveniště kpl 0,004 1 559 000,00 6 236,00

výpočet koeficientu VRN3:

VRN7

545859/147874757

Provozní vlivy

0,004

1 640,00
415 070001000 Provozní vlivy kpl 0,004 410 000,00 1 640,00

výpočet koeficientu VRN7:

545859/147874757

Celkem

0,004

553 735,08

Strana 2 z 2



ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ s.r.o.
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1115 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice, tel.: 466 416 304, www.uszpce.cz

Stako s.r.o.
Bieblova ul. 782 
500 03 Hradec Králové

PROTOKOL O ZKOUŠCE A/2021/965

RÁZOVÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY VOZOVEK A PODLOŽÍ 
- LEHKÁ DYNAMICKÁ DESKA

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky: Stako s.r.o.
Pokyn pro provedení zkoušky: objednávka
Akce: Hajnice, Barevné Domky
Objekt: SO01 ubytovací budova
Zkoušená část objektu: zhutnění zeminy v úrovni pláně
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A) Charakteristiky zkoušky:

Datum provedení: 5.11. 2021 Druh zkoušky: kontrolní

Požadované zhutnění: Edef2 > neuvedeno

Použité podklady:

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy
ČSN 72 1015 - Lab.stanovení zhutnitelnosti zemin
projektová dokumentace stavby

Použité zkušební a laboratorní zařízení:

lehká dynamická deska LDD 100

Použitá zkušební metoda:

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží - lehká dynamická 
deska

Podmínky zkoušení:

Teplota vzduchu v době měření: 11 °C
Pro vyhodnocení statického modulu deformace lehkou dynamickou deskou byl 

použit kalibrační vztah Evcj x 2 - 10, vypracovaný na materiálech srovnatelné 
zrnitosti.

B) Charakteristiky zkoušeného materiálu:

původní rostlý terén

C) Schéma objektu (konstrukce), poloha zkoušeného místa:

Měřená místa byla volena náhodným výběrem.

D) Výsledky měření:

č. měření

1-v míště křížení 
os H a 3 - úroveň 
pod základovou 

desku

2 - v míště křížení 
os I a 3 - úroveň 

pod základový pas

3 - v míště křížení 
os H a 5 - úroveň 
pod základový pas

Evd (MPa) 15,1 14,1 16,4

Edef (MPa) 20,2 18,2 22,8

Nejistota měření (MPa) 1,3 1,2 1,5
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E) Závěr:

Modul deformace Evd ve zkoušených místech dosahuje hodnot od 14,1 až 16,4 
MPa.

Orientační přepočet Evd na Edef2 dosahuje na základě uvedeného kalibračního 
vztahu hodnot od 18,2 do 22,8 MPa.

Prohlášení:
Výsledky měření, uvedené ve zprávě, se týkají pouze části objektu, uvedené v 

identifikačních údajích na straně 1 této zprávy.
Zpráva může být reprodukována pouze v celku, s písemným souhlasem zkušební 

laboratoře.

Zkoušku provedl: Michek
Zprávu zpracoval: Michek

/Jiří Kudrna
vedoucí odd. laboratorního zkušebnictví

V Pardubicích 8.11.2021

počet výtisků: 2x objednatel 
1x archiv ÚSZ

Konec protokolu o zkoušce
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 04
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K 0 společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 17.12.2021

Předmět změny:

Zatřídění zeminy
Cena: 423.660,45,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění zemních prací na ploše zeleně vyznačené na příloze č.3 bylo zjištěno, že v části viz příloha se 
nachází skalní podloží, které neodpovídá zatřídění zeminy v rozpočtu prací. Bylo provedeno odborné zatřídění 
těžitelnosti zeminy viz příloha.

- Na půdorysu je zeleně vyznačená plocha, kde se nachází skalní podloží třídy 4 a 5 včetně plošné výměry.
K tomu je doložen i řez, kde je zřejmé v jaké tloušťce se podloží třídy 4 a 5 nachází včetně vypočítané kubatury 
vytěžené zeminy třídy 4 a 5. Je zde přiložen i protokol od SÚZ, v němž bylo provedeno zatřídění podloží dle tříd 
tvrdosti.

- Ve výkopech byly vytěženy i kameny velkých rozměrů - Ty musely být rozbity a odvezeny na skládku.
- Plochu vyznačená zeleně, se z důvodu vzniklých kaveren po vytěžení, bude muset srovnat vybetonováním dna 

v průměrné tloušťce 19 cm betonu.

Dovětek AD:
S technickým řešením souhlasíme, ke změně rozsahu díla se nevyjadřujeme.

Přílohy změnového listu:

Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - posouzení těžitelnosti zeminy
Příloha č.3 - půdorys a řez
Příloha č.4 - foto

Cena méněprací bez DPH:

-139.647,77,-Kč

Cena víceprací bez DPH:

563.308,22,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

423.660,45,-Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou z

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez vlivu na termín

měnu rozsahu díla:
Za objednatele: Za technický dozor stavebníka:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:



Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum: ■ Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Pavel Svoboda

Datum: 17.12.2021



Dokumentace
Hajnice posouzení těžitelnosti
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Změnový list č. 4
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Ubytovací budova
Podč; ZL 4 - Změna zatřídění zeminy

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 15.12.2021

č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 423 660,45 151,567

1 Zemní práce 244 891,04 0,000

2 131151106

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti l 
skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 -1 134,261 105,00 -119 097,41 0,000 0,000
místo horniny tř. 5 - ODPOČET

-((8*(1,4+0,45)72*58,77)) -434,898

Mezisoučet -434,898
místo horniny tř. 4 - ODPOČET

-(11,9*2/2*58,77) -699,363

Mezisoučet -699,363

Součet -1 134,261

409 131351105

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 699,363 187,00 130 780,88 0,000 0,000
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 216x0,87

11,9*2/2*58,77 699,363

410 131451105

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 m3 434,898 415,00 180 482,67 0,000 0,000
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 478x0,87

(8*(1,4+0,45)72*58,77) 434,898

3 132151255

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 -84,402 180,00 -15 192,36 0,000 0,000
místo horniny tř. 5 - ODPOČET

-(1,9*0,25*60,4+1,3*0,75*57,14) -84,402

411 132451254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 84,402 582,00 49 121,96 0,000 0,000
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 670x0,87

1,9*0,25*60,4+1,3*0,75*57,14 84,402

9 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t -42,300 120,00 -5 076,00 0,000 0,000

10 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskiádky bez hutněni s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 -23,500 12,00 -282,00 0,000 0,000
-42,3/1,8 -23,500

412 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) kamení t 42,300 571,00 24 153,30 0,000 0,000
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 657x0,87

42,3 42,300

2 Zakládání 142 073,01 151,567

15 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
nepřekládaného tř. C 16/20 m3 67,174 2 115,00 142 073,01 2,256 151,567
podkladní beton tl. 100 mm - ODPOČET

-12,7*58,77*0,1 -74,638
v ploše s tř. zeminy 5 vyrovnání podkladu v průměrné tl. 19 
cm
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 2460x0,87

12,7*58,77*0,19 141,812

Strana 1 z 2



Součet 67,174

výpočet koeficientu VRN 7:

417753/147874758 0,003

998 Přesun hmot 30 789,40 0,000

414 997006005
Drcení stavebního kamenného odpadu s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením t 42,300 65,00 2 749,50 0,000 0,000
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 74,7x0,87

42,3 42,300

145 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy výšky do 6 m t 151,567 185,00 28 039,90 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 4 677,00 0,000
3|030001000 Zařízení staveniště |kpl 0,003 1 559 000,00 4 677,00 0,000 0,000

výpočet koeficientu VRN 3: 

417753/147874758 0,003

VRN7 Provozní vlivy 1 230,00 0,000
5|070001000 Provozní vlivy |kpl 0,003 410 000,00 1 230,00 0,000 0,000

Celkem 423 660,45 151,567
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1@l Ústav stavebního xkwtebntetví s.no.
J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice - Trnová, tel. 466416304

Stako s.r.o.
Bieblova ul. 782 
500 03 Hradec Králové

Věc: Posouzení těžitelnosti zeminy

Dne 19.11.2021 bylo na akci barevné domky Hajnice provedeno ohledání zeminy 
v místech prováděných výkopových prací.

Výsledky ohledání jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 -Těžitelnost zemin a hornin

Zatřídění bylo provedeno dle bývalé ČSN 73 3050 a dle ČSN 73 6133.

Výšková úroveň/Zemína - hornina býv. ČSN 73 3050 ČSN 73 6133
Úroveň cca 0,0 -1,0 m
Pískovec, R3-R2 se střední hodnotou diskontinuit 
převážně >250 mm 5 III

Úroveň cca 1,0 - 3,0 m
Pískovec R3-R2 se střední hodnotou diskontinuit 
převážně <150 mm, místy 150 - 250 mm 4 II

Úroveň cca 3.0 - původní terén m
Ornice, hlinitá zemina, R5 se střední hodnotou 
diskontinuit převážně <150 mm 1-2 1

Ohledání provedl: Sláma, Michek 
Zprávu zpracoval: Michek 
dokumentace

Jiří Kudrna 
vedoucí odd. laboratorního zkušebnictví

V Pardubicích 22.11.2020

Přílohy: fotodokumentace
dokumentace

počet výtisků: 2x Stako Hk.
1x archiv ÚSZ

Strana 1



Fotodokumentace

Strana 2





I o
 lo

 I





i





ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL : 05
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 17.12.2021
Předmět změny:

Zrušení čistících šachet
Cena: -43.570,24,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu vyšší efektivity čištění odpadního potrubí, navrhujeme provést záměnu čistících šachet 4ks za čistící kusy 
na odpadních potrubí 11 ks.

Projektant souhlasí se zrušením revizních šachet na ležaté splaškové kanalizaci v objektu SO-01. K čištění ležaté 
kanalizace budou použity čistící tvarovky na odpadních potrubích splaškové kanalizace. Toto řešení je v souladu s 
odstavcem 7.2.5 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.

Dovětek AD:
S technickým řešením souhlasíme, ke změně rozsahu díla se nevyjadřujeme.

Přílohy změnového listu:

Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - PD se zakreslením čistících kusů
Cena méněprací bez DPH:

-44.774,92,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

1.204,68,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

-43.570,24,- Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou zrr

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu na termín

lěnu rozsahu díla:
Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum: iH|||||||

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazderal^^L^^víÝ^t.^/

Datum:

Za autorský dozor: HBHH| 
Ing. Lukáš NajmanMBHH

Za |živatele: 

Ing. Petr ||rý 

Datum:

Za zhotovitele: HH|H
Pavel Svoboda

Datum: 17.12.2021^^1



Změnový list č. 5
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Ubytovací budova
Podč; ZL 5 - Zrušení revizních šachet

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 17.12.2021

č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV -43 570,24 -5,952

2 Zakládání 1 204,68 1,066

16 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,432 2 390,00 1 032,48 2,453 1,060
0,6*0,9*0,2*4 0,432

i 20|273362021 |Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 0,006 28 700,00 172,20 1,063 0,006
"KARI síť 6/100x6/100"

0,6*0,9*2*0,00444*1,15 0,006

Součet 0,006

8 Trubní vedení -23 953,80 -7,018

125 894215112R

Šachtíce domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se 
základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s 
nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s 
cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, bez poklopu 
obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní m3 -4,810 4 980,00 -23 953,80 1,459 -7,018
"dle výkresu základů AR.03" - ODPOČET

-1*1,3*1 -1,300

-1*1,3*1,4 -1,820

-1*1,3*1,3 -1,690

Součet -4,810

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 720,00 0,000

142 99001
Kompl. dod. + mtž. poklop pro revizní šachtu vel. 600 x 900 ozn. 
Z01 ks -4,000 4 930,00 -19 720,00 0,000 0,000
Zrušeno - ODPOČET

-4 -4,000

998 Přesun hmot -1 101,12 0,000

143 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m t -5,952 185,00 -1 101,12 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 0,000
3|030001000 |Zařízení staveniště |kpl 0,000 15 590 000,00 0,00 0,000 0,000

výpočet koeficientu VRN 3:

-43570/147874757 0,000

VRN7 Provozní vlivy 0,00 0,000
5|070001000 Provozní vlivy |kpl 0,000 410 000,00 0,00 0,000 0,000

Celkem -43 570,24 -5,952
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 06
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K 0 společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 17.12.2021

Předmět změny:

Demolice ČOV
Cena: 481.539,71 ,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Při odhalování základů ČOV a jejich bourání včetně základové desky, bylo zjištěno, že železobetonové konstrukce 
je ve větším rozsahu, než se předpokládalo viz příloha č.2 a příloha č.3

Dovětek AD:
S technickým řešením souhlasíme, ke změně rozsahu díla se nevyjadřujeme.

Přílohy změnového listu:

Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 -zákres skutečnosti
Příloha č.3 - foto
Cena méněprací bez DPH:

0,-Kč

Cena víceprací bez DPH:

481.539,71,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

481.539,71,-Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou zrr

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu na termín

lěnu rozsahu díla:
Za objednatele: Za technický dozor stavebníka:__________________

Ing. Marek Pavlík MHHM
Datum:

Ing. Tomáš

Datum:

Za autorský dozor:H||||||j 

Ing. Lukáš NajmanH|||!g|| 

Datum: ||I||||H|

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele:

Pavel Svoboda

Datum: 17.12.202-W//?’’ •



Změnový list č. 6
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Bourané objekty
Část: ZL 6 - Demolice ČOV

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 3.12. 2021

č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

sutě
Hmotnost sutě 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 481 539,71 222,403

1 Zemní práce 3 915,65 0,000

1 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 29,664 132,00 3 915,65 0,00000 0,000
"prohlubeň ČOV - ODPOČET 

-10,3*6,4*2,5 -164,800
prohlubeň ČOV - skutečnost 

10,3*6,4*2,95 194,464

Součet 29,664

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 333 604,80 222,403
2|961055111 Bourání základů z betonu železového m3 92,668 3 600,00 333 604,80 2,40000 222,4031

"prohloubená část ČOV" - ODPOČET

-20 -20,000
základy ČOV skutečnost 

(6,8+9,1)*2*0,8*2,95 75,048

základy a stěny pro oc. vanu 

9,5*3,8*0,45+9,5*2*0,45*2,5 37,620

Součet 92,668

997 Přesun sutě 138 112,26 0,000

6 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 222,403 128,00 28 467,58 0,00000 0,000

7 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km t 4 225,657 7,00 29 579,60 0,00000 0,000
222,403*19 4 225,657

8 997013603R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) t 222,403 360,00 80 065,08 0,00000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 4 677,00 0,000
______ 2 030001000 Zařízení staveniště I kpl 0,003 1 559 000,00 4 677,00 0,00000 o,ooo|

výpočet koeficientu VRN 3: 

475632/147874757 0,003

VRN7 Provozní vlivy 1 230,00 0,000
I 5 070001000 Provozní vlivy |kpl 0,003 410 000,00 1 230,00 0,00000 0,000

výpočet koeficientu VRN 3:

475632/147874757 0,003

Celkem 481 539,71 222,403
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,58 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

147 874 757,47

Kč bez DPH

− 284 408,29

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 055 032,27 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 2 055 032,27

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 284 408,29

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

147 874 757,47

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 147 874 757,47

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

2 339 440,56 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,20 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 770 623,98

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

149 645 381,45

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 284 408,29

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 055 032,27 Kč bez DPH

+ 2 055 032,27

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 284 408,29

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

149 645 381,45

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

147 874 757,47

147 874 757,47

1 770 623,98

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



STAKO s.r.o. HARMONOGRAM  VÝSTAVBY  

 

12.01.2022 HMG k dodatku č.1 - BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubyovací a správní budovy - 1.ETAPA

2 0 2 4

# # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # #

Výzva k zahájení prací na 1.etapě
Zřízení ZS

Demolice objektů (tech.zázemí, ČOV)

SO01-dokončení hrubé stavby 

se zajištěním proti zatékáním a 

90% venkovních stavebních 

otvorů bude osazeno výplněmi

Dokončení stavebních prací na 

objektech SO 01 a SO 03 a 

předání díla 1.etapy 
Zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu nebo jiného dokladu, 

na jehož základě bude možné 

dokončenou stavbu užívat

Zkušební provoz SO 01 a SO 03

SO 01
Výkopy, zásypy

Základy

Hrubá stavba - svislé a vodorovné kce

Výplně vnějších otvorů
Příčky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, ZTI, 

ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, 

lité podlahy, obklady, dlažby 

atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy povlakové, 

vybavení atd.)

Předání díla

SO 03
Výkopy, zásypy

Základy

Hrubá stavba - svislé a vodorovné kce

Výplně vnějších otvorů
Příčky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, ZTI, 

ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, 

lité podlahy, obklady, dlažby 

atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy povlakové, 

vybavení atd.)

Předání díla

SO 04
Demolice objektů (tech.zázemí, ČOV)

SO 20 
Zpev.plochy,opěr.stěny, oplocení

SO 31
Venkovní kanalizace

SO 32
Venkovní vodovod

SO 35
Venk.rozvody silnoproudu (NN, VO)

SO 36
Venk.rozvody slaboproudu

SO 37
Tepelná čerpadla

SO 02
Výkopy, základy

Bourací práce

Svislé a vodorovné nosné kce

Výplně vnějších otvorů
Příčky, dozdívky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, ZTI, 

ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, 

lité podlahy, obklady, dlažby 

atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy povlakové, 

vybavení atd.)

Předání díla

Kolaudace

Leden Únor BřezenČervenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2022

Dubec Květen Červen Červenec SrpenLeden Únor Březen Září

2021

Říjen Listopad Prosinec Únor Březen Duben Květen

2023

Říjen Listopad Prosinec Leden Červen
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