




Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

SO 101, Komunikace

SO 101, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Obec Albrechtice nad Orlicí

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.10.2021

 1 726 197,32

 362 501,44

 2 088 698,76

 1 510 577,99

 1,00

 1 726 197,32 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV 1a Rozšíření odstranění stávajícího asfaltového krytu

 215 619,34

 45 280,06

 260 899,40

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 17:46:3211.11.2021Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
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Rozpočet:

2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

SO 101, Komunikace

SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 1a

3.6.2.4
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17:46:32Čas:11.11.2021Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Odtěžená zemina na úroveň zemní pláně

Zemina z výkopů

M3  40,900  

pol. č. 13173: 15,3=15,300 [A]

pol. č. 13273: 13,2=13,200 [B]

pol. č. 13273: 12,4=12,400 [C]

Celkem: A+B+C=40,900 [D]

 2 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

Podkladní vrstvy - zdegradovaná konstrukce parkoviště, komunikace u 

parkoviště a chodníků

M3  3,700  

5*2,0*0,37=3,700 [A]

Pol. 11332

Prostor pro popelnice

 4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

Odstraněné asfaltobetonové souvrství

M3  16,050  

16,05=16,050 [A]

Celkem

1 - Zemní práce

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

Odtěžení zbývající zdegradované konstrukce parkoviště v tl. 0,45 m až 

na úroveň zemní pláně

Odtěžení zbývající zdegradované konstrukce komunikace u parkoviště 

v tl. 0,43 m až na úroveň zemní pláně

Odtěžení zbývající zdegradované konstrukce chodníků v tl. 0,29 m až 

na úroveň zemní pláně

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M3  3,700  
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5*2,0*0,37=3,700 [A]

Prostor pro popelnice

 11 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV 

A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

Frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,12 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M3  16,050  

16,05=16,050 [A]

 17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 1,50 m pro prefabrikované 

betonové uliční vpusti

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz C.1. Technická zpráva

M3  15,300  

UV

1*2,00*2,00*1,5=6,000 [A]

Vsakovací galerie

3,00*3,00*1,7=15,300 [B]

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Hloubení rýhy pro kanalizační přípojky š. 1,00 m a hl. 1,50 m

Hloubení rýhy pro mělkou drenáž š. 0,55 m a hl. 0,50 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy

M3  25,600  

13,2=13,200 [A]

31*0,5*0,8=12,400 [B]

Celkem: A+B=25,600 [C]

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásyp rýhy po zhotovení kanalizačních přípojek v tl. 0,85 m

ŠD 0/125 tl. 0,42 m, ŠD 0/63 tl. 0,25 m, ŠD 0/32 tl. 0,18 m

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy

M3  34,500  

9,9=9,900 [A]
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vsakovací galerie

ŠD, fr. 32 - 63 mm

3,0*3,0*1,7=15,300 [B]

9,3=9,300 [C]

Celkem: A+B+C=34,500 [D]

 23 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp kanalizačního potrubí v tl. 0,65 m

Písek 0/4

Zahutnění

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy

M3  6,400  

3,3=3,300 [A]

3,1=3,100 [B]

Celkem: A+B=6,400 [C]

 26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

Ohumusování v tl. 0,15 m

K ohumusování použít zeminu z předchodzího sejmutí, která je uložena 

na mezideponii

Včetně naložení a dopravy z mezideponie na stavbu

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M2  9,000  

3*3=9,000 [A]

 27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M2  9,000  

3*3=9,000 [A]

 28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  9,000  

3*3=9,000 [A]

Celkem

2 - Základy
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 29 21361 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Separační geotextilie u mělké drenáže

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy

M2  9,000  

3*3=9,000 [A]

Celkem

5 - Komunikace

 31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

V ploše parkoviště

ŠDa 0/32 v tl. 0,20 m  

Edef,2 = 90 MPa

V ploše komunikace u parkoviště

ŠDa 0/32 v tl. 0,18 m  

Edef,2 = 90 MPa

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy

M2  41,500  

41,5=41,500 [A]

sanace v komunikaci

 32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

V ploše parkoviště a komunikace u parkoviště

V ploše chodníků

V ploše vyhrazené pro kontejnery

ŠDa 0/63 v tl. 0,25 m  

Edef,2 = 60 MPa

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy

M2  10,000  

5*2,0=10,000 [A]

Prostor pro popelnice

 35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 16+

viz C.1. Technická zpráva, C.3. Vzorové příčné řezy

M2  320,000

320=320,000 [A]
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 37 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

ACO 11+, 50 mm

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M2  320,000  

320=320,000 [A]

 40 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

Parkovací stání, prostor pro kontejnery, sjezdy

Betonová zámková dlažba tl. 0,08 m, šedá

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M2  10,000  

5*2,0=10,000 [A]

Prostor pro popelnice

Celkem

7 - Přidružená stavební výroba

 101 72124 N LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  2,000  

2=2,000 [A]

Celkem

8 - Potrubí

 45 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

Kanalizační přípojky DN 200, SN 8

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M  46,000  

odvodnění nemovitostí

11+23+4+4=42,000 [A]

připojení UV

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=46,000 [C]



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

SO 101, Komunikace

SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 1a

3.6.2.4

7Strana:

17:46:32Čas:11.11.2021Datum:
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 46 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH

Flexibilní drenážní trubka PE DN 160

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M  3,000  

3=3,000 [A]

 49 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

Betonová uliční vpusť

Včetně pozinkovaného čistícího koše a ocelové litinové mříže D400

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace

KUS  1,000  

1=1,000 [A]

 103 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  

1=1,000 [A]

Celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce

 60 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 100MM

Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m

Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M  5,000  

5=5,000 [A]

Prostor pro popelnice

 62 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m, podsázka 0,02 m

Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz C.1. Technická zpráva, C.2. Situace, C.3. Vzorové příčné řezy

M  5,000  

5=5,000 [A]



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2016-001-0003, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Na Drahách_08042021_neo

SO 101, Komunikace

SO 101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZBV 1a

3.6.2.4

8Strana:

17:46:32Čas:11.11.2021Datum:
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 102 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

M2  42,500  

170

*0,25=42,500 [A]

Cena dle SO 101.1

Celkem  21 998,25

Celkem za rozpočet  215 619,34



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

SO 102, Chodník

SO 102, Chodník

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Obec Albrechtice nad Orlicí

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.10.2021

 2 615 134,19

 549 178,18

 3 164 312,37

 2 130 645,19

 1,00

 2 615 134,19 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV 1b Monolitická zeď před č.p.338

 171 326,05

 35 978,47

 207 304,52

Aspe

3.6.2.4
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ZBV - celkem:
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Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Odtěžená zeminy na úroveň zemní pláně

M3  14,000  

14=14,000 [A]

Celkem

1 - Zemní práce

 101 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,000  

14=14,000 [A]

Celkem

2 - Základy

 106 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  14,000  

14=14,000 [A]

Cena použita z SO 103

Celkem

3 - Svislé konstrukce

 107 327323 N ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C16/20

M3  13,130  

13,13=13,130 [A]

 108 32736 N VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T  0,350  

0,35=0,350 [A]

Cena stanovena dle aktuální cenové situace

Celkem

7 - Přidružená stavební výroba
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 109 711111 N IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  54,250  

54,25=54,250 [A]

 110 711509 N OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  54,250  

54,25=54,250 [A]

Celkem  12 097,75

Celkem za rozpočet  171 326,05



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020-006-0013, III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hr. okr. RK – PA, I. etapa_Albrechtice_ul. Pardubická_08042021_neo

SO 102, Chodník

SO 102, Chodník

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Obec Albrechtice nad Orlicí

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.10.2021

 2 688 533,47

 564 592,03

 3 253 125,50

 2 130 645,19

 1,00

 2 688 533,47 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZBV 1c Liniové odvodnění vjezdů, doplnění obruby

 386 562,22

 81 178,07

 467 740,29

Aspe
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ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Odtěžená zeminy na úroveň zemní pláně

M3  40,640

30,0+10,64=40,640 [A]

 4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

Odstraněné asfaltobetonové souvrství na chodníku a na vozovce

Odfrézované asfaltobetonové souvrství v pásu š. 0,50 m

M3  41,280

pol. č. 11372E: 41,28=41,280 [A]

Celkem

1 - Zemní práce

 10 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV 

A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

Frézování asfaltobetonového souvrství v pásu š. 0,50 m v tl. 0,12 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace

M3  41,280

Pravá strana: (69+15+15+8,5)*0,12=12,900 [A]

Levá strana: (60+152,5+24)*0,12=28,380 [B]

Celkem: A+B=41,280 [C]

 101 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  40,640

napojení

5*(2*2*1,5)=30,000 [A]

potrubí

38*0,28=10,640 [B]

Celkem: A+B=40,640 [C]

 102 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,480

30,48=30,480 [A]

 103 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,160
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10,16=10,160 [A]

Celkem  52 790,56

5 - Komunikace

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PIE 0,60 kg/m2 na stávající konstrukční vrstvu a na odfrézovaný kryt

viz D.1.1. Technická zpráva

M2  284,000  

284=284,000 [A]

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 16+

viz D.1.1. Technická zpráva

M2  344,000  

Pravá strana: 69+15+15+8,5=107,500 [A]

Levá strana: 60+152,5+24=236,500 [B]

Celkem: A+B=344,000 [C]

 24 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

ACO 11+, 50 mm

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1 Situace pozemní komunikace

M2  344,000  

Pravá strana: (69+15+15+8,5)=107,500 [A]

Levá strana: (60+152,5+24)=236,500 [B]

Celkem: A+B=344,000 [C]

 25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

ACP 16+, 70 mm

viz D.1.1. Technická zpráva

M2  284,000  

284=284,000 [A]
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 27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

Betonová zámková dlažba tl. 0,08 m, šedá

Sjezdy k nemovitostem přes chodník

Prostor pro kontejnery

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, 

D.1.2.3. Vzorové příčné řezy

M2  36,500  

Pravá strana: 12+16=28,000 [A]

Levá strana: 8,5=8,500 [B]

Celkem: A+B=36,500 [C]

Celkem

8 - Potrubí

 104 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  38,000  

5+7+5+5+11+5=38,000 [A]

Celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce

 38 917223 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 100MM

Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m

Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, 

D.1.2.3. Vzorové příčné řezy

M  110,000  

110=110,000 [A]

 40 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m, podsázka 0,12 m

Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, 

D.1.2.3. Vzorové příčné řezy

M  5,000  
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Pravá strana: 0,5+2=2,500 [A]

Levá strana: 2,5=2,500 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 42 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m, podsázka 0,02 m

Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, 

D.1.2.3. Vzorové příčné řezy

M  13,000

Pravá strana: 7+6=13,000 [A]

Levá strana:

 43 917224 4 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m, podsázka 0,02-0,12 m

Osazení do betonového lože C20/25n, XF3 tl. min 0,10 m

viz D.1.1. Technická zpráva, D.1.2.1. Situace pozemní komunikace, 

D.1.2.3. Vzorové příčné řezy

M  9,000

Pravá strana: 2+4=6,000 [A]

Levá strana: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

 105 93541 N ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  17,300  

Žlaby odvodňovací

Čp. 358  5+1=6,000 [A]

Čp. 247  6,5=6,500 [B]

Čp. 148  6=6,000 [C]

Čp.147+281  9=9,000 [D]

Čp.226  6=6,000 [E]

Odpočet pol.č. 93551 ul. Pardubická  -6,2=-6,200 [F]

Odpočet pol.č. 93551 ul. Na Drahách  -10,0=-10,000 [G]
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Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,300 [H]

 111 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

M2  16,625  

Pravá strana: (10,5+9,5+46,5)*0,25=16,625 [A]

Celkem  83 724,54

Celkem za rozpočet  386 562,22
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