






Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Investiční náklady:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.
2.

Odsouhlasení změny :

31.10.2019

Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 259 62 914

415 000,00 Kč 0,00 Kč 124 000,00 Kč 539 000,00 Kč

-

Změna projektové dokumentace spočívá v aktualizaci dílčích části dokumentace pro rozčlenění soupisu prací a potřebné úpravy 

projektové dokumentace v návaznosti na uvedené členění. Investiční akce má pravomocné povolení stavby pro celý úsek stavby v délce 

stabilizace skalního svahu cca 400 m. S ohledem na omezené finanční prostředky Královéhradeckého kraje na tuto činnost, bude nutné 

bezprostřední zabezpečení svahu v délce cca 100 m v roce 2022. Z uvedeného důvodu bude provedena aktualizace 

inženýrskogeologického průzkumu této havarijní části skalního svahu, dojde k rozčlenění dokumentace a soupisu prací, tak aby byli 

zajištěny podklady pro zadání veřejné zakázky na stavební práce pro ucelenou dílčí část.

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

Cenová nabídka

Rekapitulace nabídkové ceny

Vícepráce: Nová cena po změně:

do 60 dnů  od nabytí účinnosti dodatku k 

SOD

Popis částí Díla Termíny po změně:Termín dle SoD nebo posledního dodatku:

Aktualizace projektové dokumentace a IGP, včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopisu

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce " II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody"

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

1

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

36600

Název firmy : Jméno a příjmení : Datum : Podpis :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
Ing. Jiří Koutník

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
Jaroslav Kašpar, DiS.



Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a Zeměměřické práce, mapový podklad 57 000,00 Kč

b Diagnostický průzkum 78 000,00 Kč

c

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 

+ hydrogeologický průzkum) 95 000,00 Kč

Aktualizace inženýrsko-geologického průzkumu 34 000,00 Kč

d PD ve stupni DSP + PDPS 106 000,00 Kč

Aktualizace PD ve stupni PDPS 56 000,00 Kč

e

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 25 000,00 Kč

Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění 12 000,00 Kč

f Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 7 000,00 Kč

g DIO a PD objízdných tras 6 000,00 Kč

h

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. plánu BOZP 5 000,00 Kč

i Dendrologický průzkum 8 000,00 Kč

489 000,00 Kč

50 000,00 Kč

539 000,00 Kč

113 190,00 Kč

652 190,00 Kč

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 1 000 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 

nabídek)



           

 

 
 
 
 
 

 

NABÍDKA 
Na aktualizaci projektové dokumentace stavební akce 

 

„I I /295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“ 
 
 
 
 
 
ZADAVATEL : 
 
Královéhradecký kraj 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ 70889546 
 

 

PŘEDKLADATEL : 
 
Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
zastoupená Ing. Ivanem Šírem, jednatelem 
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914 
zápis v OR je veden Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 
sir@sirivan.cz  tel. 603 181 473 

mailto:sir@sirivan.cz


  STRANA 1 (CELKEM 1) 

D O P I S   N A B Í D K Y 

Název díla: „Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 
akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“ – aktualizace IGP a 
projektové dokumentace 

Objednatel: Královéhradecký kraj 
  se sídlem Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou: 

Cena celkem bez DPH: 124 000,- Kč 

DPH (21%): 26 040,- Kč 

Cena celkem vč. DPH: 150 040,- Kč 

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 

2.  Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31. 5. 2022 a je pro nás závazná a může být přijata 
kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty. 

3.  Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi. 

Datum 2.3.2022 

 

 
Ing. Ivan Šír    …………………. jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky 
 
 
 

 



Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV  CENA BEZ DPH 

a Zeměměřické práce, mapový podklad                          22 000 Kč 

b Diagnostický průzkum

c
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum)                          34 000 Kč 

d PD ve stupni DSP + PDPS                          56 000 Kč 

e
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění                          12 000 Kč 

f Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)

g DIO a PD objízdných tras

h
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP

i Dendrologický průzkum

                       124 000 Kč 

124 000 Kč                         
26 040 Kč                            

150 040 Kč                         

Ing. Ivan Šír, jednatel

DPH 21%
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“

Cena za vypracování projektové dokumentace
Cena za výkon autorského dozoru 0 hod x 1 000 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek)



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 10 % 0,00 % ≤ 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 29,88 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

− 0,00

0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 124 000,00

Smluvní cena 415 000,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

415 000,00

124 000,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 124 000,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

415 000,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   l



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 29,88 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

124 000,00

Výpočet provedl/a:

539 000,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

415 000,00

415 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 124 000,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 124 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 124 000,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

539 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   I l
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