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Příkazní smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Příkazce Královéhradecký kraj

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546
DIČ   CZ70889546
zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení                     
číslo účtu                   

dále jako „příkazce“

a

Příkazník Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou C 28795

se sídlem  nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČO   275 04 514
DIČ   CZ27504514
zástupce  Ing. Jan Hurdálek, ředitel a prokurista

bankovní spojení     
číslo účtu                

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana“ společně „smluvní

strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající

postupem stanoveným mimo tento zákon.

2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami v souvislosti se záměrem příkazce zajistit činnosti

technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k veřejné

zakázce na stavební práce s názvem „Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu

laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem“ (dále též jen jako „veřejná

zakázka“ nebo „zakázka“) včetně zajištění těchto činností nad vyhrazenou změnou závazku

v předmětné stavební zakázce.
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Článek 2
Zmocněné osoby

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních:
Ing. Václav Nýč,                                                          

b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických:
Ing. Libor Žilka,                                                            

Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za příkazce
dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto
smlouvu ukončit.

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: Ing. Jan Hurdálek

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: Ing. Lukáš Oma

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen jako „TDS“): Ing. Lukáš Oma, Ing.

Tomáš Pazdera, Ing. Ludvík Blažek, Ing. Václav Jiránek

-  autorizace pozemní stavby

d) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“): Helga
Poláková, Ing. Lukáš Oma

- osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

3. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje

autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru
v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. Příkazník prohlašuje, že osoba dle
odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje osvědčením o odborné

způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odbornou
způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění

pozdějších předpisů.

4. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být měněny pouze písemným oznámením doručeným

druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je

oprávněn změnit osoby uvedené v tomto článku odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž

prokazuje autorizace/ osvědčení dle tohoto článku odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných

případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez

zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny

všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 7 tohoto článku, vydá souhlas se

změnou osoby.

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se považuje zejména:

a) významná změna zdravotního stavu; smrt;

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;

c) ukončení poddodavatelského vztahu.
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6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se nepovažují kapacitní důvody, které mohl 

příkazník předvídat již v době podání nabídky. 

7. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v chybějícím rozsahu, ve kterém ji plnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy 

následující doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ vztahující se k nahrazující 

osobě; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka. 

8. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech, za předpokladu, že budou 

předloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 

smluvní pokutu dle článku 10 odstavce 2 této smlouvy.  

Článek 3 
Podklady  

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 
31. 1. 2022 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Nástavba operačních sálů a 

sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem“ – TDS a 
BOZP. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1. Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností 
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové, IČO: 647 92 374 
(dále také jako „projektová dokumentace“ nebo jen jako „PD“,  
oddělená příloha) 

Příloha č. 2. a) Stavební povolení (zaevidováno pod Č. j.: VÚP/18623-2019) – I. územní 

rozhodnutí o umístění stavby a II. stavební povolení ze dne 19.06.2017 pod  
Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyj11799-2017 s právní mocí ke dni 08.07 
b) Prodloužení stavebního povolení č.1 bylo vydáno pod č.j. MUDK-
VÚP/32865-2019/kei6641-2019 vydáno dne 11.04.2019 
c) Prodloužení stavebního povolení č.2 bylo vydáno pod č.j. MUDK-
VÚP/46287-2021/ru12170-2021 vydáno dne 26.05.2021- viz příloha č.3 
 

Příloha č. 3. Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4. Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zahrnuty do jeho nabídky.  

4. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 

návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.  
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Článek 4 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále společně 

také jako „zajišťovaná činnost“ či „zajišťované činnosti“, nad stavební veřejnou zakázkou s názvem: 
„Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. 

Dvůr Králové nad Labem“ (dále jen „dílo“ či „stavba“) včetně provedení zajišťovaných činností nad 

vyhrazenou změnou závazku ve výše specifikované stavební zakázce, a to vše za podmínek dále 

v této smlouvě stanovených. 

Předmětem stavby je realizace nástavby operačních sálů a sterilizace na stávající budově laboratoří 

2.NP (stavební parcela číslo 5957, původně stavební parcela číslo 4399), která je propojena s hlavní 

budovou na stavení parcele číslo 1638 nadzemním spojovacím krčkem a přístupná i z přízemí 

budovy ze schodišťové haly. Přízemí stavby laboratoří je v současnosti využíváno jako oddělení 

klinické biochemie a hematologie, v objektu jsou umístěné laboratoře, zázemí personálu a technické 

zázemí. V nově navrhované nástavbě 2.NP budou umístěné dva operační sály s provozním 

zázemím a prostory sterilizace. Ve 3.NP je navrženo technické zázemí pro 2.NP. Nástavba 

zachovává řešení 1.NP, 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavba – konstrukčně 

se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací  
z minerální vaty. Nástavba technického zázemí pro 2.NP ve 3.NP je řešena jako ocelová konstrukce 

opláštěná vertikálními hliníkovými slunolamy se střešní konstrukcí ze sendvičových tepelně 

izolačních panelů s jádrem z minerální vlny s krytinou z PVC fólie, vestavba do střešní nástavby je 

provedena rovněž ze sendvičových tepelně izolačních panelů. Rampa na severní straně je 

navržena jako železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou mrazuvzdornou dlažbou. 

Střešní konstrukce nad 2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným 

betonovou dlažbou na terčích. Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu. Z důvodu 

nových nároků na el. Energii bude nutné rozšířit kapacitu trafostanice. Vyhrazená změna závazku 
bude spočívat: odstranění stávajícího objektu tvořeného z přízemní části, která je zděná a horní 

část je tvořená z tzv. systému „okál“ (s 2 podlažími); vybudování provizorní účelové komunikace 

včetně nového sjedu na par.č. 3656/4 k.ú. Dvůr Králové nad Labem (Provizorní komunikace bude 
sloužit jako zařízení staveniště pro zajištění vnitro staveništní dopravy generálního zhotovitele 

stavby, tak aby stávající hlavní vjezd do areálu byl zachován pro provoz nemocnice.); Stávající 

stožárová TS (trafostanice) bude nově nahrazena novou kompaktní trafostanicí. 

2. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon mu 
uhradit sjednanou odměnu. 

3. Předmětem této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání  
a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je podrobně specifikován v článku 5. 

Článek 5 
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 
provádět kontrolu výše zmíněné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 

stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i 

platné právní předpisy.  

2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti: 

a. Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu provádění 

stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1X (jedenkrát) za 7 kalendářních dnů, 
příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě 
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mohly podepsat všechny přítomné osoby. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je příkazce je v 
konkrétních odůvodněných případech oprávněn požadovat konání mimořádného kontrolního 

dne. 
 

b. Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle toho 
příkazník bude provádět svoji činnost každý den, přičemž je povinen být přítomen na staveništi 
vždy minimálně 5 hodin denně po celou dobu provádění stavebních prací (včetně sobot, 

nedělí a svátků), a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby  
a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Rozsah svoji činnosti 

zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen 

zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) nebo d) v místě provádění díla, 

tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své 

autorizace. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního 

klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. 
Příkazník je povinen zajistit přítomnost zároveň vždy na vyžádání příkazce, po celou dobu, 
po kterou je staveniště předáno zhotoviteli stavby. 

Technický dozor stavebníka 

3. V rámci technického dozoru stavby se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

a. seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími 

a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy; projednávání případných změn projektové 

dokumentace stavby s orgány veřejné správy;  

b. oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 

stavebnímu úřadu; 
c. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 
V této smlouvě je pojem kolaudační souhlas používán jako zástupný termín, kterým je kromě 

kolaudačního souhlasu myšleno také kolaudační rozhodnutí či jiného opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jen „kolaudační souhlas“). 
d. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby  

a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; 
e. ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 

provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit; 
f. ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 

a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby;   
g. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby; 
h. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému 

ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních 

prací; 
oznámení ostatním orgánům státní správy (stavební úřad, životní prostředí, odbor dopravy  
a silničního hospodářství, Národní památkový ústav, inspektorát bezpečnosti práce atd.); 
protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli; 
 

i. kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybraným zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 
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j. průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních 

podmínek zhotovitelem stavby; 
k. kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování PD, včetně jejích změn, zejména 

s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se 

smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem 

příkazníkovi; 
l. dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  
m. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy České republiky, včetně platných českých norem; 
n. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 

s rozpočtem stavby; 
o. sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR  
a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);  
p. soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 
q. kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 
r. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje; 
s. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby; 
t. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového 

ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 

zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 

stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude 

směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele 

k předloženým změnám; 
u. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou 

mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 
v. kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 

stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  
w. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 
x. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 
y. spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 
z. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 

včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 
aa. zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční 

předání příkazci; 
bb. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
cc. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 

z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 

pro uplatnění majetkových sankcí; 
dd. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 
ee. společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 
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ff. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 
gg. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu 

o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 
hh. spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 

podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků, bez podání 

žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních poplatků 

zajistí zhotovitel stavby); 
ii. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 
I. popis průběhu akce a její vyhodnocení, neprodleně nejpozději do 14 ti kalendářních 

dnů 
II. kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  

III. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  
IV. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

jj. kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 
kk. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 
ll. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u příkazce; 
mm. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem; 
nn. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 
oo. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 
pp. kontrola staveniště v pravidelných intervalech po celou dobu, po kterou je staveniště předáno 

zhotoviteli; 
qq. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu; 
rr. zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů 

v rámci dodávek dle dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD (například: AV 

technika, vybavení interiérů a atd.). 
ss. kontrola včasného podání žádosti o povolení zkušebního provozu a o kolaudaci stavby včetně 

zajištění kontroly kompletnosti a správnosti podkladů a příloh žádostí, Toto ustanovení se týká 

i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje uvedení stavby či její části do provozu  
a užívání dle stavebního zákona.  

tt. účast při řízení o povolení zkušebního provozu a užívání stavby (kolaudace) včetně koordinace 

těchto procesů. Toto ustanovení se týká i jiného veřejnoprávního aktu, kterým se povoluje 

uvedení stavby či její části do provozu a užívání; 
 
 

Koordinátor BOZP 
4. V rámci koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

a. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 
b. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 
c. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 
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d. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 
e. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP (příslušnému podle místa staveniště 

podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 

f. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 

BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.; 
g. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi 

a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o 

příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 
h. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 

nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 
i. oznamovat příkazci nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy; 
j. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 

uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 
k. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 
l. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 

zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 

stavební dokumentace a dosažené výsledky; 
m. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 
n. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 

a postupem prací podle realizační dokumentace; 
o. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb. 
p. Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 
q. Příkazce je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby na přípravě konání exkurze pro 

studenty. Příkazce je povinen se exkurze zúčastnit, kontrolovat a dohlédnout na její průběh. 
Exkurze se uskuteční v průběhu stavebních prací nejméně 2 x (v průběhu provádění díla včetně 

provádění zkušebního provozu) v délce trvání nejméně 2 hodiny pro studeny technických oborů 

středních odborných škol z Královéhradeckého kraje (Seznam škol je přílohou č. 4 této 

smlouvy). Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. 

5. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

Článek 6 
Doba plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: na výzvu příkazce.  
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Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení písemné výzvy k plnění od 

příkazce. (Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za 

příkazce ve věcech plnění a technických a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou 

formu se považuje i e-mail).  

Termín ukončení zajišťované činnosti: 

dnem následujícím po dni, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“) a do doby odstranění všech 

vad a nedodělků (převzetí díla od zhotovitele příkazcem na základě akceptačního protokolu 
bez vad a nedodělků) a do doby řádného ukončení zkušebního provozu. 

Termín ukončení uplyne až uplynutím nejpozdějšího z těchto dní či dob. 

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 

závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci (i částečně), končí činnost 

příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění těchto vad. O odstranění 

těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny. 

Článek 7 
Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši:  

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy: 

Cena celkem bez DPH: 1 720 000 Kč (slovy: jeden milion sedm set dvacet tisíc korun českých); 

DPH: 361 200 Kč (slovy: tři sta šedesát jedna tisíc dvě stě korun českých); 

Cena celkem včetně DPH: 2 081 200 Kč (slovy: dva miliony osmdesát jedna tisíc dvě stě korun 

českých). 

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 

činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 

činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše 

přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu 

rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které 

příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností 

plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně. 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění.  

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 

konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, 

a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do 

dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku a zaslány příkazci vždy 

nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 

bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. 

Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny 
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dle odst. 1 tohoto článku je příkazník oprávněn vystavit až uplynutím dne, který je posledním ze dnů 

či posledním dnem doby ukončení zajišťované činnosti dle článku 6 odstavce 1 této smlouvy.   

5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního 

měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

příkazcem. 

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, 

příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem 

uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné 

částky z účtu příkazce. 

9. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn 

vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 

začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 
b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 
i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
j) razítko a podpis oprávněné osoby, 
k) konstantní a variabilní symbol, 
l) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

11. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 

nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení  
§ 1765 občanského zákoníku. 

13. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
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Článek 8 
Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace  
a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 

zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní 

autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, 

výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými. 

2. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu 
o své činnosti a jejich výsledcích, která bude předána zároveň s fakturou. Dále se zavazuje 

zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, 

pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis. 

3. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

4. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, jímž 

nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 

zabránit.   

5. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 

plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 

bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, 

budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že 

příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální 

kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto 

personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.  

6. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 

jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti.  

7. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

8. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 

nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 

smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. 

O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 

příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 

že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou 
plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem 

příkazce učinit. 

10. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 
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a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo  
a projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně. 

11. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 

odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

12. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 

vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření  
a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

13. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. 

Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností  
a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

14. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze  
s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas s pověřením či se změnou poddodavatele musí být 

učiněn písemnou formou.   

Součinnost s ostatními dodavateli 

15. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, 

jejichž plnění je součástí realizace stavby. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost  
a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí realizace 

stavby. 

16. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 

povinností. 

Článek 9  
Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 

mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 5 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. 

Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu 

stanovenou v článku 6 odst. 1 a v článku 8 odst. 7 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník 

je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy  
a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti 
a splatné pojistné je uhrazeno. 

Článek 10 
Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 
předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 2 odst. 3 této smlouvy (autorizace/ osvědčení), je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
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4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 

povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této 

smlouvy.  

5. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 5 a odst. 6 sjednávají smluvní strany 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy 

přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení 

povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník 

právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

7. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce 

oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

8. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 

fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou 

položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.  

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené  
v článku 5 odst. 3 písm. a) a všech následujících písmen, není-li sankcionované podle některého z 

předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odstavce 
4 písmenech a) a všech následujících písmen, není-li sankcionované podle některého z 

předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

11. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, 
a to v plném rozsahu. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 

doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

 

 

Článek 11 
Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají uplynutím čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 

ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu 

zjednat. 
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4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v čl. 10 odst. 5, a to i bez 
výzvy ke zjednání nápravy. 

5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 

doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 

k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 

zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

Článek 12 
Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy namísto příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele 

díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto 

ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka 

zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato 

odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá 

odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé 

škody. 

3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 

převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 

odborné péče. 

4. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 
bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

6. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce. 

7. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 

uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající 

se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 

důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

8. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů. 

 

 

 



strana 15 (celkem 15)

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze

smluvních stran).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce.

3. Pokud je tato Smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech
s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. Pokud je
tato Smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

Za příkazce v Hradci Králové  Za příkazníka v Jaroměři

dne dne

                                  
Mgr. Martin Červíček,     Ing. Jan Hurdálek,

hejtman Královéhradeckého kraje   ředitel a prokurista



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č .  j . :  M U D K - V Ú P / 5 1 0 5 0 - 2 0 1 7 / n y j 1 1 7 9 9 - 2 0 1 7
S p i s .  a  s ka r t .  z n a k :  3 2 8 . 3  A
P o če t  p ř í l o h :  0
P o če t  l i s tů  p ř í l o h :  0

V yř i z u j e :  J o s e f  N yp l
T e l e f o n :             
E - m a i l :                    

Da t u m :  1 9 . 0 6 . 2 0 1 7

Stavebník:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,

zastoupen na základě plné moci
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o., IČO 64792374,

Jižní č. p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

R O Z H O D N U T Í

Dne 24.04.2017 podal Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,
zastoupen na základě plné moci projekčním ateliérem ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o., Jižní č. p. 870/2,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 žádost o vydání společného stavebního povolení a územního
rozhodnutí pro stavbu

nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří,
Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem

na pozemkové parcele číslo 3519/8 a stavebních parcelách číslo 4399, 1638 v katastrálním území Dvůr
Králové nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními §
94a stavebního zákona, posoudil podané žádosti podle § 90 a § 111 stavebního zákona a na základě tohoto
posouzení a provedeného ústního jednání a místního šetření, v souladu s ustanoveními § 79, § 92, 94a a §
115 stavebního zákona

v y d á v á

I. územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu „nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s.,
Dvůr Králové nad Labem“ na pozemkové parcele číslo 3519/8 a stavebních parcelách číslo4399, 1638 v
katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

II. stavební povolení

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové
nad Labem“ na pozemkové parcele číslo 3519/8 a stavebních parcelách číslo4399, 1638 v katastrálním
území Dvůr Králové nad Labem.

Účastníkem řízení je dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“):
- Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,
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Stavba obsahuje: 
Jedná se o nástavbu operačních sálů na stávající budově laboratoří. 2.NP je propojeno s hlavní budovou na 
st. p. č. 1638 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem propojovacím krčkem a přístupné je i z přízemí budovy ze 
schodišťové haly. Nástavba obsahuje dva operační sály s obslužnými provozy a zázemím. 
Nástavba zachovává řešení 1.NP. 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavby – konstrukčně 
se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen izolací z minerální vaty. 
Nástavba technického zázemí na střeše je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná vertikálními 
hliníkovými slunolami se střechou ze sendvičových tepelně izolačních panelů. Rampa na severní straně je 
navržena jako železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou mrazuvzdornou dlažbou. Střecha nad 
2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným betonovou dlažbou. 

 
Pro umístění se stanovují tyto podmínky: 
Stavba bude umístěna na stávající budově laboratoří na p. p. č. 3519/8, st. p. č. 4399 a 1638 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem. Umístění jednotlivých stavebních objektů je podrobně zakresleno ve 
výkresu C4 „situace – zákres do katastrální mapy“ dokumentace ověřené v řízení. 
 
Pro provedení stavby se stanovujíí tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval vedoucí projektu Ing. Jiří 

Hájek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0601767. Tato dokumentace je přílohou 
rozhodnutí ve věci; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním 
úřadem. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

2. Při projektové přípravě, umístění a provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve 
vyjádřeních účastníků řízení a dotčených orgánů veřejné správy: 
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, Úpická č. p. 117, Trutnov, 

závazné stanovisko č. j. KHSHK 35550/2016/HOK.HK/No ze dne 23.11.2016: 
K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru 
vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů 
pitné vody, místo odběru – dřezová baterie čajové kuchyně v denní místnosti č. 209. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou. 

3. Při provádění stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky.  

4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, zejména části třetí a čtvrté. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
6. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat 
na místě stavby do kolaudace stavby. 

7. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky 
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno 
stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 

8. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a 
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístit štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání 
kolaudačního souhlasu.    

9. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení stavby stavbyvedoucím dle § 160 stavebního zákona. Povinnosti stavbyvedoucího jsou 
uvedeny v § 153 stavebního zákona. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění dodavatele 
(zhotovitele) stavby sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. 
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
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10. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby 

realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby: 
- dokončení provedení hrubé stavby, 
- závěrečná kontrolní prohlídka. 
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.   

11. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného dle § 122 stavebního 
zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména: 
- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně, 
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, 
- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby, 
- výsledky revizí a zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy, 
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 

12. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, bude-li se stavbou 
v této lhůtě započato. 

 
Odůvodnění: 

Dne 24.04.2017 podal Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, 
zastoupen na základě plné moci projekčním ateliérem ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o., Jižní č. p. 870/2, 
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 žádost o vydání společného stavebního povolení a územního 
rozhodnutí pro stavbu „nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská 
nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem“ na pozemkové parcele číslo 3519/8 a stavebních parcelách číslo 
4399, 1638 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní 
a stavební řízení. 

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 a § 109 stavebního zákona. Podle § 85 
odst. 1 stavebního zákona jsou hlavními účastníky řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn. Dle § 109 je hlavním účastníkem pouze žadatel. Vedlejší účastníci řízení jsou 
specifikováni v § 85 odst. 2. písm. a) b) stavebního zákona a v § 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního 
zákona. 
Účastníky řízení z hlediska územního řízení byly určení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je 
účastníky řízení žadatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3. 
Dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn: Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem.  
Dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých 
má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě. Vlastníkem pozemku a stavby je stavebník. 
Dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníkem řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutí přímo dotčeno. Vlastnické nebo jiné věcné právo není záměrem dotčeno. 
Dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona jsou účastníkem řízení osoby, o kterých tak stanový zvláštní 
právní předpis. Dle tohoto ustanovení není nikdo účastníkem řízení. 

Účastníkem řízení z hlediska stavebního řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebník: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3. 
Dle § 109 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník stavby, na níž má být provedena změna, 
není-li stavebníkem. Vlastníkem stavby je stavebník. 
Dle § 109 písm. c) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li 
být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Vlastníkem pozemku a staveb na něm je stavebník. 
Žádná cizí věcná práva nejsou dotčena. 
Dle § 109 písm. d) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Vlastníkem pozemku a staveb na něm je 
stavebník. 
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Dle § 109 písm. e) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 
něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Vlastnická práva k sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich nejsou dotčena. 
Dle § 109 písm. f) stavebního zákona je účastníkem řízení ten, kdo k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Žádné právo 
odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům není dotčeno.  
Dle § 109 písm. g) stavebního zákona je účastníkem řízení osoba, o které tak stanoví zvláštní právní 
předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních 
předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Veřejné zájmy podle zvláštních 
předpisů nejsou dotčeny. 

Opatřením ze dne 22.05.2017 oznámil stavební úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům 
a dotčeným orgánům.  Současně stavební úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, jelikož mu 
jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
navrhované stavby, stanovení podmínek k jejímu provádění a současně stanovil lhůtu, do kdy mohou 
účastníci společného řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska, případně důkazy ve 
stavebním řízení. Tato lhůta byla stanovena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. 

Stavební úřad poučil účastníky řízení na jejich právo dle § 89 a § 114 stavebního zákona, a to právo uplatnit 
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Zároveň byli poučeni o 
právu dle § 36 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko a o oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, nebo do termínu stanoveného správním orgánem. 
Stavební úřad dal ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci.  

V provedeném řízení pak stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání rozhodnutí o změně 
územního rozhodnutí a žádost o stavební povolení zejména z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním není ohrožen 
veřejný zájem ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Námitky 
účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny.  

Stavební úřad posoudil věc dle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče 
o životní prostředí, vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území.  

Zásadním předpokladem pro umístění a povolení stavby je mimo jiné soulad s územně plánovací 
dokumentací. Město Dvůr Králové nad Labem má pro svůj koordinovaný vývoj svého území vydaný Územní 
plán Dvůr Králové nad Labem (dále jen „ÚPDK“). Pozemky na kterých má být záměr realizován jsou součástí 
zastavěného území a funkční plochy „Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)“.  V bodu 6. 
textové části ÚPDK, jsou stanoveny podmínky pro využití jednotlivých funkčních ploch. Pro plochy 
občanského vybavení – veřejná infrastruktura je stanoveno mimo jiné hlavní využití, které spočívá ve využití 
ploch pro stavby pro zdravotnictví a sociální péči. Z výše uvedeného vyplývá, že předmětná nástavba 
operačních sálů jako jeden z provozů nemocnice je v souladu s ÚPDK. 

V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z 
hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, 
které by bránily umístění a provedení stavby, a na podkladě výše uvedených skutečností rozhodl ve věci 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
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orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,  

Habrmanova č. p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IDDS: dm5ai4r 
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj,  

Říční č. p. 1195/5, 500 02 Hradec Králové 2, IDDS: 8sgefgc 
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č .  j . :  M U DK - V Ú P / 3 2 8 6 5 - 2 0 1 9 / k e i 6 6 4 1 - 2 0 1 9
S p i s .  a  s ka r t .  z n a k :  3 3 0  V
P o če t  p ř í l o h :  0
P o če t  l i s tů  p ř í l o h :  0

V yř i z u j e :  Bc .  N i k o l a  K e i l o v á
T e l e f o n :                  
E - m a i l :                        

Da t u m :  1 1 . 0 4 . 2 0 1 9

Účastníci řízení:

Žadatel (stavebník):
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Další:
město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Mocovou, vedoucí odboru
ekonomiky majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Dne 25.02.2019 podal žadatel Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2,
500 03 Hradec Králové žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení  (zaevidováno pod Č. j.:
VÚP/18623-2019) –  I. územní rozhodnutí o umístění stavby a II. stavební povolení ze dne 19.06.2017
pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyj11799-2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017 (dále též jen
„stavební povolení“) na stavbu s názvem:

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr
Králové nad Labem“

na pozemku: pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo
5957 (původně stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení
a to do 19.06.2021.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, jako stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) vydal pro výše uvedenou stavbu stavební povolení Č. j.: MUDK-VÚP/51050-
2017/nyj11799-2017 dne 19.06.2017, které nabylo právní moci dne 08.07.2017.

Výše uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
do 19.06.2021.

Rozsah stavby stanovený stavebním povolením vydaným zdejším stavebním úřadem obsahuje:
Jedná se o nástavbu operačních sálů a sterilizace na stávající budově laboratoří 2.NP (stavební parcela
číslo 5957, původně stavební parcela číslo 4399), která je propojena s hlavní budovou na stavení parcele
číslo 1638 nadzemním spojovacím krčkem a přístupná i z přízemí budovy ze schodišťové haly.
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Přízemí stavby laboratoří je využíváno jako oddělení klinické biochemie a hematologie, v objektu jsou 
umístěné laboratoře, zázemí personálu a technické zázemí; v navrhovaném 2. NP budou umístěné dva 
operační sály s provozním zázemím a prostory sterilizace. Ve 3.NP je navrženo technické zázemí 
pro 2.NP.  
Nástavba zachovává řešení 1.NP, 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavba – 
konstrukčně se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen tepelnou 
izolací z minerální vaty.  
Nástavba technického zázemí pro 2.NP ve 3.NP je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná vertikálními 
hliníkovými slunolamy se střešní konstrukcí ze sendvičových tepelně izolačních panelů s jádrem 
z minerální vlny s krytinou z PVC fólie, vestavba do střešní nástavby je provedena rovněž 
ze sendvičových tepelně izolačních panelů.  
Rampa na severní straně je navržena jako železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou 
mrazuvzdornou dlažbou.  
Střešní konstrukce nad 2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným betonovou 
dlažbou na terčích. 
Zpevněná plocha vedoucí k severní rampě bude provedena ze zámkové dlažby. 
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu, nově bude do objektu zavedena plynovodní 
přípojka a kanalizační přípojka pro spojovací krček; dešťové vody jsou svedeny do kanalizace, případně 
vsakovány v rámci zelených ploch.  
Objekt bude napojen plynovodní přípojkou ze stávajícího NTL areálového plynovodu PE90 pomocí 
navrtávacího odbočkového T kusu.  
Kanalizační přípojka DN 125 o celkové délce 6,20 m bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci.  
Příjezd ke stavbě je stávající.  

stávající výška atiky  + 4,900 m 
navrhovaná výška atiky  + 9,130 m – střešní konstrukce nad 2.NP 
    + 12,920 m – nástavba technického zázemí 
    + 13,200 m – střešní konstrukce nad schodištěm 
stávající užitná plocha 1.NP 654,78 m2 
navrhovaná užitná plocha  647,90 m2 – 2.NP 
    340,86 m2 – 3.NP 
    1643,54 m2 – celkem  
Provozní rampa se zastavěnou plochou 22,68 m2.  
Spojovací krček o zastavěné ploše 21,87 m2, užitné ploše 17,96 m2 a obestavěným prostorem 101,91 m3.  
Nové zpevněné plochy (chodník) se zastavěnou plochou 5,99 m2. 
 
 
Stavební úřad projednal podanou žádost ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona 
a rozhodl podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona takto: 

Platnost stavebního povolení vydaného stavebním úřadem ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-
VÚP/51050-2017/nyj11799-2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017pro stavbu s názvem: 

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr 
Králové nad Labem“ 

na pozemku: pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 
5957 (původně stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, tímto 
rozhodnutím  

prodlužuje do 19.06.2021 od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
 

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
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Odůvodnění: 
Dne 25.02.2019 podal žadatel Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 
03 Hradec Králové žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení  (zaevidováno pod Č. j.: 
VÚP/18623-2019) –  stavební povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyj11799-
2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017 na stavbu s názvem: „nástavba operačních sálů a sterilizace 
na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem“ na pozemku: 
pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 5957 (původně 
stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení 
a to do 19.06.2021. 

Stavební úřad uvedenou žádost posoudil a opatřením ze dne 18.03.2019 pod Č. j.: MUDK-VÚP/25176-
2019/kei6641-2019 v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 správního řádu zažádal dotčené orgány 
o stanovisko (vyjádření) k výše uvedené žádosti, tedy k žádosti o prodloužení lhůty platnosti stavebního 
povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyj11799-2017 a to z pohledu, zdali se 
z hlediska jimi sledovaných veřejných zájmů zásadním způsobem nezměnily podmínky, za kterých bylo 
stavební povolení vydáno (např. podmínky v území, požadavky na projektovou dokumentaci, technické 
parametry apod.), a zda-li z hlediska jimi sledovaných veřejných zájmů nebyly shledány zákonné důvody, 
které by bránily platnost stavebního povolení a současně prodloužení lhůty k dokončení předmětné 
stavby povolit. Stanovisko (vyjádření) ve výše uvedené věci stavební úřad požadoval sdělit ve lhůtě 
do 08.04.2019. 

Stavební úřad rovněž oznámil dne 18.03.2019 pod Č. j.: MUDK-VÚP/25224-2019/kei6641-2019 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a v návaznosti na ustanovení § 115 odst. 4 
stavebního zákona a přiměřeně též dle ustanovení § 112 stavebního zákona zahájení řízení 
o prodloužení platnosti stavebního povolení do 19.06.2021 známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům a současně v návaznosti na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil 
od ohledání na místě stavby a od ústního jednání, neboť jsou stavebnímu úřadu dostatečně známy 
poměry v místě stavby a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení projednávané věci.  

Dne 28.03.2019 obdržel stavební úřad vyjádření od dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného 
zdraví, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 28.03.2019 
pod Č. j.: KHSHK 9270/2019/HP.TU/Br a vyjádření ze dne 02.04.2019 od dotčeného orgánu na úseku 
požární ochrany, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 
02.04.2019 pod č. j.: HSHK- 7608-4/2016; vyjádření dotčených orgánů jsou souhlasná bez podmínek.  

Účastníci řízení byli ve výše uvedeném opatření o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení poučeni následovně: 

S ohledem na uvedené ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad sdělil, že účastníci řízení 
a dotčené orgány mohli svá stanoviska, námitky, připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději v termínu 
do 10 dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení; k později uplatněným námitkám, připomínkám, 
závazným stanoviskům a důkazům by nebylo přihlédnuto. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy, vyjádřit 
své stanovisko a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 
odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené stavební úřad sdělil, že rozhodnutí v předmětné věci bude 
vydáno nejdříve 5 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro možnost uplatnění stanovisek, námitek, 
připomínek, popřípadě důkazů. Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního 
úřadu a to zejména v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod; v ostatní dny nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě. 

Nechal-li by se některý z účastníků zastupovat, předložil by jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo 
jeho zástupce byl povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti 
se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný 
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.  
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Každý, kdo by činil úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci mohla  
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

V předmětném řízení nebyly námitky účastníků řízení uplatněny. Možnosti nahlédnout do spisu  
a seznámit se se všemi podklady pro vydání rozhodnutí rovněž žádný z účastníků řízení nevyužil. 

V předmětném řízení stavební úřad ověřil vlastnická práva k dotčeným i sousedním pozemkům, 
jejichž vlastníci či osoby s jiným věcným právem by mohly být rozhodnutím v předmětné věci dotčeni, 
a na základě tohoto stanovil, že účastníky řízení jsou (vyjma žadatele): 

 Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové  

 město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Mocovou, vedoucí odboru 
ekonomiky majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 
38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Stavební úřad shledal, že žádná z dalších osob nemůže být předmětným rozhodnutím dotčena ve svých 
vlastnických či jiných věcných právech k pozemkům či stavbám na nich. 

Dále stavební úřad shledal, že vydání rozhodnutí v předmětné věci není v rozporu s územním plánem  
Dvůr Králové nad Labem, neboť dle právního stavu po vydané změně č. 1 územního plánu Dvůr Králové 
nad Labem s účinností ke dni 02.10.2014 má být stavba situována v zastavěném území ve funkční ploše: 
„Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)“, která slouží zejména pro samostatně 
vymezené plochy nekomerčního občanského vybavení sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby 
a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, kde výše uvedená 
stavba spadá do hlavního využití (stavby pro zdravotnictví a sociální péči).  

Dalším podkladem pro vydání rozhodnutí v předmětné věci byla výše uvedená souhlasná vyjádření 
dotčených orgánů.  

 

Stavební úřad dále shledal, že v předmětném území nedošlo ode dne vydání stavebního povolení 
k takové změně, která by znemožnila žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení vyhovět. 
S ohledem na výše uvedené stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí  
o prodloužení platnosti stavebního povolení, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - 
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 
 

 
  
Bc. Nikola Keilová 
odborný referent 
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Doručí se: 
datovou schránkou 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, IDDS: gcgbp3q 
kurýr 
město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Mocovou, vedoucí odboru 
ekonomiky majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
dotčené orgány datovou schránkou 
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, IDDS: 
8sgefgc 
 Říční č. p. 1195/5, 500 02 Hradec Králové 2 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e 
 nábřeží U Přívozu č. p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r 
 Habrmanova č. p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 
dále obdrží 
a.a. 



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č .  j . :  M U DK - V Ú P / 4 6 2 8 7 - 2 0 2 1 / r u 1 2 1 7 0 - 2 0 2 1
S p i s .  a  s ka r t .  z n a k :  3 3 4 . 1  V
P o če t  p ř í l o h :  0
P o če t  l i s tů  p ř í l o h :  0

V yř i z u j e :  I n g .  M a r t i n  Ru d o l f
T e l e f o n :             
E - m a i l :                       

Da t u m :  2 6 . 0 5 . 2 0 2 1

Účastníci řízení:

Žadatel (stavebník):
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupený společností:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme
sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Mocovou,
náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

ROZHODNUTÍ
Dne 06.04.2021 podal žadatel Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p.
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS:

cp7nxme, sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,   žádost o prodloužení
lhůty platnosti stavebního povolení  (zaevidováno pod Č.j.: VÚP/18623-2019) –  I. územní
rozhodnutí o umístění stavby a II. stavební povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-
VÚP/51050-2017/nyj11799-2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017 (dále též jen „stavební
povolení“) na stavbu s názvem:

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr
Králové nad Labem“

na pozemku: pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo
5957 (původně stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení
a to do 19.06.2023.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, jako stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) vydal pro výše uvedenou stavbu stavební povolení Č.j.: MUDK-VÚP/51050-
2017/nyj11799-2017 dne 19.06.2017, které nabylo právní moci dne 08.07.2017 a dne 11.04.2019 pod
Č.j.: MUDK-VÚP/32865-2019/kei6641-2019 vydal prodloužení jeho platnosti, které nabylo právní moci
01.05.2019, a to do 19.06.2021.

Rozsah stavby stanovený stavebním povolením vydaným zdejším stavebním úřadem obsahuje:
Jedná se o nástavbu operačních sálů a sterilizace na stávající budově laboratoří 2.NP (stavební parcela
číslo 5957, původně stavební parcela číslo 4399), která je propojena s hlavní budovou na stavení parcele
číslo 1638 nadzemním spojovacím krčkem a přístupná i z přízemí budovy ze schodišťové haly.
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Přízemí stavby laboratoří je využíváno jako oddělení klinické biochemie a hematologie, v objektu jsou 
umístěné laboratoře, zázemí personálu a technické zázemí; v navrhovaném 2. NP budou umístěné dva 
operační sály s provozním zázemím a prostory sterilizace. Ve 3.NP je navrženo technické zázemí 
pro 2.NP.  
Nástavba zachovává řešení 1.NP, 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavba – 
konstrukčně se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen tepelnou 
izolací z minerální vaty.  
Nástavba technického zázemí pro 2.NP ve 3.NP je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná vertikálními 
hliníkovými slunolamy se střešní konstrukcí ze sendvičových tepelně izolačních panelů s jádrem 
z minerální vlny s krytinou z PVC fólie, vestavba do střešní nástavby je provedena rovněž 
ze sendvičových tepelně izolačních panelů.  
Rampa na severní straně je navržena jako železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou 
mrazuvzdornou dlažbou.  
Střešní konstrukce nad 2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným betonovou 
dlažbou na terčích. 
Zpevněná plocha vedoucí k severní rampě bude provedena ze zámkové dlažby. 
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu, nově bude do objektu zavedena plynovodní 
přípojka a kanalizační přípojka pro spojovací krček; dešťové vody jsou svedeny do kanalizace, případně 
vsakovány v rámci zelených ploch.  
Objekt bude napojen plynovodní přípojkou ze stávajícího NTL areálového plynovodu PE90 pomocí 
navrtávacího odbočkového T kusu.  
Kanalizační přípojka DN 125 o celkové délce 6,20 m bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci.  
Příjezd ke stavbě je stávající.  

stávající výška atiky  + 4,900 m 
navrhovaná výška atiky  + 9,130 m – střešní konstrukce nad 2.NP 
    + 12,920 m – nástavba technického zázemí 
    + 13,200 m – střešní konstrukce nad schodištěm 
stávající užitná plocha 1.NP 654,78 m2 
navrhovaná užitná plocha  647,90 m2 – 2.NP 
    340,86 m2 – 3.NP 
    1643,54 m2 – celkem  
Provozní rampa se zastavěnou plochou 22,68 m2.  
Spojovací krček o zastavěné ploše 21,87 m2, užitné ploše 17,96 m2 a obestavěným prostorem 101,91 m3.  
Nové zpevněné plochy (chodník) se zastavěnou plochou 5,99 m2. 
 
Stavební úřad projednal podanou žádost ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona 
a rozhodl podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona takto: 

Platnost stavebního povolení vydaného stavebním úřadem ze dne 19.06.2017 pod Č.j.: MUDK-
VÚP/51050-2017/nyj11799-2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017pro stavbu s názvem: 

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr 
Králové nad Labem“ 

na pozemku: pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 
5957 (původně stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, tímto 
rozhodnutím  

prodlužuje do 19.06.2023.  

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
        zastoupený společností: 
       ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme 
       sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
Město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Mocovou,  
        náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
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Odůvodnění: 

Dne 06.04.2021 podal žadatel Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: 

cp7nxme, sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, žádost o prodloužení 
lhůty platnosti stavebního povolení  (zaevidováno pod Č. j.: VÚP/18623-2019) –  stavební 
povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyj11799-2017 s právní mocí ke 
dni 08.07.2017 na stavbu s názvem: „nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu 
laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem“ na pozemku: pozemkové parcele 
číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 5957 (původně stavební 
parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení 
a to do 19.06.2023. 

Stavební úřad uvedenou žádost posoudil a opatřením ze dne 04.05.2021 v souladu s ustanovením § 8 
odst. 1 správního řádu zažádal dotčené orgány o stanovisko (vyjádření) k výše uvedené žádosti, tedy k 
žádosti o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-
VÚP/51050-2017/nyj11799-2017 a to z pohledu, zdali se z hlediska jimi sledovaných veřejných zájmů 
zásadním způsobem nezměnily podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno (např. podmínky 
v území, požadavky na projektovou dokumentaci, technické parametry apod.), a zda-li z hlediska jimi 
sledovaných veřejných zájmů nebyly shledány zákonné důvody, které by bránily platnost stavebního 
povolení a současně prodloužení lhůty k dokončení předmětné stavby povolit.  

Stavební úřad rovněž oznámil dne 04.05.2021v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a 
v návaznosti na ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona a přiměřeně též dle ustanovení § 112 
stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení do 19.06.2023 známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně v návaznosti na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě stavby a od ústního jednání, neboť jsou stavebnímu úřadu 
dostatečně známy poměry v místě stavby a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
projednávané věci.  

Dne 21.05.2021 obdržel stavební úřad vyjádření od dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného 
zdraví, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové a dne 26.05.2021 
obdržel vyjádření od dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov; vyjádření dotčených orgánů jsou souhlasná bez 
podmínek.  

Účastníci řízení byli ve výše uvedeném opatření o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení poučeni následovně: 

S ohledem na uvedené ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad sdělil, že účastníci řízení 
a dotčené orgány mohli svá stanoviska, námitky, připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději v termínu 
do 10 dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení; k později uplatněným námitkám, připomínkám, 
závazným stanoviskům a důkazům by nebylo přihlédnuto. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy, vyjádřit 
své stanovisko a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 
odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené stavební úřad sdělil, že rozhodnutí v předmětné věci bude 
vydáno nejdříve 5 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro možnost uplatnění stanovisek, námitek, 
připomínek, popřípadě důkazů. Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního 
úřadu a to zejména v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod; v ostatní dny nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě. 

Nechal-li by se některý z účastníků zastupovat, předložil by jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo 
jeho zástupce byl povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti 
se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 



Č.j. MUDK-VÚP/46287-2021/ru str. 4 

 
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný 
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.  

Každý, kdo by činil úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci mohla  
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

V předmětném řízení nebyly námitky účastníků řízení uplatněny. Možnosti nahlédnout do spisu  
a seznámit se se všemi podklady pro vydání rozhodnutí rovněž žádný z účastníků řízení nevyužil. 

V předmětném řízení stavební úřad ověřil vlastnická práva k dotčeným i sousedním pozemkům, 
jejichž vlastníci či osoby s jiným věcným právem by mohly být rozhodnutím v předmětné věci dotčeni, 
a na základě tohoto stanovil, že účastníky řízení jsou : 

• Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové  

• město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Mocovou, vedoucí odboru 
ekonomiky majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 
38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Stavební úřad shledal, že žádná z dalších osob nemůže být předmětným rozhodnutím dotčena ve svých 
vlastnických či jiných věcných právech k pozemkům či stavbám na nich. 

Dále stavební úřad shledal, že vydání rozhodnutí v předmětné věci není v rozporu s Územním plánem  
Dvůr Králové nad Labem, neboť dle právního stavu po vydané změně č. 1, 2, 3 Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem má být stavba situována v zastavěném území ve funkční ploše: „Plochy občanského 
vybavení – veřejná infrastruktura (OV)“, která slouží zejména pro samostatně vymezené plochy 
nekomerčního občanského vybavení sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, kde výše uvedená stavba spadá do 
hlavního využití (stavby pro zdravotnictví a sociální péči).  

Dalším podkladem pro vydání rozhodnutí v předmětné věci byla výše uvedená souhlasná vyjádření 
dotčených orgánů.  

Stavební úřad dále shledal, že v předmětném území nedošlo ode dne vydání stavebního povolení 
k takové změně, která by znemožnila žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení vyhovět. 
S ohledem na výše uvedené stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí  
o prodloužení platnosti stavebního povolení, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - 
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
  

[otisk úředního razítka] 

  

Ing. Martin Rudolf 

vedoucí odboru výstavby a ÚP 
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Obdrží: 

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme 

 sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 

Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Bc. Elenou Mocovou,  

náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 

  

dotčené orgány 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e 

 sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r 

 sídlo: Habrmanova č.p. 19/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, IDDS: 

8sgefgc, sídlo: Říční č.p. 1195/5, 500 02 Hradec Králové 2 

 

 



Příloha č. 4

1

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky
„Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu
laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad
Labem“ – TDS a BOZP

Zadavatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Druh řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (VZMR 3)

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

IČO 275 04 514

Sídlo nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma INGENIRING KRKONOŠE a.s.

IČO 274 72 493

Sídlo Horská 634, 541 01 Trutnov – Střední Předměstí

Plnění, které bude poddodavatel realizovat:

Člen realizačního týmu, výkon činnosti TDS

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

ANO, částečně

* Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část
veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtne a doplní o čestné prohlášení o nevyužití
poddodavatelů.

V Jaroměři, dne 26. 4. 2022

              

Jméno, příjmení: Ing. Jan Hurdálek

Funkce: ředitel a prokurista
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Název organizace: Adresa ředitelství Kód 

oboru Název oboru 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Hradec Králové, Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

2345M01 Dopravní prostředky 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Hradec Králové, Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3652H01 Instalatér 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Hradec Králové, Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3664H01 Tesař 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Hradec Králové, Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3667H01 Zedník 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Hradec Králové, Vocelova 1338 

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3941L02 

Mechanik 
instalatérských a 

elektrotechnických 

zařízení 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 

Pospíšilova tř. 787 
Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3645M01 Technická zařízení 

budov 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 

Pospíšilova tř. 787 
Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3647M01 Stavebnictví 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 

Pospíšilova tř. 787 
Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 7842M01 Technické lyceum 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Hradec Králové 
Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 1602M01 Průmyslová ekologie 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Hradec Králové 
Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L01 Mechanik 

elektrotechnik 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Hradec Králové 
Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L52 Provozní 

elektrotechnika 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Hradec Králové 
Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H01 Elektrikář 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Hradec Králové 
Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H02 Elektrikář-silnoproud 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Hradec Králové 
Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2652H01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Hradec Králové 
Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2341M01 Strojírenství 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Hradec Králové 
Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641M01 Elektrotechnika 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3664E01 Tesařské práce 
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Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3667E01 Zednické práce 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4144M01 Zahradnictví 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4152H01 Zahradník 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, 

Dr. M. Tyrše 112 
Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2345M01 Dopravní prostředky 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, 

Dr. M. Tyrše 112 
Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2651H02 Elektrikář-silnoproud 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních 

nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 

1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342M01 Nábytkářská a 

dřevařská výroba 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních 

nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 

1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M04 Průmyslový design 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních 

nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 

1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M11 Design interiéru 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních 

nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 

1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342L51 Nábytkářská a 

dřevařská výroba 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3657E01 Malířské a natěračské 

práce 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3667E01 Zednické práce 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H01 Elektrikář 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H02 Elektrikář-silnoproud 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2641L01 Mechanik 

elektrotechnik 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí 

Hilmarovo 1 
náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4144M01 Zahradnictví 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí 

Hilmarovo 1 
náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4152H01 Zahradník 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a 

kamenická, Hořice, příspěvková organizace 
Husova 675 
508 01 Hořice 8242M01 Konzervátorství a 

restaurátorství 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a 

kamenická, Hořice, příspěvková organizace 
Husova 675 
508 01 Hořice 2142M01 Geotechnika 
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 

Jičín, Pod Koželuhy 100 

Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2341M01 Strojírenství 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 

Jičín, Pod Koželuhy 100 

Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2641M01 Elektrotechnika 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - 
střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková 

organizace 

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 3667H01 Zedník 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, 

příspěvková organizace 
Hostovského 910 
549 31 Hronov 2341M01 Strojírenství 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, 
příspěvková organizace 

Hostovského 910 
549 31 Hronov 2641M01 Elektrotechnika 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, 

příspěvková organizace 
Hostovského 910 
549 31 Hronov 2651H01 Elektrikář 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 

akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 

organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3647M01 Stavebnictví 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 

akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 

organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3664H01 Tesař 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 

akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 

organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3667H01 Zedník 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 

akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 

organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3941H01 Malíř a lakýrník 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní 

škola, Nové Město nad Metují 

Československé 

armády 376 
549 01 Nové Město nad 

Metují 

2341M01 Strojírenství 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
Studničkova 260 
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř 

3664H01 Tesař 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a 
informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 

Čs. odboje 670 
518 01 Dobruška 2641M01 Elektrotechnika 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště 

chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2641L01 Mechanik 
elektrotechnik 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště 

chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2652H01 Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje 
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 

Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

2341M01 Strojírenství 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 

Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

3656H01 Kominík 

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a 

vyšší odborná škola 

Lesnická 9 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

1601M01 Ekologie a životní 

prostředí 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2641M01 Elektrotechnika 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2651H01 Elektrikář 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 3667E01 Zednické práce 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, 

Trutnov, příspěvková organizace 

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3652H01 Instalatér 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, 

Trutnov, příspěvková organizace 

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3664H01 Tesař 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, 

Trutnov, příspěvková organizace 

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3667H01 Zedník 
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