




 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby:

Číslo stavby: 36610a
Registrační číslo projektu: 1 1 1
Smlouva o dílo uzavřená dne: 23.12.2021

Číslo změny •

,,111/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa (intravilán Libiíatov)“
Název objektu:___________________________________________________________________________________________________________________
|so. 101 Silnice III/3041 - km 0,000-1,800

Objednatel :_____________________________________________________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby: ________________________________________________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_____________________________________________________________________________________

Ing. Ivan Sír, projektování dopr. Staveb a.s. - Ing. Jan Fiala
Zhotovitel:

EURO VIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha
Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutwčným stavem na stavbě „III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa (intravilán Libňatov)“:

1.SO.101 Silnice III/3 041 - km 0,000-1,800
Na základě nevyhovujících výsledků provedených statických zatěžovacích zkoušek na pláni tělesa vozovky byla navržena změna konstrukce s použitím vrstvy ŠCM - štěrk
částečně vyplněný cementovou maltou. Tato technologie umožní překlenout neúnosné podloží v oblasti parapláně a zajistí kontinuální a plynulou výstavbu i za zhoršených
klimatických podmínek, Jako krycí vrstva byla ponechána nestmelená vrstva ze štěrkodrtě frakce 0/32 (0/63) v souladu s návrhem původní PD, která zajisti překlenutí
případných deformací z vrstvy stmelené do asfaltobetonového souvrství. Asfaltobetonové souvrství zůstává ve skladbě projektové dokumentace stavby. Při zemních pracích
byla dále v místě budované opěrné zdí SO 101 byla zjištěna prosakující spodní voda z přikloněného svahu, kterou je nutné odvést mimo rub opěrné zdi v km. Pro
odvodnění bude v km 0,845 - 0,992 doplněna drenáž DN 150 mm podél opěrné zdi v délce 147 m se zaústěním do nově navržené betonové šachty pro drenáž s navrtávkou
v km 0,845.Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze
smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu
zakázky.
Ménčpráce 882 091,84 Kč bez DPH; Vícepráce 7 459 703,94 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace ceny po změně Č.l Soupis objektů s DPH po změně č. 1
2. ZBVč. 1 a2SO.101 Silnice 111/3041 -km 0,000-1,800
3. Cena betonové Šachty z OTSKP
4. Nevyhovující zkouška na úrovni plání
5. Sranovisko projektanta a AD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SMLo dílo a
dodatku č. 1

(nezaokroulilená):

Cena navrhovaných změn Č. 1:

Nová cena stavby po změně č. 1: Celková změna +/- oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

40 492 794,57 Kč - 1 067 331,13 Kč 9 102 344,41 Kč 48 527 807,86 Kč 8 035 013,29 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.l: 1 067 331,13 Kč 9 102 344,41 Kč

Odsouhlaseni zrniny.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Název stavby:

„36610a -111/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov"

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce
SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky 1. etapa 1137 114,17 0,00 0,00 1 137 114,17
SO 001.1 Příprava území 1. etapa 330 102,30 0,00 0,00 330 102,30
SO 101 Silnice 111/3041 km 0,000 -1,080 18 922 727,17 7 522 598,69 882 091,84 25 563 234,02
SO 101.1 Propustek v km 0,535 313 544,92 0,00 0,00 313 544,92
SO 121 Vyvolané úpravy silnic II. třídy 186 153,04 0,00 0,00 186 153,04
SO 131 Vyvolané úpravy MK, ÚK,chodníků a sjezdů v úseku km 0,000 -1,080 1 295 665,00 0,00 0,00 1 295 665,00
SO 190.1 Trvalé dopravní značení 11/3041 231 037,79 0,00 0,00 231 037,79
SO 201 Most ev.č. 3041-1 3 358 499,59 0,00 0,00 3 358 499,59
SO 202 Most ev.č. 3041-2 (Královehradecký kraj) 3 332 382,53 0,00 0,00 3 332 382,53
SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 -1,080 3 608 200,27 0,00 0,00 3 608 200,27
SO 901.1 Dopravně inženýrská opatření 1. etapa 749 692,70 0,00 0,00 749 692,70

CFNA CELKEM bez DPH 33 465 119,48 7 522 598,69 882 091,84 40 105 626,33

DPH 21% 7 027 675,09 1 579 745,72 185 239,29 8 422 181,53

CENA CELKEM 40 492 794,57 9 102 344,41 1 067 331,13 48 527 807,86



EUROVIA

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Správce stavby
Údržba Silnic Královehradeckého kraje a.s 
Ing. Daniel Jakwerth
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové
4. 5. 2022

Stavba: „111/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. Etapa (intravilán Libňatov)"

Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.9, 
8.4,17.3 a 17.4

Vážený pane inženýre,

na základě zjištěných skutečností na stavbě, které se týkají změn stavebně technického řešení konstrukce 
stavebního objektu SO 101 (ZBV č. 1 Změna konstrukce vozovky a ZBV 2 Doplnění drenáže ve staničení km 
0,845 - km 0,992), zjištěných v průběhu provádění prací, které jsou popsány níže, předkládáme toto oznámení. 

Na stavbě byly provedeny statické zatěžovací zkoušky stávající konstrukce a zemní pláně s nevyhovujícím 
výsledkem, které jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení. Jako dalším argumentem je skutečnost, zjištěná 
v průběhu provádění kopaných sondy. Charakter materiálů je ve všech provedených sondách stejný. Jedná se 
s vyšší převahou o pískovcový hrubozrnný materiál. S ohledem na druh a frakci tohoto materiálu v tuto chvíli 
opouštíme po konzultaci s projektantem stavby návrh zlepšení zemin hydraulickými pojivý. Stávající materiál je 
charakterem pískovce s nižší pevností, špatným tvarovým indexem a vyšší namrzavostí. Na základě výše 
popsaného předkládáme variantu technického řešení s použití ŠCM - Štěrk částečně vyplněný cementovou 
maltou. Tato technologie nám umožní překlenout neúnosné podloží v oblasti parapláně a zajistí kontinuální a 
plynulou výstavbu i za zhoršených klimatických podmínek. Jako krycí vrstvu uvažujeme nestmelenou vrstvu 
štěrkodrtě frakce 0/32 (0/63) v souladu s návrhem PD, která zajistí překlenutí případných deformací z vrstvy 
stmelené do asfaltobetonového souvrství. Asfaltobetonové souvrství zůstává ve skladbě projektové 
dokumentace stavby.

V průběhu provádění zemních prací byla dále v místě budované opěrné zdi SO 101 zjištěna prosakující spodní 
voda z přikloněného svahu, kterou považujeme za nutné odvést mimo rub opěrné zdi. Pro odvodnění navrhujeme 
použít drenážní potrubí DN 150 v celkové délce 147 mm se zaústěním do nové betonové kanalizační šachty. 
Předmětné změny byly konzultovány a odsouhlaseny projektantem stavby a AD Ing. Fialou.

Na základě výše uvedeného, zasíláme toto oznámení správci stavby. Jedná se o změny oproti zadávací 
dokumentaci stavby a nepředvídatelné skutečnosti, což způsobuje Zhotoviteli překážku v provádění Díla a 
pokračovat v realizaci díla dle Harmonogramu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změny oproti zadávací 
dokumentaci, které nebylo možné z našeho pohledu předpokládat a jde o riziko Objednatele, oznamujeme Vám
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EUROVIA CS, a. s„ Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00

17 +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
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tímto v důsledku uvedených skutečností podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem
1.9, 8.4,17.3 a 17.4 nárok (claim) na:

• Nárok na dodatečnou platbu

Zároveň věříme, že se povede Správci stavby/Objednateli předloženou změnu v co možná nejkratším termínu
vyřešit a následně vydat Zhotoviteli příslušný pokyn, aby byly negativní důsledky událostí v rizicích Objednatele
co nej menší.

■ ' KU POVÍ A ®

S pozdravem,

l-URUVlA C3,4.». . .
udAlépnýrA ■'doblaitterJiy.nfni
rjvodunhy východ „ ,, .
..... 1,'.lib. uk .

■ 4'..’749?í. 01Č-

Buřval Marek - Hlavní stavbyvedoucí
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EUROVIA CS, a. s., Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00

17 +420 224 951111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

 
 

 



 

VIALAB A
L 1112

strana 1/1

PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo:

0708492
ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Cupal

DATUM ZKOUŠKY: STAVBA: 111/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, l.etapa, intravelán
18.03.2022

OBJEKT: SO101

MATERIÁL: místní mat. - zemina

ZKOUŠKU PROVEDL: ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: pláň POČASÍ, TEPLOTA: jasno 5°C

Jiří Petr STANIČENÍ: km 0,930
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: lm od PK

Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

cr[MPa]

Zatlačení desky

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 0,69
3 0,14 1,68
4 První zatěžovací 0,21 2,89
5 cyklus 0,29 4,17
6 0,36 5,12
7 0,43 6,29
8 0,50 8,23
9 0,25 7,97

10 Odlehčení 0,13 7,45
11 0,00 4,31
12 0,00 4,31
13 0,07 5,14
14 Druhý 0,14 5,81
15 zatěžovací 0,21 6,40
16 cyklus 0,29 6,91
17 0,36 7,37
18 0,43 8,05

Kontaktní napětí a [MPa]

zatěžovací větev 1. 2.
a max [MPa] 0,50 0,43

ai [mm/MPa] 11,272 10,441

a2 [mm/MPa] 9,806 -4,980

^def [MPa] 13,9 27,1
^def2 ^defl 1,95

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

protokol vyhotovil:

Centrální laboratoř, U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, T/ 224 951251, E/ centra lni. Iaborator@eurovia.cz

pracovišti CL07 Hradec Královi

VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10,110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: C261250210,7/4420224952 222, E/sekretaríát@eurovia.cz

Městiký soud v Pra2e oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100
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PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo:

0708494

ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

18.03.2022

STAVBA: 111/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, l.etapa, intravelán
MATERIÁL: ŠD 0/32

OBJEKT: SO101
ZKOUŠKU PROVEDL:

|iří Petr
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: konstrukce

STANIČENÍ: km 0,932
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: lm od PK

POČASÍ, TEPLOTA: jasno 5’C
Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí:

cr[MPa]

Zatlačení desky

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 0,80
3 0,14 1,50
4 První zatěžovací 0,21 2,69
5 cyklus 0,29 3,96
6 0,36 5,10
7 0,43 6,59
8 0,50 7,88
9 0,25 7,69

10 Odlehčení 0,13 6,99
11 0,00 4,43
12 0,00 4,43
13 0,07 5,29
14 Druhý 0,14 5,88
15 zatěžovací 0,21 6,59
16 cyklus 0,29 7,01
17 0,36 7,64
18 0,43 8,03

zatěžovací větev 1. 2.
a max [MPa] 0,50 0,43

3i [mm/MPa] 10,735 11,137

a2 [mm/MPa] 10,551 -6,767

^def [MPa] 14,1 27,3
Edef2 / Edeít 1,95

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

protokol vyhotovil
Datum: 2022.03JI 08:4800+01'00'

vedoucí laboratoře Hradec Králové

Centrální laboratoF. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, T/ 224 951 251, E/ centralni.laborator@eurovla.cz

pracovišti CL07 Hradec Královi

VIALAB CZ s.r.o.. Národní 138/10,110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, 17 .420224 952 222, E/ sekretariát@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka. Číslo účtu: 014183019S/0100
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PROTOKOL O STATICKÉ ZATEZOVACI ZKOUŠCE Číslo:

0708495

ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498.503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

18.03.2022
STAVBA: 111/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, l.etapa, intravelán

MATERIÁL: místní mat. - zemina

OBJEKT: SO101
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: pláň POČASÍ, TEPLOTA: jasno 5°C

STANIČENÍ: km 0,660 Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —

UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: lm od LK

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 721006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

cr[MPa]

Zatlačení desky

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 0,79
3 0,14 1,59
4 První zatěžovací 0,21 2,77
5 cyklus 0,29 3,90
6 0,36 4,98
7 0,43 6,00
8 0,50 7,36
9 0,25 7,11

10 Odlehčení 0,13 6,56
11 0,00 4,45
12 0,00 4,45
13 0,07 5,03
14 Druhý 0,14 5,57
15 zatěžovací 0,21 6,13
16 cyklus 0,29 6,52
17 0,36 7,09
18 0,43 7,59

zatěžovací větev 1. 2.
a max [MPa] 0,50 0,43

ai [mm/MPa] 12,298 7,911
a2 [mm/MPa] 5,121 -1,729

^def [MPa] 15,1 31,4

Edeř2 7 Edeíl 2,07

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

protokol vyhotovil
vedoucí laboratoře Hradec Králové

Centrální labontol, U Mlchelského lesa 1581/2 1/0 00 Praha 4, 17 224 951 251, E/ centralnl.laborator®eurovia.cz

pracovliti CL07 Hradec Královi

VIALAB CZ s.r.o„ Národní 138/10.110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/ -420224952 222, E/ sekretariát@eurovia.cz

Městský soud vPrare oddíl C, violka 2B9SS, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: O141830198/A1OO

 

  

 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1 714/3, 500 02 Hradec Králové

Marek Buřval

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Naše značka
Šír/09/2022

Vyřizuje / linka
Fiala /

Hradec Králové
6.5.2022

Věc: Stanovisko AD k návrhu ZBV č. 1 a č. 2 na stavbě „111/3041 Maršov u Úpice,
rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov"

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „11/3041
Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov" Vám k zaslanému
návrhu ZBV č.l a č.2 řešícímu změny proti zadávací dokumentaci na objektu komunikace SO
101 sděluji následující:

ZBV č.l - Změna technologie sanace podloží
Na základě nevyhovujících výsledků statických zatěžovacích zkoušek bylo rozhodnuto
o nutné sanaci podloží. Vzhledem k výrazně proměnné výškové úrovni podkladního štětu a
různorodému charakteru zemin v podloží komunikace nemohla být použita původně
navržená stabilizace pláně hydraulickým pojivém.
Vzhledem k charakteru podloží byla zvolena technologie využití vrstvy štěrku částečně
vyplněného cementovou maltou. Tato technologie umožní překlenout neúnosné a
nestejnorodé podloží v oblasti parapláně a zajistí kontinuální a plynulou výstavbu bez
možného vlivu klimatických podmínek. Ostatní konstrukční vrstvy komunikace budou
ponechány bez úprav.

ZBV č.2 - Doplnění podélné drenáže
Po odstranění konstrukčních vrstev komunikace na konci úseku bylo zjištěno, že do podloží
komunikace se zleva z přilehlého svahu tlačí podpovrchová voda. Vzhledem ktomu, že
průnik vody do podkladních vrstev a podloží komunikace je příčinou většiny budoucích
poruch, bylo rozhodnuto vodu odvést systémem drenáží do nově navržené dešťové
kanalizace. Vzhledem k délce drenáže je v trase navržena jedna nová revizní šachta, do
které je zároveň dopojena drenáž za rubem opěrné zdi pro svodidla.

telefon: 777 003 1 69, 777 003 21 8, 730 897 1 06
e-mail: info@sirivan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 287 86 793

226740482/0300
DIČ: CZ28786793
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Ing. Ivan Sír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
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III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

I. ETAPA

Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610a

E1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 486,245  

suť, kámen, beton

pol. 11332  1284*1,9+

pol. 11334 10*2,2+

pol. 11352 26*0,2*0,5+

pol. 965821 16*0,3*0,3*0,8*2,2+

pol. 96615: 7*2,5+

pol. 96687 2*0,5*0,5*1,3*2,0+

pol. 969234: 0,051*13,94=2 486,245 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  642,400  

nefrézovatelná část podkladní vrstvy z PM - dle průzkumu ZAS-T1 a T2

na skládku IO

pol. 11333 292*2,2=642,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  10 296,284  

zemina

pol. 12373 1099*1,9+

pol. 12673 734*1,9+

pol. 12920 900*0,15*1,9+

pol. 12930A 184,4*1,9+

pol. 13273a 92*1,9+

pol. 13273b 225,7*1,9=4 693,190 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  212,000  

zemina   pro pol. 173103

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133



Aspe Firma: Strana: 3

Čas:  7:47:4517.05.2022Datum:3.6.1.8

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

I. ETAPA

Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610a

E1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

212=212,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou

zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  2 854 167,080

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 284,800  

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výpňového materiálu (dlažba, kámen, 

štět) - na trvalou skládku

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 5840=5 840,000 [A]

tloušťka ŠD 0,20=0,200 [B]

(a*b)*1,10=1 284,800 [C]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  292,000  

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 5840=5 840,000 [A]

tloušťka frézování EKZ+PM 0,05=0,050 [B]

a*b=292,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  10,000  
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vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

v ploše lokálních vysprávek a historických oprav IS

50*0,20=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  26,000  

dle situace

5+13+8=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  408,800  

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle situace a průzkůmů

odečteno z Autocadu 5840=5 840,000 [A]

tloušťka frézování EKZ+PM 0,07=0,070 [B]

a*b=408,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  674,500  

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka
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konec úseku 5,50=5,500 [A]  začátek úseku v SO121

napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-1 11,5+12,5+2*7,0=38,000 [B]

napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-2  13,0+13,0+2*6,5=39,000 [C]

podélné spáry u říms pro svodidla 20+56=76,000 [D]

podélné spáry u rigolů

rigoly 0,75m 22+54+159+35+33+37+15+51+12=418,000 [E]

rigoly 0,50m 98=98,000 [F]

a+b+c+d+e+f=674,500 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 036,736  

Včetně odvozu na trvalou skládku

dle situace a VPŘ

v ploše odstranění konstrukce pro skladbu A

odečteno z Autocadu 5840=5 840,000 [A]

včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu a*1,15=6 716,000 [B]

průměrná tloušťka odkopu 0,08=0,080 [C]

b*c=537,280 [D]

v ploše sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [E]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1080*2*0,20=432,000 [F]

e*f*1,30  včetně přesahů a šikmých částí=1 123,200 [G]

tloušťka sanací 0,50=0,500 [H]

g*h=561,600 [I]

d+i=1 098,880 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  285,000  

zpětné natěžení ornice z reprofilace příkopů

pro pol. 18220 285=285,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  212,000

zemina ze zemníku  pro pol. 173103, odvoz na stavbu

212=212,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  733,700  

plocha řezu úpravy 2,9=2,900 [A]

délka úpravy délky úseků 50+44+13+15+108=230,000 [B]

(a*b)*1,10=733,700 [C]  včetně krajních klínů a nájezdu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)



Aspe Firma: Strana: 9

Čas:  7:47:4517.05.2022Datum:3.6.1.8

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

I. ETAPA

Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610a

E1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 15 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  899,971  

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ

vlevo 14,146+7,793+53,444+39,714+60,413+28,707+27,521+7,307+79,363+3,365+27,117+27,930=376,820 [A]

vpravo 82,333+26,667+23,416+3,229+0,573+9,577+9,006+14,717+25,266+21,198+33,551+2,672+5,495+108,531+17,123+19,439+46,583+73,775=523,151 [B]

a+b=899,971 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  284,500  

množství 0,3 m3/m, na mezideponii

materiál z reprofilace pro zpětné ohumusování 

2845*0,10=284,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 17 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  184,400  

množství 0,3 m3/m, nevyužitelný přebytek - odvoz na skládku

dle situace

celková délka reprofilace 50+44+27+22+32+13+30+23+13+109+32+37+49+9+26+23+15+108+110+11+17+60+390+313=1 563,000 [A]

výpočet přebytku při předpokladu 0,3 m3/bm a využití materiálu na zpětné ohumusování

a*0,3-2845*0,10=184,400 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  225,720  
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III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

I. ETAPA

Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610a

E1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop pro římsy pro svodidla

dle situace a VPŘ

plocha řezu 2,7=2,700 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)*1,10=225,720 [C]  včetně krajních klínů a nájezdu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 18 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  103,482

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohl. 

pro vpusti
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III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

I. ETAPA

Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610a

E1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle výkazu výkopu rýh (pouze přípojky) - viz. příloha TZ SO301 (z listu 4):

68,849=68,849 [A]

rozšíření pro vpusti:

1,8*0,65*(1,64+1,16+0,97+0,97+1,16+1,26+1,34)=9,945 [B]

prohloubení pro vpusti:

1,8*1,8*0,57*7=12,928 [C]

Celkem: A+B+C=91,722 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  284,500

uložení materiálu z reprofilace příkopů pro využití na ohumusování

pol. 12930 284,50=284,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

I. ETAPA

Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610a

E1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  212,450  

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace a VPŘ

klín pod krajnici 0,7*0,25=0,175 [A]

délky úseků 50+44+13+69+30+23+27+27+11+32+32+13+109+32+33+15+14+14+15+23+8+8+5+18+110+11+67+12+17+313+19=1 214,000 [B]

a*b=212,450 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

I. ETAPA

Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610a

E1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  62,717  

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 91,722=91,722 [A]

Odpočet:

podsypy potrubí: -3,989=-3,989 [B]

obsypy vč.trub: -19,947=-19,947 [C]

desky: -2,268=-2,268 [D]

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(8,5+0,47*7)=-2,801 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=62,717 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,021  

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dn 200: 34,69*1,15*0,5=19,947 [A]

Odpočet trub:

-3,1416*0,2*0,2/4*34,69=-1,090 [B]

Celkem: A+B=18,857 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 24 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  733,700  

dle situace a VPŘ

plocha řezu úpravy 2,9=2,900 [A]

délka úpravy délky úseků 50+44+13+15+108=230,000 [B]

(a*b)*1,10=733,700 [C]  včetně krajních klínů a nájezdu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9 277,200  

dle situace a VPŘ

v ploše pláně konstrukce A v ploše skladby A  (90+2180+1615+2155)*1,35=8 154,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

v ploše lokálních sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1080*2*0,20=432,000 [C]

b*c*1,30=1 123,200 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

a+d=9 277,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 26 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  284,508  
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zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou

využit materiál z reprofilace svahů a příkopů

dle situace

117,059+348,539+0,000+292,422+144,648+5,241+29,208+136,408+14,345+32,974+28,792+196,046+10,255+4,377+4,068+60,744+56,102+10,045+74,757+39,997+27,7

36+64,640+30,243+32,167+18,680+18,541+7,522+9,928+19,196+18,951+37,796+1,122+35,949+74,933+0,781+43,630+73,800+39,238+162,795+14,445+9,273+5,275+8

4,786+46,069+18,977+33,678+27,813+62,203+187,643+31,240=2 845,077 [A]

a*0,10=284,508 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  2 577 175,831

Základy2

 27 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  12,950

drenáž za rubem říms pro svodidla

dle VPŘ

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,142 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)*1,20=12,950 [C]  včetně odstupňování

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 28 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  7 731,400

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97

dle situace a VPŘ

v ploše lokálních sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1080*2*0,20=432,000 [C]

b*c*1,30=1 123,200 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 29 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  561,600  

vrstvy pro sanaci AZ - směs ŠD 0-45 (60%) a Rmat (40%)

v ploše lokálních sanací

šířka na parapláni 2,0=2,000 [B]

délka sanací 20% délky úseku oboustranně 1080*2*0,20=432,000 [C]

b*c*1,30=1 123,200 [D]  včetně přesahů a šikmých částí

tloušťka sanací 0,50=0,500 [E]

d*e=561,600 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  157,320  

ochrana izolace na rubu

dle situace a VPŘ

délka na řezu 1,80=1,800 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)*1,15=157,320 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 31 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  0,000  

úprava pláně komunikace hydraulickými pojivy - předpoklad do hl. 300 mm

zlepšení pláně na základě provedených zkoušek po odsouhlasení TDS
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dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (90+2180+1615+2155)*1,28=7 731,200 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

odečet plochy sanací 2,0*1080*2*0,20=864,000 [B]

a-b=6 867,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 32 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  0,000

úprava pláně komunikace hydraulickými pojivy - předpoklad do hl. 300 mm

zlepšení pláně na základě provedených zkoušek po odsouhlasení TDS

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (90+2180+1615+2155)*1,28=7 731,200 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

předpoklad do 4% - základní 2% v pol. 215663

odečet plochy sanací 2,0*1080*2*0,20=864,000 [B]

a-b=6 867,200 [C]

c*4=27 468,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes

2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 33 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  684,000  

MP TR 108x8, délka kořene min. 2,0m

dle situace a VPŘ

délka pilot v řezu 4,50+4,50=9,000 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)=684,000 [C]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 34 24768 OBSYP STUDNY TĚSNÍCÍ ZE ZEMIN M3  10,000  

obnova jílového těsnění kolem objektu Tomkovy studny se strany komunikace
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podél komunikace 8,0*1,0*0,5=4,000 [A]

kolmo na komunikaci 3,0*1,0*0,5=1,500 [B]

zatěsnění příčného přechodu mezi studnou a OP zdí vyústění stoky C 9,0*1,0*0,5=4,500 [C]

a+b+c=10,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný jíl

 35 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  478,800  

vrty pro MP - ve vrstvách hlín, jílů a štěrků - včetně případného hluchého vrtání

dle situace a VPŘ

délka vrtů v řezu 4,50+4,50=9,000 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)*0,70=478,800 [C]   předpoklad 70% délky vrtu v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 36 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  205,200  

vrty pro MP - v horninách třídy IV

dle situace a VPŘ

délka vrtů v řezu 4,50+4,50=9,000 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)*0,30=205,200 [C]   předpoklad 30% délky vrtu v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 37 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  2 346,000  

stabilizace rozšiřovaných svahů pro krajnice - svahové stupně vyztuženou 
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zeminou

vyztužení z dvojosé geomříže z PP, velikost oka 40x40, pevnost v tahu min. 20 

kN/m

pro svahy 1:1 - 1:1,5

dle situace a VPŘ

rozvinutá délka na řezu (5,0+3,50)=8,500 [A]

délky úseků 50+44+13+15+108=230,000 [B]

(a*b)*1,20=2 346,000 [C] včetně přesahů a zakotvení

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  3 361 716,702

Svislé konstrukce3

 38 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  91,200  

podpůrné konstrukce pod římsy se svodidly

dle situace a VPŘ

plocha řezu 1,2=1,200 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

a*b=91,200 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 39 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  10,944  

91,2*0,120=10,944 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  22,800  

dle situace a VPŘ

plocha řezu 0,30=0,300 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

a*b=22,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,104  

22,8*0,180=4,104 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 42 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,000  

lokální opravy stávajících zdí a podezdívek - nový materiál

vyústění stoky u Tomkovy studny 

 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 43 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  4,000  

lokální přezdění kamenného zdiva - využití stávajícího materiálu

vyústění stoky C u Tomkovy studny  4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  1 442 692,013

Vodorovné konstrukce4
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 44 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  21,888  

podkladní beton pod zeď s římsou pro svodidla

dle situace a VPŘ

plocha řezu 1,6*0,15=0,240 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)*1,20=21,888 [C]  včetně vyrovnávek a stupňů

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,268  

podkladní desky pod uliční vpusti

dle dokumentace:

1,8*1,8*0,1*7=2,268 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  75,240

zásyp za rubem římsy pro svodidla

dle situace a VPŘ

plocha řezu 0,9=0,900 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)*1,10=75,240 [C] včetně krajních klínů a nájezdu

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 47 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,989

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

dn 200: 34,69*1,15*0,1=3,989 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  148 695,854

Komunikace5

 48 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  2 126,080

ochranná vrstva ŠDA 0-32

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (90+2180+1615+2155)*1,28=7 731,200 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 250 mm a*0,250=1 932,800 [B]

na vyrovnávky a lokální úpravy 10% b*0,10=193,280 [C]

b+c=2 126,080 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3  2 319,300

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 49 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  899,971

R-mat 40 RA 0/32

v ceně zohlednit možnost využití původního materiálu
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dle situace a VPŘ

vlevo 14,146+7,793+53,444+39,714+60,413+28,707+27,521+7,307+79,363+3,365+27,117+27,930=376,820 [A]

vpravo 82,333+26,667+23,416+3,229+0,573+9,577+9,006+14,717+25,266+21,198+33,551+2,672+5,495+108,531+17,123+19,439+46,583+73,775=523,151 [B]

a+b=899,971 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 523,000  

PI-C 1kg/m2 po vyštěpení

pod ACP 6523=6 523,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 51 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 551,000  

PS-CP 0,5 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 6155+

pod ACL 6396=12 551,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 52 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  6 155,000  

obrus  ACO 11  50/70
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dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  90+2180+1615+2155=6 040,000 [A]

na mostech konstrukce C 55+60=115,000 [B]

a+b=6 155,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  6 396,600  

ložní vrstva ACL 16 + PMB 25/55-60

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  (90+2180+1615+2155)*1,04=6 281,600 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

na mostech konstrukce C 55+60=115,000 [B]

a+b=6 396,600 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  326,160  

podkladní vrstva ACP 16+  50/70

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  (90+2180+1615+2155)*1,08=6 523,200 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=326,160 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  6,000  

přechodové  rampy u říms - kostky malé 100x100 do betonu a vyspárované MC

dle situace

4*1,50=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  12 523 464,285

Přidružená stavební výroba7

 56 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  26,220  

nátěr odrazné části římsy

dle situace a VPŘ

délka na řezu 0,150+0,150=0,300 [A]

délka říms 20+56=76,000 [B]

(a*b)*1,15=26,220 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.



Aspe Firma: Strana: 30

Čas:  7:47:4517.05.2022Datum:3.6.1.8

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace,I. etapa, intravilán Libňatov_KHK (EUROVIA)

I. ETAPA

Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36610a

E1

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  7 561,597

Potrubí8

 57 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,000  

plná část potrubí za ruby zdí  k napojení do vpustí nebo vyśtění

4*5=20,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 58 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  34,690

trouby PVC dn 200, SN 16 - vč.tvarovek, šachtových vložek, montáže

dle dokumentace - přípojky "UV-1" až "UV-7":

34,69=34,690 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 59 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  223,000  

drenážní potrubí za rubem

dle VPŘ

na délku říms 20+56=76,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 60 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  80,000  

příčné rezervní chráničky v místě příčných přechodů kanalizace - přesné umístění 

dle dispozic samosprávy

dle situace

8*10=80,000 [A]
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 78 89433 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000  

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000  

dle PD:

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 62 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  282,000  

dle situace

km 0,005-0,043 38+

km 0,046-0,118 72-20+  odečet zábradelního svodidla

km 0,176-0,245 69+

km 0,305-0,325 20+

náběhy mostu ev.č. 3041-1 4*10+

náběhy mostu ev.č. 3041-2 4*10+

km 0,976-1,050 82-59 odečet zábr. svodidla=282,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou
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- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  76,000  

zábradelní svodidlo se svislou výplní

dle situace a VPŘ

na římsy zdí 

km 0,055-0,075 20+

km 0,994-1,050 56=76,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 64 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  3,288  

betonové zesílené palisády pr. 20cm délka 1200 mm - barva šedá

dle situace 

v km 0,120  13,7*0,20*1,20=3,288 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 65 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  748,041  

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - standardní
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dle situace

náběhy a přechody u říms 2*2*(3+2+2)=28,000 [A]

silniční obruby 23,654+53,377+155,475+21,785+15,806+23,839+87,165+13,076+41,251+51,601+155,187+77,825=720,041 [B]

a+b=748,041 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 66 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  91,558  

betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a 

přechodové

dle situace

6,681+3,100+3,110+18,667+40,0=71,558 [A]  včetně rezervy na zajištění u sjezdů

10*2=20,000 [B]

a+b=91,558 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  30,000  

betonové silniční obruby výšky 300 mm do betonového lože s boční opěrou - pro 

nástupiště

dle situace a VPŘ

15+15=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 68 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  5,500  

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

příčné spáry napojení5,5=5,500 [A]  začátek úseku v SO121

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 69 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  674,500  

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

konec úseku 5,50=5,500 [A] začátek úseku v SO121

napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-1 11,5+12,5+2*7,0=38,000 [B]

napojení na římsy mostu a příčné spáry na mostě ev.č. 3041-2  13,0+13,0+2*6,5=39,000 [C]

podélné spáry u říms pro svodidla 20+56=76,000 [D]

podélné spáry u rigolů

rigoly 0,75m 22+54+159+35+33+37+15+51+12=418,000 [E]

rigoly 0,50m 98=98,000 [F]

a+b+c+d+e+f=674,500 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 70 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  43,000  

km 0,792-0,810 18+

úprava napojení na stávající stavy 25=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 71 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  398,750  

rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4

dle situace a VPŘ

rigoly 0,75m 22+54+159+35+33+37+15+51+12=418,000 [A]

rigoly 0,50m 98=98,000 [B]

(a*0,75+b*0,50)*1,10=398,750 [C] včetně rezervy na dodláždění v místech napojení vpustí apod.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 72 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  4,000

dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 

5m2 - opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 73 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  1,000  

kompletní lapač splavenin včetně výztuže, tvarovek a mříže a jejího zajištění  

včetně odkopu, opevnění nátoku, záhozu a stabilizačního prahu

dle výkresu D.1.1.2.3.02

LS1 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 74 965821 DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS  16,000

Odranění stávajících mezníků

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

dle situace

16=16,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.

2. Položka neobsahuje:

– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
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– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 75 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,000  

bourání ve výkopech pro kanalizaci:

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 76 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 77 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  33,940

odhad stávajících trub - beton DN 200

Bourání st.trub v rozsahu výkopů kanalizace

6,23+7,71=13,940 [A]

bourání ve výkopech komunikace, příkopů  20=20,000 [B]

a+b=33,940 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 344 781,169

 25 563 234,02Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 25,11 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

33 465 119,48

Kč bez DPH

− 882 091,84

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 7 522 598,69 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 7 522 598,69

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 882 091,84

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

33 465 119,48

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 33 465 119,48

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00
Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

8 404 690,53 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 19,84 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 6 640 506,85

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

40 105 626,33

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 882 091,84

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 7 522 598,69 Kč bez DPH

+ 7 522 598,69

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 882 091,84

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

40 105 626,33

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

33 465 119,48

33 465 119,48

6 640 506,85

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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