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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ:     CZ 70889546
IČO:  708 89 546
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                             
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel STAKO společnost s ručením omezeným

se sídlem:   Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:   Ing. Petrem Kuldou, jednatelem společnosti

IČO:   42228468
DIČ:  CZ42228468
zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:               

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 7. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným

dodavatelem veřejné zakázky: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“.
Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-004066 (dále

jen „veřejná zakázka“).

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).
Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 7 – č. 15, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke
změně závazku ve smyslu § 222 zákona. Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 6
zákona následovně:

• Změny dle § 222 odst. 6 zákona – změnový list č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14 a č. 15

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 %
původní hodnoty závazku, podle ustanovení §222 odst. 6 ZZVZ; a dále změny, spočívající ve stavebních
pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny
podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění
celkovou  povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní cen veřejné zakázky,
podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle odst. 1 tohoto
článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
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3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 7 – č. 15, které jsou nedílnou součástí 
tohoto dodatku. 

4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:  
 
Změny dle § 222 odst. 6 zákona (změnové listy č. 7- č. 15): 
vícepráce:  + 963 642,31 Kč bez DPH  
méněpráce:   - 108 035,75 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: 
855 606,56 Kč bez DPH. 

6. V souvislosti s uvedenými změnami se dle Změnového listu č. 11, 12 a 13 prodlužuje rovněž uzlový 

termín: dokončení hrubé stavby objektu SO-01, která bude zajištěna proti zatékání, a 90 % venkovních 

stavebních otvorů bude osazeno výplněmi, a to o pět (5) týdnů. Prodloužení termínu vymezuje podrobně 

článek II odst. 1 tohoto dodatku. Aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku. 

 

II. 
Vymezení rozsahu změn 

1. Článek 6, odstavec 3 a 4 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

3. Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: 

3.1. I. ETAPA: dokončení všech stavebních prací - nejdéle do 16 měsíců ode dne výzvy k zahájení 

plnění 

    - zajištění kolaudace pro objekt SO-01 a objekt SO-03 (zajištění vydání kolaudačního souhlasu či 

jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou 

stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) - nejdéle do 30 

kalendářních dnů ode dne ode dne ukončení stavebních prací; 

   - zahájení zkušebního provozu pro objekt SO-01 a objekt SO-03 - v délce 2 měsíců ode dne 
ukončení stavebních prací, v případě potřeby objednatele bude možné zkušební provoz zkrátit za 

předpokladu úspěšného průběhu všech předepsaných zkoušek a činností, které mají ve zkušebním 

provozu proběhnout; 

   -  termín dokončení II. etapy (předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního provozu) 

– po zajištění kolaudačního souhlasu nebo po ukončení zkušebního provozu (dle skutečnosti, která 

nastane později) 

3.2. II. ETAPA: dokončení rekonstrukce - nejdéle do 12 měsíců ode dne výzvy k zahájení plnění 

   - zajištění kolaudace pro objekt SO-02(zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření 

příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) - nejdéle do 30 
kalendářních dnů ode dne ode dne ukončení stavebních prací; 

   - zahájení zkušebního provozu pro objekt SO-02 - v délce 2 měsíců ode dne ukončení stavebních 

prací, v případě potřeby objednatele bude možné zkušební provoz zkrátit za předpokladu úspěšného 

průběhu všech předepsaných zkoušek a činností, které mají ve zkušebním provozu proběhnout; 

   -  termín dokončení II. etapy (předání díla vč. veškeré dokumentace vzešlé mj. ze zkušebního provozu) 
- po zajištění kolaudačního souhlasu nebo po ukončení zkušebního provozu (dle skutečnosti, která 

nastane později) 
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4. Závazné uzlové termíny jsou stanoveny následovně: 

 - odstranění objektů - nejdéle do 2 měsíců ode dne výzvy k zahájení plnění 

 - dokončení hrubé stavby objektu SO-01, která bude zajištěna proti zatékání, a 90% venkovních 

stavebních otvorů bude osazeno výplněmi - nejdéle do 9 měsíců a 5 týdnů ode dne výzvy k zahájení 

plnění 

 
2. Článek 7, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém     
rozpočtu a výkazu výměr činí:  

celková cena 150 500 988,01 bez DPH (slovy: jedno sto padesát milionů pět set tisíc devět set 

osmdesát osm korun českých jeden haléř); 

výše DPH (15%) 21 256 288,20 Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě padesát šest tisíc dvě stě 

osmdesát osm korun českých dvacet haléřů) 

výše DPH (21%) 1 846 404,00 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta čtyři korun 

českých) 

celková cena 173 603 680,21 Kč s DPH (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů šest set tři 

tisíc šest set osmdesát korun českých dvacet jeden haléřů) 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění 

dodatku zajistí objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 

svoje podpisy. 

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 
hejtman Královéhradeckého kraje. 

 

 

Přílohy: 
Změnové listy č. 7 – č. 15 
Změny závazků ze smlouvy 
Harmonogram 
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Objednatel:                                                                                Zhotovitel:
V Hradci Králové dne ……………… V Hradci Králové dne ......................

               
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

             
Ing. Petr Kulda, jednatel
STAKO společnost s ručením omezeným
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C
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O
dstranění kam

enů a ŽB konstrukcí ve výkopech
C

ena: 129.188,60,-Kč bez D
PH

.

Popis a zdůvodnění zm
ěny:

Při výkopech základových pasů pro obj. SO 01 se objevily v m
ístech základů velké pískovcové kam

eny a také staré 
železobetonové základové pasy, silniční panely, železobetonové zdi se ztraceným bedněním

. 
Ty se m

usely z výkopu vyjm
out, na m

ezideponii rozbít pneum
atickým kladivem na bagru a následně naložit a 

odvézt na skládku.

D
ovětek AD

:

Přílohy zm
ěnového listu:

Příloha č.1 - rozpočet s výkazem vým
ěr

Příloha č.2 - zákres skutečnosti
Příloha č.3 - foto

I D
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:
IZm

ěnový list vystavil:
jO

bjednatel:
I Zhotovitel:
| N

ázev projektu:
IZM

ĚN
O

VÝ LIST

28.02.2022
M

ichal N
ěm

ec, příprava
Královéhradecký kraj
S T A K O společnost s ručením om

ezeným
 

|
BD H

ajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

N
ově sjednaná lhůta dokončení díla: 

B
ez dopadu na term

ín 

lěnu rozsahu díla:________________________

C
ena víceprací bez D

PH
:

151.600,60,-K
č

číslo ZL: 07
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 10
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 13.05.2022

Předmět změny:

Změna zatřídění zeminy pro výkop ležaté kanalizace
Cena: 116.407,57,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny: 24
V prostoru, který byl dle protokolu z 22.11.2Q2í'zařazen Ústavem stavebního zkušebnictví dle ČSN 73050 do 

třídy zeminy třídy č.5 se v PD předpokládalo s třídou zeminy č.2. V tomto prostoru byl prováděn výkop pro ležatou 
kanalizaci (dešťová a splašková) a zde se nachází skalní podloží, které bylo nutno vybourat pneumatickým kladivem 
na bagru

Dovětek AD:

Přílohy změnového listu:

Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - výpočet kubatur
Příloha č.3 - Posouzení těžitelnosti zeminy
Příloha č.4 - zákres v PD
Příloha č.5 - foto
Cena méněprací bez DPH:

-61.594,20,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

178.001,77,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

116.407,57,- Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou zrr

Změna termínu dokončení/uzlového bodu:

Ne
lénu rozsahu díla:

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík . g|HH
^^g

Za technický dozor stavebníka^^^^^^^^ 

Ing. Tomáš Pazdera gHgHglggHg|
Datum: g|gH|^gn^^g

Za autorský dozor: MM 
Ing. Lukáš Najman NgMI 
Datum: ;Mg

Za

Ing. Petr Jarý |g|gg^^g|^^^g
Datum: H|^H|^gggg|

Za zhotovitele:

Pavel Svoboda KBg
Datum:

/



Změnový list č. 10
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Ubytovací budova
Část: ZL 10 - Změna zatříděni zeminy pro výkop ležaté kanalizace

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 30.5.2022

č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 116 407,57

1 Zemní práce 116 407,57

1 132201102

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.
3 přes 100 m3 m3 -91,386 280,00 -25 588,08
ODPOČET splaškové a dešťové kanalizace - viz příloha

-(69,209+22,177)____________________________________ -91,386

2 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.
3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 -91,386 25,00 -2 284,65
ODPOČET splaškové a dešťové kanalizace - viz příloha

-(69,209+22,177) -91,386

11 132451104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3 m3 91,386 762,00 69 636,13
PŘÍPOČET - viz příloha

91,386 ______________________________________________________91,386
jednotková cena: (ÚRS 202102) = 876x0,87

5 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 
4 - ODPOČET m3 -91,386 45,00 -4 112,37

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 12,00 0,00

7 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 
(skládkovné) t -164,495 180,00 -29 609,10

-91,386*1,8 -164,495

414 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z horniny 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 91,386 158,00 14 438,99
91,386 91,386
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 182x0,87

415 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 164,495 571,00 93 926,65
91,386*1,8 164,495

jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 657x0,87 - viz rovněž ZL 
č. 7

Celkem 116 407,57
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Příloha ZL č.10 - SQ 01 - Ležatá kanalizace, zemina ve třídě 5
Splašková kanalizace

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V TŘÍDĚ 5 69,2094 m3

Podélné 
řezy

Délka 
výkopu(m)

Šířka 
výkopu (m)

Hloubka 
výkopu (m)

Množství 
výkopu m3

Výpočet hloubky výkopu dle podélných řezů
z výškové úrovně -0,450, což je odtěžená pláň pod podk. beton

29 -29" 49,5 0,6 0,7 20,79 od 0,25m po l,15m = 0,70m (průměrná hloubka)
3-21" 14,7 0,6 1,16 10,2312 od l,00m po l,33m = l,16m (průměrná hloubka)
21"-22" 12,1 0,6 1,27 9,2202 od l,21m po l,33m = l,16m (průměrná hloubka)
24 -24" 4,2 0,6 1,74 4,3848 od l,72m po l,76m = l,74m (průměrná hloubka)
26 - 26" 6,1 0,6 1,66 6,0756 od l,64m po l,68m = l,66m (průměrná hloubka)
28 - 28" 1,5 0,6 1,64 1,476 od l,63m po l,65m = l,64m (průměrná hloubka)
30 - 30" 3,9 0,6 1,42 3,3228 od l,40m po l,44m - l,42m (průměrná hloubka)
31-31" 2 0,6 1,31 1,572 od l,30m po l,32m = l,31m (průměrná hloubka)
32 - 32" 3,8 0,6 1,24 2,8272 od l,22m po l,26m = l,24m (průměrná hloubka)
33 - 33" 1,5 0,6 1,13 1,017 od l,12m po l,14m = l,13m (průměrná hloubka)
34 - 34" 1,4 0,6 1,09 0,9156 od l,08m po l,10m = l,09m (průměrná hloubka)
35 - 35" 1 0,6 1,03 0,618 od l,02m po l,04m = l,03m (průměrná hloubka)
36-36" 1,6 0,6 0,84 0,8064 od O,82m po 0,88m = 0,84m (průměrná hloubka)
59-73" 6,5 0,6 0,87 3,393 od O,82m po 0,92m = 0,87m (průměrná hloubka)
76 - 90" 5,4 0,6 0,79 2,5596 od 0,75m po 0,83m = 0,79m (průměrná hloubka)

Dešťová kanalce
Podélné 
řezy

Délka 
výkopu (m)

Šířka 
výkopu (m)

Hloubka 
výkopu(m)

Množství 
výkopu m3

Výpočet hloubky výkopu dle podélných řezů
z výškové úrovně -0,450, což je odtěžená pláň pod podkladní bet □n

10 -10" 21,8 0,6 1,17 15,3036 od 0,70m po l,64m = l,17m (průměrná hloubka)
7 4,2 0,6 0,72 1,8144 od 0,70m po 0,74m = 0,72m (průměrná hloubka)
6- 6" 2,9 0,6 0,81 1,4094 od 0,84m po 0,78m = 0,81m (průměrná hloubka)
1-6" 7,9 0,6 0,77 3,6498 od 0,84m po 0,70m = 0,77m (průměrná hloubka)

DEŠŤOVÁ KANALIZACE V TŘÍDĚ 5 22,1772 m3

CELKOVÝ SOUČET ZEMINY V TŘÍDĚ 5 91,3866 m3



j • Ústav stavabniho xkuáabntetvt s.r.o,
' JkÉ-' J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice - Trnová,

Stako s.r.o.
Bieblova ul. 782
500 03 Hradec Králové

Věc: Posouzení těžitelnosti zeminy

Dne 19.11.2021 bylo na akci barevné domky Hajnice provedeno ohledání zeminy 
v místech prováděných výkopových prací.

Výsledky ohledání jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 - Těžitelnost zemin a hornin

Zatřídění bylo provedeno dle bývalé ČSN 73 3050 a dle ČSN 73 6133.

Výšková úroveň/Zemina - hornina býv. ČSN 73 3050 ČSN 73 6133
Úroveň cca 0,0 -1,0 m
Pískovec, R3-R2 se střední hodnotou diskontinuit 
převážně >250 mm

5 III

Úroveň cca 1,0 - 3,0 m
Pískovec R3-R2 se střední hodnotou diskontinuit 
převážně <150 mm, místy 150 - 250 mm

4 II

Úroveň cca 3.0 - původní terén m
Ornlce, hlinitá zemina, R5 se střední hodnotou 
diskontinuit převážně <150 mm

1-2 1

Ohledání provedl: Sláma. Michek 
Zprávu zpracoval: Michek 
dokumentace

Jiří Kudrna 
vedoucí odd. laboratorního zkušebnictví

V Pardubicích 22.11.2020

Přílohy: fotodokumentace
dokumentace

počet výtisků: 2x Stako Hk.
1x archiv ÚSZ
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Příloha č.5 -Zl.č.10-Výkop pro ležatou kanalizaci
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Hajnice posouzení těžitelnosti



ZMĚNOVÝ LIST
Název projektu:
Zhotovitel:_________
Objednatel:________
Změnový list vystavil:
Datum:

číslo ZL: 11
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy 
S T A K O společnost s ručením omezeným_____________________
Královéhradecký kraj_________________________________________
Michal Němec, příprava______________________________________
13.05.2022

Předmět změny:

Dočasná záporová stěna
Cena: 37.978,08,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodněni změny:
Při výkopu pro výtahovou šachtu v SO 01 je potřeba odkopat zeminu na hloubku -l,65m. Výšková úroveň podlahy 
SO 02 je +l,97m. Výškový rozdíl tedy činí 3,62 m. Půdorysný odstup výkopu od základů sousední budovy SO 02 je 
l,lm.
Zhotovitel navrhl řešení (viz. zákres), které statik ing. Stiehl odsouhlasil. Způsob zajištění spočívá vtom, že se 
provede dřevěná záporová stěna spojená s Peri vazníky, které se rozepřou speciálními atypickými šroubovacími 
vzpěrami o délce 5m o protilehlou stěnu výkopu. Spodní hrana zápory se ukotví do betonových patek pomocí 
velkoplošných jeklových sloupků.
Po provedení monolitické prohlubně výtahové šachty se celý systém demontuje.

Dovětek AD:

Přílohy změnového listu:
Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - zákres
Příloha č.3 - foto____________________
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

37.978,08,-Kč
Změna termínu dokončení/uzlového bodu:

37.978,08,- Kč
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Ano, posun uzlového bodu o jeden týden

Datum:

Za objednatele:

Ing. Tomáš PazderaIng. Marek Pavlík

Za uživatele:Za autorský dozor:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Za zhotovitele: 
Pavel Svoboda

Datum: -

Ing. Lukáš Najman

Datum: fa -fa

Za technický dozor stavebníka:



Změnový list č. 11
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4 
Objekt: Administrativní a provozní budova 
Část: ZL 11 - Dočasná záporová stěna

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Misto: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimir Mokrý 
Datum: 27.4.2022

č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 37 978,08 4,003

1 Zemni práce 37 237,52 4,003

167 133312011
Hloubeni šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 m3 0,352 2 122,00 746.94 0,000 0,000

0,4*0,4*0,55*4 0,352

jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 2 440x0.87
168|l51711111 Osazeni ocelových zápor délky od 0 do 8 m m 6,200l 1 470,00| 9 114,00l 0,001 0,008

1,55*4 6,200

jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 1 690x0.87
169113090R | Ocel profilová pro zápory | kg 70.928I 66.O0I 4 681,251 O.OOol 0.000

6,2*1,1*10,4 70.928
170|151711131 Vytaženi ocelových zápor pro paženi délky od 0 do 8 m m 6,200| 850,00 5 270,00 0,000 0,000

6,2 6,200

jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 977x0.87

171 1517131-R
Zřízeni vrchni kotveni zápor s dodáním hmot při délce zápory do 
8 m kpl 1,000 6 100,00 6 100,00 3,710 3.710

172 151713-R Odstranění vrchního kotveni zápor při délce zápory do 8 m kpl 1,000 1 580,00 1 580,00 0,000 0,000

173 151721111
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 
s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m m2 10,800 878,00 9 482,40 0,026 0,285

2,7*4 10,800

jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 1 010x0,87

174 161111512

Svislé přemístěni výkopku nošením bez naloženi, avšak s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 
prostředku z horniny třidy těžitelnosti II skupiny 4 a 5. při hloubce 
výkopu přes 3 do 6 m m3 0,352 592.00 208,38 0,000 0,000

0,352 0,352

jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 681x0.87_____________________ ____________________

4 162211311

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třidy 
těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 m3 0,352 57,00 20,06 0,000 0.000

5 162211319

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek 
k ceně za každých dalších 10 m m3 0,352 44,00 15.49 0,000 0,000

8 167111101

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 m3 0,352 42,00 14,78 0,000 0.000

10 171251201
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 0,352 12,00 4,22 0.000 0,000

998 Přesun hmot 740,56

164 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m t 4,003 185,00 740,56 0,000 0,000

Celkem 37 978,08 4,003
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 12
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K 0 společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 16.05.2022

Předmět změny:

Bourání jímky na vodu
Cena: 38.553,72,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodněni změny:
Při výkopu kanalizační přípojky k fialovému domku byla pod terénem, v místě budoucí vsakovací nádrže RN 2 
nalezena železobetonová jímka s vodou. Provozovatel o této jímce nevěděl a ani PD s tímto podzemním objektem 
neuvažovala. Jelikož se jímka nachází v prostoru budoucí retenční nádrže je nezbytná její likvidace pro realizaci 
vsakovací nádrže.

Dovětek AD:

Přílohy změnového listu:
Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - zákres
Příloha č.3 - foto

Cena méněprací bez DPH:

-8.621,55,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

47.175,27,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

38.553,72,- Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou zrr

Změna termínu dokončení/uzlového bodu:

Ano, posun uzlového bodu o jeden týden 

lěnu rozsahu díla:
Za objednatele:

Ing. Marek PavlikHSSHH

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Tomáš Pazdera

Za autorský dozoMH|B| 

Ing. Lukáš NajmaHHHH 

Datum: HHHB

Za

Za zhotovitele:

Pavel Svoboda BHSRh

Datum:



Změnový list č. 12
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Bourané objekty
Část: ZL 12 - Bouráni ŽB jímky na vodu

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Misto: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 25. 5. 2022

č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Hmotnost 
sutě

Hmotnost suté 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 38 553,72 22,056

1 Zemní práce -8 621,55

položka převzata z obj. SO 01 -001, pol. č. 8

-18,266*10 -182,660

6 132151255

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 -18,266 272,00 -4 968.35 0,00000 0,000

položka převzata z obj. SO 31

-3,3*2,7*2,05 -18,266

15 162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - ODPOČET m3 -18,266 140,00 -2 557,24 0,00000 0,000

položka převzata z obj. SO 01-001, pol. č. 7

-3,3*2,7*2,05 -18,266

16 162751119

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m - ODPOČET m3 -182,660 6,00 -1 095,96 0,00000 0.000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 478,49 22,056
2I961055111 Bouráni základů z betonu železového |m3 2.228I 3 600,Ool 8 020,8o| 2,40000l 5,347

dno jímky

3,3*2,7*0,25 2,228

14 962052211
Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 
1 m3 m3 5,792 3 550.00 20 561,60 2,40000 13,901

2,7*1,65*0,25*2+2,8*1,65*0,25*2+2,8*1,65*0,2+1*1.65*0,2 5,792

iednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 4080x0,87

18 963012510

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 
mm m3 1.337 3 662,00 4 896,09 2,10000 2,808

2,7*3,3*0,15 1.337

jednotková cena: (ÚRS 2022 01) = 4210x0,87

997 Přesun sutě __________________________________ 13 696,78

6 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 22,056 128.00 2 823,17 0,00000 0,000

22.056 22,056

7 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km t 419,064 7,00 2 933.45 0,00000 0,000

22.056*19 419,064

8 997013603R
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) t 22,056 360.00 7 940,16 0,00000 0,000

Celkem 38 553,72 22,056
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Předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Název projektu:

číslo ZL: 13
BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

Zhotovitel: S T A K 0 společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 30.05.2022

Odstranění kamenů ve výkopech pro kanalizaci a vodovod
Cena: 111.513,60,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:
Při výkopech pro páteřní rozvod vodovodního řádu, splaškové a dešťové kanalizace byly ve výkopech objeveny 
velké pískovcové kameny, které se musely vytěžit, na staveništi pneumatickým kladivem na bagru rozbít a 
následně provést likvidaci na skládce.

Dovětek AD:

Přílohy změnového listu:
Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - zákres
Příloha č.3 - foto

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

_________________ 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

111.513,60,- Kč

_______________ 111.513,60,-Kč________
Změna termínu dokončení/uzlového bodu:

Ano, posun uzlového bodu o tři týdny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za objednatele:

Datum: - z z

Jng. Petr Jarý

Za zhotovitele:

Pavel Svoboda

Za technický dozor stavebníka:

Za uživatele:

Datum:

Ing. Tomáš Pazdera



Změnový list č. 13
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Venkovní kanalizace
Část: ZL 13 - Odstraněni kamenů ve výkopech pro kanalizaci a vodovod

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným 
Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý 
Datum: 30. 5. 2022

č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D2 001: Zemní práce 111 513,60

6 132251255
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 -62,300 272,00 -16 945,60
-62,3_____________________________________________________-62,300

8 132454201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 m3 62,300 1 280,00 79 744,00
"stávající výměra" -5,7 -5,700
"výměra dle skutečnosti" 68 68,000
Součet 62,300

415 138511201

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 
vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 m3 13,600 2 792,00 37 971,20
cca 20% kamenů nutno rozbít ve výkopu
68*0,2 13,600
jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 3 210x0,87

414 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 68,000 158,00 10 744,00
68 68,000

I jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 182x0,87 ________ I
Celkem 111 513,60
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Za objednatele:

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL : 14
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 30.05.2022

Předmět změny:

Výšková úprava stávajícího vodovodního řadu
Cena: 12.250,00,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodněni změny:
Při výkopech pro páteřní rozvod splaškové kanalizace, v úseku mezi Š2 a Š3 bylo zjištěno, že kolmo skrze výkop 
prochází stávající hlavní vodovodní řád, který je ve stejné výškové úrovni jako nově prováděná DN 250.
Dle rozhodnutí TDO provedl zhotovitel přeložku stávajícího vodovodního potrubí tak, aby kanalizační potrubí DN 
250 nebylo ve výškové kolizi se stávajícím vodovodním řádem.

Dovětek AD:

Přílohy změnového listu:
Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 - zákres
Příloha č.3 - foto

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

12.250,00,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

12.250,00,-Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou zn

Změna termínu dokončení/uzlového bodu:

Ne

lénu rozsahu díla:

Ing. Marek Pavlík (

Datum:

Za autorský dozor:

Datum

Ing. Tomáš Pazdera

Za uživatele:

Ing. Petr JarýIng. Lukáš Najman

Pavel Svoboda

Datum: fe-C.22

Datum:

Za zhotovitele:

Za technický dozor stavebníka:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt: Venkovní vodovod
Část: ZL 14 - Výšková úprava stávajícího vod. řádu

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným Zpracoval: Ing. Vladimír Mokrý
Místo: Hajnice Datum: 31.5.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D5 008: Trubní vedení 12 250,00
170 R HZS3111 výšková úprava stávajícího vodovodního řádu hod 25,000 490,00 12 250,00

rozšířeni stávajícího výkopu, rozříznuti stávajícího vodovodního 
potrubí, vypuštěni vody, provedeni výškové přeložky, napojeni na
stávajíc! vodovod

2 pracovníci po 12,5 hod

2*12,5 25,000

jednotková cena: (LIRS 2021 02): 563x0.87

Celkem 12 250,00
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Předmět změny:

ZMĚNOVÝ list číslo ZL: 15
Název projektu: BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy
Zhotovitel: S T A K 0 společnost s ručením omezeným
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Michal Němec, příprava
Datum: 27.06.2022

Odstranění kamenů z výkopu pro podsklepenou část SO 01 
Cena: 93.206,40,-Kč bez DPH.

Popis a zdůvodněni změny:
Při výkopech pro l.podzemní podlaží SO Ol byly ve výkopech objeveny velké pískovcové kameny, které 
se musely vytěžit, na staveništi pneumatickým kladivem na bagru rozbít a následně provést likvidaci na 
skládce. Vzhledem k možné manipulaci musela být část kamenů rozbita již ve výkopu.

Dovětek AD: S technickým řešením souhlasíme, ke změně rozsahu díla se nevyjadřujeme

Přílohy změnového listu.
Příloha č.1 - rozpočet s výkazem výměr
Příloha Ď.2 - zákres
Příloha č 3 - foto

Cena méněprací bez DPH:

-15.408,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

108.614,40,-KČ
Výsledná cena změny bez DPH

93.206,40,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Ne
Níže oodepsané osoby potvrzuji uvedenou změnu rozsahu díla:
Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

Datum:

Za autorský dozor:

Ing. Lukáš Najman

Datum:

Za zhotovitele:

Pavel Svoboda ,

I

Za technický dozor stavebníka

Ing. Tomáš Pazdera

Datum:

Za uživatele:

Ing. Petr Jarý

Datum:

Datum:



Stavba:   Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:   Ubytovací budova

Část:  ZL 15 - Odstranění kamenů z výkopu pro podsklepenou část SO 01

Objednatel:   Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel:   STAKO společnost s ručením omezeným Zpracoval:   Ing. Vladimír Mokrý

Místo:   Hajnice Datum:   16. 6. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množství 

celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   93 206,40

1 Zemní práce   93 206,40

2 131151106

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3   m3 -48,000 105,00 -5 040,00

-48   -48,000

409 131451103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3   m3 48,000 602,00 28 896,00

jednotková cena:  (ÚRS 2021 02) = 692*0,87   

48   48,000

410 138511101

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v 

hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6   m3 9,600 2 375,00 22 800,00

cca 20% kamenů nutno rozbít ve výkopu   

48*0,2   9,600

jednotková cena:  (ÚRS 2021 02) = 2 730*0,87   

9 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t -86,400 120,00 -10 368,00

-48*1,8   -86,400

411 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5   m3 48,000 158,00 7 584,00

jednotková cena:  (ÚRS 2021 02) = 182*0,87   

48   48,000

412 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04   t 86,400 571,00 49 334,40

48*1,8   86,400

jednotková cena:  (ÚRS 2021 02) = 657*0,87   

Celkem   93 206,40

Změnový list č. 15
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±0,000 = 503,500

PŮDORYS 1.PP

D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

s

revize

číslo stavby

název přílohy

REVIZE Č.

01

DATUM REVIZE

číslo výkresuSO/PSstupeň

stavba

datum revize

OBSAH REVIZE

stupeň dokumentace

Zodpovědný projektant dílu Vypracoval Kontroloval

měřítko

datum dokončení - revize 00

04

02

03

08

06

05

07

09

10

zakázkové číslo

Vedoucí projektu Hlavní inženýr
projektu

 

Ing. Lukáš Najman Ing. Lukáš Najman

Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu:

Generální projektant:Investor:

SO-01

díl / profese

objekt (SO)

1

Hlavní architekt

Ing. Vladimír Vokatý

Ing. Vladimír Vokatý

Ing. Vladimír Vokatý

00

HAJNICE

BAREVNÉ DOMKY

SO-01 UBYTOVACÍ BUDOVA

AR.04

190603

12.2019

1:50

POZNÁMKA
- ÚROVEŇ 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ OBJEKTU SO-01 JE STANOVENA NA 503,500 m.n.m.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A POZNÁMKY NA VÝKRESECH
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ČÁST OD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ UVEDENÉ
  V DÍLČÍCH ČÁSTECH TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY SPLŇOVALY POŽADOVANÉ PODNÍMKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, HRANICE
  JEDNOTLIVÝCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ DLE VÝKRESU PBŘ
- PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POŽÁRNĚ DELÍCÍMI KONSTRUKCEMI POMOCÍ PROTIPOŽÁRNÍCH TMELŮ, PŘEPÁŽEK
  A STAVEBNÍCH TVAROVEK JE SOUČÁSTÍ DÍLU AR, TĚSNĚNÍ POMOCÍ POŽÁRNĚ OCHRANNÝCH MANŽET JE SOUŽÁSTÍ DODÁVKY
  PŘÍSLUŠNÉ PROFESE
- KOTVENÍ ROZVODŮ A INSTALACÍ, JEJICH ZÁVĚSY A POMOCNÉ OSAZOVACÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, JSOU
  DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ
  KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY A POPIS OSTATNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE UVEDEN V PŘÍSLUŠNÉ TABULCE NEBO TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ (OKNA, DVEŘE, ZÁBRADLÍ, ZÁMEČNICKÉ VÝR...) JE NUTNÉ OVĚŘIT
  PŘESNÉ ROZMĚRY V MÍSTĚ OSAZENÍ NA STAVBĚ. VZHLEDEM K TOLERANCÍM SE MOHOU VYSKYTNOUT ROZMĚROVÉ
  ODCHYLKY OPROTI PROJEKČNÍMU NÁVRHU
- POLOHA VŠECH ROZVODŮ, ZAŘÍZENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ NEURČENÝCH ZVLÁŠTNÍ KÓTOU NEBO VÝKRESEM BUDE
  ODPOVÍDAT POLOZE ZJISTITELNÉ ODMĚŘENÍM Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S PŘESNOSTÍ ODPOVÍDAJÍCÍ MĚŘÍTKU
  VÝKRESU V ŘÁDU MILIMETRŮ, TZN. PRO MĚŘÍTKO 1:100 S PŘESNOSTÍ NA 100 mm. KONCOVÉ PRVKY, ZAŘÍZENÍ A TRASY
  ROZVODŮ BUDOU OSAZOVÁNY PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘÍSLUŠNÉ PROFESE A ZÁROVEŇ I PODLE VÝKRESŮ 
  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE MEZI NIMI BUDE ZJIŠTĚN ROZDÍL, BUDE PŘESNÁ POLOHA
  PROJEDNÁNA S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
na lepidlo pro zdění, akustická
tl. 300 / 250 mm

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PANELY
tl. 250 mm

TEPELNÁ IZOLACE
bližší specifikace viz Legenda skladeb konstrukcí

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
tl. 400 / 200 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

PROSTÝ BETON

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT

ZEMINA STÁVAJÍCÍ

ZEMINA NASYPANÁ

OHUMUSOVÁNÍ

ŠTĚRKODRŤ

KAČÍREK FRAKCE 16/32

HYDROIZOLACE, PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA
bližší specifikace viz Legenda skladeb konstrukcí

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
tl. 440 / 300 / 240 mm

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
tl. 175 / 140 / 115 mm

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
s minerální izolací, na lepidlo pro zdění
tl. 440 / 380 / 300 mm

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
tl. 50 / 75 / 100 / 200 mm





Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

147 874 757,47

− 392 444,04 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 3 018 674,58 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6) + 2 055 032,27

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 963 642,31

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 284 408,29

− 108 035,75

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

Název veřejné zakázky:

147 874 757,47

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00

POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 147 874 757,47

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 2,31 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,78 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 963 642,31 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 855 606,56

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 108 035,75 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

149 645 381,45

150 500 988,01

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH

− 392 444,04

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

+ 3 018 674,58

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 392 444,04

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

souvisejících s vícepracemi

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

150 500 988,01Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

147 874 757,47

147 874 757,47

2 626 230,54

3 411 118,62 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



STAKO s.r.o. HARMONOGRAM  VÝSTAVBY  

 

12.01.2022 HMG k dodatku č.2 - BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubyovací a správní budovy - 1.ETAPA

2 0 2 4

# # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # #

Výzva k zahájení prací na 1.etapě
Zřízení ZS

Demolice objektů (tech.zázemí, ČOV)

SO01-dokončení hrubé stavby 

se zajištěním proti zatékáním 

a 90% venkovních stavebních 

otvorů bude osazeno výplněmi

Dokončení stavebních prací na 

objektech SO 01 a SO 03 a 

předání díla 1.etapy 
Zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu nebo jiného dokladu, 

na jehož základě bude možné 

dokončenou stavbu užívat

Zkušební provoz SO 01 a SO 03

SO 01
Výkopy, zásypy

Základy

Hrubá stavba - svislé a vodorovné kce

Výplně vnějších otvorů
Příčky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, 

ZTI, ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, 

lité podlahy, obklady, dlažby 

atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy 

povlakové, vybavení atd.)

Předání díla

SO 03
Výkopy, zásypy

Základy

Hrubá stavba - svislé a vodorovné kce

Výplně vnějších otvorů

Příčky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, 

ZTI, ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, 

lité podlahy, obklady, dlažby 

atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy 

povlakové, vybavení atd.)

Předání díla

SO 04
Demolice objektů (tech.zázemí, ČOV)

SO 20 
Zpev.plochy,opěr.stěny, oplocení

SO 31
Venkovní kanalizace

SO 32
Venkovní vodovod

SO 35
Venk.rozvody silnoproudu (NN, VO)

SO 36
Venk.rozvody slaboproudu

SO 37
Tepelná čerpadla

SO 02
Výkopy, základy

Bourací práce

Svislé a vodorovné nosné kce

Výplně vnějších otvorů

Příčky, dozdívky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, 

ZTI, ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, 

lité podlahy, obklady, dlažby 

atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy 

povlakové, vybavení atd.)

Předání díla

Kolaudace

Leden Únor BřezenČervenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

2022

Dubec Květen Červen Červenec SrpenLeden Únor Březen Září

2021

Říjen Listopad Prosinec Únor Březen Duben Květen

2023

Říjen Listopad Prosinec Leden Červen
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