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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ:     CZ 70889546
IČO:  708 89 546
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                             
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

se sídlem:   Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:   Ing. Zděnkem Balcarem - jednatelem společnosti

IČO:   252 97 066
DIČ:  CZ 25297066
zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou A 7554

Bankovní spojení:                                   
Číslo účtu:                

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 13. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 3. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným

dodavatelem veřejné zakázky: „Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov – stavební úpravy objektu – II.
etapa (PD)“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na
základě požadavku objednatele na provedení nezbytných dodatečných služeb (tzv. víceprací), jejichž
potřeba vznikla v průběhu zpracování díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku. Předmětem
těchto víceprací je požadavek zadavatele na provedení úpravy zpracování DPS a PD interiérů týkající se
rozdělení soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na samostatné oddělené části (stavební část
i veškeré další dílčí rozpočty):

a) Soupis prací související s vybudováním dětské skupiny v 1.NP;
b) Soupis prací zbylé části objektu.

Výše uvedené vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 %
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu
1. ZZVZ.

2. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Změny dle § 222 odst. 4 zákona:
vícepráce:    15 000,- Kč bez DPH

méněpráce:               0,- Kč bez DPH
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3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: 

15 000,- Kč bez DPH. 

4. V souvislosti se vznikem změn dle odst. 1 tohoto článku se rovněž prodlužuje termín pro předání DPS a 
PD interiérů, včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu, a to o 2 týdny oproti stávajícímu termínu. 
Prodloužení termínů vymezuje dále podrobně článek II odst. 1 tohoto dodatku. 

II. 
Vymezení rozsahu změn 

1. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Předpokládaný termín zahájení plnění září 2021 

Termíny plnění pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

a) Předání min. 2 variant návrhů dispozičního a 
technického řešení prostor ve 3.NP – prostor 
půdní přístavby  

nejpozději do 4 týdnů od 
zahájení plnění 

b) Předání DSP a řádné podání žádosti o 
vydání stavebního povolení, případně jiného 
opatření stavebního úřadu (včetně propočtu 
nákladů, včetně dokladové části a kladných 
stanovisek dotčených orgánů) 

nejpozději do 15 týdnů od 
stanovení optimální varianty 
řešení (stanovení optimální 
varianty musí být objednatelem 
učiněno písemnou formou, za 
písemnou formu se považuje 
také e-mail) 

c) Předání DPS a PD interiérů, včetně 
oceněného i neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, včetně zapracovaných 
připomínek stavebního úřadu  

nejpozději do 9 týdnů od 
nabytí právní moci stavebního 
povolení, případně jiného 
opatření stavebního úřadu 

Termín plnění pro autorský dozor: 

d) Poskytování autorského dozoru zahájení plnění: na základě 
samostatné písemné výzvy 
objednatele,  
dokončení plnění: po 
dokončení a předání všech 
dodávek, služeb a stavebních 
prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou 
dokumentací a po kolaudaci 
vlastní stavby, realizované na 
základě zpracované PD 

 

2. Článek 7, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. a) (zpracování min. 2 variant návrhů 

řešení) činí: 

cena bez DPH  50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně 10 500,- Kč (slovy deset tisíc pět set korun českých) 
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cena s DPH  60 500,- Kč (slovy šedesát tisíc pět set korun českých) 
b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP včetně inženýrské 

činnosti) činí: 

cena bez DPH  330 000,- Kč (slovy tři sta třicet tisíc korun českých) 

DPH samostatně   69 300,- Kč (slovy šedesát devět tisíc tři sta korun českých) 

cena s DPH  399 300,- Kč (slovy tři sta devadesát devět tisíc tři sta korun českých) 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS a spolupráce, PD 

interiérů) činí: 

cena bez DPH  225 000,- Kč (slovy dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) 

DPH samostatně   47 250,- Kč (slovy čtyřicet sedm tisíc dvě stě padesát korun českých) 

cena s DPH 272 250,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát dva tisíc dvě sta padesát korun 
českých) 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. d) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH    43 000,- Kč (slovy čtyřicet tři tisíc korun českých) 

DPH samostatně     9 030,- Kč (slovy devět tisíc třicet korun českých) 

cena s DPH  52 030,- Kč (slovy padesát dva tisíc třicet korun českých) 

 

e) celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) činí: 

cena celkem bez DPH 648 000,- Kč (slovy šest set čtyřicet osm tisíc korun českých) 

DPH samostatně 136 080,- Kč (slovy sto třicet šest tisíc osmdesát korun českých) 

cena celkem s DPH 784 080,- Kč (slovy sedm set osmdesát čtyři tisíc osmdesát korun 
českých) 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 
 

III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění 

dodatku zajistí objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 

svoje podpisy. 

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 
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4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 
hejtman Královéhradeckého kraje. 

Přílohy: 
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace č. OP – 20/2022/vos-bal 
Změny závazků ze smlouvy 
 
 
Objednatel:                                                                                Zhotovitel: 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne  
 
 
 

………………………………….. 
Mgr. Martin Červíček, hejtman 
Královéhradecký kraj 

 ………………………………… 
 Ing. Zděnek Balcar, jednatel 
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. 

 



O B C H O D N Í P R O J E K T Hradec Králové v. o. s.

Projektový ateliér Hradec Králové 3, Zemědělská 880
                                                        

CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

č. OP – 20 / 2022/vos-bal

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, SEDLOŇOV
– stavební úpravy objektu – II. etapa (PD)

Vážený pane inženýre Čapku,

Na základě Vašeho požadavku si Vám dovolujeme zaslat cenovou nabídku na provedení
úpravy zpracování DPS a PD interiérů na požadavek o rozdělení soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr na samostatné oddělené části (stavební část i veškeré další dílčí rozpočty):

1) Soupis prací související s vybudováním dětské skupiny v 1.NP
2) Soupis prací zbylé části objektu

1) Cenová kalkulace nabídkové ceny

Pol. Název dokumentace cena

1.  Úprava projektové dokumentace, vytvoření soupisu dle
požadavku investora 15 000,-

Celkem bez DPH 15 000,-

DPH 21% 3 150,-

Celkem s DPH 18 150,-

2) Prodloužení termínu vyhotovení
- Úprava PD včetně provedení soupisů   prodloužení termínu dle SoD o 2 týdny

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, budeme se těšit na spolupráci

V Hradci Králové dne 19.7.2022                            Vypracoval:   Ing. Zděnek Balcar



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 15 000 Kč ≤ 5 494 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 10 % 3,07 % ≤ 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 29,71 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 145 000,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 488 000,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 15 000,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 15 000,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov - stavební úpravy objektu - II. etapa (PD)

Název veřejné zakázky:

488 000,00

145 000,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 145 000,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

15 000,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

488 000,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 29,71 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

23 514 Kč ≥ 23 514 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

145 000,00

Výpočet provedl/a: Roman Čapek

648 000,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

488 000,00

488 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
23 514,25

Dodatek č. 1
POSUDEK 

OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 23 514,25

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 145 000,00

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

633 000,00

648 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 15 000,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 15 000,00

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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