




 

 

 

 

 

  
   

 

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavbv : 32917
Registrační číslo projektu : CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0010088
Smlouva o dílo uzavřená dne : 26.06.2020

Číslo změny :

11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
Název objektu :__________________________________________________________________________

SO 106 - Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022
SO 107 - Úsek 7 : km 5,596 25 -6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:__________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Ing. Miroslav Kučera, ČKAIT 0701063, VDI Projekt s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :______________________________________________________________________________

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, Praha 10

Popis a zdůvodnění změny :_________________________________________________________________________________________________
Předmětem změny stavby č.3 je následující:

SO 106 - Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 ■ hlavní aktivity, r. 2022:
- odpočet za neprovedení TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000 MM2 v množství 626,08 m a v celkové
ceně 86.399,04 Kč bez DPH 21%
- odpočet za neprovedeni FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000 MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v množství 626,08 m a v
celkově ceně 103.929,28 Kč bez DPH 21%

SO 107 - Usek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 -hlavní aktivity, r. 2022:
odpočet za neprovedení TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000 MM2 v množství 521,7 m a v celkové
cení 71.994,60 Kč bez DPH 21%
- odpočet za neprovedení FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000 MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v množství 521,7 m a v celkové
ceně 86.602,20 Kč bez DPH 21%

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací a geodetického zaměření. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se
o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulační tabulka změny stavby č.3
2. Změnový soupis prací SO 106, SO 107
3. Seznam ZBV č.l, č.2, č.3

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.2 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po

změně č.3:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

143 168 662,87 Kč 143 158 218,24 Kč 422 199,40 Kč 0,00 Kč 142 736 018,85 Kč -432 644,02 Kč

Součet cen změn od počátku stavby vědně
změny č.3:

2 390 643,78 Kč 1 957 999,74 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení : Datum :

Zhotovitel : PORR a s. Dušan Mach 1 1 - 0 8 -  2 0 2 2

Projektant (autorský dozor) : VDI Projekt s.r.o. Ing Miroslav Kučera
1 1 - 0 8 -  2 0 2 2

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s

Hlavní inženýr : Ing. Jiří Koutnik 1 1 - 0 8 -  2 B 2 2 

Technický dozor: Martin Dvořáček
1 1 - 0 8 -  2 0 2 2

Asistent technického dozora:

 

 

 

 

 

  
   

 

 



Název stavby:
11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov

Objekt / 
Podobjekt Název Cena dle SOD

Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3
Cena celkemVícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020 972 700,00 0,00 -15 200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 957 500,00
SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r 2021 970 820,00 0,00 -15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955 620,00
SO 003 Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2022 987 898,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987 898,70
SO 101 Úsek 1 : km 0.000 - 2,117 75 - hlavní aktivity, r. 2021 31 670 519,79 0,00 -643 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31026 723,79
SO 101 1 Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 77 - vedlejší aktivity, r. 2021 879 901,08 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 879 901,08
SO 102 Usek 2 : km 2,1 17 75 - 3,005 35 - hlavni aktivity, r. 2020 19 708 480,79 0,00 -269 830,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19 438 650,39
SO 102.1 Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 37 - vedlejší aktivity, r. 2020 291 733,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 733,26
SO 103 Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 - hlavní aktivity, r. 2020 4 409 839,15 0,00 -58 277,62 0,00 0,00 0.00 0,00 4 351561,53
SO 103 1 Usek 3 : km 3,005 35 - 3,356 47- vedlejší aktivity, r. 2020 47 662,40 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 662,40
SO 104 Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 - hlavní aktivity, r. 2021 8 741 808,11 0,00 -149 326,32 0.00 0,00 0,00 0,00 8 592 481,79
SO 104.1 Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 41 - vedlejší aktivity, r. 2021 122 096,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 096,30
SO 105 Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 - hlavni aktivity, r. 2021 17 220 240,83 0,00 -359 343,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16 860 897,63
SO 105 1 Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 19 - vedlejší aktivity, r. 2021 409 071,58 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 409 071,58
SO 106 Usek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022 10 452 357,48 0,00 0,00 557 214,00 0,00 0,00 -190 328,32 10 819 243,16
SO 106.1 Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 27 - vedlejší aktivity, r. 2022 276 877.19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 276 877,19
SO 107 Usek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 -hlavní aktivity, r. 2022 7 834 480,83 0,00 0,00 1 060 967,60 0,00 0,00 -158 596,80 8 736 851,63
SO 107.1 Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 97 - vedlejší aktivity, r. 2022 158 353,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 353,07
SO 180 Objízdné trasy - vedlejší aktivity, r. 2020 11 952 094,44 0,00 -115 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 836 254,44
SO 181 Dopravně inženýrská opatřeni pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r 2021 173 741,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 173 741,00
SO 182 Dopravně inženýrská opatřeni pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020 185 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 432,00
SO 183 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020 162 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 395,00
SO 184 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivitv, r. 2021 174 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 330,00
SO 185 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2021 168 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 669,00
SO 186 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2022 178 993,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 178 993,00
SO 187 Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2022 170 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 170 714,00
Cena celkem bez DPH 118 321 209,00 0,00 -1 626 813,54 1 618 181.60 0,00 0,00 -348 925,12 117 963 651,94
DPH 21% 24 847 453,89 0,00 -341 630,84 339 818,14 0,00 0,00 -73 274,28 24 772 366,91
Cena celkem vč. DPH 143 168 662,89 0,00 -1968 444,38 1957 999,74 0,00 0,00 -422 199,40 142 736 018,85
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K! 13 091 284,22Cena s daní:

K! 2 272 041,06DPH:

K! 10 819 243,16Cena celková:

K! 10 452 357,48Základní cena:

Zhotovitel:

VDI projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Rozpo et:

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Záb!dov (PORR)

SO 106

Objekt: SO 106

Stavba: 32917

SOUPIS PRACÍ

K! 2 658,60Náklad na m!rnou jednotku:

 4 069,52Po et m!rných jednotek:

M2M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:
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SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5 035,427  

zemina

sejmutí drnu : 3212,3*0,1*1,8=578,214 [L]

krajnice: 542,025*0,15*1,8=146,347 [K]

odkopávky : 1602,118*1,8=2 883,812 [D]

reprofilace p"íkopu: 722,7*0,5*1,8=650,430 [E]

zpr#to!n$ní potrubí, �achet a ul.vp. : (142,5*0,3+8*1,2)*1,8=94,230 [H]

rýhy : 372,358*1,8=670,244 [M]

�achty : 6,75*1,8=12,150 [N]

Celkem: L+K+D+E+H+M+N=5 035,427 [O]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Sanace02  1 417,500

aktuální mno�ství  6 452,927

 3 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 989,467  

su  a vybourané hmoty

kamenivo : (463,153+948,380)*1,8=2 540,759 [A]

�b kce : 27,2*2,6=70,720 [C]

propustky :(23*1,5)*2,6=89,700 [H]

dzn sl.: 10*0,08=0,800 [J]

zábradlí : 12,5*0,080=1,000 [K]

kamen. kce : 105,84*2,7=285,768 [L]

vodovod : 18*0,04=0,720 [M]

Celkem: A+C+H+J+K+L+M=2 989,467 [N]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  114,210  

kontaminovaná zemina z aktivní zóny
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odkopávky dle pol.12273.D : 63,45*1,8=114,210 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  608 572,920

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRAN%NÍ K&OVIN M2  80,000  

v!.odvozu na skládku a likvidace

 podél trasy v p"íkopech  : 40*2=80,000 [A]

Technická specifikace: odstran$ní k"ovin a strom# do pr#m$ru 100 mm
doprava d"evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t$pkování

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 212,300  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD B.2.6 :

reprofilace p"íkopu v pr#m. �.4,0m vpravo  : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*4,0=1 864,400 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.�.4,0m : (133,60+43,0+202,7-122,7)*4,0=1 026,400 [B]

za obrubou vpravo v �.1,0m: 117*1=117,000 [C]

krajnice kamenivo - �t$rk: (146,6+21,2+36,7)*1,0=204,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 212,300 [E]

Technická specifikace: v!etn$ vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 7 11221 ODSTRAN%NÍ PA&EZ' D DO 0,5M KUS  8,000  

v!.odvozu na skládku a likvidace

 v p"íkopech : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Odstran$ní pa"ez# se m$"í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa"ez#, pr#m$r pa"ezu je uva�ován dle stromu ve vý�ce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pa"ezu se stanoví jako zm$"ený pr#m$r vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Polo�ka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa"ez#
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ve�keré zemní práce spojené s odstran$ním pa"ez#
- dopravu a ulo�ení pa"ez#, p"ípadn$ dal�í práce s nimi dle pokyn# zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa"ezech.

 9 11332 D ODSTRAN%NÍ PODKLAD' ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  948,380

�t"rk, kamenivo - zahrnuje ve�kerou manipulaci, p#esuny a ulo�ení suti v rámci 

stavby, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití vybouraného/recyklovaného 

materiálu do recyklace za studena

dle PD C.6.2 :

nová kce km 5,1196 : 14,7*0,34=4,998 [C]

sanace vozovky : (626,08-141)*6,6*0,15=480,229 [D]

sanace kraj# vozovky a sjednocení �í"ky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*(626,08-141)*1,5*0,22+100*6,5*0,22=463,153 [E]

Celkem: C+D+E=948,380 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 8 11332 A ODSTRAN%NÍ PODKLAD' ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  232,650  

kontaminovaný �t"rk, kamenivo - zahrnuje ve�kerou manipulaci, p#esuny a ulo�ení 

suti v rámci stavby, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena, p#ebytek bude 

odvezen na skládku nebezpe!ného odpadu

dle PD C.6.2 :

sanace vozovky :

141*6,6*0,15=139,590 [D]

sanace kraj# vozovky a sjednocení �í"ky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*141*1,5*0,22=93,060 [E]

Celkem: D+E=232,650 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 11 11333 B ODSTRAN%NÍ PODKLADU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  315,302  
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

kvalitativní t#ída ZAS-T1 a T2 zahrnuje ve�kerou manipulaci, p#esuny a ulo�ení suti 

v rámci stavby, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

kce z PM   : (626,08-141)*6,5*0,10=315,302 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11333 A ODSTRAN%NÍ PODKLADU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  91,650  

kvalitativní t#ída ZAS-T4 (nebezpe!ný odpad) zahrnuje ve�kerou manipulaci, 

p#esuny a ulo�ení suti v rámci stavby, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

kce z PM(D)   : 141*6,5*0,10=91,650 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 12 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  369,320

kvalitativní t#ída ZAS-T1 a ZAS-T2, zahrnuje ve�kerou manipulaci, p#esuny a 

ulo�ení suti, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití vybouraného/recyklovaného 

materiálu

celoplo�né frézování dle diagnostiky - odstran$ní vrstev s dehtem: 

626,08*6,5*0,09=366,257 [A]

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,5*0,06=3,060 [P]

Celkem: A+P=369,317 [Q]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 13 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'&EZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  807,780  
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 4,6+10,4+6+5+8+11,20+13,6+26,6+11,6+9,6+21,7+37,7+9,20=175,200 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

st"edová spára dle zp#sobu provád$ní : 626,08=626,080 [D]

Celkem: C+B+D=807,780 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

ZBV:

ZBV - 106 -303/07/22 -626,080

aktuální mno�ství  181,700

 14 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T&. I M3  63,450  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku nebezpe!ného odpadu

dle PD C.6.2 :

sanace podlo�í : 

sanace kraj# vozovky +  dle stavu vozovky (p"edpoklad 30% nebezpe!ný odpad) : 2*141*1,5*0,5*0,3=63,450 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah# do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko"en# a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah#
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Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- zhutn$ní podlo�í, p"ípadn$ i svah# v!. svahování
- z"ízení stup(# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z"ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t"íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p"emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 15 12273 C ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T&. I M3  1 602,118  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.6.2 :

sanace podlo�í : 

sanace kraj# vozovky + dle stavu vozovky (p"edpoklad nekontam.zemina): 2*(626,08-141)*1,5*0,50+100*6,5*0,50=1 052,620 [A]

2*141*1,5*0,5*0,7=148,050 [G]

nová kce km 5,1196 : 14,7*0,3=4,410 [E]

hospodá"ské sjezdy : (7*3,5+13*3,6)*0,3=21,390 [D]

zemní krajnice a dosypávky v míst$ sanace kraj# vozovky : 2*626,08*0,3=375,648 [B]

Celkem: A+G+E+D+B=1 602,118 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah# do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko"en# a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah#
- zhutn$ní podlo�í, p"ípadn$ i svah# v!. svahování
- z"ízení stup(# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z"ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t"íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p"emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Sanace02  612,500

aktuální mno�ství  2 214,618

 16 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  542,030  

do 150mm

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD B.2.6 :

reprofilace krajnice vpravo : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*0,75=349,575 [A]

vlevo : (133,60+43,0+202,7-122,7)*0,75=192,450 [B]

Celkem: A+B=542,025 [C]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 17 12932 REPROFILACE P&ÍKOP' OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  722,700  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD B.2.6 :

reprofilace p"íkopu vpravo : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)=466,100 [A]

vlevo : (133,60+43,0+202,7-122,7)=256,600 [B]

Celkem: A+B=722,700 [C]
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 18 12970 ZPR'TO N%NÍ KANALIZA NÍCH �ACHET KUS  8,000  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

�achty kanalizace - �achtovpusti : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 19 129958 ZPR'TO N%NÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  142,500  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

zatrubn$ný rozjezd 5,35569: 9=9,000 [A]

sjezdy km 5,539 4, 5,56091: 4,4+9,1=13,500 [D]

stávající kanalizace : 120=120,000 [B]

Celkem: A+D+B=142,500 [E]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 20 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í& DO 2M PA� I NEPA� T&. I M3  372,360  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku 

v!. pa�ení
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

p"í!ný propustek km 5,347 77 :

rýha : 8,7*4,2*2,23=81,484 [A]

dla�ba vtok + výtok + s ohledem na úpravu p"ilehlé p"ídla�by : 

5,6*1,2*1,3*0,30+2,7*3,5*1,2*0,30+8*0,30=8,423 [B]

prahy - propustku vtok + výtok :  

(0,3*0,7*2,5)+(4,5*0,3*0,7)=1,470 [D]

základy: 2,7*0,8*7,5+2,7*0,8*8,6=34,776 [F]

podélná drená� : 

vlevo : (14,2+139,5)*0,5*1,0=76,850 [M]

vpravo : 115,80*0,5*1,0=57,900 [P]

p"ípojky ul.vp. :  (3+9)*1,0*1,5=18,000 [O]

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

rýha : 10*1,7*0,5+16*1,7*0,5=22,100 [H]

!ela + základy: 3*0,6*0,5*1,0*2=1,800 [I]

prahy : (1+2)*2*0,3*0,7=1,260 [J]

dla�ba : (1+2)*2*3*1,2*0,3=6,480 [L]

bet.základy dzn : 15*0,5*0,5*0,8=3,000 [Q]

p"ípojka lapa!e splavenin  : 34*1,0*1,5=51,000 [R]

Lapa! splavenin - objekt + dla�ba a prahy: 2*2*1,5+2*2,5*0,30+2,10*0,25*0,60=7,815 [W]

Celkem: A+B+D+F+M+P+O+H+I+J+L+Q+R+W=372,358 [X]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah# do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko"en# a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah#
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t"íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p"emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 21 13373 HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T&. I M3  6,750  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku 

v!. pa�ení

uli!ní vpusti v trase : 2*1,5*1,5*1,5=6,750 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah# do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko"en# a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t"íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p"emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 22 171103 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN%NÍM DO 100% PS M3  15,000  
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v!.dodání vhodné zeminy do násyp$

 kolem propustku - ku�ely : 2*2,5*3,0=15,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch# svah#
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 23 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  52,460  

�D 0/32

roz�í"ení krajnice násypu vozovky v míst$ p".propustku vlevo + vpravo : 47*1,5*0,3+29*1,76*0,3=36,462 [A]

ku�ele na vtoku : 2*8=16,000 [B]

Celkem: A+B=52,462 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t$lesa v!etn$ aktivní zóny) v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch# svah#
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 24 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  413,650  

vhodná zemina do zemní krajnice dle %SN

dle PD C.6.2 : 

roz�í"ení krajnice v míst$ p".propustku : (24+23)*0,5+29*0,5=38,000 [A]

zemní krajnice a dosypávky v míst$ sanace kraj# vozovky : 2*626,08*0,3=375,648 [B]

Celkem: A+B=413,648 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch# svah#
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- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  122,820  

�D 0/32

p"í!ný propustek  :

rýha : 9,9*4,2*1,40=58,212 [A]

základy: 2,7*0,8*7,5-6,5*1,5*0,75+2,7*0,8*8,6-7,6*1,5*0,75=18,914 [F]

p"ípojky ul.vp.: (3+9)*1,0*0,95=11,400 [O]

ul.vpusti : 2*1,0=2,000 [Q]

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,0*0,95=32,300 [P]

Celkem: A+F+O+Q+P=122,826 [R]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 26 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  9,200  

lom.dr  zásyp potrubí (zrno max.22mm) - zhutnit na min.97%PS
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p"ípojky ul.vp: (3+9)*1,0*0,20=2,400 [O]

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,0*0,20=6,800 [P]

Celkem: O+P=9,200 [Q]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 27 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  2,400  

�t"rkopískový obsyp potrubí (zrno max.8mm) - zhutnit na min.97%PS

p"ípojky ul.vp: (3+9)*1,0*0,25-12*0,05=2,400 [Q]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
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- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch# svah#
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp# neode!ítá

 28 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  115,880  

dr  8/16

podélná drená� : 

vlevo : (14,2+139,5)*0,43=66,091 [Q]

vpravo : 115,80*0,43=49,794 [P]

Celkem: Q+P=115,885 [R]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch# svah#
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp# neode!ítá

 29 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T&. I M2  4 599,240  

dle PD C.4.2 :

sanace kraj# vozovky + dle stavu vozovky : 2*626,08*1,2+30*6,5=1 697,592 [A]

celá plocha kce v tl.150mm : 626,08*(6,8-2,4)=2 754,752 [C]

p"í!ný propustek :

8,7*7=60,900 [B]

nová kce km 5,1196 : 14,7=14,700 [E]

hospodá"ské sjezdy : (7*3,5+13*3,6)=71,300 [D]

Celkem: A+C+B+E+D=4 599,244 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl#. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

 30 18221 ROZPROST&ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  3 007,800  

v!. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C.6.2 :

reprofilace p"íkopu v pr#m. �.4,0m vpravo  : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*4,0=1 864,400 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.�.4,0m : (133,60+43,0+202,7-122,7)*4,0=1 026,400 [B]

za obrubou vpravo v �.1,0m: 117*1=117,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 007,800 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst$ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�)ce ve svahu p"es 1:5

 31 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  3 007,800  

dle PD C.6.2 :

reprofilace p"íkopu v pr#m. �.4,0m vpravo  : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*4,0=1 864,400 [A]

úprava svahu vlevo v prúm.�.4,0m : (133,60+43,0+202,7-122,7)*4,0=1 026,400 [B]

za obrubou vpravo v �.1,0m: 117*1=117,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 007,800 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm$si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu
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 32 18247 O�ET&OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 007,800  

dle pol.!.18221 : 3007,8=3 007,800 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk# na dopravní prost"edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 34 21361 B DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  943,250  

vlastnosti filtra!ní a separa!ní min 150g/m2

podélná drená� : 

vlevo : (14,2+139,5)*3,5=537,950 [M]

vpravo : 115,80*3,5=405,300 [P]

Celkem: M+P=943,250 [Q]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p"edepsané geotextilie (v!etn$ nutných p"esah#) pro drená�ní vrstvu, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p"edepsaných rozm$r# a p"edepsaného tvaru

ZBV:

Sanace02  1 575,000

aktuální mno�ství  2 518,250

 33 21361 A DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 880,400  

vlastnosti filtra!ní a separa!ní min 500g/m2, min.40kN/m

dle PD C.6.2 :

sanace podlo�í : 

sanace kraj# vozovky + dle stavu vozovky : 2*626,08*2,5+100*7,5=3 880,400 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p"edepsané geotextilie (v!etn$ nutných p"esah#) pro drená�ní vrstvu, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
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- provedení drená�ní vrstvy p"edepsaných rozm$r# a p"edepsaného tvaru

 35 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 264,120  

fr. 0/63

sanace akt.zóny :

sanace kraj# vozovky a sjednocení �í"ky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*626,08*1,5*0,50+100*6,5*0,50=1 264,120 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Sanace02  612,500

aktuální mno�ství  1 876,620

 36 272324 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 M3  12,100  

XA1

dle C.6.2.6 : 

p".propustek km 5,347 77 : 6,5*1,5*0,6+6,5*1,5*0,6+1,1*0,6*0,6=12,096 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
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- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#,

 37 272365 VÝZTU� ZÁKLAD' Z OCELI 10505, B500B T  1,210  

uva�ováno 100kg/m3 :

12,096*0,10=1,210 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p"esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná"ské výztu�e v po�adované kvalit$, st"íhání, "ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar# (v!. armako�#) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná"ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z"ízení �elezobetonových kloub#, kotevních prvk#, záv$sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat"ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv#m bludných proud#, vyvedení do m$"ících sk"íní nebo míst pro m$"ení 
bludných proud# (vlastní m$"ící sk"ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$"ících za"ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$"ících sk"íní nebo míst pro m$"ení bludných proud#.

Základy  1 095 487,642

Svislé konstrukce3

 38 311365 VÝZTU� ZDÍ A ST%N PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  2,620  

!ela propustk$
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uva�ováno 150kg/m3 :

17,485*0,15=2,623 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p"esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn$ s ulo�ením
- dodání betoná"ské výztu�e v po�adované kvalit$, st"íhání, "ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar# (v!. armako�#) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná"ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z"ízení �elezobetonových kloub#, kotevních prvk#, záv$sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat"ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv#m bludných proud#, vyvedení do m$"ících sk"íní nebo míst pro m$"ení 
bludných proud# (vlastní m$"ící sk"ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$"ících za"ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$"ících sk"íní nebo míst pro m$"ení bludných proud#.

 39 317325 &ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,500  

XF4, XD3

dle C.6.2.6 : 

p".propustek km 5,347 77 : 6,5*(0,8*0,25+0,5*0,25)+6,5*(0,8*0,25+0,5*0,25)+1,1*(0,5*0,25+0,5*0,25)=4,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
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- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

 40 317365 VÝZTU� &ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,080  

V%.KOTEV

uva�ováno 240kg/m3 :

4,5*0,24=1,080 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná"ské výztu�e v po�adované kvalit$, st"íhání, "ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar# (v!. armako�#) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná"ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z"ízení �elezobetonových kloub#, kotevních prvk#, záv$sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat"ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv#m bludných proud#, vyvedení do m$"ících sk"íní nebo míst pro m$"ení 
bludných proud# (vlastní m$"ící sk"ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m$"ících za"ízení a úpravy pro n$,
- osazení m$"ících sk"íní nebo míst pro m$"ení bludných proud#.
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 41 327325 ZDI OP%RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB&E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  17,480

XF2, XD1, !ela propustku

dle C.6.2.6 : 

p".propustek km 5,347 77 : 6,5*2,5*0,55-1,54*0,55+6,5*2,45*0,55-1,54*0,55+1,1*2,45*0,55=17,485 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

Svislé konstrukce  265 937,803

Vodorovné konstrukce4

 42 451311 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  4,110  2 360,00  9 699,60

X0
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dle C.6.2.6 : 

p".propustek km 5,347 77 : 6,5*1,8*0,15+6,5*1,8*0,15+1,1*0,9*0,15=3,659 [A]

podklad pod ul.vpusti : 2*1,5*1,5*0,10=0,450 [I]

Celkem: A+I=4,109 [J]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

 43 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  35,000  

C20/25nXF1
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dle C.6.2.6 : 

p".propustek km 5,347 77 : 

dla�ba vtok + výtok +  s ohledem na úpravu p"ilehlé p"ídla�by : 

5,6*1,2*1,3*0,10+2,7*3,5*1,2*0,10+8*0,10=2,808 [B]

bet.sedlo : 2,1*1,3*9,9=27,027 [N]

bet.základy dzn : 15*0,5*0,5*0,8=3,000 [M]

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

dla�ba : (1+2)*2*3*1,2*0,10=2,160 [L]

Celkem: B+N+M+L=34,995 [O]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

 44 451573 VÝPL* VRSTVY Z KAMENIVA T%�ENÉHO, INDEX ZHUTN%NÍ ID DO 

0,9

M3  21,970  

�t"rkopískový podsyp zhutn"né na 98% PS
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podélná drená� : 

vlevo : (14,2+139,5)*0,5*0,1=7,685 [M]

vpravo : 115,80*0,5*0,1=5,790 [R]

p"ípojky ul.vp. pr#m.dl.3m: (3+9)*1,0*0,10=1,200 [O]

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,0*0,10=3,400 [P]

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

rýha : (10+12)*1,7*0,10=3,740 [H]

základy: 3*0,1*0,5*1,0=0,150 [I]

Celkem: M+R+O+P+H+I=21,965 [S]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 45 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLC' BETON DO C30/37 M3  0,280  

C30/37 XD2,

podkladní pra�ce

p"í!né propustek km 5,347 77 : 7*0,2*0,15*0,80=0,168 [A]

zatrubn$ní hosp.sjezd# : 3*0,15*0,10*0,60*4=0,108 [B]

Celkem: A+B=0,276 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc#, o�et"ení a ochrana dílc#,
- u dílc# �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc#, v!etn$ dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za"ízení, plo�in a prah# a pod.,
- výpl(, t$sn$ní a tmelení spár a spoj#,
- o!i�t$ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc#,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp#sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn$ p"ípadných m$"ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p"ípadn$ specifikací k p"íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p"íp. rubových ploch, osazení m$"ících za"ízení, zkou�ení 
a m$"ení dílc# a pod.).

 46 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,940  
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Kamenná dla�ba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

dle C.6.2.6 : 

p".propustek km 5,347 77 : 

dla�ba vtok + výtok + s ohledem na úpravu p"ilehlé p"ídla�by : 

5,6*1,2*1,3*0,20+2,7*3,5*1,2*0,20+8*0,20=5,615 [B]

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

dla�ba : (1+2)*2*3*1,2*0,20=4,320 [L]

Celkem: B+L=9,935 [M]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z"ízení spojovací vrstvy
- z"ízení lo�e dla�by z cementové malty p"edepsané kvality a p"edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p"edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p"ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

 47 467314 STUPN% A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,770  

dle C.4.2.8 : 

p".propustek km 3,45207 : 

prahy - propustku vtok:  

(0,3*0,7*1,9*2)+(3,4*0,3*0,7)=1,512 [D]

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

prahy : (1+2)*2*0,3*0,7=1,260 [J]

Celkem: D+J=2,772 [K]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
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ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#

Vodorovné konstrukce  189 668,164

Komunikace5

 48 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  712,910  

�Da fr.0/63

dle PD C.6.2 :

sanace kraj# vozovky +  dle stavu vozovky : 2*626,08*2,0*0,22+100*6,5*0,22=693,950 [A]

p"í!ný propustek km 5,347 77 :

rýha : 8,7*6,0*0,22=11,484 [B]

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,0*0,22=7,480 [P]

Celkem: A+B+P=712,914 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát$ry

ZBV:

Sanace02  269,500

aktuální mno�ství  982,410
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 49 56330 C VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  5,780  

�Da fr. 0/32

dle PD C.6.2 :

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,0*0,17=5,780 [P]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát$ry

 50 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  4 257,344  

materiál ze stávajících konstruk!ních vrstev do recyklace v tl.170mm v!.vyt#íd"nía 

pop#. dopln"ní vhodným nakupovaným materiálem

dle PD C.6.2 :

recyklovaná vrstva : 626,08*6,8=4 257,344 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post"iky, nát$ry

 51 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  4 395,080  

RS CA v tl.170mm, P#esná receptura není stanovena. Pro sm"si stmelené 

cementem - asfaltovou emulzí / zp"n"ným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zp"n"ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% a� 3,5% v mno�ství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% a� 4,0% p#i spln"ní TP208 - UP&ESN'NO DLE 

PR(KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK( ODEBRANÝCH NA STAVB', 

v!.rozfrézování, reprofilace, zhutn"ní p#edrcení, p#esunu hmot a dopln"ní 

materiálu

celoplo�ná recyklace za studena na míst$ dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,08=4 395,082 [A]
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Technická specifikace: - dodání materiál# p"edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post"iky, nát$ry

 53 56933 B ZPEVN%NÍ KRAJNIC ZE �T%RKODRTI TL. DO 150MM M2  204,500  

�D 0/63

dle PD B.2.6 :

krajnice kamenivo - �t$rk: (146,6+21,2+36,7)*1,0=204,500 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

 52 56933 A ZPEVN%NÍ KRAJNIC ZE �T%RKODRTI TL. DO 150MM M2  542,030  

�D 0/32

dle PD B.2.6 :

reprofilace krajnice vpravo : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)*0,75=349,575 [A]

vlevo : (133,60+43,0+202,7-122,7)*0,75=192,450 [B]

Celkem: A+B=542,025 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

 54 572123 INFILTRA NÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 395,080  

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplo�ná recyklace za studena na míst$ dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,08=4 395,082 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál# pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
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 55 572213 SPOJOVACÍ POST&IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 410,520

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

celoplo�ný kryt dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,03=4 191,606 [A]

626,08*6,5*1,02=4 150,910 [I]

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,0*2=68,000 [P]

Celkem: A+I+P=8 410,516 [Q]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál# pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 56 572223 SPOJOVACÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 395,080

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplo�ná recyklace za studena na míst$ dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,08=4 395,082 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál# pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 57 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 069,520  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

celoplo�ný kryt dle diagnostiky : 

626,08*6,5=4 069,520 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát$ry
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- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.

 58 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  4 201,910  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplo�ný kryt dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,02=4 150,910 [A]

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,5=51,000 [P]

Celkem: A+P=4 201,910 [Q]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.

 59 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  4 225,610  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplo�ný kryt dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,03=4 191,606 [A]

p"ípojka lapa!e splavenin : 34*1,0=34,000 [P]

Celkem: A+P=4 225,606 [Q]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  5 194 106,085



Aspe Firma: Strana: 33

 as: 14:17:2817.08.2022Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Záb!dov (PORR)

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32917

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

P"idru�ená stavební výroba7

 60 78382 NÁT%RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  24,960  

"ímsy p".prop. : 1,55*7,5+1,55*8,6=24,955 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r#znobarevné), v!etn$ úpravy podkladu (odma�t$ní, odstran$ní starých nát$r# a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát$ru p"edepsaným postupem a spln$ní v�ech po�adavk# daných technologickým p"edpisem.

P"idru�ená stavební výroba  8 186,887

Potrubí8

 61 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  12,000  

PP DN150 SN12(16)

p"ípojky ul.vp. : 3+9=12,000 [O]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev(ovacích prvk#, v!etn$ pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et"ení podkladu a podp$r
- z"ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#, pracovního zaslepení konc# a pod.
- úprava prostup#, pr#chod#  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p"edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád$ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot$snosti a televizní prohlídku

 62 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  34,000

PP DN250 SN12(16)
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p"ípojka lapa!e splavenin : 34=34,000 [P]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev(ovacích prvk#, v!etn$ pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et"ení podkladu a podp$r
- z"ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#, pracovního zaslepení konc# a pod.
- úprava prostup#, pr#chod#  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p"edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád$ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot$snosti a televizní prohlídku

 63 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM D%ROVANÝCH M  269,500

flexibilní PVC DN160 SN8

podélná drená� : 

vlevo : (14,2+139,5)=153,700 [M]

vpravo : 115,80=115,800 [P]

Celkem: M+P=269,500 [Q]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev(ovacích prvk#, v!etn$ pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et"ení podkladu a podp$r
- z"ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#, pracovního zaslepení konc# a pod.
- úprava prostup#, pr#chod#  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p"edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
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- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád$ním a !erpáním vody

 64 87733 CHRÁNI KY P'LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  18,000

HDPE, dle po�adavk$ správc$

v rekonstruovaných sjezdech km cca 5,170 : 18=18,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v!etn$ podélného rozp#lení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), 
podp$rných, záv$sných a upev(ovacích prvk#, v!etn$ pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et"ení podkladu a podp$r
- z"ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#, pracovního zaslepení konc# a pod.
- úprava prostup#, pr#chod#  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p"edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
 v!etn$ p"ípadn$ p"edepsaného ut$sn$ní konc# chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 65 894357 �ACHTY KANALIZA NÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  4,000  

rekonstrukce stávajících �achet, v!.vyrovnávacího prstence, poklopu a rámu pro 

D400

�achty  : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc# a pod.
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
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- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#
- p"edepsané podkladní konstrukce

 66 89712 A VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  2,000  

DN 450 v!.rámu a výklopné litinové m#í�e se zámkem, pro D400, s kalovým 

prostorem + bahenní ko�, vyrovnávací prstenec 390/60, skru� horní 450/570, 

skru� se sifonem DN200 450/570, skru� st#edová 450/295, dno s kalovou 

prohlubní 450/300

uli!ní vpusti : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p"edepsaných díl# v!etn$ m"í�e
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"edepsané podkladní konstrukce

 67 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M&Í�Í KUS  10,000  

�achty kanalizace - �achtovpusti : 8=8,000 [A]

ul.vp. : 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v!etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

 68 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC' KUS  36,000  

 povrchové znaky : 36=36,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v!etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  266 729,508

Ostatní konstrukce a práce9

 69 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P&ESUNEM M  12,500  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

p"í!ný propustek km 5,34777: 5+7,5=12,500 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran$ní za"ízení
- jeho odvoz na p"edepsané místo

 70 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ� M  7,200  

ocelové s patní deskou v!. pomocného materiálu, vý�ka nad terénem 1,1m 

v!.povrchové úpravy, RAL 5002

u p".propustku v km 5,34777 : 7,20=7,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn$ p"edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk# zaberan$ním nebo osazením do betonových blok# (v!etn$ betonových blok# a nutných zemních prací)
- p"ípadné bedn$ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 71 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  29,000  

N2, atypycké ukon!ení v rozjezdu, v!. náb"h$ 8,55m a 4,795m
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dle C.6.2.6 : 

u p"í!ného propustku km 5,347 77 : 29=29,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl# ocelového svodidla s p"edepsanou povrchovou úpravou v!etn$ spojovacích prvk#
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk# zaberan$ním nebo osazením do betonových blok# (v!etn$ betonových blok# a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t$ním do betonových blok# (v!etn$ betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p"echod na jiný typ svodidla nebo p"es mostní záv$r
- ochranu proti bludným proud#m a vývody pro jejich m$"ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 -DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  45,350  

v!.dlouhých náb"h$ - 8,8m a.8,55m

dle C.6.2.6 : 

u p"í!ného propustku km 5,347 77 : (21,3+24,05)=45,350 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl# ocelového svodidla s p"edepsanou povrchovou úpravou v!etn$ spojovacích prvk#
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk# zaberan$ním nebo osazením do betonových blok# (v!etn$ betonových blok# a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t$ním do betonových blok# (v!etn$ betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p"echod na jiný typ svodidla nebo p"es mostní záv$r
- ochranu proti bludným proud#m a vývody pro jejich m$"ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 74 9117C1 B SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  4,000  

ukon!ující díl ZS + svodnice a sloupky

(2+2)=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl# ocelového svodidla s p"edepsanou povrchovou úpravou v!etn$ spojovacích a dilta!ních prvk#
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p"ípadné 
nivela!ní hmoty pod kotevní desky
- p"echod na jiný typ svodidla nebo p"es mostní záv$r



Aspe Firma: Strana: 39

 as: 14:17:2817.08.2022Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Záb!dov (PORR)

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

32917

SO 106

SO 106

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ochranu proti bludným proud#m a vývody pro jejich m$"ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 73 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  6,000  

dle C.6.2.6 : 

u p"í!ného propustku km 5,347 77 : (2+2+2)=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl# ocelového svodidla s p"edepsanou povrchovou úpravou v!etn$ spojovacích a dilta!ních prvk#
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p"ípadné 
nivela!ní hmoty pod kotevní desky
- p"echod na jiný typ svodidla nebo p"es mostní záv$r
- ochranu proti bludným proud#m a vývody pro jejich m$"ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 76 91228 B SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  

bílé

dle PD B.2.6 :

vpravo : (54,3+91,5+193+29+80,7+17,6)/50=9,322  : 10=10,000 [A]

vlevo : (133,60+43,0+202,7+122,7)/50=10,040 : 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn$ nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 75 91228 A SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  

!ervené kulaté Z11g

rozjezdy : 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn$ nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
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- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 77 912283 SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  8,000  

Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu na skládku

p"edpoklad : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 78 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  6,000  

P2 : 1=1,000 [A]

P1 : 1=1,000 [B]

E2b : 2=2,000 [C]

P6 : 1=1,000 [D]

P4 : 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 79 914122 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

MONTÁ� S P&EMÍST%NÍM

KUS  11,000  

dle pot"eby demontá�a op$tovné osazení z d#vod# provád$ní stavby : 11=11,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst$ ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku zna!ky

 80 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  11,000  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle pot"eby demontá�a op$tovné osazení z d#vod# provád$ní stavby : 11=11,000 [A]
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 81 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  15,000  

patky z betonu z C20/25XF2

dle pot"eby demontá�a op$tovné osazení z d#vod# provád$ní stavby : 10=10,000 [A]

nové dzn : 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za"ízení v!etn$ jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 82 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  10,000  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle pot"eby demontá�a op$tovné osazení z d#vod# provád$ní stavby : 10=10,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 83 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  338,520  

VDZ v barv"

V4 : (21,6+14+194,3+213+140,1+144,1+12,4+417,3)*0,25=289,200 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (9,9+40,2+11,5+26,9+11,8+18,4)*0,5*0,25=14,838 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (50+58,8+22+47,5)*0,3*0,125=6,686 [H]

V2a (3/6/0,125) : (77,6+182,5+184,6)*0,5*0,125=27,794 [I]

Celkem: F+G+H+I=338,518 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$"í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 84 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  338,520  

Obnova VDZ v!.p#edzna!ení
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V4 : (21,6+14+194,3+213+140,1+144,1+12,4+417,3)*0,25=289,200 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) : (9,9+40,2+11,5+26,9+11,8+18,4)*0,5*0,25=14,838 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (50+58,8+22+47,5)*0,3*0,125=6,686 [H]

V2a (3/6/0,125) : (77,6+182,5+184,6)*0,5*0,125=27,794 [I]

Celkem: F+G+H+I=338,518 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$"í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 85 917224 A SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í& 

150MM

M  89,000  

15/25/100, do bet.lo�e C20/25 n XF3,

dle PD B.2.6 :

obruba vpravo : (117-4*5-2*4)=89,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník# o rozm$rech p"edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 86 917224 B SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í& 

150MM

M  30,000  

15/15/100, do bet.lo�e C20/25 n XF3,

dle PD B.2.6 :

obruba vlevo : 2*1+8,0=10,000 [A]

obruba vpravo : (4*5)=20,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník# o rozm$rech p"edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 87 917224 C SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í& 

150MM

M  8,000  

obrubník náb"hový L a P, do bet.lo�e C20/25 n XF3,
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dle PD B.2.6 :

obruba vpravo : 2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník# o rozm$rech p"edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 88 91781 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK' BETONOVÝCH M  4,000  

do betonu C20/25nXF3

dle pot"eby v rozjezdech km 5,14651 : 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t$ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P"ípadné nutné dopln$ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 89 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  28,000  

v!.se#íznutí roury, komplet dle PD

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

1*11+17=28,000 [H]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p"edepsaného materiálu a p"edepsaného pr#m$ru
- p"ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se"íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 90 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  9,900  

v!.se#íznutí roury, komplet dle PD

p".propustekv km 5,347 77 :  9,9=9,900 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p"edepsaného materiálu a p"edepsaného pr#m$ru
- p"ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se"íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 91 9185A2  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000  
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vyúst$ní drená�e :1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p"edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
"ímsu ze �elezobetonu v!etn$ výztu�e, pokud je p"edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

 92 9185B2  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  3,000  

dle PD C.1.2.8 - schema

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

1+2=3,000 [H]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p"edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
"ímsu ze �elezobetonu v!etn$ výztu�e, pokud je p"edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

 93 931327 T%SN%NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'& DO 

1000MM2

M  807,780  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch : 4,6+10,4+6+5+8+11,20+13,6+26,6+11,6+9,6+21,7+37,7+9,20=175,200 [C]

napojení na zú : 6,5=6,500 [B]

st"edová spára dle zp#sobu provád$ní : 626,08=626,080 [D]

Celkem: C+B+D=807,780 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p"ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil

ZBV:

ZBV - 106 -303/07/22 -626,080 -86 399,04
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aktuální mno�ství  25 074,60 181,700

 94 93641 LAPA  SPLAVENIN KUS  1,000  

z betonu C25/30 XF3 v!. 2lks dren. trubky pvc DN100

dle PD : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p"esuny), v!etn$ nalo�ení a 
slo�ení,p"ípadn$ s ulo�ením.

 95 936502 DROBNÉ DOPL*K KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  58,860  

m#í� v!.rámu, v!. nát"ru RAL 5002

dle PD : 58,86=58,860 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, v!etn$ technologického p"edpisu spojování
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit$ a výroba konstrukce i dílenská (v!etn$  pom#cek,  p"ípravk# a prost"edk# pro výrobu) bez ohledu na náro!nost a 
její hmotnost, dílenská montá�
- dodání spojovacího materiálu
- z"ízení  montá�ních  a  dilata!ních  spoj#,  spar, v!etn$ pot"ebných úprav, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení
- podp$r. konstr. a le�ení v�ech druh# pro montá� konstrukcí i dopl(kových, v!etn$ po�adovaných otvor#, ochranných a bezpe!nostních opat"ení a 
základ# pro tyto konstrukce a le�ení
- jakákoliv doprava a manipulace dílc#  a  montá�ních  sestav,  v!etn$  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montá� konstrukce na staveni�ti, v!etn$ montá�ních prost"edk# a pom#cek a zednických výpomocí
- výpl(, t$sn$ní a tmelení spar a spoj#
- !i�t$ní konstrukce a odstran$ní v�ech vrub# (vrypy, otla!eniny a pod.)
- v�echny druhy ocelového kotvení
- dílenskou p"ejímku a montá�ní prohlídku, v!etn$ po�adovaných doklad#
- z"ízení kotevních otvor# nebo jam, nejsou-li !ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o!i�t$ní a o�et"ení
- osazení kotvení nebo p"ímo !ástí konstrukce do podp#rné konstrukce nebo do zeminy
- výpl( kotevních otvor#  (p"íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln$ní jam zeminou
- p"edepsanou protikorozní ochranu a nát$ry konstrukcí
- osazení m$"ících za"ízení a úpravy pro n$
- ochranná opat"ení p"ed ú!inky bludných proud#
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 96 93808 O I�T%NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 395,080  

celoplo�ná recyklace za studena na míst$ dle diagnostiky : 

626,08*6,5*1,08=4 395,082 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o!i�t$ní p"edepsaným zp#sobem v!etn$ odklizení vzniklého odpadu

 97 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  105,840  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle C.6.2.6 : 

p".propustek km 5,347 77 : 9*4*2,5=90,000 [B]

dla�ba : 6*2,8*0,3+7*4*0,3+8*0,3=15,840 [A]

Celkem: B+A=105,840 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis#

 98 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  27,200  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle C.6.2.6 : 

p".propustek km 5,347 77  "ímsy+základy+!elo : 0,8*5*3,3+5*0,8*3,5=27,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis#
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 99 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  23,000  

v!. úpravy rýhy a nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

11+12=23,000 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p"ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis#
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

 100 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  18,000  

v!. úpravy rýhy a nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

odstran$ní stávajícího potrubí vedeného v propustku km 5,34777 : 18=18,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis#

Ostatní konstrukce a práce  1 153 788,909

 10 819 243,16Celkem:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 275,173  

zemina

sejmutí drnu : 2713,2*0,1*1,8=488,376 [L]

krajnice: 678,3*0,15*1,8=183,141 [K]

odkopávky : 332,97*1,8=599,346 [D]

reprofilace p"íkopu: 904,4*0,5*1,8=813,960 [E]

zpr#to!n$ní potrubí : (12,3*0,3)*1,8=6,642 [H]

rýhy : 102,06*1,8=183,708 [M]

Celkem: L+K+D+E+H+M=2 275,173 [N]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  657,580  

su  a vybourané hmoty

kamenivo : 66,30*1,8=119,340 [A]

beton : 9,6*2,4=23,040 [F]

zatrubn$ní :(99*2)*2,6=514,800 [H]

dzn sl.: 5*0,08=0,400 [J]

Celkem: A+F+H+J=657,580 [K]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  430,898  

zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.B : 239,388*1,8=430,898 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Sanace02  2 425,500

aktuální mno�ství  2 856,398
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 4 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  86,180  

kontaminovaná zemina z aktivní zóny

odkopávky dle pol.12273.D : 47,878*1,8=86,180 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 014132 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  844,891  

kontaminované kamenivo z kce

kamenivo dle pol.!.11332.A  : (469,384)*1,8=844,891 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRAN%NÍ K&OVIN M2  40,000  

v!.odvozu na skládku a likvidace

 podél trasy v p"íkopech  : 20*2=40,000 [A]

Technická specifikace: odstran$ní k"ovin a strom# do pr#m$ru 100 mm
doprava d"evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t$pkování

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 713,200  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD B.2.7 :

reprofilace p"íkopu vlevo v pr#m. �.3,0m a 3,0m vpravo: (30+162,8+43+105+100)*3,0+(240+18+199+6,6)*3,0=2 713,200 [A]

Technická specifikace: v!etn$ vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 8 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN%NÍM PA&EZ' KUS  2,000  

v!.odvozu na skládku a likvidace, zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného 

vyu�ití materiálu na stavb"
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dle PD B.2.7 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom# se m$"í v [ks] pora�ených strom# (pr#m$r strom# se m$"í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v$tví
- spálení v$tví na hromadách nebo �t$pkování
- dopravu a ulo�ení kmen#, p"ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn# zadávací dokumentace
Odstran$ní pa"ez# se m$"í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa"ez# a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa"ez#
- ve�keré zemní práce spojené s odstran$ním pa"ez#
- dopravu a ulo�ení pa"ez#, p"ípadn$ dal�í práce s nimi dle pokyn# zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa"ezech

 9 11221 ODSTRAN%NÍ PA&EZ' D DO 0,5M KUS  2,000  

v!.odvozu na skládku a likvidace

dle PD B.2.7 : 

 v p"íkopech : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstran$ní pa"ez# se m$"í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa"ez#, pr#m$r pa"ezu je uva�ován dle stromu ve vý�ce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pa"ezu se stanoví jako zm$"ený pr#m$r vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Polo�ka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa"ez#
- ve�keré zemní práce spojené s odstran$ním pa"ez#
- dopravu a ulo�ení pa"ez#, p"ípadn$ dal�í práce s nimi dle pokyn# zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa"ezech.

 10 11332 A ODSTRAN%NÍ PODKLAD' ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  469,384  

kontaminovaný �t"rk, kamenivo - zahrnuje ve�kerou manipulaci, p#esuny a ulo�ení 

suti v rámci stavby, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena, p#ebytek bude 

odvezen na skládku nebezpe!ného odpadu

dle PD C.7.2 :

sanace kraj# vozovky +  dle stavu vozovky pro recykl.vrstvu: 2*521,7*1,2*0,03+50*7,0*0,03=48,062 [A]

sanace kraj# vozovky +  dle stavu vozovky pro podkladní vrstvu : 2*521,7*1,5*0,22+50*7,0*0,22=421,322 [B]

Celkem: A+B=469,384 [C]
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 11 11332 C ODSTRAN%NÍ PODKLAD' ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  66,300  0

�t"rk, kamenivo v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

rýhy zatrubn$ní : (4*1,7*10*0,5)+(20*1,7*0,5)+(18*1,7*0,5)=66,300 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 12 11333 B ODSTRAN%NÍ PODKLADU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  119,820  

kvalitativní t#ída ZAS-T1 a T2 zahrnuje ve�kerou manipulaci, p#esuny a ulo�ení suti 

v rámci stavby, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

kce z PM : 

sanace kraj# vozovky +  dle stavu vozovky : 2*521,7*1,1*0,08+50*7,0*0,08=119,819 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 13 11346 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH ZE SILNI  DÍLC' 

(PANEL') V ET PODKL

M3  60,900  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

zru�ení panelové plochy v!.rekonstrukce vjezdu : (11,5*3,5+17*3,5+15*3,5)*0,4=60,900 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 14 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  196,698  
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kvalitativní t#ída ZAS-T1 a ZAS-T2, zahrnuje ve�kerou manipulaci, p#esuny a 

ulo�ení suti, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití vybouraného/recyklovaného 

materiálu

celoplo�né frézování dle diagnostiky a PAU : 

7*521,70*0,04+7,3*5*0,04+7,33*2,5*0,06=148,636 [I]

sanace kraj# vozovky + dle stavu vozovky : 2*521,7*1,2*0,03+50*7,0*0,03=48,062 [H]

Celkem: I+H=196,698 [J]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 15 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  48,062  

kvalitativní t#ída ZAS-T4 (nebezpe!ný odpad), zahrnuje ve�kerou manipulaci, 

p#esuny a ulo�ení suti, zhotovitel v cen" zohlední zp"tné vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena

podkladní vrstva:

sanace kraj# vozovky + dle stavu vozovky : 2*521,7*1,2*0,03+50*7,0*0,03=48,062 [H]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 16 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'&EZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  582,500  

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch :46,5=46,500 [C]

napojení na zú a kú: 7,0+7,3=14,300 [B]

st"edová spára dle zp#sobu provád$ní : 521,7=521,700 [D]

Celkem: C+B+D=582,500 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

ZBV:

ZBV - 107 - 303/07/22 -521,700 -86 602,20
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aktuální mno�ství  60,800

 18 12273 C ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T&. I M3  332,970  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.7.2 :

hosp.sjezdy sanace podlo�í:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)*0,3=61,650 [D]

zemní krajnice v míst$ sanace kraj# vozovky : (30+162,8+43+105+100)*0,3+(240+18+199+6,6)*0,3=271,320 [E]

Celkem: D+E=332,970 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah# do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko"en# a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah#
- zhutn$ní podlo�í, p"ípadn$ i svah# v!. svahování
- z"ízení stup(# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z"ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t"íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p"emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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 17 12273 D ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T&. I M3  47,878  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku nebezpe!ného odpadu

dle PD C.7.2 :

sanace podlo�í : 

sanace kraj# vozovky +  dle stavu vozovky (p"edpoklad 5% nebezpe!ný odpad) : 

(2*521,7*1,5*0,50+50*7,0*0,50)*0,05=47,878 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah# do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko"en# a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah#
- zhutn$ní podlo�í, p"ípadn$ i svah# v!. svahování
- z"ízení stup(# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z"ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t"íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p"emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 17 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T&. I M3  239,388  
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v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.7.2 :

sanace podlo�í : 

sanace kraj# vozovky +  dle stavu vozovky (p"edpoklad 25% ostatní odpad) : 

(2*521,7*1,5*0,50+50*7,0*0,50)*0,25=239,388 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah# do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko"en# a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah#
- zhutn$ní podlo�í, p"ípadn$ i svah# v!. svahování
- z"ízení stup(# v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z"ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t"íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p"emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Sanace02  770,000  92 400,00



Aspe Firma: Strana: 10

 as: 14:18:4217.08.2022Datum:3.6.1.10

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Záb!dov (PORR)

Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 - hlavní aktivity, r. 2022

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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SO 107

SO 107

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  1 009,388

 19 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  678,300  

do 150mm

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.7.2  :

(30+162,8+43+105+100)*0,75+(240+18+199+6,6)*0,75=678,300 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 20 12932 REPROFILACE P&ÍKOP' OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  904,400  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD C.7.2  :

(30+162,8+43+105+100)+(240+18+199+6,6)=904,400 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 21 129957 ZPR'TO N%NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  12,300

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

stávající zatrubn$ní v km 5,63105 : 12,3=12,300 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 22 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í& DO 2M PA� I NEPA� T&. I M3  102,060  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku 

v!. pa�ení
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

rýhy zatrubn$ní : (4*1,7*10*0,5)+(20*1,7*0,5)+(18*1,7*0,5)=66,300 [C]

!ela + základy: 6*0,6*0,5*1,0*2=3,600 [I]

prahy : 6*2*2*0,3*0,7=5,040 [J]

dla�ba : 6*2*2*3*1,2*0,3=25,920 [L]

bet.základy dzn : 6*0,5*0,5*0,8=1,200 [M]

Celkem: C+I+J+L+M=102,060 [N]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst$ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt# v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan#
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah# do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko"en# a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t"íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p"emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 23 171103 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN%NÍM DO 100% PS M3  24,000  

v!.dodání vhodné zeminy do násyp$

 kolem  zatrubn$ní sjezd# : 6*2*2=24,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch# svah#
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 24 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  271,320  

vhodná zemina do zemní krajnice dle %SN

dle PD C.7.2 : 

zemní krajnice v míst$ sanace kraj# vozovky : (30+162,8+43+105+100)*0,3+(240+18+199+6,6)*0,3=271,320 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch# svah#
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  66,300  

�D 0/32

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

(4*1,7*10*0,5)+(20*1,7*0,5)+(18*1,7*0,5)=66,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  31,590

�t"rkopískový obsyp potrubí (zrno max.20mm) - zhutnit na min.97%PS

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

(4*1,35*10*0,3)+(20*1,35*0,3)+(18*1,35*0,3)=31,590 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r#zné míry hutn$ní 
- o�et"ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt# a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch# svah#
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p"emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp# neode!ítá

 27 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T&. I M2  3 200,980  

dle PD C.5.2 :

sanace podlo�í : 

sanace kraj# vozovky : 2*521,7*2,2+100*7,0=2 995,480 [A]

hosp.sjezdy sanace podlo�í:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)=205,500 [D]

Celkem: A+D=3 200,980 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl#. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

 28 18221 ROZPROST&ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  2 713,200  

v!. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD B.2.7 :

reprofilace p"íkopu vlevo v pr#m. �.3,0m a 3,0m vpravo: (30+162,8+43+105+100)*3,0+(240+18+199+6,6)*3,0=2 713,200 [A]
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Stavba:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst$ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�)ce ve svahu p"es 1:5

 29 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 713,200  

dle PD B.2.7 :

reprofilace p"íkopu vlevo v pr#m. �.3,0m a 3,0m vpravo: (30+162,8+43+105+100)*3,0+(240+18+199+6,6)*3,0=2 713,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm$si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 30 18247 O�ET&OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2 713,200  

dle pol.!.18221 : 2713,2=2 713,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk# na dopravní prost"edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 31 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  348,915  3

fr.0/63

dle PD C.7.2 :

sanace podlo�í : 

sanace kraj# vozovky + dle stavu vozovky (p"edpoklad 30% nebezpe!ný odpad) : (2*521,7*1,5*0,50+50*7,0*0,50)*0,30=287,265 [A]

hosp.sjezdy sanace podlo�í:

(7*3,5+45+38+7*4,5+7*5+7*4,5)*0,3=61,650 [D]

Celkem: A+D=348,915 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Sanace02  770,000
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  1 118,915

 32 215663 ÚPRAVA PODLO�Í HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  2 436,800

úprava zeminy na míst" - sm"sné pojivo cementu a vápna 30/70, min.3% pojiva, 

bude up#esn"no na základ" pr$kazní zkou�ky, provád"ní s ohledem na in�.sít"

sanace akt.zóny :

sanace kraj# vozovky a sjednocení �í"ky voz.+ sanace dle stavu vozovky  : (2*521,7*2,0+50*7,0)=2 436,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje zafrézování p"edepsaného mno�ství hydraulického pojiva do podlo�í do hloubky do 0,5m, zhutn$ní
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

ZBV:

Sanace02  1 540,000

aktuální mno�ství  3 976,800

 33 215669 ÚPRAVA PODLO�Í HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

P&ÍPLATEK ZA DAL�ÍCH 0,5%

M2  9 747,200

cca 4% : 2436,8*4=9 747,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje p"íplatek za 0,5% dal�ího (i zapo!atého) mno�ství hydraulického pojiva p"es 2%
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

ZBV:

Sanace02  1 540,000

aktuální mno�ství  11 287,200

 34 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  3,000  

nXF3

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

!ela + základy: 6*0,5*0,5*1,0*2=3,000 [I]
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Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#,

Základy  1 038 199,282

Vodorovné konstrukce4

 35 451311 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  10,530  

X0

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

(4*1,35*10*0,1)+(20*1,35*0,1)+(18*1,35*0,1)=10,530 [C]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
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- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

 36 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,840  

C20/25nXF1

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

dla�ba : 6*2*2*3*1,2*0,10=8,640 [L]

bet.základy dzn : 6*0,5*0,5*0,8=1,200 [M]

Celkem: L+M=9,840 [N]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
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- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

 37 451573 VÝPL* VRSTVY Z KAMENIVA T%�ENÉHO, INDEX ZHUTN%NÍ ID DO 

0,9

M3  10,800  

�t"rkopískový podsyp zhutn"né na 98% PS

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

rýha : 6*10*1,7*0,10=10,200 [H]

základy: 6*0,1*0,5*1,0*2=0,600 [I]

Celkem: H+I=10,800 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLC' BETON DO C30/37 M3  0,310  

C30/37 XD2,

podkladní pra�ce

zatrubn$ní hosp.sjezd# : 6*0,15*0,10*0,60*4+(7+3)*0,15*0,10*0,6=0,306 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn$ komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc#, o�et"ení a ochrana dílc#,
- u dílc# �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn$ i tuhé kovové prvky a záv$sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc#, v!etn$ dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb$ v!etn$ montá�ních za"ízení, plo�in a prah# a pod.,
- výpl(, t$sn$ní a tmelení spár a spoj#,
- o!i�t$ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc#,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp#sobem,
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- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn$ p"ípadných m$"ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t$ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p"ípadn$ specifikací k p"íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p"íp. rubových ploch, osazení m$"ících za"ízení, zkou�ení 
a m$"ení dílc# a pod.).

 39 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,280  

Kamenná dla�ba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

dla�ba : 6*2*2*3*1,2*0,20=17,280 [L]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z"ízení spojovací vrstvy
- z"ízení lo�e dla�by z cementové malty p"edepsané kvality a p"edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p"edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p"ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

 40 467314 STUPN% A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,040  

betonový práh beton C25/30 XA1

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

prahy : 6*2*2*0,3*0,7=5,040 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
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- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 41 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  339,398

�Da fr.0/63 v!.promíchání s R-materiálem

dle PD C.7.2 :

sanace kraj# vozovky a sjednocení �í"ky voz.+ sanace dle stavu vozovky : 2*521,7*2,0*0,22+50*7,0*0,22=536,096 [A]

R-materiál ze stavby : -196,698=- 196,698 [C]

Celkem: A+C=339,398 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát$ry

ZBV:

Sanace02  338,800

aktuální mno�ství  678,198

 42 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  196,698

materiál kvalitativní t#ída ZAS-T1 a ZAS-T2 ze stávajících konstruk!ních asf.vrstev 

do nestmelených vrstev komunikace v!.vyt#íd"ní a promíchání s �D
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dle pol.!.11372 : 196,698=196,698 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post"iky, nát$ry

 43 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  1 602,080  

materiál ze stávajících konstruk!ních vrstev do recyklace v tl.170mm v!.vyt#íd"nía 

pop#. dopln"ní vhodným nakupovaným materiálem

sanace kraj# vozovky +  dle stavu vozovky pro recykl.vrstvu: 2*521,7*1,2+50*7,0=1 602,080 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post"iky, nát$ry

ZBV:

Sanace02  1 540,000

aktuální mno�ství  3 142,080

 44 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  3 944,050  

RS CA v tl.170mm, P#esná receptura není stanovena. Pro sm"si stmelené 

cementem - asfaltovou emulzí / zp"n"ným asfaltem se dávkování asfaltové emulze 

/ zp"n"ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% a� 3,5% v mno�ství zbytkového 

asfaltu a dávkování cementu 3,0% a� 4,0% p#i spln"ní TP208 - UP&ESN'NO DLE 

PR(KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK( ODEBRANÝCH NA STAVB', 
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v!.rozfrézování, reprofilace, zhutn"ní p#edrcení, p#esunu hmot a dopln"ní 

materiálu

celoplo�ná recyklace za studena na míst$ dle diagnostiky : 

7*521,7*1,08=3 944,052 [A]

Technická specifikace: - dodání materiál# p"edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post"iky, nát$ry

 45 56933 ZPEVN%NÍ KRAJNIC ZE �T%RKODRTI TL. DO 150MM M2  512,440

�D 0/32

dle PD C.7.2  :

(30+162,8+43+105+100)*0,3+(240+18+199+6,6)*0,75=479,940 [A]

hosp.sjezdy nová kce:

(2*3,5+2*7,5+2*7,5+2*4,5+2*5+2*4,5)*0,50=32,500 [B]

Celkem: A+B=512,440 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách

 46 572123 INFILTRA NÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 944,050

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4

celoplo�ná recyklace za studena na míst$ dle diagnostiky : 

7*521,70*1,08=3 944,052 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál# pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 47 572213 SPOJOVACÍ POST&IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 541,150

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2
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celoplo�ný kryt dle diagnostiky : 

7*521,7*1,03+7,3*5=3 797,957 [A]

7*521,7*1,02+7,3*2,5=3 743,188 [I]

Celkem: A+I=7 541,145 [J]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál# pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 48 572223 SPOJOVACÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 944,050  

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2

celoplo�ná recyklace za studena na míst$ dle diagnostiky : 

7,0*521,7*1,08=3 944,052 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál# pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 49 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  9,300  

nemodifikovaný

napojení na panelovou plochu :

46,5*2,5*0,08=9,300 [C]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.

 50 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 688,400  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm
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celoplo�ný kryt dle diagnostiky : 

521,7*7+7,3*5=3 688,400 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.

 51 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 743,190  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

celoplo�ný kryt dle diagnostiky : 

7,0*521,70*1,02+7,3*2,5=3 743,188 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.

 52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 761,460  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.50mm

celoplo�ný kryt dle diagnostiky : 

7*521,7*1,03=3 761,457 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn$ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj#
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.
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- nezahrnuje post"iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník#, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k#, odvod(ova!#, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  4 726 628,935

Potrubí8

 53 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 V ETN% 

VÝZTU�E

M3  23,400  

XF3

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

(4*10*0,3)+(20*0,3)+(18*0,3)=23,400 [C]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp#sobu hutn$ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot"ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et"ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk#,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh# pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor#, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ# t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk#, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor#, kapes, výklenk#, prostup#, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak# a nát$r#, p"ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub#, upevn$ní kotevních prvk# a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj#,
- opat"ení  povrch#  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ#,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud#

Potrubí  85 878,008
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Ostatní konstrukce a práce9

 54 91228 B SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  

bílé

2*521,7/50=20,868 [A] : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn$ nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 912283 SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  8,000  

Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu na skládku

p"edpoklad : 8=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 56 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  1,000  

P6 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 57 914122 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

MONTÁ� S P&EMÍST%NÍM

KUS  5,000  

Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu na skládku

dle pot"eby demontá�a op$tovné osazení z d#vod# provád$ní stavby + p"esun : 4+1=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst$ ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
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nezahrnuje dodávku zna!ky

 58 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  5,000

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle pot"eby demontá�a op$tovné osazení z d#vod# provád$ní stavby + p"esun : 4+1=5,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 59 914921 B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  6,000

patky z betonu z C20/25XF2

dle pot"eby demontá�a op$tovné osazení z d#vod# provád$ní stavby + p"esun : 4+1=5,000 [A]

P6 : 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za"ízení v!etn$ jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  5,000

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle pot"eby demontá�a op$tovné osazení z d#vod# provád$ní stavby + p"esun : 4+1=5,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  296,390

VDZ v barv"

V4 : (521,7+257+36+225,7)*0,25=260,100 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) :(23+18)*0,25=10,250 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (67+211)*0,3*0,125=10,425 [H]

V2a (3/6/0,125) : (243,8+6)*0,5*0,125=15,613 [I]

Celkem: F+G+H+I=296,388 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$"í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 62 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  296,390  

Obnova VDZ v!.p#edzna!ení

V4 : (521,7+257+36+225,7)*0,25=260,100 [F]

V2b (1,5/1,5/0,25) :(23+18)*0,25=10,250 [G]

V2b (3/1,5/0,125) : (67+211)*0,3*0,125=10,425 [H]

V2a (3/6/0,125) : (243,8+6)*0,5*0,125=15,613 [I]

Celkem: F+G+H+I=296,388 [J]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$"í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 63 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  84,000  

v!.se#íznutí roury, komplet dle PD

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

4*11+21+19=84,000 [H]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p"edepsaného materiálu a p"edepsaného pr#m$ru
- p"ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se"íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 64 9185B2  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  12,000  

dle PD C.1.2.8 - schema

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

6*2=12,000 [H]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p"edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
"ímsu ze �elezobetonu v!etn$ výztu�e, pokud je p"edepsaná zadávací dokumentací
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Nezahrnuje zábradlí

 65 931327 T%SN%NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'& DO 

1000MM2

M  582,500  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

napojení asf.ploch :46,5=46,500 [C]

napojení na zú a kú: 7,0+7,3=14,300 [B]

st"edová spára dle zp#sobu provád$ní : 521,7=521,700 [D]

Celkem: C+B+D=582,500 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p"ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil

ZBV:

ZBV - 107 - 303/07/22 -521,700

aktuální mno�ství  60,800

 66 93808 O I�T%NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 944,050  

RS CA : 3944,052=3 944,052 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o!i�t$ní p"edepsaným zp#sobem v!etn$ odklizení vzniklého odpadu

 67 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  9,600  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

!ela zatrubn$ní : 6*0,8*2=9,600 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
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- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis#

 68 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  99,000  

v!. úpravy rýhy a nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

zatrubn$ní hosp.sjezd#:

4*11+41+14=99,000 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p"ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis#
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  837 005,239

 8 736 851,63Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 975 739 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 1,67 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

118 321 209,00

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 618 181,60

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 348 925,12

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 975 738,66

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 975 738,66
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov

Název veřejné zakázky:

118 321 209,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 1 626 813,54

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 118 321 209,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,37 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,37 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 348 925,12

-348 925,12

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 1 618 181,60

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 618 181,60 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

118 321 209,00

1 618 181,60

1 618 181,60 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

116 694 395,46

118 312 577,06

117 963 651,94

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

117 963 651,94Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

118 321 209,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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