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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO:     708 89 546
Bankovní spojení:                        
Číslo účtu:                       
dále též „objednatel“

a
Společnost / podnikatel  ASJ s. r. o.
se sídlem:   503 12 Světí 8

zastoupená:   Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

IČO:   25281861
DIČ:  CZ25281861
zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651

Bankovní spojení:            
Číslo účtu:                

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo

ze dne 14.01.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky

nazvané: „Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem – stavební úpravy koupelen“.

Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2022-002569 (dále

jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.3 původní smlouvy o dílo a
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací –

víceprací, méněprací a nutných změn.

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 %

původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst. 4

písm. b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 1 – změna č. 2.

vícepráce:  768.901,20 Kč bez DPH

méněpráce:  - 1.066.722,20 Kč bez DPH
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b) Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 

nezbytné pro zhotovení díla, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími 

dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž 

hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky – práce dle Změnového listu č. 1 – změna č. 1, 

4, 5, 6 a 7. 

vícepráce:   2.450.101,64 Kč bez DPH  

méněpráce:  - 510.993,12 Kč bez DPH 

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 

% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních 

pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny 

podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, 

podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1 – změna č. 3. 

vícepráce:  74.321,32 Kč bez DPH  

méněpráce:  0 Kč bez DPH 

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní 

ceny závazku.   

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1 (zahrnující změny č. 1 – 7), který je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí: 

vícepráce:  3.293.324,16 Kč bez DPH  

méněpráce:  -  1.577.715,32 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1.715.608,84 Kč bez DPH.  

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 

 
1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 

(příloha č. 2) činí: 

 Cena celkem: 18.963.702,85 Kč bez DPH   

(slovy:osmnáctmilionůdevětsetšedesáttřitisícesedmsetdvě koruny české osmdesátpět haléřů) 

 

 

III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují

svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne

28.03.2022 usnesením č. RK/13/514/2022.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Oznámení změn č. 1 až 7 – Změnový list č. 1 vč. oceněných výkazů výměr

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne ……………….. Ve Světí dne ……………

            
Mgr. Martin Červíček, hejtman

Královéhradecký kraj

               
Jiří Švub, jednatel společnosti

ASJ s.r.o.
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/Předmět změny:
-Popis a zdůvodnění změny:

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 1
Zhotovitel: ASJ s.r.o. ।

503 12 Světí 8 |
Investor: Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Datum: 5.9.2022

Název akce:
Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem - stavební úpravy koupelen 

i 1
jZpůsob odeslání / předání poštou|_ e-mailem|_J faxem|_ | osobně!__|
jdatum:

I Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

9

26 stran

z :
^Zrněna č. 1 - Povlakové krytiny

Předmětem změny jsou práce spojené s pokládkou přírodních povlakových krytin - marmoleí a jejich

Í
|následná údržba. Jedná se o doplnění výměr nutných pro dokončení díla, které nebyly obsaženy' 
Iv původním zadání.
J Dále se jedná o doplnění prací spojené s následnou údržbou - lakováním PUR lakem, jelikož před touto 
Saplikací je nutné mikrobroušení a důkladné vyčištění. Tyto práce jsou nutné pro aplikaci laku 
ss dlouhotrvající živostností a tím i ochranou podlahovin.
EJedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v

■Ipožadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnotaJ 
|těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 ji 
ílodst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.i I
I
jí Změna č. 2 - Změna vnitřního vybavení koupelen 
iiZměna zahrnuje změnu vnitřního vybavení koupelen dle upřesněného požadavku zadavatele.
]Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze] 

smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 3 - Odstranění vlhkosti v pokojích
V pokojích v pavilonu C vl.NP bylo v místě poškození původních rozvodů ÚT poškozené zdivo trvalou,, 
vlhkostí. Vzhledem k ponechání podlahových vrstev bude zabudovaná vlhkost vzlínat a odpařovat se velmi i 

r;dlouhodobě. Proto byly navrženy opatření doplnění odvětrávaných soklů.
I]Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku zej 
psmlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající síj 
^náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota zrněny^ 
‘I nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016J 
QSb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 4 - Doplnění elektromontéři
jjzměna zahrnuje doplnění nutných elektroinstalací v pokojích ubytovací části. Vzhledem k téměř kompletní^ 

I
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:■ rekonstrukci ubytovacích částí domova se jeví jako výhodné provést výměnu rozvodů elektroinstalací i 
gs ohledem na trvalou kvalitu a životnost provedených podlahových krytin.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
Ismloiivy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v 
‘požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota 
těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 5 - Doplnění ZTI
Předmětem změny je doplnění a výměna již nevyhovujících zařizovacích předmětů v prostorách domova, 
které nebyly původně obsaženy v zadání.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v 

Kpožadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota 
I těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 
-i odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 6 - Doplnění ÚT

Í
Předmětem změny je výměna poškozených a starých otopných těles v koupelnách, které nebyly původně 
obsaženy v zadání.

. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
llsmlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
sjsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v 

požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota i 
těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 22 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 7 - Ker. obklady dle skutečnosti
8 Předmětem změny je úprava skutečných výměr keramických obkladů a k nim příslušných položek. Jedná seg 

o rozsah prací odlišný od množství obsaženým v zadání.
II Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze£ 

smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
wjsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména vB 

□ožadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnotaI 
těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 >j 

Bodst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Počet připojených listů specifikací:_________________________________ 26 stran výkazu výměr jj
Důvod vícepráce / méněpráce: |

, Odůvodněni a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.
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i: Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko autorského dozoru stavby: Souhlasím.

Příloha:
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157771„7K- -1 577 715,32 Kc
y

i
3 293 324,16 Kč

I

■Výsledná cena změny bez DPH:

1 715 608,84 Kč

■' Veškeré práce budou splňovat podmínky smi 
i do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak

oro

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
I

- ■ nemem se

)uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co : 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky E 
celé dílo.

3 Podpis zm^^j^^d^j^^le:

! Datum:

■ * 1
Podpis zmocněnce zhotovitele: ।

Datum: |

4



Stavba:

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: ASJ s.r.o.
503 12 Světí 8

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo 
změny

odpočty přípočty rozdíl bez DPH

1 Povlakové krytiny -5 910,00 1 034 659,66 1 028 749,66
2 Změna vnitřního vybavení koupelen -1 066 722,20 768 901,20 -297 821,00
3 Odstranění vlhkosti v pokojích 0,00 74 321,32 74 321,32
4 Doplnění elektromontáží 0,00 945 115,92 945 115,92
5 Doplnění ZTI 0,00 48 255,00 48 255,00
6 Doplnění ÚT 0,00 149 648,20 149 648,20
7 Ker. Obklady dle skutečnosti -505 083,12 272 422,86 -232 660,26

Celkem -1 577 715,32 Kč 3 293 324,16 Kč 1 715 608,84 Kč

Celková výše změny

Celková cena dle SOD bez DPH 17 248 094,01 Kč % změny 28,24%

Cena bez DPH 1 715 608,84 Kč

DPH základní 21,00% ze 2 075 886,70 

snížená 15,00% ze 0,00 

Cena s DPH v CZK 2 075 887 Kč

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem – stavební úpravy 
koupelen

název změny

1 715 608,84 

4 871 039,48 Kč



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 028 749,66

D PSV Práce a dodávky PSV 1 028 749,66

D 776 Podlahy povlakové 1 028 749,66
1 K 776001 D+M přechodová lišta šířka 900mm nerez ks 14,000 380,00 5 320,00

VV 4"1 et kanceláře 4,000
VV 4" 2 et přízemí 4,000
VV 5"2 et patro 5,000
VV 1"zubař 1,000
VV Součet 14,000

2 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 837,900 15,00 27 568,50
VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV Součet 1 837,900

3 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah ředěná v poměru 1:3 m2 99,500 48,00 4 776,00

VV -(525,6+578,4+641,6) -1 745,600
VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV -25,3"zubař -25,300
VV 32,5"antistatik 32,500
VV Součet 99,500

4 K 776141111.1 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 
MPa tl 3 mm m2 99,500 250,00 24 875,00

VV -(525,6+578,4+641,6) -1 745,600
VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV -25,3"zubař -25,300
VV 32,5"antistatik 32,500
VV Součet 99,500

5 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 99,500 146,57 14 583,72

VV -(525,6+578,4+641,6) -1 745,600
VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV -25,3"zubař -25,300
VV 32,5"antistatik 32,500
VV Součet 99,500

6 K 776991821 Odstranění lepidla z podlah frézováním m2 99,500 125,00 12 437,50
VV -(525,6+578,4+641,6) -1 745,600
VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV -25,3"zubař -25,300
VV 32,5"antistatik 32,500
VV Součet 99,500

7 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním 
lepidlem m2 67,000 210,07 14 074,69

VV -(525,6+578,4+641,6) -1 745,600
VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV -25,3"zubař -25,300
VV Součet 67,000

8 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 
32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 73,700 630,00 46 431,00

VV 67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 73,700
VV Součet 73,700

9 K 776251221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z přírodního linolea 
(marmolea) standardním lepidlem m2 32,500 388,00 12 610,00

VV 25,3+7,2"zubař 32,500
VV Součet 32,500

10 M 28411126
PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-
s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny 
≤10^8

m2 39,000 808,00 31 512,00

VV 32,5*1,2"zubní 39,000
VV Součet 39,000

11 K 776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za 
tepla m 144,400 62,85 9 075,54

VV 67*0,7 46,900
VV 32,5*3 97,500
VV Součet 144,400

12 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových výška 
300mm m 79,600 14,75 1 174,10

VV 099,5*0,8 79,600
VV Součet 79,600

13 K 776991822 Odstranění lepidla obroušením lepidla soklu m 79,600 64,46 5 131,02
VV 099,5*0,8 79,600
VV Součet 79,600

14 K 77641111.1 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč. dodávky m -39,400 150,00 -5 910,00

VV 99,5*0,8 79,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 79,600
VV -15-15"A -30,000
VV -22-22"B -44,000
VV -15"C -15,000
VV -30"D -30,000
VV Mezisoučet -119,000
VV Součet -39,400

15 K 77641111.2 Montáž tažených zdravotních soklíků výšky do 80 mm vč. 
dodávky m 177,000 415,00 73 455,00

VV 15+15"A 30,000
VV 22+22"B 44,000
VV 15+15"C 30,000
VV 73"D 73,000
VV Součet 177,000

16 K 77699111.1 Spárování spoje lina a soklu PU tmelem v barvě lina m 1 322,000 210,00 277 620,00

VV 459+459+508+73, 1 499,000
VV Mezisoučet 1 499,000
VV -177"tažený sokl -177,000
VV Součet 1 322,000

18 K 776002 D+M ochranné PUR vrstvy na podlahu a sokl 2x 50g/m2-
marmoleum m2 67,000 210,00 14 070,00

VV -(525,6+578,4+641,6) -1 745,600
VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV -25,3"zubař -25,300
VV Součet 67,000

19 K 776004 základní hloubkové čištění - příprava podkladu pro ochranné 
PUR vrstvy na podlahu m2 1 837,900 105,00 192 979,50

VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV Součet 1 837,900

20 K 776003
Mikrobrus a neutralizace povrchu - příprava podkladu pro 
ochranné PUR vrstvy na podlahu a sokl 2x 50g/m2-
marmoleum

m2 1 837,900 120,00 220 548,00

VV 1837,9"skutečnost výkres 21c 1 837,900
VV Součet 1 837,900

21 K 77699189.1 Označení sektoru-vyřezání oznečení, montáž, svařování 150 
cm m 8,000 5 300,00 42 400,00

22 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v 
do 12 m % 10 573,916 0,38 4 018,09

Celkem odpočet -5 910,00

Celkem přípočet 1 034 659,66

Celkem rozdíl 1 028 749,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV -297 821,00

D 766 Konstrukce truhlářské 584 901,20
1 K 76600.01 Dod. nerezové sedátko do sprchy Bemeta 301207181 kpl 48,000 4 450,00 213 600,00

2 K 76600.02 Dod. polička pod zrcadlo s výklopným zábradlím 600 x 137 x 
74 kpl 42,000 1 019,00 42 798,00

VV 15+16+11 42,000
VV Součet 42,000

3 K 76600.03 Dod. miska sklo WC set, štětka na WC, nerez kpl 42,000 790,00 33 180,00
VV 15+16+11 42,000
VV Součet 42,000

4 K 76600.04 Dod. držák toaletního papíru kpl 18,000 600,00 10 800,00
VV 9+4+5 18,000
VV Součet 18,000

5 K 76600.05 Dod. obdelníkový háček nerez kpl 128,000 75,00 9 600,00

6 K 76600.06 Dod. polička 300x122x75 Optima nerez kpl 96,000 649,00 62 304,00
VV 36+32+28 96,000
VV Součet 96,000

7 K 76600.07 Dod. sklopné madlo zdvojené, pojistka sklápění, držák 
toaletního papíru, nerez kpl 81,000 2 046,00 165 726,00

VV 39 39,000
VV 15 15,000
VV 27 27,000
VV Součet 81,000

8 K 76600.08 Dod. madlo pevné, tvar L 600 x 30 pravé kpl 21,000 2 791,80 58 627,80
VV 8 8,000
VV 6 6,000
VV 7 7,000
VV Součet 21,000

9 K 76600.09 Dod. madlo pevné, tvar L 600 x 30 levé kpl 22,000 2 791,80 61 419,60
VV 9+7+6 22,000
VV Součet 22,000

10 K 76600.10 Dod. madlo pevné, tvar L 600 x 30 levé 40 kpl 47,000 1 049,40 49 321,80
VV 19 19,000
VV 13 13,000
VV 15 15,000
VV Součet 47,000

11 K 76600.11 Dod. madlo pevné, tvar L 600 x 30 levé 60 kpl 20,000 1 311,20 26 224,00
VV 4+12+4 20,000
VV Součet 20,000

12 K 76600.12 Spojovací materiál kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

13 K 76600.13 Montážní práce hod 96,000 300,00 28 800,00
VV 15*2"1 etapa 30,000
VV 19*2"2 etapa 38,000
VV 14*2" 3 etapa 28,000
VV Součet 96,000

14 K 766003 D+M souboru vybavení klientské koupelny v provedení 
nerez/plast -viz standardy PD kpl -20,000 4 000,00 -80 000,00

15 K 766003 D+M souboru vybavení klientské koupelny v provedení 
nerez/plast -viz standardy PD kpl -14,000 4 000,00 -56 000,00

16 K 766003 D+M souboru vybavení klientské koupelny v provedení 
nerez/plast -viz standardy PD kpl -12,000 4 000,00 -48 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické -882 722,20
17 K 767001 D+M ochranné madlo nerez na chodbách 1.etapa bm -440,000 1 000,00 -440 000,00

18 K 767001.1 D+M Ochrané madlo nerez na chodbách 2. etapa bm -500,000 1 000,00 -500 000,00

19 K 767001.2 D+M ochranné madlo nerez na chodbách 3 etapa bm -520,000 1 000,00 -520 000,00

20 K 767003.1 D+M Ochrana rohů a dveří - invista kpl 1,000 577 277,80 577 277,80

Celkem odpočet -1 066 722,20

Celkem přípočet 768 901,20

Celkem rozdíl -297 821,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 49 623,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 312,93

1 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,460 5 028,11 2 312,93

VV 4,6*0,1 0,460
VV Součet 0,460

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 772,09

2 K 612324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně m2 22,848 280,00 6 397,44

VV (1,16+4,8+2,3+2,6+1,4+4+1,9+0,7+3,6+2,5+1,1+2,5)*0,4*2"2 byty 22,848

VV Součet 22,848

3 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 22,848 437,00 9 984,58
VV (1,16+4,8+2,3+2,6+1,4+4+1,9+0,7+3,6+2,5+1,1+2,5)*0,4*2 22,848
VV Součet 22,848

4 K 612325191 Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně m2 22,848 104,00 2 376,19

VV (1,16+4,8+2,3+2,6+1,4+4+1,9+0,7+3,6+2,5+1,1+2,5)*0,4*2 22,848
VV Součet 22,848

5 K 612326121.WB Sanační omítka weber.san super vnitřních stěn nanášená 
ručně m2 22,848 657,12 15 013,88

VV (1,16+4,8+2,3+2,6+1,4+4+1,9+0,7+3,6+2,5+1,1+2,5)*0,4*2 22,848
VV Součet 22,848

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 848,77

6 K 974042555 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 
100 mm š do 200 mm m 4,600 415,74 1 912,40

VV 4,6 4,600
VV Součet 4,600

7 K 97404259.1 Vyčištění spáry mezi podkladním betonem a stěnou, vysátí, 
provizorní zaplnění před stěrkou, m 22,848 165,00 3 769,92

VV (1,16+4,8+2,3+2,6+1,4+4+1,9+0,7+3,6+2,5+1,1+2,5)*0,4*2"2 byty 22,848

8 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 22,848 94,82 2 166,45

VV (1,16+4,8+2,3+2,6+1,4+4+1,9+0,7+3,6+2,5+1,1+2,5)*0,4*2 22,848
VV Součet 22,848

D 997 Přesun sutě 4 977,60

9 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 2,267 897,34 2 034,27

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,267 251,36 569,83

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t 2,267 10,98 24,89

12 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,267 1 036,00 2 348,61

D 998 Přesun hmot 712,13
13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,267 314,13 712,13

D PSV Práce a dodávky PSV 24 697,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 697,80

14 K 711161391.1 Ukončení provětrávací lištou dvoudílnou PVC GUTTA 
70x14x2500 m 28,560 645,00 18 421,20

VV 1,16+4,8+2,3+2,6+1,4+4+1,9+0,7+3,6+2,5+1,1+2,5 28,560
VV Součet 28,560

15 K 711191201.1
Provedení systémové izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy vč. 
dodávky -dle standardu v PD

m2 11,412 550,00 6 276,60

VV 22,48*0,15 3,372
VV 15,6*0,15*2 4,680
VV 11,2*0,15*2 3,360
VV Součet 11,412

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 74 321,32

Celkem rozdíl 74 321,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 945 115,92

D HSV Práce a dodávky HSV 324 208,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 310 528,26
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 84,000 428,32 35 978,88

VV (7+5+5)*7,0*0,10"pokoj D 11,900
VV (75+5)*7*0,1"pokoj C 56,000
VV Mezisoučet 1 etapa 67,900
VV (4+4)*7*0,1"D 5,600
VV (6+2)*7*0,1"B 5,600
VV (6+1)*7*0,1 4,900
VV Mezisoučet 2 etapa 16,100
VV Součet 84,000

2 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 1 352,460 203,00 274 549,38

VV 2 etapa
VV (4,5+1,7+4,5+2,1+2,9)*3"mč 4 47,100
VV (3,3+1,5+3,4+1,26)*3"pč 5 28,380
VV (3,33+1,5+3,37+1,25+1,4+1)*3"pč 6 35,550
VV (3,45+1,49+3,34+1,24+1+1,38)*3"pč 7 35,700
VV (3,38+1,6+3,5)*3"pč 8 25,440
VV (4,5+2,1+4,5+1,66)*3"pč 9 38,280
VV Mezisoučet 210,450
VV 2,77*3"sesterna 1np 8,310
VV Mezisoučet 8,310
VV (4,5+4,5+1,5+1,2)*3"pč 16 35,100
VV (3,37+1,5+3,4+1,23)*3"pč 17 28,500
VV (3,52+1,5+3,4+1,2+1,5)*3"pš 18 33,360
VV (3,32+1,5+1,0+1,2+3,3+1,53)*3"pč 19 35,550
VV (3,35+1,5+3,4+1,2+2,27)*3"pč 20 35,160
VV (4,57+2,1+4,57+1,6)*3"pč 21 38,520
VV Mezisoučet 206,190
VV (2,14+2,8+1,4+2,3)*3"ses´terna 2 np 25,920
VV Mezisoučet 25,920
VV (5,4+3,4+3,8+2,5+2+1,5)*3"D přízemí 55,800
VV -(1,3*1,9*3) -7,410
VV (5,6+3,6+3,4+5,4)*3 54,000
VV (5,6+3,6+4,4+3,6+17)*3"zubař 102,600
VV Mezisoučet D přízemí 204,990
VV (3,3+1,2+3,7+0,9+3,3)*3*4"D patro 2 etapa 148,800
VV Mezisoučet 148,800
VV (4,8+4,8+1,4)*3*7"1 etapa pavoilon D 231,000
VV Mezisoučet 231,000
VV (4+3+3,5+2,7)*3*4"c dole 1 et 158,400
VV (4+3+3,5+2,7)*3*4"C patro 1 et 158,400
VV Součet 1 352,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 680,00

3 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 120,000 114,00 13 680,00

VV (7+5+5)"pokoj D 17,000
VV (75+5)"pokoj C 80,000
VV Mezisoučet 1 etapa 97,000
VV (4+4)"D 8,000
VV (6+2)"B 8,000
VV (6+1) 7,000
VV Mezisoučet 2 etapa 23,000
VV Součet 120,000

D M Práce a dodávky M 620 907,66

D 21-M Elektromontáže I. etapa 253 409,50
4 K 2102020.1 pavilon D - nové rozvody v pokojích 7 x viz příloha soub 1,000 55 319,91 55 319,91

5 K 2102020.2 pavilon C - nové přívody 2 x viz příloha soub 1,000 11 841,76 11 841,76

6 K 2102020.3 pavilon C přízemí - nové rozvody  v pokojích 5 ks soub 1,000 66 431,20 66 431,20

7 K 2102020.4 pavilon C patro - nové rozvody  v pokojích 5 ks soub 1,000 72 898,43 72 898,43

8 K 2102020.5 K7 rozšíření v koupelnách 2 ks soub 1,000 8 811,44 8 811,44

9 K 2102020.6 pavilon C,D přeložení zásuvek v koupelnách - 15 ks soub 1,000 38 106,76 38 106,76

D 21-MM Elektromontáže II. etapa 367 498,16
10 K 2102020.7 pavilon D - patro soub 1,000 69 495,04 69 495,04

11 K 2102020.8 pavilon D - přízemí rozvod pro internet soub 1,000 23 170,60 23 170,60

12 K 2102020.9 pavilon D - přízemí elektro + STA soub 1,000 47 541,14 47 541,14

Změna č. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 2102020.10 pavilon D - ordinace zubaře soub 1,000 7 186,79 7 186,79

14 K 2102020.11 pavilon B patro  pokoje, sesterna soub 1,000 94 106,53 94 106,53

15 K 2102020.12 pavilon B přízemí   pokoje, sesterna soub 1,000 90 006,86 90 006,86

16 K 2102020.13 pavilon B, D přesun zásuvek v koupelnách soub 1,000 35 991,20 35 991,20

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 945 115,92

Celkem rozdíl 945 115,92
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Změny ELEKTROINSTALACE ROZPOČET I. etapa 15+H14 x K, 0 x O
TZB

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1 kč 0 55 350,91 Kč
1 kč 0 11 841,76 Kč
1 kč 0 66 431,20 Kč
1 kč 0 72 898,43 Kč                           
1 kč 0 8 811,44 Kč
1 kč 0 38 105,76 Kč

253 439,50 Kč

253 439,50 Kč

253 439,50 KčStavba celkem bez DPH

Celkem

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

D - nnový rozvod v pokojích 7 x
C přízemí, patro nové přívody 2 x
C přízemí - nove rozvody v pokojích 5 ks
C patro - nové rozvody v pokojích 5 ks
K7 rozšíření v koupelnách 2 ks
C,D zásuvky v koupelnách 15 ks



D - nový rozvod v pokojích  I. etapa 7 x

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

7 ks 0 0 Kč
7 ks 100,8 706 Kč
7 ks 35,8 251 Kč
7 ks 22,7 159 Kč

14 ks 0 0 Kč
14 ks 127,1 1 779 Kč
14 ks 44,1 617 Kč
14 ks 22,7 318 Kč
14 ks 0 Kč
14 ks 102,3 1 432 Kč
14 ks 35,8 501 Kč
14 ks 22,7 318 Kč

7 ks 116,2 813 Kč
7 ks 22,7 159 Kč

21 ks 169,7 3 564 Kč
28 ks 6,5 182 Kč
21 ks 37 777 Kč
14 ks 45 630 Kč
42 ks 47 1 974 Kč
14 ks 48 672 Kč

7 ks 12,1 85 Kč
7 ks 15,1 106 Kč

42 ks 14,9 626 Kč
77 hod 450 34 650 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč

50 318,10 Kč

50 318,10 Kč

3 522,27 Kč
1 509,54 Kč

55 349,91 KčStavba celkem bez DPH

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
zásuvka 16A/250V stř Tango 5518A-A2359 clonky
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
2-zásuvka 16A/250V stř Tango 5512A-A2359 clonky
krabice univerzální/přístrojová KU68-1901
krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66
kabel CYKY 3x1,5
kabel CYKY 3x2,5
kabel CYKY 5x1,5

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz. 6,6So
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0

páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5
vodič CY4 /H07V-U/

svorka zemnící Bernard/ZSA16

montáže, demontáže

Celkem

SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250V stř řaz.6

SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250V stř řaz.1
spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250V stř řaz.5
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazezní 5
kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10



C přízemí+ patro přívody pro pokoje  ROZPOČET I. etapa 2 x

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

62 m 45 2 790 Kč
2 ks 79 158 Kč

16 hod 450 7 200 Kč
1 ks 425 425 Kč

10 573,00 Kč

10 573,00 Kč

740,11 Kč
528,65 Kč

11 841,76 KčStavba celkem bez DPH

Celkem

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

kabel CYKY 3x2,5 (15*4,1)
jistič 1 pól/ch.B/kA 16A
montáž
materiál podružný



sektor C přízemí - klientské pokoje 5 ks

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1 6 0 0 Kč
2 6 ks 100,8 605 Kč
3 6 ks 35,8 215 Kč
4 6 ks 22,7 136 Kč
5 18 0 0 Kč
6 18 ks 127,1 2 288 Kč
7 18 ks 45,1 812 Kč
8 18 ks 22,7 409 Kč
9 4 0 0 Kč

10 4 ks 103,3 413 Kč
11 4 ks 35,8 143 Kč
12 4 ks 22,7 91 Kč
13 2 0 0 Kč
14 2 ks 175,6 351 Kč
15 2 ks 35,8 72 Kč
16 2 ks 22,7 45 Kč
17 37 ks 195 7 215 Kč
18 85 ks 6,5 553 Kč
19 22 ks 37 814 Kč
20 1 ks 27,5 28 Kč
21 2 ks 109,1 218 Kč
22 78 m 9,2 718 Kč
23 55 m 10,8 594 Kč
24 45 m 45 2 025 Kč
25 42 m 47 1 974 Kč
26 20 m 48 960 Kč
27 4 ks 12,1 48 Kč
28 4 ks 15,1 60 Kč
29 20 m 27,8 556 Kč
30 56 hod 450 25 200 Kč
31 7 hod 450 3 150 Kč
32 8 hod 450 3 600 Kč
33 1 ks 2500 2 500 Kč
34 1 ks 4600 4 600 Kč

0 Kč
0 Kč

60 392,00 Kč

60 392,00 Kč

4 227,44 Kč
1 811,76 Kč

66 431,20 Kč

SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250V stř řaz.6

SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250V stř řaz.1
spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250V stř řaz.5
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazezní 5
kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V
krabice odbočná KO125 vč.KO125V
VF koaxiální kabel VCCKY 75-3,7
trubka ohebná LPE1/230
kabel CYKY 3x1,5

přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz. 6,6So
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

2-zásuvka 16A/250V stř Tango 5512A-A2359 clonky
krabice univerzální/přístrojová KU68-1901

SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250V stř ř.7
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz. 7,4So
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

kabel CYKY 3x2,5

Doprava + přesuny

montáže
demontáže zás.,spínačů, svítidel
sekání kapes,rýh,průrazů

podružný materiál
revize

vodič CY /H07V-U/

kabel CYKY 5x1,5
svorka zemnící Bernard/ZSA16
páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5m

krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66

Ostatní VRN + likvidace

Stavba celkem bez DPH

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem 5 pokojů



sektor C patro - klientské pokoje 5 ks

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1 6 0 0 Kč
2 6 ks 100,8 605 Kč
3 6 ks 35,8 215 Kč
4 6 ks 22,7 136 Kč
5 21 0 0 Kč
6 21 ks 127,1 2 669 Kč
7 21 ks 45,1 947 Kč
8 21 ks 22,7 477 Kč
9 4 0 0 Kč

10 4 ks 103,3 413 Kč
11 4 ks 35,8 143 Kč
12 4 ks 22,7 91 Kč
13 2 0 0 Kč
14 2 ks 175,6 351 Kč
15 2 ks 35,8 72 Kč
16 2 ks 22,7 45 Kč
17 37 ks 195 7 215 Kč
18 89 ks 6,5 579 Kč
19 22 ks 37 814 Kč
20 1 ks 27,5 28 Kč
21 2 ks 109,1 218 Kč
22 78 m 9,2 718 Kč
23 55 m 10,8 594 Kč
24 64 m 45 2 880 Kč
25 40 m 47 1 880 Kč
26 19 m 48 912 Kč
27 4 ks 12,1 48 Kč
28 4 ks 15,1 60 Kč
29 22 m 27,8 612 Kč
30 56 hod 450 25 200 Kč
31 7 hod 450 3 150 Kč
32 18 hod 450 8 100 Kč
33 1 ks 2500 2 500 Kč
34 1 ks 4300 4 600 Kč

0 Kč
0 Kč

66 271,30 Kč

66 271,30 Kč

4 638,99 Kč
1 988,14 Kč

72 898,43 Kč

kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0

SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250V stř řaz.1
spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So

kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250V stř řaz.5
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazezní 5
kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250V stř řaz.6
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz. 6,6So
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250V stř ř.7
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz. 7,4So

svorka zemnící Bernard/ZSA16

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
2-zásuvka 16A/250V stř Tango 5512A-A2359 clonky
krabice univerzální/přístrojová KU68-1901
krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66
krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V
krabice odbočná KO125 vč.KO125V
VF koaxiální kabel VCCKY 75-3,7
trubka ohebná LPE1/230
kabel CYKY 3x1,5
kabel CYKY 3x2,5
kabel CYKY 5x1,5

Celkem 5 pokojů

páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5m
vodič CY /H07V-U/
montáže
demontáže zás.,spínačů, svítidel
sekání kapes,rýh,průrazů
revize
podružný materiál

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

Stavba celkem bez DPH

REKAPITULACE NÁKLADŮ



rozšíření koupelny K7  I. etapa 2 x

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena 
celková

2 ks 215 430 Kč
4 ks 6,5 26 Kč
2 ks 111 222 Kč
2 ks 1200 2 400 Kč
4 ks 22,7 91 Kč
2 ks 170,8 342 Kč

10 hod 450 4 500 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

8 010,40 Kč

8 010,40 Kč

560,73 Kč
240,31 Kč

8 811,44 Kč

krabice rozvodná KR97/L vč. KO97V/1 + SP-96

zásuvka 16A/250V stř Tango 5518A-A2359 clonky
krabice univerzální/přístrojová KU68-1901

Led svítidlo v kazetovém stropě cca 580 x 580 mm, 12 V
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
přepín 10A/250V stř.3558A-06940 řazení6 IP44 Tango
montáž, demontáž

Celkem

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

Stavba celkem bez DPH



zásuvky v koupelnách  ROZPOČET I. etapa 15 ks

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

61,5 m 45 2 768 Kč
15 ks 224 3 360 Kč
15 ks 22,7 341 Kč
15 ks 37 555 Kč
60 hod 450 27000
15 ks 185 2775

34 023,00 Kč

34 023,00 Kč

2 381,61 Kč
1 701,15 Kč

38 105,76 Kč

krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66
montáž
podružný materiál

kabel CYKY 3x2,5 (15*4,1)
zásuvka 16A/250V stř Tango 5518A-A2999 IP clonky
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

Stavba celkem bez DPH

Celkem

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace



změny ELEKTRO, STA, internet DD Dvůr Králové n/L  II. etapa 19 x K, 4 x O
TZB

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

kč 0 69 495,04 Kč
ks 0 23 170,60 Kč
kč 0 47 541,14 Kč
kč 0 7 186,79 Kč
kč 0 94 106,53 Kč
kč 0 90 006,86 Kč
kč 0 35 991,20 Kč

367 498,16 Kč

367 498,16 Kč

elektro změny pavilon D
elektro rozvod internetu pavilon D přízemí
elektro změny pavilon D přízemí
elektro změny pavilon D zubař
elektro + STA pavilon B patro pokoje
elektro + STA  pavilon B přízemí
koupelny - přesun zásuvek

Stavba celkem bez DPH

Celkem



elektro změny pavilon D patro 

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1 30 m 45 1 350 Kč
2 40 m 47 1 880 Kč
3 12 m 48 576 Kč
4 44 ks 35,8 1 575 Kč
5 15 ks 6,5 98 Kč
6 trubka ohebná LPE-2/2316E 16 m 14 224 Kč
7 VF koaxiální kabel VCEKY 75-3,7 72 m 9,2 662 Kč
8 SESTAVA  spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 3 0 Kč
9 spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So 3 ks 100,8 302 Kč

10 kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 3 ks 35,8 107 Kč
11 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 3 ks 22,7 68 Kč
12 SESTAVA  přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6 8 0 Kč
13 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So 8 ks 103,3 826 Kč
14 kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 8 ks 35,8 286 Kč
15 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 8 ks 22,7 182 Kč
16 SESTAVA  přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5 15 0 0 Kč
17 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 15 ks 127,1 1 907 Kč
18 kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 15 ks 45,1 677 Kč
19 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 15 ks 22,7 341 Kč
20 36 ks 116,2 4 183 Kč
21 4 ks 1200 4 800 Kč
22 2 ks 1200 2 400 Kč
23 47 hod 450 21 150 Kč
24 8 hod 450 3 600 Kč
25 26 hod 450 11 700 Kč

58 894,10 Kč

58 894,10 Kč

5 889,41 Kč
4 711,53 Kč

69 495,04 Kč

kabel CYKY 3x1,5
kabel CYKY 3x2,5
kabel CYKY 5x1,5
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
krabice univerzální/přístrojová KU68/1

sv. LED

Celkem

Stavba celkem bez DPH

2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349
MODUS IDR m600 čtvA LED

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

elektromontáže, STA
demontáže svítidel,vyp.,zás.
stavební výpomoci



rozvod internetu pavilon D přízemí  - II. etapa 19 x K, 4 x O

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

35 m 14 490 Kč
58 m 33,5 1 943 Kč

4 ks 27,5 110 Kč
3 ks 93,2 280 Kč
4 ks 141 564 Kč

10 m 14 140 Kč
13 ks 6,5 85 Kč

1 ks 725 725 Kč
34 hod 450 15 300 Kč

19 636,10 Kč

19 636,10 Kč

1 963,61 Kč
1 570,89 Kč

23 170,60 KčStavba celkem bez DPH

elektromontáže

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

Celkem

krabice odbočná KO125 vč.KO125V
trubka ohebná LPE-2/2329
krabice univerzální/přístrojová KU68-1901
skříň rozvodná KT250

krabice odbočná KO100 vč.KO100V

trubka ohebná monoflex PP 1416E
trubka ohebná monoflex PP 1425
krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V



elektro změny pavilon D přízemí - II. etapa 19 x K, 4 x O

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1. 41 m 47 1 927 Kč
2. 16 ks 6,5 104 Kč
3. 10 0 Kč
4. 10 ks 100,8 1 008 Kč
5. 10 ks 35,8 358 Kč
6. 10 ks 22,7 227 Kč
7. 3 0 Kč
8. 3 ks 127,1 381 Kč
9. 3 ks 45,1 135 Kč
10. 3 ks 22,7 68 Kč
11. 2 ks 195 390 Kč
12. 2 ks 22,7 45 Kč
13. 24 ks 215 5 160 Kč
14. 2 ks 1200 2 400 Kč
15. 5 ks 37 185 Kč
16. 42 hod 450 18 900 Kč
17. 4 hod 450 1 800 Kč
18. 16 hod 450 7 200 Kč

40 289,10 Kč

40 289,10 Kč

4 028,91 Kč
3 223,13 Kč

47 541,14 KčStavba celkem bez DPH

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

Celkem

kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0

krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66
montáže
demontáž zás.,vyp
stavební přípomoce

kabel CYKY 3x2,5
krabice univerzální/přístrojová KU68-1901
SESTAVA  spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1
spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
SESTAVA  přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5
kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky
MODUS  LED panel obdB m600



elektro pavilon B patro - II. etapa 19 x K, 4 x O

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1. 35 m 45 1 575 Kč
2. 81 m 47 3 807 Kč
3. 30 m 48 1 440 Kč
4. 98 ks 6,5 637 Kč
5. 2 ks 109,1 218 Kč
6. 32 m 14 448 Kč
7. 2 ks 1200 2 400 Kč
8. 4 ks 1200 4 800 Kč
9. 3 0 Kč
10. 3 ks 100,8 302 Kč
11. 3 ks 35,8 107 Kč
12. 3 ks 22,7 68 Kč
13. 12 0 Kč
14. 12 ks 103,3 1 240 Kč
15. 12 ks 35,8 430 Kč
16. 12 ks 22,7 272 Kč
17. 19 0 Kč
18. 19 ks 127,1 2 415 Kč
19. 19 ks 45,1 857 Kč
20. 19 ks 22,7 431 Kč
21. 1 0 Kč
22. 1 ks 175,6 176 Kč
23. 1 ks 48,3 48 Kč
24. 1 ks 75,1 75 Kč
25. 1 ks 22,7 23 Kč
26. 4 ks 116,2 465 Kč
27. 4 ks 22,7 91 Kč
28. 56 ks 169,7 9 503 Kč
29. 265 m 9,2 2 438 Kč
30. 30 ks 37 1 110 Kč
31. 1 ks 725 725 Kč
32. 64 hod 450 28 800 Kč
33. 8 hod 450 3 600 Kč
34. 25 hod 450 11 250 Kč

79 751,30 Kč

79 751,30 Kč

7 975,13 Kč
6 380,10 Kč

94 106,53 Kč

krabice univerzální/přístrojová KU68-1901

kabel CYKY 3x1,5
kabel CYKY 3x2,5
kabel CYKY 5x1,5

krabice odbočná KO125/1L vč. V125/1

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
SESTAVA  ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0So
ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So
doutnavka orientační 3916-12221

kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0

SESTAVA  spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1
spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

Stavba celkem bez DPH

trubka ohebná LPE-2/2316E
sv.MODUS LED
sv.LED

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

skříň rozvodná KT250

Celkem

elektromontáže
demontáže svítidel,vyp.,zás.
stavební přípomoce

SESTAVA  přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
SESTAVA  přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky
VF koaxiální kabel VCEKY 75-3,7
krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66

kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So



ELEKTRO EZS - zubař DD Dvůr Králové n/L ROZPOČET II. etapa 16 x K, 0 x O

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

kabel CYKY 3x2,5 16 m 45 720 Kč
kabel CYKY 5x1,5 10 m 47 470 Kč
vodič CY 6  /H07V-U/ 5 m 34 170 Kč
trubka ohebná LPE-2/2316E 7 m 14 98 Kč
krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 3 ks 6,5 20 Kč
2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349 2 ks 215 430 Kč
lišta vkládací LHD 40x20 2 m 54 108 Kč
svorka spojovací 1 ks 25 25 Kč
montáže 9 hod 450 4 050 Kč

Celkem 6 090,50 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ 6 090,50 Kč

Doprava + přesuny 609,05 Kč
Ostatní VRN + likvidace 487,24 Kč

Stavba celkem bez DPH 7 186,79 Kč



ELEKTRO, STA pavilon B přízemí II. etapa 19 x K, 4 x O

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1. kabel CYKY 3x1,5 38 m 45 1 710 Kč
2. kabel CYKY 3x2,5 68 m 47 3 196 Kč
3. kabel CYKY 5x1,5 24 m 48 1 152 Kč
4. VF koaxiální kabel VCEJY 75-3 265 m 0 Kč
5. krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 117 ks 6,5 761 Kč
6. krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 48 ks 103,3 4 958 Kč
7. krabice odbočná KO100 vč.KO100V 2 ks 93,2 186 Kč
8. krabice odbočná KO125 vč.KO125V 1 ks 141 141 Kč
9. skříň rozvodná KT250 1 ks 725 725 Kč
10. trubka ohebná LPE-2/2316E 30 m 14 420 Kč
11. zář LED 600 2 ks 1200 2 400 Kč
12. sví LED 19W 4 ks 1200 4 800 Kč
13. SESTAVA  přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5 20 0 Kč
14. přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 20 ks 127,1 2 542 Kč
15. kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 20 ks 45,1 902 Kč
16. rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 20 ks 22,7 454 Kč
17. SESTAVA  přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6 12 0 Kč
18. přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So 12 ks 103,3 1 240 Kč
19. kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 12 ks 35,8 430 Kč
20. rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 12 ks 22,7 272 Kč
21. zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky 6 ks 116,2 697 Kč
22. rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 6 ks 22,7 136 Kč
23. 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349 51 ks 169,7 8 655 Kč
24. elektromontáže 62 hod 450 27 900 Kč
25. demontáž 8 hod 450 3 600 Kč
26. stavební přípomoci 20 hod 450 9 000 Kč

Celkem 76 277,00 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ 76 277,00 Kč

Doprava + přesuny 7 627,70 Kč
Ostatní VRN + likvidace 6 102,16 Kč

Stavba celkem bez DPH 90 006,86 Kč



ELEKTRO koupelny přesun zásuvek II. etapa 19 x K, 4 x O

Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1. kabel CYKY 3x2,5 96 m 45 4 320 Kč
2. zásuvka 16A/250V stř Tango 5518-A 2999 IP clonky 16 ks 224 3 584 Kč
3. rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 16 ks 22,7 363 Kč
4. krabice univerz/rozvodka KU68-1903 16 ks 37 592 Kč
5. montážní práce 54 hod 450 24 300 Kč
6. vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm 16 ks 45 720 Kč
7. vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm 32 m 66 2 112 Kč

Celkem 35 991,20 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ 35 991,20 Kč

Doprava + přesuny
Ostatní VRN + likvidace

Stavba celkem bez DPH 35 991,20 Kč



Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1 6 soubor 800 4 800 Kč
2 6 soubor 1340 8 040 Kč
3 12 soubor 450 5 400 Kč
4 6 soubor 950 5 700 Kč
5 6 soubor 420 2 520 Kč
6 2 soubor 445 890 Kč
7 6 ks 1100 6 600 Kč
8 1 soubor 450 450 Kč
9 8 m 255 2 040 Kč

10 8 m 450 3 600 Kč
11 5 ks 180 900 Kč
12 4 m 420 1 680 Kč
13 4 m 260 1 040 Kč
14 2 soubor 450 900 Kč
15 1 ks 295 295 Kč
16 1 spobor 3400 3 400 Kč

Celkem odpočet 0,00
Celkem přípočet 48 255,00
Celkem rozdíl 48 255,00

Změna č. 5

Stavební výpomoci

Tepelná izolace potrubí
Přechodka PPR 20/1/2"
Kanalizační potrubí HT 50
Kanalizační potrubí HT 40
Ventil rohový
Kohout kulový 1/2"

Vodovodní baterie umyvadlová stojánková
Umyvadlový sifon
Kohout pračkový
vanová nerez dvířka na VZD
napojení na původní rozvod kanalizace
potrubí PPR 20

Demontáže stávajících zařízení
Umyvadlo oblé, ploché 60x46 cm + šrouby
Ventil rohový



Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1 7 soubor 400 2 800 Kč
2 7 soubor 1500 10 500 Kč
3 7 soubor 350 2 450 Kč
4 15 m 544 8 160 Kč
5 15 m 64 960 Kč
6 2 ks 490 980 Kč
7 23 soubor 400 9 200 Kč
8 23 soubor 1500 34 500 Kč
9 1 soubor 1500 1 500 Kč

10 otopné těleso - žebřík koupelnový 450/700 7 ks 2600 18 200 Kč
11 otopné těleso RADIK Kl 22/500/1200 1 ks 4597 4 597 Kč
12 23 soubor 350 8 050 Kč
13 nové potrubí pro propojení ze stoupaček Alpex 40 28 m 720 20 160 Kč
14 35,4 m 544 19 258 Kč
15 63,4 m 64 4 058 Kč
16 t kus 5/4 " 2 ks 168 336 Kč
17 2 ks 860 1 720 Kč
18 2 ks 890 1 780 Kč
19 2 ks 220 440 Kč

Celkem odpočet 0,00
Celkem přípočet 149 648,20
Celkem rozdíl 149 648,20

Změna č. 6

vypoštěcí kohout 5/4 "

armatury pro otopná tělesa

stavenbní přípomoce

nové potrubí pro propojení ze stoupaček  Alpex 32
tepelná izolace potrubí

kohout kulový 5/4"
svěrné šroubení GEBO 5/4 "

stavenbní přípomoce
nové potrubí pro propojení ze sklepa Alpex 32
tepelná izolace potrubí
kohout kulový 1"
šetrná demontáž otopných těles v pokojích, uložení
Nová instalace pro těleso + M stávajícího

šetrná demontáž otopných těles v pokojích, uložení
Nová instalace pro těleso + M stávajícího



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 115 223,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 87 884,64

1 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 224,400 116,00 26 030,40

VV (2+2+1,3+1,3)*15 99,000
VV (2+2+1,3+1,3)*19"2 etapa 125,400

VV Součet 224,400

2 K 346001 Úprava ostění u posuvných dveří dohozením cement. omítky 
a s doplněním kotevních trnů m2 -3,600 650,00 -2 340,00

3 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty m2 -108,000 235,87 -25 473,96

VV -(3,0*16*2+32,0) -128,000
VV 10"1 etapa 10,000
VV 10"2 etapa 10,000

VV Součet -108,000

4 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - 
uprava po odstranení PVC soklu m2 590,000 151,98 89 668,20

VV 459"1 etapa 459,000
VV 508"2 etapa 508,000
VV 508"3 etapa 508,000
VV Mezisoučet 1 475,000
VV 1475*0,4 590,000

VV Mezisoučet 590,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 886,66
6 K 631001 Sešití a chemické kotvení rýh pro drážky ÚT bm 93,300 500,00 46 650,00

VV 3,7*4"c přízemí 14,800
VV (3,5+3,5+2)*2"c patro 18,000
VV (4,5+3)*1*7"D patro 52,500
VV Mezisoučet 1 etapa 85,300
VV 91,8"2 etapa 91,800
VV 4,2+2"zubař 6,200
VV Mezisoučet 98,000
VV -36"zadání -36,000
VV -54" zadání -54,000
VV Mezisoučet -90,000

VV Součet 93,300

7 K 631311214 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 -4,009 4 439,28 -17 797,07

VV -(21*0,08)*2"K7 -3,360
VV Mezisoučet -3,360
VV -(8,11*0,08)*1"K11 -0,649
VV Mezisoučet -0,649

VV Součet -4,009

8 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,200 5 028,11 6 033,73

VV "v místě trasy ÚT" -(4,5*8*0,1*0,2) -0,720
VV Mezisoučet -0,720
VV 91,8*0,2*0,1 1,836
VV 4,2*0,2*0,1"zubař 0,084
VV Mezisoučet 1,920

VV Součet 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 078,85

9 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 -4,009 3 172,68 -12 719,27

VV -21*0,08*2"K7 -3,360
VV -8,11*0,08"K11 -0,649

VV Součet -4,009

10 K 974042555 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 
100 mm š do 200 mm m 38,000 415,74 15 798,12

D 997 Přesun sutě -10 627,09

11 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t -4,840 897,34 -4 343,13

Změna č. 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t -4,840 251,36 -1 216,58

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t -4,840 10,98 -53,14

14 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t -4,840 1 036,00 -5 014,24

D PSV Práce a dodávky PSV -347 883,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -193 015,69

15 K 711192202.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou 
svislé na zdivu, 2 vrstvy vč. dodávky m2 -414,000 550,00 -227 700,00

17 M LSS.BSE5ROUT ASO Dichtband vnější roh kus 94,000 127,96 12 028,24
18 M LSS.BSE5ROUv ASO Dichtband vnitřní kout 1ks kus 202,000 127,96 25 847,92

19 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m % -994,346 3,21 -3 191,85

D 781 Dokončovací práce - obklady -154 867,63

20 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem m2 -178,500 574,31 -102 514,34

22 M 781001 Dodávka obkladů z obkladaček vel. 600/300mm -205,200 450,00 -92 340,00
23 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 -98,200 54,29 -5 331,28
25 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 272,250 185,00 50 366,25

27 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 
do 12 m % -1 498,000 3,37 -5 048,26

Celkem odpočet -505 083,12

Celkem přípočet 272 422,86

Celkem rozdíl -232 660,26
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 835 623 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 10,64 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 17,17 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,43 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

17 248 094,01

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 74 321,32 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 74 321,32

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 066 722,20

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 835 623,40
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

„Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem – stavební

úpravy koupelen“

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

17 248 094,01

2 961 094,76 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 768 901,20

− 1 066 722,20

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 2 450 101,64
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 510 993,12

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 768 901,20

POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 17 248 094,01

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 2 450 101,64

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 510 993,12

74 321,32 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 11,67 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 715 608,84

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

18 963 702,85

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 577 715,32

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 3 293 324,16 Kč bez DPH

+ 74 321,32

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 2 450 101,64

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 510 993,12
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: Ing.Jiří Strnad

18 963 702,85

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

17 248 094,01

17 248 094,01

2 013 429,84

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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