
Číslo stavby: 32873 

1 
 

DODATEK č. 4 
ke Smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 ve znění dodatku č. 1 - č. 3 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 
 
(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: B 

  
 
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 
a 
 
(2)    COLAS CZ, a.s. 
 Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005 
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
Bankovní spojení: . 

 
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na zhotovení díla „III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán“.  

 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  
 
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/32426 Nechanice 

– Hrádek, I. etapa – intravilán“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 17.148.468,31 Kč vč. DPH (slovy 
sedmnáctmilionůstočtyřicetosmtisícčtyřistašedesátosm Korun českých třicetjedna haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 
 







Rekapitulace ceny po změně č. 4

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001  Všeobecné předběžné položky 366 678,10 20 000,00 346 678,10

SO 020a  Příprava území 933 579,10 933 579,10

SO 101  Komunikace intravilán 7 228 827,80 276 049,00 15 528,00 20 720,00 7 499 684,80

SO 102  Trvalé dopravní značení - intravilán 91 571,00 865,00 2 266,00 90 170,00

SO 103  Dočasné dopravní značení - DIO intravilán 75 395,00 44 172,36 119 567,36

SO 340
 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 -  

intravilán
2 689 995,30 98 659,50 2 788 654,80

SO 501  Přeložka STL plynovodu 2 107 987,70 2 107 987,70

SO 802a  Náhradní výsadba - intravilán 217 816,00 217 816,00

SO 810a  Vegetační úpravy - intravilán 68 150,00 68 150,00

13 780 000,00 44 172,36 0,00 276 049,00 0,00 98 659,50 0,00 16 393,00 42 986,00 14 172 287,86

2 893 800,00 9 276,20 0,00 57 970,29 0,00 20 718,50 0,00 3 442,53 9 027,06 2 976 180,45

CENA CELKEM 16 673 800,00 53 448,56 0,00 334 019,29 0,00 119 378,00 0,00 19 835,53 52 013,06 17 148 468,31

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE

ZMĚNA Č. 1

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21 %

Název stavby:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán

OBJEKT
ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 4 CENA CELKEM 

BEZ DPH
NÁZEV

NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SOD 

(bez zaokrouhlení)



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  9:48:0012.09.2022Datum:3.6.1.10

Kč 419 480,50Cena s daní:

Kč 72 802,40DPH:

Kč 346 678,10Cena celková:

Kč 366 678,10Základní cena:

Zhotovitel:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 32873

SOUPIS PRACÍ

Kč 346 678,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00  

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras.

Dle přílohy PD B.1 Zásady organizace výstavby a SO 103 - Dočasné dopravní 

značení DIO - intravilán

Délka stavby 0,445 km

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 Ra POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  

"Plynovod a jiné produktovody v místě stavby, vč. přípojek - vytýčení, manipulace, 

ochrana  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné  

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 

přechody.  

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 0,445 km  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 Rb POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  

"Vodovod , vytýčení, manipulace, ochrana  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné  

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 

přechody.  

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 0,445 km  



Aspe Firma: Strana: 3

Čas:  9:48:0012.09.2022Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 Rc POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  

"Sdělovací vedení různých správců, vytýčení, manipulace, ochrana  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné  

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 

přechody.  

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 Rd POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  

"Elektrické vedení ČEZ i jiných správců, vytýčení, manipulace, ochrana  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné  

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 

přechody.  

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 0,445 km  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,00  

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací.   

Délka průtahu 0,445 km.  
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III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,00  

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x).  

Délka úseku 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované

ceny stavby

 8 02911 Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,00  

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem).   

Délka úseku 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02911 Rb OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,00  

Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické 

polohy stavby.   

Délka úseku 0,445 km  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 029112 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ SOUBOR  1,00  

Zaměření vrstev pro určení kubatur výkopů a sanací (dle zaměření příčných řezů v 

PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových 
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III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměr.   

Délka úseku 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02940 R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,00  

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti  

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a  

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce  

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních., 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD,   

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací. Délka úseku 0,445 km. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00  

Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 

správce stavby. Havarijní plán a protipovoďový plán (2x tištěné paré). Zadavatel 

poskytne otevřený formát *.dwg.  

Délka stavby  0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02991 Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,00  
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III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s 

textem dle vzoru objednatele (SFDI), včetně kotvení.   

Po ukončení stavby odstranění.   

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 14 02991 Rb OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,00  

Pamětní deska s osazením na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele, 

min. rozměr 40 x 30cm.   

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

ZBV:

ZBV - méněpráce004a -1,00

-1=-1,00 [A]

aktuální množství  0,00

 15 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00  
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III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci  

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z  

požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o  

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,  

záchranné služby.  

Délka stavby 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Celkem:
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Kč 9 074 618,61Cena s daní:

Kč 1 574 933,81DPH:

Kč 7 499 684,80Cena celková:

Kč 7 228 827,80Základní cena:

Zhotovitel:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Rozpočet:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 32873

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 499 684,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 247,37  

NEVHODNÁ ZEMINA

dle položky č. 12373.R 1943.32m3*1.60 t/m3=3 109,31 [A]

dle položky č. 13173.R 7.15m3*1.60 t/m3=11,44 [B]

dle položky č. 13273.R 79.14m3*1.60 t/m3=126,62 [C]

Celkem: A+B+C=3 247,37 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV002  294,40

pol. 12373.R: 184*1,6=294,40 [A]

aktuální množství  3 541,77

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  31,98  

v místě napojení na stáv. kom ulice Hrádecká ZÚ: 5.97=5,97 [A]

v místě napojení na stáv. kom ulice Hrádecká KÚ: 4.98=4,98 [B]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Raabova: 7.00=7,00 [C]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Za Kult. domem: 6.00=6,00 [D]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Rašínova:8.03=8,03 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=31,98 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 3 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 943,32  
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU

hlavní trasa

dle kubaturových listů

1936.17m3=1 936,17 [A]

slepé rameno km 0.532

0.55m2*13m=7,15 [B]

Celkem A+B=1 943,32 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV002  184,00

km 0,52 - 0,750

4*0,2*230=184,00 [A]

aktuální množství  2 127,32

 4 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  158,10  

ORNICE, VČ. NÁKUPU ORNICE

dle pol.č. 18220

158.10m3=158,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,15  

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU

V místě kontrolních drenážních šachet

plocha v příčném řezu x šířka výkopu v podélném směru

KDŠ 1: 1.59m2*1.40m=2,23 [A]

KDŠ 2: 2.24m2*1.40m=3,14 [B]  

KDŠ 3: 1.27m2*1.40m=1,78 [C]

Celkem A+B+C=7,15 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 6 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  79,14  

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU

v místě uličních vpustí a jejich přípojek

plocha v příčném řezu x šířka výkopu v podélném směru

UV + přípojka km 0.31174: 1.61m2*1.00m=1,61 [A]

UV + přípojka km 0.34754: 4.72m2*1.00m=4,72 [B]

UV + přípojka km 0.36168: 4.83m2*1.00m=4,83 [C]

UV + přípojka km 0.37745: 5.02m2*1.00m=5,02 [D]

UV + přípojka km 0.40170: 4.77m2*1.00m=4,77 [E]

UV +přípojka km 0.42230: 5.04m2*1.00m=5,04 [F]

UV +přípojka km 0.42761: 9.56m2*1.00m=9,56 [G]

UV + přípojka km 0.43644: 4.55m2*1.00m=4,55 [H]

UV + přípojka km 0.53058: 5.06m2*1.00m=5,06 [I]

UV + přípojka km 0.56619: 11.68m2*1.00m=11,68 [J]

UV + přípojka km 0.57933: 9.9m2*1.00m=9,90 [K]

UV + přípojka km 0.61189: 10.00m2*1.00m=10,00 [L]

UV km 0.61200: 1.20m2*1.00m=1,20 [M]

UV km 0.71400: 1.20m2*1.00m=1,20 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=79,14 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  99,12  

MAT. MIN. MÁLO VHODNÝ DLE ČSN 73 6133

dle kubaturových listů

99.12m3=99,12 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,66  

ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA 0/63

Zásyp UV, přípojek UV a KDŠ

plocha v příčném řezu x šířka zásypu v podélném směru - výška šachty x plocha šachty

KDŠ 1 1.35m2*1.40m-1.02m*(3.14*0.40m*0.40m)=1,38 [A]

KDŠ 2: 2.00m2*1.40m-1.54m*(3.14*0.40m*0.40m)=2,03 [B]

KDŠ 4: 1.37m2*1.40m-1.12m*(3.14*0.40m*0.40m)=1,36 [C]

digitálně ze situace

sjezd km 0.720: 3.42m3=3,42 [D]

plocha v příčném řezu x šířka zásypu v podélném směru

UV + přípojka km 0.31174: 1.10m2*1.00m=1,10 [E]

UV + přípojka km 0.34754: 2.48m2*1.00m=2,48 [F]

UV + přípojka km 0.36168: 1.95m2*1.00m=1,95 [G]

UV + přípojka km 0.37745: 2.89m2*1.00m=2,89 [H]

UV + přípojka km 0.40170: 2.62m2*1.00m=2,62 [I]

UV +přípojka km 0.42230: 2.73m2*1.00m=2,73 [J]

UV +přípojka km 0.42761: 6.35m2*1.00m=6,35 [K]

UV + přípojka km 0.43644: 2.48m2*1.00m=2,48 [L]

UV + přípojka km 0.53058: 2.55m2*1.00m=2,55 [M]

UV + přípojka km 0.56619: 7.81m2*1.00m=7,81 [N]

UV + přípojka km 0.57933: 6.44m2*1.00m=6,44 [O]

UV + přípojka km 0.61189: 6.17m2*1.00m=6,17 [P]

UV km 0.61200: 0.95m2*1.00m=0,95 [Q]

UV km 0.71400: 0.95m2*1.00m=0,95 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=55,66 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,32

PÍSEK FR. 0/8



Aspe Firma: Strana: 10

Čas:  9:48:2312.09.2022Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obsyp přípojek UV

plocha v příčném řezu x šířka zásypu v podélném směru

UV + přípojka km 0.31174: 0.24m2*1.00m=0,24 [A]

UV + přípojka km 0.34754: 1.54m2*1.00m=1,54 [B]

UV + přípojka km 0.36168: 2.24m2*1.00m=2,24 [C]

UV + přípojka km 0.37745: 1.49m2*1.00m=1,49 [D]

UV + přípojka km 0.40170: 1.52m2*1.00m=1,52 [E]

UV +přípojka km 0.42230: 1.66m2*1.00m=1,66 [F]

UV +přípojka km 0.42761: 2.64m2*1.00m=2,64 [G]

UV + přípojka km 0.43644: 1.45m2*1.00m=1,45 [H]

UV + přípojka km 0.53058: 1.93m2*1.00m=1,93 [I]

UV + přípojka km 0.56619: 2.91m2*1.00m=2,91 [J]

UV + přípojka km 0.57933: 2.64m2*1.00m=2,64 [K]

UV + přípojka km 0.61189 2.89m2*1.00m=2,89 [L]

Plocha potrubí

délka potrubí x (3.14 x (DN/2) x (DN/2))

-(46.94*(3.14*(0.15/2)*(0.15/2)))=-0,83 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=22,32 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 553,75  

ÚPRAVA PARAPLÁNĚ

dle položky č. 21452

710.75m3/0.20m=3 553,75 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  158,10  

NAKUPOVANÝ MATERIÁL

OHUMUSOVÁNÍ tl.0.15m

odměřeno digitálně ze situace

1054.00m2*0.15m=158,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce1

Základy2

 12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  899,20  

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 200 g/m2

PEVNOST V TAHU PODÉLNÉ A PŘÍČNĚ min. 5kN/m
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trativod DN 150 z pol.č.21263.a

obvod x délka

1.6m*257m=411,20 [A]

Retenčně vsakovací příkop z pol.č.21263.b

obvod x délka

(0.6m+0.4m+0.6m)*305m=488,00 [B]

Celkem A+B=899,20 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 13 21263 a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  257,00  

DN 150, SN 8

odměřeno digitálně ze situace

vlevo

167.00m=167,00 [A]

vpravo

90.00m=90,00 [B]

Celkem: A+B=257,00 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 14 21263 b TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  305,00
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RETENČNĚ VSAKOVACÍ PŘÍKOP

DN 150, SN 8

ŠD fr. 16/32

odměřeno digitálně ze situace

vlevo

234.00m=234,00 [A]

vpravo

71,00m=71,00 [B]

Celkem: A+B=305,00 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 553,75  

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 200 g/m2

PEVNOST V TAHU PODÉLNÉ A PŘÍČNĚ min. 10kN/m

na parapláni

dle položky č.21452

710.75m3/0.20m=3 553,75 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  333,95  



Aspe Firma: Strana: 14

Čas:  9:48:2312.09.2022Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD fr. 0/63 V PODSYPU AKTIVNÍ ZÓNY tl.200mm

ZAHRNUJE PROMÍŠENÍ S ASF. RECYKLÁTEM

PODSYP V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZE SMĚSI ŠTĚRKODRTI A ASF. RECYKLÁTU

ulice Hrádecká - dle kubaturových listů

657.45m3=657,45 [A]

ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace

24.10m3=24,10 [B]

ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace

13.40m3=13,40 [C]

ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace

15.80m3=15,80 [D]

asfaltový recyklát dle pol. č.11333 SO 020.a Příprav území - intravilán

-376.80m3=- 376,80 [E]

Celkem A+B+C+D+E=333,95 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,92  

PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0/8
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podsyp pod přípojky UV

plocha v příčném řezu x šířka zásypu v podélném směru

přípojka km 0.31174: 0.05m2*1.00m=0,05 [A]

přípojka km 0.34754: 0.35m2*1.00m=0,35 [B]

přípojka km 0.36168: 0.35m2*1.00m=0,35 [C]

přípojka km 0.37745: 0.33m2*1.00m=0,33 [D]

přípojka km 0.40170: 0.35m2*1.00m=0,35 [E]

přípojka km 0.42230: 0.37m2*1.00m=0,37 [F]

přípojka km 0.42761: 0.57m2*1.00m=0,57 [G]

přípojka km 0.43644: 0.34m2*1.00m=0,34 [H]

přípojka km 0.53058: 0.40m2*1.00m=0,40 [I]

přípojka km 0.56619: 0.59m2*1.00m=0,59 [J]

přípojka km 0.57933: 0.57m2*1.00m=0,57 [K]

přípojka km 0.61189: 0.65m2*1.00m=0,65 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=4,92 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 18 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  665,94  

SC 0/32; C3/4 V AKTIVNÍ ZÓNĚ tl.200mm
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ulice Hrádecká - dle kubaturových listů

612.64m3=612,64 [A]

ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace

24.10m3=24,10 [B]

ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace

13.40m3=13,40 [C]

ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace

15.80m3=15,80 [D]

Celkem A+B+C+D=665,94 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,59  

ŠD 0/63, tl. min. 200mm

V místě sjezdu km 0.720

plocha v příčném řezu x šířka materiálu v podélném směru

0.73m2*10.4m=7,59 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  711,14  
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 0/63, tl. min. 200mm

ulice Hrádecká - dle kubaturových listů

657.84m3=657,84 [A]

ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace

24.10m3=24,10 [B]

ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace

13.40m3=13,40 [C]

ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace

15.80m3=15,80 [D]

Celkem A+B+C+D=711,14 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  376,80  

ASF. RECYKLÁT  V PODSYPU AKTIVNÍ ZÓNY tl.200mm

ZAHRNUJE ÚPRAVU NA FR. 0/63

ZAHRNUJE PROMÍŠENÍ SE ŠTĚRKODRTÍ z pol.č 21452

PODSYP V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZE SMĚSI ŠTĚRKODRTI A ASF. RECYKLÁTU

asfaltový recyklát dle pol. č.11333 SO 020.a Příprav území - intravilán

376.80m3=376,80 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV002  184,00  

km 0,520 - 0,750

4*0,2*230=184,00 [A]

aktuální množství  560,80

 22 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  25,30  0

R-MAT fr. 0/16 tl.50mm

Sjezd km 0.720

odměřeno digitálně ze situace

25.30m2=25,30 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 762,40  0

na ŠD dle pol.č.574E68

2737.10m2=2 737,10 [A]

na R-mat dle pol.č.56361

25.30m2=25,30 [B]

Celkem A+B=2 762,40 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 765,66  

na ACL 16

dle pol.č. 574A44

2765.66m2=2 765,66 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 751,24  

na ACP 22+

dle pol. 574C45

2751.24m2=2 751,24 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  23,50  

ACO 11, tl.50mm

Sjezd km 0.720

odměřeno digitálně ze situace

23.50m2=23,50 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  2 765,66  
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+, tl.50 mm

odměřeno digitálně ze situace

ulice Hrádecká

2704.42m2=2 704,42 [A]

ulice Raabova

131.47m2=131,47 [B]

ulice za Kulturním domem

73.09m2=73,09 [C]

ulice Rašínova

89.68m2=89,68 [D]

silniční krajník dle pol.č.91723

932m*0.25m=233,00 [E]

CELKEM A+B+C+D-E=2 765,66 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  2 751,24  

ACL 16, tl.50 mm
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně ze situace

ulice Hrádecká

2700.41m2=2 700,41 [A]

ulice Raabova

127.97m2=127,97 [B]

ulice Za kulturním domem

70.09m2=70,09 [C]

ulice Rašínova

85.77m2=85,77 [D]

silniční krajník dle pol.č.91723

932m*0.25m=233,00 [E]

Celkem A+B+C+D-E=2 751,24 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  2 737,10  

ACO 22+, tl.70 mm
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně ze situace

ulice Havlíčkova

2696.42m2=2 696,42 [A]

ulice Raabova

124.47m2=124,47 [B]

ulice Za ulturním domem

67.14m2=67,14 [C]

ulice Rašínova

82.07m2=82,07 [D]

silniční krajník dle pol.č.91723

932m*0.25m=233,00 [E]

Celkem A+B+C+D-E=2 737,10 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 30 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  45,53  

DN 150, SN8

VČETNĚ NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ DO KANALIZACE
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III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky UV

přípojka km 0.31174: 1.10=1,10 [A]

přípojka km 0.34754: 3.23=3,23 [B]

přípojka km 0.36168: 3.18=3,18 [C]

přípojka km 0.37745: 3.10=3,10 [D]

přípojka km 0.40170: 3.30=3,30 [E]

přípojka km 0.42230: 3.53=3,53 [F]

přípojka km 0.42761: 6.44=6,44 [G]

přípojka km 0.43644: 3.44=3,44 [H]

přípojka km 0.53058: 4.02=4,02 [I]

přípojka km 0.56619: 2.36=2,36 [J]

přípojka km 0.57933: 5.54=5,54 [K]

přípojka km 0.61189: 6.29=6,29 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=45,53 [M]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 31 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  3,00  

KDŠ VČETNĚ PŘÍPADNÉHO NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODŮ

na trativodu 3ks=3,00 [A]
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo

betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 32 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  14,00  

UV vč. PŘÍPADNÉHO NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODŮ

LOŽE Z BETONU C20/25n - XF3  tl. 0.10m

LITINOVÁ MŘÍŽ

vlevo: 10ks=10,00 [A]

vpravo: 4ks=4,00 [B]

Celkem A+B=14,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 33 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  240,00  
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně ze situace

vlevo

podél komunikace: 429.00m*0.25m=107,25 [A]

zaústění do průlehů: 14ks*0.5m*0.7=4,90 [B]

vpravo

podél komunikace: 503.00m*0.25m=125,75 [C]

zaústění do průlehů: 6ks*0.5m*0.7m=2,10 [D]

Celkem: A+B+C+D=240,00 [E]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 34 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  240,00  

SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 80mm

LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m

odměřeno digitálně ze situace

vlevo

podél komunikace: 23.00m=23,00 [A]

zaústění do průlehů: 29.00m=29,00 [B]

vpravo

podél komunikace: 175.00m=175,00 [C]

zaústění do průlehů: 13.00m=13,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=240,00 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV - méněpráce004a -56,00

-56=-56,00 [A]
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  184,00

 36 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  132,00  

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK

LOŽE C20/25n - XF3 tl. 0.10m

odměřeno digitálně ze situace

vlevo: 78.00m=78,00 [A]

vpravo: 54.00m=54,00 [B]

Celkem: A+B=132,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV - vícepráce004b  17,00

17=17,00 [A]

aktuální množství  149,00

 35 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  558,00  

SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm

LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m

odměřeno digitálně ze situace

vlevo: 294.00m=294,00 [A]

vpravo: 264.00m=264,00 [B]

Celkem: A+B=558,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV - vícepráce004b  15,00

15=15,00 [A]

aktuální množství  573,00

 37 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  31,00  

OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ (KASSELSKÝ OBRUBNÍK)

LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.15m

odměřeno digitálně ze situace

vlevo včetně náběhů 2x1m: 2+13.00m=15,00 [A]

vpravo včetně náběhů 2x1m: 2+14.00m=16,00 [B]

Celkem: A+B=31,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  31,98  

TYP N2

v místě napojení na stáv. kom ulice Hrádecká ZÚ: 5.97=5,97 [A]

v místě napojení na stáv. kom ulice Hrádecká KÚ: 4.98=4,98 [B]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Raabova: 7.00=7,00 [C]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Za Kult. domem: 6.00=6,00 [D]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Rašínova:8.03=8,03 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=31,98 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 39 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  12,00  
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ULOŽENÍ NA TRVALOU SKLÁDKU

ZAHRNUJE DOPRAVU A POPLATKY ZA SKLÁDKU

odsttranění stávajících betonových propustků

km 0.615

6m=6,00 [A]

km 0.625

6m=6,00 [B]

Celkem A+B=12,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

ZBV002  43,00

km 0,610 - 0,653

43=43,00 [A]

aktuální množství  55,00

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Kč 109 105,70Cena s daní:

Kč 18 935,70DPH:

Kč 90 170,00Cena celková:

Kč 91 571,00Základní cena:

Zhotovitel:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Trvalé dopravní značení - intravilán

Trvalé dopravní značení - intravilán

Rozpočet:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 32873

SOUPIS PRACÍ

Kč 90 170,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Trvalé dopravní značení - intravilán

Trvalé dopravní značení - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  10,00  

IS 24c - 10 ks=10,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBV:

ZBV - vícepráce004b  1,00

1=1,00 [A]

aktuální množství  11,00

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,00  

A12b - 2 ks=2,00 [A]

P2 - 3 ks=3,00 [B]

P4 - 3 ks=3,00 [C]

B4 - 1 ks=1,00 [D]

IZ 4a - 1 ks=1,00 [E]

IZ 4b - 1 ks=1,00 [F]

IJ 4b - 1 ks=1,00 [G]

E 13 - 1 ks=1,00 [H]

IS 24c - 10 ks =10,00 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23,00 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 3 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,00  
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Trvalé dopravní značení - intravilán

Trvalé dopravní značení - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P6 - 1 ks =1,00 [A]

IJ 4b - 1 ks=1,00 [B]

IP 12 - 1 ks=1,00 [C]

A12b - 2 ks=2,00 [D]

P2 - 3 ks=3,00 [E]

P4 - 2 ks=2,00 [F]

B4 - 1 ks=1,00 [G]

IZ 4a - 1 ks=1,00 [H]

IZ 4b - 1 ks=1,00 [I]

IJ 4b - 1 ks=1,00 [J]

E 13 - 1 ks=1,00 [K]

IP 11b - 1 ks=1,00 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M=16,00 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914921 a SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,00  

13 ks =13,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:

ZBV - méněpráce004a -1,00

-1=-1,00 [A]

aktuální množství  12,00

 5 914921 b SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,00  

Zastavkový označník pro znáčku IJ4b

2 ks =2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,75  

V 10a - 13*2 m *0.125 m=3,25 [A] m2

V 10c - 30,5 m*0,125 m=3,81 [B] m2

V 2b - 43 m*0,125 m/2=2,69 [C] m2

Celkem: A+B+C=9,75 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  7,00  

vodicí pás pro nevidomé

14*0.5=7,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  3,00  

V10f - 1 ks=1,00 [A]

V11a - 2 ks=2,00 [B]

Celkem: A+B=3,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 59 379 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,43 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 13 780 000,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 16 393,00

Méněpráce (k odst. 4) − 42 986,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 16 393,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

Název veřejné zakázky:

13 780 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 42 986,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

59 379,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 6) + 44 172,36

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00Méněpráce (6) související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

13 780 000,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   l



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 3,04 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,04 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

418 880,86 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 4 ANO

418 880,86

13 780 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 276 049,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 418 880,86 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 418 880,86

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 98 659,50

2 / 3 Tabulku spravuje:   



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

14 172 287,86Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

13 780 000,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 42 986,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 16 393,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

13 824 172,36

14 100 221,36

14 198 880,86

14 172 287,86

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -26 593,00

Číslo aktuálního dodatku 4

3 / 3 Tabulku spravuje:   In hl
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