
ZPRÁVA   ZADAVATELE 

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce 

na stavební práce 

 

„II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu, změna č. 5“ 

 

I Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem 

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „II/567 Rtyně – 

Zbečník – Hronov včetně mostu“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být 

technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu 

původní zakázky.  

Popis a zdůvodnění změny je uvedeno v Evidenčním listu změny stavby – číslo změny 5. Při odtěžení 

stávající konstrukce vozovky v km 3,620 až 3,880 byla nalezena vysoká hladina podzemní vody, která 

byla původně svedená do stávající staré kanalizace a odváděná do Zbečnického potoka. Tato stávající 

kanalizace z roku 1932 vykazuje velké poruchy, místy je neprůchodná a dešťová voda vytéká pod 

konstrukci vozovky. Protože tato kanalizace tvoří v tomto úseku samostatný objekt s napojovacími 

body mimo komunikaci ( horská vpusť, staré zanešené vpustě, které jsou místy zakryty původním 

chodníkem), do silničních vpustí jsou zaústěny výtoky dalších vod, které vyvolaně musí být odvedeny 

novou silniční kanalizací, to nemohl projektant předpokládat a tím nemohl zahrnout řešení do 

projektové dokumentace. Bez vybudování nové dešťové kanalizace v tomto úseku, nelze stavbu 

dokončit. Napojit novou dešťovou kanalizaci na vybudovanou stoku A nelze z důvodu její kapacity a 

proto odtoky z tohoto objektu musí být svedeny do stávajícího Zbečnického potoka. Stávající vpusti 

musí být nahrazeny šachtami s monolitickým betonovým spodním kusem a tak doba výroby 

(minimálně 3 týdny) je závislá na době zrání betonu a teprve potom může dojít k vlastní realizaci 

kanalizace. Proto na tyto práce je nezbytné prodloužit termín realizace prací o 4 týdny. 

Cena sjednaná smlouvou – 1 730 426,93 Kč bez DPH  

II Zvolený druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona 

III Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více 

osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část 

veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele 

 

EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1  

právní forma: akciová společnost IČ:     452 74 924 

 

Rozhodnutí zadavatele odpovídá závěrům jednacího řízení. 

 

Vybraný uchazeč předpokládá plnění této veřejné zakázky bez subdodavatelů.  



IV Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny 

EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1 

Právní forma: akciová společnost 

IČ: 452 74 924 

Nabídková cena: 1 730 426,93 Kč bez DPH  

V Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení 

a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni 

k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný dodavatel. 

VI Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu, došlo-li k takovému vyloučení 

Netýká se 

VII Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez 

uveřejnění, byla-li taková možnost využita 

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „II/567 Rtyně – 

Zbečník – Hronov včetně mostu“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být 

technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu 

původní zakázky. Z tohoto důvodu bylo použito jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) 

zákona. 

VIII Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno 

Netýká se 

 

 

Název a podpis zadavatele     Královéhradecký kraj 

 

Ing. Karel Janeček 

 2.  náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
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