
Číslo stavby: 33163 

1 
 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2022 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 
 
(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: B 

 
 
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 
a 
 
(2)    EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924 
DIČ: CZ45274924  
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy 
východ, dle plné moci  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
bankovní spojení: . 

 
 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na zhotovení díla „III/2864 Radim – Dřevěnice“.  

 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  
 
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/2864 Radim – 

Dřevěnice“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 29.601.885,28 Kč vč. DPH (slovy 
dvacetdevětmilionůšestsetjednatiscíosmsetosmdesátpět Korun českých dvacetosm haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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Kč 8 915 482,09Cena s daní:

Kč 1 547 315,07DPH:

Kč 7 368 167,02Cena celková:

Kč 7 250 335,02Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624

Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624

Rozpočet:

III/2864 TĚŠÍN - SOBĚRAZ - RADIM, 1.ET - 2. část (EUROVIA)

SO 123

Objekt: SO 123

Stavba: 33163

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 368 167,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:

Rozpočet:

33163

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1  0,000  Z

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  3,450  ZT

asfalty

pol.11313: 1,5*2,3=3,450 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  1 523,097  ZT

poplatky za uskladnění výkopku

pol. 12373: 744,04*1,9=1 413,676 [A] 

pol. 12932: 115,18*0,5*1,9=109,421 [B] 

Celkem: A+B=1 523,097 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  184,375  ZT

poplatky za uskladnění betonu

pol. 11315: 1,5*2,5=3,750 [A] 

pol. 11328: 21,0*0,2*2,5=10,500 [B] 

pol. 11352 (+ lože, opěra, koef. 2,0): 774*0,25*0,15*2,0*2,5=145,125 [C] 

pol. 96687: 20*0,5*2,5=25,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=184,375 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  37,500  ZT

poplatky za uskladnění železobetonu

pol. 11316: 15*2,5=37,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 15:17:4415.09.2022Datum:3.6.1.10

III/2864 TĚŠÍN - SOBĚRAZ - RADIM, 1.ET - 2. část (EUROVIA)

Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624

Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163

SO 123

SO 123
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Zemní práce1

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 1,200  ZM3

vč. odvozu a uložení na skládku

Chodník z asfaltu 

odstranění asfaltu z chodníku : 60*0,5*0,04=1,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU  1,500  ZM3

vč. odvozu a uložení na skládku

Chodník z panelů 

Odstranění litého betonu: 20*0,5*0,15=1,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ

 15,000  ZM3

vč. odvozu a uložení na skládku

Chodník z panelů 

Odstranění uříznutých panelů: 200*0,5*0,15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

 21,000  ZM2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

vč. odvozu a uložení na skládku

výměna žlabu z bet. tvárnic š. 0,6m podél zídky u kostela: 35,0*0,6=21,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM

 190,318  ZM3

odstranění podkladní vrstvy určené k recyklaci a její ponechání na místě. Po 

položení podkladní vrstvy ze štěrkodrti bude uložena na původní místo a bude 

určena k reckylaci. Položka obsahuje odkop, uložení a zpětné osazení na původní 

místo.

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace: 979*0,18*1,08=190,318 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 774,000  ZM

odstranění silničních obrubníků  

vč. odvozu a uložení na skládku

digitálně odečteno ze situace: 774=774,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  529,539  ZM3

frézovaný materiál bude použit ke zpevnění krajnic (pol.č.56963 a k recyklaci 

podkladních vrstev (pol.č.567504) zbytek odebere dodavatel stavby - vč. naložení, 

odvozu a uložení na recyklační střediko / obalovnu zhotovitele - materiál není 

odpadem!
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Frézování krytu stávající vozovky v tl. 100 mm, digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 4893*0,1*1,08=528,444 [A] 

Frézování tl. 40mm, resp. 70mm pro provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0*0,04+11*0,85*0,07=1,095 [B] 

Celkem: A+B=529,539 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 291,100  ZM

digitálně odečteno ze situace

napojení na navazující asfaltový kryt vozovky: 69+84+23,1+24,8+34,4+21,3+23,5+5,5+5,5=291,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  744,040  ZM3

Výkopek pro vytvoření pláně a zemích těles  

vč. odvozu a uložení na skládku

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 979*0,2*1,2=234,960 [A] 

aktivní zóna-digitálně odečteno ze situace: 979*0,4*1,3=509,080 [B] 

Celkem: A+B=744,040 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  115,180  ZM

vč. odvozu a uložení na skládku

levá-digitálně odečteno ze situace: 42,29=42,290 [A] 

pravá-digitálně odečteno ze situace: 21,78+51,11=72,890 [B] 

Celkem: A+B=115,180 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  90,000  ZM3

vč. odvozu a uložení na skládku

hloubení rýh pro přípojky UV hl. 1,0 a š. 1,0m: (20*2,0+50,0)*1,0=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 509,080  ZM3

nákup zeminy vhodné pro aktivní zónu a její uložení

aktivní zóna-digitálně odečteno ze situace: 979*0,4*1,3=509,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
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- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  90,000  ZM3

lože, obsyp, zásyp, bez odečtu průřezu potrubí (ztratné)

zásyp rýh přípojek UV hl. 1,0 a š. 1,0m: (20*2,0+50,0)*1,0=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  1 272,700  ZM2

úprava parapláně pod aktivní zónou

aktivní zóna: 979*1,3=1 272,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  1 174,800  ZM2
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úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 979*1,2=1 174,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU  287,950  ZM2

zatravnění pročištěných příkopů v prům. šířce 2,5m: 115,18*2,5=287,950 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 21 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2  1 382,700  ZM2

separační geotextilie, s vyšší pevností proti protlačení (CBR>3kN, odolnost proti 

proražení < 10 mm, tažnost > 50%)

zpevněné okraje vozovky - separační geotextilie na parapláň, pod celou plochu sanace - digitálně odečteno ze situace: 979*1,3=1 272,700 [A] 

Chodník z panelů 

Separační geotextilie pro oddělení obruby a dobetonování š. 0,5 m: (150+70)*0,5=110,000 [B] 

Celkem: A+B=1 382,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Komunikace5



Aspe Firma: Strana: 10

Čas: 15:17:4415.09.2022Datum:3.6.1.10

III/2864 TĚŠÍN - SOBĚRAZ - RADIM, 1.ET - 2. část (EUROVIA)

Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624

Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  1 174,800  ZM2

konstrukční vrstvy zpevných okrajů vozovky v tl. 200 mm

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (20%): 979*1,2=1 174,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU  18,150  ZM3

beton C25/30

Chodník z panelů 

Doplnění betonu v tl. 0,15 m (+10% navíc na vyrovnání výšky obruby): (200+20)*0,5*0,15*1,1=18,150 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 24 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

 5 284,440  ZM2

vrstva RS C 3/4 0/32 CA (TP208), množství přidávaného pojiva je dle průkazních 

zkoušek před stavbou. Tl. 180 mm. Minimální požadavek objednatele na pojivo je 

pěnový asfalt s dávkováním 2,5% -3,5% a dávkování cementu 3% - upřesněno dle 

průkazních zkoušek.  

Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů.

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 4893*1,08=5 284,440 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 100,000  ZM2

povrch krajnice z odfrézovaného mat.

digitálně odečteno ze situace: (140+60)*0,5=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  5 292,690  ZM2

POTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ 0,8 KG/M2 PI-C C60, vápenná suspenze nebo 

podrcení kamenivem

oprava vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 3914*1,08=4 227,120 [A] 

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 979*1,08=1 057,320 [B] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*0,75=8,250 [C] 

Celkem: A+B+C=5 292,690 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  5 148,650  ZM2

SPOJOVACÍ POTŘIK EMULZNÍ 0,35 KG/M2 PS-C 60

oprava vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 3914*1,05=4 109,700 [A] 

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 979*1,05=1 027,950 [B] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0=11,000 [C] 

Celkem: A+B+C=5 148,650 [D]
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 28 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  5 050,790  ZM2

ACO 11 ; tl. 40mm

digitálně odečteno ze situace, vč. dopočtu sešikmení hran vrstvy a rezervy na napojení a vyrovnání okolních povrchů (prům. 3%): 4893*1,03=5 039,790 [A] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0=11,000 [B] 

Celkem: A+B=5 050,790 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

 5 137,650  ZM2

ACP 16+ ; tl. 60mm

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 4893*1,05=5 137,650 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

 8,250  ZM2
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ACP 16+ ; tl. 70mm

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*0,75=8,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 5774AB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8  1,500  ZM3

Chodník z asfaltu 

nový asfalt ACO 8 na chodníky (+25% rezerva na vyrovnání výšky obrub): 60*0,5*0,04*1,25=1,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 32 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC  301,520  ZM2

předláždění chodníku do vzdálenosti 0,5 m od obrub

digitálně odečteno ze situace: 0,5*

(2,66+1+172,67+1+2,27+7,51+1+12,69+1+40+22,96+2,95+1+40,5+12,83+44,65+11,8+1+1+31,55+1+1+31,13+1+1+1+5,06+32,47+1+4,09+1+39,49+1+5,09+1+29,34+1+4,

05+1+29,28)=301,520 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
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- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5

Potrubí8

 33 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM  90,000  ZM

vč. napojení na stáv. stav

přípojk UV DN 150: 20*2,0+50,0=90,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 34 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 16,000  ZKUS

nové vpusti podél vyměněného obrubníku: 15=15,000 [A] 

nová UV na ukončení žlabu podél zídky u kostela: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 35 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ  5,000  ZKUS

nové vpusti "obrubníkové"

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  

předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 36 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DODÁVKA A MONTÁŽ

 21,000  ZKUS

nahrazení stávajícího svislého dopravního značení novým značením s reflexní 

úpravou

P2+E2: 2+2+2=6,000 [A] 

IS3a+IS3c+IS24b: 3=3,000 [B] 

IS3a+IS3c+IS3c: 3+3=6,000 [C] 

P4+E2: 2=2,000 [D] 

A12: 1+1=2,000 [E] 

IS12a: 1=1,000 [F] 

IS12b: 1=1,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=21,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 37 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DEMONTÁŽ

 21,000  ZKUS

vč. likvidace



Aspe Firma: Strana: 16

Čas: 15:17:4415.09.2022Datum:3.6.1.10

III/2864 TĚŠÍN - SOBĚRAZ - RADIM, 1.ET - 2. část (EUROVIA)

Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624

Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

P2+E2: 2+2+2=6,000 [A] 

IS3a+IS3c+IS24b: 3=3,000 [B] 

IS3a+IS3c+IS3c: 3+3=6,000 [C] 

P4+E2: 2=2,000 [D] 

A12: 1+1=2,000 [E] 

IS12a: 1=1,000 [F] 

IS12b: 1=1,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=21,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 38 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

 11,000  ZKUS

nahrazení stávajících sloupků svislého dopravního značení novými

P2+E2: 1+1+1=3,000 [A] 

IS3a+IS3c+IS24b: 1=1,000 [B] 

IS3a+IS3c+IS3c: 1+1=2,000 [C] 

P4+E2: 1=1,000 [D] 

A12: 1+1=2,000 [E] 

IS12a: 1=1,000 [F] 

IS12b: 1=1,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 39 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ  11,000ZKUS

vč. likvidace

P2+E2: 1+1+1=3,000 [A] 

IS3a+IS3c+IS24b: 1=1,000 [B] 

IS3a+IS3c+IS3c: 1+1=2,000 [C] 

P4+E2: 1=1,000 [D] 

A12: 1+1=2,000 [E] 

IS12a: 1=1,000 [F] 

IS12b: 1=1,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,000 [H]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  

místo

 40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 180,188  ZM2

V4: 0,125*(760+760-157)=170,375 [A] 

V2b: (31+18+10+10+10+14+32+32)*0,125*0,5=9,813 [B] 

Celkem: A+B=180,188 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 41 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 180,188  ZM2

V4: 0,125*(760+760-157)=170,375 [A] 

V2b: (31+18+10+10+10+14+32+32)*0,125*0,5=9,813 [B] 

Celkem: A+B=180,188 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 774,000  ZM

osazení novými obrubami

774=774,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  60,000  ZM

Chodník z asfaltu 

Řezání asfaltu: 60=60,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 44 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM  220,000  ZM

Chodník z panelů 

Řezání litého betonu: 20=20,000 [A] 

Řezání panelů: 150+70-20=200,000 [B] 

Celkem: A+B=220,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 45 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  291,100  ZM

digitálně odečteno ze situace

napojení na stávající asfaltový kryt vozovky: 69+84+23,1+24,8+34,4+21,3+23,5+5,5+5,5=291,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 46 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM

 35,000  ZM

výměna žlabu z bet. tvárnic š. 0,6m podél zídky u kostela: 35,0=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 100 935822 N ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU 

TL 100MM

 0,000  ZM2

položka převzata z OTSK 2022

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
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- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

Vícepráce - Doplnění přídlažby do rovného úsekuZBV_01.1  57,200Z

aktuální množství  57,200

 47 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  20,000  ZKUS

vč. odvozu a uložení na skládku

15+5=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  2 812,438  ZT

poplatky za uskladnění výkopku

pol. 12373: 1113,4*1,9=2 115,460 [A] 

pol. 12932: 733,661*0,5*1,9=696,978 [B] 

Celkem: A+B=2 812,438 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  699,963  ZM3

Frézovaná vrstva bude ponechána na místě a použita k recyklaci, vrstva nad 

sanacemi  bude v tl. 180 mm odebrána a položena na vozovku mimo prostor 

sanace. Po položení podkladní vrstvy ze štěrkodrti bude uložena na původní místo 

a bude určena k reckylaci (vykázáno zvlášťú. Položka obsahuje rozfrézování a 

složení v místě komunikace mimo ploch určených k sanaci podloží.

Rozfrézování krytu stávající vozovky v tl. 180 mm - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 3595*0,18*1,08=698,868 [A] 

Frézování tl. 40mm, resp. 70mm pro provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0*0,04+11*0,85*0,07=1,095 [B] 

Celkem: A+B=699,963 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 11,000  ZM

digitálně odečteno ze situace

napojení na navazující asfaltový kryt vozovky: 5,5+5,5=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  1 113,400  ZM3
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Výkopek pro vytvoření pláně a zemích těles  

vč. odvozu a uložení na skládku

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 1465*0,2*1,2=351,600 [A] 

aktivní zóna-digitálně odečteno ze situace: 1465*0,4*1,3=761,800 [B] 

Celkem: A+B=1 113,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  733,661  ZM

vč. odvozu a uložení na skládku
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levá-digitálně odečteno ze situace: 170,96+114,52+24,24+233,87=543,590 [A] 

pravá-digitálně odečteno ze situace: 140,20+49,871=190,071 [B] 

Celkem: A+B=733,661 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 761,800  ZM3

nákup zeminy vhodné pro aktivní zónu a její uložení

aktivní zóna- digitálně odečteno ze situace: 1465*0,4*1,3=761,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  1 904,500ZM2
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úprava parapláně pod aktivní zónou

aktivní zóna- digitálně odečteno ze situace: 1465*1,3=1 904,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  1 758,000  ZM2

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 1465*1,2=1 758,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU  1 834,153  ZM2

zatravnění pročištěných příkopů v prům. šířce 2,5m: 733,661*2,5=1 834,153 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 10 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2  1 904,500  ZM2

separační geotextilie na parapláň, s vyšší pevností proti protlačení (CBR>3kN, 

odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%), pod celou plochu sanace

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 1465*1,3=1 904,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2
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Komunikace5

 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  1 758,000  ZM2

konstrukční vrstvy zpevných okrajů vozovky v tl. 200 mm

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (20%): 1465*1,2=1 758,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

 3 882,600  ZM2

vrstva RS C 3/4 0/32 CA (TP208), množství přidávaného pojiva je dle průkazních 

zkoušek před stavbou. Tl. 180 mm. Minimální požadavek objednatele na pojivo je 

pěnový asfalt s dávkováním 2,5% -3,5% a dávkování cementu 3% - upřesněno dle 

průkazních zkoušek.  

Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů.

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 3595*1,08=3 882,600 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 644,580  ZM2

povrch krajnice z odfrézovaného mat.

digitálně odečteno ze situace: (4242-3624)*0,5*2=618,000 [A] 

sjezdy - digitálně odečteno ze situace: 4,27+17,04+5,27=26,580 [B] 

Celkem: A+B=644,580 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 15:18:1615.09.2022Datum:3.6.1.10

III/2864 TĚŠÍN - SOBĚRAZ - RADIM, 1.ET - 2. část (EUROVIA)

Silnice III/2864 v km 3,624 – 4,242

Silnice III/2864 v km 3,624 – 4,242

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33163

SO 124

SO 124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  3 890,850  ZM2

POTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ 0,8 KG/M2 PI-C C60, vápenná suspenze nebo 

podrcení kamenivem

oprava vozovky-digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 2130*1,08=2 300,400 [A] 

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 1465*1,08=1 582,200 [B] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*0,75=8,250 [C] 

Celkem: A+B+C=3 890,850 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  3 785,750  ZM2

SPOJOVACÍ POTŘIK EMULZNÍ 0,35 KG/M2 PS-C 60

oprava vozovky-digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 2130*1,05=2 236,500 [A] 

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 1465*1,05=1 538,250 [B] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0=11,000 [C] 

Celkem: A+B+C=3 785,750 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 16 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  3 713,850  ZM2

ACO 11 ; tl. 40mm
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digitálně odečteno ze situace, vč. dopočtu sešikmení hran vrstvy a rezervy na napojení a vyrovnání okolních povrchů (prům. 3%): 3595*1,03=3 702,850 [A] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0=11,000 [B] 

Celkem: A+B=3 713,850 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

 3 774,750  ZM2

ACP 16+ ; tl. 60mm

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 3595*1,05=3 774,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

 8,250  ZM2

ACP 16+ ; tl. 70mm

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*0,75=8,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
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- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

 56,000  ZM

délka náběhů 4 m, úroveň zadržení N2

pravé: 28=28,000 [A] 

levé: 28=28,000 [B] 

Celkem: A+B=56,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Méněpráce - přemístění svodidelZBV_01.2 -20,000Z

aktuální množství  36,000

 20 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 30,000  ZKUS

Z11a/b - barva bílá - výška 1m
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přímá (po 50 m):400/50*2=16,000 [A] 

oblouk 850-1250 (po 40 m):0=0,000 [B] 

oblouk 450-850 (po 30 m):0=0,000 [C] 

oblouk 250-450 (po 20 m):140/20*2=14,000 [D] 

oblouk 50-250 (po 10 m):0=0,000 [E] 

oblouk 0-50 (po 5 m):0=0,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=30,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 21 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 2,000  ZKUS

Z11c/d - barva červená - výška 1m - vjezdy na pole

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 22 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DODÁVKA A MONTÁŽ

 4,000  ZKUS

nahrazení stávajícího svislého dopravního značení novým značením s reflexní 

úpravou

IS3d+IS3d: 2=2,000 [A] 

P2+E2: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 23 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DEMONTÁŽ

 4,000  ZKUS

vč. likvidace
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IS3d+IS3d: 2=2,000 [A] 

P2+E2: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 24 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  2,000  ZKUS

zabetonované, příp. s patkou  

vč. likvidace

IS3d+IS3d: 1=1,000 [A] 

P2+E2: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 25 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

 2,000  ZKUS

nahrazení stávajících sloupků svislého dopravního značení novými

IS3d+IS3d: 1=1,000 [A] 

P2+E2: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 26 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 154,500  ZM2

V4: 0,125*(4242-3624)*2=154,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 27 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 154,500  ZM2

V4: 0,125*(4242-3624)*2=154,500 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 28 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  11,000  ZM

digitálně odečteno ze situace

napojení na stávající asfaltový kryt vozovky: 5,5+5,5=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Rozpočet:

III/2864 TĚŠÍN - SOBĚRAZ - RADIM, 1.ET - 2. část (EUROVIA)

SO 126

Objekt: SO 126

Stavba: 33163

SOUPIS PRACÍ

Kč 9 005 855,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  1 692,653  ZT

poplatky za uskladnění výkopku

pol. 12373: 137,56*1,9=261,364 [A] 

pol. 12932: 1506,62*0,5*1,9=1 431,289 [B] 

Celkem: A+B=1 692,653 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  1 406,000  ZM2

vč. kácení podlimitních dřevin  

vč. likvidace

odstranění náletových dřevin: 1406=1 406,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  1 665,892  ZM3

Frézovaná vrstva bude ponechána na místě a použita k recyklaci, vrstva nad 

sanacemi  bude v tl. 180 mm odebrána a položena na vozovku mimo prostor 

sanace. Po položení podkladní vrstvy ze štěrkodrti bude uložena na původní místo 

a bude určena k reckylaci (vykázáno zvlášťú. Položka obsahuje rozfrézování a 

složení v místě komunikace mimo ploch určených k sanaci podloží.

Rozfrézování krytu stávající vozovky v tl. 180 mm - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 8555*0,18*1,08=1 663,092 [A] 

Frézování tl. 40mm, resp. 70mm pro provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0*0,04+11*0,85*0,07=1,095 [B] 

Frézování tl. 40mm, resp. 70mm pro provedení "napojení sjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 22,73*0,04+11,37*0,07=1,705 [C] 

Celkem: A+B+C=1 665,892 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 97,030  ZM

digitálně odečteno ze situace

napojení na navazující asfaltový kryt vozovky: 5,5+18,5+21+4,1+8,6+5,6=63,300 [A] 

napojení "rozjezdů" pro křižovatky a sjezdy: 11,0+22,73=33,730 [B] 

Celkem: A+B=97,030 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  137,560  ZM3

Výkopek pro vytvoření pláně a zemích těles  

vč. odvozu a uložení na skládku

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 181*0,2*1,2=43,440 [A] 

aktivní zóna-digitálně odečteno ze situace: 181*0,4*1,3=94,120 [B] 

Celkem: A+B=137,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
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- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M  1 506,620  ZM

vč. odvozu a uložení na skládku

levá-digitálně odečteno ze situace: 447,44+174,46+28,58+31,12+45,42=727,020 [A] 

pravá-digitálně odečteno ze situace: 60,37+608,79+68,18+34,26=771,600 [B] 

rušený sjezd: 8,0=8,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 506,620 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

 94,120  ZM3

nákup zeminy vhodné pro aktivní zónu a její uložení

aktivní zóna-digitálně odečteno ze situace: 181*0,4*1,3=94,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  235,300  ZM2

úprava parapláně pod aktivní zónou

aktivní zóna-digitálně odečteno ze situace: 181*1,3=235,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  217,200  ZM2

úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

zpevněné okraje vozovky-digitálně odečteno ze situace: 181*1,2=217,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU  3 766,550  ZM2

zatravnění pročištěných příkopů v prům. šířce 2,5m: 1506,62*2,5=3 766,550 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 11 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2  235,300  ZM2

separační geotextilie na parapláň, s vyšší pevností proti protlačení (CBR>3kN, 

odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%), pod celou plochu sanace
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zpevněné okraje vozovky: 181*1,3=235,300 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Komunikace5

 12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  217,200  ZM2

konstrukční vrstvy zpevných okrajů vozovky v tl. 200 mm

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (20%): 181*1,2=217,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

 9 239,400  ZM2

vrstva RS C 3/4 0/32 CA (TP208), množství přidávaného pojiva je dle průkazních 

zkoušek před stavbou. Tl. 180 mm. Minimální požadavek objednatele na pojivo je 

pěnový asfalt s dávkováním 2,5% -3,5% a dávkování cementu 3% - upřesněno dle 

průkazních zkoušek.  

Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů.

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 8555*1,08=9 239,400 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 793,000  ZM2

povrch krajnice z odfrézovaného mat.

digitálně odečteno ze situace: (6369-5576)*0,5*2=793,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  9 259,015  ZM2

POTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ 0,8 KG/M2 PI-C C60, vápenná suspenze nebo 

podrcení kamenivem

oprava vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 8374*1,08=9 043,920 [A] 

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (8%): 181*1,08=195,480 [B] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*0,75=8,250 [C] 

provedení "napojení sjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 22,73*0,5=11,365 [D] 

Celkem: A+B+C+D=9 259,015 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  9 016,480  ZM2

SPOJOVACÍ POTŘIK EMULZNÍ 0,35 KG/M2 PS-C 60
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oprava vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 8374*1,05=8 792,700 [A] 

zpevněné okraje vozovky - digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 181*1,05=190,050 [B] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0=11,000 [C] 

provedení "napojení sjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 22,73*1,0=22,730 [D] 

Celkem: A+B+C+D=9 016,480 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 17 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  8 845,380  ZM2

ACO 11 ; tl. 40mm

digitálně odečteno ze situace, vč. dopočtu sešikmení hran vrstvy a rezervy na napojení a vyrovnání okolních povrchů (prům. 3%): 8555*1,03=8 811,650 [A] 

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*1,0=11,000 [B] 

provedení "napojení sjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 22,73*1,0=22,730 [C] 

Celkem: A+B+C=8 845,380 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

 8 982,750  ZM2

ACP 16+ ; tl. 60mm

digitálně odečteno ze situace, vč. rozšíření podkladních vrstev (5%): 8555*1,05=8 982,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
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Objekt:

Rozpočet:

33163

SO 126

SO 126

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

 19,615  ZM2

ACP 16+ ; tl. 70mm

provedení "rozjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 11*0,75=8,250 [A] 

provedení "napojení sjezdů" š. 1,0 m se zazubením: 22,73*0,5=11,365 [B] 

Celkem: A+B=19,615 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 100 9113A1 N SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

 0,000  ZM

 převzatá položka z SO 124

délka náběhů 4 m, úroveň zadržení N2

ZBV:

Vícepráce_přemístění svodidelZBV_01.3  72,000Z

aktuální množství  72,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 20 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 70,000  ZKUS

Z11a/b - barva bílá - výška 1m

přímá (po 50 m):450/50*2=18,000 [A] 

oblouk 850-1250 (po 40 m):0=0,000 [B] 

oblouk 450-850 (po 30 m):0=0,000 [C] 

oblouk 250-450 (po 20 m):160/20*2=16,000 [D] 

oblouk 50-250 (po 10 m):180/10*2=36,000 [E] 

oblouk 0-50 (po 5 m):0=0,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=70,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 21 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 10,000  ZKUS

Z11c/d - barva červená - výška 1m - vjezdy na pole

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 22 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DODÁVKA A MONTÁŽ

 3,000  ZKUS

nahrazení stávajícího svislého dopravního značení novým značením s reflexní 

úpravou

IS3c: 1=1,000 [A] 

P1: 1=1,000 [B] 

P4: 1=1,000 [C] 

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 23 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 

- DEMONTÁŽ

 3,000  ZKUS

vč. likvidace

IS3c: 1=1,000 [A] 

P1: 1=1,000 [B] 

P4: 1=1,000 [C] 

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 24 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  3,000  ZKUS

zabetonované, příp. s patkou  

vč. likvidace

IS3c: 1=1,000 [A] 

P1: 1=1,000 [B] 

P4: 1=1,000 [C] 

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 25 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

 3,000  ZKUS

nahrazení stávajících sloupků svislého dopravního značení novými

IS3c: 1=1,000 [A] 

P1: 1=1,000 [B] 

P4: 1=1,000 [C] 

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 26 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 198,250  ZM2

V4: 0,125*(6369-5576)*2=198,250 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 27 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 198,250  ZM2

V4: 0,125*(6369-5576)*2=198,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 28 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  97,030  ZM

digitálně odečteno ze situace

napojení na stávající asfaltový kryt vozovky: 5,5+18,5+21+4,1+8,6+5,6=63,300 [A] 

napojení "rozjezdů" pro křižovatky a sjezdy: 11,0+22,73=33,730 [B] 

Celkem: A+B=97,030 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,23 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

24 244 200,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 39 360,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 259 528,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 259 528,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 39 360,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/2864 Radim - Dřevěnice

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

24 244 200,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 24 244 200,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00
Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

298 888,00 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   l



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,07 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 220 168,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

24 464 368,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 39 360,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 259 528,00 Kč bez DPH

+ 259 528,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

24 464 368,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

24 244 200,00

24 244 200,00

259 528,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   
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