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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.07.2022 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2) COLAS CZ, a.s. 

 Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

IČO: 261 77 005  

DIČ: CZ26177005 

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

Bankovní spojení:  

Č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/29931 Nemojov 

– Starobucké Debrné“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 24.394.467,55 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetčtyřimilionůtřistadevadesátčtyřitisícčtyřistašedesátsedm Korun českých padesátpět 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  20.160.716,98 korun českých 

DPH (21%)    4.233.750,57 korun českých 

Cena celkem  24.394.467,55 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 

včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 

oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

 
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(25.07.2022) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

14 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (30.10.2022) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(11.12.2022) 

Doba realizace Díla  14 týdnů + 6 týdnů  

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

.... .………………………. 

Zhotovitel 

Ing. Pavel Keller  

ředitel oblasti Sever  

 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název sravbv

Číslo stavby 36560

Registrační číslo projektu

Smlouva o dílo uzavřená dne 18.07 2022

Číslo změny :

2

„III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné“
Název objektu

SO 101 - Komunikace

Objednatel

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorsky dozor):_______________________________________________________________________________________________________________

Dl PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice

Zhotovitel :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

COLAS CZ, a.s., Rubeška215/1, 190 00 PRAHA9

Popis a zdůvodněni změny

1. Ve staničeni 0,000 - 1,000 00 byla provedena recyklace za studená. V místech staničeni km 0,220 - 0,283 (63m2), km 0,457 - 0,480 (46m2), km 0,520 - 0538 
(36m2). km 0,560 - 0,575 (30m2) a km 0,610 - 0,630 (60m2) se projevila místa s nedostatečnou únosností po provedené recyklaci, a to z důvodu nedostatečné 
tloušťky stávající konstrukce (vhodného materiálu) určené k recyklaci. Výše uvedená místa po ukončené recyklací a následným zaválcovánim vykazovaly poruchy. Je 
nutné odebrat nevhodnou konstrukci v ti. 15cm, upravit pláň zhutněním a zasanovat kamenivem zpevněným cementem v tl. 15cm. Celkově se jedná o 235m2 
sanované plochy. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejích potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

2. Posunutí termínu zahájení stavebních práci. Dle uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 18.07.2022 byl termín dokončení prací 23.10.2022. Výzva k provedení díla a 
oznámeni o zahájeni prací byl posunut na 25.07.2022, čímž se doba realizace nemění (14 + 6 týdnů), pouze se posunuje termín dokončení prací z 23.10.2022 na 
30 10.2022.
Viceprácc 122 199,41Kč vč. DPH; 100 991,25Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu
1 Rekapitulace ceny po změně č. 2 Soupis objektů s DPH
2. ZBVČ. 2 SOI01
3. Vyjádření AD
4. Harmonogram
5. Fotodokumentace

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a 
dodatku č. 1 

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:

Nová cena stavby po změně č. 2:
Celková změna +/- oproti 

cen. nabídce:méněpráce vícepráce

23 852 717,90 Kč 24 272 268,13 Kč 0,00 Kč 122 199,41 Kč 24 394 467,55 Kč 122 199,41 Kč

Součet cen změn od počátku stavby 
vč. změny č. 2

313 670,42 Kč 855 420,06 Kč



 

 

Odsouhlasení ^jiičio

NAzev firmy Jméno a příjmení Datum

Zhotovitel: COLAS CZ, as. JifiKava

Projektant (autorský dozor): Dl PROJEKT s.r.o. LukáS Tfasák, DiS.

Hlavni inženýr: IJDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje as. Ing. Martin Jelínek

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje as.
fug. Jaroslava

Valentová

 

 



Název Díla:

111/29931 Nemojov - Starobucké Debrné

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt Název
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SoD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNAČ 2 CENA CELKEM pro 
provedení změn BEZ 

DPH
vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO001 Všeobecné předběžné položky 376 627,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 376 627,08 Kč
SO101 Komunikace 19 240 061,92 Kč 605 967,48 Kč 259 231,75 Kč 100 991,25 Kč 0,00 Kč 19 687 788,90 Kč
SO901 DIO 96 301,00 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 96 301,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 19 712 990,00 Kč 605 967,48 Kč 259 231,75 Kč 100 991,25 Kč 0,00 Kč 20160 716,98 Kč
DPH 21% 4 139 727,90 Kč 127 253,17 Kč £4 438,67 Kč 21 208,16 Kč 0,00 Kč 4 233 750,57 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 23 852 717,90 Kč 733 220,65 Kč 313 670,42 Kč 122 199,41 Kč 0,00 Kč 24 394 467,55 Kč



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dl PROJEKT s.r.o.

PROJEKT

111/29931 Nemojov - Starobucké Debrnné

Komentář projektanta k ZBV č.2

Ve staničení 0,000 - 1,000 00 byla provedena recyklace za studená. V místech staničení km 0,220 - 0,283 (63m2), km
0,457 - 0,480 (46m2), km 0,520 - 0538 (36m2), km 0,560 - 0,575 (30m2) a km 0,610 - 0,630 (60m2) se projevila místa s

nedostatečnou únosností po provedené recyklaci, a to z důvodu nedostatečné tloušťky stávající konstrukce (vhodného 

materiálu) určené k recyklaci. Výše uvedená místa po ukončené recyklaci a následným zaválcováním vykazovaly

poruchy. Je nutné odebrat nevhodnou konstrukci v tl. 15cm, upravit pláň zhutněním a zasanovat kamenivem

zpevněným cementem vtl. 15cm. Celkově se jedná o 235m2 sanované plochy. Jedná se o dodatečné stavební práce,

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

V Hlinsku dne 23.9.2022 Lukáš Třasák.DiS.

projektant

Dl PROJEKT s.r.o.
Chelčlckého 686, Rosice

533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687
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Název Díla: 111/29931 Nemo/ov - Starobucké ueorne - (investor Královéhradecký kraj)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

>» 2Ů22
v č.

 
po

lo
ž) Činnost Zhotovitel •tn ■ l,i Xrn ICC • ríacťi

n
O Podzhctovitelé 62 2 3 < 5 4 1 ■ • 10 12 13 14 15 16 17 16 20 21 Z2 24 26 27 28 26 M 31 32 33 34 36 37 M 40 *2 *3 44 46 .. *■ 50 51

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

2730
2911

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI

2945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁM
3720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

SO 101 Kamunikac e
-

—
111200 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM

113138 odstraněn! krytu zpevněných ploch s asfalt pojivém, odvoz do 
20KM

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM ■
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 ■ 1H □
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL 50MM ■
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM - -■

-

56933 ZPEVNĚN! KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 150MM 1■ ■
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

9181F4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 25/30 B■ 1 řf
9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU » 1 J
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA š H

SO 901 Dopravně inženýrské opatřeni -
02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY ■ □■■ UJ■- 1 ■916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ ■■
916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Jz u L ■íi

Termín uvedení stavby do předčasného užívání:

Datum zahájení prací 
Termín pro dokončení Stavby (=prací):

25.07.2022
30.10.2022

Termín pro dokončení Díla: 11.12.2022
Doba realizace Díla: 14 týdnů + 6 týdnů

CO LAS GZ, as., Rubešká 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9



111/29931 Nemojov-Starobucké Debrné_recyklace za studená



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:38:4305.10.2022Datum:3.6.1.10

Kč 23 822 224,57Cena s daní:

Kč 4 134 435,67DPH:

Kč 19 687 788,90Cena celková:

Kč 19 240 061,92Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101 Komunikace

SO 101 Komunikace

Rozpočet:

III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (KHK)_15032022 (COLAS)

1

Objekt: 1

Stavba: 36560

SOUPIS PRACÍ

Kč 19 687 788,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (KHK)_15032022 (COLAS)

SO 101 Komunikace

SO 101 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36560

1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4 258,726

p.12932:354,45*1,9=673,455 [A]

p.131738:96*1,9=182,400 [B]

p.113328:333,060*2,0=666,120 [C]

p.123738:966,12*1,9=1 835,628 [D]

p.132738:328,1*1,9=623,390 [E]

p.12924:146,175*1,9=277,733 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 258,726 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

01ZVB  428,153

121,17*1,9=230,223 [A]

0,4*0,5*202*1,9=76,760 [B]

60,585*2=121,170 [C]

A+B+C=428,153 [D]

aktuální množství  4 686,879

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  89,664

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

p.966357:6,63*2,4=15,912 [A]

p.966158:28,05*2,4=67,320 [B]

p.113158:2,2*2,4=5,280 [C]

p.113524:0,48*2,4=1,152 [D]

Celkem: A+B+C+D=89,664 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  525 419,730

Zemní práce1
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III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (KHK)_15032022 (COLAS)

SO 101 Komunikace

SO 101 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36560

1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  766,000  

PODÉL SILNICE, ZASAHUJÍCÍ DO PRŮJEZDNÉHO PROFILU, ŠÍŘKA 2,0M

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULOŽENÍ

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

křoviny:(15+10+83+50+165+20+10+30)*2=766,000 [A]

Celkem: A=766,000 [B]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  336,060  

DEPONIE V MÍSTĚ STAVBY A MATERIÁL BUDE POUŽIT ZPĚT

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

sanace vozovky 20%z plochy 11102m2 dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI:2220,4*0,15=333,060 [A]

rozjezdy:(9+7+14)*0,1=3,000 [B]

Celkem: A+B=336,060 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

01ZVB  60,585

403,9*0,15=60,585 [A]

aktuální množství  396,645

 5 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  2,200  

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULOŽENÍ
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III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (KHK)_15032022 (COLAS)

SO 101 Komunikace

SO 101 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36560

1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

rozjezdy v tl. 100mm:(10+12)*0,1=2,200 [A]

Celkem: A=2,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  333,060  

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULOŽENÍ

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

sanace vozovky 20%z plochy 11102m2:2220,4*0,15=333,060 [A]

Celkem: A=333,060 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

01ZVB  60,585

403,9*0,15=60,585 [A]

aktuální množství  393,645

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

M  12,000  

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULOŽENÍ

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

silniční obruby:6+6=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  11 298,000

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

vozovka:11102+196=11 298,000 [A]

Celkem: A=11 298,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  227,500

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

pracovní spára 10/50:38,5+10+5+13+6+23+20+5+13+8+20+9+6+6+5+10+30=227,500 [A]

Celkem: A=227,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  966,120

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULOŽENÍ

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

sanace vozovky 20%z plochy 11102m2:2220,4*0,3=666,120 [A]

rozšíření vozovky:

km 0,200 00 - 0,230 00:(30*2)*0,6=36,000 [B]

km 0,480 00 - 0,560 00:(80*2)*0,6=96,000 [C]

km 1,560 00 - 1,700 00:(140*2)*0,6=168,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=966,120 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

02ZBV  35,250

Staničení sanovaných míst po recyklaci:

63*1=63,000 [A] km 0,220 - 0,283 vpravo šíře 1 m

23*2=46,000 [B] km 0,457 - 0,480 vlevo šíře 2 m

18*2=36,000 [C] km 0,520 - 0,538 vlevo šíře 2 m

15*2=30,000 [D] km 0,560 - 0,575 vlevo šíře 2 m

20*3=60,000 [E] km 0,610 - 0,630 levý pruh 3 m

Celkem: A+B+C+D+E=235,000 [F]

235*0,15=35,250 [G]

01ZVB  121,170

403,9*0,3=121,170 [A]

aktuální množství  1 122,540

 11 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  974,500  
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ČIŠTĚNÍ KRAJNIC V TL. 150MM

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

krajnice vlevo:(144+411+422)*0,5=488,500 [A]

krajnice vpravo:(280+146+272+274)*0,5=486,000 [B]

Celkem: A+B=974,500 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 181,500  

REPROFILACE 0,3M3/M

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

reprofilace příkopu:215+260+99+372,5+235=1 181,500 [A]

Celkem: A=1 181,500 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  96,000  

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULOŽENÍ

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

uliční vpust:(1,6*1,6*1,5)*22=84,480 [A]

lapač splavenin: (1,6*1,6*1,5)*3=11,520 [B]

Celkem: A+B=96,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  328,100  

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULOŽENÍ

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

přípojky uličních vpustí a lapačů splavenin: 110*1,2*0,8=105,600 [A]

příčný propustek:(2*(10,5*1*2))+(2*(9,5*2*2))=118,000 [B]

podélná drenáž km 0,685-1,103:418*0,5*0,5=104,500 [C]

Celkem: A+B+C=328,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

01ZVB  40,400

0,4*0,5*202=40,400 [A]

pro drenáž

aktuální množství  368,500

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  336,060  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

p.113138:336,060=336,060 [A]

Celkem: A=336,060 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

01ZVB  60,585

60,585=60,585 [A]

aktuální množství  396,645

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  97,450  

ZEMNÍ KRAJNICE ŠD 0/32

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

zemní krajnice vlevo:(144+411+422)*0,5*0,10=48,850 [A]

zemní krajnice vpravo:(280+146+272+274)*0,5*0,10=48,600 [B]

Celkem: A+B=97,450 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  201,200  

ŠD 0/32

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

km 0,988 00 propustek: 8*1*1=8,000 [A]

zásyp přípojek:110*0,9*0,8=79,200 [B]

propustky:38+76=114,000 [C]

Celkem: A+B+C=201,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  107,140  

OBSYP PŘÍPOJKY ŠP

OBSYP DRENÁŽE FR. 8/16

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

přípojky obsyp potrubí ŠP:110*0,1=11,000 [A]

obsyp drenáže fr.8/16: 418*0,23=96,140 [B]

Celkem: A+B=107,140 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

01ZVB  36,832

(0,4*0,5*202)-(3,14*0,075*0,075*202)=36,832 [A]

Obsyp trativodů

aktuální množství  143,972

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 720,400  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

sanace vozovky 20%z plochy 11102m2:2220,4=2 220,400 [A]

rozšíření vozovky:

km 0,200 00 - 0,230 00:(30*2)=60,000 [B]

km 0,480 00 - 0,560 00:(80*2)=160,000 [C]

km 1,560 00 - 1,700 00:(140*2)=280,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 720,400 [E]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

02ZBV  235,000

Staničení sanovaných míst po recyklaci:

63*1=63,000 [A] km 0,220 - 0,283 vpravo šíře 1 m

23*2=46,000 [B] km 0,457 - 0,480 vlevo šíře 2 m

18*2=36,000 [C] km 0,520 - 0,538 vlevo šíře 2 m

15*2=30,000 [D] km 0,560 - 0,575 vlevo šíře 2 m

20*3=60,000 [E] km 0,610 - 0,630 levý pruh 3 m

Celkem: A+B+C+D+E=235,000 [F]

01ZVB  403,900

403,9=403,900 [A]

aktuální množství  3 359,300

 20 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  3 898,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

hydroosev vlevo:(144+411+422)*2=1 954,000 [A]

hydroosev vpravo:(280+146+272+274)*2=1 944,000 [B]

Celkem: A+B=3 898,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  2 711 761,021

Základy2

 21 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  816,120  

SANACE PODLOŽÍ KAMENIVO 63/125

SANACE PODLOŽÍ 20% Z PLOCHY VOZOVKY 11102M2 BUDE ČERPÁNO DLE 

SKUTEČNOSTI
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dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

km 0,200 00 - 0,230 00:(30*2)*0,3=18,000 [A]

km 0,480 00 - 0,560 00:(80*2)*0,3=48,000 [B]

km 1,560 00 - 1,700 00:(140*2)*0,3=84,000 [C]

sanace vozovky 20%z plochy 11102m2:2220,4*0,3=666,120 [D]

Celkem: A+B+C+D=816,120 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

01ZVB  121,170

403,9*0,3=121,170 [A]

aktuální množství  937,290

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,800  

LOŽE POTRUBÍ ŠP TL. 100MM

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

lože:110*0,1*0,8=8,800 [A]

Celkem: A=8,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  43,250  

VČ. BETONOVÉHO LOŽE TL. 100MM. SPÁROVÁNÍ MALTOU M25XF4

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

propustky přídlažba tl. 0,25m:3+2+2,25=7,250 [A]

čela podélných propustků:(2*2*0,25)*36=36,000 [B]

Celkem: A+B=43,250 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

01ZVB -6,000

-(2*2*0,25)*6=-6,000 [A]

aktuální množství  37,250

 24 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,840  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

podélné propustky:(0,4*0,8*1)*38=12,160 [A]

příčné propustky:0,4*0,8*11,5=3,680 [B]

Celkem: A+B=15,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 102 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  0,000  

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

02ZBV  35,250

Stabilizace C 5/6 tl. 150 mm

235*0,15=35,250 [A]

Nová položka OTSKP 2022

aktuální množství  35,250

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  564,900  

VYROVNÁVKA ŠD0/32 PRO PŘÍČNÉ PŘESUNY A ROZROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ TL. 

50MM

PŘEDPOKLAD BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI
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dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

vyrovnávka:(11102+196)*0,05=564,900 [A]

Celkem: A=564,900 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 830,600

SANACE VOZOVKY ŠD 0/32 TL. 150MM

PŘEDPOKLAD SANACE VOZOVKY 20% Z PLOCHY 11102 BUDE ČERPÁNO DLE 

SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

rozšíření vozovky:

km 0,200 00 - 0,230 00:30*2=60,000 [A]

km 0,480 00 - 0,560 00:80*2=160,000 [B]

km 1,560 00 - 1,700 00:140*2=280,000 [C]

sanace vozovky 20%z plochy 11102m2:2220,4*1,5=3 330,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 830,600 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

01ZVB  403,900

403,9=403,900 [A]

aktuální množství  4 234,500

 27 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  4 393,100

DOPLNĚNÍ PRO RSCA V ROZŠÍŘENÍ A SANACI VOZOVKY
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PŘEDPOKLAD SANACE 20% Z PLOCHY 11102M2 BUDE ČERPÁNO DLE 

SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

rozšíření vozovky:

km 0,200 00 - 0,230 00:30*2=60,000 [A]

km 0,480 00 - 0,560 00:80*2=160,000 [B]

km 1,560 00 - 1,700 00:140*2=280,000 [C]

sanace vozovky 20%z plochy 11102m2:2220,4*1,5=3 330,600 [D]

vjezdy:8+8+8+7+10+13+20+10+12+12+14+13+7+10+12+15+12+4+7+8+20+18+13+8+26+13+10+10+31=359,000 [E]

odsazení vrstev:(144+411+422+280+146+272+274+86)*0,1=203,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 393,100 [G]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

01ZVB  403,900

403,9=403,900 [A]

aktuální množství  4 797,000

 28 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  11 501,500

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění TP 

208  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 

STAVBĚ

tl. min 150 mm. Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných 

sklonů.
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dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

vozovka:11102+196=11 298,000 [A]

odsazení vrstev:(144+411+422+280+146+272+274+86)*0,1=203,500 [C]

Celkem: A+C=11 501,500 [D]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 103,500  

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE ŠD 0/32 TL. 150MM

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

vlevo:(144+411+422)*0,5=488,500 [A]

vpravo:(280+146+272+274)*0,5=486,000 [B]

v místě svodidla:86*1,5=129,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 103,500 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 30 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  23 269,500  

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3Kg/m2 PS-CP B60BP5

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

pod obrusnou vrstvu:11102+333=11 435,000 [A]

pod ložní vrstvu:11298+333+203,5=11 834,500 [B]

Celkem: A+B=23 269,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  10 131,600  
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SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 500g/m2, OBALENÍ SANAČNÍ 

VRSTVY

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

rozšíření vozovky:

km 0,200 00 - 0,230 00:30*5=150,000 [A]

km 0,480 00 - 0,560 00:80*5=400,000 [B]

km 1,560 00 - 1,700 00:140*5=700,000 [C]

sanace vozovky 20%z plochy 11102m2:2220,4*4=8 881,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 131,600 [E]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

01ZVB  2 039,800

403,9*4=1 615,600 [A]

2,1*202=424,200 [B]

A+B=2 039,800 [C]

aktuální množství  12 171,400

 32 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  11 435,000

ACO 11 TL. 50mm

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

vozovka:11102=11 102,000 [A]

rozjezdy:24+10+7+10+13+13+10+17+13+54+86+29+14+33=333,000 [B]

Celkem: A+B=11 435,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  11 834,500

ACL 16+ tl. 50mm

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

vozovka:11102+196=11 298,000 [A]

rozjezdy:333=333,000 [B]

odsazení vrstev:(144+411+422+280+146+272+274+86)*0,1=203,500 [C]

Celkem: A+B+C=11 834,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  110,000

PVC DN 150 SN12

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

přípojky UV a lapače splavenin:2+2+2+7+2+2+2+7+10+8+3+7+7+7+7+2+2+2+3+3+8+7+8=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  418,000  

podélná drenáž DN 150: 418=418,000 [A]

Celkem: A=418,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

01ZVB  202,000

202=202,000 [A]

aktuální množství  620,000

 101 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  0,000  
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

01ZVB  2,000

2=2,000 [A]

Nová položka OTSKP 2022

aktuální množství  2,000

 36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  22,000  

DN 450 VČ. MŘÍŽE D400 A KALOVÉHO KOŠE, PODKLADNÍ BETON 1,0M*1,0M TL. 

100MM  C12/15

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

uliční vpust: 22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

01ZVB  1,000

1=1,000 [A]

aktuální množství  23,000
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 37 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  3,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

lapač splavenin:3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  41,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

poklopy:6+21+14=41,000 [A]

Celkem: A=41,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 39 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

krycí hrnce:10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 40 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  98,400  

OBETONOVÁNÍ VČ. LOŽE C16/20XF3

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

podélné propustky:169*0,5=84,500 [A]

km 0,141 00:9,5*0,8=7,600 [B]

km 1,728 00:10,5*0,6=6,300 [C]

Celkem: A+B+C=98,400 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

01ZVB -26,275

-52,55*0,5=-26,275 [A]

nerealizace propustku v km 1,760; 1,770; 1,818; 1,886; 1,917; 1,941

aktuální množství  72,125

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  16,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

zábradlí propustků: (2*5,5)+(2*2,5)=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 42 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,000

VČ. ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

zábradlí km 0,141 00: 6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 43 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  80,000  

VČ. ODRAZEK

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

svodidlo vč. výškových náběhů:80=80,000 [A]

Celkem: A=80,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 44 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  6,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

zábradelní svodidlo km 0,141 00:6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky
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- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 45 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  16,000

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

směrový sloupek červený z11g:16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

P6:2=2,000 [A]

E2b:2=2,000 [B]

A1a:2=2,000 [C]

IS3b:1=1,000 [D]

IS3c:1=1,000 [E]

P4:1=1,000 [F]

A1b:2=2,000 [G]

IJ4c:2=2,000 [H]

IZ4a:3=3,000 [I]

IZ4b:3=3,000 [J]

IJ4b:2=2,000 [K]

A2b:2=2,000 [L]

B2:1=1,000 [M]

A14:1=1,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=25,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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 47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

svislé dopravní značky: 15=15,000 [C]

Celkem: C=15,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

IP4b:1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 49 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

svislá dopravní značka: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  23,000

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

sloupek:23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 51 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  17,000

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

sloupky a patky: 17=17,000 [A]

Celkem: A=17,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 52 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  520,313

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

V4(0,125):(162+286+940+538+280+240+620+98+78+47+264+32+145+60)*0,125=473,750 [A]

V2b(0,125/1,5/1,5):(9,5+22+13+10+19+12+12+9)*0,125=13,313 [B]

V5(0,5):9,5*0,5=4,750 [C]

V13:9,5=9,500 [D]

V11a:9,5+9,5=19,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=520,313 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 53 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  520,313

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

V4(0,125):(162+286+940+538+280+240+620+98+78+47+264+32+145+60)*0,125=473,750 [A]

V2b(0,125/1,5/1,5):(9,5+22+13+10+19+12+12+9)*0,125=13,313 [B]

V5(0,5):9,5*0,5=4,750 [C]

V13:9,5=9,500 [D]

V11a:9,5+9,5=19,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=520,313 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  177,000

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

obrubník silniční 15/25:155=155,000 [A]

obrubník silniční nájezdový 15/15:10+7=17,000 [B]

obrubník silniční náběhový:5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=177,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 9181G4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  2,000

ZÁKLAD C 25/30 XF3

DŘÍK C 25/30 XF3

ŽB ŘÍMSA C 30/37 XF4

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

km 0,141 00 čelo:2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.
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 56 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  3,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

lapač splavenin:3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 57 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  169,000  

PVC DN 400
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dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

podélné propustky PVC DN 400:7+8+8+8+8+10,5+10+14+8+8+8+9,5+6+14+10+8+6+18=169,000 [A]

Celkem: A=169,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

01ZVB -52,550

-52,55=-52,550 [A]

aktuální množství  116,450

 58 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  9,500  

PŘÍČNÝ PROPUSTEK ŽB TROUBY DN 600

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

km 1,728 00: 9,5=9,500 [A]

Celkem: A=9,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 59 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  10,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

km 0,141 00 příčný propustek:10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 60 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

km 1,728 00 šikmé kamenné čelo:2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 61 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  227,500

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

pracovní spára 10/50: 38,5+10+5+13+6+23+20+5+13+8+20+9+6+6+5+10+30=227,500 [A]

Celkem: A=227,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 62 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  439,000  

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

příkopové žlaby:11+10+418=439,000 [A]

Celkem: A=439,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 63 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  28,050  

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 
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ULOŽENÍ

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

čela podélných propustků: (2*1*0,5)*16=16,000 [A]

čela podélných propustků:(2*2*0,5)*2=4,000 [B]

km 0,141 00 kolmý propustek:(6*1,5*0,5)+(4,6*1*0,5)+(2,5*1*0,5)=8,050 [C]

Celkem: A+B+C=28,050 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 64 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  110,500  

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU DO 20KM

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO 

ULOŽENÍ

dle PD D.1.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.1.3 vzorové příčné řezy

podélný propustek:5+6+8+8+9+12,5+6+9+8+8+5+6+6=96,500 [A]

příčný propustek kamenný:6+8=14,000 [B]

Celkem: A+B=110,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  2 098 896,309
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Objekt:

Rozpočet:

36560

1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 687 788,90Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 19 712 990,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/29923 Nemojov - Starobucké Debrné

Název veřejné zakázky:

19 712 990,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 605 967,48

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 100 991,25

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 259 231,75

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 706 958,73 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 259 231,75

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

19 712 990,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 4,90 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,27 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

966 190,48 Kč bez DPH

− 0,00

447 726,98

Výpočet provedl/a:

20 160 716,98Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

19 712 990,00

19 712 990,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 259 231,75

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 706 958,73

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

20 059 725,73

20 160 716,98

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 100 991,25 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 100 991,25

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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