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Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO: 708 89 546

Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                                  
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel  BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem:   Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zastoupený:   Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

IČO:   284 02 758

DIČ:  CZ28402758

zapsaná v OR vedeném   Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

Bankovní spojení:                                                

                                                

                                          

                                                               

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o

dílo ze dne 18. 9. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné

zakázky: DD Lampertice, objekt Žacléř

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo

„zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací), které nebyly
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zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, neboť 

v případě probíhajících úzce propojených stavebních prací nelze nechat do stavby zasahovat 

s pracemi jiného dodavatele, neboť by došlo k ohrožení realizace, rizikům v souvislosti 

s přístupem dalšího dodavatele, ohrožení záruk na budované práce a zvýšeným nákladům 

v souvislosti s novou soutěží a dalšímu prodlužování stávajících prací, hodnota těchto prací je 

společně se změnami podle stejného ustanovení zákona dle předchozích dodatků nižší než 50 % 

původní ceny veřejné zakázky – změny podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – práce podle Změnových 

listů č. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 43.  

2. Dále je tento dodatek uzavírán v souvislosti se záměnou monolitické konstrukce za panely Spiroll, 

kdy jsou položky soupisu prací nahrazeny položkami, které představují srovnatelný druh 

materiálu, cena materiálu je stejná a nahrazující materiál je kvalitativně stejný nebo vyšší kvality, 

než nahrazované položky – změny podle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ – práce podle Změnového listu č. 

27, kde je záměna podrobně popsána s přehledem nahrazovaných a nahrazujících položek a 

odůvodněním. 

  

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č., které jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku.  

4. Změny dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku činí: 

Vícepráce:                  4 325 500,70 Kč bez DPH 

Méněpráce:                 557 813,12 Kč bez DPH 

5. Smluvní cena se tedy navyšuje o 3 767 687,58 Kč bez DPH. 

 

II. 

 

Vymezení rozsahu změn 

 

Cena díla 

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto: 

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 

v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí  

Cena celkem bez DPH         144 556 129,39 Kč  

(slovy: jedno sto čtyřicet čtyři milionů pět set padesát šest tisíc jedno sto dvacet devět  korun českých 

a   třicet devět haléřů bez DPH)  

DPH 15%                               21 366 145,78 Kč 

DPH 21%                                   611 806,89 Kč 

Cena celkem včetně DPH  166 534 082,06 Kč  

 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
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III. 

 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 

příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání dne 14.11.2022 

Přílohy: 

Změnový list č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 43. 

Změny závazků 

 

Objednatel:                                                                                Zhotovitel: 

 

 

Mgr. Martin Červíček     Ing. Radek Mrázek, MBA 

hejtman kraje      místopředseda představenstva 



ZMĚNOVÝ LIST č. 23
Objednatel: Královehradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 04.07.2022

Název části stavby dotčené změnou Změna vnějších omítek

(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Původně navržená vápenocementová omítka

Nové řešení:
Nově navržená vápenocementová lehčená z důvodu změny skladby zdivá na cihelný blok plněný vatou, doplnění 
chybějících omítníků a APO lišt

Zdůvodnění změny:
Dle návrhu dodavatele upraveno GP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 239 049,87 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 15.08.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

17.08.2022

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

17.08.2022
Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

17.08.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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Lampertice, změna omítek - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Lampertice, objekt Žacléř 239 049,87
Objekt SO 01: Změna provedení vnějších omítek 239 049,87
Podobjekt 001: Odečet -206 065,70
Oddíl 006: Úpravy povrchu - 198 989

11 SP 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 -843,173 236,00 - 198 989

Oddíl 099: Přesun hmot HSV ■ 7 077
5 SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t - 23,356 303,00 - 7 077

Podobjekt 002: Přípočet 445115,57
Oddíl 006: Úpravy povrchu 439 786

10 SP 622322321R Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 843,173 444,00 374 369
SP 622143004 Montáž omítkových samolepicích začišťovacich profilů pro spojení s okenním rámem m 335,000 40,03 13411
H 59051518 páska začišťovací okenní PVC profil 9mm dl 1,4m m 351,750 21,70 7 632

SP 622143005 Montáž omitníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných m 473,000 16,70 7 901
H 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 496,650 73,44 36 474

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 5 330
5 SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 17,589 303,00 5 330

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ZMĚNOVÝ LIST č. 24
Objednatel: Královehradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 15.08.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Povlakové podlahy-doplnění samonivelační stěrky, fabiony, 
barevnost

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Původně navržený fabion pouze v chodbách ve výšce 250mm

Nové řešení:
Nově navržený fabion ve všech prostorách s PVC povrchem (mimo chodby) do výšky 80mm

Zdůvodnění změny:
Úprava navržena investorem z důvodu zlepšení provozu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 704 453,51 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 15.08.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 17.08.2022
Jméno: Ing. Vladimir Vp^atý■■ .
Vyjádření technického dozoru objednáte^ - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentací a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Ing. Lukáš Oma
17.08.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

17.08.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 776 Podlahy povlakové 704 453,51

699 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnáni samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm 
chybějící vyrovnáni podkladu, rozdíl oproti montáži po odpočtu již 
za smlu vněných

m2 430,600 169,00 72 771,40

702 M 284110801 PVC 1 (dle kódů materiálu AR.20) m2 116.490 340,00 39 606,60

navýšeni materiálu pro fabiony 10%

703 M 284110802 PVC 2 (dle kódů materiálů AR 20) m2 84,940 340.00 28 879.60

navýšeni materiálu pro fabiony mimo chodby 10%

704 M 284110803 PVC 3 (dle kódů materiálů AR.20) m2 38,247 340,00 13 003,98

navýšeni materiálu pro fabiony 10%

707 K 776421111R2 Kompl. dod. + mtž. PVC lišta 3 (dle kódů materilálů AR.20)
odpočet lišty koupelny

771591115 Podlahy spárováni silikonem
dopočet těsněni přechodu PVC obklad

776411211 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80mm 
montáž fabionu PVC1

776411211 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80mm 
montáž fabionu PVC2 po odpočtu chodeb

776411211 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80mm

m -589,400 70,00 -41 258,00

m 589,400 42,14 24 839,67

m 939,200 172,80 162 293,76

m 849 400 172,80 146 776,32

m 589,400 172,80 101 848,32

59054180

montáž fabionu PVC3

Žlab obrubový na přechod podlahové krytiny na stěnu, průměr 20 
mm ______________
Navýšeni prořezu PVC2 (15%) 5 ze 6 barev

m 2 378,000

m2 222,915

33,60

340,00

79 900.80

75 791,06



Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL:

ZMĚNOVÝ LIST č. 25
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

30.09.2022

Název části stavby dotčené změnou Změna povrchů podlah, samonivelační stěrka, lišty

(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Nově doplnění samonivelační stěrky do skladby podlah l.NP, záměna povrchů podlah v některých místnostech, doplnění 
rohových lišt obklady

Zdůvodnění změny:
Chyba projektu, doplnění chybějících položek, záměna nevhodně navržené skladby

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
ano

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 80 451,34 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 21.08.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele -/Stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Kóhler

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

30.09.2022
Ing. Vladimír Vokatý

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

30.09.2022
Ing. Lukáš |

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

30.09.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř 

Objekt:
002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis

Místo Žacléř Datum

Zadavatel:
Uchazeč

Královehradecký kraj, Hradec Králové

J______ oc______ |
IPO Typ 
______ ______

Kód Popis IVU Množství Cen^kem

80 451,34
K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 m2 93 13o 381 12 35 493 71

do 5 mm
VV "1 NP"

VV "1.52" 14,97 14,970

"1.53" 12.81 12.810

VV "1 54" 46.88 46,880

VV "1.55" 10.58 10,580

vv "1 56" 7,89 7,890

vv Součet 93,130

680 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 93,130 36,00 3 352,68

vv Součet 93,130

701 K 776241111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů 
hladkých (bez vzoru)

m2 46,750 180,00 8 415,00

"1.02" 46,75

703 M 284110802 PVC 2 (dle kódů materiálů AR.20) m2 56,568 340,00 19 232,95

"1 02" 46,75*1,1 51,425

fabion 10% 5,143

705 K 776421111R
Kompl. dod. + mtž. PVC lišta 2 (dle kódů materilálů
AR.20)

m 39,720 70,00 2 780,40

"1 02" 39,72

K 776411211 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšk m 39,720 172,80 6 863,62

VV "1.02" 39,72

M 59054180
Žlab obrubový na přechod podlahové krytiny na stěnu, 
průměr 20 mm

m 39,720 33,60 1 334,59

VV "1.02" 39,72

687 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 
do 12 ks/m2

m2 -46,750 400,00 -18 700,00

"1.02" 46,75

688 M 771004
KERAMIČKA DLAŽBA 1 formát 300 x 300 (dle kódů 
materiálů AR.20)

m2 -49,088 185,00 -9 081,19

"1.02" 46,75*1,05 49,088

685 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m -39,720 180,00 -7 149,60

"1 02" 39,72

680 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 18,710 36,00 673,56

"0.32" 18.71



687 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 
do 12 ks/m2

m2 18,710 400,00 7 484,00

"0.32" 18,71

688 M 771004
KERAMIČKA DLAŽBA 1 formát 300 x 300 (dle kódů 
materiálů AR.20)

m2 19,646 185,00 3 634,42

"0.32" 18,71-1,05 19,646

685 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 17,870 180,00 3 216,60

"0.32" 17,87

711 K 777131101R Penetrační nátěr podlahy m2 -18,710 45,00 -841,95

"0.32" 18,71

712 K 777521103
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 
do 2 mm

m2 -18,710 775,00 -14 500,25

"0.32" 18,71

713 K 777622103 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní m2 -18,710 158,00 -2 956,18

"0.32" 18,71

K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 182,000 43,97 8 002,18

M 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 182,000 182,40 33 196,80



ZMĚNOVÝ LIST č. 26
Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby: 
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL:

Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

24.08.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Záměna schodů na terasu l.NP za rampu

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Zámečnická konstrukce - schody dle výkresu AR42

Nové řešení:
Nahrazeno ZK: pojízdnou rampou kvůli usnadnění přístupu

Zdůvodnění změny:
Navrženo dle požadavku investora a provozovatele. Zvýšení funkčnosti přístupu na terasu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
ano

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 201 052,60 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 31.08.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele /stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nabude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

31.08.2022 / 7 //
Ing. Michal Hmlu&Ý ^ádišlav Kóhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 31.08.2022
Jméno:

Podpis:

Ing. VladimírJVokatý

Vyjádření technického dozoru objednatele S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

31.08.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

31.08.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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Lampertice, DD Žacléř - Rampa na terasu 1.NP

Poř. Typ Kód Popis

Stavba S: DD Lampertice, objekt Žacléř

Objekt SO 01: Doplnění zámková dlažba dlažba
Oddíl 005: Komunikace

20 K 1811O1102R00 Úprava pláne v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

42 K 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouštky 10 cm

46 K 561232511R00 Podklad ze zeminy/nákup/slabil.cem.S II tl. 10 cm

51 K 596215020R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm

52 K 592452655R Dlažba "parkety" přírodní 20x10x6, povrch STANDARD

Objekt so 02: Zámečnické konstrukce
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

673 K 767007 Kompl. dod. + mtž ocelové schodiště na terasu 1.NP

K 767007R0C Kompl. dod + mtž ocelová rampa na terasu 1 NP

Objekt 
Oddíl

SO 35.1: Veřejné osvětleni
D2

2 K 741 11-0302 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, 075- kód NN312.153 dle knihy 
specifikaci

5 K 741 12-3311 Kabel instalační, izolace PVC, 1-AYKY-J 4x16, pevně

9 K 741 41-0021 Zemnicí pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi

24 K 460 15-0133 Hloubeni kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, 
hloubky 50cm, v hornině Iřidy 3

28 K 460 42-1201.1 Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnání povrchu z prohozeného 
výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm

29 K 460 56-0133 Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně 
zhutněni a urovnáni povrchu, šířky 35cm, hloubky 50cm, v hornině Iřidy 3

32 K 460 49-0012 Krytí kabelů výstražnou fólii z PVC, šířky do 25cm

-S2



MJ Vymírá Jedn. Cena Cena

201 052,60

15 500,10
15110,70

m2 16,500 23,60 389

m2 16,500 95,80 1 581

m2 16,500 236,00 3 894

m2 16,500 313,00 5 165

m2 16.500 271,00 4 472

185 238,00
185 238,00

kpl - 1,000 52 000,00 - 52 000

kpl 1,000 237 238,00 237 238

314,50
314,50

m 0,850 45,00 38

m 0,850 52,00 44

m 0,850 54 00 46

m 0,850 145,00 123

m 0,850 40,00 34

m 0,850 30,00 26

m 0,850 4,00 3



ZMĚNOVÝ LIST č. 27
Objednatel: Královehradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 21.09.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Záměna monolitické konstrukce terasy l.NP na konstrukci z panelů 
spiroll

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Monolitická konstrukce

Nové řešení:
Nahrazeno konstrukcí ze spiroll panelů

Zdůvodnění změny:
Navrženo pro zjednodušení realizace a zachování zbytečně zabudovaného bednění.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
ano

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 0,- Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 19.09.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotoviteleXstavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončeni díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 21.09.2022
Jméno: Ing. Vladimí^Vokatý_________

.............

Vyjádření technického dozoru objednatele S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

21.09.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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Lampertice, změna nosné kce terasy (spiroll) - Nabídka

SO 01: Odpočet
SO 02: Připočet 
Celkem

-305 298,73
305 298,73

0,00

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.Cena Cena

Stavba
Objekt
Oddíl

St Stavba
SO 01: Odpočet 
004: Vodotovné kanslrukce

0
- 305 299

287 270
97 SUB 411321616 Slropy z balenu železového (bez výzluže) slrcpú deskových plochých střech desek balkónových, desek 

hřibových alrcpů včetně hlavic hřibových sloupů tř C 30/37
m3 - 22.250 3 560 00 - 79210

Výkaz výměr 22 250 - 22.25C

98 SUB 411351011 Bedněni stropních konslrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízeni m2 127 850 503.00 64 309

Výkaz výměr -111 25C
10 fiOC

- 111 250
16 MC

Výkaz vyměř -111.250 -111.250

99 SUB 411351012 Bedněni stropních konslrukcí bez podpěrné konstrukce desek iloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
cdaíianénl

m2 127.850 135.00 - 17 260

100 SUB 411354313 Podpěrná konstrukce slrcpú - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni do 4 m tloušťka slropu přes 15 dc 25 
cm ařlienl

m2 ■ 111.250 134.00 14 908

Vykal vyměř dia 14 Hadr lha fozpoťiu ja I3flkorm3 kea
•22.25*0,13 -2.893

101 SUB 411354314 Podpétná konsirukee stropů desek, kleneb a skořepin výška podepřeni do 4 m tloušťka slropu přes 15 do 25 
Cm oCSlmněrl

m2 - 111,250 93.00 10 346

102 SUB 411361821 Výzluž slropu prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konšelových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů 
nlnnhvr.h nitech a nrn znvManl >n|aznhařnnnjotdl.north1adA z^nnéřské nnell1Í1MJLíHLnahn RSL5Df

1 2 893 35 000.00 101 238

Oddíl
103 SP

__ 099: Přesun hmot HSV ____ _______________ 18 029
998011003 Přesun hmot prd budovy zděné v přes 12 do 24 m 1 59.502 303.00 13029

Objekt 
Oddíl

SO 02: Připočet
003: Svislé konstrukce

305 299
6 870

SP 389381001 Dobetonovánl prefabrikovaných konstrukci m3 0.908 7 584 80 6 070
Výkaz vyměř »ci'y maži panely

5.035*0.2 -0.05 *6
2.K35-O 2'0.05-23

d 302
0 606

0 45-0 2*0 9-0 2*0 8'0.2

Oddíl 004 Vodorovné kamtrukce 285 200
10 304104 SP 417321 515 I21užu|lcl pásy a věnce ze ŽB II C 25)30 ..m3 2 B47 3619 20

Vykazvýměr (26 82*0 17»O 12)*2'0 15'0 2 2.215
SOJS'CU'D 3 □.302
5 035'0.2'0 2 0.201
0 45-0 3*0 2 0.027
0 fl'C 3'0.2 Q 054
Ofl-c 2-0.3 0.048

105 SP 4173511 15 Zřízeni bedněni zlužullclch věnců m2 17 334 446 40 7 738
Výkaz vým*< (20 62*0 17*Oi2)*2t)2 14 764

5.-3&TP2 2.140

108 SP 4173511ie Odstraněni bedněni ztužu|lclch věnců ni2_ 17 334 96.QQ 1 884
107 SP 41 7381 »1 Výztuž z1užu|lclch pásů e věnců hntcnálaknu ccaII 10 505 I se 8Q4 DO 18 910

Výkaz vyměř 0 29417 0.294
C 02'64 0 022

98 SUB 411351011 Bedněni stropních konstrukci - bez podpěrně konstrukce desek tloušťky slropnl desky přes 5 dc 25 cm zřízenI m2 39 480 503,00 19 858

99 SUB 411351012 Bedněni stropních konstrukci - he z podpěrné konstrukce desek tloušťky slropnl desky přes 5 do 25 cm 
odstianěnl

m2 39 400 135.00 5 330

100 SUB 411354313 Podpěrné konstrukce slropu - desek kleneb a skořepin výška podepřeni do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízeni

m2 33,877 134,00 4 539

101 SUB 411354314 Podpěrná konstrukce stropů ■ desek, kleneb a skořepn výška podepřeni do 4 m touSika stropu ples 1 5 do 25 
cm odstraněni

m2 33,877 93,00 3 151

108 SP 411135001 Montáž stropních panelů z přednialého betonu bez závěsných háků hmolnosít do 151 kus 24 000 1 382 40 33 178
Výkaz vyměř 23*1 "4 OOC

__
109 H 59346808 panel stropní předen a ty š 1190mm v 2C0mm počet len 7 ♦ 0

Výkaz výmér 2.635*24
m 63 240 ___

€3 240
__ 1 651 20 104 422

110 H 59346871 panel strčen 1 dedciafr š 1190mm v 200mm počel lan 7 + 2
Výkaz výměr 5 035*7

m J5J45____
35 245

112 SP 411 135002 Montáž stropních panelů z předpjatěho betonu bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 I kus 7.000 2 025,60 14 179

Oddíl 0S9 Přesun hmot HSV 19 229
103 SP 99801 1003 PiesLC hmot pro budovy zděné v ples 12 do 24 m t 45479 290 88 13 229

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ZMĚNOVÝ LIST č. 28

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 21.09.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Prvky interiérového vybavení

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Nebylo součástí dodávky

Nové řešení:
Dle návrhu projektu interiéru

Zdůvodnění změny:
Požadavek vybavenosti ke kolaudační prohlídce

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Ano.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 1 664 993,18 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum:

Podpis:

19.09.2022

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce jsfojektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 21.09.2022
Jméno:

Podpis:

Ing. Vladimír Vokatý

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

21.09.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

21.09.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř-interiér

Objekt:
002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis:
002-02 - Interiér

Poznámka:

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 14. 11.2019

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 1 664 993,18

dph základní 
snížená

Základ dané 
0,00 

1 664 993,18

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

249 748,98

Cena s DPH v CZK 1 914 742,16

Sfrana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř-interiér

Objekt:
002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis:
002-02 - Interiér

Misto: Datum: 14. 11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lenka 
Kasperová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 664 993,18

D1 - 001: Interiérové prvky 611 750,88

D3 - 003: Prvky prvního vybavení 882 951,00

D4 - 004: Orientační systém budovy 170 291,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř-interiér

Objekt:
002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis:
002-02 - Interiér

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

14. 11.2019

ATIP a.s. Trutnov
Ing. Lenka 
Kasperová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 664 993,18

d D1 001: Interiérové prvky _ 611 750,88
130 K Poli 30 VZ1.01 - Vertikální žaluzie 1000/600mm ks 1,000 647,80 647,80

131 K Poli 31 VZ1.02 - Vertikální žaluzie 3500/2400mm ks 1,000 5 185,30 5 185,30

132 K Poll 32 VZ1.03 - Vertikální žaluzie 1500/2400mm ks 3,000 2 279,10 6 837,30

133 K Poll 33 VZ1.04 - Vertikální žaluzie 2500/2400mm ks 4,000 3 732,20 14 928,80

134 K Poll 34 VZ2.01 - Vertikální žaluzie 1250/600mm ks 4,000 658,80 2 635,20

135 K Poll 35 VZ2.02 - Vertikální žaluzie 3350/3150mm ks 1,000 4 216,20 4 216,20

136 K Poll 36 VZ2.03 - Vertikální žaluzie 1250/800mm ks 1,000 772,10 772,10

137 K Poll 37 VZ2.04 - Vertikální žaluzie 1000/800mm ks 1,000 637,90 637,90

138 K POI138 VZ2.05 - Vertikální žaluzie 2260/1450mm ks 8,000 1 978,80 15 830,40

139 K Poll 39 VZ2.06 - Vertikální žaluzie 1250/1500mm ks 14,000 1 167,00 16 338,00

140 K POI140 VZ3 01 - Vertikální žaluzie 2805/2400mm ks 2,000 23 816,00 47 632,00

141 K POI141 VZ3.02 - Vertikální žaluzie 1000/2400mm ks 3,000 9 852,60 29 557,80

142 K Pol 142 VZ4.01 - Vertikální žaluzie 2810/800mm ks 1,000 22 542,20 22 542,20

143 K Pol 143 VZ4.02 - Vertikální žaluzie 1000/800mm ks 1,000 9 694,20 9 694,20

144 K POI144 VZ5.01 - Vertikální žaluzie 2260/2380mm ks 10,000 3 359,30 33 593,00

145 K POI145 VZ5.02 - Vertikální žaluzie 2260/1450mm ks 30,000 2 528.80 75 864,00

146 K Pol 146 VZ5.03 - Vertikální žaluzie 1500/1500mm ks 2,000 1 758,80 3 517,60

147 K POI147 VZ5.04 - Vertikální žaluzie 1000/1450mm ks 1,000 1 174,70 1 174.70

148 K POI148 VZ5.05 - Vertikální žaluzie 2250/1450mm ks 2,000 2 518,90 5 037.80

149 K Pol149 VZ6 01 - Vertikální žaluzie 2805/1500mm ks 4,000 22 424,50 89 698,00

150 K Pol 150 VZ6.02 ■ Vertikální žaluzie 1000/1500mm ks 6,000 9 357,60 56 145,60

151 K Pol151 VZ7 01 - Závěsný teleskopický paraván ks 18,000 9 403.61 169 264,98

p D3 003: Prvky prvního vybavení 882 951,00
167 K Poli 67 103 - Koš odpadkový 121 ks 75,000 631,00 47 325,00

168 K P0II68 104 - Koš odpadkový 3I ks 10,000 345,00 3 450,00

169 K Poli 69 111 - Kartáč WC ks 51,000 851,00 43 401,00

170 K Poli 70 112 - Nerezový dvojitý háček ks 99,000 345,00 34 155,00

171 K POI171 113 - Zásobník na hygienické sáčky nástěnný ks 43,000 686,00 29 498,00

172 K POI172 115 - Zásobník toaletního papíru ks 51,000 521,00 26 571,00

173 K Pol173 116 - Dávkovač tekutého mýdla - nástěnný ks 80,000 1 115.00 89 200,00

174 K Pol174 117 - Mýdelník nerezový ks 42,000 345,00 14 490,00

175 K POI175 121 - Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků ks 46,000 1 093,00 50 278,00

176 K Poli 76 131 - Zrcadlo nad umyvadlem ks 35,000 521,00 18 235,00

177 K Poli 77 151 - Nerezové sedátko sklopné ks 33,000 6 065,00 200 145,00

178 K POI178 152 - Madlo invalidní ks 51,000 675,00 34 425,00

179 K Pol 179 154 ■ Madlo invalidní k umyvadlu ks 59,000 675,00 39 825,00

180 K Poll 80 155 ■ Madlo invalidní - sklopné ks 56,000 2 556,00 143 136,00

181 K Poll 81 156 - Zrcadlo pro handicapované ks 37,000 2 941,00 108 817,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d D4 004: Orientační systém budovy 170 291,30
182 K Poli 82 OR1.1 - Označení budovy ks 1,000 1 190,00 1 190,00

183 K Poli 83 OR1.2 - Seznam zaměstnanců ks 1,000 2 034,80 2 034,80

184 K Poll 84 OR2.1 - Informační tabule ks 6,000 3 302,00 19 812,00

185 K Poll 85 OR2.2 ■ Výtahová informační tabule ks 1,000 926,00 926,00

186 K Poll 86 OR3 0 - Směrová cedule ■ 1 PP ks 1,000 2 140,40 2 140,40

187 K Poll 87 OR3.1 - Směrová cedule -1 NP ks 1,000 2 140,40 2 140,40

188 K Poll 88 OR3.2 - Směrová cedule - 2.NP ks 1,000 2 562,80 2 562,80

189 K Poll 89 OR3.3 - Směrová cedule - 3.NP ks 1,000 2 562,80 2 562,80

190 K Pol190 OR3 4 - Směrová cedule - 4 NP ks 1,000 1 718,00 1 718,00

191 K Pon 91 OR3.5 - Doplňková směrová cedule ks 1,000 285,80 285,80

192 K Pon 92 OR3.6 - Doplňková směrová cedule ks 1,000 285,80 285,80

193 K Poll 93 OR3 7 - Doplňková směrová cedule ks 1,000 338,60 338,60

194 K Poll 94 OR3.8 - Doplňková směrová cedule ks 1,000 338,60 338,60

195 K Poll 95 OR3.9 - Doplňková směrová cedule ks 1,000 338,60 338,60

196 K Poll 96 OR3.10 - Doplňková směrová cedule ks 1,000 338,60 338,60

197 K Pol 197 OR4.1 - Cedulka pro označení kanceláři a pokojů ks 41,000 381,50 15 641,50

198 K Pol 198 OR4.2 - Cedulka pro označení místností ks 106,000 381,50 40 439,00

199 K Pol 199 OR4.3 - Cedulka s piktogramem ks 29,000 381,50 11 063,50

200 K Pol200 OR5.0 - Označení podlaží ks 3,000 662,00 1 986,00

201 K POI201 OR5.1 - Označeni podlaží ks 3,000 662,00 1 986,00

202 K POI202 OR5.2 - Označení podlaží ks 3,000 662,00 1 986,00

203 K POI203 OR5.3 - Označení podlaží ks 3,000 662,00 1 986,00

204 K POI204 OR5.4 - Označení podlaží ks 3,000 662,00 1 986,00

205 K POI205 OR6.1 - Závěsná směrovka ks 1,000 1 725,70 1 725,70

206 K POI206 OR6.2 - Závěsná směrovka ks 4,000 1 725,70 6 902,80

207 K POI207 OR6 3 - Závěsná směrovka ks 4,000 1 725,70 6 902,80

208 K POI208 OR6.4 - Závěsná směrovka ks 4,000 1 725,70 6 902,80

209 K POI209 Zpracování grafiky orientačního systému kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

210 K POI210 Doprava kpl 1,000 5 984,00 5 984,00

211 K POI211 Montáž orientačního systému kpl 1,000 23 386,00 23 386,00
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ZMĚNOVÝ LIST č. 29

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 21.09.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Chybějící prostupy střecha

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-púvodně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další...__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Doplnění dle skutečnosti

Zdůvodnění změny:
Nezbytné klempířské prvky pro prostupy chybějící v PD

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 9 777,02 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 19.09.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 21.09.2022
Jméno:

Podpis:

Ing. Vladimír Vokatý

Vyjádření technického dozoru objednatele ’ - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

21.09.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

21.09.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 777,02

K 764325423R
Lemování trub, konzol nebo držáků z AI plechu střech s 
krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm, včetně nástavce 
odvětrání DN 100

kus 6,000 1 027,10 6 162,62

K 764326405R
Lemování ventilačních nástavců z AI plechu na 
prejzové nebo vlnité krytině D přes 300 do 400 mm

kus 1,000 3 614,40 3 614,40



Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL:

ZMĚNOVÝ LIST č. 30
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

03.10.2022

Název části stavby dotčené změnou Částečná změna fasády

(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V l.NP původně provedení HPL obkladu, (pohled č.4 výkres AR.49), omítky teras bez soklu, hromosvod veden viditelně po 
fasádě.
Nové řešení:
Nově l.NP v provedení z klinker pásků, doplněn sokl na terasy, hromosvod zasekán do omítky.

Zdůvodnění změny:
Vhodnější řešení z hlediska vizuálního členění budovy a zohlednění vlivu klimatických podmínek na terasách.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Ponížení celkové ceny díla o 74 992,38 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.p022
Ing. arch. Martin Vokatv

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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Stavba
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- revize 6

2 372 313
002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis

002-01 • Stavební část Obklad fasády z lamninátu / klinker pásky

PČ Typ Kód Popis MJ . , . Cena celkemMnožství J.cena [CZK] ____IUZ.KJ
Mezisoučet 

kapitol [CZK]

□ 767 Obklad fasády z laminátu - 74 992,38

674 K 767008 Kompl. dod. + mtž. obklad fasády z desek kompaktního 
laminátu vč. nosné konstrukce

m2 -26,168 5 400,00 -141 307,20

X’-'” ■ •
■•pier'ti • • v' Tíod " 1 ' • jte

. -- - •tA,l

“dle výkresu AR 49"

"pohled č. 4"

12.5*(2.62)-(1.46'2.06+ 1,78’2.08)

Součet

26,168

26,168

720 K 781734112
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 m2 26,168 1 290,00 33 756,72

"pohled č. 4"

12,5‘(2.62)-(1.46’2.06+ 1.78’2.08)

Součet

26,168

26,168

721 M 59623113 pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený
ku 
s

1 696,303 11,90 20 209,81

J.'e •- Sf:.: a 4r?- 9- 
26.168’59’1.1 1 698.303

685 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 12,000 180,00 2 160,00

Zasekání hromosvodu pod omítky severní objekt

468101411
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech 
hl do 3 cm a š do 3 cm

m 120,000 77,47 9 296,64

(10‘12)=120

622121101 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel m2 6,000 93,12 558,72

(10’12’0,05)=6

622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 
stěn v rozsahu do 10 %

m2 6,000 55.49 332,93



ZMĚNOVÝ LIST č. 31
Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby: 
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL:

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

04.10.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Změny a doplnění v pozemních komunikacích

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Povrchu pod terasou v l.NP asfalt, kácení neřešeno, žlab nenavržen, obrubník v ul. Vězeňská ve špatném stavu, plochy u 
domu č.p. 137 a u opěrných zdí neřešeny.
Nové řešení:
Záměna povrchu pod terasou v l.NP, odpočet obrubníku na parkovišti, odstranění stromu, odvodňovací žlab před 
soukromými garážemi, nové provedení obrubníku v ul. Vězeňská, asfaltování rýhy po přeložce NN a asfaltování plochy 
před č.p. 137, nový povrch plochy u opěrných zdí 2 a 3.________________________________________________________
Zdůvodnění změny:
Nové řešení z praktického hlediska, hlediska vodních spádů, dodělků po zhotoviteli přeložky NN pro uvedení do 
původního stavu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 370 849,58 Kč bez DPH.

1/2



Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Ing. Michal idislav Kohler

f
26.10.2022
Ing. arch. Martin Vokaty

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

2/2



SOUPIS PRACÍ

Stavba
‘•-Knov pr-> seniory1 >< » -♦ objekt -‘ader-venkovní úpravy

ÚÚ3 SO-20 Venkovní •»» • >
Soup'S

003-02 - Venkovní úpravy komunikace
oc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] MeziBoučet kap tol 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 370 849,58
□ 5 Komunikace -18 299

46 K 561232511R00 Podklad ze zeminy/nákup/stabiI cam S II tl 10 cm m2 -23,500 236.00 -5 546,00

47 K 565151111RT3
Podklad z obal kam ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tí. 7 cm, plochy 101- 
200 m2 m2 -23,500 411,60 -9 672,60

48 K 573111112R00 Postřik živičný infiltr + posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 -23,500 16,90 -397.15

49 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -23,500 9 40 -220,90

50 K 577141212RT3
Beton asfalt. ACO 8.ACO 11 ,ACO 16 do 3 m, tl.5 cm, plachy 101 - 
200 m2

m2 -23,500 412,80 -9 700,80

54 K 596921113R00 Kladeni bet vegel dlaždicjože 40 mm.pl do 500 m2 m2 23,500 217,00 5 099,50

55 K 59228280R Polovegetačnl tvárnice I , 60x40x10 cm kus 23500 81,00 1 903,50

56 K 596921191 R00 Příplatek za výpl pár veg bet dlaždic,bez dodávky m3 1,175 200,00 235.00

23.5'0.1*0,5 1,175

Součet 1,175

D 91 Doplňující práce na komunikaci -13 566
78 K 917862111R00 Osazeni slojal obrub bel s cpérou,leže z C 12/15 m -23,800 240,00 -5 712.00

parkavišié p/e garážemi sev objekt •23 800

80 K HC9011 Beton sil obrubník nájezdový 15/15 C35/45 XF4 m -23.800 330,00 -7 8 54,00

Káceni smrk 11 136
Směrové káceni stromů s rozřezáním a odvětvením 0 kmene

1,000 11 136.00 11 136.00
112151118 přes 800 dc 900 mm kus

Odvodňovacl žlab před garážemi 39 722
935922413

Obrubníkový odvodňovacl žlab z polymerbelonu pro zatíženi D400 
výšky přes 425 mm zešikmený prvek

m 4 000 6 835 20 27 340.80

935922418
Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvcdňcvaclho 
žlabu z polymerbelonu pro zatíženi D

kus 1,000 2 774,40 2 774,40

935922419
čelní sténá s nátrubkem DN 110 obrubníkového odvodňovacího 
žlabu z polymerbelonu pro zatíženi □ 400 kus 1,000 2 985 60 2 985.60

26 K 597101113RT1
Montáž odvodňovaclho žlabu - polymerbelon D 400 včetně beton 
lože C16/20,zatíženi C 250, D 400 kN

m 4 nnn 707,00 2 828,00

12 K 132201110R00 Hloubeni rýh š do 60 cm v hor.3 do 50 m3 STROJNĚ m3 1,200 667,00 800 40

162701105

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku bez naloženi výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnuli z horniny tř 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 200 262,00 314 40

58932933 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22 m3 1,000 2 678.40 2 678.40

D 1 Zemni práce 64 451
5 K 113202111R00 Vytrháni obrub obrubníků silničních m I 54,000 118,00 6 372,00

7 K 120901121 R00 Bouráni konstrukci z prostého betonu v cdkopávkách m3 5,400 5 050 00 27 270,00

916241112
Osazeni obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry dc lože z 
betonu prostého

54,000 272,64 14 722,56

58932933 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22 m3 5.400 2 678 40 14 463,36

181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 54.000 30,05 1 622,59

n 5 Komunikace - asfaltování rýhy a plocha před č.p. 137 253 211

122251101
□dkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3
8 400 233,28 1 959 55

Výkaz výmér 94*0.1

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 m3

8,400 330,24 2 774.02

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z

162751119 horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

100G0 m m3

126,000 25,92 3 265,92

Výkaz výmér 84*15

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,400 21,89 183,86

171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni 

kód odpadu 17 05 04
16.800 1 344,00 22 579,20

564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 84 000 84.86 7 128,58

572351112
Vyspravení krytu komunikaci po překopech pl přes 15 m2 

litým asfaltem MA |LA) tl přes 40 do 60 mm m2
108 000 1 161,60 195 148,80

Výkaz výmér 2 vrstvy á50mm (84*84)

Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 25
118.000 155.52 18 351,36919121213

mmm bez těsnicího profilu

998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krylem z kamene, 
monolitickým balonovým nebo živičným

l 24,709 73,63 1 819 36

D 5 Komunikace - plocha opěrné zdi 2 a 3 34 196

113107312
Odstraněni podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 39,500 43,01 1 698 82

46 K 561232511R00 Podklad ze zeminy/nákup/slabil cam S IIII 10 cm m2 39,500 236.00 9 322,00

51 K 596215020R00 Kladeni zámkové dlažby tl 6 cm do drtě tl 3 cm m2 39,500 313,00 12 363,50

52 K 592452655R Dlažba "parkety" přírodní 20x10x6, povrch STANDARD m2 39,895 271 00 10 811,55



ZMĚNOVÝ LIST č. 32

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 04.10.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Zakrytí prostup do terasy v l.NP

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Nové zakrytí otvoru pro umožnění provádění revizí a případných oprav svodů

Zdůvodnění změny:
Nové řešení z praktického hlediska, pro umožnění provádění revizí a případných oprav svodů v terase.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 5 828,86 Kč bez DPH.

1/2



Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. arch. Martip,Vokatý

Vyjádření technického dozoru objednatel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

2/2



Žacléř, ZL žaluzie do prostupu - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba
Objekt 
Oddíl

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01 
009: Ostatní konstrukce a práce

5 828,86
5 829

439
1 SP 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s bočn> opemu do lože z betonu prostého m 1,000 248,64 249
2 H 592170171 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1,020 186,24 190

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 69
7 SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,187 368,64 69

Oddíl 751: Vzduchotechnika 5 321
3 SP 751398025 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0.200 m2 kus 1 000 767.04 767
6 SP 998751101 Přesun hmot tonážni pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,002 4 185.60 8
8 SP X6781 Průmyslová protidešťová žaluzie atyp pozink 990/380mm kus 1.000 4 546,00 4 546

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ZMĚNOVÝ LIST č. 33
Objednatel: Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 05.10.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Terénní a stavební úpravy na původním styku budovy s vedlejší 
nemovitostí

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Zakrytí otvoru po průchodu mezi č.p. 137 a původní budovou č.p. 136, odstranění nefunkčních inženýrských sítí

Zdůvodnění změny:
Nutné uzavření budovy č.p. 137 a související úpravy místnosti z hlediska předpokládaného využití.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 77 222,30 Kč bez DPH.

1/2



Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.ld.2022
Ing. Vokatý

Vyjádření technického dozor 
díla definovaný v projektové

latele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
ntaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

2/2



Žacléř, ZL úprava dům č.p. 137 - Nabídka

Kód PopiH MJ Výměra Jedn. Cena CenaPoř. Typ

Stavba 
Objekt 
Oddíl

S: Stavba
SO 01: úprava výklenku na samostatnou místnost 
003: Svislé kar struk ca

77 222,30
60 546

26 504
1 SP 311234051 Zdivo lednovrslvé z cihel děrovaných do P10 na mailu M5 II 300 mm m2 12.250 1 948 80 23 873

Výkaz výmér zazoéni výklenku - —
3.5*3.5 12,250

7 SP 317168051 Překlad keramicky vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 4 000 348,80 1 395
9 SP 346244371 Zazdlvka o II 140 mm rýh nik nebo kapes z cihel Dělených m2 0,240 988 80 237

Výkaz výmér dozdénl u nového překladu - -
2 obcu suan — —
1.2*0.1*2 0.240 -

10 SP 346481112 Zaplenlcvéni rýh potrubí. výklenku nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 1 320 756,48 999
Výkaz výmér 1 2*(0.4*0.3*0.4) 1 320

Oddíl 006: Úcravv povrchu - ia 128
2 SP 622131121 Penetrační nátěr vnělSIch stěn nanášený ručně m2 12.250 56.16 688

3 SP 622321141 Vápenocementová cmlika Štuková dvcuvrslvá vnějších stěn nanášená ručně m2 12.250 279 00 3 418
4 SP 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 12.250 65.60 804
5 SP 612321141 Vápenocementová omítka Štuková dvouvrslvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 12,250 317.76 3 893

11 SP 612325302 Vápenocamenlová Štuková cmilka oslěni něho nadpraží m2 4 680 842.88 3 945
Výkaz výmér nové dveře - -

(2+1.2+2H0.3*0.3*0.31 4 eec

12 SP B42044121 Osazováni oce svých zěrubnl dodatečné pl do 2.5 m2 kus 1.000 725,76 726
13 H 55331451 zárubefl lednokřldlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-3C0mm rozměru 700/1970 2100mm kus 1,000 4 656 00 4 656

Oddíl 009: Oilfl tni kcnetrukca a oráče - 3 570
6 SP 962032230 Bouráni zdivá z cihal pálených nebo vápenoplskových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,420 1 574,40 661

Výkaz výmér ctvar pro dveře - —
0.7*2*0 3 0 420

8 SP 974031167 Vysekáni rýh ve zdlvu cihelném hl do 150 mm š dc 300 mm m 2,400 306,24 735
Výkaz výmér rýhy pro osazeni překladu - -

2 Obou síran zdi — —
1.2*2 2.400

23 SP 952901111 Vyčištění budov bvlové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 22,250 97,70 2 174
Výkaz výmér 3.5*3.5 12.250 —

10 10 000 -

Oddíl 089' Prwwun hmot HSV - 8 36B
19 SP 997002511 Vodorovné přemístěni sut a vybouraných hmot bez naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km t 0.950 103.00 , 98

20 SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmoi I 0,950 11.70 11

21 SP 997013603 Poplatek za uloženi na skládce ťskládkovnéj stavebního odpadu cihelného kčd odpadu 17 01 02 I 0,950 1 401.60 1 332
22 SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4.537 1 526,40 6 926

Oddíl 766: Konstrukce truhlářská - 3 977
14 SP 766660001 Montáž dveřních křídel oiviravvch jednokřídlových š dc 0 8 m do ocelové zárubně kus 1,000 765.12 765

15
16
17

H 61161001 dveře jednokřídlé vcšllnově povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm kus 1.000
1.000
1.000

2 380 80
172 80 ’
643.20

2 381
173

H
/ODDCU rzá
54914123 kováni rozetově kllka/klika kus 643

18 SP 998766101 Přesun hmot tonážnl pro kce truhlářské v obieklech v do 6 m t 0.017 929 28 16

Objekt
Oddíl

SO 02: osazeni atypických dvířek 
006: Úoravv povrchu •

16 677
15 621

11 SP 612325302 Vápenocementová šlaková omítka ostáni nebo nadpraží 
0.3*11+0.6*11

m2 0 780 842 88 657
Výkaz výmér 0.780 -

24 SP 642943111 Osazováni úhelníkových rámů s dveřními křidly do 2.5 m2 kus 1,000 478 08 478

25 SP X5761 Alvolcké dveře 580/990mm vč.rámu kováni zámku kus 1,000 14 485 00 14 485

Oddíl 009: Ostalrl konstrukce a oráče - 977

23 SP 952901111 Vyčištěni budov bvtově a občanské výstavby při výšce oodlaži do 4 m m2 10,000 97.70 977

Oddíl 098: Přesun hmot HSV - 79

22 SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0 052 1 526 40 79

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ZMĚNOVÝ LIST č. 34
Objednatel:

Zhotovitel:

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 05.10.2022

Název části stavby dotčené změnou Svody pod terasou l.NP

(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Svody napojeny do kanalizace v terase

Zdůvodnění změny:
Svody staženy do kanalizace, zmenšení nároků na odvod vody v ploše parkoviště.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 16 593,73 Kč bez DPH.

1/2



Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

2/2



Žacléř, ZL Svody pod terasou 1.NP - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 16 593,73
Objekt SO 01: Svody pod terasou 1:NP 16 594
Oddíl 003: Svislé konstrukce 16 594

14 K 721173402 Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125 m 29,000 288,00 8 352

721171916R Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 4,000 741,12 2 964
713411122 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AI fólii staženýmLdrátem 2x m2 11,383 345,60 3 934

53 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 rr 29,000 40,50 1 175
1— 998276111 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole t 0,100 1 689,60 169

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ZMĚNOVÝ LIST č. 35
Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby: 
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL:

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

05.10.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Výztuž HEB sloupy l.NP

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Doplnění výztuže HEB 4 sloupy l.NP.

Zdůvodnění změny:
Ze statického hlediska nutné zvýšení vyztužení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 18 697,54 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Ing. arch. Myttn-Vok^tý
Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

2/2



SOUPIS PRACÍ

Stavba.
Domov pro seniory Lampertice • objekt Žacléř

Objekt

002-01 - SO-01 - Stavební část

Místo. Žacléř

Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč

Datum

Projektant:

Zpracovatel

ATIP a.s. Trutnov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 697,54

K 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 0,303 61 344,00 18 605,64

SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,303 303,00 91,90



ZMĚNOVÝ LIST č. 36
Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby: 
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL:

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

05.10.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Změny plastová okna

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno nebo upraveno v Revizi 1

Nové řešení:
Odpočet oken neuvedený v ZL3, doplnění chybějících oken 031, zamykatelné kličky v pokojích klientů.

Zdůvodnění změny:
Narovnání výkazu výměr a zajištění lepších podmínek v péči o klienty.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 17 497,20 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele-^ stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.202?

Ing. Michjíl^tólub/^Ladislav Kóhler

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele \- S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- dodatek

Datum

Objekt
002-01 - SO - 01 - Stavební část

Misto Žacléř

Zadavatel Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč

Projektant
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 497,20

650 K 766P017 Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 200 x 650 ozn. 
O 17 ks -1,000 2 882,40 -2 882,40

p
Poznámka k poiozce
. • : zahutuje kotnpielm p>v>/edeni x ■ ■ ■ ’/a »■ ? ■? <«'.?’ floo'hxu dle 
pc 'ísu ve výkazu oken

664 K 766P031 Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 1 140 x 500 ozn. 
O 31 ks -6,000 2 473,20 -14 839,20

p
Poznámka k položce
cena zanmcije kompletní provedem vc - •:.■ i doplňku dle
popis; e -.azuoken

Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel. 600x 600 ozn.
106/06

ks 3,000 3 351,60 10 054,80

Plastové kličky okenní ks -108,000 66,00 -7 128,00
Plastové kličky okenní uzamykatelné ks 108,000 299,00 32 292,00



Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL:

ZMĚNOVÝ LIST č. 37
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

05.10.2022

Název části stavby dotčené změnou Doplnění zemnících pásků

(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Doplnění zemnících pásků hromosvodu

Zdůvodnění změny:
Z důvodu demolice původní budovy severního objektu nutné doplnění uzemnění nové budovy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 14 522,00 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele^stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

26.10.2022
Ing. arch. Martin V

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - 3 realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a srpluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Lukáš Oma

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 310. Elektroinstalační úložný materiál 14 522,00
56 K 741 41-0021 Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi m 174,000 53,00 9 222,00

57 K 741 41-0041 Zemnící drát pozinkovaný FeZn 010, v zemi m 77,000 52,00 4 004,00

68 K 741 42-0022.1 Svorka páska - páska SR 2a ks 16,000 81,00 1 296,00
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ZMĚNOVÝ LIST č. 38

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 05.10.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Nové výklenky pro hydranty

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno, na stěně

Nové řešení:
Vybourání výklenků a vestavění požárních hydrantů

Zdůvodnění změny:
Z důvodu umístění požárních hydrantů v únikové cestě je nutné hydranty zabudovat do zdí, aby nebyly překážkou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 12 657,70 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele/stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10/J022
Ing. Mích Ladislav Kóhler

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. arclj. Martin Vokatý

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Lukáš

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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Žacléř DD - ZL výklenky pro hydranty - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba
Objekt 
Oddíl

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01 
003: Svislé konstrukce

12 657,70
12 658

3 376
? SP 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 8,000 422,00 3 376

Oddíl 006: Úpravy povrchu 414
3 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,880 471,00 414

Výkaz výmér kolem překladů
8*1.1*0,1 0 880

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a price____________________________________________________________________________________________________________________ 4 984
1 SP 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 1.034 4 820,00 4 984

Výkaz výměr: (OjrojrO.ISS^HrO^O.IS'S) 1.034

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 3 883
19 SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 1,861 122,00 227
20 SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 44,672 13,70 612
21 SP 997013603 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 1,861 1 460,00 2 718
22 SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m______ t 0,205 1 590,00 326

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objednatel:

Zhotovitel:

Název stavby:

ZMĚNOVÝ LIST č. 39
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 05.10.2022

(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Doplnění zábradlí

Zdůvodnění změny:
Z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu osob na schodišti doplněno zábradlí u hlavního vstupu a opěrné zdi severního 
objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 49 856,65 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. arcn. Martin^okatý_

Vyjádření technického dozoru objednatele /- S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 26.10.2022
Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Lampertice objekt Žacléř

Objekt:
002-01 - SO - 01 - Venkovní zábradlí u schodiště

Žacléř

Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč.

Datum

Zpracovatel
ATIP a.s. Trutnov

rr
PC Typ Kód Popis MJ Množství J eana [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 856,65

H09031
Zábradlí venkovní schody hlavni vchod a opěrná stěna 
sever ks 7,000 6 590,00 46 130,00

Trubka 0 60mm žárový pozmk 1 034

131112502
Hloubeni jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 
0.5 m3 v nesoudržných horninách třídy m3 1,120 648,96 726 84

58932933
(0,4*0,4*0,5*14)
beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22 m3 1,120 2 678,40 2 999,81



ZMĚNOVÝ LIST č.40

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 06.10.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Přístřešek pro kontejnery

Na základě oznámení zhotovitele □ skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Doplnění přístřešku nad kontejnerovým stáním

Zdůvodnění změny:
Pro zajištění bezproblémového užívání kontejnerů navržen podklad a přístřešek k ochraně před klimatickými vlivy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ano

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 164 297,73 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.13.2022 l
Ing. ai\ch. Martin_Vokatý

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 26.10.2022
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

26.10.2022Datum:
Jméno:

Podpis:

Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

2/2



Žacléř DD - ZL přístřešek na kontejnery - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 164 297,73
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 164 298
Oddíl 001: Zemní práce 13416

1 SP 132251101 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,037 988,80 3 003
Výkaz výměr 3*1.6*0,2 0.960

0.4*0.88*(1.6‘2+2.7) 2.077

5 SP 162751117 Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3.037 330,24 1 003
6 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 45,555 25,92 1 181

přes 10000 m
Výkaz výměr 3,037*15 45.555

7 SP 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,037 21,89 66
8 SP 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 6,074 1 344,00 8 163

Oddíl 002: Základy 7 317
2 SP 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 2,077 3 523,20 7 317

Výkaz výměr: 0,4*0,88*(1,6*2+2,7) 2,077

Oddíl __________ 003: Svislé konstrukce______ ______________________________________________ __ _________ 19 903
3 SP 311113122 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 12/15 m2 8,440 1 219,20 10 290

Výkaz výměr 1.4*1*2+3*1,88 8,440

4 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,132 72 672,00 9 613
Výkaz výměr výz1uždo1m2:

8x1m R10
8x1m R12
8.44*(8*1 *0.89+8*1 *0,617)*1,3/1000 0,132

Oddíl 005: Komunikace______ __ __ _______________________________ __________________________ 3 871
12 SP 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 3,640 209,28 762

Výkaz výměr 2.6*1.4 3.640

13 SP 596211210 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,640 337,92 1 230
14 H 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 3,749 501,12 1 879

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 2 781
9 SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 9,177 303.00 2 781

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 117 010
10 SP X6811 D+M přístřešku na kontejnery soubor 1,000 114 941,00 114 941
11 SP 998767203 Přesun hmot procentní pra zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 1,800 1 149,41 2 069

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ZMĚNOVÝ LIST č.41

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 06.10.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Revizní dvířka a výdřeva SDK konstrukcí

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Neřešeno

Nové řešení:
Doplnění revizních dvířek nezbytných pro revize, doplnění výdřevy pro interiérové prvky v koupelnách

Zdůvodnění změny:
Pro zajištění povinných kontrol protipožárních ucpávek a prostupů, pro zajištění správné funkce interiérových prvků 
v koupelnách.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 159 846,35 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele ■ Stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 26.10.3022
Jméno: Ing. arcn. Martin Vokatý

........

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

2/2



SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- revize 6

Objekt
002 -SO-01 Domov pro seniory

Soupis
002-01 - Výdřeva a revizní dvířka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Mezisouíet 
kapitol [CZK]

D 763 Konstrukce suché výstavby 159 846,35
Výdřeva interiérové prvky 14 038

61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 
nepohledový m3 0,64416 21 792,00 14 038

064416

Revizní dvířka 145 809

332 K 763172311 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm kus 30,000 500,00 15 000

763172352 Montáž dvířek revizních jednopláštovýcn SDK kci vel. 300 x 
300 mm pro podhledy kus 38,000 356,16 13 534

338 M 590307124R0 dvířka revizní 400x400mm protipožární kus 30.000 1 202,00 36 060
F

338 M 590307124R1 dvířka revizní 400x400mm protipožární kus 38,000 2 137,23 81 215
p Rctituh 300x300



ZMĚNOVÝ LIST č.42
Objednatel:

Zhotovitel:

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

BAK stavební společnost a.s.

Název stavby:
Smlouva o dílo č.:

DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 06.10.2022

Název části stavby dotčené změnou Optimalizace orientačního systému

(včetně čísla SO, PS, či 10):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další..._________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Řešeno dle PD

Nové řešení:
Doplnění tabulek pro sklady a boxy, orientačních cedulek, zvětšení jmenné tabule

Zdůvodnění změny:
Pro zajištění lepšího přehledu a orientace klientů navrženy ve spolupráci s provozovatelem změny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 15 450,00 Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 26.10.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitel^7- stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 26.10.2022
Jméno: Ing. aixh^artiM/jakatv^^^

.......

Vyjádření technického dozoru objednatele I- S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

26.10.2022
Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

26.10.2022
Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík
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Stavba
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- revize 6 

Objekt.
002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis
002-01 - Interiér - Úpravy Orientační systém

pC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem Mezisoučet 

[CZK] kapitol [CZK]

D D4 004: Orientační systém budovy 15 450,00

183 K POI183R OR 1.2 - Seznam zaměstnanců - úprava ks 1,000 7 850,00 7 850,00

K OR5.0 - Informační tabulka sklady a boxy ks 30,000 95,00 2 850,00

K OR5.1 - Plexi kapsy A5 ks 30,000 95,00 2 850,00

K OR5.2 - Označení vchod a východ terasy a schodiště ks 20,000 95,00 1 900,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 43

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř

Datum vydání ZL: 09.11.2022

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či 10):

Doplnění ochrany rohů

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 
6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
s názvem: „Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř", zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 
25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. 
Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje 
s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými 
sklady, kanceláře a další-__________________________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Řešeno pouze v l.NP, ostatní patra pouze ve výkresové části PD

Nové řešení:
Doplnění ochrany v patrech 2.NP, 3.NP a 4.NP.

Zdůvodnění změny:
Ochrana stěn při běžném provozu domova.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ne

Přílohy:
Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 28 050,- Kč bez DPH.
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Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 08.11.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke 
změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum:
Jméno:

Podpis:

09.11.2022
Ing. arch| Martin Vokatý

Vyjádření technického dozoru objednatelel - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:
Jméno:

Podpis:

09.11.2022
Ing. Lukáš Oma

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:
Jméno:

Podpis:

09.11.2022
Ing. Václav Nýč/ Ing. Marek Pavlík
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř- revize 6

Objekt
002-SO-01 Domov pro seniory

Soupis
002-01 - stavební část - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

OC I
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Mezlsouóet kapitol

28 050,00
o 9 Ost. kce - Ochrana rohu 28 050

Kompl. dod. + mtž. ocelová ochrana rohu L 80/80 mm dl. 1 zJ/ rx yuuo nnn -»200 mm ozn. Z 01
ks 33.000 850,00 28 050,00

Poznámka k poioicc
p cena zalvnujQ kompletní provedeni vC dodňvhy potfebncno matcnůlu die

tabulky zámečnickcých výrobku



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

121 860 546,96

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00
Dodatek č. 10 NE

Méněpráce (k odst. 4)

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

− 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Domov pro seniory Lampertice-objekt Žacléř

Název veřejné zakázky:

121 860 546,96

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 8

Dodatek č. 9

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 945 187,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

1 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 5,05 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 26,59 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

+ 1 954 583,24

Kč bez DPH

− 7 370 375,25

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Smluvní cena

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 25 033 105,14 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 327 986,88

Dodatek č. 8 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

-− 945 966,40

-− 287 503,93

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 9 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 922 332,00

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 6 136 904,92

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 2 941 487,57

Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 15 887 582,90

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 1 999 132,55

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

6 148 478,78 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Vícepráce (k odst. 5) + 319 977,96

121 860 546,96

Smluvní cena 121 860 546,96

POSOUZENÍ:

Dodatek č. 8 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 4 325 500,70
Dodatek č. 9

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 5 590 665,66

ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 557 813,12

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 7 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 557 813,12

32 403 480,39 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

2 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 18,62 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

4 401 959 Kč ≥ 4 401 959 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

305 299 Kč ≥ 305 299 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 9

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

+ 25 033 105,14

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 5 590 665,66

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 4 401 959,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 305 298,73

Cena původních (nahraz.) položek 4 401 959,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 9
POSUDEK 

OK

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 8 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 305 298,73

Dodatek č. 7
POSUDEK 

OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 557 813,12
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 7 370 375,25

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Cena původních (nahraz.) položek

22 695 582,43

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 3 767 687,58

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 4 325 500,70 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 557 813,12 Kč bez DPH

144 556 129,39Cena po navýšení z dodatku č. 9

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Cena po navýšení z dodatku č. 7

Cena po navýšení z dodatku č. 8

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

121 860 546,96

121 860 546,96

123 815 130,20

125 814 262,75

136 510 127,73

137 432 459,73

139 427 980,90

140 788 441,81

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

144 556 129,39Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

121 860 546,96

4 / 4 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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