
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „Dohoda“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ4527492

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení:

č. účtu 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými
zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku - dále jen NOZ), resp.
v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu,
a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé
straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke
sjednání a podpisu této Dohody.

1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze
smlouvy o dílo mezi nimi uzavřené a jejích dodatků č. 1-4, jak níže specifikováno, uzavírají mezi
sebou Dohodu ve znění dále uvedeném.
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2. Úvodní ustanovení - nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

■ Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ 
Z2021-035135, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 01.02.2022 na provedení a dokončení díla „11/285 
Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě 
o dílo byly uzavřeny čtyři dodatky ze dne 12.07.2022, 15.08.2022, 14.09.2022 a 14.11.2022, po 
jejichž uzavření činí konečná smluvní cena 107.428.322,64 Kč bez DPH.

■ Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-4 je jim dobře známa.

■ Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu 
dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi 
stranami v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní 
podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné 
podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané 
v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) 
(dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).

■ Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání 
a převzetí dokončeného díla došlo 13.11.2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými 
zástupci obou stran.

■ Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo a jejích dodatků 
na účet Zhotovitele.

3. Sporná práva a povinnosti
3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo - 

Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další 
náklady, se zhotovením díla související.

4. Narovnání
4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny 

stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je 
nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které 
smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly 
náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku 
spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.

4.2. Respektujíce shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečností, dohodly se 
strany na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:

• Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 8.996.672,61 Kč vč. DPH (slovy 
osmmilionůdevětsetdevadesátšesttisícšestsetsedmdesátdva Korunčeských šedesátjedna haléřů), 
vyčíslenou na základě podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 5 včetně tabulky Změny závazků 
ze smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí této dohody.

■ K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle 
platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle 
platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této 
Dohody o narovnání.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny díla ze strany Zhotovitele 
vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad 
rámec této dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny díla. Záruka za 
jakost a další nároky z vad díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak 
dotčena.
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5. Odstoupení
5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této dohody odstoupit v případě, že druhá strana 

nesplní, k čemu se zavázala z této dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečné přiměřené lhůtě ktomu 
poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu 
adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání
6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat 
o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.

6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této 
Dohody v registru smluv.

6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle 
Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě 
o dílo, které se považují za důvěrné.

6.4. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné 
formě na základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.

6.6. Je-li některé ustanovení této dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z 
povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část 
nelze oddělit od ostatních ustanovení této dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit 
jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr dohody.

6.7. Doručovací adresou pro účely této dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé 
straně doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.

6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

6.9. V otázkách, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky.

6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu 
s obecně závaznými předpisy České republiky.

6.11. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, dohodu 
uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6.12. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy č. 1- 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu 
dohody parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.

6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu dohody v Registru smluv, ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že 
povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, má Objednatel.

6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 14.11.2022, číslo usnesení 
RK/36/1565/2022.
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Přílohy: č. 1 Evidenční list změny stavby č. 5

č.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne

v ' '

Objednatel

Mgr. Martin Červíček

hejtman

Zhotovitel

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 34160 c,d
Smlouva o dílo uzavřená dne : 01.02.2022

Číslo změny :

"Z

11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)
Název objektu :
SO 102 211, SO 102 ZV, SO 102.1 ZH, SO 102.2 N, SO 103 ZH, SO 103 ZV, SO 183.1.1 ZV. SO203 ZV, SO 253 ZH, SO 101, SO 101.1,
SO 101.2, SO 101.3. SO 103.4, SO 301____________________________________________________________________________________
Objednatel :__________________________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:______________________________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________________________________________

ADVIS1A s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 24668613

Zhotovitel:___________________________________________________________________________________________________________

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :
V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení
cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, štěrky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen
materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení
ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek,
které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smluv
na realizaci dopravních staveb“, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022.
Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulační tabulka změny stavby č. 5
2. Soupis položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č. 4 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 5:
Nová cena stavby po

změně č. 4:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:navýšení ceny

123 524 876,61 Kč 129 988 270,39 Kč 0,00 Kč 8 996 672,61 Kč 138 984 943,01 Kč 15 460 066,40 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.5:

787 348,85 Kč 16 247415,25 Kč

Odsouhlasení změnv :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Ing. Martin Potůček 0 B -11- 2022

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a TDS :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek 0 8 -11- w2

 
 
 
 
 
 

  
 

  

 



Název stavby:

11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NAflJDKDVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhleni)

ZMĚNA Č.l ZMĚNA Č, 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č 4 ZMĚNA č. 5
CENA CELKEM BEZ DPH

viceprace meněpráce vicepráce meněpráce vicepráce meněpráce vicepráce meněpráce navýšeni ceny
Rozpočet č.l

SO 000 ZV Všeobecné a ostatní náklady 1 713 628,04 1 713 628,04

SO 102 ZH SO 102 - Silnice 11/285 - km 16,044 - 21,639 46 838 733,36 2 232 722,19 185 092,34 214S29.92 0,00 177 762,20 0,00 0,00 46 725,00 3 359 763,50 0,00 52 591693,83

SO 102 ZV SO 102 - Silnice 11/285 - km 16,044 - 21,639 207 118,97 859,07 0,00 0,00 4 972,98 21 060,24 0,00 224 065,30

SO 102 1ZH Propustek v km 17,885 2 085 484,01 0,00 425,10 0,00 0,00 2 085 058,91

SO 102.2 N Nástupiště BUS 133 035,44 0,00 2 603,19 741,73 0,00 131 173,98

SO 103 ZH SO 103 - Silnice 11/285 - km 21,639 - 25,294 27 771 394,29 3 015 862,53 0,00 47 814,34 43 722,60 0,00 212 354,95 2 030 194,01 0,00 32 609 187,62

SO 103 ZV SO 103 - Silnice 11/285 - km 21,639 - 25,294 1458 912,89 67 234,49 0,00 1 526 147,38

SO 182 ZV Dopravné - inženýrské opatřeni 145 728,72 0,00 0,00 145 728,72

SO 183 ZV Dopravné - inženýrské opatření 13 907 986,79 1 744 473,17 0,00 15 652 459,96

SO 203 N Most 285 -011 307 936,71 279 599,04 17 294,60 23 200,00 0,00 15 167,04 0,00 608 608,19

SO 253 ZH Opěrná 2ed'Nabcřany 3 762 670,90 0,00 27 434,32 55 010,39 0,00 3 790 246,97

Rozpočet i,2
000 Všeobecné a předběžné položky 64 320,00 0,00 0,00 64 32D,00

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/285 2 397 619,98 0,00 93 407,30 128 638,51 0,00 2 432 851,19

SO 101.1 Silnice 11/285 - udržovací práce 15 718,88 0,00 3 003,45 264,56 0,00 12 979,99

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojeni p p č 336/1) 128 539,24 0,00 7 208,28 6 909,33 0,00 128 240,29

SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojeni p p č 209/6) 69 281,21 0,00 6 457,42 4 269,75 0,00 67 093,54

SO 103.4 Novostavba opěrné ždi p p č st 80, p p č.78 314 799,12 227.72 0,00 315 026,84

SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace 763 766,33 1 312,18 0,00 765 078,51

CENA CELKEM bez DPH 102 086 674,88 5 249 443,79 185 092,34 S41 943,30 61 017,20 200 962,20 0,00 0,00 404 591,99 7 435 266,62 0,00 114 863 589,26

DPH 21% 21 438 201,73 1 102 383,20 38 869,39 113 808,09 12 813,61 42 202,06 0,00 0,00 84 964,32 1 561 405,99 0,00 24 121 353,75

CENA CELKEM 123 524 876,61 6 351 826,986 223 961,731 655 751,393 73 830,812 243 164,262 0,000 0,000 489 556,308 8 996 672,615 0,000 136 984 943,009



II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují , 3. etapa (úsek 2 + 3) - výpočet navýšení ceny ASFALTOVÉ SMĚSI 

objekt č. položky Název položky MJ Množství Skutečně přiznáno

SO 102 ZH 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM M2        
  33 794,400 1 018 905,22 Kč

CELKEM Asfaltové 

směsi a ostatní 

komodity

Celkem za objekt

SO 102 ZH 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        

34 838,90 1 133 170,06 Kč

SO 102 ZH 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM M2        
  35 600,900 1 124 965,66 Kč

SO 102 ZV 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM M2        
220,00 6 633,03 Kč

SO 102 ZV 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        

220,00 7 155,72 Kč

SO 102 ZV 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM M2        

   220,000 6 951,86 Kč

SO 103 ZV 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM M2        

631,00 19 024,73 Kč

SO 103 ZV 574C46

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        

631,00 20 523,91 Kč

SO 103 ZV 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM M2        

631,00 19 939,20 Kč

SO 103 ZH 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM M2        
20 780,93 626 547,53 Kč

SO 103 ZH 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2        

21 236,98 690 754,01 Kč

SO 103 ZH 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM M2        
21 693,03 685 485,86 Kč

SO 183 ZV 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM
M2        20 206,75 845 434,25 Kč

SO 183 ZV 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2        20 669,50 899 038,92 Kč

SO 203 N 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM
M2        160,88 4 850,55 Kč

SO 203 N 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

M2        160,88 5 232,78 Kč

SO 203 N 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM
M2        160,88 5 083,71 Kč

SO 101 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2        

1025,00 44 904,72 Kč

SO 101 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM M2        
1025,00 32 562,04 Kč

SO 101 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2        1025,00 41 446,08 Kč

SO 101.1 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2        

2,00 87,62 Kč

SO 101.1 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM M2        
2,00 63,54 Kč

SO 101.1 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2        2,00 80,87 Kč

SO 101.2 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2        

55,00 2 409,52 Kč

SO 101.2 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM M2        
55,00 1 747,23 Kč

SO 101.2 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2        55,00 2 223,94 Kč

SO 101.3 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2        

34,00 1 489,52 Kč

SO 101.3 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM M2        
34,00 1 080,11 Kč

SO 101.3 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2        34,00 1 374,80 Kč

dle SoD a 

dodatků 7 249 166,99 Kč

Doklady:

Dopis zhotovitele Předložení závěrečného vyčíslení nároku v souladu s pod-čl. 20.1. Smmluvních podmínek ze 

dne 15.9.5022

Interní ceník obalovaných asfaltových směsí - platný od 1.4.2021 a 22.3.2022 (Liberecká obalovna s.r.o.)



II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují , 3. etapa (úsek 2 + 3) - výpočet navýšení ceny DALŠÍ KOMODITY

objekt č. položky
Název položky

MJ
Množství SoD 

+ dodatky
Celkem množsví 

materiálu

Materiál v množsví 

položky x koeficient 

ČSÚ Skutečně přiznáno Poznámka

SO 102 ZH 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, ŠD 0/63

M3        1582,900 527 450,420 Kč 45 865,250 Kč

Poníženo množství z 

původně požadovaných 

4784,407 t na 2694,1 t

SO 102 ZH 17581
 ŠD 0/32 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3        

106,310
35 004,690 Kč 3 458,460 Kč Doloženo

SO 102 ZH 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM ŠD 0/32
M2

5133,250
338 045,050 Kč 33 398,850 Kč Doloženo

SO 102 ZV 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM ŠD 0/32
M2

65,500
3 235,080 Kč 319,630 Kč Doloženo

SO 102.1 ZH 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 2,720 70 448,000 Kč 15 244,950 Kč Nenárokováno

SO 102.1 ZH 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 0,430 9 890,610 Kč 2 140,330 Kč Nenárokováno

SO 102.1 ZH 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 

10505
T

1,830
44 632,650 Kč 9 658,510 Kč Nenárokováno

SO 102.1 ZH 389365
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z 

OCELI 10505, B500B
T

5,380
123 747,580 Kč 26 778,980 Kč Nenárokováno

SO 102.2 N 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM ŠD 0/32
M2

114,000
7 507,360 Kč 741,730 Kč Doloženo

SO 103 ZH 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3

128,400
42 278,270 Kč 4 177,090 Kč Doloženo

SO 103 ZH 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3

6,710
2 209,400 Kč 218,290 Kč Doloženo

SO 103 ZH 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM
M2

3536,720
232 907,160 Kč 23 011,230 Kč Doloženo, oprava množství

SO 103 ZV 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM
M2

952,500
78 407,420 Kč 7 746,650 Kč Doloženo

SO 253 ZH 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,180 82 362,000 Kč 17 823,140 Kč Doloženo

SO 253 ZH 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,670 38 412,350 Kč 8 312,430 Kč Doloženo

SO 253 ZH 327368
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ

T
5,317

133 432,640 Kč 28 874,820 Kč

Poníženo množství z 

původních 6,89 t na 5,317 

t)

SO 101 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3 4,200 1 732,500 Kč 171,170 Kč Nenárokováno

SO 101 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM
M2 1195,833 98 437,980 Kč 9 725,670 Kč Doloženo

SO 101.1 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM
M2 4,000 329,270 Kč 32,530 Kč Doloženo

SO 101.2 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM
M2 65,000 5 350,640 Kč 528,640 Kč Doloženo

SO 101.3 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM
M2 40,000 3 292,700 Kč 325,320 Kč Doloženo

SO 103.4 36334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM
M2 35,000 2 304,890 Kč 227,720 Kč Doloženo

SO 301 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
M3

38,535
12 688,420 Kč 1 253,620 Kč Doloženo

SO 301 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3

18,350
7 569,380 Kč 747,850 Kč Nenárokováno

SO 301 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM
M2

12,000
592,690 Kč 58,560 Kč Doloženo

186 099,63 Kč

skut. doloženo
0/32 3244,079 3353,750
0/63 4784,407 2694,100
těžené kamenivo 33,825 0,000
ocel 20,527 10,167

Vysvětlivky k výpočtu:

% materiálu v položce zhotovitel - stanoveno zhotovitelem

jednotková cena materiálu - jedná se o součin jednotkové ceny položky a % materiálu v položce zhotovitel nebo IBR podle toho, které procento je nižší

Doklady: 1 Dopis zhotovitele Navýšení ceny díla ze dne 15.09.2022

Kalkulace ceny jednotlivých položek 

Faktura společnosti BEZEDOS s.r.o. (drcené kamenivo fr. 0-32) + dodací lístky (3353,75 t)

Faktura společnosti BEZEDOS s.r.o. (drcené kamenivo fr. 0-63)  + dodací listy (2694,1 t)

Protokol o zkoušce kameniva - Tlumaczów - frakce 0/32

Protokol o zkoušce kameniva - Tlumaczów - frakce 0/63

Faktura společnosti FERBET s.r.o. - betonářská výztuž (10.167,02 t) + dodací list

Nabídka společnosti FERBET s.r.o. z 15.10.2021

Nabídka společnosti FERBET s.r.o. z 24.03.2022



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 7 839 859 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 7,68 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

− 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 404 591,99

Vícepráce (k odst. 4) + 7 435 266,62

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 7 435 266,62
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)

Název veřejné zakázky:

102 086 674,88

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 404 591,99

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

7 839 858,61
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

102 086 674,88

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 6,11 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,63 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 238 458,83 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 4 ANO

5 746 239,75

102 086 674,88

Smluvní cena 102 086 674,88

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 5 249 443,79

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 541 943,30

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 185 092,34

− 61 017,20

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 5 992 349,29 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 246 109,54

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 0,00

Kč bez DPH

− 246 109,54

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 5 992 349,29

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 200 962,20

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Výpočet provedl/a:

114 863 589,26Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

102 086 674,88

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

107 151 026,33

107 631 952,43

107 832 914,63

107 428 322,64

114 863 589,26

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 7 435 266,62 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 7 435 266,62

Číslo aktuálního dodatku 5

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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