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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO:     708 89 546
Bankovní spojení:                        
Číslo účtu:                       
dále též „objednatel“

a
Společnost / podnikatel  ASJ s. r. o.
se sídlem:   503 12 Světí 8

zastoupená:   Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

IČO:   25281861
DIČ:  CZ25281861
zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651

Bankovní spojení:            
Číslo účtu:                

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo

ze dne 14.01.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky

nazvané: „Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem – stavební úpravy koupelen“.

Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2022-002569 (dále

jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.3 původní smlouvy o dílo a
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací –

víceprací, méněprací a nutných změn.

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 %

původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst. 4

písm. b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 2 – změna č. 11 a 12.

vícepráce:  350.976,66 Kč bez DPH

méněpráce:  - 70.761,14 Kč bez DPH
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b) Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 

nezbytné pro zhotovení díla, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími 

dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž 

hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky – práce dle Změnového listu č. 2 – změna č. 8, 
9, 10 a 13. 

vícepráce:   730.040,15 Kč bez DPH  

méněpráce:  -          0,00 Kč bez DPH 

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní 

ceny závazku.   

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 2 (zahrnující změny č. 8 – 13), který je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí: 

vícepráce:  1.081.016,81 Kč bez DPH  

méněpráce:  -  70.761,14 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1.010.255,67 Kč bez DPH.  

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 

 
1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 

(příloha č. 2) činí: 

 Cena celkem: 19.973.958,52 Kč bez DPH   

(slovy:devatenáctmilionůdevětsetsedmdesáttřitisícedevětsetpadesátosm korun českých padesátdva haléře) 

 

 

III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 

svoje podpisy. 
 

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

 
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 
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5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne

28.03.2022 usnesením č. RK/13/514/2022.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Oznámení změn č. 8 až 13 – Změnový list č. 2 vč. oceněných výkazů výměr

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne ……………….. Ve Světí dne ……………

            
Mgr. Martin Červíček, hejtman

Královéhradecký kraj

               
Jiří Švub, jednatel společnosti

ASJ s.r.o.



Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem - stavební úpravy koupelen

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 2
Zhotovitel: ASJ s.r.o.

503 12 Světí 8
Investor: Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Datum: 7.11.2022

Název akce:
Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem - stavební úpravy koupelen

Způsob odeslání/předání poštou|_| e-mailem|_ | faxem|_ | osobně|_ |
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:
7 stran

Předmět změny:
Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 8
Povlakové krytiny
Předmětem změny jsou práce spojené s pokládkou přírodních povlakových krytin - marmoleí a jejich 
následná údržba. Jedná se o doplnění výměr nutných pro dokončení díla, které nebyly obsaženy 
v původním zadání.
Dále se jedná o doplnění prací spojené s následnou údržbou - lakováním PUR lakem, jelikož před touto 
aplikací je nutné mikrobroušení a důkladné vyčištění. Tyto práce jsou nutné pro aplikaci laku 
s dlouhotrvající živostností a tím i ochranou podlahovin.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota 
těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 9
Oprava zárubní
Změna zahrnuje doplnění prací spojené s opravou zárubní. Odstranění nátěrů, tmelení a nové nátěry. Tyto 
práce nebyly součástí původního zadání.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota 
těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 10
Doplnění elektromontáží
Změna zahrnuje doplnění nutných elektroinstalací v pokojích ubytovací části. Vzhledem k téměř kompletní 
rekonstrukci ubytovacích částí domova se jeví jako výhodné provést výměnu rozvodů elektroinstalací i 
s ohledem na trvalou kvalitu a životnost provedených podlahových krytin.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

1



Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem - stavební úpravy koupelen 

jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota 
těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 11
Stavební práce
Předmětem změny je doplnění drobných stavebních prací v rozsahu nutném k dokončení díla.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 12
Změna vnitřního vybavení koupelen
Změna zahrnuje změnu vnitřního vybavení koupelen dle upřesněného požadavku zadavatele.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento 
postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 13
Doplnění ÚT
Předmětem změny je výměna poškozených a starých otopných těles v koupelnách, které nebyly původně 
obsaženy v zadání.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota 
těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek._____________________________________
Počet připojených listů specifikací:______________________________7 stran výkazu výměr
Důvod vícepráce / méněpráce:

Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.____________
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko autorského dozoru stavby: Souhlasím.

Příloha:
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2
Zhotovitel: ASJ s.r.o.

503 12 Světí 8
Změnový list vystavil: Ing. Aleš Řada - TDI
Datum: 7.11.2022
Změna č. 8 - Povlakové krytiny

Změna č. 9 - Oprava zárubní

Změna č. 10 - Doplnění elektromontáží

Změna č. 11 - Stavební práce

Změna č. 12 - Změna vnitřního vybavení koupelen

Změna č. 13 - Doplnění ÚT
Počet připojených listů specifikací: 7 Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

8 0,00
9 0,00
10 0,00
11 -70 761,14
12 0,00
13 0,00

-70 761,14 Kč

Cena víceprací bez DPH:

8 214100,00
9 42 671,16
10 405 711,63
11 209 201,76
12 141774,90
13 67 557,36

1 081 016,81 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1 010 255,67 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smi 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 

pre

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

nemění se

□uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: 
j

Podpis zmocněnce zhotovitele:

■

Datum: Datum:



Stavba:

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: ASJ s.r.o.
503 12 Světí 8

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo 
změny

odpočty přípočty rozdíl bez DPH

8 Povlakové krytiny 0,00 214 100,00 214 100,00
9 Oprava zárubní 0,00 42 671,16 42 671,16
10 Doplnění elektromontáží 0,00 405 711,63 405 711,63
11 Stavební práce -70 761,14 209 201,76 138 440,62
12 Změna vnitřního vybavení koupelen 0,00 141 774,90 141 774,90
13 Doplnění ÚT 0,00 67 557,36 67 557,36

Celkem -70 761,14 Kč 1 081 016,81 Kč 1 010 255,67 Kč

Celková výše změny

Celková cena dle SOD bez DPH 17 248 094,01 Kč % změny 6,68%

Cena bez DPH 1 010 255,67 Kč

DPH základní 21,00% ze 1 222 409,36 

snížená 15,00% ze 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 222 409 Kč

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem – stavební úpravy 
koupelen

název změny

1 010 255,67 

1 151 777,95 Kč



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 214 100,00

D 776 Podlahy povlakové 214 100,00

1 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 
32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 288,000 630,00 181 440,00

VV 178" hnedá 178,000
VV 110"zelená 110,000
VV Součet 288,000

2 M 776411111.4 Pronájem strhávačky Janser Strato mobil II. - odstranění 
PVC den 23,000 1 420,00 32 660,00

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 214 100,00

Celkem rozdíl 214 100,00

Změna č. 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 42 671,16

D 783 Dokončovací práce - nátěry 42 671,16

1 K 783322101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 
akrylatovým tmelem m2 120,540 113,00 13 621,02

VV 4,9*0,30*22"D-2 32,340
VV 4,9*0,30*18"B patro-2 26,460
VV 4,9*0,30*(16-10)"B přízemí-2 8,820
VV Mezisoučet 2 etapa 67,620
VV 4,9*0,30*17"C 24,990
VV 4,9*0,30*16"A patro 23,520
VV 4,9*0,30*(11-8)"A přízemí 4,410
VV Mezisoučet 3 etapa 52,920
VV Součet 120,540

2 K 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 120,540 130,00 15 670,20

VV 4,9*0,30*22"D-2 32,340
VV 4,9*0,30*18"B patro-2 26,460
VV 4,9*0,30*(16-10)"B přízemí-2 8,820
VV Mezisoučet 2 etapa 67,620
VV 4,9*0,30*17"C 24,990
VV 4,9*0,30*16"A patro 23,520
VV 4,9*0,30*(11-8)"A přízemí 4,410
VV Mezisoučet 3 etapa 52,920
VV Součet 120,540

3 K 783327101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 120,540 111,00 13 379,94

VV 4,9*0,30*22"D-2 32,340
VV 4,9*0,30*18"B patro-2 26,460
VV 4,9*0,30*(16-10)"B přízemí-2 8,820
VV Mezisoučet 2 etapa 67,620
VV 4,9*0,30*17"C 24,990
VV 4,9*0,30*16"A patro 23,520
VV 4,9*0,30*(11-8)"A přízemí 4,410
VV Mezisoučet 3 etapa 52,920
VV Součet 120,540

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 42 671,16

Celkem rozdíl 42 671,16

Změna č. 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 91 353,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 80 295,17
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 46,500 428,32 19 916,88

VV (7+5+1)*5,0*0,10"pokoj D 6,500
VV (45+5)*8*0,1"pokoj A 40,000
VV Součet 46,500

2 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 297,430 203,00 60 378,29

VV 3etapa
VV (6,2+2,1+1,4)*3"mč 1 A 29,100
VV (2,74+2,54+1,19)*3"pč 2 A 19,410
VV (4+1,3+1,4+0,5)*3"pč 2 A 21,600
VV (1,4+1,2+2,6+4,1+1+3,58+1,5+2,3)*3"mč 3 A 53,040
VV (5,96+1,55+2)*3"mč 13 A 28,530
VV (4,5+2,1+4,5+1,66)*3"mč 14 A 38,280
VV (3,66+1,75+4,14+2+3,51+1,25+2,16+1,52)*3"pč 15 A 59,970
VV (3,37+1,5+3,4+1,23)*5"pč D 47,500
VV Součet 297,430

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 058,00

3 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 97,000 114,00 11 058,00

VV (7+5+5)"pokoj D 17,000
VV (75+5)"pokoj C 80,000
VV Součet 97,000

D M Práce a dodávky M 314 358,46

D 21-M Elektromontáže III. etapa 314 358,46
4 K 2102020.1 pavilon A přízemí - elektro, STA, slab.,internet soub 1,000 108 647,78 108 647,78

5 K 2102020.2 pavilon A patro - elektro, STA, slab.,internet soub 1,000 108 647,78 108 647,78

6 K 2102020.3 pavilon D - uprava elektro, STA, slab., internet soub 1,000 40 206,14 40 206,14

7 K 2102021.4 pavilon A nové přívody soub 1,000 15 757,48 15 757,48

8 K 2102021.5 pavilon A výměna světel soub 1,000 8 869,82 8 869,82

9 K 2102021.6 III. etapa výměna a přesun zásuvek v koupelnách soub 1,000 32 229,46 32 229,46

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 405 711,63

Celkem rozdíl 405 711,63

Změna č. 10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV -840,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -840,03

1 K 346001 Úprava ostění u posuvných dveří dohozením cement. omítky 
a s doplněním kotevních trnů m2 -2,400 650,00 -1 560,00

2 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm vč. 
podbetonování m2 5,220 679,93 3 549,23

VV "uprava otvoru dveří"   0,2*2,9*9 5,220

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 59,400 116,00 6 890,40

VV (2+2+1,3+1,3)*9 59,400
VV Součet 59,400

4 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 6,210 1 080,00 6 706,80
VV 2,3*2,7 6,210

5 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 22,000 165,00 3 630,00

VV 11+11 22,000

6 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 12,500 86,90 1 086,25

7 M 28342204 profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace 
do 10-25mm m 13,125 330,00 4 331,25

VV 12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,125

8 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty m2 -108,000 235,87 -25 473,96

VV -(3,0*16*2+32,0) -128,000
VV 10"1 etapa 10,000
VV 10"2 etapa 10,000
VV Součet -108,000

D PSV Práce a dodávky PSV 139 280,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 824,24
9 M LSS.BSE5ROUT ASO Dichtband vnější roh kus 172,000 127,96 22 009,12

VV (1+1+1+1+1+1+1)*4"K1 28,000
VV (18)*2"k5 36,000
VV (9)*5"K6 45,000
VV (4+4+4+4+4)*2"K7 40,000
VV (23)*1"K9 23,000
VV Součet 172,000

10 M LSS.BSE5ROUv ASO Dichtband vnitřní kout 1ks kus 22,000 127,96 2 815,12
VV (1)*4"K1 4,000
VV (2)*2"k5 4,000
VV (1)*5"K6 5,000
VV (1+1+1+1)*2"K7 8,000
VV (1)*1"K9 1,000
VV Součet 22,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 616,80
11 K 631001 Sešití a chemické kotvení rýh pro drážky ÚT bm 38,000 500,00 19 000,00

VV -8"zadání -8,000
VV 14+32"skutečnost 46,000
VV Součet 38,000

12 K 631311214 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 -4,092 4 439,28 -18 165,53

VV -(105,6*0,08) -8,448
VV 25,41*2*0,08"K7 4,066
VV 3,63*0,08*1"K9 0,290
VV Součet -4,092

13 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,150 5 028,11 5 782,33

VV 1,15 1,150
VV Součet 1,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -8 409,47

14 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 -4,092 3 172,68 -12 982,61

VV -(105,6*0,08) -8,448
VV 25,41*2*0,08"K7 4,066
VV 3,63*0,08*1"K9 0,290
VV Součet -4,092

15 K 974042555 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 
100 mm š do 200 mm m 11,000 415,74 4 573,14

VV -27+38 11,000
VV Součet 11,000

D 997 Přesun sutě -12 579,04

Změna č. 11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t -5,729 897,34 -5 140,86

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t -5,729 251,36 -1 440,04

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t -5,729 10,98 -62,90

19 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t -5,729 1 036,00 -5 935,24

D 781 Dokončovací práce - obklady 128 828,12

20 K 781571131 Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním 
lepidlem m 166,600 233,00 38 817,80

VV (2+2+0,9)*34 166,600
VV Součet 166,600

21 M 781001 Dodávka obkladů z obkladaček vel. 600/300mm 57,477 450,00 25 864,65
VV 166,6*0,3*1,15"ostění 57,477
VV Součet 57,477

22 K 781494111 Kovové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 97,200 185,00 17 982,00
VV (2+2+0,9+0,9+0,15+0,8+1,5)*2"K1 16,500
VV (2+2+0,9+0,15+0,8+1,5)*2"K5 14,700
VV (2+2+0,9+0,9+0,15+0,8+1,5)*5"K6 41,250
VV (2+2+0,9+0,9+0,15+0,8+1,5)*3"K7,K8 24,750
VV Součet 97,200

23 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za spárování tmelem v barvě m2 390,360 60,50 23 616,78

VV 390,36 390,360
VV Součet 390,360

24 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 390,360 47,00 18 346,92
VV 390,36 390,360
VV Součet 390,360

25 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 
do 12 m % 1 246,282 3,37 4 199,97

Celkem odpočet -70 761,14

Celkem přípočet 209 201,76

Celkem rozdíl 138 440,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 141 774,90

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 599,00
1 K 725111199.1 Vnitřní zdravotechnika 1  viz příloha soubor 1,000 3 599,00 3 599,00

D 766 Konstrukce truhlářské 40 932,60

2 K 76600.02 Dod. polička pod zrcadlo s výklopným zábradlím 600 x 137 x 
74 kpl 10,000 1 019,00 10 190,00

3 K 76600.03 Dod. miska sklo WC set, štětka na WC, nerez kpl 10,000 790,00 7 900,00

4 K 76600.04 Dod. držák toaletního papíru kpl 3,000 600,00 1 800,00

5 K 76600.09 Dod. madlo pevné, tvar L 600 x 30 levé kpl 7,000 2 791,80 19 542,60
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

6 K 76600.13 Montážní práce hod 5,000 300,00 1 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 97 243,30
7 K 767003.2 D+M Ochrana rohů a dveří - invista kpl 1,000 97 243,30 97 243,30

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 141 774,90

Celkem rozdíl 141 774,90

Změna č. 12
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Pozice Popis činnosti Poč. Měrná 
jedn.

cena 
jednot.

cena celková

1 19 soubor 400 7 600 Kč
2 19 soubor 1500 28 500 Kč
6 19 soubor 250 4 750 Kč
8 22 m 544 11 968 Kč
9 22 m 64 1 408 Kč

10 t kus 5/4 " 2 ks 168 336 Kč
11 4 ks 860 3 440 Kč
12 4 ks 890 3 560 Kč
13 2 ks 220 440 Kč

5 555,36

Celkem odpočet 0,00

Celkem přípočet 67 557,36

Celkem rozdíl 67 557,36

Změna č. 13

Doprava + přesuny

stavenbní přípomoce
nové potrubí pro propojení ze stoupaček  Alpex 32
tepelná izolace potrubí

kohout kulový 5/4"
svěrné šroubení GEBO 5/4 "
vypoštěcí kohout 5/4 "

šetrná demontáž otopných těles v pokojích, uložení
Nová instalace pro těleso + M stávajícího



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 2 257 361 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 13,09 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 21,40 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 510 993,12Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 3 180 141,79

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 17 248 094,01

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 350 976,66

Méněpráce (k odst. 4) − 70 761,14

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 119 877,86

POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

„Rekonstrukce domova důchodců Dvůr Králové nad Labem – stavební

úpravy koupelen“

Název veřejné zakázky:

17 248 094,01

3 691 134,91 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 768 901,20

− 1 066 722,20

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 2 450 101,64
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 510 993,12

Vícepráce (k odst. 5) + 730 040,15

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 137 483,34

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

2 257 361,20
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 74 321,32

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 74 321,32 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

17 248 094,01

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,43 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 15,91 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

74 321,32 Kč bez DPH

− 0,00

2 743 469,99

17 248 094,01

17 248 094,01

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 510 993,12
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 3 180 141,79

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 74 321,32

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

18 963 702,85

19 973 958,52

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 70 761,14 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 081 016,81 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 010 255,67

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing.Jiří Strnad

19 973 958,52Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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