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DODATEK č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.03.2021 ve znění dodatku č. 1 – č. 5 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     „Společnost Velké Poříčí - Hronov“ 

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

 

Správce společnosti: 

STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

IČO: 608 38 744 

DIČ: CZ60838744 

Zastoupený:  Ing. Renata Hamrská, prokurista 

Ing. Tomáš Hajič, prokurista 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

Druhý společník: 

EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

Zastoupený:  Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel 

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka 

 Jednající na základě plné moci: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
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uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/303 Velké Poříčí 

– Hronov – I. etapa“, včetně změny č. 1 – č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 90.677.112,11 Kč vč. DPH (slovy 

devadesátmilionůšestsetsedmdesátsedmtisícstodvanáct Korun českých jedenáct haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 

 

Cena bez DPH  74.939.762,07 korun českých 

DPH (21%)  15.737.350,04 korun českých 

Cena celkem  90.677.112.11 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101A Komunikace v km 0,5 – 2,9 (5,567 – 7,967) – uznatelné 

hlavní náklady, SO 110 Propustek v křižovatce s ul. Krausova – uznatelné hlavní náklady, SO 

191 Definitivní dopravní značení – uznatelné hlavní náklady, SO 201 A Most 303-002a přes 

Zbečnický potok – uznatelné hlavní náklady, SO 506 Provizorní přeložka VO (most ev. č. 303-

002A) – uznatelné vedlejší náklady, SO 31 Dešťová kanalizace – ŘAD 2 (km 2,82 – 2,96), SO 

32 Dešťová kanalizace – ŘAD 3 (km 2,53 – 2,75), SO 33 Dešťová kanalizace – ŘAD 4 (km 2,18 

– 2,50), SO 34 Dešťová kanalizace – řad 5, SO 35 Dešťová kanalizace – řad 6 a SO 84 Přeložka 

vodovodu v km 1,82 – 1,95 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a 

další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101A 

Komunikace v km 0,5 – 2,9 (5,567 – 7,967) – uznatelné hlavní náklady, SO 110 Propustek 

v křižovatce s ul. Krausova – uznatelné hlavní náklady, SO 191 Definitivní dopravní značení – 

uznatelné hlavní náklady, SO 201 A Most 303-002a přes Zbečnický potok – uznatelné hlavní 

náklady, SO 506 Provizorní přeložka VO (most ev. č. 303-002A) – uznatelné vedlejší náklady, 

SO 31 Dešťová kanalizace – ŘAD 2 (km 2,82 – 2,96), SO 32 Dešťová kanalizace – ŘAD 3 (km 

2,53 – 2,75), SO 33 Dešťová kanalizace – ŘAD 4 (km 2,18 – 2,50), SO 34 Dešťová kanalizace 

– řad 5, SO 35 Dešťová kanalizace – řad 6 a SO 84 Přeložka vodovodu v km 1,82 – 1,95 je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022. 

 

V Hradci Králové dne     V Hradci Králové dne 

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

    Mgr. Martin Červíček                                                         Ing. Tomáš Hajič 

             hejtman                                prokurista  

                      STRABAG a.s. 

 

 

 

_______________________ 

                  Ing. Renata Hamrská 

                     prokurista  

                                                                                                     STRABAG a.s. 

 

 

 

 

_______________________ 

         Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ,  

podle plné moci 

EUROVIA CS, a.s. 

 



 
 
 

 
   

 

Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavbv 34139a
Registrační čislo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19 114/0012832
Smlouva o dílo uzavřená dne 24 03.2021

Číslo změny

6.

11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa
Název ohjektu

SO I01A, 102, 110, 191,201A, 506,31,32, 33,34,35, 84

Objednatel:
|Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:
júDR/BA SILNIC Královéhraďěckéh^raj^Kutnohoršk^9^0^^Hraďe^Krííové^Č^7502988

Projektant stavby (autorský dozor):
jpUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Zhotovitel :
ÍSp'>lečnoši^ěÍké*Pořič?~^uĎňov~KačířkňvT982/4, 158 00 Praha 5, IČ 608387^"~|

Popis a zdůvodněni zinény
Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly omčřcny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly
provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, přip. odpovídající skutečným rozměrům na stavbě. Tylo
méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu
1 Rekapitulace ceny
2 Rozpočet ZBV č.6.2 - 6.12.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č. 5.
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 6:
Nová cena stavby po

změně č. 6;
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

73 219 278,23 Kč 92 774 647,63 Kč 2 097 535,52 Kč 0,00 Kč 90 677 112,11 Kč 17 457 833,88 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č 6.

8 431 032,72 Kč 25 888 866,58 Kč

Odsouhlasení zinčnv
Název firmy Jméno a příjmení : Datum

Zhotovitel 1 STRABAG a.s. Ing. Lukáš Hlaváček 30.11.2022

Zholovitel 2: EUROVIA CS, a.s. Marek Buřval 30.11.2022

Projektant (autorský dozor) PUDIS a.s Ing. Dušan Merta 30.11.2022

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a TDS
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s Ing. Jiří Koutník 30.11.2022

Asistent TDS:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Petr Vaněček 30.11.2022

 
 
 

 
   

 

 

 
 
 

 
   

 

 
 
 

 
   

 



 

 
 

 
 

 

Název stavby:

11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNAČ 4 ZMĚNAČ. 5 ZMĚNA Č. 6
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněprace vícepráce méněprace vícepráce méněprace vícepráce méněprace vícepráce méněprace vícepráce méněprace

SO 001 Všeobecné předběžné položky 1 542 930,80 1 542 930,80

SO 1O1A Komunikace v km 0,5 - 2,9 (5,567 - 7,967) - uznatelné hlavní náklady 27 327 659,97 9 880 828,42 2 210 156,00 59 102,12 308 246,67 104 077,78 10 104 363,06 2 161 539,84 167 018,61 356 586,41 160 332,75 42 736 321,84

SO 101B Komunikace v km 0,5 - 2,9 (5,567 - 7,967) - uznatelné vedlejší náklady 1 652 593,56 1 652 593,56

SO 102 Odbočovací pruh vlevo u střední školy - uznatelné hlavní náklady 1 774 480,05 731 594,70 181988,12 8 949,08 2 315 137,56

SO 110 Propustek v křižovatce s ul. Krausova - uznatelné hlavní náklady 508 421,25 203 706,04 151 895,86 5 280,49 554 950,94

SO 181 Dopravně inženýrské opatření - uznatelné vedlejší náklady 456 414,79 456 414,79

SO 191 Definitivní dopravní značení - uznatelné hlavní náklady 986 288,93 100 476,66 885 812,27

SO 201 A Most 303-002a přes Zbečnický potok - uznatelné hlavní náklady 3 512 620,48 270 923,16 3 241 697,32

SO 201 B Most 303 -002 a přes Zbečnický potok - uznatelné vedlejší náklady 295 479,72 295 479,72

SO 506 Provizorní přeložka VO (most ev. č. 3O3-OO2A) - uznatelné vedlejší náklady 108 162,03 29 160,60 79 001,43

SO 301 dešťová kanalizace

SO 31 Dešťová kanalizace - ŘAD 2 (km 2,82-2,96) 1 141 392,51 118 886,39 1 022 506,12

SO 32 Dešťová kanalizace - ŘAD 3 (km 2,53-2,75) 1 655 417,68 129 686,61 1 525 731,07

SO 33 Dešťová kanalizace - ŘAD 4 (km 2,18-2,50) 5 716 961,49 152 561,71 5 564 399,78

SO 34 Dešťová kanalizace - řad 5 9 248 558,71 313 609,92 8 934 948,79

SO 35 Dešťová kanalizace - řad 6 3 578 577,85 91 785,48 3 486 792,37

SO 81 Úprava jednotné kanalizace v km 1,47 63 104,58 63 104,58

SO 82 Přeložka vodovodu v ulici V Olšině 196 732,66 196 732,66

SO 83 Přeložka NTL plynovodu v ulici V Olšině 128 101,92 128 101,92

SO 84 Přeložka vodovodu v km 1,82 -1,95 617 901,21 360 796,66 257 104,55

CENA CELKEM bez DPH 60 511 800,19 10 612 423,12 2 392 144,12 203 706,04 219 947,06 308 246,67 104 077,78 10 104 363,06 2 161 539,84 167 018,61 356 586,41 0,00 1 733 500,43 74 939 762,07

DPH 21% 12 707 478,04 2 228 608,86 502 350,27 42 778,27 46 188,88 64 731,80 21 856,33 2 121 916,24 453 923,37 35 073,91 74 883,15 0,00 364 035,09 15 737 350,035

CENA CELKEM 73 219 278,230 12 841 031,975 2 894 494,385 246 484,308 266 135,943 372 978,471 125 934,114 12 226 279,303 2 615 463,206 202 092,518 431 469,556 0,000 2 097 535,520 90 677 112,105
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K! 51 710 949,43Cena s daní:

K! 8 974 627,59DPH:

K! 42 736 321,84Cena celková:

K! 27 327 659,97Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Rozpo"et:

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

SO 101A

Objekt: SO 101A

Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 42 736 321,84Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Strana: 2

 as:  9:10:0005.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  10 949,35  ZT

zemina z pol. 12931

(533*0,25)*1,9=253,18 [A]

kamenivo z pol. 11332 

2825,55*2=5 651,10 [B]

zemina z pol. 12373 v!etn( ulo�ení vybouraného stávajícího trativodu - odpo!et pol. 17310

(2735,25-79,95)*1,9=5 045,07 [C]

Celkem: A+B+C=10 949,35 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1  4 367,32Z

2298,59*1,9=4 367,32 [A]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  1 089,44Z

(544,72)*2=1 089,44 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1  4 748,37Z

2499,14*1,9=4 748,37 [A]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  818,40Z

(409,2)*2=818,40 [A]

aktuální mno�ství  21 972,88

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  249,83  ZT

beton z pol. 11318 108,62*2,3=249,83 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD)  2 116,80  ZT
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II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

z pol. 11372.R

(plocha frézování - plocha p%ídla�by) x tlou�*ka

(20079-835,5)*0,05=962,18 [A]

a*2,2=2 116,80 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  1 198,38Z

(272,36+272,36)*2,2=1 198,38 [A]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  1 227,60Z

(297,6+260,4)*2,2=1 227,60 [A]

aktuální mno�ství  4 542,78

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11313 R ODSTRAN'NÍ KRYTU ZPEVN'NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 137,89  ZM3

V#etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen  

zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu.

objem výkop prací pro sanaci ulámaných kraj) vozovky, viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

2298,12*2*0,03=137,89 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1  464,40Z

Aspe Firma:

Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp#s.

Odpo!et krajových sanací pro ACP 16+ v tl. 80mm

-400*2*1,6*0,08=- 102,40 [B]

Navý�ení z d)vodu vy��í tlou�*ky asf. souvrství v km 2,500 - km 2,900

4360*0,13=566,80 [A]

Celkem: B+A=464,40 [C]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  272,36Z

6809*0,04=272,36 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1  639,14Z

Odpo!et krajových sanací pro ACP 16+ v tl. 80mm km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

-470*2*1,6*0,08=- 120,32 [D]

Navý�ení z d)vodu vy��í tlou�*ky asf. souvrství v km 1,920 - km 2,500

5842*0,13=759,46 [A]

Celkem: D+A=639,14 [E]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  297,60Z

3720*0,08=297,60 [A]

aktuální mno�ství  1 811,39

 40 113177 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍK& Z DLA�EB KOSTEK, 

ODVOZ DO 16KM

 0,00  ZM3

Technická specifikace: Polo�ka obsahuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak).

ZBV:

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  680,90Z

6809*0,1=680,90 [A]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  372,00Z
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II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

3720*0,1=372,00 [A]

aktuální mno�ství  1 052,90

 5 11318 ODSTRAN'NÍ KRYTU ZPEVN'NÝCH PLOCH Z DLA�DIC  108,62  ZM3

3342*0,25*0,13=108,62 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl+ujícím textu k polo�ce).

 6 11332 ODSTRAN'NÍ PODKLAD& ZPEVN'NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 2 825,55  ZM3

objem výkop prací pro vým(nu podlo�í viz. p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

1024*0,55=563,20 [A]

objem výkop prací pro sanaci ulámaných kraj) vozovky, viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

2298,12*2*0,47=2 160,23 [B]

bus zastávka ( plocha x hloubka) viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

222*0,46=102,12 [C]

Celkem: A+B+C=2 825,55 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl+ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1  1 349,19Z

Odpo!et zem. prací pro  recykl. vrstvu (frézovaný materiál + �t(rkodr*)

-400*2*1,3*0,420=- 436,80 [A]

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 2,500 - km 2,900

4827*0,370=1 785,99 [B]

Celkem: A+B=1 349,19 [C]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  544,72Z

Aspe Firma:
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Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp#s.

6809*0,08=544,72 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1  1 255,60Z

Odpo!et zem. prací pro  recykl. vrstvu (frézovaný materiál + �t(rkodr*)

-470*2*1,3*0,420=- 513,24 [A] km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

Odpo!et pro novou konstrukci v míst( celoplo�né sanace

-110*8,5*0,420=- 392,70 [D] km 2,260 - km 2,370

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 1,920 - km 2,500

5842*0,370=2 161,54 [B]

Celkem: A+D+B=1 255,60 [E]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  409,20Z

3720*0,11=409,20 [A]

aktuální mno�ství  6 384,26

 7 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVN'NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  2 501,65ZM3

V#etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen  

zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu.

20079*0,13=2 610,27 [A] plocha * tl. vrstvy,  viz p%íloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

-3342*0,25*0,13=- 108,62 [B] odpo!et p%ídla�by

Celkem: A+B=2 501,65 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele.

ZBV:

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  272,36Z

6809*0,04=272,36 [A]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  260,40Z

3720*0,07=260,40 [A]

aktuální mno�ství  3 034,41
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Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

 8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR&"EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 2 831,00  ZM

V#etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen  

zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu.

71=71,00 [B] p%edpokládaná vým(ra  závislá na kone!ném %e�ení DIO 

2760=2 760,00 [C] podélná prac. spára, stavba po polovinách

Celkem: B+C=2 831,00 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele.

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I  2 735,25  ZM3

1024*1,1*0,3=337,92 [A]  plocha * tl. vrstvy, odstran(ní pro akt. zonu

2*3698*0,3=2 218,80 [B] aktivní zona,  �í%ka* délka * hloubka ulo�ené vrstvy 

0,6*533*0,35 =111,93 [C] krajnice, �í%ka*délka*hloubka,  viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

222*0,3=66,60 [D] aktivní zona,  �í%ka* délka * hloubka ulo�ené vrstvy pro bus

Celkem: A+B+C+D=2 735,25 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst(ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko%en) a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- zhutn(ní podlo�í, p%ípadn( i svah) v!. svahování
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Rozpo"et:

34139

SO 101A
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- z%ízení stup+) v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t%íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�+ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p%emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1  485,40Z

Odpo!et zemních prací pro sanaci paraplán( 2x150mm

-400*2*2*0,3=- 480,00 [A]

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 2,500 - km 2,900

4827*0,2=965,40 [B]

Celkem: A+B=485,40 [C]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  288,44Z

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1  604,40Z

Odpo!et zemních prací pro sanaci paraplán( 2x150mm

-470*2*2*0,3=- 564,00 [A] km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 1,920 - km 2,500

5842*0,2=1 168,40 [B]

Celkem: A+B=604,40 [C]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  144,22Z

1109,4*0,13=144,22 [A]

aktuální mno�ství  4 257,71

 10 12931  I�T'NÍ P"ÍKOP& OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  533,00  ZM
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 101A
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

533=533,00 [A] délka stávajících p%íkop)

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p%emíst(ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 11 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN'NÍM  79,95  ZM3

0,6*533*0,25=79,95 [A] �í%ka*délka*hloubka,  viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb(ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et%ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�+ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p%emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁN' SE ZHUTN'NÍM V HORNIN' T". I  8 744,40  ZM2

2*3698=7 396,00 [A]  sanace paraplán( , viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

1,1*1024=1 126,40 [B]

222=222,00 [C] bus

Celkem: A+B+C=8 744,40 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán( v!etn( vyrovnání vý�kových rozdíl). Míru zhutn(ní ur!uje projekt.

Zemní práce1
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp#s.

Základy2

 13 21197 OPLÁ�T'NÍ ODVOD,OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE  5 872,50  ZM2

1,25*4698=5 872,50 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn( pot%ebných p%esah) (nezapo!ítávají 
se do vým(ry)

 14 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM  3 465,00  ZM

3465=3 465,00 [A] délka nových drená�í

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod) a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd( t(�itelnosti, výpl+, zásyp trativodu v!etn( dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl+ a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst(ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn( vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t(ní z geotextilie, fólie

 15 21450 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA  2 285,40  ZM3

�Da 0/63

2*3698*0,3=2 218,80 [A] �D 0-63, �í%ka* délka * hloubka ulo�ené vrstvy

222*0,3=66,60 [B]  �D 0-63, �í%ka* délka * hloubka ulo�ené vrstvy pro bus

Celkem: A+B=2 285,40 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1 -480,00Z

Odpo!et krajových sanací v km 4,500 - 4,900

-400*2*2*0,3=- 480,00 [A]

Aspe Firma: Strana: 11

 as:  9:10:0005.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2 -665,64Z

-2218,8*0,3=- 665,64 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1 -564,00Z

Odpo!et krajových sanací v km 1,920 - km 2,500

-470*2*2*0,3=- 564,00 [A] km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3 -332,82Z

-1109,4*0,3=- 332,82 [A]

aktuální mno�ství  242,94

 42 21451 SANA NÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE  0,00  ZM3

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p%esun
slo�ení, p%ípadn( s ulo�ením

ZBV:

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  665,64Z

2218,8*0,3=665,64 [A]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  332,82Z

1109,4*0,3=332,82 [A]

aktuální mno�ství  998,46

 16 289971 OPLÁ�T'NÍ (ZPEVN'NÍ) Z GEOTEXTILIE  7 396,00ZM2

2*3698=7 396,00 [A]  �í%ka*délka, saparace sana!ní vrstvy akt. zony

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t(ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn( zatí�ení
- úpravy spoj) a zaji�t(ní okraj)
- úpravy pro odvodn(ní
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1  3 227,00Z

Odpo!et krajových sanací v km 4,500 - 4,900

-400*2*2=-1 600,00 [B]

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 2,500 - km 2,900

4827=4 827,00 [A]

Celkem: B+A=3 227,00 [C]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1  3 962,00Z

Odpo!et krajových sanací v km 1,920 - km 2,500

-470*2*2=-1 880,00 [B]] km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 1,920 - km 2,500

5842=5 842,00 [A]]

Celkem: B+A=3 962,00 [C]

aktuální mno�ství  14 585,00

Základy2

Svislé konstrukce3

 45 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37  0,00ZM3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

ZBV:

Propustek - !ímsa3.2  0,45Z

7,5*0,6*0,1=0,45 [A]

aktuální mno�ství  0,45

 46 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B  0,00ZT

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit(, st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl+kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl+kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení 
bludných proud) (vlastní m(%ící sk%ín( se uvád(jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m(%ících za%ízení a úpravy pro n(,
- osazení m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení bludných proud).

ZBV:

Propustek - !ímsa3.2  0,09Z

0,45*0,2=0,09 [A]

aktuální mno�ství  0,09

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 47 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁ�TNÍ 

(PLASTMALTA)

 0,00  ZM3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání plastmalty p%edepsané kvality a jeho rozprost%ení v p%edepsané tlou�*ce a v p%edepsaném tvaru

ZBV:

Propustek - !ímsa3.2  0,14Z

7,5*0,6*0,03=0,14 [A]

aktuální mno�ství  0,14

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

 17 56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM  222,00  ZM2

222=222,00 [A] BUS zastávka,plocha

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn( p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 18 56139 R Podklad ze �t(rkodrti s recyklátem  2 462,87  ZM3

(�Db 0/45+Rmat 60:40%)

 1,3*3698* 0,42=2 019,11 [A] �í%ka x délka x hloubka, vrstva SD+R mat pod zpevn(ním, viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

0,6*3698*0,20=443,76 [B]  �í%ka x délka x hloubka, vrstva SD+R mat pod krajnicí, viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: A+B=2 462,87 [C]

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1 -436,80Z

Odpo!et krajových sanací v km 4,500 - 4,900

-400*2*1,3*0,420=- 436,80 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1 -513,24Z

Odpo!et krajových sanací v km 1,920 - km 2,500

-470*2*1,3*0,420=- 513,24 [A] km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

aktuální mno�ství  1 512,83

 19 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN'NÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

 1 075,20  ZM2

tl. 170 mm 

1024*1,05=1 075,20 [A]

Aspe Firma:
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Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp#s.

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát(ry

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1  4 827,00Z

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 2,500 - km 2,900

4827=4 827,00 [A]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  6 809,00Z

6809=6 809,00 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1  4 556,00Z

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 1,920 - km 2,500

4556=4 556,00 [A] km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  3 720,00Z

3720=3 720,00 [A]

aktuální mno�ství  20 987,20

 43 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T'RKODRTI TL. DO 100MM  0,00  ZM2

Technická specifikace: - dodání sm(si, post%iku, nát(ru, dla�eb nebo dílc) v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu p%ípadn( z%ízení spojovací vrstvy
- ulo�ení sm(si, dla�by nebo dílc) a provedení nát(r) a post%ik) dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení a t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a p
zadávací dokumentace jinak
- t(sn(ní, tmelení a výpl+ spar a otvor)
- úpravu dilata!ních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2  6 809,00Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

6809=6 809,00 [A]

aktuální mno�ství  6 809,00

 44 56332 AX VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T'RKODRTI TL. DO 100MM  0,00ZM2

Ode#et rozdílu cen mezi polo�kou z OTSKO a SOD

cena OTSKP 82,-K#/bez DPH

cena SOD 73,32,-K#/bez DPH

Technická specifikace: - dodání sm(si, post%iku, nát(ru, dla�eb nebo dílc) v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu p%ípadn( z%ízení spojovací vrstvy
- ulo�ení sm(si, dla�by nebo dílc) a provedení nát(r) a post%ik) dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení a t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a po
zadávací dokumentace jinak
- t(sn(ní, tmelení a výpl+ spar a otvor)
- úpravu dilata!ních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

Ode"et chybné ceny polo�ky 563322.1  6 809,00Z

6809=6 809,00 [A]

aktuální mno�ství  6 809,00

 50 56332 BX VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM  0,00  ZM2

ZBV:

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3  7 440,00Z

3720=3 720,00 [A]

3720=3 720,00 [B]

a+b=7 440,00 [C]

Aspe Firma:
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Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp#s.

aktuální mno�ství  7 440,00

 20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T'RKODRTI TL. DO 200MM  222,00  ZM2

222=222,00 [A] BUS zastávka,plocha

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát(ry

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1  4 827,00Z

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 2,500 - km 2,900

4827=4 827,00 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1  5 842,00Z

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 1,920 - km 2,500

5842=5 842,00 [A]

aktuální mno�ství  10 891,00

 21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T'RKODRTI TL. DO 250MM  1 126,40  ZM2

tl. 250 mm 1024*1,10=1 126,40 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát(ry

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1 -563,20Z

Neprovedeno6.2 -563,20Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

aktuální mno�ství  0,00

 40 56420 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU  0,00  ZM3

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn( p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1  965,40Z

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 2,500 - km 2,900

4827*0,2=965,40 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1  1 168,40Z

Navý�ení rozsahu - celková rekonstrukce v km 1,920 - km 2,500

5842*0,2=1 168,40 [A]

aktuální mno�ství  2 133,80

 22 56962 ZPEVN'NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 399,75  ZM2

0,75*533=399,75 [A]  �í%ka krajnice  x délka ,viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát(ry

Aspe Firma:
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Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp#s.

 23 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  12 697,00  ZM2

0,6*3698=2 218,80 [A] na vrstvu z pol. 56139R

1024*1,05=1 075,20 [B] na vrstvu z pol. 56314

18806*0,5=9 403,00 [C] pod ACP konstr. vrstva 50 mm, na zbytkovou plochu po odfrézování ( 50 % plochy )

Celkem: A+B+C=12 697,00 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál) pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

ZBV:

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,5 - km 2,93.1 -231,50Z

-231,5=- 231,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,50 - 1,924.2 -304,50Z

-304,5=- 304,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení 1,450 - 1,920 STR4.4 -229,00Z

-229=- 229,00 [A]

Zm na povrchu autobusových zastávek5.1  233,55Z

p%ípo!et plochy zm(ny povrchu autobusových zastávek

222=222,00 [A] p)vodn( navr�ené plochy ze �ulových kostek

77*0,15=11,55 [B] plocha p)vodn( navr�ených obrub

Celkem: A+B=233,55 [C]

aktuální mno�ství  12 165,55

 24 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  52 908,30  ZM2

C 60 BP 4, 0,3 kg/m2



Aspe Firma: Strana: 21

 as:  9:10:0005.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

18782,5=18 782,50 [A] na ACL

5916,8=5 916,80 [B] na ACP sana!ní vrstva 80 mm

18806=18 806,00 [C] na ACP konstruk!ní vrstva 50 mm

18806*0,5=9 403,00 [D] pod ACP konstr. vrstva 50 mm, na zbytkovou plochu po odfrézování ( 50 % plochy )

Celkem: A+B+C+D=52 908,30 [E]

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál) pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

ZBV:

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,5 - km 2,93.1 -231,50Z

-231,5=- 231,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,50 - 1,924.2 -304,50Z

-304,5=- 304,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení 1,450 - 1,920 STR4.4 -229,00Z

-229=- 229,00 [A]

Zm na povrchu autobusových zastávek5.1  233,55Z

p%ípo!et plochy zm(ny povrchu autobusových zastávek

222=222,00 [A] p)vodn( navr�ené plochy ze �ulových kostek

77*0,15=11,55 [B] plocha p)vodn( navr�ených obrub

Celkem: A+B=233,55 [C]

aktuální mno�ství  52 376,85

 25 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM"Í�OVINY  13 334,20ZM2

1,9*3418=6 494,20 [A] p%ekrytí spáry po sanaci okraje vozovky, pod vrstvu ACL, �í%kaxdélka

2*1,9*1800=6 840,00 [B] p%ekrytí spáry po pokládce kanalizace a p%ípojek UV (  investice m(sta )

Celkem: A+B=13 334,20 [C]

Technická specifikace: - dodání geom%í�e v po�adované kvalit( a v mno�ství v!etn( p%esah) (p%esahy zapo!teny v jednotkové cen()
- o!i�t(ní podkladu
- pokládka geom%í�e dle p%edepsaného technologického p%edpisu

Aspe Firma:

Datu3.6.1.10

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa
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Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp#s.

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1 -1 520,00Z

Odpo!et krajových sanací v km 4,500 - 4,900

-400*2*1,9=-1 520,00 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1 -1 786,00Z

Odpo!et krajových sanací v km 1,920 - km 2,500

-470*2*1,9=-1 786,00 [A] km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

Zm na povrchu autobusových zastávek5.1  233,55Z

p%ípo!et plochy zm(ny povrchu autobusových zastávek

222=222,00 [A] p)vodn( navr�ené plochy ze �ulových kostek

77*0,15=11,55 [B] plocha p)vodn( navr�ených obrub

Celkem: A+B=233,55 [C]

aktuální mno�ství  10 261,75

 26 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 

11S TL. 40MM

 18 759,00ZM2

17735+1024=18 759,00 [A] plocha ze situace, viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.

ZBV:

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,5 - km 2,93.1 -231,50Z

-231,5=- 231,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,50 - 1,924.2 -304,50Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

-304,5=- 304,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení 1,450 - 1,920 STR4.4 -229,00Z

-229=- 229,00 [A]

Zm na povrchu autobusových zastávek5.1  233,55Z

p%ípo!et plochy zm(ny povrchu autobusových zastávek

222=222,00 [A] p)vodn( navr�ené plochy ze �ulových kostek

77*0,15=11,55 [B] plocha p)vodn( navr�ených obrub

Celkem: A+B=233,55 [C]

aktuální mno�ství  18 227,55

 27 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 

TL. 70MM

 18 782,50  ZM2

17735+1024=18 759,00 [A] plocha ze situace, viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4.2 

470*0,05=23,50 [B] roz�í%ení plochy

Celkem: A+B=18 782,50 [C]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.

ZBV:

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,5 - km 2,93.1 -231,50Z

-231,5=- 231,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,50 - 1,924.2 -304,50Z

-304,5=- 304,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení 1,450 - 1,920 STR4.4 -229,00Z

-229=- 229,00 [A]

Aspe Firma:

Datum:3.6.1.10
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Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp#s.

Zm na povrchu autobusových zastávek5.1  233,55Z

p%ípo!et plochy zm(ny povrchu autobusových zastávek

222=222,00 [A] p)vodn( navr�ené plochy ze �ulových kostek

77*0,15=11,55 [B] plocha p)vodn( navr�ených obrub

Celkem: A+B=233,55 [C]

aktuální mno�ství  18 251,05

 28 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 

16+, 16S TL. 50MM

 18 806,00  ZM2

17735+1024=18 759,00 [A] plocha ze situace, viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4.

470*0,1=47,00 [B] roz�í%ení plochy

Celkem: A+B=18 806,00 [C]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Zm na povrchu autobusových zastávek5.1  233,55Z

p%ípo!et plochy zm(ny povrchu autobusových zastávek

222=222,00 [A] p)vodn( navr�ené plochy ze �ulových kostek

77*0,15=11,55 [B] plocha p)vodn( navr�ených obrub

Celkem: A+B=233,55 [C]

aktuální mno�ství  19 039,55

 29 574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 

16+, 16S TL. 80MM

 5 916,80  ZM2
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

1,6*3698=5 916,80 [A]  �í%kav x délka , viz p%íloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Zm na konstrukce vozovky v km 2,500 - 2,9001.1 -1 280,00Z

Odpo!et krajových sanací v km 4,500 - 4,900

-400*2*1,6=-1 280,00 [A]

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy1.2 -2 218,80Z

-(900/2400)*5916,8=-2 218,80 [A]

Zm na konstrukce vozovky v km 1,920 - 2,5004.1 -1 504,00Z

Odpo!et krajových sanací v km 1,920 - km 2,500

-470*2*1,6=-1 504,00 [A] km 1,920 - km 2,260; km 2370 - km 2,500

Sanace podlo�í - celoplo�né úpravy 2022 STR4.3 -914,00Z

aktuální mno�ství  0,00

 30 58212 DLÁ�D'NÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC  222,00  ZM2

3*(12*2+25*2)=222,00 [A] BUS zastávka,plocha v!etn( asf. zálivky

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl+ 
spar
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn( p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln( spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Zm na povrchu autobusových zastávek5.1 -222,00Z

ode!et plochy zastávek

-222=- 222,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 41 58222 DLÁ�D'NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC  0,00  ZM2

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit(, dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl+ 
spar
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn( p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln( spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.

ZBV:

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,5 - km 2,93.1  231,50Z

926*0,25=231,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení km 2,50 - 1,924.2  304,50Z

1218*0,25=304,50 [A]

P!ídla�ba ve stani"ení 1,450 - 1,920 STR4.4  229,00Z

916*0,25=229,00 [A]

Neprovedeno6.2 -30,70Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

aktuální mno�ství  734,30

Komunikace5

Potrubí8

 31 87634 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM  22,00  ZM

22=22,00 [A] rezervní cháni!ka pro HZS

km 1,005

viz. situace C1,5.2.2

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t(snící  materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev+ovacích prvk), v!etn( pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et%ení podkladu a podp(r
- z%ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p%edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
 v!etn( p%ípadn( p%edepsaného ut(sn(ní konc) chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 32 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP&  64,00  ZKUS

51=51,00 [A] rektifikace nových UV

13=13,00 [B] rektifikace stávacících UV

Celkem: A+B=64,00 [C]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn( nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 33 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M"Í�Í  103,00  ZKUS

Aspe Firma: Strana: 28

 as:  9:10:0005.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Komunikace v km 0,5 � 2,9 (5,567 � 7,967) - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

103=103,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn( nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 34 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC&  32,00  ZKUS

32=32,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn( nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  268 159,878

Ostatní konstrukce a práce9

 49 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ�  0,00ZM

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn( p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk), t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Propustek - !ímsa3.2  4,00Z

4=4,00 [A]

aktuální mno�ství  4,00

 35 91228 SM'ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN' ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 22,00ZKUS

22=22,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn( nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 101A

SO 101A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 36 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& 

�Í" 150MM

 77,00  ZM

77=77,00 [A]  zapu�t(né u konstrukce  autobus. zastávky , viz p%íloha C.1.1.2

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm(rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op(rku.

ZBV:

Zm na povrchu autobusových zastávek5.1 -77,00Z

ode!et obrubník) lemující zádla�bu autobusových zastávek

-77=-77,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 37 91725 NÁSTUPI�TNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ  82,00  ZM

74+8=82,00 [A]  kasselský obrubník  viz p%íloha C.1.1.2

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm(rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op(rku.

 38 931315 T'SN'NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU PR&" DO 600MM2  2 831,00  ZM

71=71,00 [B] p%edpokládaná vým(ra  závislá na kone!ném %e�ení DIO

2760=2 760,00 [C] podélná prac. spára, stavba po polovinách

Celkem: B+C=2 831,00 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t(ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t(ní okolí spáry po úprav(
nezahrnuje t(snící profil

 48 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU  0,00  ZM3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl+ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

ZBV:

Propustek - !ímsa3.2  0,65Z

0,65=0,65 [A]

aktuální mno�ství  0,65

 39 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZA  3 465,00  ZM

3465=3 465,00 [A] ru�ení stávajících drená�í

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl+ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

Ostatní konstrukce a práce  849 891,029

 42 736 321,84Celkem:
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K! 671 490,64Cena s daní:

K! 116 539,70DPH:

K! 554 950,94Cena celková:

K! 508 421,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v k i�ovatce s ul. Krausova - uznatelné hlavní náklady

Propustek v k i�ovatce s ul. Krausova - uznatelné hlavní náklady

Rozpo"et:

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

SO 110

Objekt: SO 110

Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 554 950,94Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Strana: 2

 as:  9:10:0005.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

Propustek v k i�ovatce s ul. Krausova - uznatelné hlavní náklady

Propustek v k i�ovatce s ul. Krausova - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 110

SO 110

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  215,12  ZT

zemina

1,6*2=3,20 [A] z pol. 12473

105,96*2=211,92 [B] z pol. 13273

Celkem: A+B=215,12 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  33,66  ZT

beton

z pol. 96615  6,99*2,3=16,08 [A]

z pol. 96616  0,4*2,5=1,00 [B]

z pol. 969258 28*0,592=16,58 [C]

Celkem: A+B+C=33,66 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU  26,33  ZT

sypké vozovkové vrstvy

13,86*1,9=26,33 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRAN'NÍ K"OVIN  35,00  ZM2

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

odstran(ní náletové vegetace

plocha okolí propustku 35=35,00 [A]

Technická specifikace: odstran(ní k%ovin a strom) do pr)m(ru 100 mm
doprava d%evin bez ohledu na vzdálenost
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139
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SO 110

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

spálení na hromadách nebo �t(pkování

 5 11332 ODSTRAN'NÍ PODKLAD& ZPEVN'NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 13,86ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

plocha nad propustkem  tl.vrstev: cca 0,2 m

43,8*0,2=8,76 [A]

plocha u bus zastávky + plocha p%ed budovou st%ední �koly, tl.vrstev: cca 0,12 m

(14+28,5)*0,12=5,10 [B]

Celkem: A+B=13,86 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl+ujícím textu k polo�ce).

 6 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTE Í T". I  1,60  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

plocha v p)doryse x délka, tl.vrstev: cca 0,4 m

4*0,4=1,60 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst(ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko%en) a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 110

SO 110

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- zhutn(ní podlo�í, p%ípadn( i svah) v!. svahování
- z%ízení stup+) v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t%íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�+ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p%emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I  105,96  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

50,75*1,3+1*1,7/2*32*2-0,515*28=105,96 [A] plocha v pohledu x �í%ka + obsah troj. Výkopu x délka x 2ks - demolice stáv potrubí (objem),

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst(ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko%en) a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t%íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�+ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p%emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 110

SO 110

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&  43,09ZM3

�Da 0/32

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

plocha zásypu v %ezu x délka 1,39*31=43,09 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et%ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�+ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p%emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&  51,77  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

obsyp �DA 0/32 ID = 0,8 / PS 98%

plocha zásypu v %ezu x délka 1,67*31=51,77 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et%ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 110

SO 110

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl+ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�+ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p%emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá

Zemní práce  94 313,071

Základy2

 10 272324 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 (B30)  1,38  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

�B základ, �í%ka x délka x vý�ka 0,8*1,5*1+2*1,2*0,2*0,37=1,38 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud),

 11 272365 VÝZTU� ZÁKLAD& Z OCELI 10505, B500B  0,14ZT

100 kg oceli/1m3 betonu

mno�ství betonou x hmotnost oceli v tunách

1,38*0,1=0,14 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p%esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn( s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit(, st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl+kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl+kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení 
bludných proud) (vlastní m(%ící sk%ín( se uvád(jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m(%ících za%ízení a úpravy pro n(,
- osazení m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení bludných proud).

Základy  7 667,902

Vodorovné konstrukce4
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 12 45112 PODKL A VÝPL, VRSTVY Z DÍLC& �ELEZOBET  0,84  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

podkladní betonový pra�ec vý�ka x �í%ka x délka x po!et

0,2*0,16*1,2*22=0,84 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et%ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za%ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl+, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn( p%ípadných m(%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn( specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m(%ících za%ízení, zkou�ení 
a m(%ení dílc) a pod.).

ZBV:

Neprovedeno6.3 -0,84Z

-0,84=-0,84 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 13 451313 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20  13,57ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

betonové sedlo, plocha v %ezu x délka 0,46*29,5=13,57 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

ZBV:

Zm na potrubí propustku2.3  18,00Z

2*0,3*30=18,00 [A]

aktuální mno�ství  31,57

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  2,87ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

plocha dna + plocha v pohledu x koeficient sklonu x 2

pod lomový kámen v okolí propustku

(2,11+7,76*1,4*2)*0,1=2,38 [A]

plocha v p)doryse x koeficient sklonu

pod lomový kámen v !ele propustku

4,05*1,2*0,1=0,49 [B]

Celkem: A+B=2,87 [C]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T'�ENÉHO  2,87  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

plocha dna + plocha v pohledu x koeficient sklonu x 2

pod lomový kámen v okolí propustku

(2,11+7,76*1,4*2)*0,1=2,38 [A]

plocha v p)doryse x koeficient sklonu

pod lomový kámen v !ele propustku

4,05*1,2*0,1=0,49 [B]

Celkem: A+B=2,87 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 46138 PATKY ZE �ELEZOBETONU V ET VÝZTU�E  0,21  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

betonové prahy, vý�ka x �í%ka x délka 0,6*0,3*1,16=0,21 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit(, st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech 
po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl+kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl+kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení 
bludných proud) (vlastní m(%ící sk%ín( se uvád(jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m(%ících za%ízení a úpravy pro n(,
- osazení m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení bludných proud).
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 17 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  4,77  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

plocha dna + plocha v pohledu x koeficient sklonu x 2

lomový kámen v okolí propustku

(2,11+7,76*1,4*2)*0,2=4,77 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán( a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t(sn(ní, tmelení a vypln(ní spar MC p%ípadn( s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn( polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 18 587206 P"EDLÁ�D'NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM  42,50  ZM2

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

plocha u bus zastávky + plocha p%ed budovou st%ední �koly , tl.vrstev: cca 0,1 m

14+28,5=42,50 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p%edlá�d(ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t(ní)
- dodání a rozprost%ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p%edepsanou dokumentací a pro p%edepsanou výpl+ spar
- eventuelní dopln(ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

Komunikace  23 667,405

Potrubí8

 19 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM  0,50  ZM
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z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

délka, jedná se o trubku do uli!ní vpusti 0,5=0,50 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t(snící  materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev+ovacích prvk), v!etn( pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et%ení podkladu a podp(r
- z%ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p%edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 20 894158 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC& NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

 1,00  ZKUS

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

betonová �achta DN 1000 + poklop B125 1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et%ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za%ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl+, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
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- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn( p%ípadných m(%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 21 89712 VPUS# KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLC&

 1,00  ZKUS

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

uli!ní vpus*  DN 450 + vtoková m%í� D 400 1=1,00 [A]

vývrt do trouby DN 600 a p%ipojení UV na potrubí

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl) v!etn( m%í�e
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 30 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM  0,00  ZM

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p%esuny), v!etn( nalo�ení a 
slo�ení,p%ípadn( s ulo�ením.

ZBV:

Zm na potrubí propustku2.3  60,00Z

60=60,00 [A]

aktuální mno�ství  60,00

 22 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM  30,00  ZM

30=30,00 [A]  z výkresu C.1.3.2 výkres propustku
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Propustek v k i�ovatce s ul. Krausova - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 110

SO 110

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr)m(ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Zm na potrubí propustku2.3 -30,00Z

-30=-30,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 23 9185D2  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM  1,00ZKUS

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku 1=1,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p%edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
%ímsu ze �elezobetonu v!etn( výztu�e, pokud je p%edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

Zm na potrubí propustku2.3 -1,00Z

-1=-1,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 31 9185D2 1  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM  0,00ZKUS

Nahrazení výtoku 1 x 600 mm za 2 x 300 mm

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p%edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
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Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

%ímsu ze �elezobetonu v!etn( výztu�e, pokud je p%edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

Zm na potrubí propustku2.3  1,00Z

1=1,00 [A]

aktuální mno�ství  1,00

 24 93767 R MOBILIÁ" - P"ÍST"E�KY PRO ZASTÁVKY VE"EJNÉ DOPRAVY  1,00  ZKUS

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

demontá� a zp(tná montá�  (bus zastávka) 1=1,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- montá�, osazení a dodávku kompletního za%ízení, p%edepsaného zadávací dokumentací
- mimostavni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- p%edepsanou povrchovou úpravu (nát(ry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu p%edstavuje rozhodující podíl ve výrobku

 25 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  6,99  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

�í%ka podkladní vrstvy x délka výkopu x tl. 1,5*28*0,15=6,30 [A]

odstran(ní !ela propustku 0,5*2,3*0,6=0,69 [B]  �í%ká x vý�ka x tl.

Celkem: A+B=6,99 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl+ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 110

SO 110

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

 26 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU  0,40  ZM3

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

odstran(ní �B %ímsy 0,4*0,2*5=0,40 [A] �í%ká x vý�ka x tl.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl+ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

 27 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZA  28,00  ZM

z výkresu C.1.3.2 výkres propustku

odstran(ní stávajícího �B potrubí DN 600 28=28,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl+ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

Ostatní konstrukce a práce  229 430,239

 554 950,94Celkem:
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K! 1 071 832,85Cena s daní:

K! 186 020,58DPH:

K! 885 812,27Cena celková:

K! 986 288,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Definitivní dopravní zna"ení - uznatelné hlavní náklady

Definitivní dopravní zna"ení - uznatelné hlavní náklady

Rozpo"et:

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 885 812,27Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 

- DODÁVKA A MONTÁ�

 108,00  ZKUS

94=94,00 [A] základní

4=4,00 [B] sm(rové

10=10,00 [C] turistické

Celkem: A+B+C=108,00 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 

- DEMONTÁ�

 78,00ZKUS

demontované zna#ky majetkem zhotovitele

78=78,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 3 914431 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

 6,00  ZKUS

6=6,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 4 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

 2,00ZKUS

demontované zna#ky majetkem zhotovitele

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 5 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁ�

 86,00  ZKUS
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Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

86=86,00 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev+ovací za%ízení v!etn( jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ�  67,00  ZKUS

demontované sloupky majetkem zhotovitele

67=67,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 1 828,00  ZM2

VDZ 0,125 223,5=223,50 [A]

VDZ 0,25 1177=1 177,00 [B]

VDZ 0,5 7,5=7,50 [C]

VDZ V13 62=62,00 [D]

VDZ BUS 212=212,00 [E]

VDZ p%echody 116 =116,00 [F]

VDZ symboly 30=30,00 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 828,00 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát(rového materiálu (m(%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

ZBV:

Neprovedeno6.4 -298,00Z

-298=- 298,00 [A]

aktuální mno�ství  1 530,00

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 1 828,00  ZM2
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

zna#ení do 6 týdn! po dokon#ení stavebních prací

VDZ 0,125 223,5=223,50 [A]

VDZ 0,25 1177=1 177,00 [B]

VDZ 0,5 7,5=7,50 [C]

VDZ V13 62=62,00 [D]

VDZ BUS 212=212,00 [E]

VDZ p%echody 116 =116,00 [F]

VDZ symboly 30=30,00 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 828,00 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát(rového materiálu (m(%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

ZBV:

Neprovedeno6.4 -298,00Z

-298=- 298,00 [A]

aktuální mno�ství  1 530,00

 9 916001 Výstra�ný blika! - výjezd HZS  2,00  Zcelek

2 =2,00 [A] výstra�ná sv(tla na sloupu s výlo�níkem se 2 souparvami sv(tel ( obsahuje i zemní práce v!etn( odvozu a ulo�ení na skládce s polatkem za ulo�ení a nový základ )

Ostatní konstrukce a práce  885 812,279

 885 812,27Celkem:
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K! 3 922 453,76Cena s daní:

K! 680 756,44DPH:

K! 3 241 697,32Cena celková:

K! 3 512 620,48Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most 303�002a p es Zbe"nický potok - uznatelné hlavní náklady

Most 303�002a p es Zbe"nický potok - uznatelné hlavní náklady

Rozpo"et:

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

SO 201 A

Objekt: SO 201 A

Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 3 241 697,32Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  382,78  ZT

zemina

(722,8-531,41)*2=382,78 [A]  odpo!et zásypu v pol. 17411

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  85,16  ZT

beton

z pol. 96615  9,6*2,3=22,08 [A]

z pol. 96616  24,81*2,5=62,03 [B]

z pol. 96688 1*1,05=1,05 [C]

Celkem: A+B+C=85,16 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 014102 Re POPLATKY ZA SKLÁDKU  83,62  ZT

kámen

32,16*2,6=83,62 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 Rd POPLATKY ZA SKLÁDKU  52,11  ZT

cihly

28,95*1,8=52,11 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU  377,53  ZT

sypké vozovkové vrstvy

198,7*1,9=377,53 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce  118 806,600

Zemní práce1

 6 11313 ODSTRAN'NÍ KRYTU ZPEVN'NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 21,00  ZM3

V#etn  nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen  

zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného materiálu.

21=21,00 [D] pojí�d(ná voz. vrtva ( zásyp rýhy nad potrubím ) p%i p%ípadné stavb( za provozu

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 7 11332 ODSTRAN'NÍ PODKLAD& ZPEVN'NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 198,70  ZM3

vozovkové vrsty (odstran(ní nestmelených podkladních vrstev)

p)dorysná plocha x tl

329*0.5=164,50 [A]

chodníky (odstran(ní nestmelených podkladních vrstev)

p)dorysná plocha x tl

114*0.3=34,20 [B]

Celkem: A+B=198,70 [C] viz p%íloha ! 4 a p%íloha ! 9

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl+ujícím textu k polo�ce).

 8 1152.9 R P"EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 1000 NEBO �LABY  26,50  ZM

26,5=26,50 [A]  viz p%ílha !. 2

Technická specifikace: Technická specifikace: Polo�ka p%evedení vody na povrchu zahrnuje z%ízení, udr�ování a odstran(ní p%íslu�ného za%ízení. P%evedení vody se uvádí bu- 
pr)m(rem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).

 9 11523 P"EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO �LABY R.O. DO 1,0M  22,00  ZM

22=22,00 [A] viz p%íloha ! 4
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: Polo�ka p%evedení vody na povrchu zahrnuje z%ízení, udr�ování a odstran(ní p%íslu�ného za%ízení. P%evedení vody se uvádí bu- pr)m(rem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu �labu (r.o.).

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK& A SKLÁDEK T". I  91,62  ZM3

91,62=91,62 [A] materiál pro zásyp pol. 17411

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst(ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko%en) a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t%íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�+ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p%emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I  857,20  ZM3
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Most 303�002a p es Zbe"nický potok - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

polo�ka zahrnuje !erpání vody prosáklé zemní hrázkou z %eky Metuje

zemní práce odm(%eny v pracovním výkopovém plánu

rampa 1:

obsah trojúhelníku x �í%ka rampy + obsah pr)m(rného trojúhelníku x délka rampy x 2

rampa 2:

obsah trojúhelníku x �í%ka rampy + obsah pr)m(rného trojúhelníku x délka rampy x 2

!tvercový výkop rámu:

�í%ka x vý�ka podkl. betonu x délka

západní svahování:

obsah trojúhelníku x délka + obsah trojúhelníku x délka

výkop pro !elo:

délka x �í%ka x vý�ka + obsah trojúhelníku x délka x 2

(3*15.2)/2*4+(1.5*1.5)/2*15.2*2=125,40 [A]

(3*15.6)/2*4+(1.5*1.5)/2*15.6*2+(3*3)/2*10.5+(3*3)/2*8.5=214,20 [B]

14.8*3.5*4+(4*4)/2*11*2=383,20 [C]

134,4=134,40 [D] pro zalo�ení potrubí p%i p%ípadné stavb( za provozu

Celkem: A+B+C+D=857,20 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst(ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko%en) a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t%íd(ní výkopku
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Most 303�002a p es Zbe"nický potok - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- ve�keré pomocné konstrukce umo�+ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p%emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 12 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN'NÍ

 91,62  ZM3

ulo�ení

91,62=91,62 [A] ulo�ení materiálu na mezideponii pro zásyp pol. 17411

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t(ní a ochrana podlo�í a svah)
- svahování, uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�+ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p%emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN'NÍM  531,41  ZM3
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Most 303�002a p es Zbe"nický potok - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

rampa 1:

obsah trojúhelníku (p%. %ez) x �í%ka rampy + obsah pr)m(rného trojúhelníku x délka x 2

rampa 2:

obsah trojúhelníku (p%. %ez) x �í%ka rampy + obsah pr)m(rného trojúhelníku x délka x 2

západní svahování:

obsah trojúhelníku x délka + obsah trojúhelníku x délka

zásyp/násyp pro !elo:

obsah trojúhelníku x délka x 2

12.93*4+0.9*0.9/2*10.2*2+13.35*4+0.9*0.9/2*10.5*2+3*3/2*4+3*3/2*3+4*4/2*9.5*2=305,39 [A] 

zemní práce odm(%eny v pracovním výkopovém plánu

305,39*0,3=91,62 [B] 70 % zásypu z nakupovaných materiál), 30 % vyu�ití mateiálu ze stavby

134,4=134,40 [C] pro zalo�ení potrubí p%i p%ípadné stavb( za provozu

Celkem: A+B+C=531,41 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb(ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et%ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�+ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p%emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&  213,77ZM3
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Most 303�002a p es Zbe"nický potok - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

rampa 1:

obsah trojúhelníku (p%. %ez) x �í%ka rampy + obsah pr)m(rného trojúhelníku x délka x 2

rampa 2:

obsah trojúhelníku (p%. %ez) x �í%ka rampy + obsah pr)m(rného trojúhelníku x délka x 2

západní svahování:

obsah trojúhelníku x délka + obsah trojúhelníku x délka

zásyp/násyp pro !elo:

obsah trojúhelníku x délka x 2

12.93*4+0.9*0.9/2*10.2*2+13.35*4+0.9*0.9/2*10.5*2+3*3/2*4+3*3/2*3+4*4/2*9.5*2=305,39 [A] 

zemní práce odm(%eny v pracovním výkopovém plánu

305,39*0,7=213,77 [B] 70 % zásypu z nakupovaných materiál)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et%ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�+ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p%emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&  216,24  ZM3
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Most 303�002a p es Zbe"nický potok - uznatelné hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

viz p%íloha 4

ochranný obsyp kolem kontrukceplocha (v podélném %ezu nad kcí) x �í%ka + plocha (v p%í!. %ezu za op(rama) x délka x 2 + plocha 

(v p%í!. %ezu za k%ídlem) x délka

6.72*4.7+0.49*16.1*2+0.45*4.17+0.45*5.9=51,89 [A]

zásyp za op(rou; plocha (v podélném %ezu) x ( sou!et délek) + plocha v p%í!ném %ezu za op(rou x délka + plocha v p%í!ném %ezu za op(rou x délka

6.72*(2.9+4)+2.9*16.1+1.75*16.1=121,23 [B]

'zásyp pod t(snící vrstvou

plocha (p%. %ez) x délka + plocha (p%. %ez) x délka 

1.4*20.2+0.69*21.5=43,12 [C]

Celkem: A+B+C=216,24 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et%ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl+ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�+ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p%emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá

 16 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL&  24,00  ZM3

pytlovaný písek, vý�ka*�í%ka*délka

1*0.8*30=24,00 [A] viz p%íloha ! 4
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et%ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl+ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�+ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p%emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  1 125 916,461

Zakládání2

 17 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO)  3,21  ZM3

drená�ní beton okolo drená�e (rámové konstrukce)(vý�ka x tl.-plocha drená�e) x délka x 2

(0.3*0.3-0.018)*17*2=2,45 [A]

drená�ní beton okolo drená�e (!el/k%ídel), (vý�ka x tl.-plocha drená�e) x sou!et délek

(0.3*0.3-0.018)*10.58=0,76 [B]

Celkem: A+B=3,21 [C] viz p%íloha 4

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p%edepsaných rozm(r) a p%edepsaného tvaru
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

 18 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37)  35,00  ZM3

viz p%íloha 9- monolitické !elo 

C30/37 XF4

Základová deska Z1; plocha %ezu základu x délka

2.54*5=12,70 [A]

Základová deska Z2, plocha %ezu základu x sou!et délek (viz CAD)

2.54*5.5=13,97 [B]

Základová deska Z3; plocha %ezu základu x délka

2.54*3.28=8,33 [C]

Celkem: A+B+C=35,00 [D]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud),

 19 272365 VÝZTU� ZÁKLAD& Z OCELI 10505, B500B  5,26  ZT
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

Z1; objem betonu x (t/m3)

12.7*0.15=1,91 [A]

Z2; objem betonu x (t/m3)

13.97*0.15=2,10 [B]

Z3; objem betonu x (t/m3)

8.33*0.15=1,25 [C]

Celkem: A+B+C=5,26 [D] viz p%íloha 9

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p%esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn( s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit(, st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl+kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl+kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení 
bludných proud) (vlastní m(%ící sk%ín( se uvád(jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m(%ících za%ízení a úpravy pro n(,
- osazení m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení bludných proud).

Zakládání  347 853,252

Svislé a kompletní konstrukce3

 20 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37)  3,84  ZM3

C30/37 XF4, XD3

0.28*13.7=3,84 [A] viz p%íloha 9

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 21 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B  0,69  ZT

3.84*0.18=0,69 [A] viz p%íloha 9

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit(, st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl+kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl+kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení 
bludných proud) (vlastní m(%ící sk%ín( se uvád(jí polo�kami SD 74)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m(%ících za%ízení a úpravy pro n(,
- osazení m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení bludných proud).

 22 333325 MOSTNÍ OP'RY A K"ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

 18,13ZM3

C30/37 XF2, XA1

D%ík C1; vý�ka x délka x tlou�*ka

3.2*5*0.5=8,00 [A]

D%ík C2;vý�ka x délka d%íku v plné vý�ce x tl. d%íku + vý�ka d%íku nad rámem x �í%ka rámu x tl. d%íku

3.2*1.91*0.5+1.04*3.5*0.5=4,88 [B]

D%ík C2; vý�ka x délka x tlou�*ka

3.2*3.28*0.5=5,25 [C]

Celkem: A+B+C=18,13 [D] viz p%íloha 9 - monolitické !elo

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

 23 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP'R A K"ÍDEL Z OCELI 10505, B500B  2,72  ZT

C1; objem betonu x (t/m3)

8*0.15=1,20 [A]

C2; objem betonu x (t/m3)

4.88*0.15=0,73 [B]

C3; objem betonu x (t/m3)

5.25*0.15=0,79 [C]

Celkem: A+B+C=2,72 [D] viz p%íloha 9 - monolitické !elo

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p%esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn( s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit(, st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl+kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl+kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení 
bludných proud) (vlastní m(%ící sk%ín( se uvád(jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m(%ících za%ízení a úpravy pro n(,
- osazení m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení bludných proud).

 24 389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLC& �ELEZOBET DO C30/37 (B37)  35,28ZM3

C30/37 XF4

Prefabrikované rámy IZM, celková délka 14,0m, po!et ks x plocha v %ezu x �í%ka

14*2.52*1=35,28 [A] viz p%íloha 8

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et%ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za%ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl+, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn( p%ípadných m(%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn( specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m(%ících za%ízení, zkou�ení 
a m(%ení dílc) a pod.).

 25 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37  9,91  ZM3

C30/37 XF4

Monilitická !ást základová deska; plocha x tl. zákl. desky

10.38*0.3=3,11 [A]

mostovka; plocha x tl. mostovky

10.38*0.4=4,15 [B]

OP1; plocha v pohledu x tlou�*ka st(ny

3.21*0.3=0,96 [C]

OP 2; plocha v pohledu x tlou�*ka st(ny

5.62*0.3=1,69 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,91 [E] viz p%íloha 9 - p%echodová !ást rámu

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 201 A

SO 201 A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 26 389365 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B  1,78  ZT

9,91*0,18=1,78 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p%esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn( s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit(, st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl+kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl+kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení 
bludných proud) (vlastní m(%ící sk%ín( se uvád(jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m(%ících za%ízení a úpravy pro n(,
- osazení m(%ících sk%íní nebo míst pro m(%ení bludných proud).

Svislé a kompletní konstrukce  933 128,083

Vodorovné konstrukce4
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 27 451313 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20  23,44  ZM3

podkladní beton pod rámovou konstrukcí, p)dorysná plocha x tl. vrstvy 

108.39*0.15=16,26 [A]

podkladní beton pod drená�í  (rámové konstrukce), vý�ka betonu x tl. x délka x 2 (ob( strany)

0.55*0.3*17*2=5,61 [B]

podkladní beton pod drená�í (!el/k%ídel), vý�ka betonu x tl. x sou!et délek

0.55*0.3*9.54=1,57 [C]

Celkem: A+B+C=23,44 [D]  viz p%íloha ! 4

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat%ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 28 45152 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  32,52  ZM3

108,39*0,3=32,52 [A]  �t(rkodr* pod podkladní beton základu, viz p%íloha !. 4

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 29 451571 VÝPL, VRSTVY Z KAMENIVA T'�ENÉHO, INDEX ZHUTN'NÍ ID 

DO 0,7

 21,49ZM3

�t(rkopísek na ochranu t(snící vrstvy (2x 150 mm)

�í%ka x délka x tl. + �í%ka x délka x tl. 

2.8*16.1*0.3+1.65*16.1*0.3=21,49 [A] viz p%íloha ! 4

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 45160 PODKL A VÝPL, VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU  37,67ZM3

MCB;  SN 73 6124-2.

p%echodový klín, plocha (p%. %ez) x délka + plocha (p%. %ez) x délka 

1.24*16.1+1.1*16.1=37,67 [A] viz p%íloha ! 4

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho ulo�ení se zhutn(ním, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p%esuny)

 31 45738A VYROVNÁVACÍ A SPÁD �ELEZOBETON DO C20/25 V ET 

VÝZTU�E

 6,43  ZM3

ochranná vrstva izolace, délka x �í%ka x pr)m(rná vý�ka , kari sí* 6/150/150

17*3.1*0.122=6,43 [A] 

viz p%íloha ! 4

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot%ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et%ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed+ovacích a odskru�ovacích prost%edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl+kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z%ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl+kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p%ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl+kových konstrukcí,
- nát(ry zabra+ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl+, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat%ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit(, st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl+kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl+kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 32 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN'NÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

 329,00ZM2

329 =329,00 [A] Horní podkladní vrstva vozovky, tl 170 mm, viz p%íloha !. 4

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát(ry

ZBV:

Neprovedeno6.5 -329,00Z

-329=- 329,00 [A]
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aktuální mno�ství  0,00

 33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T'RKODRTI TL. DO 250MM  263,20ZM2

(329-4.7*14)=263,20 [A]  Dolní podkladní vrtsva vozovky, viz p%íloha !. 4

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát(ry

 34 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  21,00ZM3

21=21,00 [D] pojí�d(ná voz. vrtva ( zásyp rýhy nad potrubím ) p%i p%ípadné stavb( za provozu

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát(ry

Komunikace5

P idru�ená stavební výroba7

 35 711212 IZOLACE ZVLÁ�T KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY  93,44ZM2

izolace NAIP (op(ry + !ela)

rám: vý�ka x délka x 2 + monolit: vý�ka x délka + vý�ka x délka + !elo: plocha v pohledu

1,86*14*2+1,9*2,13+1,9*3,74+30,21=93,44 [A] 

viz p%íloha ! 4 a ! 9

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t(ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m)�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn( komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
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- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn( pracovních spár a spoj)
- úprava u okraj), roh), hran, dilata!ních i pracovních spoj), kotev, obrubník), dilata!ních za%ízení, odvodn(ní, otvor), neizolovaných míst a pod.
- zaji�t(ní odvodn(ní povrchu izolace, v!etn( odvodn(ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii

 36 711217 IZOLACE ZVLÁ�T KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ  83,72  ZM2

�í%ka x délka + �í%ka x délka

3.2*16.1+2*16.1=83,72 [A] viz p%íloha ! 4

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t(ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m)�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn( komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn( pracovních spár a spoj)
- úprava u okraj), roh), hran, dilata!ních i pracovních spoj), kotev, obrubník), dilata!ních za%ízení, odvodn(ní, otvor), neizolovaných míst a pod.
- zaji�t(ní odvodn(ní povrchu izolace, v!etn( odvodn(ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii

 37 711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY  52,60ZM2

izolace NAIP (mostovky)

rám: �í%ka x délka + monolit: plocha v p)doryse

3,1*14+9,2=52,60 [A] 

viz p%íloha ! 4 a ! 9

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t(ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m)�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn( komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn( pracovních spár a spoj)
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- úprava u okraj), roh), hran, dilata!ních i pracovních spoj), kotev, obrubník), dilata!ních za%ízení, odvodn(ní, otvor), neizolovaných míst a pod.
- zaji�t(ní odvodn(ní povrchu izolace, v!etn( odvodn(ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 38 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU  146,73  ZM2

nopová folie ochrana izolace

rám:

�í%ka x délka x 2

monolit:

vý�ka x délka + vý�ka x délka

!elo:

pohledová plocha + �í%ka d%íku x vý�ka x 2

základ:

�í%ka x délka + �í%ka x délka + bo!ní plocha x 2

1.4*14*2+1.6*2.13+1.6*3.74+35.75+0.5*3.185*2+2.7*13.575+1.3*13.575+2.45*2=146,73 [A] viz p%íloha ! 4

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ  146,73  ZM2

rám:

�í%ka x délka x 2

monolit:

vý�ka x délka + vý�ka x délka

!elo:

pohledová plocha + �í%ka d%íku x vý�ka x 2

základ:

�í%ka x délka + �í%ka x délka + bo!ní plocha x 2

1.4*14*2+1.6*2.13+1.6*3.74+35.75+0.5*3.185*2+2.7*13.575+1.3*13.575+2.45*2=146,73 [A] viz p%íloha ! 4

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
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- z%ízení ochrany izolace

 40 78383 NÁT'RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)  19,73  ZM2

délka nát(ru na %ímse v p%í!ném %ezu x délka %ímsy

1.44*13.7=19,73 [A] viz p%íloha ! 4

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r)znobarevné), v!etn( úpravy podkladu (odma�t(ní, odstran(ní starých nát(r) a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát(ru p%edepsaným postupem a spln(ní v�ech po�adavk) daných technologickým p%edpisem.

P idru�ená stavební výroba  160 825,737

Trubní vedení8

 41 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM  3,60  ZM

3,6=3,60 [A] viz p%íloha !. 2

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t(snící  materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev+ovacích prvk), v!etn( pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et%ení podkladu a podp(r
- z%ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p%edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 42 86645 CHRÁNI KY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM  8,00ZM

8=8,00 [A] ochrana vodovodního %adu

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
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zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t(snící  materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev+ovacích prvk), v!etn( pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et%ení podkladu a podp(r
- z%ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p%edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
 v!etn( p%ípadn( p%edepsaného ut(sn(ní konc) chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- oplá�t(ní dle dokumentace a nutné opravy oplá�t(ní p%i jeho po�kození

 43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D'ROVANÝCH  44,58  ZM

d(rovaná drená�ní trubka DN 150 mm (rámové konstrukce)

délka op(ry x 2

17*2=34,00 [A]

d(rovaná drená�ní trubka (odvodn(ní rubu !el/k%ídel)

délka k%ídel + 0,25 (p%esah za k%ídly) 

4.18+0.25+5.9+0.25=10,58 [B]

Celkem: A+B=44,58 [C]  viz p%íloha ! 4 a p%íloha ! 9

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t(snící  materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev+ovacích prvk), v!etn( pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et%ení podkladu a podp(r
- z%ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p%edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
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- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád(ním a !erpáním vody

 44 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM  1,30  ZM

ned(rovaná drená�ní trubka DN 180 mm

po!et prostup) (p)dorys) x tl. k%ídla x 0,15 mm p%esah

2*(0.5+0.15)=1,30 [A] viz p%íloha ! 4 a p%íloha ! 9

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t(snící  materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev+ovacích prvk), v!etn( pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et%ení podkladu a podp(r
- z%ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod)  �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p%edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád(ním a !erpáním vody

Trubní vedení  33 043,248

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 45 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S 

P"ESUNEM

 13,63ZM

demontované zábradlí majetkem zhotovitele

13,63=13,63 [A] viz p%íloha ! 4.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran(ní za%ízení
- jeho odvoz na p%edepsané místo
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 46 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ�  13,63  ZM

13,63=13,63 [A] viz p%íloha ! 4.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn( p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk), t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 47 91355 EVIDEN NÍ  ÍSLO MOSTU  2,00  ZKUS

2=2,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden!ním !íslem mostu, sloupek dopravní zna!ky v!etn( osazení a nutných zemních prací a zabetonován

 48 916622 VODÍCÍ ST'NY Z DÍLC& BETON - MONTÁ� S P"ESUNEM  100,00  ZM

2*50=100,00 [A] vymezení koridoru dopravy pri p%ípadné stavb( za provozu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst(ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst( ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus), nutnou opravu po�kozených !ástí
V polo�ce se vykazují do!asné prefabrikované vodící betonové st(ny vý�ky max. 60cm. Do!asné vodící st(ny z prefabrikovaných betonových svodidel 
standardních vý�ek se vykazují v polo�kách 911**2.

ZBV:

Neprovedeno6.5 -100,00Z

-100=- 100,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 49 916623 VODÍCÍ ST'NY Z DÍLC& BETON - DEMONTÁ�  100,00ZM

2*50=100,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo.
V polo�ce se vykazují do!asné prefabrikované vodící betonové st(ny vý�ky max. 60cm. Do!asné vodící st(ny z prefabrikovaných betonových svodidel 
standardních vý�ek se vykazují v polo�kách 911**3.
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ZBV:

Neprovedeno6.5 -100,00Z

-100=- 100,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 50 916812 ODD'L OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁT'NNÉ - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

 60,00  ZM

2*30=60,00 [A]  odd(lení stavby od dopravy pri p%ípadné stavb( za provozu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst(ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst( ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus), nutnou opravu po�kozených !ástí

ZBV:

Neprovedeno6.5 -60,00Z

-60=-60,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 51 916813 ODD'L OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁT'NNÉ - DEMONTÁ�  60,00  ZM

2*30=60,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran(ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

ZBV:

Neprovedeno6.5 -60,00Z

-60=-60,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00
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 52 936500 R LETOPO ET VLYSEM DO BETONU  1,00ZKS

LETOPO$ET VLYSEM DO BETONU

1=1,00 [A] viz p%íloha !. 9

 53 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC  32,16ZM3

kamenná konstrukce (klenba)

plocha v %ezu x délka

4.1*4.67=19,15 [A]

u monolitu:

plocha v %ezu x délka

v klenbové kci

�í%ka x vý�ka x délka

!elo:

�í%ka x vý�ka x tl.

dno výtoku:

�í%ka x délka x tl.

svah:

délka sklonu x délka x tl. + délka sklonu x délka x tl. + obsah svahového ku�ele x tl. x 2

2*2.4+2.8*0.25*11.73=13,01 [B] viz p%íloha !. 2

celkem A+B=32,16 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl+ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

 54 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC  28,95  ZM3

cihelná konstrukce (klenba)

plocha v %ezu x sou!et délek

4.1*7.06=28,95 [A] viz p%íloha !. 2

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl+ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

 55 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  9,60  ZM3

podkladní betony

tl. x sou!et (�í%ka x délka)

0.15*(3.3*2.4+2.8*11.73+3.9*3+3.4*3.4)=9,60 [A] viz p%íloha !. 2

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl+ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

 56 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU  24,81  ZM3

�b konstrukce

plocha v %ezu x délka + plocha v %ezu x délka 

5.27*2.4+3.54*3=23,27 [A]

�b %ímsy

délka x �í%ka x vý�ka + délka x �í%ka x vý�ka

13.7*0.3*0.2+12*0.3*0.2=1,54 [B]

Celkem: A+B=24,81 [C] viz p%íloha !. 2

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl+ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)
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 57 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH  1,00ZKUS

1=1,00 [A] viz p%íloha !. 2

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl+ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

 58 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVOD,OVA &  1,00  ZKUS

1=1,00 [A] viz p%íloha !. 2

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku.
- polo�ka zahrnuje poplatek za skládku 
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

 59 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZA  3,70  ZM

3,7=3,70 [A] viz p%íloha !. 2

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. 
- polo�ka zahrnuje poplatek za skládku
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

 60 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZA  3,60  ZM

3,6=3,60 [A] viz p%íloha !. 2

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. 
- polo�ka zahrnuje poplatek za skládku
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis)

Ostatní konstrukce a práce, bourání  238 942,149

 3 241 697,32Celkem:
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K! 95 591,73Cena s daní:

K! 16 590,30DPH:

K! 79 001,43Cena celková:

K! 108 162,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní p elo�ka VO (most ev. ". 303-002A)  - uznatelné vedlej�í náklady

Provizorní p elo�ka VO (most ev. ". 303-002A)  - uznatelné vedlej�í náklady

Rozpo"et:

II/303 Velké Po í"í � Hronov - I.etapa

SO 506

Objekt: SO 506

Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 79 001,43Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Provizorní p elo�ka VO (most ev. ". 303-002A)  - uznatelné vedlej�í náklady
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Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 506

SO 506

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  3,61ZT

výkopová zemina 

0,35*0,6*10*0,2=0,42 [A]  cca 20 % z výkop) rýhy pro kabel pol. 702212 

0,5*1,2*14*0,2=1,68 [B]   cca 20 % z výkop) rýhy pro kabel pol. 702323

Celkem: A+B*1,9=3,61 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ 

ZPRÁVY

 1,00  ZKPL

výchozí revize

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

ZBV:

Neprovedeno6.6 -1,00Z

-1=-1,00 [A]

aktuální mno�ství  0,00

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU  11,50ZM2

11,5*1=11,50 [A]  viz p%íloha c.3

Technická specifikace: v!etn( vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVN'NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

V ET PODKLADU

 3,13  ZM3

Polo�ka obsahuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

v#. ulo�ení na skládku a poplatku za skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139
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SO 506

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

12,5*1*0,25=3,13 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 5 11352 ODSTRAN'NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK& BETONOVÝCH  2,00  ZM

2=2,00 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl+ujícím textu k polo�ce).

 6 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM  11,50  ZM2

11,5=11,50 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm(si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  42 474,121

Komunikace5

 7 567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV 

CEMENTEM

 1,88  ZM3

12,5*1*0,15=1,88 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn( p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Neprovedeno6.6 -1,88Z
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Objekt:
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34139

SO 506
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

-1,88=-1,88 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 8 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU

 0,75  ZM3

12,5*1*0,06=0,75 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát(ry

ZBV:

Neprovedeno6.6 -0,75Z

-0,75=-0,75 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 9 575E01 LITÝ ASFALT MA II (K"I�, PARKOVI�T', ZASTÁVKY) 8 MODIFIK  0,50  ZM3

12,5*1*0,04=0,50 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn(ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za%ízení, odvod+ovacích prou�k), odvod+ova!), vpustí, �achet a pod.
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

ZBV:

Neprovedeno6.6 -0,50Z

-0,5=-0,50 [A]

aktuální mno�ství  0,00

Komunikace5

P idru�ená stavební výroba7

 10 702212 VYKOP KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.I  10,00  ZM

v#. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v polo�ce  014101

10=10,00 [A]  viz p%íloha c.3

 11 702323 VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.I  14,00  ZM

v#. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v polo�ce  014101

14=14,00 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � kompletní montá�, návrh, rozm(%ení, upevn(ní, za!i�t(ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a pod. 
 � ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev+ovacího materiálu
 � sestavení a upevn(ní konstrukce na stanovi�ti
 � pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Polo�ka neobsahuje:
 X
3. Zp)sob m(%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl), je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m(síc pronájmu.

 12 702B1 ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60 CM RUCNE,ZEM.TR.I  10,00  ZM

10=10,00 [A] viz p%íloha c.3
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

 13 702C2 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120 CM RUCNE,ZEM.TR.I  14,00ZM

14=14,00 [A]

 14 70331 Chráni!ky z trub. plast.  14,00ZM

TRUBKA KORUG. PE 110mm v!etn( obetonování 14=14,00 [A]

 15 742612 KRYTÍ KABEL& VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í" 22CM  24,00ZM

24=24,00 [A] viz p%íloha c.3

 16 742653 KRYTÍ KABEL& PLAST DESKAMI �Í" 25CM  10,00ZM

10=10,00 [A]

 17 74291 DEMONTÁ� KABEL& N.N.  10,00ZM

10=10,00 [A]

 18 742H22 KABEL NN  TY"�ILOVÝ Al S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 

16MM2

 24,00ZM

AYKY 4x16 24=24,00 [A] viz p%íloha c.3

 19 742L22 UKON ENÍ DVOU A� P'TI�ILOVÉKO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16MM2

 2,00ZKS

spojka SMH4 16-50 2=2,00 [A]  viz p%íloha c.3

 20 742P13 ZATA�ENÍ KABELU DO CHRÁNI KY - KABEL DO 4KG/M  14,00ZM

14=14,00 [A]

P idru�ená stavební výroba  13 550,707
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp#s.

Ostatní konstrukce a práce9

 21 91781 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK& BETONOVÝCH  2,00  ZM

pouze manipulace se stávajícími obrubníky 2=2,00 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t(ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P%ípadné nutné dopln(ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 22 919115 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM  25,00ZM

25=25,00 [A] viz p%íloha c.3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�*ce, v!etn( spot%eby vody

Ostatní konstrukce a práce  19 913,249

 79 001,43Celkem:
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K! 1 237 232,41Cena s daní:

K! 214 726,29DPH:

K! 1 022 506,12Cena celková:

K! 1 141 392,51Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

De� ová kanalizace � !AD 2 (km 2,82�2,96)

De� ová kanalizace � !AD 2 (km 2,82�2,96)

Rozpo"et:

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

SO 31

Objekt: SO 31

Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 1 022 506,12Náklad na m$rnou jednotku:

 1,00Po"et m$rných jednotek:

M$rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:
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34139
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  378,23  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina p"ebytek

378.23=378,23 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  39,91  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kamenivo

39.91=39,91 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014101 R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU  21,96  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton

5.98+15.98=21,96 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

 39,91  ZM3

ODSTRAN PODKL ZPEVN NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM

(122.8*1.3+2*2*5+55.11*1)*0.17=39,91 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P%DY  4,50ZM3

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P!DY

30*0.15=4,50 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�&ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 6 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T'. I, ODVOZ DO 5KM  103,13ZM3

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T". I, ODVOZ DO 5KM

496.08-181.26=314,82 [A]

496.08-181.26=314,82 [B]

pou�ito pro zásypy cca 30%

103.13=103,13 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
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- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 132734 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I, ODVOZ DO 5KM  103,13  ZM3

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 5KM

pou�ito pro zásypy cca 30%

103.13=103,13 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 8 132738 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I, ODVOZ DO 20KM  378,23  ZM3
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM

výkopy - "ad 2 

432.05*0.95+11.96*1.85=432,57 [A]

výkopy - p"ípojky 

(2.8-0.3)*0.9*55.11=124,00 [B]

výkopy �achet 

2*2*(2.45+2.05+2.15+2.45+3.21)=49,24 [C]

odpocty

-30.5175-39.9075-14.75728-39.27101=- 124,45 [D]

pro zasyp

-103.13=- 103,13 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=378,23 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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 9 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN#NÍ

 103,13  ZM3

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ

pou�ito pro zásypy cca 30%

103.13=103,13 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t(ní a ochrana podlo�í a svah)
- svahování, uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM  103,13  ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM

pou�ito pro zásypy cca 30%

103.13=103,13 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb(ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  109,46  ZM3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

109.46=109,46 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá
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 12 18232 ROZPROST'ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M  30,00  ZM2

ROZPROST"ENÍ ORNICE V ROVIN  V TL DO 0,15M

30=30,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst(ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�&ce v rovin( a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM  30,00  ZM2

ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU#NÍM VÝSEVEM

30=30,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm(si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 O�ET'OVÁNÍ TRÁVNÍKU  30,00  ZM2

O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU

30=30,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk) na dopravní prost"edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terén
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 15 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ  30,00  ZM2

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

30=30,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post"ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán(ní jejich dal�ímu r)stu na urovnaném volném 
terénu

 16 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU  0,75  ZM3

ZALÉVÁNÍ VODOU

30*0.005*5=0,75 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn( s ulo�ením

Zemní práce  250 788,021

Vodorovné konstrukce4

 17 45131 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z PROST BET  24,89ZM3

PODKL A VÝPL$ VRSTVY Z PROST BET

0.16*141.83+0.4*5.49=24,89 [A]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T#�ENÉHO  7,36  ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T �ENÉHO
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podsypy objekt) �achet' 2*2*0,1*5

2*2*0.1*6=2,40 [A]

podsyp potrubí z písku

4.96=4,96 [B]

Celkem: A+B=7,36 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 19 561401 KAMENIVO ZPEVN#NÉ CEMENTEM TL. DO 200MM  234,75ZM2

KAMENIVO ZPEVN NÉ CEMENTEM TL. DO 200MM

234.75=234,75 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn( p"edepsané výztu�e
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Neprovedeno6.7 -234,75Z

aktuální mno�ství  0,00

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 250MM  234,75ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T RKODRTI TL. DO 250MM
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234.75=234,75 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

Komunikace  33 465,965

P#idru�ená stavební výroba7

 21 72124 LAPA E ST'E�NÍCH SPLAVENIN  9,00  ZKUS

LAPA#E ST"E�NÍCH SPLAVENIN

9=9,00 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého instala!ního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, 
záv(sných, upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vypln(ní a za!i�t(ní
- úprava podkladu a osazení podp(r, osazení a o!i�t(ní podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ní instalace, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení instalace i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úprava a p"íprava prostup), okolí podp(r, zaúst(ní a napojení a upevn(ní odpadních výustek
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem instalace

P#idru�ená stavební výroba  10 081,177

Potrubí8

 22 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM  141,83  ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM

141.83=141,83 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 31

SO 31

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 23 81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM  5,49  ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM

5.49 DN 900=5,49 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku
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De� ová kanalizace � !AD 2 (km 2,82�2,96)

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 31

SO 31

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

ZBV:

Neprovedeno6.7 -5,49 3Z

aktuální mno�ství 0 0,00

 24 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  77,63  ZM 5

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

77.63=77,63 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 25 894145 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

 4,00ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 300MM

4=4,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 31

SO 31

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 26 894171 �ACHTY KANALIZA  Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

1000MM

 1,00  ZKUS

�ACHTY KANALIZA# Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

1 DN 900=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 31

SO 31

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 27 899652 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM  219,46  ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

77.63+141.83=219,46 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 28 899692 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN P'ES 800MM  5,49  ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN P"ES 800MM

5.49=5,49 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

ZBV:

Neprovedeno6.7 -5,49Z

aktuální mno�ství  0,00

 29 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ  224,95ZM

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

141.83+5.49+77.63=224,95 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi!ích DVD a vyhotovení záv(re!ného písemného protokolu

 30 899901 P'EPOJENÍ P'ÍPOJEK  1,00  ZKUS
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

P"EPOJENÍ P"ÍPOJEK

napojení potrubí DN 300 na stávající �achtu 

1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ez na potrubí, dodání a osazení p"íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí  514 748,998

Ostatní konstrukce a práce9

 31 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% 

�Í' 150MM

 8,00ZM

SILNI#NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK! �Í" 150MM

8=8,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm(rech p"edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op(rku.

 32 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH  5,00ZKUS

VYBOURÁNÍ KANALIZA# �ACHET KOMPLETNÍCH

5=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn( nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis),
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)

 33 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZA  118,35  ZM

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZA#

118.35=118,35 [A]
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Rozpo"et:

34139

SO 31

SO 31

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis)

Ostatní konstrukce a práce  63 074,419

 1 022 506,12Celkem:
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K! 1 846 134,59Cena s daní:

K! 320 403,52DPH:

K! 1 525 731,07Cena celková:

K! 1 655 417,68Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

De� ová kanalizace � !AD 3 (km 2,53�2,75)

De� ová kanalizace � !AD 3 (km 2,53�2,75)

Rozpo"et:

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

SO 32

Objekt: SO 32

Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 1 525 731,07Náklad na m$rnou jednotku:

 1,00Po"et m$rných jednotek:

M$rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 32

SO 32

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  468,10  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina p"ebytek

468.1=468,10 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  72,17  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kamenivo

72.17=72,17 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014101 R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU  1,98  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton

1.98=1,98 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

 72,17  ZM3

ODSTRAN PODKL ZPEVN NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM

424.518*0.17=72,17 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T'. I, ODVOZ DO 5KM  99,61  ZM3

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T". I, ODVOZ DO 5KM

99.61=99,61 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 132734 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I, ODVOZ DO 5KM  99,61ZM3

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 5KM

99.61 pro zásypy=99,61 [A]
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 7 132738 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I, ODVOZ DO 20KM  468,10ZM3

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

výkopy - "ad 1 (

151.7*1.3+375.6*0.95=554,03 [A]

výkopy - p"ípojky 

(2.1-0.3)*0.9*74.51=120,71 [B]

výkopy �achet] 

2*2*(2.43+2.4+2.34+2.22+2.15+2.28+2.43)=65,00 [C]

odpocet 

 -55.187-72.168-8.835-35.837=- 172,03 [D]

odpocet zasyp

-99.61=-99,61 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=468,10 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJZp%s.

 8 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN#NÍ

 99,61  ZM3

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ

99.61=99,61 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t(ní a ochrana podlo�í a svah)
- svahování, uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM  99,61  ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM

99.61=99,61 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb(ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  232,42  ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

232.42=232,42 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  170,15  ZM3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

170.15=170,15 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá

Zemní práce  433 519,911

Vodorovné konstrukce4

 12 45131 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z PROST BET  39,68  ZM3

PODKL A VÝPL$ VRSTVY Z PROST BET

39.68=39,68 [A]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T#�ENÉHO  9,51  ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T �ENÉHO

podsypy objekt) �achet 2*2*0.1*7=2,80 [A]

podsyp potrubí z písku 6.71=6,71 [B]

Celkem: A+B=9,51 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 14 561401 KAMENIVO ZPEVN#NÉ CEMENTEM TL. DO 200MM  424,52  ZM2

KAMENIVO ZPEVN NÉ CEMENTEM TL. DO 200MM

424.52=424,52 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu

Aspe Firma: Strana: 10

 as:  9:12:3605.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

De� ová kanalizace � !AD 3 (km 2,53�2,75)

De� ová kanalizace � !AD 3 (km 2,53�2,75)

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 32

SO 32

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn( p"edepsané výztu�e
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Neprovedeno6.8 -424,52Z

-424,52=- 424,52 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 250MM  424,52  ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T RKODRTI TL. DO 250MM

424.52=424,52 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

Komunikace5

P#idru�ená stavební výroba7

 16 72124 LAPA E ST'E�NÍCH SPLAVENIN  9,00  ZKUS

LAPA#E ST"E�NÍCH SPLAVENIN

9=9,00 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého instala!ního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, 
záv(sných, upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav



Aspe Firma: Strana: 11

 as:  9:12:3605.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

De� ová kanalizace � !AD 3 (km 2,53�2,75)

De� ová kanalizace � !AD 3 (km 2,53�2,75)

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 32

SO 32
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vypln(ní a za!i�t(ní
- úprava podkladu a osazení podp(r, osazení a o!i�t(ní podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ní instalace, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení instalace i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úprava a p"íprava prostup), okolí podp(r, zaúst(ní a napojení a upevn(ní odpadních výustek
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem instalace

P#idru�ená stavební výroba  10 081,177

Potrubí8

 17 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM  165,18  ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM

165.18=165,18 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 18 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM  63,10ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM

63.1=63,10 [A]
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Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  90,69  ZM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

potrubí plast DN 200 (p"ípojky DS, délka v!. svislých úsek))

90.69=90,69 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku
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 20 894145 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

 7,00  ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 300MM

7=7,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 21 899642 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM  90,69  ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 22 899652 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM  165,18ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

165.18=165,18 [A]
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Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 23 899662 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM  63,10  ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM

63.1=63,10 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 24 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ  318,97  ZM

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

165.18+63.10+90.69=318,97 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi!ích DVD a vyhotovení záv(re!ného písemného protokolu

 25 899901 P'EPOJENÍ P'ÍPOJEK  1,00ZKUS

P"EPOJENÍ P"ÍPOJEK

1 napojení na výtokový objekt (sou!ást objektu mostu 303-002A)=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ez na potrubí, dodání a osazení p"íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 26 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH  4,00ZKUS

VYBOURÁNÍ KANALIZA# �ACHET KOMPLETNÍCH

4=4,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn( nezbytného rozsahu zemních prací,
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- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis),
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)

 27 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZA  108,00  ZM

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZA#

108=108,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis)

Ostatní konstrukce a práce  53 969,369

 1 525 731,07Celkem:
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Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 5 564 399,78Náklad na m$rnou jednotku:
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M$rné jednotky:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  861,34  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina p"ebytek

861.34=861,34 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  84,90  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kamenivo

84.9=84,90 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014101 R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU  24,89  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton

3.96+20.93=24,89 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

 84,90  ZM3

ODSTRAN PODKL ZPEVN NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM

499.397*0.17=84,90 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

Aspe Firma: Strana: 3

 as:  9:12:3605.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

De� ová kanalizace � !AD 4 (km 2,18�2,50)

De� ová kanalizace � !AD 4 (km 2,18�2,50)

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 33

SO 33

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P%DY  15,00  ZM3

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P!DY

100*0.15=15,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�&ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 6 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T'. I, ODVOZ DO 5KM  245,60  ZM3

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T". I, ODVOZ DO 5KM

245.6=245,60 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
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polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 132734 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I, ODVOZ DO 5KM  245,60  ZM3

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 5KM

245.6=245,60 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 8 132738 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I, ODVOZ DO 20KM  861,34  ZM3

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM
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výkopy - "ad 4; "ad 4.1

1024.71=1 024,71 [A]

výkopy - p"ípojky DS

110.42=110,42 [B]

výkopy �achet

184.11=184,11 [C]

odpocet

-64.922-84.898-11.044-51.432=- 212,30 [D]

odpocet zasyp

-245.6=- 245,60 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=861,34 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 9 141246 PROTLA OVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 400MM  152,36  ZM
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

PROTLA#OVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 400MM

 Realizace potrubí DN 400 bezvýkopovou technologií.

 Materiál potrubí je zvolen dle konkrétní pou�ité bezvýkopové technologie (vhodný pro de�&ovou kanalizaci).

Sou!ástí polo�ky jsou i startovací a cílové jámy; bourání i obnova povrch) je v samostatných polo�kách

Sou!ástí této polo�ky není realizace kontrolních �achet v trase kanalizace.

152.36=152,36 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku protla!ovaného potrubí a ve�keré pomocné práce (startovací za"ízení, startovací a cílová jáma, op(rné a vodící bloky a pod.)

 10 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN#NÍ

 245,60ZM3

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ

245.6=245,60 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t(ní a ochrana podlo�í a svah)
- svahování, uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM  245,60  ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM

245.6=245,60 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb(ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  573,06ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

573.06=573,06 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
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- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  191,56  ZM3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

191.56=191,56 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá

 14 18232 ROZPROST'ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M  100,00ZM2

ROZPROST"ENÍ ORNICE V ROVIN  V TL DO 0,15M

100=100,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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nutné p"emíst(ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�&ce v rovin( a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM  100,00  ZM2

ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU#NÍM VÝSEVEM

100=100,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm(si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 O�ET'OVÁNÍ TRÁVNÍKU  100,00  ZM2

O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU

100=100,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk) na dopravní prost"edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 17 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ  100,00  ZM2

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

100=100,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post"ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán(ní jejich dal�ímu r)stu na urovnaném volném 
terénu

 18 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU  2,50  ZM3

ZALÉVÁNÍ VODOU

100*0.005*5=2,50 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn( s ulo�ením

Zemní práce  3 100 604,311

Vodorovné konstrukce4
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 19 45131 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z PROST BET  2,78  ZM3

PODKL A VÝPL$ VRSTVY Z PROST BET

21*0.1  - podkladní beton dla�by C25/30 XF4=2,10 [A]

3*1.5*0.15  - podkladní beton tl. 150mm=0,68 [B]

Celkem: 2.1+0.68=2,78 [C]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 20 45152 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  0,86  ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

3.2*1.8*0.15  - �t(rkový podsyp tl. 150mm=0,86 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T#�ENÉHO  9,45ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T �ENÉHO

podsyp objekt) �achet

5.2=5,20 [A]

podsyp potrubí

4.25=4,25 [B]

Celkem: A+B=9,45 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU  3,00  ZM3

PATKY Z PROSTÉHO BETONU

2.5*1.2 - bet. patka (obetonování potrubí) vyúst(ní do "eky C25/30 XF4=3,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 23 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE  2,32  ZM3

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
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0.58*4 ZÁHOZ LOMOVÝM KAMENEM vel 25-50kg=2,32 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p"edepsané frakce v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  4,20  ZM3

DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

21*0.2  - dla�ba tl. 200mm z lom. kamene do betonu=4,20 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán( a pod.)
- z"ízení spojovací vrstvy
- z"ízení lo�e dla�by z cementové malty p"edepsané kvality a p"edepsané tlou�&ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p"edepsaného tvaru
- spárování, t(sn(ní, tmelení a vypln(ní spar MC p"ípadn( s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn( polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 25 56144 KAMENIVO ZPEVN#NÉ CEMENTEM TL. DO 200MM  499,40ZM2

KAMENIVO ZPEVN NÉ CEMENTEM TL. DO 200MM

499.4=499,40 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn( p"edepsané výztu�e
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
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- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Neprovedeno6.9 -499,40Z

-499,4=- 499,40 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 250MM  499,40  ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T RKODRTI TL. DO 250MM

499.4=499,40 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

Komunikace5

P#idru�ená stavební výroba7

 27 72124 LAPA E ST'E�NÍCH SPLAVENIN  5,00  ZKUS

LAPA#E ST"E�NÍCH SPLAVENIN

5=5,00 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého instala!ního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, 
záv(sných, upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vypln(ní a za!i�t(ní
- úprava podkladu a osazení podp(r, osazení a o!i�t(ní podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ní instalace, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení instalace i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úprava a p"íprava prostup), okolí podp(r, zaúst(ní a napojení a upevn(ní odpadních výustek
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- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem instalace

P#idru�ená stavební výroba  5 600,657

Potrubí8

 28 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM  320,16  ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM

320.16=320,16 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 29 81446 R POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM  152,36  ZM 5

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM

bezvykopova technologie

152.36=152,36 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
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upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 30 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  62,29  ZM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

potrubí plast DN 200 (p"ípojky DS, délka v!. svislých úsek))

62.29=62,29 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 31 894145 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

 8,00  ZKUS



Aspe Firma: Strana: 16

 as:  9:12:3605.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

De� ová kanalizace � !AD 4 (km 2,18�2,50)

De� ová kanalizace � !AD 4 (km 2,18�2,50)

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 33

SO 33

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 300MM

8=8,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 32 894146 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

 5,00  ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 400MM

5=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,

Aspe Firma: Strana: 17

 as:  9:12:3605.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

De� ová kanalizace � !AD 4 (km 2,18�2,50)

De� ová kanalizace � !AD 4 (km 2,18�2,50)

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 33

SO 33

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 33 899641 TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 200MM  62,29  ZM

TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 200MM

62.29=62,29 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 34 899652 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM  320,16  ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

320.16=320,16 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 35 899662 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM  152,36  ZM 4

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM

152.36=152,36 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.
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 36 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ  534,81  ZM

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

320.16+152.36+62.29=534,81 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi!ích DVD a vyhotovení záv(re!ného písemného protokolu

 37 899901 P'EPOJENÍ P'ÍPOJEK  1,00  ZKUS

P"EPOJENÍ P"ÍPOJEK

1 napojení na výtokový objekt (sou!ást objektu mostu 303-002A)=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ez na potrubí, dodání a osazení p"íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí  2 069 468,498

Ostatní konstrukce a práce9

 38 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH  5,00  ZKUS

VYBOURÁNÍ KANALIZA# �ACHET KOMPLETNÍCH

5=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn( nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis),
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)

 39 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZA  155,00  ZM

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZA#

155=155,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)
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- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis)

Ostatní konstrukce a práce  76 626,309

 5 564 399,78Celkem:
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K! 10 811 288,04Cena s daní:

K! 1 876 339,25DPH:

K! 8 934 948,79Cena celková:

K! 9 248 558,71Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

De� ová kanalizace � #ad 5

De� ová kanalizace � #ad 5

Rozpo"et:

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

SO 34

Objekt: SO 34

Stavba: 34139

SOUPIS PRACÍ

K! 8 934 948,79Náklad na m$rnou jednotku:

 1,00Po"et m$rných jednotek:

M$rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 34

SO 34

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  3 470,52  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina p"ebytek

4543.86-1073.34=3 470,52 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  261,78  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kamenivo

261.78=261,78 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  47,84  ZT

POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton z potrubí pol. 969246

110*0.304=33,44 [A]

beton z UV z pol. 96687

32*0.45=14,40 [B]

Celkem: A+B=47,84 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRAN#NÍ PODKLAD% ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 261,78  ZM3

ODSTRAN NÍ PODKLAD! ZPEVN NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

bourání podkladní vrstvy vozovky - 170mm MZK

(172*1.6+443.18*1.5+224.34*1.2+88.28*1.2+6*1.6+(55.09*0.5+151.75)*1.2)*0.17=261,78 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 34

SO 34

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 5 11353 ODSTRAN#NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK%  4,00  6ZM

ODSTRAN NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK!

4=4,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T'. I  1 073,34ZM3

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T". I

zásyp p)vodním materiálem (30% z celkových zásyp))

1073.34=1 073,34 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I  4 543,84  ZM3

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I

výkopy - "ad 5

966.3*1.4+1638*1.3+600*1=4 082,22 [A]

výkopy - "ad 5.1

329.00*1=329,00 [B]

výkopy - "ad 5.2

25.8*1.4=36,12 [C]

výkopy - p"ípojky

(55.09+151.75)*3*0.9=558,47 [D]

odpo!et MZK

-1539.9*0.17=- 261,78 [E]

odpo!et frézování - viz objekt silnice

-1539.9*0.13=- 200,19 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 543,84 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 8 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN#NÍ

 4 543,84  ZM3

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ

4543.84=4 543,84 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t(ní a ochrana podlo�í a svah)
- svahování, uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁL%

 662,35  ZM3

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

zásyp se zhutn(ním - aktivní zóna 0.5m

1324.7*0.5=662,35 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t(lesa v!etn( aktivní zóny) v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM  1 073,34  ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM

zásyp p)vodním materiálem (30% z celkových zásyp))

1073.34=1 073,34 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb(ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  1 842,12  ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

zásyp se zhutn(ním

2504.47-662.35=1 842,12 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  175,38  ZM3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

1*0.1*292.3+1*0.5*292.3=175,38 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá

 13 18232 ROZPROST'ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M  246,80  ZM2

ROZPROST"ENÍ ORNICE V ROVIN  V TL DO 0,15M

68*3+(5.2+7.2+3.5+5.5)*2=246,80 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst(ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�&ce v rovin( a ve svahu do 1:5

 14 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM  246,80  ZM2

ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU#NÍM VÝSEVEM
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246.8=246,80 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm(si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 O�ET'OVÁNÍ TRÁVNÍKU  246,80  ZM2

O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU

246.8=246,80 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk) na dopravní prost"edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 16 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ  246,80ZM2

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

246.8=246,80 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post"ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán(ní jejich dal�ímu r)stu na urovnaném volném 
terénu

 17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU  6,17  ZM3

ZALÉVÁNÍ VODOU

246.8*0.005*5=6,17 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn( s ulo�ením

Zemní práce  3 202 272,161

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  400,50ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

ulo�ení bet. potrubí - betonové sedlo C12/15 (90°)

400.5=400,50 [A]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
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!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  1,32  ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

 podkladní beton dla�by C25/30; tl. 100mm

13.2*0.1=1,32 [A]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T#�ENÉHO  10,40  ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T �ENÉHO

podsypy objekt) �achet

10.4=10,40 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  4,00  ZM3

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. patka (obetonování potrubí) vyúst(ní do "eky C25/30 XF3

(1.45*1.45-0.6*0.6*3.1415/4)*2.2=4,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
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- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 22 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE  1,20  ZM3

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

0.3*4=1,20 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p"edepsané frakce do p"edepsaného tvaru v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  1 189 122,844

Komunikace pozemní5

 23 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN#NÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

 1 539,87  ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN NÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK, tl. 170mm

1539.87=1 539,87 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

ZBV:

Neprovedeno6.10 -1 539,87Z

-1539,87=-1 539,87 [A]

aktuální mno�ství  0,00
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 24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 250MM  1 539,87  ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T RKODRTI TL. DO 250MM

�t(rkodr& 0-63mm; tl. 250mm

1539.87=1 539,87 [A]

Celkem: A=1 539,87 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

 25 587206 P'EDLÁ�D#NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM  2,00  ZM2

P"EDLÁ�D NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM

2*1=2,00 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p"edlá�d(ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t(ní)
- dodání a rozprost"ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�&ku p"edepsanou dokumentací a pro p"edepsanou výpl$ spar
- eventuelní dopln(ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

Komunikace pozemní  220 175,575

Zdravotechnika - vnit#ní kanalizace721

 42 72124 LAPA E ST'E�NÍCH SPLAVENIN  6,00  ZKUS

LAPA#E ST"E�NÍCH SPLAVENIN

de�&ový svod - gajgr

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého instala!ního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, 
záv(sných, upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vypln(ní a za!i�t(ní
- úprava podkladu a osazení podp(r, osazení a o!i�t(ní podkladu a podp(r
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- z"ízení pln( funk!ní instalace, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení instalace i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úprava a p"íprava prostup), okolí podp(r, zaúst(ní a napojení a upevn(ní odpadních výustek
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem instalace

Zdravotechnika - vnit#ní kanalizace  6 720,78721

Trubní vedení8

 26 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM  312,62  ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM

potrubí BET DN 300; ukládané na bet. pra�ce

224.34+88.28=312,62 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 27 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM  443,18ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM

potrubí BET DN 400; ukládané na bet. pra�ce

443.18=443,18 [A]
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Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 28 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM  249,91  ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM

potrubí BET DN 500; ukládané na bet. pra�ce

240.81+9.1=249,91 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku
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 29 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  292,30ZM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

potrubí plast DN 200 (p"ípojky, délka v!. svislých úsek))

72.14+220.16=292,30 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 30 894145 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

 8,00ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 300MM

Kontrolní �achta DN 1000 (pr)m. hl. �achet 2.6m) na potrubí DN 300

8=8,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
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- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 31 894146 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

 10,00  ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 400MM

Kontrolní �achta DN 1000 (pr)m. hl. �achet 3.5 m) na potrubí DN 400

10=10,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce
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 32 894157 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

 7,00  ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 500MM

Kontrolní �achta DN 1000 (pr)m. hl. �achet 3.8 m) na potrubí DN 500

6=6,00 [A]

Kontrolní �achta DN 1200 (pr)m. hl. �achet 3.8 m) na potrubí DN 500

1=1,00 [B]

Celkem: A+B=7,00 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 33 896157 SPADI�T# KANALIZA  Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

 1,00ZKUS

SPADI�T  KANALIZA# Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 500MM

Spadi�&ová �achta DN 1000, bez obtoku; hl. 3.9m na potrubí DN 500

1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, p"ípadn( p"edepsané oblo�ení dna !edi!em a není-li uvedeno 
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jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou !ást spadi�t( p"edepsaných rozm(r),
- dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení
- p"edepsané podkladní konstrukce

 34 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLC%

 35,00  ZKUS

VPUS% KANALIZA#NÍ ULI#NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC!

35=35,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p"edepsaných díl) v!etn( m"í�e
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"edepsané podkladní konstrukce

 35 899309 DOPL*KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE  1 298,00  ZM

DOPL$KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE

výstra�ná fólie

1298.0=1 298,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!etn( nalo�ení a 
slo�ení,p"ípadn( s ulo�ením.

 36 89944 R VÝ'EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM  41,00  ZKUS
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VÝ"EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM

Zaslepení konc) stávajících p"ípojek UV a de�&. svod) do jednotné kanalizace (p"epojované p"ípojky)

41=41,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor) pro zaúst(ní, na obetonování útesu. U vý"ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav"ení a otev"ení �oupat, vypu�t(ní a napu�t(ní vody, odvzdu�n(ní potrubí a pod.

 37 899652 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM  312,62  ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

312.62=312,62 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 38 899662 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM  443,18  ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 39 899672 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM  249,91  ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM

DN 500

249.91=249,91 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

Trubní vedení  3 548 571,318

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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 40 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  32,00  ZKUS

VYBOURÁNÍ ULI#NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn( nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis),
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)

 41 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZA  110,00ZM

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZA#

50+60=110,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis)

Ostatní konstrukce a práce, bourání  81 361,469

 8 934 948,79Celkem:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  993,11ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina p"ebytek

1251.14-258.03=993,11 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  99,30ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kamenivo

99.3=99,30 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014101 R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU  8,89ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

asfalty

8.89=8,89 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  22,14ZT

POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton z potrubí pol. 969246

45*0.372=16,74 [A]

beton z UV pol. 96687

12*0.45=5,40 [B]

Celkem: A+B=22,14 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  204 498,230

Zemní práce1
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 5 11332 ODSTRAN#NÍ PODKLAD% ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 99,30  ZM3

ODSTRAN NÍ PODKLAD! ZPEVN NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

bourání podkladní vrstvy vozovky - 170mm MZK

(80.79*1.2+148.54*1.2+16.7*1.7+(69.31*0.5+68.34)*1.2)*0.17=72,62 [A]

bourání podkladní vrstvy vozovky - Makadam tl. 300 mm

(40.2*1.7+20.6)*0.3=26,68 [B]

Celkem: A+B=99,30 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN#NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  8,89  ZM3

FRÉZOVÁNÍ ZPEVN NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

88.94*0.1=8,89 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 7 11511  ERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN  720,00  ZHOD

#ERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

30*24=720,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka !erpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost zálo�ní !erpací soupravy a z"ízení !erpací jímky. Sou!ástí polo�ky je také následná 
demontá� a likvidace t(chto za"ízení

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T'. I  258,03  ZM3

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T". I

zásyp p)vodním materiálem (30% z celkových zásyp))

258.03=258,03 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I  1 251,14ZM3

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I
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výkopy - "ad 6

257.6*1.5+376.2*1=762,60 [A]

výkopy - "ad 6.1

234.3*1=234,30 [B]

výkopy - p"ípojky

(69.3+68.3)*2.5*1+1*1*39.6=383,60 [C]

výkopy ostatní

2.5*5*2.6+5+2.4*2*1.2=43,26 [D]

odpo!et MZK

-72.62=-72,62 [E]

odpo!et frézování - viz objekt silnice

-(55.53+8.894)=-64,42 [F]

-(8.894+26.682)=-35,58 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 251,14 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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 10 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN#NÍ

 1 251,14  ZM3

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ

1251.14=1 251,14 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t(ní a ochrana podlo�í a svah)
- svahování, uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁL%

 0,00  ZM3

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

zásyp se zhutn(ním - aktivní zóna 0.5m

0*0.5=0,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t(lesa v!etn( aktivní zóny) v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
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- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM  258,03  ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM

zásyp p)vodním materiálem (30% z celkových zásyp))

258.03=258,03 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb(ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
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 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  602,08ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

zásyp rýhy nakupovaným nesoudr�ným materiálem (nap". recyklát/�t(rk); 70% celk. kubatury

0.7*860.11=602,08 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  132,06  ZM3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

1*0.1*(180.5+39.6)+1*0.5*(180.5+39.6)=132,06 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá

 15 18232 ROZPROST'ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M  181,30  ZM2

ROZPROST"ENÍ ORNICE V ROVIN  V TL DO 0,15M

17.5*3+10+39.6*3=181,30 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst(ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�&ce v rovin( a ve svahu do 1:5

 16 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM  181,30  ZM2

ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU#NÍM VÝSEVEM

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm(si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 O�ET'OVÁNÍ TRÁVNÍKU  181,30  ZM2

O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk) na dopravní prost"edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 18 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ  181,30  ZM2

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post"ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán(ní jejich dal�ímu r)stu na urovnaném volném 
terénu

 19 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU  4,53  ZM3

ZALÉVÁNÍ VODOU

181.0*0.005*5=4,53 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn( s ulo�ením

Zemní práce  1 045 786,521

Svislé a kompletní konstrukce3

 20 318213 OBKLAD ZDÍ ODD#L A OHRAD Z LOM KAMENE  0,69  ZM3

OBKLAD ZDÍ ODD L A OHRAD Z LOM KAMENE

 ze, z LK tl. 150mm; 

(2.15*1.2+2.5*0.4*2)*0.15=0,69 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn( s ulo�ením.

 21 327314 ZDI OP#RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB'E�NÍ Z PROSTÉHO BETONU DO 

C25/30

 3,63  ZM3

ZDI OP RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB"E�NÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

 bet. konstrukce objektu C25/30 XF3 (v!. výztu�e KARI sítí)

2.05*0.4*1.9+4.3*0.4*0.7+1.1*0.4*0.5+2.15*1.2*0.25=3,63 [A]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
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- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

ZBV:

Neprovedeno6.11 -0,83Z

-0,83=-0,83 [A]

aktuální mno�ství  2,80

 22 382325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDR�Í ZE �ELEZOBETONU C30/37  8,30ZM3

KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDR�Í ZE �ELEZOBETONU C30/37

Odleh!ovací komora

 - �B konstrukce komory; C30/37, stupe$ vyztu�ení 3%; v!. bedn(ní; vstup) pro potrubí, �

8.3=8,30 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
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- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)
- nezahrnuje dodání a ulo�ení výztu�e

 23 382365 VÝZTU� KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDR�Í Z OCELI 10505, 

B500B

 1,95  ZT

VÝZTU� KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDR�Í Z OCELI 10505, B500B

8.3*0.03*7.85=1,95 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná"ské výztu�e v po�adované kvalit(, st"íhání, "ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar) (v!. armako�)) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t(ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn(ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná"ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl$kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z"ízení �elezobetonových kloub), kotevních prvk), záv(sných ok a dopl$kových konstrukcí,
- ve�kerá opat"ení pro zaji�t(ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv)m bludných proud), vyvedení do m("ících sk"íní nebo míst pro m("ení 
bludných proud) (vlastní m("ící sk"ín( se uvád(jí polo�kami SD 74).
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
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- separaci výztu�e,
- osazení m("ících za"ízení a úpravy pro n(,
- osazení m("ících sk"íní nebo míst pro m("ení bludných proud)

Svislé a kompletní konstrukce  142 800,973

Vodorovné konstrukce4

 24 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15  115,94  ZM3 1

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

ulo�ení bet. potrubí - betonové sedlo C12/15 (90°)

114.9=114,90 [A]

podklad pod odleh!ovací komoru 

2.9*2.6*0.1=0,75 [B]

podklad pod výtok

(2*2.55*0.4+2*1.1*0.4)*0.1=0,29 [C]

Celkem: A+B+C=115,94 [D]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  0,24  ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

podkladní beton dla�by C25/30; tl. 100mm

2.365*0.1=0,24 [A]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

ZBV:

Neprovedeno6.11 -0,06Z

-0,06=-0,06 [A]

aktuální mno�ství  0,18
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 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T#�ENÉHO  4,29  ZM3

PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T �ENÉHO

 �t(rkový podsyp tl. 150mm

1.75*1.1*0.15=0,29 [A]

podsypy objekt) �achet

2*2*0.1*(2+1+1+6)=4,00 [B]

Celkem: A+B=4,29 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE  0,80  ZM3

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE vel 25-50kg (pata koryta)

0.4*2=0,80 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p"edepsané frakce do p"edepsaného tvaru v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Neprovedeno6.11 -0,80Z

-0,8=-0,80 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 28 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  0,47ZM3

DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

 dla�ba tl. 200mm z lom. kamene do betonu

2.365*0.2=0,47 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán( a pod.)
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- z"ízení spojovací vrstvy
- z"ízení lo�e dla�by z cementové malty p"edepsané kvality a p"edepsané tlou�&ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p"edepsaného tvaru
- spárování, t(sn(ní, tmelení a vypln(ní spar MC p"ípadn( s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn( polo�kami SD 45

ZBV:

Neprovedeno6.11 -0,11Z

-0,11=-0,11 [A]

aktuální mno�ství  0,36

Vodorovné konstrukce4

Komunikace pozemní5

 29 56143 KAMENIVO ZPEVN#NÉ CEMENTEM TL. DO 150MM  33,60  ZM2

KAMENIVO ZPEVN NÉ CEMENTEM TL. DO 150MM

33.6=33,60 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn( p"edepsané výztu�e
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 30 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN#NÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

 446,86  ZM2
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VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN NÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK, tl. 170mm

427.18=427,18 [A]

MZK, tl. 170mm

19.68=19,68 [B]

Celkem: A+B=446,86 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

ZBV:

Neprovedeno6.11 -427,18Z

-427,18=- 427,18 [A]

aktuální mno�ství  19,68

 31 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 100MM  33,60ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T RKODRTI TL. DO 100MM

33.6=33,60 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

 32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 200MM  88,94  ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T RKODRTI TL. DO 200MM

88.94=88,94 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
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- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

 33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 250MM  446,86  ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T RKODRTI TL. DO 250MM

�t(rkodr& 0-63mm; tl. 250mm

427.18=427,18 [A]

MZK, tl. 170mm

19.68=19,68 [B]

Celkem: A+B=446,86 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

 34 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRA NÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 100MM

 64,46  ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRA#NÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

64.46=64,46 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- dodání asfaltového pojiva (asfalt silni!ní ropný, emulze asfaltová kationaktivní)
- rozprost"ení kamenné kostry v p"edepsané tlou�&ce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprost"ení a zavibrování výpl$ovéh
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

 35 572121 INFILTRA NÍ POST'IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2  19,68ZM2

INFILTRA#NÍ POST"IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál) pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
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 36 572211 SPOJOVACÍ POST'IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2  128,30  ZM2

SPOJOVACÍ POST"IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

88.94=88,94 [A]

obnova asf. plochy (p"ípojky UV u areálu hasi!)): (skladba jako hl. trasa)

19.68*2=39,36 [B]

Celkem: A+B=128,30 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál) pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 19,68  ZM2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za"ízení, odvod$ovacích prou�k), odvod$ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za"ízení, odvod$ovacích prou�k), odvod$ova!), vpustí, �achet a pod.

 38 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

 88,94  ZM2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za"ízení, odvod$ovacích prou�k), odvod$ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
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- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za"ízení, odvod$ovacích prou�k), odvod$ova!), vpustí, �achet a pod.

 39 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  19,68  ZM2

ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za"ízení, odvod$ovacích prou�k), odvod$ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za"ízení, odvod$ovacích prou�k), odvod$ova!), vpustí, �achet a pod.

 40 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 108,62  ZM2

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

88.94+19.68=108,62 [A]

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o!i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za"ízení, odvod$ovacích prou�k), odvod$ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata!ních za"ízení, odvod$ovacích prou�k), odvod$ova!), vpustí, �achet a pod.

Komunikace pozemní5

Zdravotechnika - vnit#ní kanalizace721

 64 72124 LAPA E ST'E�NÍCH SPLAVENIN  11,00  ZKUS

LAPA#E ST"E�NÍCH SPLAVENIN
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de�&ový svod - gajgr

11=11,00 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého instala!ního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, 
záv(sných, upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vypln(ní a za!i�t(ní
- úprava podkladu a osazení podp(r, osazení a o!i�t(ní podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ní instalace, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení instalace i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj)
- úprava a p"íprava prostup), okolí podp(r, zaúst(ní a napojení a upevn(ní odpadních výustek
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem instalace

Zdravotechnika - vnit#ní kanalizace  12 321,43721

Trubní vedení8

 41 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM  229,33ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM

potrubí BET DN 300; ukládané na bet. pra�ce

148.54+80.79=229,33 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
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nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 43 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM  88,36  ZM

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM

potrubí BET DN 600; ukládané na bet. pra�ce

88.36=88,36 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 44 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  184,45ZM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

potrubí plast DN 200 (p"ípojky, délka v!. svislých úsek))

96.27+84.18+4=184,45 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
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- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 45 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM  39,60  ZM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM

potrubí plast DN 250 - p"ípojka z lapa!e splavenin do de�& kanalizace Elprim

39.6=39,60 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 42 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM  9,35ZM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

potrubí BET DN 500; ukládané na bet. pra�ce

9.35=9,35 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot(snosti a televizní prohlídku

 46 891658 KLAPKY DN DO 600MM  1,00  ZKUS

KLAPKY DN DO 600MM

zp(tná klapka DN600

1=1,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p"edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 47 894145 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

 6,00  ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 300MM

Kontrolní �achta DN 1000 (pr)m. hl. �achet 2.4m) na potrubí DN 300

6=6,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
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- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 48 894157 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

 1,00  ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 500MM

Kontrolní �achta DN 1000 (pr)m. hl. �achet 3.8 m) na potrubí DN 500

1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce
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 49 894158 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC% NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

 3,00  ZKUS

�ACHTY KANALIZA#NÍ Z BETON DÍLC! NA POTRUBÍ DN DO 600MM

Kontrolní �achta DN 1000 (pr)m. hl. �achet 2.2 m) na potrubí DN 600

2=2,00 [A]

Kontrolní �achta DN 1200 (pr)m. hl. �achet 3.1 m) na potrubí DN 600

1=1,00 [B]

Celkem: A+B=3,00 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc) a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn( komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc), o�et"ení a ochrana dílc),
- u dílc) �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn( i tuhé kovové prvky a záv(sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc), v!etn( dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb( v!etn( montá�ních za"ízení, plo�in a prah) a pod.,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spár a spoj),
- o!i�t(ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc),
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp)sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn( p"ípadných m("ení,
- ve�kerá za"ízení pro zaji�t(ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 50 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLC%

 14,00  ZKUS

VPUS% KANALIZA#NÍ ULI#NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC!

14=14,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p"edepsaných díl) v!etn( m"í�e
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
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- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"edepsané podkladní konstrukce

 51 897627 VPUS+ �T#RBINOVÝCH �LAB% Z BETON DÍLC% SV. �Í'KY DO 

500MM

 2,00  ZKUS

VPUS% �T RBINOVÝCH �LAB! Z BETON DÍLC! SV. �Í"KY DO 500MM

2=2,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného dílce v!etn( m"í�e
nezahrnuje p"edepsané podkladní konstrukce

 52 897727  ISTÍCÍ KUSY �T#RBIN �LAB% Z BETON DÍLC% SV. �Í'KY DO 

500MM

 2,00  ZKUS

#ISTÍCÍ KUSY �T RBIN �LAB! Z BETON DÍLC! SV. �Í"KY DO 500MM

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného dílce
nezahrnuje p"edepsané podkladní konstrukce

 53 89911G LITINOVÝ POKLOP D400  1,00  ZKUS

LITINOVÝ POKLOP D400

samonivela!ní litinový poklop KASI

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsané m"í�e v!etn( rámu

 54 899309 DOPL*KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE  547,10  ZM

DOPL$KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE

výstra�ná fólie

547.1=547,10 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!
slo�ení,p"ípadn( s ulo�ením.

 55 899641 TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 200MM  180,50  ZM
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TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 200MM

180.5=180,50 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 56 899652 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM  268,93ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

Dn 250

39.6=39,60 [A]

DN 300

229.33=229,33 [B]

Celkem: A+B=268,93 [C]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

 57 899672 ZKOU�KA VODOT#SNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM  97,71ZM

ZKOU�KA VODOT SNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM

DN 500

9.35=9,35 [A]

DN 600

88.36=88,36 [B]

Celkem: A+B=97,71 [C]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

Trubní vedení  1 397 153,898

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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 58 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ V ETN# DLA�BY PROPUSTU Z 

TRUB DN DO 600MM

 1,00  ZKUS

VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ V#ETN  DLA�BY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM

 - bet. konstrukce objektu C30/37 XF3; v! prostup) 8,3 m3

 - kompozitové !esle, v!. rámu 0.85x0.95m 1 ks

 - dla�ba tl. 200mm z lom. kamene do betonu 3 m2

 - podkladní beton dla�by C25/30; tl. 100mm 0,3 m3

 - �t(rkový podsyp tl. 100mm 0,45 m3

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání !erstvého betonu (betonové sm(si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- dla�bu dna z lomového kamene, p"ípadn( dokumentací p"edepsaný kamenný obklad st(n,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o!i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn( odbed$ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- podp(rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn(ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl$kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ) t(chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z"ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl$kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát(r), p"ípadn( vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn(ní kotevních prvk) a dopl$kových konstrukcí,
- nát(ry zabra$ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl$, t(sn(ní a tmelení spar a spoj),
- opat"ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud).
Nezahrnuje m"í� a zábradlí.
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 59 93513 �T#RBINOVÉ �LABY Z BET DÍLC% �Í' 500MM VÝ� 500MM  39,20  ZM

�T RBINOVÉ �LABY Z BET DÍLC! �Í" 500MM VÝ� 500MM

11+25+3.2=39,20 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!etn( nalo�ení a slo�ení,p"ípadn( s 
ulo�ením.
- ve�keré práce nutné pro z"ízení t(chto konstrukcí, v!etn( zemních prací, lo�e, ukon!ení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. M( í se v délky osy 
�labu bez !istících kus) a odtokových vpustí.

 60 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU  7,54  ZM3

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU

Bourání �B konstrukce - stávající odleh!ovací komora

2.7*2.15*2.19-2.1*1.55*1.59=7,54 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl$ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis)

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  12,00  ZKUS

VYBOURÁNÍ ULI#NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn( nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis),
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)

 62 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH  1,00  ZKUS
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VYBOURÁNÍ KANALIZA# �ACHET KOMPLETNÍCH

Bourání stávající BET �achty na potrubí DN500

1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn( nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis),
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)

 63 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZA  45,00ZM

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZA#

bourání betonového DN 500 potrubí ve výkopu

45=45,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis)

Ostatní konstrukce a práce, bourání  195 165,739

 3 486 792,37Celkem:
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SOUPIS PRACÍ

K! 257 104,55Náklad na m$rnou jednotku:

 1,00Po"et m$rných jednotek:

M$rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  128,90  ZM3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina p"ebytek

128.9=128,90 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRAN#NÍ PODKLAD% ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 23,57  ZM3

ODSTRAN NÍ PODKLAD! ZPEVN NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

bourání podkladní vrstvy vozovky - 170mm MZK

((133.67*1)+(5*1))*0.17=23,57 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T'. I  9,80ZM3

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK! A SKLÁDEK T". I

zásyp p)vodním materiálem (30% z celkových zásyp))

9.8=9,80 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
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- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í' DO 2M PA� I NEPA� T'. I  150,86ZM3

HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I

výkopy - 'hlavní "ad' DN125 + odbo!ka DN100

131.67*0.8*1.6+4.6*0.8*1.6-23.57=150,86 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým(na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

Aspe Firma: Strana: 4

 as:  9:12:3605.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

P#elo�ka vodovodu v km 1,82 - 1,95

P#elo�ka vodovodu v km 1,82 - 1,95

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34139

SO 84

SO 84

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

- ru!ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o!i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 5 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN#NÍ

 141,06  ZM3

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN NÍ

k dal�ímu pou�ití 

p"ebytek-odpo!et k dal�ímu pou�ití

150.86-9.8=141,06 [A]

Celkem: A=141,06 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t(ní a ochrana podlo�í a svah)
- svahování, uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM  9,80  ZM3
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ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN NÍM

zásyp p)vodním materiálem (30% z celkových zásyp))

9.8=9,80 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb(ru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  22,86  ZM3

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

zásyp se zhutn(ním

22.86=22,86 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL%  59,96  ZM3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL!

(131.67+4.6)*0.8*0.55=59,96 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlh!ením, t"íd(ním, promícháním nebo vysou�ením, p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v!. hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn(ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení zemní konstrukce (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp) neode!ítá
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Zemní práce  148 924,611

Vodorovné konstrukce4

 9 45169 PODKL A VÝPL* VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU  1,13  ZM3

PODKL A VÝPL$ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU

vypln(ní stávajícího potrubí DN 125 cementopopílkovou sm(sí

1.125=1,13 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho ulo�ení se zhutn(ním, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny)

Vodorovné konstrukce  1 922,034

Komunikace pozemní5

 10 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN#NÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

 138,67  ZM2

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVN NÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK, tl. 170mm

138.67=138,67 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

ZBV:

Neprovedeno6.12 -138,67Z

-138,67=- 138,67 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 250MM  138,67  ZM2
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VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T RKODRTI TL. DO 250MM

�t(rkodr& 0-63mm; tl. 250mm

138.67=138,67 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�&ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

Komunikace pozemní  30 557,325

Trubní vedení8

 12 85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

 4,60  ZM

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM

litinové hrdlové potrubí DN 100 s ji�t(nými spoji a s vnit"ní cem. Vystélkou 

(v!. tvarovek - p"echodový kus hrdlo-p"íruba)

4.6=4,60 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci
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ZBV:

Neprovedeno6.12 -4,60Z

-4,6=-4,60 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 13 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

 131,67  ZM

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM

litinové hrdlové potrubí DN 125 s ji�t(nými spoji a s vnit"ní cem. vystélkou

(v!. tvarovek - sm(rových kolen 1x 11 1/4° ; T-kus DN125 s p"írubovou odbo!kou DN100)

131.67=131,67 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn( technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a t(snící materiál a pod.), podp(rných, záv(sných a 
upev$ovacích prvk), v!etn( pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp(r, o!i�t(ní a o�et"ení podkladu a podp(r
- z"ízení pln( funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn( pracovních spar a spoj), pracovního zaslepení konc) a pod.
- úprava prostup), pr)chod) �achtami a komorami, okolí podp(r a vyúst(ní, zaúst(ní, napojení, vyvedení a upevn(ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát(rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn( izolací, nejsou-li tyto práce p"edm(tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t(ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád(né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád(ním a !erpáním vody
nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci

ZBV:

Neprovedeno6.12 -131,67Z

-131,67=- 131,67 [A]
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aktuální mno�ství  0,00

 14 891127 �OUPÁTKA DN DO 100MM  1,00ZKUS

�OUPÁTKA DN DO 100MM

�oup( DN 100, p"írubové

1=1,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p"edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 15 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM  1,00  ZKUS

ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p"edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 16 899309 DOPL*KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE  136,27  ZM

DOPL$KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE

výstra�ná fólie - vodovod (modrá)

136.27=136,27 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn( mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn(� p"esuny), v!etn( nalo�ení a 
slo�ení,p"ípadn( s ulo�ením.

 17 899621 TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 100MM  4,60  ZM

TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 100MM

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

ZBV:

Neprovedeno6.12 -4,60Z

-4,6=-4,60 [A]

aktuální mno�ství  0,00
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 18 899631 TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 150MM  131,67  ZM

TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 150MM

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t(ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc) pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující "ady.

ZBV:

Neprovedeno6.12 -131,67Z

-131,67=- 131,67 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 19 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 

100MM

 4,60  ZM

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM

Technická specifikace: - napu�t(ní a vypu�t(ní vody, dodání vody a dezinfek!ního prost"edku, bakteriologický rozbor vody.

ZBV:

Neprovedeno6.12 -4,60Z

-4,6=-4,60 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 20 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 

150MM

 131,67  ZM

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM

Technická specifikace: - napu�t(ní a vypu�t(ní vody, dodání vody a dezinfek!ního prost"edku, bakteriologický rozbor vody.

ZBV:

Aspe Firma: Strana: 12

 as:  9:12:3605.12.2022Datum:3.6.1.10

II/303 Velké Po#í"í � Hronov - I.etapa_kanalizace

P#elo�ka vodovodu v km 1,82 - 1,95

P#elo�ka vodovodu v km 1,82 - 1,95

Stavba:

Objekt:
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Po#.". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena CelkemZp%s.

Neprovedeno6.12 -131,67Z

-131,67=- 131,67 [A]

aktuální mno�ství  0,00

 21 89990 R1 p"epojení p"elo�ky na stávající "ad DN 100  1,00  ZKS

p&epojení p&elo�ky na stávající &ad DN 100

 22 89990 R2 p"epojení p"elo�ky na stávající "ad DN 125  2,00  ZKS

p&epojení p&elo�ky na stávající &ad DN 125

2=2,00 [A]

Trubní vedení8

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 23 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH  40,00ZM

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH

40=40,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn( ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis)

Ostatní konstrukce a práce, bourání  17 820,009

 257 104,55Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 801 552 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,98 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

60 511 800,19

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 801 551,63

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 801 551,63
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Název veřejné zakázky:

60 511 800,19

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 68 051,20

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00
Dodatek č. 6 ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 733 500,43

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 43,90 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 26,82 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 308 246,67

Kč bez DPH

− 5 166 244,01

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 21 395 757,50

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 5 166 244,01

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 21 395 757,50 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 356 586,41

− 0,00

− 104 077,78

− 2 161 539,84

Vícepráce (k odst. 6) + 167 018,61

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 10 612 423,12

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 203 706,04

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 2 392 144,12

− 151 895,86

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 10 104 363,06

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

60 511 800,19

Smluvní cena 60 511 800,19

Dodatek č. 4 ANO

16 229 513,49

26 562 001,51 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 6

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -1 733 500,43

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 1 733 500,43 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

68 732 079,19

68 715 838,17

68 920 007,06

76 862 830,28

76 673 262,48

74 939 762,05

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Výpočet provedl/a:

74 939 762,05Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

60 511 800,19

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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