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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2153/12/22/P

ze dne 23. 11. 2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zástupce:  Mgr. Martin Červíček, hejtman

IČO:  708 89 546

DIČ: CZ70889546

Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                                  
dále též „objednatel“

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem:  Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zástupce:  Ing. Zdeněk Možíš, jednatel

nebo Vratislav Zítka, jednatel

IČO:  252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném    Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení:                     
Číslo účtu:                

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 23. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem

veřejné zakázky nazvané: Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací –

víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a

jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími

dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž

hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 4 a č.6

vícepráce:   323 635 Kč bez DPH

méněpráce:             - 97 961 Kč bez DPH
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b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 

% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222  odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních 

pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny 

podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, 

podle  § 222   odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 2, č. 3 a 5 

vícepráce:   1 713 719,- Kč bez DPH 

méněpráce:              - 649 815,- Kč bez DPH 

c) Jedná se o změny dle § 222 odst. 7 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy - 

práce podle Změnového listu č. 1 

vícepráce:   285 043 Kč bez DPH 

méněpráce:           - 285 043 Kč bez DPH 

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku nepřesáhne 

30 % původní ceny závazku.   

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 6, které jsou nedílnou součástí 

tohoto dodatku. 

4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí: 

vícepráce:   2 037 354 Kč bez DPH 

méněpráce:           -    747 776 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1 289 578 Kč bez DPH. 

6. Z důvodu dodatečně požadované změny objednatele, která má vliv na postup výstavby a po dohodě 

obou smluvních stran se prodlužuje lhůta realizace I. ETAPY o 8 týdnů.  

 

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 
 

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:  

Stavební práce budou provedeny ve dvou etapách. 

Zahájení plnění: na Výzvu objednatele k zahájení plnění  

a převzetí staveniště dle bodu 5.1. smlouvy 

I. ETAPA  

rekonstrukce 

II. oddělení 

Dokončení stavební 

prací: 

nejdéle do 28 týdnů od předání a převzetí 

staveniště  
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 Zajištění částečné 

kolaudace nebo 

jiného právního 

opatření 

příslušného 

stavebního úřadu na 

jehož základě bude 

možné tuto část 

stavby užívat 

nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních 

prací 

Zahájení plnění II. etapy: Na výzvu zadavatele 

II. ETAPA 

rekonstrukce 

III. oddělení 

Dokončení stavební 

prací: 

nejdéle do 20 týdnů od předání a převzetí 

staveniště  

 Zajištění kolaudace, 

nebo jiného 

právního opatření 

příslušného 

stavebního úřadu na 

jehož základě bude 

možné stavbu 

užívat 

nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních 

prací 

 

2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu a výkazu výměr činí: 

cena celkem bez DPH       24 807 754,00 Kč 

DPH samostatně                  3 721 163,10 Kč  

cena celkem s DPH           28 528 917,10 Kč 

 

 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
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vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto

připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve

znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady

Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až č. 6

Změny závazků ze smlouvy

Harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králové  V Náchodě

                                 

Mgr. Martin Červíček                   Vratislav Zítka,

hejtman        jednatel



Akce :

Projektant :

Objednatel :

Zhotovitel :

04.04.2023

Číslo ZL Obsah změnového listu Odpočet Přípočet Součet
Podepsaná 

cena 

S

t

a

v
TERMÍNY - vliv na 

HMG  / konečné 

předání

I

n

v

e

s

t

o

Řeší paragraf

1 Změna posuvných dveří 3. oddělení -285 043,00 285 043,00 0,00 0,00 ne Oma, Přibyl 7

2
Nové posuvné dveře a ocelové 

zárubně
-87 744,00 289 138,00 201 394,00 201 394,00 ne Oma, Přibyl 6

3 Oprava omítek stěn a stropů -518 734,00 1 188 552,00 669 818,00 669 818,00 ano 3t Oma, Přibyl 6

4 Záměna otopných těles -73 463,00 77 738,00 4 275,00 4 275,00 ne Oma, Přibyl 5

5
Odstranění degradované a nanesení 

nové omítky
-43 337,00 236 029,00 192 692,00 192 692,00 ano 2t Oma, Přibyl 6

6 Připojení otopných těles -24 498,00 245 897,00 221 399,00 221 399,00 ano 3t Oma, Přibyl 5

ZL PODEPSANÉ A PŘED PODPISEM -1 032 819,00 2 322 397,00 1 289 578,00 1 289 578,00

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Průmstav Náchod s.r.o.

STAV KE DNI :

ZMĚNOVÉ LISTY - PŘEHLED



5 -97 961,00 323 635,00 225 674,00

6 -649 815,00 1 713 719,00 1 063 904,00

7 -285 043,00 285 043,00 0,00

-747 776,00 2 037 354,00 1 289 578,00



 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01 
 

Název projektu: Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl 
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062 
Objednatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 
Změnový list vystavil: Vojtěch Přibyl, DiS. 
Datum: 23.3.2023 
Předmět změny: Změna posuvných dveří – 3. oddělení 
Popis a zdůvodnění změny:  
Jedná se o záměnu dveří s jedním typem otevírání za druhé.  

Důvodem záměny je nevyhovující stav stávajících zárubní.  

Materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší. 
 
 
Přílohy změnového listu: 
 rozpočet - ZL 01 
 
Cena méněprací bez DPH: 
 

-285 043,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

285 043,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

0,00,- Kč 
 

Bez dopadu do termínu 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Marek Pavlík 

 
Datum: 

Vratislav Zítka 
 

Datum: 
  

Za autorský dozor: 
Ing. Marek Pavlíček 
 

Za technický dozor stavebníka: 
Martin Hynek 

Datum: Datum: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 23.02.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vojtěch Přibyl, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Celkem Méněpráce -285 043,00
Celkem Vícepráce 285 043,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL01 - Změna posuvných dveří - 3. oddělení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 23.02.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 75 189,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 548,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -80 161,00

    998 - Přesun hmot 802,00

PSV - Práce a dodávky PSV -75 189,00
    766 - Konstrukce truhlářské -75 189,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL01 - Změna posuvných dveří - 3. oddělení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 23.02.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 75 189,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 548,00
1 K 642944121R Osazování ocelových dvourámových zárubní 

dodatečné pl do 2,5 m2 kus 12,000 2 240,00 26 880,00
VV "3. oddělení"  
VV "ozn. 6/L"  5 5,000
VV "ozn. 6/P"  4 4,000
VV "ozn. 7/L"  1 1,000
VV "ozn. 7/P"  2 2,000
VV Součet 12,000

2 M 55331432R

dvourámová obložková zárubeň pro posuvné dveře s 
předsazenou montáží, do hotového otvoru 
1970x800mm, š.100mm, levá/pravá, v  základním 
nátěru a RAL

kus 9,000 10 639,00 95 751,00

VV "ozn. 6/L"  5 5,000
VV "ozn. 6/P"  4 4,000
VV Součet 9,000

3 M 55331434R

dvourámová obložková zárubeň pro posuvné dveře s 
předsazenou montáží, do hotového otvoru 
1970x1000mm, š.100mm, levá/pravá, v  základním 
nátěru a RAL

kus 3,000 10 639,00 31 917,00

VV "ozn. 7/L"  1 1,000
VV "ozn. 7/P"  2 2,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -80 161,00

4 K 953966122
Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí 
hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů, 
antibakteriální úprava.

m -72,000 275,00 -19 800,00

VV -(16+16+16)*1,5                     "3. oddělení"  -72,000
VV Mezisoučet -72,000

5 M 553430531 profil ochranný rohový  vinyl  uchycený na al 
konstrukci, m -72,000 777,00 -55 944,00

VV -(16+16+16)*1,5                     "3. oddělení"  -72,000
VV Mezisoučet -72,000

6 K 010000000R Sleva zhotovitele díla soubor 1,000 -4 417,00 -4 417,00

D 998 Přesun hmot 802,00
7 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 12 do 24 m t 0,652 1 230,00 802,00

D PSV Práce a dodávky PSV -75 189,00

D 766 Konstrukce truhlářské -75 189,00
8 M 611620862 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x1970-2100mm - ozn.6 kus -9,000 16 782,00 -151 038,00

VV "odpočet Tendr
VV -9                                                               "6" -9,000
VV Mezisoučet -9,000

9 M 611620882 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 1000x1970-2100mm - ozn.7 kus -3,000 17 943,00 -53 829,00

VV "odpočet Tendr
VV -3                                                                  "7" -3,000
VV Mezisoučet -3,000

10 M 611620862R

dveře jednokřídlé do posuvné zárubně na stěnu, 
dřevotřískové povrch laminátový HPL, plné 800x1970, 
bezfalcové s okopovým plechem, kování oválná miska, 
wc zámek - ozn.6

kus 9,000 10 438,00 93 942,00

VV "dle výkr.č. D1.1 AR.21 - 3. Oddělení - výpis dveří
VV 9                                                               "6" 9,000
VV Mezisoučet 9,000

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL01 - Změna posuvných dveří - 3. oddělení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 M 611620882R

dveře jednokřídlé do posuvné zárubně na stěnu, 
dřevotřískové povrch laminátový HPL, plné 
1000x1970, bezfalcové s okopovým plechem, kování 
oválná miska, wc zámek - ozn.7

kus 3,000 11 917,00 35 751,00

VV "dle výkr.č. D1.1 AR.21 - 3. Oddělení - výpis dveří
VV 3                                                                  "7" 3,000
VV Mezisoučet 3,000

12 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m t -0,012 1 240,00 -15,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
13 K 030000000 VRN 1,286% % 1,286 0,00 0,00

VV
"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky

VV 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100 1,286
VV Součet 1,286
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02 
 

Název projektu: Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl 
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062 
Objednatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 
Změnový list vystavil: Vojtěch Přibyl, DiS. 
Datum: 23.3.2023 
Předmět změny: Nové posuvné dveře a ocelové zárubně - 2. oddělení 
Popis a zdůvodnění změny: 
Jedná se o výměnu zárubní a dveřních křídel za materiálově a technicky jiné výrobky.  
Důvodem záměny je nevyhovující stav stávajících zárubní, kdyby jejich náhradou, nebo 
renovací došlo k neúměrnému navýšení rozpočtu. 
Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky 
 
Přílohy změnového listu: 
 rozpočet - ZL 02 
 

Cena méněprací bez DPH: 
 

-87 744,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

289 138,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

201 394,00,- Kč 
 

Bez dopadu do termínu 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Marek Pavlík 

 
Datum: 

Vratislav Zítka 
 

Datum: 
  

Za autorský dozor: 
Ing. Marek Pavlíček 
 

Za technický dozor stavebníka: 
Martin Hynek 

Datum: Datum: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 23.02.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vojtěch Přibyl, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 394,00

Celkem Méněpráce -87 744,00
Celkem Vícepráce 289 138,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 23.02.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 201 394,00
HSV - Práce a dodávky HSV 79 622,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 548,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -75 744,00

    998 - Přesun hmot 818,00

PSV - Práce a dodávky PSV 119 215,00
    766 - Konstrukce truhlářské 119 215,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 557,00

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL02 - Nové posuvné dveře a ocelové zárubně - 2. oddělení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 23.02.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 394,00

D HSV Práce a dodávky HSV 79 622,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 548,00
1 K 642944121R Osazování ocelových dvourámových zárubní 

dodatečné pl do 2,5 m2 kus 12,000 2 240,00 26 880,00
VV "2. oddělení"  
VV "ozn. 24/L"  1+2+2 5,000
VV "ozn. 24/P"  1+1+1 3,000
VV "ozn. 25/L"  0+1 1,000
VV "ozn. 25/P"  2+1 3,000
VV Součet 12,000

2 M 55331432R

dvourámová obložková zárubeň pro posuvné dveře s 
předsazenou montáží, do hotového otvoru 
1970x800mm, š.100mm, levá/pravá, v  základním 
nátěru a RAL

kus 8,000 10 639,00 85 112,00

VV "ozn. 24/L"  1+2+2 5,000
VV "ozn. 24/P"  1+1+1 3,000
VV Součet 8,000

3 M 55331434R

dvourámová obložková zárubeň pro posuvné dveře s 
předsazenou montáží, do hotového otvoru 
1970x1000mm, š.100mm, levá/pravá, v  základním 
nátěru a RAL

kus 4,000 10 639,00 42 556,00

VV "ozn. 25/L"  0+1 1,000
VV "ozn. 25/P"  2+1 3,000
VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -75 744,00

4 K 953966122
Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí 
hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů, 
antibakteriální úprava.

m -72,000 275,00 -19 800,00

VV -(16+16+16)*1,5                     "2. oddělení" -72,000
VV Mezisoučet -72,000

5 M 553430531 profil ochranný rohový  vinyl  uchycený na al 
konstrukci, m -72,000 777,00 -55 944,00

VV -(16+16+16)*1,5                     "2. oddělení" -72,000
VV Mezisoučet -72,000

D 998 Přesun hmot 818,00
6 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 12 do 24 m t 0,665 1 230,00 818,00

D PSV Práce a dodávky PSV 119 215,00

D 766 Konstrukce truhlářské 119 215,00
7 M 611620861 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x1970-2100mm - ozn.24 - použité kus -8,000 1 000,00 -8 000,00

VV "Odpočet tendr
VV -(0+8)                                                                    "24" -8,000
VV Součet -8,000

8 M 611620881 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 1000x1970-2100mm - ozn.25 - použité kus -4,000 1 000,00 -4 000,00

VV "Odpočet tendr
VV -(0+4)                                                                "25" -4,000
VV Součet -4,000

9 M 611620861R

dveře jednokřídlé do posuvné zárubně na stěnu, 
dřevotřískové povrch laminátový HPL, plné 800x1970, 
bezfalcové s okopovým plechem, kování oválná miska, 
wc zámek - ozn.24

kus 8,000 10 438,00 83 504,00

VV "dle výkr.č. D1.1 AR.10 - 2. Oddělení - výpis dveří
VV 5+3                                                               "24" 8,000
VV Mezisoučet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 M 611620881R

dveře jednokřídlé do posuvné zárubně na stěnu, 
dřevotřískové povrch laminátový HPL, plné 
1000x1970, bezfalcové s okopovým plechem, kování 
oválná miska, wc zámek - ozn.25

kus 4,000 11 917,00 47 668,00

VV "dle výkr.č. D1.1 AR.10 - 2. Oddělení - výpis dveří
VV 2+2                                                               "25" 4,000
VV Mezisoučet 4,000

11 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m t 0,035 1 240,00 43,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 557,00
12 K 030000000 VRN 1,286% % 1,286 1 988,40 2 557,00

VV
"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky

VV 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100 1,286
VV Součet 1,286

Strana 4 z 4



 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03 
 

Název projektu: Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl 
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062 
Objednatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 
Změnový list vystavil: Vojtěch Přibyl, DiS. 
Datum: 23.3.2023 
Předmět změny: Štuková celoplošná_Oprava omítek stěn a stropů - 2. oddělení 
Popis a zdůvodnění změny: 
Změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat. Povrch stěna a stropů po odstranění maleb byl v jiném stavu, než 
předpokládal projektant.  
Dojde k celkové změně postupu opravy stěn a stropů. Kdy původní vysprávky jsou 
zaměněny za celoplošné nanesení štukové omítky. 
 
 
Přílohy změnového listu: 
 rozpočet - ZL 03 
 
Cena méněprací bez DPH: 
 

-518 734,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

1 188 552,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

669 818,00,- Kč 
 

Dopad do termínu: prodloužení o 3 týdny 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Marek Pavlík 

 
Datum: 

Vratislav Zítka 
 

Datum: 
  

Za autorský dozor: 
Ing. Marek Pavlíček 
 

Za technický dozor stavebníka: 
Martin Hynek 

Datum: Datum: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 13.03.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vojtěch Přibyl, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 669 818,00

Celkem Méněpráce -518 734,00
Celkem Vícepráce 1 188 552,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL03 - Štuková celoplošná_Oprava omítek stěn a stropů - 2. oddělení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 13.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 669 818,00
HSV - Práce a dodávky HSV 934 681,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 745 651,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 331,00

    997 - Přesun sutě 40 531,00

    998 - Přesun hmot 25 168,00

PSV - Práce a dodávky PSV -273 367,00
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -273 367,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 504,00

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL03 - Štuková celoplošná_Oprava omítek stěn a stropů - 2. oddělení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 13.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 669 818,00

D HSV Práce a dodávky HSV 934 681,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 745 651,00
1 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně m2 713,330 71,10 50 718,00

2 K 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů stěrkou tl do 2 mm m2 107,000 194,00 20 758,00
VV "oprava jádrové omítky stropů

VV
"Celkem součet stropy místnosti a schodiště" 
(668,080+45,250)*0,15 107,000

VV Součet 107,000

3 K 611325416
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 713,330 263,00 187 606,00

VV
9,24+13,02+20,34+10,57+12,87+17,78+15,29+15,09+15,29+
15,27+10,12+4,02+7,82+22,31+4,1  "2. oddělení" 193,130

VV 2,54+2,54+8,25+8,93+8,97                      "2.oddělení" 31,230
VV Mezisoučet                                              "2.n.p. 224,360

VV
15,36+15,09+4,12+10,08+46,28+14,71+14,88+15,35+10,12+
4,02+7,65+3,2+22,31+7,68      "2.oddělení" 190,850

VV 8,34+8,24+5,27+8,97                                "2.oddělení" 30,820
VV Mezisoučet                                               "3.n.p. 221,670

VV
15,31+15,17+4,13+10,04+15,17+15,37+15,43+15,2+15,25+1
5,27+10,12+4,02+7,82+3,2+22,02+7,84    "2.oddělení" 191,360

VV 8,36+8,23+5,13+8,97                               "2.oddělení" 30,690
VV Mezisoučet                                                 "4.n.p. 222,050
VV Součet                                                   "stropy - místnosti" 668,080
VV 7,54+7,54                                                "2.oddělení" 15,080

VV Mezisoučet                                                  "2.n.p. - schodiště" 15,080

VV 7,54+7,55                                                  "2.oddělení" 15,090

VV Mezisoučet                                                   "3.n.p. - schodiště" 15,090

VV 7,54+7,54                                                       "2.oddělení" 15,080

VV
Mezisoučet                                                     "4.n.p. - 
schodiště" 15,080

VV Součet                                                            "stropy schodiště" 45,250

VV "Celkem součet stropy místnosti a schodiště" 668,080+45,250 713,330

4 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 -713,330 113,00 -80 606,00

VV "odpočet Tendr

VV
"Celkem součet stropy místnosti a schodiště" -
(668,080+45,250) -713,330

VV Součet -713,330

5 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 1 845,033 56,20 103 691,00

6 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn stěrkou tl do 2 mm m2 535,900 167,00 89 495,00
VV "oprava podkladu po strojním broučení olejových nátěrů

VV
(4,09+2,21+2,96+4,18+2,98+4,18+4,1+4,18+3,52+4,18+3,51+
4,18+3,56+4,18+3,47+4,18)*2*1,25          
"224,225,230,231,232,233,234,235"

149,150

VV (4,26+2,92+2,38+4,17)*2*1,25  "229,236" 34,325
VV Mezisoučet                                  "2.oddělení - 2.n.p." 183,475

VV
(3,49+4,18+3,51+4,18+10,72+4,18+3,42+4,18+3,46+4,18+3,4
9+4,18)*2*1,25     "320,321,326,327,328,329" 132,925

VV (2,37+4,17+2,38+4,17)*2*1,25  "324,330" 32,725
VV Mezisoučet                                       "2.oddělení - 3.n.p." 165,650

VV
(3,48+4,18+3,53+4,18+3,53+4,18+3,54+4,18+3,55+4,18+3,54
+4,18+3,55+4,18+3,47+4,18)*2*1,25  
"422,423,428,429,430,431,432,433"

154,075

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2,36+4,17+2,38+4,17)*2*1,25  "426,434" 32,700

VV Mezisoučet                                                "2.oddělení - 4.n.p." 186,775

VV Součet                                                              "stěny místnosti" 535,900

7 K 612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 1 845,033 292,00 538 750,00

VV
(4,09+2,21+2,96+4,18+2,98+4,18+4,1+4,18+3,52+4,18+3,51+
4,18+3,56+4,18+3,47+4,18)*2*2,45            
"224,225,230,231,232,233,234,235"

292,334

VV
(5,64+1,65+1,87+4,26+2,92+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+
1,15+1,47+3,59+1,15+2,38+4,17)*2*2,45  
"226,229,244,242,241,237,236"

237,748

VV (1,37+0,88+1,35+0,88)*2*(2,45-2,00)                      "227" 4,032
VV (1,28+1,94)*2*(2,45-2,45)                                           "228" 0,000
VV (3,21+2,92+3,2+2,92)*2*(2,45-2,45)            "243,240" 0,000

VV
(1,51+2,92+1,8+0,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*(2,45-2,00)          
"238" 10,215

VV Mezisoučet                                  "2.oddělení - 2.n.p." 544,329

VV
(3,49+4,18+3,51+4,18+10,72+4,18+3,42+4,18+3,46+4,18+3,4
9+4,18)*2*2,45     "320,321,326,327,328,329" 260,533

VV
(2,37+4,17+3,17+1,15+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+1,15+
1,47+3,2+1,0+3,16+1,15+2,38+4,17)*2*2,45  
"324,322,339,337,334,336,332,330"

229,369

VV (3,17+2,92+1,185+1,895)*2*(2,45-2,00)                    "323" 8,253

VV (3,21+2,92+2,85+1,82)*2*(2,45-2,45)                        "338,335" 0,000

VV (3,16+2,92+1,195+1,895)*2*(2,45-2,00)                      "331"    8,253
VV Mezisoučet                                       "2.oddělení - 3.n.p." 506,408

VV
(3,48+4,18+3,53+4,18+3,53+4,18+3,54+4,18+3,55+4,18+3,54
+4,18+3,55+4,18+3,47+4,18)*2*2,45  
"422,423,428,429,430,431,432,433"

301,987

VV
(2,36+4,17+3,18+1,15+1,47+3,21+1,15+5,07+4,17+3,2+1,15+
3,2+1,0+1,47+3,16+1,15+2,38+4,17)*2*2,45  
"426,424,443,441,438,440,436,434"

229,369

VV
(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*(2,45-2,00)                              
"425" 8,271

VV
(3,21+2,92+2,85+1,82)*2*(2,45-2,45)                                  
"442,439" 0,000

VV
(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2*(2,45-2,00)          
"435" 9,149

VV Mezisoučet                                                "2.oddělení - 4.n.p." 548,776

VV Součet                                                              "stěny místnosti" 1 599,513

VV (2,38+3,2)*2*(3,05+2,6+2,6+2,75)*2             "2.oddělení" 245,520
VV Mezisoučet                                        "1.,2.,3.,4.n.p. 245,520
VV Součet                                                "stěny schodiště" 245,520

VV
"Celkem součet stěny místnosti a schodiště" 
1599,513+245,520 1 845,033

8 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 % m2 -1 845,033 89,30 -164 761,00

VV "odpočet Tendr

VV
"Celkem součet stěny místnosti a schodiště" -
(1599,513+245,520) -1 845,033

VV Součet -1 845,033

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 331,00

9 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 1 845,033 25,60 47 233,00

VV
"Celkem součet stěny místnosti a schodiště" 
1599,513+245,520 1 845,033

VV Součet 1 845,033

10 K 978035127 Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním 
v rozsahu přes 50 do 100 % m2 535,900 142,00 76 098,00

VV
"broušení po výšku 1250 mm kde je aplikovaný vícevrstvý 
olejový nátěr - por. položka strojní broušení přes 2 mm

VV
(4,09+2,21+2,96+4,18+2,98+4,18+4,1+4,18+3,52+4,18+3,51+
4,18+3,56+4,18+3,47+4,18)*2*1,25          
"224,225,230,231,232,233,234,235"

149,150

VV (4,26+2,92+2,38+4,17)*2*1,25  "229,236" 34,325
VV Mezisoučet                                  "2.oddělení - 2.n.p." 183,475

VV
(3,49+4,18+3,51+4,18+10,72+4,18+3,42+4,18+3,46+4,18+3,4
9+4,18)*2*1,25     "320,321,326,327,328,329" 132,925

VV (2,37+4,17+2,38+4,17)*2*1,25  "324,330" 32,725
VV Mezisoučet                                       "2.oddělení - 3.n.p." 165,650

VV
(3,48+4,18+3,53+4,18+3,53+4,18+3,54+4,18+3,55+4,18+3,54
+4,18+3,55+4,18+3,47+4,18)*2*1,25  
"422,423,428,429,430,431,432,433"

154,075

VV (2,36+4,17+2,38+4,17)*2*1,25  "426,434" 32,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet                                                "2.oddělení - 4.n.p." 186,775

VV Součet                                                              "stěny místnosti" 535,900

D 997 Přesun sutě 40 531,00

11 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 21,012 865,00 18 175,00

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 21,012 194,00 4 076,00

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 420,240 8,50 3 572,00

VV 21,012*20 "Přepočtené koeficientem množství 420,240

14 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 21,012 700,00 14 708,00

D 998 Přesun hmot 25 168,00
15 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 12 do 24 m t 20,462 1 230,00 25 168,00

D PSV Práce a dodávky PSV -273 367,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -273 367,00
16 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 -535,900 30,00 -16 077,00

VV
"odpočet Tendr - na zdivu po výšku 1250 mm aplikovaný 
vícevrstvý olejový nátěr - odstranění broušením

VV

-
((4,09+2,21+2,96+4,18+2,98+4,18+4,1+4,18+3,52+4,18+3,51
+4,18+3,56+4,18+3,47+4,18)*2*1,25)           
"224,225,230,231,232,233,234,235"

-149,150

VV -((4,26+2,92+2,38+4,17)*2*1,25)  "229,236" -34,325
VV Mezisoučet                                  "2.oddělení - 2.n.p." -183,475

VV
-
((3,49+4,18+3,51+4,18+10,72+4,18+3,42+4,18+3,46+4,18+3,
49+4,18)*2*1,25)     "320,321,326,327,328,329"

-132,925

VV -((2,37+4,17+2,38+4,17)*2*1,25)  "324,330" -32,725
VV Mezisoučet                                       "2.oddělení - 3.n.p." -165,650

VV

-
((3,48+4,18+3,53+4,18+3,53+4,18+3,54+4,18+3,55+4,18+3,5
4+4,18+3,55+4,18+3,47+4,18)*2*1,25)  
"422,423,428,429,430,431,432,433"

-154,075

VV -((2,36+4,17+2,38+4,17)*2*1,25)  "426,434" -32,700

VV Mezisoučet                                                "2.oddělení - 4.n.p." -186,775

VV Součet                                                              "stěny místnosti" -535,900

17 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 -2 267,593 20,00 -45 352,00

VV "odpočet Tendr - rozmívání nebude prováděno
VV "Celkem součet stropy místnosti" -668,080 -668,080
VV "Celkem součet stěny místnosti " -1599,513 -1 599,513
VV Součet -2 267,593

18 K 784121017 Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti 
o výšce podlaží do 3,80 m m2 -290,770 25,00 -7 269,00

VV "odpočet Tendr - rozmívání nebude prováděno
VV "Celkem součet stropy schodiště" -45,250 -45,250
VV "Celkem součet stěny  schodiště" -245,520 -245,520
VV Součet -290,770

19 K 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 -2 267,593 80,00 -181 407,00

VV "odpočet Tendr - vyhlazení nebude prováděno
VV "Celkem součet stropy místnosti a schodiště" -668,080 -668,080
VV "Celkem součet stěny místnosti " -1599,513 -1 599,513
VV Součet -2 267,593

20 K 784161507 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 -290,770 80,00 -23 262,00

VV "odpočet Tendr - vyhlazení nebude prováděno
VV "Celkem součet stropy schodiště" -45,250 -45,250
VV "Celkem součet stěny  schodiště" -245,520 -245,520
VV Součet -290,770

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 504,00
21 K 030000000 VRN 1,286% % 1,286 6 613,10 8 504,00

VV
"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky

VV 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100 1,286
VV Součet 1,286
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 04 
 

Název projektu: Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl 
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062 
Objednatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 
Změnový list vystavil: Vojtěch Přibyl, DiS. 
Datum: 23.3.2023 
Předmět změny: Záměna otopných těles - 2. oddělení 
Popis a zdůvodnění změny: 
Jedná se o změny z technických důvodů, kdy jsou stávají tělesa zaměněna za tělesa, která 
jsou v pozici otopné soustavy efektivnější. 
      
 
 
 
 
Přílohy změnového listu: 
 rozpočet - ZL 04 
 
Cena méněprací bez DPH: 
 

-73 463,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

77 738,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

4 275,00,- Kč 
 

Bez dopadu do termínu 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Marek Pavlík 

 
Datum: 

Vratislav Zítka 
 

Datum: 
  

Za autorský dozor: 
Ing. Marek Pavlíček 
 

Za technický dozor stavebníka: 
Martin Hynek 

Datum: Datum: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vojtěch Přibyl, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 275,00

Celkem Méněpráce -73 463,00
Celkem Vícepráce 77 738,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL04 - Revize otopných těles - 2. oddělení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 275,00
PSV - Práce a dodávky PSV 4 220,00
    73 - Ústřední vytápění 4 220,00
      D3 - 3. Spotřebiče - otopná tělesa … 4 220,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55,00

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL04 - Revize otopných těles - 2. oddělení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 275,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 220,00

D 73 Ústřední vytápění 4 220,00

D D3 3. Spotřebiče - otopná tělesa … 4 220,00
1 K Pol79 dtto, 10-9090 ks -1,000 1 970,00 -1 970,00

2 M KRD.110900905
00010 RADIK KLASIK 11-0900/0900 kus 1,000 5 656,00 5 656,00

3 K Pol83 dtto, 20-5070 ks -1,000 2 013,00 -2 013,00
4 K Pol84 dtto, 20-5100 ks -1,000 2 485,00 -2 485,00
5 K Pol87 dtto, 21-5100 ks 1,000 2 928,00 2 928,00
6 K Pol90 dtto, 22-5070 ks 1,000 2 742,00 2 742,00
7 K Pol103 dtto, 21-9060 Z ks 1,000 12 133,00 12 133,00
8 K Pol104 dtto, 21-9070 Z ks -5,000 13 399,00 -66 995,00

9 M K219100POZINK
K

Deskový radiátor KORADO Radik Klasik Pozink 
21/900/1000, 1754 W kus 4,000 13 556,00 54 224,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 55,00
10 K 030000000 VRN 1,30% % 42,200 1,30 55,00

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL04 - Revize otopných těles - 2. oddělení
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 05 
 

Název projektu: Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl 
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062 
Objednatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 
Změnový list vystavil: Vojtěch Přibyl, DiS. 
Datum: 23.3.2023 
Předmět změny: Sociální zázemí_Celoplošné otlučení a nová omítka pod obklad 
Popis a zdůvodnění změny: 
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky. 
Při pracích byla zjištěna zásadní degradace stávajících omítek v sociálních zařízení. 
Obnova takto degradovaných omítek by byla neefektivní.  
Návrh počítá s otlučením stávajících a naneseních nových vápenných a štukových omítek. 
 
 
 
Přílohy změnového listu: 
 rozpočet - ZL 05 
 
Cena méněprací bez DPH: 
 

-43 337,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

236 029,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

192 692,00,- Kč 
 

Dopad do termínu: prodloužení o 1 týden 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Marek Pavlík 

 
Datum: 

Vratislav Zítka 
 

Datum: 
  

Za autorský dozor: 
Ing. Marek Pavlíček 
 

Za technický dozor stavebníka: 
Martin Hynek 

Datum: Datum: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 14.03.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vojtěch Přibyl, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 192 692,00

Celkem Méněpráce -43 337,00
Celkem Vícepráce 236 029,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL05 - Sociální zázemí_Celoplošné otlučení a nová omítka pod obklad
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 192 692,00
HSV - Práce a dodávky HSV 233 582,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 041,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 099,00

    997 - Přesun sutě 36 236,00

    998 - Přesun hmot 15 206,00

PSV - Práce a dodávky PSV -43 337,00
    781 - Dokončovací práce - obklady -43 337,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 447,00

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL05 - Sociální zázemí_Celoplošné otlučení a nová omítka pod obklad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 192 692,00

D HSV Práce a dodávky HSV 233 582,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 041,00
1 K 612131300 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně m2 408,371 65,40 26 707,00

VV "Celkem součet"  361,143+47,228 408,371
VV Součet 408,371

2 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 47,228 248,00 11 713,00

VV (1,37+0,88+1,35+0,88)*2*0,45                 "227" 4,032
VV (3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*0,45          "238" 9,270
VV Mezisoučet                                  "2.oddělení - 2.n.p." 13,302
VV (3,17+2,92+1,185+1,895)*2*0,45                            "323" 8,253
VV (3,16+2,92+1,195+1,895)*2*0,45            "331"    8,253
VV Mezisoučet                                       "2.oddělení - 3.n.p." 16,506
VV (3,18+2,92+1,195+1,895)*2*0,45                               "425" 8,271
VV (1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2*0,45        "435" 9,149

VV Mezisoučet                                                "2.oddělení - 4.n.p." 17,420

VV Součet 47,228

3 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 361,143 183,00 66 089,00

VV "všechny místnosti po výšku stropu + 2,45 m

VV
(1,37+0,88+1,35+0,88)*2*2,00-0,7*2,0*2-0,8*2,0                        
"227" 13,520

VV (1,28+1,94)*2*2,45-0,6*2,0                                             "228" 14,578

VV
(3,21+2,92+3,2+2,92)*2*2,45-1,0*2,0-0,9*2,0                        
"243,240" 56,225

VV
(3,18+2,92+1,2+0,9+1,2+0,9)*2*2,00-0,7*2,0*4-0,8*2,0          
"238" 34,000

VV Mezisoučet                                  "2.oddělení - 2.n.p." 118,323

VV
(3,17+2,92+1,185+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3                                    
"323" 31,880

VV
(3,21+2,92+2,85+1,82)*2*2,45-1,0*2,0-0,8*2,0                                    
"338,335" 49,320

VV (3,16+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3             "331"    31,880
VV Mezisoučet                                       "2.oddělení - 3.n.p." 113,080

VV
(3,18+2,92+1,195+1,895)*2*2,00-0,8*2,0*3                                
"425" 31,960

VV
(3,21+2,92+2,85+1,82)*2*2,45-1,0*2,0-0,8*2,0                                  
"442,439" 49,320

VV
(1,49+2,92+1,765+0,9+1,195+1,895)*2*2,00-0,6*2,0*2-
0,8*2,0*3         "435" 33,460

VV Mezisoučet                                                "2.oddělení - 4.n.p." 114,740

VV
Součet                                                              "keramické 
obklady" 346,143

VV 1,5*2,0                                                   "236" 3,000
VV Mezisoučet                                         "2.n.p." 3,000
VV 1,5*2,0                                                   "324" 3,000
VV 1,5*2,0                                                   "330" 3,000
VV Mezisoučet                                          "3.n.p." 6,000
VV 1,5*2,0                                                   "426" 3,000
VV 1,5*2,0                                                   "434" 3,000
VV Mezisoučet                                           "4.n.p." 6,000

VV
Součet                                                    "keramické obklady 
pokoje" 15,000

VV
"Celkem součet keramické obklady a keramické obklady 
pokoje" 346,143+15,00 361,143

4 K 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 816,742 53,30 43 532,00

VV "jádrová omítka 10 mm + 2x5 mm - celkem tl. 20 mm
VV (346,143+15,00)*2 722,286

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL05 - Sociální zázemí_Celoplošné otlučení a nová omítka pod obklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"štuková omítka dvouvrstvá 10 mm +2x5 mm - celkem tl. 20 
mm

VV 47,228*2 94,456
VV Součet 816,742

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 099,00

5 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 408,371 83,50 34 099,00

VV
"Celkem součet keramické obklady a keramické obklady 
pokoje" 393,371+15,00 408,371

VV Součet 408,371

D 997 Přesun sutě 36 236,00

6 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 18,785 865,00 16 249,00

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 18,785 194,00 3 644,00

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 375,700 8,50 3 193,00

VV 18,785*20 "Přepočtené koeficientem množství 375,700

9 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 18,785 700,00 13 150,00

D 998 Přesun hmot 15 206,00
10 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 12 do 24 m t 12,363 1 230,00 15 206,00

D PSV Práce a dodávky PSV -43 337,00

D 781 Dokončovací práce - obklady -43 337,00
11 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 -361,143 120,00 -43 337,00

VV
"Odpočet Tendr - celoplošné vyrovnání v tl. 3 mm nebude 
prováděno

VV
"Celkem součet keramické obklady a keramické obklady 
pokoje" -(346,143+15,00) -361,143

VV Součet -361,143

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 447,00
12 K 030000000 VRN 1,286% % 1,286 1 902,50 2 447,00

VV
"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky

VV 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100 1,286
VV Součet 1,286
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 06 
 

Název projektu: Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl 
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062 
Objednatel: Královéhradecký kraj, IČ: 70889546 
Změnový list vystavil: Vojtěch Přibyl, DiS. 
Datum: 23.3.2023 
Předmět změny: Nové připojení otopných těles - 2. oddělení 
Popis a zdůvodnění změny: 
Jedná se o změny z technických důvodů. Kdy jsou stávající ocelové přípojky mezi 
otopnými tělesy a stoupacím potrubím nahrazeny novými. 
Důvodem je nevyhovující stav těchto přípojek. 
 
 
 
 
Přílohy změnového listu: 
 rozpočet - ZL 06 
 
Cena méněprací bez DPH: 
 

-24 498,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

245 897,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

221 399,00,- Kč 
 

Dopad do termínu: prodloužení o 3 týdny 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Marek Pavlík 

 
Datum: 

Vratislav Zítka 
 

Datum: 
  

Za autorský dozor: 
Ing. Marek Pavlíček 
 

Za technický dozor stavebníka: 
Martin Hynek 

Datum: Datum: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 15.03.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vojtěch Přibyl, DiS. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 399,00

Celkem Méněpráce -24 498,00
Celkem Vícepráce 245 897,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL06 - Nové připojení otopných těles - 2. oddělení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 15.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 399,00
HSV - Práce a dodávky HSV 57 627,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 046,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 060,00

    997 - Přesun sutě 6 225,00

    998 - Přesun hmot 6 296,00

PSV - Práce a dodávky PSV 160 961,00
    73 - Ústřední vytápění -22 207,00
      D1 - 1. Potrubí -17 223,00
      D4 - 4. Nátěry -5 430,00
      D5 - 5. Izolace -1 845,00
      D6 - 6. Ostatní 2 291,00
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 175 489,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 7 679,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 811,00

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL06 - Nové připojení otopných těles - 2. oddělení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 15.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant:
Ateliér Pavlíček, 
Rooseveltova 2855, 
Dvůr Králové 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 221 399,00

D HSV Práce a dodávky HSV 57 627,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 046,00
1 K 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených m2 22,004 502,00 11 046,00
VV "rýhy pro potrubí do zdiva
VV 165,20*0,07 11,564
VV "kapsy pro vyvedení nových odboček z řádu UT
VV 116*0,3*0,3 10,440
VV Součet 22,004

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 060,00
2 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 116,000 173,00 20 068,00
VV "připijení na hlavní řád UT
VV pro každé těleso 2 ks
VV 58*2 116,000
VV Součet 116,000

3 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm m 165,200 84,70 13 992,00

VV "rýhy pro potrubí do zdiva

VV
"předpoklad 0,6 m (0,3+0,3 na každém tělese) potrubí 
vystupující ze zdiva k tělesům

VV 200,00-(58*0,6) 165,200
VV Součet 165,200

D 997 Přesun sutě 6 225,00

4 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 3,227 865,00 2 791,00

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,227 194,00 626,00

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 64,540 8,50 549,00

VV 3,227*20 "Přepočtené koeficientem množství 64,540

7 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,227 700,00 2 259,00

D 998 Přesun hmot 6 296,00
8 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 12 do 24 m t 5,119 1 230,00 6 296,00

D PSV Práce a dodávky PSV 160 961,00

D 73 Ústřední vytápění -22 207,00

D D1 1. Potrubí -17 223,00
9 K 733 11-1103 potrubí z trubek ocel. záv., bezeš., běžných, nízkotl., 

DN 15 m -11,000 400,00 -4 400,00
VV "odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry
VV 22/-2 -11,000
VV Součet -11,000

10 K 733 11-3113 příplatek k ceně, za zhotovení přípojky z ocel. trub. 
závit., DN 15 ks -11,000 90,90 -1 000,00

11 K 733 19-0107 zkoušky těsnosti potr., z trubek ocel., závit., do DN 40 m -11,000 9,00 -99,00

12 K 733 11-0803 demontáž potrubí z trubek ocel. závit., DN do 15 m -6,000 20,70 -124,00
VV "odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry
VV 12/-2 -6,000
VV Součet -6,000

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

ZL06 - Nové připojení otopných těles - 2. oddělení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 733 19-1903
montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo 
zesíleného při opravě, DN 15 (116 OT * 0,50 vyříznout 
závit na zpátečce pro regulační šroubení = cca 58 m)

m -29,000 400,00 -11 600,00

VV "odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry
VV 58/-2 -29,000
VV Součet -29,000

D D4 4. Nátěry -5 430,00

14 K Pol107
opravné nátěry potrubí ocelové DN 15 připojení 
otopných těles, (116-11)=105 OT * 1,0 m (0,5+0,5) = 
105 m

m -52,500 85,50 -4 489,00

VV "odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry
VV 105/-2 -52,500
VV Součet -52,500

15 K Pol108
nátěry potrubí ocelové, DN 15÷50, 1x základní S 2000 
+ 1x mezinátěr + 1x vrchní S 2067, včt. přípravy 
podkladu (očištění, odmaštění, ..)

m -11,000 85,50 -941,00

VV "odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry
VV 22/-2 -11,000
VV Součet -11,000

D D5 5. Izolace -1 845,00

16 K 713 46-3411 montáž izol. tepel. potrubí a ohybů, potr. pouzdry, 
návlekovými izolačními hadicemi, potrubí a ohybů m -11,000 72,00 -792,00

VV "odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry
VV 22/-2 -11,000
VV Součet -11,000

17 K Pol109 návlek. tep. izolace z polyetylénu, Λ =< 0,040 W/m.K 
(při 40 °C), Ø25x20 m -11,000 81,90 -901,00

18 K Pol17 spony pro polyetylénovou izolaci, sáček 100 ks soubor -0,500 270,00 -135,00
VV "odpočet Tendr - 1 budova = 1/2 výměry
VV 1/-2 -0,500
VV Součet -0,500

19 K Pol18 lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylénovou 
izolaci, 15m x 50 x 3 mm, šedá ks -0,500 34,00 -17,00

D D6 6. Ostatní 2 291,00
20 M 999999141 Přesun hmot, doprava - 4% % 1,444 1 586,70 2 291,00

VV
"přesun hmot a doprava výpočtem ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky ÚT

VV 14173/(995423-14173)*100 1,444
VV Součet 1,444

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 175 489,00
21 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 200,000 39,40 7 880,00

VV
"počítáno ve výměně zaokrouhleno pro každé těleso 2*1,7 m 
na 58 ks

VV "2*1,7*58 zaokrouhleno" 200,00 200,000
VV Součet 200,000

22 K 733122122 Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací 
potrubí G 1/2x15 kus 116,000 289,00 33 524,00

VV "pro každé těleso 2 ks
VV 58*2 116,000
VV Součet 116,000

23 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 200,000 9,00 1 800,00

24 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20 kus 116,000 217,00 25 172,00

25 K 733191816 Odřezání držáku potrubí třmenového D do 44,5 bez 
demontáže podpěr, konzol nebo výložníků kus 116,000 2,20 255,00

26 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 mm m 200,000 374,00 74 800,00

27 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm kus 116,000 163,00 18 908,00

28 K 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 165,200 79,60 13 150,00

VV "dle zazděného potrubí ve zdivu

VV
"předpoklad 0,6 m (0,3+0,3 na každém tělese) potrubí 
vystupující ze zdiva k tělesům

VV 200,00-(58*0,6) 165,200
VV Součet 165,200

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 679,00
29 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 116,000 25,80 2 993,00

30 M 422R přechod závitový k radiátorům mosazný DN15 kus 116,000 40,40 4 686,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 811,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 030000000 VRN 1,286% % 1,286 2 185,90 2 811,00

VV
"Vedlejší rozpočtové náklady výpočtem ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) dle smluvní nabídky

VV 298600/(8351220+3371177+995423+10501756)*100 1,286
VV Součet 1,286
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,79 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 97 961,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 323 635,00

Méněpráce (k odst. 5) − 97 961,00

Smluvní cena 23 518 176,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00

POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl

Název veřejné zakázky:

23 518 176,00

421 596,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 323 635,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 713 719,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 649 815,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 713 719,00 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

23 518 176,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 10,05 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,48 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

285 043 Kč ≥ 285 043 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

2 363 534,00 Kč bez DPH

− 0,00

1 289 578,00

23 518 176,00

23 518 176,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 97 961,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 649 815,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 285 043,00

Dodatek č. 2
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 285 043,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 323 635,00

Kč bez DPH

− 649 815,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 1 713 719,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

23 518 176,00

24 807 754,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 747 776,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 037 354,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 289 578,00

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

24 807 754,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ NA ZAKÁZCE:
„Přestavba administrativního objektu Hradec Králové - realizace“

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

2.NP

2-4.NP

2-4.NP 4.NP kompl. 3.NP kompl. 2. NP kompl.

1-3.NP 4.N tělesa 3.NP tělesa 2.NP tělesa

3.NP 2.NP 4.NP kompl. 3.NP kompl. 2.NP kompl

4.NP 3.NP 2.NP 4.NP kompl. 3.NP kompl.2.NP kompl.

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

4.NP 3.NP 2.NP

2-4. NP

I.Etapa - 2. oddělení

25.9.-22.10.2023

Termín dokončení I. Etapy dle SoD 23.10.2023 Předpokládané předání a převzetí stav. II Etapa

V Náchodě dne 20.4.2023

2023

Kolaudační řízení - částečná kolaudace 30 

Montáž zárubní

Montáž interiérových dveří

Obklady a dlažby

Oprava omítek a celoplošné štukování

Betonování podlahy sociálky

Oprava podkladu pod obklad 

Sádrokartonové příčky

Malby a nátěry

Kompletace, úklid a dokončení stavby

1.NP - Opravy, rozvody SLP - termín neznámý

A další

květen červen

Stavební přípomoce - drážkování, prostupy

prosinec únor březen duben

Kanalizace

Vodovod a zařizovací předměty

Topení a otopná tělesa

Elektroinstalace

Sanace , sešívání trhlin a nivelace podlah

PVC podlahy

II. Etapa - 3 .oddělení

červenec srpen listopad

Odstranění dlažeb a obkladů vč. likvidace

Bourání, stavební úpravy a oškrabání maleb

Demontáže dveří a zárubní

Demontáž a likvidace PVC podlah

Stěhování provozovatele

duben květen

Slaboproud a systém sestra/pacient

Opravy omítek po instalacích

prosinec

2024

I. Etapa - 2. oddělení

červenec srpen září říjen listopadDobrošovská 1776, 547 01 Náchod září říjen ledenčerven
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