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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení:                    
č. účtu:                     

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel CE-ING s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921.

se sídlem  Polská 375, 547 01 Náchod

IČO   04475631

DIČ   CZ04475631

zastoupený  Jan Čejchan – jednatel společnosti

bankovní spojení                       

číslo účtu                 

dále též jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Preambule

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Oblastní

nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance –

formou Design & Build“  (dále též „veřejná zakázka“), zadané jako veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. §53 Zákona č.  134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „veřejná zakázka“).

Článek 1

Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:

Ing. Václav Nýč,                      
Ing. Miroslav Michl,                      

b) zástupce uživatele dotčeného objektu:
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Miroslav Bůžek,                      

Bc. Kateřina Hubáčková,                      

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Jan Čejchan,                                                  

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických: Jan Čejchan,                                                  

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní

straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně bezodkladně.

4. Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele:

Autorizovaná osoba: Jan Čejchan, č. autorizace: 0602014

- Osoba splňující podmínku osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, anebo

osvědčení o registraci dle § 30r (autorizačního zákona), a to v oboru: pozemní stavby, případně v

rozsahu autorizace autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, v účinném znění.

5. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby uvedené v odst. 4. pouze ve výjimečných případech. Důvody

pro změnu výše uvedených osob je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel

na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy

všechny doklady v rozsahu odst. 8., vydá souhlas se změnou této osoby.

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se považuje:

a) významná změna zdravotního stavu, smrt;

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;

c) ukončení poddodavatelského vztahu.

7. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat

již v době podání nabídky.

8. V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně

v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží

následující doklady:

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná prostřednictvím

nahrazované osoby;

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je

nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele;

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle zadávací dokumentace (obdobně dle § 83 č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že nahrazující

osoba není zaměstnancem zhotovitele;

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné

zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i v případě,

že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby.

9. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 6, a to

pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 8.
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10. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 

specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je 

zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto 

osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen 

prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.  

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 8.3.2023 v rámci 

zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky – souhrnné prohlášení  

 

Příloha č. 2 – Popis udržovacích prací v pavilonu D (zpracováno projekční a inženýrskou kanceláří 

PROXION s.r.o., IČO: 25264451, se sídlem: Hurdálkova 156, 547 01 Náchod) 

 

Příloha č. 3 – Orientační soupis prací (zpracováno projekční a inženýrskou kanceláří PROXION s.r.o., IČO: 

25264451, se sídlem: Hurdálkova 156, 547 01 Náchod) 

 

Příloha č. 4 – Půdorys 1. nadzemního podlaží – nový stav (zpracováno projekční a inženýrskou kanceláří 

PROXION s.r.o., IČO: 25264451, se sídlem: Hurdálkova 156, 547 01 Náchod) 

 

Příloha č. 5 – Půdorys 1. nadzemního podlaží – nový stav (zpracováno projekční a inženýrskou kanceláří 

PROXION s.r.o., IČO: 25264451, se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě 

jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je 

uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že v průběhu řízení o veřejné zakázce jednal s náležitou odbornou péčí.  

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky smluvních 

(technických) dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní 

dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez 

zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu díla dle této smlouvy, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a 

dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí 

správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek 

zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

Článek 3 
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Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech 

objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při 

plnění předmětu této smlouvy (díla) veškerou možnou součinnost, dílo řádně od zhotovitele převzít a zaplatit 

za něj zhotoviteli cenu díla. 

 

Článek 4 

Předmět díla  

4.1 Předmětem veřejné zakázky je řádné zhotovení díla „Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací 

práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance – formou Design & Build“, které zahrnuje 

zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a následné 

udržovací práce a drobné stavební úpravy pavilonu D včetně přemístění přístroje magnetické rezonance do 

pavilonu K, to vše formou „Design & Build“. 

Účelem těchto prací je uvést v současnosti volné prostory v pavilonu D do stavu možného časově 

krátkodobého použití, coby dočasné ambulance a nutného zázemí, a to do doby dokončení investičního 

záměru realizovat centrální a urgentní příjem Oblastní nemocnice Náchod. 

Navržené udržovací práce a drobné stavební úpravy v 1. podzemním (dále jen „1.PP“) a 1. nadzemním 

podlaží (dále jen „1.NP“) stávajícího pavilonu D Oblastní nemocnice Náchod (dále též jen „stavba“) spočívají 

zejména v úpravě svislých dělících konstrukcí a jejich vnitřních dveřních otvorů, v opravě či výměně 

poškozených, technicky a fyzicky zastaralých dílčích částí dotčených prostorů pavilonu, v částečné obnově 

povrchů podlah a stěn a přemístění či dodání nových technických prvků (zařizovací předměty, osvětlovací 

tělesa, koncové elektroinstalační prvky, vzduchotechnické rozvody a vývody). 

Po provedených udržovacích prací a drobných stavebních úpravách budou části předmětných podlaží 

využívány obdobně jako doposud. Konkrétně v 1.NP budou dvě chirurgické a dvě ortopedické ambulance, 

dva zákrokové sálky, dospávárna, sádrovna, denní místnost zaměstnanců, sociální zařízení, pokoje lékařů, 

administrativní kancelář, recepce, několik skladů. V 1.PP budou zřízeny dvě vyšetřovny ultrazvuku, jejich 

popisovny a sklady. 

Přesunutí stávajícího přístroje magnetické rezonance spočívá mj. v odpojení přístroje, vybourání a následném 

zazdění montážního otvoru v obvodové zdi pavilonu D včetně venkovní povrchové úpravy, zajištění 

přepravy přístroje do pavilonu K,  demontáži a zpětné montáži prosklené střechy montážního otvoru pavilonu 

K, zapojení, instalaci a znovu-zprovoznění přístroje magnetické rezonance, demontáži a montáži stínící HF 

kabiny, dodávce a montáži odtahového vzduchotechnického potrubí včetně výfukového komínu od přístroje 

magnetické rezonance v pavilonu K, a s tím související získání kladných případných stanovisek dotčených 

orgánů veřejné správy včetně zajištění povolení užívání pracoviště magnetické rezonance dle stavebního 

zákona v platném znění. V pavilonu K je prostor pro toto pracoviště již vyhrazen. 

Předmětem plnění je: 

a. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b. Kompletní inženýrská činnost, nutná pro řádné zpracování projektové dokumentace, projednání 

navrženého řešení s dotčenými orgány veřejné správy, případně podání žádostí a získání závazných 

souhlasných stanovisek. 

c. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

d. Udržovací práce a drobné stavební úpravy v pavilonu D. 
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e. Vybourání a následné zazdění montážního otvoru v obvodové zdi pavilonu D, včetně venkovní 

povrchové úpravy – pro přestěhování přístroje magnetické rezonance. 

f. Zajištění ohlášení udržovacích prací a drobných stavebních úprav v pavilonu D včetně získání 

kladných případných stanovisek.  

g. Demontáž a zpětná montáž prosklené střechy montážního otvoru pavilonu K. 

h. Přestěhování a zajištění přepravy stávajícího přístroje magnetické rezonance z pavilonu D do 

pavilonu K, zahrnující rovněž zřízení venkovní provizorní zpevněné plochy. 

i. Montáž stínící HF kabiny za použití demontovaných stávajících a nových dílů do připraveného 

prostoru pracoviště magnetické rezonance v pavilonu K. 

j. Kompletní znovu-zprovoznění, zapojení, instalace, aktivace a odzkoušení přístroje magnetické 

rezonance. 

k. Dodávka, montáž a zprovoznění odtahového vzduchotechnického potrubí včetně výfukového 

komínu od přístroje magnetické rezonance v pavilonu K. 

l. Získání kladných stanovisek dotčených orgánů veřejné správy ke zpracované dokumentaci pracoviště 

magnetické rezonance v pavilonu K, včetně zajištění povolení (souhlasu) užívání pracoviště 

magnetické rezonance dle stavebního zákona v platném znění. 

Projektová dokumentace ve stupni DPS bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a ve 2 (dvou) 

vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD/USB flash disku či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, 

*.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném 

členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 

verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy 

výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci.  

Rozsah stavebních úprav a přesunutí přístroje magnetické rezonance je dán smlouvou o dílo, popisem 

udržovacích prací (viz „Příloha č. 2 – Popis udržovacích prací v pavilonu D“), orientačním předpokládaným 

soupisem prací (viz „Příloha č. 3 – Orientační soupis prací“) a půdorysy uvažovaného nového stavu pro 1. 

podzemní a 1. nadzemní podlaží (viz přílohy č. 4 a č. 5).  

Všechny tyto přílohy zpracovala projekční a inženýrská kancelář PROXION s.r.o. (IČO: 25264451, se sídlem 

Hurdálkova 156, 547 01 Náchod). 

Položky v orientačním soupisu prací (viz příloha č. 3) jsou pouze orientační a slouží jen k hrubé představě o 

předpokládaném rozsahu. Skutečný rozsah, položky a přesné výměry budou vyhotoveny zhotovitelem až v 

rámci zpracování projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb.   

Veškeré práce musí odpovídat současným legislativním požadavkům, zejména musí být splněny veškeré 

hygienické a požárně bezpečnostní parametry. 

V průběhu realizace je nutné od sebe oddělit stavební práce a některá oddělení, která budou i nadále v 

provozu. 
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Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a v souladu se 

zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a případně dalšími 

podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat 

upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se ke předmětu plnění, tyto s ním konzultovat a dílo 

provést tak, aby v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídalo. 

Veškeré práce musí odpovídat současným legislativním požadavkům. 

Závazný soupis prací, dodávek a služeb vznikne zhotovitelem až v průběhu realizace stavebních prací, kdy 

zpracovaná projektová dokumentace, včetně uvedeného závazného soupisu prací, má být dokončena a 

odevzdána do doby 1. fakturace stavebních prací. Objednatel si pro kontrolu soupisu předaných prací 

vyhrazuje právo 10 pracovních dnů-  

 

Stavební úpravy budou probíhat za provozu nemocničního areálu. 

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a 

dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 

potřebnými certifikáty. 

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a 

činnostmi včetně BOZP.  

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny 

novými na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na charakter místa plnění a 

bezprostřední návaznost zdravotnických oddělení, provede taková opatření, která by maximálně omezila 

prašnost a hluk na místě plnění na dobu nezbytně nutnou.    

Zhotovitel bude předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto s uvedením data 

pořízení). 

Zadavatel upozorňuje, že platí přísný zákaz kouření při realizaci stavby, a to v celém areálu, vyjma míst 

k tomu účelu výslovně určených, porušení zákazu bude sankcionováno. 

4.2 Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny souhrnně 

jako „dílo“.  

4.3 Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 

• Případná jednání s dotčenými subjekty, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska 

k navrženému projektovému řešení. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 

dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu. 

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem inženýrské 

činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení 

činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, 

majetkovými správci, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 
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rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, 

a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.8 této smlouvy. 

4.5 Pracovní doba zhotovitele je možná v pracovní dny v době od 8:00 – 17:00 hodin. Mimo tuto dobu pouze 

na základě dohody s objednatelem. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době 

od 7:00 do 16:00 hodin.  

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost zdravotnických 

oddělení, provede taková opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na místě plnění na dobu 

nezbytně nutnou. 

4.7 Zhotovitel  se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. Zhotovitel 

se dále zavazuje dodržovat úplný zákaz kouření v místě provádění díla a v celém objektu, vyjma míst 

k tomu účelu určených. Dodržování tohoto zákazu se zavazuje u svých pracovníků kontrolovat. 

4.8 Zhotovitel se zavazuje provést předmět této smlouvy (dílo) v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými 

normami a předpisy platnými a účinnými v době provádění díla. 

4.9  Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je dále upřesněn projektem, který zhotovitel vypracuje, včetně soupisu prací, dodávek a služeb 

včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

4.10  Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 

po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

4.11  Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu 

s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

Článek 5 

Termíny plnění 

5.1 Dílo bude provedeno v následujících termínech plnění: 

- Dílo bude započato na základě písemné výzvy objednatele.  

- Předpokládaný termín zahájení plnění: březen 2023 

- Předpokládaný termín ukončení: srpen 2023.  

Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace:  

a) předání DPS, včetně zapracovaných podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního 

úřadu, případně včetně podání žádosti o získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy 

– do 4 týdnů od výzvy objednatele;   

b) předání dokončené stavby (udržovací práce a drobné stavební úpravy v pavilonu D a přestěhování 

přístroje magnetické rezonance – do 16 týdnů od výzvy objednatele;  

c) předání dokončeného díla včetně zapojení, znovuzprovoznění přístroje magnetické rezonance a 

získání povolení k užívání pracoviště magnetické rezonance – do 20 týdnů od výzvy Objednatele.   
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Realizace předmětu specifikovaného v čl. 4 nesmí probíhat v období nevhodném pro provádění 

stavebních prací, zejména z důvodů nevhodných klimatických podmínek nebo možného nedodržení 

technologických předpisů a postupů.  V souladu se smlouvou o dílo bude po dobu, po kterou nebudou 

moci být stavební práce prováděny, plnění přerušeno a bude v něm pokračováno po skončení tohoto 

období na základě výzvy objednatele.  

 

Obecným místem plnění je sídlo dodavatele, popř. místo předmětné stavby (Oblastní nemocnice 

Náchod, a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod). Místem předání díla je sídlo zadavatele.  

        5.4    V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele dotčeného objektu (Oblastní 

nemocnice Náchod), nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo 

zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a 

zároveň se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění. 

5.5    Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně 

objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu 

nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží. 

5.6   Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. 

Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy 

v souladu s občanským zákoníkem.  

Článek 6 

Cena díla 

6.1  Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, 

dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii 

zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být 

měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v Krycím listu 

nabídky, činí  

a) Zpracování jednostupňové projektové dokumentace 

pro provedení stavby vč. soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (Kč bez DPH) 

308 000,-  

b)  stavební práce (Kč bez DPH) 8 720 000,-  

c) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (Kč bez 

DPH) 

30 000,-  

Celková nabídková cena /a) + b + c)/ v Kč bez DPH 9 058 000,- 

DPH samostatně 1 902 180,-  

Celková nabídková cena /a) + b + c)/ v Kč s DPH 10 960 180,-  

 

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.   
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6.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované 

třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

 

Článek 7 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky  

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených následujícím způsobem: 

a)  Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby vč. soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

b) Stavební práce  

c) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Za řádné dokončení díla (jeho části) se rozumí podpis předávacího protokolu, kde bude výslovně uvedeno, 

zda objednatel dílo přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu 

DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

b) Provedené práce dle článku 7 odst. 2 písm. b) budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou 

měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury 

je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací objednatelem, 

a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc objednatelem. 

Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). 

 

c) Autorský dozor bude hrazen  na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit 

nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním  zákonem. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů 

– dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený originál 

soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel 

objednateli ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí 

objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo 

k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je např. 

skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně. Soupis provedených prací potvrzený objednatelem předá 

objednatel zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí 

díla potvrzený objednatelem.  

4. Splatnost oprávněně a v souladu se smlouvou vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele. 

5. Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % 

z celkové sjednané ceny.   
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6. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.  

7. Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a 

převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy.   

8. Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti 

podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by 

běžela lhůta splatnosti. 

9. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

10. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název zakázky.  V případě, že 

faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve 

až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 

podepsané dílčí předávací protokoly. 

11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části 

třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel 

v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel 

oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o 

zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a 

oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné 

stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným 

stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. 

Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok 

poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, 

anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 

k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku 

vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních 

dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené 

příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů 

od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba 

objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne 

poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož 

je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

13. Objednatel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice zhotovitel. 
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Článek 8. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu plnění 

8.1.1 Součástí díla v průběhu zpracování DPS jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatelem a 

s uživatelem směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel bude informovat objednatele o průběhu 

prací na projektové dokumentaci a technickém řešení průběžně, minimálně 1x během zpracování 

DPS, formou svolání tzv. výrobního výboru. Zhotovitel vždy aspoň 5 pracovních dní před termínem 

konání odešle objednateli písemnou pozvánku, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání.  

Zhotovitel vždy vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí DPS. Objednatel je oprávněn si 

vyžádat svolání i další konzultace, nad rámec výše uvedeného. V případě rozdílných názorů 

o technickém řešení rozhodne objednatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

technickými normami. Objednatel si vyhrazuje minimálně 1 týden pro kontrolu předané DPS. 

8.1.2 V průběhu provádění vlastní stavby budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus 

určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

budou svolávány zhotovitelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. 

V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 

smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při 

provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x 

za týden. 

8.1.3 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.4 Závěry z konzultací i z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit 

ustanovení této smlouvy. 

8.1.5 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 

který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě 

dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 

vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající 

kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl 

řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště 

a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.6 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které 

se týkají vadné části díla. 

8.1.7 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.8 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen 

tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou 

odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není 

oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na 

uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného 

pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran. 

8.1.9 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na 
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schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou 

považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, 

a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.1.10 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského 

zákoníku. 

8.1.11 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 

objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele 

zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, 

která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.  

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce 

a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke 

kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve 

stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, 

aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli 

tento přístup, je objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele 

zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 

po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený 

protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací 

došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel 

ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 

objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. 

To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 

pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 

vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 

objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel 

odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci, ochrany životního prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 

údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 
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8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, 

stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 

klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 

technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro 

to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 

provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. 

jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen 

dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 

náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 

projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode 

dne převzetí staveniště.   

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 K obsahu stavebního deníku umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS 

kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie 

stavebního deníku. Pokud je stavební deník veden v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii 

denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů 

je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo 

zničení deníku.  

8.4.4 Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a 

veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.  

8.4.5 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 

dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací 

protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště 

a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.  Náklady na zřízení 

staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 

řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, 

a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 

jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho 

správnost.  

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 



 

 
strana 14 (celkem 25) 

 
 

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 

nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 

aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 

podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím 

pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka 

zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit 

tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 

zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích 

osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 

škody v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 

nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze 

za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 

v příloze č. 1 Krycím listu – souhrnném prohlášení, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se 

zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v 

příloze č. 1 Krycím listu – souhrnném prohlášení, seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části 

díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do 

seznamu poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů 

provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, 

prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložení 

dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 

řízení, tímto novým poddodavatelem.  
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8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

8.7 Harmonogram 

8.7.1 Podrobný harmonogram pak bude předán objednateli společně s dokončenou DPS a bude obsahovat 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště 

až po písemné protokolární předání díla objednateli). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a 

převzetí staveniště, dobu zahájení prací, lhůtu pro dokončení prací, lhůtu pro předání a převzetí díla 

a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce, jejich pořadí a 

termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu 

této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu 

z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají 

schválení objednatele. 

8.8 Pracovněprávní předpisy 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této 

smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této 

smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 

mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost 

práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 

stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této 

smlouvy o 10%. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních 

předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení 

takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do 

okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel 

je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s 

vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte 

pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10%. Pro případ, 

že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla 

vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném 

v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této 

smlouvy.  
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Článek 9 

Předávání a přejímání prací 

 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním celého díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, byla-li stavba 

provedena bez vad a nedodělků, a byla-li řádně převzata objednatelem a byl-li mezi stranami této 

smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 

přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla  

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání 

a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž 

účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého 

harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel 

nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu 

o předání a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v tištěné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě 

(ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči (USB) v počtu 2 ks. 

Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn 

dílo nebo jeho část nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

c) případnou dohodu o slevě z ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit 

pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny 

vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to 

včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 

dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu 

pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel  

oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami 

a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné 

vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není 
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objednatel povinen uhradit částku 10 % z celkové sjednané ceny až do úplného odstranění všech vad 

a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší o tom obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 

zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a 

převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné 

projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení 

o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, 

které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 

ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 

atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 

jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 

však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 

ukončení díla. 
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10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 

jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo 

přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na 

vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a 

poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli 

o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 

vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 

Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců 

ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Pro části díla, které převezme objednatel dříve, než 

bude dokončeno celé dílo, běží záruční doba od tohoto předání. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její 

součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před 

započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický 

dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele 

požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké 

a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný 

způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, 

nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 

➢ Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, 

které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž 

odstranění nesnese odkladu. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně 

řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní 

opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků 

do 48 hodin od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

➢ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento 

stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy 

řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel 

zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí 

odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v 

nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak.  

➢ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění 
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vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude

odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit

ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné

do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně

informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má

být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu.

Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude

lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby

způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního

místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

➢ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení

požadavku.

➢ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

➢ na telefonním čísle (Hot-line):                  v pracovní dny v době 8:00-17:00

➢ na e-mailové adrese:                   v režimu 7x24x365

➢ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy

sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit

vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud

je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových

parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto

se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení

uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle

tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty

a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na

třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel

s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora

uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům,

k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda

je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu

na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné

reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů

na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.
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Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti kterémukoli z termínů, uvedených v bodě 5.2 

této smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních 

prací ve smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele 

dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že 

prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 

kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%. 

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti dílčím anebo uzlovým termínům uvedeným 

v bodě 5.3 této smlouvy činí 2.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného 

řádného ukončení uzlového nebo dílčího termínu podle této smlouvy. V případě, že prodlení 

zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. 

V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně 

kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%. 

12.1.3 Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 

stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, 

apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.4 Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.  

12.1.5 Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 

prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby 

jejího odstranění. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za 

každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, 

stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní 

strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou 

hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut 

jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli. 

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

12.1.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této smlouvy činí 

2.500 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.  

12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 

této smlouvy se sjednává ve výši 2.500 Kč za každý případ neúčasti. 

12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 

z kontrolního dne označeny. 

12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 

činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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12.1.14 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné. 

12.1.15 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s 

výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je vůči 

některému z nich zahájeno insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 

smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 

této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 

smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 

vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady 

mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 

vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 

provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném 

rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou 

oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 

ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy 

a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 

přílohách. 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude 

pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a 
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sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných 

vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla 

dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či práva objednatele zadat 

dokončení díla jinému zhotoviteli. 

 

Článek 14 

Další ujednání 

14.1  Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i 

nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou 

platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná 

určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění 

díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 

strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 

dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 

a jednat podle ní osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení 

předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí 

pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. 

Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4    Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 

stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit 

jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí 

poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na 

nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem 

povinností souhlas. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 1 mil. 

Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli 

či třetím osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu 

realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k 

plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis 

aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 

sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech 

sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je 

zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 

písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 

dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 

odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  
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14.10 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 

projektu.  

14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

Článek 15 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

15.1      Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3 této 

smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky 

Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 15.4 této 

smlouvy.  

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této 

smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.  

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:  

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, 

je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o 

vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o 

vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní 

strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a 

možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 

silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není 

schopna svou povinnost splnit.  

15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 

více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 

mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.  

15.7 Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť 

hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo 

neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé 

straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit 

a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy 

známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.   
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Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-

li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé 

smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy 

novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 

strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit 

příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 

a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a 

to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, 

jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina považována 

za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 

doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných 

listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, 

že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým z v čl. 16.3 uvedených způsobů. 

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění     

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na 

profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a 

výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které 

jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 

písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 

nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této 

smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně 

oznámit případnou změnu své adresy.  

16.10 Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.  

16.11 Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto 

uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že 

tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat. 

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 3.4.2023 č. usnesení 

RK/11/540/2023.  
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Objednatel:                                                                                Zhotovitel:

V Hradci Králové dne V …………………… dne ……………………….

              
Mgr. Martin Červíček, hejtman

Královéhradecký kraj

               
Jméno a příjmení, funkce

společnost
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Souhrnné prohlášení dodavatele

I. Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné

zakázky

Oblastní nemocnice Náchod – Stavebně udržovací práce

pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance –

formou Design & Build

Zadavatel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČO 708 89 546

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná

hodnota VZ
9 100 000 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma CE-ING s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod

spisovou značkou C35921

IČO 044 75 631

DIČ CZ04475631

Sídlo Polská 375, 54701 Náchod

Zástupce Jan Čejchan – jednatel společnosti

Bankovní spojení/

číslo účtu

                                           

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba

ve věci veřejné

zakázky

Jan Čejchan

e-mail                   

Telefon                 

Kontaktní osoba

ve věcech

smluvních

Jan Čejchan
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e-mail                   

Telefon                 

Kontaktní osoba ve

věcech

technických

Jan Čejchan

e-mail                   

Telefon                 

➢ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

➢ na telefonním čísle (Hot-line):                  v pracovní dny v době 8:00-17:00

➢ na e-mailové adrese                     v režimu 7x24x365

Nabídková cena

a) Zpracování jednostupňové projektové

dokumentace pro provedení stavby vč.

soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr (Kč bez DPH)

308.000,-

b)  stavební práce (Kč bez DPH) 8.720.000

c) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby

(Kč bez DPH),

30.000,-

Celková nabídková cena /a) + b + c)/ v Kč bez

DPH

9.058.000,-

DPH samostatně 1.902.180,-

Celková nabídková cena v Kč s DPH 10.960.180,-



Příloha č. 2 

 

3 
 

II. Prohlášení o kvalifikaci 

 
1. Dodavatel k prokázání základní způsobilosti prohlašuje, že: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti 

němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele. 

2. Dodavatel k prokázání profesní způsobilosti prohlašuje, že:  

a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci a disponuje výpisem z 

obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje. 

b) je oprávněn podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím plnění 

předmětu zakázky, zejména disponuje dokladem prokazujícím příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci. Dodavatel předloží doklady opravňující jej k podnikání pro tyto 

uvedené živnosti:  

 

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

2. Projektová činnost ve výstavbě 

c)  disponuje osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, anebo osvědčení o registraci dle § 30r 

(autorizačního zákona), a to v oboru: pozemní stavby, případně v rozsahu autorizace 

autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v účinném znění. 
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Jméno a příjmení autorizované 

osoby 

Jan Čejchan 

Vztah osoby k dodavateli pracovněprávní vztah  

Obor autorizace Pozemní stavby 

Číslo autorizace 0602014 

 

3. Dodavatel k prokázání technické kvalifikace předkládá: 

a) Seznam významných služeb poskytnutých za posledních pět (5) let před zahájením zadávacího 

řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 

    Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace: 

− jedné (1) zakázky na služby, jejichž předmětem byly projekční práce ve stupni DPS v rámci 

stavební akce stavby nebo rekonstrukce budovy nemocnice, nemocnice s poliklinikou, nebo 

budovy pro sociální péči, jejíž stavební náklady činily alespoň 2 000 000 Kč bez DPH. 

Za budovu nemocnice, nebo nemocnice s poliklinikou budou zadavatelem považovány stavební objekty 

zařazené v číselníku Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO2) 

ve skupině 801.11 a 801.15. Za budovu sociální péče budou zadavatelem považovány stavební objekty 

zařazené v číselníku Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO2) 

ve skupině 801.9. 

 

Významná služba č.1 

Název a předmět 

 

„Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + 

stavební úpravy) formou Design & Build“ 

Objednatel 

(alespoň název a IČO) 

Královehradecký kraj 

Pivovarské nám 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

Termín realizace 
 

09/2022 

Celková cena v Kč bez DPH 9.575.277,- Kč bez DPH 
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b) Seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 (pět) let před zahájením 

zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.  

Ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat realizace:  

− jedné (1) zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce 

budovy občanské výstavby, jejíž stavební náklady činily alespoň 4 000 000 Kč bez DPH. 

− jedné (1) zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce 

budovy nemocnice nebo nemocnice s poliklinikou, kde stavební práce probíhaly za provozu 

okolního areálu, jejíž stavební náklady činily alespoň 4 000 000 Kč bez DPH. 

Za budovu nemocnice, nebo nemocnice s poliklinikou budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v 

číselníku Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO2) ve skupině 801.11 

a 801.15.  

Významná stavební práce č. 1 

Název a předmět 

 

 

 Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov 

Objednatel 

(alespoň název a IČO) 

Královehradecký kraj 

Pivovarské nám 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

Termín realizace 
 

03/2021 – 01/2022 

Celková cena v Kč bez DPH 21.785.321,59 Kč bez DPH 

 

Významná stavební práce č. 2 

Název a předmět 

 

Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně 

úpravy sociálního zařízení a bezbariérového vstupu – 

střední stavební škola Náchod, Pražská 931 

Objednatel 

(alespoň název a IČO) 

Královehradecký kraj 

Pivovarské nám 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

Termín realizace 
 

06/2020 – 01/2021 

Celková cena v Kč bez DPH 25.351.059,56 Kč bez DPH 
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III. Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že  

x 
k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění tvořící 

předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami 

 k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma [doplní dodavatel] 

IČO [doplní dodavatel] 

Sídlo [doplní dodavatel] 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 

2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?1 

[ANO/NE] 

 

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 

 

 

IV. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů: 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů2 a prohlašuje, že 

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 

 
1 Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 18 odst. 2 

výzvy k podání nabídek. 
2 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má 

takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.111.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2022:111:TOC
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ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti  

V. Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění 

veřejné zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 

dubna 22: 

 
Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve 

smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 

833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

 

 

VI. Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek 

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 3 Výzvy a že s takto 

navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této 

veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 3 Výzvy, a zavazuje se, že v případě, že bude 

vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 3 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného 

odkladu. 

 

VII. Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky 

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou 

dobu plnění veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 

pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 

shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za 

konkrétní plnění, 

d) dodavatel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých 

v souvislosti s jeho činností při vlastní dodávce a montáži a musí provést veškerá potřebná 

opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí, 

e)  dodavatel zajistí, aby vytříděný demoliční odpad byl v maximální míře recyklován a nabídnut k 

dalšímu smysluplnému využití v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí,  
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f) dodavatel zajistí používání inovativních materiálů a produktů dnešní doby.

Za dodavatele dne 08.03.2023

         

Jan Čejchan – jednatel společnosti
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1. Úvodní údaje 

Tato technická zpráva popisuje soubor, rozsah a druh udržovacích prací a drobných stavebních 

úprav týkajících se 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží stávajícího pavilonu D (dále též jen 

stavba). Pavilon D se nachází v areálu Oblastní Náchodské nemocnice. Zpráva byla vypracována na 

základě objednávky uživatele a bude přílohou zadávacích podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele 

popsaných udržovacích prací a stavebních úprav. 

Podkladem pro její zpracování byla vlastní vizuální obhlídka předmětných podlaží, výkresy 

stávajícího stavu, úpravy navrhované uživatelem, a informace a požadavky uživatele. 

 

 

2. Stručný popis stávajícího a nového stavu 

Předmětná podlaží jsou v současné době z převážné části bez využití. V minulosti byla 

využívána víceúčelovým způsobem, jako běžné vyšetřovny, specializované vyšetřovny, šatny, sociální 

a denní zázemí zaměstnanců, sklady, strojovny. 

Po provedených udržovacích prací a drobných stavebních úprav budou části předmětných 

podlaží využívány obdobně jako doposud. Konkrétně. V 1.NP budou 2 chirurgické a 2 ortopedické 

ambulance, 2 zákrokové sálky, dospávárna, sádrovna, denní místnost zaměstnanců, sociální zařízení, 

pokoje lékařů, administrativní kancelář, recepce, několik skladů. V 1.PP bude zřízeny 2 vyšetřovny 

ultrazvuku a jejich místnost popisovny. 

Budova pavilonu D je obdélníkového půdorysného tvaru s vnitřním troj traktem. Svislou nosnou 

konstrukci tvoří obvodový vyzdívaný plášť a vnitřní železobetonové sloupy. Vodorovné konstrukce jsou 

prefabrikované panely. Na základě provedené vizuální obhlídky lze konstatovat, že celkový stavebně 

technický stav budovy je dosud dobrý, nebyly zaznamenány statické poruchy či vážné technické 

závady.  

 

 

3. Popis udržovacích prací 

Navržené udržovací práce spočívají v úpravě svislých dělících konstrukcí a jejich vnitřních 

dveřních otvorů, v opravě či výměně poškozených, technicky a fyzicky zastaralých dílčích částí 

dotčených prostorů pavilonu, v částečné obnově povrchů podlah a stěn, přemístění či dodání nových 

technických prvků (zařizovací předměty, osvětlovací tělesa, koncové elektroinstalační prvky, 
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vzduchotechnické rozvody a vývody) a v přesunutí přístroje magnetické rezonance (odpojení/zapojení 

magnetu, stěhování, zprovoznění přístroje, demontáž/montáž stínící HF kabiny, připojení 

elektroinstalace, chlazení, výfuku atd.). Provedení těchto prací neovlivní stabilitu pavilonu, požární 

bezpečnost nebo bezpečnost při užívání podzemního a 1.nadzemního podlaží.  

Příčky: 

- vybourání dělících cihelných příček v rozsahu dle studijního návrhu 

- vyzdění / montáž nových dělících příček z pórobetonových příčkovek / SDK materiálů (v rozsahu dle 

studijního návrhu) 

- vybourání dveřních otvorů ve stávajících zděných dělících příčkách 

- osazení ocelových hranatých zárubní (šířky dle studijního návrhu) 

 

Omítky 

- otlučení nesoudržných omítek 

- nové vnitřní omítky na chybějících stěnách 

- oprava vnitřních vápeno-štukových omítek v rozsahu 10% 

- doplnění vnitřních vápeno-štukových omítek na zazdívaných otvorech a nových příčkách 

 

Dveře: 

- dodávka a montáž dřevěných dveřních křídel plných včetně kování (klika/koule, zámek vložkový, 

štítek nerez) 

 

Podlahy: 

- v místnostech budoucích ambulancí, sálků, a stavební činností zasažených místností bude 

provedena demontáž stávající pvc podlahové krytiny včetně soklů 

- provedení vyrovnávacích stěrek 

- dodávka a montáž nové pvc podlahové krytiny tl. 2,8 mm včetně soklů  

- doplnění keramického soklu u podlahy chodby 

 

Obklady stěn: 

- nové pórovinové obklady stěn v ambulancích kolem umyvadel 

 

Nátěry: 

- nové nátěry nových dveřních zárubní 

 

Malby: 

- kompletní vymalování všech vnitřních stěn, omítkových a sdk stropů 

- omyvatelná malba do výšky 1,2m všech vnitřních stěn 

 

Podhledy: 

- demontáž části stávajícího hliníkového lamelového podhledu 

- doplnění chybějících kazetových minerálních podhledů 

- výměna poškozených desek stávajících kazetových podhledů 

- nové SDK podhledy v rozsahu dle studijního návrhu 
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Zdravotní instalace: 

- přemístění, doplnění, zrušení zařizovacích předmětů dle dispozičního návrhu 

- úprava rozvodů vody a odpadů pro připojení přemístěných a doplněných zařizovacích předmětů 

- zřízení odpadního potrubí pro odvod kondenzátu klimatizačních jednotek a z výfukového komínu 

magnetické rezonance 

- dodávka a montáž hygienických doplňků (zásobníky toal.papíru, tek.mýdla, papír.ručníků) 

 

Elektroinstalace: 

- částečná demontáž nepotřebné vnitřní elektroinstalace (rozvody, svítidla, koncové prvky) 

- montáž nových vnitřních kabelových rozvodů (povrchové vedení v lištách) 

- montáž nových vnitřních koncových prvků (vypínače, zásuvky) 

- úprava stávajícího elektro rozvaděče včetně ochrany proti přepětí 

- montáž nových vnitřních osvětlovacích těles s úspornými LED zdroji 

 

Slaboproud: 

- částečná demontáž nepotřebné vnitřní slaboproudé elektroinstalace (rozvody, koncové prvky) 

- montáž nových vnitřních slaboproudých kabelových rozvodů (povrchové vedení v lištách) 

- montáž nových vnitřních koncových prvků (3x zásuvka na ambulanci) 

- dodávka + montáž switche (48 portů, rychlost 1Gbit/s, přepínací kapacita min.32 Gbps, výbava s 

funkcemi QoS a správy+dohledu na dálku, napájení přes ethernet, kovová konstrukce zařízení) 

 

Vzduchotechnika: 

- úprava nuceného větrání sociálních zařízení (úprava trubních rozvodů, přemístění/doplnění vyústek, 

zapojení/přepojení ovládání ventilátoru) 

- úpravy ostatní (chodby, čekárny, magnet. rezonance) 

 

Chlazení, klimatizace: 

- přemístění / doplnění vnitřních jednotek do ambulancí včetně úpravy trubních a kabelových rozvodů 

 

Medicinální plyny: 

- úprava rozvodů včetně případného doplnění uzavíracích ventilů a koncových prvků 

 

Přesunutí přístroje magnetické rezonance: 

- vybourání montážního otvoru v obvodové stěně 

- zřízení venkovní provizorní zpevněné plochy 

- zajištění přepravy přístroje 

- zazdění montážního otvoru včetně venkovní povrchové úpravy 

- demontáž a zpětná montáž prosklené střechy montážního otvoru pavilonu K 

- dodávka a montáž odtahového vzduchotechnického potrubí včetně výfukového komínu od přístroje 

magnet.rezonance 

- demontáž magnetu (vypnutí a odpojení) 

- demontáž částí stínící HF kabiny pro zpětné použití 

- demontáž a likvidace stávajícího chlazení 

- naložení a složení magnetu v rámci přesunu dopravním prostředkem 
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- montáž, instalace, zapojení magnetu 

- doplnění odpařeného helia 

- montáž prvků HF kabiny 

- dokončení HF kabiny za použití demontovaných a nových dílů 

- zprovoznění a testování systému magnetické rezonance 

- likvidace nevyužitelných prvků 

- dodávka a montáž zdroje centrálního chladu pro připojení magnetu 

 

 

4. Stručný popis postupu udržovacích prací 

Navrhuje se následující postup provádění udržovacích prací s možností sloučení některých 

činností do jejich současného provádění: 

- přestěhování přístroje magnetické rezonance (zřízení zpevněné manipulační plochy, montážních 

otvorů, přemístění, odtahového vzt potrubí a výfukového komínu, zpětné uzavření montážních otvorů, 

rozebrání zpevněné manipulační plochy) 

- demontáž stávajících stavebních pro nové úpravy nepotřebných prvků – dveří, zařizovacích 

předmětů, osvětlovacích těles, koncových prvků, kuchyňských linek atd. 

- vybourání montážního otvoru a přesunutí přístroje magnetu 

- vybourání stěnového dřevěného obkladu místnosti magnetické rezonance 

- demontáž nepotřebných a kolizních podhledů 

- vybourání a zřízení dělících příčkových konstrukcí dle nové dispozice 

- montáž rámů nových vnitřních výplní dveří 

- provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací (voda, odpady, elektro, slaboproud, klimatizace, 

medicinální plyny)  

- oprava a doplnění vnitřních omítek 

- oprava a doplnění betonových podlah případně vč. opravy hydroizolace 

- doplnění a nové pórovinové obklady stěn 

- zřízení sdk podhledů a zákrytů 

- nové malby a nátěry 

- doplnění kazetových podhledů včetně výměny poškozených desek 

- doplnění podlahových pvc krytin 

- kompletace koncových prvků vnitřních instalací (zařizovací předměty, výtokové armatury, 

elektroinstalační prvky atd.) 

- kompletace vnitřních dveří 

- zametení, vyčištění, umytí stavebními úpravami dotčených prostorů 

 

 

5. Vliv provedení prací na okolí a životní prostředí 

Vzhledem k tomu že se jedná o drobné a rozsahově malé vnitřní stavební úpravy stávající 

budovy, nebude mít provedení udržovacích prací negativní vliv na okolní stavby či pozemky. Při 

stavebních pracích je nutno veškeré případné negativní vlivy na životní prostředí a okolí minimalizovat. 
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6. Odpady vzniklé provedením prací a jejich likvidace 

Během provádění prací budou vznikat standardní odpady ze stavební činnosti, jako například 

stavební suť betonová i cihelná, dřevo, ocelový plech, papírové, fóliové a plastové obaly apod. 

Materiály, jejichž výskyt se při udržovacích prací předpokládá, jsou dle vyhlášky 93/2016 Sb. – 

Vyhláška o Katalogu odpadů zatříděny následovně: 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

Během celého provádění prací, zvláště při bouracích a demontážních pracích, bude veškerý 

stavební odpad řádně tříděn dle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vydané Ministerstvem 

životního prostředí a likvidován odpovídajícím způsobem provádějící firmou. Odpady musí být tříděny, 

odváženy a likvidovány v zařízení k tomu určených. Proto využitelné odpady budou předány 

oprávněným osobám k dalšímu využití, tj. kovový odpad bude odvezen do sběrny, stavební suť bude 

odvezena k recyklaci, nevyužitelné odpady budou separovány, ukládány do kontejnerů a odvezeny na 

řízenou skládku. 

S odpady ze stavby a stavební činnosti bude nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech 

185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 SB. o podrobnostech nakládání s odpady. Při předání dokončené 

stavby předá dodavatel prací stavebníkovi přesný soupis vzniklých odpadů ś uvedením množství a 

potvrzením o způsobu jejich likvidace. 

 

 

7. Závěr 

Provedením navržených udržovacích prací nedojde k rekonstrukci dožitých konstrukcí, prvků, 

vnitřních rozvodů apod., natož k celkové modernizaci předmětných podlaží. Účelem prací je uvést 

v současnosti volné prostory do stavu možného časově krátkodobého použití co by dočasné 

ambulance a nutné zázemí. Vzhledem k pouze krátkodobému užívání není nutné brát ohled na 

barevnou či materiálovou jednotnost vnitřních povrchů a stavebních doplňků. 

 

 

Příloha: půdorys 1.PP, 1.NP, propočet nákladů 



Popis činnosti

1 Demontáže zařizovacích předmětů (umyvadla, wc mísy, výlevka, kuch.linka)

2 Demontáže elektroinstalace (vypínače, zásuvky, svítidla, rozvody apod.)

3 Vybourání jednokřídlových dveří

4 Vybourání dvoukřídlových dveří

5 Vybourání dveřních otvorů

6 Vybourání příček

7 Vybourání dřevěné vestavby magnetické rezonance

8 Vybourání montážního otvoru pro přesun magnetické rezonance

9 Vybourání keramického obkladu

10 Vybourání hliníkových lamelových podhledů

11 Odstranění podlahových krytin (PVC)

12 Vybourání podlahových krytin (keramická dlažba)

13 Zřízení prostupů pro instalační rozvody svislými a vodorovnými konstrukcemi

14 Zazdívka montážního otvoru

15 Dozdívky, zazdívky

16 Nové příčky SDK

17 Nové dveře vč. zárubní a kování, š.700mm

18 Nové dveře vč. zárubní a kování, š.800mm

19 Nové dveře vč. zárubní a kování, š.1100mm

20 Nové omítky

21 Oprava omítek (odhad)

22 Oprava vnější fasády montážního otvoru

23 Nový keramický obklad

24 Nový podhled SDK

25 Doplnění kazetového podhledu 600x600 mm pro nemocniční prostředí

26 Sádrokartonové obklady a zákryty

27 Vyrovnávací podlahové stěrky

28 Nové podlahové krytiny PVC tl. 2,8 mm

29 Nové podlahy z keramické dlažby

30 Přechodové podlahové lišty

31 Nové malby strop

32 Nové malby stěny

33 Nátěry dveří, zárubní

34 Kuchyňska linka 1,2m s dřezem + baterie

35 Umyvadlo vč. baterie

36 WC mísa vč. splachovací nádržky

37 WC mísa Imobil vč. madel, splachovací nádržky

38 Výlevka vč. baterie

39 Sprchová kabina vč. baterie

40 Vodovodní rozvody

41 Kanalizační rozvody

42 Kanalizace napojení na stoupací rozvody

43 Vodovod napojení na stávající rozvody

44 Připojení zařizovacích předmětů

45 Kanalizace zřízení odvodu kondenzátu z potrubí výfukového "komínu" odvětrání magnet.rezonance

Oblastní nemocnice Náchod - Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje 

magnetické rezonance – formou Design & Build

ORIENTAČNÍ PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Níže uvedené položky jsou pouze orientační a slouží jen k hrubé představě o předpokládaném 

rozsahu. Skutečný rozsah, položky a přesné výměry budou vyhotoveny zhotovitelem až v rámci 

zpracování projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb. 



46 Hygienické doplňky (zásobníky toal.papíru, tek.mýdla, papír.ručníků)

47 Vzduchotechnika sociálních zařízení (úprava trubních rozvodů, přemístění/doplnění vyústek, zapojení/přepojení ovládání  ventilátoru)

48 Vzduchotechnika úpravy ostatní (chodby, čekárny)

49
Vzduchotechnika zřízení odtahového potrubí z přístroje magnet. rezonance (spiro potrubí pr.250mm dl.15m vč. tvarovek; potrubní 

ventilátor 1000m3/h, p=500Pa; spojovací a upevňovací materiál)

50
Vzduchotechnika zřízení svislého nerezového izolovaného výfukového "komínu" v=4m s hlavicí pro napojení odtahového 

potrubí z přístroje magnet. rezonance včetně ocelové konstrukce pro stabilizaci komínu

51
Chlazení (přemístění / doplnění vnitřních jednotek do ambulancí a lekařských pokojů včetně úpravy trubních a kabelových rozvodů a tlakových a funkčních 

zkoušek)

52 Osvětlovací tělesa lediodová kancelářská

53 Osvětlovací tělesa lediodová koupelnová

54 Kabelové rozvody, lišty

55 Koncové prvky (vypínače, zásuvky)

56 Elektrorozvaděč úpravy (pouze doplnění)

57 Elektromontáže

58 Drobný a spojovací materiál

59 Elektropříprava včetně rozvaděče pro připojení přístroje MR

60 TIČR kontrola a vydání oprávnění

61 Elektrorevize

62
Síťový switch (48 portů, rychlost 1Gbit/s, přepínací kapacita min.32 Gbps, výbava s funkcemi QoS a správy+dohledu na 

dálku, napájení přes ethernet, kovová konstrukce zařízení)

63 Koncové prvky slaboproudu (zásuvky)

64 Elektromontáže slaboproudu

65 Drobný a spojovací materiál pro rozvody slaboproudu

66 Elektrorevize datových rozvodů

67 Medicinální plyny (úprava či doplnění trubních rozvodů, uzavíracích ventilů, koncových prvků, instalační stěnové krabice, tlakové zkoušky)

68 Zednické přípomoce pro EI, ZT, VZT, SLP, MP

69 Pomocné lešení

70 Úklid prostorů (zametení, vyčištění, umytí)

71 Ostatní nespecifikované práce

72 Přesun hmot

73 Odvoz sutě

74 Skládkovné sutě+odpadu

75 Dodávka ručních hasících přístrojů

76 Přesunutí přístroje magnetické rezonance

77 Zpevnění manipulační plochy silničními panely pro stěhování magnetu

78 Demontáž magnetu (vypnutí a odpojení)

79 Demontáž částí stínící HF kabiny pro zpětné použití

80 Demontáž a likvidace stávajícího chlazení

81 Naložení a složení magnetu v rámci přesunu dopravním prostředkem

82 Zajištění přepravy přístroje magnetické rezonance

83 Demontáž a zpětná montáž prosklené střechy montážního otvoru pavilonu K

84 Montáž, instalace, zapojení magnetu

85 Doplnění odpařeného helia

86 Montáž prvků HF kabiny

87 Dokončení HF kabiny za použití demontovaných a nových dílů

88 Zprovoznění a testování systému magnetické rezonance

89 Likvidace nevyužitelných prvků

90 Dodávka a montáž zdroje centrálního chladu pro připojení magnetu

91 Vedlejší náklady stavby (zařízení staveniště a provozní vlivy)

92 Projektové práce
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039

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ZARIZOVACI PŘEDMĚTY A VYBAVENI

NOVÉ ZARIZOVACI PŘEDMĚTY

NOVÉ VYBAVENI (NÁBYTEK) - ORIENTAČNÍ NÁVRH

BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE A VYBAVENI

NOVÉ KONSTRUKCE / ZAZDlVKY, DOZDlVKY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENI PRO PERSONAL

SOCIÁLNÍ zařízeni pro pacienty

LEGENDA MCSTNOSTC

C. M. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA STENY STROP POZNÁMKA

001 LŮŽKOVÝ VÝTAH stávající

002 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 18,2012
stávající mramorová dlažba

003 CHODBA 54,5m2
stávající mramorová dlažba ŠTUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ * OPRAVY
STÁVAJÍCÍ PODHLED

004 Čekárna 8,4m2
KERAMICKÁ DLAŽBA
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ * NOVE

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

005 UTZ VYSETROVNA I 20,3m2
PVC PODLAHOVINA
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA 
STÁVAJÍCÍ * NOVÉ 
KERAM. OBKLAD ZA LINKOU

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

006 SVL BOX 3,9m2
PVC PODLAHOVINA
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
STAVAJlEl * NOVÉ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

007 SVL BOX 4,0m2
PVC PODLAHOVINA 
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ * NOVÉ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

008 POPISOVNA 9,0m2
PVC PODLAHOVINA 
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ * NOVÉ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

009 UTZ VYSETROVNA II 20,9m2
PVC PODLAHOVINA
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA 
STÁVAJÍCÍ * NOVÉ 
KERAM. OBKLAD ZA LINKOU

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

010 SVL. BOX 1,4m2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ * OPRAVY
STAVAJlEl

011 SVL. BOX 1,1m2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ * OPRAVY
STÁVAJÍCÍ

012 □KLID 1,7m2
KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA 

STÁVAJÍCÍ * OPRAVY. 
KERAMICKY OBKLAD v.2100mm

STAVAJlEl ODVĚTRÁNI VZT

013 ELEKTROROZVODNÁ 7,6m2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ

014 ŠATNA MUŽI 14,Dm2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA STAVAJlEl

015 WC MUŽI PERS. 3,3m2
STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KERAMICKY OBKLAD
STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNI VZT

016 STROJOVNA CHLAZENÍ 17,8m2
STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA 
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA stávající

017 STROJOVNA VZT 8,1m2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA stávající

018 UPS 2,1oi2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA stávající

019 SKLAD 14,5oi2
PVC PODLAHOVINA 
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ <■ NOVÉ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

020 SKLAD 15,7oi2
PVC PODLAHOVINA 
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ * NOVÉ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

021 WC MUŽI PACIENTI 3,4oi2
STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KERAMICKY OBKLAD
STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNI VZT

022 SVL. BOX 2,3oi2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA stávající

023 LSPP 27,9oi2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ ♦ OPRAVY
stávající

024 EXPEKTACNÍ místnost 16,4oi2
PVC PODLAHOVINA 
Vt. SOKLU

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ ♦ NOVÉ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

025 CHODBA, SCHODIŠTĚ
STÁVAJÍCÍ MRAMOROVÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

026 CHODBA, ČEKÁRNA 55,6oi2
STÁVAJÍCÍ MRAMOROVÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ * OPRAVY
STÁVAJÍCÍ PODHLED

027 ŠATNA ZENY RDG 9,3m2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ

028 SPRCHA 2, Dm2
STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KERAMICKY OBKLAD
stávající ODVĚTRÁNI VZT

029 WC ŽENY PERS. 1,7oi2
KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA 

STÁVAJÍCÍ * OPRAVY, 
KERAMICKY OBKLAD v.2100mm

stávající ODVĚTRÁNI VZT

030 CHODBA 6,8oi2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ * OPRAVY
stávající

031 POKOJ LÉKARO RDG 17,5oi2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA stávající

032 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST
POPISOVNA RDG 46,4oi2

STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ * OPRAVY

stávající

033 POKOJ LÉKARO CHIR/ORT 20,5oi2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA stávající

034 ARCHIV 54,5oi2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA stávající

035 SOC. ZAŘÍZENÍ LÉKAŘI 5,6oi2
STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA 
* NOVÁ KERAM. DLAŽBA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA 
STÁVAJÍCÍ * OPRAVY, 
KERAMICKY OBKLAD v.2100mm

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ODVĚTRÁNI VZT

036 WC ŽENY + IMOB PACIENTI 6,5oi2
KERAMIEKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ * NOVÉ
KERAMICKY OBKLAD v.2100niin

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ODVĚTRÁNI VZT

037 POKOJ LÉKARO CHIR/ORT 2O,8oi2
STAVAJlEl PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ * NOVÉ 
KERAM. OBKLAD ZA UMYVADLEM

STÁVAJÍCÍ

038 POKOJ LÉKARO 47,1oi2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA 

STÁVAJÍCÍ * OPRAVY, 
KERAMICKY OBKLAD ZA UMYVADLEM

stávající

039 CHODBA 6,9m2
STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA ŠTUKOVÁ OMÍTKA stávající

040 ROZDĚLOVAČ UT

KRESLIL PROJEKTANT ODPOV. PROJEKTANT HIP KONTROLOVAL

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD 
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

J. ŠOURKOVÁ J. ŠOURKOVÁ ING. R. HUBKA ING. R. HUBKA ING. R. HUBKA

STAVEBNÍK Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
místo STAVBY Oblastní nemocnice Náchod

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP + 1.NP PAVILONU D
OBJEKT
DIL ARCHITEKTONICKY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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