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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, 
zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi 

 
 

1. údaje o stavbě 

Název stavby : Interna – požárně bezpečnostní řešení, stavební úpravy objektu II 

Umístění stavby : Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov  

Zadavatel stavby : Královehradecký kraj, odb. investic, oddělení přípravy a realizace 
staveb, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

Hlavní subjekty  - kontaktní údaje 
 Společnost, IČ Telefon, email Jméno odpovědné osoby ČKAIT 
Investor KHK odb. investic 

IČ: 70889546 
 

   

Projektant IRBOS s.r.o. 
IČ: 05392900 
 

777243654 Ing. Radek Myšák  0602505 

Technický dozor 
investora 

    

Koordinátor 
 

    

Hlavní  zhotovitel 
 

    

 
Předmětem projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení budovy interny a s ním 
spojené stavební úpravy a napojení budovy LDN „B“ na EPS. Stavební úpravy Interny zahrnují 
přístavbu evakuačního schodišťě a výtahů na východní fasádě, vnější evakuační schodiště na 
západní fasádě, nové podhledy a výměnu dveří dle požadavků PBŘ, stavební úpravy terasy 
„slunárny“ a hospodářského vstupu na jižní straně, úprava a zastřešení hlavního vstupu 
budovy na severní straně, odstranění zatékání do spojovací chodby mezi internou a LDN „B“. 
Přeložení inženýrských sítí plynu a SEK, provedení nové přípojky slaboproudých rozvodů a 
dešťovou kanalizaci. Provedení nových zpevněných ploch okolo přístaveb.  
Řešené objekty se nachází v areálu nemocnice Nový Bydžov v ulici Jana Maláta 493. 
Stavebními úpravami nebude měněn účel užívání objektů. 
Půdorys stávajícího objektu Interny je ve tvaru obdélníku o velikosti 81,2 x 13,8 m s menším 
uskočením. Na objekt navazuje na jižní straně terasa „slunárna“ přístupná z 1.NP a z přilehlého 
parku. Pod terasou se nachází sklady a hospodářský vstup do 1.PP z úrovně terénu. Na severní 
straně je úroveň terénu v úrovni 1.NP kde se nachází hlavní vstup do objektu, ze kterého je 
přes halu přístup k hlavnímu schodišti. V úrovni hlavního vstupu je objekt půdorysně rozdělen 
na část A (východní část objektu) a část B (západní část objektu). Objekt je tvořen čtyřmi 
nadzemními patry a jedním podzemním patrem, pod kterým probíhá průchodný kanál pro 
rozvod médií (voda, kanalizace). Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Výška 
budovy je 18,95 m od 1.PP po horní hranu střešní konstrukce. Objekt Interny je propojen 
s objektem LDN „B“ podzemní chodbou. 
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Z požadavků PBŘ jsou navržena dvě nová úniková schodiště. Na východní straně je navržena 
zděná přístavba s evakuačním schodištěm a dvěma evakuačními výtahy. Přístavba je velikosti 
6,8 x 13,4 m a je vysoká 18,55 m. Přístup do přístavby je z 1.PP ze západní strany. Vstup je 
bezbariérový se zpevněnou plochou před vstupem pro příjezd vozidla záchranné služby a 
zásobování. Na západní straně je navrženo venkovní ocelové schodiště o velikosti 3,1 x 8,3 m 
přes všechny podlaží. 
Z požadavků investora bude upraven hlavní vstup, kde vznikne nové zádveří a je navrženo 
zastřešení vstupu plochou střechou se zasklením bočních stěn. V rámci úpravy vstupu vznikne 
bezbariérový přístup do budovy pomocí nového chodníku podél objektu a vznikne zde 
zpevněná plocha pro příjezd vozidla záchranné služby. 
Objekt LDN „B“ je tvaru obdélníku s vystupujícími vstupními částmi objektu. Velikost objektu 
je 25,3 x 58,1 m, hlavní budova je dvoupodlažní se schodištěm a lůžkovým výtahem vedoucím 
do 1.PP do spojovací chodby mezi Internou a LDN „B“. Objekt je zastřešen plochou střechou a 
přístup na střechu je pomocí venkovního žebříku. Na střeše se nachází strojovna výtahu a 
vzduchotechniky. 
Objekt LDN „B“ bude napojen na EPS včetně rozvodů evakuačního rozhlasu. Stavební úpravy 
objektu se budou týkat rozvodny EPS a ER, servrovny a úprav podhledů či opláštění na 
chodbách pro zakrytí rozvodů EPS a ER. 

Základní předpoklady výstavby 
 
Termín zahájení výstavby: 03.2023 

Termín dokončení výstavby:  09.2024 

Lhůta výstavby: 18 měsíců 

 

Potřebné údaje se stanoví dle dodavatelského zabezpečení hlavního zhotovitele a tyto 
budou během výstavby upřesňovány v rámci každého kontrolního dne BOZP. 
 
Odpovídá každý hlavní zhotovitel ( přímý dodavatel zadavatele stavby ) v součinnosti s 
koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby. 
 
Autor plánu BOZP předpokládá, že na stavbě bude v různých fázích výstavby přítomnu max 
30 pracovníků. Bude se jednat zejména o THP pracovníky generálního dodavatele a 
jednotlivých subdodavatelů,řemeslníky, pomocné dělníky, obsluhy strojů a řidiče. 
 
2. Úvod a účel plánu BOZP 
 
 Bezpečnost práce a ochrana zdraví je prioritou v každém odvětví pracovní činnosti. Ve 
stavebnictví, které vystavuje pracovníky zvýšeným rizikům úrazů, je této oblasti nutno věnovat 
zvýšenou pozornost a dostatečný časový i finanční prostor v rámci každé i této konkrétní 
stavby. Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro stavbu  a 
jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby 
podílející se na realizaci díla. 
Plán BOZP je zpracován na základě platných předpisů a dle zákonu č.309/2006 Sb. Na stavbě 
budou přítomni pracovníci deseti zhotovitelů. Se zajištěním dalších podmínek BOZP a ochrany 
zdraví při práci a s riziky, která mohou na stavbě nastat, je nutno seznámit stavebníka, 
jednotlivé zhotovitele a jejich pracovníky . 
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Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného 
výskytu, poškození nebo ohrožení zdraví a života a preventivně s nimi seznámit všechny 
účastníky stavby a dále po celé období realizace stavebních a montážních prací zabezpečit 
minimalizaci vzniku mimořádných události a úrazovosti na staveništi. 
 
 Práce  a činnosti, na jejichž základě vzniká povinnost zpracovat plán BOZP 
( dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č.5 - práce týkající se stavby jsou žlutě zvýrazněny ) 
 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než  5m. 
2. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 10m a více. 
3. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 
4. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení. 
5. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, 

a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
6. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo 

při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
7. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
8. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánu státní báňské správy. 
9. Potápěčské práce. 
10. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
11. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
 
3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

IRBOS s.r.o. 
Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČ: 25933094  tel. 601171620 
AO číslo 0602505- obor pozemní stavby 

 
B. Situační výkres stavby 
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Situace stavby a ohrazení a vjezdy staveniště. 
 
 
 

C. Plán BOZP 
 
 
1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby 
 
Vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení stavby Městským úřadem v Novém Bydžově - 
stavební úřad pod č.j. NB-V/7548/2021/Sta 
 
 
2. Postupy na staveništi 
 
Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen: 

 určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení 
hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti,  a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 určit způsob zajištění ohrožených prostorů, v nichž vzhledem k povaze hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů tak, aby bylo zabráněno možnosti zranění nebo usmrcení fyzických osob 
nezúčastněných na stavbě i osob na stavbě pracujících 

 zhotovitel určí osobu zodpovědnou za posouzení důvodů pro přerušení a oprávněnou 
rozhodnout přerušení práce ve výškách z důvodů nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem 
jiných nepředvídatelných okolností 
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 v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví činnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 poskytne koordinátorovi BOZP doklad o školení práce ve výškách všech svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří budou na stavbě práci ve výškách vykonávat 

 nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi prokazatelně informovat koordinátora 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a na vyžádání 
koordinátora BOZP předložit písemnou dokumentaci o těchto rizicích a případně technologický 
nebo pracovní postup pro provedení příslušných prací 

 
Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel prostřednictvím  odpovědného zástupce na 
stavbě zejména: 

 prostředky k přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby lékárničkami pro poskytnutí 
první pomoci – lékárnička/ky se vybavují na základě počtu osob vykonávajících práce a rizik na 
staveništi 

 prostředky k přivolání hasičského záchranného sboru viz. kapitola č. 7 tohoto Plánu BOZP, 
vybavení pracoviště RHP  

 určit způsob zásobování stavby elektrickou energií, vodou, atd. (nechat provést revize přívodů 
el. energie před jejich uvedením do provozu) 

 prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých zhotovitelů) s riziky na 
dané stavbě v rozsahu stanoveném tímto Plánem BOZP a interní dokumentací rizik 

 zpracování technologického – pracovního postupu pro provedení bezpečné práce (pro vybrané 
práce se zvýšeným rizikem budou součástí tohoto Plánu BOZP viz. příloha č. 3) a jeho 
předložení k připomínkování koordinátorovi BOZP, a to vždy před zahájením rizikové práce 

 vymezení staveniště (ohrazení, oplocení..) k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob, 
 zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, používaná 

technologie nebo právní předpisy vyžadují 
 
V průběhu provádění prací zabezpečí hlavní zhotovitele stavby na stavbě zejména: 

 je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce 

 koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se zaměřením 
na BOZP dle § 101 odst. 3 zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP stavby a to 
především s ohledem na rizika možného ohrožení zdraví účastníků stavby viz. příloha 5 tohoto 
plánu 

 zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pohyblivého nebo pevného pracoviště 
nacházejícího se ve výšce nebo hloubce pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci (není-li známa, zhotovitel určí termín kontroly ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP), vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které 
mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost 

 zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem 

 Skladovat materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku a ŽP 

 
Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří 
zejména: 
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 počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 

 při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 
 neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo 

život svůj či jiné osoby, 
 neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní 

odbornou kvalifikaci (svářeč, apod.) 
 dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
 každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému, hlavnímu zhotoviteli 

stavby a koordinátorovi BOZP stavby, 
 při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat 

o nich neodkladně nadřízeného, 
 používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, 

včetně ochranné přilby                         
 dodržovat protipožární opatření 
 ochraňovat životní prostředí 

 
Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 

 vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, požívat alkohol nebo 
návykové látky na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby 

 odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, bezpečnostní značky 
 opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není 

spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně spustit 
 
 
Za pořádek a úklid na staveništi, včetně staveništních komunikací, odvozu odpadu a kontrolu 
vymezení staveniště (ohrazení ohroženého prostoru pod místem práce, včetně označení 
bezpečnostními tabulkami a dále včetně řádného zajištění všech ohrožujících vlivů staveniště po 
skončení pracovní doby) odpovídá: 
Zhotovitel stavby: 
 

Za zajištění pořádku na komunikacích budovy odpovídá: 
Zhotovitel stavby:  
 
Za vypnutí,  odpojení a zabezpečení el. zařízení proti neoprávněné manipulaci po skončení 
pracovní doby v rámci staveniště, včetně zařízení staveniště, která nemusí zůstat z 
provozních důvodů zapnuta, odpovídá: 
Zhotovitel stavby:  
 
Hlavní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
 

a)  Ohraničení staveniště 
Bude provedeno dle stávající platné legislativy a staveniště bude vybaveno všemi 
potřebnými dopravními značkami a signály dle NV 11/2002 Sb. a  NV 168/2002 Sb. kterým se 
stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

Stavba a zařízení staveniště budou ohrazeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Staveniště bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení 
staveniště se bude brát ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Vymezení staveniště – 
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parkovací plochy. Zpracovatel tohoto plánu BOZP doporučuje provést oplocení v uvedeném 
rozsahu. 

b)  Pracovní doba – osvětlení stavenišť a pracovišť 
Zhotovitele budou pracovat pouze přes den cca od 7,00 hod do cca 18,00 hod, dle aktuálního 
harmonogramu prací. Provádění prací v nočních hodinách se nepředpokládá. V případě po 
udělení povolení pro provádění prací v noci, nebo za šera se bude používat přenosné 
osvětlení, které musí splňovat požadavky NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
jejich provedení musí odpovídat požadavkům platných norem. Krytí použitého osvětlení 
musí odpovídat vnějším vlivům působícím v místě stanoviště. 
Při provádění prací v nočních hodinách budou na staveništi respektovány a dodržovány 
nejvyšší přípustné hodnoty rizikových faktorů (hluk, prach, vibrace), aby nedošlo k 
ohrožování okolí stavby. 
Při provádění prací ve vnitřních uzavřených prostorách stavby bude nutné zabezpečit umělé 
osvětlení pomocí mobilních svítidel (halogenů), včetně osvětlení přístupových cest na 
jednotlivá pracoviště. Za realizaci osvětlení odpovídá hlavní zhotovitel. 

 c) Práce vykonávané v ochranných pásmech 
Před zahájením prací v dotčeném prostoru, zejména realizací nových sítí technické 
infrastruktury, přípojek budou vytyčeny stávající sítě technické infrastruktury. Jejich vedení 
bude ověřeno kopanými sondami. 
Práce v ochranných pásmech stávajících i nových rozvodů a inženýrských sítí budou 
prováděny ručně a se souhlasem příslušných správců, ve vymezených ochranných pásmech 
vzdálenosti menší než 0,5 m bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. Rovněž 
zához veškerých odhalených rozvodů a sítí bude nahlášen dotčeným správcům před 
provedením prací. Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí budou dodrženy platné normy 
a technické předpisy, do ochranných pásem inženýrských sítí nebudou bez souhlasu 
příslušného správce umisťovány žádné objekty zařízení staveniště. 
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být před zahájením zemních 
prací vytýčeny veškeré energetické, vodovodní stokové a jiné sítě, v místech jejich střetu se 
stavbou, popřípadě jiné podzemní překážky nacházející se na staveništi. Bez vytýčení a 
přesného určení podzemního vedení nesmí být stavební činnosti zahájeny. 
Zhotovitel musí seznámit obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět 
s druhy vedení technického vybavení, jejich polohou, trasami a hloubkou uložení, s rozsahem 
ochranného pásma a podmínkami provádění zemích prací v těchto pásmech. 
Zhotovitel musí přijmout veškerá nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
osob nebo strojů k těmto vedením nebo zařízením. Použití strojů nebo pneumatického a 
elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě s vlastníkem vedení. 
Při křížení a souběhu inženýrských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo vzájemné 
narušení funkce jednotlivých vedení. 
 
 d) Doprava na staveništi 
Příjezd k prostoru staveniště je možný z hlavní komunikace Jana Maláta. Na pozemku 756/3, 
871/1, 774/6 bude zřízeno zařízení staveniště a prostor pro skladování materiálu a jiných 
prostředků určených pro stavební realizaci. Parkování osobních automobilů bude možné dle 
dohody s uživatelem a vlastníkem objektu v areálu Nemocnice. Všichni zúčastněný řidiči 
budou muset dodržovat stanovenou odpovídající bezpečnou rychlost a dodržovat pravidla 
silničního provozu. 
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e) Zemní práce, provádění výkopů 
Stěny výkopů je nutné zajistit proti sesuvu. Ručně kopané svislé boční stěny v zastavěném 
území o hloubce výkopu, který je větší než 1,3 m, musí být zabezpečeny pažením. V 
nezastavěném území o hloubce výkopu, který je větší než 1,5 m, musí být zabezpečeny 
pažením také. Tam, kde je zemina nesoudružná nebo podmáčená, případně jinak náchylná k 
sesuvu, se musí stěny výkopů zabezpečit na základě předem stanoveného technologického 
postupu, a to i při menších hloubkách výkopu, než je uvedeno výše. Pažení stěn je důležité 
provést tak, aby spolehlivě sneslo tlak zeminy a bylo naprosto bezpečné pro osoby, které se 
pohybují ve výkopech. Nikdy nesmí dojít k poklesu okolního terénu a sesuvu stěn, ani nijak 
ohrožena stabilita staveb v okolí. 

f) Betonářské práce 
Ochrana zaměstnanců proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, 
nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde 
hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a 
komunikacích. Jestliže práce na pracovištích či komunikacích do výšky 3 m svým charakterem 
a postupem znemožňují dodržení bezpečnostních opatření (při kladení stropních panelů 
apod.), lze za ochranu proti pádu z výšky považovat to, že budou tyto práce prováděny 
poučenými pracovníky takovým pracovním postupem, kterým si pracovníci vytvářejí kolem 
sebe postupně plochu, ze které mohou bezpečně pracovat. Technologický postup musí 
obsahovat výčet a přesný popis činností, které je nezbytné provádět ve vzdálenosti menší 
než 1,5 m od hrany pádu a počet pracovníků, kteří se mohou v tomto prostoru pohybovat.  

a) Armování – při armovacích pracích ve výškách budou pracovníci zajištěni 
odpovídajícím způsobem, tj. budou pracovat na lešení, všude tam, kde nelze provést kolektivní 
zajištění (dle NV č. 362/2005 Sb.) budou pracovníci zajištěni pomocí osobního zajištění 
v souladu s NV č. 362/2005 Sb. Při práci na žebříku budou zajištěni druhou osobou stojící u 
paty žebříku a zajišťující žebřík proti pádu. Zároveň při této práci budou dodržena všechna 
ustanovení NV č. 362/2005 Sb. Při dělení materiálu pomocí úhlové brusky musí pracovníci vždy 
dbát na použití ochranných prostředků zraku tj. ochranného štítu popř. ochranných brýlí.  
b) Bednění – při bednících pracích ve výškách stejně jako u předchozích činností budou 
pracovníci zajištěni odpovídajícím způsobem, tj. budou pracovat na lešení, všude tam, kde 
nelze provést kolektivní zajištění (dle NV č. 362/2005 Sb.) budou pracovníci zajištění pomocí 
osobního zajištění v souladu s NV č. 362/2005 Sb. Při práci na žebříku budou zajištěni druhou 
osobou stojící u paty žebříku a zajišťující žebřík proti pádu. Při dělení materiálu pomocí úhlové 
brusky musí pracovníci vždy dbát na použití ochranných prostředků zraku, tj. ochranného štítu 
popř. ochranných brýlí. Na volných okrajích musí být bednící deska po celém obvodu opatřena 
ochranným dvoutyčovým zábradlím vysokým 1,10 m.  
Betonáž - postup betonáže je zřejmý z harmonogramu postupu prací. V horizontálním směru 
budou práce probíhat po jednotlivých dilatačních celcích, ve vertikálním směru po 
jednotlivých podlažích. Pro betonářské práce bude použito systémové bednění, jehož 
montáž budou provádět školení pracovníci podle montážních plánů. Doprava a ukládání 
betonové směsi musí být prováděno takovým způsobem, aby bylo zajištěno dorozumívání 
mezi obsluhou čerpadla a pracovníky provádějícími betonáž, případně jeřábníkem. Před 
započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části řádně prohlédnuty a 
zkontrolovány a závady odstraněny. Převzetí a kontrola musí být zapsány do stavebního 
deníku odpovědným pracovníkem. Bednící dílce musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěny proti pádu. Armatura bude připravována v centrální ohýbárně, mimo 



 
 

Plán BOZP 
 

Strana: 10 ze 14 
 

 

 

 

prostor staveniště. Před započetím betonáže převezme zhotovenou armaturu odpovědný 
pracovník společně s dozorem investora zápisem do stavebního deníku. V průběhu betonáže 
je nutno sledovat stav bednění a jeho částí. Postup ukládání betonové směsi musí být v 
souladu s ČSN 73 24 00. Provádění a kontrola betonových konstrukcí. Kontrola kvality prací a 
materiálu bude prováděna v souladu s plánem kontrolní činnosti. Odbedňovací práce budou 
probíhat jen na příkaz odpovědného pracovníka, na základě provedené nedestruktivní 
zkoušky pevnosti betonu. Prostor odbedňovacích prací bude zajištěn proti vstupu 
nepovolaných osob. Otvory ve stropní konstrukci budou okamžitě zajištěny proti pádu. 
Odbedněný materiál bude ukládán na předem vyhrazená místa určená stavbyvedoucím. 
Jednotlivé činnosti betonáže např. doprava, ukládání a ošetřování čerstvého betonu apod. 
budou podrobně zpracovány v technologických postupech. 

g) Zednické práce 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen 
účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a 
obsluhou čerpadla. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo 
mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit 
v úzkých a hlubokých nádobách. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro 
práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. K dopravě materiálu lze používat 
pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Na práv ě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat 
nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických za řízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o p ředměty malé hmotnosti, 
které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. Na pracovištích a přístupových 
komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí 
pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 
konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

h)  Montážní práce 
Před zahájením prací na montáži železobetonových a ocelových konstrukcí budou 
subdodavateli zpracovány na tyto montážní práce samostatné technologické postupy. Důraz 
bude kladen zejména na zajištění osobního nebo kolektivního jištění pracovníků proti pádu. 
Způsob zajištění bude zvolen podle konkrétních podmínek a projektu postupu montáže. 
Staveniště pro montáž bude subdodavatelům řádně odevzdáno a bude o tom proveden 
zápis. Při montáži musí být použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky, které 
musí být před a v průběhu použití kontrolovány. Pro zvedání dílců musí být použito vázacích 
prostředků, které odpovídají příslušným parametrům jednotlivých druhů dílců. Způsob 
upevnění, místa upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být volen tak, aby upevnění i 
uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. Manipulace s břemeny bude 
probíhat dle ČSN 270143 a ČSN 270144. Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen 
musí mít kvalifikaci vazače nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí 
být pravidelně ověřována. Ocelové konstrukce musí být v průběhu montáže uzemněny. Při 
montážních pracích ve výšce je zakázáno montáž a přecházení pracovníků po konstrukci bez 
zajištění proti pádu. Při pracích ve výškách je třeba dodržovat zejména ustanovení NV č. 
362/2005 Sb. 
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i) Bourací práce 
Podzemní objekty a dutiny musejí být zajištěny nebo zasypány. Do bourané stavby musí být 
zabezpečen bezpečný vstup. Před bouráním musejí být staticky zajištěny sousední stavby. 
Před zahájením bouracích prací musí být vymezen ohrožený prostor, který musí být zajištěn 
proti vstupu nepovolaných osob a v zastavěném území oplocen nebo střežen. Musí být určen 
signál k opuštění pracoviště, který vydá osoba řídící bourací práce v případě bezprostředního 
ohrožení. Se signálem musejí být seznámeni všichni zaměstnanci na pracovišti.Vnitřní 
rozvody a instalace v bourané stavbě musejí být před zahájením bourání odpojeny a 
zajištěny. K zajištění dodávky el. energie se zřídí dočasné elektrické zařízení.Jestliže 
konstrukce bourané stavby nemá dostatečnou únosnost, provádí se bourání z pomocných 
konstrukcí. K zahájení bouracích prací musí být vydán osobou určenou zhotovitelem písemný 
příkaz. Bouraným materiálem nesmějí být nadměrně zatěžovány podlahy a stropní 
konstrukce, jakož i pomocné konstrukce. Materiál musí být průběžně odstraňován. Bourání 
vícepodlažních staveb, svislých konstrukcí vyšších než 3 m, schodišť a částí ovlivňujících 
konstrukční bezpečnost a další vyjmenované činnosti smějí provádět jen osoby k tomu 
určené zhotovitelem pod stálým dozorem zhotovitelem pověřené osoby, který vykonává jen 
dozor a z pracoviště se nesmí vzdálit. Bourací práce nesmějí být přerušeny, pokud není 
zajištěna stabilita nestržených konstrukcí. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí 
postupovat shora dolů. Konstrukční prvky nesmějí být před odstraňováním zatíženy. Při 
bourání zdí se musí dávat pozor na vystupující konstrukce (balkony, arkýře), které musejí být 
zajištěny.Bourání klenby uvolněním zajišťující konstrukce lze provádět jen strojně.Při ručním 
bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí musejí být odstraněny zdi nad ní, nosné prvky 
odkryty a odstraněn vybouraný materiál. 

j) Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
Jedná se o práce na fasádě objektu. Práce na dokončování povrchů. 

Při práci ve výškách je třeba dodržovat NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Bude zabráněno zejména pádu z výšky, pádu do hloubky, propadnutí nebo sesmeknutí a to 
zejména osobním jištěním bezpečnostními lany, postroji nebo pásy, kolektivním jištěním 
dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m všude tam, kde je tato výška (hloubka) větší 
jak 1,5 m. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně. 

Zaměstnanci pracující ve výškách, kteří zřizují nebo montují pomocné konstrukce, musí být 
zvláště pro tyto práce vyškoleni a vycvičeni. Délka pádu při použití bezpečnostního pásu 
může být nejvíce 0,6 m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie 
může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4 m.  

Montážní práce ve výškách musí být přerušeny při bouři, silném dešti nebo sněžení, tvoření 
námrazy, teplotách nižších než 10° C, dohlednosti menší než 30 m a při rychlosti větru nad 8 
m/s (50 Bf) na závěsných pomocných konstrukcích, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
použití osobního zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7 m/s (60 Bf ). 

Při krátkodobých montážních pracích nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se 
mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným 
způsobem upevněných příčlí, z profilu ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných 
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nášlapných ploch, pokud je v dosahu zaměstnance možnost upevnění osobního zajištění 
proti pádu.  

Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu na volných okrajích, proti 
sklouznutí, popř. proti propadnutí plochou střechy. Okraje střech se zajišťují proti pádu 
pracovníků popř. materiálu některou z ochranných nebo záchytných konstrukcí. Pokud je 
zajištěno jen pracoviště na střeše, musí přesahovat toto zajištění o 4,0 m jeho krajní plochy. 
Prostor, který není zajištěn, musí být vymezen ochranným zábradlím a opatřen výstražnou 
tabulkou o zákazu vstupu. 

Jsou-li podklady pro krytinu nebo otvory ve střeše umístěny tak, že mezi pevnými částmi 
vznikají volné otvory, jimž by bylo možno propadnout, provádí se zajištění pomocí 
technických konstrukcí. Jednotlivé otvory na střeše musí být zakryty nebo ohrazeny obdobně 
jako otvory v podlahách. 

Na střešní plášť, kde je mezi pevnými částmi nosné konstrukce větší mezera než 35 cm, lze 
vstupovat bez zvláštního zajištění pouze v případech, kdy jednotlivé střešní prvky jsou 
prokazatelně bezpečné proti prolomení zatížením, způsobeným jednotlivými osobami. 

k) Práce související se stavební činností 
Místa pro manipulační práce musí mít řádný podklad, který zabezpečuje stabilitu 
manipulačního zařízení, skladových materiálů a dopravních prostředků. Je třeba vyloučit 
přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného pádu. Osvětlení pracoviště musí 
být dostatečné, ale nesmí oslňovat pracovníky. Zaměstnanec navádějící pracovní stroj musí 
stát mimo dráhu tohoto prostředku. Manipulace s břemeny bude probíhat dle NV č. 591/2006 
Sb., příloha č. 3, část XI – montážní práce a dle ČSN 270143 a ČSN 270144. 
 

l) Opatření při pracích za mimořádných podmínek 
Nejedná se o práce v nebezpečném prostoru a prostředí. 

Obecně pro všechny práce na stavbě platí, že budou prováděna pravidelná bezpečnostní 
školení a pohyb pracovníků a postup prací bude průběžně kontrolován stavbyvedoucím a 
zapisován do denních zápisů ve stavebním deníku. Koordinace prací jednotlivých 
subdodavatelů bude prováděna pomocí zpracovaného harmonogramu postupu prací. Mimo 
to budou jednotliví subdodavatelé smluvně zavázáni k vypracování podrobných 
harmonogramů postupu svých prací a technologických postupů s vazbou na harmonogram 
celé stavby. Před započetím jednotlivých prací určuje odpovědný pracovník nezbytná 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všichni zaměstnanci vč. subdodavatelů musí být 
seznámeni s realizační dokumentací v rozsahu, který se jich týká. Potřebnou dokumentaci 
předává subdodavatelům příprava výroby mimo případů, kdy je součástí subdodávky i 
vypracování realizační dokumentace.  

m)  Bezpečnost práce a ochrana zdraví – eliminace rizik 
Všichni zaměstnanci budou proškoleni dle platných bezpečnostních předpisů a norem, 
zejména z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů s vazbou na § 103 odst. 2 a 3 zákoníku 
práce 262/2006 Sb. Budou respektovat určené dopravní trasy a budou seznámeni 
odpovědným technickým pracovníkem s charakterem pracoviště. Se zaměstnanci 
subdodavatelů bude provedena řádná přejímka pracoviště s vymezením pracovního 
prostoru, přístupovými cestami a vytipováním bezpečnostních rizik. Stavbyvedoucí zabezpečí 
seznámení všech zaměstnanců s riziky jednotlivých subdodavatelů. Bezpečnost práce a 
ochrana zdraví u konkrétních prací bude zajišťována dle následujících bodů. 
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n)  Bezpečnost na pracovišti 
Při realizaci projektu je nutno postupovat v souladu se stávající platnou legislativou ZP 
262/2006 Sb., Zákona 309/2006 Sb., Nařízení vlády 591/2006 Sb. a Nařízení vlády 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

o)  Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a 
ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat OOPP, které jsou předepsány 
pro práce na základě vyhodnocení rizik dle Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků a Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

Pracovníci jsou povinni respektovat všechny bezpečnostní značky a signály dle Nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

 Závěr 
 

Tento plán BOZP je přílohou k projektové dokumentaci pro provádění stavby. Autor dokumentu 
vycházel z projektové dokumentace. 
 
Platnost plánu BOZP se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a 
zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. 
 
Plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo 
na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k 
výkonu činnosti. Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 
262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k dodavateli a osoby dodavatele, kteří jsou 
s dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Občanský 
zákoník a podílejí se na realizaci stavby, jsou taktéž povinni se tímto plánem řídit. 

 
Kontrolní dny BOZP 
Kontroly BOZP a PO na stavbě budou prováděny průběžně pověřenými pracovníky zhotovitele stavby, 
prokazatelným způsobem nejméně 1x za kalendářní týden. Tyto záznamy budou kontrolovány 
koordinátorem BOZP. 
 
Dále bude prováděna nejméně 1x za 14 dní pravidelná kontrolní činnost koordinátorem BOZP stavby.  
 
Investor zastoupený koordinátorem BOZP provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostatcích zjištěných u zhotovitele stavby (tento je 
odpovědný i za nedostatky zjištěné u jeho podzhotovitelů zúčastněných na výstavbě) bude písemně 
informován zápisem z kontroly.  
Koordinátor se stará o to, aby základem všech jednání na kontrolních dnech BOZP byl Plán BOZP – 
budou zde projednávány jeho aktualizace atd. 
 
Účast: Zástupce investora, TDI, zhotovitel stavby a ostatní jeho na stavbě zúčastnění podzhotovitelé či 
jejich odpovědní zástupci. 
 
Koordinace BOZP mimo kontrolní dny BOZP 
Koordinace o bezpečnosti v době mezi kontrolními dny BOZP probíhá prostřednictvím koordinátorova 
osobního, telefonického popř. elektronického kontaktu se zhotoviteli. Pokud koordinátor nebo 
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stavebník v období mezi dvěma kontrolními dny BOZP zaznamená okolnosti, které jsou důležité pro 
společnou bezpečnost a je třeba je rychle řešit, kontaktuje koordinátor zhotovitele, jež je za dotyčné 
opatření zodpovědný, a daný zhotovitel se musí postarat o nápravu těchto poměrů. 
 
Pokud dojde pracovníkem či pracovníky zhotovitele stavby nebo pracovníkem či pracovníky jeho 
podzhotovitelů k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi) nebo 
vstoupí pod jejich vlivem na pracoviště, je povinen zhotovitel stavby dotyčného pracovníka okamžitě 
odvolat ze stavby. Pracovníci zhotovitele stavby nebo jeho podzhotovitelů jsou povinni podrobit se na 
žádost investora nebo koordinátora BOZP zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové 
látky. 
 
Seznam osob a zaměstnavatelů, organizací a orgánů, které je nutno povolat na místo havárie 
– BOZP a PO 
 
Jakákoliv mimořádná událost na staveništi – úraz, havárie apod. musí být neprodleně zhotovitelem 
stavby nahlášena investorovi a koordinátorovi BOZP, tímto není dotčeno plnění dalších povinností 
vyplývajících z obecně platných právních předpisů. 

Zhotovitel stavby:   
Zadavatel stavby - stavebník: KHK odbor investic 

 
Koordinátor BOZP:  
Příslušný oblastní inspektorát práce  Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký kraj 

Říční 1195,   501 01 Hradec Králové 
Telefon:  +420 950 179 800     GSM brána:  +420 739 327 170 
E-mail:  hradec@suip.cz    Datová schránka: 8sgefgc 

Lékařská záchranná služba:  155 
Hasiči: 150 
Policie ČR:  158 

 
Přílohy 
Příloha č.2 Pravidla první pomoci 

Příloha č.3 Požární poplachové směrnice 

Příloha č.4  Dokumentace rizik 
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Příloha č. 1   

Seznámení odpovědných pracovníků zhotovitelů a 
podzhotovitelů stavby s plánem BOZP 

 
Datum Zhotovitel/ 

podzhotovitel 
Odpovědný zástupce Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Odpovědný zástupce svým podpisem stvrzuje, že byl v plném rozsahu seznámen s plánem BOZP. 
Zhotovitel je povinen umožnit přístup k jemu předaném výtisku plánu BOZP svým podzhotovitelům.  
Odpovědní zástupci zhotovitelů a podzhotovitelů, kteří byli seznámeni s tímto plánem BOZP jsou 
povinni seznámit pracovníky firmy, jíž byli pověřeni jako zástupci, s riziky a podmínkami požární 
bezpečnosti dle tohoto plánu BOZP. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 2   PRAVIDLA PRVNÍ POMOCI 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 3  

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 
 
Pro pracoviště:  způsob vyhlášení požárního poplachu a organizace evakuace se řídí PPS objektu.  
 
1. Popis požárního nebezpečí: 
 
 Při manipulaci s hořlavými kapalinami (ředidla, lepidla, inkoust, barvy, úklidové 

prostředky) může dojít k jejich rozlití a vznícení jejich par. Také používání elektrostaticky 
aktivních oděvů a pomůcek může způsobit jiskru a vznik požáru. 

 Použitý hadr, nasáklý olejem, fermeží, nebo jinou hořl. kapalinou se může silně zahřívat a 
způsobit samovznícení a požár. 

 Používání el. spotřebičů, pakliže tyto nejsou v bez vadném stavu, může způsobit požár. 
 Kouření, nedopalky a používání otevřeného plamene v prostoru s hořlavými látkami 

může způsobit požár. 
 Při provádění svářečských prací může dojít ke vznícení hořlavých materiálů od jisker a 

okují 
 Při zacházení s úhlovou bruskou může dojít ke vznícení hořlavých látek od proudu jisker 
 Při svařování hydroizolace se zachází s otevřeným ohněm a může dojít k zapálení 

hořlavých látek 
 
2. Stanovení podmínek požární bezpečnosti:     
 Hořlavé kapaliny se smí skladovat jen v označené uzavřené a uzemněné kovové skříni, 

umístěné mimo elektrická zařízení a jízdní komunikace. Na staveništi se mohou používat 
HK jen v označených nádobách, určených  k tomuto účelu Nádoby musí být zabezpečeny 
proti převrhnutí a rozlití. Pro případ rozlití musí být na pracovišti dostatečné množství 
sorbentu.  

 Úložiště hořlavých kapalin musí být označeny bezpečnostní značkou. 
 Použité hadry nasáklé hořlavou kapalinou odkládat pouze do označené kovové nádoby 

s těsným víkem, která nesmí být v blízkosti hořlavých látek.  
 Elektrické spotřebiče se smějí použít jen v případě, že jsou v bezvadném stavu, způsobem 

uvedeným v návodu od výrobce 
 Neponechávat el. spotřebiče připojené do el. sítě, jestliže zůstávají bez dozoru. 
 Nezakrývat chladicí a větrací otvory el. zařízení. 
 Pracovníků zhotovitelů a jejich podzhotovitelů je povoleno kouřit jen v prostorách mimo 

staveniště. Přísně se zakazuje kouřit v bytech, na chodbách, ve sklepních prostorech a na 
střeše budovy. 

 Sváření, lze provádět pouze za dodržení všeobecných požadavků vyplývajících 
z legislativy. Při sváření musí být odstraněny všechny hořlavé látky do vzdálenosti 3m od 
místa práce a předpokládaného dopadu jisker a okují. Sváření musí být oznámeno 
koordinátorovi BOZP nejméně 1den před prováděním prací. 

 Řezání úhlovou bruskou se provádí podle návodu od výrobce. Při práci se dbá zásady, že 
proud jisker se směřuje do prostoru, kde nejsou hořlavé látky. V případě, že toto nelze 
zajistit (např. při vyřezávání rámů oken), je zhotovitel povinen ustanovit pověřeného 
pracovníka, který bude lapat jiskry nehořlavou plachtou. 

 Při zacházení s otevřeným ohněm (plynové hořáky apod.), je pracovník povinen 
dodržovat zásady požární ochrany (v tomto prostoru se nesmějí nacházet žádné hořlavé 



 

 

látky, kromě látek, které jsou nezbytné k provedení práce, hořák nesmí zůstat zapálený 
bez dozoru atd.) 

 V případě zjištění požáru se postupuje dle PPS objektu. Zejména pak je každý pracovník 
povinen udělat vše co je v jeho silách pro uhašení požáru a jestliže se mu to nepodaří, 
přivolat HZS na tel. 150 a učinit vše potřebné pro evakuaci osob z ohroženého prostoru. 

 
3. Povinnosti a oprávnění pracovníků: 
 
 Práci a manipulaci s hořlavými kapalinami smí vykonávat jen osoby seznámené s požárně 

technickými charakteristikami používaných látek (BL) a s nebezpečím možnosti vzniku a 
šíření požáru. 

 
Každý pracovník je povinen: 
 Udržovat volný přístup k hydrantovým skříním a RHP a volné dveře 
 Znát požární poplachové směrnice a způsoby použití RHP 
 Odstraňovat úkapy a úniky hořlavých kapalin. 
 Po ukončení činnosti se přesvědčit, zda jsou uzavřeny všechny nádoby  a obaly a   zda 

nedošlo k úniku hořlavých kapalin mimo nádoby. 
 Při náhodném rozlití zabezpečit ihned uzavření nádoby, ze které kapalina uniká,      použít 

sorbent pro sanaci místa s rozlitou kapalinou.  
 V případě požáru se  pokusit o jeho likvidaci, a oznámit tuto skutečnost ihned na HZS tel. 

150   
 
Stavbyvedoucí je povinen: 
 Kontrolovat dodržování podmínek požární ochrany na staveništi  
 Kontrolovat stav a umístění věcných prostředků PO a možnost přístupu k nim 
 Kontrolovat a zajišťovat volné únikové cesty a východy 
 
4. Únikové cesty a nástupní plocha 
 
Na staveništi a v jeho okolí je nutno udržovat pořádek a volné únikové cesty. Je zakázáno 
ukládat jakékoliv předměty ve schodišťovém prostou, do prostoru únikových východů a tam, 
kde by mohly bránit volnému úniku osob.  
Zhotovitel je povinen zajistit trvale volné nástupní plochy pro jednotky požární ochrany. 
 
5. Věcné prostředky PO 
 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit v dostatečném množství věcné prostředky PO pro jím 
vykonávané práce a to nejméně v množství: 
 
3xRHP Práškový 6kg musí být dosažitelný po celou dobu stavby i v případě, že se činnosti 
nevykonávají. Místo, kde bude umístěn určí stavbyvedoucí 
 
6. Za požární ochranu pracoviště zodpovídá :    stavbyvedoucí 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

Příloha č.  4      PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ BOZP A PO 
 
        (u jednotlivých právních předpisů nejsou uváděny jejich změny) 

 
BOZP – základní předpisy 
Zákon 262/2006 

Sb. 
Zákoník práce 

Zákon 309/2009 
Sb. 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Nařízení 
vlády 

264/2006 
Sb. 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákoníku práce 

 
Dozor nad bezpečnostní a ochrannou zdraví při práci 
Zákon 174/1968 

Sb. 
o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce 

Zákon 200/1990 
Sb. 

o přestupcích 
Zákon 251/2005 

Sb. 
o inspekci práce 

Vyhláška 266/2005 
Sb. 

kterou se stanoví vzor a provedení průkazů inspektorátů 
Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů 

 
Ochrana zdraví, hygiena práce a pracovní prostřední 
Zákon 258/2000 

Sb. 
o ochraně veřejného zdraví 

Zákon 379/2005 
Sb. 

o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami 

Nařízení 
vlády 

101/2005 
Sb. 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

Nařízení 
vlády 

406/2004 
Sb. 

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Vyhláška 288/2003 
Sb. 

kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého 
měsíce po porodu a mladistvým 

Vyhláška 432/2003 
Sb. 

kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

Vyhláška 137/2004 
Sb. 

o hygienických požadavcích na stravovací služby 
 

Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění a závodní 



 

 

preventivní péče 
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 
Zákon 266/2006 

Sb. 
o úrazovém pojištění zaměstnanců 

Nařízení 
vlády 

201/2010 
Sb. 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Vyhláška 125/1993 

Sb. 
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 
nebo nemoci z povolání 

Vyhláška 123/2006 
Sb. 

o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky 
Nařízení 
vlády 

361/2007 
Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení 
vlády 

495/2001 
Sb. 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 

 
Bezpečnostní značky a signály 
Nařízení 
vlády 

11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

Norma ČSN ISO 
3864 

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
 
Výrobky, stroje a zařízení 
Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění platných 

předpisů 
Nařízení 
vlády 

378/2001 
Sb. 

které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení 
vlády 

17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí 

 
Technická zařízení 
Nařízení 
vlády 

27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 
Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Vyhláška 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
Vyhláška 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
 
Stavebnictví, stavby, stavební práce 
Nařízení 
vlády  

392/2005 
Sb. 

o bližších požadavcích na BOZP při práci a na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení 
vlády  

591/2006 
Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Vyhláška 394/2006 kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 



 

 

Sb. azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 
těchto prací 

Vyhláška 499/2006 
Sb. 

o dokumentaci staveb 
Norma ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
Norma ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie 

kovov 
Norma ČSN 49 6100 Práce na okružních pilác 
Norma ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
Norma ČSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostěnných oceľových konštrukcií 
Norma ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
Norma ČSN 73 0037 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce 
Norma ČSN ISO 

12480-1 
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

Norma ČSN 27 
0140-6 

Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. 
Bezpečnostní zařízení a vybavení 

Norma ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 
Norma ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
Norma ČSN 73 8107 Trubková lešení 
Norma ČSN EN 

12812 
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 

Norma ČSN EN 
12810-1 

Požadavky na výrobky 
Norma ČSN EN 

12811-1 
Dočasné stavební konstrukce – Část 1 : Pracovní lešení – 
Požadavky na provedení a obecný návrh 
 

Norma ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
 
Doprava 
Zákon 361/2000 

Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích 

Nařízení 
vlády 

168/2002 
Sb. 

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky 

Vyhláška 30/2001 Sb. kterou se provádí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích 

 
Požární ochrana 
Zákon 133/1985 

Sb. 
o požární ochraně 

Nařízení 
vlády 

172/2001 
Sb. 

k provedení zákona o požární ochraně 
Vyhláška 246/2001 

Sb. 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách 

 



 

 

Hluk, vibrace a ostatní 
Nařízení 
vlády 

148/2006 
Sb. 

o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška 432/2003 

Sb. 
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

Nařízení 
vlády 

21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

Nařízení 
vlády 

339/2002 
Sb. 

o postupech při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů, technických dokumentů a technických norem 

Zákon 183/2006 
Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška 268/2009 

Sb. 
o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška 398/2009 
Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník 
Zákon 513/1991 

Sb. 
Obchodní zákoník 

Vyhláška 499/2006 
Sb. 

o dokumentaci staveb 
Vyhláška 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací nařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd 
 


