
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 32887

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.05.2023 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,
na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem
Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/29827 Krňovice
- Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“, včetně změny č. 1 a 2 v dané lokalitě a určené
lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň
se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 34.872.404,91 Kč vč. DPH (slovy
třicetčtyřimilionůosmsetsedmdesátdvatisícčtyřistačtyři Korun českých devadesátjedna
haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto
dodatkem mění takto:
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Číslo stavby: 32887

28.820.169,35 korun českých
6.052.235,56 korun českých

34.872.404,91 korun českých

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

3) Oceněný výkaz výměr SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí
- Svinary ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se
nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny.
Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 103 Rekonstrukce silnice
III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněné^
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman ředitel oblasti

odálĚ|iny 2ávod Dopravní stavby VYCHOĎ
oblast Hradec Králové

Bralťi Stefanů 973.63a, 500 03 Hradec Králové
IC: 4R0 35 599. DIČ: CZ-18035599
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 32887
Registrační číslo projektu:
Smlouva o dílo uzavřená dne : 10.05.2023

Číslo změny ;

III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

Název objektu :______________________________________________________________________________________________________
SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč n/O - Svinary

Objednatel:
[Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :_____________________________________________________________________________________________________
[ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_____________________________________________________________________________________
Ing. Pavel Hodek, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT: 0601666, TRANSCONSULT spol. s r.o., Nerudova 37, 500 02
Hradec Králové, IČ: 474 55 292, DIČ: CZ47455292
Zhotovitel :_________________________________________________________________________________________________________
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO: 48035599

Popis a zdůvodnění změny :_________________________________________________________________________________________________
Předmětem změny stavby č. 2 je následující:
SO 103 - Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 3 Běleč n/O - Svinary:
1. Z důvodu výskytu vhodného materiálu pro provádění vrstvy SC 8/10 bude tato vrstva prováděna ze stávajícího materiálu na místě /in šitu -
doplněním kameniva a zamísením pojivá dle předložené Průkazní zkoušky směsi a Technologického předpisu.

2. Z důvodu značného časového rozestupu od zpracování PD (rok 2018) do doby realizace stavby (rok 2023), kdy v předmětném úseku stavby
došlo vlivem nárůstů nákladní dopravy ke značnému zhoršení stavu vozovky, po prohlídce stavby a dle vyjádření AD bylo rozhodnuto o
provedeni sanace krajů vozovky v celém úseku stavby SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč n/O - Svinary - viz.zápis z KD
stavby ze dne 17.7.2023 a dále k navýšení hloubkové sanace aktivní zóny.

Méněpráce 862.058,94 Kč bez DPH 21%, vícepráce 1.240.348,99 Kč bez DPH 21%.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulační tabulka změny stavby č.2
2. Změnový soupis prací SO 103, ZBV č.2
3. Návrh zhotovitele na změnu úpravy technologie provedení konstrukční vrstvy SC 8/10 ze dne 12.7.2023
4. Průkazní zkouška směsi SC 8/10 ze dne 3.7.2023
5. Souhlas projektanta se změnou provádění sanace krajů vozovky ze dne 7.6.2023 - mail
6. Souhlas projektanta s provedením sanací v celém rozsahu SO 103 ze dne 20.6.2023 - mail
7. Zápis z KD stavby č.3 ze dne 17.7.2023

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
dodatku č. 1

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

34 028 830,00 Kč 34 414 673,91 Kč 1 043 091,32 Kč 1 500 822,28 Kč 34 872 404,91 Kč 843 574,91 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2:

1 172 292,63 Kč 2 015 867,50 Kč

Odsouhlasení změny :______________________
|Název llnny : | Jméno a příjmeni : | Datum : | Podpis :

 

 

 
 
 

 

 
 

 
  

 



Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Jan Štych, DiS.

Projektant (autorský dozor): TRANSCONSULT spol. s r.o. Ing. Pavel Hodek

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek

z
í 6 -07- 2023

Technický dozor :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Martin Dvořáček í 6 -07- 2023

Asistent technického dozora:



Název stavby:
111/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí-Svinary, II. etapa

Objekt / 
Podobjekt

Název Cena dle SOD
Cena po rozděleni 

objektu SO 104
Změna č 1 Změna č. 2

Cena celkem
Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce

SO 003 Všeobecné předběžné položks 328 089,91 328 089,91 0,00 0,00 0,00 0,00 328 089,91
SO004 Všeobecné předběžné položky 246 624,90 246 624,90 0.00 0,00 0,00 0,00 246 624,90
SO 103 Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlici - Svinary 19 043 762,83 19 043 762,83 0,00 0,00 1 240 348,99 ■862 058,94 19 422 052,91
SO 104 Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 4 - Svinary 7 368 136.46 6 801 529.82 238 249,94 0,00 0,00 0,00 7 039 779,76
SO 104 l Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 4 - Svinary, neuznalelné náklady 0,00 566 606,64 187 407,27 -106 777,94 0,00 0,00 647 235.97
SO 105 Obnova zálivu zastávek MHD Svjnsiry 878 321,40 878 321,40 0,00 0,00 0,00 0,00 878 321,40
SO 143 Dopravili upalřeni - úsek 3 - Běleč nad Orlici - Svinary 1111/29827: 111/3082) 99 630,60 99 630,60 0,00 0,00 0,00 0,00 99 630,60
SO 144 Dopravili opatřeni - úsek 4 - Svinary (III 29827) 158 433,90 158 433,90 0,00 0,00 0,00 0.00 158 433,90
Cena celkem bez DPH 28 123 000,00 28 123 000,00 425 657,21 -106 777,94 1 240 348,99 -862 058,94 28 820 169,35
DPH 21% 5 905 830,00 5 905 830,00 89 388,01 22 423.37 260 473,29 -181 032,38 6 052 235,56
Cena celkem vč. DPH 34 028 830,00 34 028 830,00 515 045,22 -129 201,31 1 500 822,28 -1 043 091,32 34 872 404,91



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

REPUBLICE I
\IS92-2022

SWIETELSKYSWIETELSKY

Správce stavby/ zástupce objednatele

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23,
500 04 Hradec Králové

SWIETELSKY stavební s.r.o
o z Dopravní stavby'/VCHOD
oblast Hradec Králové
Spojovací 57/56
503 11 Hraaec Kraicvé Svoocane
Dvory
T -,-120
E □fticě-nk^swieteisKy cz
www.swteicsky cz

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka Vyřizuje:
Jan Štych,DiS.

Datum:
12.07.2023

Stavba: „HI/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí -Svinary, II. etapa"

SO103 Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary

Věc: Úprava technologie provedení konstrukční vrstvy SC 8/10 v místě (in sítu)
v krajových sanacích

Zhotovitel navrhuje se souhlasem AD a TDS na základě dodaných dokumentů (TP a Průkazní
zkoušky směsi) provedení konstrukční vrstvy SC 8/10 v krajových sanacích stavebního objektu SO
103 v místě (in šitu).

Změna spočívá v provedení sanace krajů ze stávajících materiálů na místě/in šitu - doplněním
a zamísením pojivá dle Průkazní zkoušky směsi a TP, nikoliv tedy s odtěžením stávajícího materiálu
a nahrazením jinými materiály.

Důvodem návrhu pro změnu je časová úspora rekonstrukce silnice a také úspora finanční
(odpočty v odtěžení, odvozu a uložení stávajícího materiálu).

Kvalita navrhované úpravy (technoligie) je min. stejná jako původní navrhované provedení
konstrukční vrstvy SC dle PD.

SWIETELSKY stavební s.no.
Ing. Pavel Vacek

ředitel oblasti Hradec Králové

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/50
370 04 České Budějovice

T: *-420 387 002 711
E; cen(rala@swielelsky cz 
'-vww.swie1elsky.cz

1Č 48035599, DIČ: CZ4S0 35599
Spoíečnost |(J zapsana v OR vedeném Krajským soudem
v českých Budéiovicicn. oddíl C, vložka 3032

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



TEP ,ERAM
TEPVERAM, S. r. o., Třibřichy č.p. 13, 537 01 Třibřichy 
Zkušební laboratoř

Email: tepveram@tepveram.cz

Zpráva č. 12/23 Strana číslo: 1 z 3

PRŮKAZNÍ ZKOUŠKA SMĚSI
Provedena dle ČSN 73 6147

Objednavatel:

Akce, stavba:

ROP- STAV s.r.o.
Třibřichy 13
537 01 Třibřichy

III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

Konstrukční vrstva, tl. vrstvy: podkladní vrstva tl. 220 mm

Dle požadavku objednatele byla směs navrhována na parametr pevnosti v tlaku Rc - dle ČSN EN 
12390-3, odpovídající parametru třídy SC 8/10.

Označení směsi dle ČSN 73 6124-1: SC 8/10

Označení směsi dle ČSN 73 6147: RS 0/45 C

Hydraulické pojivo OEM II B-M 32,5 R (S-LL)

- Asfaltové pojivo

Doplňkové kamenivo ŠD 0/45

CÍL PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY RECYKLOVANÉ SMĚSI:
Cílem návrhu průkazní zkoušky je optimalizace křivky zrnitosti vstupního materiálu a stanovení optimálního 
dávkování pojiv pro stmelenou podkladní konstrukční vrstvu.

Odběr vzorku pro průkazní zkoušku byl proveden dle ČSN 73 6147, příloha A, čl. A.1 ze sondy.

Všechny vlastnosti směsi byly v rozsahu požadovaném ČSN 73 6147 ověřeny v laboratoři.
Výjimky ani odchylky od zkušebních specifikací nebyly uplatněny.

Upozornění: Bez písemného souhlasu centrální laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Prohlášení: Vyhodnocení zkoušek a uvedení požadovaných hodnot je provedeno mimo rámec akreditace dle

ČSN EN ISO/IEC 17025.

X08 V5 TEPVERAM, s. r. o.



TEPVERAM, S. r. O., Třibřichy č.p. 13, 537 01 Třibřichy
Zkušební laboratoř

Email: tepveram@tepveram.cz

Strana číslo: 2 z 3

TEPVERAM

Zpráva č. 12/23

Návrh čáry zrnitosti stabilizované směsi:

Stanovení zrnitosti dle ČSN EN 933-1 pro jednotlivé druhy kameniva - propad sítem v % hmotnosti

Lokalita frakce 63 45 32 22 16 11 8 5,6 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063

původní kamenivo z odběru 0/22 100,0 100,0 100,0 96,3 85,3 79,6 70,6 66,4 50,1 40,2 33,4 24,2 17,9 13,8 8,5

viz protokol č.: 211/23/ZL

doplňkové kamenivo 0/45 100,0 97,2 89,2 78,3 68,3 62,4 55,0 49,8 45,1 34,6 31,0 23,6 15,4 10,8 6,4

viz protokol č.: 211/23/ZL

Návrh složení recyklované směsi

Lokalita frakce procentuální podíl

původní kamenivo z odběru 0/22 60

doplňkové kamenivo 0/45 40

suma v % 100

Výpočet % zastoupení jednotlivých druhů kameniva - propad sítem v % hmotnosti

Lokalita frakce 63 45 32 22 16 11 8 5,6 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063

původní kamenivo z odběru 0/22 60,0 60,0 60,0 57,8 51,2 47,8 42,4 39,8 30,1 24,1 20,0 14,5 10,7 a,3 5,1

doplňkové kamenivo 0/45 40,0 38,9 35,7 31,3 27,3 25,0 22,0 19,9 18,0 13,8 12,4 9,4 6,2 4,3 2,6

Výsledná křivka zrnitosti směsi - propad sítem v % hmotnosti

0/45 100,0 98,9 95,7 89,1 78,5 72,8 64,4 59,7 48,1 37,9 32,4 23,9 16,9 12,6 7,7

interval zrnitosti a maximální 
nadsítné

dolní: — — - — 36,0 — 20,0 — — 7,0 — — — — 2,0

horní: — — — — 82,0 — 67,0 - - 42,0 — - — — 20,0

dle ČSN 73 6147 nadsítné max :
15.0 1.1 požadavek max. nadsítnéhoje splněn

Křivka zrnitosti směsi RS - grafické vyjádření

— — • výsledná křivka zrnitosti interval zrnitosti dle ČSN 73 6147

X08 V5 TEPVERAM, s. r. o.



 
 

 

 

 

TEP ERAM
TEPVERAM, S. r. O., Třibřichy č.p. 13, 537 01 Tříbřichy
Zkušební laboratoř

Email: tepveram@tepveram.cz

Zpráva č. 12/23 Strana číslo: 3 z 3

Návrh Složení stmelené stabilizované směsi:Složení S1 Složení S2

- Doplňkové kamenivo ŠD 0/45 40% 40 %

- Hydraulické pojivo CEM II B-S 32,5 R 6 % 7 %
- Asfaltové pojivo emulze C60B10 REC - -

Vlastnosti stmelené stabilizované směsi pro jednotlivé návrhy složení

Zjištěná hodnota Požadovaná
hodnota PředpisSložení

S1
Složení

S2
Srovnávací objemová hmotnost

(kg/m3) 1 960 - -

Optimální vlhkost
(%)

8,7 - -

Viz protokol č.: 189/23/ZL

Pevnost v tlaku Rcpo 28 dnech (MPa) 11,8 12,6 C3/4 ČSN 73 6147, tab. 5

Odolnost proti mrazu a vodě
(%)

- - min. 85 % Rc ČSN 73 6147, tab. 5

Viz protokol č.: 20-23-17-001/T

Výsledky pevnosti v tlaku Rcpo 28 dnech splňují parametry pro třídu SC8/io, stanovení odolnosti proti

mrazu a vodě nejsou pro tuto třídu normou požadovány - dle ČSN 73 6124-1.

Závěr:

Na základě výsledků provedených zkoušek doporučujeme dávkování směsi v následujícím

množství:

Doplňkové kamenivo ŠD 0/45 40% (hmotnostní vyjádření 172,5 kg/m2)

- CEM II B-S 32,5 R

- emulze C60B10 REC

6 % (hmotnostní vyjádření 25,9 kg/m2)

Datum: 3.7.2023
TEPVERAM s.r.o. Ing. Jan Mandys
č.p 13. Vedoucí ZL
537 01 Třibřichy
IČO 28854969 DIČ CZ28854969

X08 V5 TEPVERAM, s. r. o.

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

Zdenka Motyčková, DiS

Od: Hodek Pavel 
Odesláno: středa 7. června 2023 15:53
Komu: Martin Dvořáček
Předmět: Re: Silnice III/29827 K-B-S, změna provedení sanace krajů

Dobrý den, na základě předložených podkladů souhlasím se změnou technologie provádění krajových sanací v
rozsahu SO 103.

S pozdravem

Hodek Pavel Ing.

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
Hradec Králové 2
500 02

Dne 07.06.2023 v 15:05 Martin Dvořáček napsal(a):

Dobrý den pane inženýre, obracím se na Vás s žádostí o stanovisko k návrhu zhotovitele provést
změnu technologie provádění krajových sanací na SO 103. Změna spočívá v provedení sanace krajů
ze stávajících materiálů na místě/in šitu, nikoliv tedy s odtěžením stávajícího materiálu a nahrazením
jinými materiály.
V přílohách posílám doklady, které byly ze strany zhotovitele ke schválení této změny předloženy.
Rovněž posílám TP recyklace včetně provedení sanace krajů na místě.
Důvodem návrhu pro změnu je časová úspora rekonstrukce silnice a také úspora finanční (odpočty
v odtěžení, odvozu a uložení stávajícího materiálu a nákupu, dovozu a uložení nového materiálu).

Děkuji za vaše stanovisko. MD.

s přáním hezkého dne

Martin Dvořáček
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové
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ZdenkaJVIot^čková^iS

Od: Hodek Pavel 
Odesláno: středa 21. června 2023 13:01
Komu: Martin Dvořáček
Předmět: Re: III/29827 K-B-S, SO 103, sanace

Dobrý den, za AD souhlasím s provedením sanací krajů vozovky v celém rozsahu SO 103.

S pozdravem

Hodek Pavel Ing.

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
Hradec Králové 2
500 02

Dne 20.06.2023 v 13:46 Martin Dvořáček napsal(a):

Dobrý den pane inženýre
včera a dnes byla provedena pochůzka po stavbě, konkrétně po úseku S0103 za účelem vybrání míst
pro sanaci AZ (20% z celkové plochy sanací krajů vozovky). Po zjištění skutečného stavu porušení
krajů vozovky v celém úseku SO 103 navrhuji provést sanaci krajů vozovky v celém úseku stavby,
tedy i v úsecích km 3,026 - 3,360 a v km 3,710 - 4,010, kde sanace AZ navržena nebyla. Stav z roku
2018, kdy byla PD zpracována je dost odlišný od stavu stávajícího.

Děkuji za vyjádření.

s přáním hezkého dne

Martin Dvořáček
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové
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ZÁPIS
ze 3. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“ 

stavba číslo: 32887 

ze dne: 17.7.2023

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Zhotovitel byl upozorněn, že případní podzhotovitelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora - stále platí.

1/2 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu k jednotlivým 
nemovitostem - stále platí.

1/3 Případné dočasné zábory pozemků (skládky, manipulační plochy atd.) si musí zhotovitel projednat s 
vlastníky dotčených pozemků. Po zhotovení stavby musí zhotovitel uvést dočasně zabrané pozemky do 
původního stavu a písemně je předat příslušným majitelům - stále platí.

1/4 K povolení čerpání položek je nutné předložit měřící protokoly, ze kterých bude patrné, jak se k danému
množství, které se čerpá, došlo. Od úrovně pláně výše budou veškeré vrstvy geodeticky zaměřeny, aby 
bylo zřejmé, jaké plochy a kubatury budou fakturovány. Tento postup platí i na plochy BZD a ostatních 
dlažeb, plochy úpravy napojení MK, délky obrub, atd. Povolení čerpání položek skládkovného bude 
dáno po předložení dokladu o uložení odpadů na řízenou skládku. K tomuto bude doložen doklad o 
povolení nakládat s odpady, vydanou provozovateli skládky Krajským úřadem KHK - stále platí.

1/5 Přístupové komunikace na staveniště musí být zhotovitelem udržovány a jakékoliv jejich znečištění 
musí být neprodleně odstraněno - stále platí.

1/6 Informace pro zhotovitele stavby - přechodná ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023. Od 1.4. 2023 vstoupily 
v platnost dva důležité na sebe navazující předpisy z oblasti asfaltových směsí a asfaltových hutněných 
vrstev. Jde o rozsáhlou revizi normy ČSN 73 6121:2019 a TKP 7:2008. V případě této stavby, kdy je 
projektová dokumentace zpracována před vydáním nového znění normy a byla již uzavřena smlouva se 
zhotovitelem stavby, platí pro tuto stavby KZP dle znění ČSN 73 6121:2019 (resp. 2008). Zhotovitel 
stavby bude moci realizovat stavební práce s asfaltovou směsí, kterou nabídl a kterou k rozhodnému dni 
měl schválenou dle KZP stavby dle znění ČSN 73 6121:2019 (resp. 2008) - stále platí.
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1/7 Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu 
pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), 
v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předám 
Objednatele, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak 
postupuje Zhotovitel bez ohledu na údaje digitální technické mapy.
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu vyhlášky 
DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli 
bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není 
MDVS v rutinním provozu, Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá - stále platí.

1/8 TDS požaduje zpracovat, projednat s POLICIÍ ČR Dl HK a následně předat situaci trvalého SDZ a VDZ 
pro vydání stanovení místní úpravy provozu na PK po dokončení stavby. Situaci trvalého SDZ a VDZ 
vypracuje projektant PD ve stupni RDS. Situace bude předána TDS nejpozději do 28.7.2023 - stále 
jjaíí.

1/9 Nejpozději do 1.9.2023 bude ze strany investora stavby zhotoviteli předložena dohoda o předčasném 
užívání dokončené stavby. Dohoda bude součástí dokladové části žádosti o povolení předčasného 
užívání dokončené stavby - stále platí.

1/10 Zhotovitel stavby zajistí pro úsek stavby (SO 104, část SO 103), na kterém bude od 1.7.2023 umožněn 
v omezeném režimu silniční provoz a průjezd autobusů MHD povolení/stanovení PÚPPK na SDZ 
upozorňující účastníky silničního provozu na práce na silnici a na průjezd stavbou - splněno. MM HK 
OD vydána V V, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK pod č.j. 
MMHK/179758/2023, ze dne 14.6.2023.

2/1 TDS upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost předávání jednotlivých podkladních a konstrukčních 
vrstev komunikace zástupci objednatele stavby (TDS) - stále platí.

2/2 TDS upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost projednání zpracování GP části dokončené stavby se 
zástupcem vlastníka předmětné komunikace (Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o.) a s vlastníky 
dotčených pozemků - stále platí.

2/3 TDS upozorňuje zhotovitele stavby o informování, kdy budou provedeny kontrolní vývrty asfaltových 
vrstev vozovky. TDS musí být u těchto kontrolních vývrtů přítomen! - stále platí.
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2/4 Dne 2.6.2023 byla ze strany zhotovitele předložena průkazní zkouška recyklované směsi podle TP 208 
na provedení vrstvy RS 0/45 CA v tloušťce 180 mm. - splněno.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č.3 za období 19.6.2023 - 
16.7.2023, která je přílohou tohoto zápisu.

Popis provedených prací:

1) SO 003 - Všeobecné předběžně položky

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 19.6.2023 - 16.7.2023 bylo provedeno 
následující:

• Provedeno osazení informačních tabulí
• Zahájení prací na realizační dokumentaci stavby
• Zařízení staveniště
• Vytyčení polohy stavby geodetem

2) SO 004 - Všeobecné předběžné položky

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 19.6.2023 - 16.7.2023 bylo provedeno 
následující:

• Provedeno osazení informačních tabulí
• Provedeno vytyčení inženýrských sítí
• Zahájení prací na realizační dokumentaci stavby
• Dočasné úpravy a regulace dopravy (i pěší) na staveništi
• Provedení fotodokumentace stavby
• Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny 

stavbou před započetím stavebních prací
• Zařízení staveniště
• Vytyčení polohy stavby geodetem

3) SO 103 - Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 3 - Běleč n/O - Svinary:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 19.6.2023 - 16.7.2023 bylo provedeno 
následující:
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• Provedení strhávání krajnic od nánosu na pracovní místa s odvozem výkopku na skládku
• Realizace krajových sanací AZ dle SOD (nejdříve na pracovní místa, po zpuštění

I. etapy do provozu v plné uzavírce.

Záznam TDS:
1. Po provedené pochůzce stavby dne 21.6.2023 bylo rozhodnuto o provedení sanace krajů vozovky v 

celém úseku stavby SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč n/O - Svinary, Hlavním 
důvodem tohoto rozhodnutí bylo zhoršení stavu vozovky vlivem značného časového rozestupu od 
zpracování PD (rok 2014) do doby realizace stavby (rok 2023), kdy v předmětném úseku stavby došlo 
vlivem nárůstů nákladní dopravy k razantnímu zhoršení stavu vozovky.

2. Po provedené pochůzce stavby dne 21.6.2023 bylo dále z důvodu špatného stavu vozovky rozhodnuto 
o provedení sanace aktivní zóny, a to nad stanovenou hodnotu 20% z celkové délky úseku SO 103, která 
byla ve zpracované PD uvedena. K tomuto byl zpracován pasport sanací AZ - viz. příloha zápisu z KD.

3. Dne 12.7.2023 byl zhotovitelem stavby předložen požadavek na odsouhlasení změny provádění sanace 
krajů vozovky v úseku stavby SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč n/O - Svinary. 
Důvodem požadavku je úspory finančních prostředků a při splnění podmínky dodržení nim. stejných 
hodnotových parametrů konstrukční vrstvy SC 8/10. Změna spočívá v provedení sanace krajů vozovky, 
konstrukční vrstvy SC 8/10 ze stávajícího materiálu na místě/in šitu - doplněním kameniva a zamísením 
pojivá dle předložené Průkazní zkoušky směsi a Technologického předpisu. Objednatel stavby a 
projektant stavby s provedením této změny souhlasí - souhlas projektanta viz. příloha zápisu z KD.

4) SO 104 - Rekonstrukce silnice III/29827 a III/3082 - úsek 4 - obec Svinarv:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 19.6.2023 - 16.7.2023 bylo provedeno 
následující: - silnice 111/29827

• Průběžně probíhá výškové a směrové vytyčení
• Po aplikaci infiltračního postřiku s nástřikem vápenné suspenze byla v km 5,740 - 6,270 provedena 

pokládka asfaltové ložné vrstvy z ACP 16+ dle PD vč. vjezdů a rozjezdů v křižovatkách
• Po provedení požadovaných zkoušek dle KZP na ložné asfaltové vrstvě bylo provedeno vyčištění této 

plochy, proveden spojovací postřik a zrealizována pokládka obrusné asfaltové vrstvy vč. rozjezdů 
křižovatek a vjezdů z ACO 11+ dle PD.

• Byly provedeny zkoušky dle KZP na této vrstvě.
• V období mezi pokládkami asfaltových vrstev (ložná a obrusná vrstva) byla značně omezena doprava 

těžkých stavebních strojů a nákladních vozidel
• Dále bylo provedeno výškové urovnání kan. poklopů, mříže UV a hrnců vodovodních uzávěrů
• Pokládka silničních a zahradních bet. obrubníků do bet lože, ve vjezdech
• Doplněná SD ve vjezdech a byla provedena následná pokládka bet. zámkové dlažby vč hutnění a 

pískování
• Provedeny terénní úpravy s doplněním omice
• Doplněny nezpevněné krajnice vč. hutnění
• Dokončovací a úklidové práce, zprovoznění I. etapy dle HMG
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Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 19.6.2023 - 16.7.2023 bylo provedeno 
následující: - silnice III/3082

• Výškové a směrové vytyčení
• Dokončeny práce na krajových sanacích v úseku 0,010 - 0,260 LS
• Průběžně jsou prováděny zkoušky dle KZP (zemní pláň, betonová stabilizace)

Záznam TDS:
1. Výměna sloupů VO a kabelového vedení: Dne 24.5.2023 bylo na místě stavby domluveno, že z důvodu 

kolize stávajících sloupů VO podél komunikace III/3082 ve Svinarech s nově navrženou šířkovou 
úpravou kom. III/3082 (6,0 m) dojde k jejich stranovému přeložení a to včetně nového kabelového 
vedení v tomto úseku stavby. Zemní práce spočívající ve výkopu a záhozu rýhy pro kabelové vedení a 
stranové přeložky sloupů VO (5 ks) provede zhotovitel stavby rekonstrukce silnice, vlastní kabelové 
vedení, snové sloupy VO a příslušenství dodají TS m HK. - součást dodatku č.l k SoD.

2. Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev komunikace v místě krajových sanací silnice III/29827 
v úseku od km 6,270 do KÚ (km 6,340) bylo zjištěno, že vzhledem k výskytu štětové vrstvy původní 
silnice, která je místy pouze cca 200 mm pod niveletou komunikace, nelze z těchto důvodu provést 
navrženou vrstvu recyklace za studená RS 0/45 v tl. 180 mm. Místo této vrstvy bude v tomto úseku 
silnice III/29827, po odtěžení stávající konstrukce až na úroveň štětu, provedena vrstva SC 8/10 (KSC 
I.) - součást dodatku č. í k SoD.

3. Z důvodu výškového vyrovnání stávající plochy sjezdu s niveletou nového asfaltobetonového krytu 
vozovky a z důvodu zajištění minimálních příčných a podélných sklonů pro odtok povrchové vody 
v místě napojení vozovky a plochu sjezdu musí být provedena úprava stávajícího zpevněného sjezdu do 
zemědělského areálu č.p. 274 (km 6,030) v předpokládaném rozsahu cca 110 m2. Přesný rozsah bude 
určen po výškovém zaměření a zjištění konstrukčních vrstev stávajícího sjezdu - součást dodatku č.l 
kSoD.

4. Z důvodu informace o plánované investiční akci Statutárního města Hradec Králové v prostoru 
křižovatky silnice III/29827 a MK (K Lesu, Dubinská) ve Svinarech bude z důvodu zajištění 
udržitelnosti projektu rekonstrukce silnice III/29827 (podmínka SFDI) finančně oddělen úsek silnice 
III/29827 v km 6,270 - 6,340 (KÚ). Z tohoto úseku vznikne samostatný stavební objekt SO 104.1, který 
nebude financován z prostředků SFDI. Tím bude zajištěna možnost stavební úpravy prostoru křižovatky 
silnice 111/29827 a MK (K Lesu, Dubinská) v rámci investiční akce Statutárního města Hradec Králové, 
viz. situace, která je přílohou tohoto zápisu z KD - součást dodatku č.l k SoD.

5) SO 105 - Obnova zálivů zastávek MHD Svinary:

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 19.6.2023 - 16.7.2023 bylo provedeno 
následující:

• Dokončena stavební práce na zálivech v úseku komunikace III/29827
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6) SO 143 - Dopravní opatření - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinarv (111/29827; 111/3082);

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 19.6.2023 - 16.7.2023 bylo provedeno 
následující:

• Zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD

7) SO 144 - Dopravní opatření - úsek 4 - Svinarv ť 111/29827):

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu probíhají. Za období 19.6.2023 - 16.7.2023 bylo provedeno 
následující:

• Zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD
• Provedeno osazení přechodného SDZ uzavírky silnice III/29827 a objízdných tras včetně průběžné 

kontroly SDZ
• Zrušení a zřízení provizorních autobusových zastávek MHD
• Doplnění dopravních opatření v obci Svinary po zprovoznění I. etapy od 1.7.2023 dle stanovení ze dne

14.6.2023

Předpokládané práce na další období: Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby č.3 - viz. příloha.

Dopravní opatření - hlavní trasa:
Práce jsou prováděny za částečného nebo úplného omezení silničního provozu. Zhotovitel zajistil projednání 
uzavírky silnice III/29827 a silnice III/3082, osazení dopravního značení uzavřeného úseku silnice III/29827 a 
schválených objízdných tras. Po dobu stavebních prací bude zhotovitel toto dopravní značení udržovat. Před 
započetím stavebních prací bude stavební činnost ohlášena POLICII ČR KŘPKHK ÚO Dl Hradec Králové. 
Podrobnější podmínky a požadavky na provoz po objízdných trasách jsou uvedeny v rozhodnutí o povolení 
uzavírky silnice III/29827, o které bylo ze strany zhotovitele požádáno a k termínu zahájení stavebních prací 
bylo vydáno.

Předávání RDS: k dnešnímu dni nebyla PD ve stupni RDS předána ke schválení.

Fotodokumentace: Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby č.3 - viz. příloha

III. Finanční plnění:

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje .i s I Kutnohorsku 59, 500 04 Hradec Královo I ICO 27502988 i e-mail uskhk eu I www.uskhk nu
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Q sfdi
STATNI FOND DOPF
INFRASTRUKTURY

DOPRAVNÍ
NFRASTRUKTURY

Smluvní ujednání k realizaci stavby:
Smlouva o dílo ze dne: 10.5.2023
Termíny realizace stavby:
Termín zahájení prací: 15.5.2023
Termín dokončení stavby (= prací): 17.9.2023
Termín dokončení díla: 29.10.2023
Doba realizace díla celkem: 18 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 34.414.673,91 Kč

Objekt/
Podobiekt

Název Cena dle SOD
Cena po rozdělení 

objektu SO 104
Změna č. 1

Cena celkemVkenráce Méněpráce
SO 003 Všeobecné předběžné položkv 322 089.91 328 089,91 0,00 0,00 328 089.91
SO 004 Všeobecné předběžné položky 246 624.90 246 624,90 0,00 0.00 246 624,90
SO 103 Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 3 - Bčlec nad Orlicí - Svínarv 19 043 762.83 19 043 762.83 0,00 0,00
SO 104 Rekonstrukce silnice 111/29827 ■ úsek 4 - Svinary 7 368136.46 6 801 529.82 238 249,94 0,00 7 039 779.76
SO 104 1 Rekonstrukce silnice í 11/29827 - úsek 4 - Svínarv ne uznatelné nákladv 0.00 566 606,64 187 407.27 106 777,94 647 235,97
SO 105 Obnova zálivu za stá vek MHD Svínarv 878 321.40 878 32140 0.00 0,00 878 321,40
SO 143 Dopravní opatření - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary (ill/29827: III/30R2) 99 630.60 99630.60 0,00 0.00 99630,60
SO 144 Dopravní opatření - úsek 4 - Svinary (111/29827) 158 433.90 158 433,90 0.00 0,00 158 433.90
Cena celkem bez DPH 28123 000,00 28123000.00 425 657,21 106 777,94 28 441 879,27
DPH 21% 5 906 830.00 5 905 830.00 89 388.01 22 423.37 5 972 794,64
Cena celkem vč. DPH 34 028 830,00 34 028 830,00 515 045,22 129 201.31 34 414 673,91

Z důvodu žajištěníudržitelnosti projektu rekonstrukce silnice 111/29827 (podmínka SFDI) bude finančně oddělen rozpočet pro úsek silnice 111/29827 v km 6,270 - 6,340 (KÚ). Dojde k rozděleníobjektu SO 104na 
dva nové objekty SO 104 a SO 104 1 Jedná se o administrativní úpravu rozpočtu.

Fakturace stavby (vč. DPH):

2023
Stavební objekt /

V.23 VI.23 V 11.23 VIII.23 IX.23 Celkemměsíc

SO 003 0,00 6 812,78 6812,78
SO 004 41 558,85 19 075,99 60 634,84
SO 103 0,00 124 709,38 124 709,38
SO 104 1 751 818,13 2 955 935,96 4 707 754,09
SO 105 659 816,01 115 585,37 775 401,38
SO 143 0,00 0,00 0,00
SO 144 69 198,28 56 432,34 125 630,62

Celkem 2 522 391,27 3 278 551,82 0,00 0,00 0,00 5 800 943,09

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kr-4j«? <i = I Kuinohorsk,] •’* 500 iM Hradec K’alcv»? I l(*0 27507988 l *?‘inaiL uskhk I www.uskhk eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.l’S STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 

NFRASTRUKTURY

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

3/1 Na dnešním KD stavby byl zástupcem majetkového správce komunikace III/29827 sdělen požadavek 
na opravu objízdné trasy (komunikace III/29827) v prostoru křižovatky silnice III/29827 a MK ul. 
Stříbrný potok - viz. mail ze dne 17.7.2023, příloha zápisu.

3/2 Dne 3.7.2023 byla ze strany zhotovitele předložena průkazní zkouška směsi podle ČSN 73 6147 na 
provedení podkladní vrstvy SC 8/10 v tloušťce 220 mm ze stávajícího materiálu na místě/in šitu.

3/3 Z důvodu návrhu změny rozsahu prací a způsobu jejich provádění požadujeme předložit aktualizaci 
KZP, a to nejpozději do 20.7.2023.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby č.3 - viz. příloha.

VI. Zápis koordinátora BOZI* na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je 
nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní: bez připomínek

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den se uskuteční dne 7.8.2023 (pondělí) v 9:00 hod na místě stavby (bude rozeslána 
pozvánka).

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje * • I Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Králové I IČO 27502988 i e-mail u^khk eu I «vww.uskhk »u



 

 

 

 

UORŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s

FPASTRUKTURY

Zapsali dne: 17.7.2023

Za správce stavby a TDS:
Martin Dvořáček, vedoucí oddělení přípravy a realizace
a.s., Hradec Králové, středisko Hradec Králové

1A SILNIC Královéhradeckého kraje,

. x, novehi aoc.kei'0 kr»|«
ul iKZbA .«» ’ Qí Hra<J.c Krilov*

D'’ í:,,7r’07’8B '

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi
Ing. Martin Jelínek, manažer projektů a staveb ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s.

Za zhotovitele stavby:
Jan Štych, DiS, hlavní stavbyvedoucí
Václav Šantora, stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:
Ing. Pavel Hodek, TRANSCONSULT s.r.iQ

Přílohy k zápisu:
Prezenční listina
Pasport sanací AZ SO 103
Souhlas projektanta se změnou technologie provádění krajových sanací v rozsahu SO 103 - mail ze dne
7.6.2023
Souhlas projektanta s provedením sanací krajů vozovky v celém rozsahu SO 103. - mail ze dne 21.6.2023
Požadavek na opravu objízdné trasy SS KHK - mail ze dne 17.7.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prezenční listina
účastníků kontrolního dne stavby č. 3

Silnice 111/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

17 07.2023

JMÉNO ORGANIZACE TEL; E-MAIL: -|TrtU’IS

Martin Dvořáček ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s.

Ing. Martin Jelínek ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s.

Martina Bahková Správa silnic Kráovéhradeckého kraje, p.o.

Jan Svoboda DPmHKa.s.

Jan Štych, DiS SWÍETELSKY stavební s.r.o.

Václav Santora SWÍETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Pavel Hudek Transconsult s.r.o.



KRÁLOVÉHRADECKÝ

„111/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - 

Svinary, II. etapa"
Zpráva o průběhu výstavby od 19.6. 2023 do 16.7.2023

Kontrolní den č. 3 konaný dne 17.07.2023

Stavba:

„III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“

Objednatel: Královéhradecký kraj

Technický dozor investora: Martin Dvořáček, tel. 602 214 317

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Termín realizace:

Termín zahájení prací: 15. 5. 2023

Termín dokončení prací: 17. 9. 2023

Termín dokončení díla: 29. 10. 2023

Popis provedených prací:

1) SO 003 Všeobecné předběžné položky

• Vytyčení polohy stavby geodetem
• Vytyčení inženýrských sítí před zahájením st. prací a ověřování jejich polohy kopa

nými sondami
• Údržba a průběžná kontrola zabezpečení stavby

2) SO 004 Všeobecné předběžné položky

• Vytyčení polohy stavby geodetem

1



královéhradecký

iSWIETElSK?

• Vytyčení inženýrských sítí před zahájením st. prací a ověřování jejich polohy kopa
nými sondami

• Údržba a průběžná kontrola zabezpečení stavby

3) SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinarv

• Provedení strhávání krajnic od nánosu na pracovní místa s odvozem výkopku na 
skládku

• Realizace krajových sanací AZ dle SOD (nejdříve na pracovní místa, po zpuštění 
I. etapy do provozu v plné uzavírce.

Ohledně krajových sanací byla před započetím prací učiněna pochůzka za přítomnosti 
TDS k určení míst krajových sanací v AZ, současně bylo dohodnuto doplnění úseků kra
jových sanací oproti PD a navýšen rozsah sanací v AZ nad plánovaných 20% plochy kra
jových sanací, je řešeno jako ZBV.

4) SO 104 Rekonstrukce silnice lil/29827 - úsek 4 - Svinarv

Část: lil/29827
• Průběžně probíhá výškové a směrové vytyčení
• Po aplikaci infiltračního postřiku s nástřikem vápenné suspenze byla v km 5,740 - 

6,270 provedena pokládka asfaltové ložné vrstvy z ACP 16+ dle PD vč. vjezdů a roz
jezdů v křižovatkách

• Po provedení požadovaných zkoušek dle KZP na ložné asfaltové vrstvě bylo prove
deno vyčištění této plochy, proveden spojovací postřik a zrealizována pokládka ob- 
rusné asfaltové vrstvy vč. rozjezdů křižovatek a vjezdů z ACO 11+ dle PD. Byly pro
vedeny zkoušky dle KZP na této vrstvě.

V období mezi pokládkami asfaltových vrstev (ložná a obrusná vrstva) byla značně 
omezena doprava těžkých stavebních strojů a nákladních vozidel

• Dále bylo provedeno výškové urovnání kan. poklopů, mříže UV a hrnců vodovodních 
uzávěrů

• Pokládka silničních a zahradních bet. obrubníků do bet lože, ve vjezdech
• Doplněná ŠD ve vjezdech a byla provedena následná pokládka bet. zámkové dlažby 

vč hutnění a pískování
• Provedeny terénní úpravy s doplněním ornice
• Doplněny nezpevněné krajnice rec. vč. hutnění
• Dokončovací a úklidové práce, zprovoznění I. etapy dle HMG

Část: lil/3082
• Výškové a směrové vytyčení
• Dokončeny práce na krajových sanacích v úseku 0,010 - 0,260 LS
• Průběžně jsou prováděny zkoušky dle KZP (zemní pláň, betonová stabilizace)
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SWIETELSKY

5) Dopravní opatření - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary (111/29827; 111/3082)

• Instalace a průběžná kontrola DIO dle rozhodnutí MmHK a stanovení DPI Policie ČR 
pro tuto stavbu

6) SO 144 Dopravní opatření - úsek 4 - Svinary (III/29827)

• Doplnění dopravních opatření v obci Svinary po zprovoznění I. etapy dle stanovení ze 
dne 14.6.2023

Předpokládaný průběh postupu dalších prací

SO 103 -111/29827 - realizace krajových sanací a sanací AZ v rozsahu dle PD

Zpracoval: Jan Štych, DiS

3



KRÁLOVÉHRADECKÝ

FOTODOKUMENTACE PRŮBĚHU VÝSTAVBY

SO 104 - III/29827 - položená ložná asf. vrstva ACP 16+

SO 104 - III/29827 - připravené parkoviště na pokládku ACO 11 +
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KRÁLOVÉHRADECKÝ
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"SWIETELSKY

SO 104 -1II/29827 - položená obrusná asf. vrstva ACO 11 +
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[ŠWIETEISKV]

SO 104 -111/29827 - položená obrusná asf. vrstva ACO 11 +

SO 104 - III/29827 - pískování a hutnění dlážděných vjezdů
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KRÁLOVÉHRADECKÝ

^WIETELSKÝ]

SO 104 - III/29827 - položená obrusná asf. vrstva ACO 11 +

SO 104 - 111/29827 - položená obrusná asf. vrstva ACO 11 + a doplněné krajnice REC., terénní úpravy

7
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KRAJ

[SWIETELSK?

SO 104 -111/29827 - položená obrusná asf. vrstva ACO 11 + a doplněné krajnice REC., terénní úpravy

SO 104 - III/29827 - položená obrusná asf. vrstva ACO 11+ a doplněné krajnice REC., terénní úpravy
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KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

[SWIETÍLSKYJ

SO 103 - III/29827 - krajové sanace AZ - výkop na parapláň, geotextilie
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KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

[SWIETELSKY^

SO 103 - III/29827 - krajové sanace AZ - zásyp sanace ŠD+hutnění

SO 103 - III/29827 - krajové sanace AZ - provedená sanace
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PASPORT SANACI v AZ

Stavba : 111/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

St. objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice 111/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary

LS dle staničení od km 5,710 - 3,026 ve směru pochůzky

Staničení sanace Délka m'
km 5,660 40 - 5,607 20 53,2

km 4,887 50 - 4,840 20 47,3
km 4,710 30 - 4,664 90 45,4

km 4,620 - 4,606 20 13,8

km 4,543 60 - 4,514 60 29,0

km 4,464 20 - 4,439 80 24,4
km 4,249 60-4,120 80 128,8

km 4,079 - 4,040 50 38,5

km 3,997 90 - 3,96110 36,8
km 3,867 90 - 3,822 10 45,8

km 3,256-3,178 10 77,9

CELKEM 540,9

PS dle staničení od km 3,026 - 5,710 ve směru pochůzky

Staničení sanace Délka m’
km 3,123 30-3,205 81,7

km 3,348-3,366 18,0
km 3,423 40-3,467 80 44,4

km 3,549 30 - 3,577 50 28,2

km 3,627 70 - 3,650 20 22,5
km 3,767 30 - 3,813 60 46,3

km 4,044 50 - 4,138 90 94,4
km 4,557 30 - 4,651 70 94,4

km 4,79140-4,867 10 75,7

km 4,890 20-4,919 90 29,7
km 5,556 50-5,633 30 76,8

CELKEM 612,1

CELKEM m' LS + PS: || 1153,0



 

 
 

 

 

 

 

Martin Dvořáček

Od:
Odesláno: středa 7. června 2023 15:53
Komu: Martin Dvořáček
Předmět: Re: Silnice III/29827 K-B-S, změna provedení sanace krajů

Dobrý den, na základě předložených podkladů souhlasím se změnou technologie provádění krajových sanací v
rozsahu SO 103.

S pozdravem

Hodek Pavel Ing.

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
Hradec Králové 2
500 02

Dne 07.06.2023 v 15:05 Martin Dvořáček napsal(a):

Dobrý den pane inženýre, obracím se na Vás s žádostí o stanovisko k návrhu zhotovitele provést
změnu technologie provádění krajových sanací na SO 103. Změna spočívá v provedení sanace krajů
ze stávajících materiálů na místě/in šitu, nikoliv tedy s odtěžením stávajícího materiálu a nahrazením
jinými materiály.
V přílohách posílám doklady, které byly ze strany zhotovitele ke schválení této změny předloženy.
Rovněž posílám TP recyklace včetně provedení sanace krajů na místě.
Důvodem návrhu pro změnu je časová úspora rekonstrukce silnice a také úspora finanční (odpočty
v odtěžení, odvozu a uložení stávajícího materiálu a nákupu, dovozu a uložení nového materiálu).

Děkuji za vaše stanovisko. MD.

s přáním hezkého dne

Martin Dvořáček
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové

ÚDRŽBA SILNIC

Královokraja- a i.

K, 7

[J www .r.khk.eu
í®' Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobni údaje, dbejte při jeho dalším zpracování
(zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
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Martin Dvořáček

Od: Hodek Pav
Odesláno: středa 21. června 2023 13:01
Komu: Martin Dvořáček
Předmět: Re: III/29827 K-B-S, SO 103, sanace

Dobrý den, za AD souhlasím s provedením sanací krajů vozovky v celém rozsahu SO 103.

S pozdravem

Hodek Pavel Ing.

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
Hradec Králové 2
500 02

Dne 20.06.2023 v 13:46 Martin Dvořáček napsal(a):

Dobrý den pane inženýre
včera a dnes byla provedena pochůzka po stavbě, konkrétně po úseku SO103 za účelem vybrání míst
pro sanaci AZ (20% z celkové plochy sanací krajů vozovky). Po zjištění skutečného stavu porušení
krajů vozovky v celém úseku SO 103 navrhuji provést sanaci krajů vozovky v celém úseku stavby,
tedy i v úsecích km 3,026 - 3,360 a v km 3,710 - 4,010, kde sanace AZ navržena nebyla. Stav z roku
2018, kdy byla PD zpracována je dost odlišný od stavu stávajícího.

Děkuji za vyjádření.

....s přáním hezkého dne

Martin Dvořáček
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové

US ÚDRŽBA SILNÍC
Kf.ilovohr.idct fachů kraja j fa.

v, 

www.uskhk.eu
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování
(zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
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Martin Dvořáček

Od: Jiří Dvořák 
Odesláno: pondělí 17. července 2023 11:14
Komu: Martin Dvořáček
Kopie: martin.jelinek@uskhk.eu ; Martina Babková; Pavel Kočí
Předmět: RE: III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa, KD stavby č.3 17072023,

pozvánka
Podepsáno: jdvorak@sskhk.cz

Dobrý den,
na základě dnešního KD na stavbě 111/29827 Krňovice - Běleč - Svinary, II. etapa žádáme o provedení opravy silnice
111/29827 v km cca 7,520 - 7,560 v rámci opravy objízdných tras uvedené stavby. Místo vykazuje poruchy.
Technologii opravy požadujeme stejnou, jakou byl opraven navazující úsek silnice 111/29827 v Malšovicích.

Děkuji za spolupráci.

i

 

 



Dvořák Jiří
vedoucí oddělení inspekce silniční sítě

Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace
Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 709 47 996

KnMkraduitlw krata

From: Martin Dvořáček 
Sent: Monday, June 19, 2023 11:48 AM
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;

Subject: 111/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa, KD stavby č.3 17072023, pozvánka

Dobrý den, v příloze zasílám pozvánku na KD stavby „111/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa",
který se koná dne 17.7.2023.

Předem děkuji za vaši účast.

s přáním hezkého dne

Martin Dvořáček
vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové

US ÚDRŽBA SILNIC

KraIovchrudcekrajd □ t.

% 
g 

www.uskhk.eu
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobni údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při
archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.
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K  23 500 684,02Cena s daní:

K  4 078 631,11DPH:

K  19 422 052,91Cena celková:

K  19 043 762,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

KOMUNIKACE

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - B le! nad Orlicí - Svinary

Rozpo!et:

III/29827 Kr"ovice � B le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

1

Objekt: SO 103

Stavba: 32887

SOUPIS PRACÍ

K  0,00Náklad na m rnou jednotku:

 0,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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32887

SO 103

1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�EOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 690,000  

skládkovné nestmelených podkladních vrstev

 1845*2=3 690,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -2 652,300

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20% 149,85*2=299,700 [A]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -2952=-2 952,000 [B]

Mezisou et -2652.300000=-2 652,300 [C]

aktuální mno�ství  1 037,700

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 208,328  

skládkovné zeminy

 1610,4*1,8=2 898,720 [A]

0,15*1610,4*1,8=434,808 [B]

sanace aktivní zóny 20% plochy

2025*2*0,2*1,5*0,2*2*1,8=874,800 [C]

Celkem: A+B+C=4 208,328 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  370,440

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%, polo�ka 123738 205,8*1,8=370,440 [A]

aktuální mno�ství  4 578,768

V�EOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  0
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ZEMNÍ PRÁCE1

 3 11201 KÁCENÍ STROM! D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ! KUS  1,000  

odstran ní 1 ks stromu ze dna silni!ního p"íkopu, v!etn  pa"ezu a zasypání jámy, 

dále zahrnuje odvoz stromu a pa"ezu k likvidaci a poplatky za likvidaci

 výkres C.3.3 Situace II.

Technická specifikace: Kácení strom$ se m%&í v [ks] pora�ených strom$ (pr$m%r strom$ se m%&í v míst% &ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen$, p&ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace Odstran%ní pa&ez$ se m%&í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 
pa&ez$ a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa&ez$
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa&ez$
- dopravu a ulo�ení pa&ez$, p&ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa&ezech

 4 11221 ODSTRAN"NÍ PA#EZ! D DO 0,5M KUS  1,000  

odstran ní 1 ks pa"ezu ze dna silni!ního p"íkopu, v!etn  zasypání jámy, dále 

zahrnuje odvoz stromu a pa"ezu k likvidaci a poplatky za likvidaci

 výkres C.3.3 Situace II.

Technická specifikace: Odstran%ní pa&ez$ se m%&í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa&ez$ a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa&ez$
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa&ez$
- dopravu a ulo�ení pa&ez$, p&ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa&ezech

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3  1 845,000

 sanace:  �. 1.5 m * tl. 0.3 m * dl 2050 m * 2 (po obou stranách) = 1845 m3

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -1 326,150

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,   "sanace aktivní zóny  20% plochy" = 369m3 (1153*1,5*0,3)-369=149,850 [A]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -1476=-1 476,000 [B]

Mezisou et -1326.150000=-1 326,150 [C]

aktuální mno�ství  518,850

 6 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, M3  615,000

odstran ní podkladních vrstev z penetra!ního makadamu v prostoru sanace okraj# 

vozovky, ulo�ení na mezideponii v míst  stavby, bude pou�ito zp t do stavby

 sanace:  �. 1.5 m * tl. 0.1 m * dl 2050 m * 2 (po obou stranách) = 615 m3

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání
- tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -442,050

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,  "sanace aktivní zóny  20% plochy" = 123m3 (1153*1,5*0,1)-123=49,950 [A]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -492=- 492,000 [B]

Mezisou et -442.050000=- 442,050 [C]

aktuální mno�ství  172,950

 7 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  14 916,400  

 14916,4=14 916,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje pot&ebné mechanizmy a odklizení p&ebyte ného materiálu

 8 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, M3  1 491,640  
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odfrézování asfaltových vrstvev vozovky v tl. 100mm, v!. nalo�ení, odvozu a 

ulo�ení, zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití recyklovaného 

materiálu

 plocha odm%&ena z CAD = 14916.4 m2 * 0.1 = 1491.64 m3

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání
- tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I, M3  2 096,400

prohloubení silni!ních p"íkop#, v!etn  odvozu odt �ené zeminy na skládku

 viz. P&íloha  . 1 TZ - Výkaz ploch a kubatur

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

2684*2*0,3=1 610,400 [A]

sanace aktivní zóny v tl. 2*0,2m, 20% plochy

2025*2*0,2*1,5*0,2*2=486,000 [B]

Celkem: A+B=2 096,400 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko&en$ a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v . p&epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah$
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- zhutn%ní podlo�í, p&ípadn% i svah$ v . svahování
- z&ízení stup'$ v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t&íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p&emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  205,800

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,  "sanace aktivní zóny v tl. 2*0,2m, 20% plochy" = 486m3 (1153*1,5*0,4)-486=205,800 [A]

aktuální mno�ství  2 302,200

 11 12924 (I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 610,400  

v!etn  odvozu na skládku odpadu

 pr$m%rná �í&ka 0.30 m * 2684 * 2 = 1610.4 m2

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 12 129957 (I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  16,000  

!i�t ní stávajícího zatrubn ní p"íkop# z betonových trub DN 500 v prostoru 

zastávky MHD Svinary, �kvárovka; v!etn  odvozu odstran ných ne!istot na 

skládku odpadu a skládkovného

 13+3 = 16 m

výkres C.3.2 Situace I.

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p&emíst%ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 13 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  2 711,400  

ulo�ení na mezideponii 113338

ulo�ení na skládku 123738
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 polo�ka  . 113338

615=615,000 [A]

polo�ka  . 123738

2096,4=2 096,400 [B]

Celkem: A+B=2 711,400 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p&edepsaného tvaru
- o�et&ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t%ní a ochrana podlo�í a svah$
- svahování, uzavírání povrch$ svah$
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p&emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -236,250

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,  "polo�ka  . 113338" 49,95=49,950 [A]

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%,  "polo�ka  . 123738" 205,8=205,800 [B]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -492=- 492,000 [C]

Mezisou et -236.250000=- 236,250 [D]

aktuální mno�ství  2 475,150

 14 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  108,500  

dosypání svahu zemního t lesa vhodným materiálem se zhutn ním

 viz. P&íloha  . 1 TZ - Výkaz ploch a kubatur

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t%lesa v etn% aktivní zóny) v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r$zné míry hutn%ní 
- o�et&ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn%ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch$ svah$
- z&ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p&emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL! M3  246,000  

zásyp pod krajnicí v prostoru sanace okraj# nenamrzavým materiálem se 

zhutn ním

 0.06m2 * 2050m * 2= 246 m3

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t&íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r$zné míry hutn%ní 
- o�et&ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu



Aspe Firma: Trutnov Strana: 9

3.6.1.10

III/29827 Kr"ovice � B le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - B le! nad Orlicí - Svinary

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 103

1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch$ svah$
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p&emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  76,080

Krajové sanace-dopln%ní úsek$ + AZ nad 20%, dopln%ní chyb%jících úsek$ oproti PD, (po obou stranách), KM 3,026 - 3,360 LS+PS, KM 3,710 - 

4,010 LS+PS 76,080=76,080 [A]

aktuální mno�ství  322,080

 16 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  6 150,000  

úprava plán  v úrovni sana!ní vrstvy

 1.5*2050 * 2 (po obou stranách) =6150 m2

výkres C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v etn% vyrovnání vý�kových rozdíl$. Míru zhutn%ní ur uje projekt.

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -4 420,500

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%, "sanace aktivní zóny  20% plochy" =1230m2 (1153*1,5)-1230=499,500 [A]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -4920=-4 920,000 [B]

Mezisou et -4420.500000=-4 420,500 [C]

aktuální mno�ství  1 729,500

 17 18243 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLU�INU M2  7 602,000  
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 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p&edepsané travní sm%si, hydroosev na hlu�inu, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

ZEMNÍ PRÁCE1

Základy2

 18 289972 OPLÁ�T"NÍ (ZPEVN"NÍ) Z GEOM#Í�OVIN M2  1 215,000  

separa!ní geotextílie 300 g/m2

 2025*2*1,5*0,2=1 215,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geom&í�oviny
- úpravu, o i�t%ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn% zatí�ení
- úpravy spoj$ a zaji�t%ní okraj$
- úpravy pro odvodn%ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  514,500

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%, "sanace aktivní zóny  20% plochy" =1215m2 (1153*1,5)-1215=514,500 [A]

aktuální mno�ství  1 729,500

Základy2

KOMUNIKACE5

 19 561401 KAMENIVO ZPEVN"NÉ CEMENTEM T#. I M3  1 353,000  

sanace okraj# vozovky, vrstva SC 8/10 (KSC I), tl. 220 mm



Aspe Firma: Trutnov Strana: 11

3.6.1.10

III/29827 Kr"ovice � B le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - B le! nad Orlicí - Svinary

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 103

1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 1.5*0.22*2050 * 2 (po obou stranách) =1353 m3

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu a zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn% p&edepsané výztu�e
- nezahrnuje post&iky, nát%ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  418,440

Krajové sanace - dopln%ní chyb%jících úsek$ oproti PD, (po obou stranách), KM 3,026 - 3,360 LS+PS, KM 3,710 - 4,010 LS+PS 

1.5*0.22*634*2=418,440 [A]

aktuální mno�ství  1 771,440

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  978,000  

sanace okraj# vozovky - dosypání do úrovn  povrchu vozovky po provedení 

vrstvy KSC,

 1.5*0.18*2050 * 2 (po obou stranách) =1107 m3

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

1107-615=492,000 [A]

sanace aktivní zóny v tl. 2*0,2 m, 20 % plochy

2025*2*0,2*1,5*0,2*2=486,000 [B]

Celkem: A+B=978,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

ZBV:
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Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05  397,920

Krajové sanace v AZ nad plánovaných 20%, "sanace aktivní zóny  20% plochy" = 486m3 (1153*1,5*2*0,2)-486=205,800 [A]

((1153-820)*1,5*0,18)-49,95=39,960 [C]

Krajové sanace - dopln%ní chyb%jících úsek$ oproti PD, (po obou stranách), KM 3,026 - 3,360 LS+PS, KM 3,710 - 4,010 LS+PS 1.5*0.18*634* 

2-190,2=152,160 [B]

Mezisou et 397.920000=397,920 [D]

aktuální mno�ství  1 375,920

 21 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  615,000  

 615=615,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

ZBV:

Krajové sanace-dopln ní úsek! + AZ nad 20%05 -442,050

Nad 20% 49,95=49,950 [B]

Odpo et nerealizovaného mno�ství -492=- 492,000 [A]

Mezisou et -442.050000=- 442,050 [C]

aktuální mno�ství  172,950

 22 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  307,000

nezpevn né sjezdy, asfaltový recyklát tl. 150 mm

 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
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- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

 23 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  15 089,400  

technologie zahrnuje rozfrézování a reprofilaci stávající vozovky do navr�ených 

p"í!ných sklon#, provedení recyklace za studena na míst  s p"idáním cementu a 

asfaltového pojiva RS 0/45 CA dle TP 208, tl. vrstvy 180 mm.

Pro sm si stmelené cementem + asfaltovou emulzí /zp n ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp n ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% a� 3,5% 

v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% a� 5,0% p"i spln ní TP 

208  UP$ESN%NO DLE PR&KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK& ODEBRANÝCH NA 

STAVB% tl. min 180  mm. Kompletní provedení v!. zhutn ní a úpravy p"í!ných a 

podélných sklon#.

 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání materiál$ p&edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

 24 56963 ZPEVN"NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 597,000  

zpevn ní krajnic z asfaltového recyklátu tl. 150 mm, prom nná �í"ka

 plocha ode tena z CAD; cca 2*0.3*2660m

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
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- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post&iky, nát%ry

 25 572123 INFILTRA(NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  15 089,400

infiltra!ní post"ik z modifikované asfaltové emulze C50 BP5, 0.60 kg/m2

 výkres C.3.5 Vzorové p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál$ pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 26 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 214,728

spojovací post"ik z modifikované asfaltové emulze C60 BP50.30kg/m2

 výkres C.3.5 Vzorové p&í né &ezy

14916,4*1,02=15 214,728 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál$ pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  14 916,400

ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm

 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
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 28 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ M3  304,295  

vyrovnávka rovinnatosti vrstvy RS 0/45 CA v pr#m.tl. 20 mm

vyrovnávka ACP 16 + bude pokládána sou!asn  s podkladní vrstvou ACP 16+ v tl. 

60 mm

 (14916,4*1,02)*0,02=304,295 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

 29 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  15 214,728

ACP 16+ 50/70, 60 mm

 plocha ode tena z CAD

výkres C.3.2-3 Situace I. - II., C.3.6 Pracovní p&í né &ezy

14916,4*1,02=15 214,728 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn%ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník$, dilata ních za&ízení, odvod'ovacích prou�k$, odvod'ova $, vpustí, �achet a pod.

 30 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  15 089,400

posyp kamenivem fr 4/8 mm, p"ípadn  nást"ik vápennou suspenzí

 15089,4=15 089,400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
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- posyp p&edepsaným mno�stvím

 31 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  74,100  

o�et"ení spar trvale pru�nou asfaltovou zálivkou

 9.5+17+14+4+5.6+6+6+6+6=74.1 m

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsaného materiálu
- vy i�t%ní a výpl' spar tímto materiálem

KOMUNIKACE5

OSTATNÍ PRÁCE9

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR!#EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  74,100  

 9.5+17+14+4+5.6+6+6+6+6=74.1 m

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 32 91228 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V(ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  154,000  

plastové sm rové sloupky, vý�ka 800 mm, t"ída D2, reflexivní folie R1

 výkres C.3.5 Vzorové p&í né &ezy

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 33 914121 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  44,000  

Retroreflexivní t"ída R1, upevn ní na ocelový sloupek, p"ípadn  na sloupy VO, !i 

vzdu�ných vedení
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3.6.1.10

III/29827 Kr"ovice � B le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - B le! nad Orlicí - Svinary

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 103

1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení
- u do asných (provizorních) zna ek a za&ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu 
po�kozených  ástí

 34 914122 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

MONTÁ� S P#EMÍST"NÍM

KUS  7,000  

op tovné osazení ozna!ník# zastávek a ozna!ník# p"írodního parku Orlice, 

zahrnuje kompletní osazení, v!etn  p"ípadné náhrady poni!eného základu 

ozna!níku zastávky a poni!eného d"ev ného sloupku p"írodního parku Orlice

 3x ozna ník zastávek linkové dopravy, 4x ozna ník parku Orlice

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst% ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí nezahrnuje dodávku zna ky

 36 914123 b DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  7,000

demontá� stávajících ozna!ník# zastávek a ozna!ník# p"írodního parku Orlice, 

v!etn  jejich sloup# - zna!ky budou demontovány pouze pokud to bude nutné pro 

provád ní stavby s ohledem na prostorové po�adavky pou�ité techniky, v!etn  

ulo�ení zna!ek pro op tovné osazení

 3x ozna ník zastávek linkové dopravy, 4x ozna ník parku Orlice

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 35 914123 a DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  44,000

demontá� stávajících svislých dopravních zna!ek

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.
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3.6.1.10

III/29827 Kr"ovice � B le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - B le! nad Orlicí - Svinary

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 103

1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 37 914421 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  4,000  

Retroreflexivní t"ída R1, upevn ní na dvojici ocelových sloupk#

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení
- u do asných (provizorních) zna ek a za&ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu 
po�kozených  ástí

 38 914423 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - DEMONTÁ� KUS  4,000  

demontá� stávajících svislých dopravních zna!ek,

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 39 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  29,000  

odstran ná stávajících sloupk# svislého dopravního zna!ení, v!etn  základu

 2x dvojitý sloupek zna ky 150x100 cm, 25x jednoduché sloupky

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p&edepsané místo

 40 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA(EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  33,000  

ocelové pozinkované sloupky pr#m ru 60 mm, v!etn  AL patky, betonového 

základu C16/20nXF1 a v�ech upev'ovadel a úchytek

 výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev'ovací za&ízení v etn% jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u do asných sloupk$ a upev'ovacích za&ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus$, nutnou opravu 
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3.6.1.10

III/29827 Kr"ovice � B le! nad Orlicí � Svinary, II. etapa (SWIETELSKY stavební)

Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - B le! nad Orlicí - Svinary

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32887

SO 103

1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

po�kozených  ástí

 41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 317,000

vodorovné dopravní zna!ení barvou, hladké, vodící !ára V4 0.125, podélná !ára 

p"eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, V2b 1.5/1.5/0.25

- v!etn  p"edzna!ení

 plocha ode tena z CAD; 658.5 m2* 2 vrstvy =1 317,000 [A]

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna ení a reflexní úpravu

 42 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 317,000

vodorovné dopravní zna!ení plastem, hladké, vodící !ára V4 0.125, podélná !ára 

p"eru�ovaná V2b 1.5/1.5/0.125, V2b 1.5/1.5/0.25

- obnova

 plocha ode tena z CAD; 658.5 m2 * 2 vrstvy =1 317,000 [A]

výkres C.3.2-3 Situace I. - II.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%&í se pouze natíraná plocha)
- p&edzna ení a reflexní úpravu

 43 93808 O(I�T"NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 089,400

o!i�t ní vozovky p"ed provedením infiltra!ního post"iku

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t%ní p&edepsaným zp$sobem v etn% odklizení vzniklého odpadu

OSTATNÍ PRÁCE9

 19 422 052,91Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

28 123 000,00

Kč bez DPH

− 968 836,88

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 666 006,20 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 425 657,21

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 240 348,99

− 106 777,94

− 862 058,94

Méněpráce (k odst. 5)

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa

Název veřejné zakázky:

28 123 000,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Smluvní cena 28 123 000,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,48 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 240 348,99 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 378 290,05

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 862 058,94 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

28 441 879,27

28 820 169,32

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Smluvní cena

0,00

+ 1 666 006,20

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 968 836,88

Kč bez DPH

697 169,32
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

28 820 169,32Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

28 123 000,00

28 123 000,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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