
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 35803

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupený Adamem Přibylem, vedoucím provozu východ na úseku Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci),
Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR
a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci).
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1006
bankovní spojení: 
č.účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/29840
Semechnice - Trnov“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla
zaplatit cenu ve výši 17.998.725,59 l) Kč vč. DPH (slovy: sedmnáct milionů devět set
devadesát osm tisíc sedm set dvacet pět korun českých padesát devět haléřů) v souladu se
zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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Číslo stavby: 35803

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
„III/29840 Semechnice - Trnov“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „III/29840 Semechnice - Trnov“ ze dne
zn. TOÚ/052-23/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 12.6.2023 b;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 
a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 
smlouvě se nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne

Smlouva o dílo 2
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2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 
této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 
roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 
aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
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písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouvaje vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně,
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne//.'/,2), číslo usnesení

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman
Adam Přibyl, vedoucí provozu východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy - Střed

Martin Cablk, ekonom provozu Východ
na úseku Dopravních staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy - Střed
(na základě plné moci)

Poznámka: Údaje označené " musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené21
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/052-23/Ko             Ing. Koubová/ 18                     17.07.2023 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „III/29840 Semechnice – Trnov“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 27.06.2023 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

PORR a.s. 

Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice 

IČO: 430 05 560 

Právní forma: akciová společnost  
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III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 

oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 

účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 

prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 

obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 

zákona 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření Smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 

dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním 

výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dodavatel doloží:  

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto 

dokumentu byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti; 

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie 

příslušné smlouvy); 

-  Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku 

posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení 

výroby k obalovně; 

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při 

plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních 

objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle 

předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli 

(harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně 

podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku 

silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho 

údržbu během uzavírky. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

a) k obalovně společnosti Obalovna Týniště s.r.o. v Týništi nad Orlicí: 

• Čestné prohlášení ze dne 10.07.2023; 

• Rámcová kupní smlouva o dodávkách obalovaných směsí 09.03.2021; 

• Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-1101201, ze dne 30.04.2021; 

• Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 31012/3, ze dne 06.04.2023; 

• Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 32012/3, ze dne 06.04.2023; 
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•  

• Prohlášení o vlastnostech č. ACO 11 + 50/70 (ITT č. OS20-011-ZT) ze dne 30.04.2021; 

• Prohlášení o vlastnostech č. ACO 11 S PmB 45/80-65 (ITT č. OS20-004-ZT) ze dne 

30.04.2021; 

• Prohlášení o vlastnostech č. ACP 16+ 50/70 (ITT č. OS20-012-ZT) ze dne 30.04.2021; 

• Prohlášení o vlastnostech č. ACP 16 S 50/70 (ITT č. OS22-001-ZT) ze dne 14.02.2022;  

• Prohlášení o vlastnostech č. ACL 16 + 50/70 (ITT č. OS20-013-ZT) ze dne 30.04.2021; 

b) Plán jakosti na stavbu, doručen dne 13.07.2023; 

c) Kontrolní a zkušební plán, doručen dne 13.07.2023; 

d) Harmonogram, doručen dne 13.07.2023. 

 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 

vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 

IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 

újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 

15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 22.06.2023 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

             na základě pověření 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „III/29840 Semechnice - Trnov“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení,
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů,
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a
odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek} 14.874.979,83 korun českých
DPH (21 %) 3.123.745,76 korun českých
cena celkem 17.998.725,59 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami,
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev, veškeré činnosti
prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel:
PORR a.s.
Se sídlem: Dubečska 3238/36; 0 Bfahás  - Strašnice

PODEPSÁN
Adam Přibyl, piS.,

vedoucí provozu východ na useku
Dopravních staveb PORR a.s.,

Oblast Čechy -‘Střetl jj60
(na základě plné moci)

-29-

PODEPSÁŇ...
Martin Cablk,

ekonom provozu Východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s.,

Oblast Čechy - Střed
(na základě plné moci)

-29-

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „III/29840 Semechnice - Trnov“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3,1.3 PORR a.s.
Dubeěská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Hlavní stavbyvedoucí
(autorizace v oboru dopravní stavby)

Jméno a příjmení: Adam Přibyl, DiS.
Tel.: 
E-mai

Geodet Jméno a příjmení: Ing. Aleš Černý
Tel.: +
E-mail

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy
o dílo

Jméno a příjmení: Adam Přibyl, DiS.
Tel.: +
E-mai

Obalovna
Obalovna Týniště s.r.o.
Vendelína Opatrného 1062
517 21 Týniště nad Orlicí

Jméno a adresa Správce stavby /
Zástupce objednatele

1.1.2.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele
Tel.:+420 739 512 703
E-mail: libor.kabeleřa uskhk.cu

Tato osoba je současně v pozici hlavního
inženýra projektu.

Technický dozor stavebníka
(= Asistent správce stavby)

Jméno a příjmení: Aleš Lánský
Tel.: +420 602 492 083
E-mail: ales.lanskyíajuskhk.eu
Adresa: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové

Koordinátor BOZP na Staveništi ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové
Jméno a příjmení: Aleš Lánský

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



Tel.:+420 602 492 083
E-mail: ales.lansky(a,usklik.eu

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby 
(= prací)

1.1.3.3 6 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 
termínu dokončení Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla 6 týdnů + 6 týdnů
Doba pro uvedení do provozu 1.1.3.10 Nepoužije se

Záruční doba 1.13.7 36 měsíců
Záruční doba na opravy provedené 
v rámci záruční doby

1.13.7 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční 
doby, podle toho, co nastane později

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se
Rozhodné právo 1.4 právo České republiky
Rozhodný j azyk 1.4 čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na dílej
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše Záruky za odstranění vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.281) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 
DPH za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takového porušení

4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

4.28 k) 1 % z požadované výše bankovní záruky
za každý započatý den prodlení s předáním

4.28 1) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den trvání takového
porušení

Maximální celková výše smluvních
pokut

4.28 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Nepoužije se na plnění, které bylo

provedeno ve lhůtě 9 kalendářních měsíců
následujících po Základním datu, přičemž
počátkem této lhůty je první den
kalendářního měsíce následujícího po
Základním datu.

Limit pojistného plnění pojištění
majetkových škod typu „all risk“

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května
2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem
dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36^41).

Martin Cablk, 431)05560

ekonom provozu Východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s.,

Oblast Čechy - Střed
(na základě plné moci)

PODEPSÁ

vedoucí provozu výcho úseku
Dopravních staveb PORR a.s.,

Oblast Čechy - Střed
(na základě plné moci)

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

rrm
PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.8/2023

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní
společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Dana, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA,
předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu Adamu Přibylovi, vedoucímu provozu východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy -
Střed, narozenému

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo
lečně s ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval
objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění
uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem
úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při
zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti,
objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů
na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše
uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v
souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při
zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném
užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Adam Přibyl
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PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.3/2023

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní
společnost"), kterou zastupují pan Ing. Antonín Dana, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA,
předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu Martinu Cablkovi, ekonomu provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy -
Střed, narozenému

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo
lečně s vedoucím provozu Východ úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval
objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění
uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím
provozu Východ úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy
o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti,
objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů
na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností pří zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše
uvedených písemností u podlímitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v
souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při
zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném
užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2024.

V Praze, dne 3.1.2023

„09:25:51 +01'00'
Ing. Anton.ri Dana
člen představenstva

Digitally signed by Martin

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Martin Cablk

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



Název Díla: „III/29840 Semechnice – Trnov“ 
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“ 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, 
nejméně však jednou za 14 dnů.“ 
 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
Stavby dle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby 
a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 
Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem.  
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 
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4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
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obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
a Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
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veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 

ukončení jejich používání.“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
 
 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění:: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit 
platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 
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Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn 
podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za 
předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení); 
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h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění),; 
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy) nebo Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad); 
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi). 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (Claimy objednatele).,  
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 
 

4.29 
NEPOUŽIJE SE 
 

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“  
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6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 
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7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 
podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, 
kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů 
potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení), 
b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), 
c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla 
a 
ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a 
počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap, 

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a 
f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy. 
 
Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při 
plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 
 
Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech 
nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. 
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Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu 
budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).   
 
Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá 
Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel 
Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“ 
 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
NEPOUŽIJE SE 
 

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
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(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 
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11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za 
odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke 
dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, 
nebo hrozil vznik škody podle toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je 
to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
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Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 
Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady. 
 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů  
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 

Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 

vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 

Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení 

platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 

výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen 

(1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).  

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení 

Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 

3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava 

částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 

Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže 

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku. 

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce 

je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace 

položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 
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Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 

stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní 

rok Českým statistickým úřadem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 

časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým 

úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle 

tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se 

musí vypočíst podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude 

proveden podle vzorce: 

 

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici 

pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude 

proveden podle vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- -článku vyjma položek nebo prací 

oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo 

práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny 

položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle 

Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)) 

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 
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„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o“, resp. „z“ 

do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací 
uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den 
zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k 
provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo 
hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve.“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
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Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den 
období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
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konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „III/29840 
Semechnice – Trnov“ a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla 
jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez 
zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky). 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Aleš 
Lánský, email: ales.lansky@uskhk.eu, tel: 602 492 083. 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

mailto:ales.lansky@uskhk.eu
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16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
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17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 
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18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 
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20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové – duben 2023 

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele): 

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, 

kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, 

předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis 

(dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis hlavního 

stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za takovéto 

práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 j) Smluvních 

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní 

podmínky. 

5) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

6) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, 

pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

7) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za 

použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) + 

Přechod na nové normy od 01.04.2023: 

ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023 se na stavby realizované dle již vypracované projektové 

dokumentace, která byla zpracována dle dříve platné ČSN 73 6121:2019 a TKP 7:2008, neuplatní. 

Případně je možná záměna asfaltových vrstev dle dříve platné normy na asfaltové vrstvy vyšší kvality 

dle nové normy, bez nároku na navýšení ceny. 

8) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového tvaru usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do 

výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených 

komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška 

vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. V případě, že 

rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, 

bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

9) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno 

v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před 



prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné 

odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové 

podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky. 

10) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 373 551,00 Kč

SO 101 III/29840 Semechnice - Trnov 12 377 083,58 Kč

SO 181 Dočasně dopravní zařízení 2 124 345,25 Kč

14 874 979,83 Kč

3 123 745,76 Kč

17 998 725,59 Kč

Název Díla: 

„III/29840 Semechnice - Trnov“

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH

DPH 21%
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „III/29840 Semechnice - Trnov“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná 

vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že maximum nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů 

stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným 

druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách 

s tím, že zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni 

předání Díla. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. 

odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud 

není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí 

být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního 

stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na 

všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  
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2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000 Všeobecné a ostatní náklady. 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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Stavba:

Objekt:
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35803

SO 000

SO 000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000

Polo�ka pro celou stavbu.  

Zahrnuje náklady na ve�keré nutné ochrany a oprávn n  po�adovaná opat!ení 

vlastníkem dot"ené in�enýrské sít  a p!ípadné dal�í související práce na 

obna�ených nebo jiným zp#sobem dot"ených in�enýrských sítích.  

Op tovné prov !ení existence in�enýrských sítí.  

Vyty"ení, sondy, zaji�t ní p!ed zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.  

Pevná cena

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM%M%"I SKÁ M%"ENÍ KPL  1,000

Kompletní geodetické práce na vyty"ení vyty"ovaných bod# definovaného objektu 

v rozsahu PD a TKP.  

Celkem v"etn  ochrany vyty"ovacích a vyty"ovaných bod#  

Celkem rozsah dle SOD.  

Pevná cena

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,   
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02911 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,000

Zam !ení skute"ného provedení stavby (3x ti�t ná forma+3 ks CD).  

Pevná cena

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02911 2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,000

Zam !ení vrstev pro ur"ení kubatur sanací a pro ur"ení kubatur konstruk"ních 

vrstev a celkkových plo�ných a délkových vým r.  
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Pevná cena

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  

Cena za vypracování RDS na !ímsy mostu km 0,389, !ímsu zárubní zdi km 1,310 - 

1,430 a propustek km 0,922. Dle obchodních podmínek objednatele.  

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg.  

Pevná cena

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE  PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM%

KPL  1,000  

Cena za vypracování DSPS (dokumentace skute"ného provedení stavby) dle 

v�eobecných obchodních podmínek objednatele,  

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg.  

Pevná cena

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

Fotodokumentace v pr#b hu realizace stavby v maximáln  týdenním cyklu. V�e 

v"etn  p!edání v el. podob  a ti�t né podob  dle po�adavku objednatele a SOD.  

Pevná cena

1=1.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d&je a konstrukcí v po�adovaných !asových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po!tu

 8 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  1,000  
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Náklady na z!ízení informa"ní tabule s údaji o stavb  s textem dle vzoru 

objednatele. Po ukon"ení stavby odstran ní.   

Pevná cena

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení informa!ních tabulí v p$edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p$edepsaným zadavatelem  
- ve�keré nosné a upev'ovací konstrukce  
- základové konstrukce v!etn& nutných zemních prací  
- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti  
- p$ípadn& nutné opravy po�kozených !átí b&hem platnosti

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Úhrnná "ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do"asné úpravy a regulaci  

dopravy (i p �í) na staveni�ti a nezbytné zna"ení a opat!ení vyplývající z  

po�adavk# BOZP na staveni�ti v". provizorních lávek a nájezd#, apod.  

Trasy pro p �í v souladu s vyhl. ". 398/2009 Sb., o  

obecných technických po�adavcích zabezpe"ujících bezbariérové u�ívání staveb.  

Po dobu realizace stavby zaji�t n p!ístup k objekt#m pro po�ární techniku, policie,  

záchranné slu�by.  

Pevná cena

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za$ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  373 551,000

 373 551,00Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35803

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 537,836  

Poplatky za ulo�ení zemin a kameniva. P!edpoklad 2000 kg/m3.

polo�ka 11332: 561,8=561.800 [A] 

polo�ka 12373:  498,982-20=478.982 [B] 

polo�ka 12922:  1020,25*0,1=102.025 [C] 

polo�ka 12932: 1222*0,5=611.000 [D] 

polo�ka 12940: 3=3.000 [E] 

polo�ka 12980: 2*1=2.000 [F] 

polo�ka 129946: 40*3,14*0,2*0,2=5.024 [G] 

polo�ka 129958: 18*3,14*0,3*0,3=5.087 [H] 

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*2=3 537.836 [I]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  827,476  

Poplatky za ulo�ení vybouraného betonu. P!edpoklad 2500 kg/m3.  

�B trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

�B trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

�B trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

polo�ka  11328:  106,2*0,2*2,5=53.100 [A]  (0,2m2/m) 

polo�ka  11352:  2974,5*0,1*2,5=743.625 [B]  (0,1m2/m) 

polo�ka 96616: 5,582*2,5=13.955 [C] 

polo�ka  966346: 5*0,304=1.520 [D] (304 kg/m) 

polo�ka  96687:  8*0,6*2,5=12.000 [E] (p$edpoklad 600 kg/1ks) 

polo�ka 93857: 65,52*0,02*2,5=3.276 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=827.476 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  0,983  

Poplatky za ulo�ení nebezpe"ného odpadu. P!edpoklad 1500 kg/m3

polo�ka 97817: 65,52*0,01*1,5=0.983 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35803

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce  563 344,400

Zemní práce1

 4 11328 ODSTRAN%NÍ P"ÍKOP( A RIGOL( Z P"ÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  106,200

Odstran ní Bet. �lab# v"etn  lo�e. Polo�ka v"etn  odvozu a ulo�ení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

výpo!et: �í$ka * délka 

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 0,6*124=74.400 [A] 

�lab km 1,430 - 1,500: 0,6*53=31.800 [B] 

Celkem: A+B=106.200 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 5 11332 ODSTRAN%NÍ PODKLAD( ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  561,800

Odkop stávajících konstruk"ních vrstev komunikace. Polo�ka v"etn  odvodzu a 

ulo�ení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

výpo!et: plocha v $ezu (odm&$ena digitáln& z $ezu) * délka 

U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Polo�ka bude !erpána dle skute!nosti: 0,90*600=540.000 [A] 

výpo!et: plocha v $ezu (odm&$ena digitáln& z $ezu) * tl. 

stávající kce nezpevn&ných sjezd* tl. 200 mm: (3+7,5+7,5+32+12,5+7,5+9+9+12+9)*0,2=21.800 [B] 

Celkem: A+B=561.800 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 6 11352 ODSTRAN%NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK( 

BETONOVÝCH

M  2 974,500

Odstran ní stávajících bet. obrub v"etn  lo�e. Polo�ka v"etn  odvozu a ulo�ení na 

trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.
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SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

vým&na stávající obruby za novou: 137+143+285+18,5+78+39+124+64=888.500 [A] 

obruby v úrovni silnice v extravilánu, p$ípadn& budou ponechány, !erpáno dle skute!nosti: 1046+1040=2 086.000 [B] 

Celkem: A+B=2 974.500 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  713,500

Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného 

vyu�ití vyfrézováného materiálu na stavb . Materiál m#�e být pou�it zp t do 

stavby do nezpevn ných krajnic a sjezd#.

výpo!et: plocha vozovky *  tl. 

konstrukce !. 1, frézování tl. 50 mm: (1104+2579)*0,05=184.150 [A] 

konstrukce !. 2, frézování tl. 100mm: 5229*0,10=522.900 [B] 

asfaltové sjezdy, frézování tl. 50mm: (17+10+26+30+8+8+30)*0,05=6.450 [C] 

Celkem: A+B+C=713.500 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 8 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLO� ROZPAD( DO 2000M2

M3  32,950  

Oprava plo�ného rozpadu lo�né vrstvy a sí$ových trhlin dle TP 115. Vyfrézování 

pot!ebné plochy tl. 50 mm. P!edpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659m2. 

Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti. Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost 

zp tného vyu�ití vyfrézováného materiálu na stavb . Materiál m#�e být pou�it zp t 

do stavby do nezpevn ných krajnic a sjezd#.

výpo!et: plocha * tl. 

659*0,05=32.950 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).
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 9 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR("EZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  150,000

O�et!ení trhliny dle TP 115. Vyfrézování drá�ky 20x50 mm. P!edpoklad 10% z 

délky úseku - 1500*0,10=150 m. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti. Zhotovitel 

v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití vyfrézováného materiálu na stavb . 

Materiál m#�e být pou�it zp t do stavby do nezpevn ných krajnic a sjezd#.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 10 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR("EZU P"ES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  150,000

O�et!ení �iroké trhliny dle TP 115. Vyfrézování drá�ky 50x50 mm. P!edpoklad 10% 

z délky úseku - 1500*0,10=150 m. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti. 

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití vyfrézováného materiálu na 

stavb . Materiál m#�e být pou�it zp t do stavby do nezpevn ných krajnic a 

sjezd#.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P(DY M3  507,300

Sejmutí ornice v tl. 100mm. V"etn  odvozu a ulo�ení na do"asnou skládku v 

prostoru stavby bez poplatku za skládku. Vým ry ode"teny digitáln  ze situace.

(2+54+26+15+2404+85+5+67+50+2126+78+124+26+11)*0,1=507.300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�+ku vrstvy a její vodorovnou dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I M3  494,982

Odkop t lesa komunikace. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti. Polo�ka v"etn  

odvozu a ulo�ení na do"asnou i trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.
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výpo!et: plocha v $ezu (odm&$ena digitáln& z $ezu) * délka 

U sanace kraje vozovky, sanace aktivní zóny - 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Polo�ka bude !erpána dle skute!nosti. : 0,70*600=420.000 [A] 

odkop pro horskou vpust u propustku km 0,922: 1*8=8.000 [B] 

odkop pro dla�bu z lom. kamene u propustku km 0,922: 1*1*0,35=0.350 [C] 

odkop pro zaji�+ující práh u vtoku propustku km 0,922: 0,4*1*0,6=0.240 [D] 

odkop pro dla�bu �ikmého !ela u propustku km 0,922: 2*2*0,35=1.400 [E] 

odkop pro zaji�+ující práh u �ikmého !ela propustku km 0,922: 0,4*0,6*(2,4+2,4+2)=1.632 [F] 

odkop pro zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 0,25*124=31.000 [G] 

odkop pro podélný propustek km 0,365: 2,05*2*2=8.200 [H] 

odkop pro podélný propustek km 0,365 pro dla�bu z lom. kamene: 1*2*0,35*2=1.400 [I] 

odklop pro podélný propustek km 0,365 pro bet. zaji�+. práh: 0,6*0,4*2*2=0.960 [J] 

odklop pro podélný propustek km 0,365 vým&na podlo�í: 0,5*(2,5+7,5)=5.000 [K] 

odkop pro dla�bu z lom. kamene u mostu km 0,389: 6*8*0,35=16.800 [L] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=494.982 [M]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat$ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt* v!. jejich do!asného zaji�t&ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.  
- p$íplatek za lepivost  
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)  
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan*  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p$esvah. svah* do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko$en* a napadávek  
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)  
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah*  
- zhutn&ní podlo�í, p$ípadn& i svah* v!. svahování  
- z$ízení stup'* v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti  
- t$íd&ní výkopku  
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- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK( A SKLÁDEK T". I M3  527,300  

Vykopání zeminy z do"asné skládky pro vrácení zp t do stavby

polo�ka 18220: 507,30=507.300 [A] 

polo�ka 17511: 20=20.000 [B] 

Celkem: A+B=527.300 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et$ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat$ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt* v!. jejich do!asného zaji�t&ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.  
- p$íplatek za lepivost  
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)  
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan*  
- vytahování a no�ení výkopku  
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko$en* a napadávek  
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t&tových st&n)  
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah*  
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti  
- t$íd&ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p$emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)  
polo�ka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12922  I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 020,250
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Odstran ní nezpevn né krajnice. Polo�ka v"etn  odvozu a ulo�ení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

(17,5+16+181+360+83,5+193,5+215+31,5+144+382+19,5)*0,5=821.750 [A] 

(10,5+9,5+130+24+24,5)*1=198.500 [B] 

Celkem: A+B=1 020.250 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 15 12932  I�T%NÍ P"ÍKOP( OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 222,000  

Polo�ka v"etn  odvozu a ulo�ení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

17+16+173+38+9+12+56+30+316+382+173=1 222.000 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 16 12940  I�T%NÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUST( OD NÁNOS( M3  3,000  

Pro"i�t ní propustku km 0,922 rozm ry 0,5 x 0,5 m

12*0,5*0,5=3.000 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 17 12980  I�T%NÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KUS  2,000  

Pro"i�t ní stávající UV

2=2.000 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 18 129946  I�T%NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  40,000  
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Pro"i�t ní potrubí DN 400.

km 0,163: 5=5.000 [A] 

km 0,365: 8=8.000 [B] 

km 0,405: 10=10.000 [C] 

km 0,450: 5=5.000 [D] 

km 0,770: 6=6.000 [E] 

km 1,162: 6=6.000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=40.000 [G]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 19 129958  I�T%NÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  18,000  

Pro"i�t ní potrubí DN 600.

km 0,145: 10=10.000 [A] 

km 1,186: 8=8.000 [B] 

Celkem: A+B=18.000 [C]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN%NÍM M3  60,000  

Zemní krajnice - zhutn ný materiál min. málo vhodný dle %SN 73 6133. U sanace 

kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. 

Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

výpo!et: plocha $ezu * délka 

0,1*600=60.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn&ní i r*zné míry hutn&ní   
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat$ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt* a jejich do!asné zaji�t&ní  
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- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek  
- spou�t&ní a no�ení materiálu  
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru!ní hutn&ní  
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch* svah*  
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT( SE ZHUTN%NÍM M3  20,000  

Obsyp stávající zeminou z výkopu se zhutn ním.

výpo!et: plocha v $ezu (odm&$ena digitáln& z $ezu) * délka 

pro horskou vpust u propustku km 0,922: 1*8=8.000 [A] 

podélný propustek km 0,365: 1,2*(2,5+7,5)=12.000 [B] 

Celkem: A+B=20.000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn&ní i r*zné míry hutn&ní   
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat$ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt* a jejich do!asné zaji�t&ní  
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek  
- spou�t&ní a no�ení materiálu  
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru!ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í  
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch* svah*  
- z$ízení lavic na svazích  
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- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp* neode!ítá

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  18,840  

Obsyp UV ze �D 0/32 se zhutn ním

výpo!et: ks*hloubka*�í$ka*obvod kruhu (2*pí*R) 

8*1,5*0,5*2*3,14*0,5=18.840 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn&ní i r*zné míry hutn&ní   
- o�et$ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat$ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt* a jejich do!asné zaji�t&ní  
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek  
- spou�t&ní a no�ení materiálu  
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru!ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í  
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch* svah*  
- z$ízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p$emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp* neode!ítá

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T". I M2  1 338,000  

Aspe Firma: PORR a.s. Strana: 12

 as: 13:20:5412. 6. 2023Datum:3.6.1.8

III/29840 Semechnice - Trnov

III/29840 Semechnice - Trnov

III/29840 Semechnice - Trnov

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35803

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zhutn ní sanace aktivní zóny.U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po 

obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

výpo!et: délka * �í$ka * tl. 

600*2,23=1 338.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v!etn& vyrovnání vý�kových rozdíl*. Míru zhutn&ní ur!uje projekt.

 24 18220 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  507,300  

Ohumusování tl. 100 mm. Vým ry ode"teny digitáln  ze situace.

(2+54+26+15+2404+85+5+67+50+2126+78+124+26+11)*0,1=507.300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
nutné p$emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m  
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�+ce ve svahu p$es 1:5

 25 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  5 073,000  

Vým ry ode"teny digitáln  ze situace.

2+54+26+15+2404+85+5+67+50+2126+78+124+26+11=5 073.000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm&si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 26 21450 1 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  420,000  

Vrstva �Da 0/63 tl. 300 mm. Sanace aktivní zóny, vrstva hutn na na 

Edef.2.min=45MPa. U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou 

stranách) 1500*0,20*2=600 m. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

výpo!et: délka * plocha v $ezu (odm&$ena digitáln& z $ezu) 

600*0,7=420.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 21450 2 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  5,000  
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Sanace podlo�í z �D 0/125

výpo!et: plocha v $ezu * délka 

pro podélný propustek km 0,365: 0,5*(2,5+7,5)=5.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 285391 DODATE NÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁ"SKÉ VÝZTU�E D DO 

10MM DO VRT(

KUS  992,000  

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 124*4*2=992.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
dodání výztu�e p$edepsaného profilu a p$edepsané délky (do 600mm)  
provedení vrtu p$edepsaného profilu a p$edepsané délky (do 300mm)  
vsunutí výztu�e do vyvrtaného profilu a její zalepení p$edepsaným pojivem  
p$ípadn& nutné le�ení

 29 285392 DODATE NÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁ"SKÉ VÝZTU�E D DO 

16MM DO VRT(

KUS  145,600  

most km 0,389: 9,1*4*2*2=145.600 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
dodání výztu�e p$edepsaného profilu a p$edepsané délky (do 600mm)  
provedení vrtu p$edepsaného profilu a p$edepsané délky (do 300mm)  
vsunutí výztu�e do vyvrtaného profilu a její zalepení p$edepsaným pojivem  
p$ípadn& nutné le�ení

 30 289972 OPLÁ�T%NÍ (ZPEVN%NÍ) Z GEOM"Í�OVIN M2  3 118,000  

Výztu�ná geom!í� ze skelných vláken pota�ených elastomerem s netkanou textilií 

s pevností 100 kN/m.

Sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou stranách, �í$ka 3,0m): 1500*0,20*3*2=1 800.000 [A] 

Oprava plo�ného rozpadu dle TP 115. P$edpoklad 10% z plochy asfaltu + p$esah za spárou (dvojnásobná plocha): 6590*0,10*2=1 318.000 [B] 

Celkem: A+B=3 118.000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p$edepsané geom$í�oviny  
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- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu  
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn& zatí�ení  
- úpravy spoj* a zaji�t&ní okraj*  
- úpravy pro odvodn&ní  
- nutné p$esahy  
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 31 28997E OPLÁ�T%NÍ (ZPEVN%NÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  1 620,000

Separa"ní geotextilie 500 g/m2. Sanace aktivní zóny, vrstva hutn na na 

Edef.2.min=45MPa. U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou 

stranách) 1500*0,20*2=600 m. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti. Tlou�$ka p!i 

tlaku 2 kPa=4 mm, pevnost v tahu podéln  16 kN/m, pevnost v tahu p!í"n    

40  kN/m, ta�nost podéln  120 (+/-30) %, ta�nost p!í"n  80 (+/-25) %, odolnost 

proti dynamickému protr�ení 10 (+ 3) mm odolnost proti statickému protr�ení 3800 

(-500) N

výpo!et: délka * �í$ka 

600*2,7=1 620.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p$edepsané geotextilie  
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu  
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn& zatí�ení  
- úpravy spoj* a zaji�t&ní okraj*  
- úpravy pro odvodn&ní  
- nutné p$esahy  
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 32 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  25,880  

Bet. !ímsa z bet C30/37 XF4, XD3



Aspe Firma: PORR a.s. Strana: 15

 as: 13:20:5412. 6. 2023Datum:3.6.1.8

III/29840 Semechnice - Trnov

III/29840 Semechnice - Trnov

III/29840 Semechnice - Trnov

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35803

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

výpo!et: plocha pr*$ezu * délka 

km 1,310 - 1,430: 0,15*124=18.600 [A] 

most km 0,389: 0,4*9,1*2=7.280 [B] 

Celkem: A+B=25.880 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp*sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,  
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et$ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk*,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh* pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v!. po�adovaných otvor*, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ* t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk*, a sedel,  
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor*, kapes, výklenk*, prostup*, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak* a nát&r*, p$ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub*, upevn&ní kotevních prvk* a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj*,  
- opat$ení  povrch*  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ*,  
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud*

 33 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,603

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 18,6*0,135=2.511 [A] (135 kg/m3) 

most km 0,389: 7,28*0,15=1.092 [B] (150 kg/m3) 

Celkem: A+B=3.603 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:   
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit&, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar* (v!. armako�*) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t&ním polohy a krytí výztu�e betonem,  
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn&ní výztu�e,  
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- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,  
- úpravy výztu�e pro osazení dopl'kových konstrukcí,  
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub*, kotevních prvk*, záv&sných ok a dopl'kových konstrukcí,  
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t&ní soudr�nosti výztu�e a betonu,  
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv*m bludných proud*, vyvedení do m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení 
bludných proud* (vlastní m&$ící sk$ín& se uvád&jí polo�kami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,  
- separaci výztu�e,  
- osazení m&$ících za$ízení a úpravy pro n&,  
- osazení m&$ících sk$íní nebo míst pro m&$ení bludných proud*.

Svislé konstrukce  457 987,603

Vodorovné konstrukce4

 34 451312 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,412  

Podkladní beton z bet. C12/15 -X0

výpo!et: �í$ka * vý�ka * délka 

horská vpust u propustku km 0,922: 1,70*1,3*0,15=0.332 [A] 

$ímsa u zárubní zdi km 1,310 - 1,430: 0,4*0,1*127=5.080 [B] 

Celkem: A+B=5.412 [C]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp*sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,  
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et$ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk*,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh* pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v!. po�adovaných otvor*, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ* t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk*, a sedel,  
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor*, kapes, výklenk*, prostup*, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
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- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak* a nát&r*, p$ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub*, upevn&ní kotevních prvk* a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj*,  
- opat$ení  povrch*  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ*,  
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud*

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,000  

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování:

vyýpo!et: plocha $ezu * délka 

podélný propustek km 0,365: 0,8*(2,5+7,5)=8.000 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp*sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,  
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et$ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk*,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh* pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v!. po�adovaných otvor*, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ* t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk*, a sedel,  
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor*, kapes, výklenk*, prostup*, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak* a nát&r*, p$ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub*, upevn&ní kotevních prvk* a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj*,  
- opat$ení  povrch*  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ*,  
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud*
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 36 45131A PODKLADNÍ A VÝPL,OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,914  

Podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 150mm pod �ulovou dla�bu, p#doryné rozm ry v 

m2 *1,2 (sou"initel pro sklon svahu 1:1,5)

Propustek km 0,922 odlá�d&ní na vtoku: 1*1*0,15*1,2=0.180 [A] 

Propustek km 0,922 odlá�d&ní �ikmém !ele: (2*2-0,9*0,9)*1,2*0,15=0.574 [B] 

podélný propustek km 0,365: (7+7)*1,2*0,15=2.520 [C] 

most km 0,389: 6*8*1,2*0,15=8.640 [D] 

Celkem: A+B+C+D=11.914 [E]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp*sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,  
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et$ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk*,  
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh* pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v!. po�adovaných otvor*, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ* t&chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk*, a sedel,  
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor*, kapes, výklenk*, prostup*, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak* a nát&r*, p$ípadn& vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub*, upevn&ní kotevních prvk* a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj*,  
- opat$ení  povrch*  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ*,  
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud*

 37 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,077  

Bet. zaji�$ práh C25/30 -XF2, XC1  

Dobetonávka "el C25/30 -XF2, XC2 + KARI sí$ 100 x 100 x 8 mm
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Betonový zaji�+ující práh na vtoku propustku km 0,922: 0,4*0,6*1=0.240 [A] 

P$ibetonování !ela propustku km 0,922 p$i �patném technickém stavu. Polo�ka bude !erpána dle skute!ného stavu: 1,5*1*1-1,5*0,5*0,5=1.125 [B] 

P$ibetonování !ela propustku km 0,922 na �ikmém !ele: 0,9*0,9*2-0,5*0,5*2=1.120 [C] 

Betonový zaji�+ující práh na odtoku propustku km 0,922: 0,4*0,6*(2,4+2,4+2)=1.632 [D] 

Podélný propustek km 0,365 bet. zaji�+ující prahy: 0,4*0,6*2*2=0.960 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=5.077 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp*sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,  
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et$ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk*,  
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor*, kapes, výklenk*, prostup*, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení dopl'kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak* a nát&r*, p$ípadn& vyspravení,  
- konstrukce betonových kloub*, upevn&ní kotevních prvk* a dopl'kových konstrukcí,  
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj*,  
- opat$ení  povrch*  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 38 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,886  

�ulová dla�ba tl. 200 mm do lo�e tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 �í!ka spáry 15 mm, p#dorysné rozm ry 

v m2  *1,2 (sou"initel pro sklon svahu 1:1,5). Malta odolná na CHRL.

Propustek km 0,922 odlá�d&ní na vtoku: 1*1*0,2*1,2=0.240 [A] 

Propustek km 0,922 odlá�d&ní �ikmém !ele: (2*2-0,9*0,9)*1,2*0,2=0.766 [B] 

podélný propustek km 0,365: (7+7)*1,2*0,2=3.360 [C] 

most km 0,389: 6*8*1,2*0,2=11.520 [D] 

Celkem: A+B+C+D=15.886 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán& a pod.)  
- z$ízení spojovací vrstvy  
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- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�+ky  
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru  
- spárování, t&sn&ní, tmelení a vypln&ní spar MC p$ípadn& s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody  
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn& polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  225 653,964

Komunikace5

 39 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  12,400  

�t kodr$ �D 0/63

výpo!et: plocha pr*$ezu * délka 

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 0,1*124=12.400 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti  
- rozprost$ení a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 40 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 200MM M2  2 454,000  

Vrstva ze �t rkodrti tl. 200 mm. U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po 

obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

výpo!et: délka * �í$ka 

�Da 0/32: 600*1,92=1 152.000 [A] 

�Da 0/63: 600*2,17=1 302.000 [B] 

Celkem: A+B=2 454.000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti  
- rozprost$ení a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 41 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  81,000  
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Nezpevn ná konstrukce sjezdu z vyfrézovaného materiálu tl. 200 mm.

2+3+5+5+25+10+5+6+6+8+6=81.000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení   
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 42 56962 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 020,250

Zpevn ní krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

(17,5+16+181+360+83,5+193,5+215+31,5+144+382+19,5)*0,5=821.750 [A] 

(10,5+9,5+130+24+24,5)*1=198.500 [B] 

Celkem: A+B=1 020.250 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení   
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 43 572113 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  30,000

Infiltra"ní post!ik asf. emul�í PI-C

nezpevn&né jezdy 0,5 kg/m2: 2,5+2,5+7+2,5+2,5+3+3+4+3=30.000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál* pro post$iky v p$edepsaném mno�ství  
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon!ení

 44 572131 INFILTRA NÍ POST"IK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  1 679,000
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Infiltra"ní post!ik asf. emulzí PI-C 1,5kg/m2. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

výpo!et: délka * �í$ka 

sanace kraje vozovky 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m: 600*1,7=1 020.000 [A] 

výpo!et: plocha 

Oprava plo�ného rozpadu lo�né vrstvy a sí+ových trhlin dle TP 115. P$edpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659m2: 659=659.000 [B] 

Celkem: A+B=1 679.000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál* pro post$iky v p$edepsaném mno�ství  
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon!ení

 45 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 583,740

Spojovací post!ik asf. emulzí PS-C.

Plocha odm&$ena digitáln& ze situace. (koef. 1,03 zahrnuje p$ekrytí p$i ukon!ení vrstev viz detail ukon!ení vrstev ve vzorových p$í!ných $ezech) 

konstrukce !. 1 - 0,3 kg/m2: 1104+2579=3 683.000 [A] 

konstrukce !. 2 - 0,3 kg/m2: 5229*1,03=5 385.870 [B] 

konstrukce !. 2 - 0,4 kg/m2 (vým&ra bude !erpána dle skute!nosti): 5229*1,03=5 385.870 [C] 

asfaltové sjezdy, 0,3 kg/m2: 17+10+26+30+8+8+30=129.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=14 583.740 [E]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál* pro post$iky v p$edepsaném mno�ství  
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon!ení

 46 572223 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 044,870

Spojovací post!ik asf. emulzí PS-C.

plocha odm&$ena digitáln& ze situace. (koef. 1,03 zahrnuje p$ekrytí p$i ukon!ení vrstev viz detail ukon!ení vrstev ve vzorových p$í!ných $ezech) 

konstrukce !. 2 - 0,6 kg/m2 (vým&ra bude !erpána dle skute!nosti): 5229*1,03=5 385.870 [A] 

oprava plo�ného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (vým&ra bude !erpána dle skute!nosti) (P$edpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659 m2): 659=659.000 [B] 

Celkem: A+B=6 044.870 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál* pro post$iky v p$edepsaném mno�ství  
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách  
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- úpravu napojení, ukon!ení

 47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  50,050  

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70) bude ulo�en na most  km 0,389 jako ohrana 

hydroizola"ní vrstvy

výpo!et: délka * �í$ka 

9,1*5,5=50.050 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.

 48 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  9 071,000  

ACO 11+ (50/70) tl. 50 mm

plocha vozovky odm&$ena digitáln& ze situace 

konstrukce !. 1: 1104+2579=3 683.000 [A] 

konstrukce !. 2: 5229=5 229.000 [B] 

asfaltové sjezdy: 17+10+26+2,5+2,5+7+2,5+2,5+3+3+4+3+30+8+8+30=159.000 [C] 

Celkem: A+B+C=9 071.000 [D]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.

 49 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  5 385,870  

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm
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plocha vozovky odm&$ena digitáln& ze situace (koeficient 1,03 vyja$uje p$ekrytí p$i ukon!ení vrstev viz detail ukon!ení vrstev ve vzorových p$í!ných $ezech) 

konstrukce !. 2: 5229*1,03=5 385.870 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.

 50 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  6 044,870  

Vyrovnávací vrstva z ACP 16+ (50/70) tl. 50 mm. Polo�ka bude "erpána dle 

skute"nosti.

plocha vozovky odm&$ena digitáln& ze situace (koeficient 1,03 vyja$uje p$ekrytí p$i ukon!ení vrstev viz detail ukon!ení vrstev ve vzorových p$í!ných $ezech) 

konstrukce !. 2: 5229*1,03=5 385.870 [A] 

oprava plo�ného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (vým&ra bude !erpána dle skute!nosti) (P$edpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659 m2): 659=659.000 [B] 

Celkem: A+B=6 044.870 [C]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.

 51 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  1 709,000  

Posyp infiltra"ního post!iku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2

U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po obou stranách) 1500*0,20*2=600 m. Polo�ka bude !erpána dle skute!nosti. 

výpo!et: délka * �í$ka 

600*1,7=1 020.000 [A] 

nezpevn&né jezdy 0,5 kg/m2: 2,5+2,5+7+2,5+2,5+3+3+4+3=30.000 [B] 

Oprava plo�ného rozpadu lo�né vrstvy a sí+ových trhlin dle TP 115. P$edpoklad 10% z plochy asfaltu - 6590*0,10=659m2: 659=659.000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 709.000 [D]
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Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti  
- posyp p$edepsaným mno�stvím

 52 581351 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTU�ENÝ T".L TL. 

DO 250MM

M2  101,200  

Dobetonování prostoru mezi plotem a obrubou z bet. C30/37 nXF4 vyztu�eny KARI 

sítí 100x100x8

výpo!et: �í$ka * délka 

km 1,270-1,305: 1,4*28=39.200 [A] 

km 1,310-1,435: 0,5*124=62.000 [B] 

Celkem: A+B=101.200 [C]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit& a výztu�e v p$edepsaném mno�ství  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si a výztu�e dle p$edepsaného technologického p$edpisu a zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení  
- úpravu dilata!ních spar v!etn& p$edepsané výztu�e  
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10  SN 73 6123-1  
- navrtání otvor* a osazení kotev a kluzných trn* v napojovacích spárách  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 53 58222 DLÁ�D%NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  2,000  

Plocha z �ul. kostek drobných 100 x 100 x 100 do lo�e z bet C20/25 nXF3 tl. min. 

0,10 m.

km 1,490: 2=2.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�+ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v!etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry  
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- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.

 54 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  7,400  

Varovný pás z bet. zámkové dla�by v"etn  lo�e z kam fr. 4-8

km 1,308: 8*0,4=3.200 [A] 

km 1,385: 10,5*0,4=4.200 [B] 

Celkem: A+B=7.400 [C]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit&, dodání materiálu pro p$edepsané  lo�e v tlou�+ce p$edepsané dokumentací a pro p$edepsanou výpl' 
spar  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení dla�by dle p$edepsaného technologického p$edpisu v!etn& p$edepsané podkladní vrstvy a p$edepsané výpln& spar  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.

 55 587205 1 P"EDLÁ�D%NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2  350,800  

P!edlá�d ní chodníku z bet. dla�dic

km 1,290 - 1,310: 39*1,2=46.800 [A] 

km 1,310 - 1,380: 70*2=140.000 [B] 

km 1,390 - 1,470: 82*2=164.000 [C] 

Celkem: A+B+C=350.800 [D]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d&ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t&ní)  
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�+ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl' spar  
- eventuelní dopln&ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

 56 587205 2 P"EDLÁ�D%NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2  60,000  

P!edlád ní kamenných kvádr# pod mostem km 0,389 do bet. lo�e C20/25 nXF3 tl. 

0,1m.
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6*10=60.000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d&ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t&ní)  
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�+ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl' spar  
- eventuelní dopln&ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

 57 587206 P"EDLÁ�D%NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  28,000  

P!edlá�d ní stávajících sjezd# ze zámkové dla�by.

21+7=28.000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p$edlá�d&ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t&ní)  
- dodání a rozprost$ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�+ku p$edepsanou dokumentací a pro p$edepsanou výpl' spar  
- eventuelní dopln&ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

Komunikace  6 090 945,675

Úpravy povrch#, podlahy, výpln! otvor#6

 58 626112 REPROFILACE PODHLED(, SVISLÝCH PLOCH SANA NÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  261,000

Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 1,5*124=186.000 [A] 

most km 0,389: (7*2)*2+(3*2/2)*4+5*7=75.000 [B] 

Celkem: A+B=261.000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
dodávku ve�kerého materiálu pot$ebného pro p$edepsanou úpravu v p$edepsané kvalit&  
nutné vyspravení podkladu, p$ípadn& zat$ení spar zdiva  
polo�ení vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
pot$ebná le�ení a podp&rné konstrukce

 59 62631 SPOJOVACÍ M(STEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  261,000
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Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 1,5*124=186.000 [A] 

most km 0,389: (7*2)*2+(3*2/2)*4+5*7=75.000 [B] 

Celkem: A+B=261.000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
dodávku ve�kerého materiálu pot$ebného pro p$edepsanou úpravu v p$edepsané kvalit&  
nutné vyspravení podkladu, p$ípadn& zat$ení spar zdiva  
polo�ení vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
pot$ebná le�ení a podp&rné konstrukce

 60 62641 SJEDNOCUJÍCÍ ST%RKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  261,000

Sanace líce zdi. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 1,5*124=186.000 [A] 

most km 0,389: (7*2)*2+(3*2/2)*4+5*7=75.000 [B] 

Celkem: A+B=261.000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
dodávku ve�kerého materiálu pot$ebného pro p$edepsanou úpravu v p$edepsané kvalit&  
nutné vyspravení podkladu, p$ípadn& zat$ení spar zdiva  
polo�ení vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
pot$ebná le�ení a podp&rné konstrukce

Úpravy povrch#, podlahy, výpln! otvor#  6

P"idru�ená stavební výroba7

 62 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE ETÍCÍ VRSTVOU

M2  65,520

Izolace mostu km 0,389

9,1*7,2=65.520 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  p$edepsaného izola!ního materiálu  
- o!i�t&ní a o�et$ení podkladu, zadávací dokumentace m*�e zahrnout i p$ípadné vyspravení  
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- z$ízení izolace jako kompletního povlaku, p$ípadn& komplet. soustavy nebo systému podle p$íslu�ného  technolog. p$edpisu  
- z$ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn& pracovních spár a spoj*  
- úprava u okraj*, roh*, hran, dilata!ních i pracovních spoj*, kotev, obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvodn&ní, otvor*, neizolovaných míst a pod.  
- zaji�t&ní odvodn&ní povrchu izolace, v!etn& odvodn&ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby z$ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, o!i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkou�ek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap$. litý asfalt, asfaltový beton  
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 63 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  65,520

Ochrana izolace na mostu km 0,389.

9,1*7,2=65.520 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  p$edepsaného ochranného materiálu  
- z$ízení ochrany izolace

 64 78382 NÁT%RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  14,560

Nát r okraje nosné konstrukce mostu km 0,389.

0,8*9,1*2=14.560 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r*znobarevné), v!etn& úpravy podkladu (odma�t&ní, odstran&ní starých nát&r* a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát&ru p$edepsaným postupem a spln&ní v�ech po�adavk* daných technologickým p$edpisem.

 65 78383 NÁT%RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  7,280  

Nát r odrazné hrany u mostu km 0,389.

0,4*9,1*2=7.280 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r*znobarevné), v!etn& úpravy podkladu (odma�t&ní, odstran&ní starých nát&r* a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát&ru p$edepsaným postupem a spln&ní v�ech po�adavk* daných technologickým p$edpisem.

P"idru�ená stavební výroba  90 286,567
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Potrubí8

 66 82446 POTRUBÍ Z TRUB �ELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  10,000  

Bet. hrdlová trouba DN 400

podélný propustek km 0,365: 2,5+7,5=10.000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p$edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk*, v!etn& pot$ebných úprav  
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r  
- z$ízení pln& funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu  
- z$ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*, pracovního zaslepení konc* a pod.  
- úprava prostup*, pr*chod*  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky  
- úprava, o!i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a !erpáním vody  
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

 67 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  24,000  

Pro napojení nových UV na p!ípojky. Odhad 3 m na ka�dou UV

8*3=24.000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p$edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk*, v!etn& pot$ebných úprav  
- úprava a p$íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et$ení podkladu a podp&r  
- z$ízení pln& funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu  
- z$ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*, pracovního zaslepení konc* a pod.  
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- úprava prostup*, pr*chod*  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p$ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p$edm&tem jiné polo�ky  
- úprava, o!i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád&ním a !erpáním vody  
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

 68 89712 VPUS# KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC( KUS  8,000

Nové uli"ní vpusti s plastovou m!í!í s rámem 500x500 únosnost D400 v"etn  

kalového ko�e.

8=8.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a osazení p$edepsaných díl* v!etn& m$í�e  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj*,  
- opat$ení  povrch*  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p$edepsané podkladní konstrukce

 69 89721 VPUS# KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000

Horská vpust na propustku km 0,922. Z monolit. betonu C25/30 -XF2, XC2. Vn j�í 

rozm ry 1,40 x 1,00 x 0,95 m vyztu�ená KARI sítí 100x100x8, v"etn  ocelové 

m!í�e + PKO.

1=1.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- m$í�e s rámem, ko�e na bahno,  
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp*sobu hutn&ní, o�et$ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,  
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot$ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et$ení,  
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk*,  
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor*, kapes, výklenk*, prostup*, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
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- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,  
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj*,  
- opat$ení  povrch*  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p$edepsané podkladní konstrukce

 70 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  7,000  

Vým na �achtových poklop# z stávající p!easfaltované.

7=7.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsané m$í�e v!etn& rámu

 71 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP( KUS  7,000  

7=7.000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v!etn& nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 72 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M"Í�Í KUS  2,000  

Vý�ková úprava m!í�í UV.

2=2.000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v!etn& nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 73 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC( KUS  6,000  

6=6.000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v!etn& nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  286 658,008

Ostatní konstrukce a práce9
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 61 711112 IZOLACE B%�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  31,000  

Hydroizola"ní pás

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 0,25*124=31.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání  p$edepsaného izola!ního materiálu  
- o!i�t&ní a o�et$ení podkladu, zadávací dokumentace m*�e zahrnout i p$ípadné vyspravení  
- z$ízení izolace jako kompletního povlaku, p$ípadn& komplet. soustavy nebo systému podle p$íslu�ného  technolog. p$edpisu  
- z$ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn& pracovních spár a spoj*  
- úprava u okraj*, roh*, hran, dilata!ních i pracovních spoj*, kotev, obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvodn&ní, otvor*, neizolovaných míst a pod.  
- zaji�t&ní odvodn&ní povrchu izolace, v!etn& odvodn&ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby z$ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, o!i�t&ní a o�et$ení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkou�ek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap$. geotextilii

 74 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE, ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  38,000

Svodidlo JSNH4/N2

most km 0,388: 12+12+8+6=38.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku v�ech díl* ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v!etn& spojovacích prvk*  
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk* zaberan&ním nebo osazením do betonových blok* (v!etn& betonových blok* a nutných zemních prací  
- ukon!ení zapu�t&ním do betonových blok* (v!etn& betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv&r  
- ochranu proti bludným proud*m a vývody pro jejich m&$ení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 75 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE, ZADR� N1, N2 - 

MONTÁ� S P"ESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  120,000  

Zp tná montá� svodidla (demontá� v pol. ". 9113A3)
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km 0,861 - 0,981: 120=120.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného za$ízení z do!asné skládky  
- jeho montá� a osazení na ur!eném míst& v!etn& v�ech nutných konstrukcí a prací  
- nutnou opravu po�kozených !ástí, opravu nát&r*  
- p$ípadnou náhradu zni!ených !ástí  
nezahrnuje kompletní novou PKO

 76 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE, ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P"ESUNEM

M  120,000  

Demontá� stávajícího svodidla. (Zp tná montá� v pol. ". 9113A2)

km 0,861 - 0,981: 120=120.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- demontá� a odstran&ní za$ízení  
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 77 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE, ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  18,000  

Zábradelní svodidlo.

most km 0,388: 9+9=18.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku v�ech díl* ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v!etn& spojovacích a dilta!ních prvk*  
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p$ípadné 
nivela!ní hmoty pod kotevní desky  
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv&r  
- ochranu proti bludným proud*m a vývody pro jejich m&$ení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 78 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE, ZADR� H2 - DEMONTÁ� S 

P"ESUNEM

M  50,000  
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Odstran ní stávajících zábradelních svodidel.

most km 0,388: 25+25=50.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- demontá� a odstran&ní za$ízení  
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 79 91228 SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  37,000  

37=37.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku v!etn& nutných zemních prací  
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 80 91238 SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  3,000  

3=3.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku v!etn& nutných zemních prací  
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 81 91355 EVIDEN NÍ  ÍSLO MOSTU KUS  2,000  

". 298 40-4

2=2.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden!ním !íslem mostu, sloupek dopravní zna!ky v!etn& osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 82 914113 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁ�

KUS  17,000  

Stávající svislé dopravní zna"ení demontovat.   

E2b � 1ks; E13 � 1ks; IS3a � 1ks; IS3b � 1ks; IS3c � 2ks; IS3d � 1ks; P2 � 3ks ; P6 
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� 1ks; IZ4a � 2ks; IZ4b � 2ks; ". mostu � 2ks

17=17.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 83 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  16,000  

Nové svislé dopravní zna"ení.  

E2b � 1ks; E13 � 1ks; IS3a � 1ks; IS3b � 1ks; IS3c � 2ks; IS3d � 1ks; P2 � 3ks ; P1 - 

1ks; P6 � 1ks; IZ4a � 2ks; IZ4b � 2ks;

vým&na stávajících: 15=15.000 [A] 

nové: 1=1.000 [B] 

Celkem: A+B=16.000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 84 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  14,000  

vým&na stávajících:13=13.000 [A] 

nové: 1=1.000 [B] 

Celkem: A+B=14.000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- sloupky a upev'ovací za$ízení v!etn& jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 85 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  13,000  

Stávající sloupky svislého dopravního zna"ení demontovat.

13=13.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 86 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  374,750  
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V2b (1,5/1,5/0,25): (14+7+21+8)*0,5*0,25=6.250 [A] 

V4 (0,125): (1481+1256+211)*0,125=368.500 [B] 

Celkem: A+B=374.750 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&$í se pouze natíraná plocha)  
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 87 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  374,750  

V2b (1,5/1,5/0,25): (14+7+21+8)*0,5*0,25=6.250 [A] 

V4 (0,125): (1481+1256+211)*0,125=368.500 [B] 

Celkem: A+B=374.750 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&$í se pouze natíraná plocha)  
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 88 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( �Í" 

150MM

M  888,500  

Silni"ní bet. obrubník 250/150/1000 (ve vjezdech sní�ený 150/150/1000) do bet. 

lo�e C20/25 nXF3 tl. 100 mm.

137+143+78+39+285+18,5+124+64=888.500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubník* o rozm&rech p$edepsaných zadávací dokumentací  
betonové lo�e i bo!ní betonovou op&rku.

 89 91785 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLA�EB KOSTEK DROBNÝCH M  608,500  

P!edlá�d ní linky z �ul. kostek v"etn  spárování cem. maltou M25 odolnou na 

CHRL.

78+39+285+18,5+124+64=608.500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t&ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P$ípadné nutné dopln&ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.
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 90 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 103,600  

Pro!íznutí spár v asfaltu v tl. 50 mm.

oprava plo�ného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (vým&ra bude !erpána dle skute!nosti) (Odhad 1500m): 1500=1 500.000 [A] 

napojení na stávající asf. povrch: 5,7+7,2+10+13+6,5+6,5+12+7+10,5+10,7+14,5=103.600 [B] 

$ezání podélné st$edové spáry: 1500=1 500.000 [C] 

Celkem: A+B+C=3 103.600 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�+ce, v!etn& spot$eby vody

 91 919142 "EZÁNÍ �ELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  10,000  

Navrtání a ut sn ní kanaliza"ních odbo"ek DN150mm

napojení drená�í DN 150 do vpustí, �achet: 10=10.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání �elezobetonových konstrukcí v p$edepsané tlou�+ce, v!etn& spot$eby vody

 92 931325 T%SN%NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(" DO 

600MM2

M  3 103,600  

Zalití spáry v asfaltu asf. modifikovanou zálivkou.

oprava plo�ného rozpadu dle TP 115 - 1,5 kg/m2 (vým&ra bude !erpána dle skute!nosti) (Odhad 1300m): 1500=1 500.000 [A] 

napojení na stávající asf. povrch: 5,7+7,2+10+13+6,5+6,5+12+7+10,5+10,7+14,5=103.600 [B] 

$ezání podélné st$edové spáry: 1500=1 500.000 [C] 

Celkem: A+B+C=3 103.600 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o!i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o!i�t&ní okolí spáry po úprav&  
nezahrnuje t&snící profil

 93 931327 T%SN%NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(" DO 

1000MM2

M  150,000  

O�et!ení trhliny dle TP 115. Vypln ní drá�ky 20x50 mm.asf. modifik. zálivkou 

v"etn  o�et!ení st n penetra"n  adhezním nát rem. P!edpoklad 10% z délky 

úseku - 1500*0,10=150 m. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o!i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o!i�t&ní okolí spáry po úprav&  
nezahrnuje t&snící profil
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 94 931328 T%SN%NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(" DO 

1200MM2

M  150,000  

O�et!ení �iroké trhliny dle TP 115. Vypln ní drá�ky 50x50 mm.asf. modifik. zálivkou 

v"etn  výpl&ového kameniva fr. 4/8 a o�et!ení st n penetra"n  adhezním nát rem. 

P!edpoklad 10% z délky úseku - 1500*0,10=150 m. Polo�ka bude "erpána dle 

skute"nosti.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o!i�t&ní ploch spáry p$ed úpravou, o!i�t&ní okolí spáry po úprav&  
nezahrnuje t&snící profil

 95 935212 P"ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í" DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  53,000  

P!íkopový bet. �lab �. 0,60 m do bet. lo�e C20/25 nXF3 tl. 0,10m

km 1,430 - 1,500: 53=53.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a ulo�ení p$íkopových tvárnic p$edepsaného rozm&ru a kvality  
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané kvalit&a v p$edepsané tlou�+ce  
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu  
- ukon!ení, patky, spárování  
- m&$í se v metrech b&�ných délky osy �labu

 96 9352A2 P"ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í" DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  130,000  

P!íkopový bet. �lab �. 0,30m do bet. lo�e C20/25 nXF3 tl. 0,10m

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 130=130.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a ulo�ení p$íkopových tvárnic p$edepsaného rozm&ru a kvality  
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané kvalit&a v p$edepsané tlou�+ce  
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu  
- ukon!ení, patky, spárování  
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- m&$í se v metrech b&�ných délky osy �labu

 97 938542 O I�T%NÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BAR(

M2  272,700  

bet. �lab km 1,175: 19,5*0,6=11.700 [A] 

zárubní ze) km 1,310 - 1,430: 1,5*124=186.000 [B] 

most km 0,389: 75=75.000 [C] 

Celkem: A+B+C=272.700 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o!i�t&ní p$edepsaným zp*sobem v!etn& odklizení vzniklého odpadu

 98 93857 BROU�ENÍ BETON KONSTR M2  65,520  

Brou�ení nosné kce mostu km 0,389. Polo�ka v"etn  odvozu a ulo�ení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

9,1*7,2=65.520 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o!i�t&ní p$edepsaným zp*sobem v!etn& odklizení vzniklého odpadu

 99 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  5,582  

Vybourání stávající horské vpusti u propustku km 0,922. Polo�ka v"etn  odvozu a 

ulo�ení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

horské vpusti u propustku km 0,922: 1,2*1*1-0,6*0,4*0,7=1.032 [A] 

$ímsy na most& km 0,389:  0,25*9,1*2=4.550 [B] 

Celkem: A+B=5.582 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii  
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)  
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis*

 100 966346 BOURÁNÍ PROPUST( Z TRUB DN DO 400MM M  5,000

Bourání stávající bet. trub v p!ípad  jejich po�kození, Polo�ka bude "erpána dle 

skute"nosti. Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti. Polo�ka v"etn  odvozu a 
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ulo�ení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

podélný propustek km 0,365: 2,5*2=5.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- odstran&ní trub v!etn& p$ípadného obetonování a lo�e  
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)  
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)  
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis*  
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran&ní zábradlí

 101 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000  

Polo�ka v"etn  odvozu a ulo�ení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

8=8.000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)  
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis*

 102 97817 ODSTRAN%NÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  65,520

Odstran ní stávající hydroizolace na most  km 0,389. Polo�ka v"etn  odvozu a 

ulo�ení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

9,1*7,2=65.520 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)  
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis*

Ostatní konstrukce a práce  1 645 365,629
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 12 377 083,58Celkem:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 150,000  

Oprava objízdných tras. Poplatky za ulo�ení zemin a kameniva. P!edpoklad 2000 

kg/m3.

polo�ka 12922:: 750*0,1=75.000 [A] 

polo�ka 12932: 1000*0,5=500.000 [B] 

Celkem: (A+B)*2=1 150.000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 03710 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ OBJÍ�-KY A P"ÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Projednání uzavírky s pat!i"nými orgány.

1=1.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za$ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  302,500  

Oprava objízdných tras. Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v cen  

zohlední mo�nost zp tného vyu�ití vyfrézováného materiálu na stavb . Materiál 

m#�e být pou�it zp t do stavby do nezpevn ných krajnic a sjezd#.

500*5,5*0,11=302.500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 2 12922  I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  750,000  

Oprava objízdných tras. Odstran ní nezpevn né krajnice. Polo�ka v"etn  odvozu 

a ulo�ení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

500*0,75*2=750.000 [A]
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Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 3 12932  I�T%NÍ P"ÍKOP( OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 000,000  

Oprava objízdných tras. Polo�ka v"etn  odvozu a ulo�ení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.

500*2=1 000.000 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst&ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

Zemní práce  320 550,001

Komunikace5

 1 56962 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  750,000  

Oprava objízdných tras. Zpevn ní krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

500*0,75*2=750.000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení   
- nezahrnuje post$iky, nát&ry

 2 572121 INFILTRA NÍ POST"IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  2 832,500  

Oprava objízdných tras. Infiltra"ní post!ik asf. emulzí PI-C 1,0 kg/m2.

výpo!et: délka * �í$ka * 1,03 (koef. p$ekrytí vrstev) 

500*5,5*1,03=2 832.500 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál* pro post$iky v p$edepsaném mno�ství  
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách  
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- úpravu napojení, ukon!ení

 3 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 750,000  

Oprava objízdných tras. Spojovací post!ik asf. emulzí PS-C 0,4 kg/m2.

výpo!et: délka * �í$ka 

500*5,5=2 750.000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál* pro post$iky v p$edepsaném mno�ství  
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon!ení

 4 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 750,000  

Oprava objízdných tras. ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

výpo!et: délka * �í$ka 

500*5,5=2 750.000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post$iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.

 5 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 832,500  

Oprava objízdných tras. ACL 16+ (50/70) tl. 70 mm

výpo!et: délka * �í$ka * 1,03 (koef. p$ekrytí vrstev) 

500*5,5*1,03=2 832.500 [A]

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&  
- o!i�t&ní podkladu  
- ulo�ení sm&si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn&ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce  
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj*  
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.  
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- nezahrnuje post$iky, nát&ry  
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník*, dilata!ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k*, odvod'ova!*, vpustí, �achet a pod.

 6 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  2 832,500  

Oprava objízdných tras. Posyp infiltra"ního post!iku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 

kg/m2

výpo!et: délka * �í$ka * 1,03 (koef. p$ekrytí vrstev) 

500*5,5*1,03=2 832.500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti  
- posyp p$edepsaným mno�stvím

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

MONTÁ� S P"EMÍST%NÍM

KUS  11,000  

V"etn  dodání, montá�e a p!emíst ní

objízdná trasa: 11=11.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky  
- osazení a montá� zna!ky na míst& ur!eném projektem  
- nutnou opravu po�kozených !ástí  
nezahrnuje dodávku zna!ky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  11,000  

objízdná trasa: 11=11.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 3 914139 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  5
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1=1.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za$ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 4 914432 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - MONTÁ� S 

P"EMÍST%NÍM

KUS  3,000  

V"etn  dodání, montá�e a p!emíst ní

objízdná trasa:  3=3.000 [A] ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky  
- osazení a montá� zna!ky na míst& ur!eném projektem  
- nutnou opravu po�kozených !ástí  
nezahrnuje dodávku zna!ky

 5 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - DEMONTÁ� KUS  3,000  

objízdná trasa:  3=3.000 [A] ks

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 6 914439 R DOPRAV ZNA KY 100X150CM OCEL FÓLIE T" 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

1=1.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za$ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  125,000  

Oprava objízdných tras.

V4 (0,125): 500*2*0,125=125.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&$í se pouze natíraná plocha)  
- p$edzna!ení a reflexní úpravu
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 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  125,000  

Oprava objízdných tras.

V4 (0,125): 500*2*0,125=125.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&$í se pouze natíraná plocha)  
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 9 916122 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  2,000  

V"etn  dodání, montá�e a p!emíst ní

objízdná trasa: 2=2.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- p$emíst&ní za$ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur!eném projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus*, nutnou opravu po�kozených !ástí  
- napájení z baterie v!etn& zálo�ní baterie

 10 916123 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  2,000  

objízdná trasa: 2=2.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 11 916129 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

1=1.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po!et m&rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za$ízení a po!tu dní pou�ití.

 12 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - MONTÁ� S P"ESUNEM KUS  2,000  

V"etn  dodání, montá�e a p!emíst ní

objízdná trasa: 2=2.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  

Aspe Firma: PORR a.s. Strana: 8
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Do asné dopravní opat"ení

Do asné dopravní opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35803

SO 181

SO 181

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- p$emíst&ní za$ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur!eném projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus*, nutnou opravu po�kozených !ástí

 13 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - DEMONTÁ� KUS  2,000  

objízdná trasa: 2=2.000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 14 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

1=1.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po!et m&rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za$ízení a po!tu dní pou�ití.

 15 916362 SM%ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  20,000  

V"etn  dodání, montá�e a p!emíst ní

na stavb&: 20=20.000 [A] ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- p$emíst&ní za$ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur!eném projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus*, nutnou opravu po�kozených !ástí

 16 916363 SM%ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - DEMONTÁ� KUS  20,000  

na stavb&: 20=20.000 [A] ks

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 17 916369 R SM%ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

1=1.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po!et m&rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za$ízení a po!tu dní pou�ití.

 18 916712 UPEV,OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  41,000  

V"etn  dodání, montá�e a p!emíst ní
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Do asné dopravní opat"ení

Do asné dopravní opat"ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35803

SO 181

SO 181

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

objízdná trasa zna!ka: 11=11.000 [A] 

objízdná trasa zna!ka 100x150: 3*2=6.000 [B] 

objízdná trasa zábrany Z2: 2*2=4.000 [C] 

na stavb& sm&rovací desky Z4: 20=20.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=41.000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- p$emíst&ní za$ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst& ur!eném projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus*, nutnou opravu po�kozených !ástí

 19 916713 UPEV,OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁ�

KUS  41,000  

objízdná trasa zna!ka: 11=11.000 [A] 

objízdná trasa zna!ka 100x150: 3*2=6.000 [B] 

objízdná trasa zábrany Z2: 2*2=4.000 [C] 

na stavb& sm&rovací desky Z4: 20=20.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=41.000 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 20 916719 R UPEV,OVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  2 

1=1.000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po!et m&rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za$ízení a po!tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  134 864,009

 2 124 345,25Celkem:
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Seznam poddodavatelů  

Veřejná zakázka s názvem:  

„III/29840 Semechnice – Trnov“ 

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů   

 

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět 

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

FREKO a.s. 

  Frézování asfaltových vrstev 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:  

Teplárenská 602/9, 108 00 
Praha 10 – Malešice 

IČO:   247 30 653 

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:  

Ing. Tomáš Kolinger 

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:  

oddíl B, vložka 16457 
vedená u Městského soudu 

 
Tel./fax: 

E-mail: 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět 

2. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

Dopravní značení Náchod 
s.r.o. 

  DZ + DIO, DIR 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:  

Vysokov 181, 549 12 
Vysokov 

IČO:    274 67 040 

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:  

 Petr Matyska 

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:  

oddíl C, vložka 20591 
vedená u Krajského soudu 
v Hradci Králové 

Tel./fax: 

E-mail:  



 

 

 

Zhotovitel: 
PORR a.s. 
Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice 

 

 

 

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět 

3. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

Geodézie Východní Čechy 
spol. s r.o. 

  Geodetické práce 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:  

J. Purkyně 1174/53,  
500 02 Hradec Králové 

IČO:   455 36 058 

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:  

Ing. Aleš Černý 

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:  

oddíl C, vložka 1583 
vedená Krajským soudem 
v Hradci Králové 

Tel./fax: 
 

 

E-mail: 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět 

4. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

Jiří Bezdíček 

  Zálivky, těsnění spar 

 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:  

Levín 3, 503 51 Olešnice 

IČO:   878 55 011  

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:  

Jiří Bezdíček 

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:  

- 

Tel./fax: 

E-mail:  



  

 
 

Plán zajištění 
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Plán zajištění kvality, BOZP, PO 
III/29840 Semechnice – Trnov  
 
 
 1. SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 

PORR a.s. je certifikovaná dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a při zajištění kvality 
postupujeme plně v souladu s požadavky těchto norem. 

Plán řízení kvality slouží k tomu, aby byly dodrženy všechny kvalitativní požadavky na vedení 
stavby/projektu ohledně přípravy projektu, jeho realizace a dokončení včetně příslušné dokumentace a 
sledovatelnosti. Plán řízení kvality s jeho zdokumentováním dokladů představuje „červenou nit“ 
realizace projektu.  

Po uzavření smlouvy o dílo je svoláno úvodní jednání o stavbě, které slouží k předání informací, během 
něhož jsou předány všechny podklady a informace a stanovena rozhodnutí, která jsou nevyhnutelná pro 
realizaci požadavků zákazníka s přihlédnutím k politice podniku.  

1.1 Vypracování plánu kvality 

Vypracování Plánu řízení kvality proběhne podle volby následujících parametrů: 

- Kategorie QM plánu  
- Země 
- Jazyk 
- Obor činnosti 
 
Volbou parametrů je generována sada dokumentů (Plán řízení kvality=QM plán). Tento obsahuje všechny 
relevantní dokumenty, které jsou upraveny v rámci integrovaného systému řízení v jednotlivých 
procesech. 
 

Plán řízení kvality není žádný statický systém. Neustálým rozšiřováním obsahu, změnami v organizaci, 
rozdělovníků požadavků vyplývajících z kontrolních seznamů atd.  je zapotřebí přizpůsobení 
odpovídajícím skutečnostem. V průběhu realizace projektu jsou změny předmětem neustálého ošetření a 
sledování jejich dopadů. 

Dokumenty v Plánu řízení kvality musí zpracovatel na podnět nějakého případu zkontrolovat (např.: 
změna právního předpisu), minimálně ovšem jednou ročně na jejich aktuálnost. 

1.2 Kategorie QM plánu (netto částka zakázky/stavební doba) 

Stanovením kategorie proběhne filtrování dokumentů platných v rámci této kategorie. 
K dispozici jsou následující možnosti výběru na kategorie: 
 

- Kategorie G „Velký projekt“ 
- Kategorie M „Střední projekt“ 
- Kategorie K „Malý projekt“ 

 

1.3 Země 

Na základě výběru příslušné země proběhne filtrování platných dokumentů. 

1.4 Obor činností 

Na základě výběru dojde k profiltrování všech dokumentů, které jsou platné pro tento obor činnosti. 
K výběru je k dispozici kategorie: 

• Pozemní stavby 
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 • Dopravní a inženýrské stavby 

• Stavby životního prostředí 
• Speciální zakládání staveb 

 
Podle výběru všech čtyř parametrů bude vygenerována sada dokumentů (QM plán) jako např.: 

Vzory pro řízení systému kvality: 
- Úvodní jednání o stavbě 
- Organigram stavby 
- CL zahájení stavby 
- Seznam účastníků projektu 
- Analýza šancí a rizik 
- Checklist rizik 
- Právní závazky 
- vzor Technologické prostupy  
- vzor Kontrolně-zkušebního plánu 
- Měsíční zpráva stavby 
- Seznam PD a jeho dodávání 
- Hodnocení dodavatele 
- Hodnocení spokojenosti zákazníka 
- Závěrečná zpráva stavby 
- Předání dokončeného díla 

 
Vzory pro řízení systému životního prostředí: 

- Aspekty životního prostředí 
- Kontrolní listina chemických látek a přípravků 
- Evidenční list odpadu 

 
Vzory pro řízení systému bezpečnosti práce a PPO: 

- Bezpečnost práce na staveništi 
- Požární řád 
- Požární poplachová směrnice staveniště 
- Kniha úrazů a evidence skoronehod 
- Rizika BOZP 
- Protokol o předání rizik BOZP, PO 
- Záznam o úrazu 
- Záznam o školení o BOZP, PO a ŽP na staveništi 
- Staveništní řád 

 

2. Struktura QM plánu 

2.1 Projektová/stavební příprava 

QM plán pomáhá zúčastněným osobám, především vedoucímu  projektu/stavbyvedoucímu, aby vytýčili 
relevantní cílová zadání. Rovněž jsou vzneseny požadavky zákazníků na kvalitu produktů a výkonů a 
zajištění jejich dodržování. Pracovní příprava zase umožňuje, že projekt je prováděn racionálně, 
kompetentně a v souladu s termíny. 

Projektová/stavební příprava zajišťuje systematické a řádné předání všech podkladů a informací 
existujících pro realizaci projektu. Stanoveny jsou kompetence na dobu potřebnou k provedení projektu 
a poté proběhne definování cílových zadání, stejně jako opatření pro zřízení staveniště/realizaci stavby. 
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Kromě toho jsou vytvořeny detailní plány týkající se např.: průběhu stavby, zdrojů strojů a personálu, 
zařízení staveniště, rozdělení stavebních celků a pracovního nasazení subdodavatelů. 

2.1.1 Zahájení stavby 

Vedení stavby iniciuje vypracování QM plánu a pak jej uvede v praxi. Pro tento účel slouží úvodní jednání 
ke stavbě, při němž jsou nadefinovány veškeré podklady a informace potřebné pro realizaci požadavků  
zákazníků s přihlédnutím k politice podniku a předána veškerá odpovědnost na 
stavbyvedoucího/vedoucího projektu. 
 
Zahájeny jsou např. následující kroky: 
• Vypracování způsobu zjištění rizika a hodnocení rizik BOZP,PO 
• Nouzové plánování a ochrana před rizikem (poplachové směrnice) 
• Checklist aspekty ŽP   
• Checklist právních požadavků (proces „Závazné povinnosti“) 
• Kontrolní a zkušební plán 
 

2.1.2 Výrobní příprava 

Cílem výrobní přípravy je zajistit včasné a odborné provedení projektu díky přiměřenému plánování a 
přípravě. V případě potřeby musí EV zahájit výrobní přípravu již před podpisem smlouvy. 

Stavbyvedoucí/vedoucí projektu nese procesní odpovědnost za: 

• Upřesnění resp. přepracování zadání pro projektování/výrobní přípravu  
• Včasné plánování realizace projektu  
 

Kromě jiného jsou realizovány i následující aktivity/plánování: 

• Naplánování harmonogramu 
• Naplánování plánu termínů dodání 
• Kontrolní a zkušební plán (zajištění kvality) 
• Naplánování nasazení personálu 
• Naplánování nasazení strojů (kromě jiného kontrolní prostředek) 
• Systém bednění/plány bednění 
• Plánování zařízení staveniště 
• Kontrola množství 
• Pracovní kalkulace/rozpočet/příprava porovnání plán-skutečnost 
• Případně platební harmonogram a plán likvidity 
• Případně podklady výběrového řízení pro výkony subdodavatelů 
• Případně materiálové zdroje 
• Případně posouzený harmonogram pro výpočet průměrných parametrů 
• BOZP, PO 
• Ochrana životního prostředí 

 

Všechny závazné kontroly je nutno přenést dle normy /zákona resp. smlouvy do kontrolního a zkušebního 
plánu. Jakékoliv další zkoušky/kontroly mohou být stanoveny individuálně tak, aby byla zajištěna 
odpovídající kvalita. 
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 2.1.3 Právní povinnosti a jiné požadavky 

Cílem je poskytnutí smluvního výkonu s ohledem na zákonné požadavky, jakož i jejich srozumitelné 
zdokumentování. 
Rozpoznání a posouzení relevantních právních povinností (zákony, nařízení, rozhodnutí), stejně jako 
případně jiných požadavků (např. nařízení na základě stavební smlouvy) a jejich průkazné dodržování a 
kontrola proběhne na základě vypracování kontrolního seznamu vyplývajícího z procesu „Závazné 
povinnosti“. 
Kontrola proběhne jedenkrát v průběhu výstavby, jinak minimálně jednou za rok. 
 

2.1.4 Ochrana životního prostředí 

Cílem je srozumitelné poskytnutí smluvního výkonu se zdokumentovaným zohledněním 
environmentálních aspektů. 
Zjištění a posouzení relevantních environmentálních aspektů proběhne v rámci kontrolního seznamu 
environmentálních aspektů. V něm budou stanoveny činnosti ve vztahu na jednotlivé obory, a které mají 
relevantní dopady na životní prostředí anebo je mohou mít včetně opatření k jejich předcházení. Vždy je 
předmětem posouzení normální provoz staveniště a eventuální případ poruchy při průběhu stavebního 
procesu pomocí metody A, B, C. 
Plánovaná opatření na šetrné zacházení se životním prostředím vedou často na základě s tímto spojených 
úspor zdrojů také k hospodářským výhodám.  
Aktuálnost environmentálních aspektů musí být kontrolována alespoň jednou ročně a případně 
přizpůsobena. Prosazení opatření a kontrola proběhne při běžných kontrolách. 
 

2.1.5 Bezpečnost práce, PO 

Cílem je poskytnutí smluvního výkonu s ohledem na ochranu zaměstnanců a zdraví, zvládnutí rizik a 
zabránění úrazům. 
Vypracování dokumentů o bezpečnosti a ochraně zdraví a PO musí proběhnout na bázi zákonných 
povinností a zadání zadavatele resp. jím ustanoveného koordinátora (např. Plán bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví). Zaškolení všech zaměstnanců stejně jako instruktáž zodpovědných pracovníků 
subdodavatelů musí být provedeno na bázi relevantních dokumentů BOZP a PO (dokumenty o bezpečnosti 
a rizicích, požární ochrany, provozní pokyny, aj.) a očekávaných rizik.  
 
Musí být prováděna běžná kontrola dodržování zadání a jejich uvádění do praxe pravidelnými dny kontrol 
na staveništi prostřednictvím osob odpovědných za staveniště.  
Při vzniku nebezpečných situací/úkonů jsou tato nahlášena vedení stavby a ti provedou nápravná 
opatření. Nebezpečné situace musí být kromě toho nahlášeny na interní emailovou adresu. V případě 
nutnosti musí být přizpůsobeny příslušné dokumenty odpovídající situaci.  

2.1.6 Řízení příležitostí a rizik 

Cílem je řízení rizik pravidelným záznamem ohledně rizik, jejich vyhodnocení a jejich proaktivní řízení. 
Příležitosti a rizika projektu musí být zjištěny a zdokumentovány.  
Pokud je to pro malé a střední projekty věcně přiměřené, může zjištění proběhnout na vyšší úrovni  
(např. pro stavební oblast) nebo pro několik rovnocenných projektů.  
U projektů/staveb kategorie K a M lze provést „kvantitativní analýzu rizik“. 
Pro velké projekty musí být počínaje stanoveným objemem zakázky v závislosti na příslušné obchodní 
oblasti (Business Unit) provedena „kvantitativní analýza rizik“. 
 
Pokud existuje analýza rizik z etapy akvizice, musí dále pokračovat následovně: 
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o Kontrola a případně nové posouzení pravděpodobnosti vzniku, obsah rizika / příležitosti 
a opatření 

o Doplnění o nově objevené příležitosti a rizika  
 
Bude provedeno jmenování odpovědných osob za provedení opatření související s řízením rizik. 
Musí se provádět periodické porady za účasti a s odpovědností osoby odpovědné za výsledek EV: 

o Projednání rizik na základě kvantitativní analýzy rizik a zaprotokolovaných opatření 
související s  řízením rizik 

o Kvantitativní analýza rizik je součástí periodických výkazů ze stavby a slouží jako 
dokumentace v rámci měsíčního výkaznictví 

3. Realizace, vyhotovení/provedení, provoz, využití 

Proces „Realizace, vyhotovení/provedení, provoz, využití“ má zajistit, že prováděné stavební výkony 
budou odpovídat příslušným požadavkům zadavatele s ohledem na firemní politiku zadanou koncernem. 

3.1 Organizace, koordinace a řízení dokumentů 

Cílem je poskytnutí smluvně dohodnutých výkonů za předpokladu zachování podnikové politiky. 

Stavbyvedoucí/vedoucí projektu je odpovědný za řízení, organizaci a kontrolu provedení stavby, 
zúčtování výkonu v souladu se smlouvou, stejně jako komunikaci (cíle, úkoly, odchylky) se zadavatelem a 
osobou odpovědnou za výsledek (EV), stejně jako za jakékoliv informace o relevantních událostech a 
odchylkách. 

Osoba odpovědná za výsledek (EV) nese odpovědnost za řádný rámec ohledně výměny informací 
(periodicky, např. měsíčně až čtvrtletně, „porady managementu“) a potřebná přizpůsobení cílů a 
opatření a kontrolu jejich prosazení do praxe.  

Pro střední a velké projekty musí být v rámci úvodního jednání ke stavbě stanoveno vypracování 
měsíčního zprávy stavby v závislosti na velikosti a době trvání. Měsíční zpráva stavby (= technická 
zpráva) má informovat o termínech, stavu prací, dodatečných nabídkách, personálu, strojích, stavu 
výběrových řízení, srovnání naplánovaného a skutečného stavu, přehledu rozestavěnosti, o nákladech 
nebo budgetu.  

Pokud je nadefinována vyšší úroveň systémového ukládání dat, musí být toto dodržováno. Interní 
elektronické dokladování průběhu stavby, resp. archivace musí být naplněno podle nadefinovaných práv 
k přístupu (SharePoint). 

Před zahájením stavby musí být zdokumentován skutečný stav staveniště, stejně jako sousední budovy 
resp. pozemky (fotografie, protokoly, zajištění důkazů, znalci atd.), pokud je toto smluvně stanoveno  
a/nebo v rámci úvodního jednání ke stavbě dojednáno, resp. pokud byl stavbyvedoucím požadován 
passport stavu kvůli místním rozdílným podmínkám ve srovnání s plánovanými. 

3.2 Řízení smluv/pohledávek 

Cílem je řízení odchylek od obsahu výkonu dle uzavřených smluv o dílo. Operativní personál (osoby 
odpovědné za výsledek, vedoucí projektu, stavbyvedoucí, technici, mistři) má včas rozeznat a nahlásit 
odchylky a tyto zdokumentovat. 

3.3 Pořizování a objednání 
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Cílem je průběžné, ekologicky přívětivé, šetrné ke zdrojům a nákladově optimalizující pořizování v 
poměru k dosažení maximálního úspěchu projektu. 

Pořizovací úkony musí probíhat v souladu s popisem procesů a směrnicí o nákupu. Zásadně musí být při 
veškerých nákupních aktivitách povinně dodržovány příslušné platné zákonné předpisy, stejně jako 
pravidla podepisování a kompetencí a zásady chování a směrnice o chování společnosti. 

Směrnice o nákupu musí být povinně zohledněna jako minimální norma. Jako odchylka od stanoveného 
mohou proběhnout prostřednictvím pracovních pokynů dodatečné resp. restriktivní úpravy. Po ukončení 
činnosti příslušného dodavatele nebo subdodavatele se uskuteční Hodnocení subdodavatele/dodavatele, 
hodnotícími kritérií jsou – kvalita dodávaných prací, dodržování náležitosti související s životním 
prostředím, bezpečnosti práce, dodržení termínu aj. 

3.4 Řízení strojů 

Tento dílčí proces pojednává o hospodárném pořizování, provozu, stejně jako o zajištění pracovní 
připravenosti a údržby/kontrole stavebních strojů. 

Na staveništi musí být vedeny seznamy inventáře strojů, resp. v případě strojů (ve vlastnictví 
společnosti) jsou údaje k dispozici elektronicky na APP „inventář staveniště“. 

Musí být prováděny běžné kontroly stavu, opravy, stejně jako periodické kontroly strojů.  

Kromě malých stavenišť se má vypracovávat plán pracovního využití strojů. Pro každé staveniště musí 
být jmenována osoba odpovědná za stroje a jasně označena v organigramu. Osoba odpovědná za stroje 
je u běžných strojů vedoucí stavby/mistr/předák. U velkých strojů (např. bagr) to je přidělený strojník. 

Osoba odpovědná za stroje odpovídá za stav stroje/strojů na staveništi. K tomu patří i včasné vyžádání 
opakovaných kontrol. U stavebních záměrů trvajících déle než jeden rok, musí být vypracován kontrolní 
plán, obsahující údaje naposledy provedených kontrol, kontrolní interval, stejně jako údaje o 
nejbližších kontrolách. Musí být zapsány veškeré pracovní prostředky, elektrická zařízení a stroje, 
spalovací zařízení, hasící přístroje, měřidla atd.  

3.5 Zajištění kvality 

Cílem je zajištění provedení smluvně dohodnuté kvality v souladě s požadavky zákazníka a platnými 
normami a včasné zavedení preventivních, nápravných nebo opravných opatření. Proces zajištění kvality 
zajišťuje že, kvalita dodávek a realizace, je systematicky kontrolovaná, stanoveným způsobem 
dokumentovaná a je možné ji dosledovat. 

V průběhu zahájení stavby se v QM Plánu iniciuje zabezpečení kvality spolu s osobou odpovědnou za 
výsledek. Kromě požadavků klienta stavbyvedoucí zohlední ustanovení z „Katalogu zajištění kvality“, 
uskuteční výběr specifický pro daný projekt, s cílem zahrnout kontrolní a zkušební body do procesu 
kontroly a definuje další podrobnosti zkoušek pro daný projekt. 

Tímto se smluvně požadované zkoušky dopĺňují o zkoušky, které se na základě vlastních zkušeností 
považují za účelné pro tento projekt / pro tento odbor činnosti. 

V souladu s Kontrolním a zkušebním plánem stanoveným při zahájení stavby jsou prováděny kontroly a v 
případě nedosažení kvality zavedena nápravná opatření.  

Veškeré závazné kontroly dle zákonných předpisů, nařízení, rozhodnutí, norem resp. smlouvy musí být 
zahrnuty v Kontrolním a zkušebním plánu a aktualizovány (viz. „Právní povinnosti a jiné požadavky“). 
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Pokud to je nutné, musí být stanoveny dodatečné  kontroly, které musí být odsouhlasené s osobou 
odpovědnou za výsledek (EV). 

Realizace kontroly kvality musí být vhodným způsobem zdokumentovány. 

Kvalita výkonů subdodavatelů musí být zajištěna přiměřenými kontrolními opatřeními, stejně jako 
včasným přijetím nápravných a preventivních opatření. 

Tímto způsobem se bere do úvahy řídící cyklus PDCA (plan-do-check-act) a zvyšuje sa konečná kvalita 
pro zákazníka. 

3.6 Srovnání plánovaného a skutečného stavu 

Periodicky se budou zjišťovat odchylky technických, termínových a  ekonomických plánů stavebního 
záměru od skutečných hodnot. Z toho musí být odvozeny a prosazeny do praxe řídící opatření pro účely 
dosažení cíle. Pro účely vyhodnocení účinnosti dohodnutých řídících opatření musí být tato opatření 
přiměřeně zdokumentována. 

3.7 Předání, záruka 

Cílem je řádné a včasné předání zadavateli a hospodárné řízení záruk. Pro tyto účely musí být 
naplánována a zorganizována včasná dohoda ohledně  předání/převzetí s příslušnými smluvními 
stranami. 

Přejímky dílčích výkonů, resp. převzetí průběžných výkonů subdodavatelů, resp. řemeslníků  musí být 
zdokumentováno a opatřeno protipodpisem na zjišťovacích protokolech, resp. výkazech ve stavebních 
denících. V dokumentu musí být uvedeny příp.zjištěné závady, stejně jako realistické termíny pro 
odstranění závad. 

Pro konečná převzetí a předání musí být zohledněny všechny smluvní podklady a předem musí být 
vyžádána veškerá potřebná dokumentace.  

Nezávisle na tom, zda-li je řízení záruk prováděno speciálním oddělením anebo samotným 
stavbyvedoucím/vedoucím projektu, musí být doklady ke stavbě systematicky zakládány. K tomu slouží 
jako vhodný nástroj kontrolní seznam pro předání. Předány musí být dokumentace vyplývající ze 
smluvního požadavku, příp. návody k použití, příručky na údržbu, aj., stejně jako uživatelská 
dokumentace. 

4. Dodatečné zpracování, záruka, ručení 

Tento proces má zajistit, že po předání projektu proběhne řádné dodatečné zpracování projektu. K 
tomu patří odstranění případných závad vyplývajících z předání/převzetí, uspořádaná projektová 
dokumentace, archivace a zpracování podkladů pro záruční období, stejně jako záznam příčin a dopadů 
vedoucích ke konečnému výsledku stavby, což slouží pro neustálé zlepšování. 

4.1 Ukončení projektu 

Cílem je uspořádání dokumentace projektu a podchycení příčin a dopadů pro další vývoj výsledku 
projektu sloužící jako základ pro proces neustálého zlepšování. 

Celý soubor stavby musí být zkontrolován, zkompletován a v jedné kopii archivován na uložiště stavby. 

Po ukončení projektu musí být uskutečněna analýza projektu a schválená vedením přísl. oblasti.  
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Na základě analýz projektu jsou provedeny roční analýzy četnosti chyb, kontrola uskutečněných 
opatření v operativní oblasti. Vyhodnocení slouží jako podklad pro uskutečnění opatření pro neustále 
zlepšování operativních procesů. Toto musí být transparentně zdokumentováno. 

Poslední měsíční zpráva může posloužit jako závěrečná zpráva projektů. 

Pro potřebnou zpětnou vazbu si vyžádá vedoucí projektu na konci stavby Hodnocení spokojenosti 
zákazníka, které je podkladem pro sledování potřebných ukazatelů společnosti.  

5. Kontrolní činnost 

Monitorování a měření se provádí u všech klíčových ukazatelů činnosti společnosti, které mohou mít 
významný vliv. Výkonnost systému je posuzována prostřednictvím následujících parametrů: 

• plnění právních požadavků aj. požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP; 
• plnění opatření stanovených pro identifikované aspekty ŽP, rizika BOZP, PO; 
• účinnost preventivních a nápravných opatření; 
• naplnění ročních cílů společnosti (kvalita, bezpečnost, životní prostředí); 
• roční kontrola plnění stanovených požadavků  pro systémy řízení (BOZP,PO, ŽP a kvalita); 
• interní audity. 

6. KATALOG ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 

Seznamy uvedené v tomto katalogu budou individuálně doplněny dle potřeb projektu/stavby.  Checklist 

se využívá dle potřebného oboru – také zkrácen. 

 

7. ZÁVĚR 

Potřebné změny v plánu kvality zapracovává manažer IMS na základě požadavků a vždy v souladu s 

platnými postupy definovanými v systému IMS.  
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