Smluvni podminky pro

VYSTAVBU

POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH
OBJEDNATELEM

ZVLASTNI PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,,Smluvnich podminek pro vystavbu®, 1.
vydéni, 1999, vydanych v ¢eském predkladu Ceskou asociaci konzultaénich inzenyrl (CACE) jako prvni vydani v roce 2015,
a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych podminek. Obecné podminky je
mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzulta¢nich inZenyrl (CACE, Havlickovo nabieZi 38, 702 00 Ostrava, tel:
+420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-red-book.php).

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

1.1.1

Smlouva

1.1.1.2 V Pod-¢lanku 1.1.1.2 jsou odstranéna slova v zavorce ,,pokud existuje”.

1.1.1.3 Pod-¢lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dopis o pfijeti nabidky” je oznameni rozhodnuti Objednatele o vybéru dodavatele, pficemZz Smlouva vznikne az
podepsanim Smlouvy o dilo obéma Stranami.”

1.1.1.5 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Technickou specifikaci tvori Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP) vydané Ministerstvem
dopravy ve znéni platném k Zakladnimu datu a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP) objednatele a Zvlastni
technické kvalitativni podminky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v pfilohach Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Soucasti VykresU je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a pro provedeni stavby (PDPS).”
1.1.1.10 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,V téchto Podminkach je , Vykaz vymér” Soupis praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, sestaveny podle Oborového
tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvaleného Ministerstvem dopravy.”

1.1.1.11 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.11:

,Stavebni denik” je dokument, jehoz néleZitosti stanovi platné a ucinné Pravni predpisy.”

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zdkona o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist, ve vSech mluvnickych formach a podobach.”

1.1.2.3 Pod-¢lanek 1.1.2.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel” je totoZny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisu, ve vsech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) oznacenou (é) jako Zhotovitel v Pfiloze k
nabidce a ve Smlouvé o dilo podepsané Stranami, a pravni nastupce této osoby nebo osob.”

1.1.2.8 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Podzhotovitel“ je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve vSsech mluvnickych formach a
podobach.”

1.1.3

Data, zkousky, lhlty a dokonceni

1.1.3.6 Pod-¢lanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zkousky po dokonceni“ znamenaji zkousky (pokud néjaké jsou), které jsou obsazeny ve Smlouvé a provedeny v souladu s
Technickou specifikaci poté, co jsou Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) prevzaty Objednatelem.”

1.1.3.8 Pod-¢lanek 1.1.3.8 je odstranén.



1.1.3.10 Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.3.10:

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro ucely
uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze k nabidce (se viemi
prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 8.13 [ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni postupného
zdvazného milnikul]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze k nabidce.”

1.14

Penize a platby

1.1.4.3 Pod-clanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Naklady” jsou vSechny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné, hospodarné a efektivné vynaloZené
Zhotovitelem, at jiZ na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vak zisk.”

1.1.4.10 Pod-¢lanek 1.1.4.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Cena provizorni polozky” znamena cenu (je-li jakd), ktera je jako provizorni polozka uvedena ve Smlouvé o dilo, za
provedeni néjaké casti praci nebo za doddvku technologického zafizeni, materidlu nebo sluzeb podle ¢lanku 13.5
(Provizorni polozky).“

1.1.4.11 Pod-¢lanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Faktura” je dariovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.”

1.1.4.13 Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.4.13:

,Zaruka za odstranéni vad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.25 (Zdruka za odstranéni vad).”

1.1.6

Dalsi definice

1.1.6.10 Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.10:

,Predcasné uzivani“ znamena casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich uplnym dokonéenim na zakladé
pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na Zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni
stavebniho zdkona. Prdva a povinnosti Stran souvisejici s pred¢asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou upraveny predevsim
v Pod-¢lanku 10.5 (Predc¢asné uzZivani).”

1.1.6.11 Pfiddva se novy Pod-¢lanek 1.1.6.11:

, PFistupové cesty” jsou komunikace, které napojuji Stavenisté na sit vefejné pristupnych pozemnich komunikaci, neni-li v
Pfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich téchto Zvlastnich podminek, Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech
tvoricich Smlouvu uvedeno jinak.”

1.1.6.12 Pridava se novy Pod-Clanek 1.1.6.12:

,Ménéprace” znamenaji zménu, jejichz disledkem je neprovedené plnéni odpovidajici urcité poloZce ve Vykazu vymér,
nebo jeho provedeni v mensim rozsahu, nez je uvedeno ve Vykazu vymér.

1.2

Vyklad

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:

,»(e) pocitani ¢asu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku;

(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,,ptfiméreny zisk” je ptfimérenym ziskem 2% Naklad(.”

1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-¢lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny ndsledujicim znénim:
,Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt Formular, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.”

1.7

Postoupeni

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,2adna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoli vyhodu nebo prospéch z ni
vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasledujicich pfipad(:

a) Objednatel je opravnén kdykoli neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci vlastniky nebo majetkové
spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci (v podobé napfiklad stavebnich objektd) ¢i jinych casti Dila veskera nebo
jednotlivd prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo ¢asti Dila véetné prav Objednatele
vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda takovd prava Objednatel vici
Zhotoviteli jiz ma nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel udéluje vyslovny souhlas s postoupenim prav
Objednatele podle predchazejici véty; a

b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji ¢asti dojde po pfedchozim pisemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnymi a
ucinnymi Pravnimi predpisy.”



1.8

Péce o dokumenty a jejich dodani

V prvni vété tretiho odstavce Pod-Clanku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci” vklada zavorka s textem ,(lze i v
elektronické podobé)”.

Za tteti odstavec Pod-¢lanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

»Vykresy a vSechny doklady tykajici se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie budou k dispozici téz
pfislusnému stavebnimu uradu pfi vykonu jeho pravomoci podle stavebniho zakona. K dispozici bude rovnéz Stavebni
denik vedeny Zhotovitelem podle zvlastnich predpis(.”

1.10

Uzivani dokument(l zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-¢lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec d) nasledujiciho znéni:

»d) umoZniovat udéleni podlicence.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

,Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a predat Objednateli vSsechny verze zdrojového kédu softwaru, ktery je
podle Smlouvy soucasti Dila, a s nim souvisejici vyvojové i uZivatelské dokumentace. Objednatel je opravnén predany
zdrojovy kod tohoto softwaru volné vyuzit v rozsahu, ktery je nezbytny k zajisténi provedeni, provozu, udrzby anebo
oprav Dila a dalSich technologickych systém( Objednatele, které na Dilo navazuji, jakoZ i k vykonu vsSech dalSich
opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestlize bude splnéna alespon jedna z ndsledujicich
podminek:

(i) dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v Upadku;

(iii) ve stanovené dobé, jinak v dobé primérené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoli vadu pocitacového programu Ci
softwaru, k jejimuZ odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel zacne v souladu se Smlouvou uZivat Dilo. Zdrojovy kéd bude po prezkouseni pfislusné verze uréenymi
zastupci obou Stran uloZen ve schrance nebo obdlce, ktera bude do doby opravnéného uziti zdrojového kodu
Objednatelem zapeceténa zplsobem umoziujicim objektivné ovéfit neporusenost jejiho uzavreni.”

Objednatel

2.1

Pravo pfistupu na stavenisté

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 2.1 se vkladda nasledujici odstavec:

»Stavenisté musi byt predano zapisem podepsanym obéma Stranami Smlouvy. V zadpise se uvede, Ze Zhotovitel Stavenisté
prejima, jsou mu znamy podminky jeho uZivani a je si védom vsech dusledkd vyplyvajicich z nedodrieni hranic

X

Stavenisté.

2.3
Personal objednatele
V Pod-odstavci (b) se text ,,(a), (b) a (c)“ odstrarnuje a nahrazuje textem ,,(a) az (e)“.

2.4

Zajisténi financovani objednatelem

Pod-clanek 2.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Objednatel musi do 28 dnl po obdrZeni pozadavku Zhotovitele predloZit pfiméreny dlikaz o tom, Ze je zajisténo
financovani, které umozni Objednateli zaplatit Smluvni cenu (jak je v daném ¢ase odhadovédna) v souladu s Clankem
14 (Smluvni cena a platebni podminky).

Dostatecnym dikazem o zajisténi financovani Objednatelem je:

a) zarazeni stavby do schvéleného rozpoctu staveb financovanych z programu Interreg V-A Ceska republika - Polsko nebo
jiného dotacniho programu nebo ze statniho rozpoctu nebo z rozpoctu Kralovéhradeckého kraje nebo

b) zarazeni stavby do programu financovani (spolufinancovani) dopravni infrastruktury z prostfedkl mezindrodnich
financ¢nich instituci, fondd, program( apod. a uzavieni pfislusnych smluv.

Jestlize Objednatel zamysli, Ze udéla jakoukoli podstatnou zménu, ktera se tyka zajisténi financovani, musi dat Objednatel
Zhotoviteli oznameni s podrobnymi udaji.



Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Za tteti odstavec Pod-¢lanku 3.1 se vklada nasledujici odstavec:

,Spravce stavby ziska zvlastni souhlas Objednatele, neZ pristoupi ke kroklim podle nasledujicich Pod-¢lankl téchto
Podminek:

a) 13.2 (Ndvrh na zlepseni) v pripadé Variaci, které maji vliv na Pfijatou smluvni ¢astku;

b) 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) nebo 8.13 (ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni
postupného zdvazného milniku), bude-li Pod-¢lanku 8.13 uzito.”

3.3

Pokyny spravce stavby

Na konec Pod-¢lanku 3.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Pisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je mozné provést zapisem do Stavebniho deniku.”

3.4
Vyména sprdvce stavby
V Pod-¢lanku 3.4 se text ,42 dnU” odstranuje a nahrazuje se textem ,, 14 dn(i“.

3.6

Kontrolni dny

Pridava se novy Pod-Clanek 3.6 (Kontrolni dny):

,Spravce stavby je opravnén svoldvat kontrolni dny za Gcelem pfrijeti opatieni pro dalsi prace na Dile. Zastupce zhotovitele
se téchto kontrolnich dnd musi Ucastnit. Spravce stavby musi zaznamenat zaleZitosti projednavané na kontrolnim dnu a
musi poskytnout kopie zaznamu ucastnikim kontrolniho dne. V zaznamu musi byt uvedena odpovédnost za veskeré
kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni kontrolni den musi Spravce stavby svolat do 14 dnd po Datu
zahajeni praci.”

3.7

Registr rizik

Pridava se novy Pod-Clanek 3.7 (Registr rizik):

,Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schlizku za Gcelem snizeni rizika,
aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo potencialni problém, ktery ma vliv na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro
dokondeni. Schlizky se musi G¢astnit Zhotovitel a Spravce stavby. Jakykoli takovy problém musi byt zaznamenan Spravcem
stavby do registru rizik, ktery musi Spravce stavby vést a aktualizovat. Na schizce ke sniZeni rizika musi byt v souladu se
Smlouvou dohodnut postup vedouci ke snizeni vlivu problému na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonceni. Cilem
tohoto Pod-c¢lanku je spole¢né najit optimalni feSeni a Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni
vynaloZit maximalni usili.”

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 4.1 se pridavaji nasledujici slova:

,Zhotovitel ani osoby jim ovladané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.”

Na konci tretiho odstavce Pod-¢lanku 4.1 se odstranuje tecka a pridavaji se nasledujici slova:

»ledaZe se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovida za vSechny vady a
nasledky vadné realizacni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl k jejimu vypracovani podle Smlouvy povinen. Ustanoveni
§ 2630 obcanského zékoniku neni dotéeno.”

Pod-odstavec (d) se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

,(d) pred zahajenim Pfejimacich zkousek musi Zhotovitel:

(i) predlozit Spravci stavby , Dokumentaci skute¢ného provedeni” a dale veskeré prirucky, navody a manualy provozu,
udrzby, servisu a uzivani a provozni rady ke vSsem technologickym objektlim a celkiim v souladu s Technickou specifikaci
dostatecné podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a
opravovat; a

(ii) zaskolit Personal objednatele nebo treti osobu uréenou Objednatelem v odborném zachdazeni, zejména provozu a
udrzbé, s technologickymi objekty a celky tvoficimi soucast Dila.



Dilo neni povaZzovano za dokoncené pro ucely prevzeti podle Pod-¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci), dokud nebudou
dokumenty uvedené pod bodem (i) pfedany Spravci stavby a nebudou dokoncena vSechna potrebna skoleni podle bodu
(ii).”

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pridavaji nasledujici odstavce:

,Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit Stavbu informacni tabuli k oznaceni Stavby dle
pokynu Objednatele (s uvedenim loga poskytovatele financnich prostfedkl), se zapracovanim identifikacnich udajl
uvedenych ve Stitku o povoleni Stavby a rovnéZ naleZitosti pro oznameni zahdjeni praci oblastnimu inspektordtu prace
podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to podle vzoru pfedaného mu k tomuto Gcéelu Objednatelem (Generator povinné publicity
je dostupny na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/. V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani Stavby z prostfedk( EU
bude informacni tabule upravena podle pokyni Objednatele tak, aby odpovidala poZadavkim Evropské komise pro
publicitu u takto spolufinancovanych staveb.

Zhotovitel je povinen informacni tabuli udriovat v itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do doby
dokonéeni Dila.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zavaznymi poZadavky a podminkami pfipadné
stanovenymi ze strany spravnich orgdnd, véetné zejména zavaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym
uzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pripadnymi verejnopravnimi
smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.”

4.2

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-clanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své ndklady ziskat ZajiSténi splnéni smlouvy ve formé bankovni zaruky a ve vysi uvedené v Pfiloze k
nabidce. Jestlize v Priloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli nejpozdéji do 14 dnl po uzavieni Smlouvy nebo k Datu zahajeni praci
podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit
formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt uc¢inna nejpozdéji v den jejiho predani
Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a ucinnd, dokud neprovede a nedokon¢i Dilo a nepfeda
Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.25 (Zdruka za odstranéni vad). Pokud podminky bankovni zaruky
specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrieni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a
nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl pred datem ukonceni platnosti bankovni zaruky, potom
Zhotovitel podle toho musi rozsitit platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku za
odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zdruky pouze na ¢astky, ke kterym je Objednatel oprdvnén podle Smlouvy v
pfipadé, Ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé
mUZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo
uréena podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i fizeni) do 42 dnil po dohodé
nebo urceni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 21 dnl po tom, co obdrZel oznameni Objednatele poZadujici
napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 15.2 (Odstoupeni objednatelem).

Objednatel neni povinen uplatnit prdva na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi Zhotovitele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé povinnosti nahrady skody a v pfipadé
ztrat a vydajl (véetné poplatkl a vydaji na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku z bankovni zaruky v rozsahu, v
kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dni poté, co obdrzel kopii Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo
posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za odstranéni vad, pficemz obé tyto skute¢nosti musi nastat.
Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financ¢ni prostredky na prvni vyzvu a bez
namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit veskeré kroky
nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném
rozsahu odpovidat podminkdam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit viici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Priloze k nabidce za kazdy den
prodleni Zhotovitele s pfedanim Objednateli této bankovni zaruky za zajisténi spInéni smlouvy v souladu se Smlouvou.“


https://publicita.dotaceeu.cz/

4.4

Podzhotovitelé

V Pod-¢lanku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text ,,28 dnd“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,,21 dna“.

Na konec Pod-¢lanku 4.4 se pridava nasledujici odstavec:

»V pfipadé poruseni jakékoli z vySe uvedenych povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu v souladu s Pod-
¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu) a bezodkladné zjednat napravu.”

4.6

Spoluprace

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-Clanku 4.6 se pridavaji nasledujici slova:

,priemz specifikace pozadavkd Objednatele k zajisténi vhodnych podminek podle tohoto odstavce je uvedena ve Vykazu
vymér nebo v Technické specifikaci,”

Na konec Pod-¢lanku 4.6 se pfidava nasledujici odstavec:

»Zhotovitel se musi podrobit kontroldm ze strany Centra pro regionalni rozvoj Ceské republiky, Ministerstva pro mistni
rozvoj, Ministerstva financi, Statniho fondu dopravni infrastruktury, Evropského ucetniho dvora, Evropské komise,
Nejvysiiho kontrolniho Gfadu, auditniho organu, finanénich orgéni, platebniho a certifikaéniho organu, Ridiciho organu a
dalsich kontrolnich organ(i provadénym podle predpist Ceské republiky a predpisti Evropské unie, véetné organd
interniho auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musi poskytnout nezbytnou soucinnost pfi zajistovani veskerych
podkladli a idaji nutnych pro tyto kontroly. Zhotovitel musi uchovat viechny originalni dokumenty souvisejici s Dilem, za
predpokladu spolufinancovani akce z Evropské unie nebo jinych program(, minimalné do 31. 12. 2028.“

4.7

Vytycéeni

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi vytycit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyceni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se Stavbou a
docasnych zabor() podle hlavnich bod(, os a referencnich vysek uvedenych ve Smlouvé nebo ozndmenych Spravcem
stavby. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢dasti Dila a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi,
vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnoveni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych
vytyCovacich bod(, pokud budou v priibéhu provadéni Dila zniceny ¢i poskozeny.”

4.8

Bezpecnost prace

Na konec Pod-¢lanku 4.8 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je povinnosti Objednatele, neni-
li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt odpovédny zdstupce Zhotovitele
proskolen povérenym pracovnikem Objednatele v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést skoleni zaméstnancl
Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na pozemnich komunikacich za provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a Pravni predpisy, tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci a bezpecnosti technickych zatizeni a pokyny od povérenych pracovnikd Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpUsobilé a fadné proskolené v
predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na pracovistich. Zastupce
zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a naopak.

5) V pripadé pracovniho uUrazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat zaznam o pracovnim urazu vedouci
zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prislusnymi dalSimi Pravnimi predpisy.

6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo
pfi plnéni zavazkd ze Smlouvy poufZito.

7) Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na zakladé vysledk( kontrol a
revizi jsou schopny bezpecného provozu.

Poruseni predpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisi o bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a mdzZe byt sankcionovano v souladu s Pod-
¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”



4.9

Zajisténi kvality

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi do zahajeni praci predlozit Spravci stavby doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude zabezpecdovat jakostni
pozadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Sprdvce stavby je opravnén podrobit
jakykoliv aspekt systému prezkoumadni. V pfipadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v
souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.15

Pristupové cesty

Na konec Pod-¢lanku 4.15 se pfidava ndasledujici ustanoveni:

»Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli v zakresu i popisu vSechny Pfistupové cesty na Stavenisté, které bude vyuZivat k
napojeni na sit vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci véetné dokladu o projednani téchto Pfistupovych cest (je-li
takové projedndni nutné) s pfislusSnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pred jejich pouZitim pro
potieby Zhotovitele, resp. Podzhotovitel(.

Zhotovitel je povinen predat v zakresu i popisu také vSechny verejné pristupné pozemni komunikace, které bude vyuzivat
v souvislosti s provadénim Dila, véetné dokladu o projednani uZiti téchto verejné pristupnych komunikaci (je-li takovéto
projednani nutné) s prisluSnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pred jejich pouZitim pro potieby
Zhotovitele, resp. Podzhotovitell. Tyto vefejné pristupné pozemni komunikace se nepovazuji za Pfistupové cesty, pokud
za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaceny v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich soucast
Smlouvy. V pfipadé zvlastniho uzivani vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci Zhotovitelem podle zdkona o
pozemnich komunikacich se ma za to, Ze takovato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na predchozi vétu.
Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zplsobi v souvislosti s provadénim
Dila, a to bez pratah(, nejpozdéji vsak do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poskozeni vefejné ptistupnych pozemnich komunikaci stavenistni
dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro prepravu Materidll upfednostnit vyuZiti Pfistupovych cest
pred verejné pristupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuzivat verejné pristupné pozemni komunikace,
jejichz stavebné-technicky stav neodpovidd mozZnosti vedeni stavenistni dopravy. Zajisténi odpovidajiciho stavebné-
technického stavu verejné pfistupnych pozemnich komunikaci pro vedeni stavenistni dopravy je povinnosti Zhotovitele.

V pripadé jejich uzivani Zhotovitelem v rozporu s jejich technickymi parametry, stavebnim stavem a dopravné technickym
stavem komunikace nese veskeré zavazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit
pasportizaci vSech verejné pristupnych pozemnich komunikaci pred zahajenim a po ukonceni jejich pouzivani.

Poruseni povinnosti podle tohoto Pod-¢lanku se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a mizZe byt
sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.22

Zabezpeceni stavenisté

Na konec pod-odstavce (b) Pod-clanku 4.22 se pridavaji nasledujici slova:
,a ha opravnéné uredni osoby.”

4.23

Cinnost zhotovitele na stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 4.23 se pfidavaji nasledujici slova:

,Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k
tomu je opravnén Objednatel (napf. ndjemni smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku nebo smlouvou o pravu provést
stavbu). Jestlize Zhotovitel bude mit v imyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor Stavby, které je v souladu se Smlouvou
povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(i) tento svlij zdmér pfedem projednat se véemi dotenymi spravnimi organy, vlastniky a uZivateli pozemka a

(ii) ziskat veskerd potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prdva umoznujici Zhotovitelem zamyslené prekroceni
pfislusnych trvalych nebo docasnych zabord.

Odpovédnost za neoprdavnéné prekroceni trvalého nebo docasného zdboru (véetné zejména odpovédnosti za Skodu
vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vylu¢né Zhotovitel.”

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 4.23 se vklada nasledujici odstavec:

,Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpadl podle zdkona o odpadech a je
povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o
odpadech a zplsobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou ptislusnymi Pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a
zpUsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.”



Na konec Pod-¢lanku 4.23 se pridava nasledujici ustanoveni:
Poruseni povinnosti se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a miZe byt sankcionovano v souladu
s Pod-¢lankem 4.28 pism. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).

4.24

Archeologické a dalsi ndlezy na stavenisti

Pod-Clanek 4.24 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Na zékladé § 176 zakona €. 183/2006 Sh. (Stavebni zékon) v platném znéni zhotovitel zajisti za stavebnika archeologicky
dohled u organizace ze soupisu opravnénych organizaci vydaného Archeologickym ustavem AV CR. Této organizaci je
povinen 10 dni pred zahajenim vykopovych praci ozndmit termin zahdjeni. Pokud dojde k nalezim a bude nafizen
,Zachranny archeologicky vyzkum®, uzavie s opravnénou organizaci smlouvu a poskytne soucinnost dle zakona ¢. 20/1987
Sb. (O statni pamatkové péci) v platném znéni.

4.25

Zaruka za odstranéni vad

Pridava se novy Pod-clanek 4.25 (Zdruka za odstranéni vad):

»,Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze k nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce
neni uvedena castka, tento Pod-¢lanek se nepoufzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnG poté, co obdrZel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo
posledni Sekce a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana pravnickou osobou
z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je soucdsti zaddvaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a Gc¢inna do konce uplynuti vSech Zarucnich dob, véetné
jejich pripadnych prodlouzeni, nebo dokud Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace
uvedené v Potvrzeni o prevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle toho, kterd okolnost nastane pozdéji. Pokud
podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dna pred
datem ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou
vSechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit ndrok ze Zaruky za odstranéni vad pouze na castky, ke kterym je Objednatel opravnén podle
Smlouvy v pfipadé, Ze:

a) Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano v predchazejicim odstavci; za téchto
okolnosti mizZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo
uréena podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i fizeni) do 42 dnil po dohodé
nebo urceni,

c) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni o prevzeti v pfimérfené dobé podle
pokynl Spravce stavby a neodstrani vadu do 42 dnU poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZzadovano
odstranéni vady.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé povinnosti nahrady skody a v pfipadé
ztrat a vydajl (vCetné poplatk( a vydajd na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku ze Zaruky za odstranéni vad v
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude oprdavnén Cerpat ze Zaruky za odstranéni vad finan¢ni prostfedky na
prvni vyzvu a bez ndmitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V ptipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit veskeré
kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v
maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonceni data jeji platnosti za predpokladu, Ze
vsechny vady byly odstranény.”

4.26

Kontrolni prohlidky stavby

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.26 (Kontrolni prohlidky stavby):

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnli predem nahlasit Spravci stavby provedeni praci odpovidajicich fazim vystavby
uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni kontrolnich prohlidek Stavby podle stavebniho zakona, podle dohody
se Spravcem stavby k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich prohlidek se
zUcastnit.”



4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu

Pridava se novy Pod-Clanek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu):

,Obdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny ¢i nespravny pokyn, je povinen
Sprdvce stavby bez zbytec¢ného odkladu poté, kdy nevhodnost véci ¢i nevhodnost nebo nespravnost pokynu zjistil nebo
pfi vynaloZeni potfebné péce zjistit mohl a mél, upozornit na jejich nevhodnost ¢i nespravnost. Zhotovitel se nemuze
zprostit odpovédnosti za pouziti nevhodné véci ¢i postupu podle nevhodného &i nespravného pokynu, jestlize radné a
v€as nesplni svou povinnost podle prvni véty.

Trva-li Spravce stavby i pres upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postupu podle nevhodného ¢i
nespravného pokynu, mlze Zhotovitel po Spravci stavby Zadat, aby svlj poZadavek na pouZiti této véci nebo postupu
podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepouzije.”

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu):

,Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Ptiloze k nabidce, jestlize:

a) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-¢lanku 4.30 (Podminky pro zménu
podzhotovitele) nebo podle Pod-clanku 6.9 (Persondl zhotovitele);

b) Zhotovitel porusi obecné zdvazné pravni predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nebo povinnost
stanovenou zejména Pod-¢lankem 4.8 (Bezpecnost prdce) nebo Pod-Clankem 6.7 (Ochrana zdravi a bezpecnost pfi prdci);
c) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.9 (Zajisténi kvality);

d) Zhotovitel se dostane do prodleni se splnénim povinnosti podle Pod-¢lanku 4.15 (Pfistupové cesty);

e) Zhotovitel nesplni postupny zdvazny milnik podle Pod-Clanku 4.29 (Postupné zdvazné milniky) uvedeny v Pfiloze k
nabidce;

f) Zhotovitel nedodrzi Ihity (a dalsi ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu
podle Pod-¢lanku 4.31 (Pokyny a pfikazy pri omezeni provozu na pozemnich komunikacich);

g) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 8.3 (Harmonogram);

h) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem podle Pod-¢lanku 11.4 (Nedspésné
odstrariovani vady);

i) Zhotovitel nepredloZi na zakladé pokynu Objednatele nebo Spravce stavby ve stanoveném terminu nebo bude
v prodleni s uzavienim nebo udrzovanim v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 (Pojisténi);

j) v dalSich pripadech poruseni povinnosti stanovenych ve Smlouvé.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni
se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi castce.

Uplatnénim ndroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanikd povinnost Strany splnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.

Ujednanim smluvni pokuty neni doteno priavo Objednatele na nahradu Skody zpUsobené porusenim povinnosti
Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu prevysujicim ¢astku smluvni pokuty.

Smluvni pokuta je splatnd do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k uhradé smluvni pokuty obsahujici stru¢ny popis a
Casové urceni poruseni smluvni povinnosti, za néZz se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi ddle obsahovat informaci o
pozadovaném zpUsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit
Objednateli zakonny urok z prodleni z dluZné ¢astky smluvni pokuty za kaZzdy zapocaty den prodleni.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy, véetné
smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé Pod-¢lanku 8.7 (Smluvni pokuta za zpoZdéni), nepresahne Castku
uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

4.29
NEPOUZIJE SE

4.30

Podminky pro zménu podzhotovitele

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.30 (Podminky pro zménu podzhotovitele):

,Jestlize z objektivnich dlivodl neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazal
kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dni tuto
skutec¢nost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dlvodd. Do 10 pracovnich dnl od oznameni shora
uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni
kvalifikace v plném rozsahu, pficemz prislusny kvalifikaéni pfedpoklad miZe prokdzat sam Zhotovitel, nebo jej mize
prokazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele.



V pripadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost
zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

431

Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich

Pridava se novy Pod-Clanek 4.31 (Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich):

»Zhotovitel je povinen dodrzet IhGty a dalSi ¢asova urceni a fidit se pokyny a pfikazy jemu stanovenymi v rozhodnuti
pfislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢aste¢nd nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za ucelem
provadéni Dila. Zhotovitel musi vidy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznaceni a doba
trvani uzavirky co nejméné omezovala uZivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani pozemnich
komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.
Jestlize Zhotovitel nedodrizi In(ity a dalsi casova urceni jemu stanovené v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu,
a to z jakéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti
smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

Pracovnici a délnici

6.2
Mzdové tarify a pracovni podminky
Pod-Clanek 6.2 je odstranén bez nahrady.

6.3
Osoby ve sluzbé objednateli
Na konec odstavce Pod-¢lanku 6.3 se pridavaji nasledujici slova: ,,nebo Spravce stavby”

6.5

Pracovni doba

Pod-¢lanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv ¢asového omezeni, ledaze Smlouva, platné a ucinné Pravni
predpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby odlvodnéné uréi svym pokynem jinak.“

6.6
Zazemi pro pracovniky nebo délniky
Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 6.6 se pridavaji nasledujici slova: ,nebo ve Vykazu vymér.”

6.7

Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Zhotovitel musi zajistit dodrzovani podminek z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle zakoniku prace,
zédkona €. 309/2006 Sb. a souvisejicich provadécich predpisl, véetné:

a) plnéni zdkonnych pozadavk tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zatizeni,

b) plnéni pozadavkil na bezpecny provoz a pouZivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

c) zavedeni systému poZarni ochrany podle pfislusnych Pravnich predpisd,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zdkona o odpadech,

e) plnéni pozadavkd zakona o chemickych latkach a chemickych pripravcich,

f) plnéni pozadavkd v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky
(mj. zpracovani dopravné-provoznich radu) a plnéni pozadavkd norem ADR pfi prepravé nebezpecnych véci.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plisobenim.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména ve vztahu ke koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
Stavenisti (byl-li Objednatelem urcen).

Dale je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pUsobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(i) k dodrZovani predpist v bezpeénosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouZivat osobni ochranné prostredky, technické
zafizeni, pristroje a naradi splnujici poZzadavky zvlastnich predpis,

(ii) k povinnosti 5 dnll pred prevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o viech okolnostech, které by mohly vést ke
zvyseni rizika ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi jinych pracovnikd.

Neplnéni vyse uvedenych povinnosti se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muZe byt
sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”
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6.9

Personal zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.9 se pridava nasledujici odstavec:

»Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provddéni Dila a vybrané &innosti ve vystavbé zabezpedit fyzickymi
osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti podle zvlastnich predpisi a to v poctu, o zkuSenostech a
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zaddvacich podminkach vefejné zakdzky na
provedeni Dila.

Jestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazal
kvalifikaci prostfednictvim osob dle pfedchazejiciho odstavce témito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl
tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd od oznameni
shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli potfebné dokumenty prokazujici
splnéni kvalifikace v pIném rozsahu.

Poruseni povinnosti podle tohoto Pod-¢lanku se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a mlze byt
sankcionovéno s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

6.10

Zaznamy o personalu a vybaveni zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.10 se pridava nasledujici odstavec:

Na Zadost Spravce stavby preda Zhotovitel seznam technického personalu, pfipadné vsech pracovnikd, které na stavbé
zaméstnava.

Technologické zarizeni, materialy a remeslné zpracovani

7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 7.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Jestlize bude na zakladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjisténa jakdkoliv vada dila, za kterou Zhotovitel
odpovida, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni ndklady odstranit bezodkladné poté, co Objednatel
Zhotovitele s takto zjisSténou vadou seznami, a (B) nahradit Objednateli veskeré naklady vynaloZené Objednatelem v
souvislosti se zjistovanim pfislusné vady (v€etné zjistovani jeji povahy, rozsahu a pfi¢in), zejména naklady na provedeni
pfislusnych zkousek, kontrol, méreni, odbér( vzorkd apod. Konkrétni zplsob odstranéni zjisténé vady odsouhlasi v
souladu s ¢l. 11.1 (Dokonceni nedokoncenych praci a odstranéni vad) Objednatel. Nebude-li na zdkladé postupu
Objednatele podle pism. b) vySe zjisténa 7adna vada dila, za kterou Zhotovitel odpovida, ponese naklady spojené
postupem podle pism. b) vyse Objednatel.

7.4

Zkouseni

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 7.4 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Zkousky musi byt provedeny laboratofemi se zplsobilosti podle MP SJ-PK v zavislosti na ucelu zkousek.”

Zahajeni, zpozdéni a preruseni
8.1
Zahdjeni praci na dile
Pod-clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel nebo Sprévce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnl pfedem oznameni o Datu zahajeni praci.
Zhotovitel musi zacit s provadénim praci na Dile bezodkladné po Datu zahajeni praci a musi pak v pracich na Dile
postupovat s naleZitou rychlosti a bez zpozdéni.”

8.2

Doba pro dokonceni

Na konec Pod-¢lanku 8.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovaZzuje za dokoncené, pokud a dokud Zhotovitel nesplni podminky uvedené v pod-odstavcich (a) a (b) vyse,
pri¢emz stavebni prace dle pism. b) vySe budou provedeny ve Ih(ité dokonceni stavby.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s prevzetim Dila nebo Sekci (podle okolnosti)
Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci) a jeho dokoncenim tak, aby mohlo dojit k dokonceni Dila a
jeho prevzeti (v€etné Uspésného provedeni Prejimacich zkousek jsou-li néjaké) v Dobé pro dokonceni.
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Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Spravce stavby obdrzi veskeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod-¢lanku
4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma pred dokoncenim a prevzetim
Dila nebo Sekce obdrzet.

Pokud Zhotovitel nesplni tuto povinnost a v dlsledku toho nebude moci dojit k prevzeti podle Pod-¢lanku 10.1 (Prevzeti
dila a sekci) v Dobé pro dokonceni, nesplni svoji povinnost dokoncit Dilo nebo jeho Sekci (podle okolnosti) v Dobé pro
dokonéeni.

Zhotovitel musi dokoncit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za
podminek stavebniho zdkona béhem Doby pro uvedeni do provozu Dila nebo Sekce (podle okolnosti).”

8.3

Harmonogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

»a vcetné doby na pfipravu a predlozeni dokumentd a dokladl potiebnych pro prevzeti a dokonceni Dila nebo Sekci
(podle okolnosti) podle Pod-¢lanku 8.2,“

Pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 8.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,kazdou z téchto etap pro price kazdého z Podzhotovitelll (podle definice v Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelé),”

Za pod-odstavec (d) Pod-¢lanku 8.3 jsou pridany pod-odstavce nasledujiciho znéni:

,(e) harmonogram odevzdavani jednotlivych c¢asti realizaéni dokumentace stavby a harmonogram predavani
technologickych predpist a vyrobné technické dokumentace,

(f) smluvni hodnotu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila podle Smlouvy.”

V predposlednim odstavci Pod-¢lanku 8.3 jsou mezi slova ,pfedpokladaného vlivu“ vlozena slova ,,Casového i finanéniho”.
Na konec posledniho odstavce Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

,V pfipadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

8.6

Mira postupu praci

Na konec pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.6 jsou ptidana nasledujici slova pred slovo ,,anebo”:

»,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 8.6 jsou slova ,,s ndhradou $kody“ odstranéna a nahrazena slovy ,,se smluvni pokutou”.

8.7

Nahrada Skody za zpoZdéni

Pod-Clanek 8.7 je odstranén véetné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

»Smluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-¢lanku 8.2 (Doba pro dokonceni), musi Zhotovitel podle Pod-¢lanku 2.5
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnéni zavazku Objednateli smluvni pokutu za zpoZdéni. Tato smluvni pokuta za
zpoZdéni je ¢astka stanovena v Priloze k nabidce, ktera musi byt zaplacena za kazdy den, ktery uplyne od konce pfislusné
Doby pro dokonceni do data stanoveného v Potvrzeni o prevzeti. Avsak celkova Castka zpUsobila k platbé podle tohoto
Pod-clanku nesmi prekrocit maximalni hodnotu smluvni pokuty za zpozdéni (je-li takovd) stanovenou v Priloze k nabidce.
Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zdvazku dokoncit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti, zadvazku nebo
odpovédnosti, které mize mit podle Smlouvy, zejména povinnosti k nahradé skody.”

8.11

Dlouhodobé preruseni

V prvni vété Pod-Clanku 8.11 se text ,,84 dn(i“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,42 dn(”.

V Pod-¢lanku 8.11 se za treti vétu vklada nasledujici véta:

,Pfi omezeni rozsahu praci se vsak nesmi jednat o podstatnou zménu prav a povinnosti vymezenych v § 222 odst. 3
Zakona o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd.”

8.13
NEPOUZIJE SE

Prevzeti objednatelem

10.1

Prevzeti dila a sekci

Na konci prvniho odstavce Pod-¢lanku 10.1 jsou odstranéna slova ,,Dila nebo se ma za to, Ze bylo vyddno v souladu s timto
Pod-¢lankem” a jsou nahrazena nasledujicim znénim: ,na Dilo.”
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Posledni odstavec Pod-¢lanku 10.1 je odstranén.

10.2

Prevzeti Casti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-¢lanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Objednatel nesmi uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadQ, Ze jde o docCasné opatfeni podle Pod-¢lanku 10.5 (Predc¢asné
uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou) pokud a dokud Spravce stavby nevydal Potvrzeni o prevzeti na tuto ¢ast.
Pokud Objednatel uZiva jakoukoli ¢ast Dila prfed vydanim Potvrzeni o prevzeti, postupuje se podle Pod-¢lanku 10.5
(Predcasné uZivani).”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 10.2 jsou ve vSech pripadech a mluvnickych padech slova ,nahrada skody” nahrazena
slovy ,,smluvni pokuta“.

10.3

Prekazky pfi prejimacich zkouskach

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,JestliZe je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkousek z diivodd, za néZ nese odpovédnost Objednatel, po vice
nez 14 dnd od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pripraven k provedeni Prejimacich zkousek,

nebo

(i) kdy bylo Zhotoviteli doru¢eno ozndmeni o terminu provadéni Prejimacich zkousek, pokud nastalo pozdéji nez datum
uvedené pod bodem (i) shora,

a jestliZze Zhotoviteli proto vznikne zpoZdéni anebo Naklady v disledku opozdéni v provedeni Pfejimacich zkousek, musi

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a

(i) je opravnén podle Pod-c¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpoZdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpozdéno podle Pod-clanku 8.4
(ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus pfirazky pfiméreného zisku, které se zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto ozndmeni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 (Urceni), aby tyto zéleZitosti
dohodl nebo urcil.

V pripadé nékterych druhl Prejimacich zkousek mlze byt v Technické specifikaci stanovena odliSnd doba neZ doba
uvedena v prvni vété tohoto Pod-¢lanku.”

10.5

Pfedcasné uzivani

Pfidava se novy Pod-c¢lanek 10.5 (Predcasné uzZivani):

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou soucinnost potfebnou k tomu, aby Dilo nebo Sekce (podle
okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-¢lanku 1.1.3.10. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména
povinen:

a) uzavrit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predéasném uzivani, ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas
Zhotovitele s PredCasnym uzivanim a (ii) popfipadé podminky Predcasného uZivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle Pod-¢lanku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (véetné zejména Udaju urcujicich polohu
defini¢niho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych obsahovych nalezitosti Zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pfed¢asnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym
dokoncenim;

c) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusSnym stavebnim uUradem rozhodujicim o vydani povoleni k
Predcasnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani Zadosti o Pfedcasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovédnost za vady

11.1

Dokonceni nedokoncenych praci a odstrafiovani vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstrariuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstranuje ¢arka a nahrazuje se pismenem ,,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujiciho znéni:

,»(c) predat veskeré vyse uvedené prace protokolarné Objednateli (nebo jeho zastupci).
Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidavd novy odstavec nasledujiciho znéni:

“«
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,Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to moZzné po oznameni vady oznamit, jakym zpldsobem zamysli vadu
Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady musi odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmi byt bez zavazného
dlvodu zdrZovan nebo zpozdovan.”

11.2

Naklady na odstrarfiovani vad

Posledni odstavec Pod-¢lanku 11.2 je odstranén a nahrazen ndsledujicim znénim:

novych praci a uzavieni smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedeni postupem podle zdkona o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucdinnost a zejména
predlozit navrh na provedeni novych praci. Zhotovitel se déle v pripadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, nebudou splnény zde uvedené zdkonné podminky a Objednatel rozhodne o
nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout
dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.”

11.3
ProdlouzZeni zarucni doby
V posledni vété prvniho odstavce Pod-¢lanku 11.3 jsou slova ,,0 vic nez dva roky“ nahrazena slovy ,,0 vic nez pét let”.
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Neuspésné odstranovani vady

Na konec Pod-¢lanku 11.4 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

,Jestlize Zhotovitel do data oznameného podle prvniho odstavce tohoto Pod-clanku vadu nebo poskozeni neodstrani,
vznikd Objednateli narok na zaplaceni smluvni pokuty v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit
objednateli smluvni pokutu).”

11.7

Pravo na pfistup

V Pod-€¢lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vyddno Potvrzeni o splnéni smlouvy,” a jsou nahrazena slovy:
,Dokud neskoncila platnost Zaruky za odstranéni vad,”.

11.9
Potvrzeni o splnéni smlouvy
Pod-¢lanek 11.9 je odstranén bez nahrady.

11.10

Nesplnéné zavazky

Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Po uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni vad musi kazda ze Stran zlstat odpovédna za splnéni jakéhokoli zavazku, ktery
v té dobé zlstal nesplnény. Smlouva je povaZovana za platnou a ucinnou pro ucely urceni povahy a rozsahu
neprovedenych zavazk(.”

11.11

Uklid stavenisté

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 11.11 jsou odstranéna slova ,,Po obdrzeni Potvrzeni o splnéni smlouvy” a jsou nahrazena
slovy: ,,Po uplynuti doby platnosti Zaruky za odstranéni vad”.

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

,Jestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dni po tom, co uplynula doba platnosti Zaruky za odstranéni vad,
mUZe Objednatel jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je poufZit jinak.”

Meéreni a ocenovani

12.1

Méreni dila

V Pod-¢lanku 12.1 se za druhy odstavec vklada nasledujici odstavec:

»Na kazdou jednotlivou polozku bude zhotovitel vést méfici zdznam, ktery bude obsahovat vypocet mnozstvi
k mési¢nimu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb. Méfici zaznam je veden a potvrzovan Sprdvcem stavby
prabéziné, original odevzda zhotovitel Spravci stavby po odsouhlaseni posledniho soupisu provedenych praci, dodavek a
sluzeb.”
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12.3

Ocenovani

Na konci prvniho odstavce se odstranuji slova ,,poloZzkové ceny” a nahrazuji se slovy ,,ceny polozky.”

V Pod-¢lanku 12.3 se odstranuji druhy, tfeti a tvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim ustanovenim:

»Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takova cena, kterd (v nasledujicim poradi priority):

(a) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této polozky) databaze
Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych ke
dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouZitym Expertnim cenam se nepfipocitava prirazka priméreného zisku ani
pfirazka vyrobni a spravni reZie, protoZze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt urcena Spravcem stavby podle Pod-¢lanku 3.5 na zdkladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfimérenych
pfimych nakladl polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Spravci stavby predloZit nejdfive, jak je to moZné po vzneseni
pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirazkou prfiméreného zisku ve vysi 2% pfimych naklad( pfislusné polozky, pfirdzkou
na vyrobni reZii ve vysi 5 % pfimych nakladl prislusné polozky a ptirazkou na spravni rezii ve vysi 5% primych nakladd
prislusné polozky. Tyto prirdzky se povaZzuji pro uUcely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové polozkové ceny, stanovené na zakladé Expertnich cen nebo kalkulaci podle predchozich pod-odstavcd (c) a (d),
nepodléhaji pravam v dlsledku zmén néklad(i, pokud se pouzije postup podle Pod-¢lanku 13.8.2 (Upravy cen v diisledku
zmén ndkladd jsou povoleny).”

12.4
Vypusténi prace
Pod-clanek 12.4 je odstranén bez nahrady.

Variace a Upravy

13.1

Pravo na variaci

Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pfiddva ndsledujici ustanoveni:

,Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zdkona o zaddavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpistl, a
postupovat v pripadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za Ucelem naplnéni poZadavkl zakona o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé, ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebnich praci a o jejich zadani ve smyslu zakona o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veskerou potfebnou soucinnost a
zejména predlozit na vyzvu Objednatele navrh na provedeni praci za podminek, které budou odpovidat podminkdm
stanovenym pro provadéni Dila podle Smlouvy a poZadavkiim Objednatele. Zhotovitelem navrzena cena za provedeni
dodatecnych praci (resp. kterékoliv jejich ¢asti) bude stanovena postupem podle Pod-¢lanku 12.3 (Oceriovani).

Zhotovitel se v pripadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, nebudou
splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a
nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich
radnou realizaci.

JestliZze Zhotoviteli vznikne zpoZdéni anebo Naklady v pfi¢inné souvislosti s poskytovdnim soucinnosti jinému dodavateli,
musi dat Zhotovitel Spravci stavby ozndmeni a je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpoZdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpozdéno podle Pod-clanku 8.4
(ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus prirazky priméreného zisku, které se zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Sprdvce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 (Urceni), aby tyto zaleZitosti
dohodl nebo ur¢il.”

13.2

Navrh na zlepseni

Na konec Pod-¢lanku 13.2 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

Spravce stavby neni povinen navrh Zhotovitele akceptovat. Spravce stavby zejména nebude akceptovat navrh Zhotovitele,
pokud by pfijeti tohoto navrhu vedlo k podstatné zméné plvodnich podminek Smlouvy o dilo. Zhotovitel nesmi pred
rozhodnutim Sprdvce stavby o zménach dila odkladat provadeéni dila.

13.5
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Podminéné obnosy

Pod-clanek 13.5 je odstranén vcetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

Provizorni polozky

Kazda provizorni polozka bude pouzita, zcela nebo z¢asti, v souladu s pokyny Spravce stavby, a podle toho bude upravena
cena dila. Celkova suma vyplacend Zhotoviteli bude zahrnovat pouze ¢astky za praci, dodavky nebo sluzby, k nimz se
provizorni polozky vztahuji, podle pokynl Spravce stavby. Pro kazdou provizorni polozku muiZe Spravce stavby vydat
pokyn tykajici se:

a) prace, kterd ma byt vykonana (vcéetné technologického zafizeni, materidll nebo sluZeb, které maji byt dodany)
Zhotovitelem a ocenéna podle Pod-¢lanku 13.3 (Postup pfi variaci), a/nebo

b) technologickych zafizeni, materidl( nebo sluzeb, které ma Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je definovan
v ¢lanku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za néZ budou do ceny dila zahrnuty Zhotovitelem skutecné zaplacené (nebo
splatné) ¢astky.

Zhotovitel vystavi predbézné kalkulace, faktury, poukazy a uéty nebo potvrzenky v pisemné podobé, kdyz o to bude
Spravcem stavby pozadan.

13.8

Upravy v diisledku zmén nakladi

Pod-¢lanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Jakakoliv zména pfijaté ceny stavby nebo kterékoliv jeji soucasti (zejména jednotkovych cen jednotlivych poloZek
uvedenych ve Vykazu vymér z divodu pfipadné zmény nakladli zhotovitele v Case (napf. pfipadného rlstu cen pracovni
sily, pohonnych hmot, technického vybaveni apod.) je zcela vyloucena, a to jak ve vztahu k pracim podle Smlouvy o dilo,
tak ve vztahu k pfipadnym Vicepracim. MozZnost provedeni Upravy ceny dila v disledku zmény prava podle ¢lanku 13.7
(Upravy v disledku zmén prdva) tim neni dotéena.

13.9

Upresnovani projektové dokumentace pro provedeni stavby

Za Pod-¢lanek 13.8 se vklada novy Pod-¢lanek 13.9 nasledujiciho znéni:

»Zmény v mnozstvi jednotlivych poloZek vznikajici v disledku pouhého upfesniovani projektové dokumentace pro
provedeni stavby zpracovanim realiza¢ni dokumentace stavby, nebo odrazejici zjiStény skutecny stav na Stavenisti
rozdilny oproti stavu predpokldadanému v projektové dokumentaci pro provedeni stavby nejsou Variaci, ani provedenim
nové polozky oproti polozkdm uvedenym ve Vykazu vymeér.”

13.10

Ménéprace

Pfidava se novy Pod-Clanek 13.10 (Ménéprace):

»Jestlize se budou Zhotovitel nebo Spravce stavby domnivat, Ze k fadnému provedeni dila dle Smlouvy o dilo neni nutné
provést urcité prace (ménéprace), ozndmi to Objednateli. O neprovedeni urcitych praci je Spravce stavby opravnén
rozhodnout i z vlastniho podnétu a toto oznami Objednateli.

Pokud Spravce stavby rozhodne, Ze urcité prace nebudou provedeny, bude o tom proveden zapis do stavebniho deniku.
Soucasti tohoto zapisu bude rovnéz specifikace druhu a objemu praci, které Zhotovitel neni opravnén provést, a tomu
odpovidajici snizeni ceny dila.”

Smluvni cena a platebni podminky

14.1

Smluvni cena

V Pod-¢lanku 14.1 se odstranuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

,(d) Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvorficich Smlouvu stanoveno jinak, plati, Ze Zhotovitel
ocenil vSechny polozky Vykazu vymeér tak, Ze jiz zahrnuji naklady na potizeni realizacni dokumentace stavby a Zhotovitel
tedy nemad na Uhradu naklad( spojenych s pofizenim této dokumentace nad ramec ceny poloZzek ocenénych ve Vykazu
vymeér zadny ndrok.”

14.2

Zalohova platba

Pod-clanek 14.2 je odstranén bez nahrady.

14.3

Zadost o potvrzeni priibéiné platby
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Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.3 se odstranuji slova ,,, které musi obsahovat zpravu o postupu praci
béhem tohoto mésice v souladu s Pod-¢lankem 4.21 (Zprdvy o postupu praci)” a nahrazuiji se teckou.”

Na konec prvniho odstavce se pridava text nasledujiciho znéni:

,Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a zavéreénych plateb bude Zhotovitelem
preddvana na Formuldfich prfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen Spravci stavby pfedat Vyuctovani rovnéz
v elektronické podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.”

Pod-odstavec (c) se odstrariuje bez ndhrady.

Pod-odstavec (d) se odstrariuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,,Potvrzenich platby” vklada slovo , pribéziné”.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-¢lanku 14.4 se odstrafiuje druhy odstavec a nahrazuje se ndsledujicim ustanovenim:

,Jestlize Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musi Zhotovitel predloZit nezavazné odhady plateb, jejichZ splatnost
ocekava béhem kazdého mésice. Prvni odhad musi byt predloZzen do 7 dnl po Datu zahajeni praci. Revidované odhady
musi byt predkladany v mésic¢nych intervalech aZz do vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.”

14.5
Technologické zafizeni a materialy urc¢ené pro dilo
Pod-¢lanek 14.5 je odstranén bez nahrady.

14.6

Vydani potvrzeni prabézné platby

Za prvni odstavec Pod-c¢lanku 14.6 se vklada nasledujici text:

,Jestlize nékteré udaje uvedené ve Vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemUze
byt Spravcem stavby ovérena z divodu nedostatecnych podplrnych dokumentl, musi Spravce stavby tuto skutecnost
spolu s divody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni Vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k Vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predloZit Spravci stavby bez zbytecného odkladu nové Vyuctovani spolu se viemi podpUlrnymi
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat Objednateli Potvrzeni pribézné
platby, v némz je stanovena vyse prubézné platby, kterou Objednatel na zakladé Vyuctovani uhradi Zhotoviteli. Dnem
uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni Vyuctovani. Dafiovy doklad k prlibézné platbé Ize vystavit aZ
po odsouhlaseni Vyuctovani.”

Ve druhém odstavci se v zavorce odstraniuji slova ,,zadrzného a jinych”.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (a) odstranuje slovo ,,zadrZeny” a nahrazuje slovy ,,odecteny od ¢astky jinak splatné”.
Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (b) odstrariuje slovo ,zadrZzena” nahrazuje slovy ,,odectena od ¢astky jinak splatné”.

14.7

Platba

Pod-odstavce (a) az (c) Pod-¢lanku 14.7 se odstranuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

»(a) ¢astku potvrzenou v kazdém Potvrzeni priibézné platby do 30 dnll od data, kdy Spravci stavby bude dorucena faktura
Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni pribéziné platby, a

(b) Castku potvrzenou v Potvrzeni zavérecné platby do 30 dnd od data, kdy Spravci stavby bude dorucena faktura
Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavérecné platby.”

14.8

Zpozdéna platba

Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se odstranuji a nahrazuji se timto textem:

,Jestlize Zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s Pod-¢lankem 14.7 (Platba), je Zhotovitel opravnén k Ghradé smluvni
pokuty, ktera ¢ini 0,1 % za kazdy zapocaty den prodleni, a Grokd z prodleni v zakonné vysi (nejméné vsak 0,015%) z Castky
nezaplacené platby za kazdy kalendaini den obdobi zpozdéné platby.”

14.9
Platba zadrzného
Pod-clanek 14.9 se odstrarnuje bez nahrady.

14.10
Vyuctovani pfi dokonceni
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Pod-clanek 14.10 se odstranuje bez nahrady.

14.11

Zadost o potvrzeni zavéreéné platby

Text Pod-Clanku 14.11 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:

»Do 28 dnd po obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predlozZit Sest kopii Zavérecného
vyuctovani s podplrnymi dokumenty, které znazornuje:

(a) hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel je povinen Objednateli predat Zavérecné prohlaseni rovnéz v elektronické podobé ve formatu *.xml na
kompaktnim disku CD-R.

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize jejich
spravnost nemuZe byt Spravcem stavby ovérena z divodu nedostateénych podplrnych dokument(, musi Spravce stavby
tuto skuteénost oznamit spolu s dlivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni Zavérecného vyuctovani. V takovém pripadé se
(i) k Zavére¢nému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Spravci stavby bez zbytecného odkladu nové Zavérecné vyuctovani spolu se vsemi
podplrnymi dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat podle Pod-¢lanku
14.13 Objednateli Potvrzeni zavérecné platby. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni
Zavérecného vyuctovani. Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni Zavérec¢ného vyuctovani.
JestliZze v3ak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych zméndch ndvrhu zavérecného
vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Spravce stavby dorucit Objednateli (s kopii Zhotoviteli) Potvrzeni pribézné
platby na dohodnuté &asti navrhu zavéreéného vydétovani. Poté co je spor koneénym zplisobem vyfeseny podle Clanku
20 (Claimy, spory a rozhodci fizeni), musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predlozZit (s kopii Spravci stavby) Zavérecné
vyuctovani.”

14.13
Vydani potvrzeni zavérecné platby
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 14.13 se text ,28 dn(i“ odstrariuje a nahrazuje se textem ,, 14 dnd”“.

14.14

Skonceni odpovédnosti objednatele

Prvni odstavec Pod-¢lanku 14.14 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zadnou zéleZitost nebo véc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo
provadénim Dila mimo pfipad (a v takovém rozsahu), Ze Zhotovitel vyslovné zahrnul za timto Gcelem ¢&astku do
Zavérecného vyuctovani mimo zaleZitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.”

14.16

Fakturace

Pridava se novy Pod-clanek 14.16 (Fakturace):

Zhotovitel bude fakturovat cenu dila tak, aby faktury obsahovaly ucel fakturovanych castek a presné specifikovaly
jednotlivé uznatelné naklady. Na kazdé fakture bude uveden nazev stavby ,Zlepseni preshrani¢ni dostupnosti polsko —
Ceského prihranici v oblasti Stolovych hor 111/30315, 111/30317 Bezdékov nad Metuji — Machov — Machovska Lhota — statni
hranice, SO 102 — SO 105 Odvodnéni“ a registracni Cislo projektu (neni-li uvedeno, sdéli Spravce stavby), tak aby byla
jednoznacné patrna souvislost jednotlivych faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovadny bez zaokrouhlovani
(bez halérového vyrovnani fakturované castky).

Faktury budou vystavovany na Objednatele a predkladany prostfednictvim Spravce stavby na adrese UDRZBA SILNIC
Kralovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové nebo osobné Ing. Irena Vanéckova, oddéleni
pfipravy a realizace staveb Nachod, tel: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@uskhk.eu.

Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat vystaveni samostatnych faktur dle rGznych skupin nakladd, pfip. dalSich
poZzadavkud poskytovatele dotace.

Ukonceni smlouvy objednatelem

15.2
Odstoupeni objednatelem
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V pod-odstavci (a) prvniho odstavce Pod-c¢lanku 15.2 se za zavorku (Zajisténi splnéni smlouvy) vkladaji slova: ,,anebo Pod-
¢lankem 4.25 (Zdruka za odstranéni vad)“.

Pod-odstavec (e) zni:

,»(e) je-li rozhodnuto o jeho Upadku, o vstupu do likvidace, poptipadé dojde k jakémukoli Ukonu nebo udalosti, které maji
(podle pfislusnych Pravnich predpist) podobny Gcinek jako jakykoli z téchto ukond nebo udalosti, nebo”

Posledni véta Pod-odstavce (f) se odstrariuje a nahrazuje néasledujicim textem:

,Pobidky a odmény smérované Persondlu zhotovitele, resp. Podzhotovitellim, které jsou legdlni, vSak neopraviuji
k odstoupeni.”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

,»(g) nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifika¢ni dokumentaci zakazky na provedeni Dila
ani po uplynuti dodatecné primérené Ihlty, kterd mu byla stanovena Objednatelem ke splnéni pfislusnych podminek,

(h) v zadavacim fizeni na zadani zakdzky na provedeni Dila uvedl ve své Nabidce informace nebo doklady, které
neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek daného zadavaciho fizeni,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-clankem 4.4 (Podzhotovitelé) a

(j) za podminek stanovenych v obéanském zakoniku.”

Druhy odstavec Pod-¢lanku 15.2 zni:

,Pri jakékoli z téchto udélosti nebo okolnosti mizZe Objednatel po tom, co dd 14 dnl predem oznameni Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Stavenisté. V pripadé pod-odstavcl (e), (f) a (i) vSsak mlZe Objednatel
oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.”

Preruseni a ukonceni smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupeni zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-clanku 16.2. je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,(g) je-li rozhodnuto o Upadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli ikonu nebo udalosti,
které maji (podle pfislusnych Pravnich predpist) podobny ucinek jako jakykoli z téchto ukonl nebo udalosti.”

16.4
Platba pfi odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkladaji slova: ,nebo Zaruku za odstranéni vad.”.

Riziko a odpovédnost

17.1

Odskodnéni

Na konci posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se odstranuji slova: ,tak, jak je popsano v pod-odstavcich (d) (i), (ii) a (iii)
Pod-clanku 18.3 (Pajisténi pro pripad urazu osob a skod na majetku)”.

17.2

Péce zhotovitele o dilo

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 17.2 se odstranuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se ma za to, Ze je vydano podle Pod-
¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci))” a ,,(nebo se ma za to, Ze je vydano)“.

17.3

Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-¢lanku 17.3 se na konci odstranuje pismeno ,,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pismenem ,,a“.

Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):

,(i) ztraty a skody v dlsledku verejného provozu béhem Predc¢asného uzivani podle Pod-c¢lanku 10.5 (Pfedcasné uZivdni).”

17.5

Prava primyslového a jiného dusevniho vlastnictvi

Pfed prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se vklada nasledujici ustanoveni:

,17.5.1 Zhotovitel musi zajistit zachovani plného rozsahu prav z dusevniho vlastnictvi podle Smlouvy v pfipadé, ze dojde
ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé Smlouvy. V pfipadé, Ze by pro treti osobu, jez se v budoucnosti stane
majitelem Dila, nebylo z jakéhokoliv divodu mozné se domdhat prav podle predchozi véty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli
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na vyzvani této osoby v dobé, po kterou bude trvat ochrana prav z dusevniho vlastnictvi, uzavfit s touto osobou
(majitelem ¢i provozovatelem Dila) licenéni smlouvu za podminek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel timto poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuZivat v rdmci pouzivani a provozu
Dila pfislusny vynélez chranény patentem, a to ve vztahu ke viem vynalezim, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Pfehled
patentll, uZitnych vzorll a primyslovych vzor(“, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény
patentem podle pfislusnych ustanoveni Pravnich predpisd nebo jsou predmétem ekvivalentni ¢i obdobné pravni ochrany
podle zahrani¢nich pravnich fad a na Gzemi Ceské republiky poZivaji obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedena
licence zahrnuje také pravo Objednatele zajistit vlastnimi silami nebo prostfednictvim tfetich osob zhotoveni anebo
opravy Ci Upravy Dila a vSech jeho ¢asti vyuzivajicich prislusné patentované zafizeni nebo prislusny vyrobni postup, ktery
je predmétem patentu, v pripadé, Ze (i) dojde k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii) Zhotovitel se ocitne v upadku; (iii) ve
stanovené |h(té, jinak v dobé pfimérené

neodstrani fadné jakoukoli vadu Dila, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel za¢ne v souladu
se Smlouvou uZzivat Dilo.

V pfipadé uvedeném v predchazejici vété je Objednatel opravnén poskytnout tfetim osobam, jez vyuzije ke zhotoveni
nebo opravdm Dila, veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a tykajici se pfisluSného
zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je predmétem patentu. Uvedena licence se udéluje na celou dobu, po
kterou bude trvat ochrana prav Zhotovitele na zakladé patentu, a nelze ji jednostranné vypovédét. Uvedena licence se
udéluje pro celé tzemi Ceské republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke viem technickym rfeSenim
a vzhledu vyrobku, vyrobkdm ¢i vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Pfehled patentd, uzitnych vzor( a pramyslovych
vzord“, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény uZitnym vzorem ve smyslu pfislusnych Pravnich
predpist chranicich uZitné vzory nebo primyslovym vzorem ve smyslu pfislusnych Pravnich predpist chranicich
pramyslové vzory nebo jsou predmétem ekvivalentni ¢i obdobné pravni ochrany podle zahranic¢nich pravnich fadd a na
tzemi Ceské republiky pozivaji obdobné pravni ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlasuje, Zze ve Formulari ,Prehled patent(, uzitnych vzorl a pramyslovych vzor(“, ktery je nedilnou
soucasti Dopisu nabidky, uvedl spravny, pravdivy a Uplny vycet vynalezQ, zarizeni, vyrobk( Ci véci, které jsou predmétem
pravni ochrany podle Smlouvy a jejichZz vykon je nezbytny pro

uzivani Ci jakékoliv jiné nakladani s (i) technologickymi procesy a (ii) zafizenimi ¢i jejich souc¢astmi, které jsou soucasti
Zhotovitelem pouZitého technického a technologického feseni Dila a které (ani funkéni ekvivalenty téchto zatizenf ¢i jejich
soucasti) nelze za béznych podminek poftidit na trhu od subjekt(i nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvni Strany se dohodly, Ze v pfipadé vadného ¢i zatizeného prava z dusevniho vlastnictvi se bude vyse Skody
rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vysi skody podle predchazejici véty bude pfipocten také usly zisk a skutecné a ucelné
vynaloZené Naklady.”

Prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se oznacuje ¢islem: ,,17.5.6“.

Ctvrty odstavec Pod-¢lanku 17.5 zni:

»Zhotovitel musi Objednatele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé jakéhokoli naroku ve smyslu tohoto
¢lanku, ktery vyplyva ze Smlouvy.”

Pojisteni
18.1
Obecné pozadavky na pojisténi
Pod-clanek 18.1 se odstranuje bez nahrady.

18.2

Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Text Pod-¢lanku 18.2 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavrit a na Zadost Objednatele nebo Spravce stavby bezodkladné
predlozit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi typu ,all risk“ (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho pfislusenstvi, véetné zejména
stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafizeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv.
novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako
véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila“) s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Priloze
k nabidce.

Stavebné montazni pojisténi bude zahrnovat:

- pojisténi majetkovych skod ,,proti viem rizikim“ (all risk)

- pojisténi zaruc¢niho obdobi 60 mésicu

- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem plnéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni
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- pojisténi prevzatého majetku od Objednatele s limitem plnéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné vazani na budovaném dile
- maximalni spoluti¢ast 0,5 mil. K¢.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objednatelem. Pojistnd smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni
vyluujicich &i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou udalosti
poskozené ¢asti Dila v ur¢itém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatfiovanym ve
vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu trvani Pojisténi dila splnény
veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

a) Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen
Objednatel, nebo

b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele vinkulovano.

Jinou osobu (vcetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych smlouvach
oznacit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné
plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k prijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost
Objednatele a aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle tohoto
odstavce se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo
pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné
hrazeni pojistného a pInéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smluv.”

18.3

Pojisténi pro pfipad Urazu osob a Skod na majetku

Text Pod-¢lanku 18.3 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

»Zhotovitel je povinen pred zahdjenim Dila uzavfit a na Zadost Objednatele nebo Sprdvce stavby bezodkladné predloZit
pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo
tretim osobam v dasledku smrti nebo Grazu nebo za skodu na jejich majetku v souvislosti s provadénim Dila v dasledku
¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéZ povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zplisobenou
vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na véci, kterou prevzal za
ucelem provedeni objednané cinnosti. Celkova castka pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat
alespon vysSe stanovené v Pfiloze k nabidce.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéZ povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zplisobenou vadnou realizacni
dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé
dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvani Smlouvy. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukdm standardné uplatfnovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani
pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu stouto Smlouvou uvedeni jako
spolupojisténi. V pripadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell nebude mozné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé
splnili poZzadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi
ur¢enému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objednateli.”

18.4
Pojisténi personalu zhotovitele
Pod-clanek 18.4 je odstranén bez nahrady.

Vyssi moc
19.1
Definice vyssi moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-¢lanku 19.1 se tecka nahrazuje ¢arkou.
Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znéni:
,»(vi) zruseni stavebniho povoleni pfislusSnym organem po podpisu Smlouvy o dilo.”
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Claimy, spory a rozhodci fizeni
20.1
Claimy zhotovitele
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,,28 dnl“ odstranuje a nahrazuje se textem ,,7 dn“.
V patém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,,42 dnd“ odstranuje a nahrazuje se textem ,,14 dn(“.
V Pod-odstavci (c) patého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dnl“ odstrariuje a nahrazuje se textem ,bez zbytecného
odkladu”.
V Sestém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,do 42 dnl po obdrieni claimu” odstrafiuje a nahrazuje se textem ,bez
zbytecného odkladu®”.
Posledni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se odstranuje a nahrazuje se timto znénim:
»Domniva-li se Zhotovitel, Ze existovaly nebo existuji objektivni okolnosti, které ospravedIfiuji nedodrzeni vySe uvedené
oznamovaci povinnosti, mizZe zaleZitost predloZit k posouzeni Objednateli s uvedenim podrobnosti. Objednatel pak muze
tyto okolnosti posoudit, a jestlize je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivni, miize Objednatel odsouhlasit, Ze Doba pro
dokonéeni mlze byt prodlouzena podle Pod-¢lanku 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) a Doba pro uvedeni do provozu
nebo doba pro splnéni postupného zdvazného milniku mdéze byt prodlouzena podle Pod-¢lanku 8.13 (ProdlouZeni doby
pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni postupného zdavazného milniku).”

Za Pod-c¢lanek 20.1 se vklada novy text

Za sedmy odstavec Pod-¢lanku 20.1 se vklada nasledujici ustanoveni:

Llestlize Spravce stavby stanovenym zplsobem neodpovi v dobé definované v tomto Pod-¢lanku, jakdkoli ze Stran muze
povaZovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran muZe postoupit spor k rozhodnuti podle
ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i Fizeni).”

20.2
Jmenovani rady pro rozhodovani sport
Pod-clanek 20.2 se odstrafiuje bez nahrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout pfi jmenovani rady pro rozhodovani spor
Pod-clanek 20.3 se odstranuje bez nahrady.

20.4
Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani sport
Pod-clanek 20.4 se odstraniuje bez nahrady.

20.5

Smirné narovnani

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstranuje véetné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim textem:

,20.5 Rozhodovani sport

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirné na zdkladé jedndni Stran,
budou s kone¢nou platnosti vyfe$eny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

20.6
Rozhodci fizeni
Pod-¢lanek 20.6 se odstranuje bez nahrady.

20.7
Nesplnéni rozhodnuti rady pro rozhodovani spor(
Pod-clanek 20.7 se odstranuje bez nahrady.

20.8

Uplynuti funkéniho obdobi rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.8 se odstrarnuje bez nahrady.
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