
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Číslo stavby: 35950

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: .
Číslo účtu: 

zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: 8417TC/RD/2018/029 Číslo stavby: RDJ5

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Zdeňka - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

Lenka Suchanová - vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
X

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smlouva o dílo 1

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Číslo stavby: 35950

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla 
„11/320 Třebešov - Libel“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje 
za zhotovený Díla zaplatit cenu ve výši 22 125 898,73 Kč vč. DPH (slovy: 
dvacetdvamiliónůstodvacetpěttisícosmsetdevadesátosm Korun českých sedmdesátin 
haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
„11/320 Třebešov - Libel“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/320 Třebešov - Libel“ ze dne 23.5.2018, 
zn. TOÚ/107-17/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 9,3.2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

Smlouva o dílo 2



Číslo stavby: 35950

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 15. 3. 2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy 
je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

Smlouva o dílo 3
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6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

Smlouva o dílo 4
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14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 16. 4. 2018, Číslo usnesení 
RK/9/666/2018.

V Hradci Králové dne............
Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha 
^ělidte 198/21,150 00 PRAHA

5
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Královéhradecký kraj

RABAG íj.s. s?i
odštěpný ?řvcd Pi--ha Sl

AI i

2 5 -05- 2018 J
O

Telefon
E-mail:
IČO:
DIČ:

495 540 211

708 89 546
CZ70889546

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/107-17/KO

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne 2 3 '05' 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

II/320 Třebešov - Libel

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 16. 4. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

STRABAG a.s.
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Akciová společnost
608 38 744
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III. Seznam vyřazených účastníků

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

IV. Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a druhou nejkratší dobu realizace díla.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, pro 
laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo 
rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

Kupní smlouva na dodávky asfaltových směsí se společností BOHEMIA ASFALT, s.r.o. ze dne
3. 1.2018;
Osvědčení o shodě řízení výroby, certifikát č. 1951-CPR-4100819, pro stavební výrobek 
Asfaltové směsi, které byly vyrobeny výrobcem BOHEMIA ASFALT, s.r.o. v obalovně 
Obalovna Vysoké Myto, ze dne 1. 6. 2014;
Certifikát systému managementu kvality pro BOHEMIA ASFALT, s.r.o., ze dne 1.6. 2017, 
registrační číslo: 75008, Výtisk č. 3;
Prohlášení o vlastnostech pro asfaltovou směs ACO 11+ (OS15-016-ML) ze dne 22. 10. 2015; 
Prohlášení o vlastnostech pro asfaltovou směs ACL 16+ 50/70 (OS17-023-ML) ze dne 
18. 8. 2017;
Prohlášení o vlastnostech pro asfaltovou směs ACP 22+ 50/70 (OS18-025-ML) ze dne 
22.2.2018;
Zkouška typu Č. OS 15-016-ML pro asfaltovou směs ACO 11 + 50/70 ze dne 22. 10. 2015; 
Zkouška typu č. OS17-023-ML pro asfaltovou směs ACL 16+ 50/70 ze dne 17. 8. 2017; 
Zkouška typu Č. OS18-025-ML pro asfaltovou směs ACP 22+ 50/70 ze dne 21.2. 2018; 
Prohlášení o vlastnostech používaných frakcí kameniva (přírodní kamenivo TK - frakce 0/4, 
přírodní kamenivo drcené, hornina granodiorit, diorit - frakce 8/11, přírodní kamenivo drcené, 
hornina granodiorit, diorit - frakce 0/4; přírodní kamenivo drcené, hornina granodiorit, diorit - 
frakce 11/22, přírodní kamenivo drcené, hornina granodiorit, diorit - frakce 4/8, přírodní 
kamenivo - přídavný filer, hornina vápenec);
Osvědčení o správné činnosti laboratoře, č.j. 677/17 pro zkušební laboratoř čís. 136 společnosti 
TPA ČR, s.r.o., ze dne 13. 11.2017;



Osvědčení o akreditaci č. 343/2017 pro zkušební laboratoř č. 1181, TPA ČR, s.r.o., ze dne 
16. 6. 2017;
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky asfaltových směsí se společností BOHEMIA 
ASFALT, s.r.o. ze dne 15. 5. 2018;
Protokol o výsledku posuzování ze dne 29. 5. 2017.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 6. 4. 2018

Mafr./Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje 

na základě plné moci



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „I1/320 Třebešov - Libel“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnoceni nabídek} 18 285 866,72 korun Českých
DPH (21%) 3 840 032,01 korun českých
cena celkem 22 125 898,73 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31. 7. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:

Podpis

Podpis

funkce ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové odštěpného 
závodu Praha

/ funkce vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové odštěpného 
Lenka Suchanová závodu Praha

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem STRABAG a.s. na základě plné moci

Adresa Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Korespondenční adresa:
odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

Datum 09.03.2018
SVRABAG í3.s,
Oošt?;pny žó* od Pt
Na iekífe . • El) 00 PP-M !A 5
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PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „11/320 Třebešov - Libel“

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.122,12 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.122,12 STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Geodet
Na hlídce 19, 130 00 Praha 3

Jméno a adresa Správce stavby 1.12.4,12 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.sí
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s., oddělení přípravy a realizace
staveb Rychnov nad Kněžnou,
IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.122 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.122 12 týdnů od termínu určeného
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla [údaj pro
hodnocení nabídek}

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

12 týdnů + 6 týdnů

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



Záruční doba 1.12.7 60 měsíců
Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se
Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,8 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

425 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
428 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

428 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

428 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením

-



Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18 J 30 mil. Kč

Zhotovitel:

Podpis

Podpis______

funkce ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové odštěpného 
závodu Praha

funkce vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové odštěpného 
závodu PrahaLenka Suchanová

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem STRABAG a.s. na základě plné moci

Adresa Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5 .. ....
Korespondenční adresa:
odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

GT&abag as.
Datum 09.03.2018 Ocš'čpný závod l-iaha

Na Eélidte 188,21.150 00 PRAHA 6 
(299)

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek 
pro výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako 
první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo 
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel; +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně 
http://cace.cz/order-red-book.php).

1 Obecná ustanovení
í.i
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách 
a podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny 
v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
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1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, 
za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky).“
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad}."

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}.“
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek. Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."
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1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze
1 v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna 
z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu 
či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské Unie nebo jiného dotačního programu. Dílo bude 
realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém 
případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."
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3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel 
a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
.„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu 
a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí dílo o sekcí), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné 
publicity je dostupný na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby 
z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
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Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy 
v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů 
po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky 
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzeni o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu 
se Smlouvou."

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 

s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena 
ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
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Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně 
do 31.12. 2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem' Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest Ge-lí takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací Qe-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu 
na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).
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4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost 
dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vod):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) 2hotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů 
po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstraněni vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky 
na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejích nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel
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se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, 
jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného 
či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo 
postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se 
nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele)-,
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost 
při práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěni kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 
k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis 
a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazujíc! splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace 
za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést 
ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech 
a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstraněni vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.

11



Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla o sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla 
a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením 
a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) 
v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového 
i finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou 
v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE
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1.0 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu 
s tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
{Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 {Předčasné užívání).“
\í posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, 
po více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
{Prodloužení doby pro dokončení) a
(b> platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 {Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 {Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno 
co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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3 J Odpovědnost za vady
íi.i
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky 
a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutuj."

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak."
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j 2 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."
12.3
Oceňováni
Na kond prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve SmJouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukd a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen 
v důsledku změn nákladů jsou povoleny)."

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

.13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil."
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13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v tase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."

V Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby
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a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek 
oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova ,„ které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací}“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba], je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."
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14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli dálší obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml
na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli)
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem
vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku
do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „11/320 Třebešov - Líbe I" a registrační číslo
projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur
se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně , na adrese
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou,

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších
požadavků poskytovatele dotace.
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J 5 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku [Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo 
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení 
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, které mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
,z(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) 
a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku)".

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))" a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání)"

175
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
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„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, 
že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se 
v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, 
zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, 
uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami 
licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní 
či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne 
v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně 
a účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících 
s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
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- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla 
v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, 
aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
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Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (ví) následujícího znění:
„(ví) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení) 
a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závažného milníku)"

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento daim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení)."

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s

  



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 
h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní pokuta 
ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.
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Název Díla:

„II/320 Třebešov - Libel”

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt Název objektu Cena bez dph

SO 001 Všeobecné a ostatní náklady 351 971,75 Kč
SO 101 Komunikace - hlavní náklady 15 229 598,97 Kč
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 364 863,80 Kč
SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90 410 291,40 Kč
SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25 263 564,89 Kč
SO 180 Dopravně inženýrské opatření 1 665 575,91 Kč

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 18 285 866,72 Kč

DPH 21% 3 840 032,01 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 22 125 898,73 Kč

V Hradci Králové dne i 
Za STRABAG a.s. na ;

03.2018 
ladě plné moci:

Ing. Tomáš Zde 
ekonomický vedoucí 

oblasti Hradec Králové o.z.Praha

Lenka Suchanová 
vedoucí nabídek

oblasti Hradec Králové o.z.Praha

STRABAG
STRABAG a.s.
Odštípí!'/ závod Praha
Na Bělidle 198/21. 150 00 PRAHA 5
(298)



Aspe_____ Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.10

Strana: 1

SOUPIS PRACÍ
Z------------

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

v

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

_________________________ /

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

>
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 351 971,75 Kč

z
Cena celková: 351 971,75 Kč

DPH: 73 914,07 Kč

Cena s daní: 425 885,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 351 971,75 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V z



Aspe_____ Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.10

Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba:
Objekt:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
y

Poř.č. Položka

0
3 02730

7 02811

4 02910

5 02911

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Všeobecné konstrukce a práce
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 20 000.00

Z.ajištšní inženýrských sftl během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 
vytyčeni všech podzemních šiti s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 
polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 
sdělovací kabely, elektrické vedeni včetně vrchního vedeni, vodovod, v trase příčné 
přechody. Přchody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních 
pozemcích a objektech.
Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180.
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU “ KPL i,000 28 000.00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.
Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103.
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi______________________________________________
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR 1,000 45 000,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
Délka stavby 1697m,vč. SO 102+ 103+ 180.
3x tištěné paré + lx CD
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
__- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ’ " SOUBOR 1,000 40 000,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potrvzený 
katastrálním úřadem.
12x tiskem
Délka stavby 1697„vč. SO 102+ 103.
Pevná cena

Celkem

20 000,00

28 000,00

45 000,00

40 000,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
<_______________________

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
SO 001 Všeobecné a ostatní náklady 
SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

A

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ

1,00=1,000 [AI

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL

Věškerá nutná zamířeni k realizaci díla (např. zaměřeni stavby před výstavbou, 
vytření stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedeni stavby do ůžfvánf a předáni 
dokončeného díla.
Délka stavby 1697 m, vř. SO 102 + 103 + 180.
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02911 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL

Zaměřeni vrstev pro určeni kubatur sanaci a pro určení kubatur konstrukčenfch vrstev 
a celkových plošných a délkových výměr.
Délka stavby 1697 m, vč. SO 102+ 103+ 180.
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY”- VYPRACOVÁNÍ DOKUMĚŇŤÁČĚ SOUBOR

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele 
a správce stavby.
Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103.
4x tištěné paré + lx CD
Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.
Pevná cena

1,00=1.000 [A]

_____ ______________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojenésobjednatelem požadovanými pracemi
12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS " SOUBOR

Reál izačni dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1 x CD). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné 
zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového

Počet M J J.cena Celkem

1,000 50 000,00

1,000

1,000

1,000

40 000,00

29 000,00

30 000,00

50 000,00

40 000,00

29 000.00

30 000,00
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222 neocenčný
Objekt: SO 001 Všeobecni a ostatní náklady

Rozpočet: SOOOl Všeobecni a ostatní náklady
_________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
pokryti komunikace, zahuštěni příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch 
dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracováni dopravního 
značení Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlas! správce stavby. Havarijní plán a 
protipovoďový plán (2x tištěné paré).
Délka stavby 1697 m, vč. SO 102+ 103+ 180. Zadavatel poskytne zhotoviteli 
otevřený formát *.dwg.
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
~ĚT02946 OSTAŤPOŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00

lx mčsíčnč sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formé 
3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě 
Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180.
Pevná cena

1,00=1,000 [A] '

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukd v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ’ 15 000,00

Náklady na zřízeni informační tabule (lks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem 
dle vzoru objednatele IROP, včetně kotveni. Po ukončeni stavby odstraněni 
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

16 03101 PAMÉTNÍDESKA KUS 1,000i 24971,75

Osazeni na kamenném podstavci po dokončeni stavby dle vzoru objednatele, na celou 
stavbu

Celkem

10 000,00

15 000,00

24 971,75
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\_______________________

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
SOOOl Všeobecné a ostatní náklady 
SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
i Pevná cena

1,00=1,000 [A]

15 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

SOUBOR 1,000 20 000,00 20 000,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pčší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 
staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...
Trasy pro pčší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 
záchranné služby.
Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180.
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce 351 971,75

Celkem: 351 971,75
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný

Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

V

Z—--------------------—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ---------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 15 229 598,97 Kč -

z
Cena celková: 15 229 598,97 Kč

DPH: 3 198 215,78 Kč

Cena s daní: 18 427 814,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

15 229 598,97 Kč

r .
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

j
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenéný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
\________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 064,004 139.22 565 790,64
Zemina 2000 kg/m3

pol. č. 12920: 106,25=106,250 (AI
pol. £. 12932: 905,70m*0,50m3/m=452,850 [B]
pol. Č. 129957: 23,00*0,10=2,300 [C]
pol. C. 13173.1: 82,00=82,000 [D]
pol. č. 13173.2: 68,64=68,640 [E]
pol. č. 13173.3: 200,64=200,640 [F]
pol. £. 13173.4: 56,56=56,560 [G]
pol. č. 13273.1: 595,858=595,858 [H]
pol. č. 13273.2: 135,72=135,720(1]
pol. i. 13273.3: 181,98=181,980 [J]
pol. i. 13273.4: 136,274=136,274 [K]
pol. í. 467314: 12,93=12,930 [L]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*2=4 064,004 [M]

_____________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014111 ' POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 461,064 139.22 203 409,33

Podkladní vrstvy 2200 kg/m3

pol. C. 11332: 664,12*2,2=1 461,064 [A]

________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T ~ 262,188 174.02 45 625^6

Betonová suť

pol.č. 11352: 138,42m*0,15m2*2,40t/m3=49,831 [A] 
pol. č. 11415: 7,72m3*2,40t/m3=l 8,528 [B] 
pol. t. 96615: 25,622m3 *2,40t/m3=61,493 [C] 
pol. í. 96616: 0.847m3*2,40t/m3=2,033 [D] 
pol. č. 96657: 170,90m*0,20m2*2,40t/m3=82,032 [E] 
pol. č. 96688: 9ks*l,26m3*2,40t/m3=27,216 [F] 
pol. č. 966345: 26,5m3*0,25t/m3=6,625 [G] 
pol. C. 966346: 48,lm3*0,3t/m3=14,430 [H]
Celkem: A+B+G+D+E+F+Cř+H=262,188 [I]

__ __________________Technická specifikace: zahrnuje veškerépoplatky provozovateliskládky související s uložením odpadu na skládce.
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenéný
------------------------------------------------------ ——

Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ ________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T
Penetračni makadam 2500 kg/m3

pol. č. 11333: 164,86=164,860 [A]
pol. č. 113765: 556,92m*0,01m*0,06m=0,334 [B]
Celkem: (A+B)*2,5=412,985 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

412,985 232,03 95 824,91

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 612,000 120,65 73 837,80
Nákup zeminy pro doplnéni krajnic - vhodný nenamrzavý materiál

pol. C.: 12573.1: 612,00=612,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 54,000 225,06 12 153,24

Nákup omice na ohumusovánf v tl. 0,10 m

pol. č.: 12110: 494,70=494,700 [A]
pol. č.: 18221: 5487,00m2*0,10m=548,700 [B]
Celkem: B-A=54,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

0 Všeobecné konstrukce a práce 996 641,88

r 1
7 11332

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 664,120 171,12 113 644,21
NESTMELENÉHO
Odtěžení zbylé konstrukce vozovky v tl. 0,40 m 
Vietné odvozu a uloženi na skládku 
vizC.1.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové pfičné fezy

Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]
Úsek í.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,55+52,00*1,90+92,00*3,75)m2*0,20m+(376,00*3,10+52,00*1,4(H-92,00*3,30)m2*0,20m=664,120 [B]
Celkem: A+B=664,120 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

   musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 
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Poř.č. Položka
8 11333

9 11352

10 11372

II 113765

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
SO 101 Komunikace - hlavni náklady 
SO 101 Komunikace - hlavni náklady

J

Typ Text MJ Počet MJ J.cena_______________ Celkem
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 164,860 171,12 28 210,84

Odbourání penetračního makadamu PMH32/63 v tl. 0,10m
Včetně odvozu a uložení na skládku
viz C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.l km 0,000 00-0,765 00: 0,00m2*0,10m=0,000 [A]
Úsek Č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,30+52,00*1,65+92,00*3,50)m2*0,10m=I64,860 [B]

Celkem: A+B=l 64,860 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
_______ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  ̂ M 138,420 90,49 12 525.63

Odstranění silničních obrubníků a betonového lože 
Včetně odvozu a uložení na skládku 
viz C. 1.2.3. Vzorové příčné řezy

Pravá strana: 14,29+6,57=20,860 (A]
Levá strana: 7,00+4,90+1,10+3,55+1,65+78,50+14,29+6,57=117,560 [B]
Celkem: A+B=l 38,420 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_______  __ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).______________________________
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 903,840 423,77 382 658,74

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství ve formě reprofilace v tl. 0,15 m a 0,11 
m
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 
stavbě
viz C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: 35,00m2*0,1 lm=3,850 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5370,00m2*0,15m+
(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00)m2*0,1 lm=899,990 [B]
Celkem: A+B=903,840 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele. Nezahrnuje poplatek za skládku.
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ M " 556,920 ~ 43,58 24 270,57
VOZOVCE
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

35950 n/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
SO 101 Komunikace - hlavni náklady
SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 11415

13 12110

14 12573

Frézováni drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m 
Pracovní spáry
Včetné odvozu a uloženi na skládku 
viz C. 1.2.1. Situace

Úsek Č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 5,00+4.00+4,00+3,50+9,00+7,49+5,004-13,93+5,25+4,50=61,670  [A]
Úsek Č.2 km 0,765 00 -1,696 93:
32,51+24,04+25,25*5,96+4,21*3,56+7,11+15,27+8,75+7,24+4,41+27,26+18,38+10,33+10,28+11,80+6,61+7,27+4,57+11,52+3,08+11,11+9,84+3,30+9,99+3,70+33,95+6,2 
5+24,66+7,88+13,37+5,60+10,5O+6,58+17,62+14,05+5,67+21,44+2,55+1,09+15,71+5,55+0,5+24,40+0,50=495,250 [B]
Celkem: A+B=556,920 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. ___________________ _  ___
Á)DSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET M3 7,720 614,54 4 744,25
PODKL
Odbouráni stávající dlažby příčného propustku v km 1,658 52 
Včetně odvozu a uloženi na skládku 
viz C. 1.2.1. Situace

(10,80+8,50)m2*0,40m=7,720 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 
sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PLDY ------- ^3 494,700 ' 209,98 103 877.11

Sejmutí omice v tl. 0,10 m 
Včetně odvozu na mezideponii 
viz C. 1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.l km 0.000 00 - 0,765 00: (653,00+486,00+8,00+18,00+34,00+215,00+307,00+195,00+964,00+383,00)m2*0,10m=326,300 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93:

(68,00+4,00+38,00+30,00+14,00+23,00+17,00+15,00+14,00+88,00+70,00+15,00+12,00+21,00+21,00+31,00+4,00+2,00+3,00+11,00+24,00+8,00+14,00+65,00+38,00+12, 
OO+6,O0+13,OO+H,O0+23,OO+12,O0+15,OO+88,O0+76,O0+42,OO+15,OO+25,OO+126,OO+2O,OO+!2,OO+39,OO+15,OO+7,OO+7,OO+21,OO+135,Ó0+239,OO+27,O0+48,OO)m2*O,lO  
m= 168,400 [B]
Celkem: A+B=494,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
. ________ nezahrnuje uložení na trvalou skládku_________ __

~ 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6ÍFOOO~ 63,23 38 696,76

Vykopávka zeminy pro doplněni krajnic - vhodný nenamrzavý materiál



Firma: STRABAG a.s. Strana: 6
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Včetné dopravy ze zemníku na stavbu 

pol. i.: 17310: 612,00=612,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:

______________________________ - práce spojené s otvírkou zemníku
15 12573 2 * VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.1 '' ' M3 548,700 63^3 34694,3(1

Vykopávka omice z mezideponie
Vykopávka omice ze zemníku
Včetně dopravy z mezideponie a ze zemníku na stavbu

pol. č : 12110: 494.70=494,700 [A] 
pol. č : 0142II: 54,00=54,000 [B]
Celkem: A+B=548,700 [C]

Technická specifikace: položka zahmuje:



W Asnc Firma: STRABAG a.s. Strana: 7

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáiy, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 106,250 422,56 44 897,00
Seříznutí nezpevnčné krajnice v tí. 0,10 m a 5. 0,50 m
Včetně odvozu a uložení na skládku
viz C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: (170,00+300,00+54,00+232.00+6,00+11,00+18,004-87,00+31,00+52.00+65,00+224,00+96,00+130,00)m‘0,50m*0,10m=73,800 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (44,00+54,00+8,00+116,00+48,00+19,00+196,00+164,00)m*0,50m»0,10m=32,450 [B]

Celkem: A+B=l 06,250 [C]
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 905,700 158,07 143 164,00

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících (#fkopů
Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodněni
Sklony svahů příkopů 1:2
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Poř.č. Položka

18 129957

19 13173

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÍL Text

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
SO 101 Komunikace - hlavni náklady 
SO 101 Komunikace - hlavní náklady

MJ Počet MJ J.cena Celkem
Včetnč odvozu a uloženi na skládku
viz C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové pfičné řezy

Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 5,004-10,00+18,00+86,00+32,0056,00+66,004-230,00+98,00136,00=737,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 94,804-39,304-34,60=168,700 [B]

Celkem: A+B=905,700 [C]
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM " “ M 23,000 "

Příčný propustek DN 500 v km 1,658 52 
Včetnč odvozu a uloženi na skládku 
viz C.l.2.1. Situace

11,50+11,50=23,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) 
1 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ. I ' ’ ' M3 82^000

Hloubení jámy o rozméru 2,00/2,00 m a hl. 2,05 m pro monolitické betonové
kanalizační šachty
Včetnč odvozu a uloženi na skládku
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové pfičné řezy

ŠM1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [A]
ŠM2 - km 0,851 75: 1,00=1,000 [B]
ŠM3 - km 0,881 85: 1,00=1,000 [C]
ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D]
ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [E]
ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F]
ŠM7 - km 0.978 30.1,00=1,000 [Q]
ŠM8 - km 1,347 00: 1,00=1,000 [H]
ŠM9 - km 1,388 00: 1,00=1,000 P]
ŠM10-km 1,417 25: 1,00=1,000 [J]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks*2,00m*2,00m*2,05m=82,000 (KJ 
Technická specifikace: položka zahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

553,33

308,88

12 726,59

25 328,16
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ____________

20 13173 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEP AŽ TŘ. I ’ M3 68,640 308,88 21 201,52

Hloubení jámy o rozmčru 2,00/2,00 m a hl. 1,32 m (tj. 2,00 - 0,68) pro
prefabrikované betonové kanalizační šachty
Včetné odvozu a uloženi na skládku
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové pfičné řezy

§1 - km 0,953 70: 1=1,000 [A]
§2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [B]
§3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [C]

§4 - km 1.085 20:1,00=1,000 [D]
§5-km 1,103 66: 1,00=1,000[EJ 
§6-km 1,137 94: 1,00=1.000 [F]
§7-km 1,183 70: 1,00=1,000 [G]
§8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [H]
§9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 [1]
§10-km 1,315 75: 1,00=1,000[J]
§11-km 1,431 50:1,00=1,000 [K]
§12 - km 1,461 50: 1,00=1,000 [L]
§13-km 1,486 50: 1,00=1,000 [M]

Celkem: (A+B+C+EH-E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*2,00m*2,00m*l,32m=68,640 [N]
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma Štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_______________ ___ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
21 13173 3 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ 1 NEPAŽ TŘ. I ’ M3 200,640 308,88 61 973.68

Hloubeni jámy o rozméru 2,00/2,00 m a hl. 1,32 m (tj. 2,00 - 0.68) pro
prefabrikované betonové uliční vpusti
Včetné odvozu a uloženi na skládku
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové pfičné fezy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20I80222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

UVO - km 0,783 25: 1,00=1,000 [A]
UV1 - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B]
UV2 - km 0,843 00: 1,00=1,000 [C]
UV3 - km 0,863 00: 1,00=1,000 P]
UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E]
UV5 - km 0,905 00: 1,00=1,000 [F]
UV6 - km 0,930 00: 1,00=1,000 [G]
UV7 - km 0,955 00: 1,00=1,000 [H]
UV8 - km 0,985 00: 1,00=1,000 P]
UV9 - km 1,005 00: 1,00=1,000 [J]
UV10 - km 1,027 00: 1,00=1,000 [K]
UV11 - km 1,045 00: 1,00=1,000 pj
UV12 - km 1,065 00: 1,00=1,000 [M]
UV13 - km 1,086 50: 1,00=1,000 [N]
UV14 - km 1,105 00: 1,001,000 [O]
UV15-kml,122 50: 1,001,000 [P]
UV16 - km 1,140 00: 1,001,000 [Q]
UV17-km 1,165 00:1,001,000[R]
UV18-km 1,185 00: 1,001,000[S]
UV19-km 1,205 00: 1,001,000[T]
UV20-km 1,225 00: 1,001,000[U]
UV21-km 1,245 00: 1,001,000 [V]
UV22 - km 1,259 75: 1,001,000 [W]
UV23-km 1,271 00: 1,001,000 [X]
UV24 - km 1,294 00: 1,001,000 [Y]
UV25 - km 1,317 00: 1,001,000 [Z]
UV26 - km 1,350 00: 1,001,000 [AA]
UV27 a UV28 - km 1,390 00: 2,002,000 [AB]
UV29-km 1,413 80: 1,001,000 [AC]
UV30-km 1,414 60: 1,001,000[AD]
UV31 - km 1,433 00: 1,001,000 [AE]
UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2,002,000 [AF]
UV34: 1,001,000 [AG]
UV35 - km 1,533 89: 1,001,000 [AH]
UV36 - km 1,537 86: 1,001,000 [AI]
UV37 - km 1,544 35: 1,001,000 [AJ]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AEH-?\E+AF+AG+AH+AI+AJ)ks*2,00m*2,00m* 1,32m=200,640 [AK]
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Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenéný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
\>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstnikce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

____  - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
22 13173 4 “ HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEP AŽ TŘ. 1 M3 56O, 3Qg88 ,7 470,25

Hloubeni jámy pro podélné propustky na sjezdech 
VCetně odvozu a uloženi na skládku 
viz C. 1.1. Technická zpráva
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Stavba:
Objekt:

35950 IV320 Třebešov - Libel_20180222_neocenťný
SO 101 Komunikace - hlavni náklady

v______
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

>

MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka Typ Text
Sjezd v km 0,007 57: 7,40m,0,80m2=5,920 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 7.40»0,80m2=5,920 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 7,30m*0,80m2=5,840 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 12,40m»0,80m2=9,920 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 8,40m*0,80m2=6,720 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 8,40m*0,80m2=6,720 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 830m*0,80m2=6,640 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 5,80m*0,80m2=4,640 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 5,30m‘0,80m2=4,240 [I]
Celkem: (A+B+C+CH-E+F+G+H+l)m3=56,560 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

23 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 595,858 254,26 1151 502,86

Hloubení rýhy š. l,20mahl. l,17m (tj 1,85-0,68) pro dešťovou kanalizaci 
Včetné odvozu a uložení na skládku
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Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel_2O18O222_ne«ceněný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
\_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka ^^_Typ_________ Text__________ _________ MJ PočetMJ ._________ J-cena__  Celkem
viz C.l. 1. Technická zpráva, C. 1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.l km 0.953 70 (Šl) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A)
Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B]
Úsekč.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69.800 [CJ 

Celkem: (A+B+C)m‘l,20m*l,17m=595,858 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

________ __________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
24 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP AŽ TŘ. I M3 135,720 254,2634 508,17

Hloubeni rýhy š. 1,00 m a hl. 1,17 m (tj. 1,85 - 0,68) pro kanalizační přípojky od 
uličních vpusti
Včetné odvozu a uloženi na skládku 
viz C. 1.1. Technická zpráva
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Z

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UVO - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]
UV1 - km 0,823 00: 1,50= 1,500 [B]
UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]
UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]
UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]
UV5 - km 0,905 00: 2.50=2,500 [F]
UV6 - km 0,930 00. 2,00=2,000 [G]
UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]
UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]
UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]
UV10 - km 1,027 OO 2,50=2,500 [AK]
UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]
UV 12-km 1,065 00: 2,50=2,500[M]
UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]
UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [Ol
UV15 - km 1,122 50 2,50=2,500 [P]
UV 16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]
UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]
UV18- km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]
UV19 - km 1,205 00 2,50=2,500 [TJ
UV20- km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]
UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]
UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]
UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]
UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]
UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z)
UV26 - km 1,350 00. 6,50=6,500 [AA]
UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00*2,50=8,500 [AB]
UV29- km 1,413 80: 3,00=3,000[AC]
UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AL]
UV31 - km 1,433 00 3,00=3,000 [AM]
UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AN]
UV34: 5,00=5,000 [AO]
UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AP]
UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]
UV37 - km 1.544 35: 7,00=7,000 [AR]
Celkem: (A+B+C+I>+E+F+G+H+!+J+AK+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AO+-AR)m*1.00m*l,17m=135,720 [AS]
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Z

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______ __ ___ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
25 13273 3 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 181,980 254.26 _ 46 270,23

Hloubení rýhy S. 0,50 - 0,70 m a hl. 0,60 m pro mělkou drenáž
Včetně odvozu a uložení na skládku
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.l km 0.953 70 (Šl) - km 1,315 75(Š1O):
31,00+21.00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A]
Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26)-km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B]
Úsekč.3km 1,431 50(Šll)-km 1,507 00: 31.00+45.50=76,500 (C)

Celkem: (A+B+C)m*0,60m*0,60m=l81,980 [Dl
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel_20180222_neocen«ný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ___

26 13273 ' 4 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 136,274 411,84 56 123,08

Hloubení rýhy š. 0,50 m a hl. 0,30 m pro nové betonové obrubníky 
Včetně odvozu a uložení na skládku 
viz C. 1.1. Technická zpráva

pol. č. 917224:908,49m*0,50m*0,30m-136,273 (A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenéný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
\___________________________________________________________ -_________________________________________________________________________________7

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

27 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ’ ' M3 612,000' 228.88 Í40 074,56

Doplnění krajnic a svahů zeminou - vhodný nenamrzavý materiál 
viz C. 1.2.3. Vzorové pfičné fezy

Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 765,00m*0,40m3/m‘2strany=612,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

______ /

Celkem

plochy, zakrytí a pod.)
28 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,220 718,82 43 287,34

Zásyp jámy po zhotovení monolitických betonových kanalizačních šachet 
ŠDaO/32
Hutnéno po vrstvách max. tl. 0,30 m 
viz C.l.l. Technická zpráva

ŠM1 - km 0,819 35: 1=1,000 [AJ 
ŠM2 - km 0,851 75: 1=1,000 [B]
ŠM3-km 0,881 85: 1=1,000 [C]
ŠM4 - km 0,903 10: 1=1,000 [D]
ŠM5 - km 0,928 55: 1=1,000 [E]
ŠM6 - km 0,949 85: 1=1,000 [F]
ŠM7 - km 0,978 30: 1=1,000 [G]
ŠM8 - km 1,347 00: 1=1,000 [H]
ŠM9-km 1,388 00: 1=1,000(1]
ŠM10-km 1,417 25: 1=1,000 [J]
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks*2,00m*2,00m*2,05m=82,000 [K]
(A+B+C+U+E+F+G+H+I+J)ks* 1,1 Om* 1,10m* 1,80m=21,780 [L]
Celkem: K-L=60,220 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950 11/320 TřebeSov - Libel_20180222_neoceněný
SO 101 Komunikace - hlavni náklady
SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Celkemyyp Text MJ Počet MJ J.cena
30 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 190,796 718,82 137 147,98

Zásyp jámy po zhotoveni prefabrikovaných betonových uličních vpusti 
ŠDa 0/32

Hutnčno po vrstvách max. tl. 0,30 m
viz C. 1.1. Technická zpráva
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
...

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950
SO 101
SO 101

11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný 
Komunikace - hlavní náklady
Komunikace - hlavni náklady •

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UVO - km 0,783 25: 1=1,000 [A]
UV1 - km 0,823 00: 1=1,000 [B] •
UV2 - km 0,843 00: 1=1,000 [C]
UV3 - km 0,863 00: 1=1,000 [D]
UV4 - km 0,888 00: 1=1,000 [E]
UV5 - km 0,905 00: 1=1,000 [F]
UV6 - km 0,930 00: 1=1,000 [G]
UV7 - km 0,955 00: 1=1,000 [H]
UV8 - km 0,985 00: 1=1,000 [I]
UV9-km 1,005 00: 1=1,000 [J]
UV10 - km 1,027 00: 1=1,000 [K]
UV11 - km 1,045 00: 1=1,000 [L]
UV12 - km 1,065 00: 1=1,000 [M]
UV13- km 1,086 50: 1=1,000 [N]
UV14-km 1,105 00: 1=1,000(0]
UV15 - km 1,122 50: 1=1,000 [P]
UV16-km 1,140 00: 1=1,000 [Q]
UV17-km 1,165 00: 1=1,000 [R]
UV18-km 1,185 00: 1=1,000 [S]
UV19 - km 1,205 00: 1=1,000 [T]
UV20-km 1,225 00: 1=1,000 [U]
UV21-km 1,245 00: 1=1,000 [V]
UV22 - km 1,259 75: 1=1,000 [W]
UV23-km 1,271 00: 1=1,000 [X]
UV24 - km 1,294 00: 1=1,000 [Y]
UV25-km 1,317 00: 1=1,000 [Z]
UV26 - km 1,350 00: 1=1,000 [AA]
UV27 a UV28 - km 1,390 00: 2=2,000 [AB]
UV29-km 1,413 80: 1=1,000 [AC]
UV30 - km 1,414 60: 1=1,000 [AD]
UV31 - km 1,433 00: 1=1,000 [AE]
UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2=2,000 [AF]
UV34: 1=1,000 [AG]
UV35 - km 1,533 89 1=1,000 [AH]
UV36 - km 1,537 86: 1=1,000 [AI]
UV37 - km 1,544 35: 1=1,000 [AJ]
(A+B+C+CHE+F+G+H+I+J+K+L+M+N+CHP+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+Al+AJ)ks*2,0Om’2,0Om*l,32m=200,640 (AK]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenžný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

\______
Rozpočet: SO101 Komunikace - hlavní náklady

j

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+3+K+L+M+N+O+P+QfR+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks*(3,14*0,50mA2/4)*l,32m=9,844 [AL]
Celkem: AK-AL=190,796 (AM]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__________________________________ plochy, zakryti a pod.)_____ _________________ ___________
29 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Ž NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ”.....  M3 47,928 718,82 “34 451,60

Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet 
ŠDa 0/32

Hutnéno po vrstvách max. tl. 0,30 m 
viz C. 1.1. Technická zpráva
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
.

Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
§1-km 0,953 70: 1=1,000 [A]
Š2 - km 1,003 70: 1=1,000 [B]
§3 - km 1,043 70: 1=1,000 [C]
Š4-km 1,085 20: 1=1,000 [D]
Š5-km 1,103 66: 1=1,000[E]
Š6-km 1,137 94: 1=1,000 [F]
Š7-km 1,183 70: 1=1,000 [G]
§8 - km 1,223 70: 1=1,000 [H]
Š9-km 1,269 70: 1=1,000(1]
ŠlO-km 1,315 75: 1=1,000[J]
Šil-km 1,431 50: 1=1,000[K]
Š12-km 1,461 50: 1=1,000 [L]
Š13-km 1,486 50: 1=1,000 [M]
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*2,00m*2,00m*l,3 2m =68,640 [N]
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*(3,I4»l,24mA2/4)*1.32m=20,712(0]
Celkem: N-O=47,928 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

____ ________________ ______ __ plochy, zakrytí a pod.)____ ____ ____________ __ ___ _ ___ __ ___ ________________ ______________________ ______
31 17481 4 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 290,290 732,16 212 538,73

Zásyp rýhy 5. 1,20 m a hl. 0,57 m (tj. 1,85-0,68-0,10-0,40-0,10) po zhotovení
dešťové kanalizace
ŠD0/63
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
—

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
'__________________________________________________________ -_______________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Hutnéno po vrstvách max. tl. 0,30 m
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové pHčné řezy

Úsek č.l km 0,953 70 (Šl) - km 1,085 20(Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A]
Úsek č.2 km 1,103 66 (§5) - km 1315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B]
Úsek č.3 km 1,41725(ŠM10)-km 1,486,50(Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C]

Celkem: (A+B+C)m*l,20m*0,57m=290,290 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetné nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, třídéním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

32 17481 5 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 89,320 64205,00

Zásyp rýhy 5. 1,00 m a hl. 0,77 m (tj 1,85-0,68-0,10-0,20-0,10) po zhotoveni 
kanalizačních přípojek od uličních vpustí 
ŠDa 0/32
Hutnéno po vrstvách max. tl. 0,30 m 
viz C.l.l. Technická zpráva
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950 11/320 Třebeíov - Libel_20180222_neoceněný
SO 101 Komunikace - hlavní náklady 
SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Vrt.l. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r

UVO - km 0,783 25: 2,50=2,500 [AJ
UVI- km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]
UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [CJ
UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]
UV4-km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]
UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]
UV6 - km 0,930 OO 2,00=2,000 [G]
UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]
UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]
UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]
UV10 - km 1,027 OO 2,50=2,500 [AK]
UVI 1 - km 1,045 OO 2,50=2,500 [L]
UVI2 - km 1,065 OO 2,50=2,500 [M]
UVI3 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]
UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]
UVI5 - km 1,122 50 2.50=2,500 [P]
UV16-km 1,140 00 3,50=3,500 [Q]
UV17 - km 1,165 OO 2,50=2,500 [R]
UVI8 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]
UVI9 - km 1,205 00: 2.50=2,500 [T]
UV20 - km 1,225 OO 2,50=2,500 [U]
UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]
UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]
UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]
UV24 - km 1.294 00: 2.50=2,500 [Y]
UV25 - km 1,317 00 2.50=2,500 [Z]
UV26 - km 1.350 OO 6,50=6,500 [AA]
UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,004-2,50=8,500 [AB]
UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]
UV30-km 1,414 60: 8,00=8,000 [AL]
UV31 - km 1,433 00: 3,00=3.000 [AM]
UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AN]
UV34: 5,00=5,000 [AO]
UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AP]
UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]
UV37- km 1,544 35: 7,00=7,000 [AR]
Celkem: (A+B+C+D+-E+F+G+-H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+-R+-S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+-AM+-AN+-ACH-AP+-AQ+-AR)m*  1,00m,0,77m=89,320 [AS]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\___________________

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
SO 101 Komunikace - hlavní náklady 
SO 101 Komunikace - hlavní náklady

J

Wt.l. Položka

33 17481

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ " M3 " 60,280 718.82 43330,47

Zásyp jámy po zhotoveni podélných propustků na sjezdech 
Zasypáni přikopu mezi sjezdem v km 0,890 71 a 0,927 66 
Vhodný nenamrzavý materiál
Hutnéno po vrstvách max. tl. 0,30 m 
viz C.2.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,007 57; 7,40m*0,40m2=2,960 (A)
Sjezd v km 0,021 96: 7,40m*0,40m2=2,960 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 7,30m*0,40m2=2,920 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 12,40m‘0,40m2-4,960 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 8,40m*0,40m2=3,360 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 8,40m‘0,40m2=3,360 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 8,30m*0,40m2=3,320 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 5,80m*0,40m2=2,320 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 5,30m*0,40m2=2,120 PJ 
Sjezd v km 0,890 71:21,00m*0,40m2=8,400 [J]
Sjezd v km 0,927 66: 5,00m*0,40m2=2,000 [KJ 
PHkop: (19,00+8,00)m*0,80m2=21,600 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=60,280 [MJ
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/
Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný

A

Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) __ ____ ______ ____  __ ____ _____ ____

34 17581I 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 252,263 494.83 124 827,30

Obsyp potrubí DN 400 dešťové kanalizace v š. 1,20 m a tl. 0,60 m
Písek 0/4
ZahutnSni
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.3. Vzorové příčné řezy

ÚsekČ.1 km0,953 70(Šl)-km 1,085 20(Š4): 5.60+31,60+21,00+36.50+42,50=137,200(A)
Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5)-km 1,315 75(Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B]
Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10)-km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C]
(A+B+C)m*l,20m*0,60m=305,568 [D]
(A+B+C)m*(3,14*0,40mA2/4)=53,305 [EJ 
Celkem: D-E=252,263 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

>

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ Text Celkem
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží *
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

___________________ _____________ - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
36 17581 3 ~ OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17L821 683.9F _ 117 511?82

Obsyp potrubí DN 160 mčlké drenáže S. 0,50 - 0,70 m a v hl. 0,60 m 
ŠP 8/32
viz C.l.l. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzoroví příčné řezy 

Úsek č.l km 0,953 70 (Šl) - km 1,315 75 (Š10):
3 1,00+21.00+23,0019,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500  (A)
Úsek č.2 km 1,350 00(UV26) -km 1,399 50: 41,00+11.50=52,500 [B]
Úsek č.3 km 1,431 50(Šll)-km 1,507 00 31,00+45,50=76,500 [C]

(A+B+C)m*0,60m»0,60m=181,980 [D]
(A+B+C)m*(3,14*0,16mA2/4)=10,159 [L]
Celkem: D-L=171,821 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

__________________________________ - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá __ __ _____
35 17581 2 ” OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 ’ 42,758 523,83 22 397,92

Obsyp potrubí DN 200 kanalizačních přípojek š. 1,00 m v tl. 0,40 m
Písek 0/4
Zahutnční
viz C. 1.1. Technická zpráva
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenťný
Objekt: SO101 Komunikace - hlavni náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
UVO - km 0,783 25: 2,502,500 [A]
UV1 - km 0,823 00: 1,501,500 [B]
UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]
UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]
UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]
UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]
UV6 - km 0,930 00:2,002,000 [G]
UV7 - km 0,955 00: 2,502,500 [H]
UV8 - km 0,985 00: 2,502,500 [1]
UV9 - km 1,005 00: 2,502,500 [J]
UV10 - km 1,027 00: 2,502,500 [AK]
UV11 - km 1,045 00: 2,502,500 [L]
UV12 - km 1,065 00: 2,502,500 [M]
UV13- km 1,086 50: 2,502,500 [N]
UV14 - km 1,105 00: 3,003,000 [O]
UV15-km 1,122 50: 2,502,500 [P]
UV16-km 1,140 00: 3,503.500 [Q]
UV17- km 1,165 00: 2,502,500 [R]
UV18-km 1,185 00: 2,502,500 [S]
UV19 - km 1,205 00: 2,502,500 [T]
UV20 - km 1,225 00: 2,502,500 [U]
UV21 - km 1,245 00: 2,502,500 [V]
UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]
UV23-km 1,271 00: 2,502,500 [X]
UV24 - km 1,294 00: 2,502,500 [Y]
UV25 - km 1,317 00: 2,502,500 [Z]
UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]
UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,002,508,500 [AB]
UV29 - km 1,413 80: 3,003,000 [AC]
UV30 - km 1,414 60: 8.008,000 [AL]
UV31 - km 1,433 00: 3,003,000 [AM]
UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,507,500 [AN]
UV34: 5,005,000 [AO]
UV35 - km 1,533 89: 7,507,500 [AP]
UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]
UV37 - km 1,544 35: 7,007,000 [AR]
(A+B+C+EH-E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m* 1,00m*0,40m=46.400 [AS]
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
(A+B+C+CH-E+F-Mj+H+I+J+AK+L+M+N+CH-P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQt-AR)m*(3,14*0 J0mA2/4)=3.642 [ATI 
Celkem: AS-AT=42,758 [AU]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá __

_3718110 1 ÚPRAVAPLÁNK SE ZHUŤŇĚNÍMVHORNINĚ TŘI ” ’ M2 1 542,000 “ 16.13 24 872,46

Urovnáni pláně do sklonu 3,00%
Zahutněnl pláně Edef= 45 MPa
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné fezy 

Úsek ě. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0.000 [A]
Úsek C.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,l(H-52,00*1,4(H-92,00*3,30)m2=l 542,000 [B]
Celkem: A+B=l 542,000 [C]

______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutněni určuje projekt.___  __ ______ ___________ ____ ______ ______
38 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 70,700 ” 22,13 1 564,59

Urovnání a zahutnční pláně Edef = 30 MPa pod podkladním betonem na sjedech s 
podélnými propustky
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenřný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

>

viz C. 1.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,007 57: 7,40* 1,00=7,400 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 7,40*1,00=7,400 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 7,30* 1,00=7,300 [C]
Sjezd v km 0,13 5 86: 12,40* 1,00= 12,400 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 8,40* 1,00=8,400 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 8,40* 1,00=8,400 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 8,30*1,00=8,300 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 5,80*1,00=5,800 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 5,30* 1,00=5,300 [I]
Celkem: A+B+C+EH-E+F+G+H+I=70,700 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
39 18110 3 " ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 ” 414,976

Urovnáni a zahutněnl plání Edef= 30 MPa pod štěrkodrti na sjezdech 
Urovnáni a zahutněni pláně Edef = 30 MPa pod štěrkodrti na u chodníku 
viz C. 1.1. Technická zpráva

J.cena Celkem

22,13 9 183,42
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Stavba:
Objekt:

35950
SO 101

11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Komunikace - hlavni náklady

k______
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

J.cena Celkem

Sjezd v km 0,007 57: 6,40*3,00=19,200 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 6,40*3,00=19,200 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 6,30*3,00=18,900 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 11,40*2,50=28,500 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 7,40*3,77=27,898 (EJ 
Sjezd v km 0,301 79: 7,40*3,00=22,200 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 7,30*2,50=18,250 [G]
Sjezd v km 0,836 27: 4,75*1,40=6,650 [H]
Sjezd v km 0,848 59: 3,50*1,45=5,075 (I]
Sjezd v km 0,852 71: 4,80*2,32=11,136 [J]
Sjezd v km 0,871 04: 4,00*1,40=5,600 [K]
Sjezd v km 0,874 20:4,30*1,94=8,342 [L]
Sjezd v km 0,884 86: 4,90*1,40=6,860 [M]
Sjezd v km 0,890 71: 15,00=15,000 [N]
Vstup v km 0,900 00: 2,50=2,500 [O]
Sjezd v km 0,927 66: 5,00*1,65=8,250 [P]
Sjezd v km 0,949 64: 9,50*1,65=15,675 IQ]
Sjezd v km 0,980 91: 4,00*2,15=8,600 [R]
Sjezd v km 1,023 12: 5,80*1,65=9,570 [S]
Sjezd v km 1,132 67: 7,98*1,50=11,970 [T]
Sjezd v km 1,239 26: 9,00*1,65=14,850 [U]
Sjezd v km 1,352 50: (6,64+9,86)*l,50=24,750 (V]
Sjezd v km 1,395 00: 35,00=35,000 [W]
Sjezd v km 1,500 00: 6.00*1,00=6,000 [X]
Stávající chodník: 54,00=54,000 [Y]
Novostavba chodníku: 11,00=11,000 [Z]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=414,976 [AA]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
40 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M ~ " M2 :5 487,000

Ohumusovánf v tl. 0,10 m
viz C. 1.2.1. Situace, C. 1.2.3. Vzorové příčné řezy

28,36 155 611,32
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
<_______________________

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenřný
SO 101 Komunikace - hlavní ní klady 
SO 101 Komunikace - hlavní náklady

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 725,004-540,00+9,00+20,00+38,00+238,00+341,00+216.00+1071,00+425=3 623,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00- 1,696 93:

76,00+4,00+42,00+33,00+15,00+25,00+19,00+16,00+15,00+97,00+77,00+17,00+13,00+23,00+23,00+34,00+5,00+2,00+3,00+12,00+27,00+9,00+16,00+72,00+42,00+13,0 
0+7,00+15,00+12,00+25,00+13,00+16,00+98,00+85,00+47,00+17,00+28,00+140,00+22,00+13,00+43,00+16,00+8,00+8,00+23,00+150,00+265,00+30,00-53,00= 1
864,000 [BJ
Celkem: A+B=5 487,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

41 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 487,000 16.24

Hydroosev na ohumusovaných plochách
viz C. 1.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

pol. č.: 18221: 5487,00=5 487,000 [A)

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

89 108,88

42 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5 487,000 2,90

pol.č.: 18221:5487,00=5 487,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojení

15 912,30

1 Zemní práce 2 594 513,64

r 2 Základy
43 21361 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 542.000 34,31

Separačni geotextilie na pláni i s filtrační funkcí, plošná hmotnost min 500g/m2,
pevnost v tahu min. 4,0 KN/m
vizC. 1.2.1.Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0-0,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,10+52,00»1,40+92,00*3,30)m2"*l 542.000 [B]
Celkem: A+B=l 542,000 [CJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništnf a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

44 21361 2 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE mT ' Í26Í/750 37,80

52 906,02

47 769,75
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Separačni geotextilie u mélké drenáže i s filtrační funkci. ploSná hmotnost min.
500g/m2, pevnost v tahu mm. 4,0 KN/m
viz C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č. 1 km 0,953 70 (Š l) - km 1J15 75 (Š10):
31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A]
Úsek Č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50:41,00+11,50=52,500 [Bj
Úsek Č.J km 1,431 50 (S11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C]
Celkem: (A+B+C)m*2,50m=l 263,750 [DJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

2 Základy 100 675,77

P 3 Svislé konstrukce
45 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 1.502 8 460.26 12 707,31

ŽB římsy příčného propustku v km 1,658 52 
š. 0,65 m a v. 0,15 m 
C 35/45n, XC4, XD3, XF4
Kotveni ocelovými tmy pr. 18mm do bet. kolmého čela ve dvou řadách, á 300 mm 
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

(3,00+4,30+4,10+4,00)m*0,65m*0,15m-l,501 (AJ 

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

i
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 317365 ’ VÝZTUŽ ŘÍMS Ž ÓCELI 10505, B500B ‘ ’ T 0,300 14942,72 7 482,82

Výztuž fims u přffiného propustku v km 1,658 52
0,201 výztuže na 1,00 m3 betonu
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace,

pol. C. 317326: I,502m3*0,20t/m3-0,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

________________________________ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 20 190,13
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neecenéný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Poř.č. Položka Typ Text ♦ MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 Vodorovné konstrukce
47 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15 M3 9,200 2 811,49 25 865,71

Podkladní beton o rozméru 2,00/2,00 m a tl. 0,10 m pro monolitické a 
prefabrikované kanalizační Šachty 
C 12/15n, XO

ŠM1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [A]
ŠM2 - km 0,851 75: 1,00=1,000 [B]
ŠM3 - km 0,881 85: 1,00=1,000 [C]
ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D]
ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [EJ 
ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F]
ŠM7 - km 0,978 30: 1,001,000 [G]
ŠM8 - km 1,347 00: 1,00=1,000 [H]
ŠM9 - km 1,388 00: 1,00=1,000 [1]
ŠMIO-km 1,417 25: 1,00=1,000 [J]
Šl - km 0,953 70: 1,00=1,000 [K]
Š2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [L]
Š3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [MJ 
Š4 - km 1.085 20: 1,00=1,000 [N]
Š5 - km 1,103 66: 1,00=1,000 [O]
§6 - km 1,137 94: 1,00=1,000 [P]
Š7 - km 1,183 70: 1,00=1,000 [Q]
Š8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [R]
Š9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 [SJ 
ŠlO-km 1,315 75: 1,00=1,000[T]
Šl 1 - km 1,431 50 1,00=1,000 [U]
Š12-km 1,461 50: 1,00=1,000 [VJ 
Š13 - km 1,486 50: 1,00=1,000 [W]
Celkem: (A+B+C+I>-E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+-P+Q-I-R+S+T+U+V+W)ks*2,00m*2,00m*0,10ni=9,200 [X]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

48 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl 2/15 1M3 ” 1070 _ 2811.49 T9 877.23

Podkladní beton š. 1,00 m a tl. 0,10 m pro lůžko ŽB troub podélných propustků na 

sjezdech 
C 12/15n, X0

Sjezd v km 0,007 57: 7,40*1,00*0,10=0,740 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 7,40*1,00*0,10=0,740 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 7,30*1,00*0,10=0,730 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 12,40* 1,00*0,10=1,240 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 8,40*1,00*0,10=0,840 [El 
Sjezd v km 0,301 79: 8,40*1,00*0,10=0,840 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 8,30*1,00*0,10=0,830 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 5,80*1,00*0,10=0,580 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 5,30*1,00*0,10=0,530 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+-F+G+H+I=7,070 [J]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů.
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ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

49 451314 i PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,597 “ 2 969,74 ’ 7 712,41

Pás S. 0,60 m uč.p. 12 
C 20/25n, XC3

28,86m*0,60m*0,15m=*2,597 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
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- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3
Betonové lůžko š. 0,70 m a v. 0,20 m pro ŽB trouby podélných propustků na sjezdech

21,210 2 969,74 62 988,19

C20Z25n, XF3

Sjezd v km 0,007 57: 7.40=7.400 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 7.40=7,400 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 7.30=7.300 [C]
Sjezd v km 0,135 86. 12.40=12,400 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 8,40=8,400 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 8,40=8,400 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 8,30=8,300 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 5.80=5,800 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 5,30=5,300 [I]
Celkem: (A+B+C+l>E+F-«j+H+I)m*0,30m2=2U10 [J]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr, (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek apod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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SO 101 Komunikace - hlavni náklady 
SO 101 Komunikace - hlavni náklady

A

J

Poř.č. Položka Typ Text • MJ
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

51 465512 1’ ' DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

Dlažba u příčného propustku v km 1,658 52 z lomového kamene tl. 0,20 m
Dlažba u č.p. 41 a 42 - mezi vozovkou a žlabovkami
Dlažba kolem UV 37 - km 1,544 35
Uloženi do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m
Vyspárovánf cementovou maltou M25-XF3

8,8(H-10,80+8,50=28,100 (A]
(4,65* 1,20+15,90* 1,20+10,60* 1,20)m2=37,380 (B ]
(2,00*2,00)m2=4,000 [C]
Celkem: (A+B+C)m2*0,20m=I 3,896 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

__________________________________ - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 ___
52 465512 2 _ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

Dlažba u podélných propustků na sjezdech z lomového kamene tl. 0,20 m 
Uloženi do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m 
Vyspárovánf cementovou maltou M25-XF3

Sjezd v km 0,007 57: 2*3.60=7,200 [Aj 
Sjezd v km 0,021 96: 2*4,80=9,600 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 2*5,50=11,000 [CJ 
Sjezd v km 0,135 86: 2*4,80=9,600 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 10,00+11,00=21,000 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 2*4,80=9,600 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 2*5,40=10,800 [GJ 
Sjezd v km 0,852 71: 2,00+1,80=3,800 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 1,70+1,40=3,100 P)
Sjezd v km 0,890 71: 7,00=7,000 [J]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)m2*0,20m=18,540 [K]

Počet MJ J.cena Celkem

13,896 7 301.65

18,540 7 301.65

101 463,73

135 372.59
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
\_ _______________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
' Technická specifikace: položka zahmuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

_______ ________ - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
53 467314 " STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 12.930 3 232.71 4Í"798r94

Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,25 m a výšky 0,80 m u u podélných 
propustků na sjezdech
Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,25 m a výšky 0,80 m u příčného propustku 
v km 1,658 52 
C 20/25n, XF3

Sjezd v km 0,007 57: 2*(1,40+0,90)=4,600 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 2*(l,55+l,35)=5,800 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 2*(1,65+1,25)=5,800 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 2*(1,75+1,15)=5,800 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 2*(2,45+l,90)=8,700 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 2*(2,05+0,80)=5.700 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 2*(1,85+1,05)=5,800 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 2,65+2,45=5,100 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 2,35+2,05=4,400 [I]
Sjezd v km 0,890 71: 3,05=3,050 [J]
(4,30+3,30+2,30)=9,900 [K]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)m*0,25nn*0,80m=l 2,930 [LJ 

Technická specifikace: položka zahmuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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_____________________ ________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet:SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů      

4 Vodorovné konstrukce 395 078,80

r 5
54 56334

55 56336

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM M2

ŠDa 0/32 tl. 0,20 m 

Edef =100 MPa
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové příčné fezy 

Úsek č. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 -1,696 93: (376,00*3,55+52,00* 1,90+92,00*3,75)m2=l 778,600 [B]
Celkem: A+B=l 778,600 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry ___________________________________
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 300MM M2
ŠDa 0/125 tl. 0,30 m 
Edef=70MPa
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy 

Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m2=l 542,000 [B]

Celkem: A+B=l 542,000 [CJ

1 778,600

1 542,000

228.55 406 499,03

346,83 534 811,86
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Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
\________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

technická specifikace. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

56 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM _ M2 31.000 76?2Í

Kačírek tl. 0,10 m
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace 

(4,00+12.00+11.00+4,00)m2=31,000 (AJ

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________________________ ________ - nezahrnuje postřiky, nátěry _
57 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO ~ M2 ~ 4Í82.00Ó- " 173,30"

150MM
RS CA na místč v tl. 0,15 m
Přimis 2 - 3 % zbytkové hmotnosti asfaltové emulze a 3 - 4 % hmotnostné cementu 
CEM Il/R 32,5
Předpokládaná třída pevnosti vzniklé vrstvy stmelené výše uvedenými pojivý je C5/6 
Před vlastni recyklaci doplníme okraje o plochu vhodným zrnitým materiálem (např 
ŠD 0/32 v tl. cca 0,03 m)

Recyklace je navržena vietné doplnénl drobné frakce kameniva (viz výše) vč doplnění 
kameniva nad propustky SO 102 a 103, předrceni velké frakce kameniva, odebráni 
přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace apod.
Výměra vygenerována v grafickém prostřed! MicroStation 
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

4182,00m2=4 182.000 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

__________________ ______________ - nezahrnuje postřiky, nátěry____________________________
58 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 Í062.500 “ 49.89

100MM

Celkem

2 362,51

724 740,60

53 008,13
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
A

Objekt: SO101 Komunikace - hlavni náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpevnéní krajnice frézovaným materiálem, v pfípadé chybéjdho materiálu nákup a 
doplnéni ŠDa 0/32
TI. 100 mm, zahutnit 0,03 m pod hranu sjezdu 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

Úsek Č. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: (170,004-300,00+54,00+232,00+6,00+11,00+18,00+87,00+31,00+52,00+65,00+224,00+96,00+130,00)m*0,50m=738,000 [A]
Úsek C.2 km 0,765 00-1,696 93: (44,00+54,00+8,00+116,00+48,00+19,00+196,00+164,00)m*0,50m=324,500 [B]

Celkem: A+B=l 062,500 [CJ
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetné pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

59 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2 M2 5 470,000

PIE 0,60 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu
Výméra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.3. Vzorové příčné fezy

Úsek č. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5470,00m2=5 470,000 [B]

Celkem: A+B=5 470,000 [C]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15.98 87 410,60

60 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO L5KG/M2 M2 4 105,000

PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení 
kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2
Výméra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.3. Vzorové příčné fezy

Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 4105,00m2=4 105,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 0,00m2=0,000 [BJ
Celkem: A+B=4 105,000 (CJ

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

19,61 80 499,05
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO101 Komunikace - hlavní náklady

v
Rozpočet: SO101 Komunikace - hlavní náklady

>

Poř.č. Položka

61 572213

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 16 531,000 10,58 174 897,98

62 57475

63 574A44

PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACO 11+ a ACP 22+ v úseku č. 1 
PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACO 11+ a ACL 16+ v úseku č.2 
PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACL 16+ a ACP 22+ v úseku Č.2 
uvedeno ve zbytkové hmotnosti asfaltu
Výméra vygenerována v grafickém prostřed! MicroStation 
viz C.l. 1. Technická zpráva, C. 1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 3963,00m2=3 963,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5410,00+( 133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+17LOO+56,00))m2=6 269,000 [B]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5440,0O+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82.00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 299,000 [C]

Celkem: A+B+O16 531,000 fD]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 ÍMoToOČ ' Í15.43 “ __12004^20

Výztužná geomříž z vysokopevnostních skelných vláken mezi ACP 22+ a ACL 16+,
š. 2,00 m, min. pevnost v tahu 1OCV100 kN/m
viz C.l.l. Technická zpráva. C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376.00+52,00+92,00)m,2,00m=l 040,000 [B]

Celkem: A+B-l 040,000 [C]
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
________________ - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 50MM 1M2 10 069/100 227.92 2 294 926,48
ACO 11+. 50 mm
Výméra vygenerována v grafickém prostřed! MicroStation
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Úsek č. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: 3840,00m2=3 840,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00- 1,696 93: (5370,00^(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20.00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 229,000 [B]
Celkem: A+B=10 069,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů^vpustí, šachet a pod. _____

64^57406 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6 279,000 204,55 1 284 369,45

ACL I6+, 60 mm
Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.l km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5420,00+033,00+22,00+16,00+1 LOO+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 279,000 [BJ 
Celkem: A+B=6 279,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________________________________ -jiezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ____
65 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+.22STL. M2 9 496,000 223,69 2 124 160,24

70MM
ACP22+, 70 mm
Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: 4026,00m2=4 026,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5470,00m2=5 470,000 [B]

Celkem: A+B=9 496,000 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
\_______________________________________________________________________________________ /

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

66 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 77,000 ÍTl7,83_ 86 072,91

Dlažba ze žulových kostek KlOuzárubnl zdi v km 1,271 00-km 1,326 00 
Uloženi do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m 
Vyspárováni cementovou maltou M25-XF3
Výméra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation
viz C.l .l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové přičné řezy

(1,00+11,00+65,00)m2=77,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak

• - nezahrnuje postřiky, nátěry
__________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 7 973 806,04

>> 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
67 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2 11,200 607,75 6 806,80

JEDNO VRSTTL 10MM

Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 
52
80 % plochy čela propustku
Výměra vygenerována v grafickém prostřed! MicroStation 
viz C.1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO101 Komunikace - hlavní náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2,0,80%':l 1,200 (AJ 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce __ ______ ___ _______ ________ _

68 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU M2 2,800 639,92
JEDNOVRST TL 30MM
Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 
52
20 % plochy čela propustku
Výmčra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,20%=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

6962641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 - 14,000 629,69

Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela propustku 
100 % plochy čela propustku
Výméra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*l,00%=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce

___ _____ _____ __ potřebná lešení a podpěrné konstrukce ________________________ __________

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Celkem

1 791,78

8 815,66

17 414,24
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ Text Celkem

7 Přidružená stavební výroba
70 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE M2 13,050 149,19 1 946,93

FÓLIÍ

Nopová fólie kolem objektu C.p. 41 a č.p.42 v. 0,50 m
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové pfičné fezy

(12.00+14,10)*0,50=13,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižšfch míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek

_  ___ ___ __ - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
71 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP Sl (OS-A) M2 Í4.000 ~ _ 348X14 4872,56

Opatřit povrch vtokového a výtokového čela pfičného propustku v km 1.658 52 ve 
styku se vzduchem transparentním hydrofobnfm nátérem 
Výméra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

(2,50+3.50+4,50+3,50)m2=14,000 [AJ

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

72 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) - ___ 638,07’ 10 317.59

Opatřit povrch ŽB řimsy příčného propustku v km 1,658 52 ochranným nátérem 
proti chloridům
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

(3,00+4,30+4,10+4,00)m*(0,15+0,65+0,15+0,10)m=l 6,170 [AJ
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Stavba: 35950 ÍI/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetné úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba 17 137,08

r 8 Potrubí
73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

Kanalizační přípojky uličních vpustí 
DN 200, SN 8
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

M 116,000 202,71 23 514,36
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\_______________________

35950 11/320 Třebeíov - Libel_20180222_neocenřný
SO 101 Komunikace - hlavni náklady 
SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

J

UVO - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]
UVI - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]
UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [Cl
UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]
UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]
UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]
UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]
UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [HJ
UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [1]
UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]
UVIO-km 1,027 00: 2,50=2,500 [K]
UVI 1 - km 1,045 00: 2.50=2,500 [LJ
UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]
UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]
UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]
UVI 5 - km 1.122 50 2,50=2,500 (P)
UVI6 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]
UV17- km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]
UVI8 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]
UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [TJ
UV20 - km 1.225 00: 2,50=2,500 [U]
UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 (VJ
UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]
UV23-km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]
UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Yj
UV25-km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]
UV26 - km 1,350 00: 6.50=6,500 [AA]
UV27a UV28- km 1,390 00: 6,004-2,50=8,500 (AB)
UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 (AC)
UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AD]
UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AE]
UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,004-4,50=7,500 [AF]
UV34: 5,00=5,000 [AG]
UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AH]
UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AI]
UV37 - km 1.544 35: 7,00=7.000 [AJ]

Celkem: A4-B+C+D+E-4-F+G+H-4-l4-J+K4-L4-M+N+(>4-P-4<J+R-t-S-4-T-4-U+V+W4-X+Y+Z+AA+AB+AC+ACH-AE+AF+AG+AH4-A1+AJ=116,000 [AK]
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Rozpočet:SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________Počet MJ J.cena_______________ Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

74* 87446 POTRUBÍ Z TRUBi PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 424,400 2 054.76 872 040J4

DeSťová kanalizace
Plastové potrubi ULTRA RIB 2 DN 400, SN 10
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové pfičné fezy

Úsek £.1 km 0,953 70 (Šl) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,504-42,50=137,200  (A)
Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75(Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [8]
Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50(ŠI3): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C]
Celkem: A+B+C=424,400 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

75 875342 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH 1 M' 505,500 1637TÍ~ 82 452,11

Mžiká drenáž
Flexibilní drenážní trubka PE DN 160
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové pffCné fezy 

Úsek C. 1 km 0,953 70 (S1) - km 1,315 75 (Š10):

31,004-21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00*21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A]
Úsek C.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B]
Úsek C.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45.50=76,500 [C]

Celkem: A+B+C=5O5,5OO [D]
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

___________________ ______ - položky zahrnuji i práce spojené snutnými obtoky.převáděnfma čerpáním vody
76 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 13,000 ’ 15 797.46 _ 20T366,98

400MM
Prefabrikované betonové kanalizační šachty pr. 1,00 m a hl. 1,75 m 
Šachtové dno v. 0,95 m, 2x šachtová skruž v 0,25 m, zákrytová deska v. 0,18 m, 

vyrovnávací prstenec v. 0,10 m a poklop s rámem v. 0,16 m s tfldou zatíženi 400 
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
V___________________________________________________________ _____________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Šl - km 0,953 70: 1,00-1,000 [A]
Š2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [B]
Š3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [C]
Š4-km 1,085 20: 1,00=1,000[D]
Š5 - km 1,103 66: 1,00-1,000 [E]
Š6 - km 1,137 94: 1,00=1,000 [F]
Š7 - km 1,183 70: 1,00=1,000 [G]
Š8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [HJ 
Š9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 (Ij 
ŠlO-km 1,315 75: 1,00=1,000[J]
Šll-km 1,431 50: 1,00=1,000[K]
Š12- km 1,461 50: 1,00=1,000 (L]
Š13-km 1,486 50: 1,00=1,000 [M]
Celkem: (A+B+C+1>E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks= 13,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetné komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce ____ ________ ______________________

77 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO KUS 10,000 15 797,46 ~ 157 974,60
400MM
Monolitické betonové kanalizační šachty
Vnitfnf rozmčr 0,70/0,70 m a hl. 1,75 m, tl. stény 0,20 m, C 30/37n



Aspe____ Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.10

Strana. 56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
— 
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Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
\______________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
tj (1,10*1,10-0,70*0,70)m2*l,75m + l,10m*l,10m*0,20m = 1,50 m3 betonu na 1 
ks šachty
Včetnč poklopu o vnitfnlm rozmčru 0,70/0,70 m v. 0,075 m s tfkJou zatíženi D400 
Včetnč výztuže - 0,201 výztuže na 1,00 m3 betonu, tj 1,50*0,20 = 0,301 na 1 ks 
šachty
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace 

§M1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [AJ 
ŠM2-km 0,851 75: 1,00=1,000 [B]
ŠM3 - km 0,881 85: 1,00-1,000 [C]
ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D]
ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [E]
ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F]
ŠM7 - km 0,978 30: 1,00=1,000 [G]
ŠM8 - km 1,347 00: 1,00= 1,000 [H]
§M9 - km 1,3 88 00: 1,00= 1,000 p]
ŠM10 - km 1,417 25: 1,00=1,000 [J]
Celkem: (A+B+C+EH-E+F+G+H+I+J)ks= 10,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
-dodání čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
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Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

TypPoř.č. Položka

78 89712

________ Text MJ Počet MJ J.cena

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňujcí soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce __ ____

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 38.000 ’ 5 155,63

Prefabrikované betonové uliční vpusti s kalovým prostorem 
Včetně pozinkovaného čisticího koše a ocelové litinové mříže D400 
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Celkem

195 913,94
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Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady ________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
UVO - km 0,783 25: 1,00=1,000 [A]
UVI - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B]
UV2 - km 0.843 00: 1,00=1,000 [C]
UV3 - km 0,863 00: 1,00=1,000 [D]
UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E]
UV5 - km 0,905 00: 1,00=1,000 [F]
UV6 - km 0.930 00: 1,00=1.000 [G]
UV7 - km 0,955 00: 1,00=1,000 [H]
UV8 - km 0,985 00: 1,00=1,000 (1]
UV9 - km 1,005 00 1,00=1,000 [J]
UVI 0 - km 1,027 00 1,00=1,000 [K]
UVI 1 - km 1,045 00: 1,00=1,000 [LJ
UV12 - km 1,065 00: 1,00=1,000 [M]
UV13-km 1,086 50: 1,00=1,000 [N]
UV14-km 1,105 00: 1.00=1,000(0]
UV15 - km 1,122 50: 1,00=1,000 [P]
UV16-km 1,140 00: 1,00=1.000 [Q]
UV17-km 1,165 00 1,00=1,000 [R]
UV18-km 1,185 00 1,00=1,000 [S]
UV19- km 1,205 00: 1,00=1,000 [T]
UV20- km 1,225 00 1,00=1,000 [U]
UV21 - km 1,245 00 1,00=1,000 [V]
UV22 - km 1,259 75: 1,00=1,000 [W]
UV23- km 1.271 00 1,00=1,000 [XJ
UV24 - km 1,294 00 1,00=1,000 [Y]
UV25 - km 1,317 00: 1,00-1,000 [Z]
UV26 - km 1,350 00: 1,00=1,000 [AA]
UV27a UV28 - km 1.390 00: 2,00=2,000 [AB]
UV29-km 1,413 80: 1,00=1,000 [AC]
UV30 - km 1,414 60 1,00=1,000 [AD]
UV31 - km 1,433 00 1,00=1,000 [AE]
UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2,00=2,000 [AF]
UV34: 1,00=1,000 [AG]
UV35-km 1,533 89: 1,00=1,000[AH]
UV36-km 1,537 86: 1,00=1,000 [AI]
UV37- km 1,544 35:1,00=1,000 [AJ]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks=38.000 [AK]
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V
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

j

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a osazeni předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce ____ _________ _________ ____ ____ ________ ____ ____ ______________

79 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ * KUS 31,000 1 136,54 35 232,74

Výšková úprava vodovodních šoupat a hydrantů 
viz C.l.l. Technická zpráva

31,00ks=31,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahmuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

80 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS _ 7,000 1 198,17 " 8 387,19

Vysekáni otvoru do stávajíc! betonové dešťové kanalizace pro zaústéni plastového 
potrubí DN 200 od uličních vpusti 
viz C.l.l. Technická zpráva

UV0 - km 0,783 25: 1,001,000 [A]
UV1 - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B]
UV2 - km 0,843 00: 1,00=1,000 [C]
UV3 - km 0,863 00: 1,00= 1,000 [D]
UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E]
UV30-km 1.414 60 1,00=1,000 [F]
UV34: 1,00=1,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
_____ ________________ ____________ uzavírání vody, uzavřeni a otevřeni šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušněnf potrubí a pod._______ _________

8 Potrubí 1 580 882,06

P 9 Ostatní konstrukce a práce
81 9111 AI ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

Silniční dvoumadlové zábradlí v. 1,10 m u pfičného propustku v km 1,658 52 
Včetné patních desek
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

M 13,000 3 712,40 48 261,20
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Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem

(2,45+3,65+3,45+3,45)m=l 3,000 (A)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

___ ______________________________- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi_____  _____
82 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ Hl-DODÁVKA KT _313.500 1 f52,94 392 796,69

A MONTÁŽ
Jednostranné ocelové svodidlo
Včetné dlouhých výškových náběhů dl. 12,00 m
Úroveň zadržení Hl

Pracovní šlfka W5 (1,53)
viz C.2.1. Technická zpráva, C.3.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace 

Příčný propustek v km 0,172 90: (72,75+80,25)m=l 53,000 [A]

Příčný propustek v km 0,531 25: (80,25+80,25)m=160,500 [BJ 
Celkem: A+B-313,500 fC]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončeni zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

83 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNÉ ODRAZNÉHO"PÁSKU KUS - --- - 336,44 18 840,64

Z 1 la,b plastové otevřené
Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudováni do 
krajnice zatlučením
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace. C. 1.2.3. Vzorové příčné řezy 

56,00ks=56,000 (A)

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 

___ - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________Počet MJ
84 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 56.000

Včctnč odvozu a uloženi na skládku 
viz C. 1.1. Technická zpráva

56,00ks=56,000 (A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku _____ ___
~8? 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA . KUS 14.000

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 
Nástavce na svodidla
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Příčný propustek v km 0,172 90: 6,00ks=6,000 [AJ 
Příčný propustek v km 0,531 25: 8,00ks=8,000 [B]
Celkem: A+B= 14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništnf doprava

___  - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie________________ ____________ ___ ___
86 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 47,000

DODÁVKA A MONTÁŽ
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

P 4: 1,00*4,00=4,000 [A]
IS 3c + IS 3c: 2,00* 1,00=2,000 [B]
P 1: 1,00*4,00=4,000 [C]
IZ4a: 1,00*2,00=2,000 [D]
IZ4b: 1,00* 2,00=2,000 [E]
P 4 + E 2b: 2,00*8,00=16,000 [F]
P2: 1,00*5,00=5,000 [G]
IS 3b + IS 3b + IS 3b: 3,00*1,00=3,000 [H]
A 12b: 1,00*2,00=2,000(1]
P 2 + E 2b: 2,00*3,00=6,000 [J] 
k P 2 doplnit E 2b: 1,00*1,00=1,000 [K]
Celkem: A+B-tC+Dt-E+F+G+H+I+J+K=47,000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
____ ___ - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení____________ ______

J.cena
40,60

290,03

1 461,76

Celkem
2 273,60

4 060,42

68 702,72
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Poř.č. Položka Typ Text MJ _____ Poče£MJ_______________ Jxena
87 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 40.000 58.01

DEMONTÁŽ
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

P4: 1,00*4,00=4,000 [A]
IS 3c + 1S 3c: 2,00*1,00=2,000 [B]
P 1: 1,00*4,00=4,000 [CJ
IZ 4a + A 7a + E 4: 3,00*2,00=6,000 [D]
IZ 4b + A 7a + E 4:3,00*1,00=3,000 [E]
P 4 + E 2b: 2,00*8,00=16,000 [F]
P2: 1,00*1,00=1,000 [G]
IS 3b + IS 3b + IS 3b: 3,00* 1,00=3,000 [H]
IZ4b: 1,00*1,00=1,000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=40,000 [J]

_______________________ Technická specifikace: Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
88 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 23,000 ~ 87,0Í

vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

P4: 1,00*4.00=4,000 [A]
IS 3c + IS 3c: 1,00* 1,00= 1,000 (B)
P 1: 1,00*4,00=4,000 [C]
IZ 4a + A 7a + E 4: 1,00*2,00=2,000 [D]
IZ4b + A7a + E4: 1,00* 1,00=1,000 [E]
P 4 + E 2b: 1,00*8,00=8,000 [F]
P2: 1,00*1,00=1,000 [G]
IS 3b + IS 3b + IS 3 b: 1,00*1,00=1,000 [H)
IZ4b: 1,00*1,00=1,000 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23,000 [J]

______________Technická specifikace: Položka zahmuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
89 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 32,000 1612,58

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
vizC.1.1. Technická zpráva. C.l.2.1. Situace

Celkem
2 320,40

2 001.23

51 602,56
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
P4: 1,00*4,00=4,000 [A]
IS 3c + IS3c: 1,00*1,00=1,000 [B]
P 1: 1,00*4,00=4,000 [C]
IZ4a: 1,00*2,00=2,000 [D]
IZ4b: 1,00*2,00=2,000 [EJ 
P4 + E2b: 1,00*8,00=8,000 [F]
P 2: 1,00*5,00=5,000 [G]
IS 3b + IS 3b + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [Hl 
A 12b: 1,00*2.00=2,000(1]
P2 + E2b: 1,00*3,00=3,000 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=32,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
_ __________ - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) _____ ____

90 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 412,645
POKLÁDKA

69,61 28 724,22

vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

V2b (1,50/1,50/0,125): (12,00+12,00+24,00+36,00+41,50+18,00)m/3,00*1,50*0,125m=8,969 [A]
V4 (0,125): (468,00+323,00+318,40+334,40+24,80+104,80+779,60+16,00+685,60+11,00+93,80+47,50)m*0,125m=400,863 [BJ 
V4 (0,50/0,50/0,125): (12,00+13,00+9,00+1 L00)m/1.00*0,50*0,125m=2,813 [CJ 
Celkem: A+B+C=412,645 [D]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_________________________________- předznačení a reflexní úpravu __ __________________________ _____ ___ _______________ ____ __
91 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 412,645 255,23 Í0Í31938

DOD A POKLÁDKA
Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a 
na předchozí značeni barvou
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné fezy

V2b (1,50/1,50/0,125): (12,00+12,00+24,00+36,00+41,50+18,00)m/3,00*1,50*0,125m=8,969 [A]
V4 (0.125): (468.00+323,00+318,40+334,40+24.80+104,80+779,60+16.00+685,60+1 l,00+93,80+47,50)m*0,125m=400,863 [B] 
V4 (0,50/0,50/0,125): (12,00+13,00+9,00+1 L00)m/l,00*0,50*0,125m=2,813 [CJ 
Celkem: A+B+O412.645 [D]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

v
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
_________________________________ - předznačení a reflexní úpravu
92 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRJK - DODÁVKA M2 ' _ ~ 61.550 817.20

A POKLÁDKA

Betonové vodicí proužky 0,25/0,50/0,08 m
Uloženi do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10 m
Vyspárovánf cementovou maltou M25-XF3
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Úsek C. 1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m*0,25m=0,000 [A]
Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93:

(9,37+5,00+7,93+2,20+22,75+5,70+3,25+2,30+12,40+1,75+9,10+2230+27,10+5,00+17,3 5+6,50+4,50+2,85+4,10+25,10+8.95+23.65+1 l,20+1.85+4,00)m’0.25m=61,550 
[B]
Celkem: A+B=61,550 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
93 91552 VODORTlOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUŠ 24,000 522,06

Nápis "BUS"
Ix barva + lx plast 
viz C.l.2.1. Situace

Barva: 2,00zastávky*(2,00*3,00plsmena)=12,000 [AJ 
Plast: 2,00zastávky*(2,00*3,00pfsmena)=12,000 [B]
Celkem: A+B=24,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu

_________________________________- předznačení a reflexní úpravu ______
94 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 908,490 ~ 396,08

150MM
Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m
Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m
Betonový nábéhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m
Uloženi do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m
viz C.l .l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové pfičné fezy

50 298,66

12 529,44

359 834,72
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Stavba:
Objekt:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
SO 101 Komunikace - hlavní náklady

V
Rozpočet: SO101 Komunikace - hlavní náklady

Jxena^^C£l^£tn.
Betonový silniční obrubník 0,15/035 m:
Pravá strana:
12,50+22,00+163 0+13,75+11,85+56.22+35,01+4,69+4,50+17,83+52,67+7,00+7,35+20,61+6,14+13,10+13,90*20,00+1,32+2,19+3,26+1,27+10,50+12,24+10,76+8,18+5,2
2+1,00+4,71+838+3,33—407,680 [A]
Levá strana:
6,00+9,50+630+16,69+6,70+9,35+5,73+11,77+12.64+4,18+1,57+032+1,27+3,99+4,76+13,79+29,49+3,17+6,45+6,64+1,48+5,22+17,57+11,43+12,29+7,93+10,11+6,00+3
,62+7,48+6,01+3,00252350 (B1

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m
Pravá strana: 5,00+9,50+4,00+3,40+5,80+3,87+9,00+16,85+5,25+1,00+6,64+9,86+16,85+4,88+8,00+2,00+1135+9,09+6,00+14,29+6,57=159,200 [C]
Levá strana: 4,75+3,504,00+4,901,103,55+1,65+1,001,02+1,48+3,53+1,45+1,33=33360 [D]

Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m 
Pravá strana: 30ks*l,00m=30,000 [EJ 
Levá strana: 26ks* l,00m-26,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=908,490 [G]
Technická specifikace: Položka zahmuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.___  ___________ __ ___ ___________________

95 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM: M 70,700
Trouby TZH-Q 30/250
Včetně podkladních betonových pražců
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Sjezd v km 0,007 57: 7,40=7,400 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 7,40=7,400 [BJ 
Sjezd v km 0,043 20 730=7,300 [CJ 
Sjezd v km 0,135 86: 12,40=12,400 [D]
Sjezd v km 0328 89: 8.40=8,400 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 8.40=8,400 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 830=8,300 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 5.80=5,800 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 5.30=5,300 [1]
Celkem: A+B+C+I>+E+F+G+H+l=70,700 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

1 528,08 108 035,26
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RozpoCet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

a předepsaného průměru

96 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Řezáni asfaltového krytu v místech napojení

M 129.750 77.83 10 098,44

viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

Úsek C.1 km 0,000 00-0,765 00: 5,00+5,25+4,90= 15,150 [A]
Úsek C.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5,96+8,75+4,41+11,80+4,50+3.30+11,11+3,70+6,25+13,37+10,50+5,55+0,50+24,40+0,50=114,600 [B]

Celkem: A+B=l 29,750 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

97 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,334 '9?566,56 30 583,23
Emulzni modifikovaná asfaltová zálivka včetné ošetřeni do vyfrézované drážky 
0,01/0,06 m
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Úsek C.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (5,00+4,00+4,00+3,50+9,00+7,49+5,00+13.93+5,25+4,50)m’0,01m»0.06m=fl,037 [A]
Úsek C.2 km 0,765 00 - 1,696 93:

(32,51+24,04+15,29+5,96+4,20+3,56+7,11+15,27+8,75+7,24+4,41+27,26+18,38+10,33+10,28+11,80+6,61+7,27+4,57+11,52+3,08+11,11+9,84+3,30+9,99+3.70+33,95+6,
25+24,66+7,88+13,37+5.60+10,50+6,58+17,62+14,05+5,67+2144+2.55+1,09+15,71+5,5 5+0,5+24,40+0,50)m*0,01m*0,06m=0,297 [BJ 
Celkem: A+B=0J34 [CJ

Technická specifikace, položka zahmuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
_______________________________ nezahrnuje těsnící profil__________
98 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 269.850 439,62 118 631,46

TL 100MM
Betonové žlabovky 5. 0,57 m
Uloženi do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,1 Om
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace, C.l.2.3. Vzorové příčné řezy

4,65+15,90+10,60+70,00+94,80+39,30+34,60=269,850 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozméru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování

 -měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 M2 11,200 157,78
Celkem^

1 767,14
BARŮ
OCištěnf povrchu vtokového a výtokového Cela pfiCného propustku v km 1,658 52 
80 % plochy Cela propustku
Výměra vygenerována v grafickém prostřed! MicroStation
viz C.l.l. Technická zpráva

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,80%=l 1,200 (A)

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu
100 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 M2 2,800

BARŮ

Očištěni povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52 
20% plochy Cela propustku
Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 
viz C. 1.1. Technická zpráva

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,20%=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
101 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 25,622

Vybouráni stávající betonové plochy u zárubni zdi v km 1,271 00- km 1,326 00 
Vybouráni zidky u č.p. 12 z betonu š. 0,50 m a v. 0,75 m 
Vybouráni pásu š. 0,60 č.p. 12
Vybouráni schodů u C.p. 42
Vybourání stávajícího kolmého Cela podélného propustku na sjezdu v km 0,890 71 dl.
2,20 m, Š. 0,25 m a v. 1,00 m
Včetně odvozu a uloženi na skládku
viz C1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

(1 l,00+65,00)m*0,20m=l 5,200 [A]
(1,00+4,71+8,28+3,33)m*0,50m*0,75m=6,495 [B]
20,86m*0,60m*0,15m=l,877 [CJ
1,50=1,500 [D]
2,20m»0^5m*l,00m=0,550 [F]
Celkem: A+B+C+D+F=25,622 [GJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

315,55 883,54

I 236,27 31 675,71
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenřný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni níklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni níklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

______________________________- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
102 96616 ~ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU " M3 0.847 2 472~55 2 094.25

Odbouráni stávajících řims příčného propustku v km 1,658 52
š. 0,55 m a v. 0,1 Om
Včetné odvozu a uložení na skládku
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

(3,00+4,30+4,10+4,00)m»0,55m*0,10m=0,847 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

103 966345 ’ BOURÁNÍ PROPUSTÍ! Z TRUB DN DO 300MM 1M 26,500 340,30 _ 9 017,95

Vybouráni stávajícího potrubf podélných propustku DN 300 na sjezdu
Včetné odvozu a uloženi na skládku
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Sjezd v km 0,007 57: 5,50=5,500 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 3,50=3,500 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 4,00=4,000 [C]
Sjezd v km 0,228 89: 7,00=7,000 [D]
Sjezd v km 0,301 79: 6,50=6,500 (EJ 
Celkem: A+B+C+D+E=26,500 [F]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím



Firma: STRABAG a.s. Strana: 69Aspc
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba:
Objekt:

35950 11/320 TřebeSov - Libel_20180222_neocenčný
SO 101 Komunikace - hlavní náklady

K
Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavní náklady

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

104 9^66346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 48.100 609,07 29 296,27

Vybourání stávajícího potrubí podélných propustku DN 400 na sjezdu
Včetné odvozu a uložení na skládku
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Sjezd v km 0,135 86: 11,00=11,000 [A]
Sjezd v km 0,852 71: 5,80=5,800 [B]
Sjezd v km 0,874 20: 5,30=5,300 [C]
Sjezd v km 0,890 71: 21,00=21,000 [D]
Sjezd v km 0,927 66: 5,00=5,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=48,100 [F]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- odstranění trub včetné případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

105 96657 ~ ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 170,900 191,03 32 647,03

Odstranění stávajících betonových žlabovek 5.0,57m a betonového lože
Včetně odvozu a uložení na skládku
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

19,00+8,00+70,00+39,30+34,60=170,900 [A]

Technická specifikace - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

106 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 9,000 1218,13 10963.17

Vybourání stávajících kanalizačních šachet na stávající dešťové kanalizaci 
Včetně odvozu a uložení na skládku
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 101 Komunikace - hlavni náklady

Rozpočet: SO 101 Komunikace - hlavni náklady
>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace 

ŠM1 - km 0,819 35: 1=1,000 [A]
ŠM3-km 0,881 85: 1=1,000 [B]
ŠM4 - km 0,903 10: 1=1,000 [C]
ŠM5 - km 0,928 55: 1=1.000 [D]
ŠM7 - km 0,978 30: 1=1,000 [E]
UV22 - km 1,259 75: 1=1,000 [FJ 
ŠM8- km 1,347 00: 1=1,000 [G]
ŠM10-km 1.417 25: 1=1,000 [H]

UV37-km 1,544 35: 1=1,000 [I]
Celkem: A+B+C+I>+E+F-K3+H+l=9,000 |J]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

__________________________________ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 1 533 259,33

Celkem: 15 229 598,97
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Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný

Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

----------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

v
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 364 863,80 Kč

Cena celková: 364 863,80 Kč

DPH: 76 621,40 Kč

Cena s daní: 441 485,20 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

364 863,80 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v_______________________ J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenžný
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

v
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 0

1 014101
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Zemina 2000 kg/m3

pol. č. 12373: 3,30=3,300 [A] 
pol.č. 13273: 2,012=2,012 [B]
Celkem: (A+B)*2=l 0,624 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

10,624 139,22 1 479,07

2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T

Podkladní vrstvy 2200 kg/m3

pol. č. 11332: 132,145*2,2=290,719 (AJ

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

290,719 139,22 40 473,90

91 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T

Betonová suť

pol. č. 11318: 4,044m3*2,40t/m3=9,706 [AJ 
pol. č. 11351: 9,85m*0,10m2*2,40t/m3=2,364 [BJ
Celkem: A+B=12,070 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

12,070 174,02 2 100,42

0 Všeobecné konstrukce a práce 44 053,39

l~ 1 Zemní práce
8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

Odstraněni zámkové dlažby u chodníku v š. 0,60 m za silniční obrubou
Odstranění zámkové dlažby u sjezdů
Včetně odvozu a uloženi na skládku
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Stávající chodník: 54,00=54,000 [A]
Sjezd v km 0,884 86: 6,50=6,500 [B]
Vstup v km 0,900 00: 1,80= 1,800 (CJ 
Sjezd v km 1,100 29: 3,60=3,600 [D]
Vstup v km 1,363 39: 1,50=1,500 (EJ 
Celkem: (A+B+C+D+E)m2*0,06m=4,044 [FJ

M3 4,044 939,17 3 798,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950 n/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

J

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_  _____________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________________ _______ _______________ __ ___ ____________________ ____
9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 132,145 ~' 171,12 • 22 612,65

NESTMELENÉHO

Odtčžení konstrukce v tl. 0,42 m a 0,30 m 
Včetné odvozu a uložení na skládku 
viz C. 1.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,007 57: 5,50*3,00=16,500 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 3,50*3,00=10,500 [B]
Sjezd v km 0,043 20:4,00*3,00=12,000 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 11,00*2,50=27,500 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 7,00*3,77=26,390 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 6,50*3,00=19,500 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 8,30*2,50=20,750 [GJ 
Sjezd v km 0.836 27:4,75*1,40=6,650 [H]
Sjezd v km 0,848 59: 3,50*1,45=5,075 P]
Sjezd v km 0,852 71: 5,80*2,32=13,456 [J]
Sjezd v km 0,871 04: 4,00*1,40=5,600 [K]
Sjezd v km 0,874 20: 5,30*1,94=10,282 [L]
Sjezd v km 0,884 86: 4,90*1,40=6,860 [M]
Sjezd v km 0,890 71: 15,00=15,000 [N]
Vstup v km 0,900 00: 2,50=2,500 [O]
Sjezd v km 0,927 66: 5,00*1,65=8,250 P>]
Sjezd v km 0,949 64: 9,50* 1,65=15,675 [Q]
Sjezd v km 0,980 91: 4,00*2,15=8,600 [R]
Sjezd v km 1,023 12: 5,80*1,65=9,570 [S]
Sjezd v km 1,132 67: 7,98*1,50=11,970 (T]
Sjezd v km 1,239 26:9,00*1,65=14,850 [U]
Sjezd v km 1,352 50: (6,64+9,86)* 1,50=24,750 [V]
Sjezd v km 1,395 00: 35,00=35,000 [W]

• Sjezd v km 1,500 00: 6,00*1,00=6,000 [X]
Stávajíc! chodník: 54,00=54,000 [Y]
Celkem: (A+B+C+0+E+F+G)m2*0,42m+(H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Yjm2*0,30m=132,145 [Z]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč, uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - - - ..... .____ 742J9

Odstraněni záhonových obrubníků a betonového lože
Včetné odvozu a uložení na skládku
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

Sjezd v km 0.884 86: 1,50+1,30=2,800 [A]
Vstup v km 0,900 00: 1,65+1,70=3,350 [B]
Sjezd v km 1,100 29: 1,00+1,00=2,000 [DJ 
Vstup v km 1,363 39: 0,85+0,85=1,700 [EJ 
Celkem A+B+D+E=9,85O [FJ

Technická specifikace: Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ~ M3 6,006 ,399 J6 8 403,35

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v tl. 0,11 m
Zhotovitel v cené zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na
stavbě
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace 

Sjezd v km 0,890 71: 12,60=12,600 [A]
Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [B]
Sjezd v km 1,041 76: 6,00=6,000 [C]
Sjezd v km 1,261 23: 26,00=26,000 [DJ 
Sjezd v km 1,281 75: 4,50=4,500 [EJ 
Celkem: (A+B+C+D+E)m2»0,l lm=6,006 [F]

__________________Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele. Nezahrnuje poplatek za skládku.
14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ M 25.360 43.58~ 005,19

VOZOVCE
Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m 
Pracovní páry
vizC.1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace
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Stavba:
Objekt:

35950 11/320 Třebeíov - Libel_20180222_neoceníný
A

SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

v
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

_______ Z

MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.č. Položka Typ Text
Sjezd v km 1,002 83: 3,40=3,400 [A]
Sjezd v km 1,041 76: 3,87=3,870 [B]
Sjezd v km 1,261 23: 13,85=13,850 [C]
Sjezd v km 1,281 75:4,24=4.240 [D]
Celkem: A+B+C+I>25,360 [E]

Technická specifikace? Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.____ _____ ____________ ____________
TÍ712373 ~ ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC : A ŽELEZNIC TŘ. I M3 3,300 247,11 815,46

Odkop pro novostavbu chodníku 
Včctnč odvozu a uložení na skládku 
viz C. 1.1. Technická zpráva

ll,00m2*0,30m=3,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

115 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 M3 2,012 411.84 828?62

Hloubeni rýhy S. 0,40 m a hl. 0,30 m pro nové betonové obrubníky 
Včetně odvozu a uloženi na skládku 
viz C. 1.1. Technická zpráva

pol. č. 917211: 16,77m*0,40m*0,30m=2,012 [AJ 

Technická specifikace: položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___________________- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**___

2________________ Zemni práce__________ __________________________ 38 306,06

r5 Komunikace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
40 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 300MM M2 414,976

ŠDa 0/63 tl. 0,30 m

Edef=70 MPa
viz C. 1.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,007 57: 6,40*3,00=19,200 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 6,40*3,00=19,200 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 6,30*3,00=18,900 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 11,40*2,50=28,500 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 7,40*3,77=27,898 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 7,40*3,00=22,200 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 7,30*2,50=18,250 [G]
Sjezd v km 0,836 27: 4,75*1,40=6,650 [H]
Sjezd v km 0,848 59: 3,50*1,45=5,075 P]
Sjezd v km 0,852 71: 4,80*2,32=11,136 [J]
Sjezd v km 0,871 04:4,00*1,40=5,600 [K]
Sjezd v km 0,874 20: 4,30* 1,94=8,342 [L]
Sjezd v km 0,884 86:4,90*1,40=6,860 [M]
Sjezd v km 0,890 71: 15,00=15,000 [N]
Vstup v km 0,900 00: 2,50=2,500 [O]
Sjezd v km 0,927 66: 5,00*1,65=8,250 [P]
Sjezd v km 0,949 64: 9,50*1,65=15,675 [Q]
Sjezd v km 0,980 91:4,00*2,15=8,600 [R]
Sjezd v km 1,023 12: 5,80*1,65=9,570 [S]
Sjezd v km 1,132 67: 7,98*1,50=11,970 [T]
Sjezd v km 1,239 26:9,00*1,65=14,850 [U]
Sjezd v km 1,352 50: (6,64+9,86)* 1,50=24,750 (Vj 
Sjezd v km 1,395 00: 35,00=35,000 [W]
Sjezd v km 1,500 00: 6,00* 1,00=6,000 [X]
Stávající chodník: 54,00=54,000 [Y]
Novostavba chodníku: 11,00=11,000 [Z]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=414,976 [AA]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

J.cena
346,83

Celkem
143 926,13
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Rozpoíet:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
42 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 20.500

100MM
zpevnění krajnice frézovaným materiálem, v případě chybě jdho materiálu nákup a 
doplněni ŠDaO/32
Tl. 100 mm. zahutnit 0,03 m pod hranu sjezdu 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

Sjezd v km0,007 57: 1,25+1,25=2,500(A)
Sjezd v km 0,021 96: 1,25+125=2,500 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 1.25+1,25=2,500 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 1,25+125=2,500 [DJ 
Sjezd v km 0.228 89: 3.00+2.50=5,500 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 1,25+125=2.500 [FJ 
Sjezd v km 0,632 81: 125+125=2,500 [G]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2=20,500 [H]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení

_________________________________- nezahrnuje postřiky, nátěry_____ _____________
43 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 77.468

PIE 0,60 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu štěrkodrti nebo na odfřézovaný
povrch v úseku č.2
viz C. 1.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,852 71: 4,40*222=10,208 [A]
Sjezd v km 0,874 20: 4,00*1,94=7,760 [B]
Sjezd v km 0,890 71: 14.0014,000 [CJ 
Sjezd v km 1,002 83: 5,505,500 [D]
Sjezd v km 1,04 1 76: 6,50=6,500 [E]
Sjezd v km 1261 23: 28,5028,500 [FJ 
Sjezd v km 1,281 75: 5,005,000 [GJ 
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2=77,468 [HJ

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu

J.cena
49.89

15,98

Celkem
1 022,75

1 237,94
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba:
Objekt:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ__________ Počet MJ

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

104 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2 M2 108,050

PIE l,30kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu Stčrkodrti v úseku č.l 
vizC.1.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,007 57: 4,40*3,00=13,200 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 4,40*3,00=13,200 [B]
Sjezd v km 0,043 20 3,90*3,00=1 L700 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 9,40*2,50=23,500 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 18,00=18,000 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 5,40*3,00=16,200 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 4,90*2,50=12^50 IG]
Celkem: (A+B+C+EM-E+F+G)m2= 108,050 [H]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________________________________ • úpravu napojeni, ukončení_________  ____ ____ _______ ___
44 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KGZM2 ;M2 181,266

PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACO 11+ a ACP 22+ v úseku č.l 
PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACO 11+ a ACL 16+ v úseku č.2 
uvedeno ve zbytkové hmotnosti asfaltu
viz C. 1.1. Technická zpráva

J.cena

19,61

10,58

Celkem

2 118,86

1 917,79
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

V______
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

_________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ
Sjezd v km 0,007 57: 4,20*3,00=12,600 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 4,20*3,00=12,600 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 3,70*3,00=11,100 [C]
Sjezd v km 0,135 86: 9,20*2,50=23,000 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 17,00=17,000 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 5,20*3,00=15,600 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 4,70*2,50=11,750 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 4,20*2,32=9,744 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 3,80*1,94=7,372 [I]
Sjezd v km 0,890 71:15,00=15,000 [J]
Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [K]
Sjezd v km 1,041 76: 6,50=6,500 [L]
Sjezd v km 1,261 23: 28,50=28,500 [M]
Sjezd v km 1,281 75: 5,00=5,000 [N]
Celkem: (A+B+C+O+E+F+G+H+I+1+K+L+M+N)m2=l 81,266 [O]

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________ _____________________- úpravu napojeni, ukončení _______________________________________
45 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 50MM M2

ACO 11+, 50 mm
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

Počet MJ

170,436

J.cena

227,92

Celkem

38 845,77
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950 11/320 Třebeíov - Libe/_20180222 neoceněný 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezd v km 0,007 57: 4,00*3,00=12,000 [A]
Sjezd v km 0,021 96:4,00*3,00=12,000 [BJ 
Sjezd v km 0,043 20: 3,50*3,00=10,500 (CJ 
Sjezd v km 0,135 86: 9,00*2,50=22,500 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 16,00=16,000 [E]
Sjezd v km 0,301 79: 5,00*3,00=15,000 [F]
Sjezd v km 0,632 81:4,50*2,50=11,250 [G]
Sjezd v km 0,852 71: 4,00*2,32=9280 [H]
Sjezd v km 0,874 20: 3,56*1,94=6,906 [1]
Sjezd v km 0,890 71:13,00=13,000 [J]
Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [K]
Sjezd v km 1,041 76: 6,00=6,000 [L]
Sjezd v km 1,261 23: 26,00=26,000 [MJ 
Sjezd v km 1,281 75: 4,50=4,500 [N]
Celkem: (A+B+C+EH-E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)m2=l 70,436 [OJ 

Technická specifikace. - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________ »______________________-  nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.___________  __ _________
46 574C56 ’ ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 77,468 204,55 15 846,08

ACL 16+, 60 mm
viz C. 1.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,852 71: 4,40*2,32=10,208 [A]
Sjezd v km 0,874 20: 4,00*1,94=7,760 [B]
Sjezd v km 0,890 71: 14,00=14,000 [C]
Sjezd v km 1,002 83: 5,50=5,500 [D]
Sjezd v km 1,041 76: 6,50=6,500 [EJ 
Sjezd v km 1,261 23: 28,50=28,500 [F]
Sjezd v km 1,281 75: 5,00=5,000 [G]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)m2=77,468 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
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Stavba:
Objekt:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______ ________________________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
47 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 108,050 223,69 24769J0

70MM
ACP 22+, 70 mm
viz C. 1.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,007 57: 4,40*3.00=13,200 [A]
Sjezd v km 0,021 96: 4,40*3,00=13,200 [B]
Sjezd v km 0,043 20: 3,90*3,00=11,700 [C]
Sjezd v km 0,13 5 86. 9,40*2.50=23,500 [D]
Sjezd v km 0,228 89: 18,00=18,000 [EJ 
Sjezd v km 0,301 79: 5,40*3,00=16,200 [F]
Sjezd v km 0,632 81: 4,90*2.50=12,250 [G]
Celkem: (A+B+C+EH-E+F+G)m2=108,050 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_____ ____________________________ ^nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
115 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 67,100 413,30 27 732,43

Z KAM

Betonová zámková dlažba 0,20/0,10/0,06, šedá 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezd v km 0,884 86: 4,20=4,200 [A]
Vstup v km 0,900 00: 1,50=1,500 [BJ 
Sjezd v km 1,100 29 2,10=2,100 [C]
Vstup v km 1,363 39: 0,80=0,800 [D]
Stávající chodník: 49,00=49,000 [E]
Novostavba chodníku: 9,50=9,500 [F]
Celkem: (A+B+C+D+E+F)m2=67,100 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ___ ____ _____ _____________

116 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL60MM M2 9,700 854,15 8285,26
DO LOŽE Z KAM
Betonová zámková reliéfní dlažba 0,20/0,10/0,06, červená 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

Sjezd v km 0,884 86: 2,00=2,000 [A]
Vstup v km 0,900 00: 0,50=0,500 (B)
Sjezd v km 1,100 29: 1,40=1,400 [C]
Vstup v km 1,363 39: 0,70=0,700 [D]
Stávající chodnfk: 1,10+1,90+1, 10*1,00=5,100 [E]
Celkem: (A+B+C+D+E)m2=9,700 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 
SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

_________________________ _________ - nezahmujetěsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace

Celkem

265 102,71

9 Ostatní konstrukce a práce
75 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 16,770

Betonový záhonový obrubník 0,05/0,25 m
Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m
viz C.l.l. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

Sjezd v km 0,884 86: 1,504-1,30=2,800 [A]
Vstup v km 0,900 00: 1,654-1,70=3,350 [B]
Sjezd v km 1,100 29: 1,004-1,00=2,000 [D]
Vstup v km 1,363 39: 0,85+0,85=1,700 [E]
Novostavba chodníku u autobusové zastávky: 6,07+0,85=6,920 [F]
Celkem. A+B+D+E+F= 16,770 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

______ ___________________ betonové lože i boční betonovou opěrku.
81 919112 ” ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1OOMM M 25,360

Řezáni asfaltového krytu v místech napojení 

viz C. 1.1. Technická zpráva, C. 1.2.1. Situace

Sjezd v km 1,002 83: 3,40=3,400 [A]
Sjezd v km 1,041 76: 3,87=3,870 [B]
Sjezd v km 1,261 23: 13,85=13,850 [CJ 
Sjezd v km 1,281 75: 4,24=4,240 [D]
Celkem: A+B+C+D=25,360 [E]

________________________Technická specifikace, položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

106 93551 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 4.200

Odvodňovací žlábek s krycím ocelovým roštem u vrat na sjezdu v km 0,852 71 
Vyusténl do pfídlažby
Uloženi do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m 
viz C. 1.1. Technická zpráva, C.l.2.1. Situace

4,20=4,200 [A]

377,51

77,83

2 165,96

6 330,84

1 973,77

9 097,03



© Firma: STRABAG a.s. Strana: 15
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
Objekt: SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - vedlejší níklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

9 Ostatní konstrukce a práce 17 401,64

Celkem: 364 863,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný

Objekt: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90

Rozpočet: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
j

1 Základní cena: 410 291,40 Kč

f
Cena celková: 410 291,40 Kč

A

DPH: 86 161,19 Kč

Cena s daní: 496 452,59 Kč
>

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

410 291,40 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

____________________________ >
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Stavba:
Objekt:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90

A

Rozpočet: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 242,340 162.42 39 360,86

Zemina 2000 kg/m3

pol. ě. 12960: 10,00= 10,000 [A]
pol. ě. 13173: 109,25=109,250 [B]
pol. ě. 467314: 1,92=1,920 (C]
Celkem: (A+B+C)*2=242,340 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 56,100 162,42 9 111,76

Podkladní vrstvy 2200 kg/m3

pol. ě. 11332: 25,50*2,2=56,100 (A)

Technická specifikace: zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
91 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 12,750 174.02 2 218,76

Betonová suť

pol ě. 966371: 7,50m*l,70t/m=12,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 14.630 232,03 3 394,60

Penetraění makadam 2500 kg/m3

pol. ě. 11333: 5,852*2,5=14,630 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 54 085,98

r i Zemni práce
9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 25,500 427.80 10 908,90

NESTMELENÉHO
Odtěžení zbylé konstnikce vozovky v tl. 0,40 m
Včetně odvozu a uložení na skládku
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný pfíěný řez
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7,50m*8.50m*0,40m=25,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_________ ____________ _ _____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._________________________
10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM " M3 5,852 570,40 3 337,98

Odbourání penetračního makadamu PMH 32/63 v tl. 0,10 m
Včetně odvozu a uložení na skládku
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný příčný řez

5,50m*10,64m*0,10m=5,852 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5,852 í399.16 8 187,88

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v tl. 0,11 m
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na
stavbě
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný příčný řez 

5,00m*10,64m*0,l lm=5,852 (A]

________________________Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku zhotovitele. Nezahrnuje poplatek za skládku.
18 12960 ~ ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 _ 10,000 404,54 4 04\40

Včetně odvozu a uloženi na skládku 
viz C.2.3. Půdorys

(5,00+5,00)m* 1,00m3/m= 10,000 [AJ

_______  _____ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení. manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 109.250 211,90 23 368^8

Hloubení jámy pro příčný propustek 
Včetně odvozu a uložení na skládku 
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný příčný řez

9,50m*ll,50m2-109,250[Al

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní Čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ___

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 85,500 366,08 ~ 31 299,84

Zásyp jámy po zhotovení příčného propustku
Vhodný nenamrzavý materiál
Hutnéno po vrstvách max. tl. 0,30 m
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný příčný řez

9,50m*9,00m2=85,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Rozpočet: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90
y

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryti a pod.)_

27 181 Í0~ ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM ~V~HORNINÉ TŘ. í ~ M2 Í6.709 " 21,80 2 108,26

Urovnáni a zahutněnl pláně Edef” 45 MPa pod podkladním betonem 
Urovnáni pláně do sklonu 3,00% a zahutněnl pláně Edef = 45 MPa 
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný příčný řez

l3,62m*2,66m=36,229[A]
7,00m*8,64m”60,480 (B1 
Celkem: A+B-96,709 (CJ

_______ _____ Technická specifikace: položka zahmuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce 83 256,84

- 4 Vodorovné konstrukce
35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15 M3 3,623 2 811,49 10 186,03

Podkladní beton S. 2,66 m a tl. 0,10 m pro lůžko ŽB troub 
C12/15n. X0
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný příčný fez 

13,62m*2,66m*0,10m=3,623 (A)

Technická specilikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
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Poř.č. Položka Typ Teit MJ Počet MJ J.cena Celkem
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/3O M3 10,896 2 969.74 32 358,29
Betonové lůžko pro ŽB trouby 5. 1,46 m a v. 0,35 m 
C20/25n, XF3
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný příčný fez 

13,62m*0,80m2=10,896 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.
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Z

- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 465512 ‘ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ' ” M3 12,200 7 3bT,65~ 89 080,13

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m
Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m
Vyspárováni cementovou maltou M25-XF3
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Půdorys, C.2.3. Podélný příčný řez 

(38,00+23,00)m2*0,20m=12,200 [D]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- nutné zemni práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

__2 nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
38 467314 ~ STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 11,920 3 232,71 6 206,80

Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,25 m a výšky 0,80 m 
C 20/25n, XF3
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Půdorys, C.2.3. Podélný příčný řez 

(1,55+1,00+1,55+2,25+1,00+2,25)m*O,25m*O,8Om=l ,920 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
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Stavba: 35950 II/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90

Rozpočet: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů        

4 Vodorovné konstrukce 137 831,25

r 5 Komunikace
39 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 61,440 279,15 17 150,98

ŠDa 0/32 tl. 0,20 m 

Edef =100 MPa
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný příčný řez 

6,OOm*10,24m-61,440[B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_ __________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry________________________________________________________________________________________ __________________
40 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 60,480 487,23 29 467,67

ŠDa 0/63 tl. 0,30 m 
Edef =70 MPa
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Podélný přfčný řez 

7,00m*8,64m=60,480 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z-

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90

v Rozpočet: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 46 618,65

r 9 Ostatní konstrukce a práce
80 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 13,620 5 769,78 78 584,40

Trouby TZH-Q 100/250
Včetně podkladních betonových pražců
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Půdorys, C.2.3. Podélný příčný fez 

13,62m=13,620 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

81919112: ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ’ M 10,000 77,83 778,30
Řezáni asfaltového krytu 
viz C.3.1. Technická zpráva

5,00+5,00=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 
106 966371 BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUBDNDO 1000MM M 7,500 “TžlS.TT *9135,98

Vybouráni stávajícího betonového propustku DN 1000 
Včetně odvozu a uloženi na skládku
viz C.2.1. Technická zpráva, C.2.3. Půdorys, C.2.3. Podélný přičný řez 

7,50m=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90

Rozpočet: SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 88 498,68

Celkem: 410 291,40
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SOUPIS PRACÍ
z

Stavba: 35950 n/320 Třebešov - Ubel_20180222_neoceněný

Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

v

Rozpočet: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

v

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 263 564,89 Kč

z
Cena celková: 263 564,89 Kč

DPH: 55 348,63 Kč

Cena s daní: 318 913,52 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

263 564,89 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

_______________________________________>
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

Rozpočet: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25
\/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 116,220

Zemina 2000 kg/m3

pol. č. 13173: 55,25=55,250 [A] 
pol. č. 467314: 2,86=2,860 [B]
Celkem: (A+B)*2=l 16,220 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014111 POPLATKY ŽA SKLÁDKU TYPS-ÍO(ÍNERTNÍ ODPAD) T 49,500

Podkladní vrstvy 2200 kg/trů

pol. č. 11332:22,50*2,2=49,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

162,42

162,42

18 876,45

8 039,79

91 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T
Betonová suť

pol. i. 96615: 3,15m3*2,40t/m3=7,560 [A] 
pol. C. 966345: 7,00m*0,25t/m=l,750 [B]
Celkem: A+B=9,310 [CJ

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

9,310 174.02 1 620,13

r 1

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
Penetračni makadam 2500 kg/m3

pol. č. 11333:4,745*2,5=11,863 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

Všeobecné konstrukce a práce

Zemni práce

11.863 232,03 2 752,57

31 288,94

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

Včetnč odvozu a likvidace 
vizC.3.3. Půdorys

M2 162,000 40.60 6 577,20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 35950 IL/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

Rozpočet: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25
Z

Poř.č. Položka Typ_________ Text________________________________________________________________ MJ_ ____ Počet MJ J.cena Celkem
10.00*6,00=60,0001A]
17,00*6,00=102,000 [B]
Celkem: A+B=l62,000 [C]

Technická specifikace: odstraněni křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spáleni na hromadách nebo štěpkování

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 _ 22,500 427,80 9 625,50
NESTMELENÉHO

Odtěženi zbylé konstnikce vozovky v tl. 0,40 m
Včetně odvozu a uloženi na skládku
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný příčný fez

7,50m*7.50m*0,40m=22,500 [A]

Technická specifikace Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11333 ' " ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Š ASFALT POJIVÉM M3 4,745 V70.40 ~ 2 70^55

Odbouráni penetračního makadamu PMH 32/63 v tl. 0,10 m
Včetně odvozu a uloženi na skládku
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný pffčný fez

5,26m*9,02m»0,10m=4,745 [AJ

Technická specifikace: Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 014 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

__  __  __ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._______
13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,723 1 399J6 6 608,23

PloSné frézováni asfaltobetonového souvrství v tl. 0,11 m
Zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného využiti vyfrézovaného materiálu na
stavbě
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3 Podélný přičný fez 

4,76m*9,02m*0,l lm=4,723 [A]

___________________Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele. Nezahrnuje poplatek za skládku
20 13173 " HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I ’ ’ ' M3 55,250 381.39 2"í 071 80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
. —— \

Stavba: 35950 11/320 TřebeSov - Libel_20180222_neocen«ný
Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

Rozpočet: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25
V____________________________________________________________ _ ____________________________________________________________________ ____... - ----------- '

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubení jámy pro příčný propustek 
Včetně odvozu a uložení na skládku 
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný příčný řez

8.50m,6.50m2=55,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ' M3 42,500• 732,16 31116,80

Zásyp jámy po zhotoveni příčného propustku
Vhodný nenamrzavý materiál
Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný příčný řez

8,50m*5,00m2=42,500 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:



Aspe_____Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.10

Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 35950 IV320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

l______ Rozpočet: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25
j

Typ Text MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_________ plochy, zakryti a pod.)________________________
“27 18110 ÚPRAVaTlÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 73,024 2L80 1 591,92

Urovnání a zahutněni pláně Edef = 45 MPa pod podkladním betonem 
Urovnání pláně do sklonu 3,00% a zahutněni pláně Edef = 45 MPa 
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný příčný řez

10,92m*2,20m=24,024 [A]
7,00m*7,00m=49,000 [B]
Celkem: A+B=73,024 [CJ

________________________Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce 79 298,00

P 4 Vodorovné konstrukce
35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,402 2 811,49 6 7

Podkladní beton 5. 2,66 m a tl. 0,10 m pro lůžko ŽB troub 
C I2/15n, X0 .
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný příčný řez 

10,92m*2,20m*0,10m=2.402 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neeceněný
Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

Rozpořet: SO 103 Příčny propustek v km 0,531 25

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_____________________ _____________- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů __ _
~36~45ňl4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,368 2 969.74 12 971,82

Betonové lůžko pro ŽB trouby š. 1,00 m a v. 0,25 m 
C20/25n, XF3
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný příčný řez 

10,92m*0,40m2=4,368 (A]

Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

v
Rozpočet: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 465512I DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,600 7 301,65’ 55 492,54

Dlažba z lomového kamene tl 0,20 m
Uloženi do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m
Vyspárovánl cementovou maltou M25-XF3
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Půdorys, C.3.3. Podélný příčný fez 

(17,00+21,00)m2*0,20m=7,600 [D]

Technická specifikace, položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

___ _________________ _ ___________ - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45____________________
3 8 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 27860 3 232,71 ’ 9 245.55

Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,25 m a výšky 0,80 m 
C 20/25n, XF3
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Půdorys, C.3.3. Podélný přičný fez 

(6,00+1,40+1,40+5,50)m»0,25m*0,80m=2,860 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<--------- A

Stavba: 35950 11/320 Třebeíov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

v
Rozpočet: . SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

___________________________________-případné zřízeni spojovací vrstvy u základů__ _______ ______ ___ _____ ____ __  _ __ ____ _ __________ _______ __

4 Vodorovné konstrukce 84 463,11

- □
39 56334

n.omuniKace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ŠDa 0/32 tl. 0,20 m

Edef =100 MPa
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný příčný řez

5,60m*8,60m=48,160 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M2 48,160 279,15 13 443,86

40 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 3 OOMM

ŠDa 0/63 ti. 0,30 m
Edef =70 MPa
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Podélný příčný řez

M2 49,000 487.23 23 874,27
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25
SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
7,00m*7,00m=49,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry__________________________________ ____ _____

5 Komunikace 37 318,13

9 Ostatní konstrukce a práce
80 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 10,210 2 368.21

Trouby TZH-Q 60/250
Včetné podkladních betonových pražců
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Půdorys, C.3.3. Podélný příčný řez 

I0,21m=10,210[A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

_____________ _______ _______ Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
81 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M — 77,53

Řezáni asfaltového krytu 
viz C.3.1. Technická zpráva

4,76+4,76=9,520 [A]

______________Technická specifikace, položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
85 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU * M3 3,150 1 236,27

Vybouráni stávajlcfho betonového čela na vtoku 
Včetné odvozu a uloženi na skládku
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Půdorys, C.3.3. Podélný příčný řez 

2,10m*0,60m*2,50m=3,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

24 179,42

740,94

3 894,25
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
Objekt: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

Rozpočet: SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a_z platných předpisů______________________________________________________ ________

106 966345 BOURÁN?PROPUSTÚ ZTRUBDNDO 300MM M 7,000 340,30 2 382.10

Vybourání stávajícího betonového propustku DN 300 
Včetné odvozu a uložení na skládku
viz C.3.1. Technická zpráva, C.3.3. Půdorys, C.3.3. Podélný příčný řez 

7,00m=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bouráni čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí__

9 Ostatní konstrukce a práce 31 196,71

Celkem: 263 564,89
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SOUPIS PRACÍ
z

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
A

Objekt: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

\________

Rozpočet: SO 180 Dopravné inženýrské opatření

y
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
\> 

Základní cena: 1 665 575,91 Kč

Cena celková: 1 665 575,91 Kč
S

DPH: 349 770,94 Kč

Cena s daní: 2 015 346,85 Kč
>

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 665 575,91 Kč

Z~~
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V >
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceníný
Objekt: SO 180 Dopravní inženýrské opatření

Rozpočet: SO 180 Dopravní inženýrské opatření
z

Poř.č; Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 120,000

Zemina 2000 kg/m3

pol. č. 12920: 60,00*2-120,000 [A]

Technická specifikace: zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

162,42 19 490,40

2 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná 
sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení 
schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras a projednání s 
příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby SO 101 (tj. 1697 m) a 
včetně zajištění uzavírky opravy objízdné trasy.

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

50 000,00 50 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 69 490,40

P 1 Zemní práce
3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 165.000 826,05 136 298,25

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství ve formé reprofilace v tl. 0,06 m 
Zhotovitel v cené zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 
stavbě
viz E. 1. Technická zpráva ZOV

550,00m*5,00m*0,06m=165,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele. Nezahrnuje poplatek za skládku. 
412920 ~ ČIŠTĚNTKRAJNIC OD NÁNOSU ~ _ M3 60.000 404,54 24 272,40

Seříznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m a š. 0,50 m včetně odvozu na skládku 
Včetně odvozu a uložení na skládku 
viz E1. Technická zpráva ZOV

600,00m*0,50m*2strany*0,10m=60,000 [A]

Technická specifikace: -vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Stavba: 3S950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenřný
Objekt: SO 180 Dopravní inženýrské opatřeni

Rozpořet: SO 180 Dopravné inženýrské opatření
V___________________________________________________________ _ _____________________________________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 160 570,65

- 5 Komunikace
5 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 600,000

150MM
vyfřézovaný materiál tl. 0,15 m 
Zahutnit 0,03 m pod hranu vozovky 
viz E.l. Technická zpráva ZOV

600,00m*0,50m*2strany=600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_______________________ - nezahrnuje postřiky, nátéiy
6 572123 ” INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DČTl,0KG/M2 M2 3 240,000

PIE 0.60 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu, na odfrézovaný povrch 
viz E.l. Technická zpráva ZOV

600,00m*5,40m=3 240,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

‘ 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO O,5KG/M2 M2 3 120,000

PSE 0,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu, mezi asfaltobetonovou vrstvu ACO 11+ 
aACL16+
viz E. 1. Technická zpráva ZOV

600,00m*5,20m=3 120,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

76.08

15.98

10,58

45 648,00

51 775,20

33 009,60
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neoceněný
Objekt: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

v
Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

J.cenaPoř.č. Položka Text MJ Počet MJ Celkem

- úpravu napojení, ukončení
8 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSŇÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM M2 3 000,000 227.92

ACO 11+, 50 mm
viz E. 1. Technická zpráva ZOV

600,00m*5,00m=3 000,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

683 760,00

9 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 187,200 3 133,20
ACL 1 (t¥ prům tl. 60 mm 
viz E.l. Technická zpráva ZOV

600,00m*5,20*0,06m=187,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

586 535,04

5 Komunikace 1 400 727,84

■- 9 Ostatní konstrukce a práce
10 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 11.000 127,61 1 403,71

Včetné dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby, nájmu po dobu 
opravy objízdné trasy 
viz E.2. Situace DIO
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Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
... .

Objekt: SO 180 Dopravní inženýrské opatření

\______
Rozpočet: SO 180 Dopravní inženýrské opatření

_________________________________________>

PoLL^Položka _̂____PočetMJ____________jLcena_________ 'Celkem

B l+E 13: 2,00*2,00=4,000 [E]
IS 11b: 5,00=5,000 [B]
IS 1 lc: 2,00=2,000 [C]
Celkem: E+B+C=l 1,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

___________________ __ nezahrnuje dodávku značky_______________ _______
11 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- KUŠ 11,000 232,03' 2 55233

DEMONTÁŽ 
viz E.2. Situace DIO

pol. č. 914122: 11,00=11,000 [A]

____________________ Technická specifikace: Položka zahmuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu sod vozem na předepsané místo
12 914622 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 -MONTÁŽ S KUS ” 4,000 580,06 2 320,24

PŘESUNEM

Včetně dodáni, montáže, přemístěni a nájmu po celou dobu stavby, \č. nájmu po dobu 
opravy objízdně trasy 
viz E.2. Situace DIO

IP 22: 4,00=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

____ _________________________ poškozených částí____________________ ______________
13 914623 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 406,04 1 624.16

viz E.2. Situace DIO

pol. č. 914622:4,00=4,000 [A]

________________________Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘI- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2300 580,06 ÍÍ60J2

Včetně dodáni, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby, \č. nájmu podobu



Firma: STRABAG a.s.'Strana: 6^Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z

Stavba: 35950 11/320 Třebešov - Libel_20180222_neocenčný
A

Objekt: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

\___ Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

Typ Text MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

15 916313

opravy objízdné trasy 
viz E.2. Situace DIO

Z 2: 2,00=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍTŘ 1 - DEMONTÁF KUS

viz E.2. Situace DIO

pol. č. 2,00=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahmuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

2.000 290,03 580,06

16 916332 85,000

17 916333

SMĚROVACÍ DESKY ZA JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS
PŘESUNEM
Včetné dodání, montáže, přemístěni a nájmu po celou dobu stavby, tC. nájmu po dobu 
opravy objízdné trasy 
viz E.2. Situace DIO

85,00=85,000 [AJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 85,000
viz E.2. Situace DIO

pol. č. 916332: 85,00=85,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

232,03

63,81

19 722,55

5 423,85

9 Ostatní konstrukce a práce 34 787,02

Celkem: 1 665 575,91



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „11/320 Třebešov - Libel“

7. Všeobecně

a) Tuto preambuli je mitno číst ve spojitostí s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi

- výkresy
b) Pro fakturaci budou výméry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury mifeny na staveništi v souladu se Zvláštními

podmínkami Pod-článek 12.1.
c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybaveni, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromč DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvč. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výmér.

d) Veškeré sazby a ceny jsou mlnčny v koninách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výmčr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazuji podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V připadž rozdílu mezi výkazem výmčr s ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentaci. platí informace uvedené ve vvkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu psací konkrétné a výslovné stanoveno jinak, se kvalifikuji pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemné 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvč konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřici záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

í) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měřeni hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukci pozemních komunikaci OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhulňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabráněni určitých 
nejasnosti se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístěni a odvoz na skládku, vč. uloženi a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uloženi do násypů 
se předpokládá i získáni vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopáni, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačeni násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. přijezdných komunikaci a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrné na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 135 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmi účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitelé, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahuji, podle pokynů správce stavby.

J. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu práci, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmi být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzuji 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzeni objednatele příslušné práce provedeny.

1



4. VSeobecné pololkv - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Všeobecné a ostatní náklady.

5. Poladavkv na jednotný wůsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceníním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu víech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve víech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončeni a předání dila objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako 
součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí 
elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti 
výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výmčr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
úěaafík oceněný výkaz vvměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmi měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Název Díla: 11/320 Třebešov - Libel

HARMONOGRAM - PLAŇ BOZP NA STAVENIŠTI

Datum zahájeni prací:
Termín dokončení Stavby (= prací): 
Termín dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

16.7. 2018 
7.10. 2018 
18.11.2018 
12 týdnů + 6 týdnů



 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

,41/320 Třebešov - Libel“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve zněm pozdějších předpisů

bez prokázáni splnění kvalifikace:

Veřejné zakázka na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele,
kterou bude při realizaci
provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

JAST, s.r.o.

dopravní značení + DIO

Sídlo / Místo podnikáni, pop/.
místo trvalého pobytu:

Slavníkova 2357/9,169 00 Praha 6 - Břevnov
Korespondenční adresa: Rudé armády 45,
517 42 Doudleby nad Orlicí

IČO: 620 65 939
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 190975, Městský soud
v Praze

Tel./fax:
E-mail: jast@jast-dz.cz

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Podpis funkce ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové odštěpného
závodu Praha

Podpis funkce vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové odštěpného
závodu PrahaLenka Suchanová

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem STRABAG a.s. na základě plné moci

Adresa Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
Korespondenční adresa:
odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Datum 09.03.2018

si-ssaesasí ..'z.úíeíí'
STRABAG ».s.
Oíi.Múpný zfrtci;i rt;,ha
Ne Eěiiaie 1S8'Í1,150 CB PRAHA í
Í2S01

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

STRABAG

PLÁN KVALITY

Základní údaje o stavbě
Název stavby: II/320 Třebešov - Libel
Číslo stavby:
Popis stavby: Jedná se o opravu dopravně - technického stavu silnice

II/320 v úseku od křižovatky se silnicí 111/32011 po
křižovatku se silnici í 1/321 v obci Libel.

Objednatel / zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové

Správce:

Stavební dozor:

Dodavatel / uchazeč: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21

Projektant: IDProjekt s.r.o., Junova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stavební úřad:

Číslo smlouvy:1*

Cena dle smlouvy:1)

Odpovědní pracovníci za přípravu a realizaci stavby:

Odpovědný ředitel oblasti:

Odpovědný stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

Za kontrolu QMS stavby:

Plán zpracoval:

Datum: 15. 3. 2018

Plán přezkoumal:

Pouze v případě uzavření smluvního vztahu.
Rozdělovník:
Výtisk č.: 1-Spis

2 - Objednatel
3 - Stavbyvedoucí
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STRABAG

PLÁN KVALITY NA STAVBU

1. ÚVOD

Plán kvality na stavbu specifikuje požadavky objednatele (zadavatele), které jsou obsaženy 
v zadávací dokumentací nebo ve smlouvě.
Plánem kvality je stanovena organizační struktura odpovědností a pravomocí spojených 
s prováděním stavby.
V dalších článcích jsou popsány postupy při dodržení sjednaných specifikací v každé etapě 
provádění stavby, a to buď přímou specifikací, nebo odvolávkou na další dokumenty systému 
kvality společnosti.
Všechny postupy a podmínky pro zajištění kvality stavby včetně jejich členění v následujících 
článcích jsou v souladu s normou ČSN ISO 10 005.

2. POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

2.1 Odpovědnost vedení
Společnost realizuje stavbu podle dokumentů uvedených v nabídce, smlouvy, zadávací 
dokumentace, realizační dokumentace a dokumentů systému managementu kvality. 
Pracovníkem odpovědným za realizaci stavby v předepsané kvality, za provádění plánovaných 
kontrol a zkoušek je pověřen odpovědný stavbyvedoucí (viz strana 1 tohoto plánu kvality). 
Pracovník odpovědný za kontrolu realizace stavby je odpovědný ředitel oblasti (viz strana 1 
tohoto plánu kvality).

2.2 Systém kvality
Certifikovaný systém managementu kvality zaručuje splnění všech požadavků objednatele 
(zadavatele) na kvality jednotlivých prováděných prací včetně kvality celé stavby. Vrcholným 
dokumentem, který zaručuje kvalitu u společnosti je Příručka integrovaného systému řízení 
(ISŘ). Ta popisuje i systém managementu kvality a je zpracována útvarem kvality společnosti 
podle ČSN ISO 10 013 a odpovídá v plném rozsahu procesů kvality daném ČSN EN ISO 9001. 
Neřízený výtisk Příručky ISR může být předložen objednateli (zadavateli) na jeho vyžádání. 
Kvalita při provádění stavby zaručuje dokumentace systému managementu kvality úrovně B, 
Organizační směrnice, které určují systém managementu kvality ve společnosti od vypracování 
nabídky až po provedení stavby a její dokončení a předání objednateli.

2.3 Přezkoumání smlouvy
Přezkoumání návrhu smlouvy se provádí v souladu sčl. 4.6 a 6.2 Příručky ISŘ, kde jsou 
jednoznačně stanoveny odpovědnosti za průběh přezkoumání a způsob záznamu 
přezkoumání.

2.4 Řízení dokumentů a údajů
Všechny dokumenty a údaje při zpracování nabídky, přípravě stavby a dokumentace vlastní 
stavby včetně realizační dokumentace stavby je řízena v souladu s článkem 3.2.2 Příručky ISŘ 
a všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.

2.5 Nakupování
Při výběru dodavatelů hlavních materiálů stavby, výrobků a subdodávek prací včetně 
požadavku na jejich kvalitu, hodnocení a výběr je prováděno v souladu s čl. 6.4 Příručky ISŘ a 
všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.
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STRABAG

Za přejímku materiálů, výrobku a subdodávek prací na stavbě odpovídá odpovědný 
stavbyvedoucí (viz strana 1 tohoto plánu kvality).

2.6 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
U materiálu dodaného zákazníkem jsou stanoveny postupy, jak je takový výrobek na stavbě 
identifikován, uložen, řízen a verifikován, jak splňuje specifické požadavky, v čl. 6.5.4 Příručky 
ISŘ a všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.

2.7 Identifikace a sledovatelnost výrobku
Jednotná identifikace stavby ve všech dokumentech a záznamech je dána názvem stavby a 
jejím číslem (viz strana 1 tohoto plánu kvality).
Postupy pro identifikaci a sledovatelnost výrobku na stavbě je dán čl. 6.5.3 Příručky ISŘ a 
všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.

2.8 Řízení procesu
Jednotlivé procesy vedoucí k zhotovení stavby řídí pověřený odpovědný stavbyvedoucí 
v souladu se zadávací dokumentací, PD, smlouvou o dílo a dokumenty úrovně B a C. Při 
provádění jednotlivých technologií se řídí čl. 6.5 Příručky ISŘ a všech navazujících dokumentů 
kvality úrovně B, technologickými pravidly a schváleným harmonogramem prací.
Technologická pravidla pro použití na stavbě:

TP 1 Výroba asfaltových směsí,

TP2 Doprava a pokládka asfaltových směsí,

TP4 Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací,

TP5 Stabilizované podklady,

TP6 Nestmelené vrstvy,

TP7 Frézování krytů vozovek za studená,

TP8 Beton pro konstrukce,

TP9 Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý,

TP 13 Kanalizace,

TP 14 Dlažby,

TP 18 Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů,

2.9 Kontrola a zkoušení
Vlastní organizace kontrol a zkoušek na stavbě se řídí stanovenými postupy, které jsou 
specifikovány v čl. 7.2.3 Příručky ISŘ a všech navazujících dokumentů kvality úrovně B, 
technologickými pravidly, schváleným harmonogramem prací a kontrolním a zkušebním 
plánem.

2.10 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení
Systém řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení je popsán v Organizační směrnici S- 
02 Metrologický řád a odpovědnosti za provádění metrologie ve společnosti jsou uvedeny v čl. 
6.8 Příručky ISŘ
Evidence všech měřicích zařízení společnosti včetně záznamů o stavu ověření a kalibrací je 
k dispozici u metrologa společnosti. Na vyžádání objednatele jsou všechny tyto dokumenty k 
dispozici.
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2.11 Stav po kontrole a zkouškách
Stav po kontrole a zkouškách musí být dostatečně zaznamenán v SD o kontrolách a 
v protokolech o zkouškách, jak určuje Příručka ISŘ v čl. 6.5.2. a všechny navazující dokumenty 
kvality úrovně B.
Odpovědný stavbyvedoucí průběžně kontroluje, zda byly vykonány všechny kontroly a zkoušky 
dle plánu kontrol a zkoušek (viz čl. 2.9) ve stanovených četnostech.
Pokud výrobek ve zkouškách nevyhoví, musí toto být vyznačeno v protokolu o zkoušce a 
projednáno s odběratelem viz čl. 2.12 a o tomto projednání se vyhotoví zápis.

2.12Řízení neshodného výrobku
Identifikace a řízení neshodného výrobku se řídí stanovenými postupy v Příručce ISŘ v čl. 7.3 a 
všech navazujících dokumentů kvality úrovně B.

2.13Opatření k nápravě a preventivní opatření
Příčiny neshod musí být analyzovány z vyšší řídící úrovně a přijata taková opatření, která nejen 
odstraní zjištěné neshody, ale i zamezí opakovaný výskyt neshod.
Postupy pro přijímání opatření k nápravě a preventivních opatření jsou popsány v čl. 7.6 
Příručky ISŘ a v navazujících dokumentech úrovně B systému kvality.

2.14Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
Postupy pro manipulaci s materiálem, jeho skladováni včetné uloženi, ochrana materiálu případné 
jednotlivých vrstev před poškozením jsou popsány v Příručce ISŘ včl. 6.5.5 a ve všech navazujících 
dokumentech kvality úrovně Bav technologických pravidlech.

Odpovědnost za dodržováni těchto postupů má odpovědný stavbyvedoucí.

2.15Řízení záznamů o kvality
Všechny záznamy o kvality týkající se dané stavby jsou řízeny v souladu s postupy uvedenými 
v Příručce ISŘ čl. 3.2.6 a v OS-S-07 Provádění stavby v čl. 3.2., 3.3.
Všechny záznamy jsou uloženy ve složce dané stavby u odpovědného stavbyvedoucího.

2.16Audity kvality
Audity kvality se provádějí dle plánu interních auditů systému managementu kvality společnosti 
STRABAG a.s. pro jednotlivé odštěpné závody. Interní audity systému managementu kvality 
staveb jsou prováděny periodicky u všech stavbyvedoucích dle plánu auditů a účinně působí 
jako jedno z preventivních opatření proti opakujícím se neshodám.
Audity kvality se řídí Příručkou ISŘ čl. 7.2.2 a Organizační směrnicí 03 Interní audity.

2.17Výcvik
Výcvik všech pracovníků probíhá v souladu s Příručkou ISŘ čl. 5.2, Organizační směrnicí 04/15 
a plánem výcviku pracovníků.
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Silnice 11/320 Třebešov - Libel, KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

SO101 a 101.1
úprava pláně se zhutněním 1542 m2 únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa) ČSN 73 6133 1 SZZ x 1000 m2 2 SZZ

úprava pláně se zhutněním 415 m2 únosnost - modul přetvámosti (min. 30 MPa pod SD a u chodníku) ČSN 73 6133 1 SZZ x 1000 m2 1 SZZ

vrstvy z SD 0/125, tl. 300 mm 1542 m2 zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 x 1000 m3 1
modul přetvámosti (min. 70 MPa, poměr 2.5) ČSN 736126-1 1 x1500 m2 2 SZZ

vrstvy z ŠD 0/32, tl. 200 mm 1778 m2 modul přetvámosti (min. 100 MPa, poměr 2,5) ČSN 736126-1 1 x1500 m2 2 SZZ
zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 x1000 m3 1

vrstvy z SD 0/63, tt. 300 mm 415 m2 modul přetvámosti (min. 70 MPa, poměr 2,5) ČSN 736126-1 1 x1500 m2 1 SZZ
zrnitost a obsah jemných látek ČSN 736126-1 1 xlOOOm3 1

vrstva RS CA, tl. 150 mm 4182 m2 únosnost - modul přetvámosti (min. 150 MPa) SZZ TP 208 1 SZZ x 2500 m2 2 SZZ
(zkoušky smési platí do frakce 0/45) vlhkost (-3% až +2%) TP 208 min. 1 x denně dle doby prováděni

alternativně rázový modul deformace ( min. 100 MPa) TP 208 1 LDD x 250 m2 17x
nerovnost podélná (max. 20 mm) TP 208 průběžné dle doby provádění
nerovnost příčná (max. 20 mm) TP 208 po 40 m dle doby provádění
tloušťka vrstvy (min. 140 mm) TP 208 1 x1500 m2 dle délky úseku
odchylka od příčného sklonu TP 208 po 120 m dle délky úseku
min. pevnost v příčném tahu po 7 dnech (min. 0,25 MPa) TP 208 min. 1 x denně dle doby provádění
odolnost proti vodě min. (7 dni na vzduchu + 7 ve vodě) (min. 75% 
pevnosti v příčném tahu) TP 208 min. 1 x denně dle doby provádění

ACP 22+, 0. 70 9604 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x2000t 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x2000t 1
mezerovitost M (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 20001 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prúm. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 7
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x1500 m2(min. 2x) 7
mezerovitost vrstvy (2,5% - 8,0%) TKP 7 1 x1500 m2 (min. 2 x ) 7
teplota směsi u finišem TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišem TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
podélná rovinatost (max. 10 mm) TKP 7 průběžně dle délky úseku

ACL16+, tl. 60 mm 6356 m2 zrnitost (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 20001 1
obsah asfaltu (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 20001 1
mezerovitost M (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prúm. 1,0h) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 5
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2 x) 5
mezerovitost vrstvy (2,5% - 8,0%) TKP 7 1 x 1500 m2(min. 2x) 5



teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
spojení vrstev (min. 5,3 kN u D 100 mm) ZTKP 1 x 1500 m2(min. 2 x ) 5
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky

ACO 11+, tl. 50 mm 10239 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000 t 2
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 2
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 2
podélná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 průběžně dle délky úseku
příčná rovinatost (max. 5 mm) TKP 7 po 40 m dle délky úseku
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7. ZTKP 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 3
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prům. 1,0h) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 3
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 5000 m2 (min. 2 x ) 3
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5%) TKP 7 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 3
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky

vdz plastem nehlučné 412,6 m2 kontrola rozměrů čar TP 70 každých 0,5 km čáry min. 2 měření 18 měření
měření retroreflexe (RL min. 150 mcd.m-2.1x-1) TP 70 podél, čáry - min. 10 míst o 3 bodech 30 bodů
součinitel jasu Od (min. 100 mcd.m-2.1x-1) třída Q2 TP 70 každých 0,5 km, min. 10 míst 10
drsnost (min. 45 SRT) třída S1 TP 70 dle objednatele

SO 102 - přfčný propustek v km 0,172 90
zásyp jam a rýh se zhutnénlm 86 m3 klasifikace zemin ČSN 73 6133 1 x10000 m3 1

míra zhutněni - LDD (30 MPa) ČSN 72 1006 ob vrstvu dle počtu vrstev

úprava pláné se zhutněním 97 m2 únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa) ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 1 SZZ

vrstvy z ŠD 0/63, tl. 300 mm 61 m2 modul přetvámosti (min. 70 MPa, poměr 2,5) ČSN 736126-1 každý přičný propustek 1

vrstvy z ŠD 0/32, tl. 200 mm 61 m2 modul přetvámosti (min. 100 MPa, poměr 2,5) ČSN 736126-1 každý příčný propustek 1

SO 103 - přfčný propustek v km 0,531 25
zásyp jam a rýh se zhutněním 42,5 m3 klasifikace zemin ČSN 73 6133 1 x 10000 m3 1

míra zhutnění - LDD (30 MPa) ČSN 72 1006 ob vrstvu dle počtu vrstev

úprava pláně se zhutněním 73 m2 únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa) ČSN 73 6133 1 x1000 m2 1 SZZ

vrstvy z ŠD 0/63, tl. 300 mm 49 m2 modul přetvámosti (min. 70 MPa, poměr 2,5) ČSN 736126-1 každý příčný propustek 1

vrstvy z ŠD 0/32, tl. 200 mm 48 m2 modul přetvámosti (min. 100 MPa, poměr 2,5) ČSN 736126-1 každý přičný propustek 1

SO 180 - dopravně inženýrská opatřeni
ACL 16+, prům. tl. 60 mm 187 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1

(3120 m2) obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
míra zhutněni (min. 96,0 %) nedestruktivně TKP 7 1 x500 m2 7
mezerovitost vrstvy (2,5% - 8,5%) nedestruktivně TKP 7 1 x 500 m2 7



teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky

ACO 11+, tl. 50 mm 3000 m2 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1
obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1
mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1
spojeni vrstev (min. 6,7kNuD 100 mm) TKP 7, ZTKP 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 2
tloušťka vrstvy (min. 0,9h, prúm. 1,0h) TKP 7 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5%) TKP 7 1 x 5000 m2(min. 2 x ) 2
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky
tloušťka vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hodinu dle doby pokládky

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy doklady o jakosti dle zákona č. 22/1997 Sb.

v Hradci Králové, 21.5.2018

zpracoval: 

Pozn.. u zkoušek LDD nelze stanovit a změň, poměr mezi Edef,2 a Edef,1



Informativní dodatek ke zpracování dat 
-zadávací dokumentace veřejné zakázky-

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem 
Vašich osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich 
osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené 
s Královéhradeckým krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický 
titul, Angažmá, Číslo bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické 
osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení 
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let 
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek. 

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně 
vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email  nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.


