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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2018  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 

 IČO: 252 53 361 

 DIČ: CZ25253361     

zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 1441  

Bankovní spojení: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Most ev. č. 28434 – 1 Šárovcova Lhota“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Most ev. č. 28434 - 1 

Šárovcova Lhota“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 17 985 796,32 Kč vč. DPH (slovy 

sedmnáctmilionůdevětsetosmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest Korun českých třicetdva 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  14 864 294,48 korun českých 

DPH (21%)    3 121 501,84 korun českých 

Cena celkem  17 985 796,32 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 28434-1, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 

včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 

oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 28434-1, je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Martin Kvirenc 

předseda představenstva 

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo změny:

Název stavby :

Číslo stavby : 33139
Registrační číslo projektu : -
Smlouva o dílo uzavřená dne : 18.06.2018

MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA
Název objektu :

Objednatel:_________________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby:_____________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 
Projektant stavby (autorský dozor);
MDS projekt s.r.o.; FOrsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto; IČO: 274 87 938

Zhotovitel:_________________________________________________________________________________
Ichládek aTintěra, Pardubice a.s.; Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02; IČO: 252 53 361

Popis a zdůvodnění změny :_________________________________________________________________________________________
Součástí změny č.l jsou vícepráce na betonáži mostovky a říms z důvodu vyššího průhybu prefabrikovaných nosníků při betonáži 
mostovky, než který byl předpokládán v PD. Pro zajištění funkčnosti odvodnění a zachování podélného profilu komunikace na mostě je 
nutné více nadbetonovat mostovku a zvýšit krycí výšku říms. Vyšší nadbetonávka mostovky a říms nemá významný vliv na zatížitelnost 
mostu a jeho užívání. Dále byla zjištěna potřeba rozšířit sanace na předpolích mostu vzhledem ke zjištěnému neúsnonému podloží krajů 
vozovky a upravit odláždění koryta dle dodatečného požadavku Povodí Labe z jednání na 7. kontrolním dni. Jedná se o dodatečné 
stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. V poslední řadě bylo po dohodě 
mezi TDS, zhotovitelem a majektovým správcem mostu rozhodnuto o změně v podobě odvodňovacího proužku podél říms, který bude 
místo z litého asfaltu proveden rozšířenou obrusnou vrstvou vozovky na mostě. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná 
se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Tabulka rekapitulace změny č.l
2. Soupis objektů s DPH vč. změny č. 1
3. Rozpočet změny č. 1
4. Zápis ze 7. kontrolního dne ve stavebním deníku
5. Prohlášení projektanta

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo bez 

dodatku č. 1
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

17 399 776,20 Kč 17 399 776,20 Kč -44 340,45 Kč 630 360,57 Kč 17 985 796,32 Kč 586 020,12 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.l: -44 340,45 Kč 630 360,57 Kč

Odsouhlasení změny:
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum:. , , Podpis:

Zhotovitel : Chládek aTintéra, Parduhice
a.s. Ing. Filip Andrš

Projektant (autorský dozor): MDS projekt s.r.o. Ing. František Černík

Správce stavby :

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelíneí^-

Technický dozor: MDS projekt s.r.o. Ing. František Černík

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Václav Podlipný



Název stavby:

„Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota"
Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM 
BEZ DPH

vícepráce méněpráce
SO 001 Všeobecné a předběžné položky 424 000,00 0,00 0,00 424 000,00
SO 181 Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt) 2 002 944,53 0,00 0,00 2 002 944,53
SO 182 Dočasné dopravní opatření 347 922,39 0,00 0,00 347 922,39

SO 201 Most ev.č. 28434-1 11 605 113,41 520 959,15 -36 645,00 12 089 427,56
CENA CELKEM bez DPH 14 379 980,33 520 959,15 -36 645,00 14 864 294,48
DPH 21 % 3 019 795,87 109 401,42 -7 695,45 3 121 501,84
CENA CELKEM včetně DPH 17 399 776,20 630 360,57 -44 340,45 17 985 796,32

Za dodavatele: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Za projektanta: MDS projekt s.r.o. ZaTDS: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.



«* Aspc Firma: Strana: 1
3.1.2 Datum: 8.10.2018 Čas: 12:25:36

Soupis objektů s DPH
Stavba: 33139 - MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Varianta: ZŘ-

Odbytová cena [Kč] 14 864 294,48
OC + DPH [Kč| 17 985 796,32

Objekt Popis OC DPH OC + DPH

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 424 000,00 89 040,00 513 040,00

SO 181 Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt) 2 002 944,53 420 618,35 2 423 562,88

SO 182 Dočasné dopravní opatření 347 922,39 73 063,70 420 986,09

SO 201 Most ev.č. 28434-1 12 089 427,56 2 538 779,79 14 628 207,35
Z toho ZB V

01 Dodatek č.l 484 314,15 101 705,97 586 020,12



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. DOPRAVNÍ 

URf

ZÁPIS
ze 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Most ev. č. 28434 - 1 Šárovcova Lhota“
stavba číslo: 33139
ze dne: 20. 9. 2018

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 20. 9. 2018

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Trvá.
1/2 Trvá.
1/3 Trvá.
1/4 Provedeno.
2/1 Provedeno, trvá.
5/1 Podzhotovitel nahlášen.
6/1 Platí.
6/2 Platí.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:
Stavba byla zahájena dle SoD dne 25. 6. 2018 a probíhá dle schváleného HMG.

Popis provedených prací:
Odbednění mostovky, brokování, pečetící vrstva, izolace. Zahájeny práce na přechodových oblastech 
vozovky. Provedeny práce na opravách objízdných tras.

Předpokládané práce na další období:
Práce na přechodových oblastí a odláždění pod mostem.

Dopravní opatření:
Práce probíhají za úplné uzavírky. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení 
objízdných tras dle projednaného DIO.

Předávání RDS:
RDS byla dokončena a odsouhlasena.

Fotodokumentace:
Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s. I Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502980 I e-mail: uskhk.eu I www uskhk eu
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III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 18. 6. 2018
Datum zahájení prací: 25.6. 2018
Termín dokončení prací: 14. 10. 2018
Termín pro dokončení stavby: 25. 11.2018
Doba realizace stavby: 16 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby, který je součástí Smlouvy 
o dílo ze dne 18. 6. 2018.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 17 399 776,20 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):
Na fakturách musí být uveden přesný název stavby a číslo stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Ke dni 3. 7. 2018 byla předložena fakturace za měsíc 06/2018 na Částku I 279 931,78 Kč s DPH.
Ke dni 3. 8. 2018 byla předložena fakturace za měsíc 07/2018 na částku 2 944 746,42 Kč s DPH.
Ke dni 6. 9. 2018 byla předložena fakturace za měsíc 08/2018 na částku 5 970 751,84 Kč s DPH.

Příští fakturace se předpokládá za měsíc září 2018.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

7/1 Při pochůzce na stavbě v navazujících částech potoka byl zjištěn nesoulad stávající trasy a odláždění 
s předpoklady PD. K plynulému napojení navazujícího koryta a odláždění bude třeba po dohodě mezi 
TDS, zhotovitelem a zástupcem PLa upravit do vhodnější trasy a příčného profilu.

V. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s I Kutnohorská 59, 500 C4 Hiaoec Králové I IČCi 27502968 I e-mail: uskhk eu I www uskhk.cu
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Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).
Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel písemně předložil ke schválení seznam podzhotovitelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 
8 kalendářních dní před započetím prací.
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VIII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III.

Příští kontrolní den je plánován dne 5.10. 2018 v 11:00 hod. na stavbě.

LICRÍBA SILNIC Královi hradeckého kraje as I Kutnohorská 59, 500 OZ Hradec Králové I IČO; 27502988 I e-mail-, uskhk tu I www.uskhk.eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURY

Zapsali dne: 20. 9. 2018

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Petr Slezák

Za TDS a autorský dozor stavby: 

Za správce stavby a asistenta TDS:

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi: 

Za zhotovitele stavby:

Za následného správce stavby:/ 

Přílohy: Prezenční listina.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s I Kulnohorská 59, 500 0ó Hradec Králové I IČO: 27502908 I e-mail: uskhk fiu I www uskhk eu
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

PREZENČNÍ LISTINA
ze 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: Most ev. č. 28434 - 1 Šárovcova Lhota

jednání se uskutečnilo dne: 20. 9. 2018 na stavbě

7

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Ing. Martin Jelínek ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Václav Podlipný ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Pavlína Drobná ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Filip Andrš Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. Michal Kment Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Vladimír Podolinský Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. František Černík MDS PROJEKT s.r.o.

Jaroslav Kašpar, DiS. Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Zdeněk Sobota Povodí Labe, státní podnik

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59. 500 CU Hradec Králové I IČO- 27502960 I e-mail: uskhk.cu I www.uskhk.eu
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Petr Slezák
i

KÚ KHK, investiční odbor 725 708 824 Dslezak(a)kr-kralovehradecky.cz

!

I

1

1
1
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,69 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 3,19 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,19 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

NE

+ 520 959,15CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 36 645,00

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 484 314,15

Cena nových položek musí být 

vůči ceně nahrazovaných 

položek stejná nebo nižší.

Cena původních nahrazovaných položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Tabulka k odst. 5

14 838 315,48

458 335,15 Kč bez DPH

458 335,15 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

14 379 980,33Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

14 405 959,33

stavební práce

Kč bez DPH

+ 62 624,00

− 36 645,00

99 269,00

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

14 379 980,33

+ 458 335,15

− 0,00

14 379 980,33

14 379 980,33

0,00 Kč bez DPH

14 379 980,33

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7

Tabulka k odst. 6

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Vytištěno dne: 12.10.2018         Čas: 9:46 1 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,69 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,19 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků

− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE
+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

99 269,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 14 379 980,33

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 62 624,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 36 645,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce z předchozího dodatku

Navýšení nepřekročí 30 %.

Kč bez DPH

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z 

předchozích dodatků
458 335,15 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 14 405 959,33 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Druh veřejné zakázky

Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

14 379 980,33

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

− 0,00

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 14 379 980,33 POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 

("opční právo")
0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Vytištěno dne: 12.10.2018         Čas: 9:46 2 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00

SOUČASNÁ CENA

14 379 980,33

+ 520 959,15

− 36 645,00

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Výpočet provedl/a:

14 864 294,48

Vytištěno dne: 12.10.2018         Čas: 9:46 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 12 089 427,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 14 628 207,35Cena s daní:

Kč 2 538 779,79DPH:

Kč 12 089 427,56Cena celková:

Kč 11 605 113,41Základní cena:

Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Rozpočet:

MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 33139

SOUPIS PRACÍ
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  768,152  125,00  96 019,00

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. Skládka řešena v režii dodavatele.

celkem odpočet položka 12573 - (-1309,67)=-1 309,670 [A]

celkem položka 11332 - 194,43 m3=194,430 [B]

celkem položka 12110 - 55,45 m3=55,450 [C]

odpočet položky 18223 - (-133,44*0,2)=-26,688 [D]

celkem položka 12960 - 65,68 m3=65,680 [E]

celkem položka 13173 - 1609,43 m3=1 609,430 [F]

celkem položka 13273 - 28,77 m3=28,770 [G]

celkem položka 12673 - 150,75 m3=150,750 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=768,152 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.101  147,444  18 430,50

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 1

Navýšení množství ukládaného materiálu oproti původnímů předpokladu.

celkem odpočet položka 12573 - (-1309,668) m3=-1 309,668 [A]

celkem položka 11332 - 257,430 m3=257,430 [B]

celkem položka 12110 - 55,450 m3=55,450 [C]

odpočet položky 18223 - (-133,44*0,2) m3=-26,688 [D]

celkem položka 12960 - 65,680 m3=65,680 [E]

celkem položka 13173 - 1609,431 m3=1 609,431 [F]

celkem položka 13273 - 53,136 m3=53,136 [G]

celkem položka 12673 - 210,825 m3=210,825 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=915,596 [I]m3

Odpočet původního množství:

-768,152+I=147,444 [J]m3

aktuální množství  114 449,50 915,596

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 005,901  75,00  75 442,58
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu. Skládka v režii 

dodavatele.

Poplatky za uložení stavebních sutí a kamene

celkem položka 96613 - 2,5*36,75=91,875 [A]

celkem položka 96615 - 2,5*202,06=505,150 [B]

celkem položka 96616 - 2,6*143,76=373,776 [C]

celkem položka 97816 - 2,5*14,04=35,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 005,901 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  184,114  150,00  27 617,10

Poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem. Skládka v režii dodavatele.

celkem položka 11313 - 2,2*81,62=179,564 [A]

celkem položka 97817 - 0,01*2,5*182,0=4,550 [B]

Celkem: A+B=184,114 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY SOUBOR  1,000  37 240,00  37 240,00

Veškeré práce zajišťující čerpání vody z výkopu po celou dobu stavby dle 

požadavku zhotovitele stavby

Předpoklad doby trvání stavby 18+6 týdnů.

PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  254 749,180

Zemní práce1
 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  65,000  31,64  2 056,60

celkem odstranění křovin na předmostích 15,0+15,0+20,0+15,0=65,000 [A]

celkem odstranění křovin komplet včetně štěpkování a zlikvidování zhotovitelem. Zhotovitel ocení zpětné využití materiálu.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3), Příloh dokumentace B. a příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000  1 929,55  7 718,20



Aspe Firma: Strana: 4

3.6.1.10

MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem 4 ks stromů=4,000 [A]

celkem odstranění stromů komplet včetně štěpkování a odkopu pařezů.

Celkem stromy s jedním a více kmeny, vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.), Příloh dokumentace B. a příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  81,620  560,00  45 707,20

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dle ZOP.

celkem vozovka na mostě a na předmostích 0,2*(90,0*4,25)+0,2*16,0*0,8*2=81,620 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.) Příloh dokumentace B. a příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  194,430  398,18  77 418,14

včetně naložení, odvozu  a uložení na skládku dle ZOP.

celkem odstranění konstrukce komunikace pod zpevněnými vrstvami 0,3*90*5,25+0,3*16,0*2*0,8=149,430 [A]

celkem odstranění konstrukce komunikace pod nezpevněnou komunikací 90,0*0,50*0,50*2=45,000 [B]

Celkem: A+B=194,430 [C]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.), Příloh dokumentace B. a příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.101  63,000  25 085,34

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 8

Odstranění nevhodného podkladu pod vozovkou (pod skladbou "B") za přechodovými klíny obou opěr v průměrné délce 20m.

2*20*5,25*0,3=63,000 [A]m3

aktuální množství  102 503,48 257,430

 9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  16,000  514,80  8 236,80

celkem dočasné převedení vody přítoku potoku potrubím v době opravy a opevnění pod mostem komplet s jednotlivými etapami postupu prací. Komplet zřízení, odstranění, 

pronájem a manipulace dle potřeby.

celkem délka 1*(8,0+4,0+4,0) m=16,000 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 10 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  80,000  752,10  60 168,00

celkem dočasné převedení vody hlavní vodoteče potrubím v době opravy a opevnění pod mostem komplet s jednotlivými etapami postupu prací. Komplet zřízení, odstranění, 

pronájem a manipulace dle potřeby.

celkem délka 2*(32,0+4,0+4,0) m=80,000 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  55,450  133,14  7 382,61

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem levý svah komunikace 2,0*0,2*(59,0+23,0)=32,800 [A]

celkem pravý svah komunikace 1,5*0,2*(29,5+46,0)=22,650 [B]

Celkem: A+B=55,450 [C]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 309,668  70,00  91 676,76
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3.6.1.10

MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem pro položku - 17110 - 1076,34=1 076,340 [A]

celkem pro položku - 17411 - 206,64=206,640 [B]

celkem pro položku - 18223 - 0,2*133,44=26,688 [C]

Celkem: A+B+C=1 309,668 [D]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 13 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  150,750  300,00  45 225,00

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku.
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3.6.1.10

MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem výkop pro napojení komunikace s rozšířením tělesa komunikace 2*1,25*0,5*(21,0+40,6+19,5+39,5)=150,750 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č.101  60,075  18 022,50

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 13

Zřízení zazubení pro napojení  komunikace s rozšířením tělesa komunikace za opěrami (rozšíření prací oproti původnímu předpokladu krátkými 

křídly).

1,5*0,5*(40,6+39,5)=60,075 [A]m3

aktuální množství  63 247,50 210,825
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  65,680  350,00  22 988,00

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku.

celkem v mostním otvoru 4*0,2*(41,8+40,3)=65,680 [A]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 609,431  150,00  241 414,65

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

celkem výkop nad stávajícím objektem 16,84*5,4=90,936 [A]

celkem výkop opěry včetně svážnice 01 - 5,15*18,3+167,7*1,3+6,5*8,4=366,855 [B]

celkem výkop opěry včetně svážnice 02 - 7,8*18,3+145,0*1,3+6,5*7,0=376,740 [C]

celkem výkop pilotážní plošiny opěry 01 - 18,4*21,0=386,400 [D]

celkem výkop pilotážní plošiny opěry 02 - 18,5*21,0=388,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 609,431 [F]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,768  300,00  8 630,40

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku.

celkem výkop pro zajišťující prahy v toku 0,4*0,8*(31,2+6,5+32,4+9,8)=25,568 [A]

celkem výkop pro zajišťující prahy v patě opevnění kuželů 0,4*0,8*(4,5+5,5)=3,200 [B]

Celkem: A+B=28,768 [C]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.101  24,368  7 310,40

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 16

Aktualizace tvaru betonového prahu dlažeb - dle RDS šířka prahu 60cm.

celkem výkop pro zajišťující prahy v toku 0,6*0,8*(31,24+7,87+31,08+11,39+16,00)=46,838 [A]

celkem výkop pro zajišťující prahy v patě opevnění kuželů 0,6*0,8*(4,97+5,49+2,66)=6,298 [B]

Celkem: A+B=53,136 [C]m3

Odpočet původního množství:

-28,768+C=24,368 [D]m3

aktuální množství  15 940,80 53,136

 17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 076,340  100,00  107 634,00

Kompletní násyp tělesa komunikace dle ČSN 73 6133 a TKP 4 a PD DSP+PDPS

celkem násyp pilotážních plošin opěry 01 - 18,4*21,0=386,400 [A]

celkem násyp pilotážních plošin opěry 02 - 18,5*21,0=388,500 [B]

celkem zásyp před křídly (4,5+9,4+4,9+7,1)*2,4*2/3=41,440 [C]

celkem násyp komunikace 2,5*1,3*(2/3)*(20,3+40,6+39,6+19,5)=260,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 076,340 [E]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 135,640  7,00  14 949,48

celkem položka 11313 - 81,62 m3=81,620 [A]

celkem položka 11332 - 194,43 m3=194,430 [B]

celkem položka 12110 - 37,80 m3=37,800 [C]

celkem položka 12960 - 32,84 m3=32,840 [D]

celkem položka 13173 - 1609,43 m3=1 609,430 [E]

celkem položka 13273 - 28,77 m3=28,770 [F]

celkem položka 12673 - 150,75 m3=150,750 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 135,640 [H]

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1
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Stavba:
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33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.101  197,932  1 385,52

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 18

Navýšení množství ukládaného materiálu oproti původnímů předpokladu.

celkem položka 11313 - 81,620 m3=81,620 [A]

celkem položka 11332 - 257,430 m3=257,430 [B]

celkem položka 12110 - 55,450 m3=55,450 [C]

celkem položka 12960 - 65,680 m3=65,680 [D]

celkem položka 13173 - 1609,431 m3=1 609,431 [E]

celkem položka 13273 - 53,136 m3=53,136 [F]

celkem položka 12673 - 210,825 m3=210,825 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 333,572 [H]

Odpočet původního množství:

-2135,640+H=197,932 [I]m3

aktuální množství  16 335,00 2 333,572

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,274  147,50  3 137,92

Dosypání krajnic z vhodného nakupovaného materiálu do násypu pod zpevnění 

krajnic ze štěrkodrti

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem krajnice podél komunikace vlevo 1,5*0,15*(21,0+17,2)+0,75*0,15*(17,2)=10,530 [A]

celkem krajnice podél komunikace vpravo 1,5*0,15*(17,8+21,8)+0,75*0,15*(16,3)=10,744 [B]

Celkem: A+B=21,274 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  206,641  125,00  25 830,13

Zásyp nenamrzavým materiálem vhodným  pro budování násypů dle ČSN 73 6244

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zásyp v místě vybourané opěry 01 pod rámovou stojkou 0,85*0,5*(4,9+7,7)*20,5=109,778 [A]

celkem zásyp v místě vybourané opěry 02 pod rámovou stojkou 0,75*0,5*(4,9+7,7)*20,5=96,863 [B]

Celkem: A+B=206,641 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 17750 a ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  24,000  451,05  10 825,20

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem dočasné převedení vody potrubím v době demolice a stavby mostu a opevnění pod mostem komplet s jednotlivými etapami postupu prací. Komplet zřízení, odstranění, 

pronájem a manipulace dle potřeby.

celkem 1,0*1,5*(8,0+8,0)=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  431,000  7,69  3 314,39

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem pláň vozovky 217,0+214,0=431,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  133,440  31,60  4 216,70

Zhotovitel ocení zpětné použití vytěžené ornice.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem ohumusování násypu tělesa komunikace 1,2*(19,5+41,8+32,8+17,1)=133,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  133,440  14,88  1 985,59

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zatravnění tělesa komunikace  1,2*(19,5+41,8+32,8+17,1)=133,440 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  133,440  4,00  533,76

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zatravnění tělesa komunikace  1,2*(19,5+41,8+32,8+17,1)=133,440 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 26 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  2,000  2 275,00  4 550,00

Náhradní výsadba. Vč. zajišťující konstrukce a ochrany proti zvěři.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem výsadba 2 ks Bříza bělokorá=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  847 403,291

Základy2
 27 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  48,000  362,28  17 389,44
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem odovdnění za rubem opěr a křídel včetně obetonování drenážním betonem

celkem trativody 12,0+12,5+12,0+11,5=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,056  100 000,00  105 600,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem odvodňovací proužek podél říms 0,5*2*0,035*24,8+0,5*0,5*0,02*5*2+0,035*0,15*2*13,16=1,056 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 29 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  54,976  6 500,00  357 344,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně hluchého vrtání (kubatura hluchého vrtání není započtena ve vypočtené kubatuře betonu) a včetně zřízení dočasných šablon pilot z betonu C8/10-X0. Tyto práce jsou 

započteny do kubatury této položky dle třídníku OTSKP.

Beton pilot C30/37-XA1 - přesná kubatura pilot dle výkresové dokumentace

celkem 3,1415*0,5*0,5*5,0*2*7=54,976 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 30 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T  9,622  35 000,00  336 770,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 0,175*54,98=9,622 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 31 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M  49,000  8 000,00  392 000,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Celkem vrty pro piloty dle PDPS daného průměru a TeP a TePŘ dodavatele. Do těchto prací dodavatel zahrne hluché vrtání nad rámec tohoto vrtání dle PD a požadavku 

dodavatele.

celkem pro obě opěry - 7*2*3,5=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 32 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M  21,000  8 000,00  168 000,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Celkem vrty pro piloty dle PDPS daného průměru a TeP a TePŘ dodavatele. Do těchto prací dodavatel zahrne hluché vrtání nad rámec tohoto vrtání dle PD a požadavku 

dodavatele.

celkem pro obě opěry - 7*2*1,5=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 33 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  357,440  100,00  35 744,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletní protierozní svahů georohoží s jejím nakotvením dle TP a TeP dodavatele

celkem zatravnění tělesa komunikace 1,2*(19,5+41,8+32,8+17,1)=133,440 [A]

ochrana dna koryta separační geotextílií - 3,5*31,0=108,500 [B]

celkem za opěrami a mezi křídly opěry 01 - 10,5*5,5=57,750 [C]

celkem za opěrami a mezi křídly opěry 02 - 10,5*5,5=57,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=357,440 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  115,500  200,00  23 100,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie

celkem za opěrami a mezi křídly opěry 01 - 10,5*5,5=57,750 [A]

celkem za opěrami a mezi křídly opěry 02 - 10,5*5,5=57,750 [B]

Celkem: A+B=115,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 435 947,442

Svislé konstrukce3
 35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  372,000  150,00  55 800,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem dle souboru detailu 6,0*(31,0+31,0)=372,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  15,548  25 000,00  388 700,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

beton říms C30/37-XF4,XD3

celkem železobetonové římsy z betonu C30/37-XF4,XD3

celkem pravostranná římsa (0,2*0,55*29,9+0,25*0,6*29,9)=7,774 [A]

celkem levostranná římsa (0,2*0,55*29,9+0,25*0,6*29,9)=7,774 [B]

Celkem: A+B=15,548 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.101  2,990  74 750,00

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 36

Aktualizace tvaru římsy - dle RDS výška říms 80cm.

celkem pravostranná římsa (0,2*0,55*29,9+0,25*0,8*29,9)=9,269 [A]

celkem levostranná římsa (0,2*0,55*29,9+0,25*0,8*29,9)=9,269 [B]

Celkem: A+B=18,538 [C]m3

Odpočet původního množství:

-15,548+C=2,990 [D]m3

aktuální množství  463 450,00 18,538

 37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  2,333  35 000,00  81 655,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 0,15*15,55=2,333 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  96,802  10 000,00  968 020,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

konstrukce křídel ze železobetonu - beton C30/37-XF3,XD1

celkem opěry a křídla mostu - opěry 01 (1,5*19,3*1,37+0,5*0,55*1,52*2,7+0,55*5,125*2,7)=48,401 [A]

celkem opěry a křídla mostu - opěry 02 (1,5*19,3*1,37+0,5*0,55*1,52*2,7+0,55*5,125*2,7)=48,401 [B]

Celkem: A+B=96,802 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  16,940  35 000,00  592 900,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem výztuž opěr a křídel 0,175*96,8=16,940 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  2 161 825,003

Vodorovné konstrukce4
 40 420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  5,292  5 500,00  29 106,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

beton prahů - C25/30-XF1 - celkem 2*(0,5*(0,3+0,6))*0,35*16,8=5,292 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 41 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  101,661  7 750,00  787 872,75

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem spřažená deska s rámovými kouty a zmonolitněním. - beton C30/37-XF2,XD1

celkem spřažená deska - 0,24*16,0*6,6=25,344 [A]

celkem rámové rohy - 2*1,32*4,38*6,6=76,317 [B]

Celkem: A+B=101,661 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.101  18,000  139 500,00

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 41

Aktualizace množství dle RDS:

Celkové množství deskové konstrukce 119,661=119,661 [A]m3

Odpočet původního množství:

-101,661+A=18,000 [B]m3

aktuální množství  927 372,75 119,661

 42 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  22,365  35 000,00  782 775,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem výztuž nosné konstrukce 0,22*101,66=22,365 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením



Aspe Firma: Strana: 26

3.6.1.10

MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1

Most ev.č. 28434-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33139

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 43 424127 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C50/60 (B60) M3  36,735  60 000,00  2 204 100,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem prefabrikované nosníky (výroba, VDS, montážní dokumentace, doprava, montáž a osazení na opěry dle PD)

celkem nosníky  -   5*(0,4*14,7+0,1*2*0,45*16,3)=36,735 [B]

Položka zahrnuje i kompletní montáž nosníků včetně mobilního jeřábu, nebo jeřábů, přípravy pilotážní plošiny nebo plošin (kompletní práce nutné pro osazení mobilních 

jeřábů). Po osazení nosníků do dané polohy kompletní odstranění plošiny nebo plošin pro jeřáby s uvedením prostoru do původního stavu. Zde do této položky je nutné zahrnout 

případné zhoršené podmínky pro osazení nosníků na staveništi. (minimalizace záboru do sousedních pozemků, výstavby a odstranění plošin pro jeřábovací práce, dopravu jeřábu, 

nebo jeřábů atp.)

komplet včetně uložení montážního na opěrách před betonáží a spojů (bednících desek) mezi nosníky. Komplet  beton i betonářská výztuž

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 44 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  26,832  3 000,00  80 496,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem beton C8/10-XO

pod rubovou drenáž 0,5*0,9*(16,1+16,1)+0,6*0,15*(2,3+2,3)=14,904 [A]

celkem podkladní beton pod opěry mostu 0,15*(2,25*16,4+2,25*16,4)+1,30*0,15*2*2,2=11,928 [B]

Celkem: A+B=26,832 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  38,645  3 300,00  127 528,50
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem podkladní beton pod dlažby opevnění a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1-0,15m z betonu C16/20nXF1 nebo C20/25nXF3 s vyspárováním 

z malty M25 XF4 

celkem beton pod opevněním ve vodním toku (0,15)*1,2*(70,7+68,3)=25,020 [A]

celkem beton pod rampová napojení říms (0,15*(2,5*1,0*4))=1,500 [B]

celkem výplňový beton před opěrami C20/25nXF3

celkem 1,25*0,25*2*19,4=12,125 [C]

Celkem: A+B+C=38,645 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  43,065  2 950,00  127 041,75

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem přechodové klíny opěr 2*(0,45*5,5*8,7)=43,065 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.



Aspe Firma: Strana: 29

3.6.1.10

MOST EV.Č. 28434-1 ŠÁROVCOVA LHOTA (CH+T)

Most ev.č. 28434-1
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 47 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  0,424  100 000,00  42 400,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

podlití nosníků (montážní) - celkem 5*2*0,5*0,5*0,02=0,050 [A]

celkem okraj n.k. pod okrajem izolace 0,05*0,125*(29,9*2)=0,374 [B]

Celkem: A+B=0,424 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 48 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  44,380  819,00  36 347,22

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem za opěrou 01 - (0,6*1,7*(16,08+0,55+5,125))=22,190 [A]

celkem za opěrou 02 - (0,6*1,7*(16,08+0,55+5,125))=22,190 [B]

Celkem: A+B=44,380 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:

Dodatek č.101  60,075  49 201,43

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 48

Hutněná výplň v zazubení pro napojení  komunikace s rozšířením tělesa komunikace za opěrami (rozšíření prací oproti původnímu předpokladu 

krátkými křídly).

1,5*0,5*(40,6+39,5)=60,075 [A]m3

aktuální množství  85 548,65 104,455

 49 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  435,580  577,00  251 329,66

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zásyp opěry 01 a křídel - 11,5*5,5+5,75*5,0+5,75*2,5*2=120,750 [A]

celkem zásyp opěry 02 a křídel - 11,5*5,5+5,75*5,0+5,75*2,5*2=120,750 [B]

celkem zásyp svážnice 12,13*5,5*2+0,5*(0+12,13*2,5)*2*2=194,080 [C]

Celkem: A+B+C=435,580 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku těženého kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 50 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  28,768  4 500,00  129 456,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem beton 25/30nXF3

celkem výkop pro zajišťující prahy v toku 0,4*0,8*(31,2+6,5+32,4+9,8)=25,568 [A]

celkem výkop pro zajišťující prahy v patě opevnění kuželů 0,4*0,8*(4,5+5,5)=3,200 [B]

Celkem: A+B=28,768 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

ZBV:

Dodatek č.101  24,368  109 656,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 50

Aktualizace tvaru betonového prahu dlažeb - dle RDS šířka prahu 60cm.

celkem výkop pro zajišťující prahy v toku 0,6*0,8*(31,24+7,87+31,08+11,39+16,00)=46,838 [A]

celkem výkop pro zajišťující prahy v patě opevnění kuželů 0,6*0,8*(4,97+5,49+2,66)=6,298 [B]

Celkem: A+B=53,136 [C]m3

Odpočet původního množství:

-28,768+C=24,368 [D]m3

aktuální množství  239 112,00 53,136

 51 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  28,200  1 454,00  41 002,80

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem rovnanina tl 0,4 m, kameny hmotnosti nad 30 kg, s urovnáním líce.

celkem 1,0*0,4*(36,5+34,0)=28,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 52 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  42,720  4 432,00  189 335,04

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

Položka nezahrnuje lože pod dlažbu, ta je zahrnuta v samostatné položce. Položka zahrnuje pouze tloušťku dlažby.

celkem kámen opevněním ve vodním toku (0,25)*1,2*(70,7+68,3)=41,700 [A]

celkem kámen rampová napojení říms (0,25*(1,7*0,6*4))=1,020 [B]

Celkem: A+B=42,720 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č.101  3,383  14 993,46

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 52

Aktualizace množství dlažeb z lomového kamene.

celkem kámen opevněním ve vodním toku (0,25)*(6,5*1,5+2*4+(31,24+7,87+31,08+11,39)*1+9*3+11*3+14*1,5)=45,083 [A]

celkem kámen rampová napojení říms (0,25*(1,7*0,6*4))=1,020 [B]

Celkem: A+B=46,103 [C]m3

Odpočet původního množství:

-42,72+C=3,383 [D]m3

aktuální množství  204 328,50 46,103

Vodorovné konstrukce  5 142 141,614

Komunikace5
 53 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  127,956  850,00  108 762,60

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti. Spodní vrstva vozovky a rampové napojení říms 

min. kvality ŠDb, vrchní vrstva vozovky kvality ŠDa

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem konstrukce vozovky dle PD

celkem pod rapová napojení ŠDb 4*0,25*2,5*1,5=3,750 [A]

celkem spodní podkladní vrstva ŠDb 0,15*7,6*(33,0+32,2)=74,328 [B]

celkem vrchní podkladní vrstva ŠDa 0,15*5,1*(33,0+32,2)=49,878 [C]

Celkem: A+B+C=127,956 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
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Dodatek č.101  63,000  53 550,00

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 8

Podklad pod vozovkévé vrstvy (náhrada za nevhodný materiál) za přechodovými klíny kvality ŠDb.

2*20*5,25*0,3=63,000 [A]m3

aktuální množství  162 312,60 190,956

 54 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  21,274  359,00  7 637,37

Alternativně lze využít asf. vyfrézovaný materiál.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem zpevnění krajnic 0,15*(1,5*(21,0+17,2+17,8+21,8)+0,75*(17,2+16,3))=21,274 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 55 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  299,920  16,10  4 828,71

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem na podkladní vrstvě z ACP16+ - 4,6*(33,0+32,2)=299,920 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 56 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  405,000  260,00  105 300,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

ACO 11

celkem obrusná vrstva 4,5*90,0=405,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č.101  34,900  9 074,00

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 58

Aktualizace množství dle RDS:

Množství ACO 11 pro odvodňovací žlábek 34,900=34,900 [A]m2

aktuální množství  114 374,00 439,900

 57 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  21,679  5 420,00  117 500,18

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 0,07*4,75*(33,0+32,2)=21,679 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2  34,900  1 050,00  36 645,00

Odvodňovací žlábek

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 0,5*(34,9+34,9)=34,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č.101 -34,900 -36 645,00

Položka dle SOD - SO 201 pol. poř. č. 58

Aktualizace množství dle RDS:

Celkové množství litého asfaltu pro odvodňovací žlábek 0=0,000 [A]m2

Odpočet původního množství:

-34,900+A=-34,900 [B]m2

aktuální množství  0,00 0,000

 59 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  111,600  530,00  59 148,00

Ochrana izolace

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem ochrana izolace 4,5*24,8=111,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  1,960  1 500,00  2 940,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem nátok do skluzu 4*(0,5*(0,8+0,6)*0,7)=1,960 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  468 740,865

Přidružená stavební výroba7
 61 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  146,616  380,00  55 714,08

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem spodní stavba opěry 01 - 3,2*16,1+0,55*3,5+5,125*3,5+3,5*0,55=73,308 [A]

celkem spodní stavba opěry 02 - 3,2*16,1+0,55*3,5+5,125*3,5+3,5*0,55=73,308 [B]

Celkem: A+B=146,616 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 62 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  175,905  550,00  96 747,75
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem nosná konstrukce (0,25+0,25+24,8)*6,6+0,75*2*(1,5*0,5+5,2)=175,905 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 63 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  44,850  175,00  7 848,75

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem ochrana izolace na nosné konstrukci a křídlech - 2*(0,75*29,9)=44,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 64 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  146,616  100,00  14 661,60

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem ochrana na rubu opěr dle PD a dané skladby.

celkem spodní stavba opěry 01 - 3,2*16,1+0,55*3,5+5,125*3,5+3,5*0,55=73,308 [A]

celkem spodní stavba opěry 02 - 3,2*16,1+0,55*3,5+5,125*3,5+3,5*0,55=73,308 [B]

Celkem: A+B=146,616 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 65 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  26,186  200,00  5 237,20
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

dle TKP 31.

okraj nosné konstrukce a křídel 2*((0,37+0,15)*16,0+0,37*(4,9+8,0))=26,186 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 66 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  98,670  325,00  32 067,75

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

dle TKP 31.

celkem povrch říms 2*(0,25+0,6+0,8)*29,9=98,670 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 67 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  17,940  500,00  8 970,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

dle TKP 31.

celkem povrch říms 2*(0,15+0,15)*29,9=17,940 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  221 247,137

Potrubí8
 68 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  4,000  7 500,00  30 000,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

dle TKP 31.celkem 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Potrubí  30 000,008

Ostatní konstrukce a práce9
 69 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  28,800  250,00  7 200,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odkoupení zhotovitelem dle ZOP za cenu šrotu, zhotovitel ocení zpětné využití materiálu.

celkem ocelové zábradlí na stávajícím mostě 3,7+3,5+3,5+3,1+3,9+3,4+7,7=28,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 70 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  82,400  1 250,00  103 000,00

Ocelové svodidlo se zádržností H1 na předmostích s dlouhým náběhem.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem komplet 18*4,0+2*0,6+18*4,0+2*0,6-32,0-32,0=82,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 71 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  64,000  6 300,00  403 200,00

Zábradelní svodidla na mostech.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem komplet dodávka všech dílů včetně výplní dle PD, kotvení, podlití atp s montáží

celkem komplet 32,0+32,0=64,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  16,000  300,00  4 800,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem na svodnicích svodidla (bílá/oranžová) a zábradelního svodidla (modrá) - 2*8=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 73 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 000,00  4 000,00

Evidenční č. mostu vč. sloupku a upevnění.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem 2x1 evidenční číslo mostu =2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 74 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000  100,00  1 400,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odstranění dodavatelem a odvozu včetně sloupku a patky.

2x B13, 2xE5, 1xIS3c, 1xIS3d, 1x IS3a, 2x IS19c, 1x IS 15a, P4, E2b před křižovatkou s III/28435

2x evidenční číslo mostu

10+2+2=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 75 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  2 900,00  26 100,00
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Nové svislé dopravní značení s reflexní úpravou, vč. prefabrikované patky a 

sloupku.

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

1xIS3c, 1xIS3d, 1x IS3a, 2x IS19c, 2x IS 15a a P4 a E2b před křižovatkou s III/28435

7+2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 76 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  55,700  300,00  16 710,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem obrubník z betonu C30/37-XF4,XD3 do podkladního betonu C16/30nXF1

celkem rampová napojení 4*(0,8+2,5+0,6+0,6)=18,000 [A]

celkem podél skluzů 1,2*(1,5+1,5+1,2+1,2)=6,480 [B]

celkem orámování dlažby a opevnění (1,2*2,2+1,2*1,3+3,8+1,2*2,8+2,3+1,2*1,4+1,2*1,0+3,8+9,2+1,2*1,4)=31,220 [C]

Celkem: A+B+C=55,700 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 77 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  10,000  400,00  4 000,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem obrubník z betonu C30/37-XF4,XD3 do podkladního betonu C16/20nXF1

celkem rampová napojení 4*(2,5)=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 78 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  212,100  80,00  16 968,00
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Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem napojení vozovky 4,0+4,1=8,100 [A]

dilatace vozovky 4*16,0=64,000 [B]

podélné spáry 35,0*2+35,0*2=140,000 [C]

Celkem: A+B+C=212,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 79 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,118  95 000,00  11 210,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem napojení vozovky (4,0+4,1)*0,04*0,02=0,006 [A]

podélné spáry (35,0*2+35,0*2)*0,04*0,02=0,112 [B]

Celkem: A+B=0,118 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 80 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,768  250 000,00  192 000,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem dil. závěry a spáry dle PD a detailů (16,0+16,0)*0,3*0,08=0,768 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

 81 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  17,400  575,30  10 010,22

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

celkem žlaby z betonu C30/37-XF4,XD3 do podkladního betonu C16/30nXF1

celkem 1,2*(2,2+1,2+1,5+1,6+2+2+2+2)=17,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 82 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  4,000  7 380,86  29 523,44

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletnú objekty zaústění skluzů v patě svahu dle PD. Skruže s drenážní výplní kamenem.

celkem 2+2 ks =4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 83 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  2,000  12 609,55  25 219,10

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletní řešení odvodňovačů povrchu mostu s odvodněním celoplošné izolace dle souboru detailů

mostní odvodňovač komplet – celkem 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 84 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  12,000  1 248,52  14 982,24

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailů

odvodňovač celoplošné izolace komplet – celkem 6+6=12,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 85 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  6,000  487,50  2 925,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

kompletní řešení nivelačních značek dle souboru detailů a výkresu tvaru n.k.

celkem 2*2=4,000 [A] opěry a 2*1=2,000 [B] římsy 

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 86 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  36,752  1 250,00  45 940,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. 

C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a 

příloh dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP

celkem poprsní zdi 0,25*2*(16,0*(0,5*(0,7+1,9)))=10,400 [A]

celkem křídla  0,25*(0,5*(1,5+2,5)*(3,3+1,5+3,6+1,8)=5,10, 5,10=5,100 [B]

předpokládané opevnění pod mostem 0,35*(1,2*(8,9+7,6+17,1+17,0))=21,252 [C]

Celkem: A+B+C=36,752 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 87 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  202,061  1 250,00  252 576,25

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem poprsní zdi 0,6*2*(16,0*(0,5*(0,7+1,9)))=24,960 [A]

celkem křídla 0,8*(0,5*(1,5+2,5)*(3,3+1,5+3,6+1,8)=16,320, 16,320=16,320 [B]

konstrukce základů (předpoklad 0,75*(2,5*1,75*24,5)*2=160,781 [C]

Celkem: A+B+C=202,061 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 88 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  143,754  2 200,00  316 258,80

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně zřízení ochranného obsypu trub pod mostem a jeho odstranění

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

konstrukce sloupků zábradlí 0,3*0,3*1,0*(5+3)=0,720 [A]

celkem odstranění říms na mostě 15,1*2*0,4*0,2=2,416 [B]

celkem odstranění říms na křídlech 0,6*0,2*(3,3+1,5+3,6+1,8)=1,224 [C]

celkem nosná konstrukce 8,8*6,5=57,200 [D]

celkem nadbetonávka nosné konstrukce 6,5*0,25*17,6=28,600 [E]

konstrukce základů (předpoklad 0,25*(2,5*1,75*24,5)*2=53,594 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=143,754 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 89 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  14,040  2 000,00  28 080,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem dle předpokladu průměrná tloušťka 0,1m - celkem 0,1*6,5*17,6+0,1*6,5*2*2,0=14,040 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 90 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  182,000  50,00  9 100,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem odstranění izolace na nosné konstrukci 6,5*17,6+6,5*2*2,0+2*16,0*(0,5*(0,7+1,9))=182,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 91 97818 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTÍLIE M2  108,500  20,00  2 170,00

Viz. výkresová a textová dokumentace objektu SO 201 (přílohy C.2.1., C.2.2. C.2.3.,C.2.4., C.2.5., C2.6., C2.7., C.2.9., C2.10., C.2.11.), Příloh dokumentace B. a příloh 

dokumentace E (přílohy E.1. a E.2.).

odstranění separační geotextílie ze dna koryta. Celkem odstranění, odvoz a likvidace dodavatelem. 3,5*31,0=108,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce  1 527 373,059
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Věc: Most ev.č. 28434-1 Šárovcova Lhota 
 
SO 201 – Most ev.č. 28434-1 
 
Stanovisko AD k problematice zvýšené spotřeby betonu při betonáži 

monolitické spřahující desky 
 

Zvýšena spotřeba betonu spřahující desky vznikla potřebou zachovat výškový zakružovací 
oblouk v podélném směru mostu z důvodu odvodnění mostovky. Reálný průhyb prefabrikovaných 
nosníků po osazení byl o 5-7 cm větší než byl předpokládán v PDPS. Zvýšený průhyb nastal z důvodu 
zvýšeného smršťování a dotvarování nosníků vlivem extrémně vysokých teplot počasí a nízké vlhkosti 
během výstavby konstrukce. Tím vznikla zvýšená spotřeba betonu o cca 18m3. 

Zvýšená potřeba betonu z důvodu zvýšeného průhybu konstrukce nemá po statickém přepočtu 
na kvalitu nebo stabilitu konstrukce významný vliv. 

 
  
 

S pozdravem      Ing. František Černík 
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