
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2014

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - plná

moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510/30, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 275 35 461
DIČ: CZ 27535461
Zastoupený/jednající Ing. Alešem Dejmkem, jednatelem společnosti
Zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 24691, ze dne 4. 4. 2008
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro

provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru

stavební akce „11/298 Opočno, obchvat“
Předmětem dodatku je změna konstrukčního řešení silničního tělesa na konstrukci podchodu.
Zhotovitel projektové dokumentace pro podchod bude koordinovat projekční práce se
zhotovitelem projektové dokumentace akce 11/298 Opočno - obchvat. Po ukončení udržitelnosti
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stavby obchvatu Opočna bude stavba podchodu, jehož investorem bude Královéhradecký kraj, 
převedena do majetku města Opočno a veškeré náklady spojené s jejím provozem a údržbou od 
dokončení stavby ponese město Opočno.

S výše uvedenými úpravami zároveň souvisí i posun termínu odevzdání projektové 
dokumentace.

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod 
článek II. Obsahu Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2014) 1.579.000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 46.228,- Kč
Cena celkem bez DPH 1.625.228,- Kč

Cena DPH (21%) 341.297,88 Kč
Cena celkem 1.966.525,88 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. 
Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. c) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace 
nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb - dnem účinnosti smlouvy o dílo
Termín nebo lhůta pro dokončení - 15. 4. 2019

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení
Dokumentace 1. etapy - km 1,440-3,600 30. 4. 2015
Dokumentace 2. etapy - km 0,000-1,440 15. 4. 2019
Záborový elaborát pro 1. a 2. etapu (soupis 
dotčených a sousedních pozemků)

11. 10.2014

Autorský dozor Při realizaci stavby - kolaudace

Upravuje se v Příloze A. - Rozsah služeb ujednáni: Dělení díla a dílčí termíny:

Vzhledem k náročnosti stavby a finančnímu zatížení je plánováno členění stavby na dvě etapy 
výstavby, a to 1.etapu v km 1,440-3,600 a etapu č.2 v km 0,000-1,440.
Záborový elaborát pro 1. a 2. etapu (soupis dotčených a sousedních pozemků) - do 11. 10. 2014. 
Dokumentace 1. etapy - km 1,440-3,600 - do 30. 4. 2015 
Dokumentace 2. etapy - km 0,000-1,440 - do 15. 4. 2019 
Autorský dozor při realizaci stavby.

Upravuje se v Příloze A. - Rozsah služeb ujednání a zní následovně:

Předání díla: Dokumentace ve stupni DSP aktualizace, PDPS, výkaz výměr bude vypracována 
ve 12-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem. 
Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
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1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh 
v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr ( formát XC4 - *.xml) bude předán na 
samostatném CD včetně případných přiložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci 
nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, 
včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne ” 7, 03. 2019 V Hradci Králové dne..................

PhDr.

STRADA HK w
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVER 

HRADEC KRÁLOVÉ 
500 03 Ječná 510 
DIC- CZ27535461

bjednatel 
iří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek 

jednatel společnosti

Královéhradecký kraj 
se sídlem v

Hradci Králové
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Vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce: 

”11/298 Opočno, obchvat”

Rekapitulace nabídkové ceny 1. etapa
 km 1,440-3,600

ČÁST Ná z e v Ce n a  b e z  d ph

AI Zeměměřičské práce, vyhotovení aktuálního mapového podkladu 15 000

A2 Aktualizace a doplnění průzkumů 20 000
B1 Aktualizace PD ve stupni DSP + vypracování PDPS 380 000
Cl PD provizorní vozovka 15 000
Dl Výstavba a úprava kanalizace v délce cca 600 bm 20 000

El PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, VN, NN, VO, přenosová 
síť) v délce cca 850 bm 100 000

F1 Koordinace, záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)
60 000

G1 Plán BOZP na staveništi 10 000
H1 PD obj ízdné trasy, DIO 10 000
11 Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 40 000

JI Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 
ieho ocenění 60 000

Cena za vypracování projektové dokumentace 730 000
Cena za výkon autorského dozoru 180 hod x 450 Kě/hod 81 000

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 811 000
DPH 21% 170 310

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 981 310



Rekapitulace nabídkové ceny 2. etapa 
km 0,000-1,440

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

AI Zeměměřičské práce, vyhotovení aktuálního mapového podkladu 5 000

A2 Aktualizace a doplnění průzkumů 5 000
B1 Aktualizace PD ve stupni DSP + vypracování PDPS 250 000
Cl Vypracování PDPS mostu 260 000
Dl Výstavba a úprava kanalizace v délce cca 800 bm 25 000

El PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, VN, NN, VO, přenosová 
síť) v délce cca 300 bm 35 000

Fl Koordinace, záborový elaborát (seznam sousedních pozemků) 25 000
G1 Plán BOZP na staveništi 10 000
H1 PD objízdné trasy, DIO 8 000
II Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 25 000

JI Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 
jeho ocenění 30 000

K1 Planografické práce 6 228

LI Práce na doplnění projektové dokumentace
80 hod x 500 Kč/hod 40 000

Cena za vypracování projektové dokumentace 724 228
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 450 Kč/hod 90 000
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 814 228
DPH 21% 170 988
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 985 216

Souhrnná rekapitulace nabídkové ceny

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH - 1. etapa 811 000
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH - 2. etapa 814 228

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH - 1. a 2. etapa 

(pro hodnocení nabídek) 1 625 228
DPH 21% 341 297,88
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 1 966 525,88

J7RAťĎA HK spoi. sr.o 
pr o j ek c e d o pr av n íc h  s t av eb

HRADEC KRÁLOVÉ 
500 03 Ječná 510 
PIČ- P7.17535461


