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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2019  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     COLAS CZ, a.s. 

 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9   

 IČO: 261 77 005 

 DIČ: CZ26177005   

Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství 

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  

Bankovní spojení

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část II. km 20,085 – 22,185“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Chlum – 

Velký Vřešťov – Mostek – část II. km 20,085 – 22,185“, včetně změny č. 1 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 

„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 54 943 558,03 Kč vč. 

DPH (slovy padesátčtyřimilionůdevětsetčtyřicettřitisícpětsetpadesátosm Korun českých tři 

haléře) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 
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Cena bez DPH  45 407 899,20 korun českých 

DPH (21%)    9 535 658,83korun českých 

Cena celkem  54 943 558,03 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice II/325 km 20,085 – 22,185 ve smyslu článku II. 

Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem 

dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Silnice II/325 km 20,085 – 22,185, je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  

 
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(13. 5. 2019) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

18 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (15. 9. 2019) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(27. 10. 2019) 

Doba realizace Díla  18 týdnů + 6 týdnů  

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 
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V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Hudler 

ředitel divize Silniční stavitelství 

 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha £ I

SO 102 Silnice 11/325 km 20,085 -22,185

Objednatel,

Královéhradecký Kraj. Pivovarské námésti 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby : ________________________________________________________________

'DRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 

-Projektantjtayby (autorský dozor):

MDS projekt s.r.o., FSrsterova 175,566 01 Vysoké Mýto, Ing. Jan Bursa

Zhotovitel:______________________________________________________
JcOLAS CZ. a.s.. Ke Kličovu 9. 190 00 Praha 9 ”

Popis a zdůvodnění změny:_____________________________________________
SO 102 Silnice 11/325 km 20,085 -22,185 (I.etapa)
V trase komunikace v km 20,085-21,175,1.etapě se nacházejí pařezy v příkopech, které nebyly v PD zahrnuty. Jedná se o pařezy, které byly 
v příkopech pod nánosem a ve svahu pokryté porostem a přesypány. Pro zajištění odvodu srážkových vod, odvodnění vozovky a v místě 
rozšíření svahu je nutné tyto pořezy odstranit. Z důvodu stísněných prostorových poměrů podél skály v km 20,305-20,365 a v km 20,425- 
20,570 bude provedena změna: místo žlabu z kamenné dlažby bude provedena kamenná přídlažba z lomového kamene tl. 150 mm, která bude 
ukončena silniční obrubou. Kamenná přídlažba tak bude provedena místo nezpevněné krajnice,jako zpevněná krajnice s funkci pro odvodnění 
vozovky. Následný žlab bude v místech vyhovujících prostorových poměrů proveden v km 20,365-20,425 a km 20,570-20,605 z lomového 
kamene tl. 150 mm. Dále bude v km 20,605 - 20,685 provedena drenáž na levé straně dle staničeni, z důvodu odvedení povrchových vod. V 
km 20,265 bude obnoven příčný propustek z důvodu odvedeni srážkových vod ze silnice. Po odkrytí stávajících vozovkových vrstev 
zhotovitelem stavby, byla zjištěna nevhodná zemina podloží. Dle průkazních zkoušek se jedná o namrzavý písčitý jíl F4/CS. Výměna podloží 
bude provedena ve staničeni km 20,335 - 20,485 v levém jízdním pruhu a ve staničeni 20,485- 20,605 v obou jízdních pruzích. Z důvodu 
výše uvedených prací, resp. navýšení objemu těchto prací zhotovitel požádal o prodloužení termínu o 1 týden. Doba výstavby se mění na 18 
+ 6 týdnů. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v 
důsledků okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Příloh) evidenčního listu.
1. Rozpočet - rekapitulace cenv po změně č. 1
2 Soupis objektů s DPH po změně č. 1. seznam ZBV. ZBV č. 1 SO 102 Silnice 11325
3 HMG
4 Žádost o prodlouženi terminu stavby
5. Prohlášení projektanta, zatříděni horniny od firmy Qualiform a s.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPI I:

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č 1 (nezaokrouhlená).

Cena navrhovaných zmčn č. 1:
Nová cena stav b) po 

změně č 1:
Celková změna 
oproti cen. nabídceménčpráce vicepráce

53 724 000,00 Kč 53 724 000.00 Kč 1 219 558,03 Kč 54 943 558.03 Kč 1 219 558.03 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č. 1:

0.00 Kč 1 219 558.03 Kč

Odsouhlasen. mčn>
Název firmy : Jméno a příjmení. Datum :

Zhotovitel COLAS CZ. a.s.. KcKličovu9
190 00 Praha 9

Ing. Jan Neradilek

Projektant (autorský dozor) MDS projekt s.r.o. Fčrsterova 
175. 566 01 Vysoké Myto

Ing. Jan Bursa

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavni inžený r
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Manin Jelínek

1 cchnický dozor :
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s.
Ing. Daniel Jakwerth

Asistent technického dozora ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing Klára Bednářová



Název stavby:
11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část III. - 11/325 Bílá Třemešná ■

Mostek - I. etapa - Bílá Třemešná

Rekapitulace nabídkové ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1
CENA CELKEM

BEZ DPHvícepráce ménčpráce

11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II ( km 20,085-22,185)
SO 000 Všeobecné a předběžné položky 500 914,00 500 914,00
SO 102 Silnice H/325 km 20,085-22,185 39 749 668,70 1 007 899,20 40 757 567,90
SO 182 Dopravně inženýrské opatření v úseku 2 054 695,00 2 054 695,00
SO 302 Silniční kanalizace Bílá Třemešná 1 669 181,50 1 669 181,50

SO 452 Přeložka VO Bílá Třemešná 267 664,80 267 664,80

SO 501 Přeložka STL plynovod 157 876,00 157 876,00

CENA CELKEM bez DPH 44 400 000,00 1 007 899,20 0,00 45 407 899,20

DPH 21 % 9 324 000,00 211 658,83 0,00 9 535 658,83

CENA CELKEM 53 724 000,00 1 219 558,03 0,00 54 943 558,03



COLAS
COLAS CZ

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové

Zastoupený:
ÚDRŽRA SIINIC Královéhradeckého 

kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Váš dopis zn / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Hradec Králové
Ing Jan Neradílek / 28.6 2019

Věc: II/325 Chlum - Velký Vřešťov -- Mostek - část II. km 20,085 - 22,185 -
žádost o prodlouženi termínu

Dobrý den,

tímto žádáme o prodloužení termínu stavby o 2 týdny z důvodů, které nebylo možné 
předvídat před samotným zahájením prací.

1) sanace neúnosného podloží, se kterým není uvažováno v PD,

2) příčný propustek, se kterým není uvažováno v PD,

3) větší množství pařezů než je uvažováno v PD.

Předem děkujeme za vyřízeni naší žádosti.

S pozdravem

Ing Jan Neradílek 
manažer regionu Pardubického 

oblast Sever 
divize Silniční stavitelství 

COLAS CZ, a.s

COLAS CZ, a.s.,
Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
Tel.. 286 003 511 Fax: 286 003 500
E-mail: colas@colas cz

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
zaps v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B. vložka 6556

Bankovní spojení
KB a.s Praha
č účtu 7408201/0100

Korespondenční adresa:
COLAS CZ, a.s., oblast Sever
Obchodní oddělení
P. Jilemnického 21. 503 01 Hradec Králové 
Tel. 495 218 032-4 Fax: 495 218 036 
E-mail: jiri.tucek@colas.cz



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s 
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

COLAS CZ, a.s.
Ing. Jan Neradílek
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Váš dopis značky/ze dne: Číslo jednací: | Vynzuje/telefon:
i Jelínek /

I V Hradci Králové dne
I 28.6 2019

Věc: Prodloužení termínu realizace na stavbě „II/325 Chlum - Velký 
Vřešťov - Mostek - část II. km 20,085 - 22,185“

Na základě vaší žádosti ze dne 28.6.2019 ohledně prodloužení termínu realizace výše uvedené 

stavby o 2 týdny vám sdělujeme následující:

všechny tři důvody uvedené ve vaší žádosti jsou uznatelné pro prodloužení termínu výstavby 

dané stavební akce

při posouzení délky požadovaného prodloužení bylo posuzován možný souběh prováděných 

prací a dále rozsah všech víceprací

Z výše uvedeného správce stavby uznává prodloužení stavby v délce 1 týdne.

Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram prací

S pozdravem

Ing. Martin Jelínek 

manažer projektů a staveb

správce stavby

UDk^* S,LN|C Královéhradeckého kraie a.í 
IČO°2750W88. DIČ*

ÚDRŽBA S l NIC Královehradeckého kraj® a s Kutnohorska 5? 500 04 Hradec Kralo^® IČO 27502983 I e-mail uskhk eu l mvww uskhk eu
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

COLAS CZ a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Vaše značka / Your reference Naše značka / Our reference
1439

Datum / Date
28.6. 2019

Vyřizuje: Ing. Hany

Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změně č.l

Stavba: 11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II (km 20,085 - 
22,185)

Předmětem změny č.l jsou skutečnosti, které zadavatel a projektant jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o pařezy skryté pod porostem, popřípadě 
pařezy, které zůstaly po kácení provedeném po zpracování PD (kůrovec), dále pak 
minimalizace zásahu do stáv. sklaního masivu, lokální místa s nevhodným podložím 
vozovky - viz.příloha (Zpráva o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy) a 
lokalita s mělce infiltrovanou podzemní vodou.

V trase komunikace v km 20,085-21,175, I.etapě se nacházejí pařezy v 
příkopech, které nebyly v PD zahrnuty. Jedná se o pařezy, které byly pod nánosem v 
příkopech a pokryté porostem, příp. pařezy, které zůstaly po kácení provedeném po 
zpracování projektové dokumentace. Pro zajištění odvodu srážkových vod, odvodnění 
vozovky a v místě svahování je nutné tyto pařezy odstranit.

Z důvodu stísněných prostorových poměrů (z důvodu minimalizování zásahu do 
stávajícího skalního masivu) bude po dohodě s investorem v km 20,305-20,365 a v km 
20,425-20,570 vlevo provedena změna: místo žlabu hl .0,30 m z kamenné dlažby bude 
provedena kamenná přídlažba z lomového kamene tl. 150 mm do bet. lože, která bude 
ukončena silniční obrubou. Kamenná přídlažba bude provedena místo nezpevněné 
krajnice ve sklonu 8% a šířce 0,5m a bude sloužit pro odvodnění vozovky. Směrové 
sloupky budou osazeny hned za silniční obrubník. V místech vyhovujících prostorových 
poměrů (km 20,365 - 20,425 a v km 20,570-20,605) bude žlab z kamcnnc dlažby 
ponechán dle PD. Z důvodu této změny (kamenná přídlažba v km 20,305) bude nutné 
zajištění odvodnění komunikace 11/325 v km 20,205 - 20,305. Proto bude nově 
obnoven propustek DN600 v km 20,265, do kterého budou příkopy vyspádovány. 
Stávající betonový propustek, která je v havarijním stavu bude nahrazen novým 
trubním propustkem z polyethylenových trub DN 600 v délce 10 m. Trubní propustek je 
navržen se šikmými čely seříznutými ve sklonu svahu. Vtok a výtok propustku bude 
odlážděn dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu C20/25n XF3 
s vyspárováním cementovou maltou s odolností XF4.

Po odkrytí stávajících vozovkových vrstev zhotovitelem stavby, provedeném 
rozboru a vyhodnocení zeminy v podloží vozovky a po provedené prohlídce vozovky 
silnice 11/325 se ukázalo, že výměna podloží vozovky v tl. 0,5m navržená dle ČSN 
736133 bude nedostatečná. Zhotovitel provedl výměnu podloží vozovky (aktivní zónu) 
vtl.0,5m na zkušebním úseku a změřil deformační modul na pláni. Jelikož nebylo 
dosaženo požadované minimální hodnoty Edef,2=45MPa. Proto bylo po dohodě 
s investorem rozhodnuto, že v místech výskytu nevhodné zeminy (nebezpečně 

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.O.
Fórsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451 
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdspr0jekt.c2

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojeni: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v ebehodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.
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namrzavý písčitý jíl F4/CS) bude navržena výměna podloží vozovky (aktivní zóna) v tl. 
l,0m. Výměna bude provedena ve staničení 20,335 - 20,485 levý jízdní pruh a ve 
staničení 20,485 - 20,605 oba jízdní pruhy. Po odtěžení neúnosného podloží v tl. až 
l,0m, bude provedena sanace o mocnosti min. 0,9m tříděným hrubozrnným materiálem 
(frakce 32/300) bez přítomnosti prachovité frakce, poté bude provedena vyrovnávka 
v tl.min. 0,1 m jemnějším materiálem (frakce 0/63) na ní rozprostřena separační 
geotextilie výztužnou funkcí. Následně dojde k realizaci vrstev dle PD.

Po odtěžení výkopu cca v km 20,680 vlevo bylo zaznamenána drobná infiltrace 
podloží vozovky spodní vodou. Pro odvedení této spodní vody bude doplněna pod dnem 
příkopu v km 20,605 - 20,685 vlevo drenáž (cca hl.0,40m, š.0,40m). Drenáž bude 
vyvedena do propustku v km 20,605.

Projektant doporučuje prohlídku odtěženého skalního masivu autorizovaným 
geotechnikem. Dále požadujeme dodržení parametrů na pláni konstrukce vozovky 
uvedené projektové dokumentaci PDPS.

Uvedená změna č.l bude mít dopad na cenu prací.

Přílohy: 1) Zpráva o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy.

S přátelským pozdravem

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Fórsterova í.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451 
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojeni: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vločka 21973.



QL ALIFORM, a.s.,
Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČI A 
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 03: Piletická 71/20a, Hradec Králové - Piletice
QUALIFORM'

ZPRÁVA č. : 3101 / 03/ KZ / 2019 
o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy 

Identifikační údaje :
Objednatel zkoušky : COLAS CZ, a.s.

Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9

Stavba : 11/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, et. č. II

Objekt :
Staničení odběru :
Konstrukční vrstva : Aktivní zóna

Materiál: Stávající

Datum odběru : 24.6.2019 Odebral : Objednatel

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky 2koušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné 
dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí 
zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky:
Zkouška byla provedena dle : ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení -
Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí 
pyknometru; metoda A

Hustota pevných částic : 2,62 Mg/m3

Zkouška byla provedena dle : ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení
Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

Poznámka :

Zkoušky provedl: Petr Mezulián

Datum zkoušek : 21 .-26.6.2019
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ZPRÁVA č 3/01 03 KZ 2019

Zkouška byla provedena dle : ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - 
Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

Vlhkost Wo : 21,4 %

Zkoušky byly provedeny dle : ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení -
Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí
Mez tekutosti byla stanovena metodou: přidávání destilované vody s použitím kuželu o rozměrech 80g / 30°.

Vzorek byl zkoušen po prosévání za sucha.

Propad pod sítem 0,5 mm : 79,1 %

Mez tekutosti W|: 25,5 %
Mez plasticity WP: 19,0 %
Index plasticity IP: 6,5
Stupeň tekutosti IL: 0,37
Stupeň konzistence Ic: 0,63

Zkoušky provedl : Petr Mezulián

Datum zkoušek : 21.-26.6.2019

• nad rámec akreditace

zařazení dle ČSN 73 6133 * namrzavost
dle ČSN 73 6133 *

skup.vhod. do násypů 
dle ČSN 73 6133 *

vhodnost pro podloží 
vozovky 

dle ČSN 73 6133 *
třída těžit. *

F4/CS Nebezpečně namrzavé Podmínečně vhodná Podmínečně vhodná I

Poznámka : Jíl písčitý

V Hradci Králové dne : 27.6.2019
Linda Chalašová 

technický vedoucí pracoviště

Ro-délavnik 2 x COLAS CZ, a.s.

I x AZL QUALIFORM. a.s
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Rekapitulace nabídkové ceny po změně č. 1

vícepráce méněpráce

SO 000 Všeobecné a předběžné položky 500 914,00 500 914,00

SO 102 Silnice II/325 km 20,085-22,185 39 749 668,70 1 007 899,20 40 757 567,90

SO 182 Dopravně inženýrské opatření v úseku 2 054 695,00 2 054 695,00

SO 302 Silniční kanalizace Bílá Třemešná 1 669 181,50 1 669 181,50

SO 452 Přeložka VO Bílá Třemešná 267 664,80 267 664,80

SO 501 Přeložka STL plynovod 157 876,00 157 876,00

44 400 000,00 1 007 899,20 0,00 45 407 899,20

9 324 000,00 211 658,83 0,00 9 535 658,83

CENA CELKEM 53 724 000,00 1 219 558,03 0,00 54 943 558,03

DPH 21 %

OBJEKT NÁZEV

NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 

(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 

CENA CELKEM 

BEZ DPH

Název stavby:

II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část III. - II/325 Bílá Třemešná - 

Mostek - I. etapa - Bílá Třemešná

CENA CELKEM bez DPH

II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II ( km 20,085-22,185)



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 32 941 483,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 39 859 195,24Cena s daní:

Kč 6 917 711,57DPH:

Kč 32 941 483,67Cena celková:

Kč 32 104 953,67Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/325

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Rozpočet:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

001

Objekt: SO 102

Stavba: 36525c

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  22 339,260  100,00  2 233 926,00

poplatek za uložení výkopu na skládku, poplatek za uložení sejmutého drnu ze 

stáv. příkopů a krajnic- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

položka12373:9443,85=9 443,850 [A]

položka12383:486,9=486,900 [B]

položka11130:16533*0,15=2 479,950 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,8=22 339,260 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  1 116,000  111 600,00

620*1,8=1 116,000 [A]

aktuální množství  2 345 526,00 23 455,260

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  408,812  100,00  40 881,20

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka11348:4,14=4,140 [A]

položka966357:9*0,5=4,500 [B]

položka96687:1*0,5*0,5*1=0,250 [C]

položka 96715:3,2=3,200 [D]

položka 969234:48*3,14*0,2*0,06=1,809 [E]

položka: 11313A: (1585+438+512+195)*0,07=191,100 [F]

položka: 11313B: 10,165=10,165 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*1,9=408,812 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 386 407,200
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Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  300,000  70,00  21 000,00

mýcení keřů, zasahujících do stávajících příkopů a bránících reprofilaci

bude určeno pochůzkou před zahájením realizace stavby

vč.spálení na místě

300=300,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  16 533,000  30,00  495 990,00

sejmutí drnu v tl. 150 mm ze stáv. příkopů

planimetrováno z příčných řezů a situace (v místě křižovatek) programem autocad

včetně odvozu  na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

př.řezy:16372=16 372,000 [A]

křižovatky: 20*1,9*2+17*2,5*2=161,000 [B]

Celkem: A+B=16 533,000 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 101 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  0,000  654,00  0,00

odstranění stáv. pařezů v místě průseku lesa v rozsahu trvalého záboru

bude určeno pochůzkou před zahájením realizace stavby

včetně odvozu a likvidace

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Vícepráce1  95,000  62 130,00
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Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

95=95,000 [A]

aktuální množství  62 130,00 95,000

 5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  30,000  3 300,00  99 000,00

odstranění stáv. pařezů v místě průseku lesa v rozsahu trvalého záboru

bude určeno pochůzkou před zahájením realizace stavby

včetně odvozu a likvidace

30=30,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Vícepráce1  51,000  168 300,00

51=51,000 [A]

aktuální množství  267 300,00 81,000

 7 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  10,165  980,00  9 961,70

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky v místech výstavby propustků, kde je 

navržena recyklace, vč. odvozu a uložení na skládku

planimetrováno ze situace programem autocad
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Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek v km 0,109: 4,4*6,5*0,07=2,002 [B]

propustek v km 1,042: 4,9*6,5*0,07=2,230 [C]

propustek v km 1,220: 4,5*8,0*0,07=2,520 [D]

propustek v km 1,264: 4,2*6,5*0,07=1,911 [E]

propustek v km 1,530: 3,3*6,5*0,07=1,502 [F]

Celkem: B+C+D+E+F=10,165 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11313 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  191,100  980,00  187 278,00

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky v místech výstavby plné konstrukce, 

vč. odvozu a uložení na skládku

planimetrováno ze situace programem autocad

(1585+438+512+195)*0,07=191,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  43,560  250,00  10 890,00

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místech výstavby propustků, 

kde je navržena recyklace vč. uložení na meziskládku

bude zpětně využito do násypů

planimetrováno ze situace programem autocad

propustek v km 0,109: 4,4*6,5*0,3=8,580 [B]

propustek v km 1,042: 4,9*6,5*0,3=9,555 [C]

propustek v km 1,220: 4,5*8,0*0,3=10,800 [D]

propustek v km 1,264: 4,2*6,5*0,3=8,190 [E]

propustek v km 1,530: 3,3*6,5*0,3=6,435 [F]

Celkem: B+C+D+E+F=43,560 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  819,000  250,00  204 750,00

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místech výstavby plné 

konstrukce vč. uložení na meziskládku

bude zpětně využito do násypů

planimetrováno ze situace programem autocad

(1585+438+512+195)*0,3=819,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  4,140  305,00  1 262,70

odstranění stáv. betonobé přídlažby,včetně podkladu

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace:

(27+29+13)*0,25*0,1+(27+29+13)*0,35*0,1=4,140 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  22,000  90,00  1 980,00

odstranění stáv. žulového obrubníku (ostrůvek), včetně podkladu

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného materiálu na 

stavbě.

planimetrováno ze situace:

22=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  9 538,000  25,00  238 450,00
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozrytí stáv.vozovky před recyklací

planimetrováno ze situace programem autocad

(9022+3246)-(1585+438+512+195)=9 538,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  981,440  550,00  539 792,00

frézování vozovky v průměrné tl. 80 mm  

planimetrováno ze situace programem autocad

položka je včetně odvozu  ukládky na meziskládku, bude částečně využito do 

krajnic a hospodářských sjezdů

případně na skládku (nevyužitý zbytek frézovaného materiálu) dle ZOP do 

dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední  zpětné využití 

recyklovaného materiálu

frézování v mezikřižovatkovém úseku (9022+3246)*0,08=981,440 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku

 14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  502,500  42,00  21 105,00

proříznutí spáry mezi přídlažbou a vozovkou, v místě ul. vpustí a v místě napojení 

na stáv. vozovku (30X15) 

zalití viz. pol.931315

včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

vypočteno ze situace:

podél přídlažby:172+165+3+15+3+16=374,000 [A]

v místě napojení na stáv. vozovku:49+11+46+6,5=112,500 [B]

v místě ul.vpustí a poklopů:6*1,0+4*2,5=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=502,500 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  9 443,850  300,00  2 833 155,00

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 95% výkopů v I.třídě těžitelnosti

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě křižovatek) programem autocad

př.řezy: 9738*0,95=9 251,100 [A]

křižovatky:20*2*0,35*2+(180*0,5+17*2,5*0,35*2)=147,750 [B]

rušený propustek v km 0,184:9*2,5*2=45,000 [C]

Celkem: A+B+C=9 443,850 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Vícepráce1  620,000  186 000,00
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

620=620,000 [A]

km 0,240 - 0,400; 4*0,5*130=260 m3

km 0,400 - 0,520; 6*0,5*120=360 m3

260+360=620 m3

aktuální množství  3 019 155,00 10 063,850

 16 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  486,900  300,00  146 070,00

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

předpoklad 95% výkopů v I.třídě těžitelnosti

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě křižovatek) programem autocad

př.řezy: 9738*0,05=486,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6 129,800  290,00  1 777 642,00

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133 - bude doložena 

zvlášť vhodnost na zemní krajnice a zvlášť na zemní pláň, příp. nákup ŠD

zemní krajnice - položka 17310, aktivní zóna - položka 17130

aktivní zóna:5683=5 683,000 [A]

zemní krajnice:446,8=446,800 [B]

Celkem: A+B=6 129,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Vícepráce1  620,000  179 800,00

620=620,000 [A]

km 0,240 - 0,400; 4*0,5*130=260 m3

km 0,400 - 0,520; 6*0,5*120=360 m3

260+360=620 m3

aktuální množství  1 957 442,00 6 749,800

 18 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 225,440  200,00  445 088,00

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133

dovoz materiálu z meziskládky pol.11332

násyp - položka 17110

3088-819-43,56=2 225,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 950,150  250,00  487 537,50

nákup, natěžení a dovoz ornice na ohumusování

položka 18222: 8759*0,15=1 313,850 [A]

položka 18225:2121*0,3=636,300 [B]

Celkem: A+B=1 950,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  3 088,000  150,00  463 200,00

materiál vhodný do násypů dle ČSN 736133

planimetrováno z př. řezů programem autocad

pr řezy:3043=3 043,000 [A]

rušený propustek v km 0,184:9*2,5*2=45,000 [B]

Celkem: A+B=3 088,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vícepráce1  620,000  93 000,00

620=620,000 [A]

km 0,240 - 0,400; 4*0,5*130=260 m3

km 0,400 - 0,520; 6*0,5*120=360 m3

260+360=620 m3

aktuální množství  556 200,00 3 708,000

 21 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  5 683,000  150,00  852 450,00

Aktivní zóna - planimetrováno z př. řezů programem autocad

tl. 0,50 m, hutnění 45MPa, nenamrzavý, nenasákavý materiál fr.0/125, CBR více 

než 15%

v souladu s  ČSN 73 6133 a ČSN 721006

př.řezy: 5467=5 467,000 [A]

křižovatka v KÚ:180*1,2=216,000 [B]

Celkem: A+B=5 683,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  446,800  344,00  153 699,20

dodatečný násyp v místech krajnic se zhutněním,hutnění 100%PS, materiál vhodný 

dle ČSN 736133

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě svodidel: 576*0,15=86,400 [A]

v místě sloupků: 2090*0,1+(2090-576)*0,1=360,400 [B]

Celkem: A+B=446,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 949,500  16,00  175 192,00
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př.řezy: 10711=10 711,000 [A]

křižovatka v KÚ:180*1,2=216,000 [B]

rušený propustek v km 0,184:9*2,5=22,500 [C]

Celkem: A+B+C=10 949,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  9 839,000  40,00  393 560,00

dovoz a natěžení viz. položka 12573c

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě křižovatek) programem autocad

př.řezy: 9759=9 759,000 [A]

křižovatka v ZÚ:20*2*2=80,000 [B]

Celkem: A+B=9 839,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2  2 121,000  80,00  169 680,00

dovoz a natěžení viz. položka 12573c

rozprostření v tl.0,3m

planimetrováno z př. řezů (v místě vyztužených svahů) programem autocad

1545+576*1=2 121,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  9 839,000  25,00  245 975,00

viz. položka 18222 :9839=9 839,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 121,000  22,00  46 662,00

v místě strmých svahů (vyztužení svahu)
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viz. položka 18225:2121=2 121,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  11 960,000  3,00  35 880,00

viz.pol.18241 a pol.18242

9839+2121=11 960,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  10 746 480,101

Základy2

 29 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  517,000  410,00  211 970,00

trativody DN150 z HDPE SN8 

planimetrováno ze situace programem autocad

123+114+65+93+36+86=517,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

Vícepráce1  75,000  30 750,00
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drenáž km 0,525 - 0,600

75 bm

75=75,000 [A]

aktuální množství  242 720,00 592,000

 30 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,335  3 400,00  4 539,00

betonový práh u kamenné dlažby

beton C25/30 XF2

bet. práh - vyústního objektu: 0,6*0,25*2=0,300 [A]

bet práh - začátek zpevnění příkopu:0,6*0,25*2,3*3=1,035 [B]

Celkem: A+B=1,335 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 31 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2  13 360,000  55,00  734 800,00

vyztužení strmého svahu jednoosými výztužnými geomřížemi z plastických hmot, 

tahová pevnost min.60kN/m

vč. bednění čela svahu

vypočteno ze situace a příčných řezů:

0,260-0,500:(2*8+1*3)*30+(2*8+1*4+2*3)*30+(2*8+1*5+3*4)*20+(2*8+3*4)*20+(2*8*2*5+3*4)*20+(2*8+1*5+3*4)*20+(2*8+1*4+2*3)*20+8*2*80=8 470,000 [A]

1,025-1,080:5*3*35+2*3*20=645,000 [B]

1,210-1,270:4*3*60=720,000 [C]

1,560-1,625:(2*9,5+3*3)*20+(2*10+1*5+3*4)*20+(2*10+1*5+3*4)*20+(2*10+1*4)*5=2 160,000 [D]

1,710-1,765:(2*9,5+2*4)*40+(2*9,5)*15=1 365,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13 360,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané síťoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 32 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 121,000  80,00  169 680,00

ochrana strmého svahu trvalou protierozní georohoží

tahová pevnost min. 5 kNm

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě vyztužených svahů) programem 

autocad

1545+576*1=2 121,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 33 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  1 137,400  30,00  34 122,00

opláštění drenáží filtrační geotextilií, včetně překryvu

vypočteno ze situace a vz.řezu:

(123+114+65+93+36+86)*2,2=1 137,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Vícepráce1  165,000  4 950,00

drenáž km 0,525 - 0,600

75*2,2=165,000 [A]

aktuální množství  39 072,00 1 302,400

Základy  1 190 811,002

Vodorovné konstrukce4

 34 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  225,940  2 500,00  564 850,00

beton pod kamennou dlažbu a sil. přídlažbu C20/25n - XF3 tl. 100 mm

planimetrováno z př. řezů a situace (v místě výústních objektů) programem 

autocad
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zpevnění příkopu: 1416*0,15=212,400 [A]

zpevnění - výústní objekt: 1,5*2*0,15=0,450 [B]

silniční přídlažba:(172+165+3+5+10+3+4+12)*0,35*0,1=13,090 [C]

Celkem: A+B+C=225,940 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  391,500  1 200,00  469 800,00

zhutněný štěrkopískový podsyp tl.0,3m frakce 0/32

pod vyztužené násypy

planimetrováno z příčných řezů:

0,260-0,500:0,3*(3*30+3*30+4*20+4*20+4*20+4*20+3*20)=168,000 [A]

1,025-1,080:0,3*(3*35+3*20)=49,500 [B]

1,210-1,270:0,3*3*60=54,000 [C]

1,560-1,625:0,3*(3*20+4*20+4*20+4*5)=72,000 [D]

1,710-1,765:0,3*4*40=48,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=391,500 [F]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  212,850  5 800,00  1 234 530,00

kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože C20/25n (pol.451314)

výplň spár. hmotou (MC25) s odolností XF4

zpevnění příkopu: 1416*0,15=212,400 [A]

zpevnění - výústní objekt: 1,5*2*0,15=0,450 [B]

Celkem: A+B=212,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 37 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  93,500  1 650,00  154 275,00

silniční přídlažba 500x250x100

planimetrováno ze situace programem autocad

(172+165+3+5+10+3+4+12)*0,25=93,500 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce  2 423 455,004

Komunikace5
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 38 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  596,700  1 000,00  596 700,00

přidání doplňkového kameniva podle stávajícího nevyhovujícího příčného sklonu

včetně reprofilace do požadovaného příčného sklonu a zhutnění

vypočteno ze situace a příčných řezů

vlevo:(125+125+120+50+120+83+15+197)*1,5*0,17=212,925 [A]

vpravo:(210+1008+287)*1,5*0,17=383,775 [B]

Celkem: A+B=596,700 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  13 527,320  165,00  2 232 007,80

ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1

podkladní a ochranná vrstva v místě plné kce vozovky

ochranná vrstva v místě sanace krajnic

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

podkladní vrstva:3088*1,14=3 520,320 [A]

ochranná vrstva:3088*1,25=3 860,000 [B]

sanace krajnic:857+3580+336+1374=6 147,000 [C]

Celkem: A+B+C=13 527,320 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  11 214,500  195,00  2 186 827,50

celoplošná recyklace RS 0/32 CA tl.170mm 

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 

208  UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA 
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STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN 

HMOT A DOPLNĚNÍ  CHYBĚJÍCÍHO MATERIÁLU

planimetrováno ze situace a vz. řezu

10195*1,1=11 214,500 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  407,025  900,00  366 322,50

frézovaný materiál - recyklát tl.150mm

včetně dovozu z meziskládky

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

(0,5*576+0,75*(1900+1910-576))*0,15=407,025 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  14 734,820  15,00  221 022,30

inf.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,80 kg/m2 PI-E ČSN 736129 po vyštěpení

v místě plné kce vozovky:3088*1,14=3 520,320 [A]

v místě recyklace:10195*1,1=11 214,500 [B]

Celkem: A+B=14 734,820 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 985,650  11,00  186 842,15

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-E, ČSN 

736129 po vyštěpení

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

mezi ACO a ACL v množství 0,30kg/m2

v místě plné kce vozovky:3088*1,03=3 180,640 [B]

v místě recyklace:10195*1,03=10 500,850 [C]

mezi ACL a ACP v množství 0,40kg/m2

v místě plné kce vozovky:3088*1,07=3 304,160 [D]

Celkem: B+C+D=16 985,650 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  4 680,000  90,00  421 200,00

výztužná geomříž š..2,0m ze skelných vláken potažených elastomerem s pevností 

min.100kN/m

v místech sanace krajnic

planimetrováno z příčných řezů a situace programem autocad

vlevo:(125+125+120+50+120+83+15+197)*2=1 670,000 [A]

vpravo:(210+1008+287)*2=3 010,000 [B]

Celkem: A+B=4 680,000 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 45 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  13 283,000  240,00  3 187 920,00

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě plné kce vozovky:3088=3 088,000 [B]

v místě recyklace:10195=10 195,000 [C]

Celkem: B+C=13 283,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  13 681,490  320,00  4 378 076,80

asfaltová ložná vrstva ACL 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě plné kce vozovky:3088*1,03=3 180,640 [A]

v místě recyklace:10195*1,03=10 500,850 [B]

Celkem: A+B=13 681,490 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 304,160  228,00  753 348,48

asfaltová podkladní vrstva ACP 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě plné kce vozovky:3088*1,07=3 304,160 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  14 734,820  5,00  73 674,10

posyp inf. postřiku drceným kamenive fr. 2/4, 3,0kg/m2

viz.položka 572123:

v místě plné kce vozovky:3088*1,14=3 520,320 [A]

v místě recyklace:10195*1,1=11 214,500 [B]

Celkem: A+B=14 734,820 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  14 603 941,635

Ostatní konstrukce a práce9

 49 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  712,000  1 150,00  818 800,00

jednostranné ocel svodidlo, s úrovní zadržení N2

včetně odrazek

vypočteno ze situace:

136+262+76+88+84+66=712,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 50 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  20,000  210,00  4 200,00

odstranění stáv. sil. svodidla

včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 
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vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  150,000  268,00  40 200,00

Z11a,b

včetně ocelového trnu

bílé vlevo:  5+1+2+2+7+1+8+3+1+2+4+1+6+4+8+5+9+7+2+9+2+5=94,000 [A]

bílé vpravo: 5+1+3+1+2+4+1+6+2+8+3+9+1+3+2+5=56,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 52 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  30,000  32,00  960,00

včetně odvozu, uložení a poplatku na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

odstranění směrových sloupků, 20% z nových:   0,2*150=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 53 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  1 978,00  7 912,00

demontáž stáv. reklam, odvoz na meziskládku a jejich zpětné osazení

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 54 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000  1 466,00  38 116,00

osazení nového DZ, 

vypočteno ze situace

26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 55 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  26,000  53,00  1 378,00

demontáž stáv.DZ

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti a včetně 

poplatku

vypočteno ze situace

26=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 56 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  70,000  762,00  53 340,00

osazení nového DZ, 

vypočteno ze situace

nové značení: 2*7*5 =70,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 57 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  61,000  1 821,00  111 081,00

osazení nového DZ, 
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vypočteno ze situace

pro nové značky: 26+7*5=61,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 58 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  26,000  53,00  1 378,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti, 

včetně poplatku

demontáž stáv. DZ, 

vypočteno ze situace

pro stáv.značky: 26=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 59 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  797,063  92,00  73 329,80

planimetrováno ze situace programem autocad

V1a(0,125): (2090-15)*0,125=259,375 [A]

V2b(3/1,5/0,125):(35+37+15)*0,125/3*2=7,250 [B]

V2b(1,5/1,5/0,125):(35+37+15)*0,125/2=5,438 [C]

V4(0,125):(2090*2+35-15)*0,125=525,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=797,063 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 60 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  797,063  253,00  201 656,94

planimetrováno ze situace programem autocad
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V1a(0,125): (2090-15)*0,125=259,375 [A]

V2b(3/1,5/0,125):(35+37+15)*0,125/3*2=7,250 [B]

V2b(1,5/1,5/0,125):(35+37+15)*0,125/2=5,438 [C]

V4(0,125):(2090*2+35-15)*0,125=525,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=797,063 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 61 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  337,000  480,00  161 760,00

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože C20/25  

nXF3

planimetrováno ze situace programem autocad

172+165=337,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  140,000  130,00  18 200,00

v místě napojení frézování a plné kce vozovky resp.recyklace, příp v místě 

propustků

vypočteno ze situace

35+37=72,000 [A]

propustek v km 0,109: 2*6,5=13,000 [B]

propustek v km 1,042: 2*6,5=13,000 [C]

propustek v km 1,220: 2*8,0=16,000 [D]

propustek v km 1,264: 2*6,5=13,000 [E]

propustek v km 1,530: 2*6,5=13,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=140,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 63 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  518,500  42,00  21 777,00
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zalití asf. zálivkou za horka (N2)

v souladu s ČSN EN 14 188-1

pol.113765

vypočteno ze situace:

podél přídlažby:172+165+3+24+3+23=390,000 [A]

v místě napojení na stáv. vozovku:49+11+46+6,5=112,500 [B]

v místě ul.vpustí a poklopů:6*1,0+4*2,5=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=518,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 64 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  9,000  1 300,00  11 700,00

vybourání propustku v km 0,184

planimetrováno ze situace programem autocad

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 65 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 400,00  1 400,00

vybourání stáv.ul vpustí

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

vypočteno ze situace:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)



Aspe Firma: Strana: 33

Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  3,200  3 500,00  11 200,00

vybourání betonových čel propustku v km 0,184

planimetrováno ze situace programem autocad

včetně odvozu, uložení  na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

(0,5*2,0*1,6)*2=3,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  48,000  250,00  12 000,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění potrubí přípojky uličních vpustí zaústěných do kanalizace:  12*4,0=48,000 [A] m

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 590 388,749

 32 941 483,67Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  125,100  100,00  12 510,00

poplatek za uložení výkopu na skládku, poplatek za uložení sejmutého drnu ze 

stáv. příkopů a krajnic- skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

položka12373:53=53,000 [A]

položka11130:110*0,15=16,500 [B]

Celkem: (A+B)*1,8=125,100 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  19,960  100,00  1 996,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka11352:18*1*0,25*0,15+18*0,1=2,475 [A]

položka11332:5,2=5,200 [B]

položka11351:17*1*0,2*0,1+17*0,07=1,530 [C]

položka: 11313: 1,3=1,300 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*1,9=19,960 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  14 506,000

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  110,000  30,00  3 300,00

sejmutí drnu v tl. 150 mm ze stáv. příkopů

planimetrováno z příčných řezů a situace  programem autocad

včetně odvozu  na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

66+44=110,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,300  980,00  1 274,00

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky v místech výstavby plné konstrukce, 

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

(12+14)*0,05=1,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,200  250,00  1 300,00

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místech výstavby plné 

konstrukce 

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

(12+14)*0,2=5,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  17,000  60,00  1 020,00

odstranění stáv. chodníkové betonové obruby, včetně podkladu

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace:

9+8=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  18,000  90,00  1 620,00
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odstranění stáv. sil. betonové obruby, včetně podkladu

včetně odvozu, uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace:

10+8=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  53,000  300,00  15 900,00

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

planimetrováno z př. řezů a situace  programem autocad

(66+40)*0,5=53,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  70,400  290,00  20 416,00

nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu dle ČSN 736133

násyp pod nové chodníky - položka 17110

násyp:(21+12+15+16)*1,1=70,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
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 10 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,520  250,00  2 880,00

nákup, natěžení a dovoz ornice na ohumusování

položka 18222: (21+12+15+16)*1,2*0,15=11,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  70,400  150,00  10 560,00

materiál vhodný do násypů dle ČSN 736133

planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

násyp:(21+12+15+16)*1,1=70,400 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  76,800  16,00  1 228,80

(21+12+15+16)*1,2=76,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  39,600  40,00  1 584,00

dovoz a natěžení viz. položka 12573b

planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

33*1,2=39,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  39,600  25,00  990,00

viz. položka 18222 33*1,2=39,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  39,600  3,00  118,80

viz.pol.18241 

39,6=39,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  62 191,601

Komunikace5

 16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  64,000  165,00  10 560,00

ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1

planimetrováno ze situace a  př. řezů programem autocad

21+12+15+16=64,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  59,200  550,00  32 560,00

šedá zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1

včetně lože z HDK fr.4/8,

planimetrováno ze situace:

21+12+15+16-4,8=59,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,800  720,00  3 456,00

červená reliéfní zámková dlažba tl.60mm, ČSN 736161-1

včetně lože z HDK fr.4/8, 

varovné a signální pásy

planimetrováno ze situace:

1+1,4+1+1,4=4,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  46 576,005

Ostatní konstrukce a práce9

 19 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,881  130 000,00  114 530,00

1200X180X120mm, DL.4m - 34ks, do betonového lože C20/25  nXF3

planimetrováno ze situace programem autocad
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1,2*0,18*0,12*34=0,881 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  33,000  420,00  13 860,00

chodníkový obrubník 1000x200x100mm z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože 

C20/25  nXF3

planimetrováno ze situace programem autocad

10+8+2+2+11=33,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  37,000  480,00  17 760,00

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3  do betonového lože C20/25  

nXF3

planimetrováno ze situace programem autocad

3+4+12+5+10+3=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  146 150,009

 269 423,60Celkem:
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003 A
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Stavba: 36525c

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  535,009  100,00  53 500,90

poplatek za uložení výkopu na skládku - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí

položka12373: 93,3=93,300 [A]

položka 13173: 193,847=193,847 [B]

položka 13273: 10,08=10,080 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,8=535,009 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  44,194  100,00  4 419,40

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka 96615: 0,36=0,360 [B]

položka 966346: 0,3*31,0=9,300 [C]

položka 966357: 0,4*34,0=13,600 [D]

Celkem: (B+C+D)*1,9=44,194 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  57 920,300

Zemní práce1

 3 11511 A ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN KPL  1,000  140 000,00  140 000,00

čerpání vod ze stavebních jam při výstavbě propustků po celou dobu výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  40,000  450,00  18 000,00

v místě výstavby propustků: 2*20,0=40,000 [A] m
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Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  93,300  300,00  27 990,00

výkop, včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené 

vzdálenosti

planimetrováno ze situace  programem autocad

hosp.sjezdy:(24+14+21+12+31+16+48+16+21+34+16+26+16+8+8)*0,3=93,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  193,847  600,00  116 308,20

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výkop podélných propustků: šířka * výška * délka propustku + hloubení pro vtokové či výtokové objekty a odláždění svahů - z výkres propustků

propustek v km 0,013: 1,68*1,25*7,0+2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8)=16,800 [A]

propustek v km 0,509: 1,68*1,255*9,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=21,076 [B]

propustek v km 1,090: 1,68*1,255*18,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=40,051 [C]

propustek v km 1,488: 1,68*1,25*8,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=18,900 [D]

propustek v km 1,510: 1,68*1,25*11,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=25,200 [E]

propustek v km 1,513: 1,68*1,75*15,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=46,200 [F]

propustek v km 1,857: 1,68*1,75*8,0+(2*0,35*1,5*(0,4+2*0,8))=25,620 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,847 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,080  650,00  6 552,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hýhy pro zajišťující prahy opevnění

celkem 7 propustků: 7*(2*0,75*0,7*0,4+2*1,7*0,30)=10,080 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  115,080  1 200,00  138 096,00
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obsyp propustků ze ŠD fr. 0/32

propustek v km 0,013: 1,68*0,75*7,0=8,820 [A]

propustek v km 0,509: 1,68*0,75*9,0=11,340 [B]

propustek v km 1,090: 1,68*0,75*18,0=22,680 [C]

propustek v km 1,488: 1,68*0,75*8,0=10,080 [D]

propustek v km 1,510: 1,68*0,75*11,0=13,860 [E]

propustek v km 1,513: 1,68*1,25*15,0=31,500 [F]

propustek v km 1,857: 1,68*1,25*8,0=16,800 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=115,080 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  311,000  16,00  4 976,00

hosp.sjezdy:(24+14+21+12+31+16+48+16+21+34+16+26+16+8+8)=311,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Zemní práce  451 922,201

Základy2

 10 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  38,304  1 100,00  42 134,40

sanační vrstva z kameniva fr.0/125, výměna podloží v místě propustků

propustek v km 0,013: 1,68*0,3*7,0=3,528 [A]

propustek v km 0,509: 1,68*0,3*9,0=4,536 [B]

propustek v km 1,090: 1,68*0,3*18,0=9,072 [C]

propustek v km 1,488: 1,68*0,3*8,0=4,032 [D]

propustek v km 1,510: 1,68*0,3*11,0=5,544 [E]

propustek v km 1,513: 1,68*0,3*15,0=7,560 [F]

propustek v km 1,857: 1,68*0,3*8,0=4,032 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=38,304 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,940  3 400,00  9 996,00

propustky - úložný bet. práh z C25/30 XF3

celkem 7 propustků *ks* plocha * tloušťka: 7*2*0,75*0,7*0,4=2,940 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  7,140  3 500,00  24 990,00

propustky - stabilizační bet. práh z C30/37 - XF4

celkem 7 propustků *ks* plocha * tloušťka: 7*2*1,7*0,30=7,140 [B] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  77 120,402

Vodorovné konstrukce4
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 13 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,021  2 500,00  27 552,50

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene, bet. směsi tl. 0.15 m C20/25 nXF3

celkem 7 propustků *ks* tloušťka * plocha - mínus  trubka: 7*2*0,15*(1,5*(0,4+2*0,8)+1,5*(2*0,8))  - 7*2*0,15*(3,14*0,22*0,22)=11,021 [A] m3

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  25,536  1 200,00  30 643,20

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22, včetně hutnění

propustek v km 0,013: 1,68*0,2*7,0=2,352 [A]

propustek v km 0,509: 1,68*0,2*9,0=3,024 [B]

propustek v km 1,090: 1,68*0,2*18,0=6,048 [C]

propustek v km 1,488: 1,68*0,2*8,0=2,688 [D]

propustek v km 1,510: 1,68*0,2*11,0=3,696 [E]

propustek v km 1,513: 1,68*0,2*15,0=5,040 [F]

propustek v km 1,857: 1,68*0,2*8,0=2,688 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=25,536 [H] m3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  14,694  5 800,00  85 225,20

dlažba z lomového kamene tl. 0.2 m vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

celkem 7 propustků *ks* tloušťka * plocha - mínus  trubka: 7*2*0,2*(1,5*(0,4+2*0,8)+1,5*(2*0,8))  - 7*2*0,2*(3,14*0,22*0,22)=14,694 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  143 420,904

Ostatní konstrukce a práce9

 16 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  76,000  950,00  72 200,00

propustky pod sjezdy DN400 z HDPE SN8 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 0,013: 7,0=7,000 [A]

propustek v km 0,509: 9,0=9,000 [B]

propustek v km 1,090: 18,0=18,000 [C]

propustek v km 1,488: 8,0=8,000 [D]

propustek v km 1,510: 11,0=11,000 [E]

propustek v km 1,513: 15,0=15,000 [F]

propustek v km 1,857: 8,0=8,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=76,000 [H] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 17 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,360  3 500,00  1 260,00

čelo propustku v km 1,513: 1,2*1,2*0,25=0,360 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  31,000  1 000,00  31 000,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

propustek v km 0,013: 3,0=3,000 [A]

propustek v km 0,509: 6,0=6,000 [B]

propustek v km 1,090: 0,0=0,000 [C]

propustek v km 1,488: 0,0=0,000 [D]

propustek v km 1,510: 8,0=8,000 [E]

propustek v km 1,513: 14,0=14,000 [F]

propustek v km 1,857: 0,0=0,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=31,000 [H] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 19 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  34,000  1 300,00  44 200,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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propustek v km 0,013: 0,0=0,000 [A]

propustek v km 0,509: 0,0=0,000 [B]

propustek v km 1,090: 16,0=16,000 [C]

propustek v km 1,488: 8,0=8,000 [D]

propustek v km 1,510: 0,0=0,000 [E]

propustek v km 1,513: 0,0=0,000 [F]

propustek v km 1,857: 10,0=10,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=34,000 [H] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  148 660,009

 879 043,80Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  36,480  100,00  3 648,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka 11332: 14,4=14,400 [A]

položka: 11313: 48*0,1=4,800 [E]

Celkem: (A+E)*1,9=36,480 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  3 648,000

Zemní práce1

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,800  980,00  4 704,00

odstranění  asf. vrstev vozovky v místě sjezku v km 1,090, vč. odvozu a uložení 

na skládku

planimetrováno ze situace programem autocad

48*0,1=4,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  14,400  250,00  3 600,00

odstranění nestmelených podkl. vrstev vozovky v místě sjezku v km 1,090, vč. 

odvozu a uložení na skládku

planimetrováno ze situace programem autocad

48*0,3=14,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,325  1 000,00  13 325,00

frézování vozovky přechodových úseků na záčátku a konci stavby v .tl.50mm

planimetrováno ze situace programem autocad

položka je včetně odvozu  ukládky na meziskládku, bude částečně využito do 

krajnic a hospodářských sjezdů

případně na skládku (nevyužitý zbytek frézovaného materiálu) dle ZOP do 

dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití materiálu na stavbě

(6,7*5*2+37*3,5+7*5*2)*0,05=13,325 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce  21 629,001

Komunikace5

 5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  311,000  235,00  73 085,00

v místě sjezdů

planimetrováno ze situace

hosp.sjezdy:(24+14+21+12+31+16+48+16+21+34+16+26+16+8+8)=311,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  28,700  780,00  22 386,00

frézovaný materiál v místě sjezdů

nezpevněné sjezdy tl.100mm

zpevněný sjezd v km 1,090 tl.50mm (pod ACO11+)

včetně dovozu z meziskládky
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planimetrováno ze situace

nezpevněné hosp.sjezdy:(24+14+21+12+31+16+16+21+34+16+26+16+8+8)*0,1=26,300 [A]

sjezd v km 1,090:48*0,05=2,400 [B]

Celkem: A+B=28,700 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  48,000  15,00  720,00

inf.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,80 kg/m2 PI-E ČSN 736129 po vyštěpení

hosp.sjezd v km 1,090:48=48,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  48,000  240,00  11 520,00

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

hosp.sjezd v km 1,090:48=48,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 9 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  48,000  5,00  240,00

posyp inf. postřiku drceným kamenive fr. 2/4, 3,0kg/m2

viz.položka 572123:

hosp.sjezd v km 1,090:48=48,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

Komunikace  107 951,005

Ostatní konstrukce a práce9

 10 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  28,000  268,00  7 504,00

dva červené směrové sloupky u každého sjezdu kromě sjezdu v km 1,090 a sjezdů 

v obci Bílá Třemešná

červené směr.sloupky Z11c,d:  14*2=28,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Ostatní konstrukce a práce  7 504,009

 140 732,00Celkem:
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Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,000  1 000,00  5 000,00

frézování vozovky v .tl.50mm

planimetrováno ze situace programem autocad

položka je včetně odvozu, uložení na skládku dodavatele. Zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě.

frézování v místě žel.přejezdu - obnova obrusné vrstvy 100*0,05=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  38,500  42,00  1 617,00

proříznutí spáry v místech napojení (u hlavy kolejnice) (30X15) 

zalití viz. pol.931315

vypočteno ze situace:

8+8+8+8+6,5=38,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce  6 617,001

Komunikace5

 3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  100,000  11,00  1 100,00

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 PS-E, ČSN 736129 po vyštěpení

planimetrováno ze situace programem autocad

v místě žel.přejezdu - obnova obrusné vrstvy:100=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  100,000  240,00  24 000,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace programem autocad

v místě žel.přejezdu - obnova obrusné vrstvy:100=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  25 100,005

Ostatní konstrukce a práce9

 5 931231 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM 

HLADKÝCH

M  32,000  630,00  20 160,00

pryžoplastická výplň mozail 40*30mm  mezi asfaltovým krytem a kolejnicí dl. 8*4=32,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 6 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  38,500  42,00  1 617,00

zalití asf. plastickou zálivkou za horka (N2)

v souladu s ČSN EN 14 188-1

pol.113765

vypočteno ze situace:

8+8+8+8+6,5=38,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  21 777,009
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 53 494,00Celkem:
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  844,942  100,00  84 494,20

poplatek za uložení výkopu na skládku - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí

položka 13173: 454,676=454,676 [A]

položka 13273: 14,736=14,736 [B]

Celkem: (A+B)*1,8=844,942 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  89,676  8 967,60

nový propustek v km 0,180

položka 13173: 49,82*1,8=89,676 [A]

aktuální množství  93 461,80 934,618

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  90,907  100,00  9 090,70

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

položka 96615: 21,366=21,366 [B]

položka 966357: 0,4*66,20=26,480 [C]

Celkem: (B+C)*1,9=90,907 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  10,370  1 037,00

položka 96615: 2,052*2,5=5,130 [A]

položka 966357: 0,4*13,1=5,240 [B]

Celkem: A+B=10,370 [C]

aktuální množství  10 127,70 101,277
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Příčné propustky trubní
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  103 589,500

Zemní práce1

 3 11511 A ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN KPL  1,000  140 000,00  140 000,00

čerpání vod ze stavebních jam při výstavbě propustků po celou dobu výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  80,000  450,00  36 000,00

v místě výstavby propustků s vodotečí: 4*20,0=80,000 [A] m

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  454,676  600,00  272 805,60

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

výkop podélných propustků: šířka * výška * délka propustku + hloubení pro vtokové či výtokové objekty a odláždění svahů - z výkres propustků

propustek v km 0,109: 1,60*0,5*13,1+3,0*1,4*9,0+0,35*2,20*2,0=49,820 [A]

propustek v km 0,335: 1,60*0,5*11,95+3,5*1,9*8,0+3,4*3,8*2,5+0,35*1,0*2,0=95,760 [B]

propustek v km 0,522: 1,60*0,5*11,45+2,9*1,15*7,5+0,35*1,2*2,0+0,35*0,9*2,0=35,643 [C]

propustek v km 1,042: 1,6*0,5*12,5+3,5*1,6*9,0+0,35*1,2*2,0+0,35*0,7*2,0=61,730 [D]

propustek v km 1,220: 1,6*0,5*15,55+3,2*1,45*9,0+0,35*1,15*2,0+0,35*0,7*2,0=55,495 [E]

propustek v km 1,264: 1,6*0,5*11,6+3,0*1,25*8,0+0,35*1,2*2,0+0,35*0,7*2,0=40,610 [F]

propustek v km 1,530: 1,6*0,5*11,05+2,50*0,80*8,0+0,35*1,0*2,0+0,35*0,7*2,0=26,030 [G]

propustek v km 1,600: 1,6*0,5*13,7+3,0*1,4*9,0+0,35*0,8*2,0+0,35*1,1*2,0=50,090 [H]

propustek v km 1,790: 1,6*0,5*12,45+2,90*1,15*8,5+0,35*1,0*2,0+0,35*0,7*2,0=39,498 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=454,676 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Příčné propustky trubní
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Vícepráce1  49,820  29 892,00

nový propustek v km 0,180: 1,60*0,5*13,1+3,0*1,4*9,0+0,35*2,20*2,0=49,820 [A]

aktuální množství  302 697,60 504,496

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,736  650,00  9 578,40

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hýhy pro zajišťující prahy opevnění

propustek v km 0,109: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [A]

propustek v km 0,335: 1*0,8*0,9*0,4+2*0,8*2,0*0,3+1*0,8*2,0*0,3=1,728 [B]

propustek v km 0,522: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [C]

propustek v km 1,042: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [D]

propustek v km 1,220: 2*0,8*0,9*0,4+0,8*0,3*(2*3,75+1,2+1,3+1,0)+1*0,8*1,8*0,3=3,648 [E]

propustek v km 1,264: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [F]

propustek v km 1,530: 2*0,8*0,9*0,4+0,8*2,6*0,3+0,8*2,0*0,3=1,680 [G]

propustek v km 1,600: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [H]

propustek v km 1,790: 2*0,8*0,9*0,4+2*0,8*2,8*0,3+0,8*2,0*0,3=2,400 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=14,736 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:



Aspe Firma: Strana: 6

Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vícepráce1  1,056  686,40

nový propustek v km 0,180: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3=1,056 [A]

aktuální množství  10 264,80 15,792

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  418,163  1 200,00  501 795,60

obsyp a zásyp propustků ze ŠD fr. 0/32, šířka * výška * délka propustku +  vtokové či výtokové objekty

propustek v km 0,109: 3,0*1,4*10,0=42,000 [A]

propustek v km 0,335: 3,5*1,9*10,0+(1,0*2*3,4+1,0*2*3,8)*2,5=102,500 [B]

propustek v km 0,522: 2,9*1,15*9,0=30,015 [C]

propustek v km 1,042: 3,5*1,6*10,0=56,000 [D]

propustek v km 1,220: 3,2*1,45*12,0=55,680 [E]

propustek v km 1,264: 3,0*1,25*9,0=33,750 [F]

propustek v km 1,530: 2,50*0,80*8,5=17,000 [G]

propustek v km 1,600: 3,0*1,4*11,0=46,200 [H]

propustek v km 1,790: 2,90*1,15*10,5=35,018 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=418,163 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

Vícepráce1  42,000  50 400,00

nový propustek v km 0,180: 3,0*1,4*10,0=42,000 [A]

aktuální množství  552 195,60 460,163

Zemní práce  1 041 158,001

Základy2

 8 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  54,024  1 100,00  59 426,40

sanační vrstva z kameniva fr.0/125, výměna podloží v místě propustků

propustek v km 0,109: 1,60*0,3*13,1=6,288 [A]

propustek v km 0,335: 1,60*0,3*11,95=5,736 [B]

propustek v km 0,522: 1,60*0,3*11,45=5,496 [C]

propustek v km 1,042: 1,60*0,3*12,50=6,000 [D]

propustek v km 1,220: 1,60*0,3*15,55=7,464 [E]

propustek v km 1,264: 1,60*0,3*11,60=5,568 [F]

propustek v km 1,530: 1,60*0,3*10,25=4,920 [G]

propustek v km 1,600: 1,60*0,3*13,70=6,576 [H]

propustek v km 1,790: 1,60*0,3*12,45=5,976 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=54,024 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Vícepráce1  6,288  6 916,80

nový propustek v km 0,180: 1,60*0,3*13,1=6,288 [A]
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  66 343,20 60,312

 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  22,201  3 400,00  75 483,40

propustky - úložný a stabilizační bet. práh z C25/30 XF3

propustek v km 0,109: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*2,20+2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,5+1,7)=1,922 [A]

propustek v km 0,335: 1*0,8*0,9*0,4+2*0,8*2,0*0,3+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(3,2+0,4+0,4)+0,35*0,15*(2,0+2*2,3)=2,285 [B]

propustek v km 0,522: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*3,4+2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,3+1,7)=2,027 [C]

propustek v km 1,042: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*4,0+2*1,7)+0,35*0,15*(2*2,3+1,7)=1,985 [D]

propustek v km 1,220: 2*0,8*0,9*0,4+0,8*0,3*(2*3,75+1,2+1,3+1,0)+1*0,8*1,8*0,3+0,35*0,15*(2*2,7)+0,35*0,15*(2*2,35+2,4+1,9)=4,404 [E]

propustek v km 1,264: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*3,3+2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,0+1,7)=1,985 [F]

propustek v km 1,530: 2*0,8*0,9*0,4+0,8*2,6*0,3+0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2,6+2*1,7)+0,35*0,15*(2*2,9+1,7)=2,389 [G]

propustek v km 1,600: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*3,0+2*2,3)+0,35*0,15*(2*2,6+2*2,3)=2,127 [H]

propustek v km 1,790: 2*0,8*0,9*0,4+2*0,8*2,8*0,3+0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,9+1,7) =3,077 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=22,201 [J] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Vícepráce1  1,922  6 534,80

nový propustek v km 0,180: 2*0,8*0,9*0,4+1*0,8*2,0*0,3+0,35*0,15*(2*2,20+2*1,7)+0,35*0,15*(2*3,5+1,7)=1,922 [A]

aktuální množství  82 018,20 24,123

Základy  148 361,402

Vodorovné konstrukce4

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,232  2 500,00  38 080,00

beton pod kamennou dlažbu C20/25n - XF3 tl. 100 mm

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene, bet. směsi tl. 0.15 m C20/25 nXF3, plocha dlažby  mínus plocha trubky

propustek v km 0,109: 0,15*2,20*1,70+0,15*3,30*1,70 - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,306 [A]

propustek v km 0,335: 0,15*(0,5*2,6+0,4*1,5)+0,3*0,8*1,20+0,15*1,6*2,0+0,15*2,10*1,70  - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,492 [B]

propustek v km 0,522: 0,15*(3,4*1,7)+0,15*(3,3*1,7)  - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,612 [C]

propustek v km 1,042: 0,15*(4,0*1,7)+0,15*(2,3*1,7) - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,510 [D]

propustek v km 1,220: 0,15*(2,0*2,7+1,7*2,1)+0,15*(2,1*2,1+0,7*1,5) - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =2,068 [E]

propustek v km 1,264: 0,15*(3,3*1,7)+0,15*(3,0*1,7) - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =1,510 [F]

propustek v km 1,530: 0,15*(2,6*1,7)+0,15*(2,9*1,7)  - 2*0,15*(3,14*0,27*0,27) =1,334 [G]

propustek v km 1,600: 0,15*(2*3,0+2*2,3)+0,15*(2*2,6+2*2,3) - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32) =2,964 [H]

propustek v km 1,790: 0,15*(2,0*1,7)+0,15*(3,9*1,7) - 2*0,15*(3,14*0,27*0,27)=1,436 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=15,232 [J] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,



Aspe Firma: Strana: 10

Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Vícepráce1  1,306  3 265,00

nový propustek v km 0,180: 0,15*2,20*1,70+0,15*3,30*1,70 - 2*0,15*(3,14*0,32*0,32)=1,306 [A]

aktuální množství  41 345,00 16,538

 11 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  36,016  1 200,00  43 219,20

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22, včetně hutnění

propustek v km 0,109: 1,60*0,2*13,1=4,192 [A]

propustek v km 0,335: 1,60*0,2*11,95=3,824 [B]

propustek v km 0,522: 1,60*0,2*11,45=3,664 [C]

propustek v km 1,042: 1,60*0,2*12,50=4,000 [D]

propustek v km 1,220: 1,60*0,2*15,55=4,976 [E]

propustek v km 1,264: 1,60*0,2*11,60=3,712 [F]

propustek v km 1,530: 1,60*0,2*10,25=3,280 [G]

propustek v km 1,600: 1,60*0,2*13,70=4,384 [H]

propustek v km 1,790: 1,60*0,2*12,45=3,984 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=36,016 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Vícepráce1  4,192  5 030,40

nový propustek v km 0,180: 1,60*0,2*13,1=4,192 [A]

aktuální množství  48 249,60 40,208

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,252  5 800,00  105 861,60

dlažba z lomového kamene tl. 0.2 m vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4, plocha dlažby  mínus plocha trubky

propustek v km 0,109: 0,2*2,20*1,70+0,2*3,30*1,70 - 2*2*(3,14*0,32*0,32) =0,584 [A]

propustek v km 0,335: 0,2*(0,5*2,6+0,4*1,5)+0,2*0,8*1,20+0,2*1,6*2,0+0,15*2,10*1,70  - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =1,619 [B]

propustek v km 0,522: 0,2*(3,4*1,7)+0,15*(3,3*1,7)  - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =1,869 [C]

propustek v km 1,042: 0,2*(4,0*1,7)+0,2*(2,3*1,7) - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =2,013 [D]

propustek v km 1,220: 0,2*(2,0*2,7+1,7*2,1)+0,2*(2,1*2,1+0,7*1,5) - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =2,757 [E]

propustek v km 1,264: 0,2*(3,3*1,7)+0,2*(3,0*1,7) - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =2,013 [F]

propustek v km 1,530: 0,2*(2,6*1,7)+0,15*(2,9*1,7)  - 2*0,2*(3,14*0,27*0,27) =1,532 [G]

propustek v km 1,600: 0,2*(2*3,0+2*2,3)+0,2*(2*2,6+2*2,3) - 2*0,2*(3,14*0,32*0,32) =3,951 [H]

propustek v km 1,790: 0,2*(2,0*1,7)+0,2*(3,9*1,7) - 2*0,2*(3,14*0,27*0,27)=1,914 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,252 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Vícepráce1  0,584  3 387,20

nový propustek v km 0,180: 0,2*2,20*1,70+0,2*3,30*1,70 - 2*2*(3,14*0,32*0,32)=0,584 [A]
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  109 248,80 18,836

Vodorovné konstrukce  198 843,404

Komunikace5

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  101,328  1 000,00  101 328,00

ŠD (fr.0/32) TL. 320mm, ČSN 736126-1, podkladní a ochranná vrstva 

propustek v km 0,109: 0,32*7,5*4,4=10,560 [A]

propustek v km 0,335: 0,32*8,5*5,4=14,688 [B]

propustek v km 0,522: 0,32*7,5*4,0=9,600 [C]

propustek v km 1,042: 0,32*7,5*4,9=11,760 [D]

propustek v km 1,220: 0,32*11,5*4,5=16,560 [E]

propustek v km 1,264: 0,32*7,5*4,2=10,080 [F]

propustek v km 1,530: 0,32*7,5*3,30=7,920 [G]

propustek v km 1,600: 0,32*7,5*4,4=10,560 [H]

propustek v km 1,790: 0,32*7,5*4,0=9,600 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=101,328 [J] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Vícepráce1  10,560  10 560,00

nový propustek v km 0,180: 0,32*7,5*4,4=10,560 [A]

aktuální množství  111 888,00 111,888

Komunikace  111 888,005

Potrubí8
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Příčné propustky trubní
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  18 500,00  18 500,00

monolitická žb šachta z betonu (C30/37 XF4, XC3) o vnějších rozměrech 1,8x1,4m tl. stěny 0,3m výška 2,25m, vyztužená po obou stranách ocelovou karisítí oka 100/100  

tl.8mm spoje s přesahy 300mm, včetně ocelového rámeu s mříží 

propustek v km 0,335: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  18 500,008
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  210,00  840,00

odstranění stávajícího zábradlí s vodorovnými madly včetně odvozu, uložení v režii zhotovitele

propustek v km 1,222 4,0=4,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 16 918357 a PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  11,050  1 800,00  19 890,00

příčné propustky DN500 z HDPE SN16 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 1,530: 11,05=11,050 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 17 918357 b PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  12,450  1 800,00  22 410,00

příčné propustky DN500 z HDPE SN8 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 1,790: 12,45=12,450 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 18 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  89,850  2 000,00  179 700,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné propustky DN600 z HDPE SN8 včetně seříznutí ve sklonu svahu

propustek v km 0,109: 13,10=13,100 [A]

propustek v km 0,335: 11,95=11,950 [B]

propustek v km 0,522: 11,45=11,450 [C]

propustek v km 1,042: 12,50=12,500 [D]

propustek v km 1,220: 15,55=15,550 [E]

propustek v km 1,264: 11,60=11,600 [F]

propustek v km 1,530: 0,0=0,000 [G]

propustek v km 1,600: 13,70=13,700 [H]

propustek v km 1,790: 0=0,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=89,850 [J] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Vícepráce1  13,100  26 200,00

nový propustek v km 0,180: 13,10=13,100 [A]

aktuální množství  205 900,00 102,950

 19 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  21,366  3 500,00  74 781,00

čela propustků

propustek v km 0,109: 1,2*1,2*0,3+4,5*1,2*0,3=2,052 [A]

propustek v km 0,335: 0=0,000 [B]

propustek v km 0,522: 1,7*1,8*0,3+2,5*1,8*0,5=3,168 [C]

propustek v km 1,042: 1,7*1,8*0,3+3,0*1,8*0,5=3,618 [D]

propustek v km 1,220: 4,0*1,8*0,5=3,600 [E]

propustek v km 1,264: 3,5*1,8*0,5=3,150 [F]

propustek v km 1,530: 1,8*1,2*0,3=0,648 [G]

propustek v km 1,600: 1,7*1,8*0,3+3,0*1,8*0,5=3,618 [H]

propustek v km 1,790: 1,2*1,2*0,3+1,8*1,2*0,5=1,512 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=21,366 [J] m3
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Příčné propustky trubní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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005.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Vícepráce1  2,052  7 182,00

nový propustek v km 0,180: 1,2*1,2*0,3+4,5*1,2*0,3=2,052 [A]

aktuální množství  81 963,00 23,418

 20 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  66,200  1 300,00  86 060,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

propustek v km 0,109: 8,7=8,700 [A]

propustek v km 0,335: 0=0,000 [B]

propustek v km 0,522: 7,4=7,400 [C]

propustek v km 1,042: 8,2=8,200 [D]

propustek v km 1,220: 9,9=9,900 [E]

propustek v km 1,264: 7,3=7,300 [F]

propustek v km 1,530: 7,7=7,700 [G]

propustek v km 1,600: 8,6=8,600 [H]

propustek v km 1,790: 8,4=8,400 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=66,200 [J] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Vícepráce1  8,700  11 310,00

nový propustek v km 0,180: 8,7=8,700 [A]

aktuální množství  97 370,00 74,900

Ostatní konstrukce a práce  428 373,009

 2 050 713,30Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 4 306 966,81Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 5 211 429,84Cena s daní:

Kč 904 463,03DPH:

Kč 4 306 966,81Cena celková:

Kč 4 306 966,81Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příčný propustek rámový v km 2,087

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Rozpočet:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

005.2

Objekt: SO 102

Stavba: 36525c

SOUPIS PRACÍ
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Příčný propustek rámový v km 2,087

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  661,451  100,00  66 145,10

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

celkem položka 11130 - 100,5*0,15=15,075 [B]

celkem položka 12920 - 9,0=9,000 [C]

celkem položka 13173 - 386,305=386,305 [D]

celkem položka 13273 - 5,393=5,393 [E]

celkem odpočet položky 17411 - (-1)*48,3=-48,300 [F]

Celkem: (B+C+D+E+F)*1,8=661,451 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  594,700  100,00  59 470,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí.

celkem položka 11332 - 73,6=73,600 [A]

celkem položka 96613 - 60,45=60,450 [B]

celkem položka 96615 - 29,37=29,370 [C]

celkem položka 96616 - 37,38=37,380 [D]

celkem položka 96816 - 7,2=7,200 [E]

celkem položka 11313 - 31,4=31,400 [F]

celkem položka 11332 -  73,6=73,600 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*1,9=594,700 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  33,368  1 500,00  50 052,00

poplatky za uložení materiálů nebezpečného v podobě kontaminované zeminy a 

izolace na bázi asfaltu nebo dehtu - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí.

celkem položka 12960 - 16,89=16,890 [B]

celkem položka 97817 - 0,01*67,2=0,672 [C]

Celkem: (B+C)*1,9=33,368 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Příčný propustek rámový v km 2,087

Stavba:

Objekt:
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005.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu a při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS.

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY A POSUDKY KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Laboratorní zkouška dle pořadavku ŽP Měú na rozbor sedimentu dle vyhlášky MŽP č 381 / 2001 Sb přílohy č. 9 zákona o odpadech. Na základě této zkoušky bude podán doklad 

o uložení sedimentu toku na řízenou skládku s poplatkem. 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

1. HMP včetně zadání do el. evidence objednatele (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení, dle SOD 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce  240 667,100

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  15,000  70,00  1 050,00

komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování

celkem odstranění křovin i dřevin v této ploše komplet

celkem odstranění křovin v místě stavby - celkem 15,0=15,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  100,500  30,00  3 015,00

položka nezahrnuje poplatek za uložení, ale zahrnuje uložení na skládku, poplatek 
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za uložení v položce 0141***. Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na 

trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a ZOP akce

celkem sejmutí ornice v rovině - 15,0+14,5+6,5+10,5=46,500 [A]

celkem sejmutí ornice na svazích - 1,2*(8,5+8,5+12,5+15,5)=54,000 [B]

Celkem: A+B=100,500 [C] m3

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  31,400  980,00  30 772,00

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti. Položka 

nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení 

v položce 0141***

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141***

celkem rozebrání vozovky - 0,15*196,0=29,400 [A]

celkem rozebrání chodníku - 0,1*(10,0+10,0)=2,000 [B]

Celkem: A+B=31,400 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  73,600  250,00  18 400,00

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti. 

Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za 

uložení v položce 0141***

celkem rozebrání vozovky - 0,35*196,0=68,600 [A]

celkem rozebrání chodníku - 0,25*(10,0+10,0)=5,000 [B]

Celkem: A+B=73,600 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  25,000  590,00  14 750,00
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Dočasné převedení vody v prostoru výkopových prací - celkem 25,0=25,000 [A] m

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  68,040  250,00  17 010,00

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá 

třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a ohumusování.

celkem položka 17411 - 48,3=48,300 [A]

celkem položka 18222 - 0,15*51,6=7,740 [B]

celkem položka 18233 - 0,2*60,0=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=68,040 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  9,000  590,00  5 310,00

položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za 

uložení v položce 0141***

celkem odstranění krajnic komunikace - 0,3*(11,0+11,0+8,0)=9,000 [A] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  16,890  400,00  6 756,00

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce.

Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za 

uložení v položce 0141***

celkem pročištění příkopu na vtoku a výtoku - 0,3*(10,8+15,5)=7,890 [A]

celkem výkop ze dna toku pod stávajícím objektem - 0,3*2,0*15,0=9,000 [B]

Celkem: A+B=16,890 [C] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  386,305  600,00  231 783,00

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá 

třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141***

celkem výkop dle výkopového schema a navržerného výkopu v dokumentaci

celkem - 23,6*15,3+0,5*23,6*(3,5+3,5)-2,5*1,5*15,3=386,305 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,393  650,00  3 505,45

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá 

třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

celkem pro zajišťující prahy opevnění - 0,3*0,8*(1,35+2,6+3,0+2,3+2,0+3,6)=3,564 [A]

celkem pro zajišťující prahy opevnění - 0,3*0,8*1,2*(0,95+1,4+2,0+2,0)=1,829 [B]

Celkem: A+B=5,393 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  48,300  300,00  14 490,00

celkem zásyp objektu na straně vtoku a výtoku - použití získaného materiálu ze stavby

celkem svahové kužele a rozšíření násypu před objektem - 0,5*6,9*3,5+0,5*6,9*3,5=24,150 [A]

celkem svahové kužele a rozšíření násypu před objektem - 0,5*6,9*3,5+0,5*6,9*3,5=24,150 [B]

Celkem: A+B=48,300 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,600  1 100,00  30 360,00
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celkem použitá případně i vhodná stávající zemina dle TKP 4 a ČSN 73 6244

celkem svahové kužele a rozšíření násypu před objektem - 6,9*1,0+6,9*1,0=13,800 [A]

celkem svahové kužele a rozšíření násypu před objektem - 6,9*1,0+6,9*1,0=13,800 [B]

Celkem: A+B=27,600 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  220,600  16,00  3 529,60

celkem plocha sanace podloží - 6,6*15,0=99,000 [A]

celkem základová spára - 7,6*16,0=121,600 [B]

Celkem: A+B=220,600 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  108,000  10,00  1 080,00

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(10,0+10,0)=24,000 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(10,0+10,0)=24,000 [B]

celkem ohumusování ploch před mostem (15,0+15,0)=30,000 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (15,0+15,0)=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=108,000 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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 21 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  51,600  40,00  2 064,00

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(8,5+5,5)=16,800 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(16,5+12,5)=34,800 [B]

Celkem: A+B=51,600 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 22 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  60,000  30,00  1 800,00

celkem ohumusování ploch před mostem (15,0+15,0)=30,000 [A]

celkem ohumusování ploch za mostem (15,0+15,0)=30,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  111,600  25,00  2 790,00

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(8,5+5,5)=16,800 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(16,5+12,5)=34,800 [B]

celkem ohumusování ploch před mostem (15,0+15,0)=30,000 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (15,0+15,0)=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=111,600 [E] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  111,600  3,00  334,80

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(8,5+5,5)=16,800 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(16,5+12,5)=34,800 [B]

celkem ohumusování ploch před mostem (15,0+15,0)=30,000 [C]

celkem ohumusování ploch za mostem (15,0+15,0)=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=111,600 [E] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení



Aspe Firma: Strana: 11

Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Příčný propustek rámový v km 2,087

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

005.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  388 799,851

Základy2

 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  44,500  410,00  18 245,00

trativod za opěrou 01 - 4,0+13,0+4,0=21,000 [A]

trativod za opěrou 02 - 4,0+15,5+4,0=23,500 [B]

Celkem: A+B=44,500 [C] m

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,064  100 000,00  6 400,00

celkem odvodňovací proužek podél římsy 0,25*0,04*(3,2+3,2)=0,064 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 27 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  3,481  28 000,00  97 468,00

celkem zápory dle návrhu v dokumentaci z HEB 140

celkem svislé zápory - (6+4)*0,034*8,00=2,720 [A]

celkem převázky dle návrhu v dokumentaci z 2xU300mm

celkem vodorovné převázky - 1,5*2*0,0461*(3+2)*1,1=0,761 [B]

Celkem: A+B=3,481 [C] t
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Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 28 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  1,800  6 000,00  10 800,00

celkem předpoklad - 0,08*1,25*(2,5*5+2,5+3)=1,800 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 29 23568 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ M3  15,313  1 500,00  22 969,50

hradící stěny po dobu realizace propustku pod mostem - zřízení a odstranění

celkem 2*3,5*1,75*1,25=15,313 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 30 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M  50,000  1 700,00  85 000,00

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou 

vrtatelnost.

celkem zemní kotvy - 10,0*(3+2)=50,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 31 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M  80,000  2 800,00  224 000,00

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou 

vrtatelnost.

celkem svislé zápory zapažení - (6+4)*8,0=80,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 32 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  9,735  3 500,00  34 072,50

celkem beton základů C30/37-XF2,XD1

celkem základy křídel - 0,55*2,0*(3,1+1,5+2,75+1,5)=9,735 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 33 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,705  45 000,00  76 725,00

betonářská výztuž komplet do základů s vytažením do rámových stěn

předpoklad 175 kg/m3

základy křídel - 0,175*9,74=1,705 [A]  t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 34 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS  5,000  20 000,00  100 000,00

Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný návrh je v rámci PDPS proveden ve výkresové dokumentaci s parametry dle TZ.

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDI. Čerpání položky 

bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.

Předpokládají se zemní kotvy délky 10,0m z předpípací výztuže nebo z pevnostních tyčí. Vše v této položce jako dodávka, montáž, kotvení, aktivace. Atp

celkem (3+2)=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

 35 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  348,000  80,00  27 840,00

kompletní protierozní svahů georohoží s jejím nakotvením dle TP a TeP dodavatele (včetně kotvení)

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(10,0+10,0)=24,000 [A]

celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(10,0+10,0)=24,000 [B]

v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244

přechodová oblast celkem 2*(5,0*14,0+5,0*16,0)=300,000 [C]

Celkem: A+B+C=348,000 [D] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
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- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 36 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  150,000  100,00  15 000,00

celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie

přechodová oblast celkem 5,0*14,0+5,0*16,0=150,000 [A] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  718 520,002

Svislé konstrukce3

 37 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  132,000  180,00  23 760,00

celkem dle souboru detailu dokumentace - 6,0*(8,0+8,0+3,0+3,0)=132,000 [A] kg

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 38 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,600  12 500,00  145 000,00

Beton říms C30/37-XF4,XD3

celkem římsa na levé straně  - (0,55*0,3+2,0*0,28)*(5,01+3,03)=5,829 [A]

celkem římsa na pravé straně  - (0,55*0,3+2,0*0,28)*(5,3+2,66)=5,771 [B]

Celkem: A+B=11,600 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,682  30 000,00  50 460,00

předpoklad 145 kg/m3

celkem 0,145*11,6=1,682 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  6,430  7 500,00  48 225,00

beton křídel C30/37-XF2,XD1

celkem křídla mostu - 0,4*1,75*(3,1+1,51+2,75+1,5)=6,202 [A]

celkem poprsní zídky na okrajích n.k. - 0,4*0,1*(2,9+2,8)=0,228 [B]

Celkem: A+B=6,430 [C] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 41 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,190  40 000,00  47 600,00

předpoklad 185 kg/m3

celkem výztuž křídel 0,185*6,43=1,190 [A]  t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 42 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  49,758  9 800,00  487 628,40

beton nosné rámové konstrukce C30/37-XF2,XD1 - komplet desky (základ, mostovka, stěny)

celkem (0,4*2,6+0,3*2*1,35+2,6*0,55)*15,17=49,758 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,206  40 000,00  368 240,00

předpoklad 185 kg/m3

celkem rámová nosná konstrukce - 0,185*49,76=9,206 [A]  t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  1 170 913,403
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Vodorovné konstrukce4

 44 420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  5,148  3 500,00  18 018,00

betonový práh z betonu C25/30-XF1

celkem betonový práh v přechodové oblasti - 0,5*(0,75+0,45)*0,3*13,2=2,376 [A]

celkem betonový práh v přechodové oblasti - 0,5*(0,75+0,45)*0,3*15,4=2,772 [B]

Celkem: A+B=5,148 [C] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  28,988  2 900,00  84 065,20
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celkem pod rubovou drenáž - 0,3*1,5*(13,2+15,4)=12,870 [A]

celkem pod nosnou konstrukci - 0,15*16,3*3,2+2,5*0,15*(3,25+1,65+2,9+1,65)=11,368 [B]

celkem pod chodníky podél křídel - 0,25*(7,5+2,5+6,5+2,5)=4,750 [C]

Celkem: A+B+C=28,988 [D] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  20,660  2 500,00  51 650,00

beton C20/25nXF3

celkem výplňový beton pod opevnění mostu - 3,12*3,0+0,75*1,0*2+0,55*1,0*2=11,960 [A]

celkem pod dlažby - (0,15*(1,2*(2,5+2,5+3,0+7,0)+40,0))=8,700 [B]

Celkem: A+B=20,660 [C] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  83,118  1 200,00  99 741,60

celkem sanace podloží  - ze štěrkodrti a z lomového kamene celkem

celkem 0,3*7,6*16,0+0,3*6,6*15,6+0,3*2,5*(2,5*4)+0,3*2,75*(2,5*4)=83,118 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 48 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  58,940  3 965,00  233 697,10

celkem přechodový klín opěry 01 - 0,4*4,7*13,5+0,4*2,5*(0,4+0,4)=26,180 [A]

celkem přechodový klín opěry 02 - 0,4*4,7*17,0+0,4*2,5*(0,4+0,4)=32,760 [B]

Celkem: A+B=58,940 [C] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 49 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  39,325  2 500,00  98 312,50

Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu

celkem zásyp opěry 01 - 1,25*13,5+0,75*2*0,4=17,475 [A]

celkem zásyp opěry 02 - 1,25*17,0+0,75*2*0,4=21,850 [B]

Celkem: A+B=39,325 [C] m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 50 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  159,950  1 540,00  246 323,00

ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85

celkem ochranný obsyp opěry 01 - 5,1*13,5+2,75*2*0,4=71,050 [A]

celkem ochranný obsyp opěry 02 - 5,1*17,0+2,75*2*0,4=88,900 [B]

Celkem: A+B=159,950 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 51 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,393  3 600,00  19 414,80

celkem zajišťující prahy z betonu C25/30nXF3

celkem pro zajišťující prahy opevnění - 0,3*0,8*(1,35+2,6+3,0+2,3+2,0+3,6)=3,564 [A]

celkem pro zajišťující prahy opevnění - 0,3*0,8*1,2*(0,95+1,4+2,0+2,0)=1,829 [B]

Celkem: A+B=5,393 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
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 52 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  8,250  2 900,00  23 925,00

celkem opevnění v patních příkopech - 0,5*(6,5+10,0)=8,250 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 53 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  14,500  5 800,00  84 100,00

celkem dlažby opevnění a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1-0,15m z betonu  (beton v položce 451314 s vyspárováním z malty M25 XF4 a nebo 

M25 XF3

celkem dlažby - (0,25*(1,2*(2,5+2,5+3,0+7,0)+40,0))=14,500 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  959 247,204

Komunikace5

 54 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  368,000  165,00  60 720,00

ŠD (fr.0/32) TL.min.150mm, ČSN 736126-1, podkladní a ochranná vrstva v místě plné kce vozovky

celkem obnova komunikace - 2*(135,0+49,0)=368,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  184,000  15,00  2 760,00
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inf.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,80 kg/m2 PI-E ČSN 736129 po vyštěpení

celkem obnova komunikace - 135,0+49,0=184,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 56 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  28,080  192,00  5 391,36

celkem ACO 11+ tl 40 mm - (jako ochrana izolace)

celkem vozovka obrusná vrstva - 2,6*10,8=28,080 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  179,000  228,00  40 812,00

asfaltová podkladní vrstva ACP 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1

celkem obnova komunikace - (132,0+47,0)=179,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  109 683,365
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Přidružená stavební výroba7

 58 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  74,960  390,00  29 234,40

celkem spodní stavba - 1,5*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=56,220 [A]

celkem pracovní spára - 0,5*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=18,740 [B]

Celkem: A+B=74,960 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 59 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  51,570  750,00  38 677,50

celkem nosná konstrukce a na křídlech (2,6+0,25+0,25)*15,2+0,5*(3,1+1,5+2,75+1,55)=51,570 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  22,825  280,00  6 391,00

celkem ochrana celoplošné izolace na mostovce

celkem 1,25*(3,1+1,5+2,75+1,55)+(2,0+0,25)*(2,6+2,6)=22,825 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 61 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  140,550  100,00  14 055,00

celkem spodní stavba - 1,5*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=56,220 [A]

celkem pracovní spára - 0,5*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=18,740 [B]

celkem pod drenáží - 1,75*(1,51+13,2+1,52+2,75+15,4+3,1)=65,590 [C]

Celkem: A+B+C=140,550 [D] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  5,290  420,00  2 221,80

nátěr okraje n.k. dle detailů (0,25*(7,2+7,0)+(0,15+0,15)*(2,9+2,9))=5,290 [A] m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 63 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  46,232  450,00  20 804,40

celkem římsy (0,3+0,55)*(4,05+3,03+4,69+2,15)+17,0+17,4=46,232 [A] m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 64 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  4,800  550,00  2 640,00

celkem římsy ((3,03+5,01+2,66+5,3)*(0,15+0,15))=4,800 [A] m2
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Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  114 024,107

Potrubí8

 65 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  26,000  160,00  4 160,00

celkem v chodnících - 3,0+7,0+3,0+3,0+7,0+3,0=26,000 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 66 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,000  370,00  740,00

celkem skrz opěry 0,5+0,5+0,5+0,5=2,000 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 67 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000  5 775,00  5 775,00

celkem dle detailu z betonu C30/37-XF4,XD3

vyústění svodného potrubí odvodnění do toku - 1ks 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

Potrubí  10 675,008

Ostatní konstrukce a práce9

 68 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,000  210,00  2 100,00

odstranění stávajícího zábradlí s vodorovnými madly včetně odvozu, uložení v režii zhotovitele

celkem 4,0+6,0=10,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 69 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,200  5 250,00  74 550,00

celkem mostní zábradlí se svislou tyčí a PKO dle TP 19B a dle TP 186 a 258

celkem podél chodníku - 7,2+7,0=14,200 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 70 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  53,700  80,00  4 296,00

napojení spar dilatací - 2*11,8+2*9,8=43,200 [A]

celkem proříznutí vozovky podél říms - 1,0+4,2+4,3+1,0=10,500 [B]

Celkem: A+B=53,700 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 71 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  10,500  42,00  441,00

celkem zálivky vozovky 1,0+4,2+4,3+1,0=10,500 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 72 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,104  315 000,00  32 760,00

celkem dil. závěry komplet - (0,05+0,07)*0,04*(11,8+9,8)=0,104 [A] m3

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

 73 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3  2,190  12 600,00  27 594,00

celkem dřevěný profil pro převedení živočichů v mostním profilu 

celkem vyrobeno dle TKP 19A jako kotevní prvek, PKO dle TKP 19B. (Typ IIIE)

celkem předpoklad kotevní prvek do n.k. a pro přikotvení prodilu - celkem (16,5+14,5)*3,14*0,15*0,15=2,190 [A] m3

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
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základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 74 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  0,465  320,00  148,80

celkem kotvená dřevěného profilu pro migraci živočichů do konstrukce opěry

celkem (16,5+14,5)*2*0,0075=0,465 [A] kg

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 75 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  60,450  2 200,00  132 990,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD  do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem základy stávajícího objektu - 1,0*1,5*(2,0+2,0+6,0+6,0)=24,000 [A]

celkem opěry stávajícího objektu - 1,0*1,25*(2,0+2,0+6,0+6,0)=20,000 [B]

celkem demolice opevnění stávajícího objektu - 0,25*(21,0+16,0)+0,25*1,2*(6,0+6,0+6,0+6,0)=16,450 [C]

Celkem: A+B+C=60,450 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 76 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  29,370  3 500,00  102 795,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem základy betonového objektu 0,25*3,0*10,0+1,2*1,0*(2,5+2,5)=13,500 [A]

celkem křídla betonového objektu 1,5*0,8*(2,5+2,5)=6,000 [B]

celkem demolice podkladního betonu pod opevněním - 0,15*(21,0+16,0)+0,15*1,2*(6,0+6,0+6,0+6,0)=9,870 [C]

Celkem: A+B+C=29,370 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 77 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  37,380  4 100,00  153 258,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem nosná konstrukce rámového objektu - (0,25*3,0*2+0,25*1,5*2)*10,0=22,500 [A]

celkem nosná konstrukce - 0,6*3,0*6,0=10,800 [B]

celkem římsy na mostě - 0,6*0,8*6,0+0,6*0,4*5,0=4,080 [C]

Celkem: A+B+C=37,380 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 78 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  7,200  6 300,00  45 360,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem ochrana izolace z betonu - 0,05*(3,0*(10,0+6,0))=2,400 [A]

celkem vyrování n.k. - 0,1*(3,0*(10,0+6,0))=4,800 [B]

Celkem: A+B=7,200 [C] m3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 79 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  67,200  270,00  18 144,00
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včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

celkem izolace nosné konstrukce (3,0+0,6+0,6)*(10,0+6,0)=67,200 [A] m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  594 436,809

 4 306 966,81Celkem:
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Kč 24 299,25DPH:
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Kč 115 710,72Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/325 - obnova povrchu (vedlejší výdaje)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Rozpočet:

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

006

Objekt: SO 102

Stavba: 36525c

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 11:06:169. 7. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek - část II (KM 20,085 - 22,185) (COLAS)

SILNICE II/325 KM 20,085 - 22,185 EXTRAVILÁN

Silnice II/325 - obnova povrchu (vedlejší výdaje)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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006

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  19,200  1 000,00  19 200,00

frézování vozovky v průměrné tl.50mm

planimetrováno ze situace programem autocad

položka je včetně odvozu  ukládky na meziskládku, bude částečně využito do 

krajnic a hospodářských sjezdů

případně na skládku (nevyužitý zbytek frézovaného materiálu) dle ZOP do 

dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední  zpětné využití 

recyklovaného materiálu

frézování v místě napojení na stáv. komunikaci - obnova obrusné vrstvy (135+249)*0,05=19,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku

Zemní práce  19 200,001

Komunikace5

 2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  395,520  11,00  4 350,72

spoj.postřik z kationaktivní asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-E, ČSN 

736129 po vyštěpení

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

mezi ACO a ACL v množství 0,30kg/m2

v místě obnovy obrusné vrstvy:384*1,03=395,520 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  384,000  240,00  92 160,00

asfaltová obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1

planimetrováno ze situace a vzor. př. řezů programem autocad

v místě obnovy obrusné vrstvy:384=384,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Objekt:

Rozpočet:

36525c

SO 102

006

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  96 510,725

 115 710,72Celkem:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFLATOVÝM POJIVEM

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I.

28996 OPLÁŠTÉNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

Vícepráce - sanace a kácení stromů

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY GEOMŘÍŽOVINY

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYKL ZA STUD CEM A ASF EM TL. DO 200 MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

465512 DLAŹBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 

11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60 MM DO LOŽE Z KAM

91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD 

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

918346 PROPUSTKY Z TRUB DN 400 MM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200 MM

465512 DLAŹBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

918358 PROPUSTKY Z TRUB DN 600 MM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300 MM

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C 30/37

451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUS. VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

465512 DLAŹBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400 MM

17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

700013 STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ 2-STUPŇOVÝ

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50 MM

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé
květen listopadsrpenduben

Komunikace II/325

říjen

Název Díla:  II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II km 20,085 - 22,185

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

únorleden červenec

2019

březen prosinecčerven září
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b
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t
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y

Chodníky

Příčné propustky trubní

Sjezdy

Železniční přejezd v km 21,621

Příčný propustek rámový v km 22,087

SO - 501 Přeložka STL plynovodu

SO - 182 Oprava objízdné trasy

SO - 302 Silniční kanalizace

Termín dokončení Díla:  

Doba realizace Díla:

SO - 452 Přeložka VO 

SO - 102

13.05.2019

15.09.2019

27.10.2019

18 týdnů + 6 týdnů

Před začátkem stavebních prací na silnici II/325 bude provedena oprava objízdné trasy na

silnici II/299. 
Datum zahájení prací:

Termín dokončení Stavby (= prací):  



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 2,27 % ≤ 50,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 007 899,20 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 44 400 000,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II. km 20,085 - 22,185

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

44 400 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 1 007 899,20

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 007 899,20 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

44 400 000,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,27 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

1 007 899,20

Výpočet provedl/a:

45 407 899,20

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

44 400 000,00

44 400 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

+ 1 007 899,20

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 007 899,20 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 007 899,20

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

45 407 899,20

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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