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DODATEK č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 5 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu: 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem 

Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení 

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Bankovní spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Silnice III/3089 Smiřice - průtah“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Silnice III/3089 

Smiřice - průtah“, včetně změny č. 1 - č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 33 292 309,68 Kč vč. DPH (slovy 

třicettřimilionůdvěstědevadesátdvatisíctřistadevět Korun českých šedesátosm haléř) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  27 514 305,52 korun českých 

DPH (21%)    5 778 004,16 korun českých 

Cena celkem  33 292 309,68 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné předběžné položky, SO 107 Dopravní 

značení objízdné trasy pro km 1,1 – 1,5, SO 108 Dopravní značení objízdné trasy pro km 0,3 – 

1,1 a SO 201 MOST 3089-3 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a 

další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 

Všeobecné předběžné položky, SO 107 Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1 – 1,5, SO 

108 Dopravní značení objízdné trasy pro km 0,3 – 1,1 a SO 201 MOST 3089-3 je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

         

                                

 

 

 

 

 

 

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Vacek 

ředitel oblasti 

 

 

 

 

.... .……………………….  

Zhotovitel 

Lukáš Novák, DiS. 

vedoucí obchodního oddělení 

  

 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby '

Číslo stavby: 32880
Registrační číslo proiektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne 10.5.2018

Číslo změny :

Silnice III/3089 Smiřice - průtah
Název objektů:_________________________________________________________________________________________________
SO 001 - VŠeohecuč předběžné položky; SO 107 - Dopravní zmlčeni objízdné trasy pro km 1,1- 1,5; SO IOS - Dopravní značení

(ibjednatel :____________________________________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby;
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):________________________________________________________________________________

DIK, dopravně inženýrská kancelář s.r.o.. Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, Ing. Jiří Eliášek, ČKAIT: 0602284
Zhotovitel:______________ ______________________________________________________________________________________
SWIETELSKY stavební s.r.o.. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143,393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny :________
Předmětem změny stavby je změna ceny díla u následeujících stavebních objektů:
SO 001 - Všeobecné předběžné položky:
- z důvodu prodloužení termínu realizace stavby nutné projednání navazující uzavírky silnice - DIO, 34.103,73 Kč včetně DPH 21%
SO 107 - Dopravní značení objízdné trasy pro km l.l- 1,5:
- z důvodu prodloužení terminu realizace stavby provedení dopravního značení objízdných tras 79.999,83 Kč včetně DPH 21%.
SO 108 - Dopravní značeni objízdné trasy pro km 0.3 -l.l:
- z důvodu prodloužení termínu realizace stavby provedení dopravního značení objízdných tras 62.857,01 Kč včetně DPH 21%
SO 201 - MOST 3089-3:
- po odkrytí konstrukce byl zjištěn zdegradovaný beton stávajícího křidla mostu pod římsou, z tohoto důvodu je nutné provést jeho 
dobetonávku a napojení stávající obvodové zdi chodníku k mostu 101.398,42 Kč včetně DPH 21%

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Přílohy evidenčního listu:
1 Rekapitulace ceny díla po změně č.6
2. ZBV č.6 - soupis prací ASPE.
3
4.
5
6.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

. Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 

č. 1,2,3,4,5 
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 6:
Nová cena stavby po

změně č.6:
Celková změna +/- 
oproti cen nabídce:méněpráce vícepráce

31 406 201,56 Kč 33 013 950,69 Kč 0,00 Kč 278 358,99 Kč 33 292 309,68 Kč 1 886 108,12 Kč

Součet cen změn od počátku stavby: 2 410 470,09 Kč 4 296 578,21 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. p. Václav Šantora

Projektant (autorský dozor): DIK, dopravně inženýrská 
kancelář s.r.o. Ing. Miloš Burianec

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr. ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelínek

Technický dozor: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Jiří Koutník

Asistent technického dozora :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Martin Dvořáček



Název stavby:
SILNICE 111/3089 SMIŘICE - PRŮTAH

Objekt / 
Podobjekt Název Cena dle SOD

Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 6
Cena celkemVícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky 984 836,07 0,00 0,00 0,00 0,00 28184,90 0,00 28 184,90 0,00 1041 205.87
SO 002 Kácení 64137,96 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 64 137,96
SO 101.1 Komunikace km 1,1-1,39 - demolice 390 753,53 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 390 753,53
SO 101.2 Komunikace km 1,1-1,39 - výměna aktivní zóny 852 620,19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 852 620,19
SO 101.3 Komunikace km 1,1-1,39 » 2 462 370,64 0.00 T),00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 462 370.64
SO 102.1 Komunikace km 0,3 -1,1 - demolice 1710111,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1710111,18
SO 102.2 Komunikace km 0,3 -1,1 - výměna aktivní zóny 3 555 899,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 555 899,56
SO 102.3 Komunikace km 0,3 -1,1 7 977 455,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 977 455.71
SO 104 Dopravní značení km 1,1-1,5 63 833,68 0,00 0,00 0,00 0.00 6 247.20 0,00 0,00 0,00 70 080,88
SO 105 Dopravní značení km 0,3 -1,1 223 285,57 0,00 0.00 0.00 0.00 2 436,75 0,00 0.00 0,00 225 722,32
SO 107 Dopravní značeni objízdné trasy pro km 1,1-1,5 68 658,45 0.00 0,00 0,00 0,00 137 316,90 0,00 66 115,56 0,00 272 090.91
SO 108 Dopravní značení objízdné trasy pro km 0,3 -1,1 176 550,30 0.00 0.00 0,00 0.00 107 891,85 0,00 51 947,94 0,00 336 390.09
SO 201 MOST 3089-3 7 307 347,20 0.00 0,00 233 571,56 0,00 2 130 936,26 1 992 124,04 83 800,35 0.00 7 763 531.33
SO 801 Sadové úpravy 117 678,44 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 117 678,44
SO 202.2 Zeď pod železničním přejezdem 0,00 674 256,91 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 674 256.91
Cena celkem bez DPH 25 955 538,48 674 256,91 0,00 233 571,56 0,00 2 413 013,86 1992 124,04 230 048,75 0,00 27 514 305,52
DPH 21% 5 450 663,08 141593,95 0,00 49 050,03 0,00 506 732,91 418 346,05 48 310,24 0.00 5 778 004,16
Cena celkem vč. DPH 31406 201,56 815 850,86 0,00 282 621,59 0,00 2919 746,77 2410 470,09 278 358,99 0,00 33 292 309,68



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  8:46:1013.9.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 041 205,87Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 259 859,10Cena s daní:

Kč 218 653,23DPH:

Kč 1 041 205,87Cena celková:

Kč 984 836,07Základní cena:

Zhotovitel:

VIAPROJEKT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 328 80

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000  28 184,90  28 184,90

inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

DIOZBV 6  1,000  28 184,90

inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras - prodloužení termínu výstavby

1=1,000 [A]

Všeobecné pol.ZBV4  1,000  28 184,90

inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras - zimní období

1=1,000 [A]

aktuální množství  84 554,70 3,000

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  5 636,98  5 636,98

zajištění provizorních autobusových zastávek v průběhu realizace stavby

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  124,01  18 601,50

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  129,65  19 447,50
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  118,38  17 757,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02730 d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  124,01  18 601,50

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02730 e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  129,65  19 447,50

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě Města Hradec Králové (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 8 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  6 764,38  6 764,38

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 1,09 

km.
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena.

 9 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  73 506,22  73 506,22

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 

1,09 km.

Pevná cena.

 10 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  94 814,00  94 814,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 1,09 km.

Pevná cena.

 11 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  99 774,55  99 774,55

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka úseku 1,09 km.

Pevná cena.

 12 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  152 198,46  152 198,46

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD, 

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací,

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwg, 

PEVNÁ CENA.

 13 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  7 891,77  7 891,77

vypracování mostního listu, 6x

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  281 849,00  281 849,00

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS 
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 

- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení 

před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje 

osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku 

1,09 km.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwg, 

PEVNÁ CENA

 15 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  20 856,83  20 856,83

položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  9 019,17  18 038,34

náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele

PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 17 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  101 465,64  101 465,64

- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

( i pěší) na staveništi (koridory, lávky) a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništ
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Čas:  8:46:1013.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 

policii a záchrannou službu, délka úseku 1,09 km.

- PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  1 041 205,870

 1 041 205,87Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  8:47:1213.9.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 272 090,91Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 329 230,00Cena s daní:

Kč 57 139,09DPH:

Kč 272 090,91Cena celková:

Kč 68 658,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Rozpočet:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

SO 107

Objekt: SO 107

Stavba: 328 80

SOUPIS PRACÍ
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Čas:  8:47:1213.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914164 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  21,000  3 269,45  68 658,45

B1

3=3,000 [A]

dodatková tabulka 700 m

1=1,000 [B]

Z2

3=3,000 [C]

IP10a

3=3,000 [D]

IP10b

3

=3,000 [E]

C2b

1=1,000 [F]

C2c

1=1,000 [G]

IS11c

6=6,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=21,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Dopravní značení objízdné trasyZBV4  42,000  137 316,90
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Čas:  8:47:1213.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

B1 

5=5,000 [A]

B28 

6=6,000 [B] 

Z2 

2=2,000 [C] 

IP10a 

3=3,000 [D]

IP10b 

4=4,000 [E]

E13 

12=12,000 [F]

E8 

6=6,000 [G]

IS11c 

4=4,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=42,000 [I]

aktuální množství  205 975,35 63,000

 2 914164 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  0,000  1 574,18  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Dopravní značení objízdné trasyZBV 6  42,000  66 115,56

42=42,000 [A]

Jednotková cena vypočtena poměrem délky realizace stavby 

(zadávací lhůta/skutečnost dle HMG)
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Čas:  8:47:1213.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  66 115,56 42,000

Ostatní konstrukce a práce  272 090,919

 272 090,91Celkem:
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Čas:  8:47:5113.9.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 336 390,09Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 407 032,01Cena s daní:

Kč 70 641,92DPH:

Kč 336 390,09Cena celková:

Kč 176 550,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení objízdné trasy pro  km 0,3 - 1,1

Dopravní značení objízdné trasy pro  km 0,3 - 1,1

Rozpočet:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

SO 108

Objekt: SO 108

Stavba: 328 80

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Dopravní značení objízdné trasy pro  km 0,3 - 1,1

Dopravní značení objízdné trasy pro  km 0,3 - 1,1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 108

SO 108

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914164 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  54,000  3 269,45  176 550,30

IS11a Smiřice přímo, symbol B1 vpravo

2=2,000 [A]

IS11b Smiřice

9=9,000 [B]

IS11b Nádraží

2=2,000 [C]

IS11d číslo silnice 33

3=3,000 [D]

B1

10=10,000 [E]

dodatková tabulka 400 m

2=2,000 [F]

dodatková tabulka 700 m

1=1,000 [G]

Z2

10=10,000 [H]

IP10a

7=7,000 [I]

IP10b

6=6,000 [J]

C2b

1=1,000 [K]

C2c

1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=54,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Čas:  8:47:5113.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Dopravní značení objízdné trasy pro  km 0,3 - 1,1

Dopravní značení objízdné trasy pro  km 0,3 - 1,1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 108

SO 108

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dopravní značení objízdné trasyZBV4  33,000  107 891,85

IS11a  

6=6,000 [A]

IS11b 

12=12,000 [B]

IS11b Nádraží 

2=2,000 [C]

B21a 

1=1,000 [D]

IP22 

2=2,000 [E]

E3a 

3=3,000 [F]

E7a 

1=1,000 [G]

B4 

4=4,000 [H]

E7b 

2=2,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=33,000 [J]

aktuální množství  284 442,15 87,000

 2 914164 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  0,000  1 574,18  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

Dopravní značení objízdné trasy pro  km 0,3 - 1,1

Dopravní značení objízdné trasy pro  km 0,3 - 1,1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 108

SO 108

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dopravní značení objízdné trasyZBV 6  33,000  51 947,94

33=33,000 [A]

Jednotková cena vypočtena poměrem délky realizace stavby 

(zadávací lhůta/skutečnost dle HMG)

aktuální množství  51 947,94 33,000

Ostatní konstrukce a práce  336 390,099

 336 390,09Celkem:
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Čas:  8:52:2213.9.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 7 501 748,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 9 077 115,43Cena s daní:

Kč 1 575 367,14DPH:

Kč 7 501 748,29Cena celková:

Kč 7 294 269,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Rozpočet:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 328 80

SOUPIS PRACÍ
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Čas:  8:52:2213.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  455,585  87,69  39 950,25

výkopová zemina

253,103*1,8=455,585 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  316,372  27 742,66

ZSPD 175,762*1,8=316,372 [A]

aktuální množství  67 692,91 771,957

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  30,240  137,99  4 172,82

kamenná suť

14,4*2,1=30,240 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  14,025  206,99  2 903,03

betonová suť

5,610*2,5=14,025 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  74 768,760

Zemní práce1

 4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  3,000  106,31  318,93

pokácení 3 ks okrasných keřů
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení na skládku

3=3,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

KUS  25,000  3 449,61  86 240,25

včetně likvidace dřevní hmoty

pokácení 25 ks okrasných jehličnatých stromů

Celkem: 25=25,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, M3  5,610  3 008,12  16 875,55

vč. odvozu a uložení na skládku

dlažba

56,1*0,1=5,610 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Čas:  8:52:2213.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, M3  14,400  2 069,79  29 804,98

vč. odvozu a uložení na skládku

odstranění poslední živičné vrstvy nad hydroizolací

288*0,05=14,400 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  52,500  253,89  13 329,23

včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vybouraného materiálu

odstranění žulových obrubníků

3,7+2,8+3+10+33=52,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113724 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  72,000  271,70  19 562,40

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

288*0,25=72,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  30,000  50,73  1 521,90

příčné elastické napojení vrstva vozovky

30=30,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, M3  253,103  499,44  126 409,76

vč. odvozu a uložení na skládku

odkop zeminy přechodových oblastí

(7,1*10,5+7,4*10,5+1,5*15+1,8*(3+1,5))*1,15=210,278 [B]

odstranění podkladu vozovky kamenivo

285,5*0,15=42,825 [C]

B+C=253,103 [D]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  175,762  87 782,57

ZSPD (22,8+23,9)*9,4/2+(18,8+19,9)*9,4/2+2,3*4,05+2,3*7,9=428,865 [A]

DSP+PDPS (7,1*10,5+7,4*10,5+1,5*15+1,8*(3+1,5))*1,15+285,5*0,15=253,103 [B]

rozdíl A-B=175,762 [C]

Stav dle skutečnostiZBV 6  2,470  1 233,62

7,779*0,5*0,5=1,945 [A] Dobetonávka stávajícího křídla pod římsou

0,5*0,5*2,1=0,525 [B] Napojení stávající OZ chodníku k mostu

Celkem: A+B=2,470 [C]

aktuální množství  215 425,95 431,335

 12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M2  7,500  915,45  6 865,88

zemina k zásypu  

1,5*5=7,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M2  238,552  417,81  99 669,41

zhutněný zásyp vhodnou zeminou (Id=0,75-0,8; hutnění po vrstvách 0,3 m na 95%PS)  5,63+6,04+5,62+6,14=23,430 [B]

B*7,6*1,2+1,4*6+1,7*4,5=229,732 [A]

těsnicí vrstva nepropustné zeminy tl.100 mm

(0,43+0,41)*10,5=8,820 [C]

A+C=238,552 [D]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  352,181  147 144,74

ZSPD (18,8+19,9)*9,4/2+(18,8+19,9)*9,4/2+2,3*4,05+2,3*7,9+10,61*9,4*2=590,733 [A]

DSP+PDPS 238,552=238,552 [B]

rozdíl A-B=352,181 [C]

aktuální množství  246 814,15 590,733

 15 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,145  3 877,45  12 194,58

drenážní beton C16/20

0,17*(8,5+10)=3,145 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  0,855  3 315,22

ZSPD 0,1*40=4,000 [A]

DSP+PDPS 3,145=3,145 [B]

rozdíl A-B=0,855 [C]

aktuální množství  15 509,80 4,000

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,840  3 877,45  14 889,41

OBSYP drenáže– ŠTĚRKOPÍSEK

0,6*0,4*4*4=3,840 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 16 17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  23,354  1 090,08  25 457,73

ochranný zásyp s drenážní funkcí a přechodový klín - ŠD n.ŠP pod chodníkem

0,3*56,1=16,830 [A]

pískové lože pod chodníky

57,5*0,04+105,6*0,04=6,524 [B]

Celkem: A+B=23,354 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  16,830  18 346,05

ZSPD 0,3*56,1*2+57,5*0,04+105,6*0,04=40,184 [A]

DSP+PDPS 23,354=23,354 [B]

rozdíl A-B=16,830 [C]

aktuální množství  43 803,77 40,184

 17 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  50,000  30,33  1 516,50

podél pravé strany mostu š.2 m

2*25=50,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  100,000  24,92  2 492,00

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

podél pravé strany mostu š.2 m

4*25=100,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 19 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  3,000  344,98  1 034,94

výsadba 3 ks okrasných keřů

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 20 184D15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

DO 1,75M

KUS  25,000  1 573,06  39 326,50

výsadba 25ks okrasných jehličnatých stromů s balem

25=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  755 332,141
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 21 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ VČETNĚ OCELOVÝCH 

PROFILŮ A VÝDŘEVY

M2  24,000  13 108,68  314 608,32

dočasné rozepření částí výkopů na pravé straně před mostem a na levé straně za mostem dl.6mx2m a 6m x2m dl.I240-3500, výdřeva 24m2

24=24,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 79 22694.R Zajištění svahu stříkaným betonem tl do 200 mm M2  0,000  3 451,25  0,00

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  24,000  82 830,00

6*2*2=24,000 [A]

aktuální množství  82 830,00 24,000

 75 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  0,000  2 450,00  0,00

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  84,000  205 800,00

celkem opěra 01 

6,0*7=42,000 [A]

celkem opěra 02

6,0*7=42,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

aktuální množství  205 800,00 84,000
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 77 261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM M  0,000  1 360,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  36,000  48 960,00

6*2*3=36,000 [A]

aktuální množství  48 960,00 36,000

 76 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M  0,000  2 325,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  84,000  195 300,00

celkem opěra 01 

6,0*7=42,000 [A]

celkem opěra 02

6,0*7=42,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

aktuální množství  195 300,00 84,000
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 22 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  113,400  2 791,84  316 594,66

betonáž ochrany izolace 10,5*10=105,000 [D]

D*0,06=6,300 [A]

zakrytí náhonu

0,35*6=2,100 [B]

Celkem: D+A+B=113,400 [E]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -87,808 -245 145,89
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZSPD-betonáž ochrany izolace, zesílení zatrubnění koryta 

88,2*0,06+10,15*2=25,592 [A]

DSP+PDPS 113,400=113,400 [B]

rozdíl A-B=-87,808 [C]

Stav dle skutečnostiZBV 6  2,470  6 895,84

0,5*0,5*7,779=1,945 [A] Dobetonávka stávajícího křídla pod římsou

0,5*0,5*2,1=0,525 [B] Napojení stávající OZ chodníku k mostu

Celkem: A+B=2,470 [C]

aktuální množství  78 344,61 28,062

 23 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,378  34 496,61  13 039,72

6,3*60/1000=0,378 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 78 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS  0,000  3 710,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  12,000  44 520,00

6*2=12,000 [A]

aktuální množství  44 520,00 12,000

Základy  983 402,652

Svislé konstrukce3

 24 31732 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU M3  3,936  61 374,20  241 568,85

římsy 

0,103*(3,69+5,925)+0,09*(9,31+3,445+12,44)=3,258 [A]

injektáž opěr pod úložnými prahy

4*2*1*30*0,06*0,06/4*3,14=0,678 [B]

Celkem: A+B=3,936 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Stav dle skutečnostiZBV 6  0,221  13 563,70

0,3*0,35*2,1=0,221 [A]

Napojení stávající OZ chodníku k mostu

aktuální množství  255 132,55 4,157

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,492  37 256,26  18 330,08

výztuž říms

(3,258+0,678)*0,125=0,492 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Stav dle skutečnostiZBV 6  0,050  1 862,81

B 500 0,05=0,050 [A]

Napojení stávající OZ chodníku k mostu

aktuální množství  20 192,89 0,542

 26 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  19,718  15 377,03  303 204,28
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betonáž nového úložného prahu a křídel

0,741*2*7,55=11,189 [A]

pravá zídka smiřická

3,445*1,22*0,25+1,2*0,25*2,275+0,25*0,42*1,9=1,933 [B]

pravá zídka rodovská

5,34*0,2+0,6*0,6*0,26+4,525*0,25*1,22+0,25*1,2*(1,44+2,4+2,4)+0,96*0,83*0,25=4,613 [C]

levá zídka rodovská

(1,4+0,75)*0,25*3,69=1,983 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,718 [E]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -19,718 -303 204,28

ZSPD-položka neuplatněna 0,0=0,000 [A]

DSP+PDPS 19,718=19,718 [B]

rozdíl A-B=-19,718 [C]

aktuální množství  0,00 0,000
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 27 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  2,465  35 876,45  88 435,45

výztuž

19,718*125/1000=2,465 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -2,465 -88 435,45

ZSPD-položka neuplatněna 0,0=0,000 [A]

DSP+PDPS 2,465=2,465 [B]

rozdíl A-B=-2,465 [C]

aktuální množství  0,00 0,000
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 28 38894 TĚLESO KABELOVODU Z KOVU T  0,681  83 895,62  57 132,92

oplechování chrániček s vedením sítí plech tl.3mm výměra 1,23x14 m2. 2) rošt pro uchycení chrániček s vedením sítí s kotvením do betonové konstrukce 11 ks. 3) zakrytí 

otvoru prostupu chrániček s vedením o výměře 0,25m2 2ks, materiál deska PVC.

1,23*14*0,003*7,85=0,406 [A]

11*0,025=0,275 [B]

Celkem: A+B=0,681 [C]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -0,681 -57 132,92

ZSPD-IS vedeny mimo konstrukci 0,0=0,000 [A]

DSP+PDPS 0,681=0,681 [B]

rozdíl A-B=-0,681 [C]

aktuální množství  0,00 0,000

 29 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  42,141  18 882,06  795 708,89

chodníková konzola

0,79*9,31=7,355 [B]

výztuhy chodníkové konzoly

0,7*0,68*2=0,952 [C]

hlavní rám

3,65*7,55+0,302*3,42=28,590 [D]

čela

0,3*9,31*1+0,25*1,2*8,17=5,244 [E]

Celkem: B+C+D+E=42,141 [F]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 



Aspe Firma: Strana: 24

Čas:  8:52:2213.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  45,389  857 037,82

ZSPD 4,9*9,1+21,8*0,3+32,5*1,12=87,530 [A]

DSP+PDPS 42,141=42,141 [B]

rozdíl A-B=45,389 [C]

Stav dle skutečnostiZBV 6  1,486  28 058,74

0,614*0,23*7,779=1,099 [A] Dobetonávka stávajícího křídla pod římsou

0,614*0,3*2,1=0,387 [B] Napojení stávající OZ chodníku k mostu

Celkem: A+B=1,486 [C]

aktuální množství  1 680 805,45 89,016

 30 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  42,141  20 417,14  860 398,70

celkem

42,141=42,141 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -24,012 -490 256,37

ZSPD-viz. výkres výztuže 18,1285=18,129 [A]

DSP+PDPS 42,141=42,141 [B]

rozdíl A-B=-24,012 [C]

Stav dle skutečnostiZBV 6  0,111  2 266,30

B500 0,0168=0,017 [A]

KARI 100/100/8 0,0474=0,047 [B] Dobetonávka stávajícího křídla pod římsou

0,047=0,047 [D] Napojení stávající OZ chodníku k mostu

Celkem: A+B+D=0,111 [E]

aktuální množství  372 408,63 18,240

Svislé konstrukce  2 328 539,523
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Vodorovné konstrukce4

 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,040  3 228,86  9 815,73

beton pro odvodnění přechodové oblasti

0,2*2*7,6=3,040 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  44,015  142 118,27

ZSPD 56*0,15+1,1*0,3*(12,5+11)+0,3*0,3*(3,3+6,7)+15*2=47,055 [A]

DSP+PDPS 3,040=3,040 [B]

rozdíl A-B=44,015 [C]
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aktuální množství  151 934,01 47,055

Vodorovné konstrukce  151 934,014

Komunikace5

 32 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  289,000  193,29  55 860,81

SC C3/4

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  289,000  11,50  3 323,50

Infiltrační postřik kationaktivní asf. Emluzí PI,E 0,8 kg/m2 zbytkového asfaltu

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řez

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  578,000  9,24  5 340,72
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PS-E 0,2 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

289*2=578,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2  72,000  28,41  2 045,52

spáry napojení vrstev vozovky – spojovací postřik, pískování

spáry napojení vrstev vozovky – spojovací postřik, pískování

8*3*3=72,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  289,000  169,74  49 054,86

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  289,000  227,13  65 640,57

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  289,000  187,80  54 274,20

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  160,500  551,97  88 591,19

plocha zámkové dlažby

58+102,5=160,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace  324 131,375

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 40 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

90MM

M2  49,000  5 519,51  270 455,99

sanace poškozených částí opěr včetně nového spárování

(12+3,5+9)*2=49,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  270 455,996

Přidružená stavební výroba7

 41 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  739,260  69,00  51 008,94
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hydroizolace přechodové desky ALP + 2xALN

((10,6+1,7+1,7)*11,2+(2,5*13,3+3,5*2,5+4,1*2,5+5,4*2,5))*3=667,650 [A]

9,5*7=66,500 [B]

0,7*7,3=5,110 [C]

Celkem: A+B+C=739,260 [D]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -618,510 -42 677,19

ZSPD 2,5*(4+4,2)+1,5*10,9*2+7,5+2*(4,3+5,6)+2*20,125=120,750 [A]

DSP+PDPS 739,260=739,260 [B]

rozdíl A-B=- 618,510 [C]

aktuální množství  8 331,75 120,750

 42 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  541,589  634,72  343 757,37
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osazení hydroizolace NK (penetrační nátěr a NAIP 2x)-ucelený certifikovaný systém dle dodavatele

((10,6+1,7+1,7)*11,2+(2,5*13,3+3,5*2,5+4,1*2,5+5,4*2,5))*2=445,100 [A]

uložení nosné konstrukce na prahy(distanční vrstva)

3*2,13*7,55*2=96,489 [B]

Celkem: A+B=541,589 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -401,534 -254 861,66

ZSPD 13,2*9,1+0,75*9,7+1,6*7,6+0,5*1=140,055 [A]

DSP+PDPS 541,589=541,589 [B]

rozdíl A-B=- 401,534 [C]
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aktuální množství  88 895,71 140,055

 43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  28,000  103,61  2 901,08

chodníky 300g/m2

2*14=28,000 [B]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 44 711509 1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  140,000  103,61  14 505,40

vozovka 500 g/m2

14*10=140,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 45 711615 IZOLACE ŠTOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNÍ STŘÍKANÁ M2  3,752  757,61  2 842,55

0,03*6+0,22*7,6+0,25*7,6=3,752 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

 46 744Y0104 DOČASNÁ PŘELOŽKA VO KPL  1,000  126 493,83  126 493,83

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 - veškeré náklady na přeložku

 47 744Y0105 DOČASNÁ PŘELOŽKA VODOVODU KPL  1,000  373 286,85  373 286,85

Výkaz výměr k této položce je zpracován v samostatném rozpočtu ve formátu 

Excel, který je přílohou zadávací dokumentace.

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 - veškeré náklady na přeložku
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 74 744Y0106 TEPELNÁ IZOLACE PŘELOŽKY VODOVODU KPL  0,000  233 571,56  0,00

položkový rozpis v samostatném rozpočtu

ZBV:

Tepelná izolace přeložky vodovoduZBV 3  1,000  233 571,56

tepelná izolace přeložky vodovodu 

1=1,000 [A]

aktuální množství  233 571,56 1,000

 48 748211 Povrchová úprava - nátěry M2  165,000  344,98  56 921,70

nátěry pohledových ploch nosné konstrukce 5*14+6*7,5

8*10+4*15+1*25=165,000 [B]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný.

 49 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  23,580  482,98  11 388,67

oprava oplocení na hranici pozemku p.č. 183/3 a pozemku p.č. 732/4

oprava oplocení za koncem mostní římsy u pozemku p.č. 183/3

10.6*1,8=19,080 [A]

2,5*1,8=4,500 [B]

Celkem: A+B=23,580 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 

kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)
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Přidružená stavební výroba  919 139,107

Potrubí8

 50 874343 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP 

TECHNOLOGIÍ

M  6,000  4 484,56  26 907,36

prostupy pro drenážní trubky

6=6,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- event. nutnou úpravu vstupní a výstupní šachty včetně nezbytných zemních prací

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 51 8752711 CHRÁNIČKY TRUB PLASTOVÝCH (I FLEXIBIL) DN DO 110MM M  15,000  69,00  1 035,00

15=15,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 52 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  61,000  338,11  20 624,71

15,5*2=31,000 [A]

12+18=30,000 [B]

Celkem: A+B=61,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 53 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  60,000  266,29  15 977,40
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DN 110 MM

2*30=60,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  30,000  7 988,70

ZSPD 3*30=90,000 [A](VO+ČEZ+ROZHLAS)

DSP+PDPS60=60,000 [B]

rozdíl A-B=30,000 [C]

aktuální množství  23 966,10 90,000

 54 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  45,000  419,50  18 877,50
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DN 200

30=30,000 [A]

DN 150

15=15,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 55 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  30,000  430,44  12 913,20

DN 110 MM

30=30,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 56 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  7 133,94  7 133,94

1=1,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 57 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  1,800  3 477,23  6 259,01

0,12*15=1,800 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  117 716,828

Ostatní konstrukce a práce9

 58 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  25,000  6 534,95  163 373,75

25=25,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 59 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 379,82  2 759,64

Osazení označení mostu

2=2,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

 60 916824 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

M  24,000  413,98  9 935,52

provizorní oplocení dočasného záboru stavby na pozemku p.č. 183/3 pro 

vymezení prostoru staveniště

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
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- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 61 91722 1 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  58,500  579,59  33 906,02

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000

obrubník

35+32,8-9,3=58,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  3,350  298,88  1 001,25

odvodňovací proužky

(34+33)*0,1*0,5=3,350 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4  44,650  13 344,99

ZSPD 33+15=48,000 [A]

DSP+PDPS 3,35=3,350 [B]

rozdíl A-B=44,650 [C]

aktuální množství  14 346,24 48,000

 63 91914801 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600 MM M  30,000  1 109,02  33 270,60
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rozdělení ŽB desky diamantovou pilou

dl.14 m, v.0,6 m

odřezání zakrytí náhonu

14=14,000 [A]

8+8=16,000 [B]

A+B=30,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 64 931231 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM 

HLADKÝCH

M  21,800  476,10  10 378,98

7,5+11,3+1,5+1,5=21,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 65 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  21,800  437,43  9 535,97

7,5+11,3+1,5+1,5=21,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 66 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000  132 880,76  132 880,76

1=1,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky

- výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu

- výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností
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 67 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS  6,000  2 276,78  13 660,68

prostup průměr 170mm skrz křídlo tl.600mm  2x šikmo

6=6,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -6,000 -13 660,68

ZSPD-neuplatněno 0,0=0,000 [A]

DSP+PDPS 6,0=6,000 [B]

rozdíl A-B=-6,000 [C]

aktuální množství  0,00 0,000

 68 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  40,000  413,98  16 559,20

očištění

8*2,5*2=40,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Stav dle skutečnostiZBV 6  4,776  1 977,17

0,614*7,779=4,776 [A]

Dobetonávka stávajícího křídla pod římsou

aktuální množství  18 536,37 44,776
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 69 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  229,647  4 578,36  1 051 406,64

0,25*8*9=18,000 [A]

0,2*9,2=1,840 [B]

25,1*0,07=1,757 [C]

0,75*19=14,250 [D]

(4,6+4,9)*2,4*8,5=193,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=229,647 [F]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 70 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  34,000  405,52  13 787,68

9+25=34,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

 71 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  14,100  132,47  1 867,83

odstranění oplocení na hranici pozemku p.č. 183/3 a pozemku p.č. 732/4

odstranění oplocení na konci mostní římsy u pozemku p.č. 183/3

11,6=11,600 [A]

2,5=2,500 [B]

Celkem: A+B=14,100 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
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- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 72 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  144,500  219,39  31 701,86

17*8,5=144,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 73 999069 VRTÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M  250,000  2 069,79  517 447,50

průměr 200 mm

4*2,5=10,000 [A]

vrtání průměr 60 mm

4*2*1*30=240,000 [B]

Celkem: A+B=250,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

ZBV:

Most dle RDSZBV 4 -240,000 -496 749,60

ZSPD- prostup rubové drenáže 2*2*2,5=10,000 [A]

DSP+PDPS 250,0=250,000 [B]

rozdíl A-B=- 240,000 [C]

Stav dle skutečnostiZBV 6  13,500  27 942,17

54*0,25=13,500 [A]

Dobetonávka stávajícího křídla pod římsou

aktuální množství  48 640,07 23,500

Ostatní konstrukce a práce  1 576 327,939



Aspe Firma: Strana: 47

Čas:  8:52:2213.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 501 748,29Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 13 077,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 15 824,14Cena s daní:

Kč 2 746,34DPH:

Kč 13 077,80Cena celková:

Kč 13 077,80Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení (dočasné, trvalé)

MOST 3089-3

Rozpočet:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

SO 201.03

Objekt: SO 201

Stavba: 328 80

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  3 269,45  13 077,80

osazení značky omezující celkové zatížení přejezdu vozidel

4=4,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

Ostatní konstrukce a práce  13 077,809

 13 077,80Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  87,69  0,00

výkopová zemina

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  31,104  2 727,51

17,28*1,8=31,104 [A]

aktuální množství  2 727,51 31,104

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  0,000  129,65  0,00

dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  60,000  7 779,00

dočasné zajištění kabelů INOGY, ČEZ, CETIN, VO, rozhlas, vodovod, stávající NN

5*6+5*6=60,000 [A]

aktuální množství  7 779,00 60,000

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  0,000  22 500,00  0,00

geodetické zaměření před a po realizaci

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  1,000  22 500,00

1 kpl=1,000 [A]
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aktuální množství  22 500,00 1,000

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  0,000  29 200,00  0,00

dokumentace skutečného provedení

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  1,000  29 200,00

1 kpl=1,000 [A]

aktuální množství  29 200,00 1,000

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  19 500,00  0,00

vypracování RDS

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  1,000  19 500,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  19 500,00 1,000

Všeobecné konstrukce a práce  81 706,510

Zemní práce1

 6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  0,000  78,00  0,00

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
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demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  120,000  9 360,00

čerpání +pohotovost  

5*24=120,000 [A]

aktuální množství  9 360,00 120,000

 7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  0,000  540,51  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  17,280  9 340,01

1,2*0,8*18=17,280 [A]

aktuální množství  9 340,01 17,280

Zemní práce  18 700,011

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,000  3 228,86  0,00

zřízení podkladní desky z betonu C12/15

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  3,600  11 623,90

podkladní deska 18*1,0*0,2=3,600 [C]

aktuální množství  11 623,90 3,600

Vodorovné konstrukce  11 623,904

Potrubí8

 10 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  0,000  1 760,00  0,00

potrubí PVC DN 400, SN 10

včetně tvarovek: koleno KG 400x30° - 4 ks, přesuvka KG 400 - 1 ks

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  18,000  31 680,00

18,0m=18,000 [A]
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  31 680,00 18,000

 11 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  0,000  22 600,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  2,000  45 200,00

2 ks=2,000 [A]

aktuální množství  45 200,00 2,000

 12 89911d POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000  5 170,00  0,00

poklop s odvětráním, znak VAK HK
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  2,000  10 340,00

2 ks=2,000 [A]

aktuální množství  10 340,00 2,000

 13 89911g POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000  5 340,00  0,00

POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  1,000  5 340,00

poklop s odvětráním,plovoucí, znak VAK HK -  1 ks

1ks=1,000 [A]

aktuální množství  5 340,00 1,000

 9 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,000  3 477,23  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,



Aspe Firma: Strana: 9

Čas:  8:52:2213.9.2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  12,195  42 404,82

sedlové lože

(1,0*0,8*18)-2,205=12,195 [A]

aktuální množství  42 404,82 12,195

 14 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  0,000  95,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

ZBV:

Přeložka kanalizaceZBV4  18,000  1 710,00

18,0 m=18,000 [A]

aktuální množství  1 710,00 18,000

Potrubí  136 674,828

 248 705,24Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 7

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Silnice III/3089 Smiřice - průtah

Název veřejné zakázky:

25 955 538,48

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

25 955 538,48

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 21,36 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 6,01 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

5 543 015,12 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

1 558 767,04

25 955 538,48

Smluvní cena 25 955 538,48

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

− 0,00

− 0,00

− 1 992 124,04

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 674 256,91

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 2 413 013,86

Vícepráce (k odst. 6) + 230 048,75

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 3 550 891,08 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 992 124,04

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 1 992 124,04

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 3 550 891,08

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 233 571,56

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Výpočet provedl/a:

27 514 305,52Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

25 955 538,48

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

25 955 538,48

26 629 795,39

26 863 366,95

27 284 256,77

27 284 256,77

27 514 305,52

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 230 048,75 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 230 048,75

Číslo aktuálního dodatku 6

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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