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Vypracoval:

SO 001 Příprava staveniště

SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)

km 0,000 - 0,100 - práce po polovinách, SSZ

km 0,100 - 0.850 - úplná uzavírka

km 0,850 - 1,020 - úplná uzavírka

SO 101.2 Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů 

SO 101.3 Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085

SO 101.4 Nástupní plochy přechodu pro chodce km 0,900

SO 121.1 Rekonstrukce propustku v km 0,051

SO 121.2 Rekonstrukce propustku v km 0,192

SO 121.3 Rekonstrukce propustku v km 0,346

SO 191 Dopravní značení

SO 401.1 Nasvětlení přechodů pro chodce

SO 401.2 Ochrana IS

SO 801 Ozelenění

SO 002 Příprava staveniště

Kácení

km 1,020 - 1,830 - úplná uzavírka

km 1,830 - 1,854 - úplná uzavírka

SO 102.2 Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů 

SO 102.3 Nástupní plocha přechodu pro chodce km 1,090 – 1,107

SO 122.1 Rekonstrukce propustku v km 1,420

SO 122.2 Rekonstrukce propustku v km 1,619

SO 122.3 Rekonstrukce propustku v km 1,763

SO 192 Dopravní značení

SO 202 Most č. ev. 293-001

SO 302.1 Odvodnění PK (km 1,060 - 1,200)

SO 302.2 Odvodnění PK (km 1,280 - 1,580)

SO 402.1 Nasvětlení přechodů pro chodce

SO 402.2 Ochrana IS

SO 802 Ozelenění

SO 003 Příprava staveniště

Kácení

km 1,854 - 2,180 - úplná uzavírka

SO 103.2 Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů 

SO 103.3 Nástupní plocha přechodu pro chodce km 2,140

SO 123.1 Rekonstrukce propustku v km 1,912

SO 123.2 Rekonstrukce propustku v km 1,962

SO 123.3 Rekonstrukce propustku v km 2,144

SO 123.4 Rekonstrukce propustku v km 2,200 

SO 193 Dopravní značení

SO 403.1 Nasvětlení přechodů pro chodce

SO 403.2 Ochrana IS

SO 803 Ozelenění

SO 004 Příprava staveniště

Kácení

SO 104.1

SO 104.2 Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů 

SO 124.1 Rekonstrukce propustku v km 2,476

SO 194 Dopravní značení

SO 404.1 Nasvětlení přechodů pro chodce

SO 404.2 Ochrana IS

SO 804 Ozelenění

SO 005 Příprava staveniště

Kácení lesního pozemku

Kácení

SO 105.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)

SO 105.2 Autobusové zastávky

SO 125.1 (105.3) Propust sjezdu v km 0,340

SO 125.2 (105.4) Silniční propust v km 0,730

SO 125.3 (105.5) Zatrubněný silniční příkop

SO 196 (105.6) Dopravní značení

SO 405.1 Meteostanice a proměnné SDZ

SO 405.2 Nasvětlení místa pro přecházení

SO 805 Ozelenění

SO 006 Příprava staveniště

Kácení

SO 106.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)

SO 126.1 Rekonstrukce propustku v km 4,220

SO 126.2 Rekonstrukce propustku v km 4,555

SO 126.3 Rekonstrukce propustku v km 4,855

SO 126.4 Propustek v km 5,070

SO 196 Dopravní značení

SO 806 Ozelenění

SO 007 Příprava staveniště

Kácení

SO 107.1 Rekonstrukce silnice II/295 (km 5,170 - 7,245)

km 5.170 - 5,900

km 5,900 - 7.245

SO 107.2 Chodník 

SO 127.1 Rekonstrukce propustku v km 5,420

SO 127.2 Rekonstrukce propustku v km 5,984

SO 127.3 Rekonstrukce propustku v km 6,435

SO 127.4 Rekonstrukce propustku v km 6,870

SO 197 Dopravní značení

SO 207 Most č. ev. 295-002

SO 307.1 Odvodnění PK

SO 307.2 Odvodnění PK

SO 407.1 Veřejné osvětlení

SO 407.2 Přeložka kabelového vedení akce ČEZ
SO 807 Ozelenění

SO 008 Příprava staveniště

SO 108.1 Rekonstrukce silnice III/2953 (km 0,000 - 0,155)

SO 108.2 Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů 

SO 198 Dopravní značení

SO 808 Ozelenění

DIO

SO 901 Dopravně-inženýrské opatření

úsek č. 1, 2, 3

úsek č. 4, 5, 6

SO 902 Dopravně-inženýrské opatření (úsek č. 7 a 8)

Poznámky 

Datum vypracování                                     leden 2014

květen záříleden

Stavba:                                                                                                               

listopad

ROK 2015

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, 

Úsek Studenec – Dolní Branná, č. 1 až 8.

říjen

 ROK 2014

srpenprosineclistopad
Harmonogram prací 

dubenbřezenduben červen červenec

ÚSEK Č. 7 - Silnice II/295 - km 5,170 - 7,245

ÚSEK Č. 8- Silnice II/2953 - km 0,000 - 0,155

ÚSEK Č. 3 - Silnice II/293 - km 1,854 - 2,211

ÚSEK Č. 4 - Silnice II/295 - km 2,211 - 2,700

Přírodovědecký průzkum (botanický a zoologický průzkum)

Rekonstrukce sil. II/295 (km 2,211 - 2,700) - realizace po polovinách >> stav. doprava pro úsek č. 5

km 2,180 - 2,200 - práce v křižovatce při omezném silničním provozu

ÚSEK Č. 5 - Silnice II/295 - km 2,700 - 3,740

leden

ÚSEK Č. 6 - Silnice II/295 - km 3,740 - 5,170

srpen únorříjenzáří

ÚSEK Č. 1 - Silnice II/293 - km 0,000 - 1,020

ÚSEK Č. 2 - Silnice II/293 - km 1,020 - 1,854

březen

OBJEKTY

květenčervenecčervenúnor


